

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-11-14

2024-11-14

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Viktor Jovev, Representante Adjunto, OACNUDH Honduras

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

jovev@un.org

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Junta Directiva del proyecto

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- Asia y el Pacífico
 África Central y Sur
 África del Este
 Europa y Asica Central
 Global
 América Latina y el Caribe
 Medio Oriente y Norte de África
 África Occidental

País en donde el proyecto es implementado *

- Bolivia
 Colombia
 Costa Rica
 República Dominicana
 Ecuador
 El Salvador
 Guatemala
 Haití
 Honduras
 Perú
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00140006: Secretariado PBF en Honduras
 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
 00140194: Fortalecimiento i
 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asia Central | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2023-04-24

2023-04-24

Fecha de finalización de proyecto *

2026-04-20

2026-04-20

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
 Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

*
Seleccionar otros receptores ONU*Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
- Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

*
Otro, por favor especificar

Seleccionar otros receptores no-ONU

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
- Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
- OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
- Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
- War Child
 War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
- World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período de informe* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto)?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

ONG

Nombre del socio implementador *

Comisión De Acción Social Menonita (CASM)

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

166,6

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Bajo la dirección estratégica del PMA, el socio tiene como rol principal la coordinación local de la asistencia alimentaria y el apoyo en la creación de activos comunitarios. También coordina espacios de planificación, facilita diálogos intersectoriales, desarrolla planes de desarrollo territorial enfocados en seguridad alimentaria y gestión de riesgos, y brinda capacitación a líderes comunitarios, promoviendo la participación y asociatividad para fortalecer los medios de vida locales.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos	1700000	1190000	764434	44.97%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	2100000	1129869	37.6 6%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **37.66%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

33,06

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 991800**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 373534.69**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

302911

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

241105 Annex D-16_2_21.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El Proyecto PBF ProTierra cuenta con una Junta Directiva/Comité Directivo compuesto por las máximas representantes de OACNUDH, PMA, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y con la participación de la Oficina del Coordinador Residente. La Junta Directiva del proyecto se ha reunido una vez en los últimos seis meses, el 21 de junio de 2024.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Como resultado de las relaciones estratégicas establecidas al más alto nivel con las autoridades del Estado, OACNUDH y PMA han realizado interacciones claves que han permitido diseñar una ambiciosa estrategia de incidencia y asistencia técnica. Esto ha generado una oportunidad para avanzar en la implementación del proyecto y alcanzar el impacto esperado para abordar de manera integral y preventiva los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas, afrohondureñas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de seguridad alimentaria.

A nivel nacional, en el marco del proyecto, se coordinaron acciones al más alto nivel con representantes del Estado, incluyendo con la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), comisiones del Congreso Nacional, así como el Poder Judicial. Estas acciones permitieron avanzar en la implementación de una estrategia de prevención y abordaje del impacto negativo de proyectos extractivos en los derechos humanos y el medio ambiente, así como la consolidación del diseño de una jurisdicción especial que aborde los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente con un enfoque de derechos humanos. También, se instalaron mecanismos interinstitucionales para el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de tierra y territorio y se consolidó el fortalecimiento de espacios multiactor para el abordaje de la conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente.

A nivel departamental y local, a través del proyecto continuaron los procesos de fortalecimiento de capacidades en coordinación con representantes de las diferentes Secretarías e instituciones del sistema de justicia a fin de prevenir y abordar la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente, así como para dar seguimiento y aportar técnicamente a casos de litigio estratégico priorizados bajo el proyecto. Los avances y resultados de este trabajo se presentan en las secciones posteriores de este informe.

Durante los últimos seis meses, el proyecto ha trabajado en estrecha coordinación con el nivel de gobierno municipal, específicamente con los municipios de Jutiapa, Juan Francisco Bulnes y Balfate. Se ejecutó el primer ciclo de asistencia alimentaria de un total de tres ciclos previstos. Esta fase incluyó la participación y colaboración de los gobiernos municipales, quienes desempeñaron un rol clave en la logística y organización del proceso. Adicionalmente, se trabajó junto a cinco comités comunitarios organizados, que actuaron como veedores locales, reforzando la transparencia y efectividad de la intervención alimentaria en sus respectivas comunidades.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Durante el período de reporte, se han profundizado las alianzas con los principales actores involucrados en la implementación del proyecto (instituciones del Estado, OSCs, bufetes de abogados) lo que ha permitido avanzar en la estrategia de intervención integral para responder a los múltiples desafíos derivados de la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las comunidades garífunas y afrohondureñas en las zonas de intervención del proyecto.

Asimismo, gracias al trabajo de coordinación inter agencial, se han desarrollado exitosamente los procedimientos de carácter administrativo, logístico y de recursos humanos, así como programáticas. OACNUDH y PMA finalizaron el reclutamiento y contratación del personal del proyecto y de consultorías requeridas para la fase actual del proyecto.

En el marco de las intervenciones de asistencia de seguridad alimentaria, se ha implementado la focalización para identificar las comunidades beneficiarias del proyecto. Este proceso, ejecutado en colaboración con municipalidades, instituciones locales y estructuras comunitarias, incluyó la conformación de comités departamentales integrados por gobiernos locales, sociedad civil, ONGs y representantes regionales. Tras la selección de municipios prioritarios, se aplicó un protocolo de focalización en tres etapas: priorización municipal, comunitaria y de hogares, usando una herramienta de selección basada en indicadores de vulnerabilidad. Como resultado, se priorizó la asistencia a 852 personas en comunidades clave, con un 80% de las familias lideradas por mujeres. La distribución abarca: Comunidad de Nueva Armenia (Jutiapa, Atlántida) con 296 familias; Rio Esteban (Balfate, Colón) con 286 familias; Batalla, Plaplaya y Tocamacho (Juan Franciso Bulnes, Gracias a Dios, con 85, 56 y 129 familias beneficiarias respectivamente. Se levantó la línea base mediante un diagnóstico participativo que incluyó encuestas a 448 hogares. PMA estableció un acuerdo de implementación en terreno con la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), una organización con amplia presencia en la región, para llevar a cabo acciones de coordinación de procesos de asistencia alimentaria, creación de activos comunitarios, espacios de planificación, diálogos intersectoriales, planes de desarrollo territorial y gestión de riesgos, así como capacitación a líderes comunitarios, con el propósito de incrementar la capacidad de las comunidades beneficiarias de participar en los mecanismos de prevención de la conflictividad impulsados con el apoyo del proyecto.

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo?

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resultado 1:

El proyecto ha contribuido a tres desarrollos estructurales (ver detalles en la sección: Resultados de Consolidación de la Paz).

La segunda etapa de asistencia a la SERNA avanzó con avances significativos hacia la reforma del sistema de licenciamiento ambiental, en particular del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) para incorporar un enfoque de derechos humanos y garantizar los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas, facilitando la efectividad del licenciamiento y la supervisión de proyectos. La asistencia técnica brindada también impulsó la revisión técnica para la reforma de las leyes en materia ambiental para alinearlas con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Como parte del fortalecimiento institucional, se fortalecieron las capacidades de 203 funcionarios/as públicos de las Mesas Regionales de Prevención y Abordaje de la Conflictividad Social en Atlántida y Colón, entre ellos, funcionarios de la SERNA, el IP, el INA, catastros municipales, y de las Subcomisiones de Justicia Penal integradas por personas funcionarias operadoras de justicia mejorando su capacidad para gestionar conflictos sociales de manera proactiva. En junio, la facilitación de la visita de la Experta independiente de la ONU sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales sobre los derechos humanos, a invitación del Estado, propició un diálogo inclusivo, promoviendo consultas con diversos sectores económicos y sociales para orientar políticas tributarias y de desarrollo con enfoque en derechos humanos.

Resultado 2:

Continúa el apoyo técnico a las OSCs impactadas por conflictos sociales en torno a la temática de litigio estratégico. En el caso emblemático de desapariciones forzadas de Triunfo de la Cruz, se ha prestado apoyo para la caracterización de las personas desaparecidas desde un enfoque de defensa de la tierra y territorio. Asimismo, la asesoría técnica brindada al Ministerio Público y representantes legales sobre las posibles líneas de investigación ha contribuido a facilitar la coordinación para determinar la mejor ruta a seguir. La asistencia brindada a las comunidades y OSCs ha fortalecido su capacidad de incidencia ante el Estado, especialmente en 6 casos emblemáticos, con los bufetes jurídicos, incluyendo para establecer el mapeo vinculado a la defensa territorial. Asimismo, se han brindado asistencia técnica para fortalecer las capacidades de comunidades garífunas en lo que respecta a los procesos de delimitación, demarcación y saneamiento de territorios ancestrales. PMA, en colaboración con CASM y actores locales, ha iniciado la asistencia alimentaria dirigida a 852 hogares (4,260 personas) de 3 ciclos de distribución de 30 días, en períodos de mayor vulnerabilidad, identificados de forma participativa. En octubre, se asistió a 852 familias (80% lideradas por mujeres), entregando una canasta alimentaria adaptada al contexto y valorada en \$150 por hogar (\$127,800 en el ciclo inicial) con productos acordados con comités comunitarios y actores locales para garantizar la adecuación cultural y el cumplimiento de los requerimientos nutricionales. Durante el último trimestre de 2024, se ha avanzado hacia el desarrollo de diagnósticos y planes de acción para identificar brechas en capacidades y fortalecer los medios de vida, la gestión de riesgos y la cohesión social. A partir de 2025, se implementarán actividades de recuperación y construcción de activos productivos, junto con la identificación de oportunidades para la generación de ingresos, entre otras intervenciones que promueven la seguridad alimentaria a largo plazo y la adaptación efectiva a la variabilidad climática.

Resultado 3:

De noviembre 2023 a octubre 2024, OACNUDH registró 277 agresiones contra personas defensoras y periodistas, resultando en 305 víctimas (203 defensoras, 102 periodistas). 70 casos (79 víctimas) ocurrieron en los departamentos de intervención. Se documentaron asesinatos de 4 personas defensoras y 3 periodistas (3 en los departamentos de intervención).

Continuó la asistencia técnica al Grupo Interinstitucional Especializado (Ministerio Público, Procuraduría, Secretaría de Seguridad y organizaciones peticionarias) para la elaboración del Protocolo para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Carlos Escaleras Mejía y otros vs. Honduras".

Se fortalecieron las instituciones del Sistema Nacional de Protección para Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP). Se inició un proceso de fortalecimiento de capacidades: (a) a los enlaces

policiales directos de medidas de protección, (b) de funcionarios del Comité Técnico del SNP encargados del análisis de riesgo y la definición de planes de protección, y (c) la Dirección General del SNP a través de la creación de un Protocolo de atención a casos colectivos y Catálogo de medidas. Continuaron los esfuerzos para fortalecer la veeduría social sobre el SNP. El grupo impulsor desde la sociedad civil elaboró una hoja de ruta para mejorar la eficiencia del SNP, presentada a la SEDH, la Dirección General del SNP y al Consejo Nacional de Protección. Asimismo, se impulsó la creación un grupo amplio de 19 organizaciones nacionales e internacionales para brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del SNP y se generó un plan de trabajo para contribuir a la mejora de la política pública, compartido con la SEDH. Se ha avanzado en el fortalecimiento de las OSCs, personas defensoras y periodistas para reducir las barreras que enfrentan, incluyendo a través de facilitar la participación de representantes garífunas en el Foro Centroamericano sobre Derechos Humanos organizado por la CIDH, la UE y OACNUDH, así como mediante 4 talleres para generar herramientas de autoprotección a personas periodistas que dan cobertura a la zona de intervención.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto ha mantenido un compromiso con la promoción de la equidad de género y la inclusión de la juventud. Las agencias implementadoras han integrado activamente el enfoque de género y juventud en todas las etapas del proyecto, desde la fase actual de implementación. Bajo el Resultado 1, en el fortalecimiento institucional, se ha hecho hincapié en la promoción de enfoques diferenciados en la construcción de normativa y arreglos institucionales. Además, se ha incorporado de manera consistente el enfoque de género en el contenido de los talleres y productos. Esto ha permitido fortalecer el conocimiento de los y las funcionarios/as sobre las acciones necesarias para incluir un enfoque de género en el manejo y gestión de conflictos. En las intervenciones bajo el Resultado 2, se han incorporado consideraciones de equidad de género y juventud en el acompañamiento a los procesos de litigio estratégico como en los esfuerzos para aumentar la participación e influencia de las comunidades afrohondureñas en los espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones. Además, la participación de representantes de la sociedad civil en espacios nacionales e internacionales de incidencia y diálogo, apoyadas por el proyecto, ha sido enfocada en la participación de las mujeres. Finalmente, en las intervenciones realizadas en el marco del Resultado 3 se han priorizado la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de las y los jóvenes. Se ha realizado un análisis integral de género, identificando las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, periodistas y líderes comunitarias. Esto ha permitido generar estrategias para abordar estos problemas, fomentando un entorno más inclusivo.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Se ha avanzado en la implementación de los acuerdos con el Estado sobre los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos y contribuya a la protección del medio ambiente. Estos acuerdos son fruto del Diálogo de alto nivel entre el Estado (Ministros de la Presidencia, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Derechos Humanos, el Procurador General, y la Secretaría de Relaciones Exteriores; representantes del Congreso) y diversos Relatores/as y Procedimientos Especiales de la ONU sostenido en mayo del 2023. En el marco de estos acuerdos, el proyecto contribuyó a tres desarrollos estructurales para el abordaje de las causas de la conflictividad social por la tierra, territorio y el medio ambiente. Estos tres desarrollos estructurales, logrados en el marco de la estrategia más amplia de prevención de la conflictividad de OACNUDH, implementada con el apoyo del proyecto PBF ProTierra y otros socios estratégicos, han permitido alcanzar los siguientes resultados de consolidación de la paz:

1. A nivel legislativo, la aprobación unánime del Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 del Decreto Legislativo No. 18-2024, desarrollado con asistencia técnica de OACNUDH incluyendo en el marco del proyecto, representa un logro histórico para la protección ambiental y social. El decreto asegura la preservación del parque nacional "Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía" y establece directrices claras para la protección y conservación de todas las áreas protegidas del país, prohibiendo la minería en las Áreas Protegidas declaradas y en las zonas productoras de agua declaradas. Esto marca un avance significativo en términos de legislación ambiental y promueve un acceso más equitativo a la justicia ambiental y social, con la participación libre, efectiva, informada y significativa de las comunidades. Además, representa un avance en beneficio de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales y favorece la construcción de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible. El Decreto entró en vigor el 6 de mayo de 2024. El 3 de julio, el Estado de Honduras al más alto nivel, con asistencia y acompañamiento de OACNUDH, presentó el Decreto a más de 2,000 víctimas in situ en Tocoa, seguido por un acto de reparación simbólica de acceder a las áreas más impactadas en el parque para sembrar los primeros arboles e iniciar simbólicamente el proceso de restauración del parque (evento retomado por 17 medios). Están en marcha acciones de incidencia y asistencia técnica con instituciones claves (SERNA, INHGEOMIN, ICF, SEDH) para el diseño e implementación de una hoja de ruta interinstitucional para la implementación del Decreto, que se traducirá en la restauración de las áreas del Parque afectadas por la minería, con la participación libre, efectiva e informada de las comunidades afectadas. Hasta la fecha, la implementación del Decreto ha resultado en la suspensión de dos licencias de explotación.

2. Se ha iniciado el proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente, gracias a la asistencia técnica brindada a la Corte Suprema de Justicia en el marco del proyecto, con el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en conflictos relacionados con medio ambiente, materia agraria, patrimonio cultural y territorio ancestral. Durante la fase preparatoria, se brindó asesoría para el análisis de los patrones de criminalización de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en el contexto de conflictividad social vinculada a la tierra y el territorio, así como la revisión de derecho comparado y experiencias en otros países en contextos similares. También, se facilitaron consultas entre la Sala de lo Civil con grupos campesinos, Pueblos Indígenas y afrohondureños vinculados a la temática. Se ha avanzado con la elaboración un diagnóstico que servirá para la propuesta de base, que incluye además un análisis de técnico en cuanto al diseño del marco legal, la competencia material y la estructura de la jurisdicción especial, promoviendo una justicia más accesible y equitativa en los casos de conflicto sobre tierras y territorios.

3. El 2 de febrero de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2024, se estableció la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIANCSI). Este avance significativo, logrado con la asesoría técnica de OACNUDH en coordinación con la OFRANEH, facilitará el cumplimiento de las sentencias que buscan proteger la propiedad colectiva y aumentar las garantías judiciales para las comunidades garífunas. Oficialmente instalada el 12 de abril de 2024, la Comisión incluye instituciones del Poder Ejecutivo a más alto nivel, el Ministerio Público y el Poder Judicial, representantes de las comunidades garífunas, así como OACNUDH en el marco de su mandato de asistencia técnica. La Comisión representa un paso adelante en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos del pueblo garífuna, favoreciendo su acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Se han realizado cuatro jornadas de trabajo a más alto nivel (Tegucigalpa, La Ceiba, Vallecito, Punta Piedra) en las cuales se han desarrollado: una propuesta de reforma del Decreto Ejecutivo para incluir el caso de San Juan en el mandato de la Comisión, su Reglamento, la revisión del Protocolo de

avisos y aviso de notificación a terceros, entre otros documentos relevantes, con asistencia técnica de OACNUDH. Además, se ha brindado asistencia técnica a la OFRANEH, incluyendo en el proceso de investigación catastral en el marco del inicio del proceso de delimitación, demarcación y saneamiento del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Punta Piedra.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto. Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

- <https://www.ohchr.org/es/stories/2024/08/honduras-passes-historic-law-protect-environment>
- <https://x.com/OACNUDDHN/status/1809387607517983157> <https://edgnrnfypo5.exactdn.com/wp-content/uploads/2024/05/decreto-18-2024.pdf>
- <https://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/SitePages/NPPJ17052024.aspx?web=1> <https://pgr.gob.hn/comision-intersectorial-de-alto-nivel-para-el-cumplimiento-de-sentencias-internacionales-ciancsi/> <https://sreci.gob.hn/node/1910>

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

- 1
- 2
- 3**
- 4
- 5
- Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.

Resultado 2: *

Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Resultado 3: *

Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.

Resultado 4: *

Resultado 5:

*

Resultado 6:

*

Resultado 7:

*

Resultado 8:

*

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Indicador 1.1 Grado de confianza de la población meta en los mecanismos para el abordaje de los conflictos sociales	TBC	50%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
1.2	Indicador 1.2 Número de herramientas y/o decisiones de los mecanismos interinstitucionales que incorporan estándares internacionales de derechos humanos y enfoque de género y juventud para el abordaje inclusivo de la conflictividad	0	10	4	Cuatro decisiones que incorporan estándares internacionales.
1.3	Indicador 1.3 Proporción de conflictos sociales abordados por la institucionalidad en las zonas de intervención con enfoque de derechos humanos	0	35%	N/A	La proporción se establecerá en la fase final del proyecto. A la fecha, tres conflictos han sido abordados con enfoque de derechos humanos.

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

Producto 1.1: Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.

Producto 1.2

Producto 1.2: Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.

Producto 1.3

Producto 1.3: Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.

Producto 1.4

Producto 1.4: Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

<p>Producto 1.1: Producto 1.1: Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

1.1.1	Indicador 1.1.1 Número de funcionarios/as de las instituciones estatales del Ejecutivo fortalecidas que aplican herramientas y/o prácticas obtenidas a partir de los procesos formativos	0	60	0	0	118 (70 hombres, 48 mujeres) funcionarios/as públicos capacitados/as hasta la fecha. El número de funcionarios/as que aplican herramientas y prácticas se medirá en fases posteriores.
-------	---	---	----	---	---	---

<p>1.1.2</p>	<p>Indicador 1.1.2 Número de funcionarios/as de las sub-comisiones de justicia penal fortalecidas que aplican conocimientos obtenidos a partir de los procesos formativos</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Está en curso el proceso de capacitación de funcionarios/as de las subcomisiones de justicia penal, en coordinación con la escuela judicial y la sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Capacitados/as 85 (42 hombres, 43 mujeres) funcionarios/as en La Ceiba, Tela y Tocoa hasta la fecha. Se está desarrollando un plan formativo en temas de conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente dirigido a funcionarios del Poder Judicial, en conjunto con la Escuela Judicial, la Comisión de Justicia Penal y el Ministerio Público.</p>
--------------	--	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	---

1.1.3	Indicador 1.1.3 Número de licenciamientos que tomen en cuenta los derechos de la población meta	0	3	0	0	Continúa la revisión de la legislación ambiental para incorporar la consulta y consentimiento previo, libre e informado en los procesos de licenciamiento. Siguen en curso el mapeo de procesos de licenciamiento. Elaboradas dos herramientas para mejorar los procesos de licenciamiento. Está en curso la actualización de conocimientos y profesionalización para prestadores de servicios ambientales en materia de derechos humanos.
-------	--	---	---	---	---	--

» **Producto 1.2**

Producto 1.2: Producto 1.2: Creado un observat orio multidisci plinario que contribuy a a monitore ar y caracteriz ar los conflictos bajo una visión técnica y multidisci plinar (cartográf ica, jurídica, ambienta l, social, uso de los ecosiste mas, segurida d alimentar ia y derechos ancestral es) con la finalidad de proponer solucione s integrale s a los espacios	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>multi-actor e interinstitucionales , que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.</p>						
<p>1.2.1</p>	<p>Indicador 1.2.1 Número de propuestas integrales que contribuyan a la prevención de los conflictos y/o a la protección y restitución de los derechos territoriales</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Realizada una primera identificación de necesidades sobre el terreno. Continúan las consultas con actores claves para la elaboración de los TdR para el Observatorio.</p>

<p>1.2.2</p>	<p>Indicador 1.2.2 Número de notificaciones generadas con carácter de alerta temprana a las instituciones públicas para la prevención de desarrollo de conflictos en la zona intervenida.</p>	<p>0</p>	<p>12</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Iniciada la preparación del marco para el desarrollo de un sistema prevención y alerta temprana/acción temprana, identificando a las instituciones públicas relevantes.</p> <p>Entre enero y noviembre de 2024, OACNUDH registró y emitió 34 alertas tempranas en Colón (22 alertas), Atlántida (9 alertas) y Gracias a Dios (2 alertas), en relación con incidentes de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, comunidades garífunas y campesinos, entre otros.</p>
<p>1.2.3</p>						

» **Producto 1.3**

Producto 1.3: Producto 1.3: Espacios multi- actor a nivel nacional y local son fortalecid os y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligacio nes de prevenci ón y gestión de las conflictivi dades vinculada s con la tierra, territorio y medio ambiente , con la participa ción de las organizac iones de la sociedad civil, sector privado y comunid ades.	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1.3.1	Indicador 1.3.1 Número de espacios multi-actor fortalecidos o creados	0	3	3	3	Establecida la CIANCSI como el espacio multiactor principal de coordinación entre las comunidades garífunas impactadas por la conflictividad social, con asistencia técnica continua por parte de OACNUDH. Fortalecidas las mesas departamentales de prevención de la conflictividad en Atlántida y Colón para el abordaje coordinado de la conflictividad social por parte de la institucionalidad pública.
1.3.2						
1.3.3						

» **Producto 1.4**

Producto 1.4:	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Producto 1.4: Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....

1.4.1	Indicador 1.4.1 Número de espacios comunitarios de planificación territorial creados/ fortalecidos a partir de los diagnósticos realizados	0	1 por comunidad	0	0	Estas intervenciones inician a partir del segundo semestre del 2025.
1.4.2	Indicador 1.4.2 Porcentaje de participantes en eventos de intercambio que reconocen los espacios comunitarios de planificación territorial como un vehículo relevante para canalizar sus reclamos e intereses respecto al uso de la tierra y el territorio	0	50%	0	0	Estas intervenciones inician a partir del segundo semestre del 2025.
1.4.3						

» **Producto 1.5**

Producto 1.5:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Resultado 2: Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Indicador 2.1 Porcentaje de incremento en la participación ciudadana en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria	TBC	50%	0	Realizado el primer diagnóstico con las personas beneficiarias; se medirá al iniciar con los procesos de participación en 2025.
2.2	Indicador 2.2 Calidad de la participación de la población meta en los mecanismos fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y planificación territorial	TBC	50%	0	Realizado el primer diagnóstico con las personas beneficiarias; se medirá al iniciar con los procesos de participación en 2025.
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.1: Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.

Producto 2.2

Producto 2.2: Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Producto 2.3

Producto 2.3: Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

<p>Producto 2.1: Producto 2.1: Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

2.1.1	Indicador 2.1.1 Número de intercambios sobre litigio estratégico para promover los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las poblaciones garífunas, mestizas y campesinas.	0	3	0	1	Implementado un intercambio sobre litigio estratégico mediante siete encuentros entre OSCs y el Ministerio Público para la identificación de líneas de investigación, destacando los derechos del pueblo garífuna incluyendo sobre la defensa de la tierra, territorio y medioambiente.
2.1.2	Número de casos emblemáticos que han sido asistidos mediante bufetes de abogados apoyados por el proyecto	0	6	5	6	Continúa la asistencia técnica en seis casos emblemáticos de derechos económicos, sociales y culturales desde un enfoque de derechos humanos.
2.1.3						

» **Producto 2.2**

<p>Producto 2.2: Producto 2.2: Aumenta da la participa ción de la població n meta en espacios comunitarios de planificac ión para el desarroll o territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictivi dad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente .</p>	<p>Indicador es <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

2.2.1	Indicador 2.2.1 Número de planes comunitarios participativos de desarrollo territorial elaborados	0	1 por comunidad	0	0	Se ha definido un plan de capacitación para abordar a los comités de planificación territorial. Ha iniciado el desarrollo de planes de acción en seguridad alimentaria y adaptación climática, validados por la comunidad y autoridades
2.2.2	Indicador 2.2.2 Porcentaje de participantes en actividades de fortalecimiento de resiliencia que manifiestan tener mayor oportunidad de participación en los espacios comunitarios fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y para la planificación territorial	0	50%	0	0	

<p>2.2.3</p>	<p>Indicador 2.2.3 Número de participantes que completaron actividades de creación y/o restauración de activos, protección de ecosistemas, y/o de formación profesional (dependerá del municipio y diagnóstico de medios de vida y planes comunitarios desarrollados)</p>	<p>0</p>	<p>852 hogares, 5 personas por hogar en promedio</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Con base en los diagnósticos del último trimestre de 2024, las acciones de recuperación y construcción de activos comenzarán en el primer trimestre de 2025, enfocándose en fortalecer los medios de vida y mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades. Se inicio con el programa de transferencias en efectivo de forma participativa para asistir a 852 familias en tres ciclos de ayuda (octubre 2024, febrero y marzo 2025). En el primer ciclo, ya completado, se apoyó a 852 familias (80% mujeres. La medición final de este indicador se realizará hasta cerrar el ciclo de abordaje en 2025.</p>
--------------	--	-----------------	---	-----------------	-----------------	---

» **Producto 2.3**

Producto 2.3: Producto 2.3: Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2.3.1	<p>Indicador 2.3.1 Porcentaje de lideresas y líderes comunitarios de la población meta intervenida que cuentan con capacidades fortalecidas para incidir en temas de planificación territorial, seguridad alimentaria y gestión riesgos</p>	0	50%	0	0	<p>Se ha definido un plan integral de formación para líderes/as comunitarios. Este cuenta con talleres y acompañamiento técnico priorizado. Se implementará el plan de capacitación integral, con talleres prácticos y acompañamiento técnico en los municipios priorizados.</p>
2.3.2	<p>Indicador 2.3.2 Número de eventos de intercambio de experiencias creados a los que asisten líderes y lideresas de comunidades priorizadas</p>	0	3	0	0	<p>Esta intervención comenzará en el segundo semestre de 2025, identificando líderes comunitarios y organizando talleres para el intercambio de experiencias y documentación de buenas prácticas en gestión comunitaria.</p>
2.3.3						

» **Producto 2.4**

Producto 2.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Producto 2.5**

Producto 2.5: 	Indicador es <i>Describir el indicador</i> 	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> 	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> 	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> 	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> 	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3: Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1	Indicador 3.1 Percepción de las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente de las zonas de intervención de su capacidad para enfrentarse a las barreras a la vocería tras finalizar el proyecto	TBC	Al menos un grado en la Escala de Likert	0	Se ha iniciado con la aplicación de instrumentos a personas beneficiarias del proyecto, el valor correspondiente será consolidado en el próximo informe del proyecto.
3.2	Indicador 3.2 Porcentaje de periodistas que, después de ser vinculados a campañas del proyecto, promueven la defensa de la tierra y territorio o contribuyen al abordaje del estigma del liderazgo comunitario	0	25%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Se ha iniciado con la identificación de periodistas en la zona de intervención del proyecto quienes estarán participando en procesos formativos en la próxima fase del proyecto.
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.1: Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.

Producto 3.2

Producto 3.2: Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

<p>Producto 3.1: Producto 3.1: Fortaleci das las capacida des de periodist as, comunica dores sociales y medios de comunica ción (tradicion ales y alternativ os), personas defensor as y represent antes del Estado, para contribui r a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresió n con especial enfoque en las</p>	<p>Indicador es <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

poblaciones garífunas y afrodescendientes.						
---	--	--	--	--	--	--

<p>3.1.1</p>	<p>Indicador 3.1.1 Número de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, entidades del Estado y personas defensoras que tras ser capacitados implementan acciones para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión.</p>	<p>0</p>	<p>90 (55% mujeres, 45% hombres)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>La medición de implementación se realizará al concluir con procesos de capacitación y acompañamiento de las y los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.</p> <p>Avances hasta la fecha: Cinco procesos de capacitación implementados con periodistas de radios comunitarias y comunicadores sociales, beneficiando a un total de 60 personas (37 mujeres, 23 hombres). Proceso de capacitación implementado para periodistas de medios tradicionales beneficiando a 33 personas (21 mujeres, 12 hombres). Cuatro espacios de intercambio implementados entre periodistas, comunicadores y medios con el Estado para el abordaje de los retos para la construcción de un entorno propicio, libre y seguro.</p>
--------------	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	--

3.1.2	Indicador 3.1.2 Porcentaje de personas defensoras y miembros de comunidades, que, tras ser capacitadas, disponen de herramientas para autoprotección o protección comunitaria.	0	65% (55% mujeres, 45% hombres)	0	0	A la fecha, 98 personas defensoras, periodistas, miembros de comunidades y otras han sido capacitadas. La medición de cuantas de ellas disponen de herramientas de autoprotección se hará en las próximas fases del proyecto.
3.1.3						

» **Producto 3.2**

Producto 3.2: Producto 3.2: Generad a una campaña para la disminuci ón de discursos estigmati zantes y el reconoci miento de la labor de defensa de las personas defensor as de la tierra, territorio y medio ambiente .	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

3.2.1	Indicador 3.2.1 Número de medios nacionales, regionales, locales, y /o comunitarios que publican información que reconoce la labor de defensa de las personas defensoras.	0	TBC	0	0	A partir de los posicionamientos públicos realizados en el marco del proyecto relativos a las personas defensoras, se reportan 15 medios nacionales, regionales y locales que han retomado en sus notas las temáticas de ProTierra.
3.2.2	Indicador 3.2.2 Número de personas alcanzadas con la campaña de disminución del estigma y reconocimiento de las personas defensoras.	0	10,000 personas	0	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Iniciada una campaña a nivel internacional en agosto 2024 (ejemplo ver: Honduras aprueba ley histórica para proteger el medio ambiente OHCHR). En proceso el desarrollo un documental sobre el rol de las personas defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente.
3.2.3						

» **Producto 3.3**

Producto 3.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5: <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Producto 4.2**

Producto 4.2: 	Indicadores <i>Describir el indicador</i> 	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> 	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> 	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> 	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> 	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Producto 4.3**

Producto 4.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Producto 4.4**

Producto 4.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Producto 4.5**

Producto 4.5: 	Indicadores <i>Describir el indicador</i> 	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> 	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> 	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> 	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> 	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<p>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p>	<p>Descripción del evento</p>	<p>Fecha tentativa</p>	<p>Lugar</p>	<p>Público objetivo</p>	<p>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</p>
<p>Evento 1</p>	<p>7 talleres de autoprotección con OSCs y comunidades</p>	<p>Noviembre 2024</p>	<p>La Ceiba, Tocoa, San Pedro Sula</p>	<p>Personas defensoras, OSCs, miembros de comunidades y grupos impactados</p>	<p>Fortalecer las capacidades de elaboración e implementación de planes de autoprotección.</p>
<p>Evento 2</p>	<p>3 talleres con la Mesa Regional de Atlántida y Colón</p>	<p>Enero a Junio 2025</p>	<p>Atlántida y Colón</p>	<p>Funcionarios/públicos</p>	<p>Fortalecer las capacidades de las instituciones que integran las Mesa.</p>

Evento 3	5 talleres de consulta, diagnóstico y planificación de medios de vida comunitarios	Noviembre - Diciembre 2024	Comunidades de Nueva Armenia, Batalla, Plaplaya, Tocamacho y Río Esteban	Líderes y lideresas comunitarios, técnicos de municipalidades, Instituto de Conservación Forestal (ICF)	Analizar los medios de vida comunitarios y recopilar insumos para la elaboración de planes participativos basados en la comunidad que determinan la priorización de intervenciones para contribuir a la mejora de los medios de vida.
Evento 4	1 taller intermunicipal de consulta sobre medios de vida para la resiliencia y adaptación	Noviembre 2024	Municipios de Jutiapa, Juan Francisco Bulnes y Balfate:	Líderes y lideresas comunitarios, técnicos de municipalidades, Instituto de Conservación Forestal (ICF)	Determinar patrones históricos e impactos climáticos y no climáticos, identificar medios de subsistencia primarios, estacionalidad, shocks y vulnerabilidades en la región.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés

1	<p>Personas garífunas, periodistas de medios de comunicación comunitarios</p>	<p>Entrevista con lideresa garífuna de una organización comunitaria. La lideresa ha destacado que ha tenido la oportunidad de participar en espacios comunitarios para la recuperación de tierras y de reconocimiento de mapas ancestrales ante autoridades estatales, donde ha vivido junto a otras personas defensoras diversos riesgos como amenazas, criminalización, persecución, discriminación y violaciones a sus derechos. Narró situaciones concretas que ilustran los peligros y desafíos que afrontan quienes defienden tierra y territorio poniendo de relieve la importancia de contar con más resguardo y protección. Asimismo, resaltó la importancia del acompañamiento de la Oficina para relevar ante autoridades estatales su lucha por reconocimiento de sus tierras ancestrales y detener el otorgamiento de escrituras a terceros. En este contexto, se han discutido medidas para mejorar la protección y el rol estatal con el objetivo de reducir el riesgo de amenazas y proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.</p>	<p>La lideresa garífuna compartió dos ejemplos concretos sobre las afectaciones que ha sufrido en ejercicio de su labor de defensora de tierra y territorio y en el ejercicio de otros derechos. Resaltó, por un lado, cómo el presidente de los pescadores fue afectado por la recuperación de varias hectáreas de tierra, intentaron sacarlo de su casa, ambos fueron víctimas de amenazas y en el 2022 le dispararon a él. Este acto máximo de violencia no solo representó un ataque directo a sus vidas, sino también al derecho a sus tierras y los derechos culturales de la comunidad garífuna. Además, detalló cómo, a raíz de esta situación de violencia y de despojo sistemático, los jóvenes han optado por emigrar de su país y dejar las tierras solas, lo que las hace más proclives a ataques de terceros. Las autoridades estatales como el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedades aún no reconocen sus mapas ancestrales y otorgan a terceros derechos que por patrimonio les corresponde. A menudo, los desalojos son realizados por fuerzas de seguridad haciendo un uso excesivo de la fuerza. Estos sucesos no solo tuvieron un impacto significativo en su vida, sino que también marcaron un antes y un después en el ejercicio de su labor como persona defensora de derechos ancestrales y territoriales, subrayando los riesgos y las amenazas</p>
---	---	--	---

			constantes a las que están expuestos quienes luchan por sus tierras y sus derechos.
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Enlaces-17_51_26.pdf



Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

<https://www.ohchr.org/es/stories/2024/08/honduras-passes-historic-law-protect-environment>

Link 2

OPCIONAL

<https://vimeo.com/1005452489/0ae1b56dcf>

Link 3

OPCIONAL

<https://www.facebook.com/share/v/1Bpw4MjE8v/?mibextid=UalRPS>

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto introduce al menos dos aspectos innovadores en el contexto de Honduras. Primero, el abordaje de la conflictividad a través de un enfoque informado a partir del establecimiento de un observatorio para estudiar y monitorear las diferentes dimensiones de la conflictividad, el acceso al territorio y su impacto en los derechos humanos. Se ha establecido la CIANCI como el espacio interinstitucional con participación de la sociedad civil para abordar, de manera participativa, las diferentes dimensiones de la conflictividad que enfrentan las comunidades garífunas, con enfoque en casos emblemáticos de acceso al territorio, para el saneamiento de los territorios ancestrales y la garantía de los derechos de las comunidades. Segundo, el proyecto reconoce y busca abordar la inseguridad alimentaria como uno de los principales factores que limitan la participación efectiva de la población meta en los procesos que impactan sus derechos a la tierra, territorio y ambiente, y que como resultado contribuyen al incremento de la conflictividad.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En el marco del proyecto se está brindando asistencia técnica y fortaleciendo la capacidad de instituciones del Estado, incluyendo la identificación de los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos, contribuya a la protección del medio ambiente y se base en el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; así como asistencia técnica para la revisión y propuesta de reforma al procedimiento de licenciamiento ambiental. Asimismo, se está fortaleciendo la capacidad de la población beneficiaria en términos de litigio estratégico, a través del acompañamiento de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, con enfoque en los derechos vinculados a la tenencia de la tierra, territorio y el medio ambiente.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto trabaja con diferentes sectores del Estado, a nivel nacional, departamental y local, así como sociedad civil e instituciones regionales e internacionales para generar voluntad política para la adopción e implementación de legislación, acuerdos ejecutivos e iniciativas para la prevención y abordaje de la conflictividad.

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, y ODECO, entre otras. El proyecto incluye trabajo y alianzas con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al nivel nacional, además de trabajar con instituciones del ejecutivo y el poder judicial al nivel departamental y local. El proyecto incluye trabajo y alianzas con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al nivel nacional, además de trabajar con instituciones del ejecutivo y el poder judicial al nivel departamental y local.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha concluido el diseño del plan de monitoreo y evaluación del proyecto, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva. Se ha generado un catálogo de indicadores a partir de los indicadores aprobados, que contiene la descripción del alcance y herramientas a usar para la medición de cada indicador. Se han definido herramientas digitales y mecanismos de recolección que permitirán el adecuado registro de las actividades del proyecto, así como la sistematización de los medios de verificación indicados en el documento de proyecto. Se ha concluido con un protocolo de definición de personas beneficiarias y los mecanismos de recolección de información para la LB con sus instrumentos. Como parte del monitoreo de la implementación bajo el resultado 2, se ha realizado un ejercicio de consulta de información a personas beneficiarias de la zona intervenida, donde se han abordado aspectos sobre los 3 criterios principales de abordaje del proyecto, incluyendo un análisis de vulnerabilidad de seguridad alimentaria y conflictividad para determinar los 852 beneficiarios focalizados bajo estas intervenciones.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha concluido la focalización de personas beneficiarias bajo el resultado 2. Para los indicadores de percepción, se ha iniciado con los procesos que darán respuesta a los valores requeridos para la definición del punto de partida en el nivel de resultados, teniendo concluido el nivel de productos.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1. Plan de Monitoreo y Evaluación 2. Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. 3. Medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto. 4. Fichas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores. 5. Mecanismos de recolección de datos digitales mediante plataformas institucionales. 6. Bases de datos de personas beneficiarias 7. Documento de LB con valores de indicadores y caracterización de territorio intervenido 8. Reporte de focalización de personas beneficiarias.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

- Si
- No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han validado herramientas de medición de percepción sobre indicadores de resultado del proyecto, los cuales se encuentran en implementación durante el desarrollo de las actividades del proyecto.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proceso de levantamiento de la línea de base, a través de una encuesta a hogares, permitió identificar información sobre la cobertura y participación de las personas beneficiarias, además de identificar aspectos de mejora de las intervenciones realizadas bajo el resultado 2 y que también permiten ampliar la comprensión de la problemática dispuesta por el proyecto.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

90000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

Si

No

No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Viktor Jovev	OHCHR Honduras	Deputy Representative	jovev@un.org
---	--------------	----------------	-----------------------	--------------

» Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>	*
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?</p> <p>2</p>	* 1
<p>Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p> <p><i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i></p>	
<p>Nombre de Financiador</p> <p>UN RB (HRC Res. 54/30)</p>	*
<p>Monto en USD</p> <p>64000</p>	* 2
<p>Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p> <p><i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i></p>	
<p>Nombre de Financiador</p> <p>AECID (TBC)</p>	*
<p>Monto en USD</p> <p>200000</p>	*

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- Si
 No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

- Algún efecto catalítico
 Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto contribuyó a tres desarrollos estructurales: (a) la aprobación del Decreto Legislativo No. 18-2024; (b) inicio del proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente; y (c) creación de un mecanismo interinstitucional para la implementación de sentencias internacionales que buscan proteger la propiedad colectiva, incrementar la protección y garantías judiciales en favor de las comunidades garífunas. Esos avances se detallan en la sección de Resultados de Consolidación de la Paz.

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad: ¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita? Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto (3000 caracteres):

La estrategia de salida del proyecto se basa en el aumento de la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio, así como la existencia de espacios multiactor y la incrementada capacidad de las comunidades de proteger y promover sus derechos. El proyecto asegura una estrategia de salida y sostenibilidad que propone que los espacios de articulación tendrán una vida autónoma dentro de la sociedad civil, los productos serán adoptados formalmente por las instituciones claves. Las dos agencias promueven también la necesidad de inclusión de los mecanismos y herramientas desarrolladas bajo el proyecto en la planificación y presupuestación de las entidades públicas en Honduras. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes que son organizaciones receptoras en el marco del proyecto, por lo que está asegurada la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. OACNUDH y PMA continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, de acuerdo con su mandato. Las alianzas que se han desarrollado a lo largo de los años con las instituciones con competencias en manejo de la conflictividad, derechos humanos (SEDH), regulación de tierras, seguridad alimentaria y planificación territorial (SAG, INA, ICF, etc.), OFRANEH, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, movimientos y organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otros, seguirán desarrollándose y fortaleciéndose en el marco de su accionar. Este proyecto se implementará dentro de las estrategias más amplias de las dos agencias, financiadas por otros donantes, lo cual garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El día 27 de septiembre del 2024, el Canciller de Honduras ha solicitado formalmente al Secretariado del PBF en el país, por nota No. 2007-SCPI-DCM-2024, analizar la posibilidad de que el PBF pueda brindar apoyo financiero adicional para la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIANCSI). En el marco del proyecto, ya se está brindando asistencia técnica al Estado para la implementación de la CIANCSI (resultado 1, producto 1.1) y a la sociedad civil para participar en el trabajo de este mecanismo (resultado 2, producto 2.1). Sin embargo, frente el amplio mandato de esta Comisión y la importancia de su trabajo para el abordaje sostenible de la conflictividad social que impacta el pueblo garífuna, es importante brindar la asistencia técnica adicional solicitada en el marco del proyecto PBF ProTierra, a través de una posible extensión del proyecto con costo. Según el Secretariado del PBF en Honduras, esta solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se incluirá como altamente prioritaria en el Plan de Inversiones del PBF en Honduras para el año 2025.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Reuniones de seguimiento de los equipos técnicos	Se han realizado reuniones de coordinación y seguimiento periódicos entre los equipos técnicos de las dos agencias (a nivel de Tegucigalpa y entre sus respectivas oficinas en el terreno) para asegurar el trabajo conjunto y en el marco del proyecto.	N/A
Evento 2			
Evento 3			

Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.