

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

Tipo de reporte \*

- Semestral  
 Anual  
 Final  
 Otra

Fecha de envío de reporte \*

2024-11-15

**2024-11-15**

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte \*

**Carlos Paredes. Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala**

Correo electrónico de la persona que envía el reporte \*

**carlos.paredes@un.org**

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte \*

**Junta de proyecto**

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? \*

- Si  
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? \*

*Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

- Si  
 No  
 No aplica

### » Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? \*

- Si  No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

<input type="radio"/> Asia y el Pacífico	<input type="radio"/> África Central y Sur	<input type="radio"/> África del Este
<input type="radio"/> Europa y Asica Central	<input type="radio"/> Global	<input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe
<input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África	<input type="radio"/> África Occidental	

País en donde el proyecto es implementado \*

<input type="radio"/> Bolivia	<input type="radio"/> Colombia	<input type="radio"/> Costa Rica
<input type="radio"/> República Dominicana	<input type="radio"/> Ecuador	<input type="radio"/> El Salvador
<input checked="" type="radio"/> Guatemala	<input type="radio"/> Haití	<input type="radio"/> Honduras
<input type="radio"/> Perú	<input type="radio"/> Otro, especificar	

Otro, por favor especificar \*

---

Título de proyecto \*

00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango

00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente

00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00127032: Secretariado PBF en Guatemala

00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral

00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala

00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz

00140705: Potenciando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad para la construcción de la paz

Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.*

---

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

<input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico	<input type="checkbox"/> África Central y Sur	<input type="checkbox"/> África del Este
<input type="checkbox"/> Europa y Asica Central	<input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe
<input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África	<input type="checkbox"/> África Occidental	

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

---

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado \*

Otro, por favor especificar \*

---

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

2024-01-30

**2024-01-30**

---

Fecha de finalización de proyecto \*

2025-12-31

**2025-12-31**

---

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

Si, extensión con costo

Si, extensión sin costo

AMBOS, extensión con y sin costo

NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? \*

Si, extensión con costo

Si, extensión sin costo

AMBOS, extensión con y sin costo

NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? \*

Si

No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? \*

Si

No

Si lo es, por favor seleccionar cuál \*

Fondo Fiduciario Nacional

Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

Entidad ONU

Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

OIM: Organización Internacional para las Migraciones  UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

PMA: Programa Mundial de Alimentos  ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS

UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  CCI: Centro de Comercio Internacional

Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

.....

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

Sin otros receptores

Si, solo otros receptores ONU

Si, solo otros receptores no-ONU

Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU \*

Seleccione todos los que aplican

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Precisez

Otro, por favor especificar \*

Seleccionar otros receptores no-ONU \*

- ACTED  Action Aid UK  AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE  African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Ayuda en Accion
- CARE International UK  Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland  COIPRODEN  Concern Worldwide
- Conexion Guatemala  COOPI - Cooperazione Internazionale  CORD Burundi
- CORDAID  Corporacion Sisma Mujer  CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid  EQUITAS  Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)  Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation  Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch  International Alert  International Rescue Committee
- Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation  Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MLAL - ProgettoMondo  MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)  Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS  ONG Adkoul - ONG Adkoul  ONG AZHAR
- OXFAM  Peace Direct  Plan International
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati  Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)  SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer  SOS Sahel Sudan  Stichting Impunity Watch
- Tearfund  The Carter Center, Inc.  Trocaire
- War Child  War Childhood Museum (WCM)  World Vision International
- World Vision Myanmar  ZOA  blank\_placeholder
- Autre, Precisez

Otro, por favor especificar \*

## Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período de informe* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto)?

0

## Reporte Financiero

### » Tasa de implementación por receptor

**Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras**

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
<b>UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas</b>	994200.00	695940.00	7372.96	0.74%
				%
<b>UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura</b>	502900.00	352030.00	6594.89	1.31%
<b>UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito</b>	502900.00	352030.00	600.00	0.12%
				%



Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 6307.88**. ¿Es esto correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses \*

0

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO \*

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Budger Annual Report 00140580 PBF\_IRF\_542 Ciberciudadanos 2024-17\_3\_31.xlsx 

### Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)

Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)

Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo

Marcador de riesgo 1 = riesgo medio

Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

(1.1) Reforma de sector de seguridad

(1.2) Estado de derecho

(1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración

(1.4) Diálogo político

(2.1) Reconciliación nacional

(2.2) Gobernanza democrática

(2.3) Prevención/manejo del conflicto

(3.1) Empleo

(3.2) Acceso equitativo a servicios sociales

(4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado

(4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local

(4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

*Seleccione todos los que aplican*

Iniciativa a la promoción de género

Iniciativa a la promoción de juventud

Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Proyecto transfronterizo o regional

Ninguno

### Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

1

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Al momento no se han ejecutado acciones con el gobierno en el marco del proyecto. Las acciones desarrolladas se adscriben a la firma del documento de proyecto, la emisión de dictámenes y la preparación del expediente para su ingreso a SEGEPLAN para emisión de la opinión técnica. Esto conllevó:**

- **Presentación del proyecto al nuevo Ministro de Gobernación y Viceministros Segundo y Tercero**
- **Definición de manera conjunta con DIPLAN de la ruta interna para la revisión y aprobación del prodoc**
- **Revisión y consenso del contenido del Prodoc con las ocho instancias sustantivas adscritas al Ministerio de Gobernación que debían emitir dictamen técnico y financiero.**
- **Acompañamiento técnico a DIPLAN para dar respuesta a las observaciones realizadas por SEGEPLAN al documento de proyecto.**
- **Presentación del proyecto a nuevas autoridades de UPCV para identificar el nivel de coordinación en el ámbito local y departamental de Escuintla y Chiquimula.**

## PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Contratación de colaboradores/personal \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recolección de líneas de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identificación de beneficiarios \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

omo parte de las actividades preparatorias del proyecto, en este período se publicó la convocatoria para el proceso selección y contratación del personal que conforme la Unidad Ejecutora del Proyecto. De igual manera fue lanzada la licitación de la línea de base del proyecto.

Se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto para los años 2024-2025. Además, se ha cargado a la Plataforma de Monitoreo del Secretariado del PBF el reporte programático y financiero.

Se tiene opinión técnica favorable de SEGEPLAN, del documento de proyecto. Además el 1 de octubre se obtuvo la firma del documento de proyecto, por parte del Ministro de Gobernación y la emisión del Acuerdo Ministerial.

Se realizaron visitas a terreno: en Chiquimula y en Escuintla. En ambas se visitaron los municipios (3 en cada Departamento) para sostener reuniones con las COMUPRES, juventud escolarizada y docentes de escuelas, las Direcciones Departamentales de Educación (DIDEDUC) del Ministerio de Educación, Gobernación a través de la UPCV, Policía Nacional Civil Oficina de Atención a la Víctima, y CONJUVE y organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil de jóvenes que trabajan con y para juventudes.

Implementación de mesas de trabajo para:

- Elaborar términos de referencia (TDR) para la compra de equipo forense para las Unidades descentralizadas del Departamento de Cibercriminología en la División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- en Escuintla y Chiquimula.
- Elaborar TDR para la compra de equipo destinado a las 3 oficinas de Atención a la Víctima, en municipios priorizados de Escuintla y Chiquimula, para la recepción de denuncias y atención victimológica de cibervictimias.
- Identificar con UPCV, herramientas de análisis de data vinculado a la violencia digital y cibercriminología, vinculado al área de análisis delictual.
- Determinar la ruta de compra de equipo forense por medio de UN en NY de proveedores registrados, con el personal de El Salvador de UNODC.
- Programar taller de violencia digital de género en Escuintla y Chiquimula para el 2 al 6 de diciembre de 2024.
- Elaborar de TDR para la implementación del curso inicial sobre nociones sobre violencia digital y cibercriminología, atención victimológica a cibervíctimas, rutas y manejo de evidencia digital dirigidos a funcionarios priorizados en el marco del proyecto que incluye PNC, UPCV y COMUPRES.
- Análisis de la factibilidad e infraestructura para la apertura de oficinas de delegación del Departamento de Delitos Informáticos en DEIC en Escuintla y Chiquimula

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo?

- Si
- No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

Resumen de avances

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**Resultado 1: Las instituciones públicas a nivel nacional y sus mecanismos locales, incrementan su eficacia en la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas, reduciendo su vulnerabilidad.**

Presentación del proyecto y POA multianual a la Unidad de Prevención de la Violencia (UPCV) a nivel central e identificación de oportunidades y sinergias para la actualización de la malla curricular de la UPCV con contenidos sobre prevención de delitos habilitados con el uso del internet, planes de prevención de la violencia y del delito a nivel municipal y del modelo de prevención de la violencia.

Reuniones diagnósticas con las COMUPRES de los 3 municipios priorizados de Chiquimula y en Escuintla, sobre situación de ciberviolencias y ciberdelitos y su capacidad abordaje y seguimiento. Los participantes destacaron su interés en implementar mecanismos de protección de las juventudes, la importancia de informar y formar a las familias para regular el uso de los dispositivos móviles entre la juventud, los casos de suicidio juvenil y el temor de las amenazas y ajustes de cuentas que se socializan en las redes sociales. Las COMUPRES están integradas por las siguientes instituciones: DMM, OMJ, PMT, SGPD, PNC, OAV, UPCV, MIDES, MAGA, CONJUVE, CONADI, MINEDUC, USAC-CUNORI, MICUDE, MINSALUD, CONALFA, MINTRAB.

Se sostuvieron reuniones con los directores departamentales de educación de las DDEDUC en las cuales enfatizaron la necesidad de formación a los docentes y comunidad educativa acerca de AMI, ética en el uso de la IA, ciberviolencias, ciberdelitos y discurso de odio. Destacaron la necesidad de incluir a los más dejados atrás identificados en Chiquimula como "de la línea" y su apoyo a través del programa Escuelas Seguras para trabajar con las juventudes de 13-18 años de los municipios priorizados.

Durante la reunión sostenida con el secretario del Consejo Municipal del Puerto de San José, en Escuintla se determinó un riesgo alto para la implementación del proyecto, dados los antecedentes de de la alcaldesa con respecto a la CICIG en 2018. La organización de la reunión con la alcaldesa presentó demoras y finalmente fue atendida solamente por el secretario Municipal.

**Resultado 2: Juventudes diversas y organizaciones juveniles incrementan la calidad de su participación, segura, informada y constructiva en el espacio cívico virtual y ejercen la ciudadanía digital vinculada a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.**

Mapeo de organizaciones y redes juveniles en municipios priorizados: 8 organizaciones juveniles con intervenciones en Chiquimula y 5 organizaciones con presencia en ambos departamentos: Paz Joven, Ocote, Caja Lúdica, Diálogos y CIPREVICA. Las organizaciones que tienen mayor presencia en Chiquimula son Paz Joven, Nuevo Día, Jolu, Rompiendo Límites, Red de Mujeres y Jóvenes. Se debe destacar que en Ipala y San José Arada no se identificaron organizaciones juveniles, sino grupos y colectivos de jóvenes vinculados a los gobiernos escolares.

Se identificó como oportunidad trabajar con grupos de voluntarios vinculados a CONJUVE; jóvenes escolarizados (13-19 años) con el apoyo de las DDEDUC y el programa Escuelas Seguras y, grupos de adolescentes y jóvenes a nivel comunitario, con gobiernos escolares.

Se realizaron reuniones exploratorias para conocer las experiencias vinculadas a la participación cívica en espacios virtuales y la prevención de ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio con 7 organizaciones y redes juveniles de los municipios de Chiquimula (3), San José La Arada (2) e Ipala (2), contando con la participación 19 representantes. Las necesidades identificadas son: fortalecer los conocimientos de las juventudes y sus familias sobre tipos de violencias habilitadas a través del uso del internet, riesgos y amenazas; AMI; herramientas para identificación de riesgos, participación segura en el espacio digital y rutas para la denuncia.

En Escuintla se identificaron como oportunidades: incluir a OSC en las COMUPRES; desarrollo de procesos de formación acerca de AMI, ciberviolencias, ciberdelitos, discurso de odio entre otras violencias habilitadas en el uso de internet; habilitación de espacios para la participación segura e informada de las juventudes en el ciberespacio; interés en co-diseñar una estrategia de salida del proyecto que facilite la transición y sostenibilidad. En reuniones con docentes y personas jóvenes escolarizadas se destacó el interés en continuar recibiendo formación vinculada a la huella digital, violencias habilitadas por internet, ética en la inteligencia artificial y discurso de odio. Destacan la importancia de establecer herramientas y protocolos para proteger a las juventudes de las páginas que publican contenido sensible de la comunidad educativa sin consentimiento, los riesgos especialmente altos para mujeres jóvenes en caer en redes de trata de redes sociales y la regulación en el uso de dispositivos móviles.

Las redes sociales que usan la mayoría de jóvenes escolarizados y de OSC son: Whatsapp, FB, IG, Telegram, Twitch, X, TikTok.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**No aplica**

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

- Sí
- No

**SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:**

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? \*

*Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

Sí

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz \*

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.*

*Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

## PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? \*

1  2  3  4  5  Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: \*

**El Ministerio de Gobernación y sus dependencias a nivel nacional y en coordinación con sus mecanismos locales, incrementan su eficacia en la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas, reduciendo su vulnerabilidad frente a ciberviolencias y ciberdelitos en internet.**

Resultado 2: \*

**Juventudes diversas y organizaciones juveniles incrementan la calidad de su participación, segura, informada y constructiva en el espacio cívico virtual y ejercen la ciudadanía digital vinculada a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.**

Resultado 3: \*

Resultado 4: \*

Resultado 5: \*

Resultado 6: \*

Resultado 7: \*

Resultado 8: \*

Resultados adicionales \*

*Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.*

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: El Ministerio de Gobernación y sus dependencias a nivel nacional y en coordinación con sus mecanismos locales, incrementan su eficacia en la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas, reduciendo su vulnerabilidad frente a ciberviolencias y ciberdelitos en internet.**

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Grado en el que las instituciones públicas han adaptado y mejorado sus estrategias y protocolos para la inclusión del enfoque de juventud.	Por determinar	3 Sustancialmente adaptado	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
1.2	Porcentaje de instituciones públicas que han implementado y están aplicando activamente estrategias y protocolos para la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes frente a ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.	Por determinar	60%	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
1.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1    2    3     4    5    Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

**Funcionariado público capacitado para la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados enfocados en la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico y la implementación de un modelo de abordaje territorial efectivo.**

Producto 1.2

**Mecanismos municipales y comunitarios con participación juvenil y sus integrantes con capacidades mejoradas en la implementación de modelos de abordaje para la prevención, atención, protección y seguridad de jóvenes frente a las violencias del ciberespacio cívico.**

Producto 1.3

**Equipos institucionales capacitados y con herramientas actualizadas para la denuncia y abordaje integral de las ciberviolencias, que contribuya a la referencia oportuna de las víctimas a servicios esenciales y aplicando las recomendaciones éticas en inteligencia artificial en la prevención y protección.**

Producto 1.4

**Autoridades y equipos técnicos nacionales del MINGOB, y locales de los municipios priorizados con competencias desarrolladas para la definición e implementación de estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.**

Producto 1.5

Otros productos

*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

<p>Producto 1.1: Funcionamiento público capacidad o para la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados enfocados en la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico y la implementación de un modelo de abordaje territorial efectivo.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p><b>Número de instrumentos normativos, operativos y/o estrategias desarrolladas para la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico.</b></p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p><b>No se ha iniciado la implementación del proyecto</b></p>

1.1.2	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados en la aplicación de instrumentos normativos y operativos actualizados para la prevención de la violencia hacia las juventudes en el ciberespacio cívico.	0	80% del funcionariado capacitados de acuerdo con el mandato de la institución a la que pertenecen y funciones que desempeñan, desglosados por sexo y edad.	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
1.1.3	Nivel de satisfacción de los funcionarios públicos con respecto a la utilidad y aplicabilidad del instrumento normativo y operativo en su trabajo diario	Por definir	Muy Satisfecho	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto

» Producto 1.2

Producto 1.2: Mecanismos municipales y comunitarios con participación juvenil y sus integrantes con capacidades mejoradas en la implementación de modelos de abordaje para la prevención, atención, protección y seguridad de jóvenes frente a las violencias del ciberespacio cívico.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.2.1	Número de procesos de formación implementados para el fortalecimiento de los mecanismos locales de participación juvenil.	0	6 desglosado por sexo y edad	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
1.2.2	Número de mecanismos con modelos de abordaje desarrollados para la prevención de la violencia y la participación juvenil.	0	6	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto

1.2.3	Número de propuestas presentadas por las juventudes para la prevención, atención, protección y seguridad ante la violencia, con énfasis en las violencias habilitadas por el uso del internet.	0	6	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
-------	--	---	---	---	---	--

» Producto 1.3

<p>Producto 1.3: Equipos institucionales capacitados y con herramientas actualizadas para la denuncia y abordaje integral de las ciberviolencias, que contribuya a la referencia oportuna de las víctimas a servicios esenciales y aplicando las recomendaciones éticas en inteligencia artificial en la prevención y protección.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Número de rutas, instrumentos y/o procedimientos interinstitucionales desarrollados y/o actualizados para la prevención y abordaje integral del fenómeno de las ciberviolencias.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>No se ha iniciado la implementación del proyecto</p>

1.3.2	Porcentaje de personas de las instituciones locales que conocen las recomendaciones éticas de inteligencia artificial.	0	80%	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
1.3.3	Percepción de los equipos interinstitucionales sobre la utilidad y eficacia de las herramientas y capacitaciones recibidas para el abordaje de ciberviolencias.	Bajo	Alto	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto

» Producto 1.4

<p>Producto 1.4: Autoridades y equipos técnicos nacionales del MINGOB, y locales de los municipios priorizados con competencias desarrolladas para la definición e implementación de estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
1.4.1	<p>Número de personal técnico nacional y local capacitado para la prevención de ciberviolencias.</p>	0	500	0	0	<p>No se ha iniciado la implementación del proyecto</p>
1.4.2	<p>Porcentaje de COMUPRE que desarrollan estrategias multisectoriales de prevención de ciberviolencias.</p>	0%	80%	0	0	<p>No se ha iniciado la implementación del proyecto</p>
1.4.3						

» Producto 1.5

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Resultado 2: Juventudes diversas y organizaciones juveniles incrementan la calidad de su participación, segura, informada y constructiva en el espacio cívico virtual y ejercen la ciudadanía digital vinculada a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Incremento en la proporción de jóvenes que participan en la formulación e implementación de acuerdos relativos a la ciudadanía digital en vinculación a la infraestructura para la paz y la transformación de los conflictos sociales.	Por determinar	30% desglosado por sexo y edad		No se ha iniciado la implementación del proyecto
2.2	Calidad del ejercicio de la ciudadanía digital de las juventudes en el espacio cívico virtual	Por determinar	Media		No se ha iniciado la implementación del proyecto
2.3	Nivel de transformación de los activistas digitales que reproducen discursos de odio que incitan a la violencia y que afectan a las juventudes, jóvenes líderes/as y defensores(as) de derechos humanos.	Por determinar	Nivel Neutral		No se ha iniciado la implementación del proyecto

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1    2    **3**    4    5    Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

**Juventudes diversas con conocimientos, habilidades y actitudes favorables para el ejercicio de la ciudadanía digital segura e informada a favor de iniciativas locales de paz.**

Producto 2.2

**Establecido un observatorio juvenil que produce y difunde análisis sobre las características, magnitud y consecuencias de las ciberviolencias, cibercriminos y discursos de odio, mejorando el entendimiento y la respuesta de las juventudes a estos desafíos de la participación cívica en el ciberespacio.**

Producto 2.3

**Grupos de jóvenes subrepresentados, incluyendo líderes, mujeres, activistas digitales e indígenas, capacitados y empoderados para una participación digital segura, informada y responsable, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz en el ciberespacio cívico.**

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

Producto 2.1:	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
Juventudes diversas con conocimientos, habilidades y actitudes favorables para el ejercicio de la ciudadanía digital segura e informada a favor de iniciativas locales de paz.						
2.1.1	Número de jóvenes con capacidades, conocimientos y actitudes favorables derivadas de la implementación de procesos de formación en alfabetización mediática informacional (AMI).	0	200	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
2.1.2	Número de alianzas establecidas entre OSC juveniles y medios de comunicación digital nacional y local para garantizar la autoexpresión y participación democrática de las juventudes en la construcción de la paz.	0	4	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto

2.1.3	Grado de desempeño de las alianzas establecidas entre OSC juveniles y medios de comunicación digital nacional y local para garantizar la autoexpresión y participación democrática de las juventudes en la construcción de la paz.	Por definir	alto	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
-------	--	-------------	------	---	---	--

» Producto 2.2

<p>Producto 2.2: Establecido un observatorio juvenil que produce y difunde análisis sobre las características, magnitud y consecuencias de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio, mejorando el entendimiento y la respuesta de las juventudes a estos desafíos de la participación cívica en el ciberespacio.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p><b>Número de productos de conocimiento desarrollados, en alianza con OSC juveniles, para determinar las características, magnitud, efecto e impacto de las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio hacia las juventudes.</b></p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	
<p><b>No se ha iniciado la implementación del proyecto</b></p>						

2.2.2	Número de mecanismos de observancia para el monitoreo de los discursos de odio, ciberdelitos y ciberviolencias vinculado a la participación de las juventudes en el espacio cívico virtual.	0	1	0	0	
2.2.3	Percepción de las juventudes 42 sobre la utilidad y relevancia de los productos de conocimiento y mecanismos de observancia en respuesta a las ciberviolencias, ciberdelitos y discursos de odio.	0	1	0	0	

» Producto 2.3

Producto 2.3: Grupos de jóvenes subrepresentados, incluyendo líderes, mujeres, activistas digitales e indígenas, capacitados y empoderados para una participación digital segura, informada y responsable, contribuyendo activamente a la consolidación de la paz en el ciberespacio cívico.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1	Número de liderazgos emergentes juveniles fortalecidos para su participación en el ciberespacio cívico y la construcción de la paz.	0	20	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
2.3.2	Número de encuentros transmedia juveniles para la paz y ciudadanía digital implementados.	0	4	0	0	No se ha iniciado la implementación del proyecto
2.3.3						

» Producto 2.4

Producto 2.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Producto 2.5

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3:

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Producto 3.2

Producto 3.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Producto 3.3

Producto 3.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Producto 4.5

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes \*

**PARTE III: Temas transversales**

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<p>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p>	<p>Descripción del evento</p>	<p>Fecha tentativa</p>	<p>Lugar</p>	<p>Público objetivo</p>	<p>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</p>
<p><b>Evento 1</b></p>	<p>Implementación del taller violencia digital de género. Revisión y actualización de instrumentos estratégicos, normativos y operativos para la prevención, atención, protección y seguridad de las juventudes diversas frente a las violencias habilitadas en internet.</p>	<p>2 al 6 de diciembre 2024 Meses 4-6</p>	<p>Escuintla y Chiquimula Ciudad de Guatemala, Escuintla y Chiquimula</p>		<p>Identificación de otras modalidades de violencia digital en contra de las mujeres. Recopilación y análisis documental de instrumentos estratégicos, normativos y operativos; implementación de mesas de trabajo para elaboración de propuestas de actualización de los mismos, incorporando el enfoque de juventud, con su respectiva validación. Capacitación en el uso de instrumentos estratégicos, normativos y operativos actualizados. Elaboración de ruta para institucionalizar estas herramientas.</p>

<b>Evento 2</b>	Actualización del modelo de abordaje territorial municipal de UPCV para que incluya un eje de intervención a partir del análisis de los efectos, impactos, factores de protección y de riesgo de las violencias habilitadas por el internet y el desarrollo e institucionalización de instrumentos para su seguimiento.	Meses 4-6	Ciudad de Guatemala, Escuintla y Chiquimula		Análisis del modelo de abordaje territorial municipal de UPCV para que incluya un eje de intervención con enfoque de juventud a partir del análisis de los efectos, impactos, factores de protección y de riesgo de las violencias habilitadas por el internet y el desarrollo e institucionalización de instrumentos para su seguimiento. Implementación de mesas de trabajo con la inclusión de jóvenes y desarrollo de procesos de incidencia para la actualización, validación y capacitación en la implementación del modelo de abordaje territorial de UPCV y su ruta de institucionalización.
-----------------	---	-----------	---	--	--

<b>Evento 3</b>	Actualización de Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito de los municipios priorizados para la incorporación del eje de violencias habilitadas por internet.	Meses 4-6			Recopilación y análisis de Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito de los municipios y su vinculación al modelo de SEGEPLAN. Implementación de mesas de trabajo para la actualización, validación y capacitación para la implementación de Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito. Elaboración de ruta para institucionalizar la actualización e implementación de Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito de los municipios priorizados para la incorporación del eje de violencias habilitadas por internet.
-----------------	--	-----------	--	--	---

<b>Evento 4</b>	Desarrollo e implementación en los municipios priorizados de una propuesta para el monitoreo y seguimiento del eje de las violencias habilitadas por internet en el marco de las Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito y sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a su escalabilidad.	Meses 4-6			Identificación y revisión de procesos de monitoreo y seguimiento de violencias y delitos en el MINGOB. Implementación de mesas de trabajo para elaborar una propuesta para el monitoreo y seguimiento del eje de las violencias habilitadas por internet en el marco de las Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito, su posterior validación y capacitación de contrapartes para su implementación. Elaboración de ruta para institucionalizar el sistema de monitoreo y seguimiento del eje de las violencias habilitadas por internet en el marco de las Políticas Públicas Municipales para la Prevención de la Violencia y el Delito. Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas de cara a su escalabilidad.
-----------------	---	-----------	--	--	--

## Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	No aplica		

<b>2</b>	No aplica		
<b>3</b>	No aplica		
<b>4</b>	No aplica		

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

**No aplica**

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1

**OPCIONAL**

Link 2

**OPCIONAL**

Link 3

**OPCIONAL**

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? \*

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**No aplica, el proyecto recién inicia su proceso de planificación**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**No aplica**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**no aplica**

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) \*

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

**No aplica**

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**No aplica**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

Si

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**No aplica**

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**No aplica**

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción? \*

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? \*

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

### » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? \*

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: \*

*Respuesta obligatoria*

45000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino? \*

Si

No

No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Información de contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

» Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input checked="" type="radio"/> No</p>
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *</p> <p>.....</p>
<p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input checked="" type="radio"/> No</p>
<p>En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *</p> <p><input type="radio"/> Algún efecto catalítico</p> <p><input type="radio"/> Efecto catalítico significativo</p>
<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p> <p>.....</p>

Sostenibilidad

<p>¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?</p> <p>.....</p>
<p>Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p> <p><b>Para asegurar la sostenibilidad y continuidad del impacto, se prevé la actualización y elaboración de herramientas y políticas interinstitucionales, capacitando a funcionarios y promoviendo investigaciones que aporten conocimiento sobre el fenómeno de la violencia en línea. Nuestra inversión en el desarrollo de capacidades humanas, en particular entre las juventudes, establece las bases para un cambio duradero, potenciando el impacto positivo en el desempeño institucional y en la construcción de una ciudadanía digital segura y consciente. Se fortalecerá la participación juvenil en espacios cívicos digitales y de decisión, a través de procesos de formación y capacitación, esto permitirá a los jóvenes ejercer una ciudadanía digital informada y empoderada y servirá como una plataforma para identificar y promover estrategias de protección y seguridad en línea.</b></p> <p><b>Se prevé el establecimiento de alianzas estratégicas para garantizar la sostenibilidad del proyecto y acuerdos colaborativos con el sector público, municipalidades, sector privado y organismos de cooperación internacional con presencia en el país. Además, el Observatorio liderado por jóvenes y centrado en el seguimiento del ciberdelito, será una herramienta vital en esta estrategia, sirviendo como un referente para futuras intervenciones y análisis.</b></p> <p><b>Para maximizar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo, se co-diseñará junto a las organizaciones de jóvenes de los territorios priorizados la estrategia de salida del proyecto con el fin de facilitar la transición y efecto catalítico de los resultados y coordinaremos proactivamente con plataformas y redes que involucren a organismos y donantes internacionales. Asimismo, buscamos integrarnos en sus grupos de trabajo temáticos, asegurando así una colaboración continua y compartiendo lecciones aprendidas y mejores prácticas.</b></p>
<p>¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p> <p>.....</p>

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
<b>Evento 1</b>	Visita diagnóstica al departamento de Escuintla: municipio de Puerto de San José, Palín y Escuintla.	Presentar el proyecto a las instituciones que conforman la COMUPRE y definir líneas de coordinación y comunicación. Establecer un diagnóstico rápido de las COMUPRES con relación a: política municipal de prevención de la violencia y el delito, instituciones y organizaciones que la conforman, planes anuales de trabajo, comisión de juventud, experiencias previas en el abordaje de ciberviolencias y ciberdelitos. Identificar OSC y redes juveniles con experiencias en temas de participación cívica de las juventudes con énfasis en espacios virtuales, prevención de la violencia, etc.	El hallazgo de mayor impacto fue conocer sobre la dificultad de trabajar en Puerto San José. Es un área afectada por el narcotráfico en articulación con las autoridades municipales. De planificar la implementación en el Municipio de San José, la situación podría presentar varios problemas que requerirán un enfoque multidimensional que incluya medidas de seguridad, apoyo psicológico y desarrollo de la comunidad. Inseguridad: La violencia y los enfrentamientos entre grupos criminales pueden poner en riesgo la vida del equipo Amenazas y extorsiones: Es común que los equipos de trabajo reciban amenazas o extorsiones por parte de organizaciones criminales, lo que puede generar un ambiente de miedo. Desconfianza comunitaria: La presencia del narcotráfico puede crear desconfianza en la comunidad hacia las instituciones y hacia quienes trabajan en áreas de desarrollo o ayuda. Impacto en la salud mental: La constante exposición a la violencia y el estrés puede afectar la salud mental de los equipos de trabajo. Dificultades para implementar proyectos: Los esfuerzos para desarrollar la comunidad pueden verse obstaculizados por la influencia del narcotráfico, que puede desviar la atención de las necesidades sociales. Por estas razones consideramos, de manera consensuada entre UNFPA, UNODC y UNESCO, no realizar ninguna implementación en el Municipio de San José, Escuintla.
<b>Evento 2</b>			

<b>Evento 3</b>			
<b>Evento 4</b>			
<b>Evento 5</b>			
<b>Evento 6</b>			
<b>Evento 7</b>			
<b>Evento 8</b>			

**Pasos finales**

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

*Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.