

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-20

2024-11-20

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Firiel Timoumi, Programme Specialist

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

firiel.timoumi@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport Sadjo Amadou Barry	*
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? ☒ Oui ☐ Non	*
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? <i>Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision</i> ☒ Oui ☐ Non ☐ Pas Applicable	*

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? ☒ Oui ☐ Non	*
Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest	
Pays de mise en œuvre du projet	*
Autre, veuillez préciser 	
Titre du projet	
Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i> 	

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- ☐ 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- ☐ 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- ☐ 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- ☐ 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- ☐ 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- ☐ 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- ☐ 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- ☐ 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- ☐ 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- ☒ 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontalie
- ☐ 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Bénin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-06-05

2023-06-05

Date de fin du projet

2025-05-30

2025-05-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? * ☐ OUI, extension avec coût ☐ OUI, extension sans coût ☐ OUI, extensions avec et sans coût ☒ NON, pas d'extensions
Ce projet demandera-t-il une prolongation ? * ☐ OUI, extension avec coût ☐ OUI, extension sans coût ☐ OUI, extensions avec et sans coût ☒ NON, pas d'extensions
La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? * ☐ Oui ☒ Non
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? * ☐ Oui ☒ Non
Si oui, veuillez sélectionner lequel * ☐ Fonds Fiduciaire National ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? * ☒ Entité de l'ONU ☐ Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

11/21/2024, 7:46 AM

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACTED

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

39410

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de 140 membres des 35 comités villageois (dont 70 femmes et 70 hommes, sur la prévention et la gestion de conflit, la gouvernance foncière et les tensions qui peuvent fragiliser la pérennisation de la sécurité et de la paix (A.2.2.2)

Campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre ensemble réalisés dans les 35 localités des quatre wilayas (A.2.2.3).

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Bureau de consultance

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cabinet Caldhis

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

13466

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation des communautés et de la société civile en gestion de conflits et la prévention des tensions qui peuvent fragiliser la pérennisation de la sécurité et de la paix au niveau des 4 régions ciblées par le projet. C'est 15 formations déroulées pour 282 participants (132 femmes)

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport :

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Bureau de contrôle des réhabilitations

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Bureau de suivi CDE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

11639

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Etat des lieux des cinq (5) postes frontières identifiés pour déterminer les travaux spécifiques à chaque poste, Elaboration d'un dossier d'appel d'offre qui a été publié en vue de recruter une entreprise pour l'exécution des travaux

Suivi des travaux de réhabilitation jusqu'à la réception définitive

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez selectionner le type d'organisation * ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☒ Autre
Autre, veuillez préciser Troupe de théâtre
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? * Domou Walo
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? * 5512
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire * <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontalières dans la zone Saint-louis
Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Troupe de théâtre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Gonga Buri

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5803

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontalières dans la zone Matam

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez selectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Troupe de théâtre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IDL association

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

3443

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Caravane de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'accès à l'état civil au niveau des villages frontalières dans la zone Tambacounda

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.				
Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	2160000	1512000	1223781.99	56.66%
				%
IOM: International Organization for Migration	1840000	1288000	997611.10	54.22%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	2800000	2221393.09	55.53%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **55.53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

79.34

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

32.19

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1287600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1287627

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 715066.44**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport Oct 24_PBF_Project_Budget-15_30_13.xlsx

**Marqueurs de projet**

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☒ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☒ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les derniers comités de pilotage transfrontaliers et nationaux se sont tenus en janvier 2024. Il est prévu de réunir les membres des comités de pilotage nationaux au cours des premiers mois de 2025 afin de leur présenter les progrès réalisés dans le cadre du projet.

★

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En Mauritanie, l'équipe de projet entretient des échanges constants avec les ministères clés du gouvernement, en particulier le Ministère de l'Économie et des Finances, qui assure la tutelle du projet, ainsi que le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Défense, le Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime, et le Ministère de la Jeunesse. Grâce à l'appui de ces ministères, l'OIM et l'ONUDC ont pu établir des relations fructueuses avec les parties prenantes clés et obtenir les contacts nécessaires pour faciliter l'engagement des acteurs locaux dans le projet, ainsi que des orientations sur la participation aux activités et sur les cibles à atteindre. La mise en œuvre du projet a été accompagnée de nombreuses rencontres avec les acteurs au niveau central et ceux chargés de la gouvernance des frontières au niveau des wilayas. Ces échanges ont permis d'assurer une bonne coordination et une gestion efficace des activités locales. La Direction Générale de l'Administration Territoriale a participé activement à l'organisation des sessions de formation destinées aux comités villageois. Ces formations ont porté sur la prévention et la gestion des conflits, et ont été accompagnées par les walis qui ont assuré la bonne réalisation des différentes activités dans leurs wilayas respectives. Parallèlement, au Sénégal, la collaboration avec les autorités se fait au niveau central avec la Commission Nationale de la Gouvernance Frontalière, qui est en charge de la planification et de la préparation des missions. L'OIM Sénégal facilite les contacts avec les autorités régionales et départementales, notamment les gouverneurs, préfets et sous-préfets, afin de garantir la bonne mise en œuvre des activités sur le terrain. Cette collaboration permet de renforcer les liens entre les acteurs locaux et nationaux, et d'assurer un soutien efficace à la réalisation des objectifs du projet. Au Sénégal, la mise en place des comités techniques dirigés par les préfets a facilité une coopération étroite avec les structures locales. Ces comités, accompagnés des directions départementales des secteurs jeunesse, femmes, et des secteurs primaires et tertiaires, ont joué un rôle déterminant dans l'organisation des journées interculturelles, réunissant les communautés transfrontalières. Ces journées ont été essentielles pour renforcer la cohésion sociale, promouvoir les échanges culturels et faciliter le dialogue entre les populations des deux pays. L'implication des autorités locales et des structures techniques a permis de s'assurer que ces événements bénéficient d'une large participation et aient un impact concret sur la consolidation de la paix et la gouvernance des frontières. Grâce à la coopération entre les différentes autorités locales et nationales, les partenaires du projet ont pu établir des mécanismes de gouvernance inclusive et de gestion des conflits, en favorisant la participation active des communautés locales, y compris les jeunes et les femmes, dans la consolidation de la paix et le renforcement de la stabilité transfrontalière.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *		
☐ Ne pas commencé	☐ Commencé	☐ Partiellement commencé
☒ Complété	☐ Pas Applicable	

Recrutement d'équipe *		
☐ Ne pas commencé	☐ Commencé	☐ Partiellement commencé
☒ Complété	☐ Pas Applicable	

Collection de lignes de base *		
☐ Ne pas commencé	☐ Commencé	☐ Partiellement commencé
☒ Complété	☐ Pas Applicable	

Identification des bénéficiaires *		
☐ Ne pas commencé	☐ Commencé	☐ Partiellement commencé
☒ Complété	☐ Pas Applicable	

* Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) <i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> L'ONUDC Mauritanie a lancé le partage d'informations sur le projet avec les acteurs régionaux des zones frontalières, suite au déploiement de deux Volontaires des Nations Unies (UNV) sur le terrain. Des comités de pilotage (CoPiL) nationaux et transfrontaliers ont été mis en place pour assurer une coordination efficace. En partenariat avec l'OIM Mauritanie, une collecte de données de base a été réalisée en décembre 2023 dans 35 localités des wilayas, permettant de renseigner l'état des indicateurs du projet. Les activités de l'OIM se sont poursuivies, avec un renforcement des capacités des structures de gestion des frontières, l'identification des localités prioritaires pour l'établissement d'instances communautaires, et la création de commissions techniques de prévention des conflits impliquant autorités, forces de défense et sécurité, élus, et comités villageois dans les moughatas frontalières ciblées. Les étapes initiales et intermédiaires de mise en œuvre pour l'OIM Sénégal sont achevées. Elles incluent la diffusion des informations du projet auprès des acteurs concernés (autorités, forces de sécurité, communautés, société civile, leaders communautaires) et la mise en place de structures inclusives pour appuyer la mise en œuvre des activités, telles que le CoPiL et des comités techniques. Des groupes d'écoute et comités villageois renforcent l'engagement communautaire. Le recrutement de personnel et la contractualisation des partenaires consultants sont finalisés. L'ONUDC Sénégal a également déployé trois UNV sur le terrain, récemment rejoints par un troisième, qui collaborent étroitement avec les communautés et les autorités locales.		
--	--	--

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Depuis janvier 2024, le projet a fait des avancées notables grâce à de nombreuses activités transfrontalières et conjointes qui ont eu un impact positif sur les communautés et les autorités des zones frontalières entre la Mauritanie et le Sénégal. La réunion du Comité de Pilotage Transfrontalier, qui s'est tenue en janvier à Saint-Louis, a permis de renforcer la coordination entre les deux pays. Ce rassemblement a réuni 56 membres, dont 12 femmes, et a jeté les bases d'un suivi efficace des activités transfrontalières. Cette rencontre a facilité une meilleure coopération et une gestion plus sécurisée des frontières.

En mai et juillet 2024, l'ONUDC et l'OIM ont organisé deux sessions de formation à Sélibaby (Mauritanie) et Saint-Louis (Sénégal) sur la gestion intégrée des frontières et la criminalité transnationale. Ces formations ont impliqué 115 participants, dont 23 femmes, et ont permis de créer un réseau transfrontalier de partage de bonnes pratiques, notamment par le biais d'un groupe WhatsApp. Ce réseau facilite désormais la coopération dans la prévention des crimes transnationaux et renforce l'efficacité des actions menées par les acteurs locaux.

En juin 2024, un atelier organisé à Sélibaby a permis d'approfondir la compréhension des défis sécuritaires, notamment l'extrémisme violent, le trafic de drogues, leur consommation et la migration, tout en promouvant l'engagement des femmes et des jeunes des communautés du Guidimakha. En réunissant 29 participants issus des populations locales, il a encouragé l'émergence de solutions adaptées et renforcé leur rôle en tant que relais de sensibilisation et acteurs de changement. Cette initiative a également préparé le terrain pour une formation en novembre 2024, où 21 jeunes de la société civile ont été formés sur la prévention du trafic et consommation des drogues. Ce programme a consolidé leur engagement dans la lutte contre ce fléau, les sensibilisant aux stratégies de prévention et renforçant leur contribution aux efforts communautaires. En octobre 2024, une analyse préliminaire des risques de corruption au sein de la Direction Générale des Douanes de Mauritanie a permis de mettre en lumière plusieurs vulnérabilités. En décembre, lors d'un second atelier, jusqu'à dix risques majeurs seront identifiés en collaboration avec les acteurs des douanes, avec pour objectif d'élaborer un plan de suivi visant à atténuer ces risques. L'OIM a également joué un rôle clé dans la création de 35 comités villageois en Mauritanie et 40 comités au Sénégal, dont 175 membres sont des femmes, afin de prévenir les conflits locaux et renforcer la cohésion sociale. Ces comités ont contribué à apaiser les tensions et à instaurer un climat de paix et de coopération. En réponse aux inondations causées par les eaux du fleuve Sénégal, l'OIM a fourni une aide humanitaire à plus de 2 000 familles dans les zones touchées, contribuant à leur résilience face aux catastrophes naturelles.

Les 17 et 18 octobre 2024, à Matam, Sénégal, l'ONUDC a organisé une formation à destination des acteurs frontaliers sénégalais sur le renforcement des mécanismes d'alerte précoce. Au total, trente-trois participants, dont deux femmes, ont participé à cette formation et ; ont été sensibilisé sur l'importance cruciale et les bénéfices des mécanismes d'alerte précoce ; ont été formé et ont renforcé leur compréhension et leur utilisation des mécanismes d'alerte précoce afin de prévenir les risques sécuritaires. La formation a mis l'accent sur une approche inclusive et participative.

Enfin, l'OIM a entrepris la réhabilitation et l'équipement de 20 postes frontières dans les zones frontalières entre la Mauritanie et le Sénégal pour améliorer les conditions de travail des agents de sécurité, y compris les officiers féminins. Cette réhabilitation contribue à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations frontalières, tout en renforçant la coopération entre les deux pays.

Toutes ces initiatives, menées par l'ONUDC et l'OIM dans les deux pays, ont contribué à la consolidation de la paix et la gouvernance dans les régions frontalières. Elles ont renforcé la résilience des communautés locales, favorisé l'intégration des femmes et des jeunes dans les processus de gouvernance des frontières et de prévention de la criminalité, et créé un environnement propice à une gouvernance plus transparente et responsable. Grâce à ces actions, le projet contribue à une paix durable et à une stabilité renforcée entre la Mauritanie et le Sénégal.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du projet, les initiatives ont visé à renforcer l'inclusion, la participation et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, et des jeunes afin de leur permettre d'un rôle central dans les processus de décision et d'action, et de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les comités villageois, créés dans les zones frontalières, ont été un élément clé pour renforcer l'inclusion des femmes, avec une composition équilibrée de membres masculins et féminins, et une attention particulière portée à la représentation des femmes dans les postes de leadership. Ces comités ont favorisé la participation des femmes et facilité leur prise de responsabilités, comme en témoigne la présidence des comités dans certaines régions. La représentation féminine a également été garantie dans d'autres structures de gouvernance, telles que les groupes de pilotage et les groupes d'écoute, assurant une vision plus inclusive et équitable du projet. Des actions spécifiques ont été mises en place pour répondre aux besoins particuliers des femmes dans l'accès aux services et l'amélioration des infrastructures. L'intégration des toilettes pour femmes et des espaces dédiés dans les postes-frontières a permis de créer un environnement plus inclusif et respectueux des besoins des femmes, assurant ainsi leur sécurité et confort. Des formations et ateliers ont été organisés sur des thématiques clés, comme la gestion des frontières, la prévention des conflits et la participation citoyenne, avec une attention particulière portée à l'inclusion des femmes et des jeunes. Ces sessions ont été conçues pour renforcer les compétences des participants, leur permettre de s'impliquer activement dans la gestion de leurs communautés et de devenir des acteurs clés dans la résolution des défis sécuritaires et sociaux. En outre, des activités de sensibilisation ont été menées pour encourager la participation des jeunes dans la lutte contre des phénomènes comme le trafic de drogue, renforçant ainsi leur rôle dans le processus de stabilisation des régions frontalières. Pour s'assurer que l'ensemble des communautés, y compris les femmes et les jeunes, puissent contribuer à la réussite du projet, des consultations régulières ont été menées. Ces échanges ont permis d'adapter les activités aux besoins spécifiques des différentes populations et d'assurer que leurs voix soient entendues dans les processus décisionnels. Cela a renforcé la réactivité du projet face aux défis locaux et a permis de mieux cibler les actions en fonction des priorités des communautés. En résumé, le projet a intégré des mesures concrètes pour garantir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, en favorisant leur participation active à la gestion des affaires locales et en prenant en compte leurs besoins spécifiques dans les infrastructures et les formations. En parallèle, des efforts ont été déployés pour assurer une forte implication des jeunes, en particulier dans la prévention des risques sécuritaires et sociaux.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans le cadre des activités menées dans la région frontalière Mauritanie-Sénégal, des résultats significatifs ont été obtenus en matière de consolidation de la paix à travers des changements sociétaux et structurels. Ces résultats se manifestent à la fois au niveau communautaire et institutionnel, avec des exemples concrets illustrant des changements dans les attitudes, les comportements et les mécanismes de coopération.

En Mauritanie et au Sénégal, des actions visant à renforcer la confiance entre les autorités et les communautés ont permis de créer des cadres de dialogue inclusifs pour une gouvernance participative et la mise en œuvre d'actions directes par les communautés dans ce domaine. Dans ce sens un forum organisé à Matam a permis de créer un cadre d'échange entre les autorités militaires et administratives avec 200 membres de la communauté. Ces échanges ont conduit à l'élaboration d'un plan d'action conjoint entre les chefs de villages et l'administration territoriale pour organiser de manière autonome la formation de 18 chefs de villages sur leur rôle et responsabilité comme auxiliaire de l'administration. Cette activité, sortant du cadre du projet mais en découlant, mise en œuvre directement par les communautés, en coordination avec les autorités, démontre l'amélioration de la collaboration et confiance entre ces entités, et leur engagement à améliorer la gouvernance transfrontalière.

Une autre initiative marquante est la signature de la charte de non-agression entre agriculteurs et éleveurs dans la zone de Diama, sous l'égide de l'ONUDC et de l'OIM. Cette charte a permis de définir des calendriers de culture et des périodes d'accès aux terres et aux pâturages, répondant ainsi aux tensions historiques entre ces deux groupes. La mise en œuvre de cette charte a renforcé la coopération entre 12 villages transfrontaliers, contribuant ainsi à la prévention des conflits et à l'apaisement des relations. Le respect et le suivi de cet accord par les autorités locales et militaires, en collaboration avec les communautés, constitue un modèle de gouvernance inclusive et de résolution de conflits.

Les jumelages entre villages frontaliers, facilités par les journées culturelles, ont également joué un rôle important dans la consolidation de la paix. En impliquant les jeunes et les femmes, ces activités ont renforcé les liens sociaux, encouragé l'entente mutuelle et favorisé une ouverture culturelle. Les associations de jeunes, notamment, se sont engagées dans des activités communes comme des tournois sportifs internationaux, favorisant l'esprit de fraternité et la coopération transfrontalière. Cela a permis de créer un climat de confiance propice à la paix intercommunautaire.

Au niveau local, la mise en place des comités villageois en Mauritanie, dans les wilayas de Trarza, Brakna, Gorgol et Guidimakha, a permis d'établir des mécanismes d'organisation au niveau communautaire pour prévenir et/ou solutionner des cas de conflit et de criminalité au niveau des espaces frontaliers et renforcer la consolidation de la paix. Grâce aux formations sur la médiation et la gestion des conflits, les membres des comités sont mieux équipés et interviennent de manière proactive et résoudre les tensions avant qu'elles ne dégénèrent dans les zones frontalières entre la Mauritanie et le Sénégal. Les données en matière de prévention de conflits qui seront collectées suite à l'enquête endline à la fin du projet permettront de mettre en valeur ces résultats. Actuellement, les comités s'organisent pour établir leurs plans de suivi et de gestion de conflits, à travers les orientations reçues lors des différentes sessions de formations.

De plus, la coopération entre les comités villageois et les forces de défense et de sécurité dans les zones de Khabou et Wompou, où des villages ont été affectés par la montée des eaux du fleuve, illustre une approche de résilience communautaire renforcée. Grâce au projet, les comités villageois et autorités ont pu mieux communiquer et se coordonner pour soutenir les sinistrés. Par exemple, dans le département de Wompou, ou la localité de Neymat Maouya, était encerclée d'eau, les comités villageois de Neymat maouya, et Wompou, ont pu alerter à temps les autorités administratives, locales et sécuritaires pour évacuer les 100 familles sinistrées. Après l'évacuation, les comités villageois ont appuyé les autorités à faire des distributions des kits non alimentaires.

Les formations en gestion des conflits et en médiation ont également conduit à la création de réseaux de primo-

intervenants qui jouent un rôle clé dans la prévention des conflits. Ces acteurs communautaires, formés à la résolution des tensions, servent de relais pour encourager le dialogue entre les autorités et les communautés, notamment dans les contextes de vol de bétail et de conflits fonciers. Grâce à ces formations, les communautés sont désormais mieux préparées à gérer les tensions localement, ce qui contribue à la stabilité et à la paix dans les zones frontalières.

En somme, à travers la mise en place de structures de gouvernance participative, la signature d'accords de non-agression, les initiatives de coopération intercommunautaire et les formations en gestion de conflits, des changements sociétaux et structurels importants ont été réalisés. Ces résultats concrets témoignent d'une évolution des comportements et des attitudes des populations et des autorités locales, et d'un renforcement de la coopération pour la consolidation de la paix dans les zones frontalières. Les activités ont non seulement permis d'apaiser les tensions, mais ont aussi instauré des mécanismes durables de gestion pacifique des conflits et de développement communautaire.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/westandcentralafrica/stories/2024/Strengtheninresiliencesecurity.html>

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations

Résultat 2 *

D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal.

Résultat 3	*
D'ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l'accès aux services sociaux de base et l'engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal	
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici à 2024, la gouvernance sécuritaire transfrontalière est améliorée en vue de garantir la sécurité, de lutter contre la criminalité transnationale organisée et de protéger les populations

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1 a Niveau de satisfaction vis-à-vis de la coopération transfrontalière perçue comme opérationnelle et effective	54%	30% des autorités locales, acteurs frontaliers et populations satisfaite	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
1.2	Indicateur 1 b Niveau d'augmentation du sentiment de sécurité des populations de l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	60,5%	30% d'augmentation	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
1.3	Indicateur 1 c Niveau d'augmentation des saisies de trafics dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	N/A	20% d'augmentation des saisies	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le resultat 1
Produit 1.1 Les acteurs en charge de la gestion des frontières de la Mauritanie et du Sénégal établissent un cadre de coopération transfrontalière (administrative, douanière et policière etc.)
Produit 1.2 Les capacités des infrastructures sécuritaires sont renforcées en vue de protéger les populations et prévenir la criminalité organisée dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal
Produit 1.3 Les institutions et les populations aux frontières travaillent ensemble pour une gestion des frontières éthique, intègre et transparente
Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits <i>Si le resultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les acteurs en charge de la gestion des frontière s de la Mauritan ie et du Sénégal établis sent un cadre de coopérat ion transfron talière (adminis trative, douanièr e et policière etc.)	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de réunions tripartites organisées portant sur la création d'un accord de coopération entre la Mauritanie et le Sénégal	0	4 ateliers	Un atelier organisé en septembre 2023	1 atelier	

1.1.2	Nombre de cadre de concertation associant les acteurs de part et d'autre des frontières mis en place	0	1 cadre réalisé, 6 réunions organisés	En février 2024, une réunion a réuni 50 hommes et 6 femmes de nationalité mauritanienne et sénégalaise pour discuter des avancées du projet. Le cadre de cette réunion a permis de finaliser le plan de travail du projet, soulignant l'importance de la coopération entre les gouvernements des deux pays.	1 cadre réalisé, 1 réunion organisés	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités des infrastru ctures sécuritair es sont renforcé es en vue de protéger les populati ons et prévenir la criminali té organis e dans l'espace frontalier de la Mauritan ie et du Sénégal	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre d'évaluation des besoins des postes frontaliers conduites	0	01 évaluation effectuée des postes frontaliers du Sénégal et de la Mauritanie	Conclu En Mauritanie, cinq postes frontaliers ont été identifiés et 2 missions d'évaluation effectuées 4 évaluations pour au Sénégal	2 évaluations en Mauritanie. 4 évaluations effectués au total au Sénégal pour 40 postes.	

1.2.2	Indicateur 1.2.4 Pourcentage d'acteurs frontaliers et d'associations de la société civile déclarant être mieux informés sur la criminalité transnationale organisée et mieux collaborer ensemble pour prévenir la criminalité organisée (désagréé par sexe et âge) à la suite des formations	N/a	70 % des acteurs frontaliers	Conclu Une première session conjointe sur la criminalité transnationale à Sélibabi (20-23 mai) a impliqué 50 acteurs des forces de défense et de sécurité ainsi que de la société civile. Une deuxième session conjointe a été organisée du 15 au 18 juillet 2024 à Saint Louis. Du 7 au 10 octobre 2024, 31 forces de défense et de sécurité ont été formé à saint-Louis sur la criminalité transnationale organisé.	132 hommes et 16 femmes	
-------	---	------------	---	--	------------------------------------	--

1.2.3	Indicateur 1.2.5 Nombre d'opération conjointes effectuées dans l'espace frontalier de la Mauritanie et du Sénégal	N/A	1 opération conjointe 2 patrouille mixte conjointe	Conclu En Mauritanie, l'opération a été réalisée à Rosso avec la présence de 27 participants. Deux patrouilles mixtes Mauritanie- Sénégal, incluant militaires, policiers, gendarmes, douaniers, et agents des eaux et forêts, ont été soutenues par l'ONUSC Sénégal le long de la frontière. La première s'est achevée à Démotte le 6 juin 2024, et la seconde à Matam le 10 octobre 2024.	1 opération conjoint 2 patrouilles mixtes Mauritanie- Sénégal	
-------	--	------------	---	--	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les institutions et les populations aux frontières travaillent ensemble pour une gestion des frontières s'éthique, intègre et transparente	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Indicateur 1.3.1 Nombre d'évaluation des risques de corruption conduits	0	2 évaluations des risques de corruption effectués	Conclu en Mauritanie En Mauritanie, le premier atelier, qui a impliqué les services de douane, s'est tenu à Nouakchott du 2 au 4 octobre 2024. Le deuxième atelier est prévu du 16 au 18 décembre 2024.	21 acteurs dont 2 femmes et 19 hommes	

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Pourcentage d'acteurs frontaliers déclarant être mieux informés sur les risques de corruption (désagrégé par sexe et âge)	N/a	70 % (60% hommes et 10% femmes âgés plus de 35 ans)	En cours L'activité sera réalisée suite à l'évaluation des risques de corruption afin de cibler précisément les besoins nécessaires.	0	
1.3.3	Indicateur 1.3.3 Nombre de campagnes de sensibilisation menés par les réseaux de jeunes dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal	0	2 campagnes organisées 50% des jeunes garçons et 50 % de jeunes filles âgés 18-35 ans	Pas commence Suite à la formation en matière d'éthique et d'intégrité, des campagnes seront mises en place et organisées.	0	

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : D'ici à 2024, la confiance entre les populations frontalières et l'Etat central, d'une part, et entre communautés transfrontalières, d'autre part, est considérablement améliorée en vue de consolider la cohésion sociale et réduire les tensions dans les espaces frontaliers de la Mauritanie et du Sénégal.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2 a Pourcentage de population déclarant mieux collaborer et avoir plus confiance dans les institutions chargées de la gestion des frontières (désagrégré par sexe et âge	46%	30% des populations	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
2.2	Indicateur 2 b % d'augmentation des conflits réglés de part et d'autre des frontières	0	30% augmentation	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1 La confiance entre les populations et les autorités frontalières est renforcée et ces derniers collaborent en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée
Produit 2.2 Le réseau des comités de paix et de sécurité dans les zones frontalières, de la Mauritanie et du Sénégal est renforcé et élargi en vue d'apaiser les tensions et conflits frontaliers.
Produit 2.3
Produit 2.4
Produit 2.5
Autres Produits <i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La confiance entre les populations et les autorités frontalières est renforcée et ces derniers collaborent en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité transnationale organisée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Indicateur 2.1.1 Nombre d'exercices menés	0	01 exercices	Pas commence Suite à la mise en place des comités villageois et à la formation de leurs membres, l'activité sera mise en œuvre.	0	
2.1.2	Indicateur 2.1.2 Nombre de mécanismes d'alerte précoce	N/A	70 acteurs formes sur les mécanismes d'alerte précoce	Conclu L'activité a été réalisée en Mauritanie lors de deux sessions en novembre et décembre 2023. Les 17 et 18 octobre 2024, à Matam, République du Sénégal, l'ONUSC a organisé la première session de la formation sur le renforcement des mécanismes d'alerte précoce.	74 hommes 35 femmes	
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Le réseau des comités de paix et de sécurité dans les zones frontalièr es, de la Mauritan ie et du Sénégal est renforcé et élargi en vue d’apaiser les tensions et conflits frontalier s.	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre de comités villageois créés et/ou redynamisés dans les zones frontalières	0	Mauritanie : 35 comités villageois créés et/ou redynamisés Sénégal : 30 comités de prévoyance et de citoyenneté créés et/ou redynamisés	Conclu Au Sénégal, 15 femmes pour un comité de 30 personnes En Mauritanie, la mise en place des comités villageois a été réalisée en respectant la composante genre, avec en moyenne 8 hommes et 5 femmes par comité	40 au Sénégal 35 en Mauritanie
-------	--	----------	--	---	---

2.2.2	Indicateur 2.2.2 Pourcentage des comités villageois qui déclarent être plus aptes à gérer les conflits et tensions (désagréé par catégorie d'acteur, sexe et âge) à la suite des formations	N/A	70 % (40% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans et 10% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 5% garçons et 5% filles)	En cours En Mauritanie, les 1440 membres formés ont reçu des évaluations pré-post dans les 4 wilayas. Avant la formation, 75 % des participants n'avaient pas de réponses correctes ou exactes aux questions liées à la prévention et à la gestion des conflits. Cependant, après la formation, 97 % ont démontré une compréhension des concepts, des méthodes de communication, de prévention et de résolution des conflits. En cours de préparation au niveau de Sénégal.	140/455 membres formés dont 50% de femmes (plus de 40% de jeunes de 18 35 ans)	Les séances de restitution sont en cours de préparation au niveau des 35 localités cible en Mauritanie
-------	--	-----	--	--	---	--

2.2.3	Indicateur 2.2.3 Pourcentage de l'audience cible qui déclare mieux comprendre les questions de sécurité dans les zones frontalières et la prévention de la criminalité (désagréé par catégorie d'acteur, sexe et âge) # de campagnes de sensibilisation et des journées menées	N/A	70 % (40% hommes et 20% femmes âgés plus de 35 ans et 10% de jeunes âgés entre 18-35 ans avec 5% garçons et 5% filles)	En cours En Mauritanie, les 1440 membres formés prévoient maintenant des restitutions dans leurs localités respectives et participeront à des campagnes de sensibilisation sur la cohésion sociale et le vivre- ensemble. Au Sénégal, 46% de femmes 54% d'hommes à l'issu des formations en gestion de conflit	0	
-------	---	-----	--	---	---	--

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : D’ici à 2024, la résilience des populations est renforcée grâce à l’accès aux services sociaux de base et l’engagement des jeunes comme acteurs positifs dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3 a Pourcentage d'augmentation de la satisfaction des populations locales par rapport à l'accès et la qualité des services juridiques et légaux	44.5%	+ 50%	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
3.2	Indicateur 3 b % Niveau de réduction de l'attrait des groupes criminels organisés (GCO)	N/A	20% de réduction	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.
3.3	Indicateur 3 c Niveau de confiance et de satisfaction des communautés dans leurs capacités à prévenir les activités illicites et l'extrémisme violent	48%	+ 40%	0	Cet indicateur de résultat est renseigné à la fin du projet par le biais de l'enquête endline.

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le resultat 3
Produit 3.1 L'accès aux services sociaux de base (état civil et justice) est amélioré pour les populations vulnérables dans les zones frontalières de la Mauritanie et du Sénégal
Produit 3.2 Les jeunes se forment pour prévenir les risques de recrutement et d'enrôlement par des groupes criminels et/ou extrémiste violents dans les communautés frontalières de la Mauritanie et du Sénégal, renforçant ainsi leur résilience
Produit 3.3
Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le resultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateu rs	Indicateu r de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
L'accès aux services sociaux de base (état civil et justice) est amélioré pour les populati ons vulnérab les dans les zones frontalièr es de la Mauritan ie et du Sénégal	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.1.1	Indicateur 3.1.1 Nombre de campagnes organisées	0	2 campagnes organisées	En cours En Mauritanie, une campagne de sensibilisation sera organisée avec l'ANRPTS sur l'importance de l'identité juridique et légale, ainsi que sur les voies et procédures pour obtenir les documents d'identité légale. Cette initiative vise à renforcer l'inclusion sociale et à réduire les vulnérabilités des populations face aux criminalités transfrontalières. Au Sénégal en cours d'exécution en partenariat avec les troupes de théâtre locales dans les zones frontières.	0	Les campagnes sont conjointement envisagées entre OIM et ANRPTS à partir du mois de février 2025 après avoir finalisé le renforcement de capacité des centres d'enrôlement
-------	--	----------	-----------------------------------	---	----------	---

3.1.2	Indicateur 3.1.2 Nombre d'agences nationales en charge de la délivrance de documents d'identité appuyées	N/A	2 agences appuyées	En cours En Mauritanie, une réunion s'est tenue en novembre 2023, avec le Secrétaire Général de l'Agence National du Registre des Populations et Titres Sécurisés (ANRPTS) et a permis de souligner les besoins des centres prioritaires dans les wilayas cibles du projet. Une mission conjointe pour l'état des lieux est envisagée. Les besoins identifiés et les équipements en cours d'acquisition pour 17 municipalités au Sénégal.	0	
-------	---	------------	-------------------------------	---	----------	--

3.1.3	Indicateur 3.1.4 Nombre de tribunaux équipés/ réhabilités	0	02 tribunaux équipés/ réhabilités	En cours Le Ministère de la Justice en Mauritanie a sollicité la réhabilitation et l'équipement de la prison centrale de Rosso, les tribunaux ne présentant actuellement pas de besoins urgents. Une visite de la prison a été effectuée le 21 août 2024, suivie de la rédaction d'un rapport d'évaluation des besoins, approuvé par le Directeur de la DGAPR. Au Sénégal une demande a été faite dans le département de Podor, des discussions avec le ministère de la Justice sont en cours pour évaluer les besoins.	0	
-------	--	----------	--	--	----------	--

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les jeunes se forment pour prévenir les risques de recrutem ent et d’ enrôle ment par des groupes criminels et/ou extrémis te violents dans les commun autés frontalièr es de la Mauritan ie et du Sénégal, renforça nt ainsi leur résilienc e	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.2.1	Indicateur 3.2.1 Nombre d'associations de jeunes identifiées et formées	0	16 associations de jeunes (8 en Mauritanie, 8 au Sénégal)	Conclu Une première activité de sensibilisation et d'évaluation des besoins a été menée du 5 au 6 juin à Sélibaby, axée sur l'extrémisme violent, le trafic de drogue, la migration et le rôle des femmes dans la communauté. Une deuxième session de formation, destinée aux jeunes des OSC identifiées, s'est tenue du 4 au 8 novembre 2024 à Rosso, concentrée sur la problématique du trafic et de la consommation de drogues, en mettant l'accent sur la prévention et les stratégies de sensibilisation adaptées aux jeunes. ONUDC Sénégal, du 3 au 5 octobre 2024, une formation de pôle de jeunes formateur	49 hommes 32 femmes (7 OSC en Mauritanie)	
-------	--	----------	--	--	--	--

				issu d'association de jeunesse a été réalisée à Saint-Louis sur la prévention de la criminalité transnationale organisée.		
3.2.2	Indicateur 3.2.2 Nombre d'initiatives transfrontalières mises en place par les associations de jeunes dans le domaine de la prévention de la criminalité organisée	0	2 initiatives mises en place (100% des initiatives sont mises en place par des jeunes âgés entre 18-35 ans dont 50% par des jeunes filles et 50% par des jeunes garçons)	En cours En Mauritanie, lors de la formation du 4 au 8 novembre, des réflexions approfondies ont été menées sur la nature des initiatives à mettre en place. Ces actions, définies lors de cette session, seront concrétisées au cours du prochain semestre. A la suite de la formation du 3 au 5 octobre 2024, une jeune fille a animé une émission de sensibilisation sur une radio locale le 18 octobre 2024, après avoir consulté le Commandant de la brigade formé par le projet ONUDC Sénégal. De	1 émission radio de sensibilisation sur les thèmes de drogue, d'immigration clandestine et la prévention du terrorisme 1 sérié de rencontre de sensibilisation	

				son côté, le président des jeunes de Moudéry, également formé par ce projet, a organisé des rencontres dans sa commune pour sensibiliser à la criminalité transnationale, en impliquant le maire, le chef de village, les délégués de quartier, les badiènes		
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?					
1	2	3	4	5	Plus de 5
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Produit 4.4					
Produit 4.5					
Autres Produits					
<i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Exercice de simulation sur les gestions de crise humanitaire (conjointe OIM Mauritanie et Sénégal)	25 janvier 2025	A définir	Communautés ; FDS, Autorité administrative, Direction et service régionaux	Développer un plan de contingence de gestion de crise ; renforcement de capacités des acteurs communautaires en matière d'alerte précoce

Événement 2	Campagnes de sensibilisation sur l'importance des documents d'identité	Janvier à Mars 2024 en Mauritanie ; du octobre au 10 décembre au Sénégal	Les 4 wilayas Pour Sénégal Les 4 régions frontières	En Mauritanie, ANRPTS et comités villageois ; Au Sénégal, Troupe de théâtre, groupes d'écoutes, Municipalités, Comités techniques	Sensibiliser les populations frontalières sur les procédures d'enrôlement et l'importance des documents d'identité. Promouvoir l'accès à l'identité juridique et à la justice pour tous notamment les personnes en situation de migration
Événement 3	Atelier de risque de corruption	Du 16 au 18 décembre en Mauritanie	Les 4 régions (Brakna, Trarza, Guidimakha et Gorgol)	Direction General des Douanes	Finalisation des 10 risques de corruption au sein de la Douane.
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Mme Dieynaba Gueye- Membre Groupement de femme Dolol	En mettant en réseau les communautés des deux côtés des frontières, le projet a permis aux femmes des communautés transfrontalières d'élargir leur marché vers une clientèle plus diversifiée et accessible. Grâce aux sensibilisations sur le rôle des autorités aux frontières, elles peuvent mieux planifier leurs activités et mouvements en particulier dans le cadre de leurs activités économiques	« Cette formation nous édifie sur le rôle important que nous avons. Nous savons à quel point nous pouvons être utile à notre communauté, surtout nous les femmes qui sont dans la transformation de produits et qui sommes toujours en contact avec la police des frontières et nos sœurs de Mauritanie. Il arrive qu'il y ait beaucoup de malentendu, surtout entre la police et nos partenaires de la Mauritanie, on saura maintenant quelle posture adoptée pour aider à faire baisser les tensions »
2	Hadji Ndiaye, délégation de Mauritanie (Goureye frontière Bakel)	Le projet a permis de soulever un problème concret qui affecte les traversées des populations au quotidien et qui favorise les tensions communautés/autorités de part et d'autre des frontières. Lors des discussions, des solutions ont été proposées et des engagements ont été pris par les autorités afin de sensibiliser les responsables des contrôles aux frontières à plus de dialogue et de courtoisie pour accompagner les riverains.	“ Maintenant, nous allons développer des activités ensembles avec les jeunes de Bakel. Non seulement nous avons fait connaitre notre culture, mais aujourd'hui, nos échanges avec les autorités nous rassurent sur les problèmes que nous avons pendant les traversées. Nous savons aussi l'importance de respecter la réglementation. Nous allons faire des sensibilisations ensemble sur les documents de voyage par exemple »

3	Aboubakry Ndao (Président du réseau des chefs de village de Matam)	Le projet a permis de nouer et de renforcer la relation entre les responsables des communautés installés de part et d'autre de la frontière. La frontière étant un cadre « fictif » pour ces populations, pouvoir discuter avec leur homologue est une nécessité pour garantir le vivre ensemble en renforçant les liens de fraternité. Les populations faisant face aux mêmes défis elles pourront dorénavant coordonner leurs actions pour améliorer les conditions de vie et renforcer la paix dans ces zones.	« Nous avons saisi l'opportunité d'être ici avec nos frères chefs de village de la Mauritanie pour discuter sur comment nous allons travailler ensemble. Nous avons cette volonté mais il nous manquait les moyens pour le faire. Aujourd'hui nous avons créé avec nos frères le réseau des chefs de villages des régions nord, nous avons des points focaux de chaque coté et nous allons maintenant pouvoir dérouler des sensibilisations communes au profit de nos communautés. »
4	Mme le Préfet de Matam	Grace au cadre de dialogue soutenu par le projet, relation autorité / communauté s'est améliorée. Les consultations, entre les acteurs ont permis de renforcer leur compréhension du rôle de chacun et la confiance de part et d'autre	« Pour jeter les bases d'une synergie des actions entre tous les acteurs au profit de la sécurité au frontière et d'un espace frontalier apaisée et résilient, je salue la prise d'initiative des communautés car face à une menace proche et réelle, la sécurité devient l'affaire de tout le monde, chaque acteur à un rôle à jouer. A ce propos je magnifie le rôle des groupes d'écoute tout en incitant les autorités à se rapprocher davantage des communautés. Les communautés sont les ambassadeurs de la paix, Notre frontière, loin d'être une barrière, est une passerelle où chaque communauté est invitée vers une cohabitation naturellement pacifiée avec les communautés sœurs de la Mauritanie ».

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de la période de reportage, plusieurs initiatives ont renforcé les capacités des autorités et des communautés locales. Des formations ont été organisées sur la criminalité transnationale, la prévention et la gestion des conflits, impliquant des représentants des gouvernements et de la société civile des deux pays. Des comités villageois et des groupes d'écoute ont été mis en place pour faciliter une gestion inclusive des questions de sécurité. En Mauritanie, des sessions de renforcement des mécanismes d'alerte précoce ont eu lieu, tandis qu'au Sénégal, des comités de vigilance et de sécurité ont été institutionnalisés. Des initiatives transfrontalières telles que le reboisement et la restauration de plateformes multifonctionnelles ont renforcé la résilience et la cohésion sociale.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'OIM Mauritanie a collaboré étroitement avec l'ONG locale ACTED pour renforcer les comités villageois dans les régions frontalières. Cette collaboration a permis d'identifier et de former des leaders communautaires sur les questions de prévention et de gestion des conflits. Ensemble, ils ont mis en place des sessions de sensibilisation et de formation, intégrant des approches participatives qui incluent les jeunes et les femmes, pour promouvoir la cohésion sociale et la sécurité communautaire. Grâce à cette synergie, les comités villageois sont désormais mieux équipés pour répondre aux défis locaux et pour jouer un rôle actif dans le maintien de la paix et la prévention de la criminalité transfrontalière.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En partenariat avec les délégations régionales de Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, de la Défense, de l'Economie et des Finances, de la Justice, ainsi que les maires, les préfets et les sous-préfets

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Comité de Pilotage au niveau national, Comités Technique au niveau régional, papports remis aux gouverneurs des deux pays, à la CNGF et au Ministère de l'Economie et des Finances.

☐ Non

Une enquête Baseline a été réalisée dans les zones d'intervention du projet afin de constituer une base référentielle pour les indicateurs concernés. Cette étude a utilisé une approche quantitative de collecte des données, reposant sur un échantillon statistiquement valide et assurant l'inclusivité de toutes les cibles, avec un niveau de confiance de 95% avec une marge d'erreur de 5 %. Conduite à des moments différents au Sénégal et en Mauritanie, l'étude a suivi les mêmes méthodologies et formules pour garantir la comparabilité des résultats entre les deux pays. En Mauritanie, un total de 414 personnes dans 35 localités à l'intérieur des quatre wilayas ciblées par le projet ont été interviewées. Parmi cet échantillon, les femmes représentaient 45 % et les hommes 55 %. En ce qui concerne l'âge, 41 % des enquêtés avaient moins de 35 ans. Au Sénégal, la population totale cible des zones d'intervention du projet pour les besoins de la baseline est estimée en 2023 à cent quatre-vingt-six mille trois cent soixante-dix-huit (186 378) habitants. 388 personnes ont été enquêtées dont 187 femmes et 201 hommes dans les 58 localités ciblées.

Les sources de preuves utilisées pour rendre compte des indicateurs comprennent principalement : 1. Les rapports de l'enquête Baseline fournit une base solide pour évaluer les progrès du projet. Il comprend des données initiales sur les indicateurs clés, les caractéristiques démographiques des bénéficiaires, et d'autres informations pertinentes pour suivre l'évolution des résultats. 2. Les rapports d'activités offrent une vue d'ensemble détaillée des activités menées, des résultats obtenus, et des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés. Ils contiennent des informations qualitatives et quantitatives, des analyses des défis rencontrés, et des recommandations pour l'amélioration des performances. 3. Les listes de présence enregistrent la participation aux différentes activités du projet, y compris les réunions, les formations, les ateliers, et permettent de vérifier la présence des parties prenantes clés telles que les autorités, les partenaires locaux, les membres de la société civile. Elles servent de preuve de l'engagement et de l'implication des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. 4. Vidéos et photos comme preuve de la réalisation des activités réalisées.

☐ Non

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place plusieurs mécanismes pour assurer le retour d'information des communautés impliquées. Tout d'abord, les comités villageois ont joué un rôle central dans la collecte et la transmission des préoccupations et des besoins exprimés par les communautés locales. Ces comités, composés de membres représentatifs des différentes parties prenantes, permettent de maintenir un dialogue continu et de remonter les feedbacks au niveau des acteurs du projet. En outre, les Comités de Pilotage (COPIL) des deux pays ont également servi de plateforme pour intégrer les retours d'information issus des zones frontalières. Ces instances permettent de discuter des enjeux soulevés par les communautés, d'évaluer les résultats obtenus et de proposer des ajustements en fonction des observations partagées. Les réunions régulières avec les acteurs locaux dans les zones frontalières ont renforcé cette dynamique. Ces échanges, organisés avec des leaders communautaires, des représentants des autorités locales, et des organisations partenaires, offrent une opportunité directe de recueillir les avis des populations et de prendre en compte leurs suggestions. Par ailleurs, les activités de sensibilisation menées dans le cadre du projet ont permis d'interagir directement avec les communautés. Ces sessions participatives ont été conçues pour informer, mais également pour recevoir les réactions et les propositions des participants concernant les défis qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Enfin, le déploiement de staff sur le terrain a facilité une approche de proximité, assurant un suivi régulier et une interaction constante avec les bénéficiaires. Ces équipes, présentes sur place, jouent un rôle clé dans le recueil des retours, la résolution des problématiques soulevées, et le maintien d'une communication fluide entre les communautés et les responsables du projet. Ainsi, ces mécanismes intégrés ont permis de garantir une prise en compte efficace des retours d'information des communautés tout au long de la mise en œuvre du projet.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

75000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Helene Phan	ONUDC	Cheffe du bureau	helene.phan@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour garantir la durabilité des actions engagées au-delà de la période du projet, nos équipes adoptent une approche inclusive et participative. Cela se traduit par une collaboration étroite avec les institutions tutelles, les autorités locales et les parties prenantes clés. Lors de l'atelier de lancement, une diversité d'acteurs, tant gouvernementaux que non gouvernementaux, ainsi que des représentants des communautés frontalières, se sont réunis. Cette réunion a été l'occasion d'échanges approfondis sur la coordination des actions, générant ainsi des recommandations cruciales pour une mise en œuvre efficace du projet. Ces précieuses suggestions ont été consignées dans un procès-verbal qui servira de référence dynamique pour adapter les actions en fonction des contextes et des besoins spécifiques. Cette méthodologie participative s'est également déployée lors de nos missions sur le terrain. Les avis et suggestions des autorités régionales ont été scrupuleusement documentés, en vue de les intégrer dans le processus de mise en œuvre. Cette démarche favorise une implication totale des autorités locales dans l'appropriation et le succès des initiatives du projet.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
.....			

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes