

# PBF November 2024 Project Progress Report



## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

|  |
|--|
| Tipo de reporte <span style="float: right;">*</span><br><input type="radio"/> Semestral<br><input checked="" type="radio"/> Anual<br><input type="radio"/> Final<br><input type="radio"/> Otra     |
| Fecha de envío de reporte <span style="float: right;">*</span><br><br>2024-11-15<br><br><b>2024-11-15</b>  |
| Nombre y Cargo de persona que envía el reporte <span style="float: right;">*</span><br><b>Brigitte Gómez Castañeda. Asociada Técnica en Monitoreo y Evaluación</b>                                 |
| Correo electrónico de la persona que envía el reporte <span style="float: right;">*</span><br><b>Leidy.gomez@undp.org</b>  |
| Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte <span style="float: right;">*</span><br><b>Nadya Aranguren. Analista jefe nacional de proyectos para el Área de Paz, Justicia y Reconciliación</b> |

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? \*

- Si  
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? \*

*Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

- Si  
 No  
 No aplica

### » Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? \*

- Si  No

### Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- Asia y el Pacífico
  África Central y Sur
  África del Este  
 Europa y Asica Central
  Global
  América Latina y el Caribe  
 Medio Oriente y Norte de África
  África Occidental

### País en donde el proyecto es implementado

- Bolivia
  Colombia
  Costa Rica  
 República Dominicana
  Ecuador
  El Salvador  
 Guatemala
  Haití
  Honduras  
 Perú
  Otro, especificar

Otro, por favor especificar

### Título de proyecto

- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.  
 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.  
 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano  
 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz  
 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación  
 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)  
 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)  
 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander  
 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p  
 00140126: Intercultural Mae Kiwe ( ‘ Mother Earth ’ ): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia  
 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia  
 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano  
 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial  
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

*EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.*

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico              | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este            |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asia Central           | <input type="checkbox"/> Global               | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental    |   |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado \*

Otro, por favor especificar \*

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

2023-06-05

**2023-06-05**

Fecha de finalización de proyecto \*

2024-11-21

**2024-11-21**

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? \*

- Si  
 No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? \*

- Si  
 No

Si lo es, por favor seleccionar cuál \*

- Fondo Fiduciario Nacional  
 Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

- Entidad ONU  
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 PMA: Programa Mundial de Alimentos  
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos  
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS  
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
 CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

- Sin otros receptores  
 Si, solo otros receptores ONU  
 Si, solo otros receptores no-ONU  
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU \*

*Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 PMA: Programa Mundial de Alimentos  
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos  
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS  
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
 CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

### Seleccionar otros receptores no-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women       |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |   |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)           |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                                       | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> OIKOS   | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR                      |
| <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International             |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                   |   |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati  | <input type="checkbox"/> Saferworld  |   |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Save the Children   |   |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)         |   |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch       |
| <input type="checkbox"/> Tearfund  | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire                       |
| <input type="checkbox"/> War Child   | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International     |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar  | <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder              |
| <input type="checkbox"/> Otro, especificar   |  |   |

Otro, por favor especificar \*

## Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período de informe* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto)?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

---

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

---

Nombre del socio implementador \*

**Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ)**

---

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? \*

105497

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters*

**El proyecto ha adelantado dos Acuerdos con FICONPAZ. El primero, por valor de \$33.761, el cual tuvo como principales actividades:**

- Apoyar la labor de acompañante de la iglesia católica en Colombia en los diálogos de paz con distintos actores armados ilegales, en el marco de la política de Paz Total.
- Posicionamiento de temas relacionados con la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN ante la opinión pública.
- Realizar pedagogía a equipos de las Jurisdicciones Eclesiásticas.

**El segundo, inició su implementación en sept/2024, le permite a FICONPAZ ampliar y continuar con el acompañamiento a los diálogos de paz con el ELN y otros grupos armados. Tiene un valor de \$71.736 y propone cuatro acciones:**

- Continuación de la asistencia técnica frente asociados a las negociaciones de paz en curso.
- Pedagogía a los equipos de las Jurisdicciones Eclesiásticas para continuar cualificando a la Iglesia frente al contenido y alcance de la política de Paz Total y los diálogos entre el Gobierno Nacional, el ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia, y otros grupos armados.
- Monitoreo y acompañamiento a la sociedad civil: Es necesario socializar las implicaciones de la finalización o ampliación de los acuerdos de las distintas mesas de negociación y brindar y ofrecer guías de autocuidado para ayudar a las comunidades a afrontar las distintas afectaciones que puedan sufrir en el marco del conflicto armado y las negociaciones de paz.
- Acompañamiento a las Mesas de Negociación y cese al fuego con el EMC y otros grupos, al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y las jurisdicciones eclesásticas para afrontar negociaciones de paz.

## Reporte Financiero

### » Tasa de implementación por receptor

**Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras**

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

| <b>Receptores</b>  | <b>Presupuesto aprobado</b><br>(en USD)<br><i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i> | <b>Valor Desembolsado o a la fecha</b><br>(en USD)<br><i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i> | <b>Valor ejecutado / comprometido o a la fecha</b><br>(en USD)<br><i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i> | <b>Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado</b><br>(calculado automáticamente) |
|--|--|--|---|--|
| <b>PNUD:<br/>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</b>                              | 2013927.47   | 1409749  | 1366837   | 67.87%   |
|  | *  | *  | *   | %  |
| <b>ACNUDH:<br/>Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos</b> | 986072.53  | 690251   | 690251  | 70%  |
|  | *  | *  | *   | %  |
|  | *  | *  | *   | %  |
|  | *  | *  | *   | %  |

|              |                |                |                |                          |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
|              | *              | *              | *              | %                        |
| <b>TOTAL</b> | <b>3000000</b> | <b>2100000</b> | <b>2057088</b> | <b>68.5</b><br><b>7%</b> |

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **68.57%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje \*

## » Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. \*

30.4

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 912000**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses \*

911.754

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 625354.75**. ¿Es esto correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses \*

103.579

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO  
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) \*

13112024\_Reporte financiero IRF-PNUD-ONU DDHH Colombia-12\_35\_48.xlsx

**Marcadores del proyecto**

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

*Seleccione todos los que aplican*

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

## Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Una (1) sesión, el 30 de abril de 2024.**

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**En abril de 2024, el Comité Directivo aprobó las líneas estratégicas para el proyecto, a saber: fortalecer el proceso de participación en el marco de los diálogos con el ELN, mediante el apoyo técnico y operativo al Comité Nacional de Participación (CNP), la asistencia técnica para el desarrollo de encuentros territoriales y sectoriales, y el acompañamiento en las siguientes fases del proceso (transformaciones); implementar medidas de generación de confianza, respaldando iniciativas que actúen como catalizadoras del diálogo, generando alistamiento en los territorios y promoviendo la participación en zonas priorizadas en coordinación con las mesas de diálogos políticos nacionales y la OCCP; puesta en marcha de acciones pedagógicas y de comunicación para ampliar el conocimiento sobre la política de paz total; desarrollo de insumos técnicos prospectivos para futuras discusiones sobre temas clave como justicia transicional, reintegración socioeconómica y víctimas. A partir de estas líneas estratégicas se ha desarrollado lo siguiente:**

**Acompañamiento al proceso de participación de la sociedad civil acordado en la Mesa de Diálogos de Paz del ELN, liderado por el CNP y su secretaría técnica, que tuvo como objetivo diseñar el modelo y el plan de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN, así como brindar recomendaciones para su posterior implementación. La contribución del proyecto se ha dado a través de encuentros sectoriales y regionales en distintos territorios del país que contaron para la facilitación y moderación con el apoyo de ONU DDHH, PNUD, UNVMC, la OCR y ONUMJERES.**

**Como resultado de los acuerdos alcanzados en el sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, se identificó la necesidad de avanzar en una estrategia de pedagogía y comunicaciones sobre cultura de paz. Para ello, se realizaron espacios técnicos entre las agencias y el Equipo de Pedagogía de la delegación de Gobierno para la Mesa de diálogo con el ELN, lo que permitió consolidar la propuesta "Somos Cultura de Paz" que busca implementar un proceso de formación en cultura de paz dirigido a la sociedad civil mediante una alianza con el Ministerio de las Culturas por medio de bibliotecas públicas.**

**Asimismo, se han desarrollado espacios técnicos con los equipos tanto de Gobierno como del ELN en la mesa de diálogos de paz, dedicados a la presentación de los resultados del informe "Escuchar la Paz", que recoge la percepción ciudadana sobre la implementación del Acuerdo de Paz y los procesos de diálogos y negociación en el marco de la política de Paz Total.**

**En julio de 2024 fue lanzada la convocatoria "Rumbo a la Paz " para fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y aportar insumos a la mesa de diálogo. Tras evaluar 120 propuestas, 12 fueron seleccionadas y están en proceso de suscripción de los acuerdos para iniciar las actividades propuestas.**

**Los equipos del proyecto participaron en distintos espacios convocados por la Comisionado de Paz (OCCP) y el Departamento Nacional de Planeación acerca de los proyectos de transformación territorial que se esperan impulsar en los territorios priorizados.**

## PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

### NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

#### Contratación de socios implementadores \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Contratación de colaboradores/personal \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Recolección de líneas de base \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Identificación de beneficiarios \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**El proyecto está formulado para apoyar los esfuerzos del Gobierno por consolidar la paz a través de los diálogos. En particular se refiere a las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional, el ELN, y eventualmente a los diálogos iniciados por el Gobierno con otros grupos armados. Su objetivo es brindar un acompañamiento ágil a las mesas de diálogo, facilitar la implementación de los acuerdos alcanzados y promover iniciativas locales de construcción de paz. En este contexto, la dinámica inherente a los diálogos de paz y los retos que surgen a medida que avanzan han tenido un impacto directo en el calendario de implementación del proyecto.**

**Las agencias implementadoras, cuentan con el equipo territorial y nacional para acompañar a nivel técnico, operativo, logístico, administrativo y financiero, las acciones requeridas por el proyecto.**

**Como parte del alistamiento y arranque del proyecto se realizaron espacios bilaterales con algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el interés de contar con mejores elementos de análisis y entendimiento de las agendas locales de paz y las dinámicas en los territorios.**

**La Misión de Verificación, en su rol de acompañante y buenos oficios de las mesas de diálogo, ha aportado insumos para lograr un mejor entendimiento de las dinámicas y desafíos de los diálogos de paz. Asimismo, la OCR ha facilitado espacios de intercambio políticos y técnicos con la OCCP, armonizados a las instancias de gobernanza del proyecto. Lo anterior permitió contar con un panorama integral para la definición de las líneas estratégicas definidas en el Comité Directivo del 30 de abril de 2024.**

**La dinámica de las mesas de diálogo y los diversos desafíos que enfrentan, han conducido a que la mayoría de las actividades del proyecto requieran análisis detallados e impliquen más tiempo del esperado. En este orden, en aras de definir de manera correcta las acciones a ser impulsadas, los equipos técnicos del proyecto efectúan ejercicios constantes de análisis de coyuntura política, de valoración de riesgos y priorización de acciones, que no generen acción con daño, o efectos negativos en las comunidades y en los procesos mismos de negociación, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos.**

**Si bien el proyecto se ha enfocado principalmente en apoyar la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN, el alcance del proyecto hace que sea posible articular apoyos a otros procesos de diálogo siempre que se mantenga la alineación con los objetivos y el marco lógico definido.**

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo?

Sí

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**El proyecto tiene una relación directa con los diálogos de paz impulsados entre el Gobierno Nacional, el ELN, y, eventualmente otros grupos armados. Su objetivo principal es apoyar los diálogos de paz y promover procesos de construcción de paz a nivel nacional y local mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de la sociedad civil.**

Desde octubre de 2023, la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN ha enfrentado diversas crisis que pausaron los avances y ralentizaron la agenda pactada, y el desarrollo mismo de los ciclos de diálogo. El último ciclo formal de diálogos fue realizado en Cuba en enero de 2024 (sexto ciclo de conversaciones) y desde esta fecha se realizaron algunas reuniones sin que se diera inicio a un nuevo ciclo formal de diálogos en el marco de la Mesa. El 3 de agosto pasado finalizó el cese al fuego más prolongado que se había logrado con el ELN, y aún no está claro si será posible su reactivación.

La implementación del proyecto ha enfrentado desafíos constantes derivados del ritmo propio de los diálogos de paz, lo que ha generado la necesidad de realizar un ejercicio continuo de análisis de coyuntura política, valoración de riesgos y priorización de acciones que no causen daños ni efectos negativos en las comunidades ni en el proceso mismo de negociación.

Estos ejercicios de análisis de contexto y coyuntura política se han llevado a cabo en el marco del comité asesor del proyecto, donde participan las agencias implementadoras, la OCR y la Misión de Verificación. Asimismo, se ha trabajado en conjunto con la OCCP. Este contexto ha llevado a una reflexión en las diferentes instancias de gobernanza del proyecto, con el fin de revisar tanto la pertinencia como el costo de oportunidad de las acciones realizadas y propuestas. Esto incluye las implicaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos de implementación originalmente definidos, así como la identificación de la necesidad de realizar algunos ajustes que permitan avanzar hacia el logro de los resultados, encontrando las mejores alternativas que demanda el contexto político de los diálogos.

A lo anterior, se suma que dada la naturaleza misma del proyecto y su sensibilidad política implica una estrecha colaboración y coordinación con múltiples actores. Esto ha ocasionado que los procesos sean complejos y requieran más tiempo del esperado en aras de definir de manera correcta las acciones a ser impulsadas a través del proyecto y que permitan el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos.

Lo anterior ha implicado que sea solicitada una extensión en tiempo sin costo del proyecto, hasta el 21 de mayo de 2025. Esta prórroga permitirá: i) contar con el tiempo suficiente para monitorear el avance de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN y, en caso de reactivarse, continuar apoyándola de acuerdo con la dinámica que requiera el proceso; ii) considerar la ampliación del apoyo e implementación de acciones hacia otros procesos y diálogos de paz en curso; iii) contar con el tiempo adecuado para que las iniciativas locales de paz lideradas por organizaciones de la sociedad civil se implementen exitosamente, cumpliendo así con los resultados del proyecto.

Además, se ha identificado la necesidad de solicitar un ajuste presupuestario para transferir fondos de las categorías 3 (Equipo, vehículos y mobiliario) y 5 (Viajes) a las categorías 4 (Servicios contractuales) y 6 (Transferencias y subvenciones a contrapartes), y 7 (Gastos generales de funcionamiento y otros gastos), así como un ajuste presupuestario entre agencias, aumentando el presupuesto del PNUD en 295.822 USD y disminuyendo el presupuesto de la ONU DDHH. Esto se debe a que estas categorías, contempladas originalmente durante la formulación del proyecto, no serán requeridas y, en cambio, estos recursos podrán ser utilizados de manera más efectiva en procesos de asistencia técnica y asesoría a las partes involucradas en los diálogos, así como en el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en el marco de iniciativas locales de paz y acciones de construcción de confianza.

Este ajuste presupuestario permitirá una mayor inclusión y participación de las comunidades afectadas, abordará las causas profundas del conflicto y fortalecerá la capacidad de las organizaciones para desarrollar propuestas sostenibles y eficaces. También ampliará la cobertura territorial, generando un entorno más favorable para las negociaciones de paz y la eventual reanudación de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional.

El ajuste presupuestal solicitado no afectará los productos o resultados del proyecto; el alcance de las actividades internas permanece inalterado y los ajustes presupuestales promoverán el logro de las metas establecidas en el marco de resultados del proyecto.



## Resumen de avances

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

### Output 1.1.

#### Actividad 1.1.1. Servicios de Asesoría de Alto Nivel (implementación ONU - DDHH):

- Se brindó acompañamiento en la primera etapa del proceso de participación de la sociedad civil, materializando el primer punto del Acuerdo de México, como un apoyo estratégico y catalítico al proceso de diálogo con el ELN. Este proceso, liderado por el CNP y su secretaría técnica, tuvo como objetivo diseñar el modelo, el plan de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN y las recomendaciones para su posterior implementación.
- Se llevaron a cabo encuentros sectoriales y regionales en distintos territorios del país, que contaron con la facilitación y moderación de equipos de ONUDH, PNUD, UNVMC, la OCR y ONU MUJERES. También se proporcionó retroalimentación continua al CNP y su secretaría técnica fortaleciendo la metodología e integrando elementos para promover la participación efectiva de grupos subrepresentados, como mujeres, jóvenes y víctimas, de manera que sus intereses y necesidades fueran escuchadas y visibilizadas.
- Como resultado de los acuerdos alcanzados en el sexto ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, se identificó la necesidad de avanzar en una estrategia de pedagogía y comunicaciones sobre cultura de paz. Se llevaron a cabo espacios técnicos consolidando la propuesta del Programa "Somos Cultura de Paz", el cual tiene como propósito la implementación de un proceso de formación a la sociedad civil sobre la paz como cultura. Se realizará a través de una alianza con el Ministerio de Culturas por medio de las bibliotecas públicas. La implementación del programa inicia con 16 bibliotecas de dos zonas críticas priorizadas por la Mesa de Negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN en el Acuerdo 13: 1. Bajo Calima, Buenaventura, Cali, Dagua, Naya y 2. San Juan, Istmina, Baudó, Sur de Bolívar y Nordeste Antioqueño.
- El proyecto está avanzando en la elaboración de insumos destinados a enriquecer los diálogos de paz, enfocándose en temas cruciales como la justicia transicional, la anticipación de escenarios en relación con la justicia y las víctimas en el contexto de negociaciones de paz. Estos insumos se vienen consolidando a partir de las experiencias y aprendizajes de procesos de diálogos en contextos similares, y a la experiencia misma de Colombia.
- Se han desarrollado espacios técnicos dedicados a la presentación de los resultados del informe "Escuchar la Paz", que recoge la percepción ciudadana sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Estos espacios han permitido no solo socializar los principales hallazgos, sino también identificar insumos críticos para nutrir las estrategias prospectivas en los diálogos.

#### Actividad 1.1.2. Desarrollo de Capacidades para la Participación Ciudadana (Implementación PNUD y ONU - DDHH):

- El equipo de proyecto creó dos instrumentos clave: un formato para propuestas y otro para evaluación de iniciativas locales los cuales fueron presentados y aprobados en el Comité Asesor el 30 de junio de 2023.
- Se han realizado espacios bilaterales con OSC como Vivamos Humanos, Redepaz, Red Prodepaz, Espacio de confluencia, Mensip, Móvice, Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres, entre otras, que permitieron un mejor entendimiento de las agendas locales de paz y las dinámicas en los territorios. Estos ejercicios han sido complementados con espacios de análisis de contexto liderados por la Misión de Verificación y la OCR, con la participación de la OCCP.
- De otra parte, la convocatoria "Rumbo a la Paz" recibió 575 propuestas de organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfocadas en la construcción de paz, facilitando el desarrollo de acciones ágiles y flexibles que respaldan las negociaciones en curso lideradas por el gobierno nacional en el marco de la paz total. Fueron seleccionadas 12 propuestas y están en proceso de suscripción de los acuerdos para iniciar las actividades propuestas.

### Output 1.2.

#### Actividad 1.2.1. Apoyo Logístico y Operativo (Implementación PNUD):

- En coordinación con la UNVMC, la OCCP y las delegaciones en la Mesa de diálogos de paz con el ELN se han respaldado y facilitado los requerimientos logísticos y operativos requeridos para el desarrollo del segundo ciclo de conversaciones realizado en México durante 2023.
- Fueron coordinados apoyos para el desarrollo del proceso de participación acordado entre las partes en el marco del evento de instalación del CNP, el desarrollo del encuentro sectorial de discapacidad en 2023, y el espacio preparatorio requerido para el desarrollo del encuentro sectorial con víctimas en 2024. También se apoyó la conformación del equipo técnico de la secretaria del CNP con ocho (8) consultores, que aportaron en el desarrollo de la primera etapa del proceso de participación que concluyó con el Acuerdo 28 de la Mesa de diálogos de paz con el ELN.

**Actividad 1.2.2. Promoción de Medidas de Impacto Temprano (Implementación PNUD):**

- Se fortaleció la secretaría técnica del CNP mediante la vinculación de consultores expertos del equipo técnico, para lograr dar cumplimiento al diseño del modelo y plan de participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN y la formulación de recomendaciones para su implementación.
- Se ha participado en distintos espacios convocados por la OCCP y el DNP acerca de los proyectos de transformación territorial que se esperan impulsar en los territorios priorizados. En estos espacios se han brindado recomendaciones y sugerencias para asegurar la secuenciación que requieren este tipo de iniciativas, y se han socializado distintas experiencias de iniciativas temprana que pueden ser articuladas a los esfuerzos que lidera el Gobierno Nacional.
- Se apoyó a la Fundación FICONPAZ para acompañar y fortalecer el rol de la Iglesia Católica en la implementación de la política de Paz Total. Ha sido aprobada una nueva propuesta que inició su implementación en septiembre de 2024 y le permite a FICONPAZ ampliar y continuar con el acompañamiento a los diálogos de paz con el ELN y otros grupos armados, esto permite maximizar la eficacia de las intervenciones en la mesa de negociación y abordar integralmente las dimensiones multifacéticas del conflicto.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Como ha sido descrito en las secciones previas, la implementación del proyecto se ha enfocado en contribuir con el desarrollo del proceso de participación definido en el marco de los diálogos de paz con el ELN y que lidera el CNP y su secretaría técnica. En este contexto, el proyecto ha impulsado las siguientes acciones que contribuyen a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y jóvenes.

En primer lugar, las agencias implementadoras han incentivado la participación de mujeres y expertos en género que fortalecen las acciones desde el enfoque de género dentro del equipo de la secretaría técnica del CNP, reconociendo el aporte que pueden generar a procesos de paz y las capacidades técnicas y profesionales con las que cuentan.

En segundo lugar, se han generado insumos que permitieron robustecer el diseño metodológico del proceso de participación en el CNP de manera que incorporara elementos que promovieran la participación efectiva de las mujeres y jóvenes, de manera que sus intereses y necesidades fueran escuchados y visibilizados.

En tercer lugar, las agencias implementadoras se involucraron activamente en la moderación del encuentro sectorial de mujeres (realizado 5 y 6 de abril de 2024 en Bogotá) y el encuentro sectorial de jóvenes (23 y 24 de octubre de 2023 en Cali), generando recomendaciones al equipo de la secretaría técnica del CNP a cargo del diseño metodológico para fomentar una participación amplia y representativa que vinculara a organizaciones sociales y colectivos de mujeres y jóvenes, de manera que se generaran espacios de incidencia para las agendas temáticas que contribuyeran al fortalecimiento de capacidades de sus organizaciones. Todo lo anterior a partir de los aprendizajes y el conocimiento que tienen la agencias en el desarrollo de su trabajo con organizaciones de mujeres, de jóvenes y plataformas.

En el marco de la convocatoria Rumbo a la Paz, se alentó a organizaciones de mujeres, jóvenes y otras comunidades históricamente excluidas, a participar con sus propuestas. Dentro de los criterios de evaluación de las propuestas se incluyó un criterio de acción sin daño que promoviera propuestas con enfoques transversales, estableciendo acciones de trabajo en temas de género, étnicos, medio ambientales, discapacidad y/o juventud e interseccionales. Gracias al esto, al menos el 10% (58) de las 575 propuestas presentadas fueron por parte de organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres o jóvenes. Se precisa que de las 12 propuestas seleccionadas para implementación 3 están dirigidas exclusivamente a fortalecer liderazgos de mujeres en territorios de alta conflictividad. Además, todas las propuestas seleccionadas incorporarán al menos el 30% de los recursos para desarrollar acciones para la transversalización de enfoque de género.

Todo lo anterior a partir de los aprendizajes y el conocimiento que tienen la agencias en el desarrollo de su trabajo con organizaciones de mujeres, de jóvenes y plataformas.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? \*

- Si  
 No

### SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? \*

*Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

- Si  
 No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz \*

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**El proyecto fue diseñado para mantener una estrecha relación con la mesa de diálogos del ELN, aunque plantea la posibilidad de dar apoyo a otros procesos de diálogo. La Mesa de Diálogos de Paz durante 2023 y lo que va de 2024 ha pasado por momentos de tensión política y ralentización que han impactado de manera directa el desarrollo de las actividades que se tenían inicialmente previstas. Dado el carácter político y de alta sensibilidad del proyecto, se requiere un análisis constante de los riesgos y oportunidades de desarrollar las acciones contempladas a nivel nacional y territorial, así como los posibles efectos y repercusiones que pueden generar en la Mesa de Diálogos de Paz.**

En este contexto, pese a los diversos desafíos y situaciones propias del proceso de paz, por ejemplo, la reciente crisis en la mesa debido a posibles divisiones internas dentro del ELN, que han llevado a la suspensión del proceso de diálogo. Los avances del proyecto se han centrado en acelerar y/o reforzar la implementación de diálogos de paz para la construcción de paz, basándose en la experiencia acumulada del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, a través del acompañamiento al desarrollo de la primera etapa de proceso de participación que concluyó con la firma del acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz, que materializa el cierre del primer punto del Acuerdo de México y se constituye desde el proyecto como un apoyo estratégico y catalítico al proceso de diálogo con el ELN.

De otra parte, la convocatoria "Rumbo a la Paz" recibió más de 500 propuestas de organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfocadas en la construcción de paz, facilitando el desarrollo de acciones ágiles y flexibles que respaldan las negociaciones en curso lideradas por el gobierno nacional. Esto refuerza la capacidad de respuesta en los territorios y la relevancia del proceso de paz para las comunidades afectadas por el conflicto.

Con relación al acompañamiento que se realizó a la Iglesia Católica y a su participación en la Mesa de Negociación con el ELN, en conjunto con FICONPAZ se logró su posicionamiento a nivel territorial contribuyendo a su vez en la generación de confianza a los procesos de diálogos de paz. Gracias a esta contribución, la iglesia posicionó en medios de comunicación las negociaciones y su importancia, realizando 17 intervenciones en distintos medios de comunicación que han generado más de 300.000 interacciones y respaldan la confianza de la Iglesia como acompañante permanente en la Mesa de Negociación. Así mismo, se formó a distintos miembros de las jurisdicciones eclesiásticas, estas formaciones se realizaron a 324 miembros del clero que están ubicados en zonas de alta conflictividad para fortalecer el papel que desempeñan en el marco de la política de Paz Total y en el marco del acompañamiento de la iglesia católica para vincularse como participante o veedora de los procesos.

Además, temas estructurales para la consolidación de la paz, como lo es la participación de las víctimas, cuenta después de 9 meses de iniciado el proceso de participación, con un pronunciamiento conjunto que permitirá que el proyecto de manera activa impulse y contribuya con este importante proceso para la participación de las víctimas.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.*

*Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

## PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? \*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: \*

**Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.**

Resultado 2: \*

Resultado 3: \*

Resultado 4: \*

Resultado 5: \*

Resultado 6: \*

Resultado 7: \*

Resultado 8: \*

Resultados adicionales \*

*Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.*

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.**

| Producto 1 | Indicadores  | Línea de base  | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso)   |
|------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--|
| 1.1        | Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos). | 39,9 % considera que se logrará un acuerdo con el ELN .<br><br>82,1 % considera que la negociación es la mejor forma de solucionar el conflicto. | 30%                           | 0%                  | Esta medición se realizará una vez se inicie la implementación de los Acuerdos de la convocatoria Rumbo a la Paz.  |
| 1.2        | Porcentaje de las propuestas e Iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva para para transformar conflictos, generar confianza o reducir condiciones que refuerzan la violencia   | 0%   | 45%                           | 0%                  | Se avanza en la suscripción de 12 Acuerdos con las iniciativas seleccionadas de la Convocatoria Rumbo al Paz en las siguientes zonas priorizadas: Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Cesar, Caquetá, Meta y Nariño. |

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1.3 |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

- 1    2   3   4   5   Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

**Fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalecer el proceso.**

Producto 1.2

**Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.**

Producto 1.3

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

| Producto<br>1.1:<br>Fortaleci<br>das<br>capaci<br>das y<br>asesora<br>miento<br>especiali<br>zado a<br>los<br>diálogos<br>de paz,<br>para<br>garantiza<br>r<br>estándar<br>es<br>internaci<br>onales y<br>fortalece<br>r el<br>proceso. | Indicado<br>res<br><br><i>Describir el<br/>                     indicador</i> | Línea de<br>base<br><br><i>Ingresar la línea<br/>                     base del<br/>                     indicador</i> | Meta al<br>finalizar<br>el<br>proyecto<br><br><i>Ingresar la meta<br/>                     del indicador al<br/>                     finalizar proyecto</i> | Avance<br>para el<br>período<br>reportad<br>o<br><br><i>Ingresar el valor<br/>                     del indicador<br/>                     para el período<br/>                     de reporte</i> | Progreso<br>a la<br>fecha<br><br><i>Ingresar el valor<br/>                     acumulado del<br/>                     indicador desde<br/>                     que el proyecto<br/>                     inició</i> | Razones<br>de<br>cambio/r<br>etrasos<br>(si es el<br>caso)<br><br><i>Explicar por qué<br/>                     el indicador se<br/>                     encuentra off<br/>                     track o ha<br/>                     cambiado,<br/>                     cuando sea<br/>                     relevante</i> |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   |   |   |   |   |  |   |

|       |   |   |  |   |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|---|
| 1.1.1 | número de insumos de asistencia técnica entregados a los representantes del sistema de las Naciones Unidas en la mesa de negociaciones  | 0 | Al menos un insumo de asistencia técnica por proceso de diálogo  | 2 | 2 | <p>Se cuenta con los documentos de recomendaciones para la estrategia de comunicaciones y la propuesta Somos Cultura de Paz presentada por la delegación de gobierno de la mesa de diálogo con el ELN.</p> <p>Se avanza en la elaboración de insumos destinados a enriquecer los diálogos de paz.</p> |
| 1.1.2 | 2 Porcentaje de organizaciones, colectivos, grupos de interés (desagregados por: mujeres, víctimas, grupos étnicos, jóvenes) que aumentaron sus capacidades de participación e incidencia en el proceso de diálogo en relación con los identificados durante el proyecto. | 0 | Al menos el 60% de las organizaciones, colectivos y grupos de interés priorizados por el proyecto demuestran una mayor capacidad para participar e influir en los procesos de diálogo. | 0 | 0 | <p>Se avanza en la suscripción de 12 Acuerdos con las iniciativas seleccionadas de la Convocatoria Rumbo al Paz en las siguientes zonas priorizadas: Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Cesar, Caquetá, Meta y Nariño.</p>                             |
| 1.1.3 |   |   |  |   |   |   |

» **Producto 1.2**

| <p>Producto 1.2:<br/>Impulsados<br/>Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.</p> | <p>Indicadores<br/><i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base<br/><i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto<br/><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado<br/><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha<br/><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso)<br/><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|---|--|--|--|---|--|---|
|   |  |  |  |   |  |   |

|              |   |                 |                                  |                   |                   |  |
|--------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <p>1.2.1</p> | <p><b>Porcentaje de Iniciativas territoriales de impacto temprano y fomento de la confianza que inician su implementación bajo los criterios establecidos (se considerará un análisis de las iniciativas según criterios de inclusión poblacional y liderazgo de mujeres, jóvenes, grupos étnicos, agricultores, entre otros)</b></p> | <p><b>0</b></p> | <p><b>30% de iniciativas</b></p> | <p><b>20%</b></p> | <p><b>20%</b></p> | <p><b>Se avanzó en la implementación de las iniciativas con FICONPAZ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortalecer el rol de la Iglesia en la Paz Total 2023 - FICONPAZ.</li> <li>- Impulsar el acompañamiento de la Iglesia Católica en los procesos de paz del Gobierno Nacional y los grupos armados (ELN, EMC, Segunda Marquetalia y otros), promoviendo la construcción de Paz. - FICONPAZ.</li> </ul> |
|--------------|---|-----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--|

|       |   |   |  |   |   |   |
|-------|---|---|--|---|---|---|
| 1.2.2 | <p>Número de Alianzas territoriales transformadoras que se promueven y/o articulan en regiones priorizadas en torno a iniciativas de impacto rápido y fomento de la confianza en apoyo a los procesos de diálogo.</p> | 0 | <p>Al menos una alianza territorial transformadora</p> | 0 | 0 | <p>El proyecto enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad de la coyuntura política en torno a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Debido a los cambios permanentes en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN no se ha iniciado la implementación de iniciativas a nivel territorial. A través de las organizaciones que implementarán acciones en el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz, se espera se contribuya con al menos una alianza orientada a la construcción de confianza.</p> |
|-------|---|---|--|---|---|---|

|       |   |   |   |   |   |  |
|-------|---|---|---|---|---|--|
| 1.2.3 | Número de Acciones ágiles y flexibles para apoyar la negociación de país. | 0 | Al menos una acción ágil y flexible por ciclo de dialogo. | 5 | 5 | Se ha dado continuidad a la respuesta rápida y oportuna a las solicitudes realizadas que tienen que ver con: I) Requerimientos logísticos y operativos para el desarrollo del 2do ciclo de conversaciones realizado en México durante 2023; II) Apoyo para el desarrollo del proceso de participación en el marco del evento de instalación del Comité Nacional de Participación; III) Apoyo para desarrollo del encuentro sectorial de discapacidad en 2023; IV) Apoyo para el espacio preparatorio requerido para el encuentro sectorial con víctimas en 2024; v) Conformación del equipo técnico de la secretaria del CNP con ocho (8) consultores, que aportaron en el desarrollo de la primera etapa del proceso de participación |
|-------|---|---|---|---|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | que concluyó con el Acuerdo 28 de la Mesa de diálogos de paz con el ELN. |
|--|--|--|--|--|--|--|

» Producto 1.3

| Producto 1.3: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|--|
| 1.3.1         |  |  |  |   |  |  |
| 1.3.2         |  |  |  |   |  |  |
| 1.3.3         |  |  |  |   |  |  |

» Producto 1.4

| Producto 1.4: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 1.4.1         |  |  |  |   |  |   |
| 1.4.2         |  |  |  |   |  |   |
| 1.4.3         |  |  |  |   |  |   |

» Producto 1.5

| Producto 1.5: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 1.5.1         |  |  |  |   |  |   |
| 1.5.2         |  |  |  |   |  |   |
| 1.5.3         |  |  |  |   |  |   |

» Resultado 2:

| Producto 2 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 2.1        |             |               |                               |                     |  |
| 2.2        |             |               |                               |                     |  |
| 2.3        |             |               |                               |                     |  |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

| Producto<br>2.1: | Indica-<br>dos<br><i>Describir el<br/>indicador</i> | Línea de<br>base<br><i>Ingresar la línea<br/>base del<br/>indicador</i> | Meta al<br>finalizar<br>el<br>proyecto<br><i>Ingresar la meta<br/>del indicador al<br/>finalizar proyecto</i> | Avance<br>para el<br>período<br>reportad<br>o<br><i>Ingresar el valor<br/>del indicador<br/>para el período<br/>de reporte</i> | Progreso<br>a la<br>fecha<br><i>Ingresar el valor<br/>acumulado del<br/>indicador desde<br/>que el proyecto<br/>inició</i> | Razones<br>de<br>cambio/r<br>etrasos<br>(si es el<br>caso)<br><i>Explicar por qué<br/>el indicador se<br/>encuentra off<br/>track o ha<br/>cambiado,<br/>cuando sea<br/>relevante</i> |
|------------------|---|---|---|--|--|---|
| 2.1.1            |   |   |   |  |  |   |
| 2.1.2            |   |   |   |  |  |   |
| 2.1.3            |   |   |   |  |  |   |

» **Producto 2.2**

| Producto 2.2: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 2.2.1         |  |  |  |   |  |   |
|               |  |  |  |   |  |   |
| 2.2.2         |  |  |  |   |  |   |
| 2.2.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 2.3**

| Producto 2.3: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 2.3.1         |  |  |  |   |  |   |
| 2.3.2         |  |  |  |   |  |   |
| 2.3.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 2.4**

| Producto 2.4: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 2.4.1         |  |  |  |   |  |   |
| 2.4.2         |  |  |  |   |  |   |
| 2.4.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 2.5**

| Producto 2.5: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retrasos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 2.5.1         |  |  |  |   |  |   |
| 2.5.2         |  |  |  |   |  |   |
| 2.5.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Resultado 3:**

| Producto 3 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 3.1        |             |               |                               |                     |  |
| 3.2        |             |               |                               |                     |  |
| 3.3        |             |               |                               |                     |  |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

| Producto<br>3.1: | Indica-<br>dos<br><i>Describir el<br/>                     indicador</i> | Línea de<br>base<br><i>Ingresar la línea<br/>                     base del<br/>                     indicador</i> | Meta al<br>finalizar<br>el<br>proyecto<br><i>Ingresar la meta<br/>                     del indicador al<br/>                     finalizar proyecto</i> | Avance<br>para el<br>período<br>reportad<br>o<br><i>Ingresar el valor<br/>                     del indicador<br/>                     para el período<br/>                     de reporte</i> | Progreso<br>a la<br>fecha<br><i>Ingresar el valor<br/>                     acumulado del<br/>                     indicador desde<br/>                     que el proyecto<br/>                     inició</i> | Razones<br>de<br>cambio/r<br>etrasos<br>(si es el<br>caso)<br><i>Explicar por qué<br/>                     el indicador se<br/>                     encuentra off<br/>                     track o ha<br/>                     cambiado,<br/>                     cuando sea<br/>                     relevante</i> |
|------------------|--|---|---|---|--|---|
| 3.1.1            |  |   |   |   |  |   |
| 3.1.2            |  |   |   |   |  |   |
| 3.1.3            |  |   |   |   |  |   |

» **Producto 3.2**

| Producto 3.2:<br><i>Indicadores</i><br><i>Describir el indicador</i> | <i>Línea de base</i><br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|--|---|--|---|--|---|
| 3.2.1  |   |  |   |  |   |
| 3.2.2  |   |  |   |  |   |
| 3.2.3  |   |  |   |  |   |

» **Producto 3.3**

| Producto 3.3:<br><i>Indicadores</i><br><i>Describir el indicador</i> | <i>Línea de base</i><br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|--|---|--|---|--|---|
| 3.3.1  |   |  |   |  |   |
| 3.3.2  |   |  |   |  |   |
| 3.3.3  |   |  |   |  |   |

» **Producto 3.4**

| Producto 3.4: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 3.4.1         |  |  |  |   |  |   |
| 3.4.2         |  |  |  |   |  |   |
| 3.4.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 3.5**

| Producto 3.5: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 3.5.1         |  |  |  |   |  |   |
| 3.5.2         |  |  |  |   |  |   |
| 3.5.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Resultado 4:**

| Producto 4 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 4.1        |             |               |                               |                     |  |
| 4.2        |             |               |                               |                     |  |
| 4.3        |             |               |                               |                     |  |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

| Producto<br>4.1: | Indica-<br>dos<br><i>Describir el<br/>indicador</i> | Línea de<br>base<br><i>Ingresar la línea<br/>base del<br/>indicador</i> | Meta al<br>finalizar<br>el<br>proyecto<br><i>Ingresar la meta<br/>del indicador al<br/>finalizar proyecto</i> | Avance<br>para el<br>período<br>reportad<br>o<br><i>Ingresar el valor<br/>del indicador<br/>para el período<br/>de reporte</i> | Progreso<br>a la<br>fecha<br><i>Ingresar el valor<br/>acumulado del<br/>indicador desde<br/>que el proyecto<br/>inició</i> | Razones<br>de<br>cambio/r<br>etrasos<br>(si es el<br>caso)<br><i>Explicar por qué<br/>el indicador se<br/>encuentra off<br/>track o ha<br/>cambiado,<br/>cuando sea<br/>relevante</i> |
|------------------|---|---|---|--|--|---|
| 4.1.1            |   |   |   |  |  |   |
| 4.1.2            |   |   |   |  |  |   |
| 4.1.3            |   |   |   |  |  |   |

» **Producto 4.2**

| Producto 4.2: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 4.2.1         |  |  |  |   |  |   |
| 4.2.2         |  |  |  |   |  |   |
| 4.2.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 4.3**

| Producto 4.3: | Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 4.3.1         |  |  |  |   |  |   |
| 4.3.2         |  |  |  |   |  |   |
| 4.3.3         |  |  |  |   |  |   |

» **Producto 4.4**

| Producto 4.4:<br>Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---|--|--|---|--|---|
| 4.4.1   |  |  |   |  |   |
| 4.4.2   |  |  |   |  |   |
| 4.4.3   |  |  |   |  |   |

» **Producto 4.5**

| Producto 4.5:<br>Indicadores<br><i>Describir el indicador</i> | Línea de base<br><i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto<br><i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o<br><i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha<br><i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso)<br><i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---|--|--|---|--|---|
| 4.5.1   |  |  |   |  |   |
| 4.5.2   |  |  |   |  |   |
| 4.5.3   |  |  |   |  |   |

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

### PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

| <b>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</b> | <b>Descripción del evento</b> | <b>Fecha tentativa</b> | <b>Lugar</b> | <b>Público objetivo</b> | <b>Objetivo(s) del evento</b><br>(900 caracteres) |
|---|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---|
|   |                               |                        |              |                         |   |

|                        |   |                       |                 |   |  |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|--|
| <p><b>Evento 1</b></p> | <p>Encuentros programa "Somos cultura de Paz"</p> | <p>Noviembre 2024</p> | <p>Medellín</p> | <p>35 personas que se convierten en multiplicadores de la estrategia de pedagogía de paz, en 16 bibliotecas priorizadas en la fase piloto, que impactarán de manera positiva a 20 personas de cada comunidad que reciban la formación dada a los formadores</p> | <p>El centro de la estrategia se basa en la idea que debemos hablar, habitar, construir y crear la paz. Si siempre hablamos desde las violencias y desde la violentología, podemos perder de vista lo logrado, lo aprendido, lo mejorado y lo creado desde la paz. Con ello, no desconocemos la realidad ni el contexto en que sucede, pero reivindicamos que no debe ser la única mirada; a través de: - El entendimiento de que hablamos de paces reales, posibles, construibles - En la paz que construimos todos somos ACTORES y SUJETOS. - Poner en el centro la paz y su fuerza transformadora, por encima de las violencias</p> |
| <p><b>Evento 2</b></p> |   |                       |                 |   |  |
| <p><b>Evento 3</b></p> |   |                       |                 |   |  |
| <p><b>Evento 4</b></p> |   |                       |                 |   |  |

## Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

| Impacto Humano | Grupo de interés | ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? | Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés |
|----------------|------------------|---|---|
|                |                  |   |   |

|   |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| 1 | Organizaciones de la Sociedad Civil | <p>El principal desafío al trabajar con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es establecer mecanismos eficientes de incidencia territorial y política que promuevan escenarios de confianza en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y los actores armados. El proyecto logró apoyar encuentros del Consejo Nacional de Paz (CNP) con poblaciones históricamente poco consultadas en Colombia, generando un impacto positivo al incluir sus voces en el proceso. Un claro ejemplo es el encuentro con personas con discapacidad, realizado en Medellín. En el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz, se recopilaron diversas iniciativas que buscan aportar a los territorios afectados por el conflicto, promoviendo la transformación territorial con un enfoque de construcción de paz. Las OSC presentaron sus propuestas, enfocadas en atender las necesidades de las comunidades y fortalecer su participación en los procesos de paz en Colombia y fortalecer los procesos y su participación en la construcción efectiva de la paz en Colombia. A través de FICONPAZ se realizaron espacios pedagógicos que permitieron evidenciar la necesidad de aumentar la pedagogía sobre la paz total y los diferentes procesos para que las diócesis locales y los sacerdotes entiendan mejor el rol que juegan en estos procesos y ayuden a socializar con las comunidades. También se reflexionó sobre el</p> | N/A a la fecha |
|---|-------------------------------------|--|----------------|

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
|          |  | <p><b>concepto de Paz Total para los territorios afectados por la violencia, subrayando la importancia de que la Iglesia continúe comprometida en el apoyo a los procesos de paz</b></p> |  |
| <b>2</b> |  |  |  |
| <b>3</b> |  |  |  |
| <b>4</b> |  |  |  |

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

**N/A a la fecha**

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Comunicado OCCP Suspensión ELN 180924-13\_49\_0.pdf



Archivo 2

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1  
**OPCIONAL**  
 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/SiteAssets/Paginas/Nuestra-Delegacion-de-Paz-manifiesta-su-absoluto-rechazo-al-ataque-perpetrado-por-el-ELN-a-la-base-militar-de-Puerto-Jordan/prensa1\_100824\_v2.pdf.pdf

Link 2  
**OPCIONAL**

Link 3  
**OPCIONAL**

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? \*

*Por favor, seleccione hasta 3*

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Fortaleciendo capacidades; El fortalecimiento de capacidades se aborda mediante el apoyo al gobierno nacional, el ELN y otros grupos y la sociedad civil para avanzar en una solución negociada al conflicto. Esto implica dar respuesta a las necesidades de las partes para que puedan avanzar en el proceso de diálogo, promover una participación inclusiva de todas las partes interesadas y establecer alianzas estratégicas con otras instituciones. El desarrollo de estas acciones potenciará las capacidades técnicas de las partes mediante la generación de espacios de capacitación y asesoría experta en el marco de los diálogos de paz, al Gobierno, al ELN, a autoridades nacionales, entre otros; para asegurar estándares internacionales de negociación y fortalecer el proceso. Esto permitirá mejorar las capacidades técnicas de las partes para abordar los temas relacionados con la promoción de un enfoque centrado en las víctimas, inclusión de enfoque diferenciales para grupos vulnerables como mujeres; niños, niñas y jóvenes; y comunidades étnicas.**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil:** El proyecto ha establecido dos alianzas con FICONPAZ para fortalecer el rol de la iglesia en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional, el ELN y otros grupos armados. Además, la experiencia y el alcance de FICONPAZ en comunidades locales y su capacidad para movilizar actores clave en el terreno proporcionan una base sólida para la implementación efectiva de medidas de fomento de la confianza y la promoción de la reconciliación en las zonas más afectadas por el conflicto.

Además, se suscribirán Acuerdos de subvención con otras Organizaciones de la Sociedad Civil para implementar iniciativas locales que contribuyan a la construcción de paz a través de la dinamización de los diálogos y la participación de la sociedad civil con especial énfasis en propuestas de organizaciones territoriales con trabajo con población históricamente excluida.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política:** A través del apoyo al CNP en el marco del proceso de participación dentro de los diálogos de paz con el ELN, el proyecto logró ampliar y fortalecer las coaliciones y la galvanización de la voluntad política. Este comité permitió establecer puentes entre facciones políticas, grupos de la sociedad civil y representantes gubernamentales, facilitando un espacio inclusivo donde se escucharon y consideraron voces de diferentes sectores.

Además, al promover la participación de actores y OSC en el diálogo, el CNP permitió construir coaliciones más amplias y robustas, fortaleciendo así la base de apoyo a las negociaciones de paz. Su función es fundamental para asegurar que el proceso de diálogo sea representativo, inclusivo y respaldado por una amplia gama de actores comprometidos con la construcción de una paz duradera en Colombia.

A través de la Convocatoria Rumbo a la Paz, se promovió la presentación de propuestas enfocadas en la complementariedad de los acuerdos alcanzados durante el diálogo y que contribuyan a mejorar la confianza de las comunidades en los procesos de paz; ii) que faciliten la implementación de medidas de fomento de la confianza, y que puedan generar alianzas que faciliten la materialización de acuerdos parciales o tempranos a partir de procesos de diálogo; y que promuevan los diálogos de paz en regiones y en diferentes sectores de la sociedad civil.

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) \*

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Con el interés de permitir a organizaciones de los territorios postular iniciativas locales de paz que habiliten acciones ágiles y flexibles que respalden los diálogos de paz en curso;** en julio de 2024 fue lanzada la convocatoria "Rumbo a la Paz " que permitió recibir 575 propuestas ubicadas en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Putumayo. A partir de agosto fue realizada la evaluación de la totalidad de las propuestas recibidas, de las cuales 120 superaron los requisitos mínimos y 12 propuestas fueron seleccionadas y están en proceso de suscripción de los acuerdos para iniciar las actividades propuestas.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

*Obligatorio*

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

- **Elaboración de plan de trabajo y definición de líneas estratégicas para la implementación de acciones.**
- **Elaboración de reportes técnicos y financieros para presentar al Comité Asesor, Ejecutivo y Directivo.**
- **Elaboración de formatos de presentación y evaluación de propuestas ante el Comité Asesor y Comités Ejecutivo y Directivo.**
- **Jornadas de seguimiento al acuerdo de subvención de bajo valor con FICONPAZ.**
- **Monitoreo y seguimiento al proceso de la convocatoria "Rumbo a la Paz", asegurando que todas las propuestas recibidas se gestionen de manera eficiente y que las iniciativas seleccionadas para su implementación contribuyan de manera efectiva a los objetivos del proyecto.**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**La línea base del Indicador 1.1 Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos) se toma de las siguientes preguntas que hacen parte de la encuesta de percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz MAPS realizada por el PNUD durante Nov 2023-Abril 2024.**

**<https://www.undp.org/es/colombia/publicaciones/informe-2024-escuchar-la-paz-contrastes-anhelos-paz-desarrollo-humano> ¿Cree usted que el Gobierno Nacional y el ELN lograrán un acuerdo de Paz? Si, No, No sabe/No responde**

**¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la mejor para solucionar el conflicto con otras organizaciones armadas (organizaciones como el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de las FARC)? Negociación, Uso de la Fuerza Militar o policial, No sabe/No responde. Para el indicador 1.2 Porcentaje de las propuestas e iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva, la línea base es 0 debido a que se espera que el proyecto genere un cambio positivo en el indicador, la línea base de 0 proporciona una referencia clara para medir dicho cambio el cual podrá atribuirse directamente al impacto del proyecto, lo cual facilitará la evaluación de su efectividad.**

\*

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Las principales fuentes de evidencia en el avance en los indicadores son: Resultados e informes de la encuesta de actitudes y Percepciones MAPS; Acuerdos de Subvención de Bajo Valor firmados; Informes internos de progreso a nivel técnico y financiero; Presentaciones de avance del proyecto realizadas en el marco de las instancias de gobernanza del proyecto; Actas de comités desarrollados en las instancias de gobernanza del proyecto.**

\*

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

- Si
- No

\*

Por favor ingrese una corta descripción.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

\*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

- Si
- No

\*

Por favor ingrese una corta descripción.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**En el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz, se estableció un mecanismo de preguntas y respuestas para brindar retroalimentación a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) interesadas en participar. Como parte de este proceso, se destaca la realización de un webinar el 16 de agosto de 2024, así como la programación de una mesa de ayuda virtual en la que se respondieron todas las dudas relacionadas. Hasta la fecha, se han documentado al menos 200 preguntas y respuestas.**

\*

## » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? \*

- Si
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: \*

*Respuesta obligatoria*

70000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

| Información de contacto   | Nombre | Organización | Cargo | Email |
|---|--------|--------------|-------|-------|
| Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF: |        |              |       |       |

## » Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? \*

- Si
- No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? \*

1443433

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? \*

- Sí
- No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: \*

- Algún efecto catalítico
- Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto se ha enfocado en dos líneas: la primera específicamente los asociados al proceso de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN en contribuir decididamente en el avance de los acuerdos parciales alcanzados en el tercer ciclo de conversaciones realizado en Cuba en junio de 2023 y al cese al fuego mediante el fortalecimiento del rol de la Iglesia Católica en la implementación de la política de Paz Total. Estos apoyos han sido fundamentales para rodear el proceso de dialogo especialmente en los momentos de coyuntura y crisis de la mesa de diálogo.**

**La segunda línea busca el fortalecimiento de las OSC en la participación a través de la Convocatoria Rumbo a la Paz acompañando al menos 12 propuestas o iniciativas desde las comunidades enfocadas en la complementariedad de los acuerdos alcanzados durante los diálogos y que contribuyan a mejorar la confianza de las comunidades en los procesos de paz; que faciliten la implementación de medidas de fomento de la confianza, y que puedan generar alianzas que faciliten la materialización de acuerdos parciales o tempranos a partir de procesos de diálogo; o que promuevan los diálogos de paz en regiones y en diferentes sectores de la sociedad civil. Estos apoyos serán indispensables para cambiar la percepción de la sociedad civil sobre los diálogos y fortalecer la participación e incidencia política de las OSC.**

## Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se han diseñado una serie de acciones orientadas a garantizar los logros de consolidación de la paz más allá de su duración. En primer lugar, se prioriza el fortalecimiento técnico e institucional de las organizaciones receptoras y las partes involucradas en la mesa de diálogo. Esto les permitirá mantener su participación lo que permitirá que estas entidades y organizaciones continúen las iniciativas de consolidación de la paz de manera autónoma tras finalizar el proyecto.**

**Por otro lado, se implementarán medidas de impacto temprano para fomentar la confianza en los territorios más afectados por el conflicto, promoviendo una transición pacífica y sostenible. A través de estas acciones, el proyecto busca lograr la territorialización de la paz y la inclusión de las poblaciones más marginadas en los esfuerzos de consolidación de la paz.**

**El proyecto también establece la generación de alianzas estratégicas con diversas organizaciones y actores locales para facilitar la implementación de medidas de fomento de la confianza, contribuyendo así a la materialización temprana de los compromisos del acuerdo y fortaleciendo la sostenibilidad de los esfuerzos de consolidación de la paz.**

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**La implementación del proyecto enfrenta una serie de desafíos que es importante tener en cuenta:**

- **Tiempos de implementación:** Actualmente, el proyecto tiene una fecha de finalización prevista para el 21 de noviembre de 2024. Sin embargo, para completar de manera efectiva las actividades del plan de trabajo, especialmente el trabajo con las OSC es necesario solicitar una extensión de seis meses. Esto permitirá un cierre adecuado del proyecto y garantizará la consolidación de los resultados previstos.
- **Disponibilidad de recursos:** Las nuevas propuestas que se integren en el plan de trabajo están sujetas a la disponibilidad de recursos provenientes del segundo desembolso. Para el proyecto es esencial contar con estos recursos para llevar a cabo una implementación efectiva dentro de la vigencia del proyecto, asegurando el cumplimiento de las metas y actividades planificadas.
- **Adaptación a la coyuntura política:** Para la implementación exitosa de este proyecto es imperante la adaptación a la coyuntura política de la mesa de diálogo con el ELN, y ampliarse a otras negociaciones y otros procesos de diálogos de paz a los cuales pueda atender el proyecto.
- **Aspectos políticos y coyunturales:** Los temas políticos o coyunturales pueden afectar el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos establecidos en el marco del proyecto. Estos factores pueden modificar el contexto en el que se desarrollan las acciones, requiriendo flexibilidad y capacidad de adaptación por parte del equipo. La crisis actual de la mesa de diálogo con el ELN genera escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo efectivo, lo cual representa una urgencia en la implementación de acciones que generen confianza y legitimidad en el proceso, no obstante, hay que evaluar de forma minuciosa que las acciones a implementar no generen acción con daño efectos negativos para el proceso en sí mismo. No hay información clara ni comprensión por parte de la ciudadanía en general sobre el proceso de dialogo lo cual implica un esfuerzo en sensibilización, pedagogía y comunicación. En términos de capacidades de las organizaciones comunitarias, es necesario garantizar la inclusión de grupos subrepresentados, así como un proceso de fortalecimiento que permita la sostenibilidad de iniciativas locales de paz en el largo plazo.

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

| Actividades clave de seguimiento y supervisión | Nombre del evento   | Resumen   | Hallazgos   |
|--|---|---|---|
| <b>Evento 1</b>                                | Comité Asesor: • 30 de junio 2023 • 27 de julio 2023 • 1 de noviembre 2023 • 30 de nov de 2023 • 17 de enero 2024 • 24 de enero 2024 • 16 de abril 2024 • 7 de mayo de 2024 • 21 de mayo 2024 • 11 de julio 2024 • 20 de septiembre de 2024 • 18 de octubre de 2024 | Seguimiento a la implementación del Proyecto, análisis de contexto e identificación de acciones estratégicas. | El Comité Asesor ha identificado que el proyecto enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad de la coyuntura política en torno a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Este contexto y los cambios constantes en los escenarios dificultan la obtención de consensos entre las partes sobre las acciones estratégicas a implementar, especialmente en el inicio de acciones a nivel territorial. Durante la última sesión se definieron las siguientes acciones estratégicas: i) Programa Somos Cultura de paz ii) Selección y aprobación de las propuestas en el marco de la Convocatoria Rumbo a la Paz. |

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| <b>Evento 2</b> | <b>Comité Ejecutivo: • 7 de agosto 2023 • 16 de noviembre 2023 • 29 de febrero 2024</b> | <b>Inicio del proyecto. Seguimiento a la implementación del Proyecto y evaluación de propuesta de víctimas.</b> | <p>En la última sesión se analizó la propuesta de trabajo para la realización de espacios de escucha y aprendizaje, cerrados, no publicitados y en entornos seguros desde las voces de las víctimas del conflicto armado con enfoques diferencial, territorial y participativo, y la compilación de solicitudes y propuestas de las víctimas en clave de la exigibilidad de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición para ser llevadas a la mesa de diálogo. Dada la coyuntura de la mesa de diálogos se estableció por ahora no avanzar en esta propuesta.</p> |
| <b>Evento 3</b> | <b>Comité Directivo • 12 de mayo 2023 • 30 de abril 2024</b>                            | <b>Inicio del proyecto. Direccionamiento político y estratégico del Proyecto.</b>                               | <p>En la última sesión se realizó la presentación del proyecto a la nueva dirección de la OCCP, se presentaron avances del proyecto, se realizó un dialogo conjunto sobre perspectivas de apoyo a través del proyecto y se definieron líneas estratégicas</p>   |

|                 |  |   |   |
|-----------------|--|---|---|
| <b>Evento 4</b> | <b>Visitas de monitoreo • FICONPAZ: 30 de abril de 2024 • FICONPAZ: 27 de septiembre de 2024</b> | <b>Seguimiento a la implementación de los acuerdos firmados con FICONPAZ. Acuerdos para el inicio del Acuerdo</b> | <b>Los espacios en los dos acuerdos con FICONPAZ han permitido identificar los avances y desafíos en el fortalecimiento del rol de la Iglesia Católica en el monitoreo al cese al fuego y en la política de paz total en su integralidad. Para la segunda Fase se solicita al equipo de FICOPAZ fortalecer la entrega y calidad de los productos el marco del Acuerdo, de manera que reflejen de mejor manera las importantes contribuciones que vienen realizando a los diálogos de paz.</b> |
| <b>Evento 5</b> |  |   |   |
| <b>Evento 6</b> |  |   |   |
| <b>Evento 7</b> |  |   |   |
| <b>Evento 8</b> |  |   |   |

## Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

*Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.