

FORMATO INFORME FINAL/ANUAL

Identificación del Proyecto		Cobertura	
<p>Título del Proyecto: Modelo de Cuidado Integral en el proceso de Reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la paz en territorio PDET. “Cuidados para la Paz”</p> <p>Código del Proyecto (Gateway): 00132787</p> <p>Fecha de remisión de este informe a la Secretaría Técnica del Fondo: 27/03/2024</p>		<p>Departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Guaviare, Chocó, Caquetá y Meta.</p> <p>Municipios: Mutatá, Remedios, Arauquita, Caldonó, Patía, San José del Guaviare, Carmen del Darién, Doncello, Vista Hermosa y Mesetas.</p> <p>Beneficiarios totales alcanzados¹:</p> <p>Mujeres: <u>3078</u> Hombres: <u>1829</u> Niñas: <u>654</u> Niños: <u>546</u></p> <p>Otros grupos poblacionales incluir a continuación (víctimas, firmantes de paz, población indígena o afro, etc.)</p> <p>Otro ¿Cuál?: Población indígena ²</p> <p>Mujeres: <u>90</u> Hombres: <u>173</u> Niñas: <u>37</u> Niños: <u>31</u></p>	
Organizaciones participantes		Socios implementadores	
NA		<p>Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad LIMPAL COLOMBIA.</p> <p>Asociación Nuevo Agrupamiento Por La Paz Distrito Capital</p> <p>Asociación De Mujeres Por La Paz Con Justicia Social Las Manuelitas</p>	
Costos del Proyecto en USD		Duración del Proyecto (en meses)	
Contribución del Fondo USD: (Por Agencia u Organización si es más de una)	ONU MUJERES: 774.458	Duración Total:	1 año, 7 meses y 13 días.
	UNICEF: 713.276	Fecha de Inicio:	17 de agosto de 2022
	Presupuesto Total 1.487.734	Fecha inicial de cierre ³ (día, mes, año)	30 de agosto de 2023
Contrapartida del Gobierno: NA (Si aplica)	Monto: NA Fuente: NA	Fecha final de cierre: (día, mes, año)	31 de marzo de 2024
			Si <input type="checkbox"/> NoX <input type="checkbox"/>

¹ Firmantes de paz, instituciones, personas en situación de discapacidad y comunidad aledaña son beneficiarios directos del proyecto, adicional está incluida población étnica en el total

² Se desagregan por enfoque étnico, pero ya están incluidos dentro de los beneficiarios/as directos: Consejos comunitarios: Pedeguita – Mancill -Villa nueva Montaña – Río Curbaradó – Coopsendapz – El Estrecho – Cajobarca - Comunidades: Zenú - Sikvani - Páez Nasa – Uwua -San José de los Mocarieros - Embera Katio, Embera Chamy – Desano – Tucano – Cubeo – Pijao – Wuayuú – Nuka – Awak. Resguardos: San Antonio y Santa Rosa en Cauca, y comunidad Nasa del municipio de Caldonó.

³ Se refiere a la primera fecha de inicio aprobada por el Comité de Dirección del Fondo.

		¿Ha cerrado la Agencia (s) operacionalmente el Proyecto en su (s) sistema?	
Otras Contrapartidas: NA (Si aplica)	Monto: NA Fuente: NA	Fecha esperada de cierre financiero:	Marzo 30 de 2025
Apalancamiento: NA (Si aplica)	Monto: NA Fuente: NA		
TOTAL:			
Evaluaciones del Proyecto/Evaluaciones de medio Término:		Informe presentado por:	
¿El proyecto fue sujeto de evaluación externa o revisión interna? <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No X Evaluación Terminada: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Fecha: Informe de Evaluación – Adjunto <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Fecha:		<ul style="list-style-type: none"> ○ Nombre: Margarita Muñoz ○ Cargo: Coordinadora de Proyectos en Reincorporación ○ Organización participante (o líder): ONU Mujeres ○ Correo electrónico: margarita.munoz@unwomen.org 	

--	--

LISTADO DE SIGLAS Y ACRONIMOS

AETCR: Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
ARN: Agencia para la Reincorporación y Normalización
CDPD: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en condición de Discapacidad
CNR: Consejo Nacional de Reincorporación
ETCR: Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
LIMPAL: Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
NA: No aplica
PSD: Personas en Situación de Discapacidad
PDET: Programas de Desarrollo con enfoque Territorial
RBC: Rehabilitación Basada en Comunidad
SNU: Sistema de Naciones Unidas
VBG: Violencias Basada en Género
VCM-N: Violencia contra mujeres y niños y niñas

INFORME FINAL/ANUAL

1 Reporte de principales avances

1.1 Revisión teoría de cambio

SI se implementa un modelo de cuidado integral en 10 ETCR y comunidades aledañas a través de planes comunitarios de cuidado que priorizan el bienestar de la población excombatiente, sus familias y las comunidades aledañas; SI, la población focalizada mejora sus capacidades para la prevención de violencias basadas en género y el desarrollo de nuevas masculinidades; SI se identifican y atienden las necesidades básicas para la participación de personas con discapacidad, SI los adolescentes y jóvenes lideran iniciativas de protección frente al reclutamiento y otras violencias y SI, además, las y los servidores públicos de los municipios priorizados implementan rutas de actuación para la atención a población en proceso de reincorporación en temas relativos a prevención de violencias basadas en género, economía de cuidado y discapacidad.

ENTONCES: se generarán entornos seguros a través del fortalecimiento de capacidades sociales e institucionales para la atención y cuidado de niños y niñas y la participación en la vida comunitaria de jóvenes, mujeres y hombres en reincorporación, sus familias y comunidades en ETCR priorizados y comunidades aledañas, con los enfoques de niñez y juventud, género y discapacidad.

PORQUE: se estará contribuyendo a responder a causas estructurales de desigualdad y de violencias que afectan particularmente a las mujeres excombatientes; además los jóvenes tendrán opción de construir proyectos de vida alejados de la violencia, como agentes de cambio y se estarán previniendo las condiciones para garantizar la supervivencia y prosperidad de niños y niñas.

El proyecto Cuidados para la Paz diseñó e implementó un modelo de cuidado integral, interagencial e intergubernamental que promovió entornos seguros y mejoró la calidad de vida de mujeres y hombres firmantes del acuerdo de paz, los niños y niñas hijos de la paz y los jóvenes y las comunidades aledañas de los ETCR de Mutatá y Carrizal (Antioquia), Charras (Guaviare), Caracolí (Chocó), Los Monos y Aldemar Galán (Cauca) Filipinas (Arauca), Urias Rendón (Caquetá), Mariana Páez y la Reforma (Meta), a través de acciones concretas para el reconocimiento, reducción y redistribución del cuidado. Esto se realizó a través de la construcción e implementación de Planes Comunitarios de Cuidado –construidos participativamente- ejecutados a través de un Fondo de Inversión Material para cada ETCR y de la implementación de estrategias de: a) prevención de violencias basadas en

género, b) promoción de la participación de personas con discapacidad, c) construcción de proyectos de vida por parte de los y las jóvenes y d) desarrollo de capacidades y habilidades para la atención a la primera infancia. Esto se evidencia en:

- Participaron de manera directa 6.107 personas: 3.732 mujeres y niñas y 2.375 hombres y niños en las diferentes estrategias y actividades.
- Hubo una redistribución de las labores de cuidado entre mujeres y hombres: la encuesta de usos del tiempo evidencia que la participación en trabajos de cuidado no remunerado por parte de los hombres aumentó en 18,5%, y su participación en el ejercicio de cuidados indirectos aumentó en 22,5%.
- Hubo una reducción de los tiempos de cuidado de las mujeres: según la línea de base y encuesta del uso de tiempo de salida, en el marco del proyecto se registra una disminución del 13.3% del tiempo dedicado por las mujeres a las labores de cuidado no remunerado.
- Hubo una transformación de roles y fortalecimiento de capacidades en las familias y cuidadores, en torno a las labores de crianza y cuidado.
- 10 Fondos de Inversión Material implementados, dando respuesta a algunas de las necesidades identificadas por las comunidades de firmantes y de las veredas aledañas, en clave del cuidado; por ejemplo, adecuaciones para el cuidado de las mujeres, jóvenes y personas en situación de discapacidad - PSD; fortalecimiento de las iniciativas productivas para mujeres y PSD; jornadas de derechos sexuales y derechos reproductivos; atención psicosocial para prevención de violencias basadas en género y ayudas técnicas para PSD, entre otras.
- Espacios de cuidado construidos, reestructurados, dotados y fortalecidos que permiten la ampliación de posibilidades para la vivencia de actividades para la primera infancia.
- Se fortalecieron las capacidades de las mujeres firmantes de paz y de comunidades aledañas para la actuación frente a la VBG en todos los ETCR y el reconocimiento del cuidado, a través de: a) su participación en las escuelas feministas; b) la construcción de una Red de Cuidado Comunitario para la prevención de la VBG y la VCM-N en cada territorio priorizado; c) su participación como puntos focales de cuidado para el proyecto. d) el acompañamiento psicosocial en 3 ETCR; y e) las jornadas de salud sexual y reproductiva realizadas en 2 ETCR.
- Fortalecidos los liderazgos en 16 iniciativas juveniles y construidas 10 rutas comunitarias e institucionales para la prevención del reclutamiento.
- Conformados 14 comités de juventud en los ETCR para la incidencia en escenarios comunitarios de planeación y decisión.
- Cambio de percepción comunitaria e institucional en torno al concepto de discapacidad a partir de los 10 encuentros de experiencias territoriales en discapacidad y cuidado integral (1 en cada ETCR priorizado) en los que participaron 201 personas de la comunidad y 42 personas de las instituciones. Se presentaron 6 acciones afirmativas realizadas por autoridades locales en relación con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas en condición de Discapacidad (CDPD) y/o economía del cuidado.
- Se fomentó la participación de las personas con discapacidad en las actividades de los ETCR a través del impulso de su autonomía económica por medio de 3 iniciativas productivas fortalecidas y 1 espacio pedagógico adecuado y dotado, se brindaron 9 ayudas técnicas (sillas de ruedas, prótesis y dispositivos visuales), y se aportó al mejoramiento de condiciones de vida de 32 hombres y 12 mujeres habitantes de 3 ETCR (Los Monos, Brisas y Charras) a través de jornadas de fisioterapia priorizadas en los planes comunitarios de cuidado y desde el trabajo en la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC.
- Se implementó una Estrategia de Articulación Interinstitucional en el marco de la cual se instalaron los Comités de Gestión y Articulación en Terreno (10), con el propósito de promover la actuación conjunta, fortalecer las rutas de interlocución entre las instituciones y las personas firmantes, y promover la sostenibilidad del modelo de cuidado integral en cada territorio.
- Talento humano de operadores del ICBF y representantes de entidades territoriales, fortalecidos en nuevas narrativas alrededor del cuidado y de la primera infancia en reincorporación.
- Transferida y en uso al Sistema Nacional de Cuidado del Ministerio de la Igualdad, la metodología de construcción de planes comunitarios de cuidado diseñada por el proyecto, mediante sesiones de socialización y entrega oficial de documentos por parte de UNICEF y ONU Mujeres.

El proyecto logró los cambios propuestos previstos en la TdC con un entorno más seguro en cada ETCR y las comunidades con las que se trabajó, se fortalecieron las capacidades sociales de las firmantes de paz y las comunidades aledañas y las capacidades

institucionales de las entidades gubernamentales nacionales y municipales que participaron en las estrategias de cuidado, prevención de VBG, pautas de crianza de niños y niñas, construcción de masculinidades transformadoras, proyecto de vida alejado de las violencias para jóvenes. De manera específica, el proyecto promovió transformaciones que afectan de manera positiva la vida de las mujeres firmantes de paz, jóvenes, niños y niñas, personas con discapacidad y comunidad en general habitante de los 10 ETCR y de las comunidades aledañas.

1.2 Resultados concretos:

Resultado	Descripción de cómo fue alcanzado
<p>1. Implementado un modelo integral de cuidado con enfoque territorial y comunitario que permita el reconocimiento, redistribución y reducción de labores de cuidado no remunerado y la promoción de la participación de las personas con discapacidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 10 Jornadas de Mapa Comunitario en los ETCR priorizados, identificando situación actual, avances y necesidades alrededor del cuidado. - Se realizó la caracterización de la población que habita los ETCR a través de la realización de 10 diagnósticos y de la información brindada por la ARN y el CNR (listados y censos). - Se implementaron 10 Planes Comunitarios de Cuidado con sus respectivos espacios de seguimiento y veeduría, a sus líneas temáticas y acciones de cuidado proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. - Se ejecutó el plan de implementación de los 10 Fondos de Inversión Material, en articulación con los liderazgos territoriales, la ARN, el ICBF y las comunidades de cada territorio. - Se desarrollaron 16 acciones relativas al fortalecimiento de iniciativas para la autonomía económica de mujeres y personas en situación de discapacidad, como parte del plan de inversión material. - Se diseñaron e implementaron 49 encuentros para la primera infancia con el fin de promover el desarrollo de habilidades de cuidado colectivo y posicionar a la niñez como sujeto de derechos y cuidadores de sus territorios. - Se realizaron 45 encuentros familiares y con cuidadores/as, desarrollando laboratorios de cuidado compartido que promueven las buenas prácticas para el diálogo y la escucha en las dinámicas familiares. - Se diseñó la herramienta para Medición de Uso del Tiempo y aplicaron 341 encuestas en los 10 ETCR, se construyó un documento analítico que consolida comparativamente los resultados de las líneas de entrada y de salida. - Se establecieron y ejecutaron 2 Small Grants, con organizaciones lideradas por mujeres firmantes de paz (Las Manuelitas de Popayán, Cauca y ANAPAZ de Bogotá con incidencia territorial en Antioquia, Caquetá y Meta), para su fortalecimiento organizativo incorporando un enfoque de cuidado, autocuidado y economía del cuidado.
<p>2. Procesos de reincorporación y reconciliación social de jóvenes, con enfoque de género y comunitario fortalecidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se formularon y ejecutaron 16 iniciativas juveniles en comunicaciones, ambientales, recreativas y deportivas, culturales y productivas que aportan a la protección y formulación de proyectos de vida de jóvenes de los ETCR y de los entornos comunitarios aledaños. - Se diseñaron 10 rutas institucionales de prevención en protección para ser activadas en casos de riesgo o amenaza de vinculación a grupos armados ilegales. - Se identificaron y construyeron 10 rutas comunitarias de protección ante riesgos y amenazas hacia los niños, niñas y adolescentes asociadas al conflicto armado. - Se realizaron 26 encuentros de comunicación comunitaria, en los cuales los podcasts, los grafitis y las narrativas comunitarias cobraron fuerza para el empoderamiento juvenil y el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo.

<p>3. Fortalecidos los mecanismos de respuesta comunitaria contra la violencia basada en género y la construcción de nuevas masculinidades y masculinidades no hegemónicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se desarrollaron 10 Escuelas Feministas, una por cada ETCR priorizado, como espacios de formación, reflexión y crecimiento para las mujeres firmantes de paz, alrededor del cuidado, autocuidado y prevención de VBG. - Se llevaron a cabo en los ETCR 10 Encuentros de Masculinidades generando espacios de reflexión de los hombres alrededor de la redistribución de los trabajos de cuidado y las prácticas de violencia contra las mujeres. - Se desarrollaron 10 encuentros de experiencias territoriales sobre Prevención de VBG y VCM-N: Hacia la construcción de redes de cuidado comunitario y la desnaturalización de las prácticas machistas y violentas. - Se diseñaron e implementaron herramientas de fortalecimiento de capacidades comunitarias para la prevención y respuesta a VBG y VCM-N. - Se focalizaron y consolidaron 10 Redes de Cuidado Comunitario para la prevención de VBG y VCM-N, una en cada territorio priorizado. -Se distribuyeron 100 tarjetas personales por cada ETCR, con los datos de contacto para saber dónde llamar y acudir en caso de VBG, con información actualizada para cada territorio.
<p>4. Fortalecidas las capacidades institucionales a nivel local, alrededor del cuidado de niños y niñas, economía del cuidado, prevención de violencias basadas en género y contra niños, niñas y adolescentes, construcción de nuevas masculinidades y atención a personas con discapacidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se implementaron 70 Encuentros de Asistencia Técnica Territorial con la participación de 37 entidades que trabajan temas de primera infancia. - Se realizaron 15 Comités de Gestión y Articulación Institucional para la implementación del plan comunitario y sostenibilidad del modelo de cuidado. -Se realizaron Encuentros de Cuidado y Discapacidad en los 10 ETCR avanzando en la construcción de conceptos sobre discapacidad desde el modelo de RBC, y remisión de recomendaciones a instituciones territoriales. - Se implementó el Diplomado de Herramientas Socio Jurídicas, con la participación de 126 funcionarios/as responsables en las rutas de atención de VBG - VCM de los municipios en donde tiene incidencia el proyecto. - Se definió la estrategia de salida institucional: socialización de recomendaciones y ajustes a las rutas y mecanismos de interlocución entre los entes territoriales y firmantes. - Se socializaron las agendas de incidencia con enfoque de género, y se realizaron eventos de salida en los 10 ETCR.

1.3 Actividades y productos:

Actividades	Productos	Departamento	Municipio
<p>Diseño e implementación con las comunidades participantes el modelo de cuidado, a través del plan y mapa comunitario.</p>	<p>10 mapas y 10 planes comunitarios de cuidado construidos e implementados, donde 458 mujeres, 357 hombres, 29 niños y 20 niñas, participaron en los ejercicios de construcción.</p>	<p>Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó,</p>	<p>ETCR San José de León, Mutatá. ETCR Carrizal, Remedios. ETCR Villa Paz,</p>
<p>Implementación Fondo de Inversión Material.</p>	<p>Ejecución del plan operativo del Fondo de Inversión Material que contiene acciones priorizadas en cada territorio, como la adecuación de infraestructura, dotación de equipamiento y tecnología (computadoras, impresoras, conectividad), inversión en cuidados y discapacidad (fisioterapia, sillas de ruedas, prótesis, adaptación urbanística) y acompañamiento psicosocial, entre otras iniciativas: - 5</p>	<p>Guaviare y Meta.</p>	<p>Filipinas, Arauquita. ETCR Urías Rondón, El Doncello. ETCR Los Monos, Caldon. ETCR Aldemar Galán El Estrecho, Patía ETCR Caracolí, Carmen del Darién. ETCR Marco Aurelio Buendía Las</p>

	<p>espacios de cuidado reestructurados y 2 nuevos construidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotaciones: 5 pedagógicas, 3 de menaje para cocina, y 4 de material tecnológico y mobiliario, entregadas. - 4 parques instalados. - 2 casas de la mujer dotadas y con adecuaciones. - 16 iniciativas productivas apoyadas. - 3 ETCR con acompañamiento psicosocial realizado. - 3 ETCR con acompañamiento en fisioterapia realizado. - 9 Ayudas técnicas para personas con discapacidad brindadas. - 2 Jornadas de salud sexual y salud reproductiva realizadas. - 2 dotaciones deportivas realizadas e impulso de campeonatos. - 3 ETCR con acciones de capacitación y autocuidado para mujeres, implementadas. 		<p>Charras, San José del Guaviare. ETCR Mariana Páez, Mesetas (Ahorra Acacias). ETCR La Reforma, Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).</p>
<p>Plan de fortalecimiento de capacidades familiares y comunitarias en procesos de cuidado y crianza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 399 mujeres y 137 hombres participaron en los encuentros con familias y cuidadoras/es. - 344 hombres y 69 mujeres participaron de los encuentros reflexivos sobre la responsabilidad de los hombres en el cuidado y crianza de niñas y niños. - 113 representantes de entidades y/o comunidad y 74 profesionales participaron en 70 encuentros de asistencia técnica territorial. 	<p>Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare y Meta.</p>	<p>Mutatá, Remedios, Arauquita, El Doncello, Caldon, Patía, Carmen del Darién, Charras, Mesetas (ahora Acacias), Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).</p>
<p>Plan de apoyo a la estrategia para la reincorporación de jóvenes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 325 jóvenes de los ETCR y de los entornos comunitarios, participaron en la formulación y ejecución de 16 iniciativas juveniles. - Se conformaron 14 comités de juventud en los ETCR. - Se identificaron y construyeron 10 rutas comunitarias de protección a niños. Niñas y adolescentes por riesgos y amenazas asociadas al conflicto armado. - 10 rutas institucionales de prevención en protección para ser activadas en casos de riesgo o amenaza de vinculación a grupos armados ilegales, diseñadas. 	<p>Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare y Meta.</p>	<p>Mutatá, Remedios, Arauquita, El Doncello, Caldon, Patía, Carmen del Darién, Charras, Mesetas (ahora Acacias), Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).</p>
<p>Plan de fortalecimiento de capacidades/habilidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 162 niñas y 147 niños hicieron parte de los encuentros de Primera Infancia. 	<p>Antioquia, Arauca,</p>	<p>Mutatá, Remedios, Arauquita, El</p>

para la vida con los niños, adolescentes y jóvenes.	- 325 adolescentes y jóvenes participaron en los 26 Encuentros de Comunicación Comunitaria y en 13 Encuentros de Fortalecimiento de Capacidades y Habilidades para la Vida.	Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare y Meta.	Doncello, Caldon, Patía, Carmen del Darién, Charras, Mesetas (ahora Acacias), Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).
Rutas y mecanismos de interlocución entre la población en proceso de reincorporación y las entidades locales en los 10 municipios que permita la actuación alrededor de los temas del proyecto (economía de cuidado, prevención de VBG, construcción de nuevas masculinidades y promoción de la participación de personas con discapacidad).	- 42 personas entre funcionarias/os públicos y personas en proceso de reincorporación se certificaron como participantes en la modalidad virtual de los Comités Institucionales de Discapacidad. - 84 funcionarias/os que hacen parte de entidades con competencia en la ruta de VBG y VCMN participaron y se certificaron en el Diplomado en Herramientas Socio Jurídicas para el Abordaje Integral de las VBG y VCMN. - 15 Comités de Gestión y Articulación Institucional, realizados.	Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare y Meta.	Mutató, Remedios, Arauquita, El Doncello, Caldon, Patía, Carmen del Darién, Charras, Mesetas (ahora Acacias), Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).
Encuentros de experiencias territoriales sobre el modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación, con líderes en prevención de VBG y nuevas masculinidades.	- 240 mujeres y 239 hombres participaron en los 10 Encuentros de Masculinidades realizados en los ETCR. - 146 hombres y 55 mujeres participaron de los Encuentros de Cuidado y Discapacidad en los ETCR. - 325 mujeres y 117 hombres participaron de los encuentros territoriales de Prevención de VBG y VCM-N. - 295 mujeres y 54 hombres participaron en el proceso formativo de las Escuelas Feministas.	Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare y Meta.	Mutató, Remedios, Arauquita, El Doncello, Caldon, Patía, Carmen del Darién, Charras, Mesetas (ahora Acacias), Vistahermosa (A reubicarse en San Juan de Arama).

1.4 Beneficiarios

En este aparte deben incluirse los beneficiarios DIRECTOS e INDIRECTOS alcanzados por el programa durante su ejecución, discriminados por género y localización.

Beneficiarios directos⁴

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
Antioquia	Mutató	306	219	81	63
	Remedios	195	139	75	74

⁴ Se actualiza la cifra final ya que en el reporte de diciembre se había presentado un doble conteo de algunos beneficiarios/as

	<i>Carmen del Darién</i>	398	172	77	79
Caquetá	<i>Doncello</i>	282	202	39	49
Arauca	<i>Arauquita</i>	361	241	76	95
Cauca	<i>Caldono</i>	362	287	52	83
	<i>El estrecho</i>	297	163	52	66
Guaviare	<i>San José del Guaviare</i>	360	180	52	66
Meta	<i>Granada</i>	187	109	21	40
	<i>Acacías</i>	330	117	21	39
TOTAL	<i>6.107</i>	3078	1829	546	654

Beneficiarios indirectos⁵

Departamento	Municipio	Mujeres	Hombres	Niños	Niñas
		27	13	10	12

⁵ No contamos con la desagregación por departamento.

ii) Evaluación de Indicadores basada en Desempeño:

Usando el marco de resultados aprobado en el documento de proyecto proporcione las cifras planeadas y finalmente alcanzadas en cada uno de los indicadores del proyecto en todos los niveles. En la medida en que la explicación narrativa ya se brindó en la sección anterior, en este cuadro incluya solamente los resultados cuantitativos del proyecto.

Cuadro 2: Marco de resultados	Título del proyecto: Modelo de Cuidado Integral en el proceso de Reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la paz en territorio PDET. "Cuidados para la Paz"							
Efecto del Fondo al cual el programa/proyecto contribuirá	Ámbito Reincorporación. Resultado 2.1: Apoyada la estructuración e implementación de proyectos de reincorporación con enfoque comunitario, que permitan cohesión social y desarrollo económico entre la población excombatiente y las comunidades, incluyendo acciones de economía de cuidado.							
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
2.1.2 Número de excombatientes que participan en los proyectos productivos individuales o colectivos financiados por el MPTF	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 399 Mujeres 1002 hombres Alcanzado: 3558 (1373 y 2185 M) 3558 corresponden a personas que viven en los ETCR o en las comunidades aledañas.	Informes de monitoreo. Registro fotográfico Listados de Asistencia desagregada por sexo, resultado, y modelo de reincorporación. Acta de recepción y destinación de uso del fondo de inversión material en cada ETCR focalizado.
		Planeado	1527	605				
		Alcanzado	1373	2185				
Indicadores del Resultado del Fondo:	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
2.2.1 Número de ex			H	M	Niñas	Niños	Planeado: 399 Mujeres	Informes de

<p><i>combatientes mujeres que participan en planes y programas de reincorporación social financiados en el MPTF.</i></p>	<p>10 ETCR focalizados</p>	<p>Planeado Alcanzado</p>		<p>499</p>			<p>Alcanzado: 1127 (135 son mujeres en situación de discapacidad)</p> <p>El carácter programático de los Planes comunitarios de cuidado, desarrollados en la totalidad de los territorios, se constituye para el proyecto en un plan de incidencia desde el enfoque de género y diferencial, incorporando la priorización de necesidades que se traducen en derechos.</p> <p>La escuela feminista abordó la temática de la participación política de las mujeres para la representación. Esto para generar reflexiones sobre el lugar de los derechos de las mujeres en las agendas de los candidatos y candidatas que participan en las contiendas electorales territoriales. La totalidad de sesiones han tenido una convocatoria abierta para mujeres, adolescentes y jóvenes.</p>	<p>monitoreo</p> <p>Registro fotográfico</p> <p>Listados de asistencia, por resultado, sexo y modelo de reincorporación</p>
<p>Resultado del proyecto 1</p>	<p>Implementado un modelo integral de cuidado con enfoque territorial y comunitario que permita el reconocimiento, redistribución y reducción de labores de cuidado no remunerado y la promoción de la participación de las personas con discapacidad.</p>							
<p>Indicadores de resultados inmediatos</p>	<p>Áreas Geográficas</p>	<p>Beneficiarios Planeados vs Alcanzados</p>				<p>Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)</p>	<p>Medios de Verificación</p>	
<p><i>1.2 Número de personas con</i></p>			<p>H</p>	<p>M</p>	<p>Niñas</p>	<p>Niños</p>	<p>Planeado: 159 Personas</p>	<p>Registros</p>

<i>discapacidad (desagregado por sexo y tipo de discapacidad) que participan en la construcción de modelos de cuidado en su comunidad</i>	10 ETCR focalizados	Planeado	95	64			Alcanzado:523 La participación de personas en situación de discapacidad fue visible en espacios como las jornadas de Mapa y Plan comunitario.	participantes Procesos adquisición/ contratación ajustes para la participación
		Alcanzado	360	163				
<i>1.3 Porcentaje de reducción de horas semanales de mujeres y niñas dedicado a labores de cuidado no remunerado</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 10% Alcanzado:13.3%	Línea de entrada y salida (encuesta de horas dedicadas a labores de trabajo de cuidado no remunerado antes y después del inicio del proyecto)
		Planeado	1251	499				
		Alcanzado						
<i>1.4 Número de padres, madres y cuidadores incorporan buenas prácticas de crianza para la primera infancia</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 600 padres, madres o cuidadores Alcanzado:617 El modelo permitió a las y los participantes incorporar en las dinámicas territoriales y culturales prácticas de cuidado compartido al resignificar las labores de cuidado y promover el desarrollo de las niñas y niños de primera infancia desde los principios del cuidado y el autocuidado, generando reflexiones, acciones y dinámicas colectivas para el reconocimiento y la redistribución de las cargas de cuidados.	Monitoreo de prácticas de cuidado y crianza
		Planeado	1527	605				
		Alcanzado	1373	2185				
<i>1.5 Número de padres, madres y cuidadores que</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 300 padres, madres o cuidadores	Monitoreo de prácticas de cuidado
		Planeado	1527	605				

<i>incorporan adecuadas prácticas de crianza relacionadas con el rol masculino en el cuidado integral de la primera infancia</i>		Alcanzado	1373	2185			Alcanzado:617	y crianza
Resultado del proyecto 2	Procesos de reincorporación y reconciliación social de jóvenes, con enfoque de género y comunitario fortalecidos							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
<i>2.1 - Número de jóvenes en proceso de reincorporación y familias que acceden a servicios de apoyo psicosocial para el desarrollo de competencias socioemocionales orientadas a fortalecer la autonomía, la convivencia y la reconciliación</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 100 jóvenes y 70 familias Alcanzado: 478 Jóvenes 617 familias	Listados de participación Evaluación de competencia de entrada Pre y Post
		Planeado	135	135				
		Alcanzado						
<i>2.2 Porcentaje de jóvenes que mejoran sus capacidades para la consolidación de proyectos de vida alejados de la violencia.</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 70% Alcanzado: 70% 325 jóvenes	Informes de monitoreo y evaluación sobre fortalecimiento de capacidades. Listados de asistencia Evaluación de entrada y salida.
		Planeado	185	185				
		Alcanzado						
<i>2.3 Número de iniciativas construidas e implementadas por jóvenes.</i>	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 15 Alcanzado:16	Informe de identificación de iniciativas a fortalecer por ETCR Informe de
		Planeado	167	203				
		Alcanzado						

								seguimiento y apoyo a iniciativas priorizados
2.4 Número de rutas comunitarias construidas y socializadas para la prevención del reclutamiento, uso, utilización	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 10 rutas comunitarias Alcanzado: 10	Listados de asistencia a los espacios de construcción de rutas. 10 rutas impresas.
		Planeado	10 AETCR					
		Alcanzado						
Resultado del proyecto 3	Fortalecidos los mecanismos de respuesta comunitaria contra la violencia basada en género y la construcción de nuevas masculinidades y masculinidades no hegemónicas							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
3.2 Porcentaje de incremento de horas semanales dedicadas por hombres en labores de cuidado no remunerado	10 ETCR focalizados		H	M	Niñas	Niños	Planeado:10% Alcanzado:18.7%	Informe de línea de base de entrada y salida (tabulación encuestas sobre horas semanales empleadas en labores de cuidado no remunerado antes y después del proceso de nuevas masculinidades)
		Planeado	892					
		Alcanzado						
Resultado del proyecto 4	Fortalecidas las capacidades institucionales a nivel local, alrededor del cuidado de niños y niñas, economía del cuidado, prevención de violencias basadas en género y contra niños, niñas y adolescentes, construcción de nuevas masculinidades y atención a personas con discapacidad.							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas Geográficas	Beneficiarios Planeados vs Alcanzados					Meta Planeada vs Alcanzada (Explicar las razones de la variación si aplica)	Medios de Verificación
4.3 Número de acciones afirmativas realizadas por			H	M	Niñas	Niños	Planeado: 4 acciones afirmativas	Acta de compromiso del ente público
		Planeado	10 municipios					
		Alcanzado						

<i>autoridades locales en relación con la CDPD y/o economía del cuidado (por ejemplo: Planes de gobierno, destinación presupuesta, campañas a favor de población en proceso de reincorporación)</i>							Alcanzado: 4 iniciativas y 83 funcionarios/as	
<i>4.5 número de entidades con competencias en el desarrollo infantil que ajustaron sus procesos y procedimientos con enfoque territorial y diferencial</i>		H	M	Niñas	Niños	Planeado: 10 entidades	Revisión y análisis de procesos y procedimientos	
	Planeado	entidades con competencias en el desarrollo infantil				Alcanzado: 37		
	Alcanzado							

2. Impacto en la equidad de género

Este proyecto es una acción afirmativa a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres firmantes del acuerdo de paz y de las mujeres de las comunidades aledañas a los 10 ETCR focalizados, en tanto se avanzó en el reconocimiento de las labores de cuidado por parte de ellas y de la comunidad en su conjunto, se realizaron acciones concretas para la reducción del tiempo de cuidado que ellas generalmente realizan y hubo una redistribución en las labores de cuidado y crianza, lo cual posibilita la participación de las mujeres en la vida social, económica y política, es decir se acorta la brecha de participación relacionada con el tiempo dedicado al cuidado, esto se logró a través de diversas acciones las cuales se describen a continuación:

- El diseño de todas las estrategias de trabajo (articulación institucional, discapacidad, masculinidades) tienen perspectiva de género.
- Se garantizó la participación de mujeres lideresas y voceras comunitarias en los espacios de socialización del proyecto.
- Se vinculó laboralmente y en condiciones de dignidad a mujeres firmantes de paz y lideresas de los territorios como enlaces de género, y agentes y dinamizadoras comunitarias, que movilizaron las acciones del proyecto.
- Se generaron espacios de cuidado para hijos e hijas de las mujeres participantes en los ejercicios de construcción de mapa y plan comunitario de cuidado, así como en las actividades desprendidas de las estrategias de primera infancia y prevención de violencias.
- Para los procesos de compra y suministro de alimentos, se priorizaron las formas asociativas de los territorios lideradas por mujeres.
- Se impulsó el fortalecimiento de pautas de crianza dirigidas a hombres desde una perspectiva corresponsable para la atención y cuidado de niños y niñas.
- Se promovió dentro de las instituciones la premisa de los cuidados como un asunto compartido y corresponsable entre hombres y mujeres.
- Se impulsó la representatividad de mujeres lideresas de los territorios en las mesas de diálogo y gestión institucional.
- Se implementó la Escuela Feminista como metodología que constituye un espacio de crecimiento para mujeres firmantes, a través del trabajo en temas como los feminismos, estereotipos de género, economía del cuidado, y la importancia de la participación política para fomentar una mayor representación de las mujeres en espacios públicos.
- Se diseñó e implementó, en el marco de la Estrategia de Prevención de VBG y VCMN, una metodología que promueva la construcción de una red de cuidado comunitario que prevenga la reproducción de dichas violencias en cada territorio.
- Se entregaron 200 kits humanitarios diseñados con perspectiva de género (productos básicos para el cuidado personal y familiar), a las mujeres de los 2 ETCR del Meta que tuvieron que desplazarse por situaciones de inseguridad.
- Se distribuyeron en total 1.000 tarjetas para las mujeres firmantes de paz y de las comunidades con información de contacto de las personas y entidades a las cuales recurrir en caso de VBG, como aporte a la prevención y atención de estas violencias.
- Se construyeron y adecuaron espacios concretos como salones y casa de la mujer, salas de sistemas y espacios de cuidado integrales, que responden a las necesidades de cuidado, autocuidado y fortalecimiento de las mujeres, además son espacios administrados por grupos liderados por ellas mismas.

3. Seguimiento medio ambiente

El riesgo ambiental del proyecto no se consideró significativo y su valoración fue de “riesgo bajo”, igualmente se incorporó una estrategia de sostenibilidad ambiental para la no generación de residuos en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto, así como estrategia de minimizar el gasto en consumibles vinculados a la degradación ambiental (uso de papel, plásticos). En los ejercicios participativos para elaborar los mapas comunitarios de cuidado, se identificaron necesidades y proyectaron acciones para conservar la biodiversidad, gestionar los recursos naturales, prevenir la contaminación y usarlos. Dependiendo de las necesidades y contexto de cada territorio, se priorizaron medida para el manejo y cuidado de las fuentes de agua en los espacios de cuidado y territorios aledaños, y para el reciclaje de residuos sólidos dentro de los ETCR; adicionalmente se fomentó la cultura del reciclaje, la reducción, y la reutilización de materiales, equipos, y productos vinculados a la implementación del proyecto:

- Se ha priorizado la compra de alimentos preparados por las comunidades, fomentando el no uso de material plástico.
- Se ha impulsado la apropiación del entorno natural en el desarrollo de los encuentros con niñas y niños, fomentando prácticas de cuidado y preservación de los espacios naturales que los rodean.
- Promoción y reutilización de material reciclable en el desarrollo de los encuentros con niños, niñas y familias de los territorios.

4. Estrategia de sostenibilidad

- La población de firmantes y de las comunidades aledañas que participaron del proyecto cuentan con capacidades para reconocer las labores de cuidado y crianza, realizar acciones para la redistribución y reconocimiento de estas, y para activar rutas de prevención de violencias basadas en género.
- A través del proyecto se construyeron, adecuaron y/o dotaron espacios de cuidado de niños y niñas, salas de sistemas para uso comunitario, casas para las mujeres que hacen parte ahora del equipamiento comunitario de los ETCR y fortalecen las capacidades comunitarias para la atención a sus necesidades.
- Se consolidaron 10 Redes de Cuidado Comunitario para la prevención de la VBG y VCM-N, en los 10 ETCR focalizados como estrategia que desde los cuidados permite posicionar la necesidad de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias y potenciar espacios seguros, particularmente para mujeres y niñas en sus diversidades.
- Fortalecidos los liderazgos juveniles de 478 jóvenes de los 10 ETCR focalizados, cualificación de sus capacidades en resolución de conflictos, comunicación asertiva, pensamiento creativo, innovación y la apropiación de prácticas que aporten en el buen uso de los recursos financieros. Ejecutada estrategia de salida institucional:
 - A nivel territorial, que incluye la socialización de recomendaciones para la modificación y ajustes a las rutas y mecanismos de interlocución entre los entes territoriales y la población firmantes; y la construcción de agendas de incidencia con enfoque de género, derechos de las mujeres y personas en situación

de discapacidad como una herramienta que se proyecta coadyuve en la sostenibilidad de las acciones del proyecto, pero sobre todo de las estrategias alrededor de la economía del cuidado que atraviesan la vida de los territorios, y que han quedado plasmadas en los planes comunitarios de cuidado. Esta herramienta puede consolidarse en una hoja de ruta para promover la sostenibilidad de las acciones tanto del proyecto como de la comunidad.

- A nivel nacional, donde las metodologías desarrolladas por el proyecto fueron entregadas a la ARN y al Consejo Nacional de Reincorporación con lo cual se fortalece sus capacidades para la atención al CONPES 3931 de 2018 y al Programa de Reincorporación Integral. Igualmente, se realizaron diversas reuniones con los equipos territoriales de la ARN y de la Misión de Verificación de los 10 ETCR priorizados para el balance de resultados y para el seguimiento de acciones de sostenibilidad de infraestructura, procesos y actividades que se impulsaron con el proyecto.

5.1 Lecciones aprendidas

¿Cuál es la lección?	¿Cómo se realizó la actividad o el proceso que llevó a la lección?
<i>Cronogramas y planes de trabajo están sujetos a las dinámicas de los territorios.</i>	El proyecto contó con un proceso de planificación incluida una matriz de riesgos, pero igualmente las dinámicas territoriales principalmente ligadas a la seguridad afectaron la implementación de acciones previstas impactando la secuencia y los tiempos del proyecto; es el caso de las situaciones de desplazamiento que sufrieron los ETCR de Mesetas y Vistahermosa, y para lo cual se adaptaron las priorizaciones de los planes de cuidado integral a las nuevas circunstancias, se flexibilizó la programación de actividades, y se realizaron acciones de emergencia como la entrega de kits humanitarios para mujeres.
<i>Diseñar e implementar metodologías más prácticas para la elaboración de ejercicios participativos claves como los planes comunitarios de cuidado.</i>	En el marco de la implementación se realizaron en los 10 ETCR jornadas socialización del proyecto, así como para la elaboración de los mapas y planes comunitarios, en las cuales participaron 872 personas, dentro de ellas 29 niños y 20 niñas, así como personas con discapacidad, escenario que mostró a los equipos territoriales la necesidad de generar estrategias de divulgación para todos los sectores de la población, y metodologías aún más prácticas y pedagógicas que permitan una participación más activa de tod@s. A su vez, así como fomentar actividades y reuniones conjuntas que mitiguen espacios paralelos y aporten a la unificación de información.

<p><i>Es necesario destinar un mayor presupuesto para el desarrollo y ejecución de las iniciativas juveniles.</i></p>	<p>El proyecto en su resultado 2 busca el fortalecimiento de procesos de reincorporación y reconciliación social de jóvenes para lo cual implementó acciones como la generación de rutas institucionales de prevención al reclutamiento, cualificación de liderazgos, encuentros de comunicación comunitaria y creación de iniciativas juveniles, que aportan a los proyectos de vida de las personas jóvenes de los ETCR y de las comunidades aledañas y que requieren recursos para su sostenibilidad y consolidación como estrategias claves de transformación social y cultural en lógica de cuidado y construcción de paz.</p>
<p><i>Es necesario continuar fortaleciendo los conocimientos de las instituciones sobre Acuerdo de Paz y Reincorporación con enfoque de género.</i></p>	<p>Como uno de sus resultados el proyecto busca generar y/o fortalecer rutas y mecanismos de dialogo entre la población en reincorporación y la institucionalidad en torno al cuidado, para lo cual desde las primeras acciones del mismo tanto a nivel nacional como territorial buscó la articulación y el acompañamiento, así como la generación de alianzas institucionales para la sostenibilidad del plan comunitario de cuidado, todo este escenario de trabajo conjunto permitió a los equipos reconocer la importancia de cualificar conocimientos y capacidades de las instituciones frente a la reincorporación.</p>
<p><i>Es necesario fortalecer y/o actualizar los contenidos pedagógicos ligados a la VBG a las dinámicas actuales, y para un mayor involucramiento de niños y niñas.</i></p>	<p>La realización de experiencias exitosas como lo son las Escuelas Feministas y los Encuentros Territoriales de prevención de la VBG-VCN-M, visibilizaron retos como la inclusión de temáticas actuales como las violencias cibernéticas, y el manejo pedagógico de la importancia de priorizar temas relacionado con las orientaciones sexuales diversas, en ETCR donde esto no se asume como relevante.</p>
<p><i>Para el trabajo con y sobre personas en situación de discapacidad es necesario fortalecer las capacidades técnicas de los equipos territoriales de la ARN y de las entidades relacionadas con la atención a esta población.</i></p>	<p>El desarrollo del enfoque de discapacidad y desde una apuesta de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC, fue un elemento muy positivo en el desarrollo del proyecto que dejó lecciones aprendidas en lógica de la importancia de la cualificación de los equipos para adaptar las metodologías de trabajo hacía una mayor participación y apoyar la ejecución de las propuestas de ajustes razonables que requieren. Es necesario implementar herramientas inclusivas actitudinales para avanzar en la transformación de concepciones y actitudes hacia el reconocimiento de las personas en situación de discapacidad - PSD, como sujetas activas y de derechos, no aislar, no subestimar, no infravalorar, no</p>

	<p>estereotipar, no infantilizar, no empobrecer, hacen parte de la eliminación de la concepción que estigmatizan e infravaloran a las PSD, avanzar en lo anterior tanto a nivel territorial, como institucional permite consolidar modelos de cuidado inclusivos e integrales. En esta lógica fue clave la vinculación de las profesionales de acompañamiento psicosocial y fisioterapia como una iniciativa de los planes de cuidado comunitario.</p>
<p><i>Es necesario en espacios participativos con todos los grupos poblacionales, generar encuentros adicionales con mujeres y personas en situación de discapacidad para dialogar, complementar y mejorar el enfoque de acciones priorizadas.</i></p>	<p>Durante la ejecución del proyecto en algunos ETCR las personas en situación de discapacidad presentan poco interés en desarrollar actividades en conjunto o establecer formas organizativas para acordar una priorización con los recursos del fondo de inversión material, situación frente a la cual se generaron encuentros individuales para integrar su mirada e intereses en la construcción de los planes comunitarios de cuidado. Igualmente fue importante enfatizar la convocatoria de mujeres en situación de discapacidad para lograr su participación en las sesiones de la Escuela Feminista, y generar estrategias para involucrarlas en los ejercicios de participación política y que su voz fuera escuchada.</p>

5.2 Conocimiento estratégico

Como se ha explicado en varias oportunidades, la gestión del conocimiento no puede ser una actividad aislada que se hace al final del proyecto para cumplir con este requisito, y sólo por una persona. En este orden de ideas, se solicita que para dar respuesta a este apartado realice un taller de cierre con la mayor cantidad de personas involucradas en el proyecto. Más enriquecedor si este taller incluye a la comunidad y las contrapartes del gobierno.

- La acción coordinada de las Agencias -ONU Mujeres y UNICEF- desde el diseño del proyecto hasta su implementación, y la alianza con la ARN, el CNR y la Misión de Verificación, permitió la articulación de esfuerzos, para el logro de los objetivos.
- El proyecto tuvo una coordinación de acciones a nivel nacional y desplegó procesos de articulación con los equipos territoriales de todas las entidades.
- El proyecto generó metodologías y escenarios de articulación entre socios implementadores y Agencias, lo cual garantiza un trabajo eficiente para el cumplimiento de los logros, metas y objetivos del proyecto:

- La construcción colectiva de metodologías desde el reconocimiento de los intereses y necesidades en materia de cuidado, autocuidado y cuidado compartido en las mujeres madres y cuidadoras y hombres padres, cuidadores, fomentó una participación más activa.
- Se utilizó el Plan Comunitario de Cuidado como estrategia central de su actuación, la cual resultó exitosa, en relación con promover la participación de diferentes grupos poblacionales y la reflexión y actuación alrededor del Cuidado como un derecho.
- Contar con el Fondo de Inversión Material permitió al proyecto responder a las necesidades de la comunidad alrededor del Cuidado, paralelamente:
 - Es una herramienta útil para atender a las necesidades particulares de cada uno de los ETCR, toda vez que se implementaba a partir de la priorización hecha por cada territorio.
 - Es una metodología de trabajo participativa con el involucramiento de mujeres, hombres y jóvenes firmantes de paz, pero también de las comunidades aledañas.
 - Permite dar respuesta de manera directa a las propuestas de las comunidades.
 - Se apalancan a partir de su implementación formas y mecanismo de participación como el comité de veeduría y el de gestión y/o obras que hace seguimiento a la ejecución del Fondo y genera apropiación y sostenibilidad.
- El reconocimiento de las dinámicas territoriales, comunitarias y personales de las familias, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres permitió el desarrollo oportuno de los procesos metodológicos.
- Se propició la participación de la ARN a nivel nacional con los equipos de género, corresponsabilidad, viviendas y tierras, comunicaciones y a nivel local con los equipos territoriales de la entidad, lo cual permitió la generación de acuerdos y la toma de decisiones que redundaron en beneficio del desarrollo del proyecto.
- La contratación de firmantes de paz de la comunidad como talento humano del proyecto, es una acción positiva que favorece el desarrollo de las actividades, la interlocución territorial y la identificación de alertas y novedades.
- La promoción de la autonomía de firmantes con discapacidad, a través de procesos de sensibilización desde el enfoque de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC, el impulso a su participación activa en las diversas acciones del proyecto, el apoyo a iniciativas productivas propias, y las herramientas brindadas en las jornadas de fisioterapia, supone un doble beneficio a favor de esta población y de la reducción del tiempo de cuidado de las cuidadoras, normalmente mujeres.
- El proyecto generó una Encuesta de Uso del Tiempo, para analizar el tiempo que dedican mujeres y hombres al trabajo doméstico y de cuidado. Esta metodología fue compartida con la ARN y el Consejo Nacional de Reincorporación para que pueda ser utilizada en el marco del Programa de Reincorporación Integral.
- Las metodologías del plan comunitario de cuidado fueron socializadas y apropiadas por el Sistema Nacional de Cuidado.
- Las metodologías se socializaron y entregaron a la ARN y al CNR Comunes para que puedan utilizarse en otros ETCR.
- Los planes comunitarios de cuidado se compartieron con la ARN para el seguimiento de las acciones propuestas por la comunidad en el largo plazo.
- Como parte de la estrategia de comunicación del proyecto, los resultados de la encuesta de uso del tiempo tanto por ETCR como generales, en cuanto a reducción de los tiempos usados por las mujeres para las labores de cuidado, así como la redistribución de estas mismas, fueron sistematizados en infografías que se imprimieron para repartirse a las mujeres y a la comunidad (50 en cada ETCR).
- A su vez, en el marco del trabajo para la prevención de la VBG y la construcción de redes de cuidado comunitarias, se identificó información clave de las rutas de atención por territorio, la cual se diseñó e imprimió en forma de tarjetas de bolsillo laminadas, para el uso de las mujeres en los territorios (100 por ETCR).

- Se realizó un encuentro presencial entre agencias líderes, socios implementadores y entidades aliadas para reflexionar conjuntamente sobre el desarrollo del proyecto, haciendo énfasis en lecciones aprendidas y buenas prácticas, para fortalecer su proceso de cierre y consolidar la estrategia de sostenibilidad.
- Se elaboró un documento de sistematización sobre el proceso de implementación del proyecto, llamado “El Cuidado en el Centro de la Reincorporación”, el cual en una primera instancia compila un ejercicio narrativo de la experiencia, tejiendo el análisis de impacto cualitativo y cuantitativo en el marco de la teoría del cambio por cada uno de los momentos hito del proyecto; en segunda instancia realiza una descripción de las prácticas positivas, innovadoras y aprendizajes, por último, presenta recomendaciones en lógica de proponer elementos de sostenibilidad para los modelos de cuidado integral diseñados y desarrollados en cada territorio.

3.1 Historias de vida

1. Historia de vida Anyi Cárdenas lideresa constructora de paz ETCR Georgina Ortiz, Meta.

<https://en.fondonuol.org/post/to-persist-despite-the-difficulties>

<https://www.fondonuol.org/post/continuar-a-pesar-de-las-dificultades>

<https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2023/12/continuar-a-pesar-de-las-dificultades>

2. Inauguración Salón de la Mujer Campesina ETCR Filipinas, Arauca.

<https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2023/11/las-vozes-de-reconciliacion-que-resuenan-desde-arauca>

Registro fotográfico:

https://drive.google.com/drive/folders/1aNklqHIAeOfprTz6NHi-m5Kxm_AXt4ON

3. Historia de vida Olga Durango, lideresa joven ETCR Mutatá, Antioquia.

<https://colombia.unmissions.org/%C2%ABiba-empezar-algo-bueno-para-mi-vida%C2%BB-olga-yamile-durango-sobre-su-proyecto-de-vida-como-firmante-de>

4. Comité directivo en territorio, ETCR Mutatá, Antioquia.

<https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2023/11/cuidados-para-la-paz-un-proyecto-que-promueve-el-cuidado-como-derecho-para-firmantes-y-sus-comunidades-presenta-sus-avances-en-mutata>

Registro fotográfico:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WcZ9w9KPWNDWmmGxPPscijJhxxq7iROw>

Anexo 1. Traspaso de recursos a Organizaciones de Sociedad Civil

Nombre del Proyecto	Implementador/es	Nombre de la Organización	Tipo de Organización (étnica, productiva, mujeres, etc.)	Monto trasferido año/total (USD)
Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET.	Liga Internacional De Mujeres Por La Paz Y La Libertad	Liga Internacional De Mujeres Por La Paz Y La Libertad	Feminista - Mujeres	480.146,87
Fortalecimiento Organizativo de ANAPAZ incorporando un enfoque de cuidado y en lógica de réplica de conocimientos a nivel territorial	Asociación Nuevo Agrupamiento Por La Paz Distrito Capital	Asociación Nuevo Agrupamiento Por La Paz Distrito Capital	Mujeres Firmantes de Paz	15.025,81
Fortalecimiento Organizativo de la Asociación por la Paz con Justicia Social Las Manuelitas a partir del cuidado	Asociación De Mujeres Por La Paz Con Justicia Social Las Manuelitas	Asociación De Mujeres Por La Paz Con Justicia Social Las Manuelitas	Mujeres Firmantes de Paz	29.278,50
Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR Priorizados, para la consolidación de la paz en territorios PDET	Juntos Construyendo Futuro	Juntos Construyendo Futuro	Énfasis niñas, niños y jóvenes	652.100