

PBF November 2024 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report	*
☐ Semi-annual	
☒ Annual	
☐ Final	
☐ Other	
Date of submission of report	*
2024-11-15	
2024-11-15	
Name and Title of Person submitting the report	*
Nancy Zúniga, Protection Officer	
E-mail of Person submitting the report	*
nzuniga@unicef.org	
Name and Title of Person who approved the report	*
Bastiaan van 't Hoff, UNICEF Representative	

Have all fund recipients for this project contributed to the report?

*

☒ Yes

☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report?

*

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?

*

☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☒ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| ☐ Bolivia | ☐ Colombia | ☐ Costa Rica |
| ☐ Dominican Republic | ☐ Ecuador | ☐ El Salvador |
| ☐ Guatemala | ☐ Haiti | ☒ Honduras |
| ☐ Peru | ☐ Other, Specify | |

Other, please specify *

Project Title *

- ☐ 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
- ☐ 00130443: Pro-Defensoras Honduras
- ☐ 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- ☐ 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- ☐ 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- ☐ 00140194: Fortalecimiento i
- ☐ 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- ☒ 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
- ☐ 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
- ☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2023-09-07

2023-09-07

Project End Date *

2026-03-06

2026-03-06

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Is the current project end date within 6 months?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund?

*

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please select which

*

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity?

*

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient

*

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☒ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify

*

Are there other recipients for this project?

*

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

*

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify

*

Please select other non-UN recipients

*

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ OIKOS | ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR |
| ☐ OXFAM | ☐ Peace Direct | ☐ Plan International |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld | |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Save the Children | |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| ☐ SismaMujer | ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch |
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☐ Other, Please specify | | |

Other, Please specify

*

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money *during this reporting period* (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration)?

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☒ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Ayuda en Acción (incluye CONPAZ)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? *

450251.96

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Inscripciones de NNA en la escuela de ciudadanía para la consolidación de Paz Act. 2.1.3.

Formulación de los planes de acción con Consejos Municipales de Niñez SIGADENAH Act. 1.1.3.

Estructuración y fortalecimiento de mecanismos comunitarios. Act. 2.2.2

Proceso comunitario y desarrolló de escenarios creativos Act. 2.2.1

Socialización y adaptación de Act. 1.2.1

Construido el plan de acción del Consejo Municipal de La Ceiba año 2024-2025, Act.1.1.2

Conformado el sistema municipal de garantía de derechos de la niñez y la adolescencia en el municipio José Santos Guardiola y la elaboración de su respectivo plan de acción 1.1.3.

Consejo Departamental de garantía de derechos de Islas de la Bahía y se formuló un plan de acción 1.1.3

Consejo departamental Atlántida sostuvo diálogos y acuerdos con Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL.1.1.3.

Campaña contra la trata "El Ser Humano no está a la Venta." coordinado por CICESCT y OIM 2.1.1

Escuela y taller "Género y delitos sexuales en ambientes en línea" 2.1.3

Festival y Movilización Comunitaria, deportes y arte de campaña de Alto a la Violencia 2.2.1.

Elaboración de Plan de Acción MCPN 2.2.2

Capacitaciones para NNA sobre Autoprotección 2.2.2

Proceso y lanzamiento de Subvenciones. Selección de 5 de 11 propuestas 2.2.3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociacion Mujeres en las Artes

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? *

54150.53

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Campaña “Creciendo en igualdad” en zonas afro y PEAS en Movilización Comunitaria, Juventud en Marcha Futuro sin violencia, con las comunidades de Corozal, Sambo Creek, Nueva Armenia y Río Esteban. (1.2.2)

Participación de NNA y jóvenes en acciones de cambio social y de comportamiento a través del arte con la exposición de fotovoz “Trapos al Sol” en Nueva Armenia, Río Esteban, Olas del Mar, Corozal y Sambo Creek.(1.2.2)

Desarrollo del estudio de barreras y racismo con propuestas colectiva de participación (2.1.1) Coordinaciones con SECAPPH y las Casas de la Cultura sobre inclusión afrohondureña a través de actividades y gestión cultural (2.1.1)

Talleres de mediación cultural con jóvenes comunicadoras y comunicadores de Sambo Creek y Corozal para la exposición de fotovoz y la campaña Creciendo en Igualdad (1.2.5)

Diálogos de identidades y memoria con mujeres y jóvenes de las comunidades de Punta Gorda, Flowers Bay (2.1.1) Caracterización municipal y geográfica para el estudio de barreras en los municipios y comunidades de Roatán, Santos Guardiola, Punta Gorda, Coxen Hole y Flower Bay. (2.1.1) Balfate, Río Esteban, Jutiapa, Nueva Armenia, Sambo Creek y Corozal. (2.1.1)

Foro CONPAZ, para el lanzamiento del estudio “Abordaje multidimensional participativo para reducir violencia en adolescentes y mujeres afros en el caribe de Honduras” y presentación de resultados de Diálogos sobre identidades y memoria. (2.1.1)

Diálogo multigeneracional identitario sobre origen y confianza (2.1.6)

1er y 2do taller de masculinidades no violentas con jóvenes varones de Sambo Creek, Corozal, Olas del Mar (La Ceiba) (2.6.6)

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each
during this reporting period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

*

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☒ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

*

Secretaria de Seguridad

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? *

38156.13

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

- **Conformación de una Red Interinstitucional de Prevención y Paz conectada a nivel nacional con el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH) (1.1.1).**
- **Institucionalización de la Mesa Técnica Interinstitucional de Prevención de Violencia, alineada con el SIGADENAH, COPREV y la Política Nacional de Primera Infancia, para garantizar la coordinación interinstitucional y la implementación efectiva de estrategias de prevención.**
- **Planificación coordinada en los municipios de La Ceiba y Jutiapa (Atlántida), Balfate (Colón), y Roatán y Santos Guardiola (Islas de la Bahía) para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la paz (1.1.5).**
- **Colaboración interinstitucional con la Dirección Policial de Investigación, SENAF, UTECI y la Secretaría de Planificación Estratégica en la realización de talleres para la planificación y generación de datos sobre violencia hacia NNA(1.1.5).**
- **Inversión en municipios priorizados con el objetivo de fortalecer la implementación del Plan de Acción, en consonancia con el Plan Nacional y la Política de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 2024-2025, con énfasis en la prevención de la violencia**
- **Colaboración estratégica para el fortalecimiento de capacidades de la Dirección Policial de Investigación Criminal (DPI), a través del Ministerio Público y su Escuela de Formación, en áreas clave como la investigación criminal especializada y el uso de niños y niñas en actividades de criminalidad organizada, especialmente en el contexto de Atlántida, Colón e islas de la Bahía**

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each during this reporting period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner Cure Violence Global	*
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? 54118.10	*
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Convenio firmado para fortalecimiento de capacidades y mecanismos para la prevención de violencia y conflictividad en las zonas afrohondureñas de mayor exposición, incluyendo la detección de riesgos, adicciones y canalización de quienes requieren servicios especializados a través de estrategias de salud pública y protección (2.2.4) Compra de equipo para implementación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Inf. sobre Trata de Personas, para brindar cobertura y sistemas predictivos para detección temprana, denuncia a través de la línea 145 y tener un registro sistematizado de los casos en las zonas garífunas, creoles y misquitos de La Ceiba, Islas de la Bahía y Colón. (1.2.3). Elaboración de 7 planes de acción para réplicas por 40 líderes comunitarios para la prevención del consumo de drogas y problemas asociados en diferentes ámbitos, implementación de la estrategia Ser, Saber y Hacer en prevención (1.1.4) 7 planes de acción por 40 docentes, para trabajar en 7 centros educativos con adolescentes y jóvenes escolarizados, permitiendo el fortalecimiento de las destrezas psicosociales para afrontar desafíos como el consumo de drogas, las violencias, las conductas sexuales de riesgo, el involucramiento en las economías ilegales (1.1.4). Fortalecidas las capacidades de 40 policías comunitarios, agentes de investigación, policía escolar, en de trata de personas, violencia sexual derechos humanos, transparencia y corrupción (1.1.1) Creación del grupo interinstitucional en el marco del Plan del Gobierno Abierto de Honduras-AGAH para implementar dos estrategias de las escuelas de transparencia y anticorrupción(1.1.6)	

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNICEF: United Nations Children's Fund	1966379.66	1286416.80	1173036.63	59.65%
				%
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	1033620	723534.00	454376.52	43.96%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2999999.66	2009950.8	1627413.15	54.2 5%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **54.25%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct

☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

70.335

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2110049.76**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

2110039.40

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1144641.04**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

323952

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF_AeA y UNICEF _EJECUCION POR ACTIVIDAD 15.nov.2024-14_38_14.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☒ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

*

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

*

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

☒ Yes

☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

El proyecto cuenta con una propuesta de Comité Directivo que es convocado por PBF y organizado por las RUNO Secretariado PBF. Este está integrado por: Secretaría de PBF, PDA, Cancillería, UNICEF, UNODC, Ayuda en Acción, Secretaría de Seguridad, Comisión Interinstitucional contra la Explotación sexual y Trata, CICESCT y Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, SECAPPH.

El proyecto también cuenta con un Comité Técnico que ha sido conformado por los delegados y especialistas de las siguientes instancias: UNICEF, UNODC, Ayuda en Acción, Secretaría de Seguridad, CICESCT, Mujeres en las Artes, Cure Violence Global, SECAPPH, Secretaría de Transparencia, Ministerio Público y SENAF. En adelante se incluirá al PDA, OCR , Secretariado del PBF, Oficial E&M y las gerencias de UNICEF

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

El Comité Directivo se ha reunido el último semestre una vez para la validación de la planificación y reporte desarrollada por el Comité Técnico del Proyecto. Se tuvo la reunión en agosto de 2024 donde se presentó resultados a la fecha y se aprobó el Plan anual.

Las reuniones del Comité Técnico, por su parte tuvieron lugar desde la aprobación del Proyecto, en la primera reunión se socializó todo el contenido y se establecieron los hitos de trabajo conjunto, en la segunda reunión se definió la planificación del primer semestre y la tercera reunión para desarrollar el primer reporte y el esbozo de actividades para segundo semestre

En el segundo semestre se tuvieron reuniones como comité técnico en las cuales, se realizaron revisiones a la planificación estratégica para la definición de hitos articulado a acciones con socios estatales, otro espacio para revisión de avances en las actividades del proyecto enfocadas en presentación de la metodología, Ser-Saber y Hacer en Prevención y Habilidades para la vida vinculado en temas de consumo y adicciones, avances con el estudio de barreras, escuela para la ciudadanía, programas de subvenciones, línea base entre otros, también se tuvo un espacio para presentar hitos y fechas para la preparación del informe anual para el PBF, avances en los procesos de la transferencia de la metodología en temas de consumo y adicciones actores locales, y preparación de logística del lanzamiento del estudio de barreras.

Los avances para lograr la respuesta multidimensional para sostener la paz, en conexión con el Marco Estratégico de Resultados del PBF busca mejorar la capacidad institucional y mecanismos para el abordaje integral a las manifestaciones de la violencia por crimen organizado planteado en Anexo 1

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

*

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Actualmente, el proyecto está en la fase de implementación.

Para dar inicio, a este proyecto diseñado con las comunidades e instancias estatales, se planificó el primer año con todas las instancias.

Se organizó el Consorcio por la Paz (CONPAZ) para liderar los procesos en zona norte definiendo las acciones de cada organización y contratando el personal técnico y administrativo para el proyecto en las organizaciones del CONSORCIO. Se llevó a cabo la planificación entre los socios y se firmó el convenio con Mujeres en las Artes y con Cure Violence Global que trabajará a través de Cristo es la Roca, ONG nacional.

Se concluyó el proceso de negociación y firma de documentos entre Ayuda en Acción y UNICEF, marcando oficialmente el inicio, se realizó contratación de la coordinación del consorcio y los técnicos de campo. Se ha garantizado la alineación de las acciones con el Marco de Resultados del Proyecto, el Marco estratégico de Resultado del PBF y el Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas con el Gobierno.

En diciembre 2023, se realizó el lanzamiento del proyecto en la comunidad garífuna de Corozal con la participación de autoridades locales de todos los municipios, instancias de gobierno central y departamental, organizaciones comunitarias y de adolescentes.

Se realizó una jornada de planificación con el Comité Técnico del Consorcio y socios estratégicos gubernamentales priorizando acciones en las comunidades, y en enero 2024 se desarrolló el taller de planificación conjunto para el primer semestre.

Se socializó el proyecto en las comunidades de intervención, levantando perfiles comunitarios para identificar liderazgos y facilitar la coordinación de acciones en las comunidades. El Comité Técnico visitó los municipios de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, y las autoridades departamentales presentando el proyecto.

Se levantó la línea base entre julio y noviembre de 2024, los resultados preliminares serán socializados ampliamente en 2025.

Se contrató a una técnica en comunicaciones y una oficial de subvenciones quien elaboró una guía práctica para la gestión de subvenciones dirigidas a organizaciones de base comunitaria. Además, se contrató a dos consultores para el estudio “abordaje multidimensional participativo para reducir violencia en adolescentes y mujeres afros en el caribe de Honduras” y para el desarrollo de procesos formativos sobre masculinidades no violentas y fortalecimiento de redes locales.

Describe el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

☒ Yes

☐ No

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

*

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Producto 1.1:

Este período en fortalecimiento de la institucionalidad se ha logrado el avance de la SEDS hacia la creación de una unidad especializada en la investigación de delitos contra niñez y mujeres, delitos sexuales, trata y violencia basada en género dentro de la DPI en La Ceiba.

La CICESCT ha ampliado su cobertura en la zona norte priorizando la atención directa a víctimas al establecer enlaces técnicos institucionales en San Pedro Sula, Tocoa y La Ceiba, se ha logrado instalar en Corozal zonas garífuna, y Roatán zona Creole.

La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) en el marco previo a la aprobación de Estrategia Nacional de Transparencia Anticorrupción (ENTAH), se incluyó el Observatorio Regional de Transparencia y Corrupción a poblaciones Afrohondureñas y Pueblos Originarios.

Para dar respuesta a NNA con adicciones la Secretaría de Educación, la CICESCT y el Instituto Hondureño de Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), gobiernos locales y Red de Jóvenes participan en el Programa Construyendo Familias.

Técnicos de las municipalidades de Esparta, Jutiapa, Másica, Balfate, Roatán y Santos Guardiola fueron capacitados sobre la planificación en prevención de violencia. 47 representantes de gobiernos locales han sido capacitados, y han creado alianzas con Sedesol.

Producto 1.2:

Para incrementar la confianza, se adaptaron rutas de acceso y se trabajó junto a los Consejos departamentales la adaptación de rutas nacionales de atención a niñez. Se trabajó un intercambio de experiencias entre actores de servicios de protección para promover la colaboración entre salud, educación, el Ministerio Público, SENAF, la policía Nacional, la DPI y gobernación. A nivel municipal, se han reactivado los consejos municipales de La Ceiba, Jutiapa, Roatán, y Balfate, y mejorar así la respuesta.

La Casa de la Cultura y la SECAPPH han fortalecido la resiliencia y barreras que enfrentan las poblaciones incrementando el reconocimiento de los derechos humanos y las interseccionalidades especialmente garífunas y creole. Capacitaron a 19 funcionarios (2 hombres y 17 mujeres) y finalizaron el plan de la Casa de la Cultura de La Ceiba. Se ha impulsado la generación de alertas tempranas lográndose la activación de la Alerta Amber para búsqueda de niñez desaparecida y secuestrada. CICESCT creó el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas.

Producto 2.1:

Para abordar las barreras en las comunidades y en autoridades, se comenzó con la SECAPPH ha trabajado con 26 funcionarios. Se finalizado el Estudio de barrera y racismo mostrando la caracterización socio geográfica. Como resultados funcionarios locales han incrementado su llegada a las comunidades, y reconocen la comunicación más sensible a las culturas creole, misquita y garífuna.

Para incrementar el valor y aprecio social hacia la cultura y población afrohondureña se desarrollaron talleres Psicosociales Creativos como "Diálogos identitarios, de origen y memoria", en Roatán, La Ceiba, Jutiapa, Balfate, con participación de 122 personas (33 hombres y 89 mujeres). Las municipalidades han incrementado la creación de espacios de consulta con las comunidades garífunas, creole y misquita. Con la participación de 23 niños, niñas y adolescentes artistas, se ha desarrollado un proceso comunitario de consulta sobre la cultura e identidad garífuna y se creó la carroza afro "La Bulla del Silencio" alcanzando a 355,920 espectadores.

Para mejorar las capacidades de análisis crítico y formación política se realizó el proceso de tamizaje con adolescentes y jóvenes para su inscripción en la escuela de ciudadanía e incidencia política para la consolidación de paz en las comunidades como Nueva Armenia, Río Esteban, Sambo Creek, Corozal y el sector urbano de La Ceiba, incluida la colonia Pineda. En Roatán, el lanzamiento se hizo con 60 integrantes de la red de jóvenes y en la Ceiba se trabajó con la red de comunicadores y las bases de jóvenes de los Centros de Alcance. Actualmente, 220 adolescentes han participado al menos una sesión.

Se realizó la Campaña Creciendo en Igualdad en los municipios de La Ceiba y Balfate con participación de 350 personas (175 hombres y 175 mujeres) para la difusión de la ruta de denuncia.

Las comunidades de Sambo Creek, Corozal, Nueva Armenia, Rio Esteban y Olas del Mar se movilizaron y desarrollaron el primer festival comunitario "Juventud en Marcha Futuro Sin Violencia" donde participaron 299 personas. En la Ceiba, 552 NNAJ participaron en la campaña contra la trata de personas "El Ser Humano no está a la Venta".

La participación ya comenzó a generar propuestas en políticas públicas, las adolescentes participaron en la "Declaración por la igualdad de las Niñas" en el marco del día Internacional de la Niña, y generaron 5 propuestas recibida por el pleno del Consejo Municipal.

Para acrecentar la cohesión horizontal, se lanzaron 5 diálogos identitarios y multigeneracionales, con 187 niños, niñas y adolescentes de 5 a 12 años y adultos de 30 a 60 años sobre herencia ancestral..

Producto 2.2:

En Roatán, La Ceiba, Jutiapa, Balfate junto a organizaciones locales se desarrollaron los Talleres Psicosociales Creativos: "Diálogos identitarios, de origen y memoria" que contaron con la participación de 122 personas (33 hombres y 89 mujeres). La prevención de violencias y soluciones se intentan a través de la instalación de mecanismos comunitarios de protección de niñez, han sido formados 3 en las comunidades de Rio Esteban, Nueva Armenia y Flower Bay, para lo que han participado 49 líderes comunitarios. Se desarrolló la jornada sobre medidas de autoprotección para 35 NNA. Se logró el lanzamiento a subvenciones que permite generar propuestas sensibles a la conflictividad, habiéndose identificado 15 organizaciones comunitarias de las cuales se recibieron 11 propuestas. Un comité de evaluación seleccionó 5 iniciativas. Para acrecentar la participación de hombres se fortalecen redes locales de masculinidades no violentas avanzando en el reconocimiento de normas sociales hegemónicas de género con 134 personas (133 hombres y 1 mujer). Este proceso de Masculinidades saludables conllevó la Exposición de Foto Voz logrando la participación directa de 67 personas (66 hombres y 1 mujer), la exposición llegó a 1,052 estudiantes y 25 docentes.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

La reactivación de los consejos de garantía de los derechos de la niñez en los municipios de Balfate, Jutiapa, la Ceiba y Roatán ha permitido incluir temas vinculados con la equidad de género al promover la inclusión y la participación de mujeres, las poblaciones dejadas atrás en la toma de decisiones a nivel local y regional. Además, han sido sensibilizados sobre las situaciones de trata, explotación y utilización. En estos procesos han participado un total de 116 personas de las cuales 83 son mujeres y 33 hombres respectivamente.

La actividad "La Bulla del Silencio" en el Carnaval de La Ceiba, resaltó la importancia de la igualdad y el respeto entre géneros como pilares para una convivencia armónica.

Los diálogos identitarios psicosociales, interactivos, transgeneracionales y creativos, orientados a compartir conocimientos entre generaciones, abordaron temas de herencia ancestral y violencia, subrayando la necesidad de erradicar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades para todos, sin importar el género.

La sensibilización y educación sobre la trata de personas, los riesgos, los delitos sexuales y en línea, y los canales de respuesta, han fortalecido la capacidad de la comunidad para proteger a las niñas y mujeres jóvenes, quienes son especialmente vulnerables a estas formas de explotación.

Los mecanismos de protección han creado un espacio de participación activo involucrando a todos los liderazgos comunitarios, fortaleciendo la equidad y el empoderamiento de las mujeres y las niñas que representan a la población más vulnerada, dentro de este espacio son escuchadas y tienen la oportunidad de participar en la generación de políticas públicas.

Las campañas de movilización han jugado un papel importante, se ha observado que en la mayoría de los casos de víctimas de trata las afectadas son las mujeres, es por ello que las participantes han tomado un papel protagónico para difundir información crítica promover un cambio de comportamiento en la población sobre esta problemática que ha dejado mucho luto y dolor en las familias.

La presentación de 5 propuestas de niñas representa un paso significativo hacia la inclusión de las juventudes en la toma de decisión en el ámbito político, generando compromiso en los tomadores de decisiones en la construcción de un futuro más justo.

El fortalecimiento de redes de comunicadores ha potenciado el manejo de técnicas de mediación cultural y comunicación de mensajes para promover la igualdad de género. Los comunicadores también han recibido formación para el uso de conceptos para reflexionar sobre los roles rígidos de género, prevención de la violencia y la promoción de derechos

Is the project 1+ year in implementation?

☐ Yes

☒ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☐ Yes

☒ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results *

Please limit your response to 6000 characters

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 **2** 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afro hondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por el crimen organizado, incorporando enfoques de derechos humanos, igualdad de género, identidades culturales

Outcome 2: *

Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficientemente representadas.

Outcome 3: *

Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afro hondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por el crimen organizado, incorporando enfoques de derechos humanos, igualdad de género, identidades culturales

Outcome 1	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	No. de municipios con planes o procesos de construcción de paz, cohesión social, prevención de la violencia sensibles a la niñez o la juventud. (SCI H2.7 -adapted)	0	4	2 La Ceiba y Santos Guardiola	
1.2	No. de Instituciones que cuentan con mecanismos de prevención y respuesta a las manifestaciones de violencia con enfoque de derechos humanos en comunidades afrohondureñas.	0	10	2 CICEST y SENAF	

1.3	Grado de confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos diseñados para el abordaje integral a las manifestaciones de violencia.	0	25%	0	
-----	---	---	-----	---	--

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1
Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado

Output 1.2
Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs
If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	No. de niños y adultos (H/M/O) que han sufrido violencia, explotación, abuso y abandono atendidos por los servicios de salud, trabajo social o justicia/aplicación de la ley a través de programas. (PNI-CSI-55)	0	300	233 niñas 134 niños	233 niñas 134 niños	
1.1.2	No. de personal (H/M/O) de las instituciones que fortalecen sus capacidades para brindar respuestas ante manifestaciones de violencia, [discriminación]	0	538	M= 51 H= 38 O Total=89	M= 133 H= 76 O Total=209	
1.1.3	Indicador: 1.1.4: % de docentes que participan en el diseño de análisis de riesgos y planes de mitigación sobre violencia y adicciones	0	70%	M= 29 H= 8 Total=37	52%	

» Output 1.2

Output 1.2: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....						

1.2.1	No. de niños y adultos (H/M/O) que tienen acceso a un canal seguro y accesible para denunciar la explotación y el abuso sexuales por parte del personal humanitario, de desarrollo, de protección y/u otro personal que brinda asistencia a las poblaciones afectadas. PEA-H22-22 (PNI-CSI-47) HAC	0	H: 658 M:797 T=1455	2100 Aun sin desagregar H: 658 M:797 T=1455		
1.2.2	No. de manifestaciones de violencia identificadas mediante sistema predictivo y resueltas con capacidad estatal - comunitaria en zonas afrohondureñas	0	15	5	8 Trata, explotación, niñez desaparecida, uso y utilización, reclutamiento, amenazas, violencia sexual	

1.2.3	No. de comunicadores (H/M/O) sociales que refuerzan la cohesión social, la identidad nacional inclusiva y el arraigo para la construcción de la paz	0	320	M=16 H=8 T=24	20 aun sin desagregar M=16 H=8 T=24	
-------	---	---	-----	---------------------	--	--

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Outcome 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficientemente representadas.**

Outcome 2	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Grado de satisfacción ciudadana con la calidad de su participación en aspectos relacionados con la consolidación de la paz	0	50% personas	0	
2.2	% de mujeres o personas de grupos de población tradicionalmente excluidos (H/M/O) (afrohondureños, creoles, LGBTI, otros) que activamente participan en espacios ciudadanos para la incidencia política en temas que les afectan. Meta es 200 de 560 (meta 35%)	0	10%	187 personas 33.3% alcanzado H: 21 M: 123	
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2 mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos, para incidir en la formulación e implementación de políticas públicas

Output 2.2

Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla, así como la incidencia pública basada en evidencia para la consolidación de paz.

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

.....

Output 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los mecanismos que promueven en la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos, para incidir en la formulación e implementación de políticas	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
--	---	---	--	--	--	--

publicas						
2.1.1	No. de personas (H/M/O) que mediante intervenciones de cambio social y de comportamiento promueven la eliminación de VAC/GBV	0	15520	M=438 H=255 Total= 693	M=451 H=292 Total= 743	
2.1.2	No. de niños y jóvenes (H/M/O) que han fortalecido sus habilidades para el aprendizaje, el empoderamiento personal, la ciudadanía activa y/o la empleabilidad. (EDU-CPD26-35, HAC) (adaptación)	0	7270	M=309 H=240 Total=424	M=1674 H=827 Total=2501 22 de 19-29 años 30 de 30 a 50 años 3>60 años	Red de Adolescentes y jóvenes en municipalidad Roatán, planificación municipal, diálogos, censo de Punta Gorda Red Jóvenes Olas del mar Mecanismo regional SIGADENAH, Observatorio de Transparencia, casas de la cultura,

2.1.3	No. de mecanismos o espacios generados por autoridades locales/regionales/ departamentales/nacionales que permiten la inclusión de poblaciones afrohondureñas en formulación de propuestas de políticas públicas que les atañe.	0	8	4	7	
-------	---	---	---	---	---	--

Output 2.2: Fortalece r las instancia s de base comunit arias en el corredor afrohon dureño, especial mente OSC conform adas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifest aciones de violencia apoyand o su capacida d para identifica rla y denuncia rla, así como la incidenci a pública basada en evidenci a para la consolid ación de paz.	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
--	--	---	--	---	---	--

2.2.1	No. de OSC/OBC que implementan acciones dirigidas a fomentar la cohesión social y mitigar de riesgos ante las manifestaciones de violencia	0	15	5	Se ha brindado asistencia a 15 OBC sobre como elaborar sus propuestas de proyecto según convocatoria girada, de este número 8 lograron enviar sus propuestas. En esta primera convocatoria, se seleccionaron 5 OBC para adjudicación, las OBC que no recibirán fondos, se les continuará asistiendo para que puedan aplicar en una segunda ronda.	
2.2.2	Número y porcentaje de mujeres, niñas y niños en contextos humanitarios que reciben intervenciones de mitigación de riesgos, prevención y/o respuesta para abordar la violencia de género (PNI-CSI-44, HAC)	0	35% de 560= 200	M=97 H=17 T=114	M=123 H=21 T=144	

2.2.3	Indicador 2.2.4: No. de personas (H/M/O) involucradas a través de plataformas comunitarias en un diálogo reflexivo para eliminar las normas sociales y de género discriminatorias y las prácticas nocivas que afectan a las niñas y mujeres. (PNI-CSI-50).	0	10520	Total: 4871 Hombre: 1754 Mujer: 3117	Total: 4896 Hombre: 1763 Mujer: 3133	
-------	--	---	-------	--	--	--

» Output 2.3

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

*

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Lanzamiento del Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas	Enero 2025	La Ceiba	Instituciones de Gobierno, líderes y líderes comunitarias, sociedad civil	Dar a conocer el Sistema y socializar la línea de denuncia 145 para los casos de trata de personas

Event 2	Socialización ampliar del estudio de Barreras y resultados de los diálogos multigeneracionales con sectores academicos	Febrero 2025	Tegucigalpa	Poblaciones y autoridades del nivel central, SNU	Generar conocimiento y conciencia sobre las barreras y las pautas para su descenso que permita en el proceso mejorar la respuesta a las poblaciones afro hondureñas e indígenas
Event 3	Entrega de los fondos de subvenciones	Febrero 2025	Todas las comunidades	Organizaciones de base comunitaria	Contribuir a la movilización social, participación y cohesión social en las comunidades. Así como al fortalecimiento de capacidades de organizaciones locales
Event 4	Desarrollo de la Respuesta multisectorial a las víctimas de violencia	Dic 2024-febrero 2025	Todos los municipios	Consejos departamentales y actores institucionales	Adaptar rutas y generar modelo de atención multisectorial

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizatiions, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation

ii. The impact of the project in their lives

iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	Niñas, niños y adolescentes en Olas del Mar, zona afectada por cambio climático y asentamiento misquito y garífuna. La Ceiba	Este proyecto les ha hecho organizarse misquitos, junto a garífunas, generar la organización de NNA y ser reconocidos por la Alcaldía Municipal. Actualmente hacen propuestas de trabajo conjunto y las presentan a la alcaldía y a subvenciones específicas para ampliar espacios de convivencia y construir paz.	Historia de vida de la Comunidad Olas del Mar, alta vulnerabilidad y participación comunitaria de NNA HIS - NNA garífunas y misquitos construyen Paz.pdf
2	Poblaciones Garífunas y mestiza	Mediante el lanzamiento del proyecto, en la Comunidad Garífuna de Corozal, se promovió la inclusión de personas Afro y la participación de sus líderes. En el evento se contó con la participación de representantes de las Agencias de las Naciones Unidas: UNICEF, UNODC, entidades de gobierno central, municipalidades, patronatos, red de comunicadores infantiles entre otros.	“Lanzamiento de Proyecto Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres, especialmente afrodescendiente” Lanzamiento de proyecto

3	Escuela de ciudadanía	La escuela de Ciudadanía es un espacio de participación de para adolescentes y jóvenes consientes de la problemática de sus comunidades y que busca generar las capacidades en ellos para la gestión de políticas públicas para la consolidación de paz en su entorno. A través de actividades de tamizaje se logró la inscripción de 105 adolescentes y jóvenes, hombre y mujeres para participar en la escuela de ciudadanía. En la actividad deportiva realizada en la comunidad de corozal en fecha 5 de abril se contó con la participación de la Coordinadora Residente de las NU Alice H. Shackelford, a quien se le concedió realizar el saque de honor en el partido de futbol femenino.	Tamizaje Escuela de ciudadanía
----------	------------------------------	--	---------------------------------------

Adolescentes en participación

Las niñas, niños y adolescentes garífunas participaron en un proceso de dialogo sobre identidades y las conclusiones se propusieron presentar en una actividad cultural pública donde se mostraron los mensajes que diseñaron en relación con su identidad, participación y ciudadanías convirtiéndose en su propuesta política socializada en la Feria de la Amistad.

¡La bulla del silencio es nuestro grito de libertad! Las niñas, niños y adolescentes hoy hacemos “Bulla”, somos la voz de la esperanza, rechazamos la violencia, abrazamos la paz en nuestras comunidades. Luchamos por un mundo con oportunidades iguales para todas y todos, nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Somos orgullosamente garífunas, misquitos y creole ¡Somos Honduras! Hemos comenzado dialogando entre las distintas generaciones en nuestras comunidades, y ahora nos exponemos saliendo del silencio. Soñamos con una sociedad que nos haga sentir iguales, que resalte nuestros valores en todo lo que hacemos, y que nos conectemos entre pueblos. El silencio ya no es nuestra opción, incidimos contra la injusticia y trabajaremos por un estado que de respuestas y protección.

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

-Ministerio Público: Se adecuó el espacio amigable para atención de niños y niñas víctimas de delito o testigos, con el propósito de prevenir la revictimización y ofrecer un espacio digno en el nivel central.

Se logró que la niñez cuente con un espacio agradable y confidencial para recibir atención ante casos de vulneraciones.

**Esta adecuación se realizó en el Distrito central,
Readecuación espacios para atención de niñez MP**

-Mecanismo Comunitario de Protección: Se han instalado 3 mecanismos de protección en las comunidades de Punta gorda en Santos Guardiola, Rio Esteban en Colon y Nueva Armenia en Atlántida.

Con estos espacios se busca promover la protección de los NNA mediante la participación de líderes comunitarios sensibilizados, que unen esfuerzos para acompañar a los garantes en la tarea de salvaguardar la integridad de los NNA.

Se ha capacitado a los integrantes sobre el SIGADENAH, quienes lo integran y cuáles son las funciones.

- Acciones diversas: Eventos a favor de la consolidación de paz a favor de los niños, niñas y adolescentes principalmente, los cuales se pueden destacar:

1. Culminación de los modulos de la Escuela de Participación y Ciudadanía en Olas del Mar.

2. Lanzamiento de la 1ra convocatoria de subvenciones para OBC, en la cual se han seleccionado 5 OBC.

3. Colaboración entre la Secretaría de Seguridad y la alcaldía municipal de La Ceiba mediante la firma de convenios, incluyendo un primer encuentro con el vice ministro de seguridad el 27 de agosto.

4. Conmemoración del Día Internacional de la Niña, con un conversatorio y la publicación de materiales que realizaron la importancia de esta fecha el 11 de octubre.

5. Lanzamiento de redes juveniles en Roatán.

6. Talleres y foros, como el realizado el 31 de octubre, enfocado en estudios sobre la violencia en adolescentes y mujeres afro en el Caribe hondureño, subrayando el compromiso conjunto de diversas organizaciones y entidades para abordar desafíos significativos y fortalecer la participación comunitaria.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/mamedrano_ayudaenaccion_org/Ep_C3nb46mZKugobC_beTvoBsnjIT39c8U89yk-iBuGH7A?e=4pKAIN

Link 2

OPTIONAL

Foro CONPAZ para la presentación del resultado de los estudios Abordaje Multidimensional participativo para la reduccion de de la violencia en adolescentes, mujeres afro en el caribe de Honduras 31 de octubre 2024

Link 3

OPTIONAL

Mecanismo Comunitario de Protección

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☐ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☒ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with (in addition to the implementing partners)

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☐ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☒ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative

*

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

Please limit your response to 3000 characters.

VISITAS A TERRENO:

Se han desarrollado desde UNICEF visitas conjuntas con todos los socios a:

- Zonas afrohondureñas e indígenas:
 - Visitas a las comunidades garífunas de Atlántida y Balfate el para análisis inicial.
 - Feria de la Amistad y monitoreo Conjunto 20 mayo 2024
 - Encuentro Regional: Protegiendo el Futuro - Prevención y Atención Integral para la Niñez y Adolescencia 21-25 mayo, 2024
 - Asesoría en Roatán para ver procesos comunitarios el 27 al 30 de mayo de 2024.
 - Monitoreo con gerencias en Islas de la Bahía y Santos Guardiola 27-29 mayo 2024
 - Monitoreo Balfate, Jutiapa y La Ceiba. Reuniones con CMGDNA con gerencias de UNICEF 10-14 sept 2024
 - Reuniones y vista de SEDESOL con CDGDNA en Atlántida, 26 sept 2024
- Municipalidades:
 - visitas y trabajo con municipalidades de Roatán y Santos Guardiola
 - vistas a La Ceiba, Jutiapa
 - Visita en colon a Balfate
- Monitoreo en actividades estratégicas:
 - planificación de municipios y Consejos en zona norte
 - participación afro en Feria de la Amistad con propuesta política de adolescentes.
 - lanzamiento del proyecto
 - Consejos y planificación municipal
 - encuentros departamentales
- Monitoreo a instituciones:
 - Adecuación de espacio en Ministerio Publico, abril 2024
 - Monitoreo a SEDS para planificación con municipios,
 - CICESCT y sus enlaces en la zona de Corozal
 - SEDS- DPI en visita a sus instalaciones.

RECOLECCION DE INFORMACION:

- Elaboración de matriz de monitoreo ha sido diseñada por AeA para seguimiento de los miembros del Consorcio.
- Revisión de informes con socios y calidad de datos.
- Sistema SRS para colección de indicadores del consorcio y socios estatales en UNICEF.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Actualmente el proyecto está finalizando su línea de base. Se logró la contratación de la línea de base del proyecto. Cuyo proceso inicia en julio y ha finalizado el levantamiento en noviembre 2024. Actualmente, se han socializado algunos avances, datos críticos relacionados con los índices de confianza con los técnicos y consorcio, además, se ha tenido entrega de borrador para revisión algunos productos con s y se está en la espera del primer borrador completo de informe

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

Para el reporte de los indicadores se han utilizado fuentes proporcionadas por los equipos implementadores de cada una de las acciones que han desarrollado en terreno, partiendo de las priorizaciones determinadas en comité técnico. Dentro de las evidencias están: listados de asistencia, ayudas memorias, fotografías, notas de prensa y listados de inscripción de participantes. Se cuenta con estos documentos en físico y de manera digital almacenados en un One Drive. Los datos de participantes son registrados en una base en Excel para llevar un control de cada actividad que se realiza y posteriormente son registrados en una matriz de indicadores donde se va observando el avance de cada uno de estos. Esta matriz ha sido construida del marco lógico del documento de programas. Toda esta información está disponible, se está actualizando mes a mes.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

- ☒ Yes
- ☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Se están aplicando pruebas de procesos en algunas actividades para medir el incremento de conocimiento por ejemplo en PEAS, con el objetivo de saber si los participantes están comprendiendo.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- ☒ Yes
- ☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Se está poniendo a disposición de las comunidades el mecanismo de retroalimentación y denuncia mediante código QR, para que ellos puedan expresar sus quejas o denuncias sobre el trato recibido por los socios implementadores. WhistleB, Whistleblowing Centre. Se está compartiendo los mecanismos de PEAS Línea *311

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

*

Yes

No

Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget:

*

Response required

50000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?

Yes

No

Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Este proyecto cierra en febrero 2026.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nancy Zúniga	UNICEF	Oficial de Protección de Niñez	nzuniga@unicef.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date? *

☒ Yes

☐ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from? *

4

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Data for Change

Amount in USD *

20000

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

HEARD

Amount in USD *

12000

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Municipalidades

Amount in USD *

5000

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder

SEDS

Amount in USD

7000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes?

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below:

☐ Some catalytic effect

☒ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin (3000 caractères):

Como producto de este proceso de planificación con los municipios PBF, se ampliará escala a 107 municipios incorporando enfoques de género y paz. Es una oportunidad de ampliación de escala para planificar prevención de violencia y consolidación de paz en 107 municipios a solicitud de SIGADENAH y alineado al plan nacional de prevención y la política pública de niñez.

El Departamento de Gracias a Dios a través del Consejo ha solicitado ser parte de todos los procesos que se hagan con PBF para mejorar la acción sistémica de respuesta y el fortalecimiento en la zona.

Se consolidó la colaboración regional con los 4 consejos departamentales de niñez- SIGADENAH de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, desarrollándose en este momento una acción de coordinación regional para mejorar respuesta a NNA afectados por la violencia en el atlántico-insular.

Se ha coordinado con OIM, ACNUR, UNW para actuar de forma conjunta en la planificación de los municipios.

PMA y OACNUDH y UNICEF están desarrollando su línea de base y estarán compartiendo sus resultados para ambos proyectos.

Se ha comenzado una articulación entre la SEDESOL, los CDGDNAH y las Gobernaciones Departamentales para crear un proyecto de alcance a poblaciones Afro hondureñas y víctimas de violencia.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

A través de los distintos procesos de transferencia tipo “know how” y de sostenibilidad con los Gobiernos Municipales se ha recolectado información que permite enfocar las acciones de acuerdo con las necesidades de las comunidades; con los recursos de otros donantes, hasta ahorita se han identificado Data for Change del gobierno de Canadá (2023-2024).

Se está trabajando para que cada proceso metodológico sea colocado en al menos una instancia gubernamental local o nacional.

En el nivel de planificación, se está en un trabajo de apoyo técnico para dejar capacidades instaladas en municipios, esto incluye la identificación de recursos municipales y estatales.

Se podrá llevar a escala el modelo de respuesta multidimensional desarrollado en los 4 departamentos, en los 5 municipios y en las 7 comunidades garífunas. El proyecto, está realizando alianzas con instituciones no solo con el Gobierno sino con el sector privado que ha sido ya verificado dentro de procesos de apoyo a UNICEF y UNODC y con organizaciones de mujeres y otras mixtas para transferencia de metodologías y el vínculo con las redes que se fortalecerán con el proyecto. Se ha realizado vinculación programática con el proyecto de PBF aprobado para OACNUDH y a PMA, sobre todo para la generación de evidencia en lo local, la vinculación con el fortalecimiento de capacidades estatales y locales, el desarrollo del modelo de servicios que impacte en las poblaciones priorizadas y las estrategias de incidencia que impactan de forma directa en la prevención de conflictividad y violencia. A través del Consejo Municipal del SIGADENAH se están reactivando las estructuras orgánicas de los gobiernos municipales para dejar capacidad instalada y que las actividades contempladas en los resultados de la iniciativa puedan sostenerse.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

El Ministerio público no cuenta con espacios adecuados para atención de niñez, pocos fiscales para la carga de denuncia que recibe de toda las Islas de la Bahía y La Ceiba, quejas de las personas que a veces no reciben denuncias.

El principal hallazgo fue la revisión del nombre del proyecto desde las identidades de las poblaciones priorizadas por los gobiernos locales. Se destacó la importancia de incluir la palabra "indígenas" para representar a todas las partes interesadas de manera inclusiva y adecuada.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
-------------------------------------	-------------------	---------	--------------

Event 1	Reunión de planificación Consorcio (primer trimestre) Reuniones mensuales	Se ha establecido un calendario de reuniones mensuales, en el cual, se han desarrollado varias reuniones con el consorcio para la planificación y priorización de las acciones a desarrollarse en el primer semestre, además, definir estrategias de trabajo en consorcio y socios estatales, también se realizaron reuniones de seguimiento a la planificación y la definición de hitos para el primer informe del semestre que se realizó en conjunto y con el aporte de los socios estatales En el segundo semestre, se realizaron reuniones para definir hitos en articulación con las acciones estatales para la planificación y estrategias, además, revisión de avances en las actividades, socialización de metodologías en temas de adicciones y consumo, socialización de avances de la línea base, establecer cronograma e hitos para presentación de informe anual Se dividió la intervención desde lo nacional hacia lo comunitario Se definió trabajar en el levantamiento de línea base, acercamientos con líderes comunitarios, iniciar trabajos con juventudes, adaptación de metodologías, los diálogos identitarios, fortalecimiento de consejos y promoción mediática	El principal hallazgo fue la revisión del nombre del proyecto desde las identidades de las poblaciones priorizadas por los gobiernos locales. Se destacó la importancia de incluir la palabra "indígenas" para representar a todas las partes interesadas de manera inclusiva y adecuada. Se plateó el desarrollo de diálogos identitarios intergeneracionales para desde la cosmovisión de las poblaciones trabajar la cohesión social y la consolidación de paz. La organización líder del consorcio ha tenido cambios en todos los niveles gerenciales vinculados con el proyecto y para esto se ha propuesto reuniones de carácter gerencia y de articulación técnica con el nuevo personal. En el último trimestre del año se ha cambiado la coordinación del proyecto y por lo tanto, del Consejo Técnico por lo que se esta en la inducción del personal recién contratado.
-----------------------	--	--	---

Event 2	Visita Conjunta en La Ceiba (primer semestre)	Se realizó una visita conjunta en La Ceiba en la que se desarrollaron reuniones con el Consejo Municipal para la socialización del proyecto y posteriormente se visitó el territorio para la priorización de las áreas a intervenir quedando priorizadas: La Colonia Pineda, Aldea Perú, Olas del Mar. Se visitó la Dirección Policial de investigación para conocer el estado actual de las investigaciones en materia de violencia sexual y violencia contra menores. Se realizo una reunión con el coordinador de fiscales y los fiscales de niñez, el Módulo de Atención Integral Especializada-MAIE y la fiscalía que atiende el tema de la trata.	Se solicitó la atención a la población misquita que ha migrado a la Ceiba asentada en la comunidad Olas del mar y que sus condiciones de vida no son favorables. Se identifico que la DPI con cuenta con una unidad de investigación de delitos sexuales y la limitante de espacio físico para el montaje de dicha unidad. El ministerio público solo cuenta con dos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal-ATIC, y por la rotación en cada turno solo está disponible uno, solicitan apoyo para que desde la Dirección Policial de Investigación-DPI se pueda asignar al menos 4 agentes para completar el cuadro y mejorar la investigación.
Event 3	Encuentro Regional de Consejos Departamentales (segundo trimestre)	Protegiendo el Futuro - Prevención y Atención Integral para la Niñez y Adolescencia. Se logró la participación de las autoridades de litoral Atlántico. Se incluyó a Gracias a Dios. Se logró como acuerdo una segunda reunión para el trabajo de rutas y respuestas a NNA. Se logró orientar la reunión hacia la planificación conjunto y la priorización de violencia para el trabajo.	Se identificó que los CDGDN están desarticulados, cada uno lleva orientaciones de un nivel poco estratégico. Se solicitó un apoyo posterior para articular la respuesta en Consejos e interdepartamentalmente puesto que son delitos que de desarrollan en todos los departamentos. La institucionalidad y la respuesta de las instituciones, sobre todo SENAF es muy remota.

Event 4	Visita Conjunto a Islas de la Bahía (segundo trimestre)	Se visitó y se alcanzó a valorar las actividades con comunidad en Punta Gorda y Roatan. Se visitaron los territorios de alta exposición para el posterior trabajo conjunto. Se sostuvieron reuniones con autoridades y con líderes comunitarios. Se tuvo entrevistas con instituciones como MP y SENAF.	La respuesta de Ministerio Publico en trata ha sido delegada a otras instancias. Nos expresa que la investigación se hace por ATIC y que muchas veces no les es comunicado el proceso. La respuesta de SENAF, esta vinculada con vulneraciones, no tiene capacidad, puesto que en ese momento se cuenta con una persona en Pearl Harbor. Se requiere de un equipo.
Event 5	Monitoreo de UNICEF y Consorcio a Balfate, Jutiapa y La Ceiba.	Se sostuvieron reuniones con CMGDNA con gerencias de UNICEF. se revisó con UNICEF para desarrollo de la planificación de Consejo y la propuesta del plan. Se visitó las instancias de salud y gobernación para la articulación de la respuesta a víctimas.	Se acordó con UNICEF el apoyo técnico para terminar el Plan de Acción contra la violencia hacia NNA. Se identifico que la llegada de SEDESOL y el área de protección social es prácticamente nula, es un territorio no priorizado por red solidaria y los programas de PROASOL no son amplios. Se ha solicitado a UNICEF una reunión de coordinación de SEDESOL con el consejo Departamental.
Event 6	Coordinaciones interinstitucionales	Se lograron reuniones entre SEDESOL, el Consejo Departamental y la Gobernación de la Ceiba para discutir sobre las respuestas conjunta a NNA víctimas de violencia.	Se idéntica la ausencia de programas concretos que lleguen a la población afrohondureña y a victimas por lo que se propone generar una propuesta de programa que integre acciones de Red Solidaria y de PROASOL
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* on the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.