

PBF November 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☐ Semestriel	
☒ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-11-15	
2024-11-15	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
MONGANE MIHIGO Raymond, M&E Specialist	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
rmihigo@iom.int	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
YANNICK MBARTOUA, Project Manager	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

☒ Oui

☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☐ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☒ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Bénin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☒ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☒ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ Autre : Préciser :

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2022-10-21

2022-10-21

Date de fin du projet

*

2025-10-21

2025-10-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

☐ Oui

☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

☐ Fonds Fiduciaire National

☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ ACTED ☐ Action Aid UK ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
- ☐ AEDE ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Ayuda en Accion
- ☐ CARE International UK ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland ☐ COIPRODEN ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID ☐ Corporacion Sisma Mujer ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid ☐ EQUITAS ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch ☐ International Alert ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MLAL - ProgettoMondo ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ OIKOS ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM ☐ Peace Direct ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- ☐ SismaMujer ☐ SOS Sahel Sudan ☐ Stichting Impunity Watch

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☐ Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

.....

Veuillez selectionner le type d'organisation *

☐

Associations Nationales de Jeunes

☐

Associations Nationales de Femmes

☒

Autres Associations Nationales de la société civile

☐

Associations sous-nationales de jeunes

☐

Associations sous-nationales de femmes

☐

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

☐

Organisations régionales de la société civile

☐

Organisations Régionales

☐

ONGs Internationales

☐

Entité gouvernementale

☐

Autre

Autre, veuillez préciser

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ID VERT

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Récupération de 24 hectares de terres et plantation de 7 753 arbres d'Acacia senegalensis à Gueskerou, au bénéfice de 120 personnes, dont 19 femmes.**
- **Organisation d'une campagne de sensibilisation à l'entrepreneuriat, touchant 1 820 jeunes, dont 1 009 femmes.**
- **Diffusion de sensibilisations sur les ondes de Radio Anfani, atteignant un rayon de 90 km et touchant environ 250 000 personnes, dont 85 000 femmes. Les thèmes abordés incluent la cohésion sociale, la gestion rationnelle des activités génératrices de revenus (AGR), et les principes de bonne gouvernance.**
- **Réalisation de 22 suivis de proximité des AGR, menés par 20 groupements d'Associations Villageoises d'Epargne et des Crédits dans la commune de Gueskerou. Parmi ces groupements, 11 sont engagés dans le maraîchage, 2 dans le petit commerce, 2 dans l'embouche bovine, 1 dans l'embouche ovine et 4 dans le commerce de gros ruminants. Ces suivis ont été effectués par un assistant suivi-évaluation dédié à cette tâche.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

GARKUA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

250000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Formation de 75 bénéficiaires (40 hommes et 35 femmes) aux techniques d'élevage.**
- **Formation de 51 bénéficiaires (26 hommes et 25 femmes) en techniques de transformation agroalimentaire, notamment la transformation du lait.**
- **Formation de 19 bénéficiaires (tous hommes) aux techniques de pêche, incluant la transformation et la conservation des poissons.**
- **Formation de 12 bénéficiaires (tous hommes) à la fabrication artisanale de pain.**
- **Identification de 120 jeunes dans le cadre de la protection de l'environnement, dont 50 femmes.**
- **Mission conjointe à Kablewa, organisée avec l'équipe OIM, l'ONG Garkua et les services techniques déconcentrés, pour le suivi des activités des AVEC.**
- **Réalisation de 20 suivis de proximité des AGR menées par 20 groupements AVEC à Kablewa, assurés par un assistant suivi-évaluation. Parmi ces groupements : 2 sont impliqués dans la pêche, 5 dans l'élevage et la transformation du lait, 5 dans le commerce d'articles divers, 5 dans la transformation agroalimentaire, 1 dans la restauration, 1 dans l'aviculture, et 1 dans la boulangerie.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

.....

Veuillez selectionner le type d'organisation *

☐

Associations Nationales de Jeunes

☐

Associations Nationales de Femmes

☒

Autres Associations Nationales de la société civile

☐

Associations sous-nationales de jeunes

☐

Associations sous-nationales de femmes

☐

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

☐

Organisations régionales de la société civile

☐

Organisations Régionales

☐

ONGs Internationales

☐

Entité gouvernementale

☐

Autre

Autre, veuillez préciser

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RICO

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

250000

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Réalisation de 22 suivis de proximité des AGR en cours de réalisation menés en faveur de 20 groupements d'AVECs à Bosso, sous la supervision d'un assistant suivi-évaluation dédié.**
- **Formation de 120 bénéficiaires (40 femmes et 80 hommes) sur la protection de l'environnement et les techniques de réalisation de demi-lunes pour lutter contre l'érosion éolienne et hydrique, prévenir la coupe abusive des arbres et favoriser la régénération de la végétation par la plantation d'arbres.**
- **Récupération de 20 hectares de terres dégradées grâce à la réalisation de demi-lunes et la plantation de 1 000 plants d'Acacia senegalensis sur le site désigné.**
- **Réalisation de 3 campagnes de sensibilisation portant sur la promotion de l'éveil entrepreneurial, l'auto-emploi des jeunes et la prévention des conflits, touchant 1 250 bénéficiaires, dont 432 femmes.**
- **Signature d'une convention cadre entre les parties prenantes du projet pour l'opérationnalisation de la plateforme communautaire, chargée du suivi et de la pérennisation des AGR et des infrastructures mises en place par le consortium du projet.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez selectionner le type d'organisation *

☐

Associations Nationales de Jeunes

☐

Associations Nationales de Femmes

☒

Autres Associations Nationales de la société civile

☐

Associations sous-nationales de jeunes

☐

Associations sous-nationales de femmes

☐

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

☐

Organisations régionales de la société civile

☐

Organisations Régionales

☐

ONGs Internationales

☐

Entité gouvernementale

☐

Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APBE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

2415362

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de formateurs des 6 membres du COFOCOM, tous des hommes dont 2 de Bosso , 2 de Gueskerou et 2 de Kablewa sur le code rural.

- **Formation de 159 membres du comité communal de paix dont 75 à Bosso, 33 à Kablewa et 51 à Gueskerou sur les techniques de communication, la culture de la paix, la prévention et gestion non violente des conflits, la citoyenneté et droits humains.**
- **Ciblage et sélection de 360 bénéficiaires d'Activités Génératrices de Revenus (AGR)**
- **Formation de 360 bénéficiaires d'AGR des trois communes (Bosso, Gueskerou et Kablewa) sur la vie associative. Ces bénéficiaires sont regroupés en 24 AVEC : 9 à Gueskerou, 9 à Bosso, et 7 à Kablewa.**
- **La formation de 25 prestataires de services VBG des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa en Gestion de cas de VBG.**
- **Mise en place/redynamisation 60 comités de protection contre les VBG: 20 comités à Bosso, 20 à Gueskerou et 20 à Kablewa.**
- **Sensibilisation de 1 406 personnes (485 femmes et 921 hommes) issues des communautés de Bosso, Kablewa et Gueskerou par les 51 membres des comités de paix répartis dans ces trois communes. Les séances ont abordé des thèmes tels que la paix et la cohésion sociale, les conséquences de la consommation de stupéfiants, le respect du couloir de passage par les acteurs ruraux, la scolarisation des filles, et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).**
- **Quelques conflits ont été gérés par les comités dont 1 cas de conflit champêtre; 1 cas de conflit ethnique; 1 cas conflits agriculteurs-éleveurs; 2 cas de conflit personnel, 2 cas de conflit familial et 2 cas de conflits entre les clans (palais) des jeunes.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	2149970	1504979	1587267	73.83%

	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1850030	1295021	1028095	55.57%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	2800000	2615362	65.38%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **65.38%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.91

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1356400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1,35639750

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 886869.25**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

44,38156

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copie de pbf_project_annex_d_project_budget_french OIM-UNFPA finalv (2) (2)-16_14_9.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *



Oui



Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant toute la période examinée, l'équipe de mise en œuvre du projet a maintenu une approche participative, veillant à une collaboration étroite et fluide avec les autorités régionales, départementales et communales. Cette collaboration a été un atout majeur pour le bon déroulement des activités.

Au niveau régional, l'équipe projet a principalement interagi avec le Secrétaire Général du gouvernement et les services techniques de l'environnement, de l'élevage et de l'agriculture, de la santé publique/P/AS. Ces échanges ont permis d'obtenir des orientations techniques essentielles pour la réussite des AGR en cours et la prise en charge des cas dans les communes d'intervention.

Au niveau départemental et communal, les interactions ont porté sur l'analyse du contexte sécuritaire, la planification et le suivi de proximité des activités du projet. À chaque étape de la mise en œuvre, les autorités ont été consultées, et des recommandations ont été formulées pour assurer le succès des activités ainsi que l'appropriation des résultats du projet par les communautés locales. Ces recommandations sont actuellement en cours de suivi par toutes les parties prenantes dans les communes cibles du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet et pour atteindre le Résultat 1, intitulé « La gouvernance locale des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale », Dans le souci de la mise en œuvre adéquate des activités, un renforcement de capacité de 159 membres des comités communaux a été réalisé et portant sur les techniques de communication, la culture de la paix, la prévention et gestion non violente de conflits et droits humains. 1 406 personnes, dont 485 femmes et 921 hommes ont été sensibilisées sur la lutte contre les VBG, la cohésion sociale, la protection de l'environnement, la gestion rationnelle des AGR,.... Il est à noter que les comités de paix ont eu à gérer localement et pacifiquement quelques conflits à savoir : 1 cas de conflit champêtre; 1 cas de conflit ethnique; 1 cas conflits agriculteurs-éleveurs; 2 cas de conflits personnels, 2 cas de conflit familial et 2 cas de conflits entre les clans (palais) des jeunes. Enfin le processus de vulgarisation sur le code rural a été enclenché par la formation de formateur de 6 membres

Concernant le Résultat 2, « Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique », 64 séances de suivi des AGR ont été réalisées auprès de 60 groupements AVEC, composés de 630 membres (442 hommes et 188 femmes) dans les trois communes. Une mission conjointe de suivi, composée de l'OIM, de l'ONG de mise en œuvre et des services techniques, a également été menée pour évaluer l'avancement des activités des AVEC dans ces communes.

Par ailleurs, 360 nouveaux bénéficiaires (167 femmes et 193 hommes) répartis dans les trois communes ont été ciblés, sélectionnés et formés sur la vie associative.

En ce qui concerne la récupération des terres, 240 jeunes (120 à Gueskerou parmi lesquels il ya 60 femmes et 120 à Bosso dont 60 femmes) ont été formés et ont mené les travaux de récupération des terres dégradées dans leurs communes respectives, permettant de restaurer 44 hectares de terres et de planter 8 753 plants d'Acacia senegalensis aux fins de protéger l'environnement.

Sous le Résultat 3, relatif à l'accès des communautés retournées aux services sociaux de base, huit infrastructures sociales de base ont été réhabilitées ou construites et provisoirement remises aux bénéficiaires. Il s'agit de :

- La construction du bureau de l'état civil de Bosso, clôtures de la radio communautaire et de l'espace civique des jeunes de Bosso, salle d'observation au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bosso et deux blocs de latrines et d'une clôture pour l'espace civique des jeunes de Kablewa
 - La réhabilitation de la salle d'isolement au CSI de Kablewa et une mini-adduction d'eau potable à Kindjandi ;
- On note la prise en charge et documentation de 51 nouveaux cas sont identifiés et enregistrés : 03 cas de viol ; 16 cas d'agression physique ; 15 cas de mariage forcé/précoce ; 09 de déni de ressources, d'opportunités et services et 08 cas de violence émotionnelle..

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Comme prévu dans le plan de travail et en lien avec les objectifs du projet, les activités liées au Résultat 1 se concentrent sur le renforcement des capacités des autorités et leaders locaux pour résoudre pacifiquement les conflits, notamment à travers des dialogues inclusifs entre autorités et administrés. Afin d'atteindre ces objectifs, trois formations ont été organisées au cours du dernier semestre dans les trois communes d'intervention, touchant 52 autorités locales, dont 11 femmes et 41 hommes. Ces formations ont porté sur la prévention et la gestion des conflits, la protection des droits humains, ainsi que les rôles et responsabilités des autorités locales selon le Code général des collectivités territoriales. Et aussi la formation des formateurs de 6 personnes représentant du COFOCOM sur le code rural a été réalisée. La redynamisation des comités de paix ont permis de gérer quelques conflits.

Un atelier de partage d'expériences sur les mécanismes locaux de gestion des conflits a suivi ces formations, permettant à chaque commune de partager ses pratiques en matière de gestion locale des conflits. Cet exercice a renforcé les compétences des participants et favorisé la cohésion sociale. Les résultats de ces formations se manifestent aujourd'hui par une amélioration notable de la collaboration entre autorités et populations retournées, en particulier dans les prises de décision liées à la gestion des conflits et à la cohésion sociale.

Ces sensibilisations ont également suscité une évolution positive chez les autorités locales, qui intègrent de plus en plus les avis des membres de la communauté dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la cohabitation pacifique.

Concernant les activités alignées au Résultat 2, visant à renforcer la résilience économique des communautés dans les zones de retour et à améliorer la gestion des ressources naturelles, des avancées notables ont été observées. Les 60 groupements AVEC, composés de 630 membres (188 femmes et 442 hommes), mènent des AGR dans les trois communes d'intervention. Ces activités ont permis à certains jeunes de s'investir dans des initiatives de petit commerce et de transformation agroalimentaire, contribuant ainsi à réduire l'oisiveté et la pauvreté au sein des ménages bénéficiaires. De plus, 24 nouveaux groupements AVEC, regroupant 360 personnes (167 femmes et 193 hommes), sont en attente de recevoir leurs kits AGR pour poursuivre ce renforcement de la résilience économique des populations retournées.

En matière de gestion de l'environnement, des campagnes de sensibilisation sur l'éveil entrepreneurial, l'auto-emploi des jeunes et la prévention des conflits ont été organisées. Des plants ont été mis en terre pour la restauration de l'environnement dans les communes d'intervention. Les bénéficiaires sont désormais plus conscients des bienfaits d'une gestion durable de leur environnement, comme en témoigne leur engagement actif dans les activités de protection de leur milieu de vie.

- Un renforcement des liens de confiance et d'amitié entre membres des AVEC a permis de renforcer la collaboration et réduire les conflits communautaires. Les AGR collectives et travaux de récupération des terres ont permis de constituer un capital leurs permettant une gestion des besoins essentiels de famille et individuel.
- Les produits issus des AVEC sont désormais disponibles sur les marchés locaux à des prix accessibles, notamment les poissons pour les groupements de pêche et des produits transformés par les AVEC opérant dans le commerce et la transformation agroalimentaire (farine de maïs, etc.).

Pour le Résultat 3, qui cible la construction et la gestion durable des infrastructures sociales de base ainsi que

l'accompagnement des populations retournées dans la lutte contre les VBC, huit infrastructures sociales de base ont

l'accompagnement des populations retournées dans la lutte contre les VBG, huit infrastructures sociales de base ont été réhabilitées ou construites dans le cadre du projet. La mise en place et/ou la redynamisation des comités de gestion de ces infrastructures et leur formation sont en cours. Les infrastructures réhabilitées ou construites ont non seulement apporté une stabilité sociale aux membres des communautés, mais ont aussi encouragé le retour des autorités locales, qui avaient dû abandonner leurs postes suite à la destruction de leurs bureaux par des groupes hostiles ;

Les activités de lutte contre les VBG se poursuivent dans les communes d'intervention à travers des formations spécialisées. Une formation sur le counseling, la gestion des cas de survivants de VBG, la gestion des cas d'enfants survivants de VBG, ainsi que sur l'utilisation des outils et l'appui psychosocial a été organisée avec la participation de 25 personnes (11 femmes et 14 hommes). Des activités de prévention des VBG sont également menées dans les centres de santé intégrés, animées par des psychologues et des sage-femmes, sensibilisant un total de 8 660 personnes, dont 1 434 hommes, au cours de cette période

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dimension genre a été intégrée de manière transversale tout au long de la période examinée. Cela s'est traduit par une participation active des femmes dans diverses activités : 1 441 femmes ont pris part aux séances de sensibilisation, contre 1 629 hommes ; lors de la sélection des nouveaux bénéficiaires des AGR, 167 femmes ont été retenues contre 193 hommes ; dans les formations organisées, 60 femmes ont été formées aux côtés de 66 hommes ; et pour la récupération des terres, 59 femmes ont été sélectionnées, comparativement à 181 hommes.

Cette implication accrue des femmes reflète une évolution positive dans la compréhension, par les hommes, de l'importance de les associer aux initiatives communautaires. Ils reconnaissent désormais que prendre en compte les besoins spécifiques des femmes est essentiel pour favoriser une cohabitation harmonieuse au sein des ménages et dans la communauté en général.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?



Oui



Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au titre du Résultat 1 du projet : « La gouvernance locale des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale », les séances de sensibilisation organisées par les comités communaux de paix ont couvert divers thèmes tels que la paix, la cohésion sociale, la collaboration entre autorités et administrés, et la résolution pacifique des conflits. Ces initiatives ont favorisé une prise de conscience communautaire sur l'importance de résoudre localement et pacifiquement les conflits. Elles ont notamment permis aux membres des communautés de régler eux-mêmes plusieurs différends, incluant un conflit foncier, deux conflits ethniques, deux conflits entre agriculteurs et éleveurs, cinq conflits interpersonnels et trois conflits familiaux.

Ces sensibilisations ont également suscité une évolution positive chez les autorités locales, qui intègrent de plus en plus les avis des membres de la communauté dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre le terrorisme et la promotion de la cohabitation pacifique.

En ligne avec le Résultat 2 : « Les communautés, notamment les femmes et les jeunes dans les zones de retour, ont une meilleure résilience économique », les AGR mises à disposition des 60 groupements AVEC, composés de 630 bénéficiaires (442 hommes et 188 femmes), contribuent à réduire le chômage et la délinquance juvénile dans les communes de Bosso, Kablewa et Gueskerou. Les bénéficiaires rapportent des changements positifs dans leur vie, notamment :

- Un renforcement des liens de confiance et d'amitié entre membres des AVEC ;
- Trois bénéficiaires ont signalé une augmentation de leurs repas quotidiens grâce aux revenus générés par les AGR, leur permettant ainsi de dépasser le système de repas unique ;
- Les AGR collectives dans l'embouche ovine et bovine ont réduit les conflits communautaires liés à la divagation des animaux ;
- Les jeunes participant aux travaux de récupération des terres à Gueskerou et Bosso ont pu constituer un petit capital, leur permettant d'envisager des AGR individuelles, notamment dans le petit commerce et l'élevage ;
- Les produits issus des AVEC sont désormais disponibles sur les marchés locaux à des prix accessibles, notamment les poissons pour les groupements de pêche et des produits transformés par les AVEC opérant dans le commerce et la transformation agroalimentaire (farine de maïs, etc.).

Pour le Résultat 3 : « Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et d'une stabilisation durable », plusieurs progrès significatifs ont été observés :

- L'accès à l'eau potable a contribué à la réduction des maladies hydriques dans la communauté de Kindjandi, notamment la diarrhée chez les enfants et le choléra. Une bénéficiaire a témoigné que son enfant, auparavant sujet à des diarrhées fréquentes causées par l'eau non potable, ne souffre plus de ces problèmes ;
- Les femmes, qui parcouraient auparavant de longues distances pour chercher de l'eau, sont désormais soulagées et moins exposées aux risques de violence, y compris les agressions, lors de ces trajets ;
- Les infrastructures réhabilitées ou construites ont non seulement apporté une stabilité sociale aux membres des communautés, mais ont aussi encouragé le retour des autorités locales, qui avaient dû abandonner leurs postes suite à la destruction de leurs bureaux par des groupes hostiles ;

- La présence de nouvelles infrastructures, notamment dans les centres de santé intégrés et au bureau de l'état civil de Bosso, a contribué à une augmentation des recettes pour ces structures, améliorant ainsi leur capacité à répondre aux besoins de la communauté.
- La disponibilité des agents pour la prise en charge des cas de VBG incluant les sensibilisations ont permis de rehausser la notification des cas de VBG qui était un sujet tabous dans la zone

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

IMAGES-16_48_1.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Résultat 2 *

Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

Résultat 3	*
: Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.	
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat¹ dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
 - Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
 - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	La proportion de la population qui estime que le processus décisionnel est inclusif et adapté, (ventilée par sexe, âge,)	H : 64% F : 65%	64%	RAS	Cet indicateur sera renseigné à l'issue de l'évaluation finale du projet

1.2	Niveau de confiance des communautés appuyées dans la légitimité de l'Etat dans les communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa. (ventilée par sexe, âge,)	59%		80%	Le niveau de collaboration observé entre les autorités et les administrés contribue à restaurer une confiance qui avait presque disparu en raison du manque de dialogue et de concertation entre les deux parties. Cette dynamique renouée renforce les relations et facilite une gestion plus inclusive des affaires communautaires.
-----	--	-----	--	-----	---

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1

2

 3
 4
 5
 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les capacités des autorités locales sont renforcées en vue d'apporter une réponse adéquate aux conflits existants et faciliter par la suite un meilleur retour des communautés déplacées.

Produit 1.2

Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les capacités des autorités locales sont renforcées en vue d'apporter une réponse adéquate aux conflits existants et faciliter par la suite un meilleur retour des communautés déplacées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre des structures décentralisées et ou déconcentrées renforcées pour une meilleure gouvernance locale (Critères : redevabilité, inclusivité, participation, prise en compte du genre)	0	9 dont 3 à Bosso, 3 à Kablewa et 3 à Gueskerou	0	9	RAS
-------	---	---	--	---	---	-----

1.1.2	Nombre des communes respectant les principes de la bonne gouvernance locale, du budget participatif (PDC à jour, Budget approuvé par la tutelle dans les délais, PIA 4 sessions ordinaires, existence des commissions spécialisées, mobilisation des ressources internes, prise en compte des thématiques transversales).	0	3 (participation d'au moins 30% de femme par échange)	0	3	RAS
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.2.1	Nombre de comités de médiation et de prévention des conflits mise en place/redynamisé dans les trois communes ciblées	0	3	0	3	RAS
1.2.2	Nombre de communes cibles qui organisent des sessions de redevabilité citoyenne	0	3 (participation de ± 40% de femme et 40 % de jeunes par échange)	0	0	Ces sessions sont prévues pour être réalisées au premier trimestre de l'année 2025
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombres de bénéficiaires qui lancent les initiatives économiques (ventilées par âge, sexe, lieu)	188 (129 H et 59 F)	90% (dont 35% de femmes et de jeunes)	630 dont 442 H et 188 F	RAS

2.2	Pourcentage des jeunes et des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement (critères : 1. Capacité et compétences nécessaires ; 2. Accès aux ressources ; 3. Rendements améliorés pour les coopératives appuyées)	0	35%	0	Les capacités économiques des jeunes hommes et femmes sont en cours de renforcement grâce aux AGR. À ce stade, il est difficile de déterminer le pourcentage de ceux qui ont déjà amélioré leurs capacités socio-économiques selon les critères mentionnés dans l'indicateur. Ce pourcentage sera précisé à l'issue de l'évaluation finale du projet
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

☐ 1
 ☒ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelles et des initiatives d'AGR

Produit 2.2

Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La résilienc e des commun autés des zones de retour est renforcé e à travers des capitalis ations des opportu nités vocation nelles et des initiative s d'AGR	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre de personnes formées ayant démarré une activité	0	75% (dont 35% des femmes et de jeunes)	0	630 dont 188 femmes	RAS
2.1.2	Nombre d'initiatives communautaires mises en place	0	60	24	84	RAS
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques sont renforcées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nombre de membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques	0	40% (dont 35% des femmes et des jeunes)	990	RAS	
2.2.2	Nombre de foires d'échange d'opportunités sociaux-économique intercommunautaire.	0	3	0	0	Des discussions sont en cours avec les autorités régionales pour envisager la fusion des trois foires en une seule, qui serait organisée au niveau régional,
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : : Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage de la population ayant accès aux services de base (par exemple, santé, éducation et WaSH) (ventilé par âge, sexe, lieu).	59%	60%		Ce pourcentage sera précisé à l'issue de l'évaluation finale du projet
3.2	Pourcentage de femmes et filles ayant une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible	0%	70%		Cet indicateur sera renseigné lors de l'évaluation finale du projet
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Des systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.

Produit 3.2

Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Des systèmes infrastructures sociaux durables et soutenable s avec l'accompa gnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3.1.1	Nombre d'infrastructures sociales construit/réhabilitées.	0	5	0	8	RAS
3.1.2	Nombre de comités de gestion mis en place pour assurer la gestion des infrastructures sociales	0	12	0	0	La constitution des membres des comités de gestion des infrastructures, ainsi que leur formation, est prévue pour le premier trimestre de l'année 2025
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de CSI intégrant les services de VBG offrant des services de qualité	0	3	0	6	RAS

3.2.2	Nombre de personnes formées sur les VBG, ayant acquis de compétences sur la gestion de cas, soutien counseling, gestion de cas des enfants survivants de VBG, Remplissage des outils, Appui psychosocial	0	60	32	23	L'activité est en cours
3.2.3	Nombres femmes et filles en âges de procréer ayant bénéficié d'un kit de dignité	0	600	0	0	La remise des kits de dignité n'a pas eu au cours de cette période sous examen

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4					
Produit 4.1					
Produit 4.2					

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)

Événement 1	Organisation d'un marché (foire d'exposition et formation) des articles et produits provenant des 84 AVEC soutenues par le projet	Du 20 au 25 Janvier 2025	Ville de Diffa	L'équipe du gouvernorat, les services techniques, les administrateurs délégués, les préfets, les chefs de cantons, les membres des AVEC, les partenaires de mise en œuvre, les agences du système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales, les comités communaux de jeunes, ainsi que le conseil régional de la jeunesse.	Permettre aux bénéficiaires du projet de valoriser leurs activités de résilience socio-économique. - Faciliter les échanges entre les bénéficiaires et informer l'ensemble de la population de la région des retombées des AGR octroyées aux différents groupements d'AVEC. - Offrir aux bénéficiaires l'opportunité de vendre leurs articles et produits.
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
-------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
---------------	-----------------	--	---

1	Les jeunes hommes et femmes	Grâce aux sensibilisations et aux formations reçues dans le cadre du projet, ils ont pris conscience de l'importance d'une gestion positive et rationnelle de leur environnement. Ils continuent également à collaborer étroitement avec les autorités pour le développement et la sécurité de leurs communes	Lors d'une des séances de sensibilisation, un participant a témoigné qu'il ne connaissait pas autres avantages de l'arbre si ce n'était que pour fournir du bois de chauffe et servir à la construction, oubliant les avantages médicaux, culturels, économiques et sociaux de l'arbre.
2	Les autorités locales	Elles ont développé un mode de gestion positif vis-à-vis de leurs administrés. La confiance envers ces derniers est au beau fixe et contribue significativement à une bonne cohésion sociale.	Ces propos sont ceux d'un des chefs de village de la commune de Gueskerou.
3	Les services techniques	Grace aux activités du projet, ils ont renforcé leurs capacités en matière de suivi des AGR communautaires et de bonne gouvernance locale	
4	Les femmes dans les milieux ruraux	Elles ont pris conscience des dangers que représentent les VBG et se sont engagées à réduire leurs facteurs de risque.	

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

TEMOIGNAGES 2-17_48_38.docx



Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un total de 157 bénéficiaires des AGR dont 55 femmes dans la commune de Kablewa a reçu des formations en techniques d'élevage, en transformation agroalimentaire, en fabrication de pain local et en pêche. Par ailleurs, 120 jeunes femmes et 120 hommes ont été formés à la protection de l'environnement à Bosso et Gueskerou. De plus, 23 prestataires ont suivi une formation en counseling, gestion des cas de survivants de VBG, en gestion des cas d'enfants survivants de VBG, au remplissage des outils et en appui psychosocial

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les quatre organisations de la société civile recrutées pour mettre en œuvre les activités du projet dans les trois communes continuent chacune à travailler conformément aux clauses des conventions de collaboration signées avec le consortium OIM – UNFPA. Il s'agit, entre autres, de l'ONG ID VERT, GARKUA, RICO et APBE.

Trois de ces partenaires interviennent sur le Résultat 2 du projet, tandis que le quatrième travaille de manière transversale sur les trois résultats. Les trois assistants en suivi-évaluation sont toujours à pied d'œuvre dans les trois communes afin d'assurer un suivi de proximité et de qualité des activités mises en œuvre par les quatre partenaires.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce projet a été élaboré dans le respect d'une démarche participative, qui reste maintenue à toutes les étapes du processus de mise en œuvre. Ainsi, le consortium OIM-UNFPA prévoit de rencontrer les agences des Nations Unies présentes à Diffa pour leur présenter la grande activité de la foire d'exposition, formation et écoulement des produits des AVEC, qu'il compte organiser à Diffa sous le haut patronage du gouvernorat de Diffa, leader du comité technique régional.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet collabore avec l'Université de Diffa par l'intermédiaire de son point focal du département de l'environnement. Il convient de signaler que cette collaboration s'étend à l'ensemble des projets financés par le PBF à Diffa.

Au niveau communal, le projet a fortement collaboré avec les services techniques déconcentrés de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, sous l'orientation des administrateurs délégués. Ces services font partie des plateformes communales chargées d'assurer, de manière trimestrielle, le suivi des activités mises en œuvre dans leurs entités respectives. Ils joueront également, dans un avenir proche, le rôle d'incubateur afin de fournir l'expertise et le soutien nécessaires aux différentes AVEC.

Au niveau départemental et régional, le projet a collaboré avec les préfets et l'équipe technique du gouvernorat de la région de Diffa.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi des activités en cours de réalisation par les quatre partenaires de mise en œuvre dans les communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa (suivi des AGR, récupération des terres, suivi des formations, etc.).

- Suivi de huit infrastructures construites/ réhabilitées dans le cadre du projet.
- Participation à trois réunions de coordination et de gestion du projet.
- Production des rapports d'activités.
- Organisation d'une mission conjointe de suivi des activités (consortium, ONG de mise en œuvre et membres des plateformes) dans la commune de Kablewa
- Elaboration du Plan de Travail Annuel 2024 – 2025
- Participation à deux missions de suivi des résultats organisées à Diffa par l'équipe du secrétariat PBF

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'



Oui



Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de référence pour les indicateurs de résultats existent et aideront, le moment venu, à mesurer le niveau d'atteinte de ces indicateurs lors de l'évaluation finale. Cet exercice consistera à examiner le processus de mise en œuvre à travers diverses méthodes et techniques au niveau communautaire

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Entretiens avec les parties prenantes, focus groupes, visites des sites

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? ☐ Oui ☒ Non	*
Veuillez décrire brièvement. <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	
Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? ☒ Oui ☐ Non	*
Veuillez décrire brièvement. <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> Des mécanismes de gestion des plaintes existent au niveau des communes du projet et facilitent l'amélioration de la mise en oeuvre. Les plaintes des bénéficiaires sont prises en compte si et seulement si elles sont fondées (après analyse)	

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? ☒ Oui ☐ Non ☐ Pas Applicable	*
Budget pour évaluation finale (en USD) <i>Réponse obligatoire</i> 50000	

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
.....				
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	YANNICK MBARTOUA	OIM	PROJECT MANAGER	ymbartoua@iom.int
.....				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?

*

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

*

2

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur

*

ONG WHH: Elle va octroyer un financement de 3 ans de près de 300 mille euros à Garkua pour renforcer les AGR et la construction de 4 centres d'intérêt communautaire à Kablewa. Le contrat est déjà signé.

Montant en USD

*

300000

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur

*

OCHA va aussi financé GARKUA avec 400 mille euros pour le renforcement des AGR dans le département de N'guigmi (communes de Nguigmi et Kablewa)

Montant en USD	*
400000	
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
☐ Oui	
☒ Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
☐ Peu d'effet catalytique	
☐ Effet catalytique important	
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin	*
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, un plan de sortie explicite existe pour ce projet. Comme tout plan, il est dynamique et s'adapte à l'évolution du contexte socio-politique. Il repose sur deux piliers, à savoir :

- **Atelier de capitalisation :** Cet atelier, prévu pour le dernier mois du calendrier d'exécution du projet, réunira les représentants du Comité de Pilotage du PBF, les responsables du Comité Technique Régional de Suivi, les membres des comités communaux et départementaux, ainsi que les leaders communautaires et d'autres acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des activités du projet. L'objectif de cet atelier est de passer en revue les principales réalisations du projet, d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs et des résultats, de tirer des leçons et de partager les bonnes pratiques pouvant servir d'apprentissage pour l'avenir.
- **Réflexion sur les mécanismes de pérennisation des acquis du projet :** Des sessions de réflexion seront organisées à l'échelle régionale sous la responsabilité du Comité Technique Régional de Suivi, en collaboration avec les comités communaux. Les acquis seront définis par résultats et objectifs, et des responsables pour leur suivi seront désignés en fonction de leur disponibilité, de leur maîtrise des acquis, de leur engagement envers le développement local et de leur crédibilité au niveau communal. Les rapports issus de ces réunions seront partagés avec les différentes mairies ainsi qu'avec l'équipe du Gouvernorat.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
.....			
Événement 1			
.....			
Événement 2			
.....			
Événement 3			
.....			
Événement 4			
.....			
Événement 5			
.....			
Événement 6			
.....			
Événement 7			
.....			
Événement 8			
.....			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes