

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-18

2024-11-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

NEKINGUEM BENEDICTE, Analyste programme résilience aux conflits

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

benedicte.nekinguem@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

LACINA BARRO, Chef de projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola
 Burundi
 Cameroun
 République Centrafricaine
 Tchad
 Congo, La République Démocratique
 Gabon
 Lesotho
 Malawi
 Rwanda
 Sao Tome and Principe
 Zimbabwe
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-12-15

2023-12-15

Date de fin du projet *

2025-12-13

2025-12-13

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réciiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
- Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
- OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
- Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
- War Child
 War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
- World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cellule de Liaison des Association Féminines (CELIAF)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Toutes les activités du projet ont été mené avec la participation de la faitière des associations féminines notamment la Cellule de Liaison des Association Féminines (CELIAF) et l' Association des Jeunes du Tchad (AJT). Le point culminant étant la prise en compte au chapitre des aspects transversaux de la politique nationale DDR, des groupes au besoins spécifiques « Tel que recommandé par les standards internationaux, le DDR au Tchad se doit d'être sensible aux groupes aux besoins spécifiques. C'est ainsi qu'il sera sensible à la dimension Genre autant dans la planification du programme DDR, dans le recrutement du personnel du programme, que dans l'établissement des sites et le développement des kits de démobilisés et des options de réinsertion. »

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

La commission CNCMO-DDR

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commission Nationale Chargée de la mise en œuvre du Programme de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNCMO-DDR)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

15,847

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Une mission de prospection dans la zone pilote du projet (Faya, dans la province du Borkou) a été organisée par le CNCMO-DDR. Pendant cette mission la CNCMO-DDR et les partenaires ont organisé un atelier de présentation du projet présidé par le gouverneur du Borkou réunissant les autorités administratives, traditionnelles, militaires, religieuses et les membres de la société civile.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2907200	1453600	927760.93	31.91%
	*	*	*	%
OIM : Organisation internationale pour les migrations	1613680	806840	169209.17	10.49%

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	979120	489560	56132.15	5.73%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

TOTAL	5500000	2750000	1153102.25	20.97%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **20.97%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

22

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30,08

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1654400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1,65431450

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 346853.16**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of POST PAC - Chad - pre-DDR - Budget (Final)-13_59_0.xlsx 

Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

01 comité de pilotage tenu. Le Comité de pilotage du projet a été effectivement tenu le 30 mars. Il a permis de valider le plan de travail 2024 marquant le lancement du projet. Cette cérémonie a été présidée par le ministre des Armées et la présence des autres ministères tels que le ministère du Plan, de la décentralisation et des partenaires, le ministère de la Justice et les partenaires comme le Qatar, la France, l'Union Européenne, la Banque Mondiale, la Suisse et l'Union Africaine y ont pris part.

Une autre réunion de comité de pilotage s'est tenue le 20 septembre, une réunion de comité de pilotage qui a été co-présidé par le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan et le Coordonnateur du système des Nations Unies en présence du ministre de la Justice, les représentants des différents mouvements des Polito-militaires et de la commission CNCMO-DDR.

Tenu le 20 septembre, une réunion de comité de pilotage qui a été co-présidé par le ministre des Finances, de l'Économie et du Plan et le Coordonnateur du système des Nations Unies en présence du ministre de la Justice, les représentants des différents mouvements des Polito-militaires et de la commission CNCMO-DDR

Du 30 septembre au 08 octobre 2024, une mission de prospection a été organisée dans la zone pilote (Borkou) pour présenter le projet et recueillir les intentions de l'administration locale, des leaders communautaires, religieux et les délégués provinciaux

Le 24 octobre, une réunion de la délégation du PBF avec l'entière de la commission DDR (ministre des Armées-président de la commission, le chef d'état-major général des armées, le directeur de l'agence nationale de renseignement, le directeur général de l'enseignement militaire, le conseiller de défense et sécurité de la primature), l'objectif de cette réunion était de s'enquérir de l'évolution du processus DDR et du projet mais également de relever les réalisations enregistrés au titre du projet et de d'identifier les perspectives et les besoins

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En février 2024, le plan de travail conjoint (CNCMO-DDR, PNUD, OIM, UNICEF) a été finalisé après plusieurs séances conjointes de travail avec la commission CNCMO-DDR et le point focal du ministère des finances et du plan
Au courant des mois de février, mars, avril et mai 2024, des concertations ont eu lieu avec la Commission Nationale Chargée de la Mise en œuvre du Programme de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNCMO-DDR) sur la préparation des activités

Le 8 avril 2024, la remise officielle de matériel à la commission CNCMO, cette activité ayant lieu sous l'égide du ministre des Armées et des représentants de certains groupes politico-militaires et des chefs d'agences des Nations Unies

En février 2024, le plan de travail conjoint (CNCMO-DDR, PNUD, OIM, UNICEF) a été finalisé après plusieurs séances conjointes de travail avec la commission CNCMO-DDR et le point focal du ministère des finances et du plan
Au courant des mois de février, mars, avril et mai 2024, des concertations ont eu lieu avec la Commission Nationale Chargée de la Mise en œuvre du Programme de Désarmement Démobilisation et Réinsertion (CNCMO-DDR) sur la préparation des activités.

Le 8 avril 2024, la remise officielle de matériel à la commission CNCMO, cette activité ayant lieu sous l'égide du ministre des Armées et des représentants de certains groupes politico-militaires et des chefs d'agences des Nations Unies

En mai, le déploiement de l'expert au sein de la commission CNCMO-DDR suivi d'une rencontre avec le ministre des Armées, président de la Commission Nationale et tenue d'une réunion de la commission nationale autour de l'expert afin de présenter et valider la feuille de route du DDR et du projet

Du 24 au 27 juin, une formation des membres du CNCMO-DDR sur la conduite d'un processus pré- DDR ayant eu lieu, cette formation avait permis aux membres de la commission, mais aussi des personnes ressources et partenaires potentiellement impliqués dans le futur programme DDR de comprendre la quintessence du projet et le processus de sa mise en œuvre tout en tenant compte du contexte Tchadien

Du 29 au 31 juillet, dans le cadre de renforcement des capacités techniques des membres de la CNCMO-DDR et ceux du Comité Technique, un atelier technique de partage et d'information sur les leçons apprises des précédents programmes DDR au Tchad avait eu lieu dont l'objectif principal était d'apprendre et de tirer des leçons des expériences antérieures du DDR au Tchad mais également de formuler des recommandations pour le futur programme DDR en cours d'élaboration

Du 27 au 30 août, un atelier de pré-validation technique de la Lettre de politique nationale de DDR au Tchad avait eu lieu, permettant à la commission, aux ministères impliqués, aux politico-militaires d'apporter les observations techniques sur le document de la lettre en prévision de sa validation technique et politique

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Recrutement de personnel :

Recrutement par le PNUD de l'expert senior, CTP du projet.

Recrutement d'un assistant de projet DDR par l'OIM.

Planification (PTA 2024) :

Le plan de travail conjoint (CNCMO-DDR, PNUD, OIM, UNICEF) a été finalisé en février 2024 après plusieurs séances conjointes de travail.

Comité de pilotage:

Conformément aux procédures, le projet a été lancé officiellement par un comité de pilotage tenu le 30 mars 2024. Le lancement du projet a été organisé par le comité de pilotage. Il a été coprésidé par le ministre des Armées et le coordinateur du système des Nations Unies, les Chefs d'agence (PNUD, OIM, UNICEF) et bon nombre de partenaire y ont pris part (Banque mondiale, Qatar, Suisse, USA, France, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la Banque Africaine de Développement). A la suite de ce lancement, le plan de travail a été validé pour permettre le comité technique au sein de la CNCMO-DDR à avancer sur les activités du projet pre-DDR.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet avance assez bien mais un certain nombre de faits ont entravé sa progression optimale.

D'abord le comité de pilotage prévu en janvier n'a pu se tenir qu'au 30 mars 2024 pour entre autres une instabilité institutionnelle.

Aussi, la lettre de politique nationale DDR bien que techniquement validée a déjà fait près de deux mois de retard sur sa date initiale de validation politique alors qu'elle reste la base de propulsion du reste des activités. Et, le travail sur le site pilote viens juste d'être amorcé tandis qu'il est encore tôt d'aborder les bénéficiaires ayant des besoins spécifiques comme les femmes les enfants et les personnes vivant avec un handicap. Il y a une possibilité que le calendrier de mise en œuvre du projet en 2024 connaisse un glissement.

En termes de progrès de réalisation, le projet a réussi :

-Lancement effectif du processus Pré-DDR. Le début effectif du travail de la Commission DDR, (CNCMO-DDR) a été consacré par la tenue du Comité de pilotage suivie de la validation d'une feuille de route déclinant toutes les activités de la Commission. Le lancement effectif du projet en mars 2024 a permis de lever la suspicion des Mouvements politico-Militaires qui trouvaient le temps de réaction du Gouvernement lent depuis l'accord de Doha en Aout 2022. Ils y ont immédiatement adhéré. Désormais, la CNCMO-DDR est au centre des questions relatives aux Mouvements Politico-Militaires et elle a contribué à renforcer la collaboration entre les mouvements politico-militaires, les partenaires et surtout diverses Institutions et Départements Gouvernementaux. Le Cabinet du Premier Ministre, le ministère des Affaires étrangères et le bureau du Médiateur de la République ont à maintes reprises sollicité la CNCMO-DDR pour s'enquérir de l'état d'avancement du processus DDR témoignant d'un grand intérêt. En particulier, le bureau du Médiateur de la République et la Commission DDR ont établi un cadre de collaboration pour échanger sur la situation des Mouvements politico-militaires non-signataires désireux de rejoindre le processus DDR

-Renforcement des capacités techniques de la CNCMO-DDR. La CNCMO-DDR a bénéficié de plusieurs sessions d'information et de formation sur les expériences passées du DDR au Tchad et sur les standards internationaux du DDR. Ces activités pédagogiques ont permis aux membres de la Commission DDR d'assimiler les missions qui leurs sont assignées en matière de DDR tenant compte des standards requis et de saisir la claire portée de la tâche qui les attend. Ces nouvelles compétences ont aidé à canaliser et à enrichir les discussions techniques et stratégiques au sein de la Commission.

-Crédibilisation du processus DDR. La vitalité de la CNCMO-DDR a permis de rétablir un climat de confiance qui se matérialise entre autres, par la promptitude des membres des Mouvements politico-militaires à participer aux entretiens individuels, mais surtout à partager des informations propres à leurs mouvements et même à demander à remettre la liste exhaustive de leurs combattants. Le processus pré-DDR a gagné en crédibilité aux yeux de toutes les parties prenantes. Toute chose qui concourt à élargir le spectre de la paix. La communication conjointe faite par le Gouvernement- Mouvement politico-militaire a fait état d'un chiffre provisoire de 37 000 Combattants disponibles pour le processus DDR. (Lien à fournir après validation de la lettre de politique nationale de DDR au Tchad)

-Développement et validation de la lettre de politique nationale de DDR au Tchad. Pour régir le processus DDR, il a été choisi d'évoluer vers la mise en place d'un cadre politique ou une stratégie nationale en matière de DDR qui servant de socle à la formulation du programme national de Désarmement Démobilisation et Réintégration. C'est ainsi que le développement de la Lettre de Politique Nationale DDR été enclenché par avec le Comité Technique de la CNCMO-DDR avec le soutien de l'expertise internationale. Ce mode opératoire a assuré l'appropriation nationale du document qui est en attente de validation politique après avoir été techniquement validé

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Après l'accord de Doha et le dialogue inclusif, le projet Pré-DDR était attendu avec beaucoup d'espoir. Le début des activités a suscité un espoir immense auprès des parties prenantes et du gouvernement. L'enthousiasme constaté à toutes les activités du projet dénote une contribution visible à l'apaisement du contexte politique/sécuritaire et à la consolidation de la paix. Dès son approbation par le PBF, et la demande de la Commission DDR, le projet a été présenté aux différents acteurs le 07 décembre 2023 au Ministère des armées. Le ministre des Armées par ailleurs Président de la Commission DDR a présidé la rencontre.

A ce jour, le projet a plusieurs acquis :

-80 autorités et membres de la commission DDR ont été formés à la com-préhension du processus DDR. Le renforcement des capacités techniques de la CNCMO à travers l'organisation d'une série d'ateliers de formation sur les concepts de base du DDR pour l'ensemble des membres de la CNCMO - DDR et des autres points focaux des différentes structures et services nationaux impliqués dans la gestion du programme DDR (Primature, Agence Nationale de la Sécurité, Primature et éléments de différents État - majors des armées). Ces ateliers de formation ont permis à tous les participants d'avoir des notions précises sur les concepts de base du DDR et de s'initier aux standards et normes internationales en la matière, conformément aux objectifs définis par l'Accord de paix de Doha, dont les signataires ont opté de mettre en œuvre un programme DDR répondant aux normes internationales.

-La CNCMO-DDR redynamisée a permis au processus DDR d'avoir un regain d'intérêt pour les mouvements politico-militaires, et au niveau de divers acteurs étatiques. En effet, aujourd'hui, la Primature, le ministère des Affaires étrangères et le bureau du Médiateur de la République ont sollicité plusieurs fois la CNCMO-DDR afin de s'enquérir de l'état d'avancement du processus, mais également afin de lui confier des préoccupations liées au Mouvements Politico-Militaires.

-Crédibilisation du processus DDR en cours. Fort de l'appui technique apporté à la CNCMO-DDR, un renforcement de la confiance entre les parties a été notée mais également, une crédibilisation du processus DDR a été obtenue auprès des partenaires. En effet, vu le temps écoulé entre la signature des accords de Doha, les DNIS, la création de la CNCMO-DDR un certain doute semblait s'être installé au sein des parties prenantes du DDR. Les interactions régulières avec les parties a permis de rétablir un climat de confiance qui se matérialise entre autres, par la promptitude des politico-militaires à participer aux entretiens individuels, mais surtout à partager des informations propres à leur mouvement et même à demander à remettre la liste exhaustive de leurs combattants. Le processus a gagné en crédibilité aux yeux des parties tchadiennes et des partenaires internationaux grâce la présence de l'expertise internationale qui assure grâce à l'impartialité qui lui ai reconnue, une inclusivité du processus par la consultation de tous et la prise en compte des besoins et observations de toutes les parties. Les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont également commencé à s'enquérir du niveau d'avancement du processus. Toute chose à mettre à l'actif de la crédibilité de la Commission DDR et le sérieux de son travail.

-La lettre de politique nationale DDR portant une vision commune de ce qu'est le DDR proposé :

A la suite de la validation de la feuille de route de CNCMO-DDR, capitalisant, le renforcement de capacité, les leçons des anciens processus DDR, et les entretiens avec les mouvements politico-militaires, recommandation issues l'atelier sur les leçons apprises des anciens programmes DDR, la Commission DDR il a choisi d'évoluer vers la mise en place d'un cadre politique ou une stratégie nationale en matière de DDR qui servirait de socle à la formulation du programme national de Désarmement Démobilisation et Réintégration. C'est ainsi que le développement de la Lettre de Politique Nationale DDR été enclenchée avec la constitution d'un groupe de travail au sein du comité Technique de la CNCMO-DDR appuyée par l'expertise internationale. Cette méthode a permis de renforcer l'appropriation nationale du document tout en s'assurant du respect des standards internationaux en la matière. La lettre de politique Nationale de DDR au Tchad déjà techniquement validée, décline la vision du DDR au Tchad et clarifie son champ d'application. Sa validation politique imminente est en discussion

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes les activités du projet ont été mené avec la participation de la faitière des associations féminines notamment la Cellule de Liaison des Association Féminines (CELIAF) et la faitière des associations de jeunes, Association des Jeunes du Tchad (AJT). Le point culminant étant la prise en compte au chapitre des aspects transversaux de la politique nationale DDR, des groupes au besoins spécifiques « Tel que recommandé par les standards internationaux, le DDR au Tchad se doit d'être sensible aux groupes aux besoins spécifiques. C'est ainsi qu'il sera sensible à la dimension Genre autant dans la planification du programme DDR, dans le recrutement du personnel du programme, que dans l'établissement des sites et le développement des kits de démobilisés et des options de réinsertion. »

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La participation au maintien de la Paix suscite l'espoir du désarmement, contribuant progressivement à rendre les relations entre le Gouvernement et les groupes politiques militaires plus amicales. Par exemple lors de la visite de la mission du PBF c'est le représentant des mouvements politico-Militaire qui a porté la parole à la fois du Gouvernement et des politico Miliaries témoignant du changement positif d'attitudes en cours.

L'évolution des attitudes entre le Gouvernement et les groupes politico-militaires représente une opportunité pour renforcer la paix, dont les exemples appropriés sont en train d'être documentés. Un indicateur significatif est la collecte et l'annonce par les groupes politiques militaires du nombre de combattants prêts aux désarmements, à la démobilisation et à la réintégration.

La communication conjointe faite par le Gouvernement- Mouvement politico-militaire a fait état d'un chiffre provisoire de 37 000 Combattants disponibles pour le processus DDR. (lien à fournir après validation de la lettre de politique nationale de DDR au Tchad)

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

(lien à fournir après validation de la lettre de politique nationale de DDR au Tchad)

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles

Résultat 2 *

La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels

Résultat 3 *

La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les structures de gouvernance de mise en œuvre du Processus DDR (CNCMO) sont opérationnelles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des parties prenantes qui sont satisfaites de la performance du CNCMO	Niveau de référence : 00	80%	0%	Le retard de la réunion du Comité de pilotage dû à l'instabilité gouvernementale et l'insécurité.
1.2	Nombre de personnes formées dans divers thématiques relatifs au DDR et Consolidation de la paix	Niveau de référence : 00	120	80	80 individus, dont 05 femmes, ont reçu une formation sur les concepts, la politique et la stratégie en fonction des thématiques suivantes : Approche Intégrée des Nations Unies au DDR Cadre légale du DDR vu par les Nations Unies La Réduction des violences Communautaires La Réintégration comme partie intégrante d'une paix durable La Politique dans le DDR Quid du Désarmement Gestion Transitionnelle des Armes Quid de la Démobilisation Et bien d'autres...

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 1.1 : Les structures opérationnelles de gouvernance et de mise en œuvre du processus DDR sont en place.						

1.1.1	Nombre des mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du DDR mis en place	Niveau de référence : 00	6	1	2	Réunion hebdomadaire interne à la commission Réunion commission et Agence UN toutes les deux semaines Réunion de la commission avec le ministère des armées chaque mois -La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes.
1.1.2	Niveau d'appréciation du travail de CNCMO et de ces mécanismes de suivi, de consultation et de gestion du programme DDR	Niveau de référence : 00	70%	0%	0%	L'indicateur sera défini à la fin du projet
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La prise de décision sur le processus DDR est transparente et inclusive des parties prenantes et permet d'élaborer des outils d'aide à la décision consensuels

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Perception des parties prenantes sur la transparence et l'inclusivité	0	50%	0%	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR
2.2	Nombre d'instruments, de politiques et de procédures à la disposition des institutions pour la mise en œuvre du DDR	1	6	0	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1
 2
 3
 4
 5
 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagrégés par genre, âge et catégorie).

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les données essentielles à la prise de décision transparente sont collectées (désagrégés par genre, âge et catégorie).	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Une base de données sur la communauté et les conditionnalités de DDR est disponible.	0	1	0	0	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR
2.1.2	Le programme national de DDR est disponible	0	1	0	0	Le retard de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR

2.1.3	Nombre de personnes informées et actives sur les questions de DDR	0	300	80	80	80 personnes dont 05 femmes, l'atelier d'information qui a regroupé 30 membres du mouvement politico-militaires et 50 membres du gouvernement. Les discussions entre ce groupe se poursuivent.
-------	--	---	-----	----	----	---

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : La confiance des parties prenantes au processus de DDR est renforcée à travers un système d'appui et soutien aux besoins adéquats pour les ex-combattants et les communautés ciblées

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage des individus dans la province pilote, (désagrégé par sexe, par âge par catégorie), déclarant avoir une attitude positive par rapport au processus de DDR et au retour des ex-combattants au sein des communautés	Niveau de référence : 00	50%	0	En attente de la validation politique de la lettre politique pour démarrer les activités du résultat 3 en cours de la validation de critères de sélection et choix des sites. Cet indicateur sera évalué au cours de la prochaine période de reporting.
3.2	Nombre et types des besoins spécifiques des ex combattants et des communautés pris en compte par des programmes et plans développés dans le cadre du DDR	Niveau de référence : 00	8	0	En attente de la validation de la lettre politique et les critères et de sélection des sites dans la province pilote.
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés

Produit 3.2

La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Des conditions propices pour la mise en œuvre du processus de paix et le retour des ex-combattants sont créés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Le nombre des sites d'accueil identifiés	Niveau de référence : 00	3	0	0	En attente de la validation de la lettre politique pour démarrer les activités du résultat trois en cours de la validation de critères de sélection et choix des sites. Cet indicateur sera évalué au cours de la prochaine période de reporting.

3.1.2	Nombre des ex-combattants enregistrés (désagrégés par sexe, par âge et par catégorie)	Niveau de référence : 00	A déterminer	0	0	En attente de la validation politique de la lettre de politique nationale DDR
3.1.3	Nombre de système de prise en charge et référencement des cas de vulnérables (enfants, femmes et home) au sein des communautés	Niveau de référence : 00	2	0	0	En attente de la validation de critères de sélection des sites dans la province du Borkou

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : La participation active des communautés, y compris les femmes est promue dans une province pilote où, les conditions sont créées pour le retour des ex-combattants et leurs familles.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de personnes sensibilisées sur le DDR en vue de les préparer à faciliter le processus de réintégration des ex-combattant dans la communauté.	Niveau de référence : 00	3000	0	0	En attente de la validation de la lettre de politique nationale DDR.

3.2.2	Niveau de perception et compréhension de la population a la réintégration des ex-combattants	Niveau de référence : 00	70	0	0	En attente de la validation politique de la lettre politique nationale DDR par la partie gouvernementale
3.2.3	Nombre de dispositifs/mécanismes de santé mentale et appui psycho-social (MHPSS) mis en place	Niveau de référence : 00	3	0	0	En attente de la validation politique de la lettre politique nationale DDR par la partie gouvernementale

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Atelier sur le thème « les critères de sélection des sites de cantonnement et la fiche de profilage socioéconomique ».	En cours de réalisation	N'Djamena	Membres de CNCMO-DDR (80)	Le L'objectif principal de cet atelier est de présenter et valider le manuel de sélection des sites, et les outils nécessaires à l'enregistrement et profilage socio-économique des politico-militaires.

Événement 2	Recherche sur « l'identification des besoins et des opportunités socio-économiques »	Decembre 2024	Province de Borkou	Membres du CNCMO-DDR, autorités locales, acteurs techniques et financiers	L'objectif de cette recherche est de finaliser une identification des besoins et des opportunités socio-économiques dans la province du Borkou dont pourraient bénéficier les ex-politico-militaires, les communautés y compris les femmes, les filles et les garçons vulnérables. Tous cet information cartographie sera éventuellement utilisé dans un processus pour soutenir la prise en charge des processus de la réintégration.
--------------------	--	---------------	--------------------	---	--

Événement 3	Recherche pour un « cartographie des services publics et services sociaux de base en charge de la protection des enfants existants »	Decembre 2024	Province de Borkou	Membres du CNCMO-DDR, autorités locales, acteurs techniques et financiers	L'objectif de cette recherche est de cartographier les infrastructures, services publics et services sociaux de base existants (y compris ceux pertinent a la protection des enfants) afin de contribuer à l'analyses de contexte, des besoins et la planification de renforcement de leurs capacités pour soutenir le DDR des ex-politico-militaires. Tous cet information cartographie sera éventuellement intégré dans un système informatique pour soutenir la prise en charge des processus de la réhabilitation et réintégration.
--------------------	--	---------------	--------------------	---	---

<p>Événement 4</p>	<p>Voyages d'étude DDR en RDC et RCA</p>	<p>Debut decembre 2024 à janvier 2025</p>	<p>RDC (Kinshasa, Goma) et RCA</p>	<p>Membres de CNCMO-DDR</p>	<p>L'objectif principal de cette visite est de créer un cadre d'étude et d'échanges d'expériences pour les acteurs chargés du DDR au Tchad afin d'améliorer le processus DDR en cours. Les lésons seront pris aux contextes RDC et RCA sur par exemple, des processus d'élaboration des cadres politique et normatifs, des défis et opportunités les modèles du rapatriement des combattants, des modèles de coordination nationale du DDR, des types d'assistance offertes, des mécanismes de coordination des PTF.</p>
---------------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	La commission CNCMO-DDR	La commission avant l'arrivée du projet était dans la léthargie. Sans aucune activité. L'arrivée du projet « pre-DDR » a permis à la commission de commencer la mise en œuvre effectif des activités et de faire avancer l'agenda du DDR, surtout avec le développement des politiques avec une assistance technique des trois agences.	« Le projet Pré-DDR du PBF a été une bouffée d'oxygène pour la commission DDR puisqu'elle nous a permis de tenir régulièrement nos réunions, de mettre en œuvre les activités et surtout, il nous a fourni les équipements nécessaires à notre fonctionnement optimal» Mouhyadine Adoum Barh, Président du Comité Technique DDR et Vice Président de la CNCMO-DDR au Tchad
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères
N/A

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL
 Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités de facilitation et de renforcement de la confiance entre les parties prenantes aux processus de paix au niveau national et local sont importantes pour une paix durable

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les ONG nationales et la société civile jouant déjà un rôle clé dans la réconciliation et consolidation de la paix ont incluses dans la mise en œuvre du projet par les agences sur une base compétitive

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin d'assurer une réconciliation entre les fils du Tchad et la réinsertion des ex membres des mouvements politico-militaires

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En l'absence d'une mission de maintien de Paix au Tchad, les trois agences PNUD, OIM et UNICEF ont la mission d'appuyer conjointement le Gouvernement du Tchad dans le processus de Pré-DDR

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les entités nationales dont les ministères de tutelles, les directions clés, le médiateur de la République, CNDH, ...

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il est noté qu'il y a des réunions et des concertations qui réunis non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement :

- Les réunions de la commission nationale sont périodiques,
- Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences,
- La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes

En revanche, trois temps ont marqué le suivi interne des activités du projet au cours de la période de rapportage :

En juin 2024, le représentant résident du PNUD s'est déplacé à la commission pour faire le suivi du niveau d'équipement et en a profité pour faire le point sur la mise en œuvre des activités

En aout, le représentant résident de l'OIM s'est déplacé à la commission pour échanger sur la question des sites pilotes qui était en discussion

En octobre, la venue de la mission des bailleurs du PBF a été l'occasion pour les agences de mise en œuvre de faire un suivi d'ensemble de la mise en œuvre des activités avec la commission CNCMO-DDR.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ils seront accessibles dès que l'évaluation sera réalisée.

*

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ils seront accessibles dès que l'évaluation sera réalisée.

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

Oui

Non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Oui

Non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

62.000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
- Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La participation au maintien de la Paix suscite l'espoir du désarmement, contribuant progressivement à rendre les relations entre le Gouvernement et les groupes politiques militaires plus amicales. Par exemple lors de la visite de la mission du PBF c'est le représentant des mouvements politico-Militaire qui a porté la parole à la fois du Gouvernement et des politico Militaires témoignant du changement positif d'attitudes en cours.

L'évolution des attitudes entre le Gouvernement et les groupes politico-militaires représente une opportunité pour renforcer la paix, dont les exemples appropriés sont en train d'être documentés. Un indicateur significatif est la collecte et l'annonce par les groupes politiques militaires du nombre de combattants prêts aux désarmements, à la démobilisation et à la réintégration.

La communication conjointe faite par le Gouvernement- Mouvement politico-militaire a fait état d'un chiffre provisoire de 37 000 Combattants disponibles pour le processus DDR. (lien à fournir après validation de la lettre de politique nationale de DDR au Tchad)

*

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a pour but de préparer les conditions nécessaires à la mise en œuvre du DDR au Tchad. A ce titre, son but ultime est de contribuer à rédiger et valider un projet de document DDR mobiliser des ressources pour sa mise en œuvre. Le projet travaille déjà sur ces deux aspects pour s'assurer un plan de sortie. Les cadres de concertations créés par le projet pour la facilitation du dialogue entre le Gouvernement et les Mouvements politico-militaires seront formalisés et pris en charge par le Gouvernement.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	Le comité de pilotage	Le comité de pilotage s'est tenu le 30 mars pour examiner et valider le plan de travail annuel 2024. Il avait aussi la vocation de lancer le projet	Le comité de pilotage a salué la qualité du plan de travail présenté et a lancé les activités du projet en encourageant au respect du plan de travail.
Événement 2	Visite des bailleurs du PBF	La visite des bailleurs du PBF visait à faire le point sur les projets antérieurs et en cours de mise en œuvre au Tchad. Et discuter des perspectives politiques et sécuritaires avec le Gouvernement et les acteurs non étatiques.	La mission a apprécié la bonne avancée du projet. Mais a aussi demandé d'accélérer la cadence de la mise en Œuvre Notamment par la validation politique de la lettre de politique nationale DDR
Événement 3	Les rencontres	-Les réunions de la commission nationale sont périodiques, -Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences, -La réunion avec le groupe de ccontact DDR	Il est noté qu'il y a des réunions et des concertations qui réunis non seulement les mouvements politico-militaires, mais aussi les membres du gouvernement : -Les réunions de la commission nationale sont périodiques, -Les réunions bi-hebdomadaires entre le comité technique et les agences, -La réunion avec le groupe de contact DDR sont des mécanismes mises en place pour assurer le suivi et la consultation entre les parties prenantes.
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes