

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-19

2024-11-19

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Salamata ouedraogo, Chargée de programme, Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH)

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

salamata.ouedraogo@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Aicha Bouslama, Chargee de programme suivi & evaluation PBF, bureau de la Coordinatrice residente des Nations Unies en Mauritanie

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input checked="" type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
- 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
- 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
- 00134331: Prévention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
- 00140517: Renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d'emplois décents verts pour les jeunes en zones rurales et péri-urbains du Hodh Chargui de Trarza et de Nouakchott
- 00140529: Promouvoir une plus grande inclusion des femmes et jeunes filles à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions les mécanismes de prévention et de gestion des conflits
- 00140706: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-12-16

2022-12-16

Date de fin du projet *

2024-12-15

2024-12-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
 AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
 CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
 Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
 CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
 OXFAM Peace Direct Plan International
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
 Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
 War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
 World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AMPF : Association Mauritanienne pour la protection Familiale

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre au cours de cette période de rapport ? *

272530



Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Activité 1 : Sensibilisation communautaire

L'AMPF a mené cinq campagnes de sensibilisation , visant à renforcer la sensibilisation des populations locales aux thématiques du programme. Les campagnes ont touchés 50 participants. 15 relais ont été formés pour une approche de proximité à Sélibabi. Au total, plus de 35 000 personnes, dont 15 000 jeunes et 20 000 femmes, ont été sensibilisées sur les thématiques principales du Projet.

Activité 2 : Renforcement de capacités des OSC

Un programme de renforcement des capacités pour les organisations de la société civile (OSC) de femmes et de jeunes. Le programme a touché 50 OSC, 60 coopératives féminines et divers leaders locaux, totalisant plus de 360 bénéficiaires.

Activité 3 : Création d'un réseau de femmes entrepreneures

Un réseau de femmes entrepreneures a été créé pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes dans la région. Cette activité a impliqué l'élaboration d'une étude de faisabilité, des consultations locales, et la mobilisation de cinq femmes leaders. Le réseau vise à formaliser les initiatives entrepreneuriales féminines, avec des objectifs et un suivi régulier.

Activité 4 : Soutien à l'entrepreneuriat féminin

Enfin, l'AMPF a soutenu ce réseau en encadrant 50 femmes et 50 jeunes filles sur l'entrepreneuriat, avec la remise d'appuis générateurs de revenus (AGR) d'un montant de 12 000 MRU par bénéficiaire lors d'une cérémonie officielle.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Initiative pour le developpement (ID)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

355164

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Accompagnement de 60 familles sans papiers soit 300 personnes.

Dans le cadre de l'accompagnement des populations sans papiers dans les cinq communes du Guidimakha, ID a entrepris une série d'actions visant à aider les familles à s'enregistrer pour obtenir des documents d'état civil.

Activité 2 : Formation des jeunes filles en compétence de vie et gestion d'activités économiques

Trois formation en compétences de vie et gestion d'activités économiques ont été organisées pour 20 jeunes filles issues des cinq communes. L'objectif principal de cette formation était de renforcer leurs capacités personnelles et professionnelles, en particulier dans les domaines de la gestion financière, du développement personnel, de l'autonomisation et de la résilience.

Une série de 15 séances de sensibilisation a été organisée dans les cinq communes du Guidimakha.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fondation Noura

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5500

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités des systèmes de protection de l'enfant et des comités de justice pour mineurs pour l'accompagnement des enfants en conflit avec la loi pour l'accès a la justice.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	800000 *	800000 *	567801 *	70.98%

	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	600000	600000	502060	83.68%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	600000	600000	393649	65.61%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	
	*	*	*	%
	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	⬆️ ⬇️ ⬆️	

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1463510	73.18%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **73.18%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

93,89

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1877800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1374089.54**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

2024 11 18 RAPPORT FINANCIER SEMESTRE 2 PROJET PBF ACCES A LA JUSTICE VF-13_49_38.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a développé des interactions significatives et continues avec divers niveaux de gouvernement, mettant en avant une approche collaborative et intégrée, essentielle pour assurer la durabilité et l'efficacité des actions entreprises. La coordination avec les structures déconcentrées de l'état (Ministère de la famille et de l'enfance (MASEF), le ministère de l'intérieur et de la modernisation (MIDEC), le ministère de la justice (MJ), le ministère de l'orientation islamique et de l'enseignement originel le commissariat aux droits de l'Homme a l'action humanitaire et aux relations avec la société civile (CDHARSC), la commission nationale des droits de l'homme (CNDH) , l'observatoire national des droits de la femme et de la fille (ONDF), les maires des différentes commune, le conseil régional du guidimagma, a été un facteur clé de réussite et a favorise une véritable appropriation de l'Etat. La collaboration avec le MIDEC a facilite l'accès a l'enrôlement a l'état civil. Cette collaboration a permis de sécuriser les droits fonciers des jeunes et des femmes. Dans ce cadre le projet a travaille pour oriente les femmes associées en coopératives pour obtenir des titres sécurisés assurant ainsi une reconnaissance officielle des droits de propriete. En coordination avec le ministère de la justice, a permis au projet de former des parajuristes et des médiateurs communautaires permettant ainsi d'intégrer des mécanismes de règlement des conflits au niveau communautaire. tout en garantissant la compatibilité avec le système juridique national. Les autorités régionales ont joué un rôle crucial dans la coordination et le suivi des activités, en facilitant du projet tout ce qui est mobilisation communautaire.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

<p>Collection de lignes de base *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Identification des bénéficiaires *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) <i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Contractualisation des partenaires : Tous les partenaires stratégiques ont été identifiés et contractualisés, • Recrutement du personnel : L'équipe de mise en œuvre est complète, i • Planification opérationnelle : Un plan d'action détaillé a été élaboré, intégrant un calendrier réaliste des activités. <p>2. Mise en œuvre des activités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation et mobilisation communautaire : Des campagnes de sensibilisation ont été réalisées dans les zones ciblées pour informer les communautés des objectifs du projet et encourager leur participation. • Renforcement des capacités : Les acteurs locaux, y compris les membres des comités de médiation (Mouslihi), ont reçu des formations spécifiques sur la médiation, la gestion des conflits et la prévention des violences. • Déploiement des activités pilotes : Les premières interventions ont permis de tester les mécanismes de règlement des conflits, avec des résultats encourageants, notamment une réduction des tensions entre groupes. <p>3. Suivi et évaluation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un système de suivi a été mis en place pour mesurer l'impact des activités en temps réel. <p>4. Défis rencontrés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux zones reculées en période hivernale surtout : • Coordination intersectorielle : • Contexte politique : <p>En résumé, le projet avance conformément au calendrier établi, avec toutes les activités préparatoires achevées et une mise en œuvre déjà bien entamée. Les prochaines étapes se concentreront sur l'intensification de l'achèvement des activités qui restent sur le terrain, l'évaluation intermédiaire des résultats, et l'ajustement durant les six mois qui restent des approches en fonction des retours des bénéficiaires et des partenaires.</p>
<p>Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.</p>
<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non </p>

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs et livrer les produits prévus. Les activités réalisées jusqu'à présent témoignent d'une progression significative, avec des résultats encourageants au niveau du renforcement des capacités locales et de la cohésion sociale. Toutefois, les contraintes rencontrées, notamment celles liées au contexte politique marqué par les récents changements dans les structures des élus locaux, ainsi que les difficultés d'accès à certaines zones reculées, particulièrement en période hivernale, ont impacté le rythme de mise en œuvre. Ces défis ont justifié une demande d'extension sans coût pour une période de six mois, afin de garantir l'achèvement complet des activités et la consolidation des résultats attendus. Cette extension, désormais accordée, permettra de surmonter les obstacles rencontrés tout en respectant les engagements initiaux du projet.

Realisations

- 1. Sensibilisation des autorités locales et des acteurs communautaires aux défis juridiques, rencontres par les femmes et les jeunes, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'état civil et aux droits fonciers**
- 2. Les journées de consultation juridique en partenariat avec les cadres de concertations ont permis une approche individualisée pour les différentes localités pour examiner les dossiers communautaires. Sur les 50 cas examinés, 35 ont été résolus avec succès, témoignant d'un renforcement notable des mécanismes locaux de résolution des conflits. Parmi ces résultats, 5 cas critiques concernant les mariages précoces, les mutilations génitales féminines (MGF), l'accès à l'état civil, et l'éducation ont été résolus immédiatement, démontrant une capacité accrue à répondre aux besoins urgents. Pour les autres cas, 30 ont été réglés par l'équipe après des démarches supplémentaires, tandis que 15 restent en cours de traitement. L'événement a réuni environ 1500 participants (300 participants par commune), avec une participation marquée des femmes 75 % de femmes, ce qui souligne une avancée dans leur inclusion et leur autonomisation au sein des processus décisionnels communautaires.**
- 3. Par ailleurs, L'établissement d'une clinique juridique a joué un rôle essentiel en facilitant l'accès à la justice pour les communautés locales. En plus de fournir non seulement une assistance juridique mais elle également l'orientation orienté plus 150 cas de conflit vers les mécanismes appropriés et a promu , tout en promouvant la connaissance des services de référencement et d'assistance juridique. Grâce à l'organisation de 10des journées de consultation mobile, , la clinique a permis à plus de 5 000 personnes de bénéficier des mécanismes de réduction des inégalités de ces services, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à renforcer l'accès à la justice pour les populations vulnérables. Ce chiffre témoigne de l'impact concert et de la portée large de l'initiative sur la population cible, en soutenant à la fois la résolution des conflits et la promotion des droits dans les communautés. un chiffre qui témoigne de son impact large et concret sur la population cible**
- 4. Le réseau des Mourchidines a joué un rôle central dans la résolution de 12 cas relatifs à l'accès à l'état civil pour des enfants de couples séparés, aux mariages forcés, au travail des enfants et à l'accès à l'exploitation de la terre, illustrant l'impact d'un partenariat stratégique avec les leaders religieux sur la protection des droits et le renforcement de la cohésion sociale.**

En termes de consolidation de la paix, les formations, les rencontres et activités qui ont réunies les bénéficiaires, ont permis de développer une culture de paix et de tolérance les uns vers les autres. Les communautés ont compris leurs droits et savent ou les revendiquer, les problèmes des inégalités ont été réduits, ainsi les frustrations liées à l'accès à l'état civil ont diminués, les tensions sont réduites et une paix est visible.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de ce projet, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'inclusion des jeunes ont été abordées de manière stratégique pour répondre efficacement aux besoins de ces groupes tout en renforçant leur participation active au sein de leurs communautés. Plus de 80 % des activités de formation et de sensibilisation ont été dirigées vers les femmes, ce qui souligne l'engagement du projet à promouvoir leur rôle et à renforcer leur participation dans les dynamiques communautaires.

Mesures concrètes pour l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes :

1. Sensibilité aux besoins pratiques des femmes et des jeunes : Le projet a conçu des activités accessibles, en ajustant les horaires et les lieux de formation pour répondre aux contraintes quotidiennes des femmes, souvent responsables des tâches familiales.

2. Renforcement économique des jeunes et des femmes : Les (AGR) ont été un levier important pour l'autonomisation économique des jeunes femmes et hommes. En favorisant des activités économiques durables, le projet soutient leur indépendance financière et renforce leur rôle dans le développement local.

3. Promotion des femmes et des jeunes comme leaders communautaires :

Le projet a mis un accent particulier sur le leadership des femmes en formant les cadres de concertation et les relais communautaires où les femmes représentent plus de 80 % des membres. Ce modèle a permis aux femmes d'exercer un rôle de leadership actif dans leurs communautés, devenant des actrices de changement.

4. Opportunités de formation, échanges et visibilité publique :

Le projet a prévu des opportunités d'échanges, de voyages, et de participation publique pour les jeunes femmes, les encourageant à s'exprimer et à influencer des espaces de décision.

5. Réponses aux besoins spécifiques des jeunes : Le projet a intégré les besoins des jeunes, hommes et femmes, en offrant un soutien ciblé pour leur citoyenneté active, leur connaissance de leurs droits et leur gestion des conflits.

6. Impact sur la dynamique de genre au niveau communautaire : Grâce à une forte participation des femmes dans des rôles décisionnels et d'action, le projet a permis de les positionner en tant qu'actrices de premier plan pour la paix et la cohésion sociale.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Oui, le projet a permis d'obtenir des résultats significatifs en matière de consolidation de la paix et de cohésion sociale, tant au niveau sociétal qu'au niveau structurel, entraînant des changements positifs dans les attitudes, les comportements et les institutions. Plusieurs résultats concrets ont été observés, notamment en ce qui concerne la création de cadres de concertation, le renforcement de la confiance entre les communautés, la mise en place de mécanismes de gestion des conflits, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes. En effet, l'organisation de journées conjointes d'échanges impliquant les leaders communautaires, les guides religieux, l'administration a permis de développer la confiance entre les différentes parties prenantes donnant ainsi l'opportunité aux communautés de connaître leurs droits, de savoir comment y accéder.

Cadres de concertation et rapprochement des communautés : Avant le projet, les communautés de Tachott étaient marquées par une forte stratification sociale fondées sur des critères ethniques, avec peu de coopération et communication entre elles. Le projet a instauré des cadres de concertation qui ont servi d'espaces d'échange entre des communautés auparavant isolées. Grâce à ces mécanismes, les communautés ont commencé à collaborer sur des missions communes, créant ainsi un climat de confiance et renforçant la cohésion sociale. Les rencontres et échanges organisés ont permis de fusionner les 2 cadres de concertation de Tachott, instaurant un dialogue intercommunautaire durable.

Inclusion des jeunes et autonomisation des femmes : le projet a également mis un accent particulier sur l'inclusion des jeunes et l'autonomisation des femmes en tant que leaders communautaires. Plus de 80% des membres de cadre de concertation étaient des femmes, ce qui a permis de renforcer leur influence dans les processus décisionnels. Par exemple à chaque fois que des membres du cadre sont invités à participer à un événement, comme les femmes sont présentes dans les cadres, lors des réunions de prise de décision pour la désignation des membres devant représenter la communauté, les femmes s'imposent. Des avancées notables ont été observées, notamment dans la prise de parole des femmes et des jeunes pour faire entendre leurs préoccupations. Ce processus a été particulièrement visible lors de la Commission pour la Consolidation de la Paix de la Mauritanie en mars 2024, où Madame Boye Sall, une jeune femme de Tachott, a présenté les changements réalisés grâce au projet PBF.

Mise en place de la clinique juridique : L'établissement de la clinique juridique a été un élément clé pour apaiser les tensions et réduire les conflits. Elle a agi comme un cadre de référence pour la gestion des problèmes au sein des communautés, en fournissant des informations sur les droits et devoirs des citoyens. Grâce à la sensibilisation et aux journées de consultation mobile, la clinique a permis à plus de 5000 personnes d'accéder à une consultation juridique afin de faciliter la résolution des conflits. Ce service a renforcé la confiance dans les mécanismes juridiques formels et a permis une réduction des tensions sociales.

Rôle des facilitateurs communautaires : Le réseau de facilitateurs communautaires (ou Mouslih) a été déterminant dans le règlement pacifique des conflits. En incluant des leaders religieux et traditionnels, le projet a permis à ces facilitateurs de jouer un rôle clé dans la médiation et la réconciliation. Ces facilitateurs ont été des agents de changement, favorisant une culture de résolution pacifique des conflits et contribuant à la stabilité sociale au sein de leurs communautés. Ils ont également permis de renforcer le lien social et de réduire les tensions intercommunautaires, en étant des points de référence fiables pour la gestion des conflits locaux. Ce réseau a permis de gérer plus de 20 cas et d'en référer une dizaine.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Résultat 1: Les autorités et acteurs locaux sont sensibilisés sur les cadres juridiques régissant l'accès à l'exploitation des terres et l'État civil et sur la nécessité de les adapter pour les rendre plus inclusifs

Résultat 2 *

D'ici la fin du projet, les obstacles à l'inclusion économique des femmes et des jeunes sont progressivement levés et leur rôle en tant qu'acteurs de changement est soutenu dans la wilaya du Guidimakha

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Résultat 1: Les autorités et acteurs locaux sont sensibilisés sur les cadres juridiques régissant l'accès à l'exploitation des terres et l'État civil et sur la nécessité de les adapter pour les rendre plus inclusifs

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

1.1	<p>1.1 Le nombre de cas d'enrôlement en instance au niveau des Institutions chargées de l'état civil au Guidimakha sont réduits</p>	<p>Référence : Non (existence d'obstacles liés à la procédure d'enrôlement)</p>	<p>Cible : Oui (toutes les entraves liées aux procédures d'enrôlement sont levées</p>	<p>Oui</p>	<p>Les barrières et entraves liées aux procédures d'enrôlement ont été identifiées et des mesures facilitatrices telles que l'enrôlement mobile, le registre de recueil des situations d'enrôlement, la clinique juridique mobile ont été mises en place. Les sensibilisations ciblées l'organisation de journées de consultation par la clinique juridique mobile, ont permis a un grand nombre de personnes de bénéficier des informations nécessaires pour entreprendre les démarches administratives relatives a l'état civil.</p> <p>Par ailleurs, des mesures pour assurer la poursuite de l'enrôlement ont été prises telles que des plaidoyers organisés par les cadres de concertation au niveau de l'administration locale et communale</p>
-----	--	--	--	-------------------	---

1.2	<p>Indicateur 1.2 Pourcentage de communautés engagées en faveur de (ou pour) l'exploitation de la terre par les femmes et les jeunes sans aucune restriction.</p>	0	50%	90%	<p>Les cadres de concertations, les relais communautaires, les autorités locales et religieuses ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Un rapport de la clinique juridique a recommandé d'impliquer les villes des communes. Chaque village a été représenté dans les cadres de concertation par une personne, ce qui a permis d'atteindre environ 90 % des communautés.</p>
-----	--	---	-----	-----	---

1.3	<p>Indicateur 1.3 Perception des Communautés quant au rôle des autorités dans la facilitation de l'accès à l'état civil, la justice et l'exploitation de la terre : les autorités</p>	<p>. ne facilitent pas/plutôt compliquent ; b. facilitent parfois (dans certains cas) ; c. facilitent toujours SR : Les autorités compliquent l'accès à l'état civil, la justice et l'exploitation de la terre Cible : Bonne perception des communautés (les autorités facilitent toujours l'accès à l'état civil, la justice et l'exploitation de la terre)</p>	50% Filles 50/ Garçon	b. facilitent parfois (dans certains cas)	<p>En effet après le paquet de sensibilisations reçues, les autorités ont eu une certaine ouverture par rapport à l'accès à l'état civil et la justice (dans une certaine mesure). Par rapport à la terre ils restent encore sceptiques. A la suite de Certaines interviews, les Communautés jugent que les autorités facilitent surtout à travers l'enrôlement mobile mais des limites ont été notées (enquêtes fin de projet)</p>
-----	--	--	--------------------------	--	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations

Produit 1.2

Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations

Produit 1.3

Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

<p>Produit 1.1 : Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

<p>1.1.1</p>	<p>Les obstacles à l'accès des femmes et jeunes aux SSB, la justice, l'état civil, et l'exploitation de la terre sont identifiés / vulgarisés. ;</p>	<p>SR :0</p>				
<p>1.1.2</p>	<p>Pourcentage de femmes et jeunes connaissant les barrières et obstacles clés visés par le projet</p>	<p>SR : Non ; Cible Oui)</p>	<p>hommes : 30% - Femmes :70% - Jeunes : 80% - Adultes : 20%</p>		<p>100% des hommes 100% des femmes 100% des jeunes 100% des adultes</p>	<p>Etude de base ; Dialogues communautaires, formation des relais et cadres communautaires, mission de suivi. Facilités accordées par les services étatiques ;</p>
<p>1.1.3</p>	<p>Pourcentage De communautés (appuyées) dont les femmes et les jeunes sont engagés dans des dialogues communautaires autour des questions clés liées à l'exploitation de la terre, la justice, l'enrôlement (prévention et résolution des conflits)</p>	<p>SR : 0</p>	<p>70%</p>	<p>80%</p>	<p>100%</p>	<p>Prise en charge des cadres de concertation et des relais pour la participation à des journées de dialogue communautaires</p>

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

1.2.1	Indicateur 1.2.1 :nombre de structure /mécanismes communautaires assurant le suivi et la prise en charge des questions relatives à l'enrôlement, la justice et la lutte contre les inégalités et discriminations (SR :0	Cible 10		6 Cadres de concertation, 6 cadre de jeunes, 1 réseau mouslihine, 1 clinique juridique ; 6 groupes de relais	6 Cadres de concertation, 6 cadre de jeunes, 1 réseau mouslihine, 1 clinique juridique ; 6 groupes de relais
1.2.2	Pourcentage de femmes et jeunes bénéficiaires des services de la clinique juridique et dont les dossiers ont abouti (SR :0 ;	0	jeunes : filles 40%, garçon 40% - Femme 30%		60% filles 50% garçons 50% femmes	Missions rapprochées de la clinique juridique Intégration de plus jeunes dans la sensibilisation sur le rôle de la clinique juridique et l'alimentation de la clinique par les relais, organisation de journées de consultation

1.2.3	<p>Pourcentage d'enfants victimes de problème de protection identifiés/suivis et ayant été pris en charge.</p>	<p>SR 0</p>	<p>filles 50 %, Garçon 50%</p>		<p>89 filles et 54 garçons</p>	<p>L'identification et la prise en charge de ces enfants victimes de protection ont pu être assurée grâce à la collaboration avec relais communautaires du projet, les élus, les notables et les autorités.</p>
-------	---	--------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

» Produit 1.3

<p>Produit 1.3 : Les femmes et les jeunes des zones du projet ont une meilleure connaissance des barrières, obstacles, recours disponibles et mécanismes concourant à la réduction des inégalités et à la lutte contre les discriminations</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

1.3.1	<p>Nombre d'acteurs impliqués dans le processus juridique sensibilisé sur les conflits relatifs à l'accès des jeunes et des femmes à la terre et à l'état civil</p>	0	<p>40 hommes 10 femmes</p>		<p>90 hommes 90 Femmes</p>	<p>Formations organisés au profit de : Les facilitateurs communautaires, les cadres du millistères des affaires islamiques, les cadre du ministère de la justice et le réseau des mourchidines</p>
1.3.2	<p>Nombre d'acteurs outillés pour améliorer les cadres juridiques, bloquant l'accès des jeunes et des femmes à la terre et à l'état civil</p>		<p>40 hommes 10 femmes</p>		<p>90 hommes 90 Femmes</p>	<p>Formations organisés au profit de : Les facilitateurs communautaires, les cadres du millistères des affaires islamiques, les cadre du ministère de la justice et le réseau des mourchidines</p>
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : D'ici la fin du projet, les obstacles à l'inclusion économique des femmes et des jeunes sont progressivement levés et leur rôle en tant qu'acteurs de changement est soutenu dans la wilaya du Guidimakha**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

2.1	<p>Le nombre de cas de conflits liés à l'accès à la justice est réduit défavorables) (les amélioré a la justice)</p>	SR : oui	populations ont un accès limité à la justice	Les populations des 5 communes ont l'accès facile à la justice par les journées de consultations organisées mensuellement par la clinique juridique et aussi par les activités de conciliation organisée par le réseau des mouslihs	Règlement des conflits par la clinique et les mécanismes traditionnels (Mouslih)
2.2	<p>Existence d'une mesure spéciale d'appui à l'inclusion économique des femmes et des jeunes au niveau du Guidimakha (SR : Non, Cible : Oui)</p>	Non	Oui	Oui	<p>Un total de 50 femmes et 50 jeunes ont bénéficié de mesures spéciales visant leur autonomisation. Ces initiatives ont inclus des formations sur la gestion d'entreprise, permettant aux participants d'acquérir des compétences essentielles pour développer leurs activités économiques. Au cours de ce processus, ils ont également identifié des activités génératrices de revenus (AGR) qui sont actuellement en cours de financement. Ces AGR seront officiellement remises lors des 16 jours d'activisme contre les</p>

					violences à l'égard des femmes, qui se dérouleront du 25 novembre au 10 décembre prochain. Cet événement sera l'occasion de mettre en avant les réalisations des participants et de renforcer la sensibilisation sur les droits des femmes et l'importance de leur autonomisation
2.3	Nombre de groupements/réseaux de femmes et des jeunes opérant /actifs au Guidimakha dans le cadre de partenariats établis avec d'autres acteurs de développement.	0	10	20 (associations de jeunes et 16 coopératives)	Ces associations et coopératives ont des partenariats avec des ONG internationales (GRDR, GRET et ACF) et des programmes du gouvernement financés par la Banque mondiale (SWEDD)

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les femmes et les jeunes contribuent à la cohésion sociale ainsi qu'à la prévention des conflits et de toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles.

Produit 2.2

Les femmes et les jeunes ont un meilleur accès aux opportunités d'insertion socio-économique visant à réduire la pauvreté.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

<p>Produit 2.1 : Les femmes et les jeunes contribuent à la cohésion sociale ainsi qu'à la prévention des conflits et de toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Nombre de conflits réglés/pris en charge par les institutions et Les communautés</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>Les missions régulières de la clinique ainsi que l'implication d'autres village a permis de référer environ 50 cas dont 20 ont été réglés à l'amiable 12 rencontres ont été organisées à raison de 2 rencontre par commune soit 10 rencontres et 2 rencontres à Sélibabi</p>

2.1.2	Nombre de rencontres de dialogues communautaires et d'échanges avec les autorités sur la construction de la paix et la cohésion sociale	0	8	2	12	12 rencontres ont été organisées à raison de 2 rencontre par commune soit 10 rencontres et 2 rencontres à Sélibabi
2.1.3	Nombre de femmes et de jeunes leaders impliqués dans la prévention et la résolution des conflits	0	15 garçons 15 filles 20 Femmes 15 hommes	220 garçons 300 filles 250 Femmes 200 Homme	340 Garçons 450 filles 370 femmes 250 homme	Ces bénéficiaires ont participé à des ateliers et dialogues communautaires sur la cohésion sociale et la culture de la paix.

» **Produit 2.2**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Produit 2.2 : Les femmes et les jeunes ont un meilleur accès aux opportunités d'insertion socio-économique visant à réduire la pauvreté	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	-	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	la cartographie des filières économiques porteuses d'emploi au niveau du Guidimakha est établie (SR : Non ; Cible : Oui)	Non ;	Oui L'étude a été réalisée	Oui L'étude sur les filières est disponible et validée	<p>Cette étude a permis l'identification des filières porteuse de création de revenus et d'emplois ainsi que les acteurs des principales chaines de valeurs</p> <p>Filières agricoles : Sorgho, mais, niébé...</p> <p>Filières maraichères : Patate douce à chair orange, oignons, citrouilles, gombbo, tomate, aubergine...</p> <p>Autres filières agricoles : Henné, oseille de guinée...</p>
-------	--	-------	-------------------------------	---	---

--	--	--	--	--	--

2.2.2	Nombre de femmes et jeunes ayant eu accès à une opportunité socioéconomique crée SR : 0 Cible :	0	40 Jeune filles - 30 Femmes		50	Des AGR ont été distribuées
-------	---	---	-----------------------------	--	----	-----------------------------

2.2.3	Nombre d'initiatives économiques de femmes et de jeunes filles proposées/développées	0	20		80	Parmi les 80 initiatives 50 ont été financées
-------	---	----------	-----------	--	-----------	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....

Produit 3.1

.....

Produit 3.2

.....

Produit 3.3

.....

Produit 3.4

.....

Produit 3.5

.....

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Ayant-droit (bénéficiaire du Projet)	Le projet m'a permis d'avoir un revenu mensuel. Avec ce revenu je participe a la prise en charge de la ration alimentaire de ma famille. J'aide aussi ma petite soeur a acheter ses outils scolaires. Cette implication m'a permis de m'affirmer et d'être écouté au sein de ma famille.	Je suis jeune fille de Tachott Botocole. J'ai bénéficié de formation sur trois ou 4 thèmes dont l'accès à l'état civil, l'accès de la femme à l'exploitation des terres, les droits des femmes, des enfants et des jeunes. J'ai été formé comme relais et j'ai participé de manière active à la sensibilisation. Ceci m'a permis d'être outillée et développé ma capacité de sensibiliser et de former. C'est ainsi que j'ai eu la chance d'être retenu comme pair-éducateur au niveau du projet swedd
2			
3			

4			
----------	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bénéficiaires ont eu leur capacités renforcées. Ce qui leur a permis d'accéder a des emplois renumeres.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un partant a et développe avec les OSC (AMPF; NOURA et ID) pour l'accompagnement des beneficiares des 5 cadres de concertations.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en oeuvre commune un projets avec les 3 agences : UNICEF, UNFPA et HCDH

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes la mise en oeuvre du projet s'est faite en parfaite collaboration avec les 3 agences UNICEF; UNFPA et HCDH. Ce qui a permis au agences de mieux se connaitre et dans travailler de façon complementaire. La collaboration avec la société civile a permis un grand partage d;experiance. Enfin, l'implication des entités nationales a permis d'assurer la durabilité du projet

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères):

Dans la période du rapport une mission conjointe des 3 agences a été conduite.

En effet, des rencontres avec les 5 communes ont été réalisées. Une journée de sensibilisation animée par un relais a Tachott a été organisée. Cette journée a permis d'évaluer la capacite des relais à animer et de mesurer la connaissance des populations par le projet. Aussi une journée de consultation juridique a été organisée par la clinique juridique mobile avec l'appui des cadres de concertation. 5 000 personnes ont assisté. Une journée de conciliation avec le réseau des facilitateurs a été organisée et 1 cas a été résolu.

Des recommandations sur les pistes de durabilité ont été proposée.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude de base a été conduite. Un atelier de restitution a été organisé

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui l'étude est disponible sur demande

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le mécanisme mis en place est les missions de suivi organisées périodiquement pour évaluer l'état de mise en œuvre des activités et apporter des corrections sur la base des recommandations

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *
Réponse obligatoire
 52158.88

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères
Les TDR sont en cours d'élaboration

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Salamata Ouedrago	HCDH	Chargee de programme	salamata.ouedraogo@un.org

» **Effets catalytiques**

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a cree un certain effet catalytique non financier. A savoir le plaidoyer des autorités administratives locales pour la poursuite du projet et même l'implication des autres communes.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour assurer la pérennisation des acquis en matière de consolidation de la paix au-delà de la durée du projet, plusieurs mesures ont été élaborées afin d'assurer la continuité des résultats obtenus.

1. Tout d'abord, le projet a établi une collaboration étroite avec les services déconcentrés de l'État. Ces dernières continueront à soutenir et accompagner les activités après la fin du projet. Cela inclut l'engagement des communautés à travers les cadres de concertation, les relais communautaires et les leaders religieux. Ces acteurs ont été sensibilisés et leur volonté de prolonger les initiatives du projet ont été garantie.

2. Les ministères de l'Orientation islamique, le réseau des mourchidines (facilitateurs communautaires) et le MASEF ont été des partenaires clés dans l'accompagnement de la mise en œuvre du projet. Ces entités continueront d'interagir avec les structures établies, garantissant ainsi la continuité des actions entreprises. Leur collaboration a été sollicitée pour renforcer la durabilité des résultats obtenus. Une mission conjointe des trois agences partenaires, en collaboration avec le MASEF et le CDHAHRSC, a rencontré les bénéficiaires pour formuler des recommandations visant à assurer la continuité des activités après la clôture du projet. Parmi les propositions formulées, il a été suggéré d'équiper les cadres de concertation avec des outils de travail tels que des ordinateurs et du matériel nécessaire pour poursuivre leurs activités. Un livret de sensibilisation a également été proposé pour renforcer leurs capacités

3. Afin de renforcer les capacités des facilitateurs communautaires et d'assurer la durabilité de leur travail, il est prévu de fournir des ressources supplémentaires, telle que des ordinateurs, des fournitures de bureau et un livret du Mouslih. En outre, des activités génératrices de revenus (AGR) seront attribuées à chaque cadre de concertation. Ceci vise non seulement à soutenir financièrement les communautés, mais aussi à encourager les jeunes à maintenir leur engagement.

Ces mesures visent non seulement à garantir la continuité des actions, mais également à renforcer l'autonomisation des communautés et leur capacité à gérer leurs propres initiatives de paix. Grâce à cette approche intégrée, les résultats du projet devraient être soutenus et développés, favorisant ainsi une durabilité durable des acquis en matière de paix et de cohésion sociale.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			

Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

