

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alpha Oumar Telly DIALLO

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

alpdiallo@unfpa.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport

Fanta WAGUE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Ghana Guinée
 Guinée-Bissau Liberia Mali
 Mauritanie Niger Nigeria
 Sénégal Sierra Leone Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-08-30

Date de fin du projet *

2025-02-28

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
 OUI, extension sans coût
 OUI, extensions avec et sans coût
 NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
 OUI, extension sans coût
 OUI, extensions avec et sans coût
 NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
- Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
- OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
- Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
- War Child
 War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
- World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

165000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Organisation de consultations réunissant 1 597 représentantes d'organisations de femmes et de jeunes filles issues des 8 régions, 33 préfectures et de la majeure partie des communes rurales, dans le but d'établir un Conseil National des Femmes et Filles de Guinée durable. .

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de *cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Consortium CONAG-DCF et CJFLG

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

142239

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Organisation des campagnes d'information, de sensibilisation et de communication sur la non-violence, la culture de la paix, et la cohésion sociale dans les sept (7) régions administratives et la zone spéciale de Conakry;
- Informer et sensibiliser les partis politiques, les leaders communautaires, les hommes/femmes et les jeunes

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1002590	701813	616216	61.46%
.....	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	676240	473368	473068	69.96%
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	472940	331058	298770	63.17%
.....	%
.....	%
.....	%
.....	%
.....	%
.....	%
.....	%
.....	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2151770	1506239	1388054	64.51%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **64.51%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

99

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2130252.3**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1374173.46**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Nov 2024 Rapport Financier du projet -Femmes_UNFPA PNUD UNICEF 30_-13_29_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Conformément au document du projet, il était envisagé en commun accord avec le secrétariat du PBF en Guinée, l'organisation conjointe du premier comité de pilotage des projets d'appui à la transition sous la présidence du Premier Ministre. La tenue de cette première session a eu lieu le 27 mars 2024 sous la présidence du premier ministre avec la

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet dans sa mise en œuvre interagit avec plusieurs acteurs dont entre autres la Primature, le Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFEPV), le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil National de la Transition

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant.....

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Du démarrage du projet fin août 2022 à date, les activités réalisées sont :

- La désignation des Points Focaux et Suppléant(e)s de la Primature, du CNT, des ministères et organes impliqués dans la mise en œuvre du projet ;

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au compte du projet, des progrès ont été enregistrés. Sur le résultat 1 dédié à la participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau local et national, à travers leur engagement à fédérer leur efforts pour mettre en place une plateforme fédératrice pour porter leur voix pour la prise en compte de

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce sont entre autres:

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des changements ont été constatés à l'issue de la redynamisation des structures de paix en région forestière et la mise en place de nouvelles structures dans les autres régions (2023). En effet, l'implication des femmes et des jeunes filles a contribué à réduire sensiblement les conflits dans ces localités. Aussi, les cellules d'alerte précoce mises en place dans

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau loc

Résultat 2 *

Les femmes et les jeunes filles contribuent à l'instauration d'un climat de confiance, de cohésion sociale et la culture de n

Résultat 3 *

Les organes de la transition, les partis politiques, les leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité les acteurs d

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La participation et la représentation des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision au niveau local et national sont renforcées pendant et après la transition**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	<p>Pourcentage de femmes et de jeunes filles représentées dans les postes de prise de décisions politiques (électifs et nominatifs) désagrégé par niveau (local et national)</p>	<p>Niveau de référence :</p> <p>Ministères 22%</p> <p>Gouverneure 13%</p> <p>Préfectures 0%</p> <p>CNT 31%</p> <p>Moyenne 16,5%</p> <p>Secrétaires généraux 7,4%</p> <p>Chefs de cabinets 44,4%</p>	<p>Ministères 30%</p> <p>Gouverneure</p>	<p>Gouvernement 24 %, les secrétaires</p>	<p>S'agissant des postes électifs, l'effet de cet indicateur ne sera perceptible qu'après les échéances prochaines. Par contre, pour les postes nominatifs, cela pourrait s'expliquer par le retard dans la mise en place de l'organe consultatif qui constituerait un organe de plaidoyer pour la prise en compte des besoins et préoccupations des femmes et filles de Guinée.</p>

1.2	<p>Niveau de perception des populations hommes et femmes sur la participation et la représentation des femmes/ jeunes filles dans les instances.</p>	69,9 %	+25%		<p>L'étude de base a permis de mesurer sur le bon niveau de perception des populations à la participation des femmes et filles dans les instances de gouvernances. Une enquête de suivi sur le niveau de progression des indicateurs est en cours.</p>
-----	--	--------	------	--	--

1.3	<p>Nombre de lois et textes prenant en compte les priorités des femmes et filles suite à leurs plaidoyers.</p>	0	4	Pas de progrès majeur	<p>Le processus en cours avec les débats d'orientation constitutionnelle, les consultations des acteurs. (Constitution, code électoral pénal,).</p> <p>Revue des documents de plaidoyer et les lois et textes intégrant les préoccupations des femmes et filles</p>
-----	--	---	---	-----------------------	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le leadership de 2 000 femmes et jeunes filles engagées en politique et dans la société civile, y compris du CNT ainsi que

Produit 1.2

Une plateforme nationale constituée de réseaux et organisations des femmes et filles jouant un rôle fédérateur des femmes d

Produit 1.3

La participation des femmes à toutes les étapes du processus de la transition est renforcée

Produit 1.4**Produit 1.5****Autres Produits**

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1 : Le leadership de 2000 femmes et jeunes filles engagées en politique et dans la société civile, y compris du CNT ainsi que leurs organisations est renforcé.....	Décrivez l'indicateur.....	Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....	Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....	Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....	Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....

1.1.1	Pourcentage de femmes et jeunes filles formées ayant initiés des actions citoyennes.	0%	80%	80%	0	Suite au formation de de plus de 2000 1250 femmes et filles, 20 % ont initiés des actions citoyennes sur la prévention et la gestion des conflits et la presque totalité s'est engagées à s'y investir. Une enquête de suivi sur le niveau de progression des indicateurs est en cours.
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Une plateforme nationale constituée de réseaux et organisations des femmes et filles jouant un rôle fédérateur des femmes de toute sensibilité confondue est mise en place.....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/milestone <i>.....</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>

1.2.1		Non	Oui	Oui	Non	
	Existence d'une plateforme fédératrice des femmes et des jeunes filles fonctionnelles					Le processus de mise en œuvre de la plateforme est en cours et passe par plusieurs étapes dont entre autres, l'élaboration des textes légaux et réglementaires, l'atelier de concertation des acteurs/actrices pour le consensus en prélude à sa mise en place, largeS consultationS des femmes et filles sur l'ensemble du territoire et la validation des textes, choix consensuel des représentantes.
1.2.2						
1.2.3						

1.3.2	Pourcentage de femmes et jeunes filles participant aux différentes rencontres et concertations organisées dans le cadre du processus de la transition.	- cadre de dialogue inter-guinéen: 28,6% - Cadre de Dialogue Structuré (titulaires): 28,0% - Cadre de Dialogue Structuré (suppléants): 68,0%	≥30%	≥30%		Une enquête de suivi
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:.....	Indicateur rs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>
1.5.1.....
1.5.2.....
1.5.3.....

» Résultat 2 : Les femmes et les jeunes filles contribuent à l’instauration d’un climat de confiance, de cohésion sociale et la culture de non-violence autour des initiatives communautaires d’autonomisation contribuant à la consolidation de la paix

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des organisations de femmes et de jeunes filles utilisant leur leadership ,en faveur de l’instauration d’un climat de confiance et de cohésion sociale	31,5%	80%		S’agissant de ce indicateur, une enquête de suivi sur le niveau de progression des indicateurs a été réalisée mais, il n'existe pas de progrès visible pour les actions menées par les organisations des femmes.
2.2	Taux de réduction des conflits au sein des communautés	Nombre moyen annuel : 5,8 au cours des 24 derniers mois ayant précédés l’enquête	- 50%		Enquête de suivi sur le niveau de progression de cet indicateur a été sera réalisée, les femmes sont engagées à mener des actions pour réduire les conflits surtout en région forestière .
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

100 réseaux et associations de femmes et de jeunes filles sont renforcées en capacité de prévention et résolution de conflits, e

Produit 2.2

Les 8 structures régionales de veille sensible au genre pour la paix et la cohésion sociale sont mises en place et fonctionnelles

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : 100 réseaux et associations de femmes et de jeunes filles sont renforcés en capacité de prévention et résolution de conflits, en culture de la citoyenneté et d'autonomisation	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ mileston	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Pourcentage de réseaux et d'associations de femmes et de jeunes filles disposant des compétences en matière de prévention et de gestion de conflit	42,9 %	80%	37%		Toutes les femmes des réseaux et d'associations identifiées ont bénéficié de la formation sur le module de prévention et de gestion des conflits, ainsi que de sensibilisation y afférentes.

2.1.2	Pourcentage de réseaux de femmes et jeunes filles développant des initiatives en culture de la citoyenneté et d'autonomisation	37, 1 %	80%	32%	0	L'évaluation finale du projet
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les 8 structures régionales de veille sensibles au genre pour la paix et la cohésion sociale sont mises en place et fonction nelles.....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
2.2.1.....	Pourcentage de structures de veilles développant des initiatives sensibles au genre.....	0%	100%	57 structures de veilles ont été redynamisées.....		
2.2.2.....						
2.2.3.....						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
2.3.1	///	///	///	///	///	///
2.3.2	///	///	///	///	///	///
2.3.3	///	///	///	///	///	///

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
2.4.1	///	///	///	///	///	///
2.4.2	///	///	///	///	///	///
2.4.3	///	///	///	///	///	///

» **Produit 2.5**

Produit 2.5: Décrivez l'indicateur.....	Indicateurs Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....	Indicateur de base Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....	Cible de fin de projet Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....
2.5.1	//	//	//	//	//	//
2.5.2	//	//	//	//	//	//
2.5.3	//	//	//	//	//	//

» Résultat 3 : Les organes de la transition, les partis politiques, les leaders communautaires, les forces de défense et de sécurité les acteurs de la justice, les hommes/femmes et les jeunes garçons/filles s’engagent dans la lutte contre les violences et des stéréotypes à l’égard des femmes en politique et celles impliquées dans la défense des droits des femmes ainsi que de la jeune fille

Résultat 3.....	Indicateurs.....	Base de donnée.....	Cible de fin de projet.....	Progrès actuel de l'indicateur.....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a).....
3.1.....	Taux de réduction de violences à l'égard des femmes en politique et les défenseurs des droits des femmes. 	0% 	50% 	<p>Selon le rapport de l'étude de base :La recherche documentaire n'a pas permis de renseigner cet indicateur. Aussi, nos tentatives d'avoir cette information auprès des femmes en politique ont jusque-là été vaines !</p> <p>L'enquête auprès de ces cibles alimentera le niveau d'évolution de cet indicateur.</p> <p>.....</p>

3.2	<p>Niveau de perception des populations sur les traitements des violences faites aux femmes par les instances de la transition</p> <p>Nombre d'actions initiés par les instances de la transition pour réduire les violences faites aux femmes</p>	<p>Très Bon : 25,7%</p> <p>-Bon : 57,7%</p> 	<p>Très Bon : 25,7%</p> <p>-Bon : 57,7%</p> 		
-----	--	--	---	--	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Pourcentage de partis politiques/leaders communautaires ayant pris des engagements formels pour la protection et la promot

Produit 3.2

Les femmes en politique et celles engagées dans la défense des droits de la femme et de la jeune fille sont outillées pour renfo

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Pourcentage de partis politiques/leaders communautaires ayant pris des engagements formels pour la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Pourcentage de partis politiques/leaders communautaires ayant pris des engagements formels pour la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles	Partis politiques : 33,3%	Partis politiques : 70%		tous les responsables des	

3.1.2						
	//	//	//	//	//	//
3.1.3						
	//	//	//	//	//	//

<p>3.2.3</p>	<p>Pourcentage de femmes et jeunes filles dirigeantes au sein des partis politiques et des organisations de droits des femmes</p>	<p>ND</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	<p>0</p>	<p>L'enquête à mi-parcours</p>
--------------	---	-----------	------------	------------	----------	--------------------------------

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3</p> <p><i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base</p> <p><i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet</p> <p><i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur</p> <p><i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</p> <p><i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.3.1</p>					
<p>3.3.2</p>					
<p>3.3.3</p>					

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:.....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/milestone.....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
3.4.1.....	///	///	///	///	///	///
3.4.2.....	///	///	///	///	///	///
3.4.3.....	///	///	///	///	///	///

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:.....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapes d'indicateur/milestone.....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
3.5.1.....	///	///	///	///	///	///
3.5.2.....	///	///	///	///	///	///
3.5.3.....	///	///	///	///	///	///

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
	//	//	//	//	//
4.2					
	//	//	//	//	//
4.3					
	//	//	//	//	//

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateur rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone e	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	//	//	//	//	//	//
4.1.2	//	//	//	//	//	//
4.1.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	//	//	//	//	//	//
4.2.2	//	//	//	//	//	//
4.2.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	//	//	//	//	//	//
4.3.2	//	//	//	//	//	//
4.3.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:.....	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1.....	///	///	///	///	///	///
4.4.2.....	///	///	///	///	///	///
4.4.3.....	///	///	///	///	///	///

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:.....	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1.....	///	///	///	///	///	///
4.5.2.....	///	///	///	///	///	///
4.5.3.....	///	///	///	///	///	///

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.



Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu).....	Titre de l'événement.....	Date (peut être approximative).....	Lieu (Si connu).....	Audience cible.....	Objectifs (900 caractères).....
Événement 1	Convention nationale	Decembre 2024	Conakry	L'ensemble des act	Mieux porter la voi
Événement 2	Organisation d'un c	Decembre 2024	COnakry	l'ensemble des acte	Faire l'état des lieux
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Le ministère de la Promotion	Le projet a permis de mettre à	Madame la Ministre, à l'ocasi
2	Le Conseil National de la Tran	La session d'échange entre les	La présidente du caucus des f
3	Les bénéficiaires (femmes et j	Ce projet permettra à travers	« Avant, je ne savais pas que l
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, les organisations ci-après ont été identifiées dans le document du projet. Il s'agit de l'ONG Coalition Nationale de Guinée, Droit et Citoyenneté des Femmes (CONAG-DCF) ; Jeunes Filles Leaders de Guinée (JFLG) ; Réseau Régional des groupements informels des femmes et filles leaders communautaires à Conakry ...comme partenaires d'exécution. Au total 137 , organisation, groupements et réseaux de femmes et filles ont été non seulement bénéficiaires du projet mais aussi ont été responsabilisées dans la mise en œuvre des activités directes.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind - Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission de suivi programmatique a été réalisée courant septembre

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers l'étude de base réalisée par un cabinet d'études qui a produit un rapport sur les indicateurs de base du projet.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N.A

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les comités d'alerte précoce et les structures de paix

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de référence pour l'évaluation finale du projet sont des cours d'élaboration et seront publiés 3 mois avant la fin du

Contact
 information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:.....	DIALLO, Alpha Oumar T	UNFPA	M&E	alpdiallo@unfpa.org
--	-----------------------	-------	-----	---------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- les infrastructures sociales de paix et les cellules d’alertes précoces mises en place ainsi que les organisations ayant bénéficié de renforcement de capacité sur des questions de paix continueront à réaliser des actions de consolidation de paix.
- Les formations pratiques, mentorat et le coaching contribueront aussi à la durabilité du projet parce que des jeunes femmes leaders qui seront formées et outillées sur ces thématiques seront des relèves.
- Un plaidoyer sera réalisé pour l’institutionnalisation de la plateforme en vue de sa prise en compte dans le Budget national et les outils de planification au niveau local et communautaire notamment les PDL et les PAI.
- Une fois la plateforme mise en place, des passerelles seront créées avec le réseau des femmes leaders africains (AWLN);
- En outre le projet dans sa mise en œuvre a facilité l’appropriation à travers l’implication de l’ensemble des acteurs de manière effective dans toutes les interventions
- . ici

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	1er Comité de Pilotage du pro	Cette réunion a permis de fair	Bonne progression de la mise
Événement 2	Mission de suivi programmati	Elle a permis de mesurer le ni	Faible coordination des interv
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes