

PBF November 2024 Project Progress Report



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte	*
☐ Semestral ☒ Anual ☐ Final ☐ Otra	
Fecha de envío de reporte	*
2024-11-15	
2024-11-15	
Nombre y Cargo de persona que envía el reporte	*
Haydée Pereyda, Assistant Programme Officer	
Correo electrónico de la persona que envía el reporte	*
pereydam@unhcr.org	
Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte	*
Kathryn Lo, Representative and Honduras PBF Secretariat	

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- ☒ Si
☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- ☒ Si
☐ No
☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- ☐ Asia y el Pacífico
- ☐ África Central y Sur
- ☐ África del Este
- ☐ Europa y Asica Central
- ☐ Global
- ☒ América Latina y el Caribe
- ☐ Medio Oriente y Norte de África
- ☐ África Occidental

País en donde el proyecto es implementado

- ☐ Bolivia
- ☐ Colombia
- ☐ Costa Rica
- ☐ República Dominicana
- ☐ Ecuador
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☐ Haití
- ☒ Honduras
- ☐ Perú
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Título de proyecto

- ☐ 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
- ☐ 00130443: Pro-Defensoras Honduras
- ☐ 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- ☒ 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- ☐ 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- ☐ 00140194: Fortalecimiento i
- ☐ 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- ☐ 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
- ☐ 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
- ☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Asia y el Pacífico | ☐ África Central y Sur | ☐ África del Este |
| ☐ Europa y Asia Central | ☐ Global | ☐ América Latina y el Caribe |
| ☐ Medio Oriente y Norte de África | ☐ África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2023-03-24

2023-03-24

Fecha de finalización de proyecto *

2025-03-22

2025-03-22

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ Si, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

*

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

*

- ☒ Si
- ☐ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

*

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

*

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- ☒ Entidad ONU
- ☐ Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☒ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional
- ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ☐ Sin otros receptores
- ☐ Si, solo otros receptores ONU
- ☒ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

Seleccione todos los que aplican

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional
- ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Seleccionar otros receptores no-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ OIKOS | ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR |
| ☐ OXFAM | ☐ Peace Direct | ☐ Plan International |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld | |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☒ Save the Children | |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| ☐ SismaMujer | ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch |
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☐ Otro, especificar | | |

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período de informe* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto)?

5

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☒ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Jóvenes contra la Violencia

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

175460.95

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Fortalecimiento de redes de jóvenes, acompañamiento psicosocial, actividades para la prevención del reclutamiento forzado, diagnóstico de necesidades, empoderamiento de beneficiarios, actividades de cohesión social y familiar, creación de planes de incidencia.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Centro de Desarrollo Empresarial

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

116000

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Capacitaciones técnico-vocacionales, desarrollo de capacidades para el empleo y organizativas, trainings para el empleo, programas de pasantías para inserción laboral, construcción de modelos de negocio

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Centro de Desarrollo Humano

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

54615.38

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Fortalecimiento de capacidades para las estructuras juveniles, capacitaciones de protecciones, seguimiento a los procesos relacionados con la ley de desplazamiento, identificación casos de desplazamiento, formación de redes de voluntarios

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☒ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

International Rescue Comittee

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

246950.26

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Fortalecimiento de los Consejos Municipales de la Niñez, Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Respuesta a la Violencia basada en Genero y Protección de la Niñez, desarrollo de metodologías y capacidades

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fe y Alegría

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

80000

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Procesos comunitarios de fortalecimiento para el empleo, desarrollo de capacidades laborales, alianzas con otros actores, seguimiento a procesos laborales de los beneficiarios, diagnósticos y análisis comunitarios para generación de medios de vida, proceso de certificación de centros comunitarios.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1400000	980000	1326431.5	94.75%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Save the Children	*	*	*	43.57%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	2000000	1400000	1587841.2	79.39%
-------	---------	---------	-----------	--------

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **79.39%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒

 Correcto

☐

 Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

16.61

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 332200**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒

 Correcto

☐

 Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 263740.42**. ¿Es esto correcto?

☒

 Correcto

☐

 Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

4to reporte financiero PBF Youth STC-17_8_54.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- ☐ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☒ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☐ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☐ (2.2) Gobernanza democrática
- ☒ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☒ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto?

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Se realizó una reunión el 09 de agosto de 2024 con el comité directivo que es integrado por el Secretariado de PBF en Honduras, la Coordinadora Residente, el director de Save the Children y personal técnico de la organización, la representante del ACNUR y personal técnico que participa en el proyecto. Adicionalmente, un representante del Instituto de la Juventud quien es la contraparte gubernamental en este proyecto y una persona de la Cancillería. Durante esta reunión se brindaron avances sobre el proyecto, si el proyecto necesitará una extensión, se enfatizó la necesidad de incluir a personas garífunas y sobre el acompañamiento para visitas al terreno. Se recalcó que de parte de Cancillería buscan visibilizar más las acciones del proyecto y las alianzas y participantes del proyecto.

El comité técnico del proyecto integrado por personal técnico del ACNUR y Save the Children se reúne y mantiene la comunicación semanalmente para coordinar actividades implementadas directamente y a través de socios implementadores.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

En los últimos seis meses, el proyecto ha coordinado estrechamente con distintos niveles de gobierno municipal, departamental y nacional, logrando fortalecer iniciativas clave en la protección de derechos, inclusión juvenil, equidad de género y recuperación de espacios públicos.

A nivel municipal, se coordina con los Consejos Municipales de Garantía de Derechos de la Niñez en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Comayagua, en cuanto el fortalecimiento de planificación estratégica, protección y participación de la niñez, en espacios de tomas de decisiones como ser la organización, instalación y desarrollo de cabildo abierto de niñez, donde se socializo y aprobó la política municipal de niñez.

A nivel Departamental y Nacional, se ha coordinado con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Secretaría de Educación con iniciativas de educación inclusiva y con La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR). Asimismo, se continuado la coordinación con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en la certificación de jóvenes en áreas vocacionales.

Estas alianzas han sido cruciales para asegurar que los logros en materia de derechos de la niñez, juventud y género sean sostenibles y estén alineados con las políticas públicas, tanto a nivel local y departamental.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El proyecto al tener más de un año y medio de implementación no se encuentra en procesos preparatorios. Sin embargo, algunos de los procesos preparatorios forman parte del ciclo de proyectos por lo cual hay actividades o procesos a destacar. En el caso de los socios implementadores estos firmaron un acuerdo de implementación para el año calendario 2024. Dentro de este acuerdo hay un proceso de revisión y de comités técnicos con personal del proyecto para hacer un análisis de avances de objetivos, retos y posibles enmiendas o cambios en el proyecto. Esto permite que los objetivos sean alcanzados de manera conjunta, que los procedimientos para su implementación sean apegados a los lineamientos de las organizaciones y a planear soluciones en caso de retos u oportunidades.

La línea base del proyecto fue medida y nos permite medir el impacto de las actividades de intervención a nivel comunitario y municipal. Durante esta fase, se recopilan datos cualitativos a través de encuestas y entrevistas realizadas con las y los participantes clave, incluyendo, niños, jóvenes, líderes de organizaciones de base comunitaria, así como integrantes de la población LGTBIQ+ y personas con discapacidad. Entre los principales resultados, se identificó el perfil demográfico de los beneficiarios, rangos de edad, valorando su conocimiento en rutas de protección, niveles de participación comunitaria y municipal y la prevalencia de la violencia basada en género. Estos hallazgos reflejan la diversidad de la población beneficiaria y subrayan las áreas clave donde se requiere mayor atención para asegurar la efectividad de las actividades propuestas del proyecto. Adicionalmente, la continua medición de la línea base permite una retroalimentación constante con los participantes del proyecto y a través de estos ejercicios se cuenta con opiniones sinceras y anónimas lo que contribuye a mayor inclusión y continuo mejoramiento de las intervenciones.

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo?

☒ Si

☐ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Acerca del resultado 1: las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales. Se ha fortalecido a las redes de jóvenes y a los espacios donde la política de juventud es abordada. En el marco del Instituto de Liderazgo, se han formado a más de 140 (86 mujeres/54 hombres) jóvenes líderes comunitarios en resolución de conflictos, metodología de Deportes con Principios, prevención del desplazamiento, rutas de referencia, incidencia política, legislación nacional sobre patronatos, prevención de la violencia y metodología de reconciliación familiar, Volvamos a la Mesa. Esta última metodología tiene una relevancia especial en el contexto del proyecto ya que identifica a jóvenes en riesgo de reclutamiento a pandillas, brinda apoyo psicosocial e involucra a la familia para disminuir los índices de reclutamiento forzado, adicionalmente es implementada por jóvenes voluntarios.

Con Honduras Diversa y las redes de Jóvenes del Distrito Central en el marco de la conmemoración del Día internacional de la juventud, se han logrado socializar la Ley de desplazamiento con sus pares y representantes de organismos internacionales, organismos juveniles, representantes de organizaciones garífunas, generando contenidos a través de acciones de incidencia en redes sociales exigiendo su aplicación y asignación de presupuesto. Además, se generaron espacios de diálogos con temas transversales como la violencia contra la población LGTBIQ+, la violencia basada en género, promoviendo una cultura para la consolidación de la paz.

Respecto al resultado 2: Los riesgos de desplazamiento y sus causas son mitigados a través de espacios y redes de protección para jóvenes con diversas interseccionalidades. A nivel institucional se trabaja con diferentes instancias entre las que resalta los Consejos Municipales de Garantías de Derechos de las Niñez en los municipios priorizados de Distrito Central, Comayagua, San Pedro Sula, Choloma y la Ceiba. En este año se ha logrado consolidar los esfuerzos realizados en 2023. A inicios de año se realizó un informe detallado sobre las acciones del año pasado, ya que uno de los retos es la rotación de participantes y las agendas apretadas, sin embargo, se resalta que se ha incrementado la participación anticipada de 70 participantes a 177 participantes quienes se han mostrado particularmente interesados el tema de violencia basada en género. Ante este interés se abordaron los siguientes temas: conceptos básicos de violencia basada en género enfocados en la niñez; marcos internacionales y nacionales de protección de la niñez y violencia; riesgos de protección de la niñez y violencia basada en género; respuesta a incidentes para personal no especializado (centrado en la sobreviviente y el Interés Superior del Niño); vías de derivación para la atención de casos y primeros auxilios psicológicos; directrices internacionales aplicadas a estudios de caso; e identificación de vías de derivación. También se replicó la metodología de narración de "Estrellas Fugaces de Mishka" para fortalecer sus capacidades para identificar casos de desplazamiento forzado.

En coordinación con la Alcaldía de Distrito Central, se realizaron ferias de servicios municipales en diversas comunidades con participación de más de 1,500 personas con atención médica, orientación legal, actividades deportivas y culturales, e información sobre emprendimiento. Las ferias de servicios municipales buscan acortar la brecha que enfrentan comunidades en alto riesgo de desplazamiento forzado por violencia al momento de acceder a servicios sociales, especialmente debido al fronteras invisibles y control territorial.

En coordinación con el Comité Nacional de Deportes (CONDEPOR), se continua la implementación del programa de disciplinas deportivas dirigido a jóvenes, niños y mujeres de comunidades vulnerables. El enfoque principal ha sido el uso del deporte como herramienta para la prevención del reclutamiento forzado, la convivencia pacífica, la reducción del estrés y la mejora de la salud mental. Además, que permite el acercamiento a niños y jóvenes con instituciones del estado a espacios públicos donde, por falta de recursos, no acceden como la Villa Olímpica. La alianza con CONDEPOR ha sido clave para garantizar la calidad técnica de las actividades, así como el acceso a recursos deportivos.

Este año, se financió y acompañó la recuperación 6 espacios comunitarios para fortalecer su capacidad de funcionar como espacios de protección y mitigar riesgos. Entre estos se encuentran centros comunitarios, y espacios alrededor de escuelas y parques. El proceso de recuperación es comunitario donde a inicio del año liderazgos comunitarios identifican espacios de riesgo por robos o actividades que se realizan ahí. Posteriormente, se gestiona con autoridades servicios relacionados con el alumbrado público o el agua potable o se realizan compras de mobiliario urbano. En este proceso se designa que el espacio será un espacio de protección lo cual promueve la apropiación y el valor del espacio público.

Se ha mantenido una coordinación continua con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) para la certificación de jóvenes en formación vocacional. Este proceso ha permitido que los jóvenes reciban capacitación técnica y profesional, brindándoles mayores oportunidades para su inserción laboral y su desarrollo personal.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En conjunto, estas acciones han consolidado una respuesta integral hacia la equidad de género, el empoderamiento de las niñas y las mujeres, y la inclusión de las juventudes, asegurando que, tanto a nivel institucional como comunitario, las voces de mujeres, niñas y jóvenes sean escuchadas a través de actividades donde se busca una participación mayoritaria y con enfoque de género, garantizando además la inclusión de las juventudes en los procesos de toma de decisiones.

En colaboración con ONU Mujeres, se han establecido espacios de coordinación enfocados en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, especialmente en temas de violencia basada en género. Estos acercamientos han sido clave para fortalecer las capacidades locales y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de prevenir y atender la violencia basada en género.

Dentro del proyecto se trabaja con un enfoque de Edad, Género y Diversidad en el cual la comunidad este integrada y la violencia y los roles de género sean resignificados. Se realizan talleres de Nuevas Masculinidades con las redes juveniles se sensibiliza acerca de la igualdad, la equidad y la distribución de tareas y roles. Estos talleres tienen un enfoque de promoción de derechos y de prevención de violencia. En las actividades deportivas se enmarcan en la creación de espacios seguros donde las mujeres y niñas pueden participar activamente en las diferentes disciplinas deportivas, independiente del deporte y en conjunto con sus pares masculinos.

A través del urbanismo táctico, se rediseñan áreas comunitarias con el propósito de crear entornos más seguros y accesibles para todas las personas, con especial atención a las mujeres, niñas, niños y los jóvenes. Estas intervenciones, que incluyeron la creación de áreas recreativas y espacios para la interacción social, contribuyeron a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la participación ciudadana en la mejora de su entorno.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☒ Si

☐ No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Uno de los logros más destacados ha sido la juramentación del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez por parte de las autoridades municipales lo que corresponde al resultado 1 del proyecto: Las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales. Este hito fortalece la legitimidad del Consejo y refuerza su papel en la promoción y defensa de los derechos de la niñez. Además, el alcalde del Distrito Central ha designado un regidor municipal para acompañar el funcionamiento del Consejo, garantizando así su sostenibilidad y apoyo político. Se instaló el Cabildo Abierto de la Niñez, un espacio participativo clave donde se presentó y aprobó la Política Municipal de Niñez. Esta política establece una base sólida para la gestión municipal en temas de niñez, asegurando que los derechos y necesidades de los niños y niñas sean priorizados en las políticas públicas locales. En este proceso se ha contado también con la asistencia técnica dirigida por el ente rector, la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, (SENAF).

Es importante destacar que en estos espacios de articulación interinstitucional a medida que continúan con un currículo o diálogo sobre temas enfocados en la protección de derechos de la niñez, se van logrando mayor orientación para que los integrantes de los Consejos puedan identificar la necesidad de enfoque de solución hacia las problemáticas de protección de derechos de la niñez que tienen en sus municipios y ultimadamente causas desplazamiento interno. El apoyo prestado a estos Consejos les ha permitido identificar con más precisión las necesidades y las soluciones a las problemáticas que enfrentan en su municipio.

La Ley de desplazamiento se ha socializado en mesas intersectoriales y estructuras comunitarias en procesos en los cuales acceden a informaciones sobre rutas protección y referencia. A través de socios implementadores se realizan procesos de formación de jóvenes facilitadores de redes juveniles sobre temas de protección. El objetivo es que conozcan e identifiquen los principales riesgos, amenazas y mecanismos, y que adicionalmente tengan habilidades de liderazgo para realizar réplicas en sus comunidades. De las 24 redes juveniles que participaron se han ya realizado 12 réplicas, lo que demuestra la responsabilidad y necesidades al interior de sus propias comunidades.

En el marco del Día internacional de la paz, las y los jóvenes crearon incidencia a través de las redes sociales logrando sensibilizar a la población a favor de la paz en sus comunidades y refeccionar sobre como cada uno de ellos puede contribuir en un futuro más pacífico con el compromiso de construir una comunidad donde todas y todos crezcan en un entorno seguro libre de violencia y oportunidades, a través del urbanismo táctico y la recuperación de espacios se contribuye a la creación de espacios seguros, a una cultura paz, mecanismos de conciencia pacífica y la recreación. Link aquí.

A través de la implementación de acciones de recuperación de espacios públicos y urbanismo táctico en la comunidad, se logró fomentar la participación activa de la ciudadanía, especialmente de jóvenes, en la creación de entornos seguros e inclusivos. Estas intervenciones promueven una mayor apropiación de los espacios, transformándolos en áreas de convivencia, recreación y expresión cultural. Como resultado, se fortalecen los lazos comunitarios, mitigando riesgos y se incentivó una cultura de paz basada en la cooperación, el respeto mutuo y la resolución pacífica.

La creación de contenidos de incidencia en redes sociales ha sido un pilar fundamental para fomentar la consolidación de la paz a nivel nacional. A través de los contenidos diseñadas y ejecutadas por jóvenes, se han generan mensajes impactantes que promueven la convivencia pacífica, el respeto y la no violencia. Estos contenidos han sido compartidos en diversas plataformas, alcanzando a un amplio público y sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de construir un entorno seguro y libre de violencia. Las acciones de incidencia han incluido la producción de videos, con publicaciones interactivas que abordan temas críticos como la resolución de conflictos, la equidad de género y la inclusión social. Materiales aquí, aquí y aquí.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

<https://vm.tiktok.com/ZMhuUpnPh/>, <https://vm.tiktok.com/ZMhuUy2No/>, <https://vm.tiktok.com/ZMhuU9af7/>, <https://www.facebook.com/share/v/TMoon3L42gdaKEdd/?mibextid=WC7FNe>

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

*

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

*

Las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales.

Resultado 2:

*

Los riesgos de desplazamiento y sus causas son mitigados a través de espacios y redes de protección para jóvenes con diversas interseccionalidades.

Resultado 3:

*

Resultado 4:

*

Resultado 5:

*

Resultado 6:

*

Resultado 7:

*

Resultado 8:

*

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales.**

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Proporción de jóvenes que tienen acceso a mecanismo efectivos de retroalimentación y respuesta.	30	70	84	De acuerdo a las encuestas levantadas
1.2	Proporción de mujeres participando activamente en estructuras comunitarias y toma de decisiones	0	50	30	
1.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

12345Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

- Producto 1.1

Las estructuras comunitarias tienen conocimientos y habilidades sobre derechos y marco legal, y una participación significativa
- Producto 1.2

Apoyar a las instituciones, las autoridades locales y las estructuras comunitarias para fortalecer sus capacidades e instrumentos jurídicos, así como mecanismos de protección comunitarios a fin de prevenir y abordar las necesidades y los riesgos relacionados con la violencia contra los jóvenes

Producto 1.3 Apoyo a rutas/mecanismos de protección y espacios seguros para la prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género para personas en riesgo y/o víctimas de violencia de género
Producto 1.4
Producto 1.5
Otros productos Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 1.1

Producto 1.1: Las estructur as comunita rias tienen conocimi entos y habilidad es sobre derechos y marco legal, y una participa ción significati va	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.1.1	# de procesos de incidencia o campañas realizadas para la aprobación de la ley de desplazamiento y políticas públicas con énfasis en juventud	0	5	2	8	Hay un aumento en los procesos debido al trabajo con el Consejo

15/11/24, 5:41 p.m.

PBF November 2024 Project Progress Report

1.1.2	# de personas alcanzadas a través de sesiones de información y sensibilización sobre la aprobación de la ley de desplazamiento y políticas públicas	0	700	165	697	Ley aprobada y en proceso de reglamentación
1.1.3						

» **Producto 1.2**

Producto 1.2:	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Apoyar a las instituciones, las autoridades locales y las estructuras comunitarias para fortalecer sus capacidades e instrumentos jurídicos, así como mecanismos de protección comunitarios a fin de prevenir y abordar las necesidades y los riesgos relacionados con la violencia contra los jóvenes	Describir el indicador	Ingresar la línea base del indicador	Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto	Ingresar el valor del indicador para el período de reporte	Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició	Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante

1.2.1	# de funcionarios gubernamentales capacitados en temas de protección (protección infantil, desplazamiento forzado, etc.)	0	200	32	177	
1.2.2	# de jóvenes de comunidades beneficiándose de capacitación para liderazgo y gestión de proyectos	0	700	202	551	
1.2.3						

» **Producto 1.3**

Producto 1.3: Apoyo a rutas/me canismos de protección y espacios seguros para la prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género para personas en riesgo y/o víctimas de violencia de género	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.3.1	# de mecanismos de coordinación para la protección de jóvenes establecido y operativo	0	5	2	5	

1.3.2	# de mujeres involucradas en mecanismos de resolución de conflictos y convivencia pacífica	0	50	62	74	Se ha buscado activamente la participación de mujeres en los procesos
1.3.3	# de personas capacitadas en prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género	0	500	140	460	

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Producto 1.5

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Resultado 2: Los riesgos de desplazamiento y sus causas son mitigados a través de espacios y redes de protección para jóvenes con diversas interseccionalidades.**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Proporción de mujeres y jóvenes que conocen las rutas y redes de protección disponibles y que proveen servicios para la violencia basada en género	20	50	50	
2.2	Proporción de jóvenes que participan en programas comunitarios de protección	0	50	30	
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Apoyar a las organizaciones comunitarias y a PoC para que cuenten con espacios de protección y capacidades mejoradas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las causas del desplazamiento forzado

Producto 2.2

Apoyar los mecanismos y herramientas de difusión para garantizar que los jóvenes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento conozcan sus derechos y tengan información sobre cómo acceder a los mecanismos de protección

Producto 2.3

Promover y apoyar acciones para que jóvenes asegurar el acceso al capital semilla y la capacitación para desarrollar y / o mejorar sus iniciativas comerciales

Producto 2.4

Implementar de programas de formación y certificación en capacitación profesional, técnica y / o vocacional para jóvenes en sus comunidades

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 2.1

Producto 2.1: Apoyar a las organizaciones comunitarias y a PoC para que cuenten con espacios de protección y capacidades mejoradas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las causas del desplazamiento forzado	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1	# de comunidades en alto riesgo apoyadas	0	13	13	13	

2.1.2	# de grupos de líderes y voluntarios comunitarios apoyados	0	30	24	24	
2.1.3	# de actividades de prevención lideradas por mujeres y jóvenes de la comunidad	0	20	8	15	

» **Producto 2.2**

Producto 2.2: Apoyar los mecanismos y herramientas de difusión para garantizar que los jóvenes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento conozcan sus derechos y tengan información sobre cómo acceder a los mecanismos de protección	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1	# de jóvenes y mujeres consultadas a través de evaluaciones participativas	0	100	0	142	

2.2.2	Estrategias comunitarias para protección desarrolladas e implementadas en consulta con los jóvenes de las comunidades (sí/no/parcial)	0	Sí	Sí	Parcial	
2.2.3	Número de Jóvenes participando en actividades deportivas organizadas por CONDEPOR con un enfoque de Deporte para la Protección	0	100	177	347	Ha habido un alto interés en estas actividades además de trabajo en conjunto con Condepor

» **Producto 2.3**

Producto 2.3: Promover y apoyar acciones para que jóvenes aseguren el acceso al capital semilla y la capacitación para desarrollar y / o mejorar sus iniciativas comerciales	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1	# de jóvenes asistido con capital semilla para medios de vida	0	25	0	80	
2.3.2	# de mujeres con habilidades y capacidades fortalecidas que participan en la economía local incluyendo emprendimientos	0	40	45	94	
2.3.3						

» **Producto 2.4**

Producto 2.4: Implemen- tar de program as de formació n y certificaci ón en capacitac ión profesion al, técnica y / o vocacion al para jóvenes en sus comunid ades	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1	# de jóvenes apoyado con acceso a la certificación de habilidades técnicas o vocacionales	0	100	60	160	
2.4.2						
2.4.3						

» Producto 2.5

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3:

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

12345Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 3.1

Producto 3.1:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Producto 3.2

Producto 3.2:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Producto 3.3

Producto 3.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Producto 3.4

Producto 3.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Producto 3.5

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Resultado 4:

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 4.1

Producto 4.1:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Producto 4.5**

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes						

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Encuentros Nacional de experiencias juveniles con sector discapacidad	12 y 13 de diciembre 2024	Por confirmar	Redes juveniles municipales y nacionales	Consolidar conocimientos obtenidos en la escuela de liderazgo para jóvenes: "liderazgo, participación democrática y relevo intergeneracional"

Evento 2	Encuentros Nacional entre redes Juveniles	17, 18 y 19 de diciembre 2024	Por definir	CONJUVE y Redes Juveniles	El objetivo del encuentro nacional es promover la participación activa de los jóvenes en espacios de toma de decisiones, fomentando su liderazgo en la prevención de la violencia y la mitigación de riesgos en sus comunidades. A través de este encuentro, se busca fortalecer las capacidades juveniles para identificar y abordar de manera proactiva las problemáticas sociales que los afectan, creando una red de colaboración entre jóvenes de diversas regiones
Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
- Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Redes de Jóvenes	Uno de los problemas es la falta de espacios de interacción para jóvenes y para desarrollar sus capacidades o desenvolverse. Los grupos de jóvenes les dan herramientas para socializar, conocer acerca de las problemáticas de mi comunidad y entorno.	“Me siento orgullosa de saber que algo que yo hice esté aportando a nuestra comunidad, veo como la gente pasa por un lugar que antes estaba abandonado y ahora es algo donde pude plasmar mi arte y que se toman fotos”
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

https://drive.google.com/drive/folders/1MHKjXdFFpuV1C6lyYuL_mETdobaC_Q8M?usp=share_link

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☒ Maneras de trabajar innovadoras
- ☐ Movilizando recursos adicionales
- ☒ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☒ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

se fomenta la creatividad y la innovación en donde las y los jóvenes experimentan y desarrollan sus ideas enfrentando a desafíos y retos que los llevan a mejorar sus competencias buscando soluciones creativas a problemas que les afectan. Se trabaja en un enfoque territorial con grupos de jóvenes que provienen de comunidades con altos índices de desplazamiento. Así se busca involucrar a la mayor cantidad de actores posibles que puedan tener un impacto en su entorno. Un ejemplo de esto es el enfoque de medios de vida en la cual se trabaja con jóvenes de ciertas comunidades para brindarles capacitación, oportunidades, capital semilla y que en algunas ocasiones los espacios de la comunidad son mejorados con recursos del emprendimiento convirtiéndose así en espacios de protección.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En coordinación con las organizaciones de sociedad civil que aglutina el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez ha permitido incorporar e evidenciar la vulneración en materia derechos educativos hacia las niñas y niños con discapacidad en los centros educativos, tomando en cuenta estos aspectos se ha logrado fortalecer en los temas de marco jurídico y derecho humanos a funcionarios de la secretaria de educación, además de poder incorporar el plan de Diseño Universal de Aprendizaje en el diseño curricular.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

a través de organización y desarrollo de talleres donde generamos habilidades y conocimiento en participación ciudadana, organizacional, incidencia, enfrentándose en diferentes espacios de toma de decisiones, fomenta una participación activa dando opinión de interés colectivo y personal.

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☐ Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A través de acuerdos de implementación se trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- ☒ Personas desempleadas
- ☐ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☐ Comunidades indígenas
- ☒ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☒ Niños/Niñas
- ☒ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☒ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☐ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☒ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Levantamiento de líneas de base, comités técnicos en los cuales se revisan tareas de coordinación, procesos de retroalimentación, seguimiento mensual de metas, visitas a terreno, elaboración de reportes financieros y narrativos de parte de los socios implementadores.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base?

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha realizado un proceso de línea base en el cual se determinó el conocimiento y acceso a procesos de participación y de atención a situaciones de violencia de género. Se realizó con los jóvenes de las comunidades que son los beneficiarios directos del proyecto. En estos espacios, se aprovechó para medir conocimientos e intereses particulares que contribuyan al proyecto.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Bases de datos Planillas Fotografías Ayudas memorias Agenda mensual de actividades Libro de actas

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Dentro de las encuestas de línea base se han incorporado datos a nivel de resultados que incluyen análisis de percepción realizadas en los meses de agosto y septiembre.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Dentro de los proyectos del ACNUR se cuentan con diferentes mecanismos de retroalimentación bilaterales que van desde un buzón de quejas que siempre está presente en las actividades, página de internet, y se buscan hacer actividades de retroalimentación como diagnósticos participativos. Por política los socios implementadores cuentan con mecanismos de participación que complementan el diseño de las actividades y del proyecto.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

50000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

☒ Si

☐ No

☐ No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se ha revisado de manera interna los procedimientos de compra y los requerimientos para evaluaciones de proyecto que deben de ser aprobado por el servicio de evaluación del ACNUR de manera global. El proceso de compra será lanzado en el mes de diciembre para que la evaluación pueda comenzar en el primer trimestre de 2025 y terminar en el segundo semestre. La fecha de término del proyecto es marzo 2025.

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Raúl Gutiérrez	UNHCR	Associate Programme Officer	gutierau@unhcr.org
---	----------------	-------	-----------------------------	--------------------

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

☐ Si

☒ No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

☒ Si

☐ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

☐ Algún efecto catalítico

☒ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Si, los Consejos Municipales que tienen un papel clave en la política local de la juventud tenían diversos niveles de conformación según el municipio y algunos no se encontraban activos. El nivel de participación de instituciones locales, nacionales y de otras organizaciones ha logrado identificar vacíos, rutas de referencia y espacios de trabajo. El nivel de participación es más alto de lo esperado en un mecanismo gubernamental y se espera que continúe esta participación y se consolide el espacio.

Se han logrado avances significativos en el fortalecimiento y reconocimiento de las redes juveniles. Un ejemplo es la juramentación de la Red Juvenil Presión del Distrito Central, llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), marcando un hito en la formalización y visibilidad de la red. Además, los jóvenes de la red participan activamente en la Mesa de Consulta Joven, organizada por el INJUVE, contribuyendo a la creación de una nueva política de juventudes en Honduras.

En coordinación con el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y otras organizaciones de la sociedad civil, se logró la juramentación del Consejo Municipal y aprobación de la Política Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez, así como la instalación de un cabildo abierto. Esto asegura que el Consejo Municipal funcione adecuadamente, estableciendo estrategias de trabajo claras en el Plan Estratégico 2024-2027 y asignando un presupuesto específico a su implementación.

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Si dentro de las intervenciones se tiene un enfoque de construir capacidades a los liderazgos juveniles, desde el proyecto se les apoya con capacidades organizativas, materiales y actividades. Sin embargo, estas actividades se realizan en espacios que son gestionados por los mismos habitantes para evitar que al término de recursos no se puedan continuar de manera autónoma.

La cantidad de actores que participan en el proyecto ha sido un gran aporte y a la vez un reto del proyecto. Asegurar la sostenibilidad y que se continúen con las actividades requiere de una gran voluntad, de buenos resultados y de desarrollar metodologías que puedan ser replicadas. Es así como se han desarrollado metodologías como “Las Estrellas Fugaces de Mishka”, “Volvamos a la Mesa”, procesos comunitarios y otros que se establecen, se repiten y tienen un producto o procedimiento específico. De esta manera se busca transmitir conocimientos y procedimientos que pueden ser incorporados por los liderazgos comunitarios o por instituciones gubernamentales.

También se han emprendido acciones estratégicas de fortalecimiento y empoderamiento a las redes juveniles en las comunidades, en colaboración con la Alcaldía Municipal y la oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud, junto con el proyecto COMVIDA. Estas acciones han promovido la recuperación de espacios comunitarios y la participación de jóvenes en actividades de cultura de paz, arte y deporte. Este enfoque no solo fomenta la participación activa de la juventud, sino que garantiza su inclusión en futuras actividades de COMVIDA, consolidando así un compromiso a largo plazo con el liderazgo juvenil y el desarrollo sostenible en sus comunidades.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comité directivo	Reunión de las organizaciones, el Secretariado de PBF, Coordinador Residente e institutos de gobierno.	Se encontró espacios de convergencia e intereses en específico para el proyecto, así como nuevas alianzas
Evento 2	Monitoreo de la comunidad	Visitas continuas a la comunidad para dar seguimiento al proyecto	Se observa el involucramiento comunitario y la necesidad de contar con procesos participativos
Evento 3	Levantamiento de encuestas	Encuestas de percepción y conocimientos	Un alto interés por las temáticas del proyecto y oportunidades de aprendizajes.
Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			

Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.