

# PBF November 2024 Project Progress Report



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptiendaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

### » Soumission du rapport

Type de rapport

☐ Semestriel

☒ Annuel

☐ Final

☐ Autre

Date de soumission du rapport

2024-11-19

2024-11-19

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

« Accélérer la mise en œuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans la région de Zinder et Tahoua »

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport

paul.moussa@unwomen.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport

Maimouna Seyni Yayé, Directrice des Programmes

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?

☒ Oui

☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

☐ Oui

☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Global
- ☒ Afrique de l'Ouest
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Amérique Latine et Caraïbes

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Bénin
- ☐ Gambie
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Mauritanie
- ☐ Sénégal
- ☐ Autre, précisez
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Ghana
- ☐ Liberia
- ☒ Niger
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Guinée
- ☐ Mali
- ☐ Nigeria
- ☐ Togo

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et á la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☒ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Global
- ☐ Afrique de l'Ouest
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Amérique Latine et Caraïbes

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)	*
2022-12-07	
2022-12-07	
Date de fin du projet	*
2024-12-06	
2024-12-06	
Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?	*
<input type="radio"/> OUI, extension avec coût	
<input type="radio"/> OUI, extension sans coût	
<input checked="" type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût	
<input type="radio"/> NON, pas d'extensions	
Ce projet demandera-t-il une prolongation ?	*
<input type="radio"/> OUI, extension avec coût	
<input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût	
<input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût	
<input type="radio"/> NON, pas d'extensions	
La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?	*
<input type="radio"/> Oui	
<input checked="" type="radio"/> Non	
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui	
<input type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner lequel	*
<input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National	
<input checked="" type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional	

Réциpiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ?	*	
<input checked="" type="radio"/> Entité de l'ONU		
<input type="radio"/> Entité non ONU		
Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice	*	
<input type="radio"/> PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	<input type="radio"/> OIM : Organisation internationale pour les migrations	
<input type="radio"/> UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	<input type="radio"/> BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme	
<input checked="" type="radio"/> UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	<input type="radio"/> UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés	
<input type="radio"/> UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	<input type="radio"/> FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	<input type="radio"/> PAM : Programme alimentaire mondial
<input type="radio"/> UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains	<input type="radio"/> UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	
<input type="radio"/> PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement	<input type="radio"/> OIT : Organisation internationale du travail	<input type="radio"/> OMS : Organisation mondiale de la santé
<input type="radio"/> OPS/OMS	<input type="radio"/> FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies	
<input type="radio"/> UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	<input type="radio"/> UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets	
<input type="radio"/> ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel	<input type="radio"/> ITC : Centre du commerce international	
<input type="radio"/> Département des opérations de paix de l'ONU	<input type="radio"/> Autre, Précisez	
Autre, veuillez préciser	*	

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

☐ Aucun autre récipiendaires
☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
☒ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations
☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
☐ PAM : Programme alimentaire mondial
☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
☐ OIT : Organisation internationale du travail
☐ OMS : Organisation mondiale de la santé
☐ OPS/OMS
☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
☐ ITC : Centre du commerce international
☐ Département des opérations de paix de l'ONU
☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

☐ ACTED
☐ AEDE
☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
☐ Avocats Sans Frontières
☐ Ayuda en Accion
☐ Christian Aid Ireland
☐ Conexion Guatemala
☐ CORDAID
☐ DanChurchAid
☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
☐ International Rescue Committee
☐ Life and Peace Institute (LPI)
☐ Mercy Corps
☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
☐ Peace Direct
☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
☐ Stichting Impunity Watch
☐ Trocaire
☐ World Vision International
☐ blank\_placeholder

☐ Action Aid UK
☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
☐ American Friends Service Committee (AFSC)
☐ Avocats Sans Frontières Belgium
☐ CARE International UK
☐ COIPRODEN
☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
☐ Corporacion Sisma Mujer
☐ EQUITAS
☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
☐ Humanity & Inclusion (HI)
☐ Integrity Watch
☐ Interpeace
☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
☐ MLAL - ProgettoMondo
☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
☐ ONG AZHAR
☐ Plan International
☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
☐ Save the Children
☐ SismaMujer
☐ Tearfund
☐ War Child
☐ World Vision Myanmar
☒ Autre, Précisez

☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
☐ ACCORD
☐ AFSC
☐ Avocats sans frontières Canada
☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
☐ Concern Worldwide
☐ CORD Burundi
☐ CRS - Catholic Relief Services
☐ Fund for Congolese Women
☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
☐ International Alert
☐ Kvinna till Kvinna Foundation
☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
☐ MSIS-TATAO
☐ OIKOS
☐ OXFAM
☐ PNG UN Country Fund
☐ Saferworld
☐ Search for Common Ground (SFCG)
☐ SOS Sahel Sudan
☐ The Carter Center, Inc.
☐ War Childhood Museum (WCM)
☐ ZOA

Autre, veuillez préciser

REFEPA, ONG FAD

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

REFEPA et ONG FAD

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

700,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**ONU Femmes et le HCDH a renforcé les capacités de deux organisations faitières à Zinder et Tahoua, formant 11 membres (dont 6 femmes) sur l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, avec des outils sensibles au genre et des méthodologies participatives. Quarante organisations féminines ont été mobilisées, dont 20 ont reçu un financement pour promouvoir la participation des femmes à la prévention des conflits, tandis que les autres ont été formées pour mener des actions de sensibilisation, médiation et plaidoyer. Ces initiatives ont permis de gérer 103 conflits fonciers et renforcé la cohésion sociale.**

**Un pool de 30 formateurs spécialisés en médiation a été créé, et 50 femmes ont été formées au suivi des droits humains, permettant de traiter 30 cas d'abus en collaboration avec les autorités compétentes. Quatre forums communautaires ont rassemblé 310 leaders (dont 158 femmes) et des sessions de formation ont touché 3 397 personnes (dont 1 894 femmes) sur des thématiques de médiation et culture de paix.**

**Par ailleurs, 838 femmes ont bénéficié de 40 kits d'activités génératrices de revenus (embouche, transformation agroalimentaire), améliorant leur autonomie économique et leur rôle dans la prévention des conflits. Enfin, huit cadres de concertation ont été mis en place pour promouvoir l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, accompagnés de réunions de coordination et d'outils de suivi pour ajuster les stratégies d'intervention selon les retours d'expérience.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

REFEPA et ONG FAD

★

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ?

700,000

★

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

ONU Femmes a renforcé les capacités de deux organisations faitières à Zinder et Tahoua, formant 11 membres (dont 6 femmes) sur l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, avec des outils sensibles au genre et des méthodologies participatives. Quarante organisations féminines ont été mobilisées, dont 20 ont reçu un financement pour promouvoir la participation des femmes à la prévention des conflits, tandis que les autres ont été formées pour mener des actions de sensibilisation, médiation et plaidoyer. Ces initiatives ont permis de gérer 103 conflits fonciers et renforcé la cohésion sociale.

Un pool de 30 formateurs spécialisés en médiation a été créé, et 50 femmes ont été formées au suivi des droits humains, permettant de traiter 30 cas d'abus en collaboration avec les autorités compétentes. Quatre forums communautaires ont rassemblé 310 leaders (dont 158 femmes) et des sessions de formation ont touché 3 397 personnes (dont 1 894 femmes) sur des thématiques de médiation et culture de paix.

Par ailleurs, 838 femmes ont bénéficié de 40 kits d'activités génératrices de revenus (embouche, transformation agroalimentaire), améliorant leur autonomie économique et leur rôle dans la prévention des conflits. Enfin, huit cadres de concertation ont été mis en place pour promouvoir l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, accompagnés de réunions de coordination et d'outils de suivi pour ajuster les stratégies d'intervention selon les retours d'expérience.

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1963167	1374217	1353545	68.95%
	★	★	★	%
BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme	536833	375783	369234	68.78%
	★	★	★	%
	★	★	★	%
	★	★	★	%
	★	★	★	%
	★	★	★	%

	*	*	*	%
Autre, Précisez	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
REFEPA, ONG FAD	*	*	*	%
TOTAL	2500000	1750000	1722779	68.91%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **68.91%**.  
Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

88,95

#### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

90

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2250000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1550501.1**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport\_annuel\_ONU\_FEMMES\_HCDH\_GPI 2.0\_14\_06\_2023-10\_15\_29.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Quatre rencontres du comité de pilotage.**



★

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

La mise en œuvre des activités du projet, initiée en 2023, répond à un besoin stratégique d'intégrer et de promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix à Zinder et Tahoua. S'appuyant sur une étude de base et une analyse rigoureuse des besoins, le projet a conçu des interventions adaptées aux enjeux socio-politiques locaux, tout en tenant compte du contexte politique marqué par l'arrivée du CNSP au pouvoir. Un plan d'accélération a été mis en place, avec des objectifs révisés et un cadre de suivi-évaluation aligné sur les priorités nationales, garantissant une responsabilisation accrue des parties prenantes.

Le projet a adopté une approche inclusive, impliquant autorités locales, services techniques, OSC et communautés pour renforcer l'appropriation locale. Des formations ciblées en médiation, leadership et autonomisation économique ont permis de surmonter les barrières culturelles et économiques limitant l'implication des femmes et des jeunes. En parallèle, la création de plateformes de dialogue et de mécanismes de sensibilisation a favorisé un changement de paradigme en matière de paix et de gouvernance inclusive, avec une représentation accrue des femmes dans les instances décisionnelles.

Opérationnellement, des partenariats avec la HACP et le Secrétariat PAN 2 ont renforcé l'ancrage institutionnel du projet. La cellule genre de la HACP a été équipée et formée pour intégrer le genre dans les processus de paix. Par ailleurs, 40 OSC féminines locales et un noyau de formateurs en médiation ont été mobilisés pour dynamiser les actions sur le terrain, créant un mouvement durable pour la cohésion sociale et la stabilité.

Enfin, le projet a lancé des initiatives innovantes à travers des femmes médiatrices soutenues par des radios communautaires. Ces femmes leaders, vectrices de changement, facilitent des dialogues ouverts et diffusent des messages en langues locales pour sensibiliser sur les droits des femmes et l'importance de leur inclusion dans la gouvernance. Cette stratégie a créé des espaces d'écoute et d'expression pour les femmes et les jeunes, renforçant leur leadership, leur mobilisation communautaire et leur contribution à une gouvernance locale inclusive et équitable.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

★

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

★

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

★

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

★

Identification des bénéficiaires

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

La mise en œuvre des activités du projet, initiée en 2023, répond à un besoin stratégique majeur, celui d'intégrer et promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans le processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans les régions de Zinder et Tahoua. Conformément aux données de l'Etude de base du projet notamment les dynamiques de conflits, les mécanismes locaux et la faible implication des femmes, le projet a privilégié une approche adoptée visant à transformer les perceptions locales et nationales en matière genre et de consolidation de la paix. Grâce à une analyse contextuelle et une évaluation des besoins rigoureuses, le projet a non seulement permis de structurer des interventions adaptées aux enjeux socio-politiques locaux, mais il a également anticipé les ajustements nécessaires pour tenir compte des événements du 26 juillet 2023 marquant le changement du régime et l'arrivée du CNSP au pouvoir. Le plan d'accélération ainsi mis en place a défini des objectifs précis, des indicateurs de performance réactualisés, et un cadre rigoureux de suivi-évaluation, renforçant l'alignement avec les priorités des autorités nationales et assurant une responsabilisation accrue des parties prenantes. Ces mesures concourent à maximiser l'impact des interventions tout en renforçant la résilience institutionnelle face aux crises.

Au niveau régional, notamment dans les régions de Tahoua, Niamey et Zinder le projet a adopté une démarche inclusive, mettant l'accent sur l'implication effective des autorités administratives et locales, les représentants des services techniques de la Promotion de la Femme, du Plan, du Développement communautaire, les Organisations de la Société Civile, et des communautés elles-mêmes, ce qui favorise une appropriation locale et une meilleure prise en compte des besoins des femmes et des jeunes des mécanismes de prise de décision. Les consultations effectuées ont mis en lumière des obstacles majeurs, tels que les barrières culturelles et économiques, à l'implication des femmes et des jeunes. En réponse, des initiatives de formation ciblée en médiation, négociation et leadership ainsi que le renforcement du pouvoir économique des bénéficiaires ont été instaurés, contribuant à l'émergence d'un vivier de femmes leaders aptes à jouer un rôle actif dans la résolution des conflits et le processus de consolidation de la paix. De plus, la création de plateformes de dialogue et de mécanismes de sensibilisation a permis d'atténuer les résistances sociales, tandis que le cadre de suivi-évaluation a renforcé l'adaptation continue des stratégies en fonction des besoins émergents. Ces initiatives ont contribué non seulement à l'amélioration de la représentation des femmes dans les instances de décision, mais aussi à un changement véritable de paradigme au sein des structures locales, promouvant une approche de la paix véritablement inclusive.

Sur le plan opérationnel, les partenariats noués avec des acteurs institutionnels tels que la Haute Autorité à la Consolidation de la

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Dans le contexte actuel du Niger, la mise en œuvre des activités du projet nécessite une extension sans coût pour garantir l'atteinte des objectifs stratégiques liés à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les régions de Tahoua et Zinder. Cette décision repose sur plusieurs facteurs cruciaux qui influencent directement l'efficacité et la durabilité des interventions prévues.

Le changement institutionnel survenu le 26 juillet 2023 a engendré des répercussions importantes, notamment un retard généralisé dans la mise en œuvre des programmes. Les sanctions financières imposées par la CEDEAO ont entraîné des restrictions bancaires, limitant les transferts de fonds nécessaires pour financer les activités communautaires dans les zones d'intervention. Cette contrainte a retardé le déploiement des initiatives axées sur la prévention des conflits et la cohésion sociale. Parallèlement, l'instabilité sécuritaire dans les régions de Tahoua et Zinder, déjà fragiles, s'est aggravée avec une recrudescence des conflits et des restrictions d'accès décrétées par les nouvelles autorités. Ces restrictions ont nécessité une révision stratégique des interventions en collaboration avec les autorités locales, engendrant des délais supplémentaires. En outre, la nouvelle gouvernance a imposé des exigences réglementaires accrues, notamment l'obligation d'escortes militaires pour certaines interventions, nécessitant un ajustement important des approches opérationnelles.

La détérioration des conditions socio-économiques du pays a également intensifié la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles, qui subissent de plein fouet les effets de la crise. Pour renforcer leur résilience, il est impératif de consolider les capacités des organisations locales et de poursuivre les efforts d'autonomisation et de consolidation de la paix. De plus, le projet représente une opportunité clé pour renforcer les synergies entre les acteurs locaux, notamment les institutions étatiques, les leaders communautaires et les organisations de la société civile (OSC), afin d'optimiser l'impact des interventions. Une extension sans coût permettra également d'ajuster les interventions aux priorités locales en constante évolution et de poursuivre les campagnes de sensibilisation sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et les droits humains, essentiels pour maintenir l'adhésion communautaire.

L'implication des communautés dans les processus de consolidation de la paix reste une priorité. Une extension offrirait un cadre adapté pour approfondir les dialogues intergénérationnels et renforcer la participation locale à travers des initiatives inclusives. Par ailleurs, les formations déjà dispensées aux femmes leaders et aux OSC nécessitent des suivis et des accompagnements post-formation afin de garantir une appropriation durable des compétences et d'en maximiser les impacts sur le terrain.

Enfin, les retards dans le décaissement de la seconde tranche des fonds ont gravement affecté la mise en œuvre des activités du projet. Ces retards ont déséquilibré la planification des ressources et nécessitent une révision constante des priorités. Une extension sans coût permettra de compenser ces délais financiers et de garantir l'exécution complète des activités prévues, tout en respectant les engagements initiaux pris auprès des bénéficiaires et des partenaires.

<div>Résumé de progrès</div> <div><i>Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></div> <div><b>Renforcement des capacités des organisations faitières</b></div> <div>Des progrès notables ont été réalisés dans le renforcement des capacités des deux organisations faitières responsables de la coordination des initiatives de paix à Zinder et Tahoua. Une équipe spécialisée de 11 membres, dont 6 femmes, a été formée par ONU Femmes sur les thématiques de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, mettant en avant le leadership féminin, la résilience, l'autonomisation, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) et le suivi-évaluation sensible au genre. Des ateliers participatifs adaptés aux besoins réels ont permis de standardiser les approches face aux défis rencontrés.</div> <div><b>Mobilisation et engagement des OSC</b></div> <div>Quarante (40) organisations féminines communautaires ont été mobilisées via un appel à propositions. Vingt d'entre elles ont reçu un financement pour promouvoir la participation des femmes dans la prévention des conflits, tandis que les vingt autres ont vu leurs capacités renforcées pour mener des actions de sensibilisation, de médiation et de plaidoyer. Ces initiatives ont permis de résoudre 103 conflits fonciers, renforçant la cohésion sociale au sein des communautés et des couples. Par ailleurs, un réseau communautaire de 2 médiatrices formées sur les conflits et les droits humains a permis de gérer des tensions sociales.</div> <div><b>Renforcement des capacités des acteurs locaux</b></div> <div>Quatre-vingts (80) représentants ont été formés sur des thématiques clés liées au genre et à la consolidation de la paix. Ces formations ont favorisé l'initiation de projets sur le terrain et généré une dynamique de plaidoyer, matérialisée par une table ronde rassemblant 100 acteurs de la société civile. Ces derniers sont devenus des défenseurs actifs des droits des femmes et des filles, qu'ils vulgarisent au sein de leurs communautés.</div> <div><b>Développement des compétences en médiation et en droits humains</b></div> <div>Un pool de 30 formateurs en médiation communautaire a été créé, et les compétences de cinquante (50) femmes ont été renforcées en matière de monitoring des droits humains. Ces actions ont permis de traiter une trentaine de cas d'abus en collaboration avec les services compétents. Les services techniques ont également intensifié le suivi et l'accompagnement des OSC pour optimiser leurs rôles de médiation.</div> <div><b>Création d'un environnement de dialogue inclusif</b></div> <div>Quatre (4) forums communautaires réunissant 310 leaders, dont 158 femmes, ont facilité des engagements pour une meilleure représentation des femmes dans les processus de paix. En parallèle, des campagnes de sensibilisation et des formations ont touché 3 397 personnes, dont 1 894 femmes, sur des thématiques de médiation et de culture de paix.</div> <div><b>Autonomisation économique des femmes</b></div> <div>Quarante (40) kits d'activités génératrices de revenus, axés sur l'emboche, la transformation agroalimentaire et la commercialisation des céréales, ont bénéficié à 838 femmes organisées en groupements d'intérêt économique. Ces initiatives ont renforcé leur accès aux ressources financières, promu la cohésion sociale et contribué à une gestion efficace des conflits au sein des communautés.</div> <div><b>Renforcement des mécanismes de suivi et de coordination</b></div> <div>Quarante (40) kits de transformation agroalimentaire et de produits cosmétiques ont été distribués à des femmes des régions de Tahoua et Zinder, renforçant leur autonomie économique. Ces espaces ont aussi favorisé l'éducation par les pairs sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et les droits humains. Par ailleurs, huit (8) cadres de concertation ont été mis en place pour rassembler les acteurs autour des droits humains et lutter contre la stigmatisation des femmes impliquées dans la paix. Les réunions de coordination mensuelles et les outils de suivi ont permis d'ajuster les stratégies d'intervention selon les retours d'expérience.</div>	*
<div>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat</div> <div><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></div> <div>Dans le cadre du GPI 2.0, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ont été intégrées de manière transversale à travers des approches participatives et inclusives. Les activités de formation et de renforcement des capacités ont explicitement ciblé une représentation équilibrée des genres, garantissant qu'au moins 50 % des bénéficiaires soient des femmes. Cela a permis de renforcer leur leadership dans les processus de prévention et de gestion des conflits. De plus, les femmes ont été outillées pour aborder des enjeux critiques, tels que les violences basées sur le genre, à travers des mécanismes communautaires de dialogue et de médiation. Les initiatives économiques, comme la mise à disposition de kits d'activités génératrices de revenus, ont aussi servi de levier pour renforcer leur autonomie et leur position au sein des ménages et des communautés.</div> <div>Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aux besoins spécifiques des jeunes, en assurant leur inclusion dans les forums communautaires et les activités de sensibilisation. Ces espaces ont permis de valoriser les contributions des jeunes, en particulier des jeunes femmes, dans les discussions sur la consolidation de la paix. Des programmes de mentorat et de formation sur le suivi-évaluation sensible au genre ont été mis en œuvre pour les jeunes leaders, leur permettant d'assumer des rôles clés dans les initiatives locales. Ces mesures ont non seulement favorisé une meilleure représentativité, mais ont aussi contribué à créer un environnement plus réactif et adapté aux préoccupations des jeunes et des femmes dans le cadre des objectifs du GPI 2.0.</div>	*
<div>Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?</div> <div><input checked="" type="radio"/> Oui</div> <div><input type="radio"/> Non</div>	*
POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :	
<div>Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?</div> <div><i>Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.</i></div> <div><input checked="" type="radio"/> Oui</div> <div><input type="radio"/> Non</div>	*

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Renforcement de la connaissance des textes et de l'importance de l'implication des femmes dans les mécanismes de prise de décision :**

Des ateliers de formation ont été organisés pour 100 leaders communautaires et représentants des organisations de la société civile, dont 60 % de femmes, dans les régions de Zinder et Tahoua. Ces sessions ont permis de vulgariser les textes nationaux et internationaux relatifs à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, notamment la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de ces ateliers, plusieurs femmes ont été intégrées dans les comités locaux de gestion des conflits, augmentant ainsi leur participation active aux processus décisionnels. Par exemple, dans une commune ciblée, la présence féminine dans le comité communal est passée de 10 % à 35 %, favorisant une approche plus inclusive dans les mécanismes de prévention des conflits.

### Opérationnalisation d'une cellule genre au sein de la HACP :

La création d'une cellule genre au sein de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) a marqué une étape clé. Cette cellule, composée de six cadres formés, dispose désormais d'un plan d'action clair visant à intégrer la dimension genre dans les interventions de consolidation. Grâce à un appui technique fourni par le programme, les membres de la cellule ont renforcé leurs compétences sur l'analyse et l'intégration du genre dans les stratégies de paix. En 2024, cette cellule a contribué à l'élaboration de documents stratégiques, notamment un guide sur l'intégration du genre dans la gestion des conflits communautaires, adopté comme référence nationale par la HACP.

**Mise en place de cadres de concertation entre les acteurs :**

Huit cadres de concertation multipartites ont été établis, réunissant des représentants des autorités locales, des OSC, des leaders religieux, et des femmes leaders. Ces espaces ont permis de discuter des défis liés à la paix et à la cohésion sociale dans les communautés. Dans la région de Tahoua, par exemple, un cadre de concertation a initié des dialogues intergénérationnels sur la gestion foncière, menant à la résolution de 15 conflits liés à l'accès aux terres agricoles. Ces mécanismes participatifs ont non seulement renforcé la coordination entre les acteurs, mais ont également consolidé la confiance et l'adhésion des communautés aux solutions proposées.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

Tous les elements se trouve dans le rapport.

File attachment

PBF GPI 20project progress report jan novembre 2024 1er 11 2024-version consolidée VF-10 46 29.docx



## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

### Résultat 1

Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires

## Résultat 2

Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publiques et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains

### Résultat 3

Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

### Résultat 4

### Résultat 5

### Résultat 6

### Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1: Nombre de membres d'organisations féminines ciblées qui reportent avoir une bonne ou très bonne maitrise des outils pour pouvoir contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits/ Désagrégation : (1) genre ; (2) niveau d'opération de l'organisation d'adhérence	40	40	40	
1.2	Indicateur 1.2 : % de la population (dans les zones cibles du projet) qui estime que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur la consolidation de la paix dans leurs villages (ou la strate a laquelle l'enquête sera ciblée paix, la cohésion sociale dans leur Localité au choix	98	98	60	en cours
1.3	Indicateur 1.3 : Nombre de structures/mécanismes de gestion de conflits et d'appui à la consolidation de la paix au niveau : 1.National 2.Régional (Tahoua, Zinder) 3.Communataire (communes cibles de Tahoua, Zinder) ou (a) les femmes et (b) les jeunes (définir l'âge) sont représentés au niveau décisionnel	15	15	12	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Nombre de projets de consolidation de la paix élaborés et ou mis en œuvre par les OSC renforcés au niveau (1) communautaire (2) régional (3) national avec un taux d'implémentation d'au moins 75% (ou à définir selon le seuil du contexte) au cours de la dernière année

Produit 1.2

Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faitières sur la thématique femme, paix et sécurité

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Nombre de projets de consolidation de la paix élaborés et ou mis en œuvre par les OSC renforcés au niveau (1) communautaire (2) régional (3) national avec un taux d'implémentatio n d'au moins 75% (ou à définir selon le seuil du contexte) au cours de la dernière année	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateurs 1.1.1. Nombre de projets de consolidation de la paix élaborés et ou mis en œuvre par les OSC renforcés au niveau (1) communautaire (2) régional (3) national avec un taux d'implémentation d'au moins 75% (ou à définir selon le seuil du contexte) au cours de la dernière année	20	20	20	20	
1.1.2	% des recommandations issues de l'analyse sensible au genre et aux droits humains des conflits, misent en œuvre dans les plans de renforcement de capacité des OSC féminines pour les régions d'intervention du projet ont été élaborés ;	80	80	80	80	
1.1.3	Nombre actrices issues des OSC renforcées par les projets qui confirment avoir maîtrisé et appliquer les principes le leadership de la Mobilisation de ressources, de la gestion des projets liées à la consolidation de la paix	60	60	60	60	

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Mise en place des petites subventions pour l'implémentatio n de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faitières sur la thématique femme, paix et sécurité	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de petites subventions pour la mise en œuvre de projets femmes, paix et sécurité octroyés aux organisations féminines dans le cadre du projet :	20	20	20	20	
1.2.2	le taux d'exécution des plans d'action des structures subventionnées	20	20 organisations	20	20	
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						



» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publiques et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de la population qui considère que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de paix.	90	90	60	
2.2	Nombre de femmes renforcées issues des OSC qui participent dans des mécanismes locaux ou régionaux de prise de décision sur des questions liées au nexus humanitaire-paix-développement et/ou en lien avec le respect des droits humains	200	200	139	
2.3	Nombre de jeunes filles âgées issues des OSC renforcées qui participent dans des mécanismes locaux ou régionaux de prise de décision sur des questions liées au nexus humanitaire-paix-développement et/ou en lien avec le respect des droits humains	700	700	400	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les compétences des femmes et des filles en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous régional et international.

Produit 2.2

Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les compétences des femmes et des filles en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcées et valorisées afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire , national, sous régional et international.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de femmes bénéficiant de renforcement de capacités qui jugent leur capacité d'appliquer des techniques de gestion de conflits, de médiation et de négociation comme étant bonne ou très bonne	70	70	70	50	
2.1.2	% de la population qui estiment que les femmes contribuent à la gestion pacifique des conflits au sein de leurs quartier/ village	95	95	95	65	
2.1.3	Nombre des participants-es aux foras entre les OSC féminines du Niger qui pensent avoir maintenant une très bonne compréhension sur les thématiques	95	95	95	60%	

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	% des femmes et des jeunes femmes qui pensent que leurs droits fondamentaux sont respectés et promu par les dispositifs juridiques et politiques dédiés renforcés par le projet surtout dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix	100	10		95	
2.2.2	% de la population des zones cibles qui juge satisfaisant les efforts des autorités pour promouvoir les droits fondamentaux des femmes et jeunes femmes dans leurs localités respectives	95	95	95	65	
2.2.3	Nombre des participants-es aux foras entre les OSC féminines du Niger qui pensent avoir maintenant une très bonne compréhension sur les thématiques	98	98	98	80	

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation	4	4	2	
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

12345Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1  
Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et locales

Produit 3.2  
Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits  
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et locales	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'organes de coordination de la paix au niveau (1) national et (2) locale qui disposent d'une politique pour la mise en œuvre d'une politique pour la prise en compte du genre dans leurs activités et/ou programmes	4	4	4	2	
3.1.2	% des actrices des OSCs féminines qui pensent être très satisfaites du rôle que joue le cadre de concertation entre les OSC féminine, les cadres de coordination de l'agenda Femme, paix et sécurité (PAN, Cellule Genre HACP) au niveau national et dans les deux régions joue un rôle ;	40	40	40	20	
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 : Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de rubriques/ diffusions médiatiques sur l'état d'avancement de l'agenda femme, paix et sécurité au Niger Désagrégation : types de médias : radios communautaires, radios nationales, radios internationales, journaux, émissions télé, plateforme digitale, etc.	20	10	10	7	
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						



» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Mission de suivi des activiéts des OSC	Début decembre	Tahoua et Zinder	OSC, beneficiaire, services techniques, Autorités locales leaders communautaires	Faire l'état de la mise en oeuvre des activités
Événement 2	Mise en place des cadres de concertation PAN/HACP	Début décembre	Niamey, Tahoua, Zinder	SPAN 2, HACP	Creer un cadre de concertation entre les deux acteurs.
Événement 3					
Événement 4					

### Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Femmes et jeunes	Partcipaticipation et prise en compte de leur besoin dans les mécanismes de prevention et de gestion des conflits et les instances de gouvernance	
2	Leader Communautaire	L'importance de l'implication des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision	
3	Répresentant des services technique	Meilleur capacité tecnique sur la mise en oeuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui leur permet de mieux orienter les acteurs.	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

<div>Fichier 1</div> <div><b>OPTIONAL</b></div> <div> Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</div>
<div>Fichier 2</div> <div><b>OPTIONAL</b></div> <div> Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</div>
<div>Fichier 3</div> <div><b>OPTIONAL</b></div> <div> Cliquez ici pour téléverser un fichier. (&lt; 10MB)</div>
<div>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</div> <div><b>OPTIONAL</b></div>
<div>Lien 1</div> <div><b>OPTIONAL</b></div>
<div>Lien 2</div> <div><b>OPTIONAL</b></div>
<div>Lien 3</div> <div><b>OPTIONAL</b></div>
<div> Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.</div>
<div>Comment nous avons travaillé: <span>*</span></div> <div> Veuillez sélectionner jusqu'à 3.</div> <div><div><input type="checkbox"/> Numérisation améliorée</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Des méthodes de travail innovantes</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Ressources supplémentaires mobilisées</div><div><input type="checkbox"/> Cadres politiques améliorés ou initiés</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Capacités renforcées</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Partenariat avec des organisations locales de la société civile</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique</div><div><input type="checkbox"/> Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)</div><div><input type="checkbox"/> Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies</div></div>
<div> Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées</div> <div> Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</div> <div>Dans le cadre du Programme Global de Paix et Inclusion (GPI), les organisations faitières des régions de Tahoua et de Zinder ont joué un rôle pivot en tant qu'acteurs locaux de coordination et de catalyseurs du changement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Leur action s'est articulée autour de trois axes stratégiques : le renforcement des capacités des membres et des communautés, la facilitation des dialogues inclusifs et la promotion de l'intégration du genre dans les processus décisionnels liés à la consolidation de la paix.</div> <div>En premier lieu, ces organisations ont été renforcées grâce à des formations techniques adaptées, touchant 11 membres, dont une majorité de femmes, sur des thématiques cruciales telles que l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la médiation communautaire et les outils de suivi-évaluation sensibles au genre. Ces renforcements ont permis aux organisations de mieux structurer leur gouvernance interne et de standardiser leurs approches en matière de prévention et de gestion des conflits. À Zinder, par exemple, l'organisation faitière a mis en place un réseau communautaire de médiatrices qui ont géré efficacement 19 médiations dans des contextes de conflits familiaux et fonciers, contribuant ainsi à une paix durable au sein des communautés.</div> <div>Par ailleurs, ces organisations ont facilité des cadres de dialogue participatifs, rassemblant des leaders communautaires, des OSC et des autorités locales pour discuter des enjeux de paix et de développement. À Tahoua, ces cadres ont permis l'élaboration de plans d'action locaux intégrant les besoins des femmes et des jeunes, renforçant leur rôle dans la prise de décision. En mobilisant 40 organisations féminines dans des initiatives de plaidoyer et de sensibilisation, elles ont amplifié la voix des femmes, favorisant une meilleure représentation féminine dans les instances locales.</div> <div>Enfin, elles ont été au cœur des efforts pour institutionnaliser l'intégration du genre dans les processus décisionnels. Grâce à leur plaidoyer, des cadres de concertation ont été mis en place et appuyés par la cellule genre de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP). Ces plateformes ont permis d'institutionnaliser des outils d'analyse genre dans la gestion des conflits, assurant une participation significative des femmes. Ces efforts se sont traduits par une amélioration tangible du climat social dans plusieurs localités des deux régions, avec une augmentation notable des initiatives communautaires inclusives pour la paix.</div> <div>Ainsi, grâce à leur ancrage local et leur mobilisation autour du GPI, les organisations faitières de Tahoua et de Zinder incarnent des modèles de leadership communautaire inclusif, contribuant de manière décisive à la construction d'une paix durable dans leurs régions respectives.</div>

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

\*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans le cadre du GPI 2.0, le partenariat entre ONU Femmes et le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme (HCDH) a été crucial pour promouvoir l'égalité de genre et la participation des femmes dans les processus de consolidation de la paix. Une initiative phare de ce partenariat a été la mise en place de l'Espace Saraounia au sein de la Maison des Nations Unies, un espace stratégique et symbolique visant à renforcer l'impact des actions conjointes.**

L'Espace Saraounia, qui porte le nom de la reine Saraounia, figure historique de la résistance et de la paix, est conçu pour promouvoir l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il sert de plateforme dédiée à l'autonomisation des femmes et des jeunes, avec un accent particulier sur le leadership féminin et leur inclusion dans les mécanismes de prise de décision. Dans cet espace, des formations, ateliers et rencontres sont régulièrement organisés pour renforcer les compétences des femmes et des jeunes en médiation, droits humains et gestion des conflits, en intégrant systématiquement les dimensions de genre et de protection des droits.

Le partenariat entre ONU Femmes et le HCDH a permis de développer des outils et des stratégies pratiques pour sensibiliser les communautés locales aux enjeux de la paix, de la sécurité et des droits humains. Ces deux institutions ont collaboré pour garantir un meilleur accès des femmes, notamment celles issues des communautés marginalisées, aux informations et ressources nécessaires à leur autonomisation. Elles ont également œuvré à la création de mécanismes de protection adaptés aux réalités locales, en intégrant une approche de genre et des droits fondamentaux dans leurs interventions.

L'Espace Saraounia ne se limite pas à un simple lieu de formation. Il joue un rôle central dans la création de synergies entre les acteurs gouvernementaux, les organisations de la société civile et les communautés locales. Ce lieu de rencontre permet à ces acteurs d'élaborer des solutions collectives aux défis liés à la paix et à la sécurité. Il est également une plateforme de dialogue pour les femmes leaders et les jeunes, favorisant leur mise en réseau et créant des opportunités pour leur autonomisation économique et sociale.

À travers cet espace, ONU Femmes et le HCDH ont consolidé la dimension de genre dans les actions du GPI 2.0. En offrant un cadre d'échange, l'Espace Saraounia permet aux femmes et aux jeunes de jouer un rôle central dans la consolidation de la paix. Il contribue à renforcer la résilience des communautés face aux crises, en mettant l'accent sur la protection des droits des femmes et des filles et en encourageant leur participation active dans les décisions affectant leur vie. Cette initiative illustre l'engagement commun des deux entités pour promouvoir une gouvernance inclusive et durable, où les femmes et les jeunes sont au cœur de la gestion des conflits et de la paix.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

\*

*Obligatoire*

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

<p>Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>- Mission de suivi des activités; - Réunion mensuel du comité technique du projet; - Réunion avec les OSC; - Rencontre des organisations faitières avec les OSC.</p>	*
<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?</p> <p><i>Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>	*
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>es résultats du projet GPI 2.0 sont fondés sur une base de référence établie à l'issue d'une étude de base réalisée en amont de la mise en œuvre du programme. Cette étude a permis de recueillir des données clés sur la situation initiale en matière d'égalité de genre, de participation des femmes dans les processus de consolidation de la paix, ainsi que sur les défis et besoins spécifiques des communautés locales. Elle a servi de point de départ pour mesurer l'impact des actions mises en place au cours du projet. En comparant les résultats obtenus avec cette base de référence, le projet GPI 2.0 peut évaluer de manière plus précise les progrès réalisés en termes de renforcement des capacités, de participation féminine et de promotion des droits humains. Cette approche permet d'ajuster les interventions et de garantir leur pertinence et efficacité dans l'atteinte des objectifs fixés.</p>	*
<p>Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Pour rendre compte des indicateurs du projet GPI 2.0, plusieurs types de preuves ont été utilisés afin d'assurer une évaluation précise et complète des résultats. Ces preuves incluent : Données collectées lors de l'étude de base : Ces données ont constitué la ligne de base initiale, fournissant des informations sur la situation avant la mise en œuvre du projet. Elles ont permis de mesurer l'ampleur des changements et d'évaluer les progrès réalisés par rapport à la situation initiale. Rapports de suivi-évaluation : Des rapports détaillant les activités menées, les formations dispensées, et les initiatives mises en place ont été utilisés pour suivre l'avancement du projet. Ces rapports incluent des informations sur les activités spécifiques, leur portée et les résultats obtenus, notamment le nombre de femmes formées, le nombre de médiations réussies, et les actions de plaidoyer entreprises. Outils de suivi sensibles au genre : Des outils de suivi-évaluation adaptés aux spécificités de genre ont été déployés pour évaluer l'impact des activités sur les femmes et les filles. Ces outils permettent de suivre les changements dans la participation des femmes aux processus de décision, leur autonomisation économique et leur implication dans les initiatives de paix. Enquêtes et interviews de terrain : Des enquêtes de terrain et des interviews avec les bénéficiaires, les acteurs communautaires, et les leaders locaux ont été menées pour recueillir des témoignages directs et des retours sur l'efficacité des actions entreprises, leur impact sur les femmes et la communauté, et les défis rencontrés. Indicateurs de performance définis dans le cadre du projet : Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs ont été utilisés pour mesurer les progrès réalisés, tels que le nombre d'organisations féminines soutenues, le nombre de conflits résolus grâce aux médiations, ou encore le nombre de femmes impliquées dans des processus de décision. Ces indicateurs ont été régulièrement suivis pour évaluer les résultats à différentes étapes du projet. Réunions et ateliers de feedback : Des réunions avec les parties prenantes locales, ainsi que des ateliers participatifs, ont été organisés pour recueillir les retours sur l'avancement du projet. Ces espaces de dialogue ont permis de recueillir des preuves sur l'implication des femmes et des jeunes dans les mécanismes de consolidation de la paix et leur perception des activités du projet. Ces différentes sources de preuves ont permis de rendre compte de manière fiable et détaillée des indicateurs du projet GPI 2.0 et de mesurer l'impact des actions sur la participation des femmes, leur autonomisation, et la consolidation de la paix dans les régions de Tahoua et Zinder.</p>	*
<p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non</p>	*
<p>Veillez décrire brièvement.</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>	*
<p>Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?</p> <p><input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non</p>	*
<p>Veillez décrire brièvement.</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>	*

### » Evaluation

<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Budget pour évaluation finale (en USD)</p> <p><i>Réponse obligatoire</i></p> <p>50,000</p>	*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☐ Oui  
☒ Non  
☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation  
*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

---

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Paul Moussa	ONU FEMMES	Program Coordinator	paul.moussa@unwomen.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

☒ Oui  
☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

**Women Peace and Humanitarian Fund.**

Montant en USD \*

1000000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

☒ Oui  
☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

☐ Peu d'effet catalytique  
☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

- Le renforcement des capacités technique et opérationnelle de la HACP et du SPAN 2;
- La mise en place des organisation faitières au niveau des deux région;
- La mise en place des espaces Femmes et cohésion sociale



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

★

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a mis en place un plan de sortie explicitement conçu pour garantir la pérennisation des résultats au-delà de sa durée, avec un taux de réalisation des activités prévu à hauteur de 70 %. Ce plan vise à assurer la durabilité des acquis à travers plusieurs leviers stratégiques :

Renforcement des capacités locales : Des programmes de formation ont été déployés pour les femmes, les leaders communautaires et les organisations de la société civile (OSC). Ces formations ont porté sur le leadership, la médiation communautaire et la gestion de projets. Elles ont permis de doter les communautés des compétences nécessaires pour poursuivre de manière autonome les initiatives de paix et de sécurité.

Création de structures de gouvernance inclusives : Le projet a établi des comités techniques et des cadres de concertation composés de représentants des autorités locales, des OSC et des groupes de femmes, chargés de coordonner les actions liées à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ces structures continueront de fonctionner après la fin du projet, assurant ainsi une gestion et une coordination efficaces des initiatives de paix.

Partenariats et collaboration : Le projet a formé des partenariats stratégiques avec des institutions clés telles que la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Secrétariat National Permanent du PAN 2. Ces partenariats garantiront un soutien technique et opérationnel pour les initiatives de paix à long terme. La collaboration avec des organisations internationales et régionales apportera des ressources supplémentaires et favorisera le partage de bonnes pratiques.

Intégration des politiques publiques : Des recommandations ont été formulées pour intégrer les approches de consolidation de la paix et de participation des femmes dans les politiques publiques existantes. L'adoption de quotas de genre et la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation constituent des mesures importantes pour pérenniser les résultats du projet dans les cadres législatifs et politiques.

Suivi et évaluation : Un système de suivi et d'évaluation a été mis en place pour mesurer les progrès et l'impact des interventions. Ce système continuera après la fin du projet, avec des rapports réguliers permettant de suivre les avancées et d'ajuster les stratégies en fonction des résultats et des défis rencontrés. Cela assurera la continuité des efforts de consolidation de la paix.

Engagement communautaire et sensibilisation : Des campagnes de sensibilisation seront menées pour modifier les perceptions et les attitudes envers le rôle des femmes dans la société. L'implication active des communautés locales, y compris des jeunes, garantit que les initiatives de paix seront soutenues et prolongées par les bénéficiaires eux-mêmes, créant ainsi une nouvelle génération d'acteurs engagés pour la paix.

Ainsi, grâce à ces mesures, le projet a posé des bases solides pour assurer la pérennité de ses résultats et continuer à promouvoir la paix et l'autonomisation des femmes au-delà de sa durée.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

non

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi et mission de réalisation des activités.	Vérification effective de la mise en œuvre des activités sur le terrain et échange avec les OSC, les bénéficiaires, les autorité partenaires, représentants des services techniques.	Les représentants des services techniques sont satisfaits du niveau de leur implication dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet.
Événement 2	Mise en place des cadre de concertation	Mise en place des cadre de concertation et décharges	Les acteurs de la consolidation de la Paix et de la mise en œuvre du PAN 2 communique mieux.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			

Événement 7			
Événement 8			

**Étapes finales**

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes