

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-18

2024-11-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

GENRE ET PAIX : MOBILISONS-NOUS POUR UN PROCESSUS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX INCLUSIF

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

cp.genre.ndjamena@coopi.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Joan LE COZ, Chef de Mission COOPI Tchad

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola
 Burundi
 Cameroun
 République Centrafricaine
 Tchad
 Congo, La République Démocratique
 Gabon
 Lesotho
 Malawi
 Rwanda
 Sao Tome and Principe
 Zimbabwe
 Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-02-09

2023-02-09

Date de fin du projet *

2025-02-08

2025-02-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
- CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
- Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
- CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
- Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
- OXFAM Peace Direct Plan International
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
- Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
- War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
- World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
 AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
 CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
 Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
 CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
 OXFAM Peace Direct Plan International
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
 Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
 War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
 World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ACORD

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

114020

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Production d'outils d'information et de sensibilisation visant la participation soutenue des femmes à la promotion de la paix

Organisation et animation de séances d'information et de sensibilisation des femmes sur la nécessité de leur participation à la promotion de la paix par les agents de changements

Soutien financier des activités économiques génératrices de revenus pour les femmes en vue de renforcer leur autonomie

Organisation des discussions d'hommes à hommes s'engageant sur les problèmes et moyens de lutte contre les violences basées sur le genre

Conférences débats avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux

Organisation et animation des émissions radio sur les droits de la femme et leur autonomisation

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CELIAF

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

71157

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation des femmes leaders sur les techniques de communication de proximité pour la paix

Création de réseaux départementaux de femmes leaders

Campagnes de mobilisation des femmes pour la paix

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
COOPI - Cooperazione Internazionale	1500000	1050000	926459	61.76%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1050000	926459	61.76%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **61.76%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

80.52

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1207800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 745984.79**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

3d CSO FR_pbf_project_document_COOP1_RAPPORT_T4_au 30à92024-16_57_41.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, le comité technique du projet s'est réuni une fois et ce en juillet 2024.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet genre et paix entretient des interactions permanentes auprès des autorités aussi bien au niveau central qu'au niveau local.

Avant son démarrage effectif, le projet a été présenté au Ministère de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, selon la procédure prévue au Tchad pour obtenir la validation dudit Ministère. En suite un atelier de lancement a été organisé au niveau national à Ndjamena en collaboration avec le secrétariat PBF et a connu la participation des partenaires et des Ministères du Genre, du Plan, de l'Administration et des Affaires Etrangères. Ce fût une occasion pour présenter le projet et d'impliquer les parties prenantes et particulièrement le gouvernement depuis le début du projet.

Etant donné que le projet est mis en place dans la province du Lac, une interaction plus approfondie a eu lieu avec les autorités administratives de la province, notamment le Gouverneur avec qui il y a eu un échange sur les besoins des différents départements ciblés. Au niveau provincial, il existe un cadre de concertation et d'échanges entre les membres du comité provincial d'action (CPA) et les différents acteurs intervenant dans la province. La dernière réunion de ces rencontres mensuelles s'est tenue le 02 octobre 2024 au cours de laquelle les réalisations /résultats du projet ont été partagés avec l'ensemble des participants.

Par ailleurs, les autorités administratives provinciales et départementales sont systématiquement conviées aux activités phares du projet notamment lors de l'identification des bénéficiaires, les ateliers de revue, les lancements des ateliers de formation ou des campagnes de sensibilisation, etc.

A noter également que la mise en place du comité technique du projet qui inclut les représentants de quatre ministères, constitue un cadre d'échanges, de reddition de compte et de prise en compte des orientations gouvernementales

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet genre et paix, démarré en février 2023, a bouclé toutes les activités préparatoires et est actuellement en pleine phase de mise en œuvre. La clôture du projet est prévue pour février 2025.

Au cours de l'année 2024, les principaux résultats opérationnels enregistrés sont les suivants :

- **4 plans d'action départementaux visant à garantir la pleine participation des femmes dans les mécanismes locaux de prise de décision ont été élaborés par les OSC de femmes et approuvés par les autorités qui se sont engagées à les intégrer dans les plans de développement départementaux.**
- **84 agents de changement, composés en grande partie de femmes (83%), formées et outillées, ont participé à la résolution/médiation de 33 conflits dans leurs communautés.**
- **125 jeunes filles/femmes âgées de 14 à 25 ont été formées sur le métier de couture et ont bénéficié d'un kit de démarrage en vue de leur autonomisation et participation au processus de consolidation de la paix.**
- **1520 femmes vulnérables et membres de 110 groupements féminins, ont bénéficié d'un fonds rotatif qui a permis (à 73% de ces femmes) de relever leur revenu et leur autonomie économique**
- **34 microprojets de consolidation de la paix portés par des organisations de la société civile de femmes ont été financés en 2024**
- **1778 hommes ont participé à des discussions « d'hommes à hommes » pour échanger/débattre sur les causes, les conséquences et la recherche de solutions à la violence basée sur le genre qui sévit dans la province du Lac.**

.....

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

.....

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a enregistré des résultats positifs en termes d'information et de sensibilisation des différents bénéficiaires afin de tisser des liens solides entre les communautés, en mettant l'accent sur l'inclusion et l'égalité des genres. En effet, au moins 50,000 personnes (dont 84% de femmes), dont des membres des OSC des femmes, des autorités administratives, des membres de structures communautaires, des leaders religieux, des autorités traditionnelles et des jeunes ont été sensibilisés et/ou formés sur des problématiques liées à la prévention et la résolution des conflits, la cohésion sociale, l'égalité genre, les VBG, etc. Ces campagnes ont permis de changer les perceptions traditionnelles et à encourager les communautés à soutenir l'engagement des femmes. Ainsi, 55% des femmes bénéficiaires du projet ont déclaré être maintenant impliquées dans les prises de décision sur la gestion des conflits contre 23,6% au démarrage du projet.

Par ailleurs, 200 femmes leaders (membres des réseaux de femmes) ont été formées et outillées sur les techniques de communication de proximité pour les campagnes de mobilisation pour la paix. Ces femmes leaders œuvrent activement auprès de leurs consœurs mais également auprès des autorités locales afin de garantir une participation accrue des femmes dans les processus décisionnels liés à la paix. En effet, ces femmes leaders ont organisé plusieurs campagnes de mobilisation pour la paix qui ont touché 39510 personnes, dont 3226 hommes, 25936 femmes, 7146 filles et 3202 garçons. Grâce à ces campagnes, 93% des femmes de la zone du projet ont déclaré avoir pris conscience de l'importance de leur participation aux mécanismes de consolidation de la paix

En matière de renforcement de l'autonomisation des femmes, le projet a soutenu la mise en place d'un fonds rotatif au profit de 1520 femmes regroupées dans 110 groupements. Huit mois après la mise en place de ces fonds, 73% des membres des groupements (soit 1110 femmes) en ont bénéficié en termes d'obtention de crédit. A noter que le cycle des crédits est de trois mois maximum et le montant des crédits est plafonné à 100.000XAF.

Aussi 34 microprojets élaborés et soumis par les OSC des femmes ont été subventionnés par le projet. A travers l'exécution directe de ces microprojets, les femmes ont senti de la valorisation et disent avoir maintenant confiance en elles pour conduire des projets de grandes ampleurs en matière de consolidation de la paix.

En matière d'engagement des hommes pour une masculinité positive, le projet a investi notamment dans des activités socio-éducatives, l'information et la sensibilisation à la citoyenneté pour la paix et à l'égalité genre.

Particulièrement, un groupe spécifique d'hommes, plus sensibles à l'égalité des genres, et à la lutte contre les VBG ont été ciblés, outillés et mandatés pour mobiliser d'autres hommes et jeunes hommes de leurs propres communautés.

Ce groupe de 14 leaders locaux (constitués de leaders communautaires, religieux et traditionnels) a joué un rôle prépondérant lors des discussions "hommes à hommes" qui ont permis de persuader 94% des participants (hommes) à être plus favorables à l'autonomie des femmes et qui se sont engagés à s'investir dans la lutte contre les violences sexistes. A noter que ces leaders locaux (encore appelés agents de changement) travaillent étroitement avec 70 autres femmes et ont participé activement dans à la médiation et la résolution de 33 conflits dans leurs communautés

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet genre et paix reflète un large cadre d'engagements juridiques et politiques sur l'intégration du genre, soutenant les politiques gouvernementales et les programmes sectoriels pertinents. Il est le résultat d'un processus participatif et consultatif entre diverses parties prenantes et a impliqué dès les premiers stades le point de vue des femmes et des hommes sur les questions de genre les plus courantes dans la province du lac.

Des formations ont été organisées pour renforcer les capacités des femmes en leadership, en négociation et en résolution de conflits. Des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et l'importance de leur participation dans la consolidation de la paix ont été menées.

Des initiatives économiques ont été mises en place pour autonomiser les femmes financièrement. Cela inclut la mise en place d'un fonds rotatif au sein des OSC de femmes, les formations en entrepreneuriat et en développement des activités génératrices de revenus des femmes. L'autonomie économique est vue comme un levier pour renforcer la position des femmes dans la société et dans les processus de paix. Des formations en couture ont été initiées pour offrir des compétences pratiques et professionnelles aux femmes et aux jeunes filles.

A travers des actions spécifiques, des stratégies préventives ont été mises en place pour éviter de créer des conséquences négatives dues au renforcement des capacités socio-économiques des femmes : La première a été de faire des hommes la cible principale de certaines actions contre les violences basées sur le genre, en les aidant à devenir les promoteurs d'une culture de masculinité positive (à travers l'organisation des discussions hommes à hommes). La deuxième intervention a ciblé les dirigeants et autorités locaux qui sont chargés de promouvoir une culture d'inclusion du genre et de veiller à ce que toute agression contre les femmes qui reçoivent des appuis du projet puisse être évitée. Par ailleurs, les activités du projet sont toujours menées dans des lieux d'accès sûrs pour les femmes et à des heures convenables.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a favorisé des changements de comportement chez les individus et les institutions en faveur de la consolidation de la paix, modifiant ainsi la perception de la contribution des femmes à la cohésion sociale. Grâce à des formations et des campagnes de sensibilisation, 93% des femmes de la zone du projet ont déclaré avoir pris conscience de l'importance de leur participation aux mécanismes de consolidation de la paix (contre 37 % au début du projet) et 94 % des hommes se sont engagés à promouvoir l'égalité des sexes et à lutter contre la violence sexiste. En outre, 1778 hommes ont participé à des discussions sur les causes de la violence sexiste, les moyens de la prévenir et de promouvoir l'égalité des sexes. Environ 40% des femmes dans la zone du projet ont également déclaré connaître les politiques nationales favorisant l'égalité des sexes. (contre 29 % au début du projet)

Grâce à un plaidoyer auprès des autorités locales et traditionnelles en faveur de l'autonomisation et de l'égalité des sexes, les autorités des quatre départements (Liwa, Bol, Ngouri et Bagasola) ont adopté des plans d'action s'engageant à la participation pleine, significative et effective des femmes et des jeunes femmes à la prise de décision locale et provinciale et à la gestion des conflits. Ces plans d'action sont désormais intégrés dans les plans de développement départementaux.

Les représentantes de 80 organisations de la société civile de femmes, mobilisant environ 1 360 membres dans les départements de Bol, Liwa, Bagasola et Ngouri dans la province du Lac ont participé à des activités de renforcement des capacités sur la gestion du cycle de projet pour élaborer des propositions locales de consolidation de la paix dont 34 propositions ayant été financées en 2024.

Plus de 200 membres ont également reçu une formation sur le leadership et l'entrepreneuriat féminins, ouvrant la voie à un fonds renouvelable destiné à les autonomiser économiquement et socialement d'ici la fin du projet en 2025. Le fonds renouvelable a soutenu plus de 1 500 femmes dans leurs projets économiques et parmi lesquelles 83% ont amélioré leurs revenus. Les filles et les femmes non scolarisées âgées de 14 à 25 ans ont également été impliquées dans des activités de projet, adaptées à leur âge, pour promouvoir l'autonomisation et la participation au processus de consolidation de la paix et aux activités socio-économiques.

En outre, 84 agents locaux de changement ont lancé des actions de médiation et de négociation pour identifier et résoudre à l'amiable 33 conflits locaux au sein de leurs communautés

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Histoire Abdoulaye Halimé _ Fonds rotatif-17_4_18.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La participation effective à la gestion des conflits des organisations féminines et des réseaux des femmes est renforcée dans les zones du projet

Résultat 2 moyens de subsistance des femmes et des filles sont augmentés à travers la revitalisation des activités économiques diversifiées pour renforcer leur autonomisation	*
Résultat 3 L'engagement des communautés locales, des institutions traditionnelles et des autorités pour la participation des femmes au processus de consolidation de la paix	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La participation effective à la gestion des conflits des organisations féminines et des réseaux des femmes est renforcée dans les zones du projet

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	# des tensions dans lesquelles les organisations féminines et les réseaux des femmes sont intervenues	0	4	33	Les agents de changements ont participé à la médiation / résolution et/ou au référencement aux autorités compétentes de 33 conflits de différentes natures dans leurs communautés
1.2	Pourcentage des femmes bénéficiant le renforcement de capacités qui rapportent jouer un rôle de leader dans leur communauté (désagrégé par âge)	37,26%	80%	93%	Cette forte adhésion des femmes à jouer un rôle de lead dans leurs communautés est le résultat des campagnes de sensibilisation de proximité, menées par les membres des réseaux des femmes. Les jeunes femmes (18-35 ans) sont relativement plus engagées (97%) que les plus âgées (89%)
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

capacités institutionnelles des organisations féminines de la société civile sont renforcées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits

Produit 1.2

Les capacités de leadership des femmes et des réseaux des femmes dans les zones du projet sont améliorées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : capacités institutionnelles des organisations féminines de la société civile sont renforcées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	# de projets des organisations féminines financés et mis en œuvre	0	4	34	34	34 propositions locales, portées par les femmes des OSC ont été financés Le nombre élevé de projets financés est dû : (i) à la pertinence des offres des OSC soumissionnaires et (ii) le plafonnement du montant des subventions à un million par le comité de sélection (afin de réduire les risques), vue que la plupart des OSC n'avaient aucune expérience antérieure de gestion
1.1.2	% des femmes des organisations féminines qui ont amélioré leur connaissance sur le cycle du projet et la gestion financière (désagrégé par âge)	0	50%	38%	43%	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités de leadership des femmes et des réseaux des femmes dans les zones du projet sont améliorées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone <i>-</i>	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% des femmes formées et sensibilisées qui ont amélioré leurs prises de conscience sur l'importance de leur participation dans la prévention et gestion des conflits (désagrégé par âge)	0	70%	34%	59%	D'autres campagnes de sensibilisation sont en cours et permettront certainement de relever ce taux

1.2.2	% des femmes formées dont les connaissances en matière de leadership sont améliorées (Désagrégé par âge)	0	80%	93%	93%	Les jeunes femmes (18 à 35 ans) assimilent relativement plus vite les connaissances en leadership (95%) que les plus âgées (91%)
1.2.3	# de personnes touchées par les campagnes de mobilisation des femmes pour la paix (désagrégé par sexe et âge)	0	10000	37900	39510	Les campagnes de sensibilisation, menées par les femmes leaders, ont touché 39510 personnes, dont 3226 hommes, 25936 femmes, 7146 filles et 3202 garçons. Cette forte mobilisation est le résultat d'un engagement résolu des femmes leaders à se faire entendre et à défendre leurs droits

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : moyens de subsistance des femmes et des filles sont augmentés à travers la revitalisation des activités économiques diversifiées pour renforcer leur autonomisation

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des femmes et jeunes femmes soutenues qui ont amélioré leurs revenus (désagrégé par âge)	0	80%	73%	67% des jeunes femmes (âgées entre 18 et 35 ans) et 79% des femmes plus âgées ayant bénéficié des fonds rotatifs, ont amélioré leurs revenus
2.2	# de membres de la communauté qui ont amélioré leur bien être grâce aux activités Economiques revitalisées	0	900	1110	1110 membres des OSC ont amélioré leur bien être grâce aux activités économiques revitalisées
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La marginalisation économique et sociale dans les zones du projet est réduite à travers l'accès des femmes et des jeunes femmes aux services économiques

Produit 2.2

Les hommes et les communautés dans la zone d'intervention sont engagés dans la lutte contre le VBG et la promotion de l'autonomisation des femmes

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : La marginalisation économique et sociale dans les zones du projet est réduite à travers l'accès des femmes et des jeunes femmes aux services économiques	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des femmes formées qui ont amélioré leurs capacités managerielles (désagrégé par âge)	0	80%	55%	55%	

2.1.2	# des femmes et des filles qui ont reçu de soutien financier désagrégé par âge	0	300	1520	1520	L'effectif relativement élevé des bénéficiaires est dû au fait que l'appui financier est fait à 110 OSC de 1520 membres. Et c'est à chaque OSC d'en faire profiter à chacune de ses membres. Parmi ces bénéficiaires moins de 1% sont âgées de moins de 18 ans. 64% ont un âge compris entre 18 et 35 ans et 35% ont un âge supérieur à 35 ans
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les hommes et les communautés dans la zone d'intervention sont engagés dans la lutte contre le VBG et la promotion de l'autonomisation des femmes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# d'hommes engagés dans la lutte contre les Violences basées sur le genre	26	80	35	55	
2.2.2	% des hommes ciblés qui est favorable à l'autonomisation des femmes	74%	90%	20%	94%	
2.2.3	% de femmes de la zone du projet qui sont informées sur les politiques nationales et protocoles se rapportant à l'autonomisation des femmes (désagrégé par sexe et âge)	29%	40%	11%	40%	

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : L'engagement des communautés locales, des institutions traditionnelles et des autorités pour la participation des femmes au processus de consolidation de la paix

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des acteurs impliqués dans le dialogue sur la paix qui estime que la prise des décisions sur la gestion des conflits est plus inclusive (désagrégé par sexe et par âge)	29%	50%	79%	Globalement 79% des comités de gestion des conflits mis sur pieds au niveau départemental estiment que la prise des décisions sur la gestion des conflits est plus inclusive. Mais désagrégé par sexe, ce ratio est de 90% pour les hommes et seulement de 35% selon les femmes
3.2	% des autorités qui s'engage pour la promotion de la résolution 1325	33%	80%	100%	Il ressort des résultats de l'enquête que 100% des autorités rencontrées sont disposées à s'engager à faire la promotion de la résolution 1325. Cette forte adhésion est certainement le résultat des campagnes d'information et de sensibilisation réalisées à l'endroit de ces autorités
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les autorités et les leaders des zones du projet sont sensibilisées sur l'importance de la promotion de la mise en œuvre de la résolution 1325

Produit 3.2

Les leaders communautaires, les autorités et les communautés sont engagés dans la promotion des systèmes inclusifs de consolidation de la paix

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les autorités et les leaders des zones du projet sont sensibilisés sur l'importance de la promotion de la mise en œuvre de la résolution 1325	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'autorités qui sont sensibilisées sur l'importance de la résolution 1325	0	30	20	28	D'autres ateliers de partage et de sensibilisation des autorités sur l'importance de la résolution 1325 sont en cours
3.1.2	Nombre de plaidoyer organisés	0	2	2	2	
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les leaders communautaires, les autorités et les communautés sont engagés dans la promotion des systèmes inclusifs de consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# de fora sur la tolérance et la coexistence pacifique réalisés	0	4	2	2	Les autres fora sont prévues pour novembre et décembre 2024
3.2.2	# de conférences avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux organisés	0	4	2	2	Deux autres conférences sont prévues décembre 2024
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Évaluation des apprenantes en couture et remise des kits	Novembre 2024	Liwa, Bol, Ngouri et Kaya	125 bénéficiaires en fin formation en couture, les autorités locales, la communauté, les médias	Attribuer les attestations de fin d'apprentissages et les kits d'installation aux bénéficiaires en couture
Événement 2	Fora sur la tolérance et la coexistence pacifique	Décembre 2024	Dans les cantons de la zone du projet	240 participants dont 60% des femmes et 40% des hommes leaders de la société civile.	L'enjeu de ces fora est de recoudre les liens sociaux et faire en sorte que la tolérance, la cohésion et coexistence pacifique soient les choses les mieux partagées au sein des communautés

<p>Événement 3</p>	<p>Soutien financier des activités économiques génératrices de revenus pour les femmes en vue de renforcer leur autonomie</p>	<p>Novembre 2024</p>	<p>Toutes la zone du projet</p>	<p>74 groupements féminins soit 370 femmes âgées de 18 à 55</p>	<p>Cette activité vise à contribuer au renforcement du rôle des femmes dans le domaine socioéconomique et particulièrement dans l'inclusion des femmes dans le développement local.</p>
<p>Événement 4</p>	<p>Conférences débats avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux</p>	<p>Novembre 2024</p>	<p>Bol, Ngouri, Liwa et Bagasola</p>	<p>200 participants dont 50% des femmes et 50% des hommes</p>	<p>L'activité a pour objectif d'échanger avec les leaders traditionnels et religieux sur la nécessité d'intégrer des femmes au sein des instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux.</p>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1

Les femmes, les OSC de femmes, les jeunes filles déscolarisées et/ou non scolarisées

Le renforcement des capacités des femmes (en techniques de médiation et le leadership, en résolution de conflits, en couture, etc.) ; la mise en réseau de ces femmes ; le soutien apporté pour la mise en œuvre de leurs microprojets et la mise en place des fonds rotatifs, sont autant d'actions qui ont contribué à renforcer le sentiment de valorisation et de considération dans l'esprit de ces femmes et jeunes filles, les mettant en confiance et les motivant à s'engager véritablement comme des actrices de paix et de cohésion sociale dans leurs communautés. En effet, 93% des femmes de la zone du projet ont pris conscience de l'importance de leur participation aux mécanismes de consolidation de la paix.

Madame ACHTA ADOUM ABDOULAYE Présidente de l'Association le Confort déclare : « ... A travers les fonds compétitifs des microprojets lancés par le projet genre et paix, notre association a postulé et a été retenu pour sensibiliser les communautés (dans le village de TCHAIROM situé à 4KM de Bol) sur la cohabitation pacifique et la lutte contre les violences sexiste. Nous avons organisés six séances de sensibilisation à raison d'une séance par quartier et nous avons pu toucher au total 390 personnes dont 250 femmes et 140 hommes (parmi lesquels des leaders communautaires religieux et traditionnels)... Aujourd'hui, je continue de recevoir des coups de fils des femmes de ce village pour nous remercier car elles disent que depuis notre intervention, les rapports avec leurs époux se sont beaucoup améliorés... Il y a même le chef d'un autre village situé plus loin qui nous a demandé de venir aussi faire cette sensibilisation dans sa communauté... Avec ces feedbacks positifs, nous avons eu plus confiance en nous et nous sommes rassurées que nous contribuons aussi à la consolidation de la paix de nos communautés... cela nous motive à nous engager davantage » Mme Hawa Ahmat Issa, une femme agent de changement à Liwa : « pendant les préparatifs de cette activité, je doutais sur le courage des femmes à discuter avec les hommes, les convaincre ou les regarder en face et leur dire d'abandonner certaines normes

			<p>traditionnelles et coutumière qui ne favorisent pas le vivre ensemble et l'émancipation des femmes... Mais suite aux multiples séances de sensibilisation et de formation que nous avons du projet, je constate un grand changement sur beaucoup de femmes. Nous sommes maintenant écoutés et parfois les hommes viennent nous voir lorsqu'ils se heurtent à des défis pour résoudre un conflit qui les opposent à leurs épouses ou à leurs enfants. Personnellement on m'a déjà consulté 4 fois. J'ai eu à résoudre trois de ces problèmes, et j'ai référé le quatrième au niveau de Shérif du quartier » Mme Mastoura Adam tél: 99 71 19 39 une bénéficiaire du fonds rotatif dans la zone de Ngouri déclare : « A travers le prêt que j'ai reçu de notre groupement, j'ai initié le commerce de l'oignon. Je réalise des profits qui me permettent de participer aux dépenses à coté de mon époux. J'ai eu à dépenser 28 000F pour l'inscription de mes deux filles. Je continue encore à assurer la ration de mes enfants, car mon mari est victimes d'un accident depuis le 09 août et il n'a aucune ressource. Donc je suis très reconnaissante au projet ».</p>
--	--	--	---

<p>2</p>	<p>Les autorités administratives, les chefs traditionnels et leaders religieux</p>	<p>Les campagnes de sensibilisation, les actions de plaidoyer menés à l'endroit des autorités locales ont permis une prise de conscience du rôle central que jouent et que peuvent jouer davantage les femmes dans la cohésion sociale et dans le processus de construction d'une paix durable. Suite à ces campagnes, la quasi-totalité des autorités rencontrées (lors de l'enquête de perception de mars 2024) se disent plus que jamais engagés pour la promotion de la résolution 1325 et pour une meilleure implication de femmes dans les instances décisionnelles.</p>	<p>Le préfet de Mamdi, président du Comité Départemental d'Action (CDA) : « Le projet genre et paix mérite une cérémonie d'encouragement et de félicitation pour les actions menées dans mon département et surtout dans les zones ciblées. Nous ne pouvons pas dire déjà que votre projet a réussi, le chemin est encore long, mais les résultats sont quand-même visibles. Grace à vos actions et au plaidoyer mené par les femmes, les membres du comité et moi-même, en sommes convaincu de l'importance de la participation des femmes et avons décidé d'intégrer madame Fatimé Adam Abaye, comme membre permanente suite à sa requête. »</p>
-----------------	---	---	---

3			
----------	--	--	--

4			
----------	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL
Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONAL
Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL
Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La promotion d'une culture de masculinité positive a énormément contribué à faire basculer l'opinion de certains hommes initialement réfractaires à l'autonomisation et à l'égalité des sexes. En faisant de certains groupes spécifiques d'hommes (plus sensibles à l'égalité des genres, et à la lutte contre les VBG), des protagonistes du projet, en les formant et en les outillant, ce groupe d'hommes n'a pas eu trop de mal à convaincre leurs pairs à surpasser certains préjugés et stéréotypes particulièrement néfastes à la gente féminine. L'exemple des discussions "hommes à hommes" menés par ce groupe a permis 94% des participants à s'engager pour plus d'égalité entre les sexes.]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers le financement PBF, le projet a obtenu une deuxième phase de financement complémentaire de FCDO/ISF d'un montant de 500 000 livres sterling soit environ 610 000 USD en vue de mettre à l'échelle les acquis de la première phase. Ce second appui financier couvre la période juillet 2024 à mars 2025

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le souci d'une véritable appropriation des actions et acquis du projet, en plus des deux ONG nationales partenaires d'exécution du projet (ACORD et CELIAF), 80 associations de femmes ont été sélectionnées et ont bénéficiés de différentes sessions de renforcement de leurs capacités notamment sur la gestion du cycle de projet, le Suivi-évaluation, la gestion financière et administrative, le leadership féminin, la prévention et résolution des conflits, etc.

Par ailleurs, suite à un processus compétitif, ouvert et transparent. 34 de ces OSC ont été sélectionnées et ont bénéficié des subventions pour mettre en œuvre des microprojets centrés sur la consolidation de la paix, la lutte contre les VBG, la scolarisation de la jeune fille, etc

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille en collaboration avec la direction de la formation technique et professionnelle et la direction des affaires sociales dans le cadre de la formation et du suivi-appuis-conseils des jeunes filles et femmes en couture. Les autorités locales, les leaders religieux, les autorités traditionnelles sont aussi des groupes cibles du projet particulièrement pour renforcer leur engagement pour la participation des femmes au processus de consolidation de la paix

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- 4 réunions de coordination entre les membres du consortium (COOPI, CELIAF et ACORD) ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités
- Deux réunions du comité technique tenues en février et en juillet 2024
- Des missions de suivi-appuis-conseils ont été régulièrement effectuées auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires
- Les rapports (narratif et financier) sont périodiquement élaborés et partagés avec les parties prenantes

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude de Baseline a été réalisée en début du projet par un cabinet d'étude

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport de l'étude Baseline

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une collecte de données a été conduite en mars 2024 et a permis de déterminer le niveau de progression des indicateurs. Cette collecte a été réalisée par l'équipe en charge du suivi-évaluation au sein de COOPI avec l'appui d'enquêteurs recrutés et formés pour la collecte des données

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

DEs boîtes à suggestion et / ou de plaintes ont été installées dans les zones d'intervention du projet

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

35000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de référence sont en cours d'élaboration

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Idrissou LABANDE	COOPi	Chef projet	cp.genre.ndjamena@coopi.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

610000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suite aux résultats probants obtenus par la première phase du projet genre et paix, FCDO a non seulement demandé la mise à l'échelle du projet au niveau de la province du lac (au Tchad) mais son extension dans la région de Diffa au Niger, une région dont les caractéristiques socio-économiques et sécuritaires sont similaires à celles de la province du lac

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

COOPI et ses partenaires depuis la phase d'écriture du projet travaillent en étroite collaboration avec les autorités au niveau national et local dans le but de se coordonner avec les services étatiques pertinents et de se conformer aux stratégies gouvernementales et de respecter les directives officielles.

Durant la mise en œuvre, le projet assure une forte implication des autorités au niveau central et local. En effet, depuis l'atelier de lancement du projet, les autorités locales, ensemble avec les services techniques déconcentrés, (notamment le Comité Provincial d'Action et les Comités départementaux d'Action de la Région du Lac), ont été impliqués dans le ciblage des zones d'intervention ainsi que dans la sélection des femmes, des jeunes filles et des organisations de la société civile de femmes bénéficiaires des appuis du projet.

Tout comme les réunions du comité technique, des ateliers de revues impliquant les principales parties prenantes clé du projet sont régulièrement organisés afin de partager les réalisations, relever les défis éventuels et ajuster au besoin les interventions pour prendre en compte les besoins réels des bénéficiaires.

Le projet genre et paix développe également non seulement des synergies et des complémentarités d'actions avec d'autres programmes COOPI mais avec d'autres partenaires opérant dans la zone et sur le thème similaire. Par ailleurs, toute la stratégie du projet se base sur le renforcement des capacités des acteurs à différents niveaux et tout ceci est fondamentale pour favoriser l'engagement des parties prenantes et les impliquer davantage dans l'appropriation des acquis du projet

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions hebdomadaires de l'équipe projet	Ces réunions (bilan et planning hebdo) permettent de discuter des progrès, d'identifier les obstacles et de réaffecter les ressources si nécessaire	L'équipe projet se réunit chaque lundi de 9h00 à 10h30.
Événement 2	Reuves mensuelles de l'équipe de coordination	Des réunions mensuelles avec les partenaires de mise en œuvre (ACORD et CELIAF) sont organisées pour évaluer l'avancement global, ajuster les plans et s'assurer que le projet est aligné avec les objectifs stratégiques	
Événement 3	Communication avec les parties prenantes	Deux ateliers de revue et de capitalisation impliquant les parties prenantes clés du projet ont été organisés pour discuter des progrès, des préoccupations, et des ajustements nécessaires. Des rapports, des photos, des capsules vidéo sont régulièrement envoyés aux parties prenantes pour les tenir informées de l'avancement du projet	Au cours de la période, 4 réunions ont été tenues
Événement 4	Réunions et mission du comité technique	Au cours de l'année 2024, le comité technique a tenu trois réunions dont deux missions de terrain pour suivre et évaluer les actions du projet	
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes