

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-11-15

2024-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Mamadou Lamine DIOP**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**lamine.diop@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Eloi Kouadio IV**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique       Afrique centrale et australe       Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale       Global       Amérique Latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord       Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Bénin       Burkina Faso       Cote D'Ivoire  
 Gambie       Ghana       Guinée  
 Guinée-Bissau       Liberia       Mali  
 Mauritanie       Niger       Nigeria  
 Sénégal       Sierra Leone       Togo  
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui à la gestion pacifique de conflits locaux dans les régions du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre, prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

<p>Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.</p> <p><i>Sil le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique      <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe      <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est  <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale      <input type="checkbox"/> Global      <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes  <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord      <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest </p>	*
<p>Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport</p>	*
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>	*
<p>Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre</p>	*
<p>Autre, veuillez préciser</p>	*
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement)</p> <p>2020-12-17</p> <p><b>2020-12-17</b></p>	*
<p>Date de fin du projet</p> <p>2024-12-15</p> <p><b>2024-12-15</b></p>	*
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût  <input type="radio"/> OUI, extension sans coût  <input checked="" type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût  <input type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>	*
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ?</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût  <input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût  <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût  <input type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>	*
<p>La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui  <input type="radio"/> Non </p>	*
<p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?</p> <p> <input type="radio"/> Oui  <input checked="" type="radio"/> Non </p>	*
<p>Si oui, veuillez sélectionner lequel</p> <p> <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National  <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional </p>	*

## Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? \*

- Aucun autre réципиendaire  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres réципиendaire des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

**Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU**

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank\_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

**Partenaires de mise en oeuvre**

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**ONG Nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**OCADES FADA**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

265627

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- **Doter les organisations ou des ménages de femmes et de jeunes de 20 biodigesteurs y compris les infrastructures et équipements de stockages et de transport d'eau (impluvium, futs - citernes de stockages...)**
- **Doter les organisations de femmes et de jeunes en animaux de stabulation pour la production de déjection au profit des biodigesteurs**
- **Former 16 groupements de producteurs en techniques de production hors sol et en fabrication de bio pesticide**
- **Réaliser 05 forages positifs équipés de châteaux d'eau et panneau solaire et réhabiliter 3 forages en panne afin de réduire la pression humaine au tour des points d'eau dans les zone de concentration des PDIs pour réduire les conflits y afférant**
- **Former 125 ( soit 25 par commune) producteurs en techniques de Conservation des Eaux et des Sols / Défenses et Restauration des Sols (CES / DRS) et sur les techniques et technologies de gestion rationnelle des ressources naturelles**
- **Organiser une session de sensibilisation au profit des PDI et des communautés d'accueil sur la gestion des ressources naturelles**
- **Organiser des session de renforcement des capacités sur les textes et lois en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles au profit des directions techniques et des collectivités (Agriculture, élevage, DREA, collectivités...)**
- **Sensibiliser/Appuyer les acteurs pour la sécurisation foncière des sites aménagés en facilitant l'acquisition des documents y afférent (APFR, Prêts de terres, dons, locations...)**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser <b>ONG Nationale</b>	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? <b>Association TIN TUA</b>	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? 100497	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> <b>Organiser 03 journées des communautés pour le renforcement de la cohésion sociale (valorisation de l'alliance, parenté à plaisanterie, sports...)</b> <b>Réaliser 10 émissions radio thématiques en langues locales sur les différents textes liés au foncier (la loi -034/AN de 2009 portant régime foncier rural, les attestations de possession foncière rurale)</b> <b>Réaliser 07 séances de sensibilisations sur les conflits communautaires à travers différents canaux (diffusion de Capsule vidéo, diffusion réseaux sociaux, débats informels, causeries-débats...)</b> <b>Organiser des campagnes de sensibilisation des populations sur le vivre ensemble et les dangers de la stigmatisation des communautés via la réalisation de 12 émissions radiophoniques dans 05 langues locales</b> <b>Renforcer les capacités techniques et matériel des structures de prévention et de gestion des conflits (CFV, CCFV, démembrements de l'ONAPREGECC, ECOPARE, CDM, relais de veille communautaires...) des communes d'intervention du projet. Thématiques au regard des besoins exprimés : Rôles, attributions et fonctionnement, Loi 034 portant régime foncier rural et les lois connexes, Méthodes de prévention et gestion des conflits, Mécanismes d'alerte précoce.</b>	*
Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport	3
Veuillez selectionner le type d'organisation <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input checked="" type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre	*
Autre, veuillez préciser <b>Association nationale</b>	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? <b>Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)</b>	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? 59226	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> <b>Faire le ciblage des bénéficiaires des appuis du projet ;</b> <b>Conduire l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;</b> <b>Réceptionner et distribuer les intrants agricoles, zootechniques et sylvicoles ;</b> <b>Suivre les travaux des aménagements agricoles, d'environnement et des infrastructures pastorales ;</b> <b>Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des activités du projet ;</b> <b>Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques ;</b> <b>Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires ;</b> <b>Participer aux rencontres (mensuelles et de supervision) du projet ;</b> <b>Elaborer des rapports contractuels de suivi des activités du projet dans les Province du Gourma (communes de Fada, Diapangou et Diabo) et de la Gnagna (communes de Bilanga et de Piéla) dans la région de l'Est.</b>	*

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Direction Régionale de l'agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (DRARAH)- Est**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

28876

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Participer au ciblage des bénéficiaires des appuis du projet ;  
Participer à la Conduire l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;  
Réceptionner et rétrocéder au partenaire opérationnel pour distribution les intrants et équipements agricoles, zootechniques, des matériaux de réalisation des fenils ;  
Assurer le suivi de la mise œuvre des activités du projet en lien avec l'agriculture et les ressources animales ;  
Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques en lien avec l'agriculture et les ressources animales ;  
Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires et du partenaire opérationnel ;  
Participer aux rencontres (mensuelles et de supervision) du projet ;  
Elaborer des rapports contractuels de suivi des activités en lien avec l'agriculture et les ressources animales du projet dans la zone de couverture du projet dans la Région de l'Est**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Direction Régionale de L'Environnement de l'Est (DRE/Est)**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

6458

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Conduire en collaboration avec les acteurs de mises en œuvre du projet, l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;**  
**Suivre la mise en place, la gestion et le fonctionnement d'une unité de transformation PFNL ;**  
**Réceptionner et transmettre au partenaire opérationnel, le matériel de transformation, pour rétrocession aux bénéficiaires de l'unité de transformation ;**  
**Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des activités du projet en lien avec l'environnement et le changement climatique ;**  
**Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques in situ en lien avec l'environnement et le changement climatique ;**  
**Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	2515000	2515000	2097360	83.39%
				%
<b>FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture</b>	1485000	1485000	1390841,88	93.66%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>4000000</b>	<b>4000000</b>	<b>3488201.88</b>	<b>87.21%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **87.21%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

#### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

38,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1549200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1350980.59**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

1180209,1

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

081124\_Rapport Financier- BFA East 125231 - Cost Extension\_FINAL\_PREGEC\_PNUD+FAO\_OK1-9\_14\_54.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

1

\*

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les interactions touchent toute la vie du projet notamment :**

- la pertinence des produits, les choix techniques et financiers faits pour leur obtention, le respect des délais, les critères de qualité
- l'examen et l'adoption des programmes d'activités annuel, les budgets et les plans de passation de marchés ;
- l'examen et l'adoption des différents rapports d'évaluation du projet ;
- l'assurance de la cohérence des activités avec les objectifs du projet ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers périodiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ;
- la formulation des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l'exécution du projet ;
- l'approbation des états financiers du projet ;
- l'approbation du rapport d'inventaire des biens du projet ;
- l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation.

Ces interactions impliquent aussi bien les autorités au niveau central (directeurs et chefs de services, points focaux responsable du projet au niveau du ministère de tutelle technique) que les autorités au niveau locale (Gouverneur, Directeurs régionaux des services techniques...).

Les ministères avec lesquels il y a des interactions sont le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique (MAAH).

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Cette année 2024 a été marquée par la mise en œuvre des activités de la phase d'extension avec coût du projet. La mise en œuvre de cette activité est passée par la planification participative y compris la validation par le Cadre de Concertation du projet, la signature du plan de travail annuel par le ministère de tutelle et le processus de signature des accords avec les parties responsables de mise en œuvre. Le contexte de mise en œuvre a été aussi marqué par une suspension de la mise en œuvre des activités pendant une période d'environ 3 mois pour des raisons d'attente de la mise à disposition de la dernière tranche par le PBSO aux agences récipiendaires (UNDP et FAO). Cette situation explique ce taux de réalisation financière de 89% contre une exécution physique de 58% conduisant ainsi à une demande d'autorisation pour une extension de 3 mois (jusqu'en fin mars 2025) pour pouvoir achever les activités restantes y compris le rapportage final et la réalisation de l'évaluation finale du projet.**

De façon opérationnelle, il a été question d'une part, d'accompagnement de la région de l'Est dans la priorisation des actions et dans l'élaboration des différents documents d'opérationnalisation de la Stratégie Régionale de Renforcement de la Cohésion sociale et de Consolidation de la Paix (SRCCP) pour l'année 2024 y compris pour la mobilisation des organisations intervenant dans la région pour le financement des activités de la stratégie et par la fourniture d'une assistance technique au gouvernorat pour la mise en œuvre d'activités de la SRCCP financés par le projet. D'autre part, cette période a aussi permis la mise en œuvre d'activités sous la responsabilité de services techniques et d'OSC, partenaires de mise en œuvre, dont les principales concernent la réalisation et réhabilitation de forages, la réalisation de biodigesteurs et de dispositifs de production hors sol, le renforcement des capacités des autorités locales et l'amélioration de la mobilisation et de la connaissance des populations sur la cohésion sociale, la consolidation de la paix, le vivre ensemble, la prévention et gestion de conflits à travers des sessions de sensibilisations, des causeries débats, des podcasts, des journées intercommunautaires...Les travaux d'aménagement des différents sites de production et de renforcement des sites existants sont en cours.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

- Oui
- Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Le PTA 2024 connaît un niveau de réalisation de 58% à date. 38% des activités planifiées pour le PTA de 2024 sont en cours contre 19% d'activités non encore démarrées. Au titre des réalisations au cours de cette année, 60% des activités prévues dans la mise en œuvre du plan d'action 2024 de la stratégie régionale de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix ont été réalisées. Dans le but de mobiliser les acteurs au tour de la stratégie, 40 acteurs de la région de l'Est issues des structures étatiques, des organisations de développement et humanitaires ainsi que d'organisations de la société civile se sont engagées à contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de la SRCCP grâce à l'organisation d'un atelier de priorisation et de présentation du plan d'action de la SRCCP et servant de table ronde de discussion pour les acteurs. Il faut rappeler que cette stratégie unique et novateur constitue un outil intégrateur des actions de raffermissement de la cohésion sociale dans la région mais aussi un instrument de mobilisation de ressources pour le financement de actions de consolidation de la paix. Ainsi, 39 membres du Comité technique régional de suivi des activités de la SRCCP ont renforcé leur connaissance sur les outils et techniques de planification axée sur les résultats et de suivi évaluation.

Au titre de ces progrès réalisés à l'issue de la priorisation des activités à financer dans le cadre du plan d'action 2024, il y'a l'élaboration d'un plan d'appropriation et de communication sur la stratégie dont l'objectif est d'une part améliorer la connaissance et l'appropriation de la stratégie, de ses objectifs et des principales actions par les acteurs et la population et d'autre part, d'identifier les stratégies et actions à mener pour améliorer la mobilisation des ressources pour le financement de la stratégie. 497 personnes (femmes, jeunes, leaders communautaires, collectivités territoriales...) y compris les personnes déplacées internes et les personnes handicapées ont amélioré leurs capacités sur diverses thématiques visant à améliorer la cohésion sociale. Ces thématiques sont entre autres « les dangers de la stigmatisation », « la responsabilité citoyenne dans l'animation du développement des collectivités », « les mécanismes traditionnels et endogènes de prévention et de gestion des conflits »

26 344 personnes ont amélioré leurs connaissances sur des thématiques liées à la prévention et la gestion des conflits communautaires y compris le renforcement de la cohésion sociale à travers des causeries débats et des diffusions de podcasts.

Les capacités de production de 3 groupements de femmes composés de 135 membres ont été renforcées pour améliorer leur production en lait grâce à des dotations en matériel de production.

Au-delà des activités identifiées et planifiées dans la stratégie régionale, des progrès substantiels peuvent aussi être notés contribuant au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Ainsi, 280 producteurs/trices dont 49% de femmes ont amélioré leur production et la gestion de cette production à travers les sessions de renforcement de capacités en technique de conservation de l'oignon et des produits maraichers et l'accompagnement à la récupération des terres dégradées et en techniques de conservation des eaux et des sols. La récupération des terres, la dotation en semence et en fumure organique contribueront à l'amélioration des productions céréalière et fourragère des bénéficiaires améliorant ainsi leurs conditions de vie.

3 forages réalisés et 2 réhabilités permettant à environ 3 250 personnes d'améliorer leurs accès à l'eau potable. Selon les bénéficiaires, la problématique d'accès à l'eau est très présente et constitue une source de conflits qui affecte la cohésion sociale notamment entre population d'accueil et personnes déplacées internes. Cette augmentation du disponible en eau potable vient donc contribuer à la réduction des conflits et au renforcement de la cohésion sociale.

26 groupements de la zone d'intervention comptant 638 membres dont 89% de femmes améliorent leur accès à l'énergie et leurs conditions de vie grâce à la réalisation de 36 biodigesteurs dont 16 en 2024 pour la production durable du gaz et d'effluent pour le compost. 26 dispositifs de production hors sol sont disponibles au profit de ces bénéficiaires pour améliorer leur production tenant compte des contraintes d'accès à des terres cultivables. Une amélioration des conditions de vie des membres de ces ménages et la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entrainer des conflits a été constatée à travers les témoignages. « Il y'aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs », M Moyenga Abel de Fada N'Gourma.

6729 personnes dont 67% de femmes ont améliorées leurs connaissances pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale et la prévention et gestion des conflits communautaires y compris la consolidation de la paix à travers des activités de sensibilisations, des causeries débats ; des journées des communautés et des diffusions de capsules vidéo... « Les sensibilisations sur les conflits communautaires ont eu un impact positif dans nos vies. J'ai pu résoudre un conflit lié à la religion dans une famille grâce à l'interpellation d'un membre ». En appliquant les conseils, j'ai pu échanger avec les deux camps et aujourd'hui ils vivent en harmonie ». « Nous avons maintenant moins de problèmes avec les éleveurs ; avant c'était difficile ; Nous faisons chaque fois recours à nos maris pour nous défendre lorsque nos champs étaient ravagés par les bétails ; mais depuis le projet a commencé la sensibilisation, il y a beaucoup d'amélioration. Vraiment on remercie le projet. » Interview lors de l'étude des effets.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

La stratégie de mise en œuvre du projet est centrée sur l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Dans les activités de renforcement des capacités, un minimum de 30% de femmes et de jeunes est requis. Les réalisations d'ouvrages et d'investissement sont des actions spécifiquement adressées à des organisations/groupements de femmes et de jeunes. On peut noter les biodigesteurs et les dispositifs de production hors sols qui profitent directement à 89% de femmes. Les sites de production aménagés sont exploités par des femmes. De façon globale, les activités réalisées au cours de l'année 2024 ont permis de toucher au total 33 927 personnes dont 60% de femmes et 52% de jeunes. Par ailleurs, les thématiques abordées lors de certaines activités de formations et de sensibilisations visaient à créer un environnement favorable pour l'inclusion des femmes et des jeunes afin de leur garantir un accès équitables aux ressources naturelles et au foncier. A travers la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et des femmes a été fortement assurée à travers les consultations communales spécifiques aux jeunes et femmes et la tenue des assises des jeunes et femmes permettant l'identification de leurs besoins spécifiques.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui  
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- Oui  
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**La mise en place de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix et ses documents d'opérationnalisation (plan d'action, plans opérationnel et de suivi et plan d'appropriation et de communication) qui posent les bases d'une approche intégrée des solutions concourant au rétablissement de la paix et de la cohésion sociale dans la région traduit un changement structurel impulsé par le projet PREGEC. L'approche se veut dorénavant intégrateur sous le leadership des plus hautes autorités de la région (Gouvernorat). Tout cela s'appuie sur un vivier de compétences locales renforcées en capacités techniques par le projet et qui sont plus aptes à la formulation de politiques et stratégies intégrées. La réalisation de 20 biodigesteurs pour la production durable de gaz et d'effluent pour du compost de formation y compris l'installation de dispositifs pour la production hors sols a amélioré les conditions de vie des membres de ménages bénéficiaire et contribué à la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entraîner des conflits. « Il y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs », M Moyenga Abel de Fada N'Gourma. La culture de sécurisation foncière se consolide en milieu rural à travers l'action du projet. Les formations et sensibilisations sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles ont conduit à l'augmentation des demandes d'Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) au sein des mairies par les agriculteurs. Au cours du mois d'avril 2022 juste après la réalisation des formations et sensibilisations, environs 25 APFR ont été délivrés dans la commune de Diapangou dont les bénéficiaires sont issues des villages de Pampangou, de Comboari et Litiyenli. Les forages pastoraux ont augmenté le disponible en eau, réduisant ainsi la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendrent des conflits. « Je suis content ...parce que nous avons maintenant suffisamment d'eau pour notre production. Nous avons produit et la rentabilité est bonne », bénéficiaire de site maraîcher. La récupération des terres, la dotation en semences et en fumure organique ont permis d'améliorer les productions céréalière et fourragère des bénéficiaires contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vies. « Avec les techniques de récupération, la fumure organique que nous avons reçue et les techniques de semis là, en tout cas nous avons vu une bonne amélioration cette année par rapport à la production du Niébé. J'ai eu aussi du fourrage par mes animaux car je suis un agropasteur ». L'augmentation de la production du fourrage réduit la divagation des animaux sources de conflits agriculteurs-éleveurs. La délimitation des aires de pâtures a permis d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. L'amélioration de la connaissance des populations sur les missions des mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits permet de résoudre des conflits selon M Dramane Diabri membre d'une commission « ...un conflit foncier entre deux familles ...a été résolu grâce aux médiations » suite à la participation d'un des membres d'une des deux familles aux ateliers d'informations sur les mécanismes. Les 5 forages réalisés ou réhabilités ont permis d'améliorer l'accès à l'eau potables. Environ 3250 personnes y compris des personnes déplacées internes ont désormais un meilleur accès à l'eau potable réduisant ainsi la distance et le temps mis pour la recherche de l'eau. Cette augmentation de la disponibilité en eau contribue à la consolidation de la paix réduisant les pressions sur les forages et les conflits que ces pressions occasionnent. 40 femmes ont désormais les capacités nécessaires pour la production de savon et pommade afin d'améliorer leurs revenus. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base de beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, à payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, Présidente. 10 ménages et 26 groupements comptant 638 personnes produisent du biogaz grâce à la réalisation de 36 biodigesteurs y compris l'installation de conduites de gaz et de foyers réalisés. Aussi . 16 groupements de femmes améliorent leurs moyens d'existence grâce aux 16 dispositifs de production hors sol installées pour pallier les contraintes d'accès à la terre des femmes. Selon les résultats préliminaires de l'étude des effets du projet, 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés. 65% des personnes touchées ont déclaré être désormais satisfaits de l'inclusion et la prise en compte de leurs besoins dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Les formations, les causerie débats, la diffusion de podcasts ont permis à 33 073 personnes dont 60% de femmes d'avoir désormais des connaissances améliorées sur des thématiques de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Les interviews lors de l'étude des effets a permis de relever la contribution du projet à l'amélioration de la gestion des conflits. « Le projet nous a appris à nous comprendre et à nous accepter ; Nous arrivons à mieux gérer nos conflits surtout avec les éleveurs ; Nous nous considérons mieux parce que nous avons compris que c'est nécessaire pour notre bien-être et pour celui de nos enfants». « Grâce au projet, beaucoup de choses ont changé surtout en matière de gestion et de prévention de conflits. Nous arrivons à nous parler sans frustration grâce aux messages de sensibilisation. »**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

**Données du rapport de l'étude des effets du projets**

File attachment

Rapport de l'étude des effets de PREGEC\_version FINALE-9\_30\_1.pdf



## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 2 \*

**Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 3 \*

**Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal**

Résultat 4 \*

**Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux affirmant que leur compréhension des facteurs sociaux ainsi que des dynamiques des conflits est améliorée	0%	80%	83%	
1.2	# des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux ayant participé à la formulation de la stratégie régionale en matière de consolidation de la paix	0	80	268	
1.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
1   2 <b>3</b> 4   5   Plus de 5					
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
Produit 1.1 La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie					
Produit 1.2 Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement					
Produit 1.3 Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est					
Produit 1.4					
Produit 1.5					
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de rapport sur la situation de référence généré	0	1	0	1	
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les principaux sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de rapport relatif aux conflits et facteurs de résilience dans la région de l'Est validé	0	1	0	1	
1.2.2	# de partenaires et acteurs au développement ayant reçu ce rapport	0	18	0	18	
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Existence d'une stratégie régionale incluant les priorités de consolidation de la paix	NON	OUI	OUI	OUI	
1.3.2	Nombre de plan de mise en œuvre opérationnel de la stratégie régionale pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix de la région de l'Est chiffré élaboré	0	1	1	1	
1.3.3	Taux de réalisation des activités financé dans le cadre du plan d'action de la stratégie régionale de prévention des conflits et de consolidation de la paix	0%	100%	60%	60%	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en œuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de bénéficiaires satisfaits des mesures de restauration des terres (genre, sexe).	21%	70%	73%	
2.2	% des bénéficiaires (jeunes / femmes) qui s'attendent à ce que leur situation économique future soit meilleure que leur situation économique actuelle	37%	87%	92%	
2.3	% des bénéficiaires du projet déclarant une meilleure relation avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois.	0%	70%	95%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits**

Produit 2.2

**La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des bénéficiaires formés dont le niveau de connaissance dans le domaine de formation reçu s'est amélioré	0%	90%	86%	86%	
2.1.2	Nombre d'infrastructures réalisées et/ou réhabilitées	0	69	22	58	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en oeuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible
2.1.3	Nombre de producteurs formés en techniques de Conservation des Eaux et des Sols / Défenses et Restauration des Sols (CES / DRS)	0	125	126	126	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de personnes sensibilisées sur la gestion des ressources naturelles	0	40		0	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en oeuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible
2.2.2	Nombre d'agropasteurs qui améliorent leurs connaissances sur l'agropastoralisme et les conflits y afférents.	0	100	100	100	
2.2.3	Nombre de jeunes et de femmes formées sur les textes législatifs relatifs au foncier et à la gestion des conflits	0	355	0	105	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en oeuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% d'acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui ont une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif.	45%	80%	81%	
3.2	% d'acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui appliquent les textes et instruments relatifs au cadre institutionnel et légal.	33%	70%	86%	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1  2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1 <b>Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.</b>
Produit 3.2 <b>Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.</b>
Produit 3.3
Produit 3.4
Produit 3.5
Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	% des acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles formés et qui ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal.	22,5%	80%	86%	86%	
3.1.2	Nombre de personnes (agents techniques et autorités communales) formés sur les textes et lois sur la gestion du foncier et des ressources naturelles.	0	199	0	99	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en oeuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	% d'acteurs (agriculteurs et éleveurs) dans la zone d'intervention du projet qui mettent en œuvre des cadres institutionnel et légal.	0%	70%	86%	86%	
3.2.2	# d'acteurs formés sur l'élaboration des chartes foncières:	0	30	0	0	L'indisponibilité des ressources a entraîné un arrêt de la mise en œuvre des activités pendant une certaine période justifiant la non atteinte de la cible
3.2.3	# de Clubs Dimitra mis en place et fonctionnels	0	31	31	31	

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	% des mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits rendus opérationnels	63%	70%	100%	Il s'agit des mécanismes qui ont bénéficié de l'appui du projet à travers un renforcement des capacités techniques et opérationnelles (32)
4.2	% des conflits gérés efficacement	22%	60%	30%	
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.

Produit 4.2

Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.

Produit 4.3

Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)

Produit 4.4

---

Produit 4.5

---

Autres Produits  
*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Existence d'un répertoire (base de données) des structures locales d'intercession et de médiation opérant dans les zones cibles établies	NON	OUI	OUI	OUI	
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 : Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1	Nombre de journées de communautés réalisées	0	3	3	3	
4.2.2	Nombre de personnes sensibilisées sur les conflits communautaires	0	700	2074	2074	
4.2.3	Nombre de membres des structures de prévention et de gestion des conflits formés sur des thématiques identifiés pour une meilleure réalisation de leurs rôles et responsabilités	0	150	0	160	

» **Produit 4.3**

<p>Produit 4.3 : Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
4.3.1	# de communes disposant d'un rapport d'analyse locale assorti d'un plan d'action réalisés conjointement par les structures locales d'intercession et de médiation disponibles	0	5	5	5	
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
<b>Événement 1</b>	Organisation dans chaque province, une conférence sur les mécanismes traditionnels et endogènes de prévention et gestion des conflits au profit de 200 jeunes et femmes	Décembre 2024	Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Femmes et jeunes	Renforcer la connaissance, l'appropriation et l'intégration des femmes et jeunes dans les mécanismes
<b>Événement 2</b>	Organisation de 5 journées de dialogue intergénérationnel dans la région de l'Est	Décembre - Janvier	Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Femmes, jeunes, personnes âgées	Renforcer le dialogue intergénérationnel
<b>Événement 3</b>	Organisation des sessions de l'OREPREGECC et des OPPREGEC	Décembre	Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Membres des observatoires	Présentation et validation des données sur les conflits collectées. Bilan des plans d'actions
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles	Amélioration de la connaissance des populations vis-à-vis de mécanismes et des structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Les populations vont vers ces mécanismes pour la résolution de leurs conflits. Les données montrent que les populations ont plus confiance et se réfèrent plus à ces structures. Amélioration des capacités techniques des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles.	« Il y'avait un conflit foncier entre deux familles à partir du constat de la construction d'une maison sur le terrain de la famille se réclamant propriétaire par la famille mise en cause. Un des membres d'une des deux familles ayant participé aux atelier d'informations des populations sur les missions ; attributions et mode de fonctionnement des mécanismes a son retour a pris contact avec le chef du village qui a réuni les membres des structures locales ainsi que les parties en conflit et le problème a été résolu grâce aux médiations », témoigne Dramane Diabri membre d'une commission.
2	structures techniques, ONGs, Associations et autres acteurs intervenant dans la cohésion sociale de la région de l'Est	Existence d'un document de stratégie régionale de cohésion sociale spécifique à la région assortie d'un plan d'action sur lesquels les acteurs pourront s'appuyer pour orienter leurs intervention en vue d'améliorer le vivre ensemble entre les populations	« ...De ce point de vue, la SRCCP constitue le référentiel de base destiné à orienter les actions de l'ensemble des intervenants dans les divers domaines de la cohésion sociale et de la paix » Colonel Hubert YAMEOGO, Gouverneur de la région de l'Est (extrait de l'avant propos de la SRCCP.
3	Les femmes	Amélioration des conditions de vie des ménages dirigés par les femmes	Les différentes formations sur les métiers ont permis aux femmes de renforcer leurs activités pour améliorer les conditions de vie de leurs ménages. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, a payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, présidente
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

L'amélioration de l'accès à l'eau potable à travers la réalisation et la réhabilitation des forages constitue aussi un fort impact humain. En effet, l'augmentation de la population des zones d'intervention du aux déplacements massifs a entraîné de fortes pressions sur les ressources en eau existant créant dans le même temps des conflits. De façon estimative, les forages réalisés et/ou réhabilités contribuent à réduire ces conflits en augmentant la disponibilité en eau pour les personnes et les animaux et par ailleurs réduit la distance parcourue pour la recherche de l'eau allégeant ainsi les tâches ménagères. La réalisation des biodigesteurs a contribué à réduire la coupe abusive du bois et contribue ainsi à la sauvegarde de l'environnement. Mme NATAMA, bénéficiaire d'un biodigesteur à Diapangou était fière de présenter le tas de bois qu'elle avait acheté et qu'elle n'a plus utilisé depuis qu'elle a reçu le biodigesteur. «Voici le bois que j'ai acheté depuis plusieurs semaines, il est déposé ici et je ne vais plus l'utiliser grâce au gaz que fournit le biodigesteur me permettant de gérer ma cuisine et d'autres besoins». Les ressources financières qui devraient être utilisées pour l'achat du bois de chauffe seront donc utilisées autrement améliorant ainsi le pouvoir d'achat du ménage et réduisant l'effort physique de la femme.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1  
**OPTIONAL**

Madame NATAMA abandonnant l'utilisation du bois au profit du biodigesteur-9\_55\_17.jpg 

Fichier 2  
**OPTIONAL**

Image2-9\_56\_9.jpg 

Fichier 3  
**OPTIONAL**

Journée Intercommunautaire à Diapangou-9\_56\_24.jpeg 

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1  
**OPTIONAL**

[https://web.facebook.com/ouongothierry/videos/861543465778613/?app=fbl&\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/ouongothierry/videos/861543465778613/?app=fbl&_rdc=1&_rdr)

Lien 2  
**OPTIONAL**

<https://web.facebook.com/share/p/15FfSKc6DG/>

Lien 3  
**OPTIONAL**

<https://web.facebook.com/djamila.cisse.9619/videos/%EF%B8%8F-%F0%9D%97%A3%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%B1%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%AE%F0%9D%98%80%F0%9D%98%81-%F0%9D%98%80%F0%9D%98%82%F0%9D%97%BF-%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%80-%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%BB%F0%9D%97%B3%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%B6%F0%9D%98%81%F0%9D%98%80-%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%81%F0%9D%97%BF%F0%9D%97%B2-%F0%9D%97%AE%F0%9D%97%B4%F0%9D%97%BF%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B0%F0%9D%98%82%F0%9D%97%B9%F0%9D%98%81%F0%9D%97%B2%F0%9D%98%82%F0%9D%97%BF%F0%9D%98%80-un-projet-pour-mieux-c/507405242169689/?rdid=Hl7WChjr7LJhDkHc>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Au cours de cette période, il a été question de mettre à jour le plan de suivi évaluation du projet en tenant compte des activités supplémentaires identifiées dans le cadre de la phase d'extension avec coût. Le projet à travers son dispositif de suivi évaluation a aussi appuyé la région de l'est dans le renforcement des capacités en planification et suivi évaluation axé sur les résultats pour garantir une efficacité dans la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Aussi, au cours de ce semestre le projet a pu réaliser une étude des effets pour la mesure des indicateurs de changements dont les résultats préliminaires ont permis de renseigner le niveau de certains indicateurs de résultats. Aussi des missions de suivi ont été réalisées y compris la tenue d'une session du cadre de concertation qui a permis de présenter les résultats atteints du projet et recueillir les orientations pour améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui  
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

A l'an 1 de la mise en œuvre du projet, une étude de référence a pu être réalisée ayant permis de collecter les niveaux de référence des indicateurs. Le rapport d'étude a déjà été partagé comme livrables dans les précédents rapports de mise en œuvre du projet

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Rapport de l'étude de référence ; Rapport d'étude des effets du projet**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a lancé une étude des effets dans l'objectif d'estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence. Les résultats de l'étude ont été validés lors d'un cadre de concertation par l'ensemble des acteurs de la région et le rapport est disponible.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

### » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation  
*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*  
**Les termes de référence de l'évaluation sont en cours d'élaboration. Au regard du retard d'environ 3 mois accusé pour la réception de la dernière tranche des ressources du projet, des discussions sont en cours pour l'obtention d'une prolongation sans coût de 3 mois pour permettre de finaliser la mise en œuvre des activités et de réaliser l'évaluation finale du projet y compris le rapport final.**

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

Oui  
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur \*

GIZ

Montant en USD \*

20000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

d'orientation et de coordination des actions de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix. Une quinzaine de cadres des services techniques régionaux et d'acteurs de la société civile sont plus aptes à la formulation de documents de stratégie et se disent prêts à appuyer et partage avec d'autres régions. Il faut noter que la formulation d'une pareille stratégie est une première dans le pays et pourra inspirer d'autres régions. Un plan de communication et d'appropriation de la stratégie a été élaboré pour servir à la mobilisation des ressources pour le financement de la mise en œuvre de son plan d'action. Des acteurs sont déjà intéressés par le financement de la mise en œuvre du plan d'action triennale (2023 - 2027) de cette stratégie comme la coopération allemande qui a déjà appuyé le gouvernorat pour la mise en œuvre d'activités sur environ 20 000 USD. Selon les acteurs de la région sous le lead du gouvernorat, cette stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix qui est une première a besoin toujours de l'accompagnement du PBF pour d'une part, la poursuite du financement de certaines actions prioritaires étant donné que la vision de la stratégie est parfaitement alignée avec le mandat du PBF, et d'autre part pour servir de soutien à la coordination des acteurs et organisations désirant engager des ressources dans la mise en œuvre du plan triennal 2023 - 2027.

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

- Le projet a privilégié le travail avec les structures locales déjà actives dans la zone d'intervention en les rendant opérationnelles et dynamiques.
- L'accompagnement des communes à réaliser elles même des études permettant d'identifier les défis, les besoins et les capacités disponibles est une approche durable car même après le projet ces communes pourront poursuivre ce travail.
- L'accompagnement des communes à disposer de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits constitue un support de mobilisation de ressources pour elles mais aussi une base d'action clairement identifiées dont la mise en œuvre contribuera à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Certaines de ces activités ont été financées par le projet et mise en œuvre directement par les communes regroupant les structures locales de prévention et de gestion des conflits.
- Une stratégie régionale des priorités de consolidation de la paix a été formulée de façon participative et inclusive et devrait servir de cadre stratégique sur lequel les acteurs de développement pourront s'appuyer pour orienter leurs interventions. La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par les autorités régionales, au premier chef le gouverneur qui en assure le leadership.
- La stratégie de ciblage des bénéficiaires a tenu compte des conditions de durabilité. Par exemple, les bénéficiaires des biodigesteurs ont été responsables d'un certains nombres d'activités telles que le creusage des fouilles et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux, capacités de réaliser les fouilles...), ce qui a permis de s'approprier de la technologie garantissant une durabilité.
- Les répertoires des structures de gestion du foncier, des structures de préventions et de gestion des conflits ainsi que les recueils de textes et lois sur le foncier et les ressources naturelles édités et diffusés serviront aux acteurs dans le cadre de leurs travaux même après le projet.
- L'utilisation de jeunes influenceurs de la région dans le cadre des activités de sensibilisations qui pourront poursuivre les actions au-delà du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<b>Événement 1</b>	Etude des effets du projet	Estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés. 65% des personnes touchées ont déclaré être désormais satisfaits de l'inclusion et la prise en compte de leurs besoins dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.</li> </ul>
<b>Événement 2</b>	Mission de suivi des réalisations de PREGEC	Effectuer des visites des réalisations du projets y compris des entretiens avec les bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une meilleure analyse du risque de manque d'eau lors de l'installation des infrastructure de culture hors sol et l'implantation de certains forages prévus dans la phase d'extension du projet dans les zones d'installation de certains biodigesteurs pourrait pallier le déficit d'eau ;</li> <li>• Une analyse socio-économique ou l'élaboration d'un business model des biodigesteurs et des dispositifs de culture hors sol garantissent une meilleure rentabilité pour les bénéficiaires ;</li> <li>• L'inclusion d'un module dans les formations à venir aux profit des bénéficiaires sur la valorisation/marketing et commercialisation du compost issu des biodigesteurs est gage de durabilité.</li> </ul>
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

#### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguiimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguiimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes