

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-11-13

2024-11-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

Djallami HADIZATOU, Program Associate, UNDP

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

djallami.hadizatou@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

John Paul Abosi Awambeng, Spécialiste Paix et Développement

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input type="radio"/> Burkina Faso     | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana            | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia          | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone     | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |  |                                     |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tilia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

Asie et le Pacifique
  Afrique centrale et australe
  Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale
  Global
  Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord
  Afrique de l'Ouest

---

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

---

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

---

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

---

Autre, veuillez préciser \*

---

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-10-08

**2021-10-08**

---

Date de fin du projet \*

2024-12-06

**2024-12-06**

---

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

OUI, extension avec coût  
 OUI, extension sans coût  
 OUI, extensions avec et sans coût  
 NON, pas d'extensions

---

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

OUI, extension avec coût  
 OUI, extension sans coût  
 OUI, extensions avec et sans coût  
 NON, pas d'extensions

---

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

Oui  
 Non

---

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

Oui  
 Non

---

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

Fonds Fiduciaire National  
 Fonds Fiduciaire Régional

## Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement     OIM : Organisation internationale pour les migrations  
 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance     BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes     UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture     PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains     UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail     OMS : Organisation mondiale de la santé  
 OPS/OMS     FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime     UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel     ITC : Centre du commerce international  
 Département des opérations de paix de l'ONU     Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre réциpiendaires  
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres réциpiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement     OIM : Organisation internationale pour les migrations  
 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance     BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes     UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture     PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains     UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail     OMS : Organisation mondiale de la santé  
 OPS/OMS     FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime     UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel     ITC : Centre du commerce international  
 Département des opérations de paix de l'ONU     Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)                                |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)                               |  |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   |  |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                              |
| <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion   | <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi  |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services                              |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women                                    |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)         | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   |  |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)        |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)           | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert   |
| <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                               |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      | <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)               | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)   | <input type="checkbox"/> OIKOS   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati  | <input type="checkbox"/> Saferworld  |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       | <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                             |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)         | <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   |
| <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund  | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.                                     |
| <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child   | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)                                  |
| <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar  | <input type="checkbox"/> ZOA   |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez   |  |

Autre, veuillez préciser

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

00

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	1620231	1620231	1451775,42	89.6%
				%
<b>UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes</b>	1179424	1179424	1102265,42	93.46%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
<b>TOTAL</b>	<b>2799655</b>	<b>2799655</b>	<b>2554040.84</b>	<b>91.23%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **91.23%**.  
Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

98

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

45,71

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1279722.3**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1167452.07**. Ce montant est-il correct ?

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier nov 2024-PNUD-ONU FEMMES-FINAL-15\_4\_37.xlsx 

**Marqueurs de projet**

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

---

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**De l'élaboration du document de projet à la mise en œuvre des activités du projet, le comité technique du projet a adopté une approche participative et inclusive. Tous les acteurs à tous les niveaux ont été impliqués dans toutes les étapes notamment les représentant-e-s des ministères sectoriels ( Promotion de la Femme, Développement Communautaire, Génie Rural, Jeunesse), les autorités administratives, locales et coutumières au niveau des chefs-lieux de la région de Maradi et des cinq communes d'intervention, les institutions de l'Etat comme la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le secrétariat National du Plan d'Action National de la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité.**

**En vue d'une meilleure coordination des activités, un comité régional de suivi a été mis en place à Maradi par un arrêté du Gouverneur de la Région, composé de tous les acteurs clés. Il se réunit à Maradi pour un suivi régulier de l'état de mise en œuvre au niveau local. Il est composé du Coordonnateur de projet, des chefs de sous-bureaux de Maradi du PNUD et ONU FEMMES, des représentants des services techniques déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre. Pendant toute la durée du projet, deux (2) réunions de ce comité ont été tenues et deux (2) missions de suivi ont été conduites par le comité technique de suivi régional.**

**Cependant, le contexte socio politique instable qu'a connu le Niger à la suite du coup d'Etat du 26 juillet 2023 a eu un impact considérable mais temporaire sur l'interaction du projet avec la partie nationale qui sont les partenaires d'encadrement et de suivi de ce projet. La dernière mission de suivi du comité technique régionale a été conduite au mois de mars 2024 avec des recommandations pertinentes sur la durabilité du projet**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

---

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

---

<p>Contractualisation des partenaires</p> <p><input type="radio"/> Ne pas commencé      <input type="radio"/> Commencé      <input type="radio"/> Partiellement commencé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Complété      <input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Recrutement d'équipe</p> <p><input type="radio"/> Ne pas commencé      <input type="radio"/> Commencé      <input type="radio"/> Partiellement commencé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Complété      <input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Collection de lignes de base</p> <p><input type="radio"/> Ne pas commencé      <input type="radio"/> Commencé      <input type="radio"/> Partiellement commencé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Complété      <input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Identification des bénéficiaires</p> <p><input type="radio"/> Ne pas commencé      <input type="radio"/> Commencé      <input type="radio"/> Partiellement commencé</p> <p><input checked="" type="radio"/> Complété      <input type="radio"/> Pas Applicable</p>	*
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p><b>En vue de la mise en œuvre des dernières activités du projet, les deux agences récipiendaires (PNUD et ONUFEMMES) ont signé des conventions de partenariat avec les ONG locales : ONG Diko (Soutien, en langue Djerma) à Gabi ; ONG ARIDEL (Action pour le Renforcement des Initiatives de Développement Locale) à Tibiri et Guidan Sori et ONG WANEP (West African Network for Peacebuilding) à Madarounfa et Dan Issa pour la mise en œuvre des activités 3X6: Encadrement HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGR.</b></p> <p><b>Au vu des contraintes liées à la crise politique et ses conséquences, une demande d'extension sans coût de quatre (4) mois a été soumise et approuvée. Elle est assortie d'un plan d'accélération opérationnel pour s'assurer de la finalisation effective des activités avant l'échéance fixé au 07 mars 2023. Il s'agit essentiellement de la poursuite des AGR au profit des bénéficiaires du projet à travers le renforcement de leurs capacités en technique de transformation et commercialisation.</b></p>	
<p>Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.</p>	
<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>	
<p>Si non, veuillez fournir une explication</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p>	
<p>Résumé de progrès</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p> <p><b>Pour ce qui est de l'atteinte du Résultat 1 : « Les risques liés à la radicalisation des jeunes et des femmes vulnérables sont réduits », le projet a renforcé les capacités de 218 leaders communautaires et religieux, dont 150 femmes et 50 jeunes, en matière d'éducation à la citoyenneté et la cohésion sociale. Ces leaders, désormais mieux outillés, jouent un rôle clé dans la prévention et la gestion des conflits, sensibilisant les communautés à l'importance de l'implication et de la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale. L'alphabétisation a également été un autre axe majeur du projet, avec 2100 femmes acquérant de meilleures compétences en lecture et calcul à travers 28 centres d'alphabétisation et espaces de cohésion sociale qui sont désormais à la disposition des communautés. Avec ces nouvelles compétences les femmes gèrent mieux leur commerces et participent activement aux échanges au sein de leur communauté, renforçant ainsi leur inclusion économique et sociale. En outre , les animateurs de cinq radios communautaires ont des compétences renforcées en communication non violente et sensible. Ils diffusent désormais des messages promouvant la cohésion sociale et l'intégration des perspectives de genre dans les instances de prise de décision à tous les niveaux. Dans le cadre de l'atteinte du résultat 2 qui est « la résilience économique des communautés en particulier des femmes et des jeunes face à l'extrémisme violent est renforcée », l'amélioration des revenus constitue un pilier fondamental de ce résultat. Sur les 1055 personnes, dont 207 femmes et 493 jeunes, qui ont bénéficié de cash transferts à travers les activités HIMO et les subventions aux AGR, 374 sont devenus autonomes de leurs activités économiques. 17 groupements ont accumulé des chiffres d'affaires supérieurs ou égal à 200 000 FCFA par mois.</b></p> <p><b>Le comité régional de suivi assure régulièrement le suivi auprès des communes cibles sur l'encadrement et l'accompagnement de ces groupements/bénéficiaires et leur mise en réseau avec d'autres groupements pour une mise à l'échelle de leurs initiatives.</b></p> <p><b>Seize (16) infrastructures sociales communautaires ont été réhabilitées ou construites, facilitant ainsi l'accès aux services de base tels que l'éducation et la santé pour plus de 7385 femmes et jeunes. En 2024, on capitalise 200 enfants scolarisés dans les villages de korammar Gora et Harounaoua et 700 femmes alphabétisées. 682 femmes ont eu accès aux consultations prénatales et accouchement à travers la maternité de Kontamawa.</b></p>	
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p><b>Les femmes et les jeunes sont les cibles prioritaires de ce projet. Les activités de formations ont permis d'améliorer leur compréhension des enjeux liés à la radicalisation, développé leurs compétences en communication et renforcer leur participation aux mécanismes de résolution des conflits.</b></p> <p><b>L'approche 3X6 a permis de renforcer leur confiance en soi, renouveler leur leadership. Ce sont au total 1758 femmes et 1349 jeunes qui ont été atteint directement par le projet.</b></p> <p><b>La prise en compte des besoins spécifique des femmes et des jeunes est promue auprès des leaders locaux. L'entrepreneuriat féminin a été encouragé via des formations et l'accès au crédit. Des cadres de dialogue intergénérationnels ont permis de prendre en compte les besoins des jeunes. La participation des femmes et des jeunes aux instances communautaires a été renforcée grâce au projet.</b></p>	

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? \*

- Oui  
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- Oui  
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Sur le plan structurel, le projet a permis une meilleure réorganisation communautaire avec l'émergence des organisations des femmes et des jeunes. Au niveau de chacun des villages d'intervention du projet, 28 structures des femmes ayant le potentiel ou qui sont des leaders confirmés a été mise en place. On note également la présence et l'opérationnalité de 28 espaces de cohésion et cadres d'échanges dans les communautés. En plus du niveau communautaire, 5 plateformes multi acteurs communales de prévention et de gestion de conflits ont été installées par le projet pour élargir leur reconnaissance et offrir leurs services.**

**Les activités de résilience économique (phases 1 de l'approche 3X6) à travers les HIMO (Haute Intensité de Main d'œuvre) sont effectives sur 16 sites d'implantation avec la contribution des 26 villages cibles du projet. Toutes les 16 infrastructures ont été réceptionnées avec toute la satisfaction et l'engouement de la communauté et des autorités locales.**

**Sur le plan institutionnel : Grâce au projet, des commissions de prévention et de gestion des conflits ont vu le jour, permettant une participation accrue de toutes les franges de la population aux processus décisionnels locaux. Au-delà d'une simple représentation, les femmes et les jeunes occupent désormais des postes à responsabilité et prennent part activement aux prises de décision au niveau local.**

**La synergie créée entre le gouvernorat, les services techniques, les ONG et agences d'exécution autour du projet a permis une meilleure opérationnalisation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au niveau local.**

**Sur le plan sociétal, le projet a permis une amélioration de la mobilisation sociale autour des intérêts communautaires et une meilleure cohésion sociale au niveau de ces villages.**

**Le projet a permis à 1950 personnes dont 1/3 de femmes et 1/3 de jeunes de savoir lire et écrire et d'exercer des activités génératrices de revenu. Les activités génératrices de revenus développées dans les différentes filières ont ouvert des perspectives économiques pérennes, en particulier pour les femmes qui ont pu gagner en autonomie financière. La formation en techniques entrepreneuriales dispensée dans ce cadre a également favorisé le développement des compétences et l'employabilité des bénéficiaires.**

**Au niveau social, la mise en place de groupements pour porter les AGR a stimulé la cohésion et l'entraide entre les membres des communautés. L'augmentation globale des revenus grâce à ces initiatives a permis l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.**

**Sur une cible de 1000 bénéficiaires, 1055 ont bénéficié des activités HIMO dont 207 femmes et 493 jeunes. Tous ces bénéficiaires ont reçu des formations dans le cadre de leur professionnalisation en vie associative, en compétence de vie et éducation financière et en GERME, niveau 1. Ils sont organisés en groupements : 46 groupements dont 12 de femmes, 13 de jeunes et 18 mixtes ont été créés avec leurs agréments et plans d'affaires**

**Ainsi, à travers les activités HIMO et AGR, le projet a permis de fixer 493 jeunes qui autrefois s'adonnaient à l'exode et à la délinquance. Il a également permis de générer des retombées socio-économiques significatives pour les communes, la création d'emplois, le renforcement de l'autonomie des femmes et des jeunes, ainsi qu'une dynamisation de l'économie locale. En effet, au moins 30% des bénéficiaires déclarent la réduction des attaques et conflits intercommunautaires dans la zone d'intervention du Projet.**

**Grace aux activités HIMO, les femmes ont témoigné de la satisfaction de leurs maris de voir leurs épouses occupées. Elles arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles et se sentent plus autonomes. Pendant que les jeunes filles sont inscrites dans les écoles, les jeunes garçons s'adonnent à des activités économiques plutôt que d'aller en exode vers les grandes villes ou les pays voisins.**

**Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) mises en place sont : la fabrication de Savon, la transformation et vente d'aliments bétails, les cultures maraichères, l'extraction et vente d'huile d'arachide et produits dérivés.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits	*
Résultat 2 La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

### » Résultat 1 : Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Fréquence de diffusion de discours radicaux/extrémisme violent au sein des communautés	ND	TBD	TBD	En attente de l'évaluation finale
1.2	Pourcentage des membres des communautés bénéficiaires du projet sensibles à/attirés par l'extrémisme violent	ND	-50%	TBD	En attente de l'évaluation finale
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones ciblées**

Produit 1.2

**Les communautés utilisent des dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrôlement par l'extrémisme violent**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones ciblées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de structures formées qui conduisent des séances des causeries éducatives auprès de leurs pairs sur la prévention de l'extrémisme violent et la cohésion sociale	0	50	54	54	
1.1.2	Nombre de femmes et de jeunes (Filles et garçons) ayant pris part à des initiatives citoyennes conduites par leurs pairs	ND	1000	500	500	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les communautés utilisent des dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrôlement par l'extrémisme violent	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'espaces de cohésion sociale offrant des services d'appui	ND	54	92	92	
1.2.2	Nombre des femmes et des jeunes qui bénéficient d'au moins une activité des espaces créés	0	1000	1950	1950	
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	<b>Pourcentage de femmes et de jeunes bénéficiaires directs du projet qui disposent d'une activité économique au sein de leur communauté.</b>	ND	75%	97,44	
2.2	<b>Pourcentage de femmes et de jeunes dont l'AGR a permis de générer au moins 15 000 XOF de bénéfices par mois au cours des 6 mois après l'intervention du projet</b>	0	30%	35,45	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les communautés disposent d'infrastructures communautaires fonctionnelles (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) selon les priorités qu'elles ont elles-mêmes établies**

Produit 2.2

**Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les communautés disposent d'infrastructures communautaires fonctionnelles (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) selon les priorités qu'elles ont elles-mêmes établies	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'infrastructures communautaires identifiées, renforcées et qui sont opérationnelles grâce à l'appui du projet	ND	16	16		
2.1.2	Nombre de personnes utilisant les infrastructures communautaires ciblée	0	ND	48516		
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Proportion des jeunes et des femmes appuyés ayant amélioré leurs revenus d'au moins 25 000 XOF par mois pendant les activités HIMO du projet	0	1000 dont 30% de femmes et 50% de jeunes	1055 dont 24% de femmes et 47% de jeunes		
2.2.2	Nombre de groupements/ coopératives de jeunes et des femmes formés grâce à l'intervention du projet qui ont généré des bénéfices d'au moins 25 000 XOF par mois au cours des 6 mois après l'intervention du projet.	0	150	ND		ND Cet indicateur sera évalué en principe 6 mois après la fin du Projet. Mais il sera basé sur le nombre réel de groupement crée (46). En effet, les groupements étant créés par affinité et intérêt économique, leur nombre n'est connu qu'à partir de la phase 2 du 3x6.
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

---

Produit 3.3

---

Produit 3.4

---

Produit 3.5

---

Autres Produits  
*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
<b>Événement 1</b>	éalisation d'un film de capitalisation	Octobre-Novembre 2024	Maradi	Bénéficiaires, autorités régionales, services techniques régionales	rendre visible les résultats transformationnels du projet à travers les témoignages réels des bénéficiaires dans ce film
<b>Événement 2</b>	Organisation d'un atelier de capitalisation du projet	Décembre 2024	Maradi	Autorités régionales, services techniques régionaux, bénéficiaires	
<b>Événement 3</b>					
<b>Événement 4</b>					

**Impact Humain**

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Gouvernorat de Maradi	<p>Le projet a encouragé la participation citoyenne, en donnant aux membres de la communauté l'opportunité de contribuer activement aux processus décisionnels locaux. Cela a renforcé le lien entre les autorités régionales, départementales et locales et la population, favorisant ainsi la confiance, la coopération et le sentiment d'appartenance à la communauté. Les autorités ont ainsi des connaissances et des perspectives des citoyens, ce qui les aidera à élaborer des politiques et des initiatives plus adaptées aux besoins réels de la population.</p>	<p>Nous tenons à exprimer notre profonde satisfaction quant à l'application de l'approche 3x6 dans nos projets de développement. Cette méthode innovante a été particulièrement appréciée par les autorités régionales de Maradi, qui ont salué sa pertinence et son efficacité dans le contexte local. Grâce à l'approche 3x6, nous avons découvert une nouvelle façon de gérer les projets de développement, en mettant un accent particulier sur la cohésion sociale. Cette méthode a permis de renforcer les liens communautaires tout en assurant une meilleure implication de la population locale dans le processus de développement. Face aux résultats probants observés, il nous apparaît essentiel de faire de cette approche une référence nationale. Nous recommandons vivement son adoption pour tous les futurs projets de développement à travers le pays. L'approche 3x6 ne se contente pas seulement de répondre aux besoins immédiats des communautés, mais elle prépare également un terrain favorable à un développement durable et harmonieux. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur soutien, et nous sommes convaincus que l'implémentation nationale de cette méthode contribuera de manière significative à la prospérité et à la paix sociale de notre pays.</p>
2	Préfets/Maires/AD	<p>Le projet a encouragé la participation citoyenne, en donnant aux membres de la communauté l'opportunité de contribuer activement aux processus décisionnels locaux. Cela a renforcé le lien entre les autorités régionales, départementales et locales et la population, favorisant ainsi la confiance, la coopération et le sentiment d'appartenance à la communauté. Les autorités ont ainsi des connaissances et des perspectives des citoyens, ce qui les aidera à élaborer des politiques et des initiatives plus adaptées aux besoins réels de la population</p>	

3	Préfets/Maires Bénéficiaires (H, Femmes, jeunes)	Le projet a eu un effet positif sur la vie des jeunes à travers la création d'espaces sûrs et inclusifs où ils peuvent se réunir, échanger des idées et participer à des activités sociales et culturelles. Ces espaces permettent aux jeunes de se connecter les uns aux autres, de développer des relations de confiance et de promouvoir la compréhension mutuelle. Les communautés sont plus sensibles aux questions de genre et d'implication des femmes et des filles dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits, l'autonomisation des femmes et des filles. Aussi, la perception des communautés sur le rôle et la responsabilité des femmes dans la consolidation de la paix, une meilleure compréhension des droits des femmes et des filles et de l'intérêt dans de les intégrer davantage sur les questions de gouvernance.	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'approche 3x6 qui a été adoptée dans la mise en œuvre de ce projet est une approche innovante expérimentée au Niger pour la première fois, avec ce projet.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Des lettres d'accords ont été signées avec les ONG/OSC pour mener les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et celles relatives à l'approche 3x6.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Ce projet a été mis en œuvre conjointement par le PNUD et l'ONU Femmes. Cela a permis le renforcement du partenariat entre les deux Agences et le rapprochement de leurs staffs, l'opérationnalisation et l'homologation des procédures**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

RAS

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui  
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une étude sur l'extrémisme violent a été faite à la place et n'a pas permis de renseigner les indicateurs de référence du projet**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Collecte auprès des bénéficiaires, rapport d'activités des ONG, mission de suivi**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

### » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le recrutement du consultant est en cours pour l'évaluation finale du projet. Il s'agit d'une équipe composée d'un consultant international assisté d'un consultant National**

Contact information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nafissa Seyni Abdou	PNUD	Chargée de Suivi-Evaluation	nafissa.seyni@undp.org
---	---------------------	------	-----------------------------	------------------------

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*

### Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?	
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*
<b>Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères):</b> <b>Le plan de durabilité est mis en place depuis l'élaboration du projet à travers l'implication de l'ensemble des parties prenantes et ce à tous les niveaux et surtout l'implication des communautés bénéficiaires dans la définition des besoins. Aussi, tous les acteurs ont participé à la mise en œuvre des activités et ont donné leurs orientations pour réussir la mise en œuvre des activités et impactés les communautés bénéficiaires.</b>  <b>De concert avec les municipalités et les représentant-e-s des services techniques et les autorités administratives, un mécanisme de durabilité sera mis en place avec l'ensemble des parties prenantes pour veiller à la pérennisation.</b>  <b>Ainsi l'identification des HIMO a été très bien réfléchi pour tenir compte des besoins communautaires pouvant être bénéfiques à tous les villages cibles. Les infrastructures ont été réalisées en matériel définitif pour assurer leur durabilité. L'entretien des infrastructures sera réalisé par les services techniques. Les AGR ont été très sélectif pour assurer la durabilité. Cela s'est à travers leur définition par les communautés elle-même avec l'appui des représentants des services techniques. Les ONG assurent le renforcement des capacités des groupements et leur accompagnement pour la mise à l'échelle jusqu'à la fin du projet.</b>	
Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	
<b>A la suite de la formation des groupements et du montage des microprojets, le processus de normalisation et de certification des produits est enclenché avec l'appui de l'ONG TRANSFORM NIGER et l'ANMC (Agence de Normalisation, de Métrologie et de Certification). Cela permettra aux bénéficiaires de commercialiser leurs produits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.</b>	

### Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.			
Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

#### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes