

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-18

2024-11-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wid SENECHARLES, M&E Analyst

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

wid.senecharles1@unpd.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Juvigny JACQUES, Gestionnaire de projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> République dominicaine | <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Peru | <input type="radio"/> Autres, précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-08-10

2023-08-10

Date de fin du projet *

2026-02-09

2026-02-09

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
- Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
- OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
- Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
- War Child
 War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
- World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1685614	505687	472528.14	28.03%
	*	*	*	%

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	* 1609976	* 482993	* 161101.58	* 10.01%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3295590	988680	633629.72	19.23%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **19.23%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

65.7

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2165202.63**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 416294.73**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of Rapport financier PBF-CVR2 Nov 2024 VF_-14_27_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

★
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères).

Click or tap here to enter text.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

Le projet maintient un rapport de proximité avec les différents partenaires étatiques, comme la Task Force interinstitutionnelle DDR-RVC qui a le leadership en matière de DDR-RVC en Haïti. Le projet partage régulièrement sur les progrès réalisés et contraintes rencontrées avec la Task Force en l'impliquant dans les aspects techniques et administratifs notamment dans l'élaboration des TdRs, la publication des avis de recrutement ainsi que dans les choix des prestataires. Ses interactions ont permis au projet de mieux définir les axes de renforcement technique et personnel au profit des membres de ladite Task Force ainsi que ses besoins en matériels. Le projet a contribué aussi à la réalisation de sessions plénières de la Task Force au cours de cette période de sa mise en œuvre.

Dans la même optique, le projet apporte son appui aux trois sous-groupes thématiques qui rassemblent quasiment tous les ministères sectoriels en les aidant dans l'élaboration de leurs Termes de Références définissant ainsi les champs d'intervention de chaque sous-groupe et précisant les limites des interactions entre eux. Grâce à ce travail, ces sous-groupes sont pour le moment opérationnels avec chacun un calendrier de travail respectif et participent à la mise en œuvre des activités du projet CVR2.

Le projet développe également des rapports de travail très intenses avec la police communautaire facilitant la réalisation d'importantes activités de cohésion sociale au niveau de Thomassin et les quartiers environnants. Ces activités ont contribué à un retour à la vie dans ces quartiers qui ont été terrorisés et traumatisés par la violence du gang de Timkatek démantelé par la police en avril 2023. Les activités ont eu des effets catalytiques et ont permis au projet de continuer à travailler avec la Police pour la réplique de ces activités dans d'autres quartiers de la capitale qui sont en train de vivre des situations similaires que celle de Thomassin.

Par ailleurs, le projet soutient le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) dans tout ce qui est de la cohésion sociale impliquant la jeunesse.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a réalisé toute une série de réunions de planification et de coordination avec les différentes parties prenantes dont la Task Force interinstitutionnel DDR-RVC, le BINUH et autres partenaires impliqués dans des activités de réduction de la violence, comme CONCERN, VIVA RIO, INL, PADF, ICDH, OEA, PNH, MAST, MCFDF, OPC et les différentes organisations intervenant au niveau des quartiers cibles et des camps de déplacés afin de statuer sur la détérioration inédite de la situation sociopolitique et sécuritaire en Haiti affectant de manière significative les bénéficiaires du projet.

Ces différents échanges ont permis au projet de faire un découpage qui prend en compte les quartiers dont leur situation sécuritaire permet de mener des activités pour le moment et ceux dans lesquels il est impossible d'intervenir à cause des risques de violence et d'insécurité engendrés par des gangs armés. En concertation avec les leaders communautaire, le projet conjointement avec Viva Rio a pu identifier dans le quartier de Carrefour-Feuilles diverses activités qui sont susceptibles d'être mises en œuvre pour accroître la résilience des leaders et résidents qui ont résisté à l'assaut des gangs armés depuis plusieurs mois. ces activités seront aussi chapeautées par le sous-groupe thématique Relèvement Economique communautaire et Compétence des Jeunes de la Task Force Interinstitutionnelle et Multisectorielle de DDR-RVC.

En partenariat avec le ministère a la condition féminine et aux droits des femmes, une initiative visant à atténuer la violence faite aux femmes et filles à travers des activités de réinsertion de 150 femmes et filles victimes de violence est en cours. Le projet s'est déjà entretenu avec la ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes qui a donné son feu vert et a mis à la disposition du projet sa base de données ainsi qu'une équipe du ministère devant faciliter la mise en œuvre de cette initiative. Cette activité prendra en compte à la fois, les femmes victimes de violence et qui sont à risque dans les quartiers de Carrefour-Feuilles et celles qui se sont réfugiées dans les camps de déplacées pour fuir la violence des gangs armés. En plus du ministère à la condition féminine, le BINUH, d'autres partenaires, comme l'université Quisqueya, sont déjà impliquées dans cette initiative.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Tenant compte du contexte d'exécution difficile du projet, les deux agences d'exécution (UNICEF et PNUD) de concert avec le BINUH se sont entendues pour prioriser les activités relevant du résultat I afin de s'adapter aux objectifs et au plan de travail pluriannuel du projet. En effet, les deux TdRs dont 1) l'élaboration du Plan d'Action National DDR-RVC, 2) la réalisation d'une cartographie des initiatives et des acteurs intervenant dans le DDR-RVC ont été élaborés. Le projet a pu finaliser tous les TdRs en rapport au résultat I qui consiste à renforcer la Task Force notamment par l'élaboration d'un plan national DDR-RVC, d'une cartographie des acteurs œuvrant dans le domaine DDR-RVC, la retraite annuelle de la TF ainsi qu'une étude de référencement. Le recrutement du consultant national pour la réalisation de la cartographie a été finalisé. La première rencontre d'orientation avec le consultant, impliquant les différents partenaires a été réalisé le 14 novembre 2024. Le consultant travail sur la mise en place de son équipe et l'élaboration des outils de recherche. D'autres processus de recrutement de consultant sont en cours de finalisation, comme celui de la réalisation de la ligne de base du projet et celui de l'élaboration du Plan d'Action National DDR-RVC qui a connu deux publications.

Dans la perspective d'aligner le projet aux grandes priorités fixées par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT), le nouveau gouvernement et l'accompagnement du déploiement de la Mission Multinational d'Appui à la Sécurité (MMAS) dans le cadre de la résolution 2659 des Nations Unies, plusieurs activités ont été revues et réadaptées. En ce sens, certaines activités ont été classées en sous activités sur la base du plan d'actions de la Task force, notamment les activités du secretariat et des différents sous-groupes thématiques. Concrètement, le projet joue un rôle de premier plan dans l'assistance technique et financière de la Task Force en soutenant la réalisation des rencontres du secretariat, des sous-groupes thématiques, la retraite annuelle DDR-RVC, la fourniture de logiciels pour des ordinateurs destinés aux membres des sous-groupes de la Task Force, la dissémination des matériels de sensibilisation et rapports produits par la Task Force, l'élaboration des Termes de Référence et la participation des membres de la Task Force dans des ateliers de formations. Ces différentes activités ont facilité le renforcement de la Task Force afin de permettre à celle-ci de jouer pleinement son rôle de catalyseur et de coordination des activités dans le domaine DDR-RVC.

Le projet a également soutenu les efforts conjugués de la Police Communautaire et les leaders communautaires et religieux dans la commémoration de la journée internationale de la paix du 21 septembre qui coïncidait à la festivité du soixantième anniversaire de la Paroisse de St-Vincent de Paul à Thomassin. Les différentes activités commémoratives étaient placées sous le signe de la consolidation de la paix, à la suite du démantèlement par la PNH d'un puissant gang dirigé par le nommé (Ti Makak) qui opérait au niveau de Laboule, Thomassin et les quartiers avoisinants depuis environ 12 mois. En effet, sous le leadership de la Police Communautaire, diverses activités de cohésion sociales ont été réalisées renforçant ainsi la confiance inter-quartiers et facilitant le travail des autorités locales. Il s'agit entre autres de trois activités spécifiques : 1) Un marathon pour la Paix avec la participation de plus de 2000 marathoniens provenant des différents quartiers et villes du pays qui ont parcouru plus de 7 kilomètres, 2) un championnat de football qui a débuté par un match amical opposant la police et les représentants des quartiers permettant, ainsi, de renforcer la communication et le processus de création de liens de confiance entre la Police National d'Haiti et les acteurs/leaders communautaires des quartiers et 3) des activités de sensibilisation et communication autour des thématiques liées à la réduction et la prévention de la violence et la promotion de la Paix. Ces activités déroulées du 24 août au 29 septembre 2024 ont eu un fort impact sur tous les quartiers de Thomassin, Laboule et Fermathe.

Par ailleurs, un protocole d'accord a été signé entre le Gouvernement et le système des Nations Unies pour le transfert, la réception et la prise en charge des enfants associés aux gangs armés lors des opérations de sécurisation du territoire. Cet accord signé en octobre 2023 est en vigueur et le processus de renforcement des partenaires clés notamment l'Institut du Bien-Etre Social et de Recherches (IBESR) et la Brigade de la Protection des Mineurs (BPM) pour exécuter les différentes dispositions prévues par le protocole d'accord. Un centre de transit est déjà identifié par l'IBESR et l'aménagement est en cours. 50 finissants en service social et en psychologie de l'Université d'État sont recrutés comme stagiaires pour la réception et la prise en charge des jeunes et enfants vulnérables incluant les enfants associés aux gangs armés et un appui substantiel est prévu aux acteurs pour l'identification, la réception et l'encadrement des jeunes impliqués dans la violence. Ces stagiaires font partie des activités programmatiques en rapport à l'étude sur la cartographie et la dynamique de la violence impliquant les jeunes et les enfants dans l'aire

métropolitaine de Port-au-Prince ainsi qu'en mettant l'emphase sur les consultations à travers les groupes WhatsApp initiés lors des forums départementaux DDR-RVC.

Un projet proposé par l'organisation de la société civile haïtienne Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH) sur le renforcement du leadership et d'autonomisation des jeunes, de cohésion sociale et de protection des personnes vulnérables dans les quartiers de Carrefour-feuilles et de Martissant est en cours de signature.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le partenariat avec le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes sur les activités en support aux femmes et filles de Carrefour-Feuilles victimes de violence dans les camps de déplacés. De concert avec la ministre et son équipe, environ 150 femmes et filles sont sur le point d'être identifiées dans le cadre de l'initiative de réinsertion socioéconomiques d'environ 150 femmes et filles victimes dans les camps et au niveau de Carrefour-Feuille. Les femmes et filles seront identifiées à travers les réseaux d'organisation communautaires de femmes qui collaborent avec le ministère et bien d'autres organisation de femmes indépendantes de la politique.

Pour s'assurer de la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes sont prise en compte, le projet travaille déjà de commun accord avec l'unité Lutte contre la pauvreté du PNUD qui ont développé de l'expertise dans le domaine afin de pouvoir bénéficier des leçons tirées dans les expériences antérieures.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La commune de Thomassin et les quartiers environnants ont été terrorisés et traumatisés par le gang Ti Makak qui y opérait pendant près d'une année. Des personnes de tout rang ont été tuées, des maisons incendiées, beaucoup de cas de kidnapping affaiblissant ainsi les forces de l'ordre et les différentes institutions de services publics. Ce chef de gang a été abattu et le gang démantelé par la police en avril 2023 avec le soutien de la population locale (groupe d'auto-défense).

Les opérations du gang de Ti Makak avaient créé une situation de stress continue chez la population estimée à environ 60,000 habitants qui vivait dans le désespoir le plus total. Cette situation a paralysé le transport en commun, les écoles, les activités économiques formelles et non-formelles, le fonctionnement des ONG ainsi que les activités socioculturelles et sportives.

En effet, l'initiative d'organiser des activités de cohésion sociale en aout et septembre 2024 a été prise par la Police Communautaire, le Curé de la Paroisse St Vincent de Paul de Thomassin et les leaders communautaires avec le soutien financier et technique du projet CVR2 du PNUD et d'autres partenaires dont UNICEF, PNH, OEA, IDEO, KTPSL et du BINUH. Ces activités ont permis de démontrer ouvertement la cassure avec les évènements violents passés et brisés le trauma de la population de Thomassin et des quartiers environnants. L'initiative a pu libérer les citoyens du spectre de la violence des gangs et du désespoir. Les jeunes de Thomassin et les autorités locales ont joué un rôle prépondérant dans cette initiative et démontré leur engagement et appropriation pour le suivi et la consolidation des effets de l'initiative.

Ces activités ont eu lieu dans la zone de Thomassin et ses environs qui regroupe toute une série de quartiers résidentiels. Il s'agit d'une zone réputée calme, située du côté sud Pétion-Ville. La route principale de Thomassin est très fréquentée par les femmes qui achètent les produits maraichères produits au niveau de la zone pour les revendre dans la capitale. Les troubles causés par la violence des gangs de Ti Makak ont impacté dans plus d'une dizaine de quartiers dont Laboule, Thomassin, Fermathe, Keskoﬀ, Furcy, Perlerin etc

L'initiative a été réalisées grâce à la conjugaison des efforts de la Police Communautaire, du Curé de la Paroisse de St Vincent de Paul et des leaders communautaires qui ont, de manière inclusive et participative, fait une grande mobilisation des ressources humaines, financières et techniques pour commémorer la journée internationale de la Paix et le soixantième anniversaire de la Paroisse de St-Vincent de Paul. Tout a été placé sous le signe de la consolidation de la Paix après le démantèlement du gang de Ti Makak par la PNH dans la zone de Thomassin et ses quartiers environnants. Ainsi trois grandes activités ont marqué la période : il s'agit d'un marathon, d'un grand championnat de Foot-Ball et enfin des activités de sensibilisation et communication. Ces activités s'intégrant dans le programme du mariage police et population réunissaient des milliers de personnes de toutes les couches, tous les sexes incluant les personnes à mobilité réduite, tous les secteurs sociaux. Les outils et matériels de communication ont permis de renforcer le sentiment de confiance chez la population et recréer les conditions environnementales et psychologiques aux autorités facilitant la reprise des services au niveau de Thomassin.

La course a débuté au commissariat de Pétion-Ville et s'est achevée à Thomassin 25, devant la Paroisse Saint Vincent de Paul, où les trophées et primes ont été remis aux gagnants. L'événement s'est déroulé dans une ambiance festive, avec une sécurité assurée par la PNH, selon la cellule de communication de la PNH

Plusieurs personnalités de marque ont pris part à l'événement, parmi lesquelles des représentants de l'Organisation des Nations unies (ONU), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de l'Organisation des États américains (OEA), ainsi que des figures culturelles haïtiennes telles que le chanteur Lionel Benjamin et le roi du Vodou haïtien, Augustin Saint Clou. Elles ont saisi l'occasion pour rappeler l'importance de journée internationale de la Paix et encourager tout le monde à œuvrer pour la consolidation de la paix et la réduction de la violence dans ce contexte particulier que traverse Haiti.

La presse locale, notamment les médias en ligne et la télévision d'Etat, a salué l'initiative et l'a placée dans son contexte de consolidation de la paix niveau de Thomassin. En plus, lors de la réunion de l'évaluation de l'initiative,

les autorités ont exprimé leur satisfaction et ont témoigné le retour de la population à la normalité de la vie après plus d'une année de trouble. Elles en ont profité pour remercier tous les acteurs en particulier le PNUD pour son support financier et technique.

La première leçon apprise c'est qu'avec la solidarité on peut faire bouger tous les obstacles incluant les obstacles physiques et psychologiques. La deuxième, avec une bonne planification on n'a pas besoin de gros budgets pour faire de grandes activités ayant des impacts très significatifs. Troisième leçon, c'est que la volonté des autorités et autres secteurs organisés incluant la communauté internationale est considéré comme une garantie sur laquelle la population locale peut s'appuyer pour faire de grandes choses. Il convient de continuer à renforcer la résilience des communautés qui sont ou qui ont été touchées par la violence des gangs. C'est en ce sens que le PNUD et ses partenaires sont entrain de planifier une visite d'exploration avec les autorités et la société civile afin d'identifier de nouvelles initiatives qui peuvent être prises pour soutenir les efforts des quartiers et garantissant particulièrement un retour plus effectif des services publics, notamment dans le quartier de Fessart.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025

Résultat 2 *

Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectes par les gangs d'ici 2025

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une structure de concertation nationale qui est fonctionnelle d'ici 2025	0	Existence d'une structure	1	
1.2	Pourcentage des interventions DDR/RVC recensées et/ou développées qui travaillent en synergie avec les autres interventions en cours d'ici 2025.	0	Au moins 80%	0%	Le recrutement du consultant a pris plus de temps que prévu. Car l'appel a candidature a été lancé à 3 reprises
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire par les différents intervenants sont renforcés et mieux intégrés.

Produit 1.2

la stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d'ici 2025

Produit 1.3

Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d'ici 2024

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : D'ici 2025, les mécanis mes de coordina tion national e des actions visant la préventi on et la réductio n de la violence commun autaire par les différent s interven ants sont renforcé s et mieux intégrés.	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Pourcentage des mécanismes de coordination nationale des interventions RVC qui ont été traités avec satisfaction les questions liées à la RVC qui leur sont adressées, d'ici 2025	0	80%	20%	20%	Les activités sur l'étude de perception sont à leur début
1.1.2	Pourcentage des interventions RVC faites par les mécanismes de coordination au niveau des zones du projet qui vont dans le sens des priorités définies par les instances étatiques et qui prennent en comptes les questions de genre.	0	80%	0%	0%	Les activités sur l'étude de perception sont à leur début
1.1.3	# de réunions d'échange d'informations tenues entre les acteurs étatiques et non étatiques d'ici 2025	0	12	6	6	Le projet est en cours de mise en oeuvre

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : la stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d'ici 2025	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Pourcentage des populations issues des zones d'intervention du projet qui affirment être atteint par la communication sur la RVC d'ici 2025	0	(70% global avec une répartition égale des deux sexes)	0%	0%	Les activités sur l'étude de perception sont à leur début

1.2.2	Existence d'un document stratégique de communication qui est valide d'ici 2024.	0	1	0	0	Cette stratégie de communication a été suppléé par d'autres activités prioritaires de la Task Force
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d'ici 2024	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Pourcentage des institutions membres de la Task Force qui s'engagent formellement dans les activités de plaidoyers et de recherches d'ici 2024.	0	80%	10%	10%	Un document de plaidoyer a déjà été élaboré et soumis à la nouvelle équipe gouvernementale est avec le soutien du projet

1.3.2	# de participants aux actions de diffusion et plaidoyer sur le suivi de la mise en œuvre des résultats de recherches.	0	150 participants dont 40% de femmes	0	0	Les problèmes sociopolitiques et sécuritaires des six premiers mois n'ont pas permis la réalisation des activités de plaidoyer
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des services communautaires sociaux essentiels existants dans les communautés cibles qui sont améliorés grâce aux efforts du projet d'ici 2025	0	60%	0%	Les difficultés des mouvements sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles
2.2	Pourcentage de la population cible qui pense que le projet peut atténuer les potentiels déclencheurs de violence communautaire d'ici 2025	0	60%	0%	Les activités sur l'étude de perception sont à leur début
2.3	Pourcentage des jeunes âgés de 18 à 34 ans qui bénéficient d'un emploi stable (au moins trois) d'ici 2025.	0	60%	0%	Les difficultés et les perturbations sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcées.

Produit 2.2

Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale.

Produit 2.3

La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des adolescents et jeunes (filles et garçons), dans les quartiers cibles est effective

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	#de jeunes formés dans le cadre du projet sur l'autonomisation professionnelle ou d'entrepreneuriat d'ici 2024	0	120 (50% H, 50% F)	0	0	Les difficultés sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles
2.1.2	% de jeunes ayant développés une initiative d'autonomisation économique et entrepreneuriales d'ici 2024	0	40%	0%	0%	Les difficultés sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles
2.1.3	# d'atelier d'échanges sur le projet avec membres de la communauté d'ici 2024	0	5	1	1	Le projet est en cours de mise en œuvre

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Pourcentage de leaders de sexe féminin impliqués dans les activités du projet au niveau communautaire d'ici 2025</p>	<p>0</p>	<p>Au moins 30%</p>	<p>5%</p>	<p>Les échanges et les discussions avec les leaders de sexe féminin sont à leur début.dans les quartiers cibles</p>	
<p> </p>						

<p>2.2.2</p>	<p>Pourcentage de personnes formées par le projet qui entreprennent des activités de promotion des valeurs de paix et de changement des comportements d'ici 2025</p>	<p>0</p>	<p>25% dont 10% des leaders féminins</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>Les difficultés sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles</p>
<p>2.2.3</p>						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des adolescents et jeunes (filles et garçons), dans les quartiers cibles est effective	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Pourcentage de la population qui croit que les enfants et adolescents vulnérables des quartiers du projet sont susceptibles d'être enrôlés et exploités à des fins de violences communautaire	0	20% au max	0%	0%	Les activités sur l'étude de perception sont à leur début

2.3.2	# d'animateurs de protection communautaire formés en premier soin d'ici 2025	0	120 (dont 50% de femmes)	50 dont 20 femmes	50 dont 20 femmes	Le projet est en cours de mise en œuvre
2.3.3	# d'outils d'alertes, de référencement, de traitements de cas et feedback conçus et/ou révisés	0	5	0	0	Les difficultés sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ mileston	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Etablissement de cinq espaces de dialogue au niveau de Carrefour-Feuilles	Novembre à Décembre 2024	Carrefour-Feuilles (Port-au-Prince)	Leaders commentaires, féminins et jeunes	Il s'agit de faciliter des espaces de dialogue entre les leaders intercommunautaire ainsi qu'entre les autorités les quartiers. Ce qui permettrait aux autorités de pouvoir mieux informer de la situation des quartiers et des solutions en appui aux leaders résistant à l'assaut des gangs armés.

Événement 2	Organisation de la retraite de la Task Force Interinstitutionnelle DDR-RVC	Premier trimestre 2025	Cap Haïtien	Acteurs impliqués dans les sessions de la Task Fore DDR/CVR	De pouvoir faire un bilan des activités des gangs armés et d'envisager de nouvelles initiatives en matière DDR-RVC.
Événement 3	Forum des acteurs économiques sur le DDR-RVC	Premier trimestre 2025	Port-au-Prince	Acteurs économiques et autorités	Permettre une meilleure implication des acteurs économiques dans les réflexions et actions en matière de DDR-RVC
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Task Force inter-institutionnelle DDR-RVC et les ministères clés	Le projet a permis le renforcement de la Task Force et permet du coup un meilleur leadership en matière de DDR-RVC en Haiti. Il est devenu le mécanisme et l'espace technique par excellence de concertation et de réflexion sur toutes les questions liées au DDR-RVC.	
2	La Police Communautaire	Les activités relaissées avec la police communautaire a permis globalement à l'institution policière d'être mieux perçue par la population, renforcer la communication avec les acteurs communautaires et de pouvoir offrir, à certains endroits, de meilleurs services à la population.	
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les réunions mensuelles de la Task Force DDR/CVR ;

Les réunions mensuelles avec le Secrétariat PBF ;

Les rencontres avec la Police communautaire ;

La mise à jour du plan de travail/ le plan de travail accéléré ;

La mise à jour du registre des risques et du plan de suivi-évaluation ;

Le projet suit avec grand soin et beaucoup d'intérêt l'évolution du contexte sécuritaire et le développement de la situation sociopolitique du pays.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du consultant pour les lignes de base est en cours

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du consultant pour les lignes de base est en cours

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

45000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Wid SENECHARLES	PNUD	M&E Analyst	wid.senecharles1@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
- Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

121528

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En partenariat avec l'université Quisqueya et BINUH, un projet de dialogue communautaire dirigé par des femmes à Port-au-Prince est en cours d'exécution. Lancé le 6 novembre dernier, ce projet vise à promouvoir les dialogues communautaires et les activités de prévention des conflits menées par les femmes dans les quartiers vulnérables de Port-au-Prince touchés par la violence des gangs. Le projet est rendu possible grâce à des fonds extrabudgétaires du Département de la consolidation de la paix et des affaires politiques. Le lancement avait rassemblé les principales parties prenantes, notamment le ministère de la condition féminine et des droits de la femme (MCFDF), la police communautaire (HNP/EDUPOL), le BINUH et 25 femmes leaders communautaires des quartiers de Bel Air, Fort National et Solino. Les participantes ont discuté des défis communautaires.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La stratégie de sortie repose essentiellement sur une série d'alliance et le développement d'un large partenariat entre les acteurs locaux et les autorités nationales avec l'implication accrue des partenaires internationaux. Au Niveau communautaire, ce projet cherche à renforcer la consultation et l'engagement avec des acteurs et organisations communautaires de base ayant une présence permanente sur le territoire ce qui facilitera une meilleure appropriation des activités du projet. Tirant les leçons du précédent projet PBF « Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline » qui n'a pas réussi à capitaliser sur les structures et institutions communautaires existantes ce projet visera à privilégier ces organisations dans la mise en œuvre des activités, dans la perspective de renforcer l'engagement communautaire et la cohésion sociale et . La stratégie communautaire de mise en œuvre du projet est donc étroitement liée à la stratégie de sortie du projet et sa durabilité. Pour ce faire, le projet prévoit de réaliser des appels d'offre qui seront ouverts à postulation pour les organisations communautaires de base (OCB) des quartiers d'intervention. L'élaboration de ces appels d'offre impliquera non seulement les agences de mise en œuvre du projet (PNUD, UNICEF) et le BINUH sinon également les membres de la Task Force DDR-RVC, y compris les ministères sectoriels qui la composent, et les autorités locales concernées, afin d'assurer la cohérence avec les stratégies nationales et locales en matière de sécurité, redressement communautaire et protection. Finalement, au niveau national, la Task Force DDR-RVC sera activement engagée dès la formulation du projet et tout au long de sa mise en œuvre se constituant comme un comité d'orientation stratégique du projet. Ceci permettra d'assurer la connexion du projet avec les priorités nationales identifiées dans la Stratégie Nationale de DDR-RVC et l'appropriation du projet aux plus hauts niveaux du gouvernement. La Task Force DDR-RVC, qui développe également un partenariat avec un certain nombre d'organisations multilatérales (OEA, Union Européenne, USAID, Banque Mondiale) et de partenaires techniques et financiers bilatéraux (Etats-Unis, Canada) permettra également d'identifier des synergies avec d'autres projets visant la réduction de la violence communautaire et de développer de possibles partenariats. Le projet cherchera également à impliquer directement la Task Force DDR-RVC dans les activités de rapprochement et redressement communautaire planifiées dans le cadre du résultat 2, par exemple en l'impliquant dans la sélection des initiatives communautaires qui seront financées et en mobilisant les Ministères sectoriels représentés pour assurer une durabilité des initiatives proposées par le projet, notamment auprès des jeunes hommes et jeunes femmes formes a l'entrepreneuriat ou encore dans l'entretien et le fonctionnement des infrastructures communautaires réhabilitées par le projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion mensuelle de la Task Force DDR/CVR	L'équipe du projet organise des réunions de coordination afin de discuter des différents éléments liés à la mise en œuvre.	Certains quartiers sont inaccessibles à cause de la violence des gangs. D'autres restent accessibles grâce à un partenariat Police-Population (groupe d'auto-défense)
Événement 2	Visites de terrain avec la Police communautaire	Rencontre avec les leaders communautaires et religieux dans la zone dans une perspective de réaliser un marathon et un tournoi inter paroissiale	Partenariat prospère et efficace
Événement 3	Visites de terrain avec Viva Rio	Rencontre avec les leaders communautaires et les autorités locales dans plusieurs quartiers de Carrefour-Feuilles afin d'identifier avec certains besoins devant faciliter la réalisation des activités portes d'entrée dans la zone	5 besoins prioritaires ont été identifiés par les leaders.
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes