

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-17

2024-11-17

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wid SENECHARLES, M&E analyst

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

wid.senecharles1@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Juvigny JACQUES, Gestionnaire de projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> République dominicaine | <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Peru | <input type="radio"/> Autres, précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2024-03-22

2024-03-22

Date de fin du projet *

2026-03-20

2026-03-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
- Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
- OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
 SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
- Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
- War Child
 War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
- World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1900000	760000	193701	10.19%
	*	*	*	%

OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	* 2200000	* 880000	* 1428	* 0.06%
UNESCO : Organisatio n des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	* 900000	* 360000	* 15219	* 1.69%
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %
	*	*	*	* %

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	5000000	2000000	210348	4.21%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **4.21%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

49

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2450000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 103070.52**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of Copy of financial update Nov 2024 REC VF-16_56_46.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au niveau central, le projet a développé une bonne synergie avec le Ministère des Affaires sociales qui représente la contrepartie nationale. Ainsi, de nombreux rencontres et d'échanges ont eu lieu au cours de la période. Le projet est toujours en attente d'une séance de travail avec le ministre et son cabinet. Le projet travaille également avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales afin d'assurer le lien entre les interventions locales impliquant les élus locaux et le ministère. En ce sens, ce ministère participe dans la mobilisation des élus locaux, les délégués départementaux et les bureaux déconcentrés dans le cadre des dialogues entames entre les citoyens et les autorités, notamment au Cap-Haitien et aux Cayes.

Le projet a réalisé différentes rencontres au Cap-Haïtien avec Le Directeur Départemental du Ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), La Directrice Départementale du Ministère à la Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF), la Mairesse du Cap-Haitien et le Délégué Départemental du Nord. Les réunions initiales ont servi à présenter le projet ainsi que la méthodologie prévue. Un dialogue étroit a été établi avec les communautés afin d'identifier les besoins en termes d'accès aux services sociaux de base, leur perception de l'État et leur rôle dans la stabilisation du pays. Les citoyens ont exprimé son enthousiasme pour le projet ainsi que pour les opportunités offertes, notamment les services sociaux de base de qualité et la possibilité d'engager un dialogue constructif avec le gouvernement. La confiance, qui doit être rétablie, sera travaillée dans le cadre du projet à travers la réhabilitation des infrastructures publiques identifiées par les citoyens eux-mêmes.

Le projet a, également, facilité des rencontres d'échanges et d'évaluations entre les communautés éducatives e l'arrondissement des Cayes et les autorités de la direction du génie scolaire du Ministère de l'Education Nationale et de la formation professionnelle. Ces Dialogues ont permis aux membres de la population des villes et des communautés rurales de l'arrondissement des Cayes d'exprimer aux autorités leur besoins en termes d'accès à l'éducation a travers la réhabilitation des infrastructures scolaires publique et communautaires. Les autorités du Ministère ont pu expliquer aux communautés les besoins pour lesquelles ils peuvent apporter une réponse dans l'immédiat et les besoins pour lesquels ils vont élaborer des rapports et recommandation a l'intentions des autres autorités de l'Etat. Les résultats de ces dialogues entre les autorités de l'Etat et la communauté ont été partagés entre les agences récipiendaires afin de faciliter une meilleure synergie dans les interventions des agences.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans la phase de démarrage du projet, la plupart des activités ont tourné autour du recrutement de l'équipe de projet, l'élaboration de l'ensemble des outils de mise en œuvre, notamment le plan d'action, la constitution des structures de gouvernance, le comité technique, le comité de pilotage et la rédaction des TdRs pour le recrutement de certains partenaires et/ou consultants devant participer à sa mise en œuvre du projet

Ainsi, le processus de recrutement de l'équipe est toujours en cours dans les différentes agences récipiendaires du projet. Actuellement, elles disposent déjà de plusieurs staffs chargés de la coordination des activités, notamment chargés de projets, assistants administratifs, analyste en suivi et évaluation, assistant de projet en tant que mobilisateur communautaire et un ingénieur avec une focalisation communautaire. Pour compléter et finaliser le recrutement de l'équipe de projet, des termes de références sont finalisés et des sessions d'évaluation des candidats pour le recrutement de plusieurs staffs dont coordonnateurs régionaux, spécialiste éducation, spécialiste culture, assistant administratif, ingénieur à vocation communautaire, assistant de programme/chef d'équipe d'ingénieurs, etc.

Quant aux outils et documents de travail, le projet dispose à ce jour d'un plan de suivi des activités. Plusieurs TDR et notes de cadrage ont également été élaborés. C'est notamment le cas des TDR sur la Conférence sur les solutions durables pour la stabilisation et le relèvement socio-économique en Haïti. De plus, les structures de gouvernance du projet ont été constituées et seront opérationnelles d'ici le début de l'année 2025. Par ailleurs, l'étude de référence du projet démarrera au début du mois de décembre 2024.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet progresse malgré divers défis sécuritaires et sociopolitiques du pays. Ainsi, plusieurs réunions ont eu lieu avec la communauté et le gouvernement dans les communes de Tabarre, Cap Haïtien et Les Cayes. Pour ce faire, les agences et les partenaires se sont entendus sur une méthodologie d'intervention basée sur la synergie pour le renforcement du dialogue entre les citoyens et l'Etat avec deux objectifs principaux : d'une part, la réhabilitation tangible des infrastructures publiques, et d'autre part, le plus important, la partie intangible, le rétablissement du dialogue et de la confiance entre la communauté et l'État. Une fois les infrastructures publiques à réhabiliter sont identifiées par les citoyens, celle-ci contactera directement l'entité étatique concernée pour soumettre sa demande. L'entité étatique s'accordera avec le projet pour évaluer la faisabilité de la réhabilitation. Par la suite, c'est l'entité gouvernementale qui convoquera la communauté et ses représentants pour une visite d'évaluation. L'Etat devra dialoguer avec les citoyens et établir un comité volontaire chargé de suivre la réhabilitation, avec lequel il continuera de collaborer.

Certaines activités ont connu des retards à la suite d'une demande du ministère des affaires sociales et du travail (MAST) de reporter les progrès jusqu'à une réunion avec le ministre et une cérémonie de lancement officielle. Toutefois, comme cette réunion n'a pas encore eu lieu, les agences concernées ont décidé de poursuivre le projet. Le PNUD continue de surveiller la situation et assure un suivi actif pour veiller à ce que la réunion ait lieu dès que possible.

Ainsi, la réhabilitation des infrastructures publiques n'a pas encore commencé car les dialogues communautaires sont toujours en cours, ce qui permet de réfléchir aux priorités locales. Le projet attend actuellement les demandes de réhabilitation de la part de la communauté et des autorités de l'État afin d'avancer dans la mise en œuvre.

Toutefois, les activités de dialogue et d'engagement entre la communauté et le gouvernement, progressent régulièrement. Les réunions organisées avec la communauté n'ont pas seulement porté sur la présentation du projet, mais ont également facilité des discussions importantes sur le rôle des citoyens et du gouvernement dans la stabilisation du pays et la promotion d'une culture de la paix.

D'autres activités de consultation ont été initiées avec les parties prenantes de l'éducation et des sports en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale de renforcement des activités d'éducatives physiques et sportives, l'organisation de compétition sportives interscolaires et interuniversitaires en vue d'identifier des talents pour renforcer l'équipe olympique d'Haïti et contribuer ainsi à la cohésion sociale à l'échelle des collectivités territoriales et nationales.

Concernant le recrutement du personnel, le processus a considérablement avancé et les suivis nécessaires sont en cours pour finaliser les recrutements. De plus, en matière de coordination entre les trois agences, la communication et la synergie progressent positivement. Des réunions de suivi périodiques ont été organisées, permettant ainsi au projet d'avancer efficacement.

Malheureusement, le projet n'a pu initier des activités dans certaines zones cibles notamment à Croix-des-Bouquets et Martissant en raison des cas de violence enregistrés et orchestrés par les gangs armés qui ont un contrôle total de ces quartiers et communes. Des réflexions sont en cours entre les différents partenaires afin de déterminer de nouvelles alternatives d'interventions qui seront proposées au comité de pilotage pour approbation.

Le projet a été favorablement accueilli par la communauté et les autorités. La communauté apprécie l'espace de discussion et d'échange pour aborder le rôle de l'État et celui de la communauté dans la stabilisation du pays. Les représentants de l'État valorisent les efforts d'accompagnement visant à répondre aux demandes des citoyens concernant l'accès aux services sociaux de base. Les réunions organisées avec la communauté et des divers représentants de l'État, aboutiront aux demandes de réhabilitation des infrastructures publiques par la communauté.

Une projection du film Pepe Mujica, Nelson Mandela et Haïti du cinéaste haïtien Arnold Antonin a été réalisé dans le cadre du projet à l'intention des hauts et moyens cadres du gouvernement haïtien. Cette projection du film « Pepe

Mujica, Nelson Mandela et Haïti » a pour objectif de faire campagne pour le respect de l'éthique de l'État de Droit démocratique et de faire mieux connaître certaines personnalités comme Mandela, Mujica et d'autres pouvant contribuer à une plus grande sensibilisation au respect des fonctions républicaines qui contribuerait à renforcer les relations entre l'Etat et les citoyens.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Diverses normes sociales persistent et contribuent à l'inégalité des sexes, reflétant des modèles culturels et historiques profondément enracinés. Ces normes restreignent souvent les opportunités offertes aux femmes, renforcent les rôles traditionnels de genre et créent des obstacles à l'égalité.

Les normes traditionnelles de genre en Haïti imposent fréquemment aux hommes le rôle de principaux pourvoyeurs de ressources et de décideurs au sein du ménage et de la communauté.

La planification des rencontres vise à mobiliser et à inclure diverses organisations de femmes dans les réunions communautaires et les dialogues. Raison pour laquelle était essentiel de tenir des discussions structurées et d'inclure le Ministère Condition féminine et aux Droits des femmes (MCFDF), dans ces processus. Les aspects que sont considérés dans le cadre des activités du projet comprennent la garantie d'une représentation diversifiée, la priorité accordée à l'engagement actif des femmes au sein de la communauté, la consultation des leaders féminins communautaires, ainsi que l'assurance d'un espace de communication clair au sein de la communauté.

Dans le cadre du projet, plus trentaine de jeunes universitaires ont participé à des ateliers de sensibilisation aux méthodes de résolution de conflits. Une séance de simulation du Conseil de sécurité des Nations Unies a été organisée, au cours de laquelle des résolutions ont été adoptées, notamment concernant la situation sécuritaire en Haïti.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Le renforcement des services sociaux de base dans les zones pilotes permettra de faciliter la mise en place de mécanismes communautaires inclusifs d'ici 2025.

Résultat 2 *

Réduction du niveau d'insécurité et du niveau d'impunité dans les communes et les institutions cibles, en vue de rétablir la paix et maintenir une sécurité durable dans ces zones d'ici 2026

Résultat 3 *

Amélioration des capacités des 4 organes de gouvernance locale dans les zones pilotes du projet (Mairie, police, justice, santé et éducation) en vue d'assurer une meilleure qualité des services essentiels au profit des communautés d'ici fin 2025

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Le renforcement des services sociaux de base dans les zones pilotes permettra de faciliter la mise en place de mécanismes communautaires inclusifs d'ici 2025.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de bénéficiaires ayant accru leur confiance envers les institutions publiques en matière de fourniture de services de base.	0	75% - [Au moins 50% femmes (35-65ans) & 50% de jeunes (21-35 ans)] :	0%	L'étude de perception n'est pas encore réalisée
1.2	% de personnes qui perçoivent une amélioration de la qualité et la disponibilité des services sociaux de base.	0	75% - [Au moins 50% femmes (35-65ans) & 50% de jeunes (21-35 ans)] :	0%	L'étude de perception n'est pas encore réalisée
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes locaux de dialogue et de décisions communautaires inclusifs sont renforcés.

Produit 1.2

Des interventions tangibles permettant de répondre aux priorités identifiées tout en facilitant la collaboration entre les services concernés de l'État et les communautés sont soutenues.

Produit 1.3

Les structures publiques du ministère de l'éducation nationale dédiées à la formation et au développement professionnel d'artisans/artisans et créatrices/créateurs issus des quartiers défavorisés sont renforcées.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les mécanis- mes locaux de dialogue et de décision s commun- autaires inclusifs sont renforcé s.	Indicate- urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate- ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat- eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat- eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem- ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

<p>1.1.1</p>	<p>Nombre de personnes issues des communautés cibles qui participent de manière régulière aux réunions communautaires.</p>	<p>0</p>	<p>240 - [Au moins 60% femmes (35-65ans) & 50% de jeunes (21-35 ans)] :</p>	<p>272 -52% femmes</p>	<p>272 -52% femmes</p>	<p>Pour l'instant, nous n'avons pas l'information désagrégée par âge. Nous allons commencer à enregistrer l'âge des participants, lequel sera inclus dans le prochain rapport intermédiaire. Nous avons dépassé la cible, cependant, nous essaieront de maintenir les mêmes bénéficiaires pour renforcer l'impact de l'activité. Cependant, l'invitation de participants régulière aux réunions, ne dépend pas seulement de l'IOM, étant donné que certaines personnes peuvent se présenter sans invitation de l'IOM directement, également, les bénéficiaires ont besoin de s'occuper de leur travail ou de trouver de moyen de vie en parallèle.</p>
--------------	--	----------	---	------------------------	------------------------	--

1.1.2	L'existence d'une feuille de route qui donne des orientations précises sur la mise en place d'un programme de stabilisation et relèvement économique en Haïti.	0	1 (D'ici 3ème trimestre de 2024)	0	0	Le projet est en cours de démarrage
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Des interventions tangibles permettant de répondre aux priorités identifiées tout en facilitant la collaboration entre les services concernés de l'État et les communautés soutenus.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'initiatives mise en place, visant à rétablir les services sociaux de base	0	40 - [Au moins 65% dans les zones de la catégorie.1 des zones ciblées par le projet] :	0	0	Le projet est à sa phase de démarrage

<p>1.2.2</p>	<p>Nombre d'initiatives appuyées sous la demande de la population</p>	<p>0</p>	<p>4 - [Au moins 1/3 dans les zones de la catégorie.1 des zones ciblées « Communautés locales en situation de précarités sévères.» par le projet] & au moins 60% sensibles au genre.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Le projet est à sa phase de démarrage</p>
<p>1.2.3</p>						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les structures publiques du ministère de l'éducation nationale dédiées à la formation et au développement professionnel d'artisans/artisans et créatrices/créateurs issus des quartiers défavorisés sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de structures d'accueil renforcées	0	3	0	0	Le projet est à sa phase de démarrage

1.3.2	Nombre de structures d'économie sociale et solidaire mises en place	0	2 (Au moins 60% de membres sont des femmes et jeunes-femmes)	0	0	Le projet est à sa phase de démarrage
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Réduction du niveau d'insécurité et du niveau d'impunité dans les communes et les institutions cibles, en vue de rétablir la paix et maintenir une sécurité durable dans ces zones d'ici 2026

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	pourcentage d'intervention de la police, de jugement rendu et de conflits communautaires résolus dans les zones d'intervention prioritaires, désagrégé par zone géographique, sexe et âge.	0	au moins 30% de baisse comparée à l'année ayant précédé le lancement du projet.	0%	L'étude de la ligne de base n'est pas encore réalisée
2.2	Perception d'amélioration des conditions sécuritaires par la population par zone géographique, sexe et âge.	Inconnu	amélioration de 50%	0%	L'étude de perception n'est pas encore réalisée
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les services de police (EDUPOL, Police communautaire, etc.) et de justice de proximité (BaLs, Justice de paix, etc.) dans les communautés cibles sont renforcées et sont fonctionnelles

Produit 2.2

Les mécanismes locaux de règlements et prévention de conflits dans les zones cibles sont identifiés et renforcés

Produit 2.3

La cohésion et l'inclusion sociales sont renforcées en mettant en place des initiatives de revitalisation de l'économie sociale et solidaire ciblant les couches marginalisées dont les jeunes filles et garçons, les femmes et les personnes à besoins spéciaux

Produit 2.4

Les potentialités de la culture haïtienne comme pilier essentiel du nexus développement-paix sont renforcées pour la valorisation des oeuvres des artistes et de leur rôle dans la promotion de la paix et la cohésion sociale.

Produit 2.5**Autres Produits**

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les services de police (EDUPOL , Police communautaire, etc.) et de justice de proximité (BaLs, Justice de paix, etc.) dans les communautés cibles sont renforcés et sont fonctionnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Pourcentage des organisations communautaires de base qui ont participées au moins 10 fois aux rencontres organisées par la police communautaire dans la communauté	0	Au moins 80% (dont 60% sont des OCBs-Femmes & Jeunes) des OCB.	0%	0%	Le projet est à sa phase de démarrage
2.1.2	Pourcentage de personnes ayant exprimé leur satisfaction sur l'améliorations des services de sécurité et de justice de proximité (BaLs, Justice de paix, etc.)	0	au moins 80% des interviewees dont 40% de femmes- [âgée entre 21-35 ans & 35-65ans].	0%	0%	L'étude de perception n'est pas encore réalisée
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les mécanismes locaux de règlements et prévention de conflits dans les zones cibles sont identifiés et renforcés</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Pourcentage des mécanisme locaux de règlement et prévention de conflits identifiés qui ont reçus un appui technique et matériel d'ici 2025.</p>	<p>0</p>	<p>90% des mécanismes locaux de règlements et prévention de conflits,/Au moins 50% impliquent des femmes et des jeunes-femmes</p>	<p>0</p>	<p>Les activités du projet sont à leur phase de démarrage</p>	

<p>2.2.2</p>	<p>Pourcentage de réduction de cas de conflits (conflits domestiques et de voisinage, etc.) rapportés l'année suivant le lancement du projet dans les zones d'intervention prioritaires, désagrégé par zone géographique, sexe et âge.</p>	<p>0</p>	<p>- 30% de baisse comparée à l'année ayant précédée le lancement du projet (dont 50% sont ceux dont les femmes sont des victimes directes).</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Les activités du projet sont à leur phase de démarrage</p>
<p>2.2.3</p>						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : La cohésion et l'inclusion sociales sont renforcées en mettant en place des initiatives de revitalisation de l'économie sociale et solidaire ciblant les couches marginalisées dont les jeunes filles et garçons, les femmes et les personnes à besoins spéciaux	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.3.1	Indicateur 2.3.1 Pourcentage des initiatives communautaires de relèvement économique identifiées et qui ont été appuyées d'ici la fin du projet.	0	100% - [Au moins 60% d'OCBs- Femmes & Jeunes.]	0%	0%	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage
2.3.2	Pourcentage de bénéficiaires ayant exprimés leur satisfaction sur les initiatives de relèvement économique entreprises par sexe et âge d'ici la fin du projet.	0	80%, dont 50% de femmes [âgées entre 21-35 ans.]	0%	0%	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: Les potentialités de la culture haïtienne comme pilier essentiel du nexus développement-paix sont renforcées pour la valorisation des oeuvres des artistes et de leur rôle dans la promotion de la paix et la cohésion sociale.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	% d'artistes et artisans soutenus qui promeuvent la paix et la cohésion sociale à travers leurs oeuvres artistiques.	0	100% dont 50% de femmes et de jeunes-femmes	0%	0%	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage

2.4.2	Indicateur 2.4.2 Nombre d'initiatives culturelles (manifestations et productions artistiques) soutenues qui valorisent la culture haïtienne et qui contribuent à la consolidation de la paix.	0	6 [Au moins 2/3 dans la catégorie.1 des zones ciblées par le projet.]	0	0	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Amélioration des capacités des 4 organes de gouvernance locale dans les zones pilotes du projet (Mairie, police, justice, santé et éducation) en vue d'assurer une meilleure qualité des services essentiels au profit des communautés d'ici fin 2025

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage de personnes ayant exprimé leur satisfaction sur l'augmentation de l'offre des services fournis par les organes de gouvernance locale par sexe et par âge d'ici la fin du projet.	0	au moins 35% des interviewees, dont 70% de femmes	0%	L'étude de la ligne de base n'est pas encore réalisée
3.2	nombre des responsables et cadres locaux ayant bénéficié d'une formation dans le cadre du projet	0	1000 personnes dont au moins 300 femmes	70 personnes dont 25 femmes	Le projet est à sa phase de démarrage
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les capacités (Formation, matériels et équipements) des collectivités locales sont renforcées et sont fonctionnelles, d'ici 2025

Produit 3.2

Les mécanismes permanents de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les citoyens sont mis en place afin d'encourager la participation communautaire et inclusive dans le travail et les prises de décisions au niveau des collectivités locales pour une meilleure transparence et redevabilité

Produit 3.3

Les initiatives liées à la transparence et la redevabilité des autorités locales dans leur travail sont renforcées

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Les capacités (Formation, matériels et équipements) des collectivités locales sont renforcées et sont fonctionnelles, d'ici 2025	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Pourcentage de personnes qui pensent que les services fournis dans la police, sante, justice, éducation et gestion de déchets au niveau des collectivités cibles, se sont améliorés d'ici la fin du projet.	0	80%, dont 50% de femmes	0%	0%	L'étude de perception n'est pas encore réalisée

3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les mécanismes permanents de dialogue et d'échanges entre les autorités locales et les citoyens sont mis en place afin d'encourager la participation communautaire et inclusive dans le travail et les prises de décisions au niveau des collectivités locales pour une meilleure transparence et redevabilité</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

3.2.1	Nombre d'espace de concertation/ dialogue intercommunautaire mis en place et fonctionnel d'ici la fin du projet	1	08 (dont 50 % des organisations communautaires participent aux réunions intégrant au moins 60% de structures de femmes et de jeunes-femmes)	1	1	Le projet est à sa phase de démarrage
3.2.2	Pourcentage des réunions tenues qui ont enregistrées une participation totale des parties prenantes suivantes : (les jeunes, les femmes, les mairies, les CASEC, les ASEC, les OSC, les leaders communautaires, les structures étatiques locales) et ou des décisions concrètes ont été prises pour le bien être des communautés, d'ici la fin du projet	0	100%	100%	100%	Le projet est à sa phase de démarrage
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 : Les initiatives liées à la transparence et la redevabilité des autorités locales dans leur travail sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	nombre de communes dotées d'une base de données sur le bâti et les entreprises existantes	0	4	0	0	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage
3.3.2	Indicateur 3.3.2 Pourcentage de personnes ayant été sensibilisées lors des campagnes et bénéficient des nouveaux projets mis en cours par les collectivités, désagrège par sexe et par âge	0	au moins 50% des personnes Sensibilisées [Au moins 50% de femmes - âgées entre 21-35 ans & 35-65ans].	0%	0%	Les activités du projet sont à leur phase de démarrage

3.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Atelier d'échanges sur la transparence et la redevabilité pour l'efficacité du développement	Décembre 2024	Cayes	Elus locaux, responsable de bureaux déconcentrés	Faciliter la mise en œuvre des principes de transparence et redevabilité en renforçant la capacité des différents acteurs locaux (étatiques et non étatiques) dans un souci d'améliorer les relations de confiance dans les communes du Cap-Haïtien et des Cayes.

Événement 2	Conférence sur les solutions durables pour la stabilisation et le relèvement socio-économique en Haïti	Février 2025	Port-au-Prince	Chambre de commerces, hommes et femmes d'affaires, élus locaux, Directeur bureau décentralisé	Créer un espace inclusif et participatif de débat et d'échange sur la problématique des solutions durables pour la stabilisation et le relèvement socio-économique en Haïti
Événement 3	Lancements des activités infrastructurelles	Janvier 2025	Pap et Cayes	Autorités locales, Membres société civile	Faciliter l'accès aux services de base à la population
Événement 4	Réalisation de l'enquête toponymique	Février 2025	Cap-Haïtien, Les Cayes	Elus locaux	Augmenter l'assiette finale de la mairie

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			

2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des rencontres de terrains avec les autorités locales et les points focaux des Ministères et organismes publics concernés pour le lancement des activités du projet dans les zones cibles ;

Les réunions mensuelles avec le Secrétariat PBF ;

La mise à jour du plan de travail/ le plan de travail accéléré ;

La mise à jour du registre des risques et du plan de suivi-évaluation ;

Veuille sur l'évolution du contexte sécuritaire et le développement de la situation sociopolitique du pays.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du consultant pour l'élaboration de l'étude de référence est en cours.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du consultant pour l'élaboration de l'étude de perception est en cours.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» **Evaluation**

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

80000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	SENECHARLES Wid	PNUD	M&E Analyst	wid.senecharles1@unep.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La durabilité des résultats du projet sera assurée à travers les éléments suivants :

- 1. L'implication des institutions publiques, notamment les MAS et MCC, de la phase de conception à la phase de clôture du projet, en passant par les différentes étapes de la phase de mise en oeuvre, facilitera au moment opportun leur engagement dans la garantie des services de base au profit de la population**
- 2. La redynamisation ou le renforcement des mécanismes de coordination existant à l'échelle locale entre les organisations de société civile et les collectivités territoriales**
- 3. Le renforcement de la capacité et la valorisation du travail des acteurs sociaux et culturels, y compris les religieux et les artistes, qui interviennent en permanence dans les zones ciblées**
- 4. Le développement d'une approche conjointe avec certains partenaires techniques et financiers, comme l'Union européenne, afin de soutenir des collectivités territoriales dans leur fonctionnement**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	Rencontres de terrain avec les autorités locales et les points focaux des Ministères et organismes publics concernés par la mise en œuvre du projet dans les zones cible.	Il s'agit pour l'équipe du projet au niveau des trois agences de s'entretenir avec les autorités locales et les points focaux des institutions publiques concernées en vue d'identifier les bénéficiaires potentiels et de mettre en place les préparatifs pour le lancement des interventions du projet	Identification des contraintes à la livraison des services sociaux de base.
Événement 2	Rencontre avec les autorités centrales concernées par le projet	Il s'agit de planifier la mise en œuvre des activités et les différents comités de pilotage du projet.	Un certain retard dans la désignation des représentants des structures pour la mise en place des comités dû à l'instabilité politique.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes