

PBF November 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☐ Semestriel	
☒ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-11-14	
2024-11-14	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Joseph Ouedraogo	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
joouedraogo@mercy Corps.org Program Manager WLiA, Mercy Corps Burkina Faso	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Samba Atta	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☐ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☒ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Bénin
- ☒ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambie
- ☐ Ghana
- ☐ Guinée
- ☐ Guinée-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritanie
- ☐ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Sénégal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00113590: Appui à la gestion pacifique de conflits locaux dans les régions du Sahel et du nord Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☐ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00115098: Projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- ☒ 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☐ 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

*

Autre, veuillez préciser

*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2023-02-20

2023-02-20

Date de fin du projet

*

2025-02-19

2025-02-19

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réceptiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☐ Entité de l'ONU
- ☒ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ ACTED ☐ Action Aid UK ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
- ☐ AEDE ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Ayuda en Accion
- ☐ CARE International UK ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland ☐ COIPRODEN ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID ☐ Corporacion Sisma Mujer ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid ☐ EQUITAS ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch ☐ International Alert ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☒ Mercy Corps ☐ MLAL - ProgettoMondo ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ OIKOS ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM ☐ Peace Direct ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- ☐ SismaMujer ☐ SOS Sahel Sudan ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Tearfund ☐ The Carter Center, Inc. ☐ Trocaire
- ☐ War Child ☐ War Childhood Museum (WCM) ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar ☐ ZOA ☐ blank_placeholder
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☒ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ OIKOS | ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR |
| ☐ OXFAM | ☐ Peace Direct | ☐ Plan International |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld | |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Save the Children | |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| ☐ SismaMujer | ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch |
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☒ Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser

*

Réseau de Communication, d'Information et de Formation des Femmes dans les ONG au Burkina Faso (RECIF/BF)Réseau des Femmes de Foi pour la Paix au Burkina Faso (REFFOP-BF)EFFOP

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

17

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau de Communication, d'Information et de Formation des Femmes dans les ONG au Burkina Faso (RECIF/BF)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

30123

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui aux OSC à l'élaboration d'un guide de plaidoyer à la transformation du genre et à l'élaboration d'un manuel de procédures administratives et comptables au profit des 06 OSC de la région des Cascades est toujours en souffrance du fait de non-déblocage des fonds alloués à la formation.

Remise des équipements informatiques aux OSC féminins du projet WLiA dans les régions du Sud-Ouest et des Cascades

Formation des décideurs au niveau local sont formés à la gouvernance inclusive, à la programmation et à la budgétisation sensible au genre (ventilées par sexe et par âge)

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau des Femmes de Foi pour la Paix au Burkina Faso (REFFOP-BF)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

10177

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place de cadres de redevabilité et d'interpellation périodiques entre les OSC de femmes et les services publics oeuvrant dans le domaine de la consolidation de la paix des communes de Batié, Bouroum-Bouroum, Dano, Diébougou et Zambo dans la région du Sud-ouest et les communes de Bérégadougou et de Niangoloko dans la région des Cascades.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATIONNYOW-TAA- NURU (NTN) DES FEMMES UCODEP

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

7766

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place/renforcement des capacités des observatoires villageois de prévention et de gestion de conflits communautaires des trois (03) villages

Faire des séances de causeries éducatives auprès des populations sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'autonomisation de la femme

Faire des plaidoyers auprès des leaders communautaires sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'autonomisation de la femme

Organiser des théâtres fora

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FADEFSO

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5700

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

prévention et de gestion de conflits communautaires dans les trois (03) villages

Organiser une conférence sur la promotion de l'autonomisation financière des femmes pour un Développement Inclusif et Durable en lien avec le thème du 08 mars 2024

Formation et sensibilisation des encadreurs pédagogiques du primaire sur la paix et la cohésion sociale et la lutte contre les VBG

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION TIERE A LA SOLIDARITE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5780

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place/renforcement des capacités des observation de prévention et de gestion des conflits dans les trois (03) villages

Organiser une journée de solidarité (conférence sur des thèmes spécifiques renforçant la cohésion sociale)

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION SIGNORTA DES FEMMES DE LA BOUGOURIBA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

11445

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation de Forage avec pompe manuelle

A travers les sorties de théâtre forum, les populations (femmes, jeunes) seront informées sur le genre, les conflits et leur résolution ainsi que l'importance de la cohésion sociale

Organiser deux (02) session de formation sur le leadership féminin, le genre et la médiation en temps de conflits ainsi que la participation des femmes et jeunes dans les instances de prises de décisions

Les femmes et les jeunes sont outillés sur la culture de la paix, le genre et sur la citoyenneté responsable dans les actions de développement

Organiser deux (02) émissions radio inter active sur le genre, les conflits, la cohésion sociale et la paix dans les stations radios de Diébougou et Gaoua

Organiser douze (12) causeries éducatives sur les violences basées sur le genre et la prise en compte des plus vulnérables et des plus démunis dans l'accès des services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'eau potable dans les villages de : Loto, Bamako et Kpakpara dans la commune de Diébougou

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Woultaa

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

10156

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisation des populations sur la cohésion sociale, la paix et l'égalité des sexes

Formation de 225 personnes à la gestion pacifique des conflits entre les communautés dans les trois villages

Organiser des campagnes de plaidoyer auprès des leaders (chef coutumiers, CVD, CCS) et propriétaires terriens

Organiser une émission radiophonique de partage d'expériences sur le vivre ensemble et l'égalité des sexes

Former 50 femmes vulnérables à la production de Soumbala et à l'entrepreneuriat dans les trois villages

Journée des communautés et Couverture médiatique de la journée des communautés à la RTB

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Benkadi Nayo

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

14023

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et renforcement des capacités des observatoires villageois de gestion et de prévention des conflits
Formation de 30 femmes sur les droits civiques pour favoriser la restauration de la cohésion sociale, de la paix et l'égalité des sexes des localités de Navièlgane, Moulé Tièdja et Kpologo et réaliser trois causeries éducatives pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la lutte contre les VBG dans les villages de Navièlgane, Moulé Tièdja et Kpologo

Journées des communautés pour promouvoir la parentée à plaisanterie dans les villages de Navièlgane, Moulé Tièdja et Kpologo

Activités sportives et culturelles féminines entre les écoles des villages de Navièlgane, Moulé Tièdja et Kpologo et Formation de soixante (60) femmes en Saponnification dans les villages de Navièlgane, Moulé Tièdja et Kpologo

Organisation d'une journée de dialogue entre femmes PDI et autochtones

Formation des PDI et des autochtones en tissage

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour la Promotion Féminine de Gaoua

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

4375

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et renforcement des capacités des observatoires villageois
Formation de 30 femmes, filles issues des associations autogérées de l'APFG sur la connaissance de soi, le leadership féminin et la gestion du temps

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION ZANTAR BATIE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

8984

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et renforcement des capacités des observatoires villageois de gestion et de prévention des conflits

Théâtre forum

Journée des communautés et couverture médiatique

Formation sur la cohésion sociale et la prévention de gestion des conflits

Conférence sur le foncier rural

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION VENEGRE DES FEMMES DU NOUMBIEL

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

8985

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faire des séances de causeries éducatives auprès des populations sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'autonomisation de la femme

Organiser des théâtres fora dans 3 villages

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UNION DES FEMMES DE LA COMOÉ POUR LA PAIX ET LA COHÉSION SOCIALE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

11745

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcer les capacités des observatoires villageois sur les gestions des conflits

Organiser des campagnes de sensibilisation des agriculteurs et éleveurs sur la prévention des conflits en période d'hivernage

Organiser une rencontre de plaidoyer avec les autorités administratives, coutumières et religieuses sur la sécurisation foncière

Organiser une mise en relation des femmes leaders et les PDI avec les institutions de micro-crédit

Organiser un panel sur les mécanismes locaux de gestion des conflits à savoir la parenté à plaisanterie, les forgerons etc

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Munyu

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

9943

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mettre en place et renforcer les capacités des observatoires villageois dans les trois villages

Organiser un cadre de concertation régional

Organiser trois (03) séances de théâtre forum, sur la cohésion sociale, les VBG et la coexistence pacifique, dans les communautés cibles

Organiser une table ronde audiovisuelle sur la cohésion sociale, les VBG et la coexistence pacifique

Organiser des jeux radiophoniques sur la cohésion sociale, les VBG et la coexistence pacifique, dans les 3 communautés cibles

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GROUPEMENT FEMININ DJIGUIYA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5625

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités des observatoires villageois des trois villages

Théâtres Forum dans les trois villages et Formation des leaders et vulgarisation des textes

Organisation d'une coupe inter-village (sport match de football) et Couverture médiatique (TV)

Cadre de concertation villageois

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association AVISE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

10843

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et renforcement des capacités observatoires villageois dans les villages de Tengrela, Nafona, et Tatana sur la gestion des conflits, la paix et la cohésion sociale.

Activités culturelles et sportives avec les filles scolaires, sensibilisation sur la lutte contre les VGB

Sensibilisation des femmes PDI et des mères éducatrices sur le vivre ensemble femmes PDI=10 Mères éducatrices=10

Organisation d'une journée d'excellence des meilleures élèves filles de la région des Cascades : Prestation, théâtre et poésie sur la paix et la cohésion sociale

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION MOUSSOWYELE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EMERGENCE DE LA FILLE DES CASCADES

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

9607

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place / Renforcement des capacités des observatoires villageois de prévention et de gestion des conflits communautaire des trois villages

Elaborer des messages de paix et de lutte contre les VBG et Émission radiophonique

Formation de 15 leaders et de 30 femmes des trois villages sur la prévention et la gestion des conflits/ prise en compte du genre

Accompagnement des femmes du village de Takedougoukôkô à la formalisation de leur coopérative

Camp leadership féminin de formation et sensibilisation des meilleures des communes au BEPC ET CEP 2024

Atelier de sensibilisation sur la paix et la cohésion au profit des femmes dans les trois villages

Journée des communautés sur la paix et le genre (couverture médiatique)

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☒ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION FEMME SEL ESPOIR ET LUMIÈRE DE NIANGOLOKO (AFSEL-NGK)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

7000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faire des séances de causeries éducatives auprès des populations sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble, l'autonomisation de la femme

Mise en place / renforcement des capacités des observatoires villageois de prévention et de gestion de conflits communautaires dans les trois (03) villages et Organisation d'une journée culturelle pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Réalisation de Forage avec pompe manuelle

Organiser des projections de films sur le vivre autonomisation de la femme

Mise en place / renforcement des capacités des observatoires villageois de prévention et de gestion de conflits communautaires dans les trois (03) villages et Organisation d'une journée culturelle pour la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Organiser des projections de films sur le vivre-ensemble et la cohésion sociale

Organiser des théâtres fora

Organiser des activités sportives (football)

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

[illegible]

	*	*	*	%
Autre, Precisez	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Réseau de Communica tion, d'Informatio n et de Formation des Femmes dans les ONG au Burkina Faso (RECIF/BF)Ré seau des Femmes de Foi pour la Paix au Burkina Faso (REFFOP- BF)EFFOP	*	*	*	%

TOTAL	2000000	1400000	917735	45.89%
-------	---------	---------	--------	--------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **45.89%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

81,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1634600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 750064.82**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copie de pbf_project_budget_template_annex_d_french_2024 WLiA-8_53_32.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de ces 6 derniers mois, le comité de pilotage s'est réuni 1 fois : le 11 septembre 2024

Recommandation du comité de pilotage du 11 septembre 2024

- 1. Capitaliser et pérenniser les acquis de WLIA ;**
 - 2. Organiser les AGR sous l'angle de prévention et gestion de conflits ;**
 - 3. Réorganiser les campagnes de sensibilisation sous forme de causeries éducatives de proximité des ménages avec les champions de la masculinité**
 - 4. Prioriser des activités Hard au lieu d'activité soft (Pour être en cohérence avec les orientations du gouvernement du Burkina Faso)**
- Faire une analyse en profondeur du retard et prévoir une extension sans coût de six mois (NCE de 06 mois) de février à août 2025.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, le projet WLIA a tenu 7 cadres de concertations communales dans les communes de Batié, Bouroum Bouroum, Diebougou, Dano, Zambo, Niangologo, Beragadougou. Ces cadres de concertations ont été réalisés par les préfets des dites communes, avec le financement du projet. Y ont participé, les Préfets, Représentant du Haut-commissaire de la province, présidents de commission de la délégation spéciale, les Directeurs de ces communes, c'était la 1ère fois qu'ils tenaient leur cadre de concertations. Selon les témoignages du Préfet de Zambo, le projet WLIA a contribué à réduire le nombre de conflit dans les villages.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La contractualisation avec les partenaires de mise en oeuvre du projet a été achevée en avril 2023. Du 18 au 20 Avril s'est tenu l'atelier de lancement WLiA, auquel ont participé les équipes de Mercy Corps, RECIF et REFFOP, afin de permettre aux parties prenantes de bien s'approprier la logique d'intervention du projet, d'analyser les risques, de définir les rôles et les responsabilités des partenaires, d'analyser les chemins critiques du projet et de prendre connaissance des exigences du bailleur en termes de gestion de programme. Le comité technique s'est réuni deux fois et le comité de pilotage une fois le 10 mai 2023 pour la planification des activités. Les activités du projet ont démarré. Les différentes études ont été réalisées (cartographie OSCs, Baseline, Etude barrières genres). Le projet a été lancé à Banfora en septembre 2023. L'évaluation des capacités des OSC vient de prendre fin ainsi que leurs plans de renforcement de capacités. Ainsi le plan de renforcement comprend :
Pour la sélection des OSCs des critères ont été élaborés et validés (Être une OSCs féminine burkinabè présente dans la zone, sans but lucratif intervenant sur la paix, cohésion sociale, genre, développement, changement climatique. Ensuite, un Appel à Manifestation d'intérêt a été publié.
Un comité de sélection intégrant le ministère en charge du genre et de la cohésion, les Directions Régionales, le Conseil national des OSC du Burkina, UNPBF, RECIF et REFFOP et Mercy Corps a été mis en place. Ce comité a sélectionné les 15 OSC féminines bénéficiaires du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☐ Oui

☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Divers facteurs externes ont ralenti l'exécution du plan de travail. En particulier, la dégradation du contexte sécuritaire entre Ouagadougou (bureau de coordination) et les régions de Cascades et du Sud-Ouest (zones de mise en oeuvre) a eu un impact considérable à la mise en oeuvre des activités du projet. Les attaques ciblées et les déplacements massifs de population ont perturbé le déroulement des activités prévues, entraînant des retards dans la sélection des OSC, l'élaboration de leurs plans d'action et le démarrage de leurs activités sur le terrain. Ces défis sont également ralenti le processus de renforcement des capacités des OSC après leur évaluation, ce qui a repoussé leur mise en oeuvre effective sur le terrain.

Au cours de la première phase de financement de 15 OSCs, des retards ont été observés dans la validation des jalons des contrats, entraînant des décalages dans le remboursement des avances, ce qui a perturbé le lancement de certaines activités prévues.

Par ailleurs, la politique de "value for money" (efficacité des coûts) appliquée par Mercy Corps au Burkina Faso a permis de réaliser des économies substantielles dans la mise en oeuvre du projet. Par exemple, au lieu d'acheter un véhicule dédié comme initialement prévu dans le budget, la direction de Mercy Corps a recommandé à l'équipe WLIA de partager les véhicules existants, ce qui a permis de réduire les coûts d'équipement d'environ 40 000 USD

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les 15 OSC ont amélioré leur capacités organisationnelle et leur compétences de consolidation de la paix de . Eneff et 80 femmes, 4 jeunes, et 12 hommes formés en gestion et prévention de conflits. A leur tour ils ont formés leurs membres dans 45 villages. Ces personnes dans les villages, sont maintenant actives dans la prévention des conflits et ont des résultats de paix.

Les 15 OSC participants au projet WLIA paix bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration de la dimension de genre et sont reconnues comme actrices de paix. En effet elles sont invitées par les autorités Haut-commissaire, préfet, etc, lors des ateliers. Les rapports d'activités des OSC sont transmis aux autorités. La sélection et la formation de 40 champions de genres qui sont des leaders masculins, ont été réalisés par les OSC. Ces leaders masculins qui résident dans les villages, sont chargés de sensibiliser la population. Ces activités ont permis à la population de comprendre l'importance de la participation de la femme aux instances de cohésion sociale

Campagnes de sensibilisations : 18 campagnes télévisuelles sur des sujets tels que l'eau, les violences basées sur le genre, les conflits communautaires, religieux etc ont été visionnés à travers la télévision nationale. Les boîtes à images de sensibilisation ont permis de sensibiliser dans 45 villages du Sud Ouest et des Cascades. Ce qui a permis aux populations de mieux se préparer à l'implication des femmes dans les instances locales de cohésion sociale. En effet

et plus de 105 femmes ont accepté d'être membres des observatoires locales de conflit soit 37% des membres

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les obstacles sexospécifique à l'amélioration de la cohésion sociale sont éliminés

Réalisation d'une étude des barrières qui empêchent les femmes de participer aux instances de paix : Au nombre des barrières sexospécifiques à la participation des femmes dans la cohésion sociale, l'étude relève : Discriminations et préjugés des hommes à leur endroit, Le manque de compétences requises des femmes, Les travaux champêtres, Le poids de la tradition. L'étude préconise des solutions de sensibilisation et d'implication des leaders hommes dans la levée des barrières, la promotion de la

Masculinité positive, et des Champions de genre

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet WLiA a réussi à accompagner le gouvernement à installer 46 observatoires de conflits (observatoire villageois de gestion et prévention des conflits communautaires). Ensuite, WLiA a appuyé la formation de 349 membres des observatoires dont 37% de femme. Actuellement ces villages sont entrain de gérer et de prévenir des conflits dans leurs villages, comme en témoigne, le Préfet de Diébougou, Mr Aime Ouedraogo « Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les conflits communautaires, que le projet a réussi à résoudre entre des villages et à l'intérieur des villages. Le cas de Moule et Tedja est un exemple illustratif. Ce conflit qui perdurait depuis plusieurs années vient d'être enfin résolu. J'ajoute, que le forage d'eau que le projet va réaliser va participer à consolider cette cohésion ». A Dagoindougou, et à Lotto, ce sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui ont été gérés à travers la sensibilisation sur la piste de bétail, et à travers la réalisation de forage d'eau qui profite aux hommes et aux animaux. A Tengrela, une violence basée sur le genre (mariage précoce) a été empêchée par l'association AVISE. A Zambo, le projet intervient dans 3 villages dans lesquels les conflits étaient récurrents. "Actuellement il ya une réduction du nombre de conflits. De 20 conflits en moyenne, on est passé à 3 conflits enregistrés. La raison est que, les observatoires font un travail de prévention. L'existence même des observatoires dissuade les conflits dans ces villages" selon le préfet de Zambo. Pour les présidentes des OSC, "le fait d'avoir impliqué 37% de femme dans les observatoires, est en soi une victoire. Dans tous les 46 villages, les listes proposées pour ces observatoires étaient des listes composées d'hommes. Il a fallu des sensibilisations, de longues concertations, et une forte mobilisation des femmes, pour obtenir la participation de 37% de femmes dans ces comités locaux de paix (observatoire)". Ces femmes ne font pas de la figuration dans ces instances de paix. Elles y jouent un grand rôle. Selon la présidente" de UFPCOS, « les femmes jouent un grand rôle dans la prévention des conflits, parce qu'elles sont les premières à être informées des conflits latents, et elles informent l'observatoire, qui intervient rapidement avant que cela dégénère »

Le projet WLiA a réussi à avoir ces outils : Une étude sur les barrières qui empêchent les femmes de participer à la gestion des conflits ; Un questionnaire de collecte de données qui est en cohérence avec la sensibilité au conflit ; Une boîte à image de sensibilisation sur les conflits ; Un livret de masculinité positive, qui contient des messages de paix, validés par les autorités provinciales.

Le projet WLiA a organisé 7 cadres de concertation communales. Ce qui a permis aux communautés de prévenir et de renforcer leur cohésion sociale.

Le projet WLiA, est le premier projet dans les régions du Sud-Ouest et cascades à avoir implémenter les cadres de concertations communales. Plusieurs Préfets de communes ont affirmé que c'est la première fois que leur commune expérimentait de tels cadres de concertations. Ils comprennent mieux leur importance en matière de prévention de conflit.

"Le projet WLiA , est le premier projet dans les régions du Sud-Ouest et cascades à avoir accompagné le gouvernement à implémenter les observatoires de prévention et de gestion de conflit. Eut égard aux résultats que les observatoires engrangent en matière de réduction de conflit, les différents participants au cadre de concertation ont demandé l'extension du projet a tous les villages de la région." selon Directeurs Régionaux des Droits humains, en charge de la prévention et gestion des conflits.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

JULIETTE SOME ET SON ASSOCIATION - DES ACTRICES CLÉS DE LA PAIX -9_4_45.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les organisations de jeunes femmes pour la consolidation de la paix ont amélioré leur capacité organisationnelle, y compris leurs compétences en matière de gestion des conflits

Résultat 2 *

Résultat 2: Les organisations féminines de consolidation de la paix bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration de la dimension de genre et sont acceptées en tant qu'acteurs de la consolidation de la paix

Résultat 3 *

La mise en réseau et la coordination entre les organisations féminines de consolidation de la paix sont renforcées.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat¹ dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les organisations de jeunes femmes pour la consolidation de la paix ont amélioré leur capacité organisationnelle, y compris leurs compétences en matière de gestion des conflits

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage des OSC féminines qui ont amélioré leur capacité organisationnelle	0	80%	Il ya eu du progres	Cet indicateur est prévu pour être renseigné en Août 2025. Toutes les OSC ont déjà amélioré leur capacité. L'évaluation finale va mieux nous renseigner
1.2					
1.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
Produit 1.1 Amélioration de la capacité organisationnelle/institutionnelle de 15 OSC de femmes ciblées					
Produit 1.2 Capacités accrues des OSC en gestion de conflits, plaidoyer en faveur de politique inclusives favorables à la paix.					
Produit 1.3					
Produit 1.4					

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Amélioration de la capacité organisationnelle /institutionnelle de 15 OSC de femmes ciblées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de missions d'identification des OSC intervenant dans la cohésion sociale et dans la consolidation de la paix, réalisées.	0	2		100%	
1.1.2	Nombre d'OSC de femmes appuyées par le projet dans l'amélioration des capacités	0	15		100%	
1.1.3	Nombre de plans de renforcement des OSC de femmes développés et mis en œuvre	0	15		100%	

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Capacités accrues des OSC en gestion de conflits, plaider en faveur de politiques inclusives favorables à la paix.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre des modules/guide de formations sur la gestion des conflits, le plaidoyer développés et adaptés	0	1		100%	
1.2.2	Nombre de personnes formées (ToT) en gestion des conflits, le plaidoyer pour l'influence des politiques (ventilées par sexe et par âge)	0	34		80 soit 235%	

1.2.3	Nombre de suivi accompagnements organisés auprès des ToT pour appuyer le déroulement des formations en cascades	0	15		100%	
-------	---	---	----	--	------	--

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Résultat 2: Les organisations féminines de consolidation de la paix bénéficient d'un environnement favorable à l'intégration de la dimension de genre et sont acceptées en tant qu'acteurs de la consolidation de la paix

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des OSC féminines appuyées, qui sont officiellement agréées et enregistrées comme actrices de consolidation de la paix par le ministère de tutelle	20%	80%	100%	
2.2	Pourcentage des membres de la communauté qui pensent que les OSC féminines locales sont capables de résoudre/transformer des situations conflictuelles spécifiques et localisées dans leur communauté	0%	80%	NA	Cet indicateur est prévu pour être renseigné en Août 2025.Toutes les OSC ont déjà amélioré leur capacité. L'évaluation finale va mieux nous renseigner
2.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2					

Produit 2.1

Les dimensions prioritaires de la cohésion sociale sont traitées entre les communautés et au sein de celles-ci

Produit 2.2

Les obstacles sexospécifiques à l'amélioration de la cohésion sociale sont éliminés

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les dimensions prioritaires de la cohésion sociale sont traitées entre les communautés et au sein de celles-ci	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre des consultations communautaires menées par les OSC	0	30		45 soit 150%	
2.1.2	Pourcentage du budget affecté aux OSC pour la mise en œuvre de leur plan d'action	0	20%		8%	Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les obstacles sexospécifiques à l'amélioration de la cohésion sociale sont éliminés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre d'étude sur les barrières sexospécifiques à la participation des femmes dans la cohésion sociale	0	1	1		
2.2.2	Nombre de personnes formées champions de la masculinité du genre (leaders, hommes de média...)	0	36	40	111%	
2.2.3	Nombre de campagnes de sensibilisation conduites par les OSC (émission Radio, capsules vidéo) en partenariat avec les champions et les radios.	0	36	37	100%	

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : La mise en réseau et la coordination entre les organisations féminines de consolidation de la paix sont renforcées.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Nombre de cadre de coordination dans lesquels les OSC ciblées ont participés	0	3	7 soit 230%	
3.2	Nombre d'organisation féminines de consolidation de la paix mis en relations pour des partages d'expériences	0	1	0	Activité programmée en fevrier 2025, avec une augmentation du budget dans le but de profiter a toutes les OSC
3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					
Produit 3.1					
Les organisations ciblées sont membres de réseaux activement engagés et s'appuient sur eux pour effectuer des changements					
Produit 3.2					
Participation accrue au plaidoyer pour une politique de transformation du genre au niveau sectoriel(transformation) du genre					
Produit 3.3					
Produit 3.4					

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les organisations ciblées sont membres de réseaux activement engagés et s'appuient sur eux pour effectuer des changements	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre guide(une stratégie commune) de plaidoyer sur la transformation du genre développé par les OSC	0	1		1	

3.1.2	Nombre de décideurs au niveau local sont formés à la gouvernance inclusive, à la programmation et à la budgétisation sensible au genre(ventilées par sexe et par âge)	0	30		30	
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Participation accrue au plaidoyer pour une politique de transformation du genre au niveau sectoriel(transformation) du genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Organiser une table ronde audiovisuelle sur la prévention et la gestion des conflits avec les champions et observatoires	15/12/2024	BANFORA	Hommes, jeunes, femmes, enfants et personnes vivant avec un handicap	Organiser une table à la radio Munyu avec les champions (personnes ressources sélectionnés par la communauté comme une personne impactant la vie de la population dans le village

Événement 2	Formation de 40 femmes leaders sur la construction des foyers améliorés dolo et foyers améliorés ménages issus des trois (03) zones	15/01/205	GAOUA	Femmes	Réalisation de forage en vue de réduire les conflits liés à l'eau
Événement 3	Réalisation de forage	15/12/2024	Diebougou, Banfora, Niangoloko		Réalisation de forage en vue de réduire les conflits liés à l'eau
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Partenaires ONG nationales (RECIF, REFFOP)	Le projet permet un renforcement de capacité de leur mmebres engestion des conflits et en procédures organisationnelles	Lors d'une conference j'ai exposé sur les activités de WLiA concernant, et j'ai eude la reconnaissance de WLiA sur les observatoires de conflits

2	Partenaires gouvernementaux	Reduction des conflits dans les villages	Le projet WLiA a permis a 2 villages qui étaient en conflit, Moule et Tedja, a se reconcilier et a vivre en paix. Aimé Ouedraogo, PDS Diebougou
3			
4			
En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet <i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i>			
Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet OPTIONAL			
Fichier 1 OPTIONAL L'IMPACT DE NOBILA ET DE L'ASSOCIATION AVISE-10_0_4.pdf 			
Fichier 2 OPTIONAL SANDRINE DABIRE - COLOMBE DE LA PAIX DE LA BOUGOURIBA-10_0_18.pdf 			
Fichier 3 OPTIONAL Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)			
Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet OPTIONAL			
Lien 1 OPTIONAL			

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les OSC en renforcé leur capacité ce qui leur permet de mieux travailler avec des enfants u des adultes pourresoudre ou prevenir les confl its

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des sorties terrains ont été effectuées pour suivre la qualité des renforcements de capacités, et la qualité des réalisations sur le terrain

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs des résultats ont été décrits dans l'étude de base du projet qui a été réalisé avant le début des activités. Il fait suite à l'enquête auprès des communautés sur la perception communautaire des femmes en lien avec la gestion des conflits

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de base réalisée par un consultant

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

☒ Oui

☐ Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

une étude portant sur les barrières sexospécifiques à la participation des femmes dans la cohésion sociale a été réalisée. Les résultats de cette étude énumèrent un certain nombre de conflits que l'on retrouve dans chacune des deux régions qui entachent la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Au nombre de ces conflits, on peut retenir :- Les conflits populations entre populations hôtes et déplacés internes - Les conflits entre les orpailleurs et les propriétaires terriens - Les conflits éleveurs-agriculteurs - Les conflits fonciers Au nombre des barrières sexospécifiques à la participation des femmes dans la cohésion sociale, l'étude relève : - Faible approbation de la participation des femmes par les hommes - Discriminations et préjugés des hommes à leur endroit - Le manque de compétences requises des femmes - La peur de prendre la parole en public - Les travaux champêtres - Le poids de la tradition

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le mécanisme CARM (mécanisme de redevabilité communautaire) de Mercy Corps impose la sélection de point focal CARM dans les villages et au sein de chaque OSC

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

3171

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☒ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Banks Dotson

Mercy Corps

Program Officer -
Africa • 13538
East/Southern Africa
(ESA)

bdotson@mercycorps.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

3

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

Plan International

Montant en USD *

2500

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

SAVE THE CHILDREN

Montant en USD *

2500

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

ACTION CONTRE LA FAIM

Montant en USD *

7000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La présidente d'une OSC dénommée AVISE a reçu un trophée national en lien avec ses activités

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en place et le renforcement des capacités de 46 observatoires de prévention et gestion de conflits communautaire, constitue un élément de durabilité parcequ'il contribue à prévenir et gérer les conflits latents
La réalisation de forage à Loto, contribue à gérer les conflits liés à l'eau.

Le financement des AGR des OSC, permettra aux associations féminines d'épargner de l'argent pour de futures actions

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1	Controle des équipement des OSC	Le projet a octroyé des ordinateurs aux OSC. Le contrôle a constitué a savoirsi les ordinateurs sonteffectivement réceptionnés et si leur qualité est conforme aux attentes	Le nombre d'ordinateurs est conforme Le logiciel window familial , au lieu de window professional n'est pas conforme aux attentes; Des corrections sont a programmer
Événement 2	Suivi des activités de Formation	Suivi des formations réalisées par WLiA. Formation conforme aux attentes ou pas	Formations conforme auxattentes. Besoin de formation en informatique
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes