

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Thierno Sadou DIALLO, Chargé de Programme de renforcement des capacités au HCDH (Coordinateur du Projet)

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

diallo.thierno@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Marie Chantal Mukandori, Cheffe de l'Unité de renforcement des capacités au HCDH

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☐ Oui
☒ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Ghana | ☒ Guinée |
| ☐ Guinée-Bissau | ☐ Liberia | ☐ Mali |
| ☐ Mauritanie | ☐ Niger | ☐ Nigeria |
| ☐ Sénégal | ☐ Sierra Leone | ☐ Togo |
| ☐ Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- ☐ 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- ☒ 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- ☐ 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- ☐ 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- ☐ 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- ☐ 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
- ☐ 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-09-09

Date de fin du projet *

2025-02-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☒ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☒ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ OIKOS | ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR |
| ☐ OXFAM | ☐ Peace Direct | ☐ Plan International |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld | |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Save the Children | |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| ☐ SismaMujer | ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch |
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☐ Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre International de recherche et de documentation (CIRD)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

49,972

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réaliser une enquête en vue de répertorier et analyser les bonnes pratiques et les savoirs locaux relatif à la prévention et la gestion des conflits respectueux des droits de l'homme.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil national des organisations de la Société civile guinéenne (CNOSCG)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

17412,74

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Exercer un regard citoyen de l'action publique dans les communes de Beyla, Macenta, Sérédou et Senko en matière d'accès à l'éducation et à la santé ainsi que l'analyse de la qualité de la gouvernance locale

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement (PCUD)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

17389,94

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette subvention vise à exercer un contrôle citoyen des efforts des autorités locales visant à relever le défi d'amélioration de la gouvernance locale dans la région de la Haute Guinée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (CoJeLPaiD)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

16392,21

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette initiative porte sur le regard citoyen de l'action publique en Basse-Guinée. Elle vise le renforcement de la gouvernance en procédant à une collecte et analyse des données sur la santé, l'éducation et la gouvernance des communes cibles pour un plaidoyer à l'endroit des autorités pour une prise en compte des préoccupations des populations à la base dans cette région.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme Cellule Balai Citoyen (CBC)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

17172,4

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette subvention vise à exercer un contrôle citoyen de l'action publique sur l'accès par les populations à l'eau potable et aux soins de santé primaire ainsi qu'une analyse de la qualité de la gouvernance dans les communes de Mamou, Bouliwel, Labé et Hafia.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Blogueurs de Guinée - ABLOGUI

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

15004,43

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette initiative soutenue par le projet vise à porter un regard citoyen sur l'action publique dans les six (6) communes de la ville de Conakry. Cette étude portera sur deux domaines : (i) Accès à l'eau potable et (ii) Assainissement. L'objectif de cette action est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans les localités cibles

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition des Femmes Parlementaires et Actrices pour la Paix, les Droits et le Développement en Guinée (COFEPAD)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

20

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Il s'agit de réaliser un Plaidoyer en vue d'une meilleure implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée et leur participation au sein des mécanismes y afférents. A l'aide d'un guide développé par cette organisation, ce plaidoyer sera mené auprès de la Primature (responsable de l'ensemble du processus de réconciliation nationale en cours), de certains département ministériels clés et du Conseil national de la Transition (CNT).

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action & Education

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

275

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Appuyer le processus d'élaboration et le développement d'un programme national intégré d'éducation civique et aux droits de l'Homme, par le Gouvernement à travers l'ANACIP

- Accompagner 300 femmes victimes des événements du passé à travers le développement d'activités génératrices de revenus

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US***

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	1,32787*	929,509*	924172*	69598078.13%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1,189118*	832,382*	831718*	69944109.84%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	688,01*	481,607*	463894*	67425.47%
	*	*	*	%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **321460.91%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☐ Correct
 ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

69

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

56,62

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 390.98**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1814580

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1256841.7**. Ce montant est-il correct ?

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

710330,9

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

RAPPORT ANNUEL PBF COHES CONSOLIDE_(13 Nov.2024)_vffff-16_11_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☒ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des six (6) derniers mois de mise en œuvre, il n'y a pas eu de réunion du comité de pilotage. Il est prévu un comité de pilotage fin novembre 2024.

La première réunion du Comité de pilotage du projet s'est tenue le 27 mars 2024, sous la co-présidence du Premier-ministre et du Coordonnateur-Résident du SNU en Guinée. Elle a été organisée de manière conjointe avec les 2 autres projets soutenus par le PBF dans le cadre de l'accompagnement du Système des Nations Unies pour l'apaisement de la Transition politique en cours en Guinée. Deux réunions du comité technique du projet (le 28 décembre 2023, le 27 mars 2024) ont précédé cette réunion du Comité de pilotage, sous la présidence du Ministre-Directeur de Cabinet de la Primature.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La Primature assure le lead de la mise en œuvre de ce projet (côté partie nationale). Depuis octobre 2022, six réunions d'information et d'échanges avec la Primature (sous l'égide du Directeur de Cabinet) ont été organisées autour du contenu du Projet et des modalités pratiques de sa mise en œuvre, ainsi que sur la mise en place des instances de gouvernance du projet (Comité techniques et comité de pilotage). Ensuite, une synergie d'actions a été créée entre le projet et la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée (placée sous l'autorité du Premier-Ministre), notamment pour la réalisation des activités de plaidoyer et de mobilisation sociale autour du processus de réconciliation nationale en cours, ainsi que pour l'appui à la rédaction et l'adoption d'un document de stratégie nationale de réconciliation en Guinée et la réalisation concrète de certaines recommandations des Assises nationales. Aussi, des rencontres régulières sont organisées avec le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme relativement à l'appui-conseil stratégique apporté par le Projet pour l'organisation du Procès des événements du 28 septembre 2009 (participation aux réunions périodiques du Comité de pilotage dudit procès, réunions périodiques du Cluster avec une bonne implication de l'Unité de gestion dudit procès, etc.).

Par ailleurs, en ce qui concerne l'assistance médicale, juridique et psychologique aux femmes victimes, il faut noter que le projet a permis d'impulser une dynamique au niveau du fonds d'aide juridictionnelle que l'Etat a mis en place au ministère de la justice dans le Cadre du procès des événements du 28 Septembre. En effet, le projet a induit des effets catalytiques non financiers en ce sens qu'il a permis d'inciter le ministère de la justice à une prise en charge psychologique d'une catégorie de victimes du 28 Septembre qui n'était pas initialement prévue.

Des rencontres régulières sont tenues avec le Ministère de l'Administration du Territoire dans le cadre d'un appui technique au fonctionnement de l'Agence Nationale de Promotion de la Citoyenneté et de la Paix (ANACIP) et de l'élaboration et adoption d'un Programme national d'éducation civique. Enfin, les Points focaux du projet au sein des différents Départements ministériels et du Conseil National de la Transition (CNT), prennent une part active aux préparatifs et à la réalisation des différentes activités du projet

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités préparatoires sont entièrement achevées (contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) et une série d'activités a été réalisée au cours des 26 derniers mois. Globalement, 19 activités sur les 22 planifiées, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

La première tranche des fonds (2.243.498 USD, soit 70% du budget global) mis à disposition des Agences (ONU-DH/PNUD/UNFPA) a été exécutée globalement à hauteur 99% au 15 novembre 2024.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

L'appui apporté par le Projet au Gouvernement, a permis :

- à 121 femmes (parmi les 600 femmes victimes des événements du passé identifiées par le projet), d'entamer un soutien psychologique et 300 autres un soutien socio-économique ;
- aux 12 accusés et aux victimes des événements du 28 septembre 2009, de bénéficier d'un traitement davantage respectueux des règles et principes du procès pénal, des garanties d'un procès juste et équitable, ainsi que des principes de la protection des victimes et témoins, grâce aux différentes interactions avec le personnel du Tribunal criminel de Dixinn et des Avocats (ateliers de formation, séances de plaidoyer, réunions du cluster et du Comité de pilotage du procès). Les différentes réunions mensuelles des membres du Cluster, ainsi le mécanisme de monitoring/reporting périodique sur le déroulement dudit Procès, ont permis d'identifier et d'apporter des réponses adéquates aux différentes contraintes rencontrées (ténue régulière des audiences, réflexion sur les difficultés d'application des règles de procédure pénale et de protection des victimes et témoins, requalification des faits en crimes contre l'humanité, etc.) ;
- l'adoption de la Loi L/2022/013/CNT du 23 septembre 2022 fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque ;
- l'élaboration d'un avant-projet de loi réprimant les discours de haine ou d'incitation à la violence. Ce texte est en cours d'adoption ;
- de procéder à un état des lieux du fonctionnement des mécanismes de contrôle et de redevabilité des FDS. En particulier, une mission de monitoring des unités de police et de protection civile (Commissariats de police et Postes de Police frontaliers) en Haute-Guinée, a permis à l'Inspection générale des Services de sécurité d'identifier les forces et les faiblesses desdites unités en termes de respect de la déontologie et les gaps en personnels, infrastructures et équipements. A cet effet, le ministère a procédé à des nominations pour combler les besoins en agents de police. Egalement, une mission de l'Inspection Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires et le Bureau de Stratégie et de Développement du Ministère de la Justice, a permis de renforcer les capacités du personnel des Tribunaux de première instance et des Prisons en matière de respect des droits de l'homme dans les procédures judiciaires. Les échanges ayant eu lieu, ont permis de corriger, non seulement, la démarche relative à la collecte et à l'analyse des données, mais aussi la méthode d'élaboration des rapports annuels et des notices mensuelles des juridictions ;
- de mettre en place un mécanisme de monitoring des cas de violations des droits de l'homme dans l'ensemble des villes du pays, à travers la formation et la mise en réseau de 55 moniteurs des droits de l'homme (dont 25 membres des comités de suivi des impacts du projet Simandou) ;
- d'effectuer un contrôle citoyen de l'action publique dans 22 municipalités de l'intérieur du pays et à Conakry, en collaboration avec certaines ONG partenaires du projet. Cet exercice a permis de collecter et d'analyser des données, notamment sur les manquements à l'accès aux soins de santé, à l'éducation, à l'hygiène et la gouvernance des communes cibles ;
- à plus de 300.000 personnes, (dont environ 19.000 femmes) dans les 33 Préfectures du pays et 33 Communes rurales, de s'approprier le contenu des 45 recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée et de s'engager à jouer pleinement leurs rôles dans le processus en cours de réconciliation nationale. La participation du Premier ministre à une partie de la seconde phase de cette campagne communautaire de sensibilisation, a permis de rassurer les populations à la base et les cadres de l'administration publique au niveau local et de les mobiliser davantage autour de cette initiative de renforcement du vivre ensemble et de l'Etat de droit ;
- aux membres des 4 Coordinations régionales, les autorités morales, coutumières et religieuses, de s'engager dans un processus d'élaboration et de signature d'un pacte d'entente pour la résolution pacifique des conflits, notamment politiques pendant la transition et au-delà ;
- de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'Agence Nationale pour la Promotion de la Citoyenneté et de la Paix (ANACIP), à travers la mise à disposition de matériels et équipements informatiques et audiovisuels, l'élaboration et la validation d'un manuel de procédure administrative et financière. Aussi, les 25 cadres de cet établissement public administratif créé par le Décret D/2022/0138/PRG/SGG du 09 mars 2022, formés en élaboration, mis en œuvre, suivi évaluation des projets ainsi que la gestion axée sur les résultats, ont diligemment la mise en œuvre des activités de manière efficace et dans le respect des normes ;
- l'élaboration et la validation d'un Programme National Intégré d'Éducation civique et à la Citoyenneté (scolaire et extra-scolaire), assorti d'un plan d'action budgétisé pour la période 2024-2028 ;
- l'élaboration d'un Document de Stratégie de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée (ou Stratégie nationale de réconciliation), assortie d'un cadre logique et d'un plan opérationnel budgétisé. Cette stratégie a été adoptée par la réunion du « Comité de pilotage de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée » présidée par le Premier-Ministre, du 16 août 2024.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Parmi les 20 leaders de la société civile formés, 10 sont des femmes. Par cette approche, le projet entend impliquer autant d'hommes que de femmes dans le processus de contrôle de l'action publique dans des secteurs clés de la vie de la Nation où les manquements aux droits des femmes sont particulièrement notoires : accès à l'éducation de base, accès à l'eau potable, accès aux soins de santé et participation au processus de prise de décisions au niveau de la gestion des collectivités locales. Aussi, la loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque, comporte des dispositions (notamment les articles 3, 5, 8 et 16) prévoyant des mesures de protection spéciale aux groupes vulnérables tenant compte de l'âge, du sexe, du handicap et des personnes victimes de violences sexuelles et d'autres formes de violences basées sur le genre. Lors de l'Atelier de vulgarisation de ladite loi tenu à Kindia en octobre 2023, un accent particulier a été mis sur la nécessité pour le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de veiller à la mise en place immédiate du Service national de protection des victimes et témoins en vue de prendre les mesures idoines spéciales qui s'imposent pour la protection des femmes victimes de violences sexuelles impliquées dans le procès du 28 septembre 2009. Enfin, le projet entend soutenir 600 femmes victimes des événements du passé, parmi lesquelles 121 bénéficient d'un soutien psychologique, et 300 autres d'un soutien socio-économique. La COFEPAD est une ONG féminine qui a bénéficié d'une formation. Elle a reçu une subvention de la part de ONU-DH pour mener un plaidoyer auprès des autorités de la Transition pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée. Les autres activités réalisées dans le cadre de ce Résultat 2, ont également tenu compte de l'approche Genre dans la sélection des participants, ainsi que pour la mise en œuvre du contenu de ces formations au cours des prochains mois de réalisation du projet.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- ☒ Oui
☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- ☒ Oui
☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Grâce à l'appui du projet, les actions suivantes créent des conditions d'apaisement du climat socio-politique et de consolidation de la paix en Guinée :

- L'offre actuelle de pris en charge psychosociale et socio-économique aux 600 femmes victimes des événements douloureux du passé ;
- Le soutien apporté par le projet, a favorisé la restitution le 14 septembre 2024 à Wonkifong (Coyah), des titres fonciers et plans parcellaires au collectif des victimes des déguerpissements de Kaporo-rails, Kipé II et Dimesse de 1998 et 2019. Cette initiative constitue aujourd'hui une étape importante vers la justice et la réconciliation et témoigne de la détermination des autorités à protéger les droits des citoyens pour la consolidation de la paix en Guinée ;
- La tenue du Procès du 28 septembre 2009 a été un ouf de soulagement pour les victimes et un signal fort pour la lutte contre l'impunité en Guinée ;
- La campagne communautaire de sensibilisation sur les enjeux du processus de réconciliation, a permis de mobiliser davantage les populations de toutes les Préfectures du pays, les cadres de l'Administration publique au niveau locale et déconcentré, ainsi que le monde académique autour du processus de réconciliation nationale. Le Premier ministre, qui a pris part partiellement à cette campagne, a saisi cette occasion pour lancer un appel solennel aux populations à la base et aux cadres de l'administration publique au niveau local pour leur mobilisation effective autour de cette initiative de renforcement du vivre ensemble et de l'Etat de droit.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://aminata.com/guinee-onu-droits-de-lhomme-soutient-la-campagne-de-sensibilisation-sur-le-processus-de-reconciliation>

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorés

Résultat 2

Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	1 a : Pourcentage des populations (hommes et femmes) qui ont une perception positive de la cohésion sociale/cohabitation pacifique durant la Transition	Femmes Très bonne7,6% Bonne.... 50,4% Acceptable..... 9,5% Mauvaise.....18,2% Très mauvais....2,5% Hommes Très bonne.....43,6% Bonne.....33,9% Acceptable.....13,4% Mauvaise.....1,4% Très mauvais... 0,9%	Femmes Très bonne.....50 Bonne.....33,9% Acceptable.....13,4% Mauvaise.....1,4% Très mauvais... 0,9%	Selon l'enquête initiale de perception du	

1.2	1.b : Pourcentage de violation des droits de l'homme et de violence qui sont poursuivies (traitées) pendant la Transition	43,5%	60%	L'enquête initiale de perception du projet a permis de dénombrer entre 1 à 10 cas de violation des droits de l'homme et de violence en Guinée pendant la transition pour 42,2% des enquêtées contre 0,8% pour plus de 100 cas. L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre	
1.3	1.c : Pourcentage des cas de conflits politiques identifiés et résolus avec la participation des autorités religieuses et coutumières, des jeunes et des femmes des partis politiques (avec l'appui des pactes et des bonnes pratiques)	43,4%	60%	L'enquête initiale de perception du projet a permis de révéler que 42,6% des personnes enquêtées ont identifié entre 0 et 10 cas de conflits politiques au cours de la période de la transition contre moins de 1% pour plus de 10 conflits. L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
1	2	3	4	5	Plus de 5
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
Produit 1.1					
L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders communautaires et des militants des partis politiques est renforcé					
Produit 1.2					
Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés					
Produit 1.3					
L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité sont renforcés					
Produit 1.4					
Produit 1.5					
Autres Produits					
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders commun autaires et des militants des partis politique s est renforcé e	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Existence d'un programme national d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme	0	1		Un Document de programme national d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme a été élaboré, validé par le Gouvernement et est disponible	

1.1.2	Pourcentage des structures de leaders communautaire s et des jeunes (filles et garçons) outillées qui restent résiliente face à l'instrumentalis ation ou manipulation politique durant la Transition	Structures de leaders	100%		50 membres (dont 14 femmes) du Forum National des Jeunes des partis politiques formés ont conduit une campagne d'information et de sensibilisation ayant touché 1690 personnes dont 598 cadres de l'administration locale, leaders religieux ou coutumiers, 289 responsables politiques et des organisations de la Société civile et 803 jeunes des partis politiques (290 femmes ou filles) dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry contribuant ainsi à renforcer leur engagement et la résilience des jeunes des partis politiques sur les questions de citoyenneté, de civisme, de démocratie, de droits de l'homme et de prévention et gestion des conflits	
-------	---	-----------------------	------	--	--	--

1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés	Indicateurs Décrivez l'indicateur	Indicateur de base Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Cible de fin de projet Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur
1.2.1	Pourcentage des citoyens victimes (H/F) ciblés par le projet, utilisant le dispositif de contrôle citoyen de l'action publique, mis en place avec l'appui du projet	H : 0% F : 0%	H : 80% F : 80%		La première étape vers ce dispositif est déjà réalisée (formation des leaders de la société civile partenaires, la contractualisation avec elles et leur déploiement dans les Préfectures)	Le contexte actuel de restrictions

1.2.2	% des initiatives citoyennes des OSC, soutenues et visant le contrôle citoyen de l'action publique	0	75%		Les actions de contrôle citoyen par les OSC ont été soutenues dans les quatre régions naturelles du pays et la zone spéciale de Conakry, ciblant un total de 22 communes. Le rapport de cette activité est disponible	
-------	--	---	-----	--	---	--

1.2.3	Nombre de mécanismes de contrôle et de redevabilité des FDS et des acteurs judiciaires, opérationnels grâce à l'appui du projet	0	5 mécanismes au niveau des FDS et 4		Au cours de cette année 2024, en plus de l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et des Parquets généraux des Cours d'appels de Conakry et de Kankan, les mécanismes suivant ont bénéficié de l'appui du projet : les chambres de contrôle de l'instruction des cours d'appels de Conakry et de Kankan ainsi que les inspections en charge des FDS (Police et Protection Civile)	
-------	---	---	-------------------------------------	--	---	--

» Produit 1.3

Produit 1.3 : L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunit é sont renforcé s	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Pourcentage des personnes enquêtées y compris les victimes (H/F) ayant confiance en la justice pendant et après la Transition	H : 27,1% F :30% T :28,9%	H : 60% F :60% T :60%		L'enquête initiale de perception du projet a permis de révéler que c'est seulement 28,9% de guinéens qui ont confiance en la justice depuis le début de cette Transition. L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans la mise en œuvre de cet indicateur	

1.3.2	Pourcentage des victimes (H/F) ciblés par le projet ayant eu accès à la justice pendant et après la Transition	0	Au moins 100% (H, F et J)	Selon l'enquête initiale de perception du projet 4,6% des personnes enquêtées dont 2,1% de femmes et 6,0% d'homme, affirment que les personnes victimes de violation de droits de l'homme n'ont encore pu avoir accès à une justice équitable contre seulement 1,7% qui pensent le contraire	L'évaluation finale du projet	
-------	--	---	---------------------------	--	-------------------------------	--

1.3.3	Pourcentage des personnes enquêtées qui utilisent le mécanisme national inclusif de monitoring des droits de l'homme pendant la transition	H : 0% F :0% T :0%	H : 75% F :75% T :75%	Les moniteurs des droits de l'homme des ONG et les membres des Comités de suivi des impacts du Projet Simandou, formées en 2023 et 2024, ont été organisés en réseau pour collecter et remonter les données relatives aux cas de violations des droits de l'homme dans les 8 Régions administratives du pays.	L'évaluation finale du projet	
-------	---	--	---	--	---	--

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	2.a: Pourcentage des citoyens (H/F) ayant une bonne perception sur la conduite du processus de réconciliation nationale	Femmes Très bonne... 24,2% Bonne..... 53,8% Acceptable... 10,6% Mauvaise..... 8,5% Très mauvais... 1,7% Hommes Très bonne... 18,6% Bonne..... 45,7% Acceptable... 18,6% Mauvaise..... 12,1% Très mauvais... 5,1%	Femmes Très bonne. 50%	L'enquête initiale de perception du	L'évaluation finale du projet permettra

2.2	2.b : Nombre de textes de lois adoptées en faveur de la réconciliation nationale	0	3 textes de loi	- 1 texte de loi a été adopté en septembre 2022 (Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque). - Un avant-projet de texte d'application de cette loi a été élaboré et est en cours d'adoption par le Gouvernement - Un avant-projet de loi portant répression des discours de haine et d'incitation à la violence est en cours d'adoption par le Gouvernement, avec l'appui du projet - Les préparatifs sont cours pour l'organisation en décembre 2024, d'une Retraite de relecture de l'avant-projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la réconciliation nationale. Cette rencontre impliquera directement le Gouvernement, le Conseil National de la Transition (CNT) et les OSC, y compris les associations de victimes	L'adoption du texte de loi (loi portant réconciliation nationale)
-----	---	---	-----------------	---	---

2.3					

1 2 3 4 5 Plus de 5

Les capacités des autorités en matière de réconciliation nationale sont renforcées

Les autorités de la Transition et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assis

Produit 2.4

Produit 2.5

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les capacités des autorités en matière de réconcili ation nationale sont renforcé es	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	--	--

2.1.1	Proportion des acteurs sociopolitiques et de la Transition (H/F) ciblés par le projet, ayant acquis de bonnes connaissances pratiques sur le processus de réconciliation nationale	H : 0% F : 0% T : 0%	H : 90% F : 90% T : 90%		En novembre 2023 et juin 2024, les capacités de 3.680 cadres de l'administration publique (dont 990 femmes) niveau déconcentré et décentralisé, ainsi que les représentants des partis politique et de la société civile, ont été renforcées sur leurs rôles respectifs dans le processus de réconciliation nationale en cour	L'évaluation finale du projet
-------	---	---	--	--	--	--

2.1.2	Pourcentage des femmes victimes des évènements du passé ciblées par le projet, ayant amélioré leurs conditions de vie grâce à l'appui du projet	0	90%	L'identification et l'orientation de 600 femmes victimes des évènements douloureux du passé ont été validées par la Commission Technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée	La prise en charge psychologique	Le processus de confrontation, d'harmonisation et de validation de la liste des victimes impliquées dans le Procès du 28 septembre 2009 par le Tribunal criminel de Dixinn et la liste produite par les 2 consultants recrutés par le projet, a nécessité un temps suffisant pour éviter des doublons dans la prise en charge
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les autorités de la Transition et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assises nationales sur la réconciliation	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Existence d'un cadre juridique (texte, règlements) portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'Organe chargé de la réconciliation nationale (Commission vérité et réconciliation)	0	1	Une Retraite de relecture de l'avant-projet de loi portant	L'adoption du texte de loi (loi portant organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la réconciliation nationale) avait été retardée par le processus d'adoption du document de Stratégie nationale pour la réconciliation en Guinée par le Gouvernement (Primature)
-------	--	---	---	--	--

2.2.2	Taux de mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour la réconciliation	0	100%	Le projet a centré ses actions sur l'appui direct à la mise en œuvre de 10 recommandations spécifiques sur les 45 formulées par les Assises nationales pour la réconciliation en 2022. Relativement aux autres recommandations, l'appui apporté par le projet repose sur l'élaboration et l'adoption d'un document de stratégie nationale de réconciliation et l'organisation d'une campagne nationale communautaire de sensibilisation sur le processus de réconciliation nationale	Un exercice d'évaluation du taux global de	
-------	---	---	------	--	--	--

2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

12345Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Une Retraite de rel	Du 12 au 15 décem	Kindia	Membres de la Con	Doter le Gouverner
Événement 2	Ateliers de validatic	décembre 2024	Conakry	Gouvernement, lea	- Permettre la signa
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les victimes des évènements	Avant le projet aucune répons	
2	Personnel judiciaire des Tribu	De nombreux dysfonctionner	
3	Inspection générale des Servic	La mission dans la région de la	
4	Commission Technique de sui	Grâce à l'appui du projet, cette	

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Les membres des communautés à la base dans les régions de la Basse-Guinée et Moyenne-Guinée, les membres des Forces de Police et de Gendarmerie des Unités d'intervention, les cadres de l'administration publique, les Magistrats et Avocats impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, les membres des Associations de victimes des évènements du passé et des ONG partenaires, sensibilisés et formés, estiment avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences leur permettant de jouer pleinement un rôle positif dans le renforcement de la cohésion sociale et le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée.

En particulier, les sessions de formation à l'intention des Magistrats et Avocats impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, ont eu un impact significatif sur le déroulement des audiences : les garanties d'un procès juste et équitables ont été mieux observés par le Tribunal à l'égard des accusés et des victimes.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL<https://aminata.com/guinee-onu-droits-de-lhomme-soutient-la-campagne-de-sensibilisation-sur-le-processus-de-reconciliation>

Lien 2

OPTIONAL<https://agpguinee.com/macenta-tenue-dune-campagne-de-sensibilisation-sur-le-processus-de-reconciliation-nationale-en-guin>

Lien 3

OPTIONAL<https://institutmorykante.org/campagne-de-sensibilisation-sur-le-processus-de-reconciliation-nationale-en-guinee/#:~:text=L'Ir>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sessions de renforcement des capacités ont concerné 140 agents et officiers de la Police nationale et de la Gendarmerie en charge des opérations de maintien de l'ordre public, sur leur rôle en matière de réconciliation nationale ; 35 femmes de l'ONG COFEPAD sur les capacités de plaidoyer sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale ; 33 représentants (dont 8 femmes) des Ministères, des ONG partenaires et des Agences UN sur le diagnostic de la confiance en matière de réconciliation nationale ; 25 magistrats et 40 avocats sur les droits de l'homme, les règles et principes du procès pénal et les garanties d'un procès juste et équitable ; 25 cadres de l'ANACIP (dont 7 femmes) sur la gestion de cycles de projets axée sur les résultats (GAR) en matière de prévention et gestion des conflits et la consolidation de la paix.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le partenariat avec certaines organisations de la société civile partenaires du projet favorise un contrôle citoyen efficace de l'action publique dans 22 municipalités de l'intérieur du pays et de la région de Conakry. Les données collectées par ces organisations révèlent les manquements des autorités locales en termes d'accès des populations à l'eau potable, à l'hygiène, à la santé, à l'éducation et la gouvernance locale.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités réalisées ont été une occasion de renforcement de la collaboration/coordination entre les différentes Agences UN récipiendaires des fonds (ONU-Droits de l'Homme/PNUD/UNFPA), le RCO, avec l'appui technique du Secrétariat Permanent du PBF en Guinée.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet collabore actuellement avec le monde académique. En particulier, 10 Universités et institutions d'enseignement supérieur dans les 4 Régions naturelles du pays, ont été directement impliquées dans l'organisation et l'animation de conférences-débats sur leur rôle dans le processus de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée. Ces conférences ont connu la participation de plus de 3.000 étudiants et enseignants-chercheurs (dont environ 1.700 femmes) en novembre 2023 et juin 2024.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité**» Suivi**

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités de suivi n'ont pas encore démarré. Les indicateurs du projet (résultats et produits) ont fait l'objet d'une revue par l'enquête de base publiée en novembre 2023.

Une mission conjointe de suivi sur le terrain est programmée courant août 2024.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de référence des indicateurs des résultats ont été définies par l'enquête de perception initiale du projet. Le Rapport fin

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les rapports d'activités des parties prenantes (Gouvernement, ONG et Agences UN), ainsi que certains livrables produits jusqu'

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- ☒ Oui
☐ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La seule enquête réalisée depuis le début du projet est celle de la perception initiale du projet. Le Rapport est disponible.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- ☐ Oui
☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

60,000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les échanges sont en cours avec le Siège du HCDH à Genève pour lancer le processus de recrutement d'un cabinet indépendar

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Mr Aimé Kakolo Ntumb	Bureau du Haut-Commi	Représentant et Chef d	ntumbakakolo@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
☐ Oui	
☒ Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
☒ Oui	
☐ Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
☐ Peu d'effet catalytique	
☒ Effet catalytique important	

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La problématique de lutte contre les discours de haine ou d'incitation à la violence est sensible et au cœur des préoccupations durant cette Transition en Guinée. Le présent projet prenant fin en février 2025, le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec l'appui de ONU-Droits de l'Homme, PNUD et UNICEF, ont obtenu du PBF un financement de 2.500.000 USD pour développer des activités en faveur de la protection des défenseurs des droits de l'homme, de lutte contre les discours de haine et de renforcement de la chaîne pénale pour la consolidation de la paix, pour la période 2024-2026.

Par ailleurs, le projet a induit des effets catalytiques non financiers en ce sens qu'il a permis d'inciter le ministère de la justice à une prise en charge psychologique d'une catégorie de victimes des événements du 28 Septembre qui n'étaient pas initialement prévus. Aussi, l'approche de la définition des critères de vulnérabilité des victimes a inspiré la partie nationale dans le cadre de la catégorisation et l'accompagnement des victimes en lien avec le Fonds d'aide juridictionnelle que l'Etat a mis en place pour l'indemnisation de certaines victimes du 28 Septembre, dans un premier temps.

Sans l'appui du projet, un processus de vulgarisation auprès des cadres des Départements ministériels pour appropriation du Document de Stratégie de réconciliation nationale, est en cours par la Commission Technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales.

Enfin, d'autres partenaires (notamment l'OIF et l'Institut Louis Joignet) prennent contact actuellement avec la Primature et envisagent s'inscrire dans la logique des actions réalisées jusque-là avec l'appui du projet, pour soutenir le processus en cours de mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle et de réconciliation (renforcement des capacités des acteurs nationaux et appui à la mise en place de l'Organe en charge de la réconciliation).

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Mise en place et fonctionnement de la Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales (par Décret du Président de la République), placée sous la tutelle directe du Premier-Ministre Chef de Gouvernement. Ce mécanisme est doté d'un budget autonome de fonctionnement et de mise en œuvre de ses activités. Ses membres se réunissent de manière hebdomadaire (au niveau technique), puis trimestriel en Comité de pilotage présidé par le Premier-ministre ;
- Un Conseiller du Premier-ministre est chargé des questions liées à la consolidation de la paix et du suivi du Portefeuille de projets du PBF en Guinée ;
- Elaboration et adoption par le Gouvernement d'un Document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée assortie d'un plan opérationnel budgétisé. Ce document servira de tableau de bord au Gouvernement et sera promu auprès d'autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser davantage de ressources nécessaires à l'ensemble des étapes du processus de réconciliation nationale ;
- Une approche d'appropriation nationale par une implication de la partie nationale (Gouvernement) et des OSC à toutes les étapes du processus de mise en œuvre des actions du projet (conception des TdRs, identification des bénéficiaires, exécution, etc.).

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Organisation d'une réunion di	Ces réunions mandataires ser	
Événement 2	Organisation d'une mission co	Cette mission conjointe perme	
Événement 3	Recrutement d'un cabinet inte	Les échanges sont en cours er	
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes