

PBF November 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☐ Semestriel	
☒ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-11-19	
2024-11-19	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Narre Ngamada - Analyste Relèvement et Résilience Communautaire	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
narre.ngamada@undp.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Lacina Barro - Spécialiste Résilience et Stabilisation	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☒ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Angola | ☐ Burundi | ☐ Cameroun |
| ☐ République Centrafricaine | ☒ Tchad | ☐ Congo, La République Démocratique |
| ☐ Gabon | ☐ Lesotho | ☐ Malawi |
| ☐ Rwanda | ☐ Sao Tome and Principe | ☐ Zimbabwe |
| ☐ Autres, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- ☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- ☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- ☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- ☐ 00125642: Projet de prévention de la féminisation des modes opératoires des groupes extrémistes au Tchad
- ☐ 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- ☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Évaluation du portefeuille
- ☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- ☐ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- ☒ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- ☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
- ☐ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-07-21

2023-07-21

Date de fin du projet

2025-07-19

2025-07-19

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ Ayuda en Accion |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ OIKOS | ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR |
| ☐ OXFAM | ☐ Peace Direct | ☐ Plan International |
| ☐ PNG UN Country Fund | ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld | |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Save the Children | |
| ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| ☐ SismaMujer | ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch |
| ☐ Tearfund | ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire |
| ☐ War Child | ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International |
| ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder |
| ☐ Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONGI ACRA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

152825.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Dans les provinces du Chari-Baguirmi et du Mayo Kebbie Ouest, mettre en œuvre les activités du projet :-Appui à la mise en place des comités de paix;

- **formation des comités de paix ;**
- **planification des activités de sensibilisation avec les comités de paix;**
- **renforcement des structures de paix ;**
- **mise en place d'un mecanisme de partage d'informations ;**
- **soutien technique et materiel aux structures de paix ;**
- **visites d'echanges entre les acteurs de paix dans différentes provinces ;**
- **campagnes multidimensionnelles sur le genre, les droits humains et le vivre ensemble;**
- **soutenir des actions de consolidation de la paix au niveau des provinces**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☒ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG-4 TROP

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5721.49

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et la gestion non violente des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☒ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Croix-Rouge provinciale du Borkou

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5721.49

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☒ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG-ODIL

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

6604.70

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en oeuvre des seances de dialogues intergénérationnels.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour le Développement Social, Economique et Culturel (ADSEC)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

6604.70

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Jeunes Boguima pour le Développement Socioculturel et Educatif (AJDBSCE)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

6604.70

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Koulina Sawa

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5779.12

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☒ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Goumodi

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

8255.88

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☒ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AJLCDPE/B, AJAIDES, ADSCEH (Consortium)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

13209.41

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☒ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Associations Koulina Sawa et Emi Kossi (Consortium)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

8255.88

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de séances de dialogues intergénérationnels.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☒ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des jeunes unis pour le développement de Fada (AJUDF)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

5779.12

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagnes de sensibilisation multidimensionnelles sur la paix, la cohésion sociale, la prévention et gestion non violente des conflits.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2300000	1610000	734498.09	31.93%
	*	*	*	%
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	1200000	840000	460642.01	38.39%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3500000	2450000	1195140.1	34.15%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **34.15%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.01

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1155350**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

1155462.85

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 394515.75**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

389032.39

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport fin PBF_Comités provinciaux de Paix_Tchad nov 2024-21_21_1.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une(1) rencontre

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dernière réunion qui a eu lieu le 03 avril 2024 a permis de présenter le plan de travail annuel au comité de pilotage, présidé par le secrétaire général des Services du Médiateur de la République. Des recommandations fortes ont été formulées pour améliorer la mise en œuvre du projet, ainsi que la validation du plan de travail. Les Services du Médiateur de la République s'assureront que la relecture du décret n° 1894/PT/PM/MRNCS/2023 du 03 juillet 2023 soit faite, afin d'aligner certaines dispositions sous la tutelle du Médiateur, ainsi que la correction de certaines dispositions liées au ministère dissout.

La prochaine réunion du comité aura lieu en janvier 2025.

Le projet a interagi avec le gouvernement dès sa formulation et le ministère de la Réconciliation était le Ministère de tutelle. Le secrétariat général du ministère de la réconciliation a suivi le projet avec beaucoup d'attention, avant sa dissolution dès février 2024, faisant place aux services du médiateur national qui reprend les prérogatives du ministère de la réconciliation.

Le secrétariat des services du médiateur a été à la base du comité de pilotage le 03 avril 2024, au cours duquel des recommandations sur la relecture du décret sont ressorties.

Récemment, un atelier organisé par les services du médiateur a requis la présentation du projet aux nouveaux staffs de ses services.

Le ministère de l'administration du territoire, concerné par les activités de ce projet est très impliqué au niveau des provinces. Les gouverneurs ont montré l'intérêt à la mise en place de ces comités et s'appuient effectivement sur le comité et les innovations liées. Cette implication renforcera les dividendes de paix générées par le projet.

Au niveau provincial, le projet interagi avec les institutions clés de l'état à savoir les représentations des différents ministères qui sont les gouvernorats, les Départements et les Comités Provinciaux d'Action (CPA), mais aussi « les Comités Provinciaux de Paix. Par ailleurs, le projet maintient une communication régulière avec les autorités locales, à travers les Comités de paix, en vue de renforcer les actions de prévention et de gestion des conflits. Ces interactions avec les représentants provinciaux et départementaux du gouvernement permettent de maintenir la planification conjointe sur les activités à mener, la planification et la priorisation des interventions mais aussi le choix des sites d'intervention et la sélection des bénéficiaires.

Les ministères suivants sont membres du comité technique et du comité de pilotage.

- Les services du Médiateur National ;
- Le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation,
- Le Ministère de la sécurité publique et de l'immigration ;
- Le Ministère des finances, du Budget, de l'Economie et du Plan ;
- Le Ministère de la femme, de la petite enfance et de la solidarité nationale ;
- Le Haut conseil des collectivités territoriales et des chefferies traditionnelles ;

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour les activités préparatoires du projet, après la confirmation de la réception des Fonds, le 25 juillet 2023, les activités permettant la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre des commissions provinciales ont démarré avec les consultations, les contacts nécessaires avec les services déconcentrés de l'Etat associés au projet, ainsi que les points focaux désignés par les services compétents. Les missions préparatoires de mise en œuvre et de présentation du projet ont permis aux équipes de présenter le projet aux différentes provinces et départements. Mais aussi d'ébaucher la mise en place des comités. Une mission de lancement a eu lieu dans les provinces Nord, en août 2023. Cette mission aura permis, à l'OIM de lancer le projet dans les provinces de Borkou, – Ennedi Ouest et Tibesti. Par ailleurs, une mission conjointe PNUD-ACRA-Gouvernement a été organisée du 13 au 23 novembre 2023 pour les axes Pala-Lai-Massénia et Moussoro, afin de présenter le projet et lancer les activités. Le staffing est en place et la mise en œuvre en cours.

Les deux agences PNUD et OIM ont organisé un comité de pilotage du projet le 03 avril 2024 avec les partenaires gouvernementaux et l'ONG partenaire (ACRA). Ceci après les remaniements du gouvernement donnant la tutelle du projet au médiateur national. Ce comité de pilotage a permis de poursuivre avec les services du médiateur, les discussions nécessaires à la bonne gestion de la mise en œuvre. Ainsi, le plan de travail conjoint du projet a été discuté et actualisé tenant compte des changements intervenus dans l'attelage du gouvernement avec la suppression du « ministère de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale ».

La contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre est faite avec ACRA pour la mise en œuvre du projet dans les provinces du Mayo-Kebbie Ouest et du Chari-Baguirmi.

Le recrutement de 11 partenaires de mise en œuvre dans les provinces de l'Ennedi Ouest, Borkou et Tibesti est effectué. Il s'agit du Comité provincial de la Croix Rouge du Borkou, ONG 4TROP, AJUDF, Koulli sawa, ONG ODIL.AJLCDPE/B, AJAIDES, ADSCEH (Consortium), AJDBSCE, ADSEC, Emi Kossi (Consortium), Association Goumodi.

Les cabinets CRASH, CIBLE et BUREDDA ont finalisé les études de cartographie des acteurs et des mécanismes de paix. Les rapports finaux sont disponibles.

Les comités de paix des 8 provinces, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé, Chari-Baguirmi, Bahr El Gazal, Ennedi-Est, Borkou, Tibesti et N'Djaména sont en place. 25 comités départementaux sur 31 sont opérationnels, et les autres sont en cours d'opérationnalisation.

Le matériel d'appui pour le travail des comités est mis à leur disposition progressivement. Il s'agit de matériel de bureautique, de téléphones portables et du matériel de sonorisation pour la sensibilisation.

Le projet a aussi soutenu l'atelier sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix tenue à Faya le 02 avril 2024 avec la participation de 75 femmes leaders, matérialisant ainsi l'agenda 1325, Femmes et Paix des Nations Unies.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

En vue d'atteindre les objectifs du projet, qui sont de rendre opérationnels les comités de paix, les activités menées jusqu'alors dans le cadre du projet, en l'occurrence, les ateliers organisés en vue de présenter le « décret 1894, portant sur la création des commissions de paix et leurs démembrements », ainsi que le projet « Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation » ont permis un changement progressif sur l'orientation et les méthodes de gestion de conflits. Certes, les comités ont chacun leurs spécificités en fonction de leur contexte, mais il est globalement à retenir que le projet a eu un impact significatif sur le contexte politique et stratégique de consolidation de la paix, en apportant de nouvelles stratégies inclusives et innovantes.

L'étude sur la cartographie des mécanismes et des acteurs locaux de la paix réalisée dans l'ensemble des 8 provinces a mis en lumière des mécanismes et les acteurs locaux impliqués dans la gestion des conflits dans les 8 provinces concernées. Les conclusions ont souligné l'existence de dynamiques endogènes telles que les chefferies traditionnelles, les comités religieux et interconfessionnels qui servent de cadres pour la résolution des conflits ; mais aussi les autres cadres comme les comités suscités par les projets/programmes des organisations de la société civile et les ONG d'aide au développement. Cependant, une faiblesse importante a été identifiée : les femmes et les jeunes étaient exclus des instances décisionnelles, limitant ainsi leur contribution à la résolution des conflits. Le projet a donc remédié à cette lacune en vulgarisant le décret 1498, permettant l'inclusion de ces groupes dans les processus décisionnels sous l'autorité de l'État.

Les ateliers et les séances d'échanges organisés pour présenter le projet et discuter du décret ont permis aux gouvernants locaux tels que les gouverneurs et leurs secrétaires généraux de mieux appréhender les attributs des comités de paix. Cela a conduit à une réorganisation interne des comités afin de clarifier le rôle spécifique des comités de paix par rapport aux autres structures existantes. Malgré une certaine confusion persistante avec les Comités provinciaux d'Action (dont le mandat est autour du développement et du secours dans les situations de besoin des populations, va jusqu'à la réponse aux catastrophes naturelles), tandis que les comités de paix, veillent aux mécanismes de prévention et de gestion des conflits en renforçant des mécanismes de suivi et en veillant à poursuivre les stratégies suivantes proposées par le projet dans sa mise en œuvre :

- la promotion de la participation inclusive des femmes et des jeunes dans les processus décisionnels ;
- les campagnes de sensibilisation multidimensionnelles et les sessions de dialogue intergénérationnels réalisés visent à renforcer l'opérationnalisation des comités
- l'organisation de séances de médiation et de dialogue entre les parties en conflit pour trouver des solutions pacifiques ;
- la promotion des mécanismes de résolution des conflits locaux incluant la participation de tous les acteurs concernés ;
- la sensibilisation à la non-violence et à la culture de la paix ;
- le renforcement des mécanismes locaux de médiation et de dialogue intercommunautaire ;
- la mise en place de comités de paix multiethniques pour favoriser la résolution pacifique des conflits,
- la sensibilisation à la diversité culturelle et la promotion de la tolérance, ainsi que le soutien aux initiatives de développement socio-économique pour réduire les tensions et les inégalités au sein des communautés ;
- le renforcement des capacités des membres des comités en matière de médiation et de gestion des conflits, ainsi que la collaboration avec les autorités locales et les organisations de la société civile pour une approche holistique de prévention des conflits.

Ces stratégies montrent la complémentarité entre le mécanisme de paix et celui d'action (CPA) qui présente des zones de convergence d'intérêt, en ce que les problèmes de développement à l'origine de conflits seront des opportunités de mobilisation de ressources pour le CPA dans le développement communautaire afin de prévenir ces conflits. Les membres du CPA ont un lien étroit avec le comité de paix. Les synergies enregistrées seront des exemples qui pourront être dupliquées dans d'autres provinces.

La mise en place des 8 comités provinciaux de paix, ainsi que des 25 comités départementaux opérationnels et 6 en cours d'opérationnalisation, démontre l'engagement croissant des autorités en faveur de la consolidation de la paix. La sélection des OSC locales pour la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de dialogues intergénérationnels dans différentes provinces témoigne de la participation active de la société civile à ces efforts. A terme, les comités provinciaux ont commencé à travailler à la résolution des conflits locaux et à organiser des réunions, que le projet continuera à soutenir tout au long de la mise en œuvre. Ceci constitue des avancées dans des comités de paix, de la résolution des conflits, mais aussi de la communication dans les mécanismes de prévention des conflits et de communication entre la base et le sommet de la pyramide de la construction de la paix. Les retards accusés pendant l'attente nécessaire à la formalisation des relations avec les services du médiateur pour clarifier l'encrage du projet, ont joué sur les engagements pris auprès des bénéficiaires qui sont les délégués provinciaux. et d'autres représentants de la société civile et des faitières des producteurs.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'inclusion des jeunes et des femmes aux comités constitue une avancée essentielle pour promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Cette démarche contribue à garantir que les voix et perspectives des femmes sont prises en compte dans les instances de prise de décision et les actions menées au niveau provincial. En intégrant les femmes dans les comités, les autorités locales démontrent leurs capacités d'application des textes de l'état et leur prise en main des directives pour favoriser la participation active, renforcer la capacité des jeunes et des femmes à influencer les politiques et programmes locaux, et promouvoir leur autonomie.

De plus, en veillant à l'inclusion des jeunes dans les comités de paix, les autorités locales démontrent un engagement envers la réactivité aux besoins et préoccupations spécifiques de cette catégorie de la population. En donnant aux jeunes et aux femmes, l'opportunité de participer activement aux processus décisionnels et d'exprimer leurs points de vue, le projet va favoriser leur implication dans la vie communautaire et renforcer leur capacité à contribuer positivement à la résolution des conflits et la consolidation de la paix au niveau local, départemental et provincial.

En outre, des activités comme les microprogrammes de sensibilisation accordés aux jeunes, boosteront leurs actions en faveur de l'implication à la prévention de conflits.

L'inclusion des jeunes et des femmes aux comités constitue une avancée essentielle pour promouvoir l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes. Cette démarche contribue à garantir que les voix et perspectives des femmes sont prises en compte dans les instances de prise de décision et les actions menées au niveau provincial. C'est pourquoi, dans la pratique, les jeunes et les femmes contribueront essentiellement aux foras et séances de dialogues intergénérationnels et aussi aux assises de résolution de conflits. Cela apportera un souffle nouveau aux comités qui étaient auparavant constitué uniquement d'hommes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La formalisation des comités et leur opérationnalité est un gage pour la mise en œuvre de la prévention et de la gestion des conflits. Cela mènera certainement vers la consolidation de la paix, car l'intégration des jeunes et des femmes renforce l'éventail des possibilités avec les dialogues intergénérationnels, pour réduire les clivages et les frictions culturelles.

Les campagnes de communication, les sessions de sensibilisation et les dialogues communautaires organisés par les OSC locales contribuent à renforcer les liens au sein de la communauté. En encourageant la participation de divers groupes de la société, notamment des jeunes et des femmes, ces initiatives favorisent une culture de dialogue et de compréhension mutuelle ; Par exemple le président d'une association des jeunes à Moussoro (Bahr El Gazal) reconnaît que les derniers ateliers organisés avec les comités leur ont permis de comprendre que la meilleure façon de réduire les conflits, c'est de sensibiliser en amont, et ne pas attendre qu'il y ait des conflits. Suite à ces ateliers, les jeunes ont organisé des séances de sensibilisation sur tous les points susceptibles de créer des litiges.

Par exemple les engagements formels en faveur de la paix, la cohésion et la cohabitation pacifique signés par cinq différentes personnalités dont des femmes issues des différentes confessions religieuses lors d'une formation des leaders communautaires organisée par la Croix rouge à Faya démontre également un progrès dans la consolidation de la paix, avec une appropriation communautaire du projet et la détermination des personnes quelle que soit leur appartenance ethnique et confessionnelle à œuvrer en faveur de la paix ;

L'amélioration des capacités locales en matière de consolidation de la paix a changé la perception des autorités locales sur la hiérarchisation de la gestion des conflits au sein de la province. Les ateliers de formation en faveur des comités provinciaux et départementaux ont permis de renforcer leurs compétences dans la gestion des conflits et la promotion de la paix. En autonomisant ces instances à planifier et exécuter des activités locales, le projet contribue à renforcer les capacités locales de résolution des conflits.

La promotion du dialogue et de la coopération entre les départements et les sous-préfectures, a le potentiel de prévenir l'escalade des conflits et de favoriser un climat de paix durable.

A terme, nous tendons à voir que les actions entreprises dans le cadre du projet renforcent les liens sociaux et améliorent les capacités locales, en favorisant l'inclusivité et en contribuant à la résolution des conflits communautaires. Ces réalisations constitueront à terme des étapes importantes vers la construction d'une paix durable et d'une société plus harmonieuse.

Toutes les actions en cours favorisent une baisse substantielle des conflits inter- et intracommunautaires et continuent d'atténuer leur ampleur tout en améliorant la cohabitation pacifique et la cohésion sociale au sein et entre communautés dans la zone d'intervention. Elles ont aussi amélioré la cohabitation entre les communautés hôtes et avec les migrants en offrant la possibilité de régler pacifiquement les différends. Enfin, ces actions ont donné aux communautés l'opportunité de dialoguer et de mieux se comprendre et d'être des acteurs de la prévention et la résolution des conflits.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.

Résultat 2 *

Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Des commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention, la gestion des conflits et la réconciliation intégrant les jeunes filles, femmes, garçons et toutes les parties prenantes marginalisées sont opérationnelles dans les 8 provinces ciblées.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre de commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour la prévention et la gestion des conflits créés.	0	8	8	
1.2	% de jeunes et de femmes qui sont intégrés dans les comités de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	0	30% femmes, 30% hommes, 30% jeunes par province	0	En cours de collecte pour déterminer le %tage reel
1.3	Pourcentage de conflits enregistrés et gérés par les commissions d'une manière autonome.	TBD	70%	0	Les comités provinciaux sont mis en place et leur formation en cours. Leurs activités commencent à peine.
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
Produit 1.1 8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales et/ou départementales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles					

Produit 1.2

Les commissions mises en place contribuent à la prévention et à la résolution pacifique des conflits dans les 8 provinces.

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : 8 provinces du Tchad disposent des commissions provinciales et/ou départementales de paix, de réconciliation et de cohésion sociale opérationnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de jeunes et de femmes intégrés dans les commissions de paix, de réconciliation et de cohésion sociale	0	>30%jeunes, 30% femmes par province	0	0	Arrêtés départementaux en cours de collecte pour donner le nombre
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les commissions mises en place contribuent à la prévention et à la résolution pacifique des conflits dans les 8 provinces.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de mécanismes de partage d'information et d'identification de conflits mis en place	TBD	8	0	0	Les préalables de mise en place des mécanismes de partage d'informations sont en cours.
1.2.2	Nombre de conflits gérés par les commissions dans chaque province.	TBD	50 par province/400 au total	0	0	La collecte des rapports des comités de paix est à peine entamée. L'évaluation après une certaine période nous permettra de renseigner ces lignes.
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Le niveau de confiance et de responsabilité entre les communautés, les autorités administratives et acteurs de sécurité est amélioré afin de renforcer la paix et le développement durable.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Niveau de perception par les communautés de l'efficacité des commissions provinciales et de la collaboration avec les autorités administratives et des acteurs de	TBD	Augmentation d'au moins 15%(30% femmes, 30% jeunes par province)	0	L'enquête nécessaire sera conduite vers la fin du projet.
2.2	sécurité. Niveau d'implication des communautés dans les processus de prévention et de résolution des conflits dans les huit provinces.	TBD	Augmentation d'au moins 30% (30% femmes, 30% jeunes par province)	0	Les populations sont impliquées, cependant l'évaluation sera conduite à la fin du projet pour apprécier cela.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.

Produit 2.2

Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-prélectorales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Des actions de dialogue inclusif et participatif sont réalisées à travers les commissions mises en place dans les huit provinces.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des acteurs locaux qui possèdent une meilleure compréhension du travail des commissions de paix et de réconciliation	TBD	Au moins 50% (30% de femmes, 30% de jeunes par province)	0	0	Les activités de formations et de sensibilisation sont en cours
2.1.2	Nombre d'acteurs locaux (communautés, autorités administratives et sécuritaires) participant activement aux initiatives de dialogue inclusif.	0	Au moins 15 000 par province (30% femmes, 30% jeunes)	0	1000 personnes dont au moins 25% de femmes et 40% de jeunes	Les activités de sensibilisation inclusive ont commencé

2.1.3	% de membres de communautés confirmant posséder plus de confiance a l'égard des autorités administratives et acteurs sécuritaires.	TBD	Augmentation d'au moins 15%(30% de femmes, 30% de jeunes)	0	0	Cet indicateur sera renseigné avec les résultats de l'évaluation finale
-------	--	-----	---	---	---	---

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les différents groupes cibles (associations de jeunes, milieu scolaire, délégations provinciales/départementales/sous-préfecturales...) sont sensibilisés et éduqués sur le genre, les droits humains et le vivre-ensemble.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de participants aux sessions de sensibilisation qui se rappellent les messages des campagnes de sensibilisation.	0	Au moins 15000 par province(120 000 au total) dont au moins 30% de femmes et 50% de jeunes	0	0	

2.2.2	# de micro- actions de consolidation de la paix soutenues par le projet à travers les commissions.	0	>= 2 par province	0	0	Les micro- actions de consolidation de la paix par les comités sont en cours. Les prochains rapports vont nous les situer.
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Campagne de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale et la prévention des conflits	07.2024 au 01.2025	Toutes les provinces	Jeunes, Femmes, leaders traditionnels, autorités	Engager les communautés dans la prévention des conflits. Faire des jeunes et des femmes des acteurs de la paix. Favoriser l'appropriation locale des interventions.

Événement 2	Visites d'échanges et de partage d'expériences.	12.2024 au 03.2025	Toutes les provinces	Comités provinciaux et départementaux	Favoriser le partage d'expériences et d'encourager l'harmonisation des bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des conflits.
Événement 3	Mise en place d'un mécanisme de partage de l'information.	02.2025 au 04.2025	Toutes les provinces	Comités provinciaux et départementaux	Faciliter la mise en place un mécanisme de partage de l'information et d'appuyer la mise sur pied d'un mécanisme d'alerte précoce en vue d'améliorer le système de prévention et de gestion des conflits.
Événement 4	Mise en œuvre de Community Grants ou AGRs	A partir 15-12-2024	Borkou Ennedi, Tibesti, Chari-Baguirmi, Mayo-Kebbi Ouest, Tandjilé.	Jeunes, femmes, communautés, personnes vivant avec handicap	Donner des opportunités économiques et des possibilités d'autonomisation économique et financière aux communautés

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les jeunes et les femmes	Le projet a permis à ces groupes marginalisés de jouer un rôle actif dans le processus décisionnel et de paix en participant aux comités mis en place avec l'appui du projet.	“ En tant femme et jeune, je me sens considérée et à travers moi toutes les femmes et tous les jeunes. Notre voix compte maintenant. Nous participons aux réunions sur la prévention et la gestion des conflits dans la province de l'Ennedi Ouest”. Aché Adoum, jeune femme membre du comité de paix de Ennedi Ouest.
2	Les jeunes et les femmes	La mise en place des comités a donné une orientation nouvelle dans la conception de la consolidation de la paix.	M. Sougouma Hassaballah Président d'une Association de jeunes « A Moussoro, le projet a d'abord renforcé nos capacités à résoudre pacifiquement les conflits, tout en nous permettant de comprendre les différents mécanismes pouvant conduire à la paix. Les comités mis en place, grâce aux activités qui vont suivre, permettront de renforcer le vivre ensemble et consolider davantage la paix. »

3	Les membres des comités provinciaux	La mise en place des comités a donné une orientation nouvelle dans la conception de la consolidation de la paix.	M. le secrétaire général de la province de Tandjilé « L'expérience a montré que des mécanismes de paix souvent développés à la base, manquent de connexion avec la hiérarchie normale et graduelle. Ce qui fausse souvent le mode même de résolution de conflit. Mais avec les comités provinciaux qui sont en place, et leur appui en formation, la communication avec la base, ainsi que les mécanismes de résolution pacifique de conflits seront renforcées et efficaces pour de meilleurs résultats. »
4			
En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet <i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i>			
Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet OPTIONAL			
Fichier 1 OPTIONAL Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)			
Fichier 2 OPTIONAL Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)			
Fichier 3 OPTIONAL Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)			

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

***Des méthodes de travail innovantes :**

Le schéma des comités de paix, tel que présenté aux autorités locales et aux autres parties prenantes, prend en compte la diversité des parties prenantes elles-mêmes dans leurs secteurs. Par exemple l'élevage avec la présence du président de l'association des éleveurs, contribuera à diffuser les informations et à réduire la mauvaise communication à l'origine des conflits violents. La mise en œuvre associant les comités eux-mêmes renforcera l'appropriation et l'intégration des méthodes innovantes proposées, associant les jeunes et les femmes.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

***Partenariat avec des organisations locales de la société civile :**

Le projet a développé des partenariats locaux avec les organisations de la société civile, dans le but de l'inclusivité des parties prenantes auprès du Gouvernement. Le projet entend poursuivre ces relations à des échelles encore plus basses avec les associations des jeunes qui sont impliquées dans les comités de paix.

Un partenariat solide est créé avec plusieurs organisations locales de la société civile.

Ces organisations de la société civile mènent différentes activités telles que des séances de dialogues intergénérationnels et des campagnes de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. Leur implication montre leur soutien aux efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

En conclusion, ces partenariats avec les organisations locales de la société civile démontrent l'engagement collectif en faveur de la consolidation de la paix, de la promotion de la cohésion sociale et de la prévention des conflits au niveau local. Ces collaborations renforcent les actions du projet et favorisent une approche inclusive et participative pour atteindre les objectifs communs.

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le partenariat avec la société civile est matérialisé dans des partenariats de mise en oeuvre, mais aussi des renforcements de capacités des leaders des organisations de la société civile dans le cadre de la mise en oeuvre des activités des comités de paix.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Après les missions préparatoires de mise en œuvre et de présentation du projet, et les COPIL, la dernière réunion du comité de pilotage en date du 03 avril 2024 a permis de marquer les défis ensemble et de s'accorder au-delà du PTA, des mécanismes permettant de poursuivre la mise en œuvre dans de meilleures conditions.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Très peu d'études sur les comités de paix dans les 8 provinces sont disponibles. L'étude sur a été diligentée par le projet qui a montré l'inexistence des comités de paix. Les indicateurs sur l'existence des comités de paix nous sont fournis par l'étude cartographique des mécanismes de paix. Etude qui a pour objectif de faire l'état des lieux des mécanismes et les acteurs de paix existants, les modes opératoires. Dans la plupart des cas, les mécanismes existants ne réunissent pas tous les critères pour être considérés comme des comités provinciaux ou départementaux de paix. Ce qui nous permet de tirer la conclusion selon laquelle, il n'y avait pas encore de comités de paix provinciaux et départementaux.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sources sont les études récemment menées par les cabinets BUREDDA, CRASH et CIBLE sur les zones du projet, les rapports d'activités, les décrets et arrêtés de nomination des comités de paix, les archives des gouvernorats.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- ☒ Oui
☐ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude récemment menée par les cabinets BUREDDA, CRASH et CIBLE a consisté à identifier la cartographie des acteurs de concertation et des mécanismes de paix dans les provinces cibles.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- ☐ Oui
☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

85000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
☐ Non
☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Narre Ngamada	PNUD	Analyste Résilience et Relèvement Communautaire	narre.ngamada@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? * ☐ Oui ☒ Non
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? * ☒ Oui ☐ Non
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : * ☐ Peu d'effet catalytique ☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les effets catalytiques non financiers se soldent par le fait que la mise en place des comités de paix a réveillé dans la plupart des provinces, les comités provinciaux d'action. Ceux-ci ont vu une complémentarité entre les mécanismes de paix et les mécanismes d'action(CPA). Les problèmes de développement à l'origine de conflits seront des opportunités de mobilisation de ressources pour le CPA dans le développement communautaire afin de prévenir ces conflits. Les membres du CPA ont un lien étroit avec le comité de paix. Les délégués en général sont membres des deux comités. Les synergies enregistrées seront des exemples qui pourront être dupliquées dans d'autres provinces. Les effets auront pour résultat de pousser le CPA à une clarification de son cahier de charges.

Au niveau stratégique, les échanges en cours sur la mise en place des comités de paix, redynamisent les comités de niveau sous-préfectoraux, et la dynamique de paix et la collaboration avec les CPA et les autres comités actifs.

Les gouvernorats sont très impliqués dans la mise en œuvre de ce projet et mentionnent l'interaction avec le CPA comme une opportunité de plaider. Les CPA ont de ce fait redoublé d'effort, car ils portent et facilitent la mise en place du comité de paix.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La durabilité du projet repose sur sa capacité à relier de manière adéquate les activités ciblant les ministères sectoriels, les autorités locales, les jeunes femmes et hommes et les associations des jeunes à des stratégies sectorielles plus larges.

Le décret étant un instrument du gouvernement est porté par les gouvernorats et les ministères clés. Cet état de fait se joint au renforcement de capacités en cours, renforceront les mécanismes de gestion des conflits et la consolidation de la paix.

De plus, l'investissement du projet sur le renforcement du rôle du comité et l'outillage desdits acteurs sur les techniques de prévention et de solution pacifique des conflits permettra de cimenter les acquis, et donnera les capacités aux acteurs de répondre plus efficacement à la problématique sur le long terme. Par exemple, l'organisation indépendante des réunions des comités et leurs actions au niveau provincial et départemental, renforcera l'appropriation.

La forte participation des jeunes femmes et hommes garantira l'appropriation du processus de ciblage, de la mise en œuvre des activités et de la transparence dans tout le cycle du projet.

L'implication dans les comités des organisations de la société civile et la sensibilisation sur l'autonomisation et la pérennisation des acquis contribueront à la consolidation de la paix. Ces efforts seront appuyés par les autorités locales qui oeuvrent dans les zones cibles.

Il faut reconnaître que la forte implication de la société civile et l'importance que les hautes autorités accordent à ces comités pour faciliter le règlement des conflits, d'ailleurs récurrents, contribueront à la réussite du projet et booster sa durabilité.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité de pilotage du 03 avril 2024	Le comité de pilotage a permis de valider le plan d'action et de recueillir les orientations clés, essentielles pour la programmation des activités de l'année, les recommandations sur la reprise effective des activités du projet sous la tutelle des services du médiateur, la relecture du décret 1498 par les services du médiateur.	Le projet était en veille temporaire en attendant le médiateur, car la dissolution du ministère de la réconciliation était effective.
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes