

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguiimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguiimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-11-15

**2024-11-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Djallami Hadizatou Badéri, Programme Associate Paix et Sécurité**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**djallami.hadizatou@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**John Paul Awambeng, Spécialiste Paix et Développement**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

Oui

Non

Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

Oui  Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Asie et le Pacifique

Afrique centrale et australe

Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale

Global

Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412\_3\_4\_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2022-10-24

**2022-10-24**

Date de fin du projet \*

2024-10-31

**2024-10-31**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

## Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? \*

- Aucun autre réципиendaire  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women       |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |   |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)           |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                                       | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> OIKOS   | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR                      |
| <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International             |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                   |   |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati  | <input type="checkbox"/> Saferworld  |   |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Save the Children   |   |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)         |   |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch       |
| <input type="checkbox"/> Tearfund  | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire                       |
| <input type="checkbox"/> War Child   | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International     |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar  | <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder              |
| <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |  |   |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	2419029 *	2419029 *	1690536 *	69.88%
	*	*	*	%

<b>FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture</b>	*  1580966	*  1580966	*  1057476	66.89%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>3999995</b>	<b>3999995</b>	<b>2748012</b>	<b>68.7%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **68.7%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

74

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

43,79

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1751597.81**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1203354.45**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport\_financier\_Projet\_PBF\_Niger-Benin\_14-11-2024-14\_49\_50.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?**

La première réunion de ce comité de pilotage transfrontalier a eu lieu à Cotonou le 9 mai 2023. Cependant les relations difficiles qu'entretiennent le Bénin et le Niger depuis le changement inconstitutionnel de gouvernement intervenu à Niamey le 26 juillet 2023 n'ont pas facilité d'autres engagements du comité de pilotage transfrontalier. Dans ce contexte, et pour assurer une interaction avec les gouvernements et les autres parties concernés pour mettre en œuvre le projet, il a été décidé de tenir les réunions du comité de pilotage au niveau pays. C'est dans ce cadre qu'une réunion du comité de pilotage a été organisée à Cotonou au Bénin le 05 novembre 2024 en présence de toutes les parties prenantes, y compris le ministre béninois de l'Intérieur de la Sécurité Publique, et sous la coordination du bureau de la coordinatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin. Une autre réunion similaire a été organisée [ou est prévue] à Niamey le 26 novembre 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**De la conception du projet à la planification opérationnelle des activités et la mise en œuvre, les autorités administratives ainsi que les services techniques de l'état des deux pays ont été impliqués à tous les niveaux. Aussi, les autorités municipales des deux pays ont-elles été impliquées dès le départ pour assurer une bonne adhésion des populations locales et pour faciliter la mise en œuvre des activités sur le terrain. Cette approche a permis d'obtenir l'engagement et le soutien des autorités départementales et des services techniques déconcentrés pour l'atteinte des résultats du projet. Les autorités régionales, (Gouvernorat et Conseil Régional) ont fortement exprimé leur engagement à travers leur participation à toutes les activités stratégiques notamment l'atelier de lancement, les réunions du comité de pilotage et la fourniture des facilités logistiques. Nonobstant le défi sécuritaire le long de la frontière et les relations difficiles entre les autorités des deux pays, notamment depuis les événements du 26 juillet 2023 au Niger, les autorités administratives n'ont cessé de poser des bases solides pour la continuité des activités sur le terrain. Pour preuve, ces derniers continuent d'assurer un suivi régulier des activités en cours et fournissent régulièrement des conseils pour une adaptation des activités au contexte et aux besoins des communautés.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Depuis le démarrage du projet, les équipes au niveau de chaque Agence et dans les deux pays ont été mises en place. La Coordination générale du projet, est assurée par un staff de grade P3 qui est en même temps en charge de tous les projets Paix et Sécurité du PNUD Niger.**

Le recrutement des OSC/ONG partenaires de mise en œuvre des activités sur le terrain est achevé en fin 2023, et l'essentiel des activités devant être mise en œuvre sont achevées tandis que d'autres sont en cours de réalisations. En plus de l'achèvement des activités préparatoires, les mécanismes communautaires de prévention et gestion des conflits (139 Clubs Dimitra regroupant 4173 membres dont 2311 femmes, 17 Commissions foncières de base avec 170 membres dont 40 femmes, 5 comités de transhumance regroupant les responsables des services techniques...) ont été mises en place. Pour permettre aux membres des différents mécanismes de jouer pleinement leur rôle, des sessions de renforcement des capacités ont été réalisées.

Les activités de promotion d'opportunités socioéconomiques et de revenus durables sont en grande partie réalisées et en cours de réalisation. Les réalisations sont relatives à la promotion des activités piscicoles et au commerce du poisson, le développement des travaux à haute intensité de main d'œuvre à travers l'expérimentation de l'approche 3X6 dans la zone d'intervention du projet.

Après l'accomplissement des travaux HIMO (phase 1 de l'approche 3X6) dans certaines communes, les bénéficiaires sont sur la formulation des micro-projets d'AGR dans l'embouche et le développement de la chaîne de valeur riz, la production et transformation de Soja, la production et la transformation de l'arachide, la culture et la transformation de Moringa, la culture de maïs et de sa transformation en farine et en divers etc... qui sont les activités phares et porteuses dans les localités cibles qui permettront d'occuper les jeunes et les femmes, de leur fournir des revenus économiques durables tout en les déviant de la tentation de l'enrôlement par les groupes armés non étatiques. Afin d'accompagner les bénéficiaires de leur commune, les autorités communales de Malanville et Karimama se sont engagées à mettre gratuitement à disposition des terres agricoles au profit des groupements pour une durée de 2 à 5 ans (renouvelable ou non). Cet engagement sera entériné par un arrêté communal (démarche en cours) et vise à faciliter la réalisation des activités économiques, à préserver la cohésion sociale et à favoriser l'emploi des jeunes et des femmes.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**La mise en œuvre des activités accuse un retard du côté du Niger, donc les produits ne pourront pas être achevés comme indiqué dans le plan de travail. En effet, Les sanctions économiques imposées au Niger par la CEDEAO et l'UEMOA depuis les évènements du 26 juillet 2023 n'ont pas facilité la mise en œuvre du projet. Ces sanctions ont impacté le transfert de fonds aux partenaires de mise en œuvre, ce qui a interrompu la mise en œuvre des activités planifiées sur le terrain. De plus, la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin et la dégradation des relations entre les deux pays à la suite des évènements du 26 juillet n'ont pas permis la mise en œuvre d'activités transfrontalières. Ces deux aspects combinés constituent un facteur de retard dans la finalisation des activités du projet. Ces deux défis ont retardé la mise en œuvre des activités, en particulier des activités transfrontalières. Une extension sans cout du projet pour une période de 10 mois a été validée par le comité de pilotage du projet afin de finaliser les activités restantes du projet dans les deux pays y compris l'évaluation finale du projet.**

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

La mise en œuvre du projet se poursuit depuis octobre 2022 et contribue à la prévention et gestion des conflits autour de la frontière nigéro-béninoise, en assurant une collaboration entre les communautés particulièrement les agriculteurs et les éleveurs, les jeunes et les femmes, les services de l'Etat, les autorités locales, les leaders coutumiers et religieux et le secteur de la sécurité et en favorisant un partage des ressources naturelles et un appui à l'autonomisation des populations qui leur permet d'accéder à des opportunités socio-économiques durables dans des secteurs porteurs.

Les structures et outils communautaires de prévention et de gestion pacifique des conflits (139 Clubs Dimitra, 17 commissions foncières de base, 3 comités communaux de gestion des conflits, 27 bulletins d'information sur la transhumance transfrontalière) ont fortement contribué à l'amélioration de la sécurité communautaire dans la zone d'intervention du projet. Le renforcement des capacités des membres de ces différentes structures et des responsables des structures déconcentrées de l'Etat a permis à ces derniers, de jouer un rôle prépondérant dans la consolidation de la paix et l'amélioration du contexte sécuritaire. A cela s'ajoute la traduction en langues locales (Haoussa, Djerma, Fulfuldé) et la vulgarisation à travers des radio communautaires des textes sur le pastoralisme, la transhumance et le foncier. La conjugaison des efforts de ces différents acteurs a permis la résolution pacifique des conflits communautaires par les communautés elles même. Le partage des informations sur la transhumance transfrontalière a permis aux leaders communautaires des deux pays de créer un cadre d'intervention rapide d'échanges et de résolution pacifique des conflits impliquant les éleveurs et les agriculteurs des deux pays. Bien que la frontière soit fermée entre les 2 pays, les leaders communautaires ont affirmé avoir résolu au moins 4 conflits entre les éleveurs transhumants du Niger et les agriculteurs béninois.

Afin éviter la traversée des personnes mal intentionnées pendant la nuit, les leaders des clubs Dimitra ont instauré un comité de veille le long des villages frontaliers du fleuve Niger. Ces comités ont un rôle de dénonciation auprès des autorités et des forces de défense et de sécurité.

La phase 1 de l'approche 3x6 a pour objectif de consolider la paix par des activités communautaires à savoir : salubrité, rechargement des voies, entretien des ouvrages d'assainissement, élagage des arbres, réalisation des ouvrages de franchissement avec des matériaux locaux et entretien des espaces verts. Ces activités ont été menées avec 270 bénéficiaires, dont 156 femmes, dans 14 villages, avec le soutien des autorités communales et de l'équipe projet. Les bénéficiaires ont également reçu l'appui des chefs de village, des riverains et des autochtones, sans enregistrer d'absences ou de désertions, témoignant de leur engagement envers ces activités qui les aideront à s'autonomiser. Lors de l'exécution des activités, 60 % des frais d'entretien HIMO ont été versés chaque semaine à chaque bénéficiaire via Mobile Money. Les 40 % restants seront doublés (40 % x 2) puis transférés aux bénéficiaires pour financer les Activités Génératrices de Revenus (AGR) qu'ils ont choisies, que ce soit en groupe ou individuellement.

De plus, pour promouvoir le vivre-ensemble, des séances de sensibilisation ont été organisées dans 14 villages par des leaders religieux, supervisés par les chefs de villages, d'arrondissements et les autorités communales. Les discussions ont mis en avant l'importance du respect mutuel, de la tolérance et de la paix, indépendamment des appartenances ethniques, religieuses et politiques. En plus des 270 bénéficiaires du projet PEV Bénin - Niger, 119 personnes des villages ont assisté aux sensibilisations.

D'autres séances de sensibilisation des bénéficiaires par les coopératives communales ont également été organisées dans les 14 villages cibles avec pour but de présenter aux bénéficiaires, les diverses opportunités économiques locales. Ces sessions leur ont permis de mieux comprendre les avantages et inconvénients de chaque secteur, les investissements nécessaires, la rentabilité approximative et le fonctionnement associatif. Cette étape a été déterminante pour aider les bénéficiaires à choisir les activités qu'ils pourront entreprendre au regard des ressources disponibles (fonds à hauteur de 40 % x 2 et les équipements nécessaires) que le projet leur fournira lors des phases 2 et 3 de l'approche HIMO. Un panel composé de membres d'organisations paysannes a animé les sessions de sensibilisation dans les communes, incluant des représentants des filières riz, maïs, élevage, maraîchage, ainsi que des transformatrices de soja en fromage et d'arachide en galettes. Chaque intervenant a présenté les techniques de production et de transformation des produits, les dérivés possibles, les investissements requis et les équipements nécessaires pour chaque secteur.

Enfin, il faut noter que les démarches administratives nécessaires pour faciliter le démarrage des AGR sont en cours. Elles incluent l'identification des sols appropriés pour les AGR des groupements créés par les bénéficiaires, la réalisation de levés topographiques et des formalités administratives pour les sites de Malanville, Karimama et Kandi, la cartographie des sites et des lieux de mise en œuvre des activités pour tous les bénéficiaires. En collaboration avec les bénéficiaires et les acteurs concernés, les statuts, règlements intérieurs et textes nécessaires à la création des coopératives villageoises des producteurs et transformateurs de Malanville, Karimama et Kandi sont rédigés. Les parts sociales et d'adhésion des membres sont également définies. Des Assemblées Générales constitutives sont organisées pour valider les textes et des assemblées électives pour établir les organes de gestion.

Ainsi, ces coopératives resteront actives après la fin du projet grâce à leur reconnaissance légale par les autorités compétentes et les faitières. Elles auront également la possibilité de contracter des prêts auprès des institutions de microfinance pour étendre leurs activités si elles le souhaitent.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet a permis la mise en place, l'équipement de 139 Clubs Dimitra regroupant 4173 membres dont 2311 femmes. Les échanges et les discussions au sein des clubs ont permis d'engranger des effets multiples au niveau communautaire. Pour réduire le nombre d'accidents de circulation dans la commune de Gaya qui débouchent sur des conflits, les membres des Clubs ont mis en place des comités d'appui à la police pour réguler la circulation et la construction des cassis. Dans le village de Ouna (commune de Sambéra) les Clubs ont pris des mesures pour réduire les dégâts champêtres causés par la divagation des animaux et résultent par des conflits. Ces mesures vont du recrutement d'un berger pour l'ensemble des animaux du village au port musette aux animaux et à l'instauration d'une amende de XOF 500 à 1000 par bête en cas de dégâts champêtres. Ainsi les leaders et membres des clubs ainsi que la communauté affirment leur volonté et leur engagement ferme de continuer à utiliser et exploiter l'outil Clubs Dimitra, au-delà du retrait formel et définitif du projet.**

Les activités à Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) ont été mises en place pour soutenir les populations locales en fournissant des revenus temporaires et en favorisant l'inclusion sociale. L'égalité des sexes et l'inclusion sociale était au cœur lors de l'identification des bénéficiaires. Ainsi, sur 945 bénéficiaires retenus, 387 seulement sont des femmes soit 40%. Cette faible présence des femmes sur le cumul des bénéficiaires des 2 pays est essentiellement dû à la réticence des hommes, du côté du Niger de permettre à leurs épouses de s'adonner aux travaux HIMO.

En revanche du côté du Bénin pris individuellement, le projet enregistre un taux de participation des femmes de 70%. Cela démontre l'engouement que ces dernières ont pour le projet et de l'espoir qu'elles fondent sur les activités de ce dernier pour contribuer au renforcement de leur accès aux facteurs de production agricole, à leur autonomisation et leur épanouissement socio-économique.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Les activités HIMO ont joué un rôle important en fournissant des revenus temporaires à plus de 1000 personnes, dont une proportion significative de femmes, de jeunes, de chefs de ménage et de personnes handicapées. L'impact global touche environ 7000 individus, démontrant l'importance de ces initiatives pour le bien-être et la stabilité socio-économique de la communauté.**

**Les activités HIMO ont permis à 675 personnes d'avoir des revenus temporaires. Ces bénéficiaires directs sont composés de 231 femmes (34,2%) et 444 hommes (64,8%). Au total, 6305 personnes sont touchées par les activités HIMO en cours dont 675 bénéficiaires directs et 5630 bénéficiaires indirects.**

**Les bénéficiaires directs sont composés de 40,7% des jeunes : 25,6% jeunes hommes et 15,1% des jeunes femmes. Parmi les bénéficiaires directs, 45% sont des chefs de ménage : 302 chefs du ménage dont 52 femmes. On dénombre 15 personnes handicapées parmi les bénéficiaires directs : 10 hommes et 5 femmes.**

**Ces résultats soulignent l'efficacité des activités HIMO dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales et la promotion de l'inclusion sociale. C'est une activité qui a également permis le rapprochement entre les populations de plusieurs villages environnant qui ne se fréquentaient pas avant l'arrivée du projet. En effet, des séances de sensibilisation à la consolidation de la paix sont également organisées le jour de repos des activités HIMO. C'est un jour où l'activité est payée mais consacré à une séance de formation/sensibilisation sur le thème de la cohésion sociale.**

**C'est dire que l'avènement du projet a permis de resserrer les liens de fraternité entre ces dernières, témoignant d'un espoir pour une meilleure cohabitation et cohésion sociale entre ces différents villages. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction du fait des avantages qu'elles tirent des activités HIMO réalisées qui leurs ont procuré des revenus qu'ils ont investi dans l'achat d'animaux d'embouche pour certains mais pour d'autres ils ont pu investir dans les travaux champêtres notamment la production du riz, la production et transformation de Soja, la production et la transformation de l'arachide, la culture et la transformation de Moringa, la culture de maïs et de sa transformation en farine et en divers etc.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations**

Résultat 2 \*

**Renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et des femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

---

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
  - Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
  - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

**» Résultat 1 : La sécurité communautaire transfrontalière est renforcée dans les zones frontalières cibles à travers le renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles et à l'extrémisme violent impliquant les jeunes et les femmes, la collaboration entre les acteurs du secteur de la sécurité, les autorités administratives et locales, et les populations**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1 a: Nombre d'incursions de groupes radicaux/extrémistes violents recensés au sein des communautés	13 dont 2 au Niger, 11 au Bénin	0	ND	
1.2	Indicateur 1.2 Indicateur 1 b: Pourcentage de jeunes et de femmes membres des mécanismes communautaires transfrontaliers	0	Femmes 29% Jeunes 20%	55 % femmes ; 28% de jeunes (Club Dimitra)	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1    2   3   4   5   Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

.....

Produit 1.1

**Renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et des femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires**

---

Produit 1.2

**Réduire les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance**

---

Produit 1.3

---

Produit 1.4

---

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et des femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre d'alertes sur les conflits entre les communautés recensés par les mécanismes communautaires mis en place	44 dont 28 au Niger, 16 au Bénin	TBD	ND	ND	
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Proportion d'alertes ou de conflits entre les communautés pris en charge par les mécanismes communautaires (y compris transfrontaliers)	86% au Niger  78% au Bénin	100%	ND	ND	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Réduire les conflits entre communautés transfrontalières liés à la transhumance</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p><b>Indicateur 1.2.1</b> <b>Nombre de textes vulgarisés en langues régissant l'accès et la gestion des ressources naturelles, le pastoralisme, le code pastoral et le code foncier (désagrégé par pays et par type)</b></p>	<p>0</p>	<p>TBD</p>	<p>27 soit 100%</p>		
<p>1.2.2</p>	<p><b>Indicateur 1.2.2</b> <b>Nombre de cadre d'échange sur la transhumance mis en place ou redynamisés entre les deux pays</b></p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>4</p>		

1.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Renforcer les mécanismes transfrontaliers de sécurité communautaire, veillant à l'implication des jeunes et des femmes pour une meilleure prise en charge des facteurs de risques sécuritaires**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	2.1 : Pourcentage des femmes et des jeunes qui s'adonnent aux activités génératrices de revenus (désagrégé par pays, par genre et par secteur d'activités)	Femmes : 24% au Niger ; 85% au Bénin  Jeunes : 53% au Niger ; 48% au Bénin	50% au Niger 95% au Bénin,	ND	La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet
2.2	Indicateur 2.2 Pourcentage des membres des communautés qui déclarent être résilientes face aux violences extrémistes PCC indicateur 1.5.4. SRF, PBF indicateur II.6	65% au Niger	TBD	ND	La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet
2.3	Indicateur 2.3 Indicateur 2 c: Taux de réduction des conflits agriculteurs - éleveurs	27% au Niger, 12% au Bénin	TBD	ND	La collecte de cet indicateur sera réalisée d'ici la fin du projet

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**L'amélioration immédiate des revenus des communautés, en misant sur le développement d'activités agro-sylvo-pastorales et commerciales, qui sont les principales opportunités de génération de revenu identifiées dans la zone**

Produit 2.2

**Renforcera les capacités des communautés, en particulier les jeunes et les femmes, afin de leur permettre d'accéder à des opportunités économiques durables**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : L'amélioration immédiate des revenus des communautés, en misant sur le développement d'activités agro-sylvo-pastorales et commerciales, qui sont les principales opportunités de génération de revenus identifiées dans la zone	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Indicateur 2.1.1 Pourcentage des communautés bénéficiaires dont le revenu est amélioré 6 mois après la mise en œuvre d'activités HIMO	0	TBD	0	ND	
2.1.2	Indicateur 2.1.2 Nombre de filières agricoles à valeur ajoutée dont le volume d'activité a augmenté	0	TBD	0		
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Renforce les capacités des communautés, en particulier les jeunes et les femmes, afin de leur permettre d'accéder à des opportunités économiques durables</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p><b>Indicateur 2.2.1</b> <b>Nombre de structures à but économique appuyées pour la mise en place d'activités économiques qui sont toujours en place et rentable à 6 mois ou à un an après leur mise en place</b></p>	<p>0</p>	<p>TBD</p>	<p>0</p>		

2.2.2	<b>Indicateur 2.2.2 Pourcentage de bénéficiaires (femmes, jeunes) ayant réussi à développer un plan d'affaire viable</b>	0	TBD	0		
2.2.3						

### » Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :  .....	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>  .....	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>  .....	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>  .....	Etapes d'indicateur/ milestone  .....	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>  .....	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>  .....
3.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3.2.3	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

.....  
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

.....  
Produit 4.1

.....  
Produit 4.2

.....  
Produit 4.3

.....  
Produit 4.4

.....  
Produit 4.5

.....  
Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b> .....	<b>Titre de l'événement</b> .....	<b>Date (peut être approximative)</b> .....	<b>Lieu (Si connu)</b> .....	<b>Audience cible</b> .....	<b>Objectifs</b> (900 caractères) .....
<b>Événement 1</b> .....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Événement 2</b> .....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Événement 3</b> .....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Événement 4</b> .....	.....	.....	.....	.....	.....

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<b>1</b>	<b>Les acteurs de la sécurité (FDS, APN)</b>	<b>Les acteurs de la sécurité sont de plus en plus conscients de la nécessité de favoriser une communication et un dialogue ouvert avec les populations lors de leurs interventions afin d'éviter tout débordement pouvant mener à un conflits entre les deux parties.</b>	<b>M. KANHONOU T. Polycarpe, Policier républicain, Commissaire de Karimama : Cette formation est bien venue dans la mesure où en début de récolte, les conflits entre agriculteurs et éleveurs font partie des infractions les plus enregistrées au niveau des commissariats de la commune de Karimama. Si un terrain d'entente n'est pas trouvé et ceci de la bonne manière, cela peut dégénérer et entraîner un conflit communautaire. Cette formation montre à chaque participant ce qu'il doit faire en matière de prévention et de gestion de de conflit et comment il doit le faire. Je souhaite qu'à la fin de ce processus, un bilan soit fait pour mesurer les retombées de cette bonne initiative en termes d'effet sur les communautés dans la commune de Karimama. Merci aux partenaires qui travaillent sur ce projet. »</b>
----------	--	--	---

2

Les autorités municipales, administratives et politiques

Les autorités municipales et administratives et politiques sont parties prenantes du projet et s'assurent que les interventions du projet cadre avec les orientations et les stratégies nationales.

M. GADO Guidani, Maire de la commune de Malanville au terme de la formation sur la prévention et gestion des conflits : « C'est pour moi l'honneur et le plaisir de vous remercier pour ces deux jours d'échanges. Le thème choisi est pertinent et accrocheur parce que dans la commune de Malanville, il y a souvent de problèmes par rapport à la gestion des ressources naturelles, ce qui conduit souvent à des conflits. Le code pastoral met l'accent sur le souhait de passer en premier lieu au règlement à l'amiable des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette formation vient renforcer les capacités des acteurs sur la médiation dans le cadre de la résolution de conflits. Nous avons bien vu les qualités d'un bon médiateur : la patience, l'écoute, la prise de hauteur, l'équité, le sens de la diplomatie, etc. Un mauvais règlement d'un conflit est source de conflits plus graves parce que la frustration de la personne lésée dans le processus de règlement va se rejaillir sur sa communauté ce qui est de nature à pérenniser les conflits..... Je souhaite que le code pastoral soit suffisamment vulgarisé pour permettre à tous les éleveurs et agriculteurs de mieux maîtriser les textes et dispositions en matière de transhumance. »

3	Jeune de la commune de Gaya		Les travaux HIMO ont permis un brassage entre les jeunes des villages environnants, cela nous a permis de nous connaître et a améliorer la cohésion sociale entre nous.
4	Femme ressortissante du village de Sokondji (Gaya)		Raki Djibo :« Quand je suis arrivée, au début, j'étais un petit peu mal dans ma peau je me dis :« Dans quoi je tombe ?». Mais quelques jours passèrent je me suis retrouvé toute joyeuse, La corvée d'eau a fait développer un amour fraternel et le savoir vivre dans ma communauté et aujourd'hui Dieu merci nous nous retrouvons en groupement et In sha Allah c'est notre temps pour devenir

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

---

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**l'approche 3x6 qui a été adoptée dans la mise en œuvre de ce projet est une approche innovante expérimentée au Niger pour la première fois, avec ce projet. Les autorités ont beaucoup apprécié et ont insisté pour que cette approche soit adoptée comme approche nationale.**

---

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Des lettres d'accords ont été signées avec les ONG/OSC pour mener les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et celles relatives à l'approche 3x6.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Ce projet a été mis en œuvre conjointement par le PNUD et la FAO. Cela a permis le renforcement du partenariat entre les deux Agences et le rapprochement de leurs staffs, l'opérationnalisation et l'hominisation des procédures.**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Ce projet a été mis en œuvre conjointement par le PNUD et la FAO. Cela a permis le renforcement du partenariat entre les deux Agences et le rapprochement de leurs staffs, l'opérationnalisation et l'hominisation des procédures.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une mission de suivi du Coordonnateur du projet a eu lieu dans le courant du mois de mai au Bénin, sur le site de réalisation du projet et a fait les recommandations suivantes :**

**- La mission recommande une meilleure communication sur l'avancement de la mise en œuvre du projet avec la coordination du projet (PNUD Niger), le secrétariat PBF Niger et les deux bureaux RCO.**

**Les agences devraient partager leur taux d'exécution (delivery) mensuellement afin d'assurer un meilleur suivi du projet.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'étude a été conduite dans les communes de de Malanville, Kandi et Karimama au Bénin et dans les communes de Gaya, Tanda et Sambéra au Niger. Au total, 31 villages ont été ciblés dont 16 villages au Niger et 15 villages au Bénin en commun accord avec les autorités des communes cibles en se basant sur les quatre (4) critères suivants : Critère 1 : village frontalier avec le Bénin et le Niger Critère 2 : village accessible pendant la phase d'enquête, Critère 3 : village à risque élevé de conflits entre agriculteurs et éleveurs, Critère 4 : village à risque de banditisme ou de terrorisme, En plus des villages identifiés sur la base des critères ci-dessus, les chefs-lieux des communes ont également été retenus pour conduire les enquêtes quantitatives et qualitatives.**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Rapport d'étude de base, Rapports des ONG de mise en oeuvre**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'étude de base au Niger a intégré une enquête de perception**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

60000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nafissa Seyni Abdou	PNUD	Chargé du Suivi/évaluation	nafissa.seyni@undp.org

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

- Oui
- Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les activités HIMO ont permis le rapprochement entre les populations de plusieurs villages environnant qui ne se fréquentaient pas avant l'arrivée du projet. C'est dire que l'avènement du projet a permis de resserrer les liens de fraternité entre ces dernières, témoignant d'un espoir pour une meilleure cohabitation et cohésion sociale entre ces différents villages.**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet depuis sa conception travaille étroitement avec les autorités nationales des deux pays qui sont partie intégrante de la mise en œuvre des activités à tous les niveaux d'interventions. Cette stratégie permet de s'assurer un bon plan de sortie dans le sens où elle permettrait aux entités nationales de ces pays d'assimiler la démarche du projet en vue de prendre le relais une fois le projet terminé.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<b>Événement 1</b>	Réunion du Comité de pilotage au Bénin le 05 novembre 2024.	Cette réunion de comité de pilotage entre les agences récipiendaires au Bénin et les différentes parties prenantes visait à : 1- apprécier l'évolution de la mise en œuvre des activités ; 2- d'aborder les difficultés rencontrées, de discuter du plan de travail de 2025 et enfin de réfléchir sur la réorganisation des activités transfrontalières étant donné que le contexte actuel entre les deux pays ne permet pas de les poursuivre.	Le comité a émis sa satisfaction par rapport à l'Etat de mise en œuvre des activités de façon générale et à exhorter les parties prenantes à une redoubler d'efforts pour l'atteinte des résultats escomptés. De même, le comité a endossé les recommandations : i) d'effectuer une demande d'extension sans coût de 10 mois du projet ; ii) réaffecter les ressources pour les initiatives transfrontalières pour renforcer des interventions au niveau national à cause de fermeture continue de la frontière entre le Bénin et le Niger.
<b>Événement 2</b>	Comité de pilotage au Niger	Le comité de pilotage pour le Niger aura lieu à la fin du mois de novembre 2024.	
<b>Événement 3</b>	Réunions techniques mensuelles ou bimensuelle	Le projet organise des réunions techniques mensuelles au niveau technique incluant les équipes du projet au Niger et au Bénin, avec la participation du secrétariat du PBF au Niger, de RCO au Niger et au Bénin.	Ces réunions permettent de mieux planifier les missions et les activités conjointes sur le terrain afin d'en assurer la complémentarité.
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes