

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-15

2024-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Famara KEITA, S&E

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

famara.keita@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Olivier Tshibola, Chef de projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahéenne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-07

2022-10-07

Date de fin du projet *

2025-04-06

2025-04-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> OIKOS | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR |
| <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Save the Children | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch |
| <input type="checkbox"/> Tearfund | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire |
| <input type="checkbox"/> War Child | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder |
| <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AMEDD

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

176657

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la redynamisation de Commissions foncières (COFO) communales et villageoises Appui à la réalisation d'infrastructures de paix identifiées dans le cadre des mécanismes de gestion et prévention des conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'Assistance et de Promotion des Droits de l'Homme (CaPDH)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

211757

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la prise en charge et au traitement des dossiers de VBG

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

THINK PEACE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

113264

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AZHAR

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

363894

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Redynamisation des commissions foncières

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

WANEP

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

56047

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place des comités consultatifs de sécurité

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre national pour le volontariat (CNPV)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

332167

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Suivi des activités à travers les volontaires communautaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité (CRSS)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

90543

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Reforme du secteur de la securité

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Droit de l'Homme au quotidien (DHQ)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

78158

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Droit de l'homme

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut Nationale de Formation Judiciaire (INFJ)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

52386

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui au renforcement de capacité de la justice

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	3400000	3400000	3086240,23	90.77%
	*	*	*	%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1600000	1600000	1400000	87.5%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **89.72%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1500000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1345872.07**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

UNDP NOV 2024 PBF RAPPORT FINANCIER PROSMED SUD-9_56_11.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1, le 15 décembre 2023

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec 6 institutions nationales : Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, Ministère chargé de la Réconciliation Nationale, Ministère chargé des Affaires religieuses et du Culte, Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité, Commission Nationale des Droits de l'Homme, Direction Générale de la Police Nationale ainsi qu'avec les administrations et collectivités territoriales dans les zones ciblées par le projet. Le projet fournit un appui stratégique à certaines de ces institutions (notamment le MJDH, MRN, MARCC et CRSS) ainsi qu'un appui aux acteurs présents dans les zones d'intervention du projet : personnel judiciaire et pénitentiaire (MJDH), personnel de sécurité (MSPC, CRSS), Equipe régionale d'appui à la réconciliation (MRN), Antennes régionales (CNDH). Les administrations et les collectivités territoriales sont appuyées dans le cadre des activités en lien avec les comités consultatifs de sécurité (CCS) et les commissions foncières (COFO).

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités du projet ont démarré rapidement car le personnel de projet était déjà recruté et les partenaires de mises en œuvre déjà identifiés car le projet rentre dans le cadre de l'extension géographique du PROSMED. En effet, les résultats atteints ont largement contribué à traiter les trois causes de conflits préalablement identifiés au début du projet à travers notamment, la facilitation de l'accès des populations, y compris les femmes et les jeunes à des infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et de gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous. Le rétablissement de la confiance entre les populations, notamment les femmes, les jeunes et les filles, aux services de sécurité, justice et des institutions des droits humains. En outre, le projet a contribué à améliorer la résilience des communautés y compris les femmes et les jeunes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans la planification 2024, il était prévu la construction et la livraison du commissariat de Police de YELIMANE en décembre 2024. Le taux d'exécution est de 2,97% pour un délai consommé de 12,50%. Le retard est dû entre autres à l'occupation du site par des abris provisoire notamment un dispensaire et un bar à l'air libre. Le site a été totalement libéré et les installations provisoires ont été démolies. La nouvelle date de réception provisoire de l'infrastructure est prévue pour Mars 2025.

D'autres part, le Décret n°2016-0401/P-RM du 09 juin 2016 en prenant en compte des dispositions de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et qui fixe le Cadre institutionnel de la RSS au Mali constitué du Conseil National pour la Réforme du Secteur de la Sécurité (CNRSS), du Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (CRSS) et des Comités Consultatifs de Sécurité (CCS) au niveau régional et communal a du être revu suite au Communiqué N° 065 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours de la période considérée, le projet a continué ses appuis à la redynamisation des commissions foncières préalablement mise en place. Ces activités de redynamisation ont permis la résolution pacifique de 78 conflits par les Cofo. En outre la complémentarité du rôle des acteurs formels et informels en matière de justice a été renforcée à travers l'homologation de 20 Procès-Verbaux de conciliation par les tribunaux des localités d'intervention du projet. Cela contribue fortement au renforcement de la légitimité des Cofo aux yeux des parties impliquées (justice, communautés) et à la stabilisation sociale. Par ailleurs, des activités de sensibilisation et de plaidoyer ont été réalisées. Ces activités ont touché plus de 15700 personnes et permis l'intégration du travail des Cofo dans les plans de développement communal de 07 communes soulignant la reconnaissance institutionnelle de leur rôle dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale à l'échelle locale.

Par ailleurs, le projet accompagne l'installation des forces de sécurité nouvellement déployées, notamment grâce aux infrastructures de sécurité en cours de construction ou réhabilitées en 2024 afin de s'assurer qu'elles soient bien acceptées par les populations. En effet, plus de 36 d'activités, notamment des matchs de football, sensibilisation à la sécurité routière, ruptures de jeun collectives ou des réunions mensuelles des comités consultatifs de sécurité (CCS) mise en place par le projet ont été soutenu, ce qui a permis d'améliorer l'accessibilité aux forces de sécurités et de restaurer la confiance des populations envers les acteurs de la sécurité comme il ressort par exemple dans le témoignage suivant : « Auparavant, dans la ville de Yorosso, et plus précisément autour du Stade municipal, les cas d'attaques sont d'une fréquence journalière. Désormais, les membres de la communauté homme, femme et jeune s'approprient du mécanisme de vigilance et de dénonciation à la suite des séances de sensibilisation faite dans le cadre du Programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'Etat de Droit (PROSMED). Actuellement, je peux dire que ce n'est qu'une fois dans le mois que j'ai entendu des cas de banditisme aux alentours du stade» .

Dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent à travers l'appui aux alternatives aux discours radicaux, le projet a appuyé le renforcement des capacités de 50 journalistes, blogueurs, influenceurs et chroniqueurs des réseaux sociaux sur la Politique Nationale de Lutte contre l'Extrémisme Violent et le Terrorisme (PNLEVT) 12 personnes des médias dont 5 femmes vulgarisent sur les radios et sur leurs blogues la PNLEVT ; l'ORTM a quant à elle diffusé déjà 02 émissions télé sur le sujet. C'est ainsi que l'on observe une amélioration progressive des discours religieux dans toute la zone qui sont de plus en plus exempt de termes extrémistes ou violents

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une attention particulière est portée sur les femmes et les jeunes dans la mise en œuvre du projet. L'équipe de mise en œuvre veille sur une meilleure participation des jeunes et des femmes à au moins 30% dans les différentes activités du projet. A titre illustratif, 595 membres des CoFo dont (48% de femmes et jeunes) ont été formés sur les thématiques en lien avec leur mission. Les acteurs formels et informels intervenants sur le foncier agricole ont aussi été renforcés (940 au total) et sensibilisés pour favoriser leur engagement en faveur de la défense des droits des femmes. En outre le travail d'information et de sensibilisation a continué à travers les canaux de communication adaptés à chaque zone : Télévision nationale, émissions radiophoniques, dialogues communautaires, assemblées villageoises d'information, groupes de discussions dirigés. Ces activités de mobilisation sociale ont porté sur le fonctionnement des CoFos, le rôle des Cofo dans la gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles, les textes et lois encadrant le foncier agropastoral au Mali (LOA, LFA, CP...), le genre et les outils de sécurisation foncière. Par ailleurs, le projet a renforcé les acteurs sur la nécessité et l'intérêt de l'intégration du genre. En effet, 173 agents de la police et de la gendarmerie dont 37 femmes ont eu leurs capacités renforcées en matière de Concept de Police de Proximité. 24 parajuristes dont 12 femmes ont bénéficié des sessions de renforcement de capacités et ont été dotés de guide pratique du parajuriste pour les appuyer davantage dans l'offre des services d'assistance juridique et judiciaire. Ces formations ont permis a 387 justiciables dont 219 femmes de bénéficier de l'assistance juridique (appui, conseil, orientation, médiation) de la part des parajuristes ; Et 32 justiciables victimes de violations des droits humains dont 23 femmes de l'assistance judiciaire à travers l'apport d'un magistrat ou d'un auxiliaire de la justice (avocat, huissier, notaire, etc.)

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Ces activités de redynamisation ont permis la résolution pacifique de 78 conflits par les Cofo. En outre la complémentarité du rôle des acteurs formels et informels en matière de justice a été renforcée à travers l'homologation de 20 Procès-Verbaux de conciliation par les tribunaux des localités d'intervention du projet. Cela contribue fortement au renforcement de la légitimité des Cofo aux yeux des parties impliquées (justice, communautés) et à la stabilisation sociale. En effet, plus de 36 d'activités, notamment des matchs de football, sensibilisation à la sécurité routière, ruptures de jeun collectives ou des réunions mensuelles des comités consultatifs de sécurité (CCS) mise en place par le projet ont été soutenu, ce qui a permis d'améliorer l'accessibilité aux forces de sécurité et de restaurer la confiance des populations envers les acteurs de la sécurité comme il ressort par exemple dans le témoignage suivant : « Auparavant, dans la ville de Yorosso, et plus précisément autour du Stade municipal, les cas d'attaques sont d'une fréquence journalière. Désormais, les membres de la communauté homme, femme et jeune s'approprient du mécanisme de vigilance et de dénonciation à la suite des séances de sensibilisation faite dans le cadre du Programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'Etat de Droit (PROSMED. Actuellement, je peux dire que ce n'est qu'une fois dans le mois que j'ai entendu des cas de banditisme aux alentours du stade». .

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les populations bénéficient d'infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous

Résultat 2 *

Les populations, notamment les femmes et les filles, retrouvent la confiance et ont un accès effectif à des services de sécurité, de justice et des institutions des droits humains plus représentatifs, efficaces, redevables et transparents :

Résultat 3 *

Les communautés sont plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les populations bénéficient d'infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et tous

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des personnes qui font confiance en l'état pour promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation et la paix dans les zones ciblées par le projet	78,97% Femmes : 79,77% Hommes : 78,19% Jeunes moins 35 ans : 77,21% 35 ans et plus : 80,62% (Donnée zones PROSMED 11/2020)	+5% dans les zones ciblées Femmes : +7% Hommes : +3% Jeunes moins 35 ans : +3% 35 ans et plus : +7%	94,83% Femmes : 95,65% Hommes : 94% Jeunes moins 35 ans : 93,81% 35 ans et plus : 96,43% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
1.2	% de populations qui connaissent les mécanismes étatiques de gestion et prévention des conflits	37,37% Femmes : 38,53% Hommes : 36,24% Jeunes moins 35 ans : 35,78% 35 ans et plus : 35,78% (Donnée zones PROSMED 11/2020)	+5% dans les zones ciblées Femmes : +5% Hommes : +7% Jeunes moins 35 ans : +7% 35 ans et plus : +5%	45,92% Femmes : 43,87% Hommes : 48% Jeunes moins 35 ans : 45,28% 35 ans et plus : 46,94% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont plus efficaces, inclusifs et accessibles dans les zones ciblées par le projet

Produit 1.2

La présence et capacités des femmes et jeunes dans les mécanismes de gestion et prévention des conflits sont renforcées

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont plus efficaces, inclusifs et accessibles dans les zones ciblées par le projet	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nbre de communes des cercles ciblés dont les mécanismes de gestion et prévention des conflits (CCR, COFO, mécanismes informels recensés par le MRN) sont renforcés par le projet	0	24	17	27	
1.1.2	Nbre d'acteurs formels et informels intervenant en matière de gestion des conflits formés	0	1000	620	1707 (669 femmes)	

1.1.3	Nbre d'initiatives/infrastructures de paix (locale/régionale/nationale) mises en œuvre dans les communes des cercles ciblés par le programme	0	10	2	6	
-------	--	---	----	---	---	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : La présence et capacités des femmes et jeunes dans les mécanismes de gestion et prévention des conflits sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Compendium/cartographie des compétences des jeunes et des femmes finalisés	Cartographie	6	6	6	
1.2.2	Nombre d'acteurs formels et informels formés/sensibilisés sur le genre et le droit des femmes, notamment en matière d'accès à la terre	0	1000	2243	4750 (1453 F)	

1.2.3	% de mécanismes de gestion et prévention des conflits regroupant au moins 30% de jeunes et de femmes dans les communes couvertes par le projet	0	100%	100%	100%	
-------	--	---	------	------	------	--

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les populations, notamment les femmes et les filles, retrouvent la confiance et ont un accès effectif à des services de sécurité, de justice et des institutions des droits humains plus représentatifs, efficaces, redevables et transparents :

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des populations qui font confiance aux acteurs de sécurité (police/gendarmerie) dans les localités ciblées	59,49% (confiance envers la police) 88,01% (confiance envers la gendarmerie) (Donnée zones PROSMED 11/2020)	+8% dans les zones ciblées Police : +7% Gendarmerie : +10%	55,27% (confiance envers la police) Femmes : 60,47% Hommes : 50% Jeunes moins 35 ans : 52,12% 35 ans et plus : 60,20% 88,67% (confiance envers la gendarmerie) Femmes : 93,68% Hommes : 83,60% Jeunes moins 35 ans : 88,93% 35 ans et plus : 88,27% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
2.2	% des populations qui font confiance aux acteurs de la justice dans les localités ciblées	47% (Donnée nationale 04/2022) – désagrégation non disponible) (Donnée malimètre 11/2022)	+8% dans les zones ciblées Femmes : +10% Hommes : +7% Jeunes moins 35 ans : +7% 35 ans et plus : +10%	45,13% Femmes : 52,57% Hommes : 37,60% Jeunes moins 35 ans : 43,32% 35 ans et plus : 47,96% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025

2.3	Indicateur 2.c % des populations qui considèrent que les procédures de justice sont méconnues des populations	83% (Donnée nationale 04/2022 Mali-mètre) – désagrégation non disponible)	-8% dans les zones ciblées Femmes : -8% Hommes : -10% Jeunes moins 35 ans : -10% 35 ans et plus : -8%	86% (Donnée nationale 03/2023 Mali-mètre) – désagrégation non disponible)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
-----	--	--	---	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités des services en charge de la sécurité et de la justice sont renforcées

Produit 2.2

La redevabilité et la transparence des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcées

Produit 2.3

L'accès et la confiance des populations envers les services de sécurité et de justice est renforcée

Produit 2.4

La sensibilité au genre des systèmes de sécurité et de justice est renforcée

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités des services en charge de la sécurité et de la justice sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nbre d'infrastructures de sécurité et de justice (juridictions/EPES) construites/réhabilitées	0	6	1	Nara : police, gendarmerie, Tribunal et prison Yorosso : Police, Gendarmerie et prison Yelimané : gendarmerie, tribunal et prison Commissariat de police Nioro du Sahel : Gendarmerie, police, prison Koutiala : gendarmerie, police, tribunal Diéma : gendarmerie, tribunal et prison	
2.1.2	Nbre de personnels de sécurité formés	0	200	597 dont 360 femmes	1343	

2.1.3	Nbre de personnels de justice formés	0	18	14	152	
-------	--------------------------------------	---	----	----	-----	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La redevabilité et la transparence des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	-----------------------------------	--	---

2.2.1	Nbre de missions d'inspections des services de sécurité et de justice réalisées dans les zones ciblées	0	12	1	4	
-------	--	---	----	---	---	--

2.2.2	Niveau de fonctionnalité des mécanismes de contrôle interne des juridictions	0	Tableaux de bords en place (An 1)	0	0	Ces activités sont en cours de démarrage
-------	--	---	-----------------------------------	---	---	--

2.2.3	Nbre de dénonciations reçues par le consortium d'OSC	0	600	70	11820	
-------	--	---	-----	----	-------	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : L'accès et la confiance des populations envers les services de sécurité et de justice est renforcé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nbre de comités consultatifs de sécurité (régionaux et communaux) opérationnels	0	6	0	6	
2.3.2	Nbre de personnes sensibilisées sur le rôle des acteurs de la sécurité et de la justice	0	12000	0	36 961	
2.3.3	Nbre de personnes vulnérables bénéficiant d'une aide légale	0	200	98 dont 63 femmes	98 dont 63 femmes	

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: La sensibilit é au genre des système s de sécurité et de justice est renforcé e	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Les communautés sont plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de la population qui considère efficace l'action de l'Etat pour lutter et prévenir l'extrémisme violent	45,2 % Femme : 46,15% Hommes : 44,27% Jeunes de moins de 35 ans : 44,49% 35 ans et plus : 45,89% (Donnée zones PROSMED 11/2020)	+5% dans les zones ciblées Femmes : +7% Hommes : +4% Jeunes moins 35 ans : +4% 35 ans et plus : +7%	27,44 % Femme : 28,46% Hommes : 26,40% Jeunes de moins de 35 ans : 24,43% 35 ans et plus : 32,14 % ((Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
3.2	% des populations qui font confiance aux groupes armés pour assurer la sécurité dans leur localité	11,38% Femme : 11,98% Hommes : 9,83% Jeunes de moins de 35 ans : 12,73% 35 ans et plus : 9,15% (Donnée zones PROSMED 11/2020)	-8% dans les zones ciblées Femme : -8% Hommes : -5% Jeunes de moins de 35 ans : -8%	1% Femme : 0% Hommes : 1% Jeunes de moins de 35 ans : 0% 35 ans et plus : 1% (Données zones PROSMED-SUD 03/2023)	Ces chiffres correspondent à l'enquête de perception réalisée en mars 2023. La prochaine collecte est prévue pour 2025
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les capacités des populations à contrer les discours radicaux sont renforcées

Produit 3.2

La participation active des femmes et des jeunes dans tous les efforts visant à prévenir et à combattre la violence extrémiste est renforcée

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les capacités des populations à contrer les discours radicaux sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'acteurs religieux sensibilisés dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent et la radicalisation	0	24	0	686 dont 446 hommes et 240 femmes y compris 412 jeunes	
3.1.2	Nombre de personnes sensibilisées à l'extrémisme violent et la promotion de la culture de la paix, y compris via les réseaux sociaux	0	1000	0	226 566 dont 167 951 hommes et 58 615 femmes y compris 130 759 jeunes et 98 807 adultes	

3.1.3	Nbre d'initiatives de PEV, identifiées sur la base des diagnostics réalisés dans les zones ciblées, mises en œuvre par le projet	0	10	0	50	
-------	--	---	----	---	----	--

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : La participa tion active des femmes et des jeunes dans tous les efforts visant à prévenir et à combattr e la violence extrémis te est renforcé e</p>	<p>Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicat eur/ mileston e -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
3.2.1	<p>Nbre de jeunes sensibilisés à l'extrémisme violent et la promotion de la culture de la paix, y compris via la diffusion de programmes d'éducation</p>	0	400	0	199	
3.2.2	<p>Nombre des femmes formées en tant qu'ambadrices de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent</p>	0	120	90	107	

3.2.3	Nombre des jeunes formés en tant qu'ambassadeurs de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent	0	120	0	26	
-------	---	---	-----	---	----	--

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Visite programmatique	Novembre 2024	Koutiala	Ministères partenaires, Bailleurs et partenaires de mise en oeuvre	Monitorer les réalisations dans le cadre du projet
Événement 2	Réalisation de film sur les infrastructures de paix	Decembre 2024	Cercle de Nioro	Les parties prenantes du projet	L'objectif est de mettre en valeur les infrastructures et les résultats dans le cadre de la prévention et gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans les communautés

Événement 3	Réalisation de film sur les infrastructures de sécurité et de justice	Decembre 2024	Cercle de Nioro	Les parties prenantes du projet	L'objectif est de mettre en valeur les infrastructures et les résultats dans le cadre du renforcement de la chaîne pénale
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Population des cercles de Diéma et de Nara	Les populations sont moins vulnérables aux dynamiques de conflit et vivent dans un environnement plus favorable à une paix durable et à un développement inclusif	Chez nous à Topokoné, commune de Guidimé, nous n'avons jamais pensé que nous puissions un jour établir une entente entre éleveurs-agriculteurs, mais, grâce à la CoFo nous y sommes parvenus. On peut dire que l'hivernage de cette année a été le plus apaisé en termes de conflits agropastoraux.

2	Membre du Comité consultatif de sécurité	Renforcement de la confiance entre les communautés et les forces de sécurité	Cette activité (la rupture collective du jeun) renforce de lien de confiance entre les FDS et la population au tour d'une table en présence du préfet et tous les services techniques de l'état étaient présents. Elle a aussi permis de de faire passer des messages de sensibilisation sur la circulation routière à l'attention des participants
3	Journalistes, blogueurs, influenceurs et chroniqueurs des réseaux sociaux	Renforcement de la résilience des communautés par rapport aux messages radicaux dans les médias et autres espaces de communication	Articles des journalistes ayant bénéficiés de la formation : ESSOR MALI
4	Légitimité traditionnelle	Renforcement de la résilience face aux discours radicaux	Traoré Xavier Barka, Leader chefferie chef de village à Yélimané « Nous avons appris beaucoup de choses sur les causes réelles de l'enrôlement de nos enfants par les groupes extrémistes

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Au démarrage du projet, le village de Seydoubougou n'était pas encore érigé en village, aussitôt fait avec le nouveau découpage administratif, le maire de la commune de Koutiala, à la demande du Chef de village qui a beaucoup apprécié la dynamique des COFO des villages environnants, a demandé à AMEDD d'étendre les activités du projet jusqu'à ce village vu l'importance des COFO et l'enjeux des conflits liés aux fonciers dans le dit village. Ainsi le village de Seydoubougou a complété le nombre de village d'intervention à 55 au lieu de 54.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

le projet a permis de doter de 63 CoFo de caisse d'archivage qui vont renforcer la traçabilité

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

les grandes interventions du projet ont porté sur les renforcement de capacités des bénéficiaires, acteurs gouvernementaux, collectivités territoriales et des partenaires d'exécution sur les thématiques de prévention et de gestion des conflits ; l'accès effectif à des services de sécurité, justice et des institutions des droits humains ; la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le renforcement des partenaires d'exécution sur les procédures d'ONU Femmes, le remplissage du Face, le rapportage sensible genre et la communication et visibilité sensible au genre

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a établi/renforcer le partenariat avec les organisations locale de la société civile en lien avec les résultats du projet et aussi pour faciliter la pérennisation des acquis à la fin du projet.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le PNUD travaille conjointement avec ONU-FEMMES sur l'ensemble des résultats et un mécanisme de coordination est en place et fonctionnel

Le projet a établi/renforcer le partenariat avec les organisations locale de la société civile en lien avec les résultats du projet et aussi pour faciliter la pérennisation des acquis à la fin du projet

Le projet travaille avec les entités nationales qui ont contribué à l'élaboration du PRODOC et sont parties prenantes aux mécanismes de coordination notamment le comité technique et le comité de pilotage. Aussi, des missions de suivies conjointes sont organisées avec les structures étatiques

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période couverte par ce rapport, le programme a tenu une réunion de son comité de pilotage en décembre 2023 et celui de cette année est prévue pour Décembre. Le programme a en outre continué la mise en œuvre de son plan de suivi et évaluation.

Pour le suivi des activités, des réunions trimestrielles sont organisées avec les organisations de la société civile partenaires d'implémentation et des outils spécifiques développés pour monitorer la mise en œuvre des activités sur le terrain (outil de collecte KOBO) ont été renseignés après chaque activité réalisées.

Par ailleurs, pour le suivi de la qualité de la coordination, des réunions de l'équipe élargie du PROSMED-SUD (PNUD, ONU-DC et ONU-FEMES) sont organisées

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une enquête initiale de perception a été réalisée en 2020 afin de pouvoir renseigner les données de références des différends indicateurs du programme. En 2023 une seconde enquête de perception a été réalisée afin d'évaluer la perception des communautés sur les activités déjà réalisées. Les prochaines enquête et évaluation (finale) sont prévue pour la fin du projet en 2025

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La source pour les indicateurs de résultat est l'enquête de perception

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une plateforme a été développée sur KoBo pour collecter les retours d'information

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'évaluation finale du projet est prévu pour septembre 2025.

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Olivier Tshibola	PNUD	Chef de projet	olivier.tshibola@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

200000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Appui des stratégies nationales

Implication des autorités nationales et locales dans la mise en oeuvre des activités

Renforcement de capacité des communautés sur le plaidoyer pour mobiliser les fonds

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes