

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-10-29

2024-10-29

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Maurice KONE

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

Maurice.Kone@fao.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Isaias Angue Obama, Représentant, ai de la FAO Mali

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-13

2022-01-13

Date de fin du projet *

2024-07-13

2024-07-13

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> OIKOS | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR |
| <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Save the Children | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch |
| <input type="checkbox"/> Tearfund | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire |
| <input type="checkbox"/> War Child | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder |
| <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

10

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association pour le Développement Harmonieux et Durable du Mali(ADH-Mali)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

19193,5

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Accompagner 200 jeunes bénéficiaires dont 50% de femmes dans la mise en place des microprojets porteurs à Yanfolila

Accompagner l'opérateur économique Sama Money dans le Transfert Monétaire à 125 jeunes entrepreneurs retenus par le concours plan d'affaire ;

Poursuivre le suivi rapproché des AVEC/CEAP durant la période d'extension du projet à Yanfolila ;

identification des filières dans lesquelles un partenariat public-privé sera établi ;

organiser l'atelier de création de groupes de travail inclusifs pour le développement d'accord de partenariat à Yanfolila;

organiser l'atelier pour la restitution et la validation des accords de partenariat public-privé développés pour chaque filière.

Accompagner 125 jeunes entrepreneurs retenus par le concours plan d'affaire dans la mise en place des plans d'affaires dans le cercle de Yanfolila.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Kilabo

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

18007,02

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

**Accompagner 300 jeunes bénéficiaires dont 50% de femmes dans la mise en place des microprojets porteurs à Kita
Accompagner l'opérateur économique Sama Money dans le Transfert Monétaire à 125 jeunes entrepreneurs retenus par le concours plan d'affaire ;**

Poursuivre le suivi rapproché des AVEC/CEAP durant la période d'extension du projet à Kita ;

identification des filières dans lesquelles un partenariat public-privé sera établi ;

organiser l'atelier de création de groupes de travail inclusifs pour le développement d'accord de partenariat à Kita;

organiser l'atelier pour la restitution et la validation des accords de partenariat public-privé développés pour chaque filière.

Accompagner 125 jeunes entrepreneurs retenus par le concours plan d'affaire dans la mise en place des plans d'affaires dans le cercle de Kita .

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Partenaire Economique

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Sama money

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

11573,2

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Transferts monétaires de 200,250,000 F CFA au profit de à 750 bénéficiaires parmi lesquels 500 jeunes ont reçu chacun 151 USD pour la mise en place des AGR collectives et 250 jeunes ont reçu chacun 1000 USD pour le développement des AGR individuelles dans les régions de Kita et Bougouni

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Nationale de l'Agriculture

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

32844,6

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et accompagner les Champs Ecole Agropastorales (CEAP) à Yanfolila et à Kita

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Mairie de Yanfolila

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

450,15

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Animer l'atelier de création des groupes de travail à Yanfolila;

Animer l'atelier de restitution et de validation des accords de partenariat public-prive développés pour chaque filière à Yanfolila.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Mairie de Kita

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

450,15

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Animer l'atelier de création des groupes de travail à Kita;

Animer l'atelier de restitution et de validation des accords de partenariat public-prive développés pour chaque filière à Kita.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DoniLab

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

96269,18

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réalisation du mécanisme de mentorat pour 50 jeunes entrepreneurs dont 25 jeunes filles par des experts de la diaspora

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

A.C.E.F International SA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

144774,29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation du concours de plan d'affaires, et le renforcement de capacités des jeunes retenus lors dudit concours bénéficiant du matching grants

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association de Soutien au Développement des Activités de Population (ASDAP)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

19,937422

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

« Formation de 170 membres de 22 Organisation féminines y incluses les AVEC sur l' entrepreneuriat, la gestion et la commercialisation de leurs produits»

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction National de l'Education Non Formel et des Langues National (DNENF-LN)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

16,808423

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation dans les compétences de base de 176 jeunes dont 88 femmes

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO : Organisatio n pour l'alimentati on et l'agriculture	1498000 *	1498000 *	1490746 *	99.52%
	*	*	*	%
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	667000 *	667000 *	640117,28 *	95.97%

UNESCO : Organisatio n des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	* 335000	* 335000	* 331287	98.89%
	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000	2500000	2462150.28	98.49%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.49%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

40

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1000000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 984860.11**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF FAO-OIM-UNESCO Rapport financier Novembre 2024 VF2-15_26_13.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il était mis en place un comité technique de coordination qui se réunissait une fois par mois pour faire le point sur l'état d'avancement du projet, discuter des difficultés et proposer des pistes de solutions aux défis identifiés. La dernière réunion s'est tenue le 5 juillet 2024 et le projet a pris fin le 13 juillet 2024 sous la présidence de la Direction Nationale de la Formation Professionnelle (DNFP), point focal du projet au ministère de tutelle.

Un compte rendu de réunion est produit et est disponible.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'état global de mise en œuvre du projet est satisfaisant, l'ensemble des contractualisations sont complétés les nouveaux contrats de 3 mois reçus par les ONG sont bouclés toutes les activités planifiées sont réalisées à 100%. Les résultats du projet sont atteints de façon globale. Les capacités de 500 jeunes et femmes ont été renforcées sur la prévention et la résolution des conflits et ceux-ci participent activement aux mécanismes de prévention et gestion des conflits liées aux opportunités économiques relatives de à l'utilisation des ressources naturelles dans les villages d'intervention du projet. Des emplois décents ont été créés via 20 microprojets porteurs regroupant de 500 bénéficiaires jeunes et femmes autour des filières agropastorales identifiées par l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emploi dans les filières agro-pastorales réalisée dans les cercles de Kita et de Yanfolila notamment le maraichage, l'embouche/élevage, l'aviculture, la pisciculture et la transformation. Les jeunes entrepreneurs au nombre de 250 retenus par concours plans d'affaires ont bénéficié d'un Matching Grant et d'un accompagnement du comité public-privé dans les cercles d'intervention du projet. Cependant pour garantir ces investissements, le projet mérite un accompagnement à travers une deuxième phase dans les villages d'intervention pour consolider les emplois créés.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Un concours de plans d'affaires réalisé a permis la sélection de 250 jeunes dont 58% de filles . Ces jeunes sélectionnés ont par ailleurs bénéficié de renforcement de capacités leur permettant ainsi d'être outillés à la création, la gestion et l'agrandissement de leurs entreprises dans les secteurs sylvo- agro-pastorales. A la suite de la sélection par concours plan d'affaire les 250 jeunes dont 125 à Yanfolila et 125 à Kita, ont reçu l'accompagnement de 1000USD chacun à travers le service de l'opérateur économique SAMA money. par ailleurs, Les 500 bénéficiaires des groupement AVEC retenus aussi selon la performance des AVEC ont aussi reçu l'accompagnement de 148.6 USD chacun à travers toujours le service de l'opérateur économique SAMA money pour la mise en place des microprojets. A Yanfolila d'une part, les 125 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d'un Matching Grant et de l'accompagnement du comité public-privé évoluent dans les filières suivantes :

- o l'élevage/embouche 50% des dont 35% de femmes ;
- o le maraichage 39% dont 25% de femmes
- o l'aviculture ils sont au nombre de 9% dont 6% de femmes et enfin
- o la pisciculture occupe 3% des 125 jeunes entrepreneurs dont 1% de femmes.

D'autre part 200 bénéficiaires de groupements d'Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) ont mis en place 8 micro-projets porteurs/AGRs autour des filières de maraichage, d'embouche, d'aviculture et la transformation dans le cercle de Yanfolila. Sur les 200 bénéficiaires accompagnés 191 soient 91% sont des femmes et 9 soient 6% sont des hommes.

A Kita, les 125 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d'un Matching Grant et de l'accompagnement du comité public-privé se répartissent entre les filières suivantes :

- o Embouche élevage (Ovins et Caprins) occupe 61 des bénéficiaires dont 34 femmes soit 55,73% ;
- o Maraichage/Agriculture, compostage 28personnes dont 16 femmes soit 55,17% ;
- o Aviculture 16 personnes dont 6 femmes soit 37,5% ;
- o Transformation agroalimentaire 09 personne soit 100% de femmes.

En ce qui concerne les microprojets porteurs/AGR à Kita, 12 ont été mis en place par les groupements de femmes des Associations villageoise d'épargne et de crédit regroupant 300 bénéficiaires dont 60.33% de femmes et principalement, sur l'embouche/élevage.

Par ailleurs, un groupe de travail inclusif est créé par filière à Kita et à Yanfolila. Pour chaque filière, des accords de partenariat public-privé sont scellés par les acteurs : les services techniques, les autorités locales, les institutions financières, le secteur privé, les groupements et ou représentations de jeunes et de femmes. Ainsi, quatre groupes de travail (maraichage, aviculture, pisciculture, embouche), composés d'acteurs provenant des secteurs publics et privés ont été créés autour des filières identifiées par l'étude sur les secteurs porteurs et les opportunités d'emplois décents dans les filières agro-pastorales, dont la collaboration contribuera au renforcement du climat entrepreneurial à long terme au niveau des cercles de Yanfolila et de Kita.

Les ateliers de restitution et de validation des accords de partenariat se sont déroulés à Kita du 11 au 14 juin 2024 et du 24 au 29 juin 2024 à Yanfolila. Ces ateliers ont permis de regrouper 98 participants dont 25 femmes et ont permis de valider 5 accords de partenariat sur les filières de maraichage, embouche /élevage, transformation agroalimentaire, aviculture et compostage.

En plus, 45 jeunes dont 25 femmes ont bénéficié du mécanisme de mentorat contre 50 initialement prévus. La différence s'explique par le désistement de 05 jeunes hommes pour raison d'indisponibilité. Les 45 jeunes ont vu leurs compétences d'entrepreneurs renforcés grâce à l'expertise des mentors de la diaspora mis à leurs dispositions. Ainsi, ils ont de façon pratique bénéficié de l'accompagnement, de conseils de leurs mentors expérimentés chacun dans son secteur d'activité.

Parallèlement, les capacités des AVEC ont été renforcées en entrepreneuriat et en gestion des activités génératrices de revenus. A cet effet, 270 femmes de 22 AVEC ont bénéficié des formations dans les cercles de Kita et de Yanfolila.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Jusqu'à ce niveau d'implémentation du projet, la prise en compte du genre a été scrupuleusement respectée dans chacune des activités. De façon concrète, sur les 250 meilleurs plans d'affaire retenus à la suite du concours, 58% sont des filles. Aussi, 56% des jeunes ayant bénéficié de l'expertise des mentors grâce au mécanisme de mentorat sont des filles.

91 % des membres des AVEC accompagnés pour la mise en place des microprojet porteurs autour des filières agropastorales sont des femmes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet démontre des résultats de consolidation de la paix notamment le renforcement de la concertation entre les communautés des zones d'intervention du projet autour des problèmes communs du village à travers les rencontres et les assemblées des clubs Dimitra mis en place qui a conduit non seulement à la résolution des conflits mais aussi au développement d'activité socioéconomiques des zones d'intervention du projet entre autres la réhabilitation d'un pont qui relie le quartier Bounoukobougou kôkô à la ville à Yanfolila, la construction de magasin pour le compte de la mosquée du quartier, des journées de salubrité et aussi l'organisation d'une caravane villageoise de communication et de sensibilisation de la population sur l'orientation les enfants déscolarisés vers les métiers et la création des micro-projets. Ces différentes rencontres communautaires ont permis de renforcer des liens de collaboration au sein du quartier. Afin de contribuer à la résolution des conflits entre agriculteur et éleveur, le chef de village de la commune de Sébékoro du cercle de Kita a mis à disposition de l'association des jeunes et de la mairie une surface pour servir de fourrière afin de parquer les animaux attrapés en cas d'invasion des périmètres de cultures jusqu'au paiement des amendes. La formation des leaders des Clubs Dimitra ainsi que les autorités locales a renforcé le rapprochement des mairies et des préfectures aux populations. Dans les villages les conflits d'intérêt entre élus locaux ont trouvé des solutions grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances sur la prévention et la résolution de conflits. Dans la commune de Wassoulou Balle, la Mairie a mis en place un Conseil Communal de résolution de Conflits liés au foncier composé de 10 membres pour traiter les litiges.

De même, la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit a permis non seulement, d'améliorer l'autonomisation des femmes par le développement des activités génératrices de revenus par l'accès au crédit de proximité mais aussi le renforcement de la cohésion sociale et le renforcement de l'entraide à travers la mise en place de caisse de solidarité. D'autres part le projet note aussi l'engagement des femmes et des jeunes autour d'activités collectives renforçant la paix et la cohésion sociale entre autres la préparation de liquide de compostage et aussi la préparation de semis de gombo pour le jardin collectif des bénéficiaires membres d'associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC). Dans la mise en place des microprojets porteurs, l'achat de parcelles pour le maraichage collectif respectivement par les bénéficiaires d'AVEC Djékafo, Ben ni Niéta et par l'AVEC Sabougnouma a renforcé la paix et la cohésion sociale entre les bénéficiaires du projet . La relance du nouveau cycle de 12 mois des groupements d'Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit est aussi un facteur de consolidation de la paix et de durabilité du projet.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Résultat 2 *

1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Résultat 3 *

Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
 - Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
 - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : Les jeunes femmes et hommes participent de manière active aux mécanismes de préventions et de gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1 % de bénéficiaires qui estiment pouvoir jouer un rôle actif dans la résolution pacifique des conflits liés à la GRN. Cible 75%	13%	75%	75%	
1.2	Indicateur 1.2 % des jeunes qui perçoivent les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles comme étant inclusifs et efficaces ;	23.4%	75%	80%	

1.3	Indicateur 1.3 Nombre de bénéficiaires qui ont amélioré leurs compétences en matière de prévention et de gestion des conflits	0	500	500	
-----	--	---	-----	-----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informe et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits

Produit 1.2

Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcés pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des ressources naturelles

Produit 1.3

: Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une analyse des dynamiques de conflits existantes et potentielles induites par l'attrait des secteurs de l'orpaillage et de l'agriculture informe et facilite le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et les actions de prévention des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre d'analyse des conflits conduites	0	2(1 par cercle)		2	
1.1.2	Indicateur 1.1.2					
1.1.3	Nombre de dialogues participatifs organisés avec la participation des jeunes et des femmes	0	20(10 par cercle)		20	

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Des structures communautaires inclusives des jeunes, y compris les migrants de retour, et des femmes sont créées ou renforcées pour la prévention et la résolution des conflits liés à l'usage des ressources naturelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Indicateur 1.2.1</p>					

1.2.2	Indicateur 1.2.2 1.2.2 : Nombre de Clubs Dimitra actifs	0	40		43	
1.2.3	Indicateur 1.2.3 Nombre de jeunes bénéficiaires formés aux techniques de prévention et de gestion des conflits (données désagrégées par sexe et âge	0	500 dont 250 femmes et 250 hommes		500	

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : : Les autorités locales jouent un rôle actif dans la prévention et gestion des conflits liés aux opportunités économiques relatives à l'usage des ressources naturelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

1.3.1	Indicateur 1.3.1 Nombre de plans de contingence élaborés	0	10	8	8	Le plan de contingence a été fait sur les 8 villages. Rappelons que 8 villages de 4 communes dans 2 cercles Yanfolila et Kita sont les zones de projets. L'indicateur initial de 10 plans de contingence par cercle n'est pas en adéquation avec le nombre de sites du projet. Raison pour laquelle la cible
1.3.2	Indicateur 1.3.2 Nombres d'agents de l'Etat ayant amélioré leur capacité à évaluer les impacts de l'orpaillage	0	50(25 par cercle)	50	50	
1.3.3	Indicateur 1.3.3 Nombre de procédures d'octroi des titres fonciers améliorées pour prévenir les conflits	0	2	2	2	

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : 1500 jeunes femmes et les jeunes hommes, y compris les migrants de retour, créent et développent des auto-emplois résilients au changement climatique (facteur de conflit) dans les filières agro-pastorales

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.a Nombre de jeunes qui ont développé un auto-emploi grâce au soutien du projet.	500	500	500	
2.2	Indicateur 2.b : Proportion des jeunes ayant la perception que des auto-emplois dans les filières agro-pastorales contribuent à leur autonomisation économique	77%	80%	75%	
2.3	Indicateur 2.c Proportion de jeunes ayant la perception que leurs contributions économiques et sociales sont mieux valorisées par leurs communautés	14%	60%	83%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.1: Des emplois décents sont créés par les jeunes ruraux, les groupements de femmes et les migrants de retour en intégrant le financement des microprojets viables et durables .

Produit 2.2

: Les jeunes femmes et hommes, y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Produit 2.1: Des emplois décentés sont créés par les jeunes ruraux, les groupem ents de femmes et les migrants de retour en intégrant le finance ment des micropro jets viables et durables .	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1					

2.1.2	Indicateur 2.1.2 Nombre de microprojets réalisés Référence	0	500	20(20 groupe de 25 personnes)	20(20 groupe de 25 personnes)	Le changement résulte du fait que le projet a solicit�� du S��cr��tariat du PBF au Mali d'accompagner les AVEC pour les AGR collectives compos�� de 25 personnes par AVEC donc 500 b��n��ficiaires.
2.1.3	Indicateur 2.1.3 Nombre de sessions organis��es	0	8	8	8	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : : Les jeunes femmes et hommes , y compris les migrants de retour, sont structurés et/ou renforcés autour d'initiatives économiques conjointes selon l'approche intégrée des Caisses de Résilience.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes formés (données désagrégées par sexe, âge) via l'approche CEP	1000	1000	1000		

2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre d'AVEC fonctionnels	0	40	45	45	
2.2.3	Indicateur 2.2.3 Formations de 16 organisations de femmes et jeunes en langues nationales en matière de gestion des Activités Génératrice de Revenus	0	16	22%	100	

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les institutions et investisseurs des régions de Kayes et de Sikasso créent de nouveaux emplois pour 250 jeunes entrepreneurs

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3.a Nombre d'emplois créés grâce aux partenariats public-privé établi par filière	250	250	250	
3.2	Indicateur 3.b Proportion des institutions, organisations de jeunes et de femmes ayant la perception que les opportunités économiques se sont améliorées grâce au partenariat avec les investisseurs	0	80%	75%	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso

Produit 3.2

Click or tap here to enter text.Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Un comité public-privé de promotion de l'emploi incluant les investisseurs locaux et les experts de la diaspora malienne pour l'appui à l'entrepreneuriat est créé dans les secteurs prioritaires dans la région de Kayes et de Sikasso	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						

3.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Click or tap here to enter text.Des accords de filière et/ou d'entreprise entre Gouvernement et les employeurs de Kayes et Sikasso (partenariat Public-Privé) est adopté pour soutenir les initiatives d'entrepreneuriat de ces régions</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

3.2.1	<p>Indicateur 3.2.1</p> <p>Nombre de filières pour lesquelles un partenariat sera établie</p>	0	4	4	5	<p>Ce surplus s'explique par le fait qu'en dehors des 4 filière identifiées par l'étude ,un jeune a choisi le compostage pour son plan d'affaire</p>
3.2.2	<p>Indicateur 3.2.2</p> <p>Nombre de groupes de travail créés</p>	0	4	4	4	
3.2.3	<p>Indicateur 3.2.3</p> <p>Nombre de participants à l'atelier de restitution et validation des accords de partenariat public-privé développés pour chaque filière</p>	100	98 dont 40 femmes et 58 hommes	98	98	<p>Deux participants n'ont pas répondu à l'invitation à Yanfolila</p>

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</p> <p>.....</p>	<p>Titre de l'événement</p> <p>.....</p>	<p>Date (peut être approximative)</p> <p>.....</p>	<p>Lieu (Si connu)</p> <p>.....</p>	<p>Audience cible</p> <p>.....</p>	<p>Objectifs (900 caractères)</p> <p>.....</p>
<p>Événement 1</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Événement 2</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Événement 3</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Événement 4</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Facilitateur d'Association d'Epargne et de Crédit	Autonomisation des femmes Paix et cohésion sociales	Elle a commencé par la salutation commune à l'endroit de la FAO, PBF, ministère de l'entrepreneuriat des jeunes le partenaire du terrain ADH/Mali et les autorités locales. Selon elle depuis l'avènement du projet dans leur commune ils ont bénéficié de beaucoup de formation en lien avec le renforcement économique la cohésion sociale et grâce au fonds PBF dont son groupe AVEC a reçu ils ont installé une unité de transformation qui produit la pâte d'arachide qui leur aide a contribuer au développement socioéconomique de leur communauté

<p>2</p>	<p>Femmes bénéficiares du projet de Kita</p>	<p>- Leadership des femmes et des jeunes renforcé:</p>	<p>L'approche Dimitra dont l'objectif premier est d'associer les couches marginalisées que sont les jeunes et les femmes dans les discussions et prises de décisions, a été respectée dès la mise en place des Clubs Dimitra en témoignent le nombre élevé de Clubs détenus par les jeunes femmes et hommes et l'existence de certains Clubs mixtes c'est-à-dire composés d'hommes et de femmes. Il faut retenir que sur les vingt-deux (22) Clubs mis en place dans les quatre (4) villages d'intervention du projet, quatorze (14) sont composés de jeunes femmes et hommes, ce qui affirme que leurs voix sont désormais considérées et prises en compte dans les processus de développement communautaire</p>
<p>3</p>	<p>Jeunes bénéficiaire du projet de Yanfolila</p>	<p>Stabilisation des jeunes</p>	<p>Le projet a permis une réduction de la migration des jeunes vers les sites d'orpillage grâce à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par la création d'emploi décent</p>
<p>4</p>	<p>Jeunes bénéficiaire du projet de Yanfolila</p>	<p>L'autonomisation économique renforcée</p>	<p>Grace à la mise en place des microprojet, avec les revenus gagnés je parviens à subvenir au besoin de ma famille et à payer la scolarité de mes enfants</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Photo 1-22_10_12-22_15_53.png



Fichier 2

OPTIONAL

Photo 2-22_10_12-22_15_57.png



Fichier 3

OPTIONAL

Photo 3-03_2024-22_25_52.png



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

https://unfao-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/salimata_kone_fao_org/ET-u8yNIId0BMuK94eVxcadsBzISwxETuS9wTlqt-88MwFQ?e=9TWaOO

Lien 2

OPTIONAL

https://unfao-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/salimata_kone_fao_org/EY4p8lR9CjBFjk0X-jVa_eIBnbqX1AMe1jQFXQOKNE8Uew?e=vrvill

Lien 3

OPTIONAL

https://unfao-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/salimata_kone_fao_org/EZdYRqwwvhY9FmGpkB44g3PYB36cRa8Z2Y_DNmyd4hZ3y8Q?e=JCFMQh

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les missions de suivi des activités du projet du 26 au 31 août 204 à Yanfolila et du 18 -22 septembre 2024

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une enquête base line a été conduite du 27 Août au 05 Septembre 2022 et du 30 Août au 08 Septembre 2022 à Yanfolila. L'enquête de référence a permis de connaître la situation de base en termes de gestion des ressources naturelles, l'implication des jeunes dans la résolution des conflits.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cadre logique

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

Oui

Non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un sondage de perception a été mené par l'ONG Kilabo à Kita et l'ONG l'ADH à Yanfolila pour collecter les perceptions des bénéficiaresss

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Oui

Non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La FAO dispose d'un numéro vert mis à la dis position des bénéficiares pour les retour d'information

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

48000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités sur l'évaluation du projet ont démarré sous le leadership de l'Unité d'évaluation de la FAO. Pour ce faire, deux consultants nationaux et six enquêteurs locaux ont été retenus pour l'activité. En partenariat avec les agences UNESCO et OIM, la collecte des données s'est déroulée du 20 au 30 septembre 2024 simultanément à Kita et à Yanfolila

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Isaias Angue OBAMA	FAO	Représentant	AngueObama, Isaias (FAOBJ)

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A Kita , les femmes âgées se sont inspirées des jeunes femmes et ont créé leur Association d'Epargne et de Crédit (AVEC) qui a permis d'améliorer leur autonomisation financière et aussi renforcer la paix la cohésion sociale .

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour assurer la durabilité du projet, les communautés et les autorités ont été impliquées dès la phase démarrage. Étant donné que le projet est une initiative conjointe et holistique soutenant l'auto-emploi des jeunes pour la consolidation de la paix, le ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle est au cœur du dispositif de coordination du projet.

Il préside, à travers la DNFP, les réunions techniques mensuelles, supervise les activités mises en œuvre sur le terrain avec l'appui des services déconcentrés du gouvernement et les autorités locales. La DNFP restitue au ministre les progrès du projet qui sont partagés au niveau gouvernemental.

Pour assurer l'appropriation du projet à plus long terme et la stabilité des résultats du projet, la participation et l'engagement actifs de toutes les parties concernées ont été mis en pratique dans chaque processus de prise de décision durant les réunions techniques. Les conclusions sont portées au niveau local par les partenaires de mise en œuvre, sous la supervision de l'équipe de coordination, qui implique les autorités locales y compris les chefs religieux, traditionnels et les représentants des OSC et clubs (Ex. Club Dimitra) en amont comme en aval.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes