

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-11-13

**2024-11-13**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Didier Jean-Luc SEMIEN, Spécialiste de la prévention de la violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique, Cordonnateur de Projet**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**didier.semien@undp.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**SAMA Thompson Fongwe, , Conseiller Technique Principal (CTP), PAREM**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                       |                                    |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire   |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana        | <input type="radio"/> Guinée          |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia      | <input checked="" type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria         |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo            |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |                                    |                                       |

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2022-01-11

**2022-01-11**

Date de fin du projet \*

2025-01-10

**2025-01-10**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui  
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women       |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |   |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)           |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                                       | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> OIKOS   | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR                      |
| <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International             |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                   |   |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati  | <input type="checkbox"/> Saferworld  |   |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Save the Children   |   |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)         |   |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch       |
| <input type="checkbox"/> Tearfund  | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire                       |
| <input type="checkbox"/> War Child   | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International     |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar  | <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder              |
| <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |  |   |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ODHP - Observatoire des Droits Humains et de la Paix**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

171875,62

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Zones de mise en œuvre : Bamako et régions**

**Activité 1: Organisation de dix (10) ateliers de développement de revue des indicateurs conjoints sur les risques de violences électorales, incluant des indicateurs spécifiques aux violences à l'égard des femmes, afin de développer un cadre de suivi et d'analyse conjoint adapté aux élections. Avec 249 participants (44 femmes et 29 jeunes), cette activité a permis de créer un cadre consensuel pour le suivi du processus électoral au Mali.**

**Activité 2: Organisation d'un séminaire pour l'élaboration et le développement d'un cadre global des modalités de réponse aux menaces de violences liées aux élections en période électorale permettant la documentation et la perception de leur impact sur le terrain. Ce séminaire national a réuni des acteurs étatiques, de la société civile et des organismes gouvernementaux (45 hommes, 30 femmes dont 15 jeunes) pour élaborer un cadre de réponse aux violences liées aux élections et aux réformes, y compris les VBG.**

**Activité 3: Organisation de 5 séances de formation du programme de formation dédié aux acteurs de la sécurité avant la tenue des scrutins afin d'améliorer et renforcer la compréhension du processus électoral, des rôles et droits des acteurs électoraux et des délits électoraux. Ces Sessions ont contribué au renforcement des capacités de 227 acteurs locaux (33 femmes et 79 jeunes) en gestion des défis sécuritaires électoraux, notamment la prévention des violences et incidents.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**IFE - ASSOCIATION IMPACT POUR FEMMES**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

60570,7

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Région de mise en œuvre : Kidal**

**Activité 1 : Organisation d'un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliées aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali. Cette activité a rassemblé 50 jeunes (dont 22 femmes). Il a renforcé leur compréhension des enjeux liés au leadership politique des femmes et des jeunes, ainsi que de leur rôle dans les réformes politiques, le processus électoral, et la prévention des conflits électoraux.**

**Activité 2 : Organisation d'une formation en faveur des organisations féminines de suivi des élections (pré campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales, incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisées. Cette formation a réuni 34 femmes et 16 hommes (dont 40 jeunes).**

**Activité 3 : Réalisation d'une campagne régionale d'affichage et d'émissions de radios communautaires. Cette campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires a touché 18 539 personnes (12 606 femmes et 5933 hommes), renforçant la compréhension des processus électoraux et mobilisant les communautés pour la prévention des violences.**

**Activité 4 : Causeries-débats +1 sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées par les organisations et associations de femmes. Ces activités ont réuni 650 personnes (542 femmes).**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

IADM - INITIATIVE D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU MALI

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

99121,14

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Région de mise en œuvre : Ménaka**

**Activité 1 : Organisation d'un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali. Cette formation a rassemblé 30 jeunes (dont 15 femmes) affiliés aux partis politiques maliens. Ils ont mieux compris les enjeux de leadership politique pour les femmes et les jeunes, reconnaissant les défis spécifiques, tels que le manque d'expérience, de ressources et de cadre d'expression.**

**Activité 2 : Organisation d'une formation en faveur des organisations féminines de suivi des élections (pré campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales, incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisées. Destinée à 30 femmes (dont 15 jeunes), cette formation a renforcé leur compréhension des réformes politiques et institutionnelles, en particulier des défis liés à l'application de la loi sur la parité et aux responsabilités des organisations féminines dans le suivi électoral.**

**Activité 3 : Réalisation d'une campagne régionale d'affichage et d'émissions de radios. Cette campagne a permis la sensibilisation d'environ 15 200 personnes (10 000 femmes et 12 000 jeunes).**

**Activité 4 : Causeries-débat et sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées par les organisations et associations de femmes ayant touché 1 200 personnes (750 femmes) .**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AJPC - Associations des Jeunes pour la Promotion de la Citoyenneté**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

224645,59

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Région de mise en œuvre : Koulikoro, Diolia, Ségou**

**Activité 1 : Organisation de deux ateliers de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliées aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali rassemblant 165 jeunes, dont 66 femmes.**

**Activité 2 : Organisation de deux formations en faveur des organisations féminines de suivi des élections (pré campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales, incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisées. Ces sessions ont regroupé 126 femmes, dont 70 jeunes.**

**Activité 3 : Réalisation d'une campagne régionale d'affichage et d'émissions de radios communautaires permettant la sensibilisation d'environ 1 004 691 personnes**

**Activité 4 : Causeries-débat et sensibilisation de proximité (Koulikoro et Ségou) avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisées par les organisations et associations de femmes ayant permis à 756 personnes, dont 473 femmes, de renforcer leurs compétences en suivi électoral et en gestion des conflits, avec un engagement à transmettre ces connaissances dans leurs communautés pour des élections pacifiques.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AMRTPE - Association Malienne pour le Relèvement du Taux de Participation aux Élections**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

56826,41

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Régions de mise en œuvre Tombouctou et Taoudéni**

**Activité 1 : Organisation de deux ateliers de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali pour 200 jeunes, dont 114 femmes.**

**Activité 2 : Organisation de deux formations en faveur de 200 participantes (124 femmes et 132 jeunes) issues des organisations féminines de suivi des élections (pré campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales, incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisés.**

**Activité 3 : Réalisation d'une campagne régionale d'affichage et d'émissions de radios communautaires ayant touché environ 423 150 personnes de Taoudeni et Tombouctou**

**Activité 4 : Organisation de Causeries-débat et sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés par les organisations et associations de femmes qui ont impliqué 600 personnes dont 350 femmes et 375 Jeunes**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance, la Citoyenneté et des Droits de l'Homme**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

480506

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Bamako**

**Activité 1: Un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali**

**Activité 2: Tables rondes avec les media**

**Activité 3: Causerie débats et une séance de sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés**

**Activité 4: Production de supports de communication et de sensibilisation sur le processus électoral et les droits et devoirs des électeurs, notamment spots radios(6), émissions culturelles et éducatives et encart de journaux**

**Activité 5: Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires**

**Sikasso**

**Activité 6: Un atelier de formation à l'attention des mouvements de jeunes et de femmes affiliés aux partis politiques de toutes tendances organisés au Mali**

**Activité 7: Causerie débats et une séance de sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés**

**Activité 8: Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires**

**Activité 9: Une formation en faveur des organisations féminines de suivi des élections (pré-campagnes et campagnes électorales) sur les droits de l'homme et les mesures de mitigation des violences électorales incluant un programme de formation/coaching des femmes leaders en participation politique organisés**

**Sikasso-Koulikoro-Ségou-Mopti-Bamako**

**Activité 10: Formation des autorités administratives à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société Civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**NOVA MALI**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

24958

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- Gao**
- Activité 1: Sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés**
- Activité 2: Atelier de formation sur la médiation électorale et l'éducation civique en faveur des acteurs régionaux**
- Activité 3: Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veuillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Organisation de la Société Civile**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AJD-Association des jeunes pour le développement**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

49507

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Activité 1: Sensibilisation de proximité avec les acteurs politiques parmi les jeunes et les femmes organisés**

**Activité 2: Atelier de formation sur la médiation électorale et l'éducation civique en faveur des acteurs régionaux**

**Activité 3: Une campagne régionale d'affichage et d'émissions radios communautaires**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	3181843	2545474	1945719	61.15%
	*	*	*	%
<b>UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes</b>	1318157	1054526	846362	64.21%



Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **62.05%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

77

### » **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

44,67

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2010150**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1247222.58**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

12112024\_PBF Rapport financier global Final \_POST PAC\_Prevention Violences Electorales - Budget au 31 OCTOBRE 2024



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Il existe un comité de pilotage du projet. La dernière réunion du comité de pilotage s'est tenue le 14 juin 2024. Le deuxième et probablement le dernier comité de pilotage se tiendra le 21 novembre 2024. Cependant, une réunion du comité technique s'est tenue le 10 octobre 2024. La réunion du comité de pilotage a abordé la priorisation des interventions préélectorales durables et à fort impact pour 2025, l'état de la mobilisation et des dépenses des ressources au 30 septembre 2024, ainsi que l'état de mise en œuvre du PAREM.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Il y a eu plusieurs interactions entre la coordination du projet et le gouvernement au cours des six derniers mois. D'abord à travers les réunions hebdomadaires avec le point focal du projet, conseiller technique du Ministre ainsi qu'avec le secrétaire général du ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), ministère d'ancrage du projet. Des relations de travail étroites sont également entretenues avec le cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles pour les aspects du projet en lien avec les réformes politiques et administratives. Par ailleurs, plusieurs réunions ont eu lieu pour la validation du rapport de l'étude pour l'élaboration des indicateurs de référence du projet prévention de la violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique du Cabinet Fêté Impact Développement qui ont vu la participation effective du conseiller technique du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ainsi que du Chef de cabinet de la Ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles. De plus, dans le cadre des discussions pour la mise en place que système d'alerte précoce et de réponse rapide, des réunions ont eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, de représentant du ministère de la Sécurité et de la protection civile, et de représentants de l'Autorité Indépendante de Gestion des Elections et du Centre Coordination et de Gestion des crises et des catastrophes (CECOGEC).**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'ensemble des personnels indiqués dans le projet a été recruté (le spécialiste prévention de la violence électorale et coordonnateur du projet, le spécialiste genre, l'assistante administrative, l'assistant financier. La coordination du projet a procédé au recrutement de huit organisations de la société civile qui ont été déployées pour la mise en œuvre des activités à Bamako et dans les régions du pays.**

**L'étude de la situation de référence des indicateurs du projet a été achevée.**

**La plupart des activités (concertation, formation, sensibilisation, etc) relatives au dialogue entre les acteurs politiques, sociaux, et sécuritaires, et spécialement les femmes et les jeunes sont achevées.**

**Les activités relatives à l'élaboration des dispositifs d'alerte précoce et de coordination de la réponse aux risques de conflits et de violences liés aux processus électoraux ont reçu un avis favorable de la part du ministère de l'administration territoriale et le choix de l'entité devant héberger la plateforme a été convenu : il s'agit du ministère de la Sécurité et de la protection civile.**

**Pour l'opérationnalisation du dispositif d'alerte précoce, une retraite est programmée pour la première moitié du mois de décembre 2024.**

**Les activités de d'appui à la communication institutionnelle du Ministère en charge des réformes politiques et institutionnelles ont connu cependant une pause pour des raisons internes au Cabinet de la Ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles.**

.....  
Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.  
.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

---

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Pour une meilleure clarté du résumé des progrès, nous avons préféré présenter le progrès par résultats. Ce qui nous permet d'avoir une vue synoptique des progrès.**

**Résultats 1 : Des systèmes d'alerte et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.**

La mission d'expertise s'est déployée et une proposition d'architecture pour l'alerte précoce a été proposée pour le monitoring des risques de conflits et de violence durant le processus électoral. L'ensemble des indicateurs ont été harmonisés au cours d'un séminaire national. La structure devant héberger le dispositif d'alerte précoce et de coordination des réponses aux risques de conflit a été identifiée. Une expertise internationale est mise à contribution pour l'appui à la mise en œuvre du mécanisme de monitoring.

Les mécanismes de partage de l'information et des modalités de réponses sont encore en cours de discussion et seront validés au cours d'une retraite prochaine avec les parties prenantes clés du processus électoral pour permettre de fixer les cadres de l'alerte précoce et de la réponse en se basant sur les initiatives existantes.

La constitution du groupe conjoint d'analyse des données, les cadres de coordination ainsi que le développement des formations à destination de l'AIGE, du MATD, des Jeunes et des femmes des organisations de la société civile pour la transmission et le traitement des informations se feront à l'issue de la conception du dispositif d'alerte précoce.

**Résultat 2. Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violence**

Les activités de dialogue et de concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour la prévention des conflits et de la violence et pour encourager la confiance durant les scrutins ont toutes été organisées. Les capacités des institutions du secteur de la sécurité ont été renforcées au cours de 5 sessions de formation. Les formations destinées aux autorités administratives sur la prévention de la violence électorale ont été organisées. Il en est de même des formations à l'attention des organisations de la société civile, des partis politiques, pour le renforcement de leur rôle spécifique dans la prévention des conflits et la médiation durant les processus électoraux

**Résultat 3. Capacités de gestion des conflits liés au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits**

La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est encore en cours de validation au niveau des instances gouvernementales. Les équipements, et le site dédié ont été respectivement acquis et identifiés. Les autorisations de déploiement des activités sont attendues et pourront être communiquées au cours du comité de pilotage.

En dehors des missions d'information et des campagnes de sensibilisation et de communication de proximité sur l'importance des réformes politiques et institutionnelles à mener par le Cabinet du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Réformes politiques et institutionnelles, toutes les causeries-débats/dialogues communautaires ont été achevées, et les « la campagne » de spots radio, d'émissions éducatives sur le processus électoral ainsi que les campagnes régionales d'affichage et d'émissions radio-communautaires ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

En définitive, les activités qui restent à mettre en œuvre sont celles en lien avec la communication stratégique institutionnelle et l'opérationnalisation du dispositif de prévention de la violence électorale par l'alerte précoce et la coordination des réponses aux risques de conflits et de violences électoraux et la lutte contre les fake news, les discours de haine et les rumeurs pour tous les différents scrutins, plus particulièrement pour les élections présidentielles.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les interventions du projet se fondent sur le fait avéré que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont indispensables à la réalisation des droits pour tous. Pour arriver à l'égalité entre les sexes, il est nécessaire de construire une société où hommes et femmes se répartissent équitablement le pouvoir, influencent et ont accès, les uns comme les autres, aux initiatives de cohésion sociale et de consolidation de la paix.**

**Toutes les activités du projet incluent l'égalité de genre et l'inclusion des jeunes. Certaines activités telles que la formation des organisations féminines en suivi des élections, sur les droits de l'Homme et les mesures de mitigation des violences électorales sont entièrement dédiées à la promotion des femmes dans les initiatives de prévention et aussi à une meilleure prise en compte du genre dans la participation, la crédibilité et la sécurisation du processus électoral.**

**Suite aux analyses faites des rapports de mission de suivi des activités au cours d semestre précédent, la participation des femmes et des jeunes n'avait pas suffisamment été prise en compte par les partenaires de mise en œuvre que sont les OSC. Cependant des mesures ont été prises pour exiger la prise en compte de la dimension genre.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? \*

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**A ce stade de la mise en œuvre des activités du projet, il est bien trop tôt pour mesurer les résultats. Il y a cependant un impact perçu. L'on note effectivement un engagement des autorités nationales, à travers le Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation dans la coordination des activités de prévention de la violence électorales par la mise à contribution des départements ministériels et de l'administration centrale et des directions et services spécialisés dans les efforts de consolidation de la paix et par la participation effective des autorités administratives à la préparation et à la mise en œuvre des activités . Par ailleurs, les associations , les partis politiques, les institutions de sécurité, les médias voient leur rôle s'accroître dans l'élaboration des cadres de prévention de la violence électorale**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2     3    4    5    Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.**

Résultat 2 \*

**Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre**

Résultat 3 \*

**Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Des systèmes d'alertes et de dissémination de l'information et données sont en place pour réduire les risques de tension et de violences électorales.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Une plateforme d'alerte précoce et de coordination des réponses aux risques de violence liés aux opérations électorales créée et fonctionnelle	0	au moins 70% des acteurs institutionnels et non Institutionnels utilisent la plateforme (AIGE, MATD, FDS, CECOGE, OSC, etc.)	0	En raison de la sensibilité de la question, les consultations et les autorisations sont nécessaires avant la mise en œuvre des activités d'opérationnalisation de la plateforme d'alerte précoce. Une retraite de concertation a été convenu avec les autorités administratives pour arrêter les bonnes approches
1.2	Nombre d'incidents rapportés et de réponses précoces	0	au moins 70% des incidents et cas de violence rapportés ont une réponse	0	Le dispositif de collecte est entièrement lié à l'opérationnalisation de la plateforme et à la tenue de scrutins.
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électorales, y compris les violences basées sur le genre**

Produit 1.2

**Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le mécanisme existant de monitoring des droits humains avant, pendant et après la période électorale est renforcé et permet une meilleure collecte des données sur les violences électoral es, y compris les violences basées sur le genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etap es d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Mission d'expertise pour le développement d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE	0	1	100	100	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) la mission a été effectuée
1.1.2	% d'indicateurs de risques de violence	0	100%	100%	100%	L'ensemble des indicateurs de risques ont été arrêtés au cours des 10 ateliers sur l'harmonisation des indicateurs
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les mécanismes de réponse existants sont renforcés en vue de l'établissement d'une structure pour la réponse aux alertes précoces liées aux risques</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
1.2.1	<p><b>Mission d'expertise pour le développement d'un mécanisme d'alerte précoce incluant l'AIGE</b></p>	0	1	1	100%	
1.2.2	<p><b>Nombre de mission déployés pour l'évaluation des besoins d'alerte.</b></p>	0	2	1	50%	
1.2.3	<p><b>Nombre des démembrements de l'AIGE intégrés au niveau des régions dans les comités de sécurité</b></p>	0	82	0	0%	<p><b>Le dispositif est à déployer au cours des différents scrutins</b></p>

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Des capacités formelles et informelles sont en place pour anticiper et répondre aux alertes afin de diminuer les risques de violences, y compris les violences basées sur le genre**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre d'ateliers organisés et facilités et réduction du taux (%) des violences électorales, dont les violences à l'égard des femmes et des jeunes	57	80	75%	
2.2	% des bénéficiaires du projet indiquant une confiance accrue aux mesures d'identification des risques de violences électorales.	6	80	35	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1    2    3    **4**    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.**

Produit 2.2

**Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité du processus**

Produit 2.3

**Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections**

Produit 2.4

**Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux**

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Le dialogue et la concertation entre les OSC, les médias et l'administration électorale pour encourager la confiance durant les scrutins sont renforcés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des <b>bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant un meilleur dialogue entre les acteurs politiques et sociaux.</b>	<b>13%</b>	<b>60%</b>		<b>34%</b>	

2.1.2	<b>% des bénéficiaires indiquant un sentiment de sécurité accrue pendant le processus électoral</b>	<b>56%</b>	<b>80%</b>		<b>66%</b>	
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les institutions du secteur de la sécurité sont formées sur les spécificités de l'engagement sécuritaire pendant les processus électoraux, avec une spécificité sur les mesures dans le cadre des violences à l'égard des femmes, ainsi que sur les normes des Droits de l'Homme pour renforcer la crédibilité des processus</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.2.1	Nombre de programmes de formation dédiés aux institutions du secteur de la sécurité élaborés	0	1	1	100%	
2.2.2	# formations des forces de défense et de sécurité organisés et facilités	0	5	5	100%	
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les autorités administratives sont formées à la prévention de la violence électorale et à la sécurisation des élections</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
2.3.1	<b>Nombre de manuels développés et produits</b>	0	2	0	0	
2.3.2	<b>Nombre de formations et de sécurité organisés et facilités</b>	0	12	12	100%	
2.3.3						

» **Produit 2.4**

<p>Produit 2.4: Formation des OSCs, des partis politiques signataires du code de bonne conduite afin de renforcer leur rôle spécifique de prévention des conflits et de médiation durant les processus électoraux</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.4.1</p>	<p><b>% de bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance des mesures de mitigation des violences électorales</b></p>	<p><b>60%</b></p>	<p><b>80%</b></p>	<p><b>70%</b></p>	<p><b>77%</b></p>	

2.4.2	% des bénéficiaires (dont les jeunes et les femmes) indiquant une meilleure connaissance du processus démocratique	5%	80%	60%		
2.4.3	% des femmes ciblées par le projet indiquant une capacité accrue à gérer les contentieux électoraux	5%	80%	60%		

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

**» Résultat 3 : Des capacités de communication, d'information et de lutte contre fake news liées au processus de réformes et aux scrutins permettent une résolution pacifique des conflits, y compris les violences basées sur le genre**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Disponibilité des cadres institutionnels et non institutionnels d'information et de sensibilisation, de communication, de lutte contre les fake news liées au processus de réformes et aux scrutins	0	5	3	
3.2	Nombre de campagnes de sensibilisation dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques	0	60	7	
3.3	Réduction des risques des conflits et violences liés aux fake news dans le processus électoral et de réformes	40	Les utilisateurs des réseaux sociaux et des jeunes	0	

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.**

Produit 3.2

**Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles**

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : La communication stratégique et institutionnelle des organes de gestion des élections et de l'administration en charge des réformes politiques et institutionnelles est renforcée.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	<b>Centre des médias avec matériel opérationnel (avec matériel didactiques à l'intention des journalistes)</b>	0	1	0		

3.1.2	Plan de communication sensible au genre et aux conflits de l'AIGE, du MATD et du ministre chargée des réformes politiques et institutionnelles développés	0	1	0		
3.1.3	Sites internet de l'AIGE, du Cabinet et du MATD actualisé et opérationnel	0	1	0		

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les autorités administratives et gouvernementales et les OSCs (surtout les médias) mettent en œuvre des campagnes de dissémination de l'information électorale, de sensibilisation et de vulgarisation de messages d'information et des textes de loi sur le processus électoral et sur les réformes politiques et institutionnelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

3.2.1	Nombre de missions d'information et % de jeunes et de femmes touchées	0	20	18		
3.2.2	% de la population des zones ciblées indiquant une meilleure connaissance des enjeux du processus électoral	10%	60%	55%		
3.2.3	# de personnes utilisateurs du numéro vert sur les incidents liés aux élections	0	500	0		

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
<b>Événement 1</b>	Retraite technique relative a l'elaboration des mecanismes et systemes de coordination de l'alerte et de de la reponse aux risque des conflits et de violences lies aux operations electorales, y compris les violences basées sur le genre	Décembre 2024	Bamako		

<b>Événement 2</b>	Etablir des accords de partenariat pour le partage de données entre les institutions concernées	décembre 2024	Bamako		
<b>Événement 3</b>	Développer un outil conjoint de suivi des indicateurs, Crisis Risk Dashboard (CRD), pour la collecte des rapports et analyses des données;	Janvier 2025	Bamako		
<b>Événement 4</b>	Appuyer l'établissement de cadres de coordination permettant une meilleure intégration des FDS et de l'AIGE au niveau des régions de manière à améliorer la rapidité de la réponse apportée au cours du processus électoral	janvier 2025	Bamako		

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Jeune leader, représentant d'association de jeunes	La confiance en un processus électoral apaisé	« Le projet PAREM est une initiative qui est à saluer et encourager car la transition est une période qu'il faut tout mettre à plat et repartir sur des nouvelles bases. Et la réussite d'une transition dépend de la bonne organisation des élections et ce projet répond à ce besoin combien fondamental ».
2	femme leader, représentante d'association/mouvement de femmes.	L'espoir dans le renforcement des capacités des jeunes	« J'encourage l'AJPC et ses partenaires à persévérer dans ce sens, Dioïla est une nouvelle région et nous ne disposons pas pour le moment des ressources humaines compétentes et une telle formation permettra surtout aux jeunes et femmes de la région de comprendre beaucoup sur le processus électoral en général et la prévention et mitigation des conflits et violences liés aux élections »
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

WhatsApp Image 2024-11-13 à 21.02.38\_92aff4cc-21\_4\_30.jpg



Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

<https://www.studiotamani.org/173070-gao-sengage-a-renforcer-la-transparence-electorale>

Lien 2

**OPTIONAL**

<https://www.youtube.com/watch?v=-sdg84kaprQ&t=61s>

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**En dehors des cadre technique et financier conjoint ONU Femmes et PNUD de mise en oeuvre, le projet s'appuie sur plusieurs (08) Organisations de la société civile (OSC), sélectionnées à partir de procédures et de mécanismes de sélections sélectif. Ces OSC sont réparties sur l'ensemble du territoire et ont pour la plupart, des ancrages par région**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Mission de suivi des activités**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'étude sur l'élaboration des indicateurs de référence du projet a été menée et les résultats sont disponibles et nous permettent d'avoir des indicateurs de référence et des cibles pour l'ensemble des indicateurs**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**le nombre de participants par rapport à la cible des activités ou des produits**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Oui, l'étude des perceptions a été menée au cours de l'étude sur les indicateurs**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les ONG Partenaires de mise en oeuvre des activités et leurs relais, ainsi de les participants aux activités sont les points focaux pour les retours d'informations**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

89485

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'étude sera conduite dans au moins 9 régions et dans le district de Bamako. Ces régions ont été choisies en raison de leur grande représentativité en période électorale et à l'échelle territoriale. Ainsi l'étude concernera les subdivisions administratives à savoir les cercles et les communes. L'étude inclura les jeunes, les femmes, des personnes déplacées internes(PDI), des représentants des collectivités territoriales, des acteurs institutionnels en charge des processus électoraux, des représentants de l'Etat (Gouverneurs, préfets, sous-préfets), des membres des forces de sécurité, des partenaires techniques, des représentants des organisations de la société civile, des légitimités traditionnelles et des leaders religieux. Le choix de cette cible a été guidé par le principe de l'inclusivité de diversité**

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	<b>SEMIEN Didier Jean-Luc</b>	<b>PNUD</b>	<b>Spécialiste de la prévention de la violence électorale et promotion de la gouvernance démocratique</b>	<b>didier.semien@undp.org</b>

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input checked="" type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p><b>Le projet permet de confirmer le soutien des Nations Unies aux efforts de retour à l'ordre constitutionnel. Il en résulte donc un intérêt marqué de la part des autorités nationale à l'endroit du PNUD. Le projet permet de réunir les autorités politiques et administratives en étroite relation avec les parties prenantes sur les mécanismes de prévention de la violence électorale</b></p>	*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

La mise en œuvre du présent projet est à l'actif d'une plateforme de collaboration entre la société civile malienne travaillant sur les questions de genre et de paix, du PNUD, de ONU Femmes, de l'AIGE, ainsi que du MATD. La stratégie de fin de projet est soutenue par la génération de changements au niveau communautaire et politique. L'appropriation locale des initiatives de prévention de la violence électorale contribuera à permettre une relation de travail significative entre les institutions gouvernementales, les OSC, les associations de jeunes, et la communauté au sens large. En tant que telle, la durabilité du projet est conçue pour garantir que les acteurs locaux sont au cœur de la mise en œuvre des stratégies de prévention de la violence électorale pour accroître leur compétence en coordination. Le plan visera à s'assurer que les bénéficiaires cibles sont équipés des compétences et des outils dont ils ont besoin. C'est ainsi que l'Autorité de Gestion des élections (AIGE), le Centre de coordination de gestion des crises, le MATD seront accompagnés afin d'assurer le transfert de compétence et permettre une appropriation nationale à la fin du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Cependant, un ensemble d'activités restent à être mises en œuvre. Il s'agit notamment des activités relatives à la communication institutionnelle sur les réformes politiques et administratives ainsi que sur le centre des médias et de l'information institutionnelle. Ces activités pourraient être mise en œuvre si le projet bénéficie d'une extension sans coût pour permettre de l'aligner sur le Projet d'Appui aux Réformes et aux Elections dont l'extension est fixée au 31 décembre 2025.

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion hebdomadaire		
Événement 2	Réunion de validation des résultats de l'étude pour l'élaboration des indicateurs de référence du projet		

Événement 3	Mission de suivi		
Événement 4	Tableau de bord		
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes