

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-12-04

2024-12-04

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Housseine Kassougé, Coordinateur National du Projet

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

kassougue@ilo.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Les spécialistes techniques du BIT et de la FAO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input checked="" type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
- 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
- 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
- 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
- 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
- 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
- 00134331: Prévention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
- 00140517: Renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d'emplois décents verts pour les jeunes en zones rurales et péri-urbains du Hodh Chargui de Trarza et de Nouakchott
- 00140529: Promouvoir une plus grande inclusion des femmes et jeunes filles à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions les mécanismes de prévention et de gestion des conflits
- 00140706: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-12-19

2023-12-19

Date de fin du projet *

2026-12-17

2026-12-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
 AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
 CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
 Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
 CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
 OXFAM Peace Direct Plan International
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
 Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
 War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
 World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ecole d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle de Néma (EETFP NEMA)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

24000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre de programmes de formation professionnelle y compris des métiers verts, pour l'insertion des jeunes issus des communautés hôtes, réfugiées et retournées dans la Wilaya du Hodh Chargui.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole de Kaédi (ENFVA)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

49000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Assistance technique aux coopératives et la formation des bénéficiaires issus des communautés hôtes, réfugiées et retournées dans les Fermes Ecoles Agrosylvopastorales (FASP) suivant la modalité « Champs Ecoles-Agropastoraux » (CEAP) dans la Moughataa de Bassikounou.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentales (ADPPC)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

90000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Opérationnalisation de l'écloserie de Mahmouda et amélioration de l'employabilité des jeunes (hôtes, réfugiés et retournés) de la zone par le renforcement de capacités des coopératives et groupements de pêche dirigés par les jeunes.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

30000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités des femmes, jeunes et agropasteurs au sein des mécanismes multi-acteurs au niveau national et local pour améliorer leur accès aux ressources naturelles, et prévenir les conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique (ISET)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

37343

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcer les capacités et le réseautage des jeunes à travers un Salon régional de l'Agriculture et des formations en littératie numérique au profit des utilisateurs des villages digitaux

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
ILO: International Labour Organization	2200000 *	1100000 *	574587 *	26.12%
	*	*	*	%
FAO: Food and Agriculture Organization	1800000 *	900000 *	379230 *	21.07%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

31.7

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1268000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 302359.99**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Progress report- biannual ML181124-22_36_36.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Depuis le lancement officiel du projet « Renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d'emplois décents verts pour les jeunes en zones rurales et péri-urbains » le 12 mars 2024, une 1ère réunion du comité de pilotage (COFIL) a été tenue à la date du 26 mars 2024.

Ont pris part à la réunion, des représentants des ministères techniques sectoriels, les représentants des organisations du secteurs privés, notamment : Ministère de l'Economie et du Développement Durable ; Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle ; Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle ; Direction Générale de l'Emploi ; Ministère de l'Elevage ; ministère de l'Agriculture ; Ministère de l'environnement ; Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration ; Un représentant de l'Union National du Patronat Mauritanien ; Chambre de Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et des Mines ; Un représentant des institutions de microfinance ; Un représentant du conseil national de la jeunesse ; Agence TECHGIL ; Un représentant de la CUN en charge des questions sociales et de jeunesse ; le gestionnaire du portfolio PBF, les coordinateurs du projet PBF respectivement pour l'OIT et la FAO en charge de sa mise en œuvre conjointe ;

Trois (3) Comités Techniques Locaux (CTL) sous la présidence des Hakem des Moughataa des trois (3) Wilayas cibles du projet (Nouakchott Nord, Hodh Chargui et Trarza), ont été tenues respectivement à Rosso, le 03/05/2024 ; à Bassikounou le 09/05/2024 et à Dar Naim Nouakchott le 02/08/2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au niveau stratégique, le projet PBF BIT- FAO est porté par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) qui préside son COPIL.

Dans la phase de formulation du projet, des rencontres individuelles ont eu lieu avec les acteurs gouvernementaux en charge des questions de jeunesse, d'emplois, de consolidation de la paix et du développement économique local, notamment la Cellule de coordination des projets et programmes de développement du Hodh El Chargui.

Dans la même dynamique, des rencontres bilatérales ont eu lieu avec les acteurs gouvernementaux en charge de la formation technique et professionnelle, la Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle (DGFTP), Institut Nationale de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP- FTP), l'Agence TECHGHIL pour l'emploi des jeunes, le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire (MASA), l'Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique (ISET) de Rosso ainsi qu'avec des représentants d'Organisations de jeunesse.

Pour la mise en œuvre opérationnelle du projet, les services techniques de l'état ayant un rôle d'accompagnement et d'offre

d'expertise sont déjà identifiés pour intervenir dans les zones d'intervention, il s'agit de :

- Cellule de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes du Hodh El Chargui (Néma)
- Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle (DGFTP)
- Agence Techghil – Antennes locales Emploi des jeunes Rosso, Néma, Bassikounou, Nouakchott - Nord
- Institut Nationale de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP- FTP)
- Etablissements de formation professionnelle de Nouakchott, Rosso et Nema ;
- Délégations régionales et inspections départementale de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement de Nouakchott - Nord, Rosso et Nema ;
- Ecole Nationale de Formation et de Vulgarisation Agricole (ENFVA) de Kaédi
- Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique (ISET) de Rosso
- Commune de Dar Naim ;
- Commune de Rosso ;
- Communes de Beribava (Moughataa de Néma)

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé
 Commencé
 Partiellement commencé
 Complété
 Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

(I) Recrutement du personnel au niveau des deux Agences d'exécution :

- Un coordinateur national du projet à temps plein ;
- Une assistante admin/finance ;
- Un chef du sous bureau du BIT à Bassikounou, en charge d'assurer la coordination et le suivi des activités de mise en œuvre du projet au Hodh Chargui ;
- Un chauffeur à temps partiel à Nouakchott ;
- Un chauffeur à temps partiel à Bassikounou.

Pour la FAO

- Coordinatrice projet spécialisée jeunesse, genre et innovation ;
- Experte chaîne de valeurs ;
- Spécialiste soutien des projets ;
- Pour compléter l'équipe du projet, la FAO a affecté des experts recrutés en coûts partagés sur le projet : Suivi-Evaluation, Communication (2), Encadrant technique Pole investissement responsable agricole.
- Le graphiste des pôles Agri-Accélérateur, Agri-Innovation et Innovation sociale du Hodh El Chargui a été recruté en coûts partagés (FAO/BIT) ;
- La graphiste des pôles Agri-Accélérateur, Agri-Innovation et Innovation sociale du Hodh La graphiste des pôles Agri-Accélérateur, Agri-Innovation et Innovation sociale du Hodh El Chargui a été recruté en coûts partagés (FAO/BIT) ;
- Experts techniques recrutés temporairement sur le projet : Agritech, développement secteur privé, investissements agricoles responsables pour l'adaptation du Pole Agri-accélérateur.

(II) Contractualisation des partenaires

Parmi les partenaires de mise en œuvre, :

- EETFP de Nema qui a assuré l'organisation, la préparation et l'animation des activités de formation professionnelle et de renforcement des capacités, ainsi que la dotation de kits d'insertion des jeunes issus des communautés locales, dans la Moughataa de Bassikounou ;
- L'ENFVA de Kaédi qui va assurer l'assistance technique, le conseil et l'animation des activités de production et de formation suivant la modalité « Champs Ecoles-Agropastoraux » (CEAP) au niveau des fermes école et de production ;
- Institut Supérieur de l'Enseignement Technologique (ISET) de Rosso;
- Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture continentales (ADPPC) pour l'opérationnalisation de l'écloserie de Mahmouda et l'amélioration de l'employabilité des jeunes (hôtes, réfugiés et retournés) de la zone par le renforcement de capacités des coopératives et groupements de pêche dirigés par les jeunes. Les membres des coopératives formés bénéficieront également d'un coaching par un Accompagnateur-coach certifié investissement agricole responsable (IRA).
- Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) qui assurera le renforcement des capacités des femmes, jeunes et agropasteurs au sein des mécanismes/platformes multi-acteurs au niveau national et local pour améliorer leur accès aux ressources naturelles, et prévenir les conflits. IPAR organisera également les dialogues intergénérationnels au sein des plateformes multi-acteurs et soutiendra les activités de communication lors du Salon.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résultat 1 :

□ Les résultats de l' « Analyse Paix et Conflits et analyse de la chaîne des valeur » en cours seront disponibles en décembre 2024.

Actions

Pour la mise en œuvre des activités relatives au résultat 1 du projet, une analyse participative de Paix et de Conflit (APC) sensible au genre dans les trois (3) wilayas cibles du projet et l'identification de chaînes de valeur sensibles aux conflits et qui contribuent à la paix est en cours. Trois (3) étapes suivant l'approche APC seront réalisées pour l'atteinte des objectifs de l'étude : (1) Approfondir la compréhension des dynamiques de la paix et des conflits et leurs interactions avec les questions liées au travail décent le long des différentes chaînes de valeurs ; (2) Identification des sensibilités notamment les indicateurs clés de sensibilité aux conflits et de contribution à la paix ; (3) Identification d'une liste de Chaîne de Valeur basée sur 3 grands critères : pertinence pour le groupe cible du projet ; le potentiel de création d'emplois décents et de cohésion sociale pour ces groupes cibles, et de promotion de l'entrepreneuriat par les TPE-PME des jeunes ; Faisabilité d'intervenir et de stimuler une croissance inclusive, la cohésion sociale et une transformation responsable de ces chaînes de valeur.

Problème

Résultat 2 a :

□ Vingt (20) formateurs dont six (06) formatrices des structures nationales et autres partenaires (Institutions de Micro Finance, Agence Techghil, Centres de formation professionnelle, Communes, Délégation de la jeunesse, Syndicats, agricoles, ...) formés sur les outils de création et de gestion des coopératives. Au niveau individuel et institutionnel, l'impact de cette formation, permettra de disposer d'un noyau de personnes ressources outillées pour intervenir dans le cadre des Services d'Appui aux Entreprises (SAE) dont celles des jeunes cibles du projet dans les zones d'intervention.

□ 20 coopératives rurales à Bassikounou et 20 coopératives artisanales à Nouakchott ont été sensibilisées sur la création et la gestion d'une coopérative agricole et/ ou artisanale. L'impact de la sensibilisation est de voir que les coopératives, associations ou entités similaires sont créés ou restructurés ;

□ Une première cartographie des incubateurs, des accélérateurs a permis de pré-identifier les potentiels partenaires d'exécution des pôles de l'entrepreneuriat ;

□ Sensibilisation de 100 jeunes de la zone de la mare de Mahmouda, sur les bonnes pratiques de la pêche responsable.

L'impact de cette sensibilisation est de voir que les pêcheurs utilisent des techniques et engins de pêche respectueux des textes règlementaires;

□ Renforcement de capacités et la visibilité des membres du réseau des jeunes en Agricultures et Alimentation (RJAA) qui permet aux jeunes d'accéder à une plateforme globale portés par leurs pairs et aux opportunités d'innovation dans l'agroalimentaire.

Actions

□ une formation de capacitation des institutions de services d'appui aux entreprises (SAE) a permis de diversifier et élargir l'offre de services aux coopératives, associations et autres entités similaires , y compris les MPE.

□ Participation du RJAA auprès de la délégation officielle au WFF et présentation du chapitre national Mauritanie. L'engagement du RJAA durant le WFF a permis de créer des opportunités de réseautage, et de visibilité entre pairs. Des pistes de collaboration entre le chapitre national Mauritanie et le Global Youth ont été identifiées dans le plan d'action 2025-2026

□ Le projet a organisé les consultations nationales de la jeunesse en Mauritanie pour le Sommet du futur. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour la sensibilisation de 100 jeunes. La contribution aux consultations nationales a conduit les jeunes consultés à vouloir s'engager davantage dans la réalisation des ODD.

Problème

□ Capacité des communautés locales, bénéficiaires du projet sur la création, la gestion et l'animation de coopératives rurales et/ou artisanale.

Résultat 2 b :

- La formation de 90 jeunes hommes et femmes dans 10 métiers de formation et la remise des kits, dont 45% de femmes a comme impact direct, le renforcement de leur employabilité sur le marché du travail et facilite l'installation et l'insertion des bénéficiaires .
- Les consultations régionales dans les zones du projet pour la sensibilisation des acteurs du secteur privé des MPEs agroalimentaires locales ont permis d'identifier quatre (4) modèles parrainage des coopératives et groupements agroalimentaires dirigés par les jeunes entrepreneurs ;
- la mise en place de deux (2) villages digitaux et le renforcement des capacités techniques et matériels d'un (1) village digital à Rosso (Centre d'innovation agricole de l'ISET). a eu pour effet de renforcer leurs capacités d'innovation dans l'agriculture, l'élevage et la transformation agroalimentaire.

Actions

- Le projet a réalisé des activités de formation au profit des jeunes femmes et des jeunes hommes. Ces formations, améliore les compétences des jeunes en matière d'emploi et d'employabilité grâce à des approches innovantes;
- A la suite de l'évaluation par le "DVI Readiness Assessment Tool" effectuée au niveau des trois zones du projet, deux (2) des villages digitaux ont été implémenté et équipé.

Problème

Lever les obstacles liés aux compétences et la formation professionnelle.

Résultat 2 c :

- Le Diagnostic des opportunités d'employabilité des jeunes qu'offrent les infrastructures de pêches au niveau de la mare de Mahmouda a permis de ressortir les opportunités de création d'emplois par le soutien de l'opérationnalisation de l'écloserie par l'ADDPC.

Actions

- l'ADDPC met en place les conditions favorables pour l'emploi des jeunes et une meilleure cohésion sociale par l'opérationnalisation de l'écloserie de Mahmouda.

Problème

- L'accès à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes des communautés bénéficiaires du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Les engagement de l'OIT et de la FAO a tenir l'égalité des sexes dans la mise en œuvre du projet sont reflétées dans le budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet Le montant du budget dépensé à ce stade de la mise en œuvre du projet et contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes est de 22,71%. Également l'enquête Baseline réalisée dans les 3 wilayas du projet a ciblé des échantillons à 50% hommes et femmes. Les actions de capacitation de jeunes et la formation professionnelle au profit de 90 jeunes bénéficiaires dont 45% de femmes. Le volet genre fait partie des thématiques clés de la stratégie de communication. Les besoins spécifiques des jeunes femmes et des jeunes hommes sont intégrés de la conception à la mise en œuvre de la stratégie. Dans le cadre de la réalisation de l'Analyse Paix et Conflit (APC) et chaîne de valeur en cours, le rôle des jeunes et particulièrement la sensibilité au genre dans le processus de consolidation de la paix est prépondérant. Les ateliers de lancement du projet dans les 3 wilayas ont permis de sensibiliser les participants jeunes hommes et femmes en majorité, sur la nécessité d'intégrer le genre dans les activités le projet PBF dont 50% de bénéficiaires sont des femmes.
- Au niveau des comités techniques locaux (CTL), plusieurs partenaires qui y siègent sont représentés par des femmes comme membre et des jeunes issus des associations de jeunesses.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes hommes et les jeunes femmes issus de la population hôte, retournée et réfugiée des zones de Bassikounou, Dar Naim et Rosso s'engagent activement dans la promotion, le soutien et le renforcement des initiatives communautaires de prévention des conflits et de médiation en matière d'accès aux ressources naturelles et de préservation de l'environnement

Résultat 2 Les jeunes hommes et les jeunes femmes des communautés cibles s'engageant dans des initiatives économiques responsables conjointes axées sur une gestion durable de l'environnement au sein de chaînes de valeurs inclusives, porteuses de paix et vertes	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes issus de la population hôte, retournée et réfugiée des zones de Bassikounou, Dar Naim et Rosso s'engagent activement dans la promotion, le soutien et le renforcement des initiatives communautaires de prévention des conflits et de médiation en matière d'accès aux ressources naturelles et de préservation de l'environnement

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1 a. Nombre de cadres de concertation ou plateformes multi-acteurs dans les 3 zones ciblées intégrant régulièrement des échanges sur les facteurs favorisant la mobilisation par la dégradation de l'environnement, les conflits intercommunautaires et les risques d'extrémisme violent.	TBD	Cible: 3 cadres de concertation opérationnels et 3 plateformes multi-acteurs.	0	prévu à partir de l'année 2 du projet

1.2	Indicateur 1 b. Nombre de jeunes et de représentants des services techniques de l'Etat formés par le projet et disposant des aptitudes et moyens financiers à participer activement dans la prise de décisions sur la gestion équitable des ressources naturelles, la médiation/résolution des conflits et participent au processus de résolution des conflits dans leur localité (répartition hommes /femmes/groupes vulnérables, localité et âge).	0	900	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
-----	---	---	-----	---	---------------------------------------

1.3	Indicateur 1 d. Nombre de jeunes femmes bénéficiaires du programme et qui siègent dans les organes communautaires, départementaux ou régionaux.	0	Au moins 3 jeunes femmes dans les 3 zones ciblées.	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
-----	--	---	--	---	---------------------------------------

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

.....

Produit 1.1

Les acteurs locaux utilisent des cadres de concertation opérationnels et des plateformes basées sur une approche participative et inclusive, visant à identifier et promouvoir des solutions locales innovantes, ainsi qu'à structurer le dialogue pour l'accès équitable et inclusif, et la gestion des tensions autour des ressources naturelles

Produit 1.2

Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, des communautés cibles s'appuient sur des compétences et des connaissances renforcées, ainsi que sur des réseaux existants de champion-nes et de bonnes pratiques pour améliorer leurs capacités à répondre aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à la prévention de l'extrémisme violent et des conflits liés aux ressources naturelles.

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

<p>Produit 1.1 : Les acteurs locaux utilisent des cadres de concertation opérationnels et des plateformes basées sur une approche participative et inclusive, visant à identifier et promouvoir des solutions locales innovantes, ainsi qu'à structurer le dialogue pour l'accès équitable et inclusif, et la gestion des tensions autour des ressources naturelles</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
---	---	---	--	---	--	--

1.1.1	Indicateur 1.1.1. Augmentation du % des membres de la communauté qui disent que les jeunes hommes et les jeunes femmes jouent un rôle important dans la promotion d'une culture de paix dans la communauté et la gestion des ressources naturelles	TBD	à définir	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
1.1.2						
1.1.3						

<p>Produit 1.2 : Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, des communautés cibles s'appuient sur des compétences et des connaissances renforcées, ainsi que sur des réseaux existants de championnes et de bonnes pratiques pour améliorer leurs capacités à répondre aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à la prévention de l'extrême</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p> <p>-</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	---	---

sme
violent et
des
conflits
liés aux
ressourc
es
naturelle
s.

1.2.1	Indicateur 1.2.1. % de jeunes femmes, membres des cadres de concertation et des plateformes multi-acteurs et ayant un poste de responsabilités et de prise de décision	TBD	50% des jeunes femmes et 50% de jeunes hommes.	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
-------	---	------------	---	----------	----------	--

1.2.2	Indicateur	0	300	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
	<p>1.2.2. Nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes formées aux techniques de résilience aux changements climatiques, à la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux et qui les utilisent (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>					
1.2.3	<p>Indicateur 1.2.2. (bis) : Nombre d'initiatives réussies et dirigées par les jeunes dans la prévention des conflits, la résilience face aux catastrophes naturelles et la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, évalué en fonction de leur impact sur la communauté et l'environnement local.</p>	0	70% de réussite des initiatives dirigées par les jeunes hommes et femmes.	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes des communautés cibles s'engagent dans des initiatives économiques responsables conjointes axées sur une gestion durable de l'environnement au sein de chaînes de valeurs inclusives, porteuses de paix et vertes

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2 a. % des jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés enquêtés, affirmant que les interactions sociales autour d'activités économiques et/ou de formation et de dialogue, entre eux, leur permettent de faire face à l'influence des groupes extrémistes, de prévenir et gérer les tensions intercommunautaires et d'améliorer la confiance mutuelle et la cohésion sociale (ventilé par pays, par sexe et tranche d'âge) Pays/Sexe/Age).	TBD	estimation de 70 % des jeunes visés par le projet (F : 50% et H :50%)	0	prévu à partir de l'année 2 du projet

2.2	Indicateur 2 b.1 : % de jeunes qui se sentent moins marginalisés, en déclarant avoir une meilleure estime de soi et être mieux intégrés à la vie communautaire grâce à l'amélioration de la productivité et des investissements responsables de leur PME	0	70% des jeunes ciblés dont 50% jeunes femmes et 50% de jeunes hommes	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
-----	--	---	--	---	---------------------------------------

2.3	Indicateur 2 d : Nombre de jeunes qui ont développé directement leurs entreprises grâce au soutien du projet.	0	200 (100 jeunes hommes et 100 jeunes femmes)	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
-----	---	---	--	---	---------------------------------------

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les acteurs nationaux et locaux de l'écosystème social et économique des communautés hôtes et réfugiées développent et mettent en œuvre conjointement des plans 34 de développement locaux inclusifs, participatifs et porteurs de paix, de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement

Produit 2.2

Le secteur privé, et en particulier les PME soutenues par le projet au niveau local, améliorent leur productivité et réalisent des investissements responsables visant à créer des emplois verts et innovants dans des chaînes de valeur inclusives et propices à la stabilité sociale et à la paix.

Produit 2.3

Les jeunes hommes et les jeunes femmes vivant en zone rurale, y compris les réfugiés et les retournés, ont les compétences vertes nécessaires pour participer et mettre en œuvre une économie locale durable et inclusive

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les acteurs nationaux et locaux de l'écosystème social et économique des communautés hôtes et réfugiées développent et mettent en œuvre conjointement des plans 34 de développement locaux inclusifs, participatifs et porteurs de paix, de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

2.1.1	Indicateur 2.1.1. . Nombre d'études de cas capitalisées et diffusées	0	3	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
2.1.2	Indicateur 2.1.2. Nombre de plans développés et mis en œuvre (de développement local inclusif, participatif et porteur de paix et de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement)	0	3	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet (1er trimestre)
2.1.3	Indicateur 2.1.4. Nombre d'emplois verts et innovants créés avec l'engagement du secteur privé dans des chaînes de valeur inclusives et porteuse de stabilité sociale et de paix	0	450 à la suite de l'appui et l'accompagnement des 900 jeunes bénéficiaires, pour 225 jeunes hommes et 225 jeunes femmes.	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Le secteur privé, et en particulier les PME soutenus par le projet au niveau local, améliorent leur productivité et réalisent des investissements responsables visant à créer des emplois verts et innovants dans des chaînes de valeur inclusives et propices à la stabilité sociale et à la paix.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

2.2.1	Indicateur 2.2.1. Nombres de MPME créés ou soutenus	0	100 MPMEs locales vertes (dont au moins 50% gérés par des femmes) dans les 3 zones cibles	0	prévu à partir de l'année 2 du projet
2.2.2	Indicateur 2.2.2. Nombre d'agri-entrepreneurs/jeunes, directement soutenus dans les 3 zones avec accès au financement à travers le Pôle agri-accélérateur, l'Agri-Innovation Startup Cup, la Social Innovation Challenge et les villages digitaux	0	100 (dont au moins 50% de jeunes femmes)	0	0 prévu à partir de l'année 2 du projet
2.2.3	Indicateur 2.2.3. Nombres de MPME appuyés dans les 3 zones, afin de renforcer leur performance et leur contribution à une économie locale inclusive, durable et porteuse de paix	0	60 MPMEs appuyés, dont 30 sont gérées par des jeunes femmes.	0	0 prévu à partir de l'année 2 du projet

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les jeunes hommes et les jeunes femmes vivant en zone rurale, y compris les réfugiés et les retournés, ont les compétences vertes nécessaires pour participer et mettre en oeuvre une économie locale durable et inclusive</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs</p> <p><i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base</p> <p><i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet</p> <p><i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p> <p>-</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur</p> <p><i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</p> <p><i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	---	---	--	---	--	---

2.3.1	Indicateur 2.3.1. Nombre de jeunes hommes et les jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés ayant suivi des formations dans les chaines de valeur et métiers identifiés et ayant reçu des qualifications du système national.	0	900	0	90	phase de démarrage, les activités de formation
2.3.2	Indicateur 2.3.2. Nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes, retournés et réfugiés ayant accès et bénéficiant de services de création d'entreprises (SAE) et d'initiatives d'orientation professionnelle en étroite collaboration avec l'Agence nationale de l'emploi (ANE)	0	900 (40% de jeunes femmes)	0	0	prévu à partir de l'année 2 du projet

2.3.3	Indicateur 2.3.3. Nombre des jeunes hommes et de jeunes femmes issues des populations hôtes retournés et réfugiés ayant accès à des emplois verts,	0	450 (au moins 40% de jeunes femmes) dont 50% de jeunes réfugiés et 50% de jeunes issus des communautés d'accueil et retournés	0	0	enquête insertion des formés prévu à partir de l'année 2 du projet
-------	---	---	---	---	---	--

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.5.1						
-------	--	--	--	--	--	--

2.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

2.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

3.1					
-----	--	--	--	--	--

3.2					
-----	--	--	--	--	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.2.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.2.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.3.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.5.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
------------	-------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---

4.1					
-----	--	--	--	--	--

4.2					
-----	--	--	--	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4.2.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.2.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4.3.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4.5.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Organiser des campagnes de prévention et sensibilisation sur l'extrémisme violent, se centrant sur le rôle des femmes et des jeunes, en partenariat avec les mécanismes formels et informels existants	1er semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Sensibiliser les jeunes femmes pour les encourager à intégrer certaines activités autour des chaines de valeur sensibles au conflit et au genre qui seront identifiées dans le cadre l'analyse prévue à l'Activité 1.1.1.

Événement 2	Organiser des campagnes de sensibilisation pour encourager la participation des jeunes en tant que champions et championnes en emplois verts et cohésion sociale	1er semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Encourager les jeunes à rejoindre les réseaux de champion.nes qui bénéficieront des renforcements de capacités sur des compétences techniques vertes et la prévention des conflits liés aux ressources naturelles
--------------------	--	-------------------	---	---	---

Événement 3	Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des employeurs pour encourager l'employabilité des jeunes femmes en général et en particulier dans des secteurs autres que les traditionnellement considérés pour elles, ainsi que pour fonder les relations de mentorat entre les jeunes femmes et des femmes entrepreneuses en activité et autour de certaines chaînes de valeur pour encourager les femmes à les intégrer.	1er semestre 2025	Nouakchott (Dar Naim) Rosso (Trarza) Bassikounou et Néma (Hodh Chargui)	Bénéficiaires du projet (jeunes hôtes, réfugiés et retournés)	Sensibiliser les employeurs et le secteur privé sur le rôle constructif des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, afin de déconstruire les stéréotypes existants et d'assurer une diversité en genre pour encourager l'accès des femmes à certains secteurs jadis considérés comme « masculins ».
--------------------	---	-------------------	---	---	--

Événement 4	Organiser un Salon de l'Agriculture pour les jeunes	1er trimestre 2025	Rosso (Trarza)	Bénéficiaires du projet (jeunes), acteurs publics et privés	Encourager l'engagement des jeunes dans la cohésion sociale et la consolidation de la paix ; Renforcer le réseautage et la visibilité des jeunes actifs dans les chaînes de valeurs agroalimentaires impliqués dans les activités de projet Sensibiliser les jeunes issus des communautés et venants des 3 zones du projet à la formation et le développement des compétences en liens avec les emplois verts décents et l'investissement responsable.
--------------------	--	---------------------------	-----------------------	--	---

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Jeunes bénéficiaires	<p>A ce stade, les 90 jeunes et femmes ayant accédés à la formation professionnelle et améliorés leur employabilité sur des métiers porteurs sont outillés pour se positionner sur le marché du travail ou entreprendre. Au moins dix (10) entreprises agroalimentaires dont 3 spécifiquement dans l'économie verte et 1 d'AgriTech ont exprimé l'intérêt d'accueillir des jeunes stagiaires dans les trois zones du projet.</p>	
---	----------------------	--	--

2			
---	--	--	--

--	--	--	--

3			
---	--	--	--

--	--	--	--

4			
---	--	--	--

--	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2
OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le renforcement des capacités des institutions d'appui et d'accompagnement et des bénéficiaires est un préalable à la mise en oeuvre efficace des activités du projet et garanti l'appropriation nationale du projet.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

nécessité d'impliquer les entités nationales dans la mise en oeuvre du projet pour une appropriation . Le risque relatif à la faiblesse des entités nationales pour poursuivre la mise en oeuvre du projet sera réduit du fait du partenariat qui peut assurer un transfert des compétences.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une enquête Baseline a été réalisée en août 2024 et ses résultats disponibles. L'enquête a mobilisé des équipes d'enquêteurs et des superviseurs dans les 3 wilayas de mise en œuvre, sous le contrôle qualité des chargés de S&E du projet PBF pour le BIT et la FAO

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Certains indicateurs ont de bases de référence, mais pour le complément d'information sur les données de base, les résultats de l'enquête Baseline sont en cours de traitement.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'analyse des données de l'enquête Baseline est en cours de traitement en vue de constituer une base référentielle pour les indicateurs concernés. Cette étude de base a utilisé une approche tant quantitative que qualitative de collecte des données, et la sélection des répondants pour les données qualitatives est fondée sur l'inclusivité et la sensibilité aux conflits de toutes les parties prenantes concernées. L'étude est réalisée sur la base d'un échantillon statistiquement valide et qui assure l'inclusivité de toutes les zones cibles du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

24000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Dessero Pacome

ILO

Responsable EVAL

dessero@ilo.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est conçu de telle sorte qu'il donne la priorité à la mise à l'échelle, la durabilité et l'appropriation par le gouvernement. Les approches innovantes du projet seront testées et travaillées avec le gouvernement et les communautés dès le début. Les institutions locales, les jeunes et les communautés en général seront dotées de l'accompagnement (technique, matériel et financier) nécessaire pendant le projet. Le projet appuiera l'élaboration de référentiels et de modules de formation pour le renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux. De plus, à travers les services d'appui aux entreprises, un système de suivi et d'accompagnement sera mis en place, en collaboration avec le secteur privé et les services et directions techniques décentralisées pour aider les jeunes hommes et les jeunes femmes à créer leurs MPMes. Cela permettra la disponibilité d'un service local qui garantit la bonne fonctionnalité et la durabilité des activités.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes