

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-12-03

**2024-12-03**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Haby KOUMBA SY SAVANE, PRogram Support Officer**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**hsysavane@iom.int**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Anatole N'DOMA**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

Oui

Non

Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique       Afrique centrale et australe       Afrique de l'Est
- Europe et Asie centrale       Global       Amérique Latine et Caraïbes
- Moyen-Orient et Afrique du Nord       Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

- Angola       Burundi       Cameroun
- République Centrafricaine       Tchad       Congo, La République Démocratique
- Gabon       Lesotho       Malawi
- Rwanda       Sao Tome and Principe       Zimbabwe
- Autres, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
- 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
- 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
- 00140264: Réduire les tensi
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2023-07-27

**2023-07-27**

Date de fin du projet \*

2025-07-23

**2025-07-23**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre réciendaires  
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

## Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- ACTED
  Action Aid UK
  AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
  African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
  Avocats sans frontières Canada
  Ayuda en Accion
- CARE International UK
  Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
  COIPRODEN
  Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
  COOPI - Cooperazione Internazionale
  CORD Burundi
- CORDAID
  Corporacion Sisma Mujer
  CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
  EQUITAS
  Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
  Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
  Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
  Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
  International Alert
  International Rescue Committee
- Interpeace
  Kvinna till Kvinna Foundation
  Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
  MLAL - ProgettoMondo
  MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
  Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
  ONG Adkoul - ONG Adkoul
  ONG AZHAR
- OXFAM
  Peace Direct
  Plan International
- PNG UN Country Fund
  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
  Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
  Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
  SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
  SOS Sahel Sudan
  Stichting Impunity Watch
- Tearfund
  The Carter Center, Inc.
  Trocaire
- War Child
  War Childhood Museum (WCM)
  World Vision International
- World Vision Myanmar
  ZOA
  blank\_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Finn Church Aid**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

389247.14

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- **Prévention des risques d'apatridie et la facilitation de l'accès à la documentation à travers la constitution des dossiers déposés auprès des mairies pour la transcription des jugements supplétifs d'acte de naissance, la transcription de jugements supplétifs d'actes de naissance, la délivrance d'actes de naissance et leur distribution aux bénéficiaires ;**
- **Accompagnement et soutien spécifiques des bénéficiaires du programme de la formation professionnelle et des activités génératrices de revenus (AGR) ;**
- **Formation des leaders d'associations féminines et leaders communautaires sur la résolution pacifique de conflits et la cohésion sociale**
- **Sensibilisation sur la coexistence pacifique à l'occasion de la Journée internationale de la paix, le 21 septembre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**ONG nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**PNRM (Person in Need Relief Mission)**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Formation professionnelle des femmes et des jeunes.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**ONG nationale**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Union des Techniciens en Faveur des Jeunes Désœuvrés (UTEFAJED)**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Formation professionnelle des femmes et des jeunes.**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations</b>	1847799	646729	766918.49	41.5%
	*	*	*	%
<b>UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés</b>	1141690	400000	400000	35.04%



Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **39.03%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 956636.48**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

964965

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 373413.92**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

354598.447

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

PB.0108\_PBF Protection\_OIM\_UNHCR\_Annex D 19.11\_Compiled-13\_6\_12.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Aucune. La première rencontre du COPIL est prévue pour début décembre 2024.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Un projet d'Arrêté de mise en place du comité de pilotage a été élaboré en coordination avec le Directeur Général de la coopération et le point focal du projet au sein du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. L'Arrêté a officiellement été signé le 14 novembre 2024. L'agenda du ministre sera déterminant pour la tenue d'une réunion du comité de pilotage. Trois dates ont pour l'heure été présentées au cabinet du Ministre pour la tenue de la première réunion (le 11, le 12 ou le 13 décembre 2024).**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La mise en œuvre du projet connaît des avancées significatives. Depuis son lancement, le projet a produit des résultats très positifs, ayant un impact significatif sur la vie des bénéficiaires et des communautés locales. Les bénéficiaires ayant reçu des actes de naissance ont pu inscrire leurs enfants à l'école, et plusieurs femmes bénéficiaires ont obtenu leur carte nationale d'identité grâce à ces documents officiels. Ces avancées concrètes illustrent l'efficacité des actions menées sur le terrain et leur contribution directe à l'amélioration de l'accès aux droits et services essentiels pour les communautés visées.**

**Les activités ont également porté sur l'accompagnement de 160 jeunes et femmes bénéficiaires de la formation professionnelle, qui a déjà débuté et est en cours. Parallèlement, l'identification de 500 autres bénéficiaires pour un appui en activité génératrice de revenus (AGR) est en cours et sera bientôt finalisée. Les formations et le suivi des AGR débiteront en octobre.**

**Le projet accuse un retard dans l'accomplissement du résultat 3 concernant la justice. Ce retard s'explique par les difficultés de contractualisation avec la Cour pénale Internationale (CPI). Une rencontre a eu lieu entre les équipes juridiques et programmatiques de l'OIM et de la CPI, cependant le contrat n'est pas encore finalisé ; la CPI travaille actuellement sur une nouvelle planification d'urgence des activités.**

**Concernant les autres partenaires de mise en œuvre (FCA, PNRM et UTEFAJED), la contractualisation a été finalisée depuis la période de reporting précédente. En outre, l'ensemble du personnel affecté à la mise en œuvre de ce projet a aussi été recrutée.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Différents dialogues ont eu lieu avec les communautés pour discuter des défis liés à l'accès aux documents d'identité. Les participants ont majoritairement soulevé le problème des limitations financières, le problème de la distance des localités vers Bangui pour faire des cartes d'identité nationale et le problème de manque d'information sur l'accès aux actes de naissance et à la carte d'identité nationale. Durant la période de rapportage, le partenaire Finn Church Aid a facilité le dépôt de 3,000 dossiers auprès des tribunaux pour la délivrance de jugements supplétifs d'actes de naissance. À ce jour, 1,585 jugements et actes de naissance sont disponibles auprès de FCA, et 600 actes de naissance ont déjà été remis aux bénéficiaires. La remise aux bénéficiaires se poursuit. Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration avec les comités locaux de paix et de réconciliation (CLRP) des quatre localités de mise en œuvre du projet. Ces comités ont joué un rôle central dans l'identification des personnes sans documents d'identité.

Dans la période de rapportage, cinq groupes de discussion sur les LTB ont été organisés à Mongoumba, dans la Lobaye, et à Babaza, dans la Mambéré-Kadéi. De plus, 120 autorités locales et administratives des zones de mise en œuvre du projet ont été formées à la résolution des conflits liés aux LTB et à d'autres types de conflits. Ces groupes de discussion et ces formations ont permis, à ce jour, la résolution pacifique de sept conflits communautaires par les communautés, notamment trois à Nassolé, (Mambéré Kadéi) et quatre à Baboua (Nana Mambéré), avec l'appui de la FCA et des CLPR. Cinquante autres bénéficiaires ont été accompagnés par les cliniques juridiques dans les quatre localités de mise en œuvre du projet, permettant ainsi de leur apporter un appui et des solutions permettant la résolution pacifique des conflits LTB.

En outre, Finn Church Aid a tenu quatre sessions de formation sur l'identification des discours de haine dans les quatre zones d'intervention à l'intention des rapatriés et des communautés d'accueil.

Quatre séances de sensibilisation ont été organisées dans les localités de Berberati, Bouar, Mongoumba, et Yaloké, rassemblant 120 participants, dont 46 hommes et 74 femmes. Ces sessions visaient à promouvoir la sensibilisation et le dialogue communautaire en intégrant les dimensions de genre et d'inclusion, favorisant ainsi une participation équitable de tous les groupes.

En concert avec les autorités locales des localités de Paoua, Kaga Bandoro, Bambari et Bria, 18 sessions de sensibilisation de proximité et de masse ont été réalisées auprès des retournés et des membres des communautés hôtes. Ces sessions de sensibilisation ont touché 1,575 personnes. Des séances de travail ont eu lieu également avec le Haut Conseil de Communication (HCC) en vue de préparer des ateliers de formation, de sensibilisation et de mise en place des comités pour la lutte contre les discours de haine dans les différentes zones du projet. Ces activités ont permis de relever le niveau de connaissances des communautés et des leaders communautaires sur les questions relatives aux préjugés, aux discours discriminatoires et aux actions incitant à la haine. Plusieurs membres des communautés et leaders communautaires ont ainsi pu identifier les actions, mots ou attitudes qui peuvent inciter à la haine ou être discriminatoires.

Durant la période du rapport, 160 jeunes et femmes sélectionnés ont déjà entamé des formations professionnelles dans quatre zones ciblées par le projet (Nana Mambere, Mambere Kadei, Lobaye). Ces formations visent à renforcer leurs compétences pour favoriser leur insertion économique durable. De plus, 500 bénéficiaires, hommes et femmes, incluant des retournés, membres des communautés hôtes et personnes en situation de handicap, ont été identifiés pour participer à des AGR dans ces zones. Ces bénéficiaires débiteront leur formation et leurs activités AGR dès la mi-octobre, leur permettant d'acquérir les compétences et le soutien nécessaires pour contribuer à la résilience économique locale.

Les résultats d'une étude de marché ont permis d'identifier les filières porteuses d'AGR dans les sous-préfectures de Ouaka, Haute-Kotto, Ouham Pende, et Vakaga. 300 bénéficiaires ont été identifiés dans la Vakaga. Dans les autres préfectures, l'identification finale des bénéficiaires par les comités est en cours. Les formations professionnelles débiteront dans le courant du mois de novembre et prendront fin en février.

Enfin, 25 groupements intercommunautaires ont été établis, incluant des groupements spécifiques pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Ces groupes joueront un rôle clé dans la promotion de la cohésion sociale et l'autonomisation économique au sein des communautés locales.

Durant la période de rapportage, six espaces sûrs, anciennement des centres d'écoute, sont pleinement opérationnels dans les préfectures couvertes par le projet. Ces espaces assurent une prise en charge psychosociale pour les rapatriés et les communautés d'accueil, avec une attention particulière pour les femmes et les filles. Ces initiatives visent à renforcer le soutien psychologique et la cohésion sociale entre les populations déplacées et les communautés locales, en offrant des services sécurisés et adaptés aux besoins spécifiques des plus vulnérables. A

**Birao, des sessions de formation sur l'appui psychosocial ont ciblé les autorités locales, les Organisations non Gouvernementales (ONG) locales et le district sanitaire. Ces diverses structures œuvrent dans la prise en charge psychologique des survivant(e)s de la crise. Ces formations ont ainsi permis à ces acteurs-clés d'être outillés pour agir de manière appropriée face aux problèmes de la santé mentale et apporter ainsi un appui psychosocial adéquat aux membres de la communauté.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les comités de validation mis en place sont constitués en moyenne de plus de 40% de femmes. Les critères d'identification des bénéficiaires pour toutes les activités donnent la priorité aux femmes, surtout aux jeunes femmes cheffes de ménage. Parmi ces critères : être soit : femme veuve avec enfants, femme cheffe de ménage, jeune ; une femme veuve chef de ménage ; un homme veuf chef de ménage avec plusieurs enfants ; jeunes à risque sans emploi chef de ménage ; personnes en situation de handicap ou vivant avec des maladies chroniques. Les critères de sélection des bénéficiaires sélectionnés pour les AGR et l'accès aux documents sont de minimum 60% de femmes dans la Ouaka, La Haute Kotto et l'Ouham pende. Les résultats finaux des bénéficiaires des AGR dans la Vakaga montrent plus de 80% de femmes sectionnées. Les représentantes des organisations des femmes centrafricaines ont été impliquées dans la définition des critères de ciblage et seront impliquées tout au long du projet. Les représentants des jeunes sont invités à prendre part aux différentes activités et ont participé à la définition des critères de sélection.**

**Une attention particulière est apportée à l'inclusion des personnes en situation de handicap, y compris des femmes et jeunes, dans les différents processus à travers leur participation dans les comités et les différentes activités.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**L'accès à la documentation et la résolution des conflits fonciers a diminué les litiges et renforce la sécurité foncière, essentielle à une paix durable.**

**Le soutien en sante mental aide les communautés à surmonter les traumatismes lies aux conflits, ce qui contribue a un environnement plus pacifique.**

**La mise en place des comités, réunissant divers groupes, renforce la coexistence pacifique à travers la prise de décisions communes.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcée**

Résultat 2 \*

**Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés**

Résultat 3 \*

**Les dispositifs de justice transitionnelle en place en RCA contribuent à la prévention des messages de haine et à la lutte contre les discriminations et incitations à la violence**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcée**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	<b>% Proportion de la Population (H/F et personnes en situation de Handicap) ayant déclaré avoir fait l'objet de discrimination, harcèlement ou discours de haine au cours des 12 mois précédents</b>	40%	60 % (H 50%/F 50%)	Not applicable	L'enquête de base a été réalisée auprès des rapatriés et d'autres personnes vulnérables au cours de la période de reporting précédente, et le même exercice se réalisera en décembre 2024, après 12 mois de mise en œuvre des activités, afin de voir quel sera le pourcentage de personnes déclarant ne plus être l'objet de discrimination et de discours de haine

1.2	<b>% personnes satisfaites de leur accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale (désagrégé par sexe et personnes en situation de handicap)</b>	3%	70 % (H 50%/F 50%)	Not applicable	<p>L'indicateur de base concerne les préfectures de la Ouaka et Haute-Kotto. Seuls 3% des personnes enquêtées lors des rounds de la DTM ont affirmé être satisfaites de leurs accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale, ce qui demeure un pourcentage très bas.</p> <p>L'enquête sur le progrès sera menée lorsque la délivrance des documents sera à un stade plus avancé.</p>
1.3	<b># de femmes réintégrés dans leurs droits administratifs et LTB</b>	0	550	0	<p>A ce jour, aucune femme n'a été identifiée spécifiquement comme ayant besoin de réintégration dans son droit de logement terres et biens (LTB) bien que les femmes fassent partie des bénéficiaires d'autres interventions en lien avec le LTB.</p>

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les communautés ont accès aux services administratifs de délivrance de documents d'identité, en particulier les femmes chefs de famille et propriétaires terriennes**

Produit 1.2

**Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique**

Produit 1.3

**Les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des communautés d'accueil ont la capacité d'identifier et de mener des actions contre les préjugés, les discours discriminatoires et l'incitation à la violence**

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

### » Produit 1.1

Produit 1.1 : Les commun autés ont accès aux services administ ratifs de délivranc e de docume nts d'identit é, en particuli er les femmes chefs de famille et propriét aires terrienn es	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b># de comités mis en place et opérationnels pour l'identification des bénéficiaires de papiers d'identité.</b>	0	9	20	20	

1.1.2	<b>Nombre d'audiences foraines organisées pour la délivrance des documents</b>	<b>0</b>	<b>50</b>			
1.1.3	<b># de documents civils délivrés par les autorités des zones d'intervention (actes de naissance, jugements supplétifs, attestations d'identité,)</b>	<b>0</b>	<b>7200</b>	<b>2185</b>	<b>2185</b>	

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de groupes de discussion organisés sur les LTB (Logement, terres et biens)	0	18	5	5	
1.2.2	# d'autorités locales et administratives (H/F et personnes en situation de handicap) des zones cibles outillés pour la résolution des conflits LTB -	0	28	120	120	
1.2.3	# de conflits LTB résolus de manière pacifique par les communautés	0	150	7	11	

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des communautés d'accueil ont la capacité d'identifier et de mener des actions contre les préjugés, les discours discriminatoires et l'incitation à la violence	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.3.1	# d'organisation locales formées à l'identification des discours de haine et soutenus dans leurs activités - cible.	0	10	4	4	
1.3.2	% de femmes et jeunes filles retournées et rapatriées qui notent une baisse du nombre de propos discriminants ou violents.	0	80%	60%	60%	Evaluation prévue en décembre 2024
1.3.3	% de réduction de la fréquence des discours de haine dans les zones du projet	0	70%	N/A	N/A	Evaluation prévue en décembre 2024

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de la population (hôte et retournée H/F et personnes en situation de handicap) considérant qu'il n'y a pas de danger à se déplacer seul dans leur zone de résidence	80%	83%	91%	
2.2	% des membres de la communauté hôte et retournées (H/F et personnes en situation de handicap) témoignant d'une amélioration des relations sociales	22%	90%	90%	
2.3	Niveau de confiance des communautés (H/F et personnes en situation de handicap) envers les personnes d'un autre groupe	69%	90%	79%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les hommes et les femmes membres des communautés ont accès à des moyens de subsistance adaptés**

Produit 2.2

**La cohésion sociale est renforcée grâce à un accompagnement psychosocial des communautés**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

## » Produit 2.1

Produit 2.1 : Les hommes et les femmes membres des communautés ont accès à des moyens de subsistance adaptés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de jeunes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'une formation professionnelle	0	1350	160	160	
2.1.2	# de retournés et hôtes (jeunes H/F et personnes en situation de handicap) bénéficiant des activités génératrices de revenus dans les zones	0	1350	500	500	

2.1.3	<b># de groupements intercommunautaires dont les groupements spécifiques aux femmes et personnes en situation de handicap mis en place et opérationnels</b>	0	25	25	25	
-------	---	---	----	----	----	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La cohésion sociale est renforcée grâce à un accompagnement psychosocial des communautés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de sessions de sensibilisation et dialogues communautaires organisées prenant en compte les aspects genre et inclusion	0	20	4	19	
2.2.2	# de structures de prise en charge psychosociale créées e/ou soutenues par le projet	3	12	9	9	

2.2.3	# de personnes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'un soutien psychosocial	0	900	20	222	
-------	--	---	-----	----	-----	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

**» Résultat 3 : Les dispositifs de justice transitionnelle en place en RCA contribuent à la prévention des messages de haine et à la lutte contre les discriminations et incitations à la violence**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de la population (H/Femmes et personnes en situation de handicap) qui a une bonne connaissance des mécanismes de justice transitionnelle (CVJRR, CPI, CPS)	CVJRR 43% ; CPS 52% ; CPI 47%	CVJRR 75% ; CPS 75% ; CPI 75%	Not applicable	Les activités menées par la CPI n'ont pas encore débuté sur le projet
3.2	Pourcentage de la population (H/Femmes et personnes en situation de handicap) ayant confiance dans les mécanismes de justice transitionnelle	CVJRR 40%, CPS 45%, CPI 37%	CVJRR 70%, CPS 75%, CPI 60 %	Not applicable	Les activités menées par la CPI n'ont pas encore débuté sur le projet
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1     2     3     4     5     Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**Le rôle et les attributions des mécanismes de justice transitionnelles sont connus**

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

### » Produit 3.1

Produit 3.1 : Le rôle et les attributions des mécanismes de justice transitionnelles sont connus	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	<b># d'activités d'information publique et de sensibilisation à Bangui et dans l'arrière-pays, organisées par les ambassadeurs de la Justice de la CPI</b>	0	21	Not applicable	Not applicable	Les activités menées par la CPI n'ont pas encore débuté sur le projet

3.1.2	# des personnes (H/Femmes et personnes en situation de handicap) qui assisteront à la diffusion du matériel audiovisuel et de présentations musicales de la CPI dans la structure ciné-vidéo	0	77,000 (70 personnes par jour, 5 fois par mois, dans 11 lieux, pendant 18mois (CPI) (H/F et personnes en situation de handicap)	Not applicable	Not applicable	Les activités menées par la CPI n'ont pas encore débuté sur le projet
3.1.3	# de participants (H/F et personnes en situation de handicap, PVH) sensibilisations conjointes CPI, CVJRR, CPS organisées à l'intérieur du pays	0	3500 (H/F et personnes en situation de handicap)	Not applicable	Not applicable	Les activités menées par la CPI n'ont pas encore débuté sur le projet

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
<b>Événement 1</b>	Remise d'actes de naissances, remise de kits d'AGR et la cérémonie de clôture de formation professionnelle	Octobre – Décembre 2024	Berberati, Bouar, Mongoumba, Paoua, Bambari, Bria, Birao et Yaloké	Enfants rapatriés, les jeunes formés	Renforcer l'accès à la documentation civile des enfants pour contribuer à la prévention des risques d'apatridie, contribuer au renforcement de la cohésion sociale et au renforcement des moyens de subsistance
<b>Événement 2</b>	Remise de documents civils : actes de naissances et jugements supplétifs	Décembre 2024	Bambari/Bria	Les personnes retournées et les communautés hôtes.	Renforcer l'accès à la documentation civile des personnes retournées

<b>Événement 3</b>	Une activité de sensibilisation est prévue avec le haut conseil de la communication à Kaga Bandoro	Novembre/Décembre 2024	Kaga-Bandoro	Les retournés, les membres de la comité hôte, les autorités locales, les personnes en situation de handicap et membre de la société civile.	Renforcer la cohésion sociale en éliminant les discours de haine.
<b>Événement 4</b>					

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Bénéficiaire Accès acte de naissance	L'accès à un acte de naissance a permis aux enfants de Jonas d'être inscrits à l'école	« Mes enfants auront un avenir grâce à ces documents, car ils pourront être inscrits à l'école pour recevoir une éducation de qualité » dit Service Jonas tout joyeux, un membre de la communauté d'accueil qui bénéficie également du projet. « Ce projet est un sauveur pour notre communauté, et nous attendons avec impatience de poursuivre cette collaboration pour alléger les souffrances des femmes. » conclut Service Jonas
2	Bénéficiaire AGR	Après seulement quatre mois de formation, Hadjidja réalise déjà des vêtements pour ses proches et ses amis. Le projet a permis de transformer la vie des bénéficiaires, en particulier celle des jeunes ayant accédé à une formation professionnelle en couture et en électricité, leur ouvrant des perspectives d'emploi durable.	« À la fin de cette formation, je serai financièrement indépendante... Je commence déjà à coudre les habits pour les membres de ma famille, mes connaissances et mes amis pour avoir un peu d'argent. » Hadjidja
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour télécharger un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les ONGs qui interviennent sur le projet ont été formées à la Protection et PSEA. Des ateliers à destination des autorités locales, leaders communautaires/religieux, ont été organisés sur la question des documents d'état civil. Ces sessions de renforcement de capacité ont ainsi permis de sensibiliser et améliorer les connaissances et compétences des acteurs sur les différentes thématiques et leur permettre ainsi de fournir un meilleur appui, notamment en termes de Protection et PSEA, aux communautés les plus vulnérables. En outre, les ateliers sur l'accès à la documentation civile ont permis de mieux informer les leaders et autorités sur les procédures en place, la législation existante (notamment les arrêtés sur la gratuité des actes de naissance) et d'échanger autour des moyens pour faciliter l'accès à la documentation aux communautés.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les OSCs appuient sur la mise en œuvre des activités de cohésion sociale à travers les forums des droits de l'homme notamment. Ces partenariats permettent d'appuyer dans la mise en œuvre des activités de sensibilisation auprès des communautés sur les discours de haine et autres. Ces OSCs, actives dans les communautés, ont un lien de proximité déjà établi et le partenariat noué avec eux permet de toucher les différentes couches de la communauté de façon plus étendue et plus efficace**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Nous travaillons notamment avec les organisations de la société civile constituant le forum des droits de l'homme (les Comités Locaux de Paix et de Réconciliation, l'OFCA (Organisation des Femmes Centrafricaines notamment).]**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Un plan de suivi et un plan de redevabilité ont été développés.**

**Des réunions de suivi et de coordination ont été organisées avec les équipes de mise en œuvre du projet.**

**Une réunion du comité technique a été tenue le 6 août 2024 dans la salle de conférence de l'OIM en présence des points focaux des ministères. Ce fut l'occasion de d'aborder et d'amender les TDRs du comité.**

**Le 19 septembre 2024 à Bangui une réunion a été tenue avec les partenaires de mise en œuvre des AGR notamment UTEFAJED et PNRM. C'était l'occasion d'aborder les questions sur la communication dans le cadre du projet et leur approche opérationnelle sur le terrain. Cela a permis de valider les outils de communication en mettant en avant la visibilité du bailleur et la mise en contact de ces partenaires au personnel de l'OIM se trouvant déjà sur le terrain. Une base de données commune de suivi des activités et indicateurs a été établie en ligne**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Ces indicateurs des résultats auront leur base de références en décembre 2024, après l'exercice d'enquêtes qui sera réalisé auprès des bénéficiaires de ces interventions, une base de données sera mise en place, ainsi qu'un rapport de résultat d'enquête produit et partagé.**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Base de données des enquêtes menées par la DTM ; les procès-verbaux pour la mise en place des comités ; rapports d'activités**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'enquête de perception avait permis d'obtenir la perception des communautés concernant la situation sécuritaire de leur zone, ainsi que les relations sociales entre les communautés. Par ailleurs, l'enquête de réintégration avait permis d'analyser le niveau d'intégration des rapatriés dans leurs zones de retour, les problématiques de cohésion sociale et de documentation civile. Enfin, le sondage de satisfaction auprès des bénéficiaires de l'appui psychosocial a permis d'obtenir les retours des bénéficiaires sur les services reçus.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui
- Non

Veuillez décrire brièvement.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

96000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact  
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	<b>Haby KOUMBA SY SAVANE</b>	<b>OIM</b>	<b>Program Support Officer</b>	<b>hsysavane@iom.int</b>
---	------------------------------	------------	--------------------------------	--------------------------

### » Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le renforcement des capacités et l'implication des organisations locales, ainsi que des autorités et des structures communautaires, contribueront à la pérennisation de l'impact du projet sur les volets d'accès à la documentation civile et de la coexistence pacifique. Les AGRs et les formations professionnelles en petits métiers permettront de renforcer l'intégration des bénéficiaires directs et contribueront à l'amélioration de la cohésion sociale, notamment à travers les échanges commerciaux avec les membres de différentes communautés. Les opportunités économiques créés par le projet auront un impact au-delà de la durée du projet car ils vont répondre aux besoins quotidiens des marchés locaux, stimuler les marchés locaux et renforcer le pouvoir d'achat ; notamment à travers la mise en place de groupements qui ont montré jusque-là un succès en matière d'appropriation et de durabilité après la fin des projets. Les échanges continue vont contribuer à diminuer les préjudices et rumeurs, renforçant ainsi le tissu sociale et leurs rendre moins sensibles aux conflits.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Non**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<b>Événement 1</b>	Réunion de concertation organisée sur le terrain entre équipe HCR et FCA	La rencontre était tenue dans le cadre de suivi de l'évolution de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Il a été relevé que le ciblage des bénéficiaires des actes de naissances est déjà à plus de 85%, mais la procédure judiciaire n'est pas encore lancée pour l'obtention des jugements supplétifs, avant la transcription des actes des naissances à la mairie comme prévoit la loi.	Il est ressorti de cette rencontre que certaines activités étaient un peu en retard notamment la délivrance des actes de naissance où les tribunaux devraient d'abord donner des jugements supplétifs avant la délivrance des actes de naissance conformément à la loi. Il a été décidé de renforcer la collaboration avec les autorités locales et mener des rencontres régulières pour avancer.
<b>Événement 2</b>	Réunion du comité technique	La réunion du comité technique a été tenue le 6 août 2024 dans la salle de conférence de l'OIM en présence des points focaux des ministères. Ce fut l'occasion de d'aborder et d'amender les TDRs du comité.	Les participants ont été actifs dans la réunion et ont fait des propositions pertinentes pour accompagner la mise en œuvre du projet sur le terrain, notamment en ce qui concerne la fréquence des réunions (une réunion tous les 2 mois) et de travailler avec les points focaux pour les missions sur le terrain.
<b>Événement 3</b>	Mission Bouar avec PBF/Ministère du Plan	Mission terrain organisée par le PBF et le Ministère du Plan en présence des représentations des entités récipiendaires de divers projets afin de faire un suivi des activités.	Les activités ont pris du retard mais sont sur la bonne voie.
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			

<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes