

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-12-07

2024-12-07

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MOHAMED ELMEHDI AG RHISSA, COORDONNATEUR DU PROJET

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

mohamed.elmehdi.ag.rhissa@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

MACTAR FALL, REPRESENTANT RESIDENT ADJOINT/PROGRAMME DU PNUD

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input checked="" type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

*

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> Angola | <input type="radio"/> Burundi | <input type="radio"/> Cameroun |
| <input checked="" type="radio"/> République Centrafricaine | <input type="radio"/> Tchad | <input type="radio"/> Congo, La République Démocratique |
| <input type="radio"/> Gabon | <input type="radio"/> Lesotho | <input type="radio"/> Malawi |
| <input type="radio"/> Rwanda | <input type="radio"/> Sao Tome and Principe | <input type="radio"/> Zimbabwe |
| <input type="radio"/> Autres, précisez | | |

Autre, veuillez préciser

*

Titre du projet

*

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
- 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
- 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
- 00140264: Réduire les tensions
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-06-22

2023-06-22

Date de fin du projet *

2025-06-20

2025-06-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réциpiendaires
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réциpiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- CARE International UK
- Christian Aid Ireland
- Conexion Guatemala
- CORDAID
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Integrity Watch
- Interpeace
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- OIKOS
- OXFAM
- PNG UN Country Fund
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- War Child
- World Vision Myanmar
- Autre, Précisez
- Action Aid UK
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- Corporacion Sisma Mujer
- EQUITAS
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- International Rescue Committee
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MLAL - ProgettoMondo
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- Peace Direct
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Saferworld
- Save the Children
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- ZOA
- blank_placeholder

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFEB OSC/ONG NATIONALE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport? *

145600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Planifier et organiser des sessions de formation professionnelle liée aux différentes filières qui sont choisies par les bénéficiaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

PNRM OSC/ONG NATIONALE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

82644,62

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Planifier et organiser des sessions de formation professionnelle liée aux différentes filières qui sont choisies par les bénéficiaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UTEFAJEDE OSCs/ONG nationale

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

82644,62

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Planifier et organiser des sessions de formation professionnelle liée aux différentes filières qui sont choisies par les bénéficiaires

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFJC, OSCs/ONG nationale

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

52800,34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la resocialisation des ex-combattants (H/F/J) et des membres des communautés d'accueil à travers la fourniture d'appui psychosociale, la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce, l'amélioration de leur santé physique et mentale et le renforcement des capacités interpersonnels à Bambari et à Mobaye.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Médecins d'Afrique OSCs/ONG Internationale

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

55150

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la resocialisation des ex-combattants (H/F/J) et des membres des communautés d'accueil à travers la fourniture d'appui psychosociale, la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce, l'amélioration de leur santé physique et mentale et le renforcement des capacités interpersonnels à Bangassou et à Obo.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

APSUD, OSC/ONG NATIONALE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

136679,18

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui au renforcement des capacités techniques, matérielles et financières pour 600 Ex-combattants(e)s, démobilisé(e)s, femmes/filles associées aux groupes armés et de celles des communautés d'accueil et de réintégration pour développer les chaînes de valeurs et finaliser leur autonomisation socioéconomique et l'opérationnalisation des plateformes multifonctionnelles à Bambari, Bangassou, Mobaye et Obo.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau des Médias de Communication Centrafricains (RMCC), ONG NATIONALE

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

110000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réhabilitation et équipement de la Radio Communautaire Zereda (Obo), renforcement des capacités techniques et matérielles des animateurs de la radio, renforcement de la gouvernance de la radio communautaire. Suivi et intervention en cas d'urgence.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ENTREPRISE BTP

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RB-Groupe SARL Entreprise de BTP

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre au cours de cette période de rapport ? *

105000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réhabilitation et Equipement des annexes du Ministère en charge du suivi de l'APPR et du DDRR.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1846587 *	646305 *	706305 *	38.25%
	* *	* *	* *	%
OIM : Organisation internationale pour les migrations	1653413 *	578694 *	675980,22 *	40.88%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1500000 *	525000 *	543767,30 *	36.25%
	* *	* *	* *	%
	* *	* *	* *	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	5000000	1749999	1926052.52	38.52%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **38.52%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

48,51

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2425500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 934328.08**. Ce montant est-il correct? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapp financier Annuel Sedouti 2024 - Nov-14_48_4.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0. compte tenu du retard de la 2eme tranche le projet venait juste de démarrer les nouvelles activités et attendait le debut de l'annee 2025 pour presenter les resultats a la reunion du Copil

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des deux comités de pilotage de démarrage a été organisé sous la présidence du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, avec la participation des Ministères sectoriels clés, notamment, celui en charge du Désarmement Démobilisation Réintégration Rapatriement (DDRR), de l'Action Humanitaire, de la jeunesse, du Genre et de l'Administration territoriale, le second a permis d'évaluer les avancées du projet, analysé les goulots d'étranglements et validé les recommandations pour la réorientation des cibles du projet discutée lors de la revue stratégique du projet, remplaçant le gap de la cible ex combattants en affiliés aux Groupes armés Non éligibles au PNDDRR, et les Jeunes à risque. Compte tenu de l'absence de résultats substantiels sur les activités du projet, eu égard au retard de décaissement de la 2eme tranche(5mois), le prochain Copil est prévu pour le début de l'année 2025

Le Directeur de cabinet du Ministère du Plan a présidé la réunion inaugurale du Comité technique du projet, ayant validé les chronogrammes des activités, ainsi que des propositions d'éventuelles orientations. Le projet a eu plusieurs rencontres avec le Ministère du DDRR dont une qui a débouché sur la désignation d'un Point Focal qui agit comme interface entre l'équipe du projet et celle du Ministère, fonction partagée avec l'Unité d'Exécution du Programme National de DDRR(UEPNDDRR). Les réunions de coordination du projet SEDOUTI impliquent toutes les parties prenantes au niveau institutionnel, dont la MINUSCA et l'UEPNDDRR

Les rencontres de renforcement des capacités des responsables centraux et préfectoraux sont initiées dans la perspective de la réforme de la stratégie DDR actuelle pour un appui institutionnel aux acteurs étatiques pour assurer la pérennisation des acquis du projet.

Durant les missions de terrain, les points focaux du projet, échangent avec les Services déconcentrés de l'Etat a travers les Comites Communautaires de Suivi (CCS), pour assurer leur rôle d'animateurs principaux desdits CCS. Un atelier de renforcement des capacités des acteurs DDRR sur la sensibilité au genre du processus a aussi réuni plusieurs départements ministériels sectoriels, l'Assemblée nationale, l'UEPNDDRR et les Cadres des services régionaux et préfectoraux de DDRR.

Sous la présidence des préfets, les CCS ont identifié, sélectionné les bénéficiaires du projet selon les normes définies. Dans le cadre de l'assistance technique aux structures étatiques, le projet a engagé le processus de dotation des directions régionales DDRR de Bambari et de Bangassou en mobiliers roulants, en matériels de Bureau et équipements et consommables informatiques.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est sur une bonne voie exprimée à travers des réalisations satisfaisantes.. L'hypothèse de planification du projet Sédouti a reposé sur une prévision de démobilisation progressive d'environ 3000 éléments de groupes armés ayant manifesté le désir de rejoindre le processus de paix à travers l'APPR/Feuille de Route de Luanda et du PNDDRR et le projet devrait faciliter la réintégration de 750 d'entre eux. Neuf mois après le lancement du projet, seulement 17% soit 131 ex-combattants avaient été référés au projet pour leur réintégration socioéconomique. Pour éviter des retards dans la mise en oeuvre du projet, la Revue stratégique du projet proposée par l'équipe du projet a recommandé au Comité de Pilotage une réorientation des cibles du projet en y ajoutant deux nouvelles catégories de bénéficiaires à savoir les jeunes à risque et les affiliés aux groupes armés non éligibles au PNDDRR. Se basant sur cette réorientation des cibles, validée, le projet à travers les six (06) Comités de Suivi Communautaires (CCS), a bouclé la sélection des 1 500 bénéficiaires, permettant de poursuivre les sessions de formation et de démarrer les sessions de resocialisation.

Les missions de terrain ont permis en plus de vulgariser les objectifs du projet, de confirmer les gaps des initiatives locales de réconciliation et de prévention des conflits, les besoins essentiels en renforcement des mécanismes locaux de paix et de réconciliation, les choix des THIMO par localité cible et les moyens de subsistance (besoins en AGRs) en vue de leur adresser les réponses adéquates.

Pour faciliter la mise en œuvre et le suivi du projet Sédouti, un appui institutionnel aux acteurs étatiques dans l'accompagnement de la mise en œuvre du projet SEDOUTI pour jouer leur rôle et assurer la pérennisation des acquis du projet, une dizaine des rencontres de renforcement des capacités des responsables centraux et préfectoraux ont été initiées dans la perspective de la réforme de la stratégie DDR actuelle. Les bureaux du Ministère en charge du DRR ont été réhabilités et équipés en même temps que ceux des Directions régionales DRR en moyens de transport (4 motos pour les directions régionales DRR pour accroître la mobilité des officiels dans les zones opérationnelles et celles occupées par des groupes armés), des kits de communication internet, kits solaires, bureautiques (6 ordinateurs), pour permettre aux officiels DRR d'être plus efficaces.

En vue de participer à la pacification urgente du Haut Mbomou, eu égard aux derniers aux perturbations liées aux derniers événements entre la Milice Zandé (AKKG) et la CPC, le projet a réhabilité la radio Zereda de Obo, après 10 mois sans émissions, renforcé les capacités techniques et matérielles des animateurs, renforcé la gouvernance de ladite radio et appuyé à travers le Comité Communautaire de suivi l'organisation un dialogue inclusif qui a permis d'apaiser les tensions à travers la participation de 80 personnes (42% de femmes), dont des leaders communautaires, autorités locales, représentants de groupes armés, représentantes des femmes, des élus, etc. Quatre (04) plateformes de dialogue et de cohésion sociale ont été organisées à Zémio, Mboki, Bangassou et Mobaye avec pour thème central « la prévention, gestion et transformation des conflits ».

Toutes ces activités ont eu le mérite de renforcer le dialogue, la cohésion sociale et la paix entre les différentes communautés suite à des conflits communautaires ayant entraîné une destruction du tissu social et environnemental.

Pour préparer la composante économique du projet, des sessions de renforcement des capacités des Organisations à Base Communautaire (OBC/OSCs) ont été organisées sur l'approche 3x6 de la réintégration communautaire du PNUD dans les localités de Bambari, Mobaye, Bangassou, Obo, et Zémio.

Au total, 688 bénéficiaires dont 63% hommes et 37% femmes (139 à Bambari, 172 à Bangassou, 149 à Obo et 83 à Mobaye) ont bénéficié des activités de resocialisation, notamment l'appui psychosocial y compris la guérison traumatique. 86 séances d'écoute active ont été organisées au sein des centres d'écoute, de conseils et de psychothérapie par un personnel qualifié (Psychologues cliniciens).

Quatre (4) villes ont été prospectées pour la construction de 4 centres multidimensionnelles pour appuyer l'autonomisation économique des femmes et filles associées aux groupes armés. Ces centres abriteront approximativement 600 bénéficiaires pour les activités de réintégration mais aussi pour développer les chaînes de valeurs et finaliser leur autonomisation socioéconomique. En marge des activités de réintégration économique et d'autonomisation de la femme, 13 groupes AVEC sont déjà mises en place à Bambari et Obo avec la participation de 281 bénéficiaires dont 104 femmes et 177 hommes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dès les premières activités de mobilisation communautaire, les efforts pour considérer les aspects genres ont été très significatifs notamment à travers l'instance de la participation des femmes à toutes les activités en même temps que les hommes. La validation prochaine de la stratégie genre et DDDR en Centrafrique, retardée pour des raisons de chevauchement des agendas des toutes les parties prenantes pour une plus grande inclusivité, en sera le témoignage. Le projet a anticipé sur plusieurs clauses pertinentes à l'atteinte de certains résultats, notamment ceux liés à la participation de la femme aux affaires de la société, le recours aux femmes médiatrices pour la gestion civile des conflits, la sensibilisation pour attention particulière aux femmes aspirantes, la lutte contre les pesanteurs culturelles et à l'inclusivité. Cette stratégie permettra de réduire les divergences entre les perceptions sociales et les rôles des hommes et des femmes dans le process DDDR.

Le plaidoyer permanent accroîtra le nombre des femmes et jeunes filles dans les processus de paix en général et électoraux en particulier, ainsi que dans les projets de réintégrations économiques

Les activités du projet ont donné (atelier DDDR, plateformes de dialogue, rencontres culturelles et sportives, débats sur le syndrome électoral) ont un pic général de 37% de participation des femmes. 42% des participants au dialogue inclusif a Obo ont été des femmes, qui pour la plupart ont découvert la liberté de s'exprimer. Le progrès des ex-combattants, femmes et filles associées au conflit ayant eu accès aux séances de soutien psychosocial sera finalisé quand les plaintes seront toutes reçues. Le recrutement d'un psychologue permet d'apporter le soutien aux victimes et surtout aux femmes et filles victimes de violences liées au genre.

La participation conjointe des femmes et des hommes aux différentes activités imprime une dynamique générale sur les principes d'équité en faveur de tous. Malgré l'absence de nombre substantiel de femmes sur la cible ex combattants, ces derniers commencent à comprendre la nécessité d'impliquer les femmes dans les processus de paix. Ceci facilite beaucoup la mise en œuvre de l'approche genre et DDDR par les partenaires et la lutte contre les VBG et les activités d'autonomisation de la femme. Dans l'état actuel de l'exécution du projet environ 3% du total des bénéficiaires du projet est constitué des femmes qui sont engagées aux cotes des hommes dans les formations professionnelles pour favoriser leur réinsertion. Des focus groupes (FG) sont organisés mensuellement au niveau des espaces sur avec les différentes catégories de participant (Homme, femme, fille, garçon) pour renforcer l'inclusion et réduire les cas des VBG. Pour le trimestre qui vient de s'épuiser, deux FG ont été organisés à Obo et 39 personnes ont pris part aux séances de focus groupe dont : 10 hommes ; 11 femmes ; 09 filles et 09 garçons. Ces focus groupes joueront un rôle important dans la réduction des VBGs.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La mise en place inclusive des Comites Communautaires de Suivi (CCS), a été perçue par la plupart des parties prenantes comme une action participative salubre pour la gestion des affaires des communautés. Ces CCS ont eu le mérite de servir d'outils de transparence pour la sélection des bénéficiaires au niveau préfectoral, de suivi également des activités déjà engagées et souvent des propositions de réorientations des choix des bénéficiaires en fonction des opportunités, toutes choses qui renforcent l'appropriation au niveau local.

A titre d'exemples:

1. En synergie avec la MINUSCA/DDRR, le dialogue inclusif de Obo et Zémio qui a connu la participation de la Société civile, des représentants de la milice Azande(AKKG) et les autorités locales a permis aux communautés et aux représentants de ladite milice d'échanger, de comprendre la nécessité de recourir au dialogue comme seule voie de résolution des conflits et de résorption leurs différends. Durant les travaux en groupes, les exercices ont permis aux participants de faire un diagnostic profond des causes des conflits qui minent le développement de la localité et d'identifier les pistes de résolution de ces conflits locaux, invitant les acteurs de paix (CLPRs, CCS, OFCA, Plateforme des religieux) a une gestion désormais par la médiation et le dialogue inter et intracommunautaire.

2. Les campagnes de sensibilisation et de mobilisation communautaires dans les quatre préfectures de couverture du projet ont renforcé la compréhension conjointe des femmes a même temps que les hommes des mêmes avantages dont ils doivent jouir dans la vie civile et politique et ont eu le mérite de permettre aux participants de définir ensemble les interventions sensibles au genre et spécifiques aux femmes dans les composantes clés du DDRR.

Par ailleurs, a Bambari, le Préfet de la Ouaka, a déclaré que la nouvelle approche du projet ciblant les jeunes à risque constitue un facteur important qui est entrain de renforcer la paix et la sécurité dans la région. L'implication des le départ du CCS de la Ouaka dans le suivi de la mise en œuvre du projet, renforce l'appropriation par les Services techniques déconcentrés de l'Etat des activités. Une dizaine de réunions du CCS déjà organisées ont permis des recadrages dans la qualité des formations professionnelles aux bénéficiaires, ainsi que la clarifications sur les phasages du projet, en particulier sur les aspects liés aux gaps de la liste globale des bénéficiaires..

Dans toute la zone d'intervention du projet les préfets et les maires ont confirmé la réduction des mauvais comportements des jeunes depuis que les sessions des plateformes de dialogue et de mobilisation communautaires ont été organisées. La présidente de l'OFCA de Bangassou a dit constater que désormais les femmes participent aux rencontres organisées par les autres partenaires. Les Présidents des CLPRs de la zone ont tous par la même voix constaté que les activités de mobilisation communautaires qu'ils ont organisées ont contribué aux changements des comportements des jeunes perceptibles à travers l'amélioration de l'environnement sécuritaire

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1	*
Au moins 1 500 bénéficiaires constitués d'excombattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes contribuent à la restauration d'un environnement social apaisé, à travers leur participation à la réduction des violences communautaires, y compris celles faites aux femmes et aux filles dans un cadre global du renforcement de la coexistence pacifique	
Résultat 2	*
Les ex-combattants (H/F/J) et leur communauté d'accueil bénéficient des programmes de formation professionnelle ciblée et de moyens d'existence et d'actifs productifs durables qui contribuent à la relance du développement local, au renforcement de leur autonomisation économique, et à leur réintégration communautaire.	
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Au moins 1 500 bénéficiaires constitués d'excombattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes contribuent à la restauration d'un environnement social apaisé, à travers leur participation à la réduction des violences communautaires, y compris celles faites aux femmes et aux filles dans un cadre global du renforcement de la coexistence pacifique**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des personnes qui perçoivent que la sécurité s'est améliorée sur les 12 derniers mois dans les zones de mise en œuvre du projet	74%	90%	0	L'enquête de perception sera réalisée après le démarrage des activités économiques prévues sur les deux prochaines tranches
1.2	Incidence des crimes sur 12 mois	52% en 2022	30%	0	Cette activité est entachée par le retard de la mise à disposition de la cible mais prévue sur la 2ème tranche
1.3	Incidence des violences sexuelles sur 12 mois au cours du temps, par genre et location -	8% en 2022 (9% F ; 8% H)	AD	0	idem

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Environ 1500 participants constitués d'exc et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes sont dotés de compétences psychosociales et interpersonnelles améliorées, et ont eu accès à un système d'information, de conseil, d'orientation et de référencement qui contribuent à l'amélioration de leur santé physique et mentale

Produit 1.2

Environ 1500 bénéficiaires constitués d'ex-c et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes sont engagés dans les processus sociaux (CLPR) et économiques (groupements, coopératives), participent à la prévention de la résurgence des conflits, des violences sexuelles et basées sur le genre, de la radicalisation et au renforcement de la cohésion sociale

Produit 1.3

Les participants dans le besoin y compris les jeunes filles, femmes associées aux groupes armés ont eu accès à des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'éducation de seconde chance.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

<p>Produit 1.1 : Environ 1500 participants constitués d'exécutifs et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes sont dotés de compétences psychosociales et interpersonnelles améliorées, et ont eu accès à un système d'information, de conseil, d'orientation et de référencement qui contribuent à l'amélioration de leur santé physique et mentale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/milestone -</p>	<p>Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 % des ex-combattants, femmes et filles associés aux conflits et membres des communautés participant aux séances de soutien psychosocial	0	Cible : 60% ; H : AD ; F : AD	10	40%	Sur la base du profilage global, 36% des femmes bénéficient des activités du projet. L'installation des centres d'écoute au sein des communautés a permis d'augmenter le taux de fréquentation des femmes
1.1.2	Indicateur 1.1.2 Nombre d'Ex-combattant et des membres des communautés (H/F) bénéficiant des services d'appui du projet (désagrégé par sexe, type de bénéficiaires et service reçu)	00 8 05 3	Ex-combattants : 750. Communautés: 750	Ex-combattants : 164 (161H/3F) Jeunes à Risque : 531 (317H/214F) Les Non éligibles : 376 (301H/75F) Membres de la communauté : 448 (197H/251F)	10%	Sur 750 Ex-combattants il n'y a que 164 EXC mis à disposition par UEPNDDRR Le gap a été comblé avec les Non éligibles et les jeunes à risque. Les services reçus sont ceux liés à la composante sociale du projet : formation professionnelles, appui psychosocial, renforcement des capacités, structuration en groupements AGRs.

1.1.3	Indicateur 1.1.3 Nombre de structures communautaires engagées dans la prévention des violences basées sur le genre	0	8	5	3(OFCA, Conseil de la jeunesse, les comités locaux de paix et de réconciliation, confession religieuse et femmes médiatrices)	Participation des femmes aux activités communautaires au même titre que les hommes
-------	---	---	---	---	---	--

<p>Produit 1.2 : Environ 1500 bénéficiaires constitués d'excitants de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes sont engagés dans les processus sociaux (CLPR) et économiques (groupements, coopératives), participent à la prévention de la résurgence des conflits, des violences sexuelles et basées sur le genre, de la radicalisation et au renforcement de</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

ment de la cohésion sociale						
1.2.1	Nombre de cas de disputes ou d'incidents, y compris liés à la violence basée sur le genre, examiné et/ou réglé avec la participation d'anciens combattants	a définir	50	10	23	Durant les séances des d'écoute active, les activités de cohésion sociale et de vivre ensemble ont permis de régler 23 incidents antérieurs qui constituent des conflits latents.
1.2.2	% d'Ex-combattants et membres de la communauté qui participent à la prévention de la résurgence des conflits, des violences sexuelles et basées sur le genre, de la radicalisation et au renforcement de la cohésion sociale.	0	95% (H: 90; F:100%)	20%	9,6% Ex-combattants 65% Membres de la communauté	Ecart est lié au nouveau ciblage du projet(remplacement du Gap ex-combattants par les non éligibles et les jeunes a risques)
1.2.3	Nombre de mécanismes d'alerte communautaire opérationnels	A definir	4	0	0	Prévue sur la 2eme tranche

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Les participants dans le besoin y compris les jeunes filles, femmes associées aux groupes armés ont eu accès à des programmes d'alphabétisation fonctionnelle et d'éducation de seconde chance.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Indicateur 1.3.1 % d'Ex-combattants et de membres de la communauté ayant renforcés leurs connaissances en matière scolaire, technique ou professionnelle</p>	<p>à définir</p>	<p>100 (50h+50f)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Prevue sur la 2eme tranche</p>

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Cartographie des besoins	non définie	4	0	6	Toutes les localités cibles (04 préfectures + Zemio et Mboki) ont été cartographiées en besoins en AGRs (opportunités économiques) et en THIMO.
1.3.3	% de participants ciblés ayant participé aux programmes d'alphabétisation	à définir	60 (H+F)	0	0	Prévue sur la 2eme tranche

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les ex-combattants (H/F/J) et leur communauté d'accueil bénéficient des programmes de formation professionnelle ciblée et de moyens d'existence et d'actifs productifs durables qui contribuent à la relance du développement local, au renforcement de leur autonomisation économique, et à leur réintégration communautaire.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des bénéficiaires (H/F) du programmes de réintégration qui contribuent à la relance du développement local et autonomisation économique	0	Ex-combattant : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes) / Membres des communautés : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes)	0	activité de phase 3
2.2	nombre de groupements et coopératives générant des revenus pour leurs membres	Non définie	100	0	activité de la phase 3
2.3	Nombre de groupements de femmes et de jeunes ayant accès au crédit ou mécanismes d'encadrements en entrepreneuriat agricole	25	45 (H : AD; F : AD; J : AD)	3 groupes AVEC déjà constitués, soit 55%	activité de phase 3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Environ 1500 participants constitués d'ex-combattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes ont bénéficié de revenus temporaires au travers de leur participation à l'identification et à la réhabilitation des infrastructures communautaires de bases (marchés, voies d'accès aux champs et aux marchés, ouvrages de franchissement, etc.), se sont engagés volontairement dans un mécanisme d'épargne et ont utilisé leurs revenus pour mettre en place une activité lucrative

Produit 2.2

Environ 1500 participants constitués d'ex-combattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes ont bénéficié de revenus temporaires au travers de leur participation à l'identification et à la réhabilitation des infrastructures communautaires de bases (marchés, voies d'accès aux champs et aux marchés, ouvrages de franchissement, etc.), se sont engagés volontairement dans un mécanisme d'épargne et ont utilisé leurs revenus pour mettre en place une activité lucrative identifiée ci-dessus ont bénéficié d'actifs productifs, de kits d'AGR et de compétences professionnelles améliorées pour développer collectivement leurs moyens d'existence durables

Produit 2.3

Les capacités techniques, matérielles et financières d'environ 600 ex-combattants(e)s, démobilisé(e)s, femmes/filles associées aux groupes armés et de celles des communautés d'accueil et de réintégration sont renforcées pour développer les chaînes de valeurs et faciliter leur autonomisation socioéconomique

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

<p>Produit 2.1 : Environ 1500 participants constitués d'ex-combattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes ont bénéficié de revenus temporaires au travers de leur participation à l'identification et à la réhabilitation des infrastructures communautaires de bases (marchés, voies d'accès aux champs et aux marchés, ouvrages de franchiss</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

<p>ment, etc.), se sont engagés volontairement dans un mécanisme d'épargne et ont utilisé leurs revenus pour mettre en place une activité lucrative</p>						
2.1.1	<p>% des bénéficiaires (H/F) du programmes de réintégration qui contribuent à la relance du développement local et autonomisation économique</p>	0	<p>Ex-combattant : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes) / Membres des communautés : 80% (dont 30% femmes et 50% hommes)</p>	0	0	<p>activité de la phase 3</p>
2.1.2	<p>nombre de groupements et coopératives générant des revenus pour leurs membres</p>	Non définie	100	0	0	<p>activité de phase 3</p>

2.1.3	Nombre de femmes et jeunes qui participent dans les travaux de réhabilitation des infrastructures	AD	AD	0	0	Les activités sur les infrastructures démarreront sur le 1er semestre 2025
-------	---	----	----	---	---	--

<p>Produit 2.2 : Environ 1500 participants constitués d'ex-combattants et de membres de la communauté d'accueil (H/F) dont 50% de jeunes à risque et 40% de femmes ont bénéficié de revenus temporaires au travers de leur participation à l'identification et à la réhabilitation des infrastructures communautaires de bases (marchés, voies d'accès aux champs et aux marchés, ouvrages de franchise</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

ment,
etc.), se
sont
engagés
volontair
ement
dans un
mécanis
me
d'épargn
e et ont
utilisé
leurs
revenus
pour
mettre
en place
une
activité
lucrative
identifié
e ci-
dessus
ont
bénéficié
d'actifs
productif
s, de kits
d'AGR et
de
compéte
nces
professi
onnelles
amélioré
es pour
développ
er
collective
ment
leurs
moyens
d'existen
ce
durables

--	--	--	--	--	--	--

2.2.1	Nombre de participants ayant eu accès à un système d'apprentissage et ayant mis en place une AGR	AD	AD	0		Phase économique du projet (seconde tranche).
2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre de groupement ayant un business plan	Non défini	100	0	0	Prévue sur la 2eme tranche
2.2.3	% de groupements de participants ayant mis en œuvre leur plan d'affaires	0	100	0	0	Prévue sur la 2eme tranche

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les capacités techniques, matérielles et financières d'environ 600 ex-combattants(e)s, démobilisé(e)s, femmes/filles associées aux groupes armés et de celles des communautés d'accueil et de réintégration sont renforcées pour développer les chaînes de valeurs et faciliter leur autonomisation socioéconomique</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.3.1	Indicateur 2.3.1 % de groupements appuyés ayant eu accès aux ressources de la microfinance.	0	60	0	0	Prévue sur la 2eme tranche
2.3.2	Indicateur 2.3.2 Nombre d'unités de production, de transformation, de commercialisation et de formations professionnelles réhabilitées ou construites	0	4	0	0	phase 3
2.3.3	Indicateur 2.3.3 Nombre de groupement à besoins spécifiques référéncés	0	a definir	13	20%	N/A

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)

Événement 1	<p>Organisation dans les six (06) localités des plateformes de dialogue et de cohésion sociale, sensibilisation des bénéficiaires aux dividendes de la phase 2.</p>	<p>Nov-Dec 2024</p>	<p>Bambari Mobaye Bangassou Obo Zémio Mboki</p>	<p>Les 1500 bénéficiaires : Ex-combattants , les Non éligibles, les jeunes à risque et membres de la communauté</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informer et sensibiliser les parties prenantes et les communautés d'accueil, sur les bénéfices attendus de la composante économique du projet ; • Mobiliser les communautés autour des valeurs de tolérance et de la paix; • Organiser des échanges entre les différentes catégories des bénéficiaires du projet SEDOUTI • Impliquer les autorités administratives et locales, les leaders communautaires dans la promotion du dialogue communautaire et de la consolidation de la paix ; • Renforcer la cohésion sociale par l'organisation des activités culturelles et/ou sportives ; • Valider définitivement le choix d'AGR et structurer les bénéficiaires en groupements.
Événement 2	<p>Lancement des travaux à Haute intensité de main d'œuvre (THIMO)</p>	<p>Jan-Fev 2025</p>	<p>Bambari Mobaye Bangassou Obo Zémio Mboki</p>	<p>Les 1500 bénéficiaires : Ex-combattants , les Non éligibles, les jeunes à risque et membres de la communauté</p>	<p>Réhabilitation des infrastructures/reprofilage des routes et mise en place d'un processus de revenus rapides en prémices du démarrage de la réintégration.</p>

Événement 3	Remise des Kits aux bénéficiaires formés	Janv-Fev 2025	Bambari, Zemio	240 beneficiaires	Kits de réinsertion en rapport avec les filières choisies en vue de l'installation des bénéficiaires
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Société civile Obo/ Mbomou	L'impact des activités sportives et culturelles était le renforcement de la cohésion sociale. Les jeux et danses culturelles zande portaient la transmission intergénérationnelles des valeurs culturelles du peuple Zande qui favorise la reconstruction et la réconciliation entre les Azande et les peuples musulmans vivant dans la ville de Obo . (Cfr Image des jeux de foot et danses traditionnelles a Obo)	Grâce aux rencontres sportives et culturelles, Obo est revenue dans l'ère de la cohésion sociale qui a brisé les marques des tensions entre musulmans et chrétiens

2	Femmes de Obo	Participation et liberté d'expression durant le dialogue	<p>Nous sommes satisfaites de pouvoir transmettre nos préoccupations devant les autorités et les représentants des milices, toutes choses saluaires pour la consolidation de la paix car elle cible les jeunes qui ont été exclus au départ. A Obo, la présidente du Comité de gestion de la Radio Zereda estime que t « Sédouti a déjà contribué à la paix pour avoir réhabilité la seule radio de la région », a travers laquelle toute la population est informée La présidente de l'Organisation des femmes de Centrafrique(OFCA) et le président du Conseil des jeunes du Haut Mbomou(Obo), estiment qu'un dialogue inclusif « bis » recoudrait plus le tissu social.</p>
3	Autorités locales	appropriation du projet a travers l'animation du CCS	<p>Le Préfet de Bambari déclare « la mise en place de ce comité est une très bonne innovation saluare dans la gestion des projets ». Forte implication des CCS dans les sélections des bénéficiaires du projet. Suivi des formations professionnelles aux bénéficiaires à Bambari par les membres du CCS Ouaka.</p>
4	Comités Locaux de Paix et de Réconciliation(CLPR)	Poursuite de la dynamique de Réconciliation qui a donné ses fruits durant le projet dialogue inclusif du PBF clôturant	<p>Le président du CLPR de Bambari disait « heureusement que Sedouti est arrivé pour ne pas arrêter le processus de cohésion sociale engagé durant le dialogue inclusif »</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Inter français Psdte Felicité OBO du 17-08-24-13_12_35.mp3



Fichier 2

OPTIONAL

2024-06-26 Enrobe identification des bénéficiaires. Fr-13_12_55.mp3



Fichier 3

OPTIONAL

image 1-13_13_29.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La gestion locale des activités du projet à travers un CCS est une innovation dans le cadre de l'appropriation, notamment en ce qui concerne la sélection des bénéficiaires en fonction des opportunités économiques et le suivi sectoriel des dividendes octroyés

La participation des députés de la zone de couverture du projet, en particulier des femmes députées a beaucoup contribué de leur intérêt à accompagner le projet dans sa vision

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a été catalytique a la participation financière du PNUD pour 45 000 USD(core) a la réhabilitation des annexes du Ministère DRR et pour 80 000 USD(fonds BAD) pour appuyer la sensibilisation des groupes armés dans la haute Kotto.

A travers le dialogue inclusif, le projet a favorisé le rapprochement avec les leaders de la milice Azande (AKKG) du Haut Mbomou

La réunion de coordination interne du projet instaurée par le lead du projet avec les points focaux des autres agences contribue fortement a la gestion conjointe des activités minimisant les couts

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le renforcement des capacités des animateurs et du comité de gestion de la radio Zereda du haut Mbomou a été d'un appui très fort à la production et à la diffusion des émissions ayant participé à la décrispation de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne la Mobilisation communautaire et la couverture des dialogues inclusifs ont conduit la milice Zande (AKKG) a accepter le processus DRR

Le partenariat avec l'OFCA, les CLPRs, les jeunes et les confessions religieuses ont été d'un grand apport dans la mobilisation des bénéficiaires du projet.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers le comité technique et les services techniques déconcentrés de l'Etat, le projet bénéficie de l'appui conseil adéquat pour la réalisation des activités . L'OFCA, les CLPRs, le Conseil préfectoral de la jeunesse et les leaders confessionnels sont les partenaires privilégiés du projet pour la mobilisation des parties prenantes du projet

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- 1. Dès le départ les agences ont élaboré un plan de suivi conjoint**
- 2. Mise en place d'un système de gestion de l'information efficace : création d'une base des données des bénéficiaires (ex-combattants et membres des communautés d'accueil**
- 2. Missions de suivi et d'appui à la mise en œuvre du projet effectuées sur terrain :**
- 3. Rapports des missions assortis des mesures correctives dans les zones de mise en œuvre du projet notamment à Obo, Zémio, Mboki, Bangassou, Mobaye et Bambari détaillant les activités en progrès, les défis disponible dans quantum témoignent des activités du projet effectuées dans les zones cibles.**
- 4. Réunions de coordination : tenues des réunions régulières entre partenaires (OIM, ONUFemmes, PNUD, MINUSCA, UEPNDDRR, Coordination du SNU, etc.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ils sont visibles à travers le cadre des résultats du projet et recueillies auprès du ministère du DRRR, des OSC, des agences du SNU, des services techniques de statistiques (ICAEEES) et des partenaires humanitaires ont été la base des données de référence des indicateurs

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les rapports des missions, les Comptes rendus des ateliers de formation, des réunions des Comités pilotage et technique, les rapports des réunions des CCS, des évidences audios, des photos.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'innovation de gestion locale des activités du projet qui impliquent toutes les parties prenantes à travers les CCS, reste un atout important qui permet de remonter les informations vers les commnautes et vice- versa

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

120000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

PNUD

Montant en USD *

43000

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

PNUD/BAD

Montant en USD *

80000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'innovation de gestion locale des activités du projet qui impliquent toutes les parties prenantes à travers les CCS, reste un atout important qui crée un intérêt de tous à contribuer à la paix par une réintégration socioéconomique communautaire des ex-combattants.

Les trois (03) mois de formation des 200 ex-combattants de Bambari ont donné à cette catégorie de la population les outils nécessaires pour se resocialiser et se réinsérer dans la communauté.

Malgré le retard du décaissement de la 2eme tranche, les activités se sont poursuivies grâce aux avances acceptées par les agences recipiendaires(\$ 176 000)

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La participation nationale des départements sectoriels au niveau du comité technique et locale à travers le Comité communautaire de suivi, ainsi que l'implication des organisations locales (OFCA, CLPR, Jeunesse, Confessions religieuses) et des élus, augure d'une prédisposition à une bonne sortie du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une revue stratégique du projet a été réalisée le 08 mai 2024. Les recommandations issues de cette revue ont fait l'objet de la réunion du Comité de pilotage du 17 mai 2024, approuvées par ledit Copil et le PBSO et ont été totalement exécutées par l'équipe du projet

Bien que le projet ait fait face à des contraintes liées au retard de décaissement de la 2eme tranche, à la détérioration des routes, à la réduction des vols UNHAS par faute de financement et à la montée exponentielle et imprévisible des prix des produits qui fausse toutes les prévisions, le projet a beaucoup subi les contraintes liées au retard dans la mise à disposition de la liste des ex-combattants, bénéficiaires éligibles au PNDDR (131 fournis pour le moment en lieu et place de 750 attendus).

Devant l'incapacité avouée de l'UEPNDDRR devant le Comité de pilotage de fournir dans l'immédiat cette liste, et après la revue stratégique du projet, proposée à l'approbation du Comité de pilotage, durant sa réunion ordinaire le 17 mai 2024, une réorientation validée aussi par le PBSO avec un changement de cibles, à savoir remplacer le gap des éligibles par les membres de la communauté constitués des rendus volontaires de Groupes armés, des jeunes à risques et les éléments de la milice Azande de Obo.

Il faut aussi souligner que le retard occasionné dans le versement de la seconde tranche des fonds (03 mois) qui se poursuit pourra avoir des incidences sur le respect du délai d'exécution du projet qui est fixé à juin 2025.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité de pilotage	Tenue de deux réunions respectivement pour le lancement du projet (aout 2023) et pour approbation de la revue stratégique ayant proposé une réorientation de la cible du projet (mai 2024).	Le Comité de pilotage de la revue du projet a accueilli avec acclamation la revue stratégique.

Événement 2	Comite Technique	A travers sa réunion tenue le 08 avril 2024 accueille la proposition de la revue et ordonne sa transmission au Copil pour orientation	Annonce de l'UEPNDDRR de son incapacité à fournir les 750 ex-combattants
Événement 3	Comité Communautaire de Suivi	Acteur principal de la sélection des membres de la communauté et du suivi local des activités. Six (06) CCS sont mise en place dans les six localités suivantes : Bambari, Mobaye, Bangassou, Obo, Zémio et Mboki.	Approuve la revue du projet et s'approprie les activités sur le terrain. Les CCS identifient et sélectionnent les bénéficiaires du projet.
Événement 4	Réunions de coordination avec le RCO	Périodiques sous la présidence du RC pour s'assurer de l'état d'avancement du projet et des contraintes	Arbitrage entre les agences récipiendaires et la MINUSCA et booste la qualité des interventions
Événement 5	Réunions de coordination SEDOUTI avec la MINUSCA/ DDR	Bimensuelle pour un état des lieux des activités du projet, suivi des avancées et identification d'éventuelles synergies.	Appui de la MINUSCA dans le cadre de l'interface avec le Gouvernement et synergie dans le cadre logistique pour le suivi.
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes