

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-15

2024-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alex GNOHITE, Coordonnateur Programme Pays CARE Guinée

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

alex.gnohite@care.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Rawe Sophie, Senior Programme Manager, CARE UK

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Ghana
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-02-22

2023-02-22

Date de fin du projet *

2025-02-20

2025-02-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
- CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
- Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
- CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
- Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
- OXFAM Peace Direct Plan International
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
- Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
- War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
- World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

CARE International UK

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED Action Aid UK AAITG (ActionAid the Gambia)
 AEDE African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Ayuda en Accion
 CARE International UK Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland COIPRODEN Concern Worldwide
 Conexion Guatemala COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi
 CORDAID Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid EQUITAS Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 OIKOS ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR
 OXFAM Peace Direct Plan International
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG) SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch
 Tearfund The Carter Center, Inc. Trocaire
 War Child War Childhood Museum (WCM) World Vision International
 World Vision Myanmar ZOA blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

.....

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

WANEP (Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix) (bureau de Guinée)

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

101276

.....

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le WANEP a réalisé le diagnostic organisationnel des plateformes et réseaux de femmes dans les 11 localités du projet et les résultats de ce diagnostic ce partenaire a mené des renforcements de capacités en préventions, gestion et résolution de conflit ; le WANEP a également mise en place et redynamisé des cadre de concertation sur la gestion des conflits ; il a aussi organisé les Gender Talk pour discuter la stratégie d'implication des femmes dans la consolidation de la paix.

.....

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition des Femmes et Filles de Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG DCPD)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

71974

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La COFFIG - DCPD a procédé au renforcement de capacités des organisations de femmes sur le leadership féminin, la protection de leur droit, le rapportage et la prise en charge des Violences Basées sur le Genre. La COFFIG - DCPD a également réalisée la cartographie des structure de protection des enfants et de lutte contre les VBG. Elle a aussi appuyé les associations de femmes dans l'organisation des causeries éducatives sur les thématiques des MGF, VBG, protection de l'enfant.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (GTFJPS-AOS-GN)

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

175948

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le GTFJPS-AOS a réalisé avec l'appui des consultants une stratégie de plaidoyer pour la participation et l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention, gestion et résolution de conflits, la traduction en cours des Résolutions 1325 et 2250 dans les principales langues locales et l'élaboration d'un livre blanc sur l'implication des femmes dans le processus de paix en Guinée.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Autre, Précisez	*	*	*	NaN%
CARE International UK	1,85	1,295	1,06079393	57.34%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1.85	1.3	1.06	57.3%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **57.3%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct
 Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

81

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1.5**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 0.86**. Ce montant est-il correct? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

774777

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

CARE RF UNPBF FIFEP GUINEE GB1B1 Up to September 24_for submission-9_13_50.xlsx

**Marqueurs de projet**

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a tenu un comité technique le 06 novembre suivi du comité de pilotage le 08 novembre 2024. Ce comité de pilotage a connu la participation effective de la primature à travers le point focal des projets PBF, du ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables qui assure la tutelle du projet, du ministère de la Jeunesse et du Sport ainsi que le Secrétariat du PBF.

Le comité de pilotage a été une occasion pour les parties prenantes de passer en revue les progrès réalisés par le projet, identifier les difficultés et faire des recommandations pour un impact durable du projet. Les principales recommandations issues du comité de pilotage sont entre autres :

- Renforcer de la synergie entre les projets financés par le PBF et les différents ministères ;**
- Soumettre une demande de rallonge du projet sans coûts ;**
- Maintenir les échanges CARE, l'UNFPA et le MPFEPV sur le processus de mise en place du conseil national des femmes et filles de Guinée ;**
- La revue du format des comités de pilotage par les parties prenantes ;**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet FIFEP interagi avec la partie étatique à travers les entités suivantes :

- La primature

Les interactions se sont inscrites dans le cadre de l'organisation du comité du pilotage du projet ;

- Ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables

Des échanges ont porté sur l'organisation des consultations en vue de la mise en place du Conseil National des Femmes et Filles de Guinée ; l'appui du ministère dans la mise en œuvre du projet ;

- Ministère de la Jeunesse et des Sports

La signature d'un accord de partenariat avec le ministère dans le cadre de la collaboration avec les services déconcentrés du département pour la mise en œuvre des activités des projets de CARE en Guinée.

- Le Haut commandement de la Gendarmerie Nationale et la Justice Militaire

Les échanges ont porté sur la tenue prochaine d'un renforcement de capacités des commandants d'unités et les points focaux genre de la Gendarmerie ainsi que le plaidoyer pour l'intégration du module genre dans le curriculum de formation des gendarmes en Guinée.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le processus de contractualisation, de recrutement et d'identification des bénéficiaires ont été réalisé depuis le début du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le démarrage et la mise en œuvre du projet ont été régulièrement marqué par les troubles socio-politiques. En effet des appels à manifestation des forces vives ainsi que le délestage ont été des facteurs ralentissant dans la mise œuvre des activités. Outre ces facteurs extérieurs, il est important de relever un certain nombre de facteur interne notamment le temps d'adaptation des partenaires de mise en œuvre aux procédure de gestion du projet.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans le cadre des progrès réalisés, il faut noter des avancées significatives issues des différentes activités développées lors de ce semestre il s'agit de :

- Le diagnostic institutionnel de 81 organisations de femmes a permis d'identifier les forces, faiblesses et opportunités des Organisations de la Société Civile de femmes. Cela a permis de :
 - Renforcer les capacités de 220 Organisations de la Société Civile de femmes ;
 - Formaliser (l'obtention des agréments), d'améliorer leurs instances de gouvernances, d'améliorer la gestion administrative et financières et de mobiliser de nouveaux financements ;
 - Augmenter la participation des femmes et leur l'influence à travers la nomination de 12 femmes membres des réseaux de femmes par les autorités de la transition au sein des délégations spéciales en tant que conseillères à Kankan (1), Siguiriri (3), Nzérékoré (4), Labé (1), et Boké (3) ;
- Le renforcement de capacités de 220 membres issus de 110 Organisations de la Société Civile de femmes en prévention, gestion et Résolution de conflits
 - Ces femmes contribuent à la résolution de certains conflits (voisinage, familiaux).
- Le renforcement de capacités de 111 membres issus de 13 Organisations de la Société Civile de femmes sur la gestion des rumeurs, contre les discours de haine
 - Les restitutions organisées par les participants à cette formation ont permis de multiplier l'impact en touchant plus de membres au sein de leurs plateformes.
- Le renforcement de capacités de 165 membres (autorités locales, sectoriels, forces de Sécurité, Organisations de la Société Civile de femmes, media) issus de 11 cadres de concertations mise en place, sur les techniques de prévention, gestion et résolution de conflits.
 - Cela a permis de faciliter d'élaboration de la cartographie des conflits par localité notamment les conflits domaniaux, conflits entre agriculteurs et éleveurs, conflits politiques, conflits liés à l'accès services sociaux de bases, conflits religieux, conflits minier et de leadership.
- Le renforcement de capacités de 8 moniteurs régionaux sur la collecte des données sur les incidents liés aux VBG permettant de :
 - D'intégrer le volet VBG dans la plateforme d'alerte précoce du WANEP en Guinée pour plus d'efficacité dans la collecte, l'analyse et rapportage des incidents liés à la sécurité humaine en Guinée.
- Le renforcement de capacités de 55 journalistes dont 25 femmes sur le journalisme sensible aux conflits a permis de :
 - Inviter à avoir une plume plus responsable
 - Susciter la création d'une association des journalistes sensible aux conflits.
- La mise en place de onze (11) cadres de concertation composés de 165 membres a permis d'asseoir un cadre formel d'échanges sur les problématiques conflictogènes avec l'engagement institutionnel (le gouvernement, la préfecture, la police, gendarmerie, la presse, association de jeunesse, et les organisations des femmes) à œuvrer pour prévenir et gérer les potentiels cas de conflits dans leurs localités respectives. Cela prouve à suffisance l'intégration de manière personnelle et constante de ces valeurs qui déjà prédisposent les acteurs à affronter pour prévenir et atténuer l'effet des conflits au sein de leur communauté.
- L'organisation de huit (8) rencontres virtuelles GENDER TALK à travers lesquelles, divers sujets en rapport avec les VBG et la promotion du leadership des femmes ont été discutés. Les expériences partagées au cours de ces rencontres ont permis le renforcement de capacités de 267 personnes sur les violences basées sur le genre.
- Le renforcement de capacités de 55 femmes et filles issues des OSC, partis politiques sur le leadership féminin
 - 10 femmes leaders de profils différents (anciennes ministres, députés, entrepreneurs, membres de la Société Civile) ont accepté d'encadrer 110 femmes et filles dans leur développement personnel ainsi que leurs organisations de provenance.
- Réalisation des consultations en vue de la mise place du Conseil National des Femmes et Filles de Guinée
 - 1597 femmes et filles des 8 régions et le grand Conakry ont été impliquées dans le choix des modalités de mise en place du Conseil
- Le Renforcement de capacités de 55 acteurs sur la protection de leur droit, le protocole de prise en charge et rapportage des cas de VBG
 - 44 Causeries éducatives et dialogues communautaires qui ont touché 880 participants dans les 11 localités.
- L'appui à la mise en place et au renforcement de capacités de 24 groupements sur la méthodologie AVEC. Ceci se traduit à travers :
 - Des connaissances améliorée en éducation financière
 - La création de l'épargne (420 000 000 GNF)
 - L'accès aux crédits pour la création des activités génératrices de revenus (maraîchage, saponification, coiffure, couture, élevage, perlage et transformation)
 - Signature d'un accord de partenariat avec 2 IMF (Crédit Rurale et WAKILI) permettant de créer un lien financier avec les GVEC du projet.

- L'élaboration de 10 plans d'actions communautaires de paix avec la participation de 188 membres dont 9 hommes de 24 GVEC mise en place par le projet à Boké, Mamou, Labé, Kankan, Siguiri, Kissidougou, Nzérékoré et Conakry.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le processus de mise en œuvre du projet, les principales recommandations de l'Analyse Rapide Genre réalisée au début du projet ont été progressivement prise en compte. Il s'agit notamment des efforts en cours pour la mise en place du Conseil National des Femmes et Filles de Guinée afin d'assurer leurs inclusion dans le processus de prise de décision en cette période de transition, renforcer leur pouvoir collectif a défense de leurs droits.

Le projet a également contribuer au renforcement de la gestion des groupements à travers méthodologie AVEC aussi de l'identification de leurs besoins en kits dans le cadre de l'appui prévu par le projet, l'objectif est de contribuer à l'autonomisation des filles et femmes membres des AVEC afin qu'elles participent activement au processus de paix dans leurs communautés respectives.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a enregistré des changements à différents niveaux notamment :

- Augmentation de la participation des femmes et de leur influence à travers la nomination de 12 femmes membres des réseaux de femmes par les autorités de la transition au sein des délégations spéciales en tant que conseillères à Kankan (1), Siguiri (3), Nzérékoré (4), Labé (1), et Boké (3) ;

- La mise en place de 11 cadres de concertation et l'élaboration de la cartographie des conflits par localité (conflits domaniaux, conflits entre agriculteurs et éleveurs, conflits politiques, conflits liés à l'accès services sociaux de bases, conflits religieux, conflits minier et de leadership).

- La création d'une association des journalistes sensible aux conflits.

-Les consultations réalisées en vue de la mise en place du Conseil National des Femmes et Filles de Guinée

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

RAPPORT GENERAL DES CONSULTATION DU CNFF GUINEE-10_4_20.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée

Résultat 2 *

Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration

Résultat 3 *

Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée

Résultat 4 *

Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat¹ dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Augmentation de la participation et de l'influence des organisations de femmes dans les activités de consolidation de la paix	81% 0%	Augmentation de la participation 95% Augmentation de l'influence 30%	88% 12%	A la suite des renforcement des renforcements de capacités sur la prévention, gestion et résolution de conflits dont les organisations de femmes ont bénéficié, plusieurs d'entre elles mènent des sensibilisations communautaires sur la paix L'évaluation du projet nous permettra d'actualiser les progrès encourus.
1.2	% des plans d'action régionaux pour la paix des femmes atteignant des objectifs trimestriels	0%	70%	20%	Les consultations avec les autorités sont en cours en vue de l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'actions régionaux de paix.
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Cartographier des initiatives de paix existantes dirigées par les femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles

Produit 1.2

La collaboration entre les autorités (locales et /nationales) et les organisations de femmes pour la cohésion sociale est renforcée pour un suivi efficace des incidents politiques, sécuritaires et communautaires

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Cartographe des initiatives de paix existantes dirigées par les femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# Nombre d'organisations pertinentes identifiées et % d'entre elles ayant entrepris un diagnostic de capacité	0 55%	158 80%	81 51%	81 51%	Sur les 158 organisations identifiées par l'étude de base du projet, 81 d'entre elles ont bénéficié un diagnostic institutionnel sur les aspects programmatiques, administratifs et financiers.

1.1.2	Nombre de plans de renforcement des capacités élaborés avec les ALM	0	11	8	8	A suite du nouveau découpage administratif, les 4 quatre zones (Matam, Matoto, Ratoma et Dixinn) ont été considéré comme une seule.
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : La collaboration entre les autorités (locales et /nationales) et les organisations de femmes pour la cohésion sociale est renforcée pour un suivi efficace des incidents politiques, sécuritaires et communautaires	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# organisations dont les systèmes et les infrastructures ont été renforcés	0	142	93	100	Le projet a renforcé les systèmes et les infrastructures de 100 organisations de femmes.

1.2.2	# participants formés et se sentant plus confiants dans l'utilisation des méthodologies de construction de la paix (pour l'analyse, le suivi et le dialogue et la médiation)	0	158	142	142	A l'issu des formations des réseaux de femmes 142 participantes affirment avoir les capacités nécessaires à l'utilisation des méthodologies de construction de paix selon les évaluations post test de la formation
1.2.3	% des réseaux de femmes réalisent une analyse de genre, identifient les points d'entrée du changement et élaborent des rapports.	0	4	4	4	Les réseaux d'organisations féminines ont bénéficié de la formation SAA (Social Analyse and Action) dont ils se servent pour identifier les points de rentrée du changement de genre

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% d'augmentation de la sensibilisation du public à l'impact sexospécifique des conflits et au rôle des femmes dans la consolidation de la paix.	61%	Augmentation de 30 %.	10%	Les activités de sensibilisations communautaires au niveau familles, écoles et lieux de cultes sont en cours de réalisation par les associations de femmes membres de réseaux renforcés par le projet.
2.2	% de membres de réseaux de femmes qui se sentent en sécurité et habilités à s'engager et à être écoutés dans des espaces de dialogue réels et virtuels	66%	Augmentation de 40%	0%	Les données liées à cet indicateur seront collectées après la mise en place des plateformes virtuelles pour servir d'espaces de dialogue pour les femmes.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Renforcer la capacité des stations de radios communautaires à rendre compte des plans d'actions pour la paix des femmes et les question qu'elles soulèvent, par le biais de reportages sur les conflits et les questions de genre

Produit 2.2

Former un réseau d'organisations de femmes dirigées par les femmes et des réseaux de travailleurs communautaires pour qu'ils s'engagent auprès des communautés, des chefs religieux et traditionnels sur les impacts sexués des conflits, sur la manière de signaler les abus et sur la promotion du rôle des femmes et des filles dans la consolidation de la paix

Produit 2.3

Faciliter les espaces de dialogue multipartites pour sensibiliser et soutenir la mise en œuvre des plans d'actions pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux

Produit 2.4

Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'actions pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile

Produit 2.5**Autres Produits**

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Renforcer la capacité des stations de radios communautaires à rendre compte des plans d'actions pour la paix des femmes et les questions qu'elles soulèvent, par le biais de reportages sur les conflits et les questions de genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ Milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre de stations de radios faisant des reportages sur les plans d'action pour la paix en utilisant des reportages sensibles au genre et au conflit	0	19	19	19	Le projet a renforcé la capacité de 30 journalistes dont 13 femmes de 19 stations de radios sur le genre et les conflits. La mise en œuvre des plans d'actions permettra de mesurer sur cet indicateur.
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Former un réseau d'organisations de femmes dirigées par les femmes et des réseaux de travailleurs communautaires pour qu'ils s'engagent auprès des communautés, des chefs religieux et traditionnels sur les impacts sexuels des conflits, sur la manière de signaler les abus et sur la promotion du rôle des femmes et des filles dans la consolidation de	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

la paix						
2.2.1	Nombre d'organisations dirigées par des femmes et travailleurs communautaires formés pour s'engager auprès des communautés et des dirigeants locaux	0	60 travailleurs communautaires et 4 WLO (à travers les 4 régions)	0	0	
Ces activités sont planifiées pour la période à venir						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Faciliter les espaces de dialogue multipartites pour sensibiliser et soutenir la mise en œuvre des plans d'actions pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre de dialogues multipartites organisés aux niveaux régional et national sur des questions identifiées par les femmes et pourcentage de représentation des femmes</p>	<p>0</p>	<p>Dialogues régionaux tous les 2 mois et dialogues Nationaux tous les trimestres avec une représentation féminine de 50%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Ces activités sont planifiées pour la période à venir</p>
<p>2.3.2</p>						

2.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'actions pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Plateforme virtuelle fonctionnelle et en cours d'utilisation	0	1	0	0	Ces activités sont planifiées pour la période à venir
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% d'objectifs de plaidoyer atteints par les réseaux et organisations de femmes	0%	50%	0%	Ces activités sont planifiées pour la période à venir
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Co-créer un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer

Produit 3.2

Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales

Produit 3.3

Créer une base de données nationale en ligne sur les violences liées au sexe pour regrouper l'ensemble des données existant du gouvernement, de l'ONU et de la société civile et combler les lacunes dans les données sur les violences liées au sexe (domestique, communautaire et politique)

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Co-créer un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Base de données établie et fonctionnelle	0	1	1	1	Plateforme ALERT VBG fonctionnelle sous la coordination du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
3.2.1	<p>Nombre de produits de communications réalisés et partagés dans les langues locales et nombre d'audiences atteint</p>	0	8	8	8	<p>8 spots (audio et vidéo) ont été réalisés dans les langues locales (Guerzé, Poular, Soussou et Malinké et spots sont en cours de validation.</p>
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3 : Créer une base de données nationale en ligne sur les violences liées au sexe pour regrouper l'ensemble des données existant du gouvernement, de l'ONU et de la société civile et combler les lacunes dans les données sur les violences liées au sexe (domestique, communautaire et politique)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

3.3.1	Base de données établie et fonctionnelle	0	1	1	1	Plateforme ALERT VBG fonctionnelle sous la coordination du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 : Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	<p>Nombre de modèles féminins identifiés, formés</p> <p>Nombre de réunions des modèles féminins avec les réseaux WLO</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>8</p> <p>8</p>	<p>10</p> <p>0</p>	<p>Le projet a identifié 10 femmes modèles qui se sont engagées à soutenir les membres des réseaux de femmes dans la mise en œuvre de leur activités et leur formation est programmée.</p> <p>Les femmes modèles participeront aux des réunions des réseaux de femmes à la suite de l'élaboration du plan de mentorat.</p>
4.2	<p>Sensibilisation accrue de la communauté à la prévention et à la réponse à la VBG et à ses relations avec l'égalité des sexes et les conflits.</p>	<p>VBG : 28%</p> <p>Prévention : 29%</p> <p>Egalité de sexe : 21%</p> <p>Conflit : 22%</p>	60%	0	<p>Ces activités sont planifiées pour la période à venir</p>

4.3	Augmentation du revenu du ménage contrôlé par les membres de la VSLA	0	20%	0%	Cet indicateur sera mesuré à l'issu de l'appui que le projet apportera aux AGR des VSLA.
	Augmentation de la participation et de l'influence des groupes VSLA dans les décisions communautaires liées à la paix	0	50%	0%	Le projet a élaboré 11 plans d'actions de paix communautaires des VSLA et la mise en place de ces plans d'actions permettra de mesurer cet indicateur

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 **5** Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Identifier des modèles féminins au sein des partis politiques et de la société civile et offrir un mentorat sur la voix et le leadership des femmes pour la paix.

Produit 4.2

Cartographier les structures de protection des femmes et des enfants dans les localités cibles

Produit 4.3

Donner les moyens à deux réseaux d'organisations dirigées par des femmes de mener des campagnes de sensibilisation sur la violence liée au sexe et la protection des victimes de viol

Produit 4.4

Revitaliser et/ou mettre en place des cliniques juridiques afin de sensibiliser les femmes/filles à leurs droits, d'offrir un lieu sûr pour dénoncer l'impunité dont jouissent les victimes de VBG et d'orienter les survivants vers la justice.

Produit 4.5

Soutenir les VSLA dans la mise en œuvre de leurs plans d'action pour la paix (avec des budgets pré-affectés)

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Identifier des modèles féminins au sein des partis politiques et de la société civile et offrir un mentorat sur la voix et le leadership des femmes pour la paix.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Nombre de modèles féminins identifiés, formés Nombre de réunions des modèles féminins avec les réseaux WLO	0	8	10	10	Le projet a identifié 10 femmes modèles qui se sont engagées à soutenir les membres des réseaux de femmes dans la mise en œuvre de leur activités et leur formation est programmée.
4.1.2						

4.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Cartographier les structures de protection des femmes et des enfants dans les localités cibles						
4.2.1	Nombre de rapports cartographiant les structures de protection des femmes et des enfants	0	1	1	1	Le projet a réalisé une cartographie qui a permis d'identifier 104 structures dont 14 étatiques spécialisées dans la prise en charge judiciaire, 80 ONG locales dans la protection des droits de l'enfant, et 10 ONG locales dans la prise en charge juridique, sanitaire et psychosociale.
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 : Donner les moyens à deux réseaux d'organisations dirigées par des femmes de mener des campagnes de sensibilisation sur la violence liée au sexe et la protection des victimes de viol	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	Nombre de membres de deux réseaux de femmes formés à la sensibilisation à la VBG au niveau communautaire	0	44	55	55	Le projet a former 55 femmes dont 5 par localité sur les technique d'animation et de mobilisation communautaire qui ont bénéficié de l'appui du projet pour réaliser les causeries éducatives dans les familles, les marchés, les écoles etc..

4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4: Revitaliser et/ou mettre en place des cliniques juridiques afin de sensibiliser les femmes/ filles à leurs droits, d'offrir un lieu sûr pour dénoncer l'impunité dont jouissent les victimes de VBG et d'orienter les survivants vers la justice.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4.4.1	Nombre de cliniques juridiques et centres d'écoutes utilisées et de clients servis mensuellement	0	11	0	0	Sur la base de la cartographie des structures de protection des droits de l'enfant et des femmes, 5 cliniques juridiques sont en cours de mise en place/redynamisation dans 5 localités du projet.
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5: Soutenir les VSLA dans la mise en œuvre de leurs plans d'action pour la paix (avec des budgets pré-affectés)	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1	Nombre de VSLA identifiés	0	22	24	24	Le projet a mis en place 24 VSLA dans les 11 localités du projet et elle ont bénéficié une orientation sur la méthodologie VSLA.
4.5.2	Nombre de plans d'action communautaires pour la paix élaborés et de marqueurs de progrès fournis par les VSLA	0	11	11	11	Le projet a facilité les séances d'élaboration de 11 plans d'actions de paix communautaires qui seront appuyés dans leur mise en œuvre. Cet indicateur sera mesuré lorsque la mise en œuvre des plans d'action débiteront.

4.5.3	% de membres de VSLA recevant un soutien personnalisé en rapport avec les AGR	0	70%	0%	0%	A ce stade, l'évaluation des besoins des AGR collectives des VSLA est réalisée. La prochaine étape consiste soutenir ces AGR.
-------	---	---	-----	----	----	---

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)

Événement 1	Mise en place du Conseil National des Femmes et Filles de Guinée	Décembre	Conakry, Labé, Mamou, Kankan, Boké, Faranah, Nzérékoré, Kindia	Les organisation de femmes, groupements de femmes,	L'objectif de la mise place du conseil est de lever les barrières structurelles qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix.
Événement 2	Formation des Forces de Défense et de Sécurité	Décembre	Conakry et Région	Le commandants d'unités et Points focaux genres	Renforcer les capacités de la hiérarchie sur les VBG et les notions connexes
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Délégation Spéciale de la Commune Urbaine de Kissidougou	Mise en place d'un cadre de concertation pour prévenir, gérer et résoudre de façon pacifique des conflits dans la localité.	Le Vice-président de la Délégation Spéciale a affirmé ceci : "...Je suis convaincu que ce cadre de concertation est un outil essentiel pour promouvoir la paix et la stabilité dans notre Commune. En tant que vice-président de la délégation spéciale de Kissidougou, je m'engage à continuer à soutenir activement le WANEP - Guinée, Care International ,ce cadre de concertation et à travailler en collaboration avec tous les acteurs concernés pour prévenir les conflits, gérer les crises et promouvoir la réconciliation".
2	Femmes et Filles pour le Développement Durable (FFDD)	La capacité de l'organisation à s'impliquer dans la prévention, gestion et résolution au niveau communautaire.	"Ma participation à la formation sur les technique de prévention, gestion et résolution de conflits a permis l'ONG d'initier un processus de réconciliation de deux grandes familles en conflits à Siguri en impliquant les acteurs de paix de la localité' La vice-présidente de FFDD.
3	Le Club des Jeunes Filles Leaders	L'intégration des dimensions de genre dans leur activités de sensibilisations	La responsable l'antenne de Mamou affirme : "après ma participation à la formation et la collecte de données de l'étude de l'Analyse Rapide Genre du projet, j'ai appris plusieurs autres dimensions liées à la prise en compte du genre dans tout ce que nous faisons et cela nous a renforcé dans la mise en œuvre de nos activités de sensibilisation avec des messages adaptés à nos cibles (femmes, filles, hommes, garçons, personne vivant avec handicap etc..."
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Projets SWEDD notamment les composantes Prévention et Réponses au Violences Basées sur le Genre et celle Accroître les opportunités Economiques des Femmes et Filles et le projet de Mobilité et de Connectivité Rurale. A noter que tous ces projets sont financés par la Banque Mondiale à travers le gouvernement Guinéen.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Renforcement de capacités des partenaires de mise en œuvre et le membres de leurs plateformes sur la gestion des projets, gestion financière et administrative.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La synergie en cours avec l'UNFPA dans la mise en place du conseil national des femmes et filles de Guinée. CARE est sous bénéficiaire d'un projet sous le lead de PNUD

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille avec le ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables dans le cadre de la mise en place du conseil national des femmes et filles de Guinée.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports est également impliqué dans la mise en œuvre du projet à travers les renforcement de capacités des cadres sur la prévention, gestion et résolution des conflits.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a organisé une mission de supervision qui a consisté à évaluer le niveau de mise en œuvre des activités dans les localités cibles, recueillir les attentes des organisations féminines renforcées, des autorités locales et d'autres bénéficiaires du projet et identifier les difficultés auxquelles les partenaires de mise en œuvre sont confrontés et formuler des recommandations.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

résultats. En raison de la diversité des parties prenantes engagées dans la mise en œuvre du projet, les indicateurs continuent de connaître des ajustements pour prendre en compte l'évolution du champs d'intervention du projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sources de preuves sont les rapports de l'étude de base, l'analyse rapide genre du projet, les données issues des collectes de routines ainsi que les rapports d'activités du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet réalise des collectes de données au niveau de certains résultats afin mesurer le niveau de progression de certains indicateurs. Le processus de recrutement d'un consultant est également lancé afin de réaliser une enquête de perception pour rendre compte l'ensemble des indicateurs de résultats.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place un système de feedback qui permet à la communauté de remonter les informations sur la qualité des services fournis par le projet, des recommandations pour améliorer la qualité de nos interventions. Les missions de supervisions sont également mises à profit pour échanger avec les bénéficiaires sur l'impact du projet, les difficultés rencontrés et recommandations liées au projet.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

65179.78

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de références sont élaborés et recrutement d'un consultant est en cours.

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Alex GNOHITE	CARE	Coordonnateur Programmes Pays	alex.gnohite@care.org
---	--------------	------	-------------------------------	-----------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
1	1
Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.	
-	
Nom de donateur	*
Banque Mondiale	
Montant en USD	*
1905220	
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important	

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Le projet a contribué à la mise en place du conseil national des femmes et filles de Guinée dont le processus avait connu plusieurs difficultés avant le projet. Ce conseil représentera une instrument fort de la participation des femmes et filles dans la prise de décision et la prise en compte effective de leurs avis, besoins et préoccupations.
- La mise en place des cadres de concertations a servi de plateforme d'échange entre des différents partie à l'effet d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action pour la consolidation de la paix.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Synergie avec les autres projets de PBF en cours ou à venir pour assurer la capitalisation des acquis dans l'implémentation des projets hors PBF.
- L'implication de la primature pour renforcer la synergie entre les différents parties prenantes du projet pour garantir les acquis du projet ;
- Synergie avec les différents ministères pour s'assurer de l'alignement du projet aux politiques institutionnelles et assurer la continuité post projet.
- Renforcement des capacités des organisations locales pour améliorer leurs capacités au niveau organisationnelles, gestion de projet, mobilisation de ressources afin pérenniser les activités liées à promotion de la paix.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Comité technique	Ce comité technique tenu le 6 novembre 2024 a permis de faire une revue à mi-parcours du niveau d'avancement des activités, en relevant les forces et les faibles du projet.	Ce comité a permis de formuler les recommandations nécessaire en vue d'améliorer la qualité des interventions du projet. Il a aussi permis de préparer le comité de pilotage.

<p>Événement 2</p>	<p>Comité de pilotage</p>	<p>Ce comité de pilotage tenue le 8 novembre 2024 a connu la participation effective de la primature à travers le point focal des projets PBF, du ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables qui assure la tutelle du projet, du ministère de la Jeunesse et du Sport ainsi que le Secrétariat du PBF. Le comité de pilotage a été une occasion pour les parties prenantes de passer en revue les progrès réalisés par le projet, identifier les difficultés et faire des recommandations pour un impact durable du projet</p>	<p>Au vu des contraintes relevées une demande de prolongation du projet sans coût doit être soumise. Il a été également proposé la revue du format de la tenue des prochains comités.</p>
<p>Événement 3</p>			
<p>Événement 4</p>			
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			
<p>Événement 7</p>			
<p>Événement 8</p>			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes