

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-08

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

alpha.oumar.balde@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdoul Latif Haidara Chargé de Programme Gouvernance démocratique, droit et cohésion sociale

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

<input type="radio"/> Asie et le Pacifique	<input type="radio"/> Afrique centrale et australe	<input type="radio"/> Afrique de l'Est
<input type="radio"/> Europe et Asie centrale	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input type="radio"/> Afrique de l'Ouest	

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00140380 Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautes transfrontalières

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-10-24

Date de fin du projet *

2025-10-24

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- CARE International UK
- Christian Aid Ireland
- Conexion Guatemala
- CORDAID
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Integrity Watch
- Interpeace
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- OIKOS
- OXFAM
- PNG UN Country Fund
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- War Child
- World Vision Myanmar
- Autre, Précisez
- Action Aid UK
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- Corporacion Sisma Mujer
- EQUITAS
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- International Rescue Committee
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- Peace Direct
- Plan International
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Saferworld
- Save the Children
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- ZOA
- blank_placeholder

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG AZHAR

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

50000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1. Organisation de 03 séances de formation (88 participants dont 09 femmes, 25 jeunes âgés) dédiées aux membres des mécanismes de coopération transfrontalière sur les thématiques liées entre autres à la gestion des conflits, la réglementation et outils de gestion du foncier agropastoral
2. Organisation de 04 cadres d'échanges (200 participants dont 42 femmes, 99 jeunes âgés de 25 à 35 ans) incluant tous les mécanismes de coopération transfrontalière entre la Guinée et le Mali pour adresser les problèmes liés aux moteurs de conflits

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours *de cette période de rapport*

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OSC CASA

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

109000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1. Mise en réseau et mobilisation de 25 groupements de femmes et associations des jeunes (15 dans l'espace transfrontalier Mandiana – Yanfolila et 10 dans l'espace transfrontalier Siguiri – Kangaba) actifs dans les villages frontaliers et sites d'orpillages de part et d'autre de la frontière. 100 membres desdites organisations (50 jeunes et 50 femmes) ont également été outillées dans la gestion pacifique des conflits, l'alerte précoce et la lutte contre les BVG.
2. Réalisation de 08 activités de rapprochement communautaire & socio-culturelle (Célébration de la journée africaine des frontières ; mise en place et tenue du cadre permanent de concertation transfrontalière multi –acteurs Siguiri – Kangaba ; organisation de quatre (04) rencontres villageoises ; la tenue de la semaine artistique, culturelle et touristique ; réalisation d'une campagne radiophonique) ayant permis de toucher directement 28 850 personnes vivant sur les 02 espaces transfrontaliers
3. Accompagnement des collectivités locales de la zone d'intervention du projet dans la mise en place de cinq (05) initiatives inscrites dans leurs PDL/PDSEC en vue d'améliorer la sécurité, la cohésion sociale et la prise en compte du genre : réhabilitation du siège du GLCT Mandiana – Yanfolila, électrification de quelques artères des villages de Diaférélakoro et Koflatié à la frontière Mali - Guinée, construction de latrines à l'école publique de Naréna, dotation en matériels et équipements médicaux du Centre de Santé Communautaire de Dioulafoundo qui rend des prestations de soins aux communautés de part et d'autre de la frontière Mali - Guinée

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

16474,46

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Réhabilitation des périmètres maraichers de Djoulafoundou et de Nakama. Identification et mobilisation de 10 groupements des femmes et associations des jeunes travaillant dans les secteurs de l'orpaillage et extraction minière des deux côtés de la frontière Siguiri - Kangaba. Les fortes pluies ont inondé les périmètres, empêchant leur exploitation par les femmes. Des travaux de remise en état seront nécessaires après le retrait des eaux.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AGIR

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

26994,9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de 100 jeunes des zones transfrontalières sur les métiers porteurs et sensibilisation des communautés sur la prévention et la gestion des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Aide et Action

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

125000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en place et le développement des micro-projets communautaires pouvant renforcer la cohésion sociale et la cohabitation transfrontalière. (Sur la base du rapport du diagnostic transfrontalier)

Soutien au fonctionnement des groupements d'intérêts économique

Soutenir la mise en place, la formalisation et le fonctionnement des groupements d'intérêts économiques (GIE) dans les zones transfrontalières Guinée-Mali

Renforcer le leadership et les capacités en matière de prévention et gestion des conflits de 1 300 jeunes (Hommes /Femmes) dans les villages frontaliers cibles du projet transfrontalier Guinée-Mali sur la base du diagnostic transfrontalier

Assurer la coordination, le suivi et la supervision formative des interventions.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse et des sports

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

20000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des activités d'identification des organisations de jeunes (filles et garçons), des

AGRs et des micro-projets communautaires dans le cadre du projet transfrontalier Guinée.

Assurer l'utilisation des médias de proximité (radios rurales, communautaires publiques et privées) dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits ainsi que le renforcement de la cohésion sociale transfrontalier.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la jeunesse et des ports

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

89566,03

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Des sessions de renforcement des capacités en leadership et en prévention et gestion des conflits (PGC) ont été organisées dans différentes localités de Kangaba. Chaque session a rassemblé 30 participants et s'est déroulée sur deux jours, selon le calendrier suivant :

- Nougá: 24 et 25 septembre 2024
- Kaniogo: 26 et 27 septembre 2024
- Naréna: 28 et 29 septembre 2024
- Balan-Bakama : 30 septembre et 1er octobre 2024
- Bénkadi: 2 et 3 octobre 2024

En complément de ces sessions, des activités grand public de sensibilisation sur la prévention et la gestion des conflits ont été organisées chaque soir. Ces activités ont permis de toucher un public plus large et de promouvoir une culture de paix au sein des communautés.

Pour l'axe Yanfolila, les formations se sont déroulées du :

Gouadiaka : 30 au 31 Octobre

Koussan : 01 au 02 Novembre

Djallon foula : 03 au 04 Novembre

Là également les formations étaient couplées aux activités de sensibilisation

Soloba : 05 au 06 Novembre

Grace aux formation chaque village compte désormais au moins deux leaders formés en leadership et prévention et gestion des conflits. Ces leaders accompagnés des populations sensibilisées aux enjeux de la paix ont élaboré pour le moment 13 plans d'action (les 13 communes ont leur plan d'action) communautaires qui seront déployés en 2025. Cette initiative favorisera une meilleure communication et une collaboration entre les communautés transfrontalières.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de l'Emploi

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

35000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Dans le but de réduire les conflits liés à l'accès aux ressources et de promouvoir la paix par le biais du développement économique, 100 jeunes sont en cours de formation pour l'obtention du permis de conduire, ce qui leur permettra d'accéder aux métiers du transport et d'améliorer leurs perspectives économiques.

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG AGIR

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? *

14323,18

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Pour sensibiliser les populations et promouvoir une culture de paix, le projet a mis en place un partenariat avec des radios communautaires des zones d'intervention. Des contrats ont été signés pour la diffusion de messages sur la prévention et la gestion des conflits, ainsi que sur l'importance du vivre ensemble. Ces messages seront diffusés régulièrement jusqu'à la fin de l'année, permettant de toucher un large public et de renforcer la cohésion sociale.

Le diagnostic de sécurité locale dans les collectivités ciblées par le projet est en cours de réalisation avec l'appui de l'UNCDF. Les ateliers ont lieu avec l'appui de l'ONG AGIR.



Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US***

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US.</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US.</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2274370 *	1592059,00 *	902267,31 *	39.67%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1410260 *	987182,00 *	679421,07 *	48.18%
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	541420 *	378994,00 *	110630,51 *	20.43%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4226050	2958235	1692318.89	40.04%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **40.04%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

37,38

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1579697.49**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 632588.8**. Ce montant est-il correct ? *

- Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER ANNUEL CUMULE CROSSBORDER 2024 REVU-16_40_31.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de cette période le projet n'a pas tenue de COPIL et de session du Comité Technique (CO-TEC) compte tenu des agendas des autorités nationales de la Guinée et du Mali à concilier à la fois. Toutefois, la tenue des deux instances de gouvernance du projet est prévue avant le 31 décembre 2024.



*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet intervient de façon systémique et coordonnée avec l'ensembles des acteurs institutionnels des deux pays. Une communication régulière et fonctionnelle est mise en œuvre à travers les échanges de courriers et des réunions d'information entre les agences récipiendaires des fonds et les parties nationales de la Guinée et du Mali sous le leadership des ministères en charges de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation des deux pays. Les points focaux représentant les parties nationales guinéenne et malienne sont systématiquement impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des activités terrain du projet à savoir : les directions nationales en charge des frontières, les direction générales des collectivités territoriales, les directions nationales de la Jeunesse, le Centre National de Promotion du Volontariat du côté du Mali et l'Agence Nationale de la promotion du Volontariat du côté de la Guinée, les directions nationales en charge de la promotion des femmes, les comités nationaux de lutte contre la prolifération des Armes légères et de petits calibres, les commissions nationales en charge de la lutte contre la traite des personnes et autres pratiques assimilées des deux pays, les gouvernorats de Koulikoro, Bougouni et Kankan, les préfectures/cercles de Siguiri, Kangaba, Mandiana et Yanfolila, les GLCT ainsi que les communes cibles du projet.

Nous collaborons également , pour la mise en œuvre du projet, avec deux structures techniques étatiques en Guinée et au Mali : le CNLTPPA (Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes et Pratiques Assimilées) et la COMNAT-ALPC (Commission Nationale de Lutte contre les Armes Légères et de Petit Calibre). Ces structures dépendent respectivement du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme au Mali et du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables en Guinée pour le CNLTPPA ; et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au Mali et du Ministère de la Défense en Guinée pour la COMNAT-ALPC.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*



Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Quoique le projet a accusé du retard dans démarrage, à date la situation s'est normalisée, les contre parties nationales ont exprimé leur disponibilité a joué leur rôle à temps pour permettre une mise en œuvre réussie du projet au bénéfice des communautés transfrontalières. L'équipe du projet après avoir pris connaissance des enjeux et défis du projet a pris des initiatives pour anticiper certaines activités de terrains avant la réalisation des différentes études annoncées ci-haut. Il s'agit notamment de la formation des GLCT sur la prévention et gestion des conflits, la mise en place des comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits car nous avons enregistré courant mai deux conflits transfrontalier dans le bassin Mandiana – Yanfolila, l'opérationnalisation des périmètres maraichers entre Djoulafoundou (Mali) et Nafadji (Guinée) bassin transfrontalier Siguiri – Kangaba et Dalabhé dans la commune de Balandougouba (Guinée) et Niani dans la commune de Sankarani (Mali) relevant du GLCT Mandiana – Yanfolila. Les autorités ont pris l'engagement aussi d'organiser d'ici le 31 Décembre 2024, les sessions du Comité Technique (COTEC) & du Comité de pilotage (COPIL). A date, les progrès réalisés sont entre autres :

- Renforcement des capacités techniques et opérationnelles des membres des GLCT et des autorités nationale et locale de gestion des frontières (Direction des Frontières, Direction des Collectivités, gouvernorats, Préfectures ou cercles et sous-préfectures frontalières du basins Mandiana – Yanfolila et Siguiri – Kangaba) à travers les formations, la mise à disposition de matériels et mobiliers de bureaux ;
- Revue conjointe des Plans Transfrontaliers de développement Local (PTDL) des GLCT de Mandiana – Yanfolila et Siguiri – Kangaba en vue de prendre en compte la dimension prévention et gestion des conflits, les aspects de criminalité transnationale organisée et le genre et l'élaboration des PAO 2024-2025 ;
- Réactivation et facilitation de la tenue de 12 cadres d'échanges (Cadre de concertation multi acteurs Siguiri – Kangaba ; Mandiana – Yanfolila et les 10 comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits) y compris les acteurs de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les OSCs des jeunes et des femmes pour formuler des recommandations d'interventions immédiates conjointes adressant les moteurs des conflits ;
- Le diagnostic de sécurité local est en cours d'exécution (outils de collecte, d'analyse, de priorisation et programmation élaborés, sensibilisation 435 acteurs locaux dont 59 femmes en Guinée et au Mali sur le projet et la méthodologie du diagnostic, mise en place et formation de quatre Groupes de Travail sur la Sécurité Communautaire (GTSC), mise en place et orientation des comités de pilotage et suivi de processus dans les communes, la collecte des données de base...)
- Le projet a bouclé l'étude diagnostique sur les capacités nationales et locales transfrontalières de gestion des conflits, incluant des femmes et des jeunes
- Mise en place de 49 comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits et 23 démembrements de ces comités installés (39 en Guinée et 10 au Mali) et dont les capacités sont renforcées ;
- La réalisation du diagnostic institutionnel des GLCT ayant abouti à la formulation des recommandations pour assurer leur bon fonctionnement, notamment : former les membres en gestion des conflits, mobiliser les ressources en faveur du fonctionnement des GLCT, élaborer les documents structurants des GLCT et dotation en équipements informatiques et mobilier de bureau et mise en place et ou redynamisation des cadres de concertation entre les acteurs de la coopération transfrontalière etc.
- 800 jeunes de l'espace transfrontalier Guinée-Mali (dans 11 communes des préfectures de Siguiri et de Mandiana) ont été formés sur le leadership, les techniques de négociations, médiation et de prévention, la gestion des conflits et la citoyenneté dans le cadre du projet transfrontalier Guinée-Mali ;
- 22 jeunes mentors constitués en 11 binômes (en raison d'un binôme par commune frontalière), ont été outillés en matière de coaching et de mentorat afin d'accompagner les jeunes cibles du projet dans le cadre du projet de mentorat communautaire pour la résilience des jeunes ;

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin de réduire les conflits liés à la gestion des ressources naturelles et de promouvoir la paix à travers le développement économique local, 100 jeunes et 100 femmes des localités cibles, y compris quelques personnes vivant avec un handicap, ont été identifiés pour participer à des formations dans divers domaines tels que la pose et l'entretien de panneaux solaires, l'électricité pour bâtiment, la boulangerie-pâtisserie, l'application de henné, l'art de nouer les foulards, et les soins des ongles etc.

La réhabilitations de deux sites maraichers sont en cours et vise à soutenir les femmes de la zone transfrontalière Guinée-Mali en améliorant leur production agricole, leur sécurité alimentaire et leurs revenus, dans le cadre des initiatives de développement communautaire et d'autonomisation des femmes. Les sites sont situés à Djoulafoundou (Mali) et Nafadji (Guinée), relevant du GLCT de Kangaba-Siguiri. Dans le même sens les sites maraichers de Dalabhé dans la commune de Balandougouba (Guinée) et Niani dans la commune de Sankarani (Mali) relevant du GLCT Mandiana – Yanfolila. Cette réhabilitation permettra de mobiliser les femmes et les sensibiliser sur la prévention des conflits, la paix et le vivre ensemble et leur procurer des activités génératrices de revenus.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les initiatives déroulées sur le terrain ont permis de réduire les tensions qui entraînaient à l'approche de chaque hivernage des violences avec mort d'hommes et la destruction des biens. Les responsables d'organisation de la société civile impliqués dans le projet sont considérés par les communautés comme des vecteurs de la paix et sont consultés/impliqués dans la résolution des conflits à l'instar de l'association WASSOULOU BLOMBA dans la résolution du conflit Siradjouba – Dalakan datant de plus de 30 ans.

Grâce à la semaine artistique, culturelle et sportive, les perceptions des autorités administratives locales, traditionnelles et religieuses ainsi que des parents ont nettement évolué par rapport au rôle positif des femmes et des jeunes dans la cohabitation pacifique entre les communautés transfrontalières. De même, les 25 groupements de femmes et de jeunes mis en réseau de part et d'autre de la frontière ainsi que les Comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits sont actifs dans la gestion pacifique des conflits, l'alerte précoce et la sensibilisation contre les violences sexo-spécifiques, la lutte contre la prolifération des ALPC et la traite des personnes.

Une mission s'est rendue à Niagassola pour appuyer la résolution d'un conflit domanial à Sananko, dans le district de Bananinkoro (Siguiri). Le différend oppose une famille et des jeunes de la localité, qui ont saisi la commune pour clarifier l'appartenance du domaine. Dans un premier temps, la mission a écouté les préoccupations des deux parties, puis leur a prodigué des conseils en faveur du vivre ensemble et du maintien d'un climat de cohabitation pacifique. Cette intervention a permis d'apaiser les tensions et de poser les bases pour une solution durable au conflit.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://www.facebook.com/share/p/19eK6aQJko/> <https://www.facebook.com/share/p/121CBKgJKVE/> <https://www.facebook.cc>

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et incl

Résultat 2	*
La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la	
Résultat 3	*
La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci co	
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les institutions nationales et locales de gestion des conflits entre la Guinée et le Mali promeuvent un dialogue pacifique et inclusif permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Taux de réduction des conflits (agropastoraux, miniers et domaniaux) entre les communautés des 2 pays dans la zone transfrontalière				La non réalisation de l'étude de base initiale
1.2	Existence d'un dialogue institutionnel inclusif et fonctionnel permettant la prévention et la gestion des conflits transfrontaliers				La non réalisation de l'étude de base initiale
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutur

Produit 1.2

Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclus

Produit 1.3

Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion soci

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
1.1 : Les instances de coopération transfrontalières (les groupements locaux mixtes transfrontaliers, les autorités locales et coutumières ainsi que les forces de défense et de sécurité sont engagées dans un dialogue inclusif et dans des actions conjointes de prévention des conflits.						

1.1.1	<p>Nombre de cadre de dialogue formel inclusif et transfrontalier fonctionnel</p>					<p>La non réalisation de l'étude de base / initiale pour définir les indicateurs de base</p>
1.1.2	<p>Taux de mise en œuvre des recommandations en lien avec les préoccupations des jeunes et femmes issues du dialogue inclusif transfrontalier (recommandations issues des différents cadres de dialogue)</p>					<p>La non réalisation de l'étude de base</p>
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les mécanismes institutionnels et communautaires de prévention et de gestion des conflits transfrontaliers sont rendus inclusifs avec une participation accrue des jeunes et des femmes.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.1 Pourcentage des jeunes et femmes membres actifs des mécanismes institutionnels et communautaires					La non réalisation de l'étude de base

1.2.2	<p>1.2.2 Niveau de prise en compte des préoccupations des femmes et des jeunes des zones transfrontalières au sein des mécanismes de coopération transfrontaliers</p>					<p>La non réalisation de l'étude de base</p>
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les collectivités cibles du projet sont renforcées pour intégrer et mettre en œuvre les questions de sécurité et de cohésion sociale dans leurs actions de développement	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2	Niveau de mise en œuvre du plan de sécurité locale, de cohésion sociale dans chaque commune					La non réalisation de l'étude de base

1.3.3	Proportion des initiatives mise en œuvre par les collectivités cibles portant sur les questions de sécurité et de cohésion sociale					La non réalisation de l'étude de base
-------	--	--	--	--	--	---------------------------------------

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : La gestion efficace et commune des frontières entre la Guinée et le Mali favorise la paix et la sécurité à travers la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics illicites.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1					
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue po

Produit 2.2

La lutte contre la traite des personnes et plus particulièrement des femmes et des enfants est assurée au niveau de la frontière

Produit 2.3

Les capacités des acteurs de la sécurité (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention sont renforcées afin de

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
2.1 : La collaboration entre les populations et les FDS est portée par les acteurs locaux par le biais du renforcement du dialogue pour la paix et une prise de conscience du phénomène de prolifération des armes légères et de petit calibre.						

2.1.1	Promotion d'initiatives locales menées par les acteurs locaux portant sur le dialogue de paix et l'éradication des armes légères et de petit calibre					La non réalisation de l'étude de base
2.1.2	Pourcentage des bénéficiaires indiquant une collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur la Thématique de la prolifération des Armes légères et de Petite Calibre (ALPC)					La non réalisation de l'étude de base
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La lutte contre la traite des personn es et plus particuliè rement des femmes et des enfants est assurée au niveau de la frontière Guinée - Mali.	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre de texte législatifs et réglementaires basés sur des données et analyses fiables relevés dans le cadre du projet.					La non réalisation de l'étude de base initiale
2.2.2						

2.2.3

--	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les capacités des acteurs de la sécurité (police, douane, gendarmerie, armée) de la zone d'intervention sont renforcés afin de permettre un contrôle transfrontalier accru.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Pourcentage d'agents de la chaîne pénale de la zone (désagrégée par sexe) ayant une maîtrise des lois, traités, conventions relatives aux trafics et à la criminalité transfrontalière					La non réalisation de l'étude de base
2.3.2						

2.3.3						
	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.4.1						
	/	/	/	/	/	/

2.4.2						
	/	/	/	/	/	/

2.4.3						
	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : La résilience des jeunes et des femmes face aux diverses formes de marginalisations et d'exclusions est renforcée et ceux-ci contribuent à la paix et à la stabilité transfrontalière**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique tra

Produit 3.2

Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpaillage :

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1 : Le leadership et la participation des jeunes et des femmes aux mécanismes d'alerte précoce pour la cohabitation pacifique transfrontalière, la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont accrus						

3.1.1	<p>Nombre d'initiatives menées par les jeunes et les femmes bénéficiaires d'appui qui contribuent à la prévention et la gestion des conflits</p>					<p>La non réalisation de l'étude de base / initiale pour définir les indicateurs de base</p>
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les opportunités socio-économiques en faveur des jeunes (hommes et femmes) et des femmes autour des zones d'orpillage sont accrues et favorisent la prévention des conflits et la consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Pourcentage de Jeunes et de femmes bénéficiant des opportunités socio-économiques et qui participent aux efforts de gestion des conflits					La non réalisation de l'étude   

3.2.2						
	/	/	/	/	/	/
3.2.3						
	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
	/	/	/	/	/	/
3.3.2						
	/	/	/	/	/	/
3.3.3						
	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Comité Technique	Dernière semaine c	En ligne	Membres du Comit	- Examiner l'état
Événement 2	1ère rencontre trar	du 09 au 11 décem	Yanfolila (Mali)	Gouverneurs des ré	Dynamiser les cadr
Événement 3	Comité de Pilotage	11 décembre 2024	Yanfolila (Mali)	Membres du Comit	• Adopter le plar
Événement 4	Mission de monitor	courant décembre .	Zones du projet	M&E	Définition des indic

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1		Après douze mois de mise en	
2		Capacités technique et opéra	Abdou DAOU, Préfet de Kanga
3		Renforcement des capacités p	Un membre de la Cofo de Yan
4		Raffermisssement du tissu soci	Une Femme Leader de la Cool

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

L'octroi d'équipement a permis aux acteurs nationaux et locaux bénéficiaires de fournir des services de qualité aux populations (le renforcement des capacités techniques et opérationnelles a favorisé le dialogue entre communautés et FDS pour la libre circulation des personnes et de leurs biens, l'implication des populations dans les actions d'alerte précoce, ...). L'appui s'est ainsi avéré un levier de la modernisation des services publics concernés et une source de motivation desdits services à accroître leur implication dans la prévention et la gestion des conflits. En effet, doté désormais de matériels de travail neufs et formés sur les thématiques de la coopération transfrontalière ainsi que la prévention et la gestion des conflits, les agents publics concernés (Maires, secrétaires généraux des mairies par exemple) sont aptes à répondre efficacement aux attentes de leurs populations.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les formations organisées, les matériels et équipements octroyés ont permis de renforcer les capacités d'intervention et d'anticipation des mécanismes nationaux et locaux de prévention et de gestion des conflits pour mieux assumer leur mandat. Les groupements de femmes et de jeunes mis en réseau ainsi que les comités transfrontaliers sont mobilisés pour améliorer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les deux (02) espaces transfrontaliers, cibles du projet.



Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grâce à ce projet conjoint, le PNUD, l'UNFPA et l'ONUDC en Guinée et au Mali ont établi un cadre de collaboration et des synergies d'actions permettant de traiter de façon holistique plusieurs défis du développement spécifiquement en zone frontalière : Mise en place et rendre sensible au genre et à l'alerte précoce les mécanismes endogènes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le renforcement de la résilience économique des femmes et des jeunes.



Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Sur la base de son expertise spécifique, l'UNCDF apporte une expertise technique au projet dans le cadre de la réalisation d'une étude diagnostic de sécurité locale et de l'accompagnement des collectivités ciblées par le projet à prendre en compte les questions de sécurité, de cohésion sociale ainsi que de genre dans leurs Plans de Développement local/Plans de Développement sécuritaire (PDL / PDSEC)



Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a transféré des fonds à des organisations locales de la société civile qui sont responsables de la réalisation de certaines activités au niveau du Résultat 1 (1.1.4, 1.2.2, 1.2.3, ...).

Toutes les interventions du projet sont discutées et convenues à l'avance avec les structures nationales concernées. Dans l'objectif de ne laisser personne de côté, le projet a donc mis en avant une démarche collaborative, de cocréation et de prise de décision collégiale avec les partenaires à savoir : Direction Nationale des Frontières, Direction Générale des Collectivités Territoriales, Direction Nationale de la Jeunesse, Centre National de Promotion du Volontariat, Direction Nationale de la Promotion de la Femme, Secrétariat Permanent de la Lutte contre la Prolifération des Armes légères et de petit calibre, Commission Nationale de lutte contre la Traite des Personnes et autres pratiques assimilées.

Le projet a recruté des volontaires communautaires qui font l'interface entre les bénéficiaires, les populations/autorités locales et l'équipe de gestion du projet. En plus de représenter toutes les Agences récipiendaires du projet au niveau local, ces volontaires comblent également (en partie) le déficit de ressources humaines des GLCT qui s'appuient sur eux pour améliorer leur fonctionnement.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission de suivi est prévue courant décembre.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de référence n'a pu être menée. Les données seront disponibles à la fin de la mission de monitoring des M&E prévue cc

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non applicable

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

.....

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les chargés de développement communautaire travaillent en étroite collaboration avec les groupements locaux de coopération

.....

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

70000

.....

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

.....

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
---------------------	-----	--------------	----------------	-------

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Alpha Oumar Balde	UNDP	Coordonnateur de projet	alpha.oumar.balde@un
---	-------------------	------	-------------------------	----------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>.....</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Le projet a permis de rendre dynamique le dialogue et la collaboration entre les autorités locales de part et d'autre de la frontière. Il a aussi contribué à la cohésion sociale pour donner suite à la mise en place de cadres de dialogues entre les communautés frontalières du Mali et de la Guinée.</p> <p>.....</p>

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le niveau d'appropriation du projet tant par les acteurs nationaux que locaux augure de bonnes perspectives pour la pérennisation et la durabilité des acquis de la consolidation de la paix. Cela a été rendu possible grâce à l'implication forte des autorités locales (Groupements locaux de Coopération transfrontalières, élus locaux, Préfets et sous-préfets, ...) et des services étatiques déconcentrés et centraux des 02 pays dans la mise en œuvre du projet. Le projet a aussi accordé une attention particulière à la mobilisation et l'implication des communautés dès la phase de planification des activités et dans les espaces de dialogue.. En matière de sensibilisation et renforcement des capacités, le relais au niveau communautaire sera assuré notamment par les femmes et les jeunes déjà outillés par le projet sur les thématiques de la prévention et gestion des conflits, la lutte contre les ALPC et la traite des personnes, les violences basées sur le genre, ... En outre, la mise en place des initiatives d'autonomisation économique des femmes et des jeunes permettra d'assurer leur plein épanouissement et leur participation aux cadres de dialogues existants. Enfin, le projet continuera de renforcer son système de capitalisation et de diffusion des leçons apprises/bonnes pratiques développées dans le cadre du projet, en s'appuyant notamment sur les cadres de coopération transfrontalière existants y inclus les Comités transfrontaliers de prévention et de gestion des conflits.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes