



Aide humanitaire  
et Protection civile



## NOTE POUR LA JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D'EXTENSION

**Durée : 3 mois du 31 mars au 30 juin 2025.**

Le projet « Opérationnalisation du Système d'Alerte Précoce (SAP) et des Actions Anticipatoires (AA) dans le Grand Sud pour une anticipation du risque de sécheresse et une résilience accrue des populations et des institutions de Madagascar » a tenu sa deuxième réunion du comité de pilotage le 16 janvier 2025. À cette occasion, les membres du comité ont pris connaissance des avancées techniques et financières réalisées en 2024.

À l'issue de la présentation, ils ont soutenu la demande d'extension du projet, sans coût supplémentaire, pour une durée de trois mois. Cette prolongation permettra à l'équipe technique de finaliser les activités de manière optimale et d'achever la transition pour une prise en main effective et efficace des outils clés développés dans le cadre du projet, notamment le modèle INFORM sub-national, le dashboard de suivi de la sécheresse, la définition des seuils de déclenchement des actions anticipatoires et le SAP Sécheresse associé.

L'objectif est d'assurer une appropriation efficace de ces outils par les acteurs nationaux et de garantir la continuité des initiatives pour leur évolution des outils multirisques dans le cadre du projet le projet Pacte Vert, co-financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par le même consortium d'agences UN (PNUD-PAM-UNICEF-FAO).

A cet effet, cette demande d'extension sans coût de 3 mois est soumise afin d'assurer la mise en œuvre des activités qui sont présentées ci-dessous :

ACTIVITE	DUREE DE REALISATION	RESPONSABLE
Action 1.1.8: Consolidation et validation du modèle final et roadmap pour l'amélioration de ce modèle dans les prochaines mises à jour	Février et Mars 2025	PNUD
Action 1.1.9: Atelier de handover pour les autorités nationales et régionales en charge de l'outil (formation sur l'outil, sa mise à jour et son utilisation pour la prise de décision)	Mars et Avril 2025	PNUD

Action 1.1.9: Atelier de handover pour les autorités nationales et régionales en charge de l'outil (formation sur l'outil, sa mise à jour et son utilisation pour la prise de décision)	Mars et Avril 2025	PNUD, PAM, FAO, UNICEF
Action 1.2.1 : Formation des points focaux dans chaque région au sein des Services Régionaux de	Mars 2025	PNUD

l'Information Statistique et Économique (SRISE)		
Action 1.2.4 :Appui à l'élaboration et signature de la charte/protocole/convention de partage/échange multisectoriel de données et des textes règlementaires/décisions administratives y relatifs/ves portant obligation de son respect.	Avril 2025	PNUD
Action 1.2.5 : Renforcement des capacités de l'ANDEA et la DGM pour la cartographie des ressources en eau, le suivi et l'analyse de sa qualité (piézomètres additionnels, matériels d'analyse de la qualité de l'eau et de logistique pour la collecte de données, etc.), ainsi que les niveaux et débit	Février, Mars, Avril 2025	UNICEF
Action 1.2.7 : Appui pour l'harmonisation et la coordination des approches avec l'OIM, la BM et les équipes des projets Peace Building Fund du PNUD pour l'intégration des dimensions de migration et de conflit	Février _ Mars 2025	PNUD
Action 1.3.1 : Former et sensibiliser les acteurs sur les différents cadres au niveau inter-régional avec les partenaires et institutions (Atelier de consultation des membres de working group pour le processus de mise à jour du cadre harmonisé)	Février – Avril 2025	PAM/FAO
Action 1.3.3 : Appui à l'élaboration des cadres règlementaires nécessaires à l'application du cadre harmonisé, incluant une étude de faisabilité technique et financière	Janvier – Avril 2025	PAM/FAO
Action 1.3.4 : Concevoir et diffuser des produits d'information climatique et outils de communication, et former les utilisateurs	Février – Avril 2025	PAM
Action 1.4.1 : Développement de l'écosystème (tests du dispositif et étude du seuil de déclencheur des AA	Mars_Avril 2025	PNUD

Action 1.4.5 : Ateliers de sensibilisation des décideurs et utilisateurs finaux sur la gestion et l'utilisation de l'écosystème (inter-régional et national)	Mars _ Avril 2025	PNUD
Action 1.5.3 : Conduire 2 exercices de simulation inter-régionaux de mise en œuvre des plans de contingence sécheresse	Mars _ Avril 2025	PAM_UNICEF
Action 1.5.4 : Mettre en place une stratégie et des outils de diffusion du plan de contingence (digitaux, média, radios communautaires, etc.)	Février _ Avril 2025	UNICEF_PAM
Action 1.6.2 : Conception des outils de	Février _ Avril 2025	FAO

capitalisation et de communication (études de cas, ...)		
Action 1.6.3 : Dissémination des produits de capitalisation et de communication	Avril 2025	UNICEF
Action 2.1.2 : Des suivis et évaluation post-réponse	Janvier _ Avril 2025	FAO
Action 2.1.3 : Partage et dissémination des résultats	Mai 2025	PNUD

Préparée par :



Edoxie Rasoanantenaina  
Chef de projet

Approuvée par :



Jean François  
Représentant Résident  
Adjoint PNUD



Alain Noudehou  
Executive  
Coordinator MPTFO