

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-01-31

2024-01-31

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Gloria Zepeda - Asistente de Monitoreo y Evaluación PBF - ONU Mujeres Honduras

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Diana Florez - Coordinadora de Proyectos PBF - ONU Mujeres Honduras

Todos los receptores de fondos contribuyeron al reporte? *

- si
 no

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- si
 no
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- si no

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- Asia y el Pacífico
 África Central y Sur
 África del Este
 Europa y Asica Central
 Global
 América Latina y el Caribe
 Medio Oriente y Norte de África
 África Occidental

País en donde el proyecto es implementado *

- Bolivia
 Colombia
 República Dominicana
 Ecuador
 El Salvador
 Guatemala
 Haití
 Honduras
 Perú
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
 00140006: Secretariado PBF en Honduras
 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
 00140194: Fortalecimiento i
 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2022-02-09

2022-02-09

Fecha de finalización de proyecto *

2023-11-01

2023-11-01

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- Si, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- Si, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- si
- no

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
- Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
- Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
- Si, solo otros receptores ONU
- Si, solo otros receptores no-ONU
- Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
- Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

6

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

107798.42

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

El CONADEH es la institución nacional encargada de velar por los DDHH y acompañó los tres ejes del Proyecto: formación a defensoras, visibilidad y educación social sobre la labor de las mujeres en la defensa de DDHH, y especialmente en protección, ya que atiende en primera línea en todo el país casos de violaciones a DDHH; atendió en campo a las defensoras, ofreciéndoles una ruta de recepción, derivación y acompañamiento para evitar violaciones a sus DDHH. Lideró procesos de formación a través de ferias de derechos, formación en centros educativos e instituciones locales, etc., y una persona especializada para la atención a defensoras se mantuvo en cada uno de los 4 departamentos de influencia del Proyecto. El CONADEH logró y continúa trabajando en la adaptación de procesos y sistemas para integrar el enfoque de género y étnico en su atención, particularmente a defensoras en territorios de alta conflictividad, se desarrolló una propuesta para mejorar el protocolo de atención con enfoque a mujeres. El CONADEH formó parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

112722.82

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

Las Hormigas lideró actividades de ProDefensoras en los departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira, zona con alta concentración del pueblo indígena Lenca. Las actividades desarrolladas por Las Hormigas fueron encaminadas a asegurar y fortalecer la participación de las mujeres en sus comunidades, municipios, departamentos y a nivel nacional, centrándose en procesos de formación que aumentaron sus conocimientos, capacidades y confianza para la exigibilidad de derechos en diversos espacios locales y nacionales de toma de decisión. También lideró estrategias que aseguraron un acompañamiento legal y psicosocial seguro a mujeres en los 3 departamentos. Finalmente, incluyeron como parte de su fortalecimiento organizacional la compra de suministros y espacios de formación internos para mejorar las capacidades de protección y autoprotección. Las Hormigas formó parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Foro de Mujeres por la Vida

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

300189.31

Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

El Foro es una plataforma constituido por 16 organizaciones, el Foro administró la ejecución de fondos y actividades para las Redes de Mujeres de Santa Bárbara y Mariposas Libres en Atlántida, zonas con población indígena y afrohondureña. Desarrollaron espacios de formación en DDHH, incidencia política, tierra-territorio, impacto de megaproyectos, diálogo y negociación, documentación e informes, seguridad digital y uso de medios digitales, logrando mejorar su participación en espacios de diálogo y toma de decisiones a nivel local. Las Redes han construido sus agendas que seguirán siendo presentadas a tomadores de decisiones. El Foro como actividad propia continúa brindando atención integral (legal, psicosocial) a mujeres víctimas de violencia y ha construido boletines donde se documentan riesgos, impactos y necesidades que enfrentan las mujeres en los territorios. Las redes de Santa Bárbara y Mariposas Libres lideraron procesos de acompañamiento psicosocial y de confianza a las mujeres defensoras en sus territorios, además de construir instrumentos para su protección/autoprotección. El Foro como organización también fue fortalecido en su espacio físico, organizacional y de formación, esto ha sido importante ya que es una organización que ha sido atacada por la labor que realizan. Fueron parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

110169.1

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

Organización referente de la defensa del territorio del pueblo indígena lenca en Honduras. Alineado a su estrategia organizacional, desarrollaron espacios de formación en derechos, antipatriarcal, en autonomía económica y comunicación social. ProDefensoras fortaleció su estrategia institucional de acompañamiento legal y psicosocial que incluye un equipo de abogados/as y una casa de sanación de mujeres. El COPINH consolidó y presentó su agenda ante la presidencia de Honduras exigiendo protección a la labor de defensoría que se realiza en los territorios y el cumplimiento de responsabilidades del Estado en torno a DDHH, protección y acceso a la justicia, logrando la instalación de una mesa de atención integral a las comunidades indígenas lencas del COPINH para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, medidas para reducir conflictividades en territorios Lencas, reducción de la desigualdad y cambios normativos, administrativos y jurídicos para garantizar protección integral de los pueblos Lencas. El COPINH continúa participando en la mesa presentando solicitudes directamente al Estado de Honduras.

Se fortaleció la organización, aumentando sus capacidades técnicas y organizacionales y aportando a su protección/autoprotección

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación San Alonso Rodríguez

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

156471.26

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

La FSAR, mediante procesos de formación, fortaleció la participación de las mujeres (y hombres defensores) en sus comunidades, municipios y departamentos; la FSAR realizó importantes alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales para la formación y el acompañamiento psicosocial a mujeres defensoras y para la construcción de planes de seguridad para la organización y planes de seguridad adaptados a cada comunidad que forma parte de la fundación. Se construyó una agenda de las mujeres del Aguan, una importante herramienta que fue aprobada en Asamblea Comunitaria y Departamental de Mujeres y que será presentada en espacios estratégicos tomando en cuenta la seguridad de las mujeres. El acompañamiento psicosocial a las mujeres defensoras se ha convertido en un aspecto importante para la fundación San Alonso, en tanto que en el presente año sufrieron al menos siete asesinatos de compañeros/as, resaltando para la organización la importancia de asegurar acompañamiento para el manejo del trauma y sanación; adicionalmente, la FSAR manejó un Fondo de Respuesta Rápida considerando estas situaciones de seguridad en su región

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Centro de Estudios de la Mujer - CEM-H

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

27439.67

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 175 palabras

El CEM-H trabaja para construir una sociedad inclusiva, sin violencia, con equidad de género y justicia social. Realiza incidencia para impulsar la creación de políticas públicas y cambios culturales para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Trabajan para contribuir a fortalecer la capacidad organizativa y liderazgo de las mujeres y del movimiento social en Honduras y la región centroamericana. A través de una alianza estratégica ya consolidada y con miras a facilitar medidas de protección a defensoras y mujeres en riesgo, Trócaire brindó apoyo al CEM-H para el fortalecimiento del Fondo de Emergencia para la Protección a Defensoras en Honduras, mecanismo que el CEM-H ha manejado por años en el país y a través del cual se realizó un proceso de socialización y presentación del proceso de acceso al Fondo con 65 defensoras, se desarrolló un proceso de formación en Análisis de Riesgo, Seguridad y Protección Integral con 20 defensoras y se brindaron medidas de seguridad a 11 defensoras del país

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses**

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
ONU Mujeres	570222.68	570222.68	570044.76	99.97%
				%
ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados	416034.23	416034.23	416034.23	100%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Trocaire	513743.09	513743.09	513743.09	100%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1499822.08	99.99%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **99.99%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer. *

82.35

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 1235250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

1235275.41

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 1235103.48**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

1235275.41

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

Anexo D Informe Presupuesto Final NoCert Pro-Dfensoras Honduras Enero24-11_4_8.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo? *

- si
- no

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

La Junta del Proyecto ProDefensoras se reunió para realizar su reunión final, donde se presentaron los resultados de ejecución del Proyecto, a nivel de resultados esperados y ejecución financiera, y donde fue aprobado el informe final. Siempre cabe resaltar que: De manera mensual durante la duración del Proyecto, el Comité Técnico conformado por las agencias involucradas, el CONADEH y dos representantes de la Asamblea de ProDefensoras (5 OSC) se reunió para dar seguimiento al proyecto. A lo largo del Proyecto, cada tres meses la Asamblea de Prodefensoras se reunió para brindar insumos, compartir experiencias y buenas prácticas y donde se establecieron acciones de colaboración y coordinación. Esta asamblea estuvo conformada por representantes de cada OSC socia, representantes de las 3 agencias coordinadoras y representantes del CONADEH.

Los espacios de articulación conjunta de las organizaciones locales no fueron parte de la planificación inicial, pero fue una necesidad identificada en reuniones de varias partes. Estos espacios permitieron a las organizaciones locales forjar redes de colaboración que se mantienen y que fortalecen sus conocimientos y capacidades compartidas.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Nacional: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) fue el socio institucional del Proyecto. Esta entidad es una organización del Estado con independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio creada para velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos. El CONADEH se encuentra presente en los 18 departamentos, incluyendo los 4 priorizados por el proyecto. A lo largo del Proyecto, la alianza con el CONADEH mantuvo la asistencia técnica en los 4 departamentos y a nivel nacional a través de profesionales especializados para el acompañamiento a casos de mujeres defensoras, la recolección y análisis de información para elaborar un informe situacional consolidado sobre las situaciones diferenciadas que viven las Defensoras y, finalmente, se acompañó el desarrollo de una propuesta de protocolo para la atención integral de las mujeres defensoras de DDHH al acudir al CONADEH. Así mismo, se continuaron desarrollando ferias de derechos para poblaciones con difícil acceso a espacios que velan por sus derechos y procesos de sensibilización y fortalecimiento a entidades públicas a nivel local con el fin de mejorar los canales de respuesta (Ministerio Público, Policía Nacional, Alcaldías Municipales).

Local: Todas las OSC a nivel local, en los 4 departamentos de influencia, realizaron acciones de incidencia para presentar agendas e influir en espacios locales y nacionales de toma de decisión. Algunos de estos espacios: Oficinas Municipales de la Mujer de Intibucá, Tela, La Ceiba y Santa Barbara; Alcaldías Municipales de Intibucá, La Paz, y Santa Bárbara; casa Refugio de La Ceiba. Adicionalmente, todas las delegaciones locales del CONADEH fueron parte estratégica de acciones de atención a defensoras y articulación con otros actores locales.

Municipal: Se ha coordinado con gobiernos locales de algunas zonas para el fortalecimiento de unidades municipales, particularmente las Oficinas Municipales de la Mujer para fortalecer su funcionamiento y asegurar una mejor atención a casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y posibles articulaciones con mujeres defensoras de DDHH y con el CONADEH. Los gobiernos locales de Tela e, Intibucá, reconocen la influencia de las organizaciones locales socias del Proyecto en la defensa de los derechos de las mujeres, y las organizaciones manifiestan sentir mayor apertura por parte de estas alcaldías

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la table de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

El Proyecto se encuentra en etapa de cierre, todas las actividades finalizaron. En cada región, las OSC socias desarrollaron actividades de formación que resultaron en el aumento de capacidades y habilidades de participación efectiva de las defensoras de sus territorios; se construyeron agendas en cada territorio para exigibilidad de derechos y fueron presentadas en espacios de diálogo en diferentes niveles a nivel local y nacional; se construyeron herramientas para protección y seguridad de organizaciones y de mujeres en las comunidades, y se ha brindado constante acompañamiento legal y psicosocial a defensoras e implementación de procesos de cuidado/autocuidado. El CONADEH ha fortalecido la ruta de atención y protección de defensoras en territorios priorizados mediante el apoyo con personal especializado, la formación a personal permanente de la institución, la documentación para construcción de Informes Situacionales y la actualización de sistemas y procesos institucionales para mejorar la atención a defensoras. A nivel global del Proyecto, se diseñó e implementó una Campaña nacional de Comunicaciones para combatir los prejuicios y estereotipos contra la labor de las mujeres defensoras y clarificar el rol del CONADEH. Se fortaleció un Fondo de Emergencia para atención de defensoras en riesgo y se establecieron fondos pequeños en algunas regiones para atención inmediata a defensoras en riesgo. Finalmente, se desarrolló una aplicación móvil para documentación/registro de situaciones de riesgo de defensoras que ha apoyado la generación de información y datos que pueden ser utilizados para elaborar informes que identifiquen patrones para futuras intervenciones.

Las actividades de monitoreo y evaluación fueron desarrolladas según el Plan elaborado y actualizado conjuntamente a lo largo del Proyecto. Para el cierre del Proyecto, se realizaron análisis constantes con las organizaciones locales sobre la ejecución, en la medida que estas fueron receptoras de más del 60% de los fondos del Proyecto. Debido a situaciones del contexto relacionados con riesgos de protección se afectó el trabajo y bienestar de integrantes de algunas de las organizaciones que por años han estado en situaciones de alto riesgo en el país, retrasando algunas de las actividades. Por lo anterior y a la luz del principio de No Hacer Daño se solicitó y aprobó una extensión sin costo de tres meses en tiempo del Proyecto. El Proyecto finalizó con resultados positivos, un 100% de ejecución financiera y programática, y resultados a largo plazo para las organizaciones locales y para el CONADEH.

Resuma *los principales cambios estructurales, institucionales o sociales* a los que el proyecto ha contribuido. Este apartado no es anecdótico o un listado de productos o actividades, se trata de describir los avances que ha conseguido el proyecto enfocado a su objetivo principal, en donde se pueda evidenciar contribuciones a los resultados (outcomes) con datos que estén disponibles de ser requeridos.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

A nivel comunitario, donde históricamente las mujeres han tenido menos posibilidades de acceder a procesos de formación y de participar en la toma de decisiones de sus comunidades, se ha logrado aumentar las capacidades de incidencia, acceso a herramientas tecnológicas y fortalecido la confianza de las mujeres para la exigibilidad de sus derechos y participar más en espacios de toma de decisión. La resistencia arraigada de algunas estructuras comunitarias y de instituciones locales para abrir oportunidades a las defensoras se ha reducido. La participación de las mujeres defensoras en espacios de toma de decisión ha sido altamente favorecida por el fortalecimiento de las organizaciones a las que pertenecen, mismas que las respaldan y que son ahora reconocidas en sus comunidades/regiones. Adicionalmente, el hecho de asegurar el acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres, la documentación de más datos sobre la situación (incluyendo amenazas, riesgos, importancia de su labor) y estar visibilizando positivamente o prestigiando la importancia de las defensoras, ha contribuido a que las mujeres reconozcan que hay mejores condiciones para su participación en la defensa de sus territorios y comunidades y que sus interlocutores tanto estatales como comunitarios empiecen a aceptar a las mujeres como parte de los procesos. Lo anterior, ha sido realizado desde un enfoque de no hacer daño, evaluando periódicamente los riesgos de las defensoras que aumentaron su visibilidad.

A nivel del CONADEH, se ha logrado demostrar institucionalmente la necesidad e importancia de contar con personal especializado para la atención de mujeres/defensoras y de fortalecer la defensoría de la mujer con presencia permanente en las oficinas territoriales. En la medida que la decisión de aumento del personal depende de un incremento en el Presupuesto General de la República, se espera y con base en los resultados de ProDefensoras, se presente una propuesta al Congreso y Secretaría de Finanzas para financiar de manera permanente el equipo de atención y acompañamiento de defensoras o al menos contar con mecanismos que integren un enfoque de género y étnico y de alguna manera dar especial atención a zonas de alta conflictividad. De igual forma, se desarrolló en el CONADEH una propuesta base de Protocolo de Atención que contiene lineamientos especiales para la recepción de casos de defensoras para garantizar una atención diferenciada considerando las situaciones de riesgo; este instrumento será validado y socializado previo a su afinación y aprobación como instrumento obligatorio del CONADEH.

El fortalecimiento de los instrumentos de atención y protección institucionales (a través del CONADEH) y organizacionales (a través del establecimiento de fondos de protección para emergencias) desde un enfoque de género, ha contribuido a disminuir los riesgos y amenazas de las defensoras en la medida que éstas reconocen sus riesgos potenciales y conocen las rutas que pueden utilizar para mitigar sus situaciones de riesgo y proteger sus vidas y/o las de sus familias. La formación y elaboración de planes de cuidado, seguridad y/o autocuidado, ha contribuido también a la prevención de posibles situaciones de riesgo.

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a/ marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

- "On Track" se refiere a la finalización oportuna de los productos como se indica en el plan de trabajo.
- "On track with peacebuilding results" se refiere a cambios de alto nivel en los factores de conflicto o paz a los que el proyecto busca contribuir. Estos efectos son más probables en proyectos maduros que en aquellos que recién inician.

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Resultado 2: *

Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Resultado 3: *

Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8:

Resultados adicionales

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

Resultado 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Cada organización desarrolló procesos de formación a defensoras en temas como: DDHH, diálogo, transformación positiva de conflictos, capacidades digitales para documentación, reporte y comunicación efectiva en casos de riesgo. Las temáticas y metodologías fueron diferenciadas considerando los contextos, creencias, capacidades y necesidades de las organizaciones y defensoras. El COPINH desarrolló procesos de formación en autonomía económica y comunicación social aprovechando su radio comunitaria; la FSAR se enfocó en el desarrollo de capacidades en transformación positiva de conflictos incluyendo intercambios de experiencias con defensoras de otros países que han logrado la reivindicación de sus derechos mediante métodos no violentos; Mariposas Libres y Las Hormigas incluyeron un fuerte componente en derechos indígenas/étnicos y consulta previa.

Estos procesos formativos fueron espacios de cohesión y creación de redes entre OSC/defensoras, y fueron la base para la construcción/actualización de agendas que cada organización desarrolló y presentó en espacios de incidencia desde el nivel local hasta el nacional.

La calidad de participación, en términos de discurso, respaldo y confianza ha aumentado en las defensoras, quienes, además de conocimientos sobre sus derechos, han adquirido herramientas prácticas para presentar/hablar en público y dialogar con diversos actores, y manifiestan sentirse con mas confianza y más escuchadas, aunque reconocen que todavía existen algunos retos.

Con apoyo del Proyecto, alineado a la estrategia organizacional del COPINH, se apoyó la presentación de una agenda ante la Presidenta de Honduras que apoyó la instalación de una mesa oficial de atención a las comunidades indígenas lenca (incluyendo defensoras). Este espacio donde el COPINH participa permanentemente busca dar seguimiento y respuesta a las demandas históricas de estas comunidades frente al Estado. Desde Las Hormigas, se construyó una agenda consolidada para toda la Red Regional de Mujeres Indígenas Lenca y se presentó ante varios espacios de toma de decisión, respaldadas con datos estadísticos recolectados por las defensoras. Como seguimiento, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios se movilizó a la zona y se comprometió a apoyar en la investigación e incidencia para contribuir a detener los femicidios de mujeres lencas. Las demás organizaciones construyeron sus agendas y las presentaron inicialmente en sus asambleas locales para aprobación y decisión de posterior presentación en espacios de diálogo y toma de decisión desde sus comunidades y a nivel de actores locales

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

ProDefensoras tiene su enfoque principal en el empoderamiento de las mujeres que ejercen la defensa de sus derechos y comunidades. El Resultado 1 estuvo orientado a asegurar y fortalecer la participación e incidencia de las defensoras en espacios de poder en los diferentes niveles descentralizados y nacional a través de actividades de formación y construcción de propuestas. Para asegurar el empoderamiento de las mujeres se realizaron constantemente las siguientes acciones afirmativas que aseguraron el enfoque de género:

- i) La propuesta temática de los diferentes procesos además de haber sido construida y validada por defensoras y OSC, contiene metodologías acordes a las necesidades y demandas de las participantes, incluyendo las cargas de cuidado de las mujeres en las diferentes regiones. Así mismo se ha considerado la integración de un enfoque étnico, tomando en consideración creencias, costumbres y lenguas en los procesos de formación.
- ii) El enfoque de los procesos de formación fue integral e incluyó componentes y derivación a posibles oportunidades de empoderamiento socioeconómico, considerando que muchas mujeres son madres de familia.
- iii) El proyecto además contribuyó a la visibilidad de las brechas de género, realizando acciones para visibilizar los riesgos diferenciados de las defensoras

Resultado 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Las organizaciones identificaron oportunidades y vacíos internos incluyendo: condiciones físicas de oficinas, seguridad, manuales organizacionales y procesos, aspectos que fueron mejorados/actualizados con apoyo técnico y financiero del Proyecto; cada OSC fue fortalecida en mejores capacidades para la gestión administrativa y programática, desarrollo de espacios de planificación y crecimiento organizacional, fortalecimiento de estrategias de seguridad y protección. También se realizaron acciones que contribuyen al reconocimiento de defensoras, combatiendo discursos de desprestigio hacia ellas e identificando actores locales que representan alianzas/amenazas. La implementación de las rutas de atención legal/psicosocial se mantuvieron a lo largo del Proyecto.

En todas las organizaciones parte del Proyecto se fortalecieron las estrategias de atención legal y psicosocial a defensoras, mediante equipos legales para su atención y, de acuerdo con el abordaje de cada OSC, se realizaron jornadas de sanación, cuidado y se institucionalizó el apoyo psicosocial para mujeres. Cabe notar que la necesidad de acompañamiento legal ya era un reconocimiento propio de las OSC, pero el aspecto de cuidado psicosocial es ahora reconocido como una necesidad debido a traumas que dejan situaciones de seguridad que viven las defensoras de DDHH.

Relativo a la mejora del ambiente externo, se diseñó y lanzó una Campaña de comunicaciones a nivel nacional llamada "Somos más Fuertes, Somos Defensoras." Esta campaña de sensibilización fue construida con base en los resultados de una encuesta realizada en los 4 territorios sobre las percepciones de las defensoras y con los insumos y participación directa de las OSC socias con enfoques diferenciados para cada organización, con el objetivo de deconstruir prejuicios existentes hacia defensoras. La campaña fue difundida a nivel local y nacional en redes y radio, y también a nivel internacional por algunos canales institucionales. Se realizaron encuestas de percepción antes y después de la campaña, se percibe aumento del 10.34% en el reconocimiento de las organizaciones como tal y de las defensoras aumentó en tanto el nivel local. La campaña llegó a 762,520 vistas y reproducciones.

En materia de recolección de información relacionada con situaciones de riesgo de defensoras, el CONADEH y las organizaciones locales realizaron ejercicios de generación y documentación de información y datos, produciendo informes situacionales y boletines, incluyendo un informe situacional nacional que compila situaciones diferenciadas y patrones por cada región. El informe fue lanzado nacionalmente, incluyendo recomendaciones para ocho instituciones y recomendaciones para el gobierno nacional y la sociedad. El CONADEH hará seguimiento de este instrumento.

Finalmente, las mujeres sienten más confianza en cuanto a su reconocimiento como organizaciones de defensa de los derechos humanos en sus territorios, logrando que tanto las comunidades como otras organizaciones se acerquen a ellas para articular esfuerzos

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer. El Resultado 2 aporta a la promoción del trabajo de las defensoras de DDHH mediante procesos dirigidos a mejorar condiciones internas de las organizaciones, y condiciones externas integrando la generación de aliados, el acercamiento con la institucionalidad y la generación de conciencia ciudadana para el reconocimiento del rol y de la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Es importante destacar que en todas las actividades se ha asegurado la participación de todas las defensoras sin distinción, y ellas han sido parte de la identificación de necesidades organizacionales y tanto la campaña de comunicaciones como los informes sobre la situación de las defensoras de DDHH que se desarrollaron se realizaron considerando las voces y percepciones de las defensoras y sus organizaciones y considerando las realidades locales. Este enfoque también tiene en cuenta cuales son las desigualdades que enfrentan las mujeres al participar, buscando abordar a través de los procesos de formación estas debilidades

Resultado 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

En el marco del resultado 3 relacionado con la Protección, el proyecto logró el fortalecimiento del CONADEH como una de las instituciones responsables de la garantía de derechos humanos a defensoras/mujeres. Además, cada una de las OSC que fue parte del proyecto fortaleció sus capacidades y sus sistemas de protección y asistencia para casos de riesgos. Para el CONADEH: i) Se mejoraron los canales de respuesta y atención a casos de defensoras. Las OSC han manifestado que se ha logrado establecer un canal efectivo de comunicación con el CONADEH para la atención de muchas de las quejas de las defensoras, previo al inicio del proyecto manifestaban que esta comunicación era no efectiva; cabe resaltar que aún cuando el acompañamiento técnico especializado en cada una de las delegaciones del CONADEH finalizó, se consolidó un canal de conocimiento y apertura en las delegaciones del COANDEH para la atención a defensoras. Se aumentaron conocimientos y se fortalecieron capacidades de los funcionarios y funcionarias para una mejor atención a mujeres, especialmente a defensoras, y se desarrolló una propuesta base de un protocolo que asegure una atención con enfoque de género y étnico mediante la obligatoriedad institucional; ii) Se facilitó el acceso a justicia de defensoras y comunidades por medio de más de 8 jornadas de atención en zonas poco accesibles (ferias de derechos, Ombudsman móviles); iii) Se mejoró la data sobre defensoras: En las oficinas focalizadas se realizó un piloto para recolección de casos diferenciados de defensoras y así conocer patrones y acciones y documentar en informes situacionales, teniendo un informe situacional nacional con enfoque en las 4 áreas del Proyecto. iv) como se ha mencionado, se fortalecieron las relaciones entre CONADEH y las OSC socias y otras organizaciones e instituciones locales. Todos los logros relacionados con el fortalecimiento e integración del CONADEH son un referente para las OSC para impulsar casos y el accionar de las instituciones del estado; v) El CONADEH solicitó una ampliación del presupuesto nacional para poder continuar con la atención diferenciada a defensoras y mujeres en los territorios priorizados del proyecto. Se está a la espera de la aprobación por parte del ejecutivo y Congreso

En cuanto al fortalecimiento de las capacidades de protección propias de las OSC, se desarrollaron procesos de formación y jornadas de construcción de planes de protección/autoprotección con cada una de las organizaciones socias locales y algunas organizaciones de base. El Proyecto además aportó al Fondo (nacional) de Emergencia para la Protección de Defensoras, y se instalaron pequeños Fondos dentro del COPINH, el Foro y la FSAR para emergencias de defensoras; estos han sido usados con efectividad y rapidez en más de 11 casos urgentes.

Finalmente, se desarrolló un sistema de registro y monitoreo de casos de riesgo de defensoras, y 20 mujeres de todas las regiones fueron capacitadas en su uso y dotadas de un teléfono inteligente para este registro, esta herramienta es ahora de las organizaciones locales para continuar utilizando la aplicación y generando datos que identifiquen patrones y amenazas por región. Más de 30 casos fueron registrados, aportando información importante para conocer con más prontitud las situaciones diferenciadas que viven las mujeres defensoras en las regiones. Este Sistema llamado REMOC, da seguimiento a esfuerzos anteriores para documentar información que pueda aportar a estrategias de atención, desde la prevención, la promoción y la protección de defensoras según los casos. La información recolectada enriquece también la generación de otra información desde la institucionalidad y documentada en informes situacionales/boletines. Este sistema continúa siendo manejado por Trocaire con sus socias de diversos Proyecto

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer, el Resultado 3 mejoró las condiciones para la protección de las mujeres defensoras que por años han sido vulnerables a amenazas. Se desarrollaron las siguientes acciones específicas:

- Todos los procesos de formación tuvieron un enfoque de género, que va desde conocimientos básicos y normativas internacionales hasta inclusión de herramientas diferenciadas para la recepción y análisis de las quejas de defensoras.
- Las acciones que realizó el CONADEH en los cuatro departamentos focalizados están orientados a mejorar tanto el conocimiento de las defensoras sobre sus derechos, como en sensibilizar a las autoridades y población en general sobre atención diferenciada que debe darse a las mujeres/defensoras. Se han realizado procesos de formación con otros actores involucrados, incluyendo a la policía nacional quienes son en muchas ocasiones la primera barrera de las defensoras para acceder a la justicia
- La recolección de datos sobre los casos de defensoras incluyó un enfoque de género, esto no solo significa poder contar con data sobre el número de casos, sino sobre los riesgos diferenciados que sufren las defensoras. Además, se aseguró la integración de las percepciones de seguridad de las mujeres, asegurando que nunca se sintieran en riesgo por la información brindada.
- El Fondo de Emergencia nacional y los fondos establecidos en algunas de las organizaciones están destinados exclusivamente a Defensoras y a sus familias e incluye tener en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres (generalmente huyen con sus hijos/as, necesidades psicológicas, otros)

Resultado 4:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 5:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 6:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 7:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Resultado 8:

Califique el estado de avance del resultado *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres, incluyendo espacios.

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, use esta sección para describir el *estado* de progreso (on track with peacebuilding results, on track or off track), así como también para describir brevemente el progreso y cualquier análisis de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, selecciones los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (3000 caracteres máximo por tabla)

» Resultado 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Porcentaje de propuestas presentadas en los espacios de diálogo que son implementadas.	0	30%	30%	
1.2	Porcentaje de defensoras participantes en los procesos de fortalecimiento de capacidades que manifiestan contar con mayores capacidades y habilidades para participar en espacios de dialogo y consulta.	0	70%	90%	
1.3	Proporción de defensoras indígenas, campesinas y garífunas que participan espacios de diálogo e incidencia en comparación con el total de participantes.	0	35%	50%	

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad

Producto 1.2

Producto 1.2. Las defensoras y las organizaciones socias analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.

Producto 1.3

Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 1.1

Producto 1.1: Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.1.1	Número de defensoras con capacidades fortalecidas para contribuir al desarrollo de acciones y propuestas sobre los derechos de sus comunidades y los derechos de la mujer desde una perspectiva de transformación y prevención de conflictos.	0	434 mujeres		258 mujeres participaron en procesos de formación, por cada mujer participante, se ha estimado el alcance en réplicas a dos mujeres de su comunidad, aunque no estaban contempladas las réplicas como actividad del Proyecto. Para un total de 516 mujeres	Este indicador incluye mujeres que han sido fortalecidas indirectamente mediante réplicas/transferencia de conocimientos.

1.1.2	Número de alianzas con instituciones, centros universitarios y/o centros de pensamiento para apoyar los procesos formativos con un enfoque de género e interseccional.	0	3		3 Alianzas: - 1 (COPINH- Centro de Formación de Sanación e Investigación, Grupo COMSA) - 1 (FSAR- SERAPAZ) - 1 (ONU Mujeres - UNITEC) 6 alianzas para acciones puntuales (Foro-ML-SB con CONADEH, PN, UNAH, patronatos, OMMs y Red Nacional de Defensoras)	
1.1.3						

» Producto 1.2

Producto 1.2: Producto 1.2. Las defensoras y las organizaciones socias analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1.2.1	Número de agendas e iniciativas diseñadas y/o actualizadas y presentadas que tienen un enfoque de género y de construcción de paz.	0	5		<p>5: 1 propuesta presentada a la Presidenta de la República sobre la mesa de atención integral del pueblo Lenca 1 agenda presentada al CONADEH, a la Comisión de Femicidios, a SEMUJER y a SENPRENDE - Las Hormigas 1 agenda de las Mujeres del Bajo Aguán presentada y aprobada por el Consejo de Mujeres 1 agenda de la Red de Mujeres de Santa Bárbara presentada al ACNUR y OMM 1 agenda de Mariposas Libres presentada al Oficina Municipal de la Mujer en la Ceiba y socios</p>	
-------	--	---	---	--	--	--

1.2.2	# de Agendas e iniciativas sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales que son implementadas.	0	1		1 mesa oficial de protección del Pueblo Lenca instalada a partir de la incidencia del COPINH Como parte de la agenda de la Red Regional de Mujeres Indígenas Lenca donde se exigía la investigación y acción para la prevención de asesinatos de mujeres lencas. Adicionalmente, la Comisión Interinstitucional de Femicidios asumió compromisos en la zona de Intibucá a partir de la agenda presentada por Las Hormigas	
1.2.3						

» **Producto 1.3**

Producto 1.3: Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.3.1	Número de defensoras y/o comunicadoras de las organizaciones capacitadas en Tics.	0	50 mujeres		70 mujeres formadas en TICs, incluyendo 20 mujeres que registran casos en sistema de registro de casos	

1.3.2	Número de iniciativas apoyadas para promover capacidades digitales.	0	5		<p>5 iniciativas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iniciativa apoyada (Las Hormigas dotación de equipo a defensoras para mejorar comunicación y seguridad 2. Procesos de formación regionales sobre seguridad digital y uso de redes de comunicación 3. Dotación de tablets para registro/monitoreo de casos de riesgo de defensoras 4. Dotación de celulares para sistema de registro de casos REMOC 5. Formación en Seguridad Digital 	
1.3.3	Número y tipo de canales alternos creados que facilitan la participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones.	0	1		<p>2 canales alternos creados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de redes/árboles de comunicación en redes (whatsapp, telegram) 2. Sistema de registro y monitoreo de casos REMOC 	

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Producto 1.5

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Resultado 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Cambio de actitudes de la población hacia la labor de las organizaciones y mujeres que defienden derechos humanos.	Media	Media	Media-Alta	La percepción positiva sobre las organizaciones en sus contextos se calcula aumentó en un 10%, no era baja al iniciar el Proyecto
2.2	Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de defensa de DDHH para favorecer la labor de las personas que defienden derechos humanos y construcción de paz.	Baja	Media	Media	OSCs implementaron medidas de mejora organizacional. Además, el CONADEH mejoró considerablemente sus capacidades y atención en las zonas prioritizadas

2.3	Grado de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora del entorno para la defensa de derechos humanos en Honduras.	Baja	Media	Media	Mediante instrumento que aporta a conocer la percepción de las mujeres defensoras en cuanto a mecanismos de protección en Honduras, especialmente con los que son parte del Proyecto (el CONADEH). Se recolectó información adicional de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y la institución responsable de brindar medidas de protección (el Mecanismo Nacional de Protección). El conocimiento y el acercamiento aumentó en el caso del CONADEH, además de algunos acercamientos en algunas zonas con las fuerzas de seguridad del Estado y mejora de la actitud en algunas comunidades a raíz de la campaña de comunicaciones
-----	---	------	-------	-------	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos.

Producto 2.2

Diseñada e implementada una estrategia de comunicación a nivel local y nacional en alianza con la CONADEH enfocada en construir narrativas positivas sobre el rol de las defensoras, sus organizaciones y el rol de acompañamiento de la CONADEH

Producto 2.3

Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, po

Producto 2.4

Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.

Producto 2.5**Otros productos**

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 2.1

Producto 2.1: Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos .	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1	Número de organizaciones apoyadas técnica y financieramente por el proyecto.	0	5		7 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas, CONADEH)	

2.1.2	Número de planes de fortalecimiento técnico y financiero implementados.	0	5		6 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas)	Cada organización, considerando la corta duración del proyecto, definió y agregó acciones puntuales como parte de su estrategia organizativa
2.1.3						

» Producto 2.2

Producto 2.2: Diseñada e implementada una estrategia de comunicación a nivel local y nacional en alianza con la CONADEH enfocada en construir narrativas positivas sobre el rol de las defensoras, sus organizaciones y el rol de acompañamiento de la CONADEH	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2.2.1	Número de campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género contra las defensoras, incluidas las de que enfrentan formas múltiples y cruzadas de discriminación, desarrolladas y difundidas.	0	1		1 Campaña de Comunicaciones "Somos Más Fuertes, Somos Defensoras"	
2.2.2	Número de personas a las que llegan las campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género en contra de las defensoras.	0	500,000 vistas/reproducciones de las 4 áreas de intervención del Proyecto		762,520 personas en las 4 áreas de intervención y a nivel nacional	
2.2.3						

» Producto 2.3

Producto 2.3: Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, po	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2.3.1	Número de defensoras y mujeres con capacidades fortalecidas para recolectar datos de prevalencia y / o incidencia, incluyendo datos cualitativos, sobre violaciones de derechos humanos contra defensoras.	0	50		169 mujeres: 33 mujeres de la zona norte participaron en Escuela de Documentación y 20 mujeres fueron capacitadas para la recolección e ingreso de datos en aplicación REMOC. Además, 136 mujeres lencas fueron capacitadas para analizar violaciones de DDHH a los que se enfrentan por ser mujeres	
2.3.2	Número de informes sobre diversas violaciones de derechos humanos en contra de defensoras a nivel de país y de las regiones priorizadas presentados y publicados.	0	4		4 informes situacionales regionales elaborados por técnicos del CONADEH y 1 Informe Situacional sobre las mujeres defensoras de DDHH en Honduras	
2.3.3						

» **Producto 2.4**

Producto 2.4: Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1	Número de defensoras beneficiadas con la asesoría legal.	0	120 mujeres		138 mujeres han sido acompañadas legalmente mediante el Proyecto, un número mayor ha sido atendida, se contabilizan aquí los acompañamientos con expediente y que llegan a instancias de justicia.	
2.4.2	Número de defensoras que acceden a servicios psicosociales.	0	114 mujeres		177 mujeres fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial en las 4 zonas del Proyecto	

2.4.3	Grado de satisfacción de las defensoras acerca de la asesoría legal y apoyo psicosocial recibido.	Parte de 0	40%		83%	El grado de satisfacción es mayor en el acompañamiento psicosocial, dado que según entrevistas a equipos legales, muchas veces las defensoras esperaban una resolución, pero ésto dependía de instancias de justicia del gobierno
-------	---	------------	-----	--	-----	---

» Producto 2.5

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1	Número de iniciativas de las organizaciones de defensoras de derechos humanos reciben apoyo técnico y financiero para mejorar las capacidades de protección y autoprotección.	0	5	11: 6 planes de protección/autoprotección, apoyados 3 fondos de emergencia (uno nacional y 2 regionales). apoyo a la Red Nacional de Defensoras	
3.2	Nivel de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora de los mecanismos de protección para la defensa de derechos humanos en Honduras.	Bajo	Medio	Medio	
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 **4** 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

La CONADEH mejora sus canales de recepción y respuesta a las violaciones de los derechos y en riesgo de las defensoras de DDHH.

Producto 3.2

La CONADEH aumenta sus capacidades para el análisis y documentación de casos de defensoras de derechos humanos con riesgos de protección desde un enfoque de género y étnico.

Producto 3.3

Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.

Producto 3.4

Desarrollado e implementado el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de amenazas a defensoras de DDHH mediante una aplicación móvil.

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

<p>Producto 3.1: La CONADE H mejora sus canales de recepci3n y respuest a a las violacion es de los derechos y en riesgo de las defensor as de DDHH.</p>	<p>Indicador es <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
3.1.1	Protocolo diseñado e implementado.	0	1		1 propuesta de protocolo elaborada y como insumo para el CONADEH, la elaboración del protocolo finalizado requerirá socialización y validación con las delegaciones regionales del CONADEH, se le dará seguimiento en proyectos nuevos y como parte de la institución	

3.1.2	Número de mujeres defensoras y líderes sociales/comunitarias que son atendidas por el CONADEH mediante las estrategia.	0	55 mujeres		35 defensoras fueron acompañadas por el CONADEH, también se contabilizaron 236 atenciones a mujeres en general	
3.1.3	Numero de iniciativas/alianzas para visibilizar y brindar atención a las problemáticas diferenciadas de las defensoras de DDHH y sus organizaciones (visitas de alto nivel, ferias de derechos).	0	4		8 (ferias de derechos y ombudsman móviles en las 4 regiones del Proyecto)	

» **Producto 3.2**

Producto 3.2: La CONADEH aumenta sus capacidades para el análisis y documentación de casos de defensoras de derechos humanos con riesgos de protección desde un enfoque de género y étnico.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1	Número de funcionarios/as accediendo y usando los datos de los sistemas de información.	0	30		65 funcionarios/as del CONADEH formados para mejorar su atención a mujeres	
3.2.2	Número de informes/boletines producidos y difundidos sobre la situación de las defensoras de derechos humanos.	0	2		4 informes situacionales regionales elaborados por técnicos del CONADEH y 1 Informe Situacional sobre las mujeres defensoras de DDHH en Honduras	

3.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 3.3**

<p>Producto 3.3: Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
3.3.1	<p>Porcentaje de implementación de los planes de protección y autoprotección de las organizaciones socias.</p>	0	40%		<p>Se elaboraron planes de protección (o seguridad) para las organizaciones socias del Proyecto y para algunas de las organizaciones de base. Los planes de protección han sido implementados en sus medidas más urgentes, representa al menos un 50% de implementación</p>	

3.3.2	Número de defensoras que han aumentado sus conocimientos y capacidades para implementar medidas de protección y autoprotección.	0	150 mujeres		250 mujeres, todas las mujeres que participan directamente de los procesos del Proyecto participaron en la construcción de su plan de protección. Además, 79 mujeres participan en procesos de formación específicos en análisis de riesgo, seguridad y protección integral.	
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4: Desarrollado e implementado el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de amenazas a defensoras de DDHH mediante una aplicación móvil.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1	Número de alertas registradas a través del SAT.	0	30		33	
3.4.2	Porcentaje de casos referidos por el SAT que son atendidos y resueltos por las instituciones competentes.	0	30%		36%	Este porcentaje representa que en al menos 12 casos se han registrado acciones por parte de las autoridades competentes y de organizaciones nacionales e internacionales
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1
Producto 4.2
Producto 4.3
Producto 4.4
Producto 4.5
Otros productos <i>Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i>
Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 4.1

Producto 4.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Producto 4.5

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento
Evento 1					
Evento 2					
Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuáles eran los desafíos/problemas que enfrentaban antes de la implementación del proyecto? (350 palabras)	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? (350 palabras)	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés (350 palabras)

1	Mujeres Defensoras de Derechos Humanos	Los esfuerzos de defensa de derechos humanos liderados por mujeres y las violaciones que ellas sufren por su labor de defensoría, muchas veces son invisibilizados y/o no documentados, aun cuando algunos casos de asesinato contra mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras son de referencia global. Las mujeres defensoras de DDHH están en situación de riesgo y no reciben las medidas de protección necesarias por parte de las instituciones responsables	Las mujeres defensoras de derechos humanos han aumentado sus conocimientos sobre los derechos que les corresponden y por los que luchan, sobre herramientas y procesos, tanto internos como externos, que pueden desarrollar y utilizar para mejorar y potenciar la defensa que realizan. Se sienten más seguras para y efectivamente participan en espacios de toma de decisión, se sienten más reconocidas como organizaciones y son más buscadas por sus comunidades, tanto por la población como por las instituciones locales. Reconocen que, aunque todavía no reciben las medidas de protección por parte de las instituciones garantes, pueden poner en marcha medidas de protección propias, como personas y como organizaciones, manifestando que de alguna manera estos conocimientos les hacen medir y minimizar los riesgos	"A partir del espacio propio entre mujeres, muchas de ellas comentaron que no habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela y que era la primera vez que tomaban una revista y utilizaban la tijera para recortar, siendo una experiencia nueva en sus vidas." "A veces hacemos acciones y no las medimos... las consecuencias que pueden tener. Este proyecto ha venido a dar donde lo necesitábamos realmente."
---	--	---	--	--

2	<p>Organizaciones que apoyan a mujeres defensoras de derechos humanos</p>	<p>Destacan como factores desafiantes que las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido por años: la debilidad de espacios de interlocución con las autoridades gubernamentales y altas tensiones sociales y políticas. Los recursos naturales y derechos que estas organizaciones defienden son generalmente de gran interés económico, sin embargo, la explotación bajo un modelo consumista no es sostenible, lo que ha puesto en riesgo a las organizaciones que los defienden, particularmente cuando son mujeres que encabezan la defensa de sus territorios. El acceso a financiamiento es limitado, especialmente para las organizaciones pequeñas y de reciente creación, partiendo del hecho de que la legalización representa un proceso tedioso y donde se les presentan muchos obstáculos institucionales. Finalmente, entre muchos otros desafíos, destaca el poco reconocimiento nacional hacia la labor que las organizaciones realizan</p>	<p>El proyecto ha aportado al fortalecimiento de varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras, incluyendo recursos para la formación, el fortalecimiento organizativo en procesos y líneas de trabajo, la dotación de equipo y mobiliario, la continuidad de estrategias jurídicas de acompañamiento legal, la integración del acompañamiento psicosocial como una estrategia organizativa, el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de base, como con el CONADEH y otros actores estatales a nivel local. La apertura que en algunas regiones han demostrado actores como los cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial a nivel local, son avances significativos que las organizaciones podrán aprovechar a futuro. Las organizaciones también desarrollaron documentos propios de protección que podrán actualizar, mismos que les sirven y servirán para aportar a su propia seguridad. Finalmente, como parte del reconocimiento de las organizaciones, se logró el crecimiento de la membresía de las organizaciones.</p>	<p>Las mujeres defensoras de Tela comparten como una experiencia transformadora, las sesiones de sanidad interior han sido fundamentales para que el trabajo de defensoría sea permanente y sostenido, además de ser esencial para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad de grupo que tienen como organización. Las organizaciones manifiestan sentirse más reconocidas por actores a nivel local: "ahora los mismos patronatos nos buscan cuando hay un caso de una mujer que está en peligro"</p>
---	---	--	--	---

3	Institución Nacional CONADEH	<p>El bajo conocimiento del mandato y alcance del CONADEH, y la poca credibilidad en la institución. Sumado a esto, el CONADEH se ve limitado en fondos asignados desde el tesoro nacional, situación que se ha agravado con el cambio de gobierno.</p>	<p>El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento del CONADEH a nivel de oficinas mediante la dotación de equipo y mobiliario, y mediante la contratación de personas especializadas para la atención a defensoras de derechos humanos en los territorios priorizados (4 delegaciones departamentales del CONADEH). Se desarrolló un proceso de formación con funcionarios/as del CONADEH de todo el país que ha dejado capacidades instaladas para una mejor atención y seguimiento a casos de violaciones a DDHH de mujeres, particularmente de defensoras, además de la capacidad institucional para investigar y documentar riesgos diferenciados de mujeres defensoras. Ante la finalización del Proyecto, se continúa apoyando constantemente al CONADEH para la búsqueda de recursos, y con la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras, una parte fue realizada para visibilizar el rol de acompañamiento del CONADEH a la defensa de los DDHH. Esta campaña de comunicaciones podrá continuar dando visibilidad al CONADEH.</p>	<p>“El proyecto permitió un acercamiento más profundo con las mujeres y que ellas sintieran que pueden contar con el CONADEH” “el personal del CONADEH dará una atención con enfoque de género, étnico y diferenciado a la recepción de quejas de las mujeres defensoras.” “Los resultados de aprobación (de los procesos de formación al CONADEH) reflejan el éxito de la participación en el diplomado, con un impresionante 97% de los participantes que completaron el proceso. Este porcentaje supera ampliamente las tasas de finalización tanto en la educación presencial como en la virtual en América Latina.”</p>
---	------------------------------	---	--	--

4

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto. (650 palabras)

ProDefensoras tuvo un impacto humano positivo en las mujeres defensoras que fueron parte de los diferentes procesos. Las mujeres consideran que el proyecto fue "completo", refiriéndose a la integralidad. En sus palabras: "este proyecto no se concentró solo en formarnos para hablar y participar más, también se preocupó por nuestra seguridad y nuestro cuidado. Las jornadas de apoyo psicosocial nos ayudan con nuestra carga, hubo una introducción del concepto de autocuidado a través del Proyecto."

Los procesos contribuyeron también al autorreconocimiento de las mujeres como defensoras: "Hemos logrado estar más seguras de nosotras mismas y sentirnos lideresas cuando estamos hablando". Además, las defensoras apoyadas desde el proyecto han experimentado mejoría en su estado emocional, mental y físico gracias al apoyo brindado desde el proyecto al poder contar con aportes para alimentación, atención médica y psicosocial enfocada en la ansiedad y el estrés postraumático consecuencia del trabajo de defensoría de su familia y su comunidad. En este contexto, es especialmente relevante tener en cuenta los elevadísimos impactos negativos que sufren las mujeres defensoras ante el asesinato o desplazamiento de sus parejas, quienes en muchas ocasiones son el principal sostén económico del hogar. La identificación y el trabajo con las mujeres criminalizadas también ha permitido lograr la retirada de cargos de una mujer con medidas sustitutivas de prisión, reduciendo de esta manera los impactos económicos, psicológicos y físicos que suponía tanto a ella como a su familia.

Otra de las organizaciones destaca el impacto que ha tenido la Asamblea de Mujeres celebrada en el mes de julio, con una participación de 136 mujeres. En este espacio, las mujeres lograron expresar sus sentires y pensares respecto a las situaciones que atraviesan en sus hogares y comunidades, cuestiones de las que no hablan si sus compañeros están presentes. Además, a la vez que se logró generar un espacio de confianza y comunicación necesario, las mujeres se divirtieron y rieron, expresando lo importante que era tener más espacios propios entre mujeres. Esta Asamblea incluyó también un espacio de autocuidado facilitado por la Red Nacional de Defensoras, contribuyendo a una conexión mayor entre las mujeres.

A partir del Proyecto, se han generado expectativas de continuar desarrollando procesos, ellas lo manifiestan: "Saber genera mayor deseo de conocimientos nuevos". Las defensoras muestran mayor empoderamiento en su rol de defensoría, cuentan con capacidades fortalecidas para reconocer sus derechos y liderar procesos de incidencia presentando propuestas a los garantes de derechos.

También puede cargar hasta 3 archivos (en varios tipos de formato) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=kGawP_wlZvY&list=PL_KcKFxi0uV8P0RDv0dnqqUqLoy_oDs1s

Link 2

OPCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=7KAx8YyTWVU&list=PL_KcKFxi0uV-kPP3-Vlp2b-m8BO4w7a15

Link 3

OPCIONAL

https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/gloria_zepeda_unwomen_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fgloria%5Fzepeda%5Funwomen%5Forg%2FDocuments%2FProDefensoras%20Honduras&ga=1

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Trabajar en diversos territorios, con poblaciones con diversas características, y lograr acercamientos entre estas organizaciones ha sido una experiencia constructiva para las mujeres y para todas las organizaciones que han sido parte del Proyecto. Se han creado contactos entre organizaciones que representan a diversos grupos de mujeres, con necesidades y situaciones similares pero diferentes, donde el aprendizaje es muy enriquecedor. El reconocimiento de la importancia de la atención y acompañamiento psicosocial a mujeres defensoras de DDHH ha sido algo innovador, la inclusión de temas de derechos y educación sexual, autorreconocimiento, identificación de prácticas de dominio y control del sistema patriarcal, el reconocimiento de sus cuerpos sin temor a hablar de esos temas.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en diversos temas, tanto de participación e incidencia, hasta uso de tecnologías de la información, cuidado y seguridad.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

El socio con organizaciones de sociedad civil ha permitido la apropiación local y sostenibilidad del Proyecto. El liderazgo y la participación de las organizaciones locales de sociedad civil da un respaldo al Proyecto en los niveles locales, ya que una gran parte de las estructuras comunitarias confían en el accionar de estas organizaciones y las reconocen como defensoras. La confianza de las comunidades no se podría lograr sin la participación de estas organizaciones. Adicionalmente, el conocimiento del contexto, incluyendo las necesidades, amenazas, riesgos, oportunidades, son conocidas por estas organizaciones locales, incluyendo las maneras más efectivas de trabajar encada contexto. Las organizaciones, al integrar este proyecto en sus ya definidas estrategias institucionales generales, darán continuidad a todos los productos que desde el proyecto les quedan a ellas como organizaciones y a las mujeres y comunidades.

Estamos trabajando con *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique (si IFIs)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Por favor, explique (si ONU)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

OSCs: Además del trabajo con las seis organizaciones socias, se integraron a la ejecución del Proyecto otras organizaciones de la sociedad civil que tienen un fuerte componente de trabajo con mujeres defensoras de derechos humanos, estas son: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDDDHH) y el Centro de Estudios para la Mujer Honduras (CEM-H). La Red Nacional de Defensoras acompañó el Proyecto en algunos espacios de autocuidado, compartió conocimiento y experiencias para varias actividades del Proyecto, este socio no se formalizó en acuerdo firmado. El CEM-H fue parte del Proyecto al recibir desde ProDefensoras una contribución para el Fondo de Protección, mismo que esta organización ha manejado por años a falta de la protección efectiva por parte del gobierno.

Academia: Se desarrolló un Diplomado sobre el Análisis, Reporte y Seguimiento de Casos de Violaciones de Derechos Humanos contra Defensoras de Derechos Humanos, mediante alianza con una universidad nacional, la Universidad Tecnológica Centroamericana.

Nivel nacional: Se realizó una fuerte alianza con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la institución nacional encargada de velar por los DDHH y acompañó los tres ejes del Proyecto: formación a defensoras, visibilidad y educación social sobre la labor de las mujeres en la defensa de DDHH, y especialmente en protección, ya que atiende en primera línea en todo el país casos de violaciones a DDHH; atendió en campo a las defensoras, ofreciéndoles una ruta de recepción, derivación y acompañamiento a otras instancias. Lideró procesos de formación a través de ferias de derechos, formación en centros educativos e instituciones locales, etc., y una persona especializada para la atención a defensoras se mantuvo en cada uno de los 4 departamentos de influencia del Proyecto. El CONADEH adaptó procesos y sistemas para integrar el enfoque de género y étnico en su atención, particularmente a defensoras en territorios de alta conflictividad, se desarrolló una propuesta para mejorar el protocolo de atención con enfoque a mujeres.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

En base al Plan de Monitoreo elaborado y aprobado por todas las organizaciones, se recolectó información de contexto en todas las regiones y se dio seguimiento al desarrollo de las actividades, en campo y de manera remota. Se monitoreó constantemente la ejecución según la planificación, tratando de identificar los riesgos previstos y nuevos riesgos, ajustando periódicamente según avances y desafíos. Las organizaciones mantienen sus archivos de la documentación generada en marco del Proyecto, con una cantidad siendo información sensible. Todos los indicadores fueron alcanzados, demostrando el logro de los resultados del Proyecto. Previo al inicio de actividades y hacia el final del Proyecto se aplicaron instrumentos de entrada y salida que brindaron datos medir indicadores que trataban sobre percepciones, satisfacción y sentimientos/confianza.

Adicionalmente, se dio un seguimiento cercano a la ejecución presupuestaria, identificando cambios entre líneas que requirieron ser reportados, e identificando con tiempo la necesidad de una extensión en tiempo para lograr la ejecución que fue afectada por razones de seguridad de las organizaciones locales.

También se completó una estrategia de comunicación y visibilidad para dar seguimiento a la documentación y visibilidad de la mayor cantidad posible de actividades desarrolladas y del impacto humano del Proyecto. Se recolectaron historias de vida de todas las regiones del Proyecto.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- si
- no

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Previo al inicio de actividades del Proyecto, se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección de información que permitiera establecer una línea de base para los indicadores de resultado (y de producto) que lo requerían.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Revisión documental, informes de avance, documentos producidos por el proyecto, información de organizaciones locales, encuestas, entrevistas, grupos focales

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

- si
 no

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Con el fin de conocer las percepción y principales desafíos de las defensoras de derechos humanos en 5 zonas del país (Atlántida, Colón, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara) se realizaron 60 encuestas que fueron complementadas con grupos focales en Santa Bárbara, Tela, Intibucá y Lempira, con participantes seleccionadas a través de las organizaciones a las cuales pertenecen y que se encuentran participando en los procesos del Proyecto. Posterior a la aplicación de encuestas iniciales, se realizaron asambleas con representantes de las organizaciones y con defensoras cada 3 meses para que conocieran la implementación del Proyecto en todas las regiones y manifestaran sus percepciones en cuanto a la implementación, a los recursos y a cualquier aspecto necesario. Adicionalmente, se mantuvieron prácticos canales de comunicación abiertos para la comunicación con las beneficiarias.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

- si
 no

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Posterior a la aplicación de encuestas iniciales, se realizaron asambleas con representantes de las organizaciones y con defensoras cada 3 meses para que conocieran la implementación del Proyecto en todas las regiones y manifestaran sus percepciones en cuanto a la implementación, a los recursos y a cualquier aspecto necesario. Adicionalmente, se mantuvieron prácticos canales de comunicación abiertos para la comunicación con las beneficiarias.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

- si
 no
 No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente

Respuesta obligatoria

0

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Según indicaciones, no se debe realizar una evaluación final externa

Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF

No aplica

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó *

si

no

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

2

Indique el nombre del financiador y monto de apoyo adicional

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

AECID (Proyecto Mujeres Visibles)

Monto en USD *

434768

Indique el nombre del financiador y monto de apoyo adicional

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

Unión Europea (una porción por definir del Proyecto de apoyo al proceso electoral PACE-H)

Monto en USD *

3000000

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- Sin efecto catalítico
- Algún efecto catalítico
- Efecto catalítico significativo
- Efecto catalítico muy significativo
- No sé
- Muy pronto para saber

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Varios factores representan factores importantes que aportan a la construcción de paz y la prevención de conflictos en Honduras, estos incluyen:

- el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el CONADEH y las organizaciones locales; el CONADEH es parte de los actores que atienden las violaciones a los DDHH en primera línea, por lo que establecer una relación e ir generando confianza entre esta institución y las defensoras y sus organizaciones, representa una oportunidad para la atención a conflictos y protección de las mujeres.

Sumado a esto, el CONADEH puede tener mayor oportunidad de acercamiento con actores incluyendo la Policía y el Ministerio Público, representando un puente y avances para la consolidación de la paz.

- La creación y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en diálogo, negociación y transformación positiva de conflictos también constituye una oportunidad para la paz, ya que se les ha brindado habilidades e instrumentos para generar diálogos y buscar transformaciones positivas de conflictos, mediante métodos no violentos.

Se resaltan como efectos catalíticos dos:

- A nivel de procesos:

a. El CONADEH reconoce la necesidad de tener un equipo especializado en territorios para atención diferenciada a defensoras una vez termine el proyecto. Se ha generado la necesidad de construir una propuesta para aumento de recursos ante el Congreso Nacional y secretaria de Finanzas. Paralelamente, se encuentra en proceso de validación y aprobación una propuesta de protocolo de atención a mujeres, con especial enfoque en defensoras, con enfoque de género y étnico que obligaría la atención especial para este grupo.

b. La Red de ProDefensoras: Se ha generado un espacio de articulación entre las organizaciones socias para identificar sinergias y colaboraciones, intercambiar experiencias e impulsar acciones de reivindicación de derechos conjuntos (comunicados, boletines.)

- A nivel de recursos: El proyecto ha impulsado la búsqueda de recursos para la continuación de sus acciones: a. AECID: Proyecto Mujeres Visibles que está siendo iniciado por ONU Mujeres y continuará en el fortalecimiento de CONADEH y de algunas organizaciones

b. CONADEH presento propuesta ante el UNDEF para continuar con proyecto 2023. No fue otorgada.

c. Las Hormigas presento proyecto al Fondo Global para Organizaciones Feministas con líneas del proyecto ProDefensoras. No fue otorgada.

Cabe resaltar que hacia finales del Proyecto ProDefensoras, se realizaron con algunas de las organizaciones, talleres sobre movilización de recursos y aspectos tributarios, formaciones que aportarán a las organizaciones a mejorar sus estrategias de movilización de recursos.

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

El Proyecto ProDefensoras Honduras fue diseñado desde procesos de consulta donde participaron las defensoras de los territorios de implementación, lo que resultó en acciones que cumplieran en atender sus necesidades; todas las han generado competencias en las defensoras y sus organizaciones. En este sentido, las intervenciones del proyecto ProDefensoras fueron diseñadas con la finalidad de que pudieran ser sostenibles ya que responden a necesidades específicas y que requerían ser cubiertas para dar lugar a nuevos horizontes para las organizaciones.

Otro elemento importante para la sostenibilidad fue la selección de estas organizaciones socios locales, ya que ellas son representativas en los municipios de intervención y su área de trabajo es la defensa de DDHH; dos de las organizaciones son mixtas, y cuatro de las organizaciones son exclusivas de mujeres defensoras, pero todas focalizan su trabajo en la defensa de los derechos humanos, unas con un enfoque en los derechos de las mujeres y otras con un fuerte componente de defensa de los bienes naturales. La integración de las actividades del Proyecto dentro de las estrategias institucionales de estas organizaciones y no como acciones independientes aporta a la sostenibilidad de la iniciativa.

Las actividades del Proyecto instalaron y consolidaron capacidades en las organizaciones, y es de gran importancia para la sostenibilidad la confianza y el acercamiento que se generó entre ellas y el CONADEH. Además, la construcción de alianzas con actores externos como la academia, organizaciones internacionales y el gobierno nacional será un valor agregado para la continuidad de las intervenciones. En este sentido, las organizaciones locales han logrado un reconocimiento local en todas las regiones, tanto por las personas como por actores locales incluyendo fuerzas de seguridad, siendo esta una oportunidad para la gestión positiva de conflictos locales.

A raíz de la finalización del Proyecto, como parte de la estrategia de salida y sostenibilidad, reuniones se están sosteniendo y planificando, considerando otros actores en el país que tienen un componente de apoyo a las defensoras de DDHH, entre ellos

1. Trócaire cuenta dentro su estrategia país con una línea que continúa apoyando a las organizaciones que fueron sus socias.
2. CONADEH será socio de ONU Mujeres en el nuevo proyecto Mujeres Visibles Cambios Posibles. En este se buscara continuar con la estrategia de apoyo a las defensoras ampliándolo a mujeres con perfil político.
3. CONADEH solicito una ampliación de su presupuesto para continuar con el apoyo a defensoras en los territorios priorizado. Se espera que la respuesta sea positiva considerando los importantes avances de ProDefensoras y la necesidad que se visibilizo de contar con asistencia diferenciada a las mujeres defendiendo sus territorios y medio ambiente.
4. ONU Mujeres ha creado en Honduras el área de Mujeres, Paz y Seguridad considerando las importantes experiencias que tuvo en el proyecto de ProDefensoras y también los nuevos proyectos aprobados por PBF (MUCAMPAZ y Comunidades para la Paz). Si bien solo hay coincidencia en un territorio con ProDefensoras (Colon), se ha recogido las lecciones aprendidas y los aprendizajes para las nuevas intervenciones en el abordaje de los riesgos y necesidades de las mujeres defensoras.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 350 palabras

Por la naturaleza de un proyecto con mujeres que defienden derechos humanos en zonas de alta conflictividad en Honduras, durante el proyecto se presentaron situaciones externas que atrasaron en tiempo algunas actividades, esto se mencionó en informes previos, las situaciones de riesgo algunas veces significaron para las organizaciones enfocarse en el acompañamiento psicosocial.

Adicionalmente, hubieron emergencias climáticas y procesos internos de contratación que pausaron temporalmente algunas actividades. Situaciones de pérdidas de personas defensoras de las zonas de influencia, ataques violentos contra sus instalaciones físicas, campañas de desprestigio, a lo largo del Proyecto causaron algunos atrasos en la implementación de actividades.

A raíz de todas estas situaciones, se realizó una solicitud de una extensión en tiempo del Proyecto por 3 meses, misma que fue aprobada y en los cuales, la ejecución ha finalizado en cada una de las regiones.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Reuniones internas entre agencias implementadoras	Conocer avances por región y planificar actividades puntuales. Además, identificar posibles atrasos y cambios	
Evento 2	Junta de Proyecto	La Junta de Proyecto fue conformada por las direcciones/representaciones de las 3 agencias implementadoras, la Dirección de la socia institucional (CONADEH), una representación de las organizaciones de sociedad civil y es presidida por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas con acompañamiento de su equipo para PBF. Esta se reunió para efectos puntuales y temas estratégicos, análisis de contextos que afectan el proyecto, aprobación de informes y cambios, toma de decisiones estratégicas	
Evento 3	Monitoreo con organizaciones	Conocer percepción de las organizaciones sobre la calidad y relevancia de las actividades desarrolladas, su utilidad para ellas.	
Evento 4	Asambleas del Proyecto	Cohesión entre todas las organizaciones de sociedad civil que son parte del Proyecto, aportando a posibles alianzas estratégicas mantenidas en el tiempo.	

Evento 5	Monitoreo en campo y recolección de información	Se desarrollaron visitas a actividades seleccionadas para conocer el desarrollo de éstas y tomar fotografías y datos para informes. En esta actividad, también se aplicaron encuestas de entrada y salida del proyecto, que alimentaron la información relacionada con indicadores de percepción.	
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF (si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo e intente de nuevo. Si el problema persiste, puede contactar al apoyo técnico a través del e-mail en la parte inferior).
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.