

**PROGRAMA CONJUNTO “DESARROLLO RURAL INTEGRAL SOSTENIBLE EN IXIL II”
INFORME NARRATIVO ANUAL
PERIODO: 01 ENERO – 31 DICIEMBRE 2024**

<p align="center">Nombre y número del Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo Rural Integral Sostenible Programme Number 123944 MPTF Office Project Reference Number:² 	<p align="center">País, Localidad, Areas Priorizadas / Resultados¹ Estratégicos</p> <p><i>Quiché Guatemala, Centro América</i></p>								
<p align="center">Organizaciones Participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> PNUD FAO OPS-OMS UNICEF 	<p><i>Areas Priorizadas/ Resultados Estratégicos</i> Gobernanza eficaz e inclusiva, adaptación al cambio climático, resiliencia, desarrollo económico y gestión de riesgo</p>								
<p align="center">Costos Programa/Proyecto (US\$)</p> <p>Presupuesto total aprobado según documento de proyecto: \$3,332,168</p> <ul style="list-style-type: none"> MPTF /JP Contribution³: 32,168 FAO 637,060 OPS-OMS 519,090 UNDP 1,768,086 UNICEF 375,764 <p>Contribución de Gobierno <i>(Si aplica)</i></p> <p>TOTAL: 3,332,168</p>	<p align="center">Socios en la Implementación</p> <ul style="list-style-type: none"> Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Municipalidades de: Nebaj, Cotzal y Chajul del departamento de Quiché. 								
<p align="center">Evaluación Programa/Revision/Eval Medio Term</p> <p>Assessment/Review - if applicable <i>please attach</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: <i>dd.mm.yyyy</i></p> <p>Mid-Term Evaluation Report – if applicable <i>please attach</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: <i>dd.mm.yyyy</i></p>	<p align="center">Duración del Programa</p> <table border="0"> <tr> <td>Duración (<i>meses</i>)</td> <td align="right"><i>49 meses</i></td> </tr> <tr> <td>Fecha Inicio⁴</td> <td align="right">20/08/2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha Final Original⁵</td> <td align="right">19/08/2027</td> </tr> <tr> <td>Fecha Final actual⁶(<i>dd.mm.yyyy</i>)</td> <td align="right">30/09/2026</td> </tr> </table> <p align="center">Reporte presentado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Name: Carlos Benitez Title: Representante Residente de País Participating Organization (Lead): PNUD GTM Email address: carlos.benitez@undp.org 	Duración (<i>meses</i>)	<i>49 meses</i>	Fecha Inicio ⁴	20/08/2022	Fecha Final Original ⁵	19/08/2027	Fecha Final actual ⁶ (<i>dd.mm.yyyy</i>)	30/09/2026
Duración (<i>meses</i>)	<i>49 meses</i>								
Fecha Inicio ⁴	20/08/2022								
Fecha Final Original ⁵	19/08/2027								
Fecha Final actual ⁶ (<i>dd.mm.yyyy</i>)	30/09/2026								

¹ Strategic Results, as formulated in the Strategic UN Planning Framework (e.g. UNDAF) or project document;

² The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the [MPTF Office GATEWAY](#)

³ The MPTF or JP Contribution, refers to the amount transferred to the Participating UN Organizations, which is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

⁴ The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

⁵ As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.

⁶ If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

Abreviaciones y acrónimos

AA	Agente Administrativo
ACA	Abordaje de la Conflictividad Agraria
AGEXPORT	Asociación Guatemalteca de Exportadores
CADER	Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural
CAI	Conflicto Armado Interno
CAP	Centro de Atención Permanente
CDN	Comité Directivo Nacional
CGP	Comité Gerencial de Programa
CIT	Coordinación Inter agencial Territorial
CIMSA	Comité Integral de Mujeres de Santa Avelina
CMC	Consejo de Microcuenca
COAPED	Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuario Departamental
COAPEM	Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuario Municipal
COCODE	Consejo Comunitario de Desarrollo
CODEDE	Consejo Departamental de Desarrollo
CODEP	Consejo Departamental de Planificación y Coordinación del Sector Público Agropecuario, Forestal e Hidrobiológico
CODEUR	Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
COGUANOR	Comisión Guatemalteca de Normas
COLRED	Coordinadora Local de Reducción de Desastres
COMRED	Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres
COMUDE	Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSA	Comisión Municipal de Salud
COMUSAN	Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONADUR	Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
DDRISS	Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud
DGR	Dirección de Gestión de Riesgo, SEGEPLAN
DMM	Dirección Municipal de la Mujer
DMP	Dirección Municipal de Planificación
DMS	Distrito Municipal de Salud
DRI	Desarrollo Rural Integral
DVGT	Directrices Voluntarios para la Gobernanza de la Tierra
EAI	Enfrentamiento Armado Interno
EIMS	Estrategia Integrada de Municipios Saludables
ELCSA	Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria
EP	Emprendimientos Productivos
ERACOT	Escuela de Rescate Artístico Cultural Oxlaval Tz'ichin
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
GDT	Gestión de Desarrollo Territorial
GLR	Gestores Locales de Riesgo
GMR	Gestión Municipal & Resiliencia
HF	Hábitat Familiar
IE	Indicador de Efecto
IF	Ingreso Familiar
IP	Indicador de Producto
INAB	Instituto Nacional de Bosques
INFOM	Instituto Nacional de Fomento Municipal
LB	Línea de Base
h/m	hombres/mujeres
MAGA	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MARN	Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
mhGAP	Guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias
MINEDUC	Ministerio de Educación
MiPYME	Micro, Pequeño y Mediano Empresa
MIS	Modelo Incluyente de Salud
ML	Meta Lograda
MNV	Movimiento Nacional de Víctimas
MoU	Memorando de Entendimiento (<i>Memorandum of Understanding</i>)
MP	Meta Planificada
MPTF	Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (<i>Multi Partner Trust Fund</i>)
MSPAS	Ministerio de Salud y Asistencia Social
OACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT	Organización Internacional de Trabajo
OMAS	Oficina Municipal de Agua & Saneamiento

OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización No Gubernamental
OPS	Organización Panamericana de Salud
OSC	Organizaciones de la Sociedad Civil
PAFFEC	Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina
PAJUST	Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición
PC	Programa Conjunto
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PINPEP	Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (<15Ha)
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNDRI	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral
PNR	Programa Nacional de Resarcimiento
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PUNO	Organizaciones Participantes de las NU (<i>Participating UN Organizations</i>)
Q	Quetzales (moneda oficial guatemalteca)
RGM	Ranking de la Gestión Municipal
SA	Seguridad Alimentaria
SAA	Secretaría de Asuntos Agrarios
SAA	Standard Administrative Arrangement
SCALL	Sistema de Cosecha de Agua de Lluvia
SCEP	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
SECONRED	Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora de Reducción de Desastres
SEGEPLAN	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEK	Coronas Suecas
SEPREM	Secretaría Presidencial de la Mujer
SESAN	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SINIT	Sistema Nacional de Información Territorial
SMI	Salud Materno Infantil
SNER	Sistema Nacional de Extensión Rural
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
TAFF	Tablero de Avance Físico y Financiero
TDR	Términos de Referencia
UNDAF	Marco de Asistencia de NU al Desarrollo (<i>UN Development Assistance Framework</i>)
UCO	Unidad de Coordinación Operativa
UPCV	Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia
UTD	Unidad Técnica Departamental

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	4
I. Propósito	6
II. Resultados	7
a. Información narrativa de resultados	7
ii) Lecciones aprendidas:	23
iii) Evaluación cualitativa:	23
iv) Análisis de riesgos:	24
b. Evaluación de desempeño en base a indicadores	
III. Revisiones sustantivas	35
IV. Recursos.....	35

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Avances del Programa Conjunto “Desarrollo Rural Integral Sostenible Ixil” (PC DRIS) cubre el periodo de enero a diciembre 2024 y reporta los avances y desafíos en su implementación. Este informe responde a los requerimientos de reporte sobre avances indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia) y en línea con el Memorándum de Entendimiento (MoU) entre las Organizaciones Participantes del SNU (PUNO), el informe se consolida basándose en datos, información y estados financieros aportados por FAO, OPS-OMS, UNICEF y PNUD. No es una evaluación del Programa Conjunto ni un estudio del desempeño de las Organizaciones Participantes (PUNO). El informe provee a los Comités Gerencial de Programa y Directivo Nacional (Steering Committee), una visión integral sobre los logros durante el ejercicio anual que se reporta y permite la identificación de retos vinculados con el PC DRIS Ixil, permitiendo tomar decisiones estratégicas y medidas correctivas en donde sea aplicable.

En 2024, el PC DRIS Ixil orientó sus actividades a fortalecer las habilidades y competencias de la población prioritaria, organizaciones comunitarias, instituciones sectoriales contrapartes, gobiernos locales y mecanismos de coordinación con el objetivo de mejorar condiciones de vida, gestionar el desarrollo territorial y promover una gobernanza pacífica e inclusiva en los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj, en el departamento de Quiché que brindó los siguientes resultados:

1,103 familias (1032 mujeres y 71 hombres) incrementaron la disponibilidad de alimentos en sus hogares en 15% en comparación con la línea de base 0%. El 77% de las familias atendidas están implementando entre 5 y 18 prácticas de agricultura adaptada al clima que les permite disponer de alimentos en la época de escases. 67 jóvenes con el acompañamiento de FAO MAGA están participando en la producción de miel, hortalizas bajo condiciones protegidas y marketing. 86 promotores agrícolas y 12 promotores específicos para el cultivo de café están brindando asistencia técnica a las 1,103 familias participantes contribuyendo a mejorar los sistemas productivos familiares y a la implementación efectiva del sistema de extensión rural en el área de cobertura del PC. Dos granjas avícolas están aplicando el enfoque de agricultura regenerativa alcanzando una producción de 46,200 huevos por ciclo de postura de 12 meses., destinando 1,320 para autoconsumo y 44,880 para la venta, generando ingresos por la cantidad de Q60,558.00. 189 caficultores (127 hombres 62 mujeres) capacitadas y asistidas técnicamente en la implementación de prácticas adaptadas al clima, dando como resultado la producción de 1,599 quintales de café en la cosecha 2024 lo que les genero ingresos por venta de café pergamino de Q 1,678,950.00. 4 productores de la agricultura familiar son proveedoras de productos vegetales a las escuelas y cuentan con un mercado fijo.

Bajo el liderazgo y rectoría de la SECONRED, personal técnico de Fundación Solar y el acompañamiento del PNUD; 50 familias en condiciones de alto riesgo consolidaron sus conocimientos sobre gestión de riesgo y planificación del sitio familiar; dichos conocimientos sirvieron de base para que 20 familias identificaran sus vulnerabilidades y formularan planes de hábitat familiar seguro y 19 de éstas familias construyeran pequeñas medidas adaptativas de sus viviendas y entorno⁷, 30 jóvenes (17 M y 13 H) ampliaron sus conocimientos y competencias al acceder a procesos de formación cívica, desarrollo empresarial con énfasis en “Marcha digital” y tecnologías de producción desde la cultura Ixil que permitió que 6 jóvenes establecieran emprendimientos productivos no agrícolas. Funcionarios y promotores de la SCEP en coordinación con directores municipales de planificación de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul promovieron espacios para consolidar conocimientos de los integrantes de 15 órganos de coordinación de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) sobre la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, perfiles de proyectos y ruta para la gestión de proyectos de inversión pública en el marco del SISCODE. Bajo el liderazgo de las instancias municipales para la reducción de riesgo a desastres, la SECONRED departamental y acompañamiento del PNUD 15 comunidades priorizadas de los municipios de cobertura del programa integraron y/o reestructuraron 15 Coordinadoras Locales de Reducción de Desastres -COLRED- y participaron en el proceso de formación correspondiente a la fase III de la currícula que incluyó funciones de las comisiones de las COLRED, respuesta y plan de recuperación departamental; además se les doto de equipo mínimo para realizar sus actividades.

⁷ Mejoras a Vivienda: Repello, división de ambientes, techos de lámina, depósitos para coleccionar agua, pequeñas medidas de mitigación y paisajísticas.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el acompañamiento del programa incrementaron los conocimientos en lactancia materna de 28 profesionales de la salud y 234 comadronas a través de talleres y eventos, entre ellos se desarrolló el 5to encuentro de la “Estrategia de comadronas promotoras de la lactancia materna”. Se recertificaron tres servicios de salud como Servicios de Salud “Amigos de la Lactancia Materna” (un hospital y 2 centros de atención permanente). Se identificaron actores nacionales y locales del sector privado para la mejora de la cobertura y prestación de servicios WASH. UNICEF desarrolló procesos de fortalecimiento de capacidades del personal de las OMAS de Nebaj, Cotzal y Chajul, con énfasis en procesos en planificación de proyectos de agua y saneamiento, capturando fondos para su implementación. Se promovieron espacios para el intercambio de experiencias intermunicipales sobre sistemas de agua, metodologías para establecer tarifas, planificación operativa anual e integración de costos para mantenimiento y ampliación de prestación de servicios de agua y otras acciones del modelo de Agua, Saneamiento e Higiene.

En el contexto de la iniciativa de Mercado de Saneamiento, para reducir la brecha de saneamiento en los hogares, se diseñó la marca comercial “Baño Pro”. Se realizó una campaña para la comercialización de los productos de saneamiento a través de videos, catálogo de productos (formato impreso y digital) y otros materiales de promoción en alianza con el sector privado involucrado en Mercado de Saneamiento. Dicha información se ha llevado a las comunidades como una alternativa para la disposición de excretas y eliminación de defecación al aire libre. Se fortaleció la cadena de valor, identificando proveedores para la distribución y construcción del Baño Pro impulsando acuerdos con organizaciones de crédito para el financiamiento del proceso constructivo,

UNICEF contribuyó a que se movilizara financiamiento para que la municipalidad de Nebaj ejecutara 4 proyectos en agua y saneamiento durante el ejercicio 2024 los cuales alcanzaron 100% de avance físico y una inversión de Q1,155,000.00 al cual se suman un aporte de la Municipalidad de Nebaj por Q364,000.00, aporte comunitario en mano de obra y otros aportes provenientes de ONGs.⁸

El MSPAS con el acompañamiento de OPS realizó 4 diagnósticos situacionales de agua y saneamiento en cuatro comunidades de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, además, de 3 establecimientos educativos, 3 centros de salud y en 51 viviendas priorizadas para participar en la estrategia de hábitat familiar seguro, saludable y productivo. Se realizó un análisis situacional y propuesta de plan de contingencia de la OMAS de Nebaj. Se brindó acompañamiento a la DDRISS de Nebaj para la identificación de brechas y necesidades para elaborar un plan de intervención para el abordaje de la salud mental y enfermedades cardiovasculares.

El INFOM en alianza con el PNUD realizaron esfuerzos colaborativos en la implementación de 2 planes de capacitación dirigidos a empleados y funcionarios de 2 municipalidades (Cotzal y Chajul) dando como resultado que 138 servidores públicos municipales (86 H/ 52 M) ampliaron sus conocimientos sobre Código de ética del servidor público, el liderazgo efectivo, comunicación asertiva y servicios públicos de calidad. Las Autoridades Ancestrales Maya Ixil cuentan con estructuras fortalecidas⁹ que les ha permitido reforzar sus organizaciones municipales y comunitarias y robustecer sus habilidades de participación en la vida democrática y en la cotidianidad, además, están participando como actores claves en el mecanismo de solución de reclamaciones del PC DRIS. SEGEPLAN en alianza con el PNUD brindó asistencia técnica a 21 Directores Municipales de Planificación –DMP- del departamento de Quiché que permitió la socialización de lineamientos para completar los instrumentos de planificación estratégica y operativa multianual y anual (PEI-POM-POA) y, además, se brindó soporte técnico a las municipalidades en temas de preinversión, inversión y seguimiento de proyectos municipales y del SISCODE, dando como resultado el incremento en el cumplimiento de la entrega de informes cuatrimestrales de seguimiento a los planes operativos municipales de 57% a 80% de cumplimiento; A través de la alianza SECONRED, PNUD e IMGIRD se reorganizó y capacitó a 3 mecanismos

⁸ Proyectos ejecutados: a) Ampliación del sistema de agua potable, Aldea Xeo, b) Mejora en tanque de distribución del sistema de agua, Aldea Sumal Grande, c) Construcción del tanque de distribución de 20.00 m3, Aldea Visikalvitz, d) Ampliación del sistema de agua, Cantón Vipoj y Cantón Xitalaj

⁹ Consejo de Mayores; Consejo de Principales y Alcaldía Indígena de Santa María Nebaj.

municipales para la reducción de riesgos a desastres -COMRED-¹⁰ en el área de cobertura del programa¹¹ y se consolidó la comprensión del riesgo, preparación y respuesta de 54 funcionarios de las instancias municipales para la gestión de riesgo a desastres, personal profesional y técnico de ONGs y técnicos de la SECONRED de los departamentos de Quiché y Huehuetenango. La SEPREM y la SEGEPLAN departamental unificaron esfuerzos para consolidar los conocimientos de 21 DMM de los municipios del departamento de Quiché en el uso del clasificador presupuestario con enfoque de género. Las SCEP en coordinación con el PNUD capacitaron a 21 enlaces municipales en el uso del sistema informático para la administración de procesos de proyectos de inversión pública con recursos del SISCODE Además verificó y certificó la vigencia de los COMUDE de Nebaj, Cotzal y Chajul a través de la plataforma digital “VERICOMUDE” que constituye un requisito para acceder a recursos del CODEDE.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación -MAGA- de Quiché con acompañamiento de la FAO brindó asistencia técnica para la consolidación de 1 Consejo de coordinación agrícola y pecuario Departamental COAPED y de 3 Consejos de coordinación agrícola y pecuario Municipal COAPEM (Nebaj, Cotzal y Chajul) los cuales están integrados por programas y proyectos del MAGA y 9 organizaciones vinculadas al sector agropecuario y forestal. Estos mecanismos han posibilitado el fortalecimiento de capacidades de 48 funcionarios y empleados de ONG (28 funcionarios del MAGA, 20 funcionarios de ONGs y organizaciones de productores) que han permitido ampliar la cobertura y servicios de extensión y desarrollo agropecuario en los territorios del departamento del Quiché.

La Oficina de Fondos de Participación Múltiple (Oficina MPTF) del PNUD funge como Agente Administrativo (AA) de este Programa Conjunto, que recibe, administra y maneja las contribuciones del Donante y desembolsa estos fondos a las Organizaciones Participantes de las Naciones Unidas (PUNO, por sus siglas en inglés), de acuerdo con las decisiones de las partes. PNUD Guatemala, en delegación de la Oficina MPTF, consolida los informes narrativos anuales del Programa Conjunto y los presenta al CDN y al Donante.

I. Propósito

El Programa tiene como objetivo general aumentar la resiliencia de la población priorizada a factores de estrés socioeconómico, ambiental y climático y reducción de sus privaciones de la pobreza multidimensional relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento e ingresos, desde la perspectiva del uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad, la gestión de riesgo y la adaptación del cambio climático.

El PC reconoce que el desarrollo rural integral logra ser sostenible únicamente si es liderado por la institucionalidad pública. En este sentido, el marco programático del PC presenta una alta alineación con el Marco político-normativo nacional relacionado con el desarrollo rural incluyente y sostenible, en particular con: Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, Política Nacional de Desarrollo Rural Integral; Gran Cruzada Nacional por la Nutrición; Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades (2008 – 2023); Plan de Acción Nacional de Cambio Climático; Política Nacional de Diversidad Biológica y Estrategia de Diversidad Biológica; Plan de Acción 2012- 2022; Política ambiental de género; Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y la Política Nacional para la Reducción de Riesgos a los Desastres en Guatemala; Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; Política de Fortalecimiento de las Municipalidades; Política del Gobierno de Guatemala (PGG) 2024-2028¹², Política Nacional de Competitividad 2018-2032; Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032.

Está guiado por un enfoque integral, multidimensional, multisectorial y multinivel que apoyará el aumento de la resiliencia para el bienestar de todos y todas a fin de lograr un desarrollo territorial rural sostenible e inclusivo, mediante el desarrollo de capacidades de las instituciones sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil organizada.

Con fundamento en la teoría del cambio tiene como propósitos: i) Reducir las privaciones de la pobreza relacionadas con la seguridad alimentaria nutricional, salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, aumentando los ingresos y la resiliencia de las personas, con énfasis en niñez, mujeres y juventud. ii) Mejorar

¹⁰ Funciones de las comisiones de la CODRED, Manejo de albergues según lineamientos actualizados, Plan de Recuperación Nacional; EDAN, COE.

¹¹ Nebaj, Cotzal y Chajul

¹² Durante el 2024 se incluyeron las prioridades de gobierno 2024-2028

la autogestión y la resiliencia comunitaria; promoviendo la participación y la autogestión para el uso sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y la gestión del riesgo y CC de las organizaciones comunitaria. iii) Potenciar las funciones y la coordinación interinstitucional local y multinivel (local – nacional), para el acompañamiento efectivo a los gobiernos locales territorializando la política pública y la atención integral para todas y todos, especialmente para las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad

II. Resultados

Durante el ejercicio anual 2024 el Programa alcanzó un avance sustantivo global del 85%. Las acciones estuvieron orientadas a fortalecer las capacidades de la población priorizada en tres líneas estratégicas: Desarrollo local, gobernanza (instituciones sólidas y participación e incidencia comunitaria) y adaptación al cambio climático con ejes transversales de igualdad de género y gestión de riesgos.

a. Información narrativa de resultados

En este apartado del informe se describen las acciones realizadas y resultados alcanzados durante el ejercicio anual 2024 orientadas al desarrollo territorial sostenible e inclusivo a través del desarrollo de capacidades de familias, organizaciones comunitarias (cooperativas, asociaciones, redes de productores/as, Consejos de microcuena, jóvenes y mujeres, así como la iniciativa privada) e instituciones sectoriales y gobiernos locales para abordar los vínculos, las opciones y las conexiones intersectoriales multinivel para realizar análisis y respuestas programáticas integrales orientadas al alcance de objetivos comunes; los cuales se describen a continuación:

Resultado 1. *Familias, en particular mujeres y jóvenes, incluyendo niñez menor de 5 años, han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentada su resiliencia ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos naturales*

Durante el período que se reporta se contribuyó a la seguridad alimentaria nutricional por medio de la promoción de entornos favorables para el desarrollo de actividades productivas, emprendimientos agrícolas, gestión de recursos naturales, fortalecimiento de la red de promotores agropecuarios, grupos de productores (especialmente mujeres y jóvenes), consolidación de empresas juveniles rurales, procesos de gestión y manejo de los sistemas productivos familiares adaptados al clima, gestión de emprendimientos agrícolas, mercadeo y comercialización, Se promovió la producción sostenible; manejo de los recursos naturales y la gestión y cogestión de cuencas y fortalecimiento del liderazgo de los integrantes de los Consejo de Microcuencas como actores claves en la gestión territorial en los municipios.

Dichas acciones permitieron que 60 % de las familias participantes del programa están produciendo y dispongan de alimentos a pesar del alto costo de los alimentos de origen vegetal durante la época de escases. Las familias productoras de hortalizas para autoconsumo, productores para el mercado y productores de café están produciendo bioinsumos: microorganismos de montaña, biofertilizantes y biopesticidas para el manejo de sus cultivos, lo que gradualmente está reduciendo la dependencia a insumos externos y 217 familias se han convertido en excedentarios y están generando ingresos por venta.

Se consolidaron 3 redes de promotores las cuales están integradas por 86 promotores agrícolas que brindaron asistencia técnica a las 18 comunidades atendidas por el PC. Existen 12 promotores en el cultivo de café; quienes están brindando asistencia técnica a 1,203 familias que ha contribuido a mejorar los sistemas productivos familiares¹³ y hacer efectivo el sistema local de extensión rural.¹⁴

¹³ Recuperación de material genético nativo, diversificación de cultivos y adaptación de las tecnologías de producción.

¹⁴ Transfiriendo prácticas acordes al clima y cambio climático, ampliando el número de comunidades atendidas, mejorando la producción y eficiencia en el uso de insumos

Se ha brindado asistencia técnica a los integrantes de la COMUSAN de Nebaj dando como resultado la transferencia y aplicación de la metodología de los sistemas milpa y patio hogar en el proyecto catalítico “Incremento de la disponibilidad de alimentos con familias” que es financiado por la Unión Europea y se implementa en las comunidades de Xeo y Vivitz beneficiando a 155 familias.

Se identificaron las vulnerabilidades en concordancia con los determinantes de salud de 51 familias priorizadas en para el mejoramiento integral de viviendas y su entorno. Se tuvieron avances en el desarrollo de los contenidos técnicos de las cartillas que se utilizaran en procesos educativos sobre agua, saneamiento básico, higiene, alimentación y nutrición. Con el liderazgo de la DRISS y acompañamiento de OPS / OMS se realizó un análisis de la situación en salud mental y enfermedades cardiovasculares y se identificaron brechas para fortalecer los programas de atención y prevención; además, se realizaron 4 diagnósticos comunitarios en agua y saneamiento de comunidades del área de cobertura del programa que contribuirán a la identificación y gestión de proyectos y a la priorización de acciones de mantenimiento de los sistemas existentes.

UNICEF acompañó a los Distritos Municipales de Salud para fortalecer la estrategia de “Comadronas Promotoras de Lactancia Materna”, esta estrategia ha permitido que las comadronas trabajen en conjunto con los servicios de salud, enfocados en el cumplimiento de los 10 pasos para una lactancia materna eficaz. Se realizaron encuentros de seguimiento e intercambios de experiencias a nivel comunitario que permitieron mejorar los conocimientos de 234 comadronas, beneficiando a 15 comunidades de los municipios de Nebaj y Chajul.

En seguimiento a la Iniciativa de servicios de salud Amigos de la Lactancia Materna - ISSALM - se capacitó a 28 profesionales de la salud en el curso de 20 horas de Lactancia Materna de los distritos de salud de Chajul, Cotzal y Nebaj; quienes atienden a mujeres embarazadas, púerperas y madres lactantes de 268 comunidades, beneficiando a 3958 niños que nacen anualmente en la región Ixil que cuentan con servicios certificados con la ISSALM.

Las Direcciones Municipales de Planificación en el contexto de la red de DMP en coordinación con la SCEP y SEGEPLAN; consolidaron las capacidades y competencias de 15 COCODE¹⁵ de los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj. El MAGA a través del extensionismo rural y promotores agrícolas contribuyeron a mejorar la gestión del desarrollo de sus territorios con énfasis en SAN, salud, y manejo de los recursos naturales de la cuenca, aplicando el enfoque de gestión de riesgo y género.

50 familias distribuidas en 4 comunidades de los 3 municipios de cobertura del programa (Pulay, Nebaj, Villa Hortensia, Cotzal y Jala las Flores y Chel, Chajul) consolidaron sus conocimientos en planificación y gestión de riesgo; además 20 familias identificaron las vulnerabilidades de sus sitios familiares y elaboraron planes participativos de hábitat familiar que les ha permitido la construcción de 19 medidas adaptativas a los efectos de la variabilidad climática en su entorno familiar.

SECONRED departamental juntamente con las instancias municipales para la reducción de riesgos a desastres y técnicos de socios implementadores¹⁶ consolidaron los conocimientos de los integrantes de 15 COLRED a través de un proceso de formación en la fase III de la currícula específica, permitiendo aumentar la comprensión del riesgo e implementar acciones de preparación para la respuesta en casos de eventos que generen crisis en sus comunidades. Las COLRED ahora cuentan con equipo mínimo para desarrollar sus funciones.

Producto Conjunto 1.1. *Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional*

¹⁵ **Nebaj**; Palop, Pulay, Canaquil, Xoloché, Parrámos Chiquito, Cocop, **Cotzal**: Santa Avelina, San Felipe Chenlá, Chichel, Chisis, Villa Hortensia I, Vichibalá; **Chajul**: Xix, Chel, Sontzaj, Jalá Las Flores, Xolcuay, Juil, Estrella Polar

¹⁶ Fundación solar

P.A. 1.1.1 Familias aumentan su disponibilidad y acceso a alimentos de origen vegetal y animal provenientes de sus sistemas productivos y del aprovechamiento de los bienes y servicios de agrobiodiversidad, mediante el enfoque de SMART agricultura. *Meta 2024: 800 familias Avance de la meta: 100%*

Durante el año 2024 se asistió y acompañó a 1,103 familias (71 son hombres y 1,032 mujeres) de 18 comunidades atendidas por el programa: 6 comunidades de Nebaj: Palop, Parramos Chiquito, Xoloche, Canaquil, Cocop y Pulay; 6 comunidades de Chajul: Estrella Polar, Chel, Juil, Xix, Sontzaj y Xolcuay y 6 comunidades de Cotzal: Villa Hortensia I, Chisis, Santa Avelina, Chichel, Vichibala y San Felipe Chenlá.

Los procesos de fortalecimiento de capacidades se centraron en el incremento de la disponibilidad de alimentos a nivel de hogares, la diversificación de la dieta, la diversificación de la agricultura familiar, la implementación de buenas prácticas agrícolas adaptadas al clima, el empoderamiento de líderes comunitarios con conocimientos básicos en extensión (promotores), la transición de familias de autoconsumo a la generación de excedentes y con ello generar ingresos, el empoderamiento de líderes comunitarios y técnicos de las municipalidades y de ONGs para la gestión y cogestión de cuencas con enfoque al uso racional de los recursos

1,103 familias (71 son hombres y 1,032 mujeres.) han fortalecido sus capacidades a través de capacitaciones y asistencias técnicas, lo que ha permitido la implementación de prácticas adaptadas al clima. Se describen las familias y el tipo de práctica: 1,083 familias han implementado huertos familiares convencionales, 999 familias producen árboles frutales (durazno, manzanas, cítricos, banano y otros), 946 familias establecen plantas nativas y criollas para la producción de alimentos, 945 familias producen y utilizan plantas medicinales, 1,029 familias producen aves criollas e implementan el encierro de sus aves y 69 familias han implementado 69 huertos familiares con la metodología de square foot gardening. El 15 % de las familias atendidas se han convertido en excedentarias generando ingresos por la venta en los mercados locales

Las familias 1133 familia (71 son hombres y 1,032 mujeres.) han adquirido conocimientos en la multiplicación y producción de 18 quintales de microorganismos de montaña Sólidos y 7,200 litros de microorganismos de montaña líquidos que están aplicando cómo biofertilizantes y biopesticidas en un área total de 550 cuerdas, equivalente a 24 hectáreas.

P.A. 1.1.2 Familias aumentan la diversidad de su dieta, el consumo de alimentos nutritivos e inocuos, especialmente de origen animal. *Meta 2024: 500 familias. Avance de la meta: 100%*

Con la asistencia técnica de educadoras del MAGA se capacitaron a 600 mujeres en preparación y manipulación de alimentos con el objetivo de promover la diversificación de la dieta (énfasis en proteína de origen animal). Se capacitó a las mujeres en el procedimiento para el envasado de frutas y verduras utilizando cómo base al recetario de la gastronomía ixil, recetarios de alimentación complementaria de UNICEF y otros. Para las prácticas se utilizaron productos vegetales provenientes de los huertos y parcelas productivas de las familias (plantas criollas, plantas nativas e introducidas)

Se realizaron 3 ferias agrícolas y gastronómica, donde se dieron a conocer diferentes menús nutritivos elaborados en base a la gastronomía e insumos locales.

Se establecieron 26 micro lotes de aves ponedoras con igual número de familias (100 % mujeres) con el enfoque de agricultura regenerativa. De estos micro lotes, se produjeron 42,900 huevos (34,320 huevos destinados para el autoconsumo y 8,580 para la venta); generando Q11,583 de ingresos netos en todo el ciclo de producción. En alianza con el Proyecto Recuperación de Medios de Vida de Familias post crisis COVID 19 (REME) se apoyó al 40 % de las familias atendidas por el PC DRIS en la implementación de granjas avícolas familiares para la producción de huevos para autoconsumo y ventas. Cada familia fue beneficiada con 9 gallinas ponedoras. Con los huevos que las familias destinan para el autoconsumo, se elaboran los recetarios para la diversificación de la dieta.

P.A. 1.1.3 Familias excedentarias incrementan sus ingresos derivados de la producción, agregación de valor y comercialización de lo producido en finca y los recursos disponibles en la unidad productiva. **Meta 2024: 200 familias capacitadas y generando ingresos.; Avance de la meta: 100%**

Las familias productoras de café implementaron sus planes de manejo del cultivo de café. Entre las prácticas implementadas se encuentran: uso de secadores solares, monitoreo y control ecológico de plagas y enfermedades, elaboración y uso de biopreparados, entre otras. Dicho modelo formativo dio como resultado que 189 caficultores (127 hombres 62 mujeres) produjeran 1,599 quintales de café en la cosecha 20223– 2024 lo que les genero ingresos por venta de café pergamino de Q 1,678,950.00.¹⁷

Se establecieron dos granjas avícolas con el enfoque de agricultura regenerativa donde se produjeron 46,200 huevos por ciclo. De estos huevos 1,320 fueron para autoconsumo y 44,880 para la venta. El precio de venta del huevo fue de Q1.35 con lo que se generó finalmente Q60,558.00 de ingresos por venta. Al mismo tiempo, se establecieron 26 micro lotes de aves ponedoras con igual número de familias (100 % mujeres) con el enfoque de agricultura regenerativa. De estos micro lotes, se produjeron 42,900 huevos (34,320 huevos destinados para el autoconsumo y 8,580 para la venta); generando Q11,583 de ingresos netos en todo el ciclo de producción. De estas familias, cuatro son proveedores registrados como proveedores en escuelas de la región.

La consecución de los logros se realizó por medio de la selección de familias con potencial para incursionar en el mercado con los cuales se inició la caracterización de las actividades potenciales generadoras de ingresos, la elaboración del plan de capacitación en temas productivos, BPA, BP, el fortalecimiento de capacidades y la implementación de prácticas agrícolas adaptadas al clima

PA. 1.1.4 Promotores/as y jóvenes con capacidades desarrolladas para facilitar asistencia técnica a familias para potenciar la agricultura familiar para autoconsumo y mercado. **Meta 2024: 54 promotores formados: Avance de la meta: 100%**

En el área ixil, se encuentran consolidadas las redes de promotores agrícolas que las conforman 86 promotores agropecuarios vinculados al Sistema de extensión rural y 12 jóvenes con especialidad en el manejo, producción y comercialización de café; quienes en conjunto reciben asistencia técnica por parte del programa y son capacitados a nivel de escuelas de campo, giras de intercambio fuera de las comunidades y a nivel de sus comunidades para irradiar conocimientos y facilitar asistencia técnica a familias en sus comunidades. De estos 61 son mujeres y 25 hombres, todos pertenecen a las 18 comunidades atendidas por el PC DRIS.

Los promotores agropecuarios brindar asistencia técnica a las 1.103 familias atendidas por el programa en temas agropecuarios, organización comunitaria y recursos naturales. Con el empoderamiento de estos líderes comunitarios se establece un buen sistema local de extensión rural. El proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a promotores se realiza en base al plan de capacitación elaborado en conjunto con los involucrados y que se actualiza de forma anual para poder responder a la demanda de los mismos.

PA. 1.1.5 Familias, en especial mujeres con niños menores de 5 años, con conocimientos para reducir la desnutrición crónica infantil y desarrollo adecuado de la niñez. **No se asignó meta 2024.**

No se asignó presupuesto al producto

PA. 1.1.6 Familias tienen acceso a servicios de nutrición y salud en contextos humanitarios y de inseguridad alimentaria, a través de las brigadas de nutrición. **No se asignó meta 2024**

No se asignó presupuesto al producto

¹⁷ Precio del quintal de café Q1,050.00

PA. 1.1.7 Familias con mecanismos implementados para la identificación y tratamiento oportuno de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda. **Meta 2024: No se asignó meta 2024**

No se asignó presupuesto al producto

PA.1.1.8 Familias con un programa educativo sobre salud sexual y reproductiva, higiene dentro del hábitat familiar, limpieza del ambiente, alimentación y nutrición. **Meta 2024: 50 familias participando en un proceso de capacitación. Avance: 66 %**

Las actividades del producto durante el período que se reporta estuvieron orientadas al diseño de material educativo sobre salud sexual y reproductiva, higiene dentro del hábitat familiar, limpieza del ambiente, alimentación y nutrición. Se inició de manera incipiente al proceso de educación familiar con 50 familias que están participando en el programa de hábitat familiar seguro, saludable y productivo y con 20 líderes comunales en el proceso de formador de formadores.

PA.1.1.9 Familias capacitadas en igualdad de género, las nuevas masculinidades, y nutrición. **Meta 2024: No se asignó meta 2024**

No se asignó presupuesto al producto

PA. 1.1.10 Familias con conocimientos y habilidades aumentadas para identificar los factores de vulnerabilidad y planificar el hábitat familiar **Meta 2024: 20 familias han completado las fases II y III (Esquemático y espacial - funcional) de los planes participativos de Hábitat Familiar; Avance: 100%**

Durante el período que se reporta, SECONRED en alianza con el PNUD definieron la ruta de seguimiento a las familias participantes en el programa de hábitat familiar. Se consolidaron conocimientos de las 50 familias en planificación y 20 de ellas completaron las fases II y III de la guía de planificación del sitio familiar (Parte esquemática y funcional espacial) que incorporan medidas adaptativas al cambio climático y formuladas desde la perspectiva de los integrantes de las familias.

PA. 1.1.11 Familias con conocimientos, actitudes y prácticas para implementar y mejorar abastecimiento de agua y saneamiento en poblaciones dispersas, **No se asignó meta 2024.**

N/A reprogramado. No se asignó presupuesto al producto

Producto Conjunto 1.2. *Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género)*

PA. 1.2.1 Familias con capacidades ampliadas para gestionar los factores determinantes de la muerte materno – infantil en forma integral y con pertinencia cultural. **Meta 2024: Preparar materiales educativos y estrategias de capacitación y educación. Avance: 15%**

A través de un proceso participativo con funcionarios del DRISS se avanzó en el desarrollo de los contenidos técnicos de las cartillas para los procesos educativos en los temas de agua, saneamiento básico, higiene, salud sexual y reproductiva, alimentación y nutrición; además, a través de visitas a 51 familias que participan en el programa de hábitat familiar seguro, saludable y productivo se identificaron las necesidades prioritarias para un vivienda saludable y digna. Se espera que el proceso de equipamiento de las viviendas se complete en el 2025

PA. 1.2.2 Familias acceden a una estrategia de promoción de los servicios de salud de calidad y vivienda saludable. **Meta 2024: Realización de talleres de capacitación dirigidos a familias para la promoción del acceso universal a los servicios de salud. Avance: 46 %**

Se realizó un taller de capacitación con 23 familias que participan en el el programa de hábitat de seguro, saludable y productivo sobre los derechos universales a la salud. Se trasladó información sobre los servicios de salud más cercanos y sobre las 4 señales de peligro a mujeres en estado de gestación.

PA.1.2.3 Familias con capacidades fortalecidas en salud mental y reducción de factores de riesgo (alcohol, drogas, tabaco etc.). *Meta 2024: Análisis situacional de la salud mental en los tres Municipios, Nebaj, Cotzal y Chajul y elaboración de instrumentos de educación comunitaria y de capacitación institucional Avance: 50%*

Fue realizado un análisis de la situación en salud mental en el municipio con una estrategia cualitativa y cuantitativa, de manera coordinada con la DRISS y con participación de la comunidad, se identificaron brechas y se generaron líneas de trabajo para el 2024 en el tema.

PA.1.2.4 Familias tienen acceso a hospitales, servicios de salud y servicios comunitarios amigos de la lactancia materna. *Meta 2024: Autoevaluación de servicios de salud en relación con ISSALM y Capacitación a comadronas en relación a Estrategia de Comadronas de la Lactancia Materna. Avance Promedio de la meta: 97 %*

Las acciones relativas al producto se orientaron a la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna con el propósito de facilitar y promover el acceso de las mujeres a información, consejería y acceso a cuidados relacionados con la lactancia materna para garantizar la alimentación óptima de los bebés, en los periodos de prenatal, parto y posparto. Se realizó autoevaluaciones en los Servicios de Salud y tres se recertificaron como Amigos de la Lactancia Materna. 234 comadronas participaron en encuentros destinados al intercambio “de saberes”, con el propósito de fortalecer las competencias de las Comadronas Promotoras de la Lactancia Materna.

PA. 1.2.5 Familias con prácticas para aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia de la vivienda a los efectos del cambio climático implementadas. *Meta 2024: Construir 20 pequeñas mejoras de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en el hábitat familiar. Avance: 98%*

Durante el período que se reporta 19 familias de la Aldea Villa Hortensia II del municipio de San Juan Cotzal definieron y construyeron pequeñas obras de adaptación al cambio climático, tomando como referente sus planes de sitio familiar; las cuales incluyeron: construcción de pisos, repello de paredes, división de ambientes y techo de viviendas, módulos dormitorio y mejoras en el acceso a las viviendas.

PA. 1.2.6 Niñas/os de primaria con un programa didáctico - pedagógico orientado a facilitar el acceso a materiales didácticos y a técnicas de lectura diseñado e implementado. **No se asignó meta 2024.**

No se asignó presupuesto al producto

PA. 1.2.7 Mujeres y jóvenes con oportunidades ampliadas para acceder a procesos de formación y tecnologías de producción desde su cultura en el marco de la Universidad Ixil. *Meta 2024: Implementar proceso de formación de mujeres y jóvenes en tecnologías de la producción. Avance: 100%*

Durante el ejercicio anual 2024 se continuó con el proceso formativo de 30 jóvenes (14H /16M) en coordinación con jóvenes egresados de la Universidad Ixil. Se realizaron 2 reuniones de coordinación y planificación con la OMNAJ del municipio de Nebaj que constituyó el punto de partida para la identificación y selección de los jóvenes (Segunda Cohorte) para participar en el programa de formación en tecnologías de producción de bienes, servicios y conexos asociados a la cultura del pueblo Ixil. El proceso de formación se orientó a temas sobre tecnologías de la producción, “Marcha digital” y participación efectiva.

PA. 1.2.8 Niñas/os con un programa de educación resiliente orientado impulsar la gestión de riesgos a desastres para promover espacios seguros y protectores para el aprendizaje diseñado e implementado. *Meta 2024: No se asignó meta*

El abordaje del producto estuvo liderado por funcionarios del MINEDUC y SECONRED con presencia en los municipios del área de cobertura del Programa. Con base en los resultados del índice de Seguridad de Centros Educativos -ISCE se definieron y construyeron pequeñas medidas de reducción de vulnerabilidades en 3 centros educativos.

PA.1.2.9 Centros escolares mejoran el acceso a sistemas de agua y saneamiento. *No se asignó meta 2024 para el producto.*

No se asignó presupuesto al producto.

PA.1.2.10 Comunidades mejoran los sistemas de agua y saneamiento. *Meta 2024: Diagnósticos situacionales de AyS en comunidades priorizadas en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul. Avance: 100 %*

Durante el período 2024 se completaron los 4 diagnósticos situacionales en agua y saneamiento de las comunidades priorizadas en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul,¹⁸ que servirán de soporte para la gestión de proyectos de inversión pública y para acciones de mantenimiento.

PA.1.2.11 Comunidades cuentan con sistemas mejorados acceden a acciones de seguimiento educativo y monitoreo en su situación de agua, saneamiento e higiene. *Meta 2024: No se asignó meta 2024 para el producto*

No se asignó presupuesto al producto

Producto Conjunto 1.3. *Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico.*

PA. 1.3.1 Mujeres y jóvenes con un programa de formación política y liderazgo diseñado e implementado, orientado a promover su participación ciudadana. *Meta 2024: 30 jóvenes participando en un proceso de formación en DDHH, política y liderazgo. Avance: 100 %*

En coordinación con la Oficina Municipal de la Niñez, Juventud y Adolescencia -OMNAJ- del municipio de Nebaj y funcionarios de la PDH se implementó la fase II del programa de formación política y liderazgo orientado a promover la participación ciudadana de 30 mujeres y hombres jóvenes. El contenido del programa incluyó los temas siguientes: i) Derechos humanos con énfasis en la juventud, participación ciudadana, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, comunicación efectiva y liderazgo.

PA. 1.3.2 Mujeres y jóvenes con conocimientos, competencias y oportunidades de financiamiento para establecer emprendimientos y acceder al mercado laboral ampliado. *Meta 2024: 5 Jóvenes (Hombres y mujeres) han establecido emprendimientos económicos no agrícolas. Avance: 100%*

Durante el ejercicio 2024 se socializó y consensuó participativamente con funcionarios de la OMDEL, OMNAJ y DMM del municipio de Nebaj el uso de la currícula de formación de jóvenes hombres y mujeres en “marcha digital” del PNUD haciendo énfasis en el uso de redes sociales en el marketing en la transacción de bienes, servicios y conexos. En el proceso participaron 30 jóvenes (14H / 16M). Como parte del proceso se desarrolló un intercambio de experiencias entre jóvenes con emprendimientos productivos no agrícolas y 6 jóvenes establecieron emprendimientos individuales.

P.A. 1.3.3 Mujeres y jóvenes con empresas integrados en MERCARED disponen de instrumentos innovadores para desarrollar oportunidades de mercado y de valor agregado en sus emprendimientos productivos agropecuario y forestales con enfoque de adaptación al CC. *Meta 2024: 3 organizaciones de jóvenes capacitados Avance: 90%*

4 organizaciones de jóvenes con emprendimientos productivos (APROMIEL, TIERRA IXIL, ADIVI y MERCAIXIL) que aglutinan 67 jóvenes ampliaron sus conocimientos sobre técnicas de identificación de

¹⁸ Nebaj: Aldea Pulay; Cotzal: Villa Hortensia, Chajul: Jalá las Flores y Chel.

problemas, oportunidades de negocios, definición de grupos objetivos e identificación de competencias por medio de giras de intercambio de experiencias en desarrollo de empresarial.¹⁹

Los productores de cultivos en condiciones protegidas cuentan con 35 invernaderos para la producción de tomate y chile pimiento con un área promedio de 65 metros cuadrados por invernadero, lo equivalente a 2,300 metros cuadrados de área total de producción. Cada productor produce en promedio 19 quintales de tomate y el equivalente en chile pimiento por ciclo por año, lo que equivale a 66,500 libras de tomate por año. Con esto las familias generan Q266,000.00 de ingresos por venta.

Los productores de miel (APROMIEL) alcanzaron una producción de 350 galones de miel durante el año, lo que representa un ingreso por venta de Q100,500.00 por año. 4 jóvenes (3H / 1M) son proveedores registrados para abastecer a las escuelas suministrando vegetales: huevos, tomate, papa, cebolla, chile pimiento y brócoli

Producto Conjunto 1.4. *Comunidades priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas.*

PA. 1.4.1 COCODE con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral y sostenible, con sensibilidad del género, etaria, y del Pueblo Ixil, tanto en la fase de planificación como la de gestión, incidencia e implementación. **Meta 2024: Integrantes de 15 órganos de coordinación de COCODE que han completado la fase III y IV de la currícula de formación Avance: 100%**

Durante el ejercicio anual 2024 se implementaron actividades destinadas a consolidar las capacidades de los COCODE con el propósito que fortalecer la organización, conocimiento, instrumentos y liderazgo en sus comunidades para promover y gestionar el desarrollo integral y sostenible. En ese sentido, los integrantes de 15 órganos de coordinación de COCODE participaron en el programa de formación en la fase III y IV de la currícula con énfasis en gestión e incidencia). Bajo la rectoría de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP se realizó un encuentro intermunicipal con líderes de 15 órganos de coordinación de COCODE que posibilitó el intercambio de buenas prácticas en gestión comunitaria y se reforzaron conocimientos sobre el funcionamiento del sistema de coordinadoras SISCOCODE y sobre la ruta de gestión de proyectos de inversión pública con recursos CODEDE. Se dotó de materiales y equipo mínimo a 15 COCODE que le servirán para el desarrollo de sus funciones.²⁰

PA. 1.4.2 COLRED y BRIF con capacidades desarrolladas para promover la gestión de riesgo a nivel comunitario. **Meta 2024: 15 COLRED integradas y participando en un proceso de formación sobre el sistema CONRED, respuesta y recuperación. Avance: 100%**

La SECONRED y funcionarios de las DMP de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul integraron y/o reorganizaron 15 COLRED las cuales fueron capacitadas en temáticas relativas a la gestión de riesgo con énfasis en planificación para la respuesta y recuperación. Dentro de los temas se incluyó de manera incipiente el uso del instrumento para la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades. Se realizó un reforzamiento sobre las funciones de las comisiones que conforman las COLRED y procedimientos para la acreditación.

PA.1.4.3 COCOSAN se empoderan y participan activamente para mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades. **No se asignó meta 2024**

¹⁹ APROMIEL (productores de miel y sus derivados, integran 10 hombres y 4 mujeres), TIERRA IXIL y ADIVI (hortalizas bajo condiciones protegidas con 15 integrantes; 33 hombres y 18 mujeres), MERCAIXIL (brazo comercial de las organizaciones de productores para incrementar acceso a mercados y marketing, integran 1 hombre y 1 mujer). Del total de jóvenes 44 son hombres y 23 mujeres.

²⁰ Nebaj (Palop, Pulay, Canaquil, Xoloché, Cocop); Cotzal (Santa Avelina, San Felipe Chenlá, Chichel, Chisis, Vichibálá, Villa Hortensia I) y Chajul (Xix, Chel, Sontzaj, Juil, Xolcuay y Jalá las Flores).

N/A no se le asigno presupuesto al producto.

P.A. 1.4.4 Organizaciones comunitarias (consejos de microcuena y organizaciones de productores/as) con prácticas de uso eficiente de los recursos naturales para fortalecer la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria y nutricional aumentando la capacidad adaptativa y de resiliencia a los efectos del CC de forma articulada con los planes de manejo microcuena **Meta 2024: 3 consejos de microcuena y 3 organizaciones de productores en proceso de fortalecimiento de capacidades Avance 100%**

En el marco de la carta de acuerdo con la ONG Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y su Entorno -Calmecac- se actualizaron cuatro planes de manejo de microcuena con enfoque de adaptación al cambio climático (Río Cotzal, Río La Planta, Río Sichel y Río Sumal del municipio de Nebaj), además, se implementó el plan de fortalecimiento de capacidades y conocimientos a 80 (21M / 59H) integrantes de cuatro consejos de microcuenas y a 17 técnicos de las municipalidades (14H / 3M)

Los temas abordados fueron los siguientes: a) manejo integrado de cuencas; b) protección de bosques, control y liquidación de incendios forestales; c) fomento del manejo de conservación de suelos, agua y protección de área de recarga hídrica de cuencas y d) prácticas de adaptación al cambio climático y fomento y sensibilización de manejo y conservación de bosques naturales para mejorar su productividad. Como parte del proceso de formación se realizaron intercambios de conocimientos y experiencias en temas de gestión y cogestión de cuencas e implementación de prácticas de adaptación al cambio climático en los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal. Como parte de las actividades 2024 se establecieron (5) viveros forestales en las comunidades de Sumal Grande, Sumal I, Palop Grande, Palop Chiquito y Pexla Grande; con una producción promedio de 10,000 plantas de pino, aliso y ciprés. Se conformó una alianza estratégica a nivel municipal y población comunitaria para la la vigilancia, control y liquidación de incendios forestales en sus comunidades.

PA.1.4.5 Comisiones comunitarias de salud fortalecidas para la participación activa en espacios de toma de decisión en asuntos de salud y para la promoción y el mejoramiento de los servicios de salud. **Meta 2024: No se asignó meta al producto**

No se asignó presupuesto al producto

PA.1.4.6 Comunidades con un proceso de formación y entendimiento colectivo sobre la equidad de género y las nuevas masculinidades diseñado participativamente con las autoridades comunitarias Maya Ixiles, e implementado a través de las escuelas y COCODE. **Meta 2024: No se asignó meta al producto**

No se asignó presupuesto al producto

Resultado 2. Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades desarrolladas para atender las privaciones de la población y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y resiliencia climática.

Durante el ejercicio anual 2024; 4 Consejos de microcuena (54 personas) y 29 técnicos municipales e instituciones sectoriales participaron en un proceso de fortalecimiento de capacidades en los ámbitos comunitario y municipal sobre el manejo de recursos naturales, gestión y cogestión de las microcuenas y planes municipales adaptadas al clima. Se ampliaron las competencias de 3 equipos de extensión rural del MAGA y se reactivó y consolidó el Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria del departamento de Quiché (COAPED) y 3 Consejos de Coordinación Agrícola y Pecuaria Municipal de los municipios (COAPEM) de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, las cuales constituyen instancias claves para la coordinación institucional en los servicios de extensión rural y el desarrollo agropecuario departamental.

Se brindó acompañamiento técnico a la COMUSAN de Nebaj dando como resultado que el proyecto catalítico *“Incremento de la disponibilidad de alimentos con familias”* financiado por la Unión Europea y se implementa en las comunidades de Xeo y Vivitz, hayan adoptado las metodologías Sistema Milpa y Patio Hogar de FAO beneficiando a 155 familias.

Se creó la marca “Baño Pro” en el contexto de la iniciativa de *“Mercado de Saneamiento”* que pretende incorporar al sector privado en la mejora de la oferta de productos de saneamiento y a entidades financieras

con el propósito de incrementar la cobertura de baños en los hogares tomando como base los principios del modelo sueco vinculado a sostenibilidad de los procesos y la descentralización de la oferta de productos y servicios. Este proceso de comercialización incluyó tres alternativas de saneamiento (según capacidad de compra de los clientes). Se realizaron actividades de promoción en comunidades priorizadas por el PC con la participación de nueve empresas privadas que han manifestado interés de participar en forma activa en esta iniciativa, con actividades de talleres, ferias y promoción se ha alcanzado a 1,118 personas.

Se acompañó a las 3 Oficinas municipales de agua y saneamiento OMAS (Nebaj, Cotzal y Chajul) para establecer la situación relacionada a la prestación de servicios e identificar necesidades y una respuesta programática orientada al fortalecimiento de capacidades del personal técnico.

A través de la Dirección de Capacitación del INFOM, las oficinas municipales de recursos humanos y el PNUD se implementaron 2 planes de formación de servidores públicos en las municipalidades de Cotzal y Chajul en el que participaron 138 funcionarios municipales (86 H y 52 M) Código de ética de los servidores públicos, rendición de cuentas, transparencia y competencias municipales otorgando a los participantes la acreditación correspondiente. La SCEP brindó inducción a 21 enlaces municipales sobre el uso del Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (SIPROCODE) e impulsaron en coordinación con SEGEPLAN y el PNUD espacios de análisis y prospectiva para la identificación de cuellos de botella en la ruta de gestión de proyectos de inversión CODEDE desde la perspectiva de autoridades y funcionarios municipales e instituciones sectoriales. La SEPREM y la SEGEPLAN del departamento de Quiché transfirieron conocimientos y brindaron asistencia técnica 21 directoras municipales de la mujer -DMM- (incluidas las 3 DMM del área de cobertura del programa)²¹ en temas de planificación y el uso del clasificador presupuestario con enfoque de género. El INFOM y el PNUD brindaron asistencia técnica a la Dirección de Recursos Humanos de Cotzal en la readecuación orgánica de la oficina municipal de agua y saneamiento y elaboración del manual de funciones.

Personal de la SECONRED del departamento de Quiché, técnicos de Fundación Solar y el PNUD desarrollaron iniciativas orientadas a consolidar las competencias en preparación y respuesta de 3 coordinadoras municipales para la reducción de riesgo a desastres (COMRED) de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul.

En el marco de la plataforma para el fortalecimiento de capacidades para la respuesta a desastres -FOCARD- se aumentaron los conocimientos y competencias de 54 técnicos de las IMGIRD, de ONG y personal de la SECONRED de los departamentos de Quiché y Huehuetenango sobre: i) La Importancia de la Identificación de amenazas y vulnerabilidades; Lineamientos para la organización de Coordinadoras para la Reducción de Riesgo a Desastres, Plan Nacional de Respuesta y su vinculación con la Ley de CONRED, como elaborar Informe de Operaciones estratégicas; Manejo de Cuadro de Situación; directrices para la completación del formulario de evaluación de daños y análisis de necesidades -EDAN- y su articulación a los cuadros de situación; gestión de la cooperación internacional y Marco Nacional de Recuperación y uso de la boleta de evaluación rápida de daños en viviendas.

La alcaldía indígena de Nebaj amplió sus conocimientos legales y metodológicos sobre procesos para alcanzar el consentimiento libre previo e informado y actualmente miembros de las autoridades indígenas y ancestrales están integrando el mecanismo de resolución de quejas y reclamaciones en seguimiento al -CLPI- otorgado para la implementación del PC DRIS acorde a la normativa internacional y nacional para la “acción sin daño”.

Producto Conjunto 2.1. *Municipios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios.*

PA. 2.1.1 SEGEPLAN con capacidades fortalecidas para el cumplimiento de la estrategia de implementación del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial (PDM-OT). **21 directores municipales de planificación del departamento de Quiché con conocimientos aumentados sobre planificación (PEI – POM -POA) municipal. Avance: 100%**

²¹ Nebaj, Cotzal y Chajul

Durante el ejercicio anual 2024 SEGEPLAN utilizando el mecanismo de coordinación intermunicipal denominado Red de Directores Municipales de Planificación -DMP- brindó asistencia técnica a 21 funcionarios municipales sobre los lineamientos de planificación PEI -POM – POA actualización del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Municipal -PDM OT- del municipio de Chajul, Así mismo, actualizó la batería de indicadores socioeconómicos y ambientales del departamento de quiché que serán de utilidad para instituciones sectoriales, Academia, ONGs y población en general.

PA. 2.1.2 Los territorios priorizados fortalecidos para la planificación y programación en el marco de la gestión por resultados orientado a las metas del PGG y las Prioridades. **Meta 2024. Establecido un programa de formación de servidores públicos con la participación de al menos 40 funcionarios y empleados municipales. Avance: 100%**

La SEGEPLAN, INFOM, SCEP y acompañamiento del PNUD robustecieron las competencias de servidores públicos de las municipalidades de Nebaj, Cotzal y Chajul. SEGEPLAN brindó asistencia técnica a 21 DMP en planificación (PEI-POM-POA) preinversión, inversión, Análisis para la Gestión de Riesgos en proyectos de inversión pública –AGRIP- y uso de la plataforma SIPLAN entre otros temas de importancia para el buen desempeño municipal. La Dirección de Capacitación del INFOM implementó 2 planes municipales de capacitación en el que participaron 138 empleados y funcionarios municipales (86 H / 52M) quienes recibieron las acreditaciones correspondientes. La SCEP realizó 2 talleres de capacitación teórico práctico dirigido a enlaces municipales sobre el uso de la herramienta digital SIPROCODE para el registro, control y seguimiento de proyectos de inversión con recursos del CODEDE, así mismo verificó la integración, funcionamiento y vigencia de 3 Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDE- (Nebaj, Cotzal y Chajul) como parte del proceso de ejecución de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo, previo a que el Ministerio de Finanzas Públicas inicie con el traslado de desembolsos,

PA. 2.1.3 Los territorios priorizados con una DMM con capacidades desarrolladas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. **Meta 2024: 3 directoras Municipales de Planificación han consolidado sus conocimientos en el uso del clasificador presupuestario con enfoque de género. Avance: 100%**

Bajo la coordinación de la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- departamental se ejecutaron las siguientes intervenciones dirigidas al fortalecimiento de las DMM: i) Análisis y ajustes de los POA 2025 ii) Taller de capacitación sobre la aplicación del manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público con enfoque de género iii) Con el liderazgo de las DMM de los municipios del área de cobertura del programa, SEPREM y acompañamiento del PNUD se conmemoraron dos iniciativas; una dirigida a reducir todo tipo de violencia contra la mujer y la otra para la conmemoración del día internacional de la mujer.

PA. 2.1.4 Mecanismos de coordinación a nivel municipal (COMUDE) con capacidades desarrolladas que fomenten la participación y coordinación interinstitucional de acuerdo con el índice de participación ciudadana (RGM) para enfrentar los múltiples desafíos del desarrollo y las prioridades nacionales. **Meta 2024: No se asignó meta al producto**

No se asignó presupuesto al producto

PA.2.1.5 Plan de trabajo para realizar diálogos interculturales entre personal de los DMS y las comunidades para mejorar la atención en salud y su política de comadronas. **Meta 2024: No se asignó meta al producto**

No se asignó presupuesto al producto

P.A. 2.1.6 Gobiernos municipales y unidades técnicas con capacidades para implementar el Plan municipal de adaptación y mitigación al cambio climático para mejorar la resiliencia y manejo integral de los recursos naturales en las microcuencas. **Meta 2024: 3 municipalidades asistidas técnicamente en implementación de planes de adaptación y mitigación al cambio Climático. Avance: 100 %**

En el marco de la carta de acuerdo con la socia implementadora CALMECAC, se brindó asistencia técnica a 17 empleados municipales (14 H / 7 M) que laboran en 4 unidades técnicas de las tres municipalidades del área de cobertura del programa: i) Oficina Forestal Municipal, ii) Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, iii) Oficina Riesgos y Desastre, y, iv) Oficina de Cuencas y Recursos Naturales.

La asistencia técnica brindada a las unidades técnicas municipales y otras organizaciones incluyó la entrega de insumos (semillas, bolsas para vivero establecimiento de semilleros, recolecta de semillas de árboles nativos de la región, llenado de bolsa, trasplante, cuidados culturales durante el crecimiento de las plantas en vivero, hasta la siembra final en áreas desprovistas de bosque. La siembra se realizó a través de campañas de reforestación, en coordinación con las municipalidades y otras organizaciones locales que involucrando 20 técnicos (11 hombres y 9 mujeres) de MAGA, MANORQ, INAB, Tejdesa, ASOCUCH, ASAUNIXIL, CONRED, FAO, MERCARED.

En el marco de las actividades del producto se socializó la estrategia nacional de cambio climático para promover prácticas de adaptación y resiliencia en sistemas alimentarios y se elaboró una historia de éxito enfocado en la gestión y cogestión de microcuencas; y prácticas de adaptación al cambio climático.

PA.2.1.7 Direcciones y unidades municipales a cargo de la protección social para niñez con capacidades desarrolladas para facilitar el acceso a medidas de protección social. ***No se asignó meta al producto durante el 2024.***

N/A no se asignó presupuesto al producto

PA.2.1.8 Municipios y Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento (OMAS) fortalecen sus capacidades de gestión de servicios de WASH. ***Meta 2024: Personal de 2 OMAS capacitados sobre la aplicación del modelo ASH en los municipios de cobertura del programa. Avance: 100%***

Durante el período que se reporta UNICEF contribuyó al desarrolló de competencias técnicas del personal de las oficinas municipales de agua y saneamiento -OMAS- que les permiten elaborar estudios para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua o inversión en proyectos de saneamiento con los resultados siguientes: La Municipalidad de Santa María Nebaj presentó tres estudios finalizados: a) Construcción de sistema de agua, Aldea Chabuj, b) Construcción de sistema de agua, Aldea Xevit, c) Construcción de sistema de agua por gravedad, Aldea Nueva América. Tres proyectos con 85% de avance del estudio de factibilidad: a) Construcción de tanque de captación para sistema de agua, Aldea Tujulum, b) Mejora de tanque de mampostería, Cantón Sibanzo, c) Construcción de sistema de agua, Caserío Pulay y; 4 proyectos ejecutados durante el ejercicio 2024 con 100% de avance físico con una inversión total de Q1,155,000.00; aporte de la Municipalidad de Nebaj por Q364,000.00, aporte comunitario en mano de obra y otros aportes provenientes de ONG: a) Ampliación del sistema de agua potable, Aldea Xeo, b) Mejora en tanque de distribución del sistema de agua, Aldea Sumal Grande, c) Construcción del tanque de distribución de 20.00 m3, Aldea Visikalvitz, d) Ampliación del sistema de agua, Cantón Vipoj y Cantón Xitalaj,

Se brindó asistencia técnica a personal municipal para la identificación de los principales componentes del sistema de agua potable de la cabecera municipal permitiendo generar un diagnóstico general que incluye el croquis del sistema con sus correspondientes aforos de las fuentes para el suministro de agua y elaboración de un listado de acciones para mejorar el sistema de agua para una óptima gestión de los recursos hídricos.

La Municipalidad de San Juan Cotzal, elaboró 2 estudios: a) Construcción del sistema de agua potable con perforación de pozo profundo, Caserío Nuevo Amanecer del Sagrado Corazón de Jesús, b) Mejoramiento de sistema de agua potable, Ticajay Nuevo; además, 3 proyectos se encuentran en un 80% de avance del estudio de factibilidad: 1) Construcción de sistema de tratamiento de aguas residuales por biodigestores del Instituto Básico de telesecundaria, Aldea el Pinal, 2) Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, Aldea Pamaxán, y, 3) Construcción de sistema de agua, Caserío Cul. Cómo resultado relevante con la municipalidad

de Cotzal se puede mencionar la asignación de recursos del CODEDE para el ejercicio 2025 por un monto de Q 1,247,100.00 para la ejecución del proyecto: a) Construcción de sistema de agua, Aldea Xeputul II,

Se brindó asistencia técnica a la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento para la aplicación de metodologías para establecer tarifas en la prestación de servicio de agua en la cabecera municipal de Cotzal. Como efecto cascada el personal municipal a su vez brindó apoyo al comité de agua potable de Aldea Villa Hortencia, para establecer un modelo de tarifas que se está implementado en dicha comunidad.

La Municipalidad de San Gaspar Chajul, presentó 4 estudios finalizados, los cuales tienen fondos asignados de CODEDE para construirse en 2025: i) Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario VI, Qan Txava, ii) Conservación de sistema de agua, nacimiento, Txaila, iii) Mejora sistema de agua potable con perforación de pozo, Cantón Chajul, iv) Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales, Aldea Xemac. Están en proceso de finalizar estudio de factibilidad dos proyectos: a) Construcción de tratamiento de aguas residuales, Cantón Zapotal, Aldea Xesai, b) Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales, Aldea Ilom.

PA. 2.1.9 Programa para promover el desarrollo integral y la cohesión comunitaria desde la visión multiétnica, pluricultural y multilingüe, diseñado e implementado. **Meta 2024: *Obtenido el consentimiento, previo, libre e informado en la implementación del PC DRIS e integrado el mecanismo de solución de reclamos.* Avance: 100%**

Se desarrollaron 3 reuniones informativas bajo un modelo dialéctico en las que participaron autoridades indígenas y ancestrales de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul. Autoridades de la Alcaldía Indígena de Nebaj e integrantes de la Asociación Nuk'ich Xaol Chemol Txumb'al Tenam Ixil realizaron 4 talleres con estructuras indígenas y ancestrales implementando la metodología adaptada para la obtención de 2 acuerdos relativos al consentimiento, previo, libre e informado, además, se integró el mecanismo de solución de reclamaciones y quejas con representantes del pueblo Ixil, representación del PC DRIS y de SEGEPLAN.

PA.2.1.10 Comisión Interinstitucional de Dialogo del área Ixil y autoridades ancestrales Maya Ixil disponen de una estrategia para el abordaje de los conflictos históricos por tenencia de tierra que incluye el abordaje de casos priorizados utilizando las DVGT. **No se asignó meta 2024**

No se asignó presupuesto al producto

PA.2.1.11 SEGEPLAN fortalecida para brindar soporte al departamento en la planificación y programación de la gestión del desarrollo sostenible con enfoque de gestión por resultados orientadas a las Prioridades Nacionales de Desarrollo. **No se asignó meta 2024.**

No se asignó presupuesto al producto

Producto Conjunto 2.2. *Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades*

PA. 2.2.1 SEGEPLAN con capacidades ampliadas para acompañar a los gobiernos locales en los procesos de planificación, SNIP, mediante la facilitación de mecanismos y tecnologías innovadoras de información y comunicación digital. **Meta 2024: *2 mecanismos de coordinación bajo la rectoría de SEGEPLAN departamental funcionando eficazmente.* Avance: 100%**

Durante el ejercicio anual 2024 realizaron 6 reuniones de coordinación y planificación con el personal de la delegación departamental de SEGEPLAN del Quiché para la alineación de la intervención en concordancia con sus prioridades: i) Se completaron los entregables I, II y III en la actualización del PDM OT del municipio de Chajul que incluyó el análisis de las dinámicas territoriales actuales y futuras, así como el análisis tendencial de indicadores municipales, ii) Se realizaron 6 reuniones de la Red de Directores Municipales de Planificación

-DMP- del Quiché que permitieron aumentar las competencias de 21 directores -DMP- sobre el AGRIP²², lineamientos para la planificación municipal (PEI – POM -POA), Uso del SIPLAN GL (Sistema de Planificación de Gobiernos Locales) herramienta diseñada para apoyar a los gobiernos locales en Guatemala en la planificación y gestión de sus proyectos y programas, iii) Con el acompañamiento del laboratorio de aceleración se impulsaron 2 iniciativas para el diseño de una herramienta tecnológica que servirá para la identificación y ponderación del riesgo en lugares en donde se ejecutaran proyectos de inversión pública, y, iv) SEGEPLAN lidero el funcionamiento del mecanismo de coordinación interinstitucional -UTD- en el marco de sus atribuciones.

PA. 2.2.2 SECONRED con capacidades desarrolladas para fomentar la gestión de riesgos en los territorios con enfoque de igualdad de género. **Meta 2024: 3 coordinadoras municipales para la gestión de riesgo a desastres -COMRED- integradas y/o reorganizadas y capacitadas. Avance: 100%**

La delegación departamental de la SECONRED con el acompañamiento del PNUD facilitó 6 eventos para la reorganización y capacitación a los integrantes de las COMRED de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul que permitió ampliar su comprensión sobre el riesgo, prevención, preparación, respuesta, funciones de las comisiones y manejo de albergues con enfoque inclusivo. Las delegaciones departamentales de SECONRED del Quiché y Huehuetenango desarrollaron el evento denominado “Fortalecimiento de capacidades de respuesta a desastres FOCARD Región VI”, en el cual participaron 54 Técnicos de las IMGIRD, ONG y de la SECONRED de los departamentos de Quiché y Huehuetenango permitiendo compartir las siguientes temáticas: i) fundamentos legales y normativos, ii) normas para acceder e recursos de la cooperación; iii) evaluación de daños y necesidades, iv) manejo de albergues en el marco de la nueva normativa con la participación directa de DMM y SOSEP; v) integración y funciones de las COMRED, y v) plan de recuperación nacional con sus actualizaciones y vi) Normativa para acceder a la ayuda humanitaria. SECONRED de Quiché y los responsables de las IMGIRD de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul en coejecución con Fundación Solar desarrollaron el proceso de capacitación de los integrantes de 15 COLRED en comunidades del área de cobertura del Programa.

PA. 2.2.3 Mecanismos de coordinación a nivel departamental con capacidades desarrolladas para articular la institucionalidad pública y privada para enfrentar los múltiples desafíos del desarrollo. **Meta 2024: La UTD ha socializado los lineamientos para el adecuado funcionamiento de las Direcciones Municipales de Planificación del departamentos de Quiché Avance: 100%**

Durante el período de reporte SEGEPLAN del departamento de Quiché asesoró técnicamente a los gobiernos locales y al Sistema de Consejos de Desarrollo con énfasis en COMUDE y CODEDE en los procesos de planificación y programación, inversión, seguimiento de proyectos e importancia y alineación de la cooperación para el desarrollo. La red de directores municipales de planificación -DMP- constituyó el mecanismo clave en el fortaleciendo de la capacidad de gestión de los gobiernos locales en los procesos de planificación, preinversión e inversión municipal. La Unidad Técnica departamental -UTD- con el liderazgo de SEGEPLAN realizó el 100% de las reuniones ordinarias planificadas y desarrolló sus funciones acordes a las que les asigna la Ley y reglamento de los Consejos de desarrollo Urbano y Rural y entre ellas la formulación del POA 2025.

PA. 2.2.4 Mecanismos de coordinación a nivel nacional (CONADUR) fortalecidos para la articulación multinivel y aumentar la participación ciudadana. **No se asignó meta 2024**

No se asignó presupuesto al producto

P.A.2.2.5 MAGA con capacidades desarrolladas para fomentar el desarrollo agropecuario, con sensibilidad de género e igualdad de oportunidades. **Meta 2024: 3 mecanismos para la gobernanza del sector agropecuario en el territorio funcionando acorde a su normativa Avance: 100%**

²² AGRIP: Análisis de gestión de riesgo en proyectos de inversión pública. Segeplan.

1 Consejo de coordinación agrícola y pecuario Departamental COAPED de Santa Cruz del Quiché reorganizado y 3 Consejo de coordinación agrícola y pecuario Municipal COAPEM organizados en el área Ixil (Nebaj, Cotzal y Chajul) integrados por programas y proyectos del MAGA y 9 organizaciones vinculadas al sector agropecuario y forestal apoyados y en procesos de capacitación y asistidos técnicamente para la mejora de las intervenciones a nivel de los territorios priorizados y atendidos en el departamento.

28 funcionarios del MAGA y 20 funcionarios de ONG's, organizaciones de productores en proceso de fortalecimiento de capacidades para mejorar los servicios de extensión y desarrollo agropecuario en los territorios del departamento del Quiché.

El COAPED y los COAPEM constituyen estructuras de gobernanza que están permitiendo enfocar, viabilizar y articular esfuerzos con todos los actores en el departamento y región. Como resultado del trabajo realizado, el MAGA ha replicado en los 18 municipios restantes del departamento la metodología e instrumentos desarrollado con la asistencia técnica de FAO.

El COAPED, formuló participativamente el plan estratégico y su POA 2024 instrumentos que han facilitado orientar su funcionamiento y da soporte al seguimiento de actividades estratégicas articuladas a los servicios de extensión rural en los municipios.

Se cuenta con 3 planes estratégicos de COAPEM avalados a nivel de los tres municipios (Chajul, Cotzal y Nebaj), cuentan con sus POAs 2024, de las cuales se están ejecutando acciones conjuntas como giras para conocer experiencias agropecuarias exitosas e intercambios de experiencias entre las organizaciones que conforman los COAPEM.

En el marco de la COMUSAN se ha logrado la escalabilidad de la metodología "Patio Hogar" que se está implementado el proyecto "Catalítico" financiado por la Unión Europea con asistencia de UNICEF y se está beneficiando a 150 familias de las comunidades Vivitz y Xeo de Nebaj.

PA.2.2.6 Personal de vigilancia sanitaria del agua que labora en distritos de salud, cuenta con equipo e insumos para realizar análisis de agua. **Meta 2024: Identificación de necesidades de equipamiento, capacitación para vigilancia sanitaria de EDAS brotes asociados a alimento y agua y saneamiento. Avance: 44%**

Se acompañó al personal del DRISS en la elaboración de un diagnóstico de la situación de EDAS, enfermedades hídricas y por alimentos en los 3 municipios del área de cobertura del programa. Además, se desarrolló un proceso de capacitación en "sala de situación virtual" para la vigilancia sanitaria de EDAS, y estudio de brotes asociados a alimentos o agua.

PA.2.2.7 Fortalecidas las capacidades de Equipos de salud distritales, municipales y de la DAS para que aseguren la vigilancia epidemiológica e intervenciones para la prevención de enfermedades transmitidas por agua, por los alimentos y los ambientes insalubres, incluidas las geo helmintiasis. **Meta 2024: Identificación de necesidades para la implementación de salas situacionales. Avance: 70%**

Las **salas situacionales en salud** son herramientas valiosas para el análisis y la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Dentro de las acciones realizadas para contribuir a mejorar estas salas están: i) Capacitación en el uso efectivo de las salas situacionales que incluyó a) cómo recopilar, procesar y analizar datos relevantes; b) La importancia de establecer objetivos específicos claros, alcanzable y de bajo costo, c) Importancia de identificar y priorizar los indicadores más relevantes para monitorear la situación de salud. Estos pueden incluir tasas de enfermedades, cobertura de servicios, recursos disponibles, etc., d) Combinar el análisis cuantitativo (números, estadísticas) con el cualitativo (contexto, percepciones) para obtener una visión completa.

PA.2.2.8 Actores nacionales y locales del sector privado se involucran para mejorar la cobertura y sostenibilidad de servicios de WASH. **Meta 2024: Identificados potenciales proveedores del sector privado y gobierno de servicios y productos sanitarios Avance: 100%**

La iniciativa de Mercado de Saneamiento impulsa el mercadeo de tecnologías de saneamiento en el área ixil, realizando acciones para desarrollar estudios de mercado, identificación de la cadena de valor y mapeo de condiciones. Para su implementación se ha generado un plan de mercadeo para la captura de clientes potenciales, catálogo modular de productos de saneamiento, evaluación de la cadena de valor, y materiales promocionales con pertinencia cultural y elementos del contexto.

Además, se creó la marca comercial BAÑO PRO, que hace alusión al baño y que es la palabra con la que más se identifican las personas al lugar o dispositivo en el que defecan indiferentemente del tipo, modelo o condiciones que el baño tiene, la palabra PRO, se refiere a la protección vinculada a la salud que se promueve por tener un baño en buenas condiciones cumpliendo con los parámetros que orienta al derecho humano al saneamiento, y la palabra protección que está relacionada con el amor, con la cual se identifican las personas de este territorio, la versión PRO también hace alusión a una versión mejorada o un producto de mayor estatus, adicionalmente se relaciona con la palabra propio.

Para la promoción de la iniciativa de Mercado de Saneamiento y su marca comercial BAÑO PRO, se realizaron cinco ferias de saneamiento en las comunidades de Aldea Xoloche Nebaj, Aldea Chichel Cotzal, Cabecera Municipal de Chajul, Cabecera Municipal de Nebaj, Aldea Chemal Chajul, talleres de información de la iniciativa con personal municipal y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Mancomunidades y Otras Organizaciones No Gubernamentales, se realizaron pautas comerciales para su difusión por medios digitales, radio y televisión local, jornadas de perifoneo, todas estas acciones coordinadas y lideradas por actores de la cadena de valor que incluye ferreterías, distribuidores de materiales, albañiles, constructores y por el lado de la demanda familias como potenciales clientes, con una promoción que ha llegado a 1,118 personas que conocen los servicios y opciones en tecnología de saneamiento, de Baños Pro.

Con los avances se implementó una estrategia de mayor alcance, incluyendo la difusión de spots de audio y video, campañas en redes sociales, perifoneo y la promoción de BAÑO PRO por parte de los propios actores de la cadena de valor vinculado a la iniciativa. Con los productos y el potencial se inició el establecimiento de acuerdos con 13 empresas del sector privado como futuros proveedores de estos productos y servicios.

Producto Conjunto 2.3. Municipios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.

PA. 2.3.1 Capacidad institucional municipal y mancomunada ampliada para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. **No se asignó meta 2024**

N/A reprogramado 2024. no se asignó presupuesto al producto.

PA.2.3.2 Municipalidades y mecanismo de coordinación a nivel municipal (COMUDE) con capacidades desarrolladas orientadas a la gestión integral de los residuos y desechos sólidos y líquidos. **Meta 2024: Identificadas las alternativas para la disposición final de desechos sólidos comunes o de productos generados durante su tratamiento que garanticen la ausencia o el estricto control del riesgo sanitario y ambiental. Avance: 33%**

Durante el 2024 se sostuvieron 3 reuniones con funcionarios municipales y se les capacitó sobre la normativa para el manejo de residuos y desechos sólidos vigente. Se identificaron necesidades y alternativas de lugares para la disposición final de desechos sólidos. Durante el 2025 se apoyará a la municipalidad de Chajul con opciones de uso de la planta de tratamiento.

PA. 2.3.3 Población en general sensibilizada en el cambio de hábitos para una cultura de gestión integral de residuos y desechos sólidos para fomentar la conservación del medio ambiente y la calidad de vida las personas. **No se asignó meta 2024**

N/A No se asignó presupuesto al producto.

PA. 2.3.4 Estrategia intermunicipal para el manejo integral de los desechos sólidos diseñada. **No se asignó meta 2024**

N/A No se asignó presupuesto al producto.

PA.2.3.5 Guía para la gestión de residuos sólidos domiciliarios mediada pedagógicamente e implementada en escuelas del área de cobertura del programa. **Meta 2024: Desarrolladas actividades lúdicas de clasificación de residuos sólidos y disposición de estas en las estructuras correspondientes. Avance: 40%**

Se realizaron actividades en 2 establecimiento educativos de comunidades de Cotzal las cuales se orientaron a crear conocimiento en los niños sobre la importancia de depositar los desechos en los lugares establecidos para mantener la salud y ornato.

Retrasos en la implementación: i) El 14 de enero 2024 se inició un nuevo gobierno a nivel central y tomaron posesión 2 nuevos alcaldes en el área de cobertura del Programa que significó inestabilidad de funcionarios institucionales y de funcionarios de gobiernos locales. Los cambios de personal provocaron que se ralentizaran algunos proceso de implementación, pero sin efectos significativos, ii) La reducción presupuestaria del Programa ha implicado realizar ajustes sustantivos y financieros, y ha implicado la necesidad de explicar a los sujetos priorizados las razones por las cuales se han reducido o eliminado algunos de los productos y metas establecidas en el marco de resultados original y iii) El régimen de lluvias en el territorio provocaron pequeños deslizamientos que redujeron y/o limitaron la movilidad para llegar a los sujetos priorizados, iv) En el caso de algunas AFP por diversas circunstancias no se tuvo soporte administrativo financiero para la gestión de recursos para desarrollar actividades que detuvieron o limitaron la ejecución de acciones programadas

i) Desafíos:

Los desafíos identificados: a) Continuar con la buena armonía de trabajo con la institucionalidad sectorial, gobiernos locales y familias bajo el nuevo esquema de implementación del programa conjunto afectado por la reducción presupuestaria y reducción del plazo original de operación del programa. b) Identificación y priorización de productos y resultados intermedios que abonen al alcance de los efectos establecidos en la teoría del cambio; y, c) Potenciar las acciones interagenciales e intersectoriales dirigidas a los sujetos priorizados en el territorio; d) Equipos de trabajo reducidos en el territorio para la atención de los sujetos priorizados debido a la reducción presupuestaria; e) Aún subsiste la migración y efectos del COVID 19 que provoca movilidad humana principalmente de los hombres con el consecuente incremento de carga laboral en las mujeres y reducción de disponibilidad de tiempo para participar en los procesos de empoderamiento, f) Efectos de la variabilidad climática por el fenómeno del niño y la niña que provocan escasez o incremento de la intensidad de lluvias, g) Aumentar el porcentaje de familias que escalan de la agricultura de subsistencia a excedentarias;

ii) Lecciones aprendidas:

i) Al iniciar los programas y proyectos se deben establecer como prácticas ineludibles los talleres de arranque y procesos de inceptión dirigidos a los equipos técnicos de las AFP y contrapartes nacionales para promover el entendimiento común y la coherencia y cohesión de esfuerzos hacia los objetivos, ii) La corresponsabilidad en la toma de decisiones en la ejecución de los programas constituye un elemento de importancia para el sentido de pertenencia y sostenibilidad iii) Las estrategias holísticas, el abordaje contextualizado e integral permiten abordar problemas multidimensionales como la pobreza, la seguridad alimentaria y nutricional y el uso sostenible de los recursos naturales, iv) Para alcanzar niveles crecientes de desempeño en la gestión institucional y organizaciones de la Sociedad Civil, se debe mantener un flujo constante de transferencia de conocimientos, liderazgo, arreglos de gestión institucional y rendición de cuentas.

iii) Evaluación cualitativa:

A pesar de los desafíos en la implementación del programa se tuvo un buen desempeño en la implementación del POA 2024 y alcance de los indicadores anuales establecidos para cada uno de los productos agenciales. Al analizar los informes y registros documentales se observa una participación de cada uno de los sujetos inclusive en algunos casos superaron las metas establecidas en la revisión sustantiva. La institucionalidad estuvo presente en los municipios (SEGEPLAN, INFOM, SECONRED, PDH, SEPREM, SCEP, MAGA y el MSPAS principalmente) cumpliendo con sus atribuciones según la normativa vigente. Los alcaldes, Concejos y funcionarios municipales mantuvieron una actitud abierta y alta disposición política para la ejecución de los procesos de fortalecimiento de capacidades municipales. Juntamente con los actores involucrados se definieron las actividades según la pertinencia de los sujetos priorizados y se visualizan umbrales de satisfacción por algunos cambios positivos en familias, organizaciones, municipalidades e instituciones. Se considera que las variables para el fortalecimiento de los sujetos priorizados que se han implementado pueden mantener sus

beneficios en el largo plazo incluso después que la intervención del programa haya finalizado. Las autoridades Indígenas y Ancestrales Ixiles han mantenido una comunicación directa con funcionarios de gobierno y han suscrito acuerdos orientados a atender las necesidades del pueblo Ixil. Se requiere repensar y ajustar algunas de las intervenciones que realiza el Programa adaptándolas a las prioridades actuales de los gobiernos locales e institucionales.

iv) Análisis de riesgos:

El Programa elaboró una matriz de monitoreo de los supuestos y riesgos (internos y externos) que pudieran afectar la ejecución del PC y un plan de acción para abordar dichos supuestos y riesgos ante una eventual ocurrencia. Entre los riesgos monitoreados durante el 2024 están: Riesgo ambiental: Se presentaron incendios forestales en el territorio que fueron atendidos oportunamente por el sistema de coordinadoras CONRED con el acompañamiento de comunidades, municipalidades, instituciones, ejército y la cooperación internacional. Como medida de mitigación se continuó fortaleciendo los mecanismos de gestión de riesgos y la coordinación interinstitucional; se socializaron los planes de respuesta tanto en los niveles departamental, municipal y comunitaria. (COLRED, COMRED y CODRED). En general durante el año no se presentaron riesgos ambientales de gran magnitud que representaran una alta afectación a la ejecución del programa. A pesar de la migración histórica exacerbada por la crisis sanitaria Covid 19 no se presentaron riesgos económicos y sociales de relevancia. Debido a la toma de posesión de un nuevo gobierno central y relevo de autoridades en 2 municipalidades como medida de mitigación la institucionalidad contraparte del programa implementó procesos de inducción acelerada y mantuvo una comunicación directa con actores claves en los territorios.

b. Evaluación de desempeño en base a indicadores

	Objetivos alcanzados en los indicadores	Razones de la desviación con el objetivo planificado (si aplica)	Fuente de verificación
<p>Resultado 1. Familias, en particular mujeres y jóvenes, incluyendo niñez menor de 5 años, han mejorado su seguridad alimentaria, salud, educación, hábitat (vivienda + entorno), los servicios de agua y saneamiento, ampliado sus oportunidades de ingresos y aumentada su resiliencia ante eventos extremos y el cambio climático; y organizaciones comunitarias con una autogestión para el desarrollo mejorada y con competencias ampliadas para el uso sostenible de los recursos naturales.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Línea de base:</p> <p>Planned tarjet:</p> <p>Resultado 2. Instituciones sectoriales y gobiernos locales con capacidades desarrolladas para atender las privaciones de la población y gestionar el desarrollo rural integral y sostenible, con, enfoque de género y derechos, equidad de oportunidades, gestión de riesgo y resiliencia climática.</p> <p>Indicador:</p> <p>Línea base: Elaborada por cada una de las AFP y sus contrapartes nacionales según sujetos priorizados</p>		<p>Los avances en los indicadores de resultados se medirán al finalizar el proyecto.</p>	
<p>Producto 1.1 Familias principalmente niñez menores de 5 años mejoran su seguridad alimentaria y nutricional</p> <p>Ind 1.1.1 Al finalizar el proyecto, 800 familias aumentan la producción agropecuaria e incorporan al menos tres prácticas de adaptación al cambio climático.</p>	<p>Meta 2024: 800 familias aumentan la producción agropecuaria e incorporan al menos tres prácticas de adaptación al cambio climático. Avance:</p>		<p>Listados de familias Fotografías Registros de producción</p>

<p>Ind 1.1.2 Al finalizar el proyecto, 500 familias que diversifican su dieta y aumentan el consumo de proteína de origen animal (huevos).</p> <p>Ind 1.1.3 Al finalizar el proyecto, 200 familias incrementan sus ingresos provenientes de su producción familiar, de ellas al menos el 30 % son mujeres.</p> <p>Ind 1.1.4 Al finalizar el proyecto, 40 promotores/as y jóvenes capacitados en producción para autoconsumo y mercado, al menos el 30 % son mujeres y al menos el 10 % especializados según actividad productiva.</p> <p>Ind 1.1.5 En el quinto año de implementación, # de familias en especial mujeres con niños menores de 5 años que han participado en un programa de orientación de desarrollo, salud, y aprendizaje por sexo.</p> <p>Ind 1.1.6 En el quinto año de implementación, x% de niños menores de 5 años de las comunidades atendidas que se benefician de monitoreo de crecimiento</p> <p>Ind 1.1.7 En el quinto año de implementación, % de menores de 5 años con Desnutrición Aguda que reciben atención oportuna a través de las RISS y telemedicina. Según normas de atención del MSPAS. Desglosado por sexo y edad.</p>	<p>100% se ha aumentado la producción agropecuaria de 1103 familias y 997 han implementado más de 3 prácticas de agricultura adaptada al clima</p> <p>Meta 2024: 600 familias diversifican su dieta y aumentan el consumo de proteína de origen animal (huevos). Avance: 100% se ha mejorado la diversidad de 600 familias</p> <p>Meta 2024: 100 familias incrementan sus ingresos provenientes de su producción familiar. Avance 100% 100 familias mejoran sus capacidades productivas e inician con la generación de ingresos y de las cuales 27% son mujeres</p> <p>Meta 2024: 54 promotores/as y jóvenes capacitados en producción para autoconsumo y mercado, al menos el 30 % son mujeres y al menos el 10 % especializados según actividad productiva. Avance: 100% (86 promotores Agropecuarios, 12 promotores especializados en café, 32 jóvenes agentes de cambio, (61 mujeres y 37 hombres) de los cuales 35% son mujeres y 24% son especializados según actividad productiva)</p> <p>No se asignó meta 2024.</p> <p>No se asignó meta 2024.</p> <p>No se asignó meta 2024.</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Entrevistas a familias</p> <p>Listados de familias Fotografías Registros de producción Entrevistas a familias</p> <p>Listados de familias participando en las actividades de generación de ingresos Fotografías Registros financieros Entrevistas a familias</p> <p>Listados de promotores desagregados por género Agendas de talleres Fotografías Informes Entrevistas con productores (as)</p>
--	--	--	---

<p>Ind 1.1.8 100% de familias priorizadas con niños y niñas con desnutrición aguda y mujeres embarazadas, capacitados en señales de peligro de desnutrición y de riesgo obstétrico y en prácticas de higiene del hogar</p> <p>Ind 1.1.9 En el quinto año de implementación, % de familias que han sido atendidas por personal de DAS y DMS capacitados para la incorporación de género e interculturalidad para el abordaje de nutrición.</p> <p>Ind 1.1.10 En el quinto año de implementación, 300 familias con planes participativos de hábitat familiar formulados</p> <p>Ind 1.1.11 En el quinto año de implementación por lo menos x% de familias usan servicios de agua segura (desagregado por miembros de la familia, edad, sexo).</p> <p>Línea base: Está en proceso de elaboración</p>	<p>Meta 2024: 50 familias participando en un proceso de capacitación sobre señales de peligro de la desnutrición Avance: 66 %</p> <p>No se asignó meta 2024:</p> <p>Meta 2024: 20 familias con planes participativos de Hábitat Familiar.; Avance: 100%</p> <p>No se asignó meta 2024</p>	<p>El proceso de capacitación (temas pendientes) a familias se completará en el ejercicio 2025</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listado de familias Fotografías Visitas en el lugar Entrevistas a familias Planes de hábitat</p>
<p>Producto 1.2 Familias, principalmente mujeres y jóvenes, acceden a servicios sociales (salud, educación y servicios básicos de la vivienda) de calidad (con pertinencia cultural y criterio de sostenibilidad ambiental y sensibles al género).</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind 1.2.1 Al finalizar el proyecto, 80% de familias que conocen los determinantes sociales para la salud materna e infantil y adolescentes con pertinencia cultural.</p> <p>Ind 1.2.2 En el quinto año de implementación del proyecto, % de las familias priorizadas beneficiadas con acceso a las acciones de salud, nutrición y vivienda saludable.</p> <p>Ind 1.2.3 En el quinto año de implementación del proyecto, % de familias capacitadas en identificación y atención de SM y reducción de factores de riesgo.</p>	<p>Meta 2024: Preparar de materiales educativos y estrategias de capacitación y educación. Avance: 15%</p> <p>Meta 2024: Realización de talleres de capacitación dirigidos a familias para la promoción del acceso universal a los servicios de salud. Avance: 46 %</p> <p>Meta 2024: Análisis situacional de la salud mental en los tres Municipios, Nebaj, Cotzal y Chajul y elaboración de instrumentos de educación comunitaria y de capacitación institucional Avance: 48%</p>	<p>El proceso de diseño, esquematización e impresión se completará en el ejercicio anual 2025</p> <p>Se redujo el número de talleres programados por los ajustes presupuestarios.</p> <p>El diagnóstico y los instrumentos se completarán en el ejercicio anual 2025</p>	<p>Cartillas</p> <p>Informes Fotografías Entrevistas Listados de participantes</p> <p>Documento</p>

<p>Ind 1.2.4 Al finalizar el proyecto, # de familias con infantes menos de seis meses, con conocimientos en el uso de servicios de salud y servicios comunitarios amigos de la lactancia.</p> <p>Ind 1.2.5 En el quinto año de implementación del proyecto, # de familias que implementan al menos una práctica para mejorar; a) el diseño y calidad de materiales de construcción, b) el confort, y, c) para reducir la exposición a las características del relieve (altas pendientes y causas naturales)</p> <p>Ind 1.2.6 En el quinto año de implementación del proyecto, # de niños (as) que acceden a material didáctico y técnicas de lectura según estándares nacionales del MINEDUC</p> <p>Ind 1.2.7 En el quinto año de implementación del proyecto, # de jóvenes y principalmente mujeres (60%) que acceden a un programa de formación superior sobre: 1) Tecnología e innovación para la producción, 2) manejo de recursos y preservación del medio ambiente; y 3) Historia y cultura ixil; desglosada por sexo</p> <p>Ind 1.2.8 En el quinto año de implementación del proyecto, # de centros educativo con acceso a: a) Internet con fines pedagógicos, b) suministro básico de agua potable, c) instalaciones de saneamiento básico diferenciadas por sexo y d) instalaciones básicas para el lavado de manos.</p> <p>Ind 1.2.9 En el quinto año de implementación x% de los CE de las comunidades atendidas, cuentan con al menos X obras, medidas y/o mecanismos de rehabilitación de módulos higiénicos, diseñada y/o mejorada y/o construida</p> <p>Ind. 1.2.10 Al finalizar el proyecto, # de comunidades que cuentan con un sistema de agua y saneamiento mejorados.</p>	<p>Meta 2024: Autoevaluación de servicios de salud en relación a ISSALM y Capacitación a comadronas en relación a Estrategia de Comadronas de la Lactancia Materna. Avance: 97 %</p> <p>Meta 2024: Construir 20 pequeñas mejoras de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático en el hábitat familiar Avance: 98%</p> <p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p> <p>Meta 2024: Implementar proceso de formación de mujeres y jóvenes en tecnologías de la producción. Avance: 100 %</p> <p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p> <p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p> <p>Meta 2024: Diagnósticos situacionales de AyS en comunidades priorizadas en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul. Avance: 100 %</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Informes Fotografías Entrevistas Listados de participantes</p> <p>Listados de familias Fotografías Visitas a las familias Informes</p> <p>Listados de participantes Fotografías Entrevistas</p> <p>Listados de escuelas Fotografías Informe</p>
--	---	--	--

<p>Ind 1.2.11 En el quinto año de implementación 24 comunidades que han implementado acciones de monitoreo en sus sistemas de agua y saneamiento.</p> <p>Línea base: Está en proceso de elaboración</p>	<p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p>		
<p>Producto 1.3. Mujeres y jóvenes con capacidades desarrolladas para ampliar su participación política y empoderamiento económico.</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind 1.3.1. Al finalizar el proyecto, # de mujeres y jóvenes que han completado las fases I y II del Programa de formación política y liderazgo desglosado por sexo</p> <p>Ind 1.3.2. Al finalizar el proyecto, # de mujeres y jóvenes con conocimientos ampliados sobre a) innovación tecnológica aplicada al marketing, b) oportunidades de financiamiento para establecer emprendimientos y c) acceso al mercado laboral, desglosados por sexo</p> <p>Ind 1.3.3 En el quinto año de implementación del proyecto, # de empresas juveniles, con participación al menos del 30% de mujeres han incorporado tecnología innovadora en la transformación de productos y subproductos agropecuarios y forestales vinculados a mercados y que al menos han incrementado 15 % de sus ingresos.</p> <p>Línea base: Está en proceso de elaboración</p>	<p>Meta 2024: 30 jóvenes participando en un proceso de formación en DDHH, política y liderazgo. Avance: 100 %</p> <p>Meta 2024: Implementar proceso de formación en “marcha digital” y uso de redes sociales en la transacción de bienes, servicios y conexos con énfasis en juventud y mujeres. Avance: 96%</p> <p>Meta 2024: 4 empresas juveniles con participación al menos del 10% de mujeres capacitados han incorporado tecnología innovadora en la transformación de productos y subproductos agropecuarios. Avance: 100% están en proceso de capacitación integrantes de 3 organizaciones de productores juveniles</p>		<p>Listados de participantes desagregados por género Fotografías Entrevistas</p> <p>Listados de participantes desagregados por género Fotografías Entrevistas</p> <p>Listados de empresas Fotografías Listados desagregados por sexo Informes Entrevistas</p>
<p>Producto 1.4. Comunidades priorizadas con capacidades desarrolladas para la autogestión comunitaria, económica y la gobernanza SAN con enfoque de microcuencas.</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind 1.4.1. Al finalizar el proyecto, # COCODES con conocimiento, instrumentos de gestión y equipados.</p>	<p>Meta 2024: Integrantes de órganos de coordinación de COCODE participando en un proceso de formación sobre el SISCODE, Planificación territorial e incidencia. Avance: 100%</p>		<p>Listados de comunidades Listados de integrantes de COCODE Fotografía Entrevistas</p>

<p>Ind 1.4.2. Al finalizar el proyecto, # de COLRED que han articulado a su estructura orgánica a las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales -BRIF- con capacidades desarrolladas para la atención de incendios forestales según los establecido en el PNR</p> <p>Ind 1.4.3 En el quinto año de implementación, # de COCOSAN con planes y proyectos que reflejan la prioridad de la nutrición.</p> <p>Ind 1.4.4 En el quinto año de implementación, 3 Consejos de microcuencas utilizan los planes de Manejo de microcuencas como instrumento de gestión y al menos implementan tres prácticas de uso eficiente de los recursos naturales en coordinación con organizaciones locales.</p> <p>Ind 1.4.5 En el quinto año de implementación, % de CCS que participan activamente en el autocuidado y la gestión de la salud comunitaria y ambiental, con énfasis en mujeres, niñez y adolescentes.</p> <p>Ind 1.4.6 Al finalizar el proyecto, # comunidades priorizadas que participan en el programa educativo sobre equidad de género y pertinencia cultural para salud y nutrición.</p> <p>Línea base En proceso de elaboración</p>	<p>Meta 2024: 15 COLRED integradas y participando en un proceso de formación sobre sistema CONRED, preparación, respuesta y recuperación. Avance: 100%</p> <p>No se asignó meta 2024 ni presupuesto al producto</p> <p>Meta 2024: 3 consejos de microcuena y 3 organizaciones de productores en proceso de fortalecimiento de capacidades Avance 100%</p> <p>No se asignó meta 2024 ni presupuesto al producto</p> <p>No se asignó meta 2024 ni presupuesto al producto</p>	<p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p> <p>Consecuencia de la reducción presupuestaria</p>	<p>Listados de comunidades Listados de integrantes de COLRED Fotografía Entrevistas</p> <p>Listados de integrantes de los Consejos Fotografías Informes entrevistas</p> <p>Listados de integrantes de los Consejos Fotografías Informes entrevistas</p>
<p>Producto Conjunto 2.1. Municipios priorizados con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades en sus municipios.</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind 2.1.1 Al finalizar el proyecto, # de municipalidades que han completado la fase iv del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en congruencia con los lineamientos de la SEGEPLAN.</p>	<p>Meta 2024: 21 directores municipales de planificación del departamento de Quiché con conocimientos aumentados sobre planificación (PEI – POM -POA) municipal. Avance: 100%</p>		<p>Agendas Listados Fotografías Informes</p>

<p>Ind 2.1.2 Al finalizar el proyecto, # de municipalidades con oficinas de acceso a información con conocimientos en TICs y competencias desarrolladas para el uso de plataformas informáticas para la rendición de cuentas a los ciudadanos.</p> <p>Ind 2.1.3 Al finalizar el proyecto, # de municipios con Direcciones Municipales de la Mujer (DMM) que han diseñado políticas públicas que promueven la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.</p> <p>Ind 2.1.4 En el quinto año de implementación, # de mecanismos de coordinación municipal que ha incrementado su índice de desempeño (según criterios establecido en la matriz estándar para evaluar el funcionamiento de los mecanismos de coordinación BM) tomando como referencia la línea de base.</p> <p>Ind 2.1.5 En el quinto año de implementación, % de DAS y DMS capacitados en política de comadronas y en la metodología de diálogos interculturales.</p> <p>Ind 2.1.6 En el quinto año de implementación, # de Municipalidades implementan plan municipal de adaptación y mitigación al cambio climático y acompañan técnicamente a los consejos de microcuencas en la implementación de sus PMM.</p> <p>Ind 2.1.7 Al finalizar el proyecto, # de Municipalidades con planes y presupuestos que reflejan la prioridad del desarrollo infantil, incluyendo prioridades para los niños más vulnerables</p> <p>Ind 2.1.8 En el quinto año de implementación, Número de propuestas de agua y saneamiento presentadas por la Municipalidad</p> <p>Ind 2.1.9 # de niveles orgánicos dentro de la estructura ancestral Maya Ixil funcionando en concordancia con sus saberes y costumbres # de COMUDE que cuentan con asesoría indígena debidamente acreditados conforme los Artículos 5, 7 y 9 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural</p>	<p>Meta 2024. Establecido un programa de formación de servidores públicos con la participación de al menos 40 funcionarios y empleados municipales. Avance: 100%</p> <p>Meta 2024: 3 Directoras Municipales de Planificación han consolidado sus conocimientos en el uso del clasificador presupuestario con enfoque de género. Avance: 100%</p> <p>No se asignó meta 2024 al producto</p> <p>No se asignó meta 2024 al producto</p> <p>Meta 2024: 3 municipalidades asistidas técnicamente en implementación de planes de adaptación y mitigación al cambio Climático. Avance: 100 %</p> <p>No se asignó meta al producto durante el 2024</p> <p>No se asignó meta al producto durante el 2024.</p> <p>Meta 2024: Obtenido el consentimiento, previo, libre e informado en la implementación del PC DRIS e integrado el mecanismo de solución de reclamos. Avance: 100%</p>	<p>Reprogramado ejercicio anual 2024</p>	<p>Agendas Fotografías Listados de participantes Agendas Entrevistas</p> <p>Agendas Fotografías Listados de participantes Agendas Entrevistas</p> <p>Listados Fotografías Informes Entrevistas</p> <p>Listados Fotografías Informes Entrevistas</p>
---	--	--	---

<p>Ind 2.1.10 Al finalizar el proyecto, # de diálogos realizados para el abordaje de conflictos de tenencia de la tierra utilizando DVGT</p> <p>Ind 2.1.11 Al finalizar el proyecto, # de mancomunidades con capacidades fortalecidas (conocimientos, instrumentos de gestión y equipadas)</p> <p>Línea base: En proceso de elaboración</p>	<p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p> <p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p>		
<p>Producto Conjunto 2.2. Instituciones sectoriales con capacidades desarrolladas para mejorar la territorialización de la política pública relacionada con el desarrollo rural integral sostenible, con sensibilidad de género y equidad de oportunidades.</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind 2.2.1 # de secretarías de planificación y programación de la presidencia con conocimientos, instrumentos de gestión y nuevas tecnologías de información y comunicación digital aplicada a los procesos de planificación, OT y SNIP que contribuyen al fortalecimiento de los gobiernos locales.</p> <p>Ind 2.2.2 # de Coordinadoras departamentales y municipales capacitadas para aplicar el enfoque de género en el diseño de instrumentos utilizados en la preparación y respuesta a emergencias</p> <p>Ind 2.2.3 # de mecanismos a nivel departamental (UTD, CODRED) que han diseñado un marco regulatorio para su funcionamiento e instrumentos de monitoreo y evaluación de planes anuales y multianuales en concordancia con la legislación vigente.</p> <p>Ind 2.2.4 # de mecanismos a de coordinación a nivel nacional han diseñado un instrumento que compila las buenas prácticas y las áreas de mejora en las cuales puedan enfocarse los esfuerzos para aumentar la articulación multinivel y participación ciudadana</p>	<p>Meta 2024: 2 mecanismos de coordinación bajo la rectoría de SEGEPLAN departamental funcionando eficazmente. Avance: 100%</p> <p>Meta 2024: 3 coordinadoras municipales para la gestión de riesgo a desastres -COMRED- integradas y capacitadas en preparación y respuesta. Avance: 100%</p> <p>Meta 2024: Proporcionados los lineamientos para el adecuado funcionamiento de las Oficinas Municipales de Planificación del departamento de Quiché; Avance: 100%</p> <p>No se asignó meta ni presupuesto 2024</p>		<p>Documento</p> <p>Listados de participantes Fotografías Informes Entrevistas</p> <p>Listados de participantes Fotografías Informes Entrevistas</p>

<p>Ind 2.2.5 Al 3o. año de implementación del proyecto MAGA cuenta con capacidades institucionales y mecanismos para generar propuestas para la mejora de la producción agropecuaria y al 5o. año al menos una propuesta presentada al COMUDE para gestión de financiamiento del CODEDE.</p> <p>Ind 2.2.6 En el quinto año de implementación, # de distritos de salud fortalecidos con equipos de análisis de agua.</p> <p>Ind 2.2.7 Número de equipos de distritos de salud con capacidades fortalecidas en vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. % de los DMS y Hospitales que cuentan con sala situacional para nutrición para toma de decisiones oportuna.</p> <p>Ind 2.2.8 En el quinto año de implementación, # de actividades planificadas en servicios de WASH que involucra acciones de uno o más instituciones o actores privados a nivel departamental o nacional.</p> <p>Línea base: En proceso de elaboración</p>	<p>Meta 2024: 3 mecanismos para la gobernanza del sector agropecuario en el territorio funcionando acorde a su normativa Avance: 100%</p> <p>Meta 2024: Identificación de necesidades de equipamiento, capacitación para vigilancia sanitaria de EDAS brotes asociados a alimento y agua y saneamiento. Avance: 44%</p> <p>Meta 2024: Identificación de necesidades para la implementación de salas situacionales. Avance: 70%</p> <p>Meta 2024: Identificados potenciales proveedores del sector privado y gobierno de servicios y productos sanitarios Avance: 100%</p>		<p>Listados de participantes Fotografías Informes Entrevistas Listados de participantes</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>Informes Fotografías Entrevistas Listado de potenciales proveedores</p>
<p>Producto 2.3. Municipios priorizados con habilidades desarrolladas para impulsar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.</p> <p>Indicadores / Metas</p> <p>Ind. 2.3.1 Un Gobierno Local que ha diseñado planes de manejo integral de residuos y desechos sólidos de forma participativa entre el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil</p> <p>Ind. 2.3.2 # de mesas técnicas municipales para la gestión de residuos y desechos sólidos integradas en el marco del COMUDE que han participado en un proceso de capacitación y que han recibido asistencia técnica de las instancias rectoras.</p> <p>Ind. 2.3.3 # de campañas de comunicación masiva (radial, televisión por cable y redes sociales) para impulsar la disposición responsable de los desechos sólidos diseñada e implementada.</p>	<p>No se asignó meta al producto 2024</p> <p>Meta 2024: Identificadas las alternativas para la disposición final de desechos sólidos comunes o de productos generados durante su tratamiento que garanticen la ausencia o el estricto control del riesgo sanitario y ambiental. Avance: 33%</p> <p>No se asignó meta 2024 al producto</p>		<p>Informes Fotografías Listados de participantes</p>

<p>Ind. 2.3.4 # de estrategias intermunicipales para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos diseñadas</p> <p>Ind. 2.3.5 # de programas educativos para el manejo integral de residuos y desechos sólidos dirigido a las comunidades educativas diseñados e implementados</p> <p>Línea base: En proceso de elaboración</p>	<p>No se asignó meta 2024 al producto 2024</p> <p>Meta 2024: Desarrolladas actividades lúdicas de clasificación de residuos sólidos y disposición de las mismas en las estructuras correspondientes. Avance: 40%</p>		<p>Galería fotográfica</p>
---	--	--	----------------------------

III. Revisiones sustantivas

- En octubre de 2023, se informó que el PC tendría un recorte presupuestario de los recursos aprobados originalmente por el Donante que requirió la elaboración de un plan de cierre anticipado con la participación de las agencias, fondos y programas.
- Durante el 2024 se realizó la primera revisión sustantiva y financiera²³ con las Agencias Fondos y Programas que implementan el PC. Se realizaron ajustes al marco de resultados original y al presupuesto correspondiente. La revisión sustantiva y financiera fue analizada y estructurada en la Coordinación Interagencial Territorial -CIT-; consensuada en Comité Gerencial del Programa -CGP- y presentada al Comité Directivo Nacional -CDN- para su aprobación.

IV. Recursos

La gestión financiera, de adquisiciones y de recursos humanos se realiza aplicando normas y procedimientos estándares de las agencias participantes. La implementación asociativa con las instituciones sectoriales y gobiernos locales ha permitido la complementariedad de recursos humanos y financieros en las intervenciones del Programa. Luego del cierre de las oficinas del Programa en el municipio de Nebaj, las instituciones contrapartes han proporcionado ambientes para establecer las oficinas de las AFP en Santa Cruz Quiché; así mismo, las municipalidades han proporcionado recursos complementarios para la realización de actividades del Programa.

²³ 57 productos originalmente a 36 después de la revisión y \$ 8,974,358 originalmente a \$ 3,216,779 después del recorte presupuestario.

