

Programa Conjunto “Fortalecimiento de la institucionalidad local y nacional para mejorar el desarrollo rural integral del Altiplano Marquense, San Marcos, Guatemala. -PC FIDAM-”

INFORME NARRATIVO ANUAL¹
PERÍODO DEL INFORME: ENERO A DICIEMBRE 2024

| | |
|---|---|
| <p>Título y Número de Programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Título del Programa: Desarrollo Rural Integral del Altiplano Marquense Número del Programa: 000123945 Número Atlas Oficina MPTF:² | <p>País, localidad(es), área(s) prioritaria(s) / Resultados estratégicos¹</p> <p>San Marcos Guatemala, Centro América</p> |
| <p>Organizaciones participantes</p> <ul style="list-style-type: none"> PNUD FAO OPS-OMS UNICEF | <p>Área prioritaria / Resultados estratégicos Gobernanza eficaz e inclusiva, adaptación al cambio climático, desarrollo económico y resiliencia</p> <p>Asociados en la implementación</p> <ul style="list-style-type: none"> Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Municipalidades de: Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Tejutla, Comitancillo, Sipacapa, Sibinal, Tacaná, Ixchiguán, San José Ojetenam y Tajumulco. |
| <p>Costos del Programa (US\$)</p> <p>Presupuesto total aprobado en el documento de programa: 2,524,810</p> <ul style="list-style-type: none"> MPTF/JP Contribution³ 24,810 FAO 537,729 OPS-OMS 316,311 UNDP 1,305,926 UNICEF 340,034 <p>TOTAL: 2,524,810</p> | <p>Duración del Programa (meses)</p> <p>Duración total (<i>meses</i>): 37 meses</p> <p>Fecha de inicio⁴: 20/08/2022</p> <p>Fecha original de finalización⁵: 19/08/2027</p> <p>Fecha actual de finalización⁶: 30/09/2025</p> |
| <p>Evaluaciones del Programa</p> <p>Evaluación / Revisión: (si corresponde)</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Date: dd.mm.yyyy</p> <p>Evaluación de mitad de período. (si corresponde)</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No Date: dd.mm.yyyy</p> | <p>Informe enviado por</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre: Carlos Benitez Título: Representante Residente de País Organización participante líder: PNUD GTM Dirección de email: carlos.benitez@undp.org |

² The MPTF Office Project Reference Number is the same number as the one on the Notification message. It is also referred to as “Project ID” on the project’s factsheet page the [MPTF Office GATEWAY](#)

³ The MPTF or JP Contribution, refers to the amount transferred to the Participating UN Organizations, which is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

⁴ The start date is the date of the first transfer of the funds from the MPTF Office as Administrative Agent. Transfer date is available on the [MPTF Office GATEWAY](#)

⁵ As per approval of the original project document by the relevant decision-making body/Steering Committee.

⁶ If there has been an extension, then the revised, approved end date should be reflected here. If there has been no extension approved, then the current end date is the same as the original end date. The end date is the same as the operational closure date which is when all activities for which a Participating Organization is responsible under an approved MPTF / JP have been completed. As per the MOU, agencies are to notify the MPTF Office when a programme completes its operational activities.

Abreviaciones y acrónimos

| | |
|-----------|--|
| ADIGT | Asociación de Desarrollo Integral de Ganaderos Tejutlecos |
| ADIFSI | Asociación de Desarrollo Integral de Floricultores de Sibalenses |
| ADIMAM | Asociación de Desarrollo Integral de Municipidades del Altiplano Marquense |
| AF | Agricultura Familiar |
| AMER | Agencia Municipal de Extensión Rural |
| ASH | Agua, Saneamiento e Higiene |
| CEFE | Desarrollo de la Competencia Profesional Para la Formación de Empresarios |
| CC | Cambio Climático |
| CCSyC | Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento |
| CDN | Comité Directivo Nacional |
| CGP | Comité Gerencial de Programa |
| CMC | Consejo de Microcuenca |
| COAPED | Consejo de Coordinación Agrícola Pecuaria Departamental |
| COAPEM | Consejo de Coordinación Agrícola Pecuaria Municipal |
| COCODE | Consejo Comunitario de Desarrollo |
| COCOSAN | Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| CODEDE | Consejo Departamental de Desarrollo |
| CODESAN | Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| COFETARN | Comisión de Fortalecimiento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales |
| COLRED | Coordinadora Local de Reducción de Desastres |
| COMRED | Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres |
| COMUDE | Consejo Municipal de Desarrollo |
| COMUSAN | Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| CONADUR | Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural |
| COOPEVA | Cooperativa de Jóvenes Emprendedores del Valle |
| DIFOPROCO | Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización |
| DEL | Desarrollo Económico Local |
| DEMI | Defensoría de la Mujer Indígena |
| DMM | Dirección Municipal de la Mujer |
| DMP | Dirección Municipal de Planificación |
| DMS | Distrito Municipal de Salud |
| DRISS | Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud |
| EDAR | Extensionista en Desarrollo Agropecuario Rural |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| GCNN | Gran Cruzada Nacional para la Nutrición |
| GDT | Gestión de Desarrollo Territorial |
| GMR | Gestión Municipal & Resiliencia |
| IE | Indicador de Efecto |
| IMAM | Iniciativa Mano a Mano |
| INAB | Instituto Nacional de Bosques |
| INFOM | Instituto Nacional de Fomento Municipal |
| IP | Indicador de Producto |
| LB | Línea de Base |
| MAGA | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
| MARN | Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales |
| M/H | Mujeres y hombres |
| MIDES | Ministerio de Desarrollo |
| MINECO | Ministerio de Economía |
| MINEDUC | Ministerio de Educación |
| MoU | Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding) |
| MTA | Mesa Técnica Agroclimática |
| MPTF | Fondo de Fideicomiso Multi-Socios (Multi Partner Trust Fund) |
| MSPAS | Ministerio de Salud y Asistencia Social |
| OCR | Oficina de la Coordinación Residente |
| ODS | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| OMAS | Oficina Municipal de Agua & Saneamiento |
| OMJ | Oficina Municipal de la Juventud |
| OMS | Organización Mundial de la Salud |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| OPS | Organización Panamericana de Salud |
| OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil |
| OT | Ordenamiento Territorial |
| PAE | Programa de Alimentación Escolar |
| PC FIDAM | Programa Conjunto Fortalecimiento de la institucionalidad local y nacional para mejorar el desarrollo rural integral del Altiplano Marquense, San Marcos |
| PDM-OT | Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial |
| PEI | Plan Estratégico Institucional |

| | |
|-----------|---|
| PePePRON | Perfil de Pequeño Proyecto de Negocios |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNDRI | Política Nacional de Desarrollo Rural Integral |
| PNR | Programa Nacional de Resarcimiento |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POM | Plan Operativo Multianual |
| PUNO | Organizaciones Participantes de las NU (<i>Participating UN Organizations</i>) |
| Q | Quetzales (moneda oficial guatemalteca) |
| RGM | Ranking de la Gestión Municipal |
| SAA | Standard Administrative Arrangement |
| SAN | Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| SCEP | Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia |
| SECONRED | Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora de Reducción de Desastres |
| SEGEPLAN | Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia |
| SEK | Coronas Suecas |
| SEPREM | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| SESAN | Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| SICOIN GL | Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales |
| SINIT | Sistema Nacional de Información Territorial |
| SIPLAN GL | |
| SIPROCODE | Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo |
| SISCODE | Sistema de Consejos de Desarrollo |
| SMI | Salud Materno Infantil |
| SNU | Sistema de las Naciones Unidas |
| SNP | Sistema Nacional de Planificación |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| TAFF | Tablero de Avance Físico y Financiero |
| TDR | Términos de Referencia |
| UNDAF | Marco de Asistencia de NU al Desarrollo (UN Development Assistance Framework) |
| UMGIRRD | Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo para la Reducción de Desastres |
| UMGAR | Unidad Municipal de Gestión Ambiental y de Riesgo |
| UMGIRD | Unidad Municipal de Gestión Integral del Riesgo de Desastres |
| UNICEF | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia |
| UTD | Unidad Técnica Departamental |

INDICE

| | |
|---|----|
| Resumen ejecutivo | 1 |
| I. Propósito | 2 |
| II. Resultados | 2 |
| a. Información narrativa de resultados | 2 |
| i) Retrasos:..... | 14 |
| ii) Desafíos:..... | 15 |
| iii) Lecciones aprendidas: | 15 |
| iv) Análisis de riesgos:..... | 15 |
| v) Evaluación cualitativa:..... | 16 |
| b. Evaluación de desempeño en base a indicadores | |
| III: Otras valoraciones o evaluaciones | 25 |
| IV. Revisiones programáticas | 25 |
| V. Recursos | 25 |

Resumen ejecutivo

El informe de avances del Programa Conjunto “Fortalecimiento de la institucionalidad local y nacional para mejorar el desarrollo rural integral del Altiplano Marquense, San Marcos, Guatemala. -PC FIDAM-”, describe el progreso durante el período de enero a diciembre de 2024, resaltando los logros y desafíos de PNUD, FAO, OPS-OMS y UNICEF sus contrapartes nacionales SEGEPLAN, MAGA y MSPAS. Este informe responde a los requerimientos de reporte sobre avances indicados en el convenio (Standard Administrative Arrangement - SAA) firmado con el donante (Suecia). Durante el 2024, el PC FIDAM continuó implementando acciones orientadas al desarrollo de capacidades de las instituciones sectoriales, gobiernos locales y estructuras comunitarias a efecto de contribuir a mejorar el bienestar de la población del Altiplano Marquense mediante la gobernanza eficaz, democrática e inclusiva para la promoción del desarrollo integral.

20 instituciones gubernamentales presentes en el territorio, en el marco de la Unidad Técnica Departamental (UTD), han fortalecido sus capacidades en materia de políticas públicas y cooperación para acompañar el funcionamiento de las Oficinas Municipales de Planificación, lo cual ha permitido que el 100% (10) de los municipios del área de cobertura dispongan de una planificación estratégica y operativa que orienta el desarrollo del municipio armonizada con la prioridades nacionales, la política general de gobierno y las demandas locales. Las instituciones reforzaron el vínculo con los gobiernos locales contribuyendo a entablar acciones concretas para mejorar la gestión municipal y el acceso a los recursos del SISCODE, en virtud de ello aumentaron el acceso a fondos de inversión pública provenientes del SISCODE en un 8% el 2024 (Q. 156,206,507) con relación al 2023 (144,364,969). No obstante, se trabajó con la UTD que es la instancia que aglutina a todas las instituciones presentes en el territorio, el PC enfatizó la coordinación con SEGEPLAN, MAGA, MSPAS, MARN, SEPREM, SCEP, SECONRED, INFOM, DEMI, SESAN, MINEDUC, MINECO y MIDES.

La asesoría brindada por las instituciones a los gobiernos locales reforzó el análisis de los desafíos de desarrollo e identificación de opciones de solución, lo que permitió que los fondos a los cuales el municipio accedió en el marco del SISCODE fueran destinados a reducir las privaciones relacionadas con agua y saneamiento, educación, salud, alimentación, mejoramiento de caminos rurales, producción agropecuaria. SESAN en el marco de la COMUSAN generó instrumentos de gestión que permitieron implementar la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento (CCSyC) lo que facilitó que 1,051 madres, padres y cuidadores de los municipios de Tejutla, San Miguel Ixtlahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo y Sipacapa fortalecieron sus conocimientos, actitudes y prácticas para la atención en salud y nutrición, lo que ha contribuido a garantizar a las madres y sus hijos, cuidados prenatales, buenas prácticas alimentarias, incluida la lactancia materna en el marco de la Ventana de los 1,000 días.

MAGA reforzó las capacidades del Consejo de Coordinación Agrícola y Pecuaria (COAPE) a nivel departamental y municipal, como mecanismo de coordinación interinstitucional para fomentar el desarrollo agropecuario permitiendo planificar y evaluar proyectos agropecuarios que respondan a los desafíos del territorio y logrando articular y complementar acciones. Mientras que el MSPAS diseñó el plan de intervención en riesgo cardiovascular con la iniciativa HEARTS, el cual viene siendo usado por medio de los Distritos de Salud, para reducir los factores de riesgo cardiovascular y metabólico con el fin de evitar la manifestación de enfermedades prevalentes con nivel de baja complejidad, además, se implementan planes de la estrategia mhGAP en salud mental basados en la captación temprana de trastornos psicológicos, atención farmacológica y psicosocial, la prevención del suicidio y las adicciones por medio la promoción y prevención

Se han ampliado las capacidades de la Oficina Municipal de Ordenamiento Territorial y Catastro de las municipalidades de San José Ojetenam y Tejutla, instancias responsables de la implementación del PDM-OT en su fase IV. 11 organizaciones de productoras/es y 1 consejo de microcuenca han reforzado los conocimientos y habilidades en su rol como actores claves en la gestión de su desarrollo para la participación e incidencia en espacios de toma de decisiones y gestión de proyectos ante los COMUDE, FONAGRO y cooperantes, dirigidos a promover el acceso a inversión pública y/o privada; 7 organizaciones de productoras/es generaron en el 2024 ingresos de Q.34,176,604 (USD 4,432,188) de este monto, se originaron Q.31,953,205 (USD 4,143,847) por ventas al PAE; 6 organizaciones brindaron mantenimiento a 87.15 hectáreas con prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima y manejo de suelos, 6 organizaciones de productoras/es y 22 mujeres

implementaron infraestructura productiva (invernaderos tipo colombiano y 17 reservorios de agua) e innovación tecnológica (5 motocultivadores para facilitar manejo y laboreo de suelos).

I. Propósito

El Programa Conjunto FIDAM propone enfocar y profundizar su intervención en un modelo de acción multisectorial, multidimensional y multinivel que pone en el centro al ser humano, este se amplía en el marco de las competencias, funciones y atribuciones que le corresponden a la institucionalidad pública relacionada con la planificación territorial y la promoción del desarrollo social, económico y ambiental. El PC privilegia el trabajo de los gobiernos locales, por ser estos la expresión fundamental de las fuerzas, acciones y expresiones que contribuyen a satisfacer las necesidades, intereses y aspiraciones de la población; la unidad básica de la organización territorial del Estado y el espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se fortalecen diferentes agentes económicos, sociales y ambientales presentes en el territorio para fomentar una participación real y efectiva en el marco del SISCODE, como COCODE, organizaciones de productores/as y sociedad civil a nivel municipal y territorial, especialmente de autoridades ancestrales, mujeres y juventud.

El PC FIDAM plantea fortalecer la institucionalidad para una gobernanza eficaz, democrática y participativa, que permita accionar de manera articulada para reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad de género, elevar las capacidades para el desarrollo económico sostenible, la gestión de los recursos naturales, de riesgos, la adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad, así como construir resiliencia ante las crisis. Así mismo el PC centra su intervención en conectar a las mujeres, pueblos indígenas, a jóvenes y la población en pobreza multidimensional a través de las organizaciones comunitarias con la institucionalidad presente en el territorio para que accedan a oportunidades que les permitan mejorar el acceso a sus derechos.

II. Resultados

Durante el ejercicio anual 2024, el Programa Conjunto FIDAM, alcanzó un avance sustantivo del 76%. Las acciones se orientaron al desarrollo de capacidades de los grupos meta, relacionadas a la gestión del territorio, gobernanza, desarrollo económico y resiliencia (Instituciones gubernamentales, gobiernos locales y organizaciones comunitarias), con ejes transversales de igualdad de género y gestión de riesgos.

a. Información narrativa de resultados

Este apartado del informe, describe la forma de apoyar a construir la resiliencia para lograr un desarrollo territorial sostenible, inclusivo, incluyendo la gestión de recursos naturales, adaptación al cambio climático a través del desarrollo de capacidades de instituciones sectoriales, gobiernos locales, sociedad civil que contempla cooperativas, asociaciones, redes de productores/as, jóvenes y mujeres, así como la iniciativa privada para abordar los vínculos, las opciones y las conexiones multinivel, multisectores para realizar análisis, planificación, ejecución y financiación. Los resultados esperados del PC FIDAM planteados son los siguientes:

Resultado 1. Instituciones sectoriales y gobiernos municipales han reforzado sus políticas y programas sensibles a género que fomentan la gestión sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las respuestas locales al cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, gobernanza eficaz e inclusiva y desarrollo económico de tal forma que contribuyan atender la demanda ciudadana, para aumentar las oportunidades y acceso a servicios básicos (salud, agua y saneamiento, educación), seguridad alimentaria, inclusión económica y uso racional de los recursos y servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático que permita aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales y económico.

Resultado 2. Organizaciones locales de municipios priorizados del Altiplano Marquense promueven el desarrollo económico inclusivo, con énfasis en mujeres, jóvenes y grupos económicamente marginados, mediante la ampliación de oportunidades y competencias, el acceso a mercados y el aumento de productividad y la competitividad de las principales cadenas de valor de productos agrícolas y no agrícolas, integrando la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

Producto Conjunto 1.1. Los territorios priorizados cuentan con instrumentos de política pública que orientan la asignación de los recursos públicos garantizando los derechos de la población.

PA1.1.1 territorios fortalecidos para la planificación y programación de la inversión pública. 100% de avance. Un 90% de DMP de 30 municipalidades del departamento de San Marcos, formularon la planificación municipal (PEI y POM 2025-2029, y POA 2025), entre ellos 10 de cobertura del PC, alimentando con información básica al Sistema de Planificación para Gobiernos Locales (SIPLAN GL), en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto, al catálogo de productos 2025, marco de resultados del PDM-OT, Política General de Gobierno y las prioridades nacionales de desarrollo en los que confluyen el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, considerando los lineamientos brindados por SEGEPLAN en 3 talleres de capacitación a DMP para la actualización de conocimientos y uso de herramientas. Así mismo, con el propósito que la planificación municipal sea multidisciplinar, SEGEPLAN fortaleció conocimientos en temas de planificación, preinversión, inversión y ordenamiento territorial a equipos técnicos de 16 municipalidades, 14 de cobertura del ADIMAM (10 PC) y 2 de MANCUERNA, en el marco del diplomado “Gestión territorial y ambiental para el desarrollo integral y adaptación al cambio climático”.

PA1.1.2 SEGEPLAN fortalecidas para el cumplimiento de la estrategia de implementación del PDM-OT. 73% de avance.

Como resultado de la socialización del PDM-OT a los concejos municipales de 2 municipios y la participación de alcaldes y técnicos municipales de 12 municipios (8 PC y 4 valle de San Marcos) en la gira de intercambio de ordenamiento territorial con la municipalidad de Santa Catarina Pinula, departamento de Guatemala, coordinada y con asistencia técnica de SEGEPLAN, han implementado acciones de la Estrategia de implementación y metodología de la Fase IV de dicho plan, sin embargo es relevante mencionar que Tejutla y San José Ojetenam han fortalecido la Oficina de OT y Oficina de OT y Catastro, respectivamente, alineación de la planificación (PEI, POM y POA) al presupuesto municipal, del CODEDE y de instituciones sectoriales, elaboración y/o actualización de instrumentos técnicos de gestión territorial como elaboración del plan institucional de manejo integral de residuos y desechos sólidos, plan de agua y saneamiento formulado y sistema de tarifas por prestación de servicios de agua y saneamiento de la municipalidad de Tejutla, e implementación de las estrategias municipales financieras y de servicios públicos. En el marco del diplomado “Gestión territorial y ambiental para el desarrollo integral y adaptación al cambio climático” el que ha sido propiciado por SEGEPLAN, MARN, MAGA para la complementariedad entre las comisiones del CODEDE, cuerpos técnicos de 12 municipalidades del altiplano marquense y 4 del valle de San Marcos, aumentaron conocimientos sobre el marco general de la planificación, políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal (PDM-OT), orientado a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (metodología para elaboración de planes de usos del suelo).

1.1.3 Gobiernos Locales con Plan Municipal, de adaptación al CC para contribuir a la mitigación y la resiliencia. 72% de avance.

Por reducción de presupuesto no se elaboraron planes municipales de adaptación al cambio climático por lo que se planificó y sustituyó en facilitar información técnica a equipos técnicos de las municipalidades de Concepción Tutuapa y San Miguel Ixtahuacán (UMGIRD, OMF, OMS, OMEL, DMM), los que cuentan con el mapeo de actores sociales que promueven acciones vinculadas a la adaptación al cambio climático, potenciales para establecer alianzas en este tema, además, disponen de información sobre adaptación al cambio climático (Decreto 7-2016, Ley de Cambio Climático), enfoque y gestión de cuenca, ciclo del agua, guías y manuales técnicos, caracterización de fuentes de agua, buenas prácticas para la reducción de riesgos en la agricultura (BPAs), prevención de incendios forestales. Así mismo, cuentan con videos sobre adaptación al cambio climático, sistemas agroforestales, ciclo del agua y guías para construcción de cosechadores de agua de lluvia y mantenimiento de cosechadores.

1.1.4 Gobiernos locales con una estrategia municipal de cambio social y comportamiento alineada a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición formulada e implementada. 88% de avance.

Las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los municipios de Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo y Sipacapa, cuentan e implementaron en un 66% en promedio los planes operativos de comunicación de la Estrategia CCSyC, lo que también permitió fortalecer capacidades a integrantes de las COCOSAN y familias a través de sesiones de capacitación, visitas domiciliarias y jornadas de salud, teniendo como resultado que 1,052 personas (877M y 174H) reforzaron sus conocimientos, actitudes y prácticas para la atención en salud y nutrición, lo que ha contribuido a garantizar a las madres y sus hijos, cuidados prenatales, buenas prácticas alimentarias que incluye la lactancia materna, entre otros, en el contexto de la ventana de los 1,000 días. Así mismo, integrantes de las COMUSAN utilizan la herramienta digital de

monitoreo comunitario de conocimientos, actitudes y prácticas en nutrición y cuidado infantil para obtener información de monitoreo en 18 comunidades, la que es analizada y se utilizará para orientar y priorizar acciones de la Estrategia CCSyC relacionadas a la Ventana de los 1,000, lo que permitirá programar una segunda medición como parte de dicho monitoreo para redireccionar los planes comunitarios.

1.1.5 Gobiernos Locales con una estrategia para mejorar la salud integral de la población y el desarrollo de las niñas/os formulada

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PAI.1.6 SEGEPLAN fortalecida para acompañar a municipalidades en medición y seguimiento del RGM

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.1.7 SEGEPLAN con capacidades para acompañar a los territorios para atender la medición del índice de información a la ciudadanía (RGM) que garanticen a la población el acceso a la información

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.1.8 OMAS con capacidades y de planificación estratégica para mejorar la AF con prácticas de adaptación al CC que contribuya a la resiliencia. con sensibilidad de género e igualdad de oportunidades

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PAI.1.9 Territorios con DMM capacitadas para promover igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 100% ejecutado.

De acuerdo al análisis realizado en el marco de la Comisión de la Mujer del CODEDE de San Marcos, se determinó que frecuentemente se capacita a directoras de la DMM en el uso del clasificador presupuestario con enfoque de género, no obstante, el director de la DMP es responsable de hacer la vinculación de dicho enfoque en la planificación y el director de la DAFIM, responsable de la vinculación al presupuesto municipal y a la plataforma virtual del MINFIN, por lo que en ese proceso no se realiza dicha vinculación, motivo por el que se determinó realizar 2 talleres de capacitación, el primero, solo con directoras de las DMM y el segundo con directores de DPM, DAFIM y oficinas técnicas como OMAS, OMDEL, UMGAR, OMF y Concejales responsables de la Comisión de la Mujer en el COMUDE. En ese contexto, 45 personas de las direcciones, oficinas y concejales municipales mencionados y del área de cobertura del PC FIDAM, utilizan la plataforma virtual para el registro de clasificadores temáticos al presupuesto municipal en el SICOIN GL, principalmente el enfoque de género, conforme lo plantea el MINFIN, alinearon la planificación (PEI, POM 2025-2029 y POA 2025) y al presupuesto municipal. Así también, representantes de instituciones sectoriales que integran la CODEMUJER, participaron en los talleres de capacitación para brindar acompañamiento en el proceso. Estas acciones se realizaron con el liderazgo SEPREM, institución que coordinó con SEGEPLAN, SEPREM, MINFIN y ADIMAM para realizar los eventos de capacitación. En relación con este tema, equipos técnicos de 16 municipalidades, 14 de cobertura del ADIMAM (10 PC) y 2 de MANCUERNA, formularon la planificación municipal de forma multidisciplinar debido a que aumentaron conocimientos en el marco del Diplomado “Gestión territorial y ambiental para el desarrollo integral y adaptación al cambio climático”, principalmente en temas de planificación con enfoque de género como parte de la gobernanza institucional y municipal, así como la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

1.1.10 OMAS con manuales de administración, operación y mantenimiento de Sistemas de Agua y Saneamiento formulados. 33% de avance

Se avanzó en un 33% la planificación y concertación con 3 municipalidades, debido a que la municipalidad de Tejutla cuenta con el plan de agua y saneamiento formulado y se tiene un avance del 75% en la elaboración del diagnóstico en las municipalidades de Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, con relación a la situación actual operativa y administrativa de las OMAS, lo que permitirá elaborar dichos planes de los municipios en mención. Los manuales de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento serán actualizados y/o elaborados y puestos en marcha, de acuerdo con lo que se recomiende en el plan de las 3 municipalidades referidas.

1.1.11 OMAS con un modelo de ASH implementado. 100% ejecutado.

6 municipalidades del área de cobertura del PC FIDAM (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal, Sipacapa, Tacaná y Tejutla) disponen de 15 proyectos con código SNIP y 6 POA 2024 de la OMAS elaborados

y ejecutados en un 100%, también, cuentan con un sistema de tarifas por prestación de servicios de agua y saneamiento con un 40% de avance, lo que se llevó a cabo por el acompañamiento a personal de las OMAS y OMSP a través de la realización de una serie de talleres de capacitación y reuniones de trabajo. Estas oficinas de los municipios mencionados utilizaron metodologías de gestión para desarrollar expedientes de proyectos de inversión en agua, saneamiento o higiene, así como una planificación más integrada con elementos para la determinación de tarifas; estos temas y acciones son parte de los componentes del modelo ASH para la gestión, planificación y cloración del agua de sistemas de abastecimiento. En esa misma línea, las OMAS poseen equipo de protección personal como parte de gestión de riesgo, salud y seguridad ocupacional, así como la evaluación de la situación de ASH. Dichos procesos se implementaron en función del diagnóstico realizado en el 2023.

1.1.12 Distritos municipales de MSPAS con planes de manejo de desechos sólidos bioinfecciosos y de manejo de aguas residuales, para la reducción del riesgo sanitario formulados. 73% de avance.

Se logró el 100% del proceso de identificación de necesidades en los establecimientos de salud en 3 municipios (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) de estos se priorizaron el Centro de Atención Permanente (CAP) de Concepción Tutuapa y el Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de Tejutla para hacer el manejo de desechos bioinfecciosos y manejo de aguas residuales.

1.1.13 Municipalidades capacitados en igualdad de género y las nuevas

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PA1.1.14 COMUDE con capacidades para fomentar la participación y la coordinación interinstitucional.

88% de avance. Los 10 municipios del área de cobertura del PC están entre los primeros que tuvieron acceso a los fondos del CODEDE, debido a la verificación, integración, funcionamiento y vigencia anual de los COMUDE. Por ello, integrantes de 3 COMUDE (Tejutla, San Miguel Ixtahuacán y Concepción Tutuapa) implementan su normativa interna de funcionamiento con enfoque de género. En estos consejos, se ha socializado la Ley de consejos de Desarrollo Urbano y Rural, principalmente en su estructura y funciones de este mecanismo, así como apoyar al funcionamiento de los COCODE, la organización y participación efectiva de comunidades y sus organizaciones en la priorización de necesidades, problemas y sus soluciones para el desarrollo integral del municipio, así también, se fortaleció la coordinación interinstitucional por medio del funcionamiento de sus comisiones permanentes y la elaboración e implementación de su POA 2024 de forma participativa entre instituciones públicas, privadas y promotoras de desarrollo presentes en los municipios.

1.1.15 COMUSAN con capacidades desarrolladas para fomentar la coordinación interinstitucional y enfrentar los múltiples desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional. 100% ejecutado.

64 miembros de 5 COMUSAN (Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, Sipacapa) han fortalecido sus competencias por medio de talleres de capacitación y/o sesiones de trabajo con asesoría técnica del MSPAS y SESAN, entes rectores de la salud y seguridad alimentaria y nutricional, aspectos que les permite mejorar la planificación, diseño e implementación de acciones en el marco de la Estrategia Nacional de CCSyC, principalmente en cambios de actitudes, normas y conocimientos de las personas, orientadas a la gobernanza en SAN.

1.1.16 Municipalidades y mecanismo de coordinación a nivel municipal (COMUDE) con capacidades desarrolladas orientadas a la gestión integral de los desechos y residuos sólidos y líquidos. 33% de avance.

Personal de OMAS y concejales de ambiente de 16 municipios (14 ADIMAM entre ellos, 10 del PC y 2 MANCUERNA) han sido capacitados a través de una serie de talleres en temas para el manejo efectivo de aguas residuales y vistas a plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, para determinar hallazgos y brindar recomendaciones orientadas a su buen funcionamiento, en el marco del diplomado “Gestión territorial y ambiental para el desarrollo integral y adaptación al cambio climático” y de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del CODEDE de San Marcos. Además, el mencionado personal y concejales, forman parte de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales (COFETARN) de los COMUDE de los 16 municipios indicados, de manera que, tienen la responsabilidad de replicar el desarrollo de capacidades a integrantes de este mecanismo, sin embargo, en este aspecto, se dará seguimiento más específico a los municipios priorizados (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla).

PA1.1.17 SEGEPLAN fortalecida brinda soporte al departamento en planificación y programación de gestión del desarrollo sostenible con enfoque de GPR hacia las Prioridades Nacionales de Desarrollo.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.1.18 Gobiernos locales con capacidades desarrolladas para implementar mesas de diálogo intercultural entre el MSPAS y las comunidades para mejorar la atención en centros de salud y su política de comadronas.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.1.19 Municipalidades con un SIMSAN implementado y articulado con la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

Producto Conjunto 1.2. Instituciones sectoriales cuentan con herramientas y/o lineamientos para aplicarlos en el acompañamiento y asesoraría a los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional y la programación de la inversión pública en los territorios con enfoque de género, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos para un desarrollo territorial sostenible.

PA1.2.1 SEGEPLAN con capacidades ampliadas (instrumentos, orientaciones, criterios y metodologías) para acompañar a los gobiernos locales y al SISCODE en los procesos de planificación y SNIP. 70% de avance.

De acuerdo a una serie de reuniones de coordinación entre PNUD y la delegación y direcciones de SEGEPLAN, se elaboró el POA 2024 de forma participativa y consenso, en el cual se priorizó la facilitación de condiciones logísticas favorables y de confort para realizar 9 eventos con asesoría de SEGEPLAN, permitiendo que personal de 27 municipalidades del departamento de San Marcos, representantes de instituciones gubernamentales que integran la UTD y Comisión de Planificación, Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y Cooperación Internacional del CODEDE, actualizaran conocimientos y utilizan herramientas para la planificación y coordinación interinstitucional. Se implementaron 3 talleres en los que, personal de 27 DMP usan las herramientas de planificación, preinversión e inversión pública y plataformas virtuales, como el seguimiento a la ejecución de los planes operativos anuales. Apoyo en la realización de 1 gira de intercambio de OT con la municipalidad de Santa Catarina Pinula, en la que participó personal técnico de 13 municipalidades, 9 del altiplano y 4 del valle de San Marcos, se fortalecieron conocimientos en el proceso y metodología para abordar el OT en los municipios, plan y reglamento de OT, condiciones políticas y beneficios del OT para el municipio, así como experiencias y proyectos estratégicos de ordenamiento vial territorial. Así también, en 3 reuniones de la UTD se socializó el catálogo de políticas nacionales, PGG 2024-2028, lista y funciones de las comisiones del CODEDE, puntos resolutivos del CONADUR, uso y manejo del SIPROCODE, inclusión del enfoque de pertinencia cultural al PDD, informe de las comisiones del CODEDE; y realizadas 3 reuniones de la Comisión de planificación en las que se socializó la Política nacional de OT, seguimiento a la planificación departamental desde el marco del PDD, guía de formulación de políticas públicas y política de cooperación internacional no reembolsable.

PA1.2.2 SECONRED con capacidades ampliadas para fomentar la gestión de riesgos en los territorios con enfoque de igualdad de género. 100% ejecutado.

SECONRED actualizó la estrategia de comunicación estructurándola bajo el enfoque de desarrollo, con la finalidad no solo de transmitir información a las comunidades sino también, buscar el cambio de actitudes y comportamientos a través de la interacción y participación de la comunidad para promover una cultura de prevención y resiliencia con enfoque de género. Se realizaron 2 talleres con delegados y funcionarios de SECONRED para socializar la estrategia de comunicación. En el área de cobertura del PC FIDAM, el personal de la delegación departamental de SECONRED ha brindado la información en el marco de la CODRED y las COMRED.

PA1.2.3 Unidad de Género de SECONRED fortalecida para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en Gestión de Riesgos en el marco del Sistema CONRED. 96% de avance.

La SECONRED socializa la Política institucional de igualdad y equidad de género a través de talleres y/o reuniones en los que se formularon y/o adaptaron lineamientos estratégicos en el marco de la CODRED y COMRED en el departamento de San Marcos, en donde se encuentra ubicado el altiplano marquense, área de cobertura del PC FIDAM. Esta política integra el posicionamiento que tiene la SECONRED en cuanto al enfoque de igualdad y equidad de género, contribuyendo así a la reducción de las brechas de género. De esta

manera, se fortalece la equidad y la igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, para hombres y mujeres de nuestro país, y se cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan nacional de desarrollo en materia de gestión integral de riesgos con el Marco SENDAI 2015-2030.

1.2.4 Instituciones sectoriales con un programa orientado a la reducción de violencia intrafamiliar, la reducción de brechas de género y resolución de conflictos diseñado.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.2.5 Personal de las diferentes instituciones a nivel departamental y municipal capacitados en igualdad de género y las nuevas masculinidades

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.2.6 Actores del SINASAN, como garantes de obligaciones, fortalecidos en sus competencias institucionales para facilitar el empoderamiento de las organizaciones comunitarias en favor de la SAN.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.2.7 MSPAS con capacidades fortalecidas en procesos de planificación para mejorar la atención en salud.

34% de avance.
El MSPAS a nivel central ha diseñado el plan de intervención en riesgo cardiovascular con la iniciativa HEARTS y se implementa en el ámbito departamental a través de la DRISS de San Marcos y en los municipios por medio de los Distritos de Salud, para reducir los factores de riesgo cardiovascular y metabólico con el objeto de evitar la manifestación de enfermedades prevalentes de baja intensidad (presión arterial alta, enfermedades: arterial alta, valvular, accidente cerebrovascular y arritmias), dicho proceso se realiza a partir de un diagnóstico, análisis, tratamiento y seguimiento a pacientes como resultado de la capacitación a personal de los diferentes servicios de salud en mención. De igual manera, se implementan los planes de la estrategia mhGAP en Salud Mental con el personal de dicha dirección, basado en la captación temprana de trastornos psicológicos, la atención farmacológica y psicosocial como prioridad, además la prevención del suicidio y las adicciones por medio, actividades de promoción y prevención (talleres, foros y charlas y material gráfico).

1.2.8 MSPAS con acceso a equipamiento de los servicios de salud a nivel departamental, municipal y comunitario, de acuerdo con las necesidades de atención de nutrición y materno infantil con pertinencia cultural

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.2.9 MAGA fortalecido para mejorar la coordinación interinstitucional y municipal que fomente el desarrollo agropecuario, con sensibilidad de género e igualdad de oportunidades.

Alcanzado en un 73%.
En el marco del fortalecimiento del COAPED como mecanismo de coordinación institucional e interinstitucional del MAGA de San Marcos, se ejecutó en un 77% del POA 2024, derivado del plan estratégico de este mecanismo, el que cuenta con una estrategia para entrada y salida a los territorios de instancias que participan en éste, lo que permite brindar información orientada a la sostenibilidad, lineamientos de gestión, ejecución y salida de proyectos de los territorios, además, integrantes del COAPED fortalecieron sus conocimientos sobre gestión de proyectos y la ruta para presentarlos en el marco del SISCODE, proceso facilitado por SEGEPLAN y ECO. Como parte del fortalecimiento, el MAGA cuenta con tres herramientas: 1) registro de información técnica orientada a resultados cualitativos y cuantitativos del trabajo de las AMER; 2) planificar la producción; y, 3) determinar el volumen generado en productos agropecuarios e ingresos en el ciclo escolar en el marco del PAE. Como resultado de la gestión de la AMER de Comitancillo y la facilitación del proyecto por FAO, se mejoró el sistema de riego de la Aldea Taltimiche apoyado con un costo de Q.200,000, otorgado por el Viceministerio de Desarrollo Económico Local, del cual se benefician 132 familias de 4 comunidades de Comitancillo (Taltimiche, Molino Viejo, Los Bujes y Chixal). Así mismo, 30 comisiones técnicas interinstitucionales municipales de alimentación escolar (CTIMAES), productores de agricultura familiar, proveedores del PAE y Organizaciones de Padres de Familia, fortalecieron sus capacidades técnicas, operativas y operativas para mejorar sus competencias.

PA1.2.10 SEGEPLAN fortalecida para la coordinación desde el CODEDE, mejorando la formulación de proyectos de inversión a partir de la planificación, GPR y articulación de la institucionalidad pública, privada y sociedad civil para cumplir con las prioridades nacionales y los múltiples desafíos del desarrollo.

75% de avance.

En promedio 20 instituciones gubernamentales que integran la UTD del CODEDE, liderada por SEGEPLAN, han actualizado sus conocimientos en el uso de herramientas de planificación así como el marco legal normativo guatemalteco (puntos resolutivos del CONADUR 07-2022 y 04-2019, creación, plan de trabajo y funciones de las comisiones del CODEDE, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Sistema Nacional de Planificación, normas SNIP, Plan Departamental de Desarrollo, El Buen Vivir de los pueblos Maya Mam y Sipacapense, Política Nacional de OT y ruta para formular proyectos multimunicipales, avales, dictámenes técnicos y resoluciones por las instituciones rectoras, planificación, preinversión e inversión pública y listado taxativo para proyectos). En ese sentido, los conocimientos e instrumentos se utilizan para alinear acciones de planificación institucional e interinstitucional con base a leyes y políticas públicas a través del establecimiento de sinergias complementarias técnicas y financieras con el propósito de que la inversión pública llegué en dos sentidos a los gobiernos municipales, uno, de forma multidisciplinar por medio del desarrollo de capacidades a cuerpos técnicos municipales y el otro, en la revisión, aprobación y financiación de proyectos de inversión pública en el marco del SISCODE. Así mismo, la UTD ejecutó el POA 2024 y formuló el 2025. En este marco interinstitucional se brindó seguimiento a que 5 comisiones del CODEDE, ejecutaron su POA 2024 y formularon el POA 2025, entre ellas, la de Planificación, Seguimiento al PND y Cooperación Internacional (seguimiento a la planificación departamental y municipal), la de Ambiente, RRNN y CC (cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 19-2021 y 164-2021 y elaboración de planes municipales de residuos y desechos sólidos), la Comisión de la Mujer (clasificador presupuestario con enfoque de género y erradicación de la violencia contra mujeres), la de Desarrollo Rural Integral (planes de usos del suelo) y la de Seguridad Alimentaria y Nutricional (implementación de la estrategia CCSyC). Las acciones planeadas en el marco del PC FIDAM, favorecen y refuerzan los planes operativos de dichos mecanismos.

1.2.11 CODESAN con capacidades desarrolladas, para fomentar la coordinación interinstitucional para enfrentar los múltiples desafíos de la seguridad alimentaria. 100% ejecutado.

25 miembros de la CODESAN han fortalecido sus competencias para la implementación de la Estrategia Nacional de CCSyC con el objetivo de enfrentar los desafíos de la desnutrición y cuidado infantil durante la Ventana de los 1,000 días en los 30 municipios del departamento de San Marcos. Para ello, se ha mejorado la coordinación y planificación interinstitucional a través de alianzas estratégicas técnicas de acuerdo con los objetivos afines para no duplicar esfuerzo y financieras a través de la contratación de personal con funciones de gestores en SAN en los municipios de Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, Sipacapa, todo en su conjunto, contribuirá en proponer proyectos municipales y multimunicipales orientados a SAN en el marco del SISCODE.

1.2.12 Comisión de desarrollo urbano y rural del CODEDE con instrumentos de planificación y mecanismos de coordinación fortalecidos para promover el desarrollo rural integral en el territorio

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PA1.2.13 SCEP fortalecida para coordinar entre el organismo ejecutivo y el gobierno municipal. 100% ejecutado.

30 municipalidades con personal de la DMP capacitado por la SCEP en el uso del Sistema para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo (SIPROCODE), contribuyendo a que las municipalidades cumplan con los requisitos de manera ágil para proyectos de inversión pública planificados en el marco del CODEDE. Este sistema facilita la implementación de la ruta preestablecida, desde la planificación y seguimiento de la solicitud hasta la aprobación y ejecución de éstos, lo que posibilita obtener los avales y dictámenes técnicos en forma oportuna.

1.2.14 SCEP con capacidades desarrolladas para impulsar el proceso de descentralización y el fortalecimiento del SISCODE que coadyuve al Desarrollo Integral Sostenible

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

Producto Conjunto 1.3. Organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil organizada a nivel municipal y del altiplano marquense, con capacidades desarrolladas para participar activamente en la gestión del desarrollo territorial integral sostenible, en el SISCODE y en otros espacios de articulación con enfoque de género, gestión de riesgo e igualdad de oportunidades.

PA1.3.1 COCODE con capacidades desarrolladas (capacitación, instrumentos de gestión y rendición de cuentas, equipamiento) para la planificación territorial orientada a promover el desarrollo rural integral y sostenible sensible al género y pertinencia cultural. 63% de avance.

La DMP de San Miguel Ixtahuacán, Tejutla y Concepción Tutuapa en coordinación con la SCEP y apoyo del PNUD, establecen y desarrollan el proceso de capacitación de los órganos de coordinación de 15 COCODE, en autogestión comunitaria y auditoría social para el desarrollo rural integral sostenible, participación de la mujer en el órgano de coordinación y pertinencia cultural para la autogestión e incidencia en los COMUDE.

1.3.2 Comisiones comunitarias de salud fortalecidas para la participación en espacios de toma de decisión en asuntos de salud para la promoción de la salud integral y el mejoramiento de los servicios de salud

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.3.3 CAS comunitarias con capacidades desarrolladas para fortalecer la participación activa e incluyente de la población en espacios de toma de decisiones y para la promoción y el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, y servicios de agua y saneamiento. 82% de avance.

15 comunidades de los 3 municipios priorizados (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) cuentan con diagnóstico de necesidades identificadas de los sistemas comunitarios de abastecimiento de agua. Así mismo se implementaron talleres de capacitación para la administración, operación y mantenimiento de pequeños sistemas de abastecimiento y suministro de agua y se facilitaron herramientas básicas.

1.3.4 COCOSAN con capacidades desarrolladas (capacitación, sistemas de información, planificación, participación) para mejorar la gobernanza para la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades. 85% de avance.

17 COCOSAN fueron reactivadas de 5 municipios priorizados (Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Concepción Tutuapa, Comitancillo, Sipacapa) y se fortalecieron las competencias de líderes y lideresas comunitarios en aspectos clave de gobernanza en SAN, rol de la COCOSAN, la problemática de desnutrición y temas relacionados a la Ventana de los 1,000 días y el cuidado infantil. Estos mecanismos están insertos en el órgano de coordinación de los COCODE. Las COCOSAN coordinan acciones con la COMUSAN para realizar acciones conjuntas que permiten reforzar los temas en el marco de la Ventana de los 1,000 días (alimentación y nutrición de la niñez, mujeres en estado de embarazo, madres lactantes y agua segura para consumo).

1.3.5 Consejos de Microcuenca fortalecidos (capacitación e instrumentos de gestión) para participar e incidir activamente en el COCODE y otros espacios de articulación del desarrollo territorial sensible al género y al cambio climático. Alcanzado 50%.

7,000 plantas forestales fueron sembradas bajo la modalidad de sistemas agroforestales en comunidades de la microcuenca del río Agua Caliente, gestionadas por autoridades municipales de San Miguel Ixtahuacán ante la Unidad de Cuencas Hidrográficas del MAGA. Así también, se acreditó al representante titular y suplente del consejo de microcuenca ante el COMUDE. En coordinación con el INAB subregión Tejutla y la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán, se desarrolló el curso de bomberos forestales, donde participaron 35 personas, de las cuales 12 se graduaron, completando los requisitos establecidos por dicha institución.

1.3.6 Organizaciones de productores con emprendimientos agrícolas con capacidades desarrolladas (capacitación e instrumentos de gestión) para participar e incidir en el SISCODE y otros espacios de articulación del desarrollo territorial. Alcanzado 50%.

Se avanzó en el 70% la elaboración de la propuesta del proyecto productivo regional, orientada a fortalecer la capacidad productiva de 4 redes de productores, proveedores del PAE, y otros mercados de los municipios Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Tejutla y Sipacapa, para promover el acceso a fondos públicos y/o privados en el marco del CODEDE, cooperantes, iniciativa privada y otros, con apoyo de la sede departamental del MAGA a través de la Coordinación Departamental de Extensión Rural, la Unidad de Coordinación Institucional e Interinstitucional, el profesional enlace del PAE, extensionistas de las AMER de éstos municipios con el apoyo técnico de ECO y FAO PC FIDAM, con el propósito de fortalecer la gestión de proyectos con dichas organizaciones. En ese sentido, se tiene priorizada la problemática, se han elaborado: el árbol de problemas y de objetivos por cada red de productores, el mapeo de actores del sistema de mercado a través de la herramienta de la dona, el marco lógico estableciendo los objetivos específicos, resultados y actividades a considerar y las acciones de sostenibilidad. 32 personas de 10 organizaciones de productoras/es recibieron diploma de “Gestores del Desarrollo”.

1.3.7 Organizaciones comunitarias capacitadas en igualdad de género y las nuevas masculinidades

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

Producto Conjunto 1.4. Los territorios priorizados cuentan con programas y estrategias sociales diseñados e implementados con fondos públicos para brindar respuesta a las necesidades de la población.

PA1.4.1 Territorios priorizados con registro social de hogares de programas de desarrollo rural

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.4.2 Gobiernos locales con campañas y metodologías innovadoras para el cambio de comportamiento y prevención de la desnutrición diseñada y con abogacía realizada para la financiación con fondos públicos. 100% ejecutado.

Se implementó un proceso de capacitación a cuerpos técnicos, inspectores de saneamiento ambiental, técnicos en salud rural y técnicos en agua y saneamiento de los distritos de salud y municipalidades de Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Sibinal, Sipacapa, Tacaná y Tejutla, sobre metodologías para generar videos. Como resultado de esta capacitación se produjeron 28 videos con redes locales comunitarias, los cuales responden a los desafíos que enfrentan las comunidades sobre los problemas de agua y saneamiento. Dichos videos fueron socializados en asambleas comunitarias para la sensibilización y participación en éstos para encontrar las soluciones a dichos problemas,

1.4.3 Gobiernos locales con una política municipal de seguridad alimentaria y nutricional formulada y con capacidades para la gestión de fondos públicos para su implementación

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.4.4 Gobiernos locales con un programa municipal para mejorar los servicios de salud formulado con abogacía realizada para la financiación con fondos públicos

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

1.4.5 Gobiernos locales con un plan municipal para mejorar los servicios de agua y saneamiento formulado con abogacía realizada para la financiación con fondos públicos. 100% ejecutado.

Los 3 municipios priorizados (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) cuentan con el diagnóstico de situación en agua y saneamiento, en los que se identificaron problemas y necesidades para elaborar los planes municipales de agua y saneamiento. En ese sentido, la municipalidad de Tejutla dispone de la propuesta del plan de contingencia de agua y saneamiento.

1.4.6 Gobiernos locales con un programa orientado a la conservación y uso sostenible del recurso hídrico con enfoque de cuenca y promoviendo el acceso a financiación con fondos públicos. 80% de avance.

Se avanzó en un 70% de la elaboración del plan municipal de protección de fuentes de agua. Para ello, se ha recopilado información de base, se han realizado reuniones de trabajo con técnicos de las oficinas municipales de Gestión de Riesgos a Desastres y Cuencas y la Oficina Forestal Municipal, además se capacitó a este personal sobre enfoque de cuenca, gestión de cuencas y ciclo del agua.

Producto Conjunto 2.1. Instituciones nacionales y locales fortalecidas y articuladas crean condiciones necesarias para el impulso del desarrollo económico local sostenible y equitativo.

PA2.1.1 Territorios priorizados con capacidades ampliadas para promoción del desarrollo económico local. 93% de avance.

En coordinación con el MINECO y apoyo del PNUD, las municipalidades de Tejutla, San Miguel Ixtahuacán y Concepción Tutuapa, cuentan con la ruta que permite fortalecer la actuación de los gobiernos locales para promover el desarrollo económico local, en el marco de la Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales del COMUDE (COFETARN).

2.1.2 Gobiernos locales con estrategia DEL para facilitar la toma de decisiones y orientar la inversión pública y privada, con enfoque de género. 63% de avance.

Integrantes de 2 Comisiones Municipales de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales (COFETARN) de y 2 Consejo de Coordinación Agrícola Pecuario Municipal del MAGA de los municipios Concepción Tutuapa y Tejutla, con conocimiento del documento de potencialidades productivas, dichos mecanismos de coordinación municipal, son espacios donde participan técnicos y autoridades municipales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productoras/es, instancias gubernamentales y de cooperación, además, se hizo entrega de forma digital del documento a personal técnico de las municipalidades y extensionistas de las AMER del MAGA de estos municipios. En ese aspecto, la Oficina Municipal de Desarrollo Económico de Concepción Tutuapa, cuenta con planos y costos para la construcción de invernaderos tipo colombiano e información sobre manejo agronómico y plan de manejo fitosanitario de los cultivos de tomate y chile pimiento.

2.1.3 Mecanismos de dialogo y coordinación entre diferentes actores municipales y territoriales de las micro y pequeña empresa implementados y funcionando para fortalecer el desarrollo de innovación agrícola orientada a mejorar la competitividad y la productividad sostenible

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.1.4 Mecanismo de coordinación a nivel nacional (CONADUR) con capacidades desarrolladas para posibilitar la articulación intersectorial y la coordinación multinivel, con énfasis en el sector económico.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.1.5 Gobiernos locales con Plan Municipal de infraestructura productiva e innovación que oriente la inversión para el desarrollo de actividades económicas de las comunidades menos desarrolladas

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.1.6 MAGA con capacidades fortalecidas (capacitación, instrumentos y metodología) en desarrollo empresarial para promover el desarrollo económico en coordinación y articulación con los gobiernos locales. 87% de avance.

32 técnicos del MAGA San Marcos (4M y 28 H)), (29 EDAR y 3 técnicos de la sede departamental del MAGA), han sido fortalecidos en: a) aplicación de la herramienta PePePRON para elaborar planes de negocio, desarrollando la actividad práctica de elaborar el perfil de negocio de 5 productos: tomate, papa, producción de huevos, café y cacao; b) aplicación de la metodología Sistemas de Desarrollo Empresarial (SIDEM); c) metodología sobre enfoque de empoderamiento y promoción de agricultores de pequeña escala (SHEP); y, d) aplicación de la metodología de enfoque de empoderamiento y promoción de agricultores de pequeña escala (SHEP), a través de la realización de un estudio de mercado para conocer la demanda de productos agrícolas y contar con elementos hacia la planificación de la producción agrícola. La capacitación se ejecutó en coordinación con Extensión Rural, la Unidad de capacitación de la sede departamental del MAGA y DIFOPROCO del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural. Así mismo; 45 técnicos del MAGA (EDAR y AF) de las AMER de la región del altiplano y valle de San Marcos, capacitados en agricultura responsable en uso seguro y responsable de productos químicos de uso en la agricultura y la implementación de buenas prácticas (7MA, 30HA, 2MJ y 6HJ). Por otro lado, se apoyó la legalización de 2 organizaciones de productoras/es: 1) Asociación de Mujeres Orquídeas de Tzalé (ASMOT) y Asociación de Productores Tres Cerros (ASTREC) de San Miguel Ixtahuacán, con el apoyo de la DIFOPROCO y AMER del MAGA.

Producto Conjunto 2.2. Estructuras económicas municipales y territoriales con énfasis en organizaciones de mujeres y jóvenes (cooperativas, asociaciones de productoras/es, redes de productoras/es, redes de emprendedoras/es, microempresas, productores rurales e indígenas) con herramientas para realizar acciones con innovación tecnológica para impulsar iniciativas de desarrollo económico municipal y territorial, que generan trabajo, ingresos y sostenibilidad.

PA2.2.1 Organizaciones de productores/as con oportunidades ampliadas para acceder a procesos de formación tecnología para el desarrollo empresarial en el sector no agrícola. 100% ejecutado.

DMM de 3 gobiernos locales (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y Tejutla) brindan seguimiento a 3 grupos de mujeres con emprendimiento del sector agrícola y no agrícola, capacitados en desarrollo empresarial, lo que les ha facilitado tener acceso a tecnología e innovación productiva (22 invernaderos tipo colombiano) y asociatividad, la gestión del negocio, alianzas estratégicas y el desarrollo de cadenas de valor mediante el procesamiento y diversificación para el consumo local.

2.2.2 Cooperativas, asociaciones, empresas mercantiles, redes de productores/as con conocimientos e instrumentos de gestión de empresarialidad rural y agregación de valor para la generación de trabajo e ingresos.

70% de avance.

7 organizaciones de productoras/es generaron durante el 2024, ingresos brutos por un monto de Q. 34,176,604 por la venta de sus productos a mercados locales y ventas al PAE. De este monto, Q. 31,953,20 corresponde a las ventas al PAE por parte de las redes de productoras/es de agricultura familiar. Dichas organizaciones son: a) Tres cerros, b) Grupo Orquídeas de Tzalé y c) Red de Proveedores de AF de San Miguel Ixtahuacán; d) Red de Proveedores de AF de Concepción Tutuapa; e) Red de Proveedores de AF de Sipacapa; f) Red de Proveedores de AF de Tejutla y, g) ADIGT de Tejutla. En ese contexto, la Red de productoras/es de Concepción Tutuapa, implementó 17 reservorios que permiten el almacenamiento de agua para producción agrícola (10 reservorios cilíndricos aéreos de 16,000 lts., y 7 reservorios tipo trinchera de 22,000 lts.), permitiendo ampliar el período de producción en verano para responder a demandas del mercado; ii) se facilitó maquinaria con nombre moto cultivadores para facilitar el manejo y laboreo de suelos a 4 redes de productoras/es (2 a la de Concepción Tutuapa, 1 a la de Sipacapa y 1 a la de San Miguel Ixtahuacán) y 1 a la asociación ASOPAPI de Sibinal. El nivel de madurez de las 11 asociaciones de productoras/es en el 2024 (55%) aumentó 2.28% más, comparado con el 2023 (52.72%) en promedio.

2.2.3 Organizaciones de Jóvenes con conocimientos sobre empresarialidad rural para mejorar la gestión y sus emprendimientos productivos agrícolas y de financiación. 84% de avance.

3 organizaciones de jóvenes (COOPEVA, La Clemencia y Perla Fría) mejoraron en los siguientes aspectos: i) nivel de conocimientos en temas sobre empresarialidad rural y comercialización; ii) nivel de madurez de sus emprendimientos productivos; iii) área de mercadeo fortalecida con el diseño de material digital publicitario (roll up y portada para redes sociales); cuenta con una guía para la creación y manejo de WhatsApp business y fan page de Facebook; iv) elaborado el infograma del nivel de madurez del emprendimiento productivo, el cual presenta la situación actual de los emprendimientos (al finalizar el proceso de capacitación y asistencia técnica) en base a 8 áreas funcionales y las acciones para mejorar y escalar el nivel de madurez; v) legalización de la “Asociación de Productores Agropecuarios Perla Fría” y su inscripción tributaria ante la SAT; vi) de estas organizaciones se capacitó a 19 jóvenes (14H y 5M) de los cuáles 12 recibieron el diploma de “gestores de desarrollo” los que replicarán los temas; vii) conformados sus comités de comercialización, y viii) elaborado el plan de sostenibilidad de los negocios o emprendimientos de organizaciones de productoras/es, de jóvenes y de mujeres, como guía para tomar acciones y lineamientos que permitan la continuidad de los emprendimientos y sostenibilidad.

PA2.2.4 Mujeres y jóvenes con oportunidades ampliadas en desarrollo empresarial en el sector no agrícola. 100% ejecutado.

10 mujeres y 10 jóvenes fueron acompañados por la Dirección Municipal de la Mujer y Oficina Municipal de la Juventud de Tejutla, las que brindan acompañamiento al desarrollo de capacidades empresariales del sector no agrícola y agrícola, por medio de la gestión de cursos y talleres de capacitación, lo cual les ha permitido desarrollar y llegar a la incubación empresarial y potenciar los emprendimientos económicos.

2.2.5 Mujeres con conocimientos para promover el desarrollo de iniciativas de emprendedurismo en el sector agrícola y el empoderamiento económico. 62% de avance.

2 organizaciones de mujeres (Asociación de Mujeres de Tzalé y Red de Productoras/es Tejutlecos) mejoraron en los siguientes aspectos: a) conocimientos en empresarialidad rural y comercialización, b) nivel de madurez de sus emprendimientos productivos, c) cuentan con material digital publicitario (diseño y refrescamiento) de material de imagen y marca para la promoción de productos, d) utilizan redes sociales para promoción de productos y servicios; e) las organizaciones cuentan con infograma del nivel madurez actual de sus emprendimientos (envasados y snacks y hortalizas diversificadas); f) 4 mujeres con diploma de “gestoras de desarrollo” en sus organizaciones; g) legalización del grupo de mujeres de Tzalé, quienes recibieron la escritura de legalización como Asociación de Mujeres Orquídeas de Tzalé (AMOT) y se asesora para el proceso de legalización tributaria ante la SAT; y, h) cuentan con infograma del nivel de madurez de sus emprendimientos productivos, el que presenta la situación actual de emprendimientos (al finalizar el proceso de capacitación y asistencia técnica) en base a 8 áreas funcionales y las acciones para mejorar y escalar el nivel de madurez.

2.2.6 Mujeres con acceso a medios productivos y de financiación para el establecimiento y desarrollo de sus iniciativas empresariales en el sector agrícola que promuevan su empoderamiento económico. 90% de avance.

22 mujeres agricultoras de 3 organizaciones (16 con la Red de Productoras/es Tejutlecos, 4 con la Red de Productores de Concepción Tutuapa y 2 con productoras de la Asociación de Floricultores Sibinalenses) han construido su invernadero tipo colombiano con área de 8 x 20 m. (160 m²), que habilitará un área de 0.35 hectáreas para la siembra de cultivos bajo cobertura, destinados a mercados como el PAE, mercados locales y regionales. El proyecto se ejecutó de manera tripartita, con aporte del PC FIDAM para la estructura metálica (aporte de PNUD), 20 mujeres contribuyeron para comprar la cubierta (nylon y tela anti áfidos) con capital semilla que facilitó el Proyecto Sembrando Vida de AMEXID y 2 mujeres productoras de Sibinal, quienes aportaron de sus recursos para estos materiales. Las 22 mujeres gestionaron: i) pagaron mano de obra para la construcción; ii) infraestructura construida con asistencia técnica del MAGA por medio de las AMER de Tejutla, Concepción Tutuapa y FAO; iii) plan elaborado para la producción del cultivo de tomate; iv) plan elaborado de inversión de negocios para 22 mujeres de 3 organizaciones, orientado a la producción de tomate bajo cobertura, iv) La red de Productores Tejutlecos, ha generado Q.9,375 por alquiler de 3 moto cultivadores para el laboreo y preparación de suelos en 3.28 hectáreas por la ejecución del plan de inversión, enfocado a brindar servicios de labranza en preparación de suelos, por escasos y alto costo de mano de obra.

Producto Conjunto 2.3. Instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo económico articulado a la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

2.3.1 MAGA con plan de promoción y gestión de diversidad biológica y su relación con la adaptabilidad al cambio climático y SAN

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.3.2 Instituciones sectoriales, ADIMAM, gobiernos municipales y organizaciones locales con conocimientos e instrumentos desarrollados para la conservación y manejo de los recursos naturales en microcuencas, agricultura sostenible adaptada al clima implementadas -ASAC-, manejo de la biodiversidad vinculada a la seguridad alimentaria.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PA2.3.3 Dirección de comunicación de SECONRED con una campaña de comunicación e información en gestión de riesgos de desastres a nivel municipal diseñada e implementada

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PA2.3.4 Centros escolares con un programa de escuela y educación resiliente orientado a impulsar la gestión de riesgos de desastres para promover espacios seguros diseñado e implementado.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

PA2.3.5 Los territorios priorizados con prácticas que aumenten la resiliencia ante los desastres y cambio climático en los sectores y servicios municipales esenciales. 80% de avance.

9 municipios del área de ADIMAM y PC FIDAM, han presentado ante el MARN el informe de caracterización, la que fue realizada por medio de recolección, separación, pesaje de los residuos y desechos sólidos recolectados durante 7 días consecutivos por equipos técnicos municipales, como primera parte de la elaboración de los planes institucionales municipales del manejo de residuos y desechos sólidos, esta institución en coordinación con ADIMAM y apoyo del PNUD, ha capacitado y liderado el proceso en el que incluyó a 17 municipalidades, 15 que aglutina dicha asociación y 2 de MANCUERNA. 6 COMRED (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San José Ojetenam, Ixchiguán y Tajumulco) reestructuradas en un 70% en promedio y capacitadas de acuerdo con la currícula definida por SECONRED. Así mismo, técnicos de 16 municipalidades, 14 de cobertura del ADIMAM (10 PC) y 2 de MANCUERNA, formularon la planificación municipal de forma multidisciplinar debido a que aumentaron conocimientos con el Diplomado “Gestión territorial y ambiental para el desarrollo integral y adaptación al cambio climático”, en el marco de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático del CODEDE, principalmente en el desarrollo de acciones del tema ambiental y adaptación al CC, integradas en el marco de resultados de los PDM-OT, manejo del clasificador temático de CC, que dicta lineamientos para identificar acciones institucionales de mitigación y adaptación al CC en la vinculación plan-presupuesto, así también, la aplicación

del Acuerdo Gubernativo 19-2021, Protección y conservación de cuencas hidrográficas a través de las Mesas Técnicas de los Ríos Coatán, Naranjo, Suchiate y conformación del grupo gestor para creación de la mesa técnica del río Cuilco; además, el Acuerdo Gubernativo 164-2021, Reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos, gobernanza del agua y prácticas de adaptación al cambio climático, indicadores de reducción de gases invernadero.

2.3.6 Gobiernos locales capacitados para la gestión de la diversidad biológica con fines de conservación

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.3.7 Política municipal de gestión integral de Agua y Saneamiento formulada y programas identificados.

26% de avance.

Se cuenta con un diagnóstico en el que se identificaron las necesidades y brechas para la preparación de políticas y programas de agua y saneamiento en coordinación y cooperación con ADIMAM, para el fortalecimiento y capacitaciones dirigidas a personal técnico de OMAS y OMSP de los tres municipios priorizados (Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán).

2.3.8 Experiencia Municipal de gobernanza del agua con enfoque de cuenca orientada a mejorar el acceso con fines productivos y consumo humano desarrollada y sistematizada

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

2.3.9 Consejos de Microcuenca y organizaciones de productores/as con prácticas de uso y manejo de los RRNN con enfoque de cuenca y prácticas de agricultura sostenible adaptadas al clima implementadas.

86% de avance. Se avanzó en un 60% en la elaboración de planes de adaptación al cambio climático de las organizaciones de productoras/es de ADIFSI de Sibinal (producción de flores) y La Clemencia de Tacaná (producción de semilla de hongos y para consumo), además cuentan con su plan de gestión de riegos en el negocio agrícola, los que contienen: i) identificación de amenazas en la producción agrícola, vulnerabilidades, riesgos y probabilidad de ocurrencia y su valoración, así como las acciones para reducir riegos en el negocio agrícola. Así mismo, 4 organizaciones de productoras/es implementaron y dieron mantenimiento a prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima y manejo de recursos naturales en 87.15 hectáreas, siendo 65.31 hectáreas de prácticas de conservación de suelos (curvas a nivel, barreras vivas, acequias), mantenimiento a 15.51 hectáreas con sistemas agroforestales. En esa misma línea, 12 personas se graduaron como bomberos forestales en coordinación con el INAB sede Tejutla.

2.3.10 Organizaciones de mujeres con infraestructura de acceso al agua para la producción agrícola y con conocimientos en la gestión y uso sostenible del recurso.

85% de avance. 4 mujeres de la Red de productoras/es de Concepción Tutuapa, cuentan con reservorio de agua que producen para mercados, almacenan agua de riachuelos o nacimientos y en verano, contribuyen a la producción de hortalizas. 16 mujeres que producen para el mercado de Tejutla, cuentan con su invernadero tipo colombiano, los cuales se complementaron con el sistema de riego (manguera) facilitado por el MAGA a través de la AMER de dicho municipio y 4 mujeres de la Red de productoras/es de Concepción Tutuapa y 2 de Sibinal, dieron su aporte propio para dichos sistemas de riego.

2.3.11 COLRED/BRIF con capacidades ampliadas para abordar la gestión de riesgos de desastres.

Este producto no tuvo asignación de presupuesto en el 2024.

i) Retrasos:

- El retraso en la ejecución de los productos agenciales y conjuntos que no se finalizaron en el 2024, se debe al cambio de autoridades y personal gubernamentales a nivel central, regional y departamental, así como la toma de posesión de autoridades municipales, despido y/o cambio de funciones del personal en las 10 municipalidades del área de cobertura del PC FIDAM. Así mismo, a diciembre del 2024, las AFP no habían recibido el último desembolso para dicho año, por lo que se suspendieron y/o atrasaron los procesos, como el desarrollo de capacidades y acompañamiento a los diferentes grupos meta.

ii) Desafíos:

- Establecer alianzas público-privadas para la complementariedad técnica y financiera en la implementación de las acciones de productos agenciales y conjuntos para el desarrollo económico local.
- La ejecución de las actividades planteadas en el plan operativo ajustado 2025, que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad a nivel departamental y local, así como de los emprendimientos de los grupos y organizaciones de productoras/es.
- El establecimiento de alianzas para la coordinación de acciones y complementariedad técnica y financiera en los procesos con otros proyectos o programas de cooperantes presentes en el altiplano marquense que contribuyan alcanzar los resultados esperados aumenta el área de cobertura y número de personas.

iii) Lecciones aprendidas:

- El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional se refleja a través del establecimiento de sinergias técnicas y financieras entre entidades de gobierno, debido a que se amplían y/o refuerzan los conocimientos para tener un entendimiento colectivo del marco normativo legal de Guatemala y ponerlo a la práctica a través de la planificación multidisciplinaria con acciones conjuntas en el marco de la UTD y de las comisiones del CODEDE, permitiendo el acercamiento de la inversión pública en dos vías, la primera consiste en revisar y aprobar proyectos con presupuesto del SISCODE, y la segunda, el desarrollo de capacidades institucionales de estas y equipos técnicos y corporaciones municipales para una eficiente gestión municipal, la que tiene como objetivo atender las demandas ciudadanas con eficiencia y eficacia, orientadas a contar con protección social y al desarrollo rural integral.
- En el marco de las comisiones del CODEDE, también se fortalece la coordinación interinstitucional entre instituciones de gobierno, iniciativa privada, universidades y otros cooperantes, lo que facilita la ejecución de acciones y productos de los resultados del PC FIDAM, puesto que, se acorta y optimiza tiempo y recursos técnicos y financieros para alcanzar dichos resultados trazados, brinda sostenibilidad de los procesos por estar a cargo de las instituciones de gobierno y su función de rectoría es el desarrollo de capacidades con relación a identificar puntos en común para la formación, diseño y/o adaptación de instrumentos, creación y/o fortalecimiento de mecanismos, tanto para las mismas instituciones sectoriales, como de gobiernos locales. Dichos mecanismos, están constituidas bajo la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por lo que aplican leyes y políticas públicas y al retirarse el PC, dichos mecanismo seguirán brindando acompañamiento a los procesos ya establecidos e impulsados por el PC.
- La comunicación en el marco de la Coordinación Interagencial Territorial (CIT) entre las agencias, fondos y programas del SNU, responsables de la implementación del Programa Conjunto con instituciones contrapartes y estratégicas, así como con los gobiernos locales, es fundamental para la coordinación y convergencia de acciones agenciales e interagenciales en los territorios priorizados para la optimización y/o complemento de recursos.
- Las organizaciones de productoras/es, han aportado significativamente, de forma humana y económica por USD 14,690, para la implementación de tecnología e innovación (reservorios de agua para riego e invernaderos tipo colombiano), lo que demuestra el nivel de interés y la importancia que tiene para las organizaciones, su actividad productiva para mercado, lo que permitirá generar réditos monetarios para mejorar la calidad de vida de las familias.

iv) Análisis de riesgos:

- El riesgo ambiental siempre existe, debido a que el altiplano marquense está asentado en una zona multiamenazas, ya que familias, comunidades y municipios de esta zona, están expuestas a eventos naturales como sismos, deslizamiento y temperaturas bajas. Así mismo, la degradación y contaminación ambiental afecta el bienestar y desarrollo económico de esta región. Para reducir este riesgo, se actualiza el Sistema CONRED en los niveles municipal y departamental, incluyendo los planes de respuesta.
- Riesgo económico: la recuperación de la economía local todavía es un poco lenta tras la crisis ocasionada por COVID-19. Para reducir el riesgo, se ha diseñado la ruta que permitirá fortalecer la actuación de los gobiernos locales para promover el desarrollo económico local.
- Riesgo que el desarrollo económico no es equitativo. Para reducir el riesgo, se fortalecen los grupos de mujeres con emprendimiento del sector agrícola y no agrícola, con la actualización y/o aumento de

conocimientos y prácticas para mejorar la calidad de los productos y aumentar la producción, así como identificar nuevos nichos de mercado y se mejorará la infraestructura productiva.

- Riesgo social: Conflicto de tierras o por construcción de sistemas de agua. Para reducir el riesgo, se promoverá el desarrollo de capacidades en negociación y cultura de paz a involucrados y diálogo a nivel de gobierno departamental, así como acompañar a la Mesa de seguridad, prevención y resolución de conflictos, coordinada por el gobernador departamental.
- Riesgo político: el programa se desarrolla durante el período de cambio de autoridades y personal gubernamentales a nivel central, regional y departamental, así como gobiernos municipales. La reducción del riesgo se dará a través de la coordinación con los mecanismos ya establecidos según lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal, a través de reuniones con las nuevas autoridades en los diferentes niveles para la socialización, incidencia, seguimiento y consolidación de los procesos con nuevas autoridades.

v) Evaluación cualitativa:

Los logros alcanzados en el marco del PC FIDAM, son gratificantes, principalmente por trascender en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, debido a que SEGEPLAN como contraparte nacional desempeña un rol protagónico, teniendo a su cargo la secretaría del CODEDE y coordinación de la UTD, propiciando la armonización con otras contrapartes nacionales como MAGA y MSPAS, además con MARN, SECONRED, INFOM, SEPREM, DEMI, SCEP, MIDES, SESAN, INAB, así como ADIMAM, Pastoral Social Cáritas, CRS-Horizontes, Helvetas, universidades y pueblo Mam, se articulan como lo dicta el Punto resolutivo No. 07-2022 del CONADUR, que es una norma complementaria al Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que refiere la creación y conformación de las comisiones del CODEDE con entidades gubernamentales y no gubernamentales.

El PC FIDAM se implementa sustancialmente en el marco de las Comisiones del CODEDE como los son: la de Planificación, Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032 y Cooperación Internacional, la de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, de la Mujer, la de Desarrollo Urbano y Rural y la de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sin embargo, SEGEPLAN han propiciado la coordinación entre comisiones de CODEDE que aglutinan a SEGEPLAN, MAGA, MSPAS, SESAN, MARN, INFOM, SEPREM, MINFIN, SECONRED, SCEP, INAB, ADIMAM, CRS-Horizontes, Pastoral Social Cáritas, Helvetas, Universidades y Pueblo Mam, para el fortalecimiento de competencias institucionales sectoriales y municipales de forma multidisciplinar, un ejemplo, es el consenso entre dichas entidades mencionadas, en la organización y abordaje del diplomado "Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Integral y Adaptación al Cambio Climático" en el que desarrolló la currícula con 4 módulos: 1) recurso hídrico, 2) planificación, inversión y ordenamiento territorial, 3) Gestión integral de residuos y desechos sólidos, 4) gobernanza del agua, y 5) Adaptación al cambio climático. Estas instituciones participan en las comisiones permanentes de los COMUDE, como COMUSSAN, COFETARN, COSIOTUVI y CODEMUJER, por lo que estos mecanismos brindarán seguimiento a los procesos establecidos en el marco del PC FIDAM para la sostenibilidad.

En SAN se evidencian avances satisfactorios con relación a la implementación de la Estrategia Nacional (Cesc), debido a la coordinación con la SESAN a nivel central, departamental y municipal, acción que ha sido un elemento fundamental para fortalecer las capacidades tanto de las COCOSAN, COMUSAN y CODESAN en planificación, diseño, implementación y monitoreo de acciones de Cesc.

La reducción del presupuesto fue una limitante, debido a que hubo eliminación de productos agenciales, pero también se constituyó en una oportunidad para identificar y desarrollar acciones que permitieron en el corto tiempo, alcanzar resultados concretos que contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad en el marco del desarrollo rural y el fortalecimiento de los emprendimientos de los grupos y organizaciones de productoras/es, por lo que se establecieron alianzas estratégicas para la participación, incidencia, gestión de proyectos y fortalecimiento de capacidades socio empresariales y el fortalecimiento de emprendimientos a través de inversiones catalíticas. En cuanto a la coordinación interagencial, se mejoró sustancialmente, debido a que las agencias, fondos y programas participaron de forma presencial en las reuniones de la Coordinación Interagencial Territorial (CIT), realizadas con una frecuencia mensual para el seguimiento acciones agenciales e interagenciales en terreno, así como la realización de una visita de automonitoreo en campo.

b. Evaluación de desempeño en base a indicadores

Utilizando el marco de resultados del programa del documento de proyecto / PTA - proporcionar una actualización sobre el logro de indicadores tanto a nivel de productos como de resultados en la tabla que figura a continuación. Cuando no haya sido posible recopilar datos sobre indicadores, debe darse una explicación clara que explique por qué, así como planes sobre cómo y cuándo se recopilarán estos datos.

| | Objetivos alcanzados en los indicadores | Razones de la desviación con el objetivo planificado (si aplica) | Fuente de verificación |
|---|---|---|---|
| <p>Resultado 1⁷ Instituciones sectoriales y gobiernos municipales han reforzado sus políticas y programas sensibles a género que fomentan la gestión sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, las respuestas locales al cambio climático, la gestión de riesgos de desastres, gobernanza eficaz e inclusiva y desarrollo económico de tal forma que contribuyan atender la demanda ciudadana, para aumentar las oportunidades y acceso a servicios básicos (salud, agua y saneamiento, educación), seguridad alimentaria, inclusión económica y uso racional de los recursos y servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático que permita aumentar la resiliencia ante eventos climáticos extremos y geodinámicos, factores sociales y económicos.</p> | | | |
| <p>Producto 1.1. Producto Conjunto 1.1. Los territorios priorizados cuentan con instrumentos de política pública que orientan la asignación de los recursos públicos garantizando los derechos de la población.</p> <p>Indicadores/metás</p> <p>Ind 1.1.1 Al finalizar el programa, # de herramientas de planificación y programación con enfoque de gestión por resultados alineados a la Política General de Gobierno y Prioridades Nacionales de Desarrollo.</p> <p>Ind 1.1.2 Al finalizar el programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición de los gobiernos locales para formular el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en su fase IV.</p> <p>Ind 1.1.3 Al cierre del programa, No. De municipalidades con material sobre cambio climático y adaptabilidad al cambio climático.</p> <p>Ind 1.1.4 Al finalizar el programa, # de municipalidades que cuentan con una estrategia de municipal de cambio social y comportamiento alineada a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición implementada.</p> <p>Ind 1.1.5 Al finalizar el programa, # de municipalidades que cuentan con una estrategia de salud integral implementada dentro de la Estrategia de la Gran Cruzada para la Nutrición.</p> | <p style="text-align: center;">100% Meta 2024: 2 herramientas</p> <p style="text-align: center;">73% Meta 2024: 2 herramientas</p> <p style="text-align: center;">72% Meta 2024: Socializar información sobre CC a actores claves en 2 mupios.</p> <p style="text-align: center;">88% Meta 2024: 5 COMUSAN fortalecidas en SAN</p> <p style="text-align: center;">0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>Por falta de presupuesto no se realizó una gira internacional de OT</p> <p>2 municipios priorizados: San Miguel Ixtahuacán y Concepción Tutuapa.</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>1) Herramientas PEI, POM, POA municipales, 2) SIPLAN GL, 3) Normas SNIP, 4) Registros de eventos</p> <p>Estrategia y Guía Fase IV PDM-OT. Registros de los eventos</p> <p>Memoria de eventos</p> <p>Planes estratégicos CCSyC, reporte de la SESAN y POA 2024 de COMUSAN</p> |

⁷ Nota: Los resultados, productos, indicadores y metas deben ser los descritos en el Documento del Proyecto para que pueda informar sobre sus logros reales en comparación con las metas planificadas. Agregue filas según sea necesario para el Resultado 2, 3, etc.

| | | | |
|--|--|---|---|
| Ind 1.1.6 En el quinto año de implementación del programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición de los gobiernos locales para mejorar la gestión municipal y atender las necesidades de las demandas ciudadanas. | 0% Meta 2024: Ninguna | No se asignó presupuesto | |
| Ind 1.1.7 En el quinto año de implementación, Al finalizar el programa, # de municipalidades con mecanismos de gobierno abierto para la rendición de cuentas. | 0% Meta 2024: Ninguna | No se asignó presupuesto | |
| Ind 1.1.8 Al 4o. Año del programa, # de planes municipales implementados que promueven la agricultura familiar incorporando prácticas de adaptabilidad al cambio climático. | 0% Meta 2024: Ninguna | No se asignó presupuesto | |
| Ind 1.1.9 En el 5o. año de implementación del programa, # de iniciativas municipales para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. | 100% Meta 2024: 2 iniciativas | | 2 talleres clasificador presupuestario con enfoque de género. Registros |
| Ind 1.1.10 Al finalizar el programa, # de municipios que cuentan con una guía para la gestión y administración de los Sistemas de Agua y Saneamiento. | 33% Meta 2024: 3 informes | No se avanzó por aspectos administrativos y financieros | Documento avance del diagnóstico de las OMAS. Plan de Tejutla |
| Ind 1.1.11 Al finalizar el programa, # de propuestas de agua y saneamiento presentadas por municipalidades que han sido capacitadas en el modelo de agua, saneamiento e higiene. | 100% Meta 2024: 6 proyectos con código SNIP y 6 POA revisados | Se sobrepasó la meta con 9 proyectos, debido a que se formularon 15 | Informes de implementación y gestión, POA y sistema tarifario |
| Ind 1.1.12 Al finalizar el programa, # de Distritos Municipales de Salud con planes de manejo de desechos sólidos bioinfecciosos y de manejo de aguas residuales formulados. | 60% Meta 2024: 1 informe, 1 diagnóstico | No se avanzó por aspectos administrativos y financieros | Informe de diagnóstico |
| Ind 1.1.13 En el quinto año de implementación del programa, # de municipios que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad. | 0% Meta 2024: Ninguna | No se asignó presupuesto | |
| Ind 1.1.14 Al finalizar el programa, # de gobiernos locales con un mecanismo de seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos ejecutados conformado. | 100% Meta 2024: 3 gobiernos locales | | 3 COMUDE verificados, vigentes; con normativa interna actualizada y con POA 2024. |
| Ind 1.1.15 Al finalizar el programa, # de personas de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad para la gestión de componentes y acciones de la Estrategia del gobierno para el combate de la malnutrición y la pobreza. | 100% Meta 2024: 5 COMUSAN fortalecidas en SAN | | Registros de asistencia a talleres de capacitación en monitoreo comunitario, Diplomado de CCSYC |
| Ind 1.1.16 En el 5o. año de implementación del programa, # de municipios que cuentan con una mesa técnica orientada a la gestión integral de los desechos y residuos sólidos y líquidos. | 33% Meta 2024: 3 informes | No se avanzó por aspectos administrativos y financieros | Informes de diagnóstico y capacitación |
| Ind 1.1.17 Al finalizar el programa, # de estrategias para acompañar a los municipios mancomunados en la gestión del desarrollo sostenible. Meta: 1 estrategia | 0% Meta 2024: Ninguna | No se asignó presupuesto | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Ind 1.1.18 En el 5o. año de implementación del programa, % de Direcciones de Áreas de Salud y Distritos Municipales de Salud capacitados en política de comadronas y en la metodología de diálogos interculturales.</p> <p>Ind 1.1.19 Al finalizar el programa, # de Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional con un plan de comunicación para el cambio social y de comportamiento implementado en el marco de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Producto 1.2. Producto Conjunto 1.2. Instituciones sectoriales cuentan con herramientas y/o lineamientos para aplicarlos en el acompañamiento y asesoraría a los gobiernos locales, la coordinación interinstitucional y la programación de la inversión pública en los territorios con enfoque de género, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo para un desarrollo territorial sostenible.</p> <p>Indicadores</p> <p>Ind. I.2.1 Al finalizar el programa, # de herramientas orientadas a la modernización de la infraestructura tecnológica institucional diseñada.</p> <p>Ind 1.2.2 Al finalizar el programa, # de metodologías para promover la gestión de riesgos actualizadas y/o formuladas.</p> <p>Ind 1.2.3 Al finalizar el programa, # de instrumentos actualizados y/o formulados e iniciativas implementadas para promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la temática de Gestión de Riesgos.</p> <p>Ind 1.2.4 Al finalizar el programa, # de instituciones sectoriales capacitadas para aplicar el enfoque de género en el diseño de instrumentos, herramientas, planes utilizados en su gestión.</p> <p>Ind 1.2.5 En el 5°. año de implementación del programa, # de instituciones sectoriales que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad.</p> <p>Ind 1.2.6 Al finalizar el programa, # organizaciones comunitarias que son apoyadas en temas de seguridad alimentaria y nutricional por los distintos actores del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.</p> <p>Ind 1.2.7 Al finalizar el programa, # de Distritos Municipales de Salud con personal de salud no especializado con formación en temas de salud.</p> <p>Ind 1.2.8 En el 5°. año de programa, % de los Distritos Municipales de Salud y Hospitales que cuentan con equipamiento para dar atención de nutrición y materno infantil con pertinencia cultural oportuna.</p> | <p>70% Meta 2024: 2 iniciativas</p> <p>100% Meta 2024: 1 documento</p> <p>96% Meta 2024: 1 instrumento actualizado, 1 documento</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>34% Meta 204: 6 informes, 3 planes de acción salud mental</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>Por reducción de presupuesto no se realizó el equipamiento</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se avanzó por aspectos administrativos y financieros</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>Registros de eventos</p> <p>1 estrategia de comunicación de gestión de riesgo. 1 documento. Registros de talleres</p> <p>1 política institucional de igualdad de género rediseñada. 1 documento. Registros de talleres</p> <p>Documento con avances del análisis situacional sobre los temas de salud mental en 3 distritos de salud</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Ind 1.2.9 Al cierre del programa, # de mecanismos de coordinación y articulación institucional e interinstitucional que el MAGA ha fortalecido para fomentar el desarrollo agropecuario.</p> <p>Ind 1.2.10 Al finalizar el programa, # de herramientas tecnológicas digitales que favorecen la articulación institucional y la alineación a las metas de la Política General de Gobierno, las prioridades nacionales y territoriales.</p> <p>Ind 1.2.11 Al finalizar el programa, # de personas de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad para la coordinación de componentes y acciones de la Estrategia del gobierno para el combate de la malnutrición y la pobreza.</p> <p>Ind 1.2.12 Al 3º. Año del programa, No. Comisiones de desarrollo urbano y rural que utilizan el sistema de planificación, monitoreo y evaluación.</p> <p>Ind 1.2.13 Al finalizar el programa, # de herramientas y/o insumos técnicos que se ponen a disposición para fomentar la coordinación y comunicación entre dependencias del Organismo Ejecutivo y el gobierno municipal. Meta: 1 herramienta</p> <p>Ind 1.2.14 Al finalizar el programa, # de instrumentos de tecnología digital y/o insumos técnicos que favorecen el seguimiento de la política e inversión pública, la articulación multinivel y la participación ciudadana.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>73% Meta 2024: 1 mecanismo fortalecido (COAPED MAGA San Marcos)</p> <p>75% Meta 2024: 1 UTD</p> <p>100% Meta 2024: 1 CODESAN fortalecida para la coordinación interinstitucional</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>100% Meta 2024: 1 herramienta</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>Por cambio de autoridades ministeriales y personal técnico no se socializó y analizó la política sectorial y asistencia técnica para la elaboración de la articulación estratégica de los servicios de extensión local</p> <p>Por falta de recursos, no se realizó el intercambio de experiencias de buenas prácticas de coordinación interinstitucional</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>Documentos de COAPED 1) Plan estratégico, 2) POA 2024, 3) Memoria de eventos, 4) Documento de informe y evaluación de implementación del plan estratégico</p> <p>Herramientas PEI, POM Departamental 2024-2028 y POA 2024. Registros del evento</p> <p>Reporte de SESAN y registro de asistencia en CODESAN, acta CODESAN.</p> <p>Proyectos ingresados al SIPROCODE</p> |
| <p>Producto 1.3. Producto Conjunto 1.3. Organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil organizada a nivel municipal y del altiplano marquense, con capacidades desarrolladas para participar activamente en la gestión del desarrollo territorial integral sostenible, en el SISCODE y en otros espacios de articulación con enfoque de género, gestión de riesgo e igualdad de oportunidades.</p> <p>Indicadores</p> <p>Ind 1.3.1 Al finalizar el programa, # de instrumentos de gestión para promover el desarrollo rural integral e inclusivo formulados.</p> <p>Ind 1.3.2 Al finalizar el programa, # de municipios que adoptan la Estrategia Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud.</p> <p>Ind 1.3.3 Al finalizar el programa, # de Comisiones de Agua y Saneamiento (mujeres y hombres) que participa en espacios de toma de decisiones en relación con la gestión integral de residuos sólidos y líquidos, y servicios de agua y saneamiento capacitadas.</p> | <p>63% Meta 2024: 15 COCODE</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>82% Meta 2024: 1 diagnóstico</p> | <p>Por falta de recursos no se completó el proceso</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>Registros de reuniones y talleres</p> <p>Informe de diagnóstico</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Ind 1.3.4 Al finalizar el programa, # de personas de las Comisiones Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional que mejoran su capacidad en seguridad alimentaria y nutricional, participación comunitaria y monitoreo de acciones de seguridad alimentaria y nutricional y la Estrategia de gobierno para el combate de la malnutrición y la pobreza.</p> <p>Ind 1.3.5 Al cierre del programa, # de proyectos a nivel de microcuenca para el manejo de recursos naturales y adaptación al cambio climático, elaborados por consejos de microcuencas.</p> <p>Ind 1.3.6 Al finalizar el programa, # de proyectos de emprendimientos agrícolas, elaborados por organizaciones de productores.</p> <p>Ind 1.3.7 En el 5o. año de implementación del programa, # de organizaciones comunitarias que han sido capacitados para la incorporación de género e interculturalidad.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>85% Meta 2024: 20 COCOSAN con capacidades desarrolladas para mejorar la gobernanza en SAN.</p> <p>59% Meta 2024: Reforzar conocimientos de CMC en presupuesto municipal, gestión de proyectos, enfoque de cuencas y CC</p> <p>45% Meta 2024: 1 proyecto formulado</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>Por falta de fondos no se continuó con el proceso de capacitación y asistencia técnica</p> <p>Por falta de fondos no se formuló 1 proyecto productivo con organizaciones de productoras/es, no continuo el proceso de capacitación, incidencia y gestión de proyectos.</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>Reporte de SESAN y registro de asistencia en COCOSAN, acta COCOSAN.</p> <p>Memoria de eventos con consejo de microcuenca.</p> <p>Informe de priorización de ideas de proyectos, de organizaciones de productoras/es</p> |
| <p>Producto 1.4. Producto Conjunto 1.4. Los territorios priorizados cuentan con programas y estrategias sociales diseñados e implementados con fondos públicos para brindar respuesta a las necesidades de la población.</p> <p>Indicadores</p> <p>Ind 1.4.1 Al finalizar el 3er. año del programa, # de hogares con registro social.</p> <p>Ind 1.4.2 Al finalizar el programa, # de problemas de agua, saneamiento e higiene identificados y solucionados a través de la metodología de videos comunitarios.</p> <p>Ind 1.4.3 Al 5o. año del programa, # de municipalidades que implementan la política municipal de seguridad alimentaria y nutricional con presupuesto asignado.</p> <p>Ind 1.4.4 En el 5o. año de implementación del programa, % de la Red de Telemedicina del Área de Salud de San Marcos que funciona con financiamiento propio.</p> <p>Ind 1.4.5 Al finalizar el programa, # de planes municipales de agua y saneamiento elaborados.</p> <p>Ind 1.4.6 En el cuarto año del programa, # de municipalidades que han gestionado fondos públicos para la implementación de proyectos orientados a la conservación, manejo y uso sostenible del recurso hídrico.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>100% Meta 2024: 30 Comités capacitados</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>100% Meta 2024: 1 informes</p> <p>80% Meta 2024: 1 municipio</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> <p>Se capacitaron 28 Comités</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>En San Miguel Ixtahuacán, se cambió de técnicos en 2 oportunidades, lo que afectó continuar con el proceso para elaborar el plan de protección de fuentes de agua.</p> | <p>Informes de ejecución e implementación con registros por municipio.</p> <p>Informe de Tejutla</p> <p>Registro de información</p> |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Resultado 2. Organizaciones locales de los municipios priorizados del Altiplano Marquense promueven el desarrollo económico inclusivo, con énfasis en mujeres, jóvenes y grupos económicamente marginados, mediante la ampliación de oportunidades y competencias, el acceso a mercados y el aumento de la productividad y la competitividad de las principales cadenas de valor de productos agrícolas y no agrícolas, integrando la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.</p> | | | |
| <p>Producto 2.1. Producto Conjunto 2.1. Instituciones nacionales y locales fortalecidas y articuladas crean condiciones necesarias para el impulso del desarrollo económico local sostenible y equitativo.</p> <p>Indicadores</p> <p>2.1.1 Al finalizar el programa, # de iniciativas que refuerzan los ecosistemas del emprendimiento y el desarrollo económico local.</p> <p>Ind 2.1.2 Al finalizar el programa, un diagnóstico de potencialidades productivas socializado</p> <p>Ind 2.1.3a. En el 3er. año de implementación del programa, # de mecanismos funcionando para fortalecer el desarrollo e innovación de micro y pequeña empresa.</p> <p>Ind 2.1.3b. En el 4o. año de implementación del programa, # de micro y pequeñas empresas que incorporan tecnología e innovación en sus emprendimientos.</p> <p>Ind 2.1.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas y/o metodologías que refuerzan la articulación intersectorial y multinivel, con énfasis en el sector económico. Meta: 2 iniciativas</p> <p>Ind 2.1.5 Al 5o. año de implementación del programa, No. de municipalidades implementan un plan de infraestructura productiva e innovación para favorecer el desarrollo económico local en comunidades menos desarrolladas.</p> <p>Ind 2.1.6 Al finalizar el programa, # de técnicos del MAGA capacitados en desarrollo empresarial e innovación agrícola.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>93% Meta 2024: 1 iniciativa</p> <p>63% Meta 2024: socializar en 3 municipios documento de potencialidades productivas</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>87% Meta 2024: Fortalecer capacidades del MAGA en desarrollo empresarial</p> | <p>En San Miguel Ixtahuacán no se realizó la socialización, ajustes y validación del documento, debido a que no hay técnico contratado en la OMDEL y SAN.</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | <p>1 documento de la ruta para fortalecer la actuación de gobiernos locales para promover el DEL de 3 municipios</p> <p>1) Documento de potencialidades productivas, 2) Memoria de eventos.</p> <p>Plan de Fortalecimiento de CTSEIA. Memoria eventos de capacitación. Herramientas de desarrollo empresarial.</p> |
| <p>Producto 2.2. Producto conjunto 2.2. Estructuras económicas municipales y territoriales con énfasis en organizaciones de mujeres y jóvenes (cooperativas, asociaciones de productoras/es, redes de productoras/es, redes de emprendedoras/es, microempresas, productores rurales e indígenas) con herramientas para realizar acciones con innovación tecnológica para impulsar iniciativas de desarrollo económico municipal y territorial, que generan trabajo, ingresos y sostenibilidad.</p> <p>Indicadores</p> | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Ind 2.2.1 Al finalizar el programa, # de iniciativas empresariales no agrícolas que contribuyen a reforzar el empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes.</p> <p>Ind 2.2.2a Al finalizar el programa, # de organizaciones cuentan con infraestructura productiva y/o tecnología innovadora para la transformación de productos y subproductos agropecuarios.</p> <p>Ind 2.2.2b Al 4o. año del programa, # Organizaciones que acceden a financiamiento para fortalecer la gestión empresarial de sus negocios.</p> <p>Ind 2.2.2c En el 5o. año del programa, X # de organizaciones incrementan al menos 20% de ingresos sobre la línea base.</p> <p>Ind 2.2.2d En el 5o. año del programa, X # de autoempleo y empleo generado por las organizaciones.</p> <p>Ind 2.2.3 En el 4o. año del programa, # de organizaciones de jóvenes con emprendimientos productivos con acceso a financiamiento y mercado.</p> <p>Ind 2.2.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a acelerar las destrezas, incubación e iniciación empresarial de mujeres y jóvenes.</p> <p>Ind 2.2.5 Al 2o. año del programa, # de organizaciones de mujeres con iniciativas de emprendedurismo identificadas.</p> <p>Ind 2.2.6 Al finalizar el programa, # de mujeres que acceden a infraestructura productiva y equipo para fortalecer sus iniciativas empresariales.</p> <p>Línea base: Cada AFP recopiló los valores iniciales de su componente</p> | <p>100% Meta 2023: 2 iniciativas realizadas</p> <p>70% Meta 2024: 6 organizaciones</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>84% Meta 2024: 2 organizaciones</p> <p>100% Meta 2024: 2 iniciativas realizadas</p> <p>62% Meta 2023: 2 organizaciones</p> <p>90% Meta 2024: 2 organizaciones</p> | <p>Por falta de fondos no se completó el proceso de fortalecer capacidades y de organizaciones en gestión socio empresarial, mercadeo y comercialización.</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> <p>Por falta de fondos ejecución no se completó el proceso de fortalecer capacidades y de organizaciones de jóvenes</p> <p>Por falta de fondos ejecución no se completó el proceso de fortalecer capacidades y de organizaciones de mujeres</p> | <p>Registros de los eventos</p> <p>1) Informe final carta de acuerdo, 2). Memoria de eventos, 3) Registro de entrega de inversión catalítica, 4) Documento de diagnóstico</p> <p>Informe final de carta de acuerdo, sobre capacitación</p> <p>Registros de los eventos</p> <p>Registro de entrega de inversiones catalíticas</p> <p>Registro de capacitación y asistencia técnica.</p> |
| <p>Producto 2.3. Producto conjunto 2.3. Instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones comunitarias con capacidades desarrolladas para promover el desarrollo económico articulado a la gestión sostenible de los recursos naturales, la gestión de la biodiversidad, la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.</p> <p>Indicadores</p> <p>Ind 2.3.1 Al 3er. Año del programa, el MAGA implementa plan de formación de biodiversidad y su relación con la seguridad alimentaria dirigidos a organizaciones locales (familias), gobiernos municipales, instancias sectoriales en el seno de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.</p> <p>Ind 2.3.2 Al finalizar el programa, # de instituciones sectoriales, gobiernos locales y organizaciones que aplican instrumentos de conservación y manejo de los recursos naturales, agricultura sostenible adaptada al clima, manejo de la biodiversidad vinculada a la seguridad alimentaria</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> <p>No se asignó presupuesto</p> | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Ind 2.3.3 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a reforzar la sensibilización y comunicación para la promoción de una cultura de prevención y resiliencia.</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Ind 2.3.4 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a la promoción de la gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, resiliencia para la creación de espacios de aprendizaje seguros en centros escolares con énfasis en el nivel primario.</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Ind 2.3.5 Al finalizar el programa, # de iniciativas implementadas para aumentar la resiliencia ante los desastres y el cambio climático en los sectores de los servicios municipales esenciales.</p> | <p>87% Meta 2024: 1 iniciativa</p> | | <p>1 documento y registro de eventos</p> |
| <p>Ind 2.3.6 Al finalizar el programa, X% de municipalidades promueven proyectos en áreas de interés para conservación de la diversidad biológica.</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Ind 2.3.7 Al finalizar el programa, # de políticas municipales de gestión integral de agua y saneamiento esta formulada y validada elaboradas.</p> | <p>26% Meta 2024: 2 informes</p> | <p>No se avanzó por aspectos administrativos y financieros</p> | <p>Borrador de guía</p> |
| <p>Ind 2.3.8 Al 5o. año del programa, 1 documento de sistematización de experiencias de gobernanza de agua en el altiplano marquense.</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Ind 2.3.9 Al finalizar el programa, # de Consejos de microcuencas y No. organizaciones de productores/as que implementan y/o dan seguimiento al menos tres prácticas de manejo sostenible de recursos naturales en las microcuencas.</p> | <p>86% Meta 2024: 4 organizaciones con mantenimiento e implementación de prácticas ASAC (87.15 has., manejo suelos)</p> | <p>Por falta de fondos no se completó el proceso de elaborar planes de adaptación al cambio climático en organizaciones de productoras/es</p> | <p>Registro de prácticas 2024, Planes de gestión de riesgos en el negocio agrícola</p> |
| <p>Ind 2.3.10 En el 3er. año del programa, # de organizaciones de mujeres que disponen de infraestructura para acceso a agua para la producción agropecuaria.</p> | <p>85% Meta 2023: 1 organización</p> | <p>Por falta de fondos no se completó el proceso de capacitación sobre uso y manejo sostenible del agua en la producción agrícola.</p> | <p>Memoria de eventos de capacitación</p> |
| <p>Ind 2.3.11 Al finalizar el programa, # de iniciativas orientadas a reforzar las capacidades de las Coordinadoras Locales para la Reducción de Desastres y Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales para abordar la gestión de riesgos.</p> | <p>0% Meta 2024: Ninguna</p> | <p>No se asignó presupuesto</p> | |
| <p>Línea base: Datos tomados a inicio del 2023 por AFP</p> | | | |

III: Otras valoraciones o evaluaciones

- No se realizaron valoraciones y evaluaciones del PC FIDAM durante el 2024

IV. Revisiones programáticas

- En febrero 2023, en conjunto con las agencias, fondos y programas del SNU, se elaboró un plan de cierre del PC FIDAM.
- En el año 2024, se elaboró el documento de la primera revisión sustantiva en el marco del PC FIDAM, en la que se redujo presupuesto y número de productos agenciales.

V. Recursos

- En el marco de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del CODEDE de San Marcos, se coordinó y complementaron recursos financieros por un monto de Q.105,000.00 con Helvetas, Pastoral Social Cáritas, ADIMAM, PNUD, FAO y OPS-OMS, para la realización de reuniones, de dicho mecanismo, talleres, giras de intercambio, diplomas e incentivos en el marco del diplomado "Gestión Territorial y Ambiental para el Desarrollo Integral y Adaptación al Cambio Climático" en el que se desarrollaron capacidades a cuerpos técnicos municipales de 14 municipales, 12 del altiplano y 4 del valle de San Marcos a través de una currícula multidisciplinar, planteada de acuerdo a la demanda del personal municipal indicado, reuniones de las mesas técnicas de las cuencas de los ríos Coatán, Suchiate y Naranjo, constituidas para la protección y conservación de 3 cuencas hidrográficas en el departamento de San Marcos.
- Se complementaron recursos financieros por Q.300,000.00 con las 10 municipalidades del área de cobertura del PC FIDAM, en coordinación con ADIMAM, recursos aportados para la compra de insumos (balanza electrónica, equipo de protección personal, toneles, palas, rastrillos, costales, bolsas, entre otros) para la realización de la caracterización de residuos y desechos sólido durante 7 días consecutivos en cada municipio, siendo una de las etapas para la elaboración de los planes institucionales municipales para el manejo integral de residuos y desechos sólidos de los municipios, cobertura del PC.
- Se complementaron recursos por Q.200,000 con el MAGA a través del Viceministerio de Desarrollo Económico Local para que 132 familias de 4 comunidades de Comitancillo (Taltimiche, Molino Viejo, Los Bujes y Chixal) se beneficien con el Proyecto de mejoramiento del sistema de riego de la Aldea Taltimiche.
- Se complementaron recursos financieros por Q.4,000.00 con la municipalidad de San José Ojetenam, entidad que financió la alimentación, mobiliario y sonido para la realización de la reunión del Comité Gerencial del PC FIDAM, el 16 de octubre en dicho municipio.