

# PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

Tipo de reporte \*

- Semestral  
 Anual  
 Final  
 Otra

Fecha de envío de reporte \*

**2025-06-13**

Nombre y cargo de persona que envía el reporte \*

**Maria Carrasco Pueyo, Programme Management Officer**

Correo electrónico de la persona que envía el reporte \*

**maria.carrascopueyo@un.org**

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte \*

**Junta Directiva del Proyecto**

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? \*

- Si  
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? \*

*Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

- Si  
 No  
 No aplica

### » Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? \*

- Si  No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- Asia y el Pacífico       África Central y Sur       África del Este  
 Europa y Asica Central       Global       América Latina y el Caribe  
 Medio Oriente y Norte de África       África Occidental

País en donde se implementa el proyecto \*

- Bolivia       Colombia       Costa Rica  
 República Dominicana       Ecuador       El Salvador  
 Guatemala       Haití       Honduras  
 Perú       Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

Título de proyecto \*

- 00140006: Secretariado PBF en Honduras  
 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad  
 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.  
 00140194: Fortalecimiento i  
 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari  
 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.  
 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ  
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.*

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

- Asia y el Pacífico
  África Central y Sur
  África del Este  
 Europa y Asica Central
  Global
  América Latina y el Caribe  
 Medio Oriente y Norte de África
  África Occidental

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto \*

Otro, por favor especificar \*

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

**2023-04-24**

Fecha de finalización de proyecto \*

**2026-04-20**

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo  
 Si, extensión sin costo  
 AMBOS, extensión con y sin costo  
 NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo  
 Si, extensión sin costo  
 AMBOS, extensión con y sin costo  
 NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? \*

- Si  
 No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? \*

- |                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Enero   | <input type="radio"/> Febrero   | <input type="radio"/> Marzo            |
| <input type="radio"/> Abril   | <input type="radio"/> Mayo      | <input checked="" type="radio"/> Junio |
| <input type="radio"/> Julio   | <input type="radio"/> Agosto    | <input type="radio"/> Septiembre       |
| <input type="radio"/> Octubre | <input type="radio"/> Noviembre | <input type="radio"/> Diciembre        |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? \*

- Si  
 No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? \*

- Si  
 No

Si lo es, por favor seleccionar cuál \*

- Fondo Fiduciario Nacional  
 Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

- Entidad ONU  
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 PMA: Programa Mundial de Alimentos  
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos  
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS  
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
 CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

- Sin otros receptores  
 Si, solo otros receptores ONU  
 Si, solo otros receptores no-ONU  
 Si, receptores ONU y no-ONU

\*  
Seleccionar otros receptores ONU*Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

\*  
Otro, por favor especificar

### Seleccionar otros receptores no-ONU

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid UK   | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)   |
| <input type="checkbox"/> AEDE  | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                      | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion                |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network   | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen                                      |   |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF         |   |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland   | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide              |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala  | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                   |
| <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> EQUITAS   | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women       |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)  | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   |   |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                         |   |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)                |   |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)   | <input type="checkbox"/> Integrity Watch   |   |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee                                      | <input type="checkbox"/> Interpeace                     |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                      |   |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo  | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO  | <input type="checkbox"/> OIKOS   |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                                      |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)                       |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                     |   |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)                                       | <input type="checkbox"/> SismaMujer  |   |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar           |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Otro, especificar              |

Otro, por favor especificar

## Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

0

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

0

## Reporte Financiero

### » Tasa de implementación por receptor

**Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras**

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	<b>Presupuesto aprobado</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	<b>Valor Desembolsado a la fecha</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	<b>Valor ejecutado / comprometido a la fecha</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	<b>Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado</b> <i>(calculado automáticamente)</i>

<b>OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights</b>	1700000 *	1190000 *	937840.49 *	55.17%
				%
<b>WFP: World Food Programme</b>	1300000 *	910000 *	1032192.81 *	79.4%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>3000000</b>	<b>2100000</b>	<b>1970033.3</b>	<b>65.6</b> <b>7%</b>

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **65.67%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje \*

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. \*

33.06

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 991800**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses \*

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 651293.01**. ¿Es esto correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses  
585918.72 \*

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO  
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) \*

20250530 Annex D PostPac PRODOC\_PBF PRO-TIERRA OACNUDH-PMA-9\_50\_44.xlsx



## Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

*Seleccione todos los que aplican*

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

## Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Se había previsto realizar una Junta Directiva el 11 de junio, pero debido a la falta de quórum se canceló.**

**Actualmente estamos a la espera de la confirmación de una nueva fecha por parte del Secretariado del PBF.**

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Gracias a la continuidad del proyecto en las relaciones estratégicas establecidas al más alto nivel con las autoridades del Estado, OACNUDH y el PMA han llevado a cabo acciones coordinadas que han permitido implementar una estrategia de incidencia y asistencia técnica. Esta continuidad ha seguido generando oportunidades para avanzar en la implementación del proyecto y lograr el impacto previsto, abordando de manera integral y preventiva los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas, afrohondureñas, mestizas y campesinas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de seguridad alimentaria. Los avances y resultados de estas acciones se presentan en la sección Parte I.**

**A nivel nacional, se coordinaron acciones al más alto nivel con representantes del Estado, incluyendo con la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), comisiones del Congreso Nacional, el Ministerio Público, así como el Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estas acciones facilitaron el avance en la implementación de una estrategia de prevención y abordaje del impacto negativo de proyectos extractivos en los derechos humanos y el medio ambiente. Asimismo, se lograron avances en la construcción de una propuesta para la creación de una Jurisdicción Especial que aborde los conflictos vinculados a la tierra, territorio y medio ambiente con un enfoque de derechos humanos. También se continuó avanzando en la construcción de un espacio multiactor para el establecimiento de una mesa de trabajo que permita avanzar la implementación del decreto 18-2024. Además, se continuó fortaleciendo a las instituciones que integran los mecanismos para el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de tierra y territorio y se siguió fortaleciendo los espacios multiactor para el abordaje de la conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente.**

**A nivel departamental y local, se han continuado los procesos de fortalecimiento de capacidades en coordinación con representantes de SERNA y SEDH, incluido el Sistema Nacional de Protección (SNP), e instituciones del sistema de justicia a fin de prevenir y abordar la conflictividad vinculada a la tierra, territorio y medio ambiente, dar seguimiento y aportar técnicamente a casos de litigio estratégico priorizados bajo el proyecto, así como desarrollar un protocolo de atención de casos colectivos del SNP, entre otros.**

**El proyecto mantuvo la coordinación con los gobiernos municipales de Jutiapa, Juan Francisco Bulnes y Balfate, completando dos de los tres ciclos de asistencia alimentaria planificados. Los gobiernos locales apoyaron activamente en la logística y ejecución. Además, se trabajó con cinco comités comunitarios que supervisaron el proceso, y se priorizaron 12 subproyectos comunitarios enfocados en acceso al agua y medios de vida, fortaleciendo la participación local y la cohesión social.**

## PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

### NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

#### Contratación de socios implementadores \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Contratación de colaboradores/personal \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Recolección de líneas de base \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

#### Identificación de beneficiarios \*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Durante el periodo de reporte, gracias al trabajo de coordinación inter agencial, se han continuado desarrollado exitosamente los procedimientos de carácter administrativo, logístico y de recursos humanos, así como programáticos. OACNUDH y PMA finalizaron el reclutamiento y contratación del personal del proyecto y de consultorías requeridas para la fase actual del proyecto.**

**Además, se concluyó con el establecimiento de un convenio con CASM (Comisión de Acción Social Menonita) como socio implementador para el abordaje de los diagnósticos comunitarios, la participación y la cohesión social del proyecto.**

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

## Resumen de avances

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**Resultado 1:** La asistencia a SERNA ha contribuido a la inclusión de principios de equidad, participación y no discriminación en los procesos de evaluación ambiental a través de la reforma del sistema de licenciamiento. Se fortalecieron las capacidades de SERNA y actores involucrados en la Evaluación de Impacto Ambiental, como los Prestadores de Servicios Ambientales, incorporando criterios de profesionalismo y ética. También se impulsaron reformas en el marco institucional de SERNA para fortalecer la unidad de gestión de gases contaminantes, en línea con los estándares internacionales sobre cambio climático. La asistencia técnica también impulsó reformas legales ambientales, destacando una propuesta de reforma de la Ley General del Ambiente, que incorpora los derechos de pueblos indígenas y afrohondureños, acceso a la información pública, a la participación pública y a la justicia ambiental. Asimismo, las Subcomisiones de Justicia Penal de Atlántida y Colón, han generado resultados importantes en el abordaje de la conflictividad, destacando las resoluciones judiciales en casos de desalojos del pueblo garífuna, que integran los derechos al territorio ancestral y que evitan la utilización del derecho penal en el abordaje de conflictos como Nueva Armenia. Además, las instituciones como INA, IP y PGR, fortalecieron sus capacidades para gestionar conflictos sociales de manera proactiva, abordándolos desde un enfoque preventivo, tal como ocurrió en los conflictos de Nueva Armenia y Punta Piedra. En diciembre, se avanzó en la construcción de una propuesta jurídica destinada a establecer una Jurisdicción Especial sobre Tierra, Territorio y Medio Ambiente, que está siendo discutida con la CSJ

**Resultado 2:** El apoyo técnico en litigio estratégico fortaleció la capacidad de OSCs y comunidades para enfrentar conflictos socioambientales. En siete casos emblemáticos entre los que destacan: Cristales y Río Negro, Triunfo de la Cruz, Falsificación de Acta de Cabildo Abierto, Daños Ambientales en el Parque Nacional Montaña de Botaderos y Juan López, se logró representación legal continua, acciones penales contra actores estatales y privados, y la conformación de un equipo fiscal especializado. Este avance marcó un hito en la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos. Como resultado de esa asistencia técnica a comunidades, OSC y bufetes jurídicos, se incrementó la incidencia ante el Estado, logrando una condena a un funcionario y procesos activos contra empresas. En territorios garífunas como Nueva Armenia y Diamond Rock, se evitó la criminalización de una lideresa del pueblo garífuna y se liberó a 8 personas. Además, se fortalecieron capacidades jurídicas para la defensa del territorio ancestral, permitiendo a las comunidades presentar reclamos formales ante el Estado.

El proyecto, en colaboración con CASM y actores locales, fortaleció la resiliencia comunitaria mediante asistencia alimentaria a 852 hogares (4,260 personas), priorizando períodos críticos y promoviendo la participación de mujeres (80 %), población garífuna (75 %) y miskita (13 %). Se elaboraron cinco Planes Participativos Basados en la Comunidad (PPBC) en Río Esteban, Nueva Armenia, Batalla, Tocamacho y Plaplaya, que consolidaron una Consulta Estacional de medios de vida e identificaron factores estructurales de conflictividad, como el acceso desigual y la disputa por recursos hídricos comunitarios. A partir de ello, se priorizaron 12 subproyectos que beneficiarán a más de 10,000 personas, enfocados en acceso seguro al agua y medios de vida culturalmente pertinentes. Estas acciones fortalecen la cohesión social y previenen conflictos. Además, se diseñó un plan de formación para 80 líderes comunitarios en gobernanza del agua, legislación ancestral y resolución pacífica de conflictos, fortaleciendo liderazgos legítimos y capacidades organizativas. Las intervenciones promovieron espacios seguros de diálogo y corresponsabilidad, consolidando una gobernanza territorial más inclusiva y sostenible.

**Resultado 3:** Se avanzó en la reducción de barreras a la vocería y defensa de los derechos humanos mediante acciones que fortalecen liderazgos comunitarios.

Del 01 de diciembre 2024 al 29 de mayo 2025, OACNUDH registró 94 agresiones contra personas defensoras y periodistas, resultando en 140 víctimas (77 defensoras, 63 periodistas). En los departamentos de intervención ocurrieron 21 casos (24 víctimas) lo cual evidencia la persistencia de riesgos en estos territorios. Se documentaron asesinatos de 3 personas defensoras.

Continuó la asistencia técnica al Grupo Interinstitucional Especializado para la elaboración del Protocolo Carlos Escaleras Mejías, fortaleciendo la respuesta institucional para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos.

Como resultado del programa de formación coorganizado con ProDerechos y Protección Internacional, se fortalecieron las capacidades de 20 funcionarios/os de la DGSP en análisis de riesgo y protección con enfoque de derechos humanos y género. Esto mejoró su capacidad para identificar riesgos y diseñar medidas más efectivas y contextualizadas. Asimismo, gracias a la asistencia técnica brindada al CNP, se desarrollaron herramientas clave

contextualizadas. Asimismo, gracias a la asistencia técnica brindada al INI, se desarrollaron instrumentos clave como el Protocolo para Casos Colectivos, el Reglamento del Comité Técnico y el Protocolo de uso de medidas de protección, fortaleciendo la operatividad del Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia

Se fortalecieron capacidades de OSC, personas defensoras y periodistas en las zonas de intervención. Además, se inició un análisis sobre las limitaciones a la libertad de expresión en medios comunitarios y alternativos, con énfasis en comunidades y zonas de intervención, que generará recomendaciones para actores estatales y OSC orientadas a mejorar el entorno de protección y reducir la estigmatización.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Teniendo en cuenta el análisis de la conflictividad en los departamentos focalizados, y las limitaciones que enfrentan las mujeres para la participación en los asuntos que les afectan en iguales condiciones que los demás y en el acceso a los recursos productivos —especialmente la tierra— el proyecto ha contribuido, a través de una implementación integrada, a que existan las condiciones para que las mujeres disfruten el derecho a la participación y en condiciones equitativas; fortalezcan sus habilidades de liderazgo y toma de decisiones. El proyecto ha continuado mantenido un compromiso con la promoción de la equidad de género y la inclusión de la juventud en todas las etapas del mismo, desde la fase de implementación. Bajo el Resultado 1, en el fortalecimiento institucional, se continuó promoviendo los enfoques diferenciados en la construcción de normativa y arreglos institucionales. En las intervenciones bajo el Resultado 2, se incorporaron consideraciones de equidad de género y juventud en los procesos de litigio estratégico y en la creación de planes comunitarios previamente inexistentes, liderados por mujeres en su construcción, validación y seguimiento dentro de espacios de planificación e incidencia. Además, la participación de representantes de la sociedad civil en espacios nacionales e internacionales de incidencia y diálogo, apoyadas por el proyecto, ha sido enfocada en la participación de las mujeres. También se priorizó una participación representativa y transformadora de mujeres y jóvenes en espacios de diálogo, planificación y toma de decisiones a nivel local. En los cinco espacios comunitarios de planificación territorial fortalecidos, el 84 % de las personas participantes fueron mujeres. Esta alta participación permitió la elaboración de diagnósticos, la formulación de planes y la coordinación con autoridades locales desde un enfoque de género, lo que elevó la visibilidad y legitimidad de las mujeres en la gobernanza comunitaria, contribuyendo a romper patrones históricos de exclusión.

Las mujeres también lideraron la definición de prioridades frente a factores sensibles de conflictividad, como el acceso al agua. En comunidades como Batalla, desempeñaron un rol central en la denuncia, el análisis y la búsqueda de soluciones ante escenarios de control externo de recursos.

Asimismo, las transferencias alimentarias se implementaron con enfoque de género, facilitando la participación activa de mujeres jefas de hogar, en su mayoría garífunas y miskitas. Al reducir barreras económicas y de cuidado, estas acciones permitieron su involucramiento sostenido en actividades comunitarias estratégicas.

En las intervenciones realizadas bajo el Resultado 3 se continuaron priorizando la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de las y los jóvenes. Esto ha permitido la implementación de acciones para abordar las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres defensoras, periodistas y líderes comunitarias.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? \*

Sí

No

**SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:**

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? \*

*Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**Se avanzó en la implementación de los acuerdos con el Estado permitiendo al proyecto contribuir a desarrollos estructurales clave para abordar las causas de la conflictividad social por la tierra, territorio y medio ambiente. Estos avances, logrados en el marco de la estrategia más amplia de prevención de la conflictividad de OACNUDH y PMA, han permitido alcanzar los siguientes resultados:**

**1. Gracias a la aprobación del Decreto Legislativo No. 18-2024 por el Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024, desarrollado con asistencia técnica de OACNUDH en el marco del proyecto, hasta la fecha se han cancelado 3 concesiones mineras en Colón, 2 en Tocoa y 1 en Sabá. Esto ha contribuido a reducir la conflictividad y a garantizar el derecho a un medio ambiente de las comunidades en las zonas de intervención. Además, durante el periodo de reporte, no se han otorgado nuevas concesiones o derechos mineros en las Áreas Protegidas del País, lo cual ha impedido que se generen impactos negativos en el medio ambiente y en los derechos humanos de las comunidades. Lo anterior, representa un logro importante para la consolidación de la paz, la preservación y protección de la biodiversidad del país y la lucha contra el cambio climático.**

**2. Se continúa avanzando con el proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente. En el marco del periodo de reporte, se ha avanzado en la construcción de una propuesta jurídica para la creación de la Jurisdicción Especial, en la que se incluye la competencia material y la estructura de la jurisdicción especial, así como el desarrollo de un proceso formativo a personas juzgadoras. Actualmente, el proyecto continúa apoyando el desarrollo del diálogo con la Sala de lo Civil de la CSJ y otros actores estratégicos para el análisis de la propuesta de creación y la estrategia de presentación ante el pleno de la CSJ.**

**3. Cambios estructurales en el abordaje de conflictos sociales vinculados a la tierra, territorio y medio ambiente por parte de la institucionalidad. Entre los logros obtenidos, destaca el abordaje realizado por la institucionalidad competente en temas de tierra, territorio y medio ambiente de los conflictos sociales, suscitados en comunidades afrohondureñas, garífunas y mestizas afectadas por proyectos extractivos. El Proyecto ha permitido que Juzgados y Cortes de Apelaciones de las zonas de intervención, la CSJ a nivel de Sala de lo Constitucional y Fiscalías locales y Especiales a nivel central, incorporen estándares internacionales en materia de tierra, territorio y medio ambiente en las sentencias, resoluciones y decisiones que adoptan. En ese marco, es importante resaltar el cambio de comportamientos de dichos entes, en particular al ordenar el cese de al menos un desalojo forzoso en contra de comunidades garífunas, la garantía del derecho a la participación ciudadana de comunidades locales en casos relacionados con proyectos extractivos y la no utilización del derecho penal para criminalizar a personas defensoras de la tierra. La intervención con el Ministerio Público ha generado cambios en la investigación de casos relacionados con personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente, en particular, en el proceso de investigación por el asesinato del defensor ambiental Juan López, se ha conformado un equipo fiscal especializado que está realizando un abordaje más integral del caso, tomando en cuenta el contexto, la labor de defensa de Juan López, los actores empresariales con presencia en el Parque Nacional Montaña de Botaderos y los actos de corrupción implícitos en la extensión de licencias ambientales en el Parque.**

**4. El 2 de febrero de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2024, se estableció la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIANCSI), que buscan proteger la propiedad colectiva de las comunidades garífunas. Durante el periodo de reporte, gracias a la asistencia técnica brindada por el proyecto, el proceso de delimitación y demarcación realizado en Punta Piedra permitió el análisis de tractos sucesivos de títulos extendidos en el territorio ancestral de la comunidad, resultando en la identificación de rutas de saneamiento del territorio ancestral. Otro logro importante de la CIANCSI fue la decisión adoptada para el establecimiento de la prohibición de inscripción de títulos en los territorios ancestrales de las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan, a través de una ordenanza del Instituto de la Propiedad. Esto representa un avance importante en la garantía de inalienabilidad y protección del territorio ancestral, así como en la prevención de conflictos sociales entre terceros y las comunidades.**

**5. Fortalecimiento de la gobernanza comunitaria y cohesión social para la consolidación de la Paz abordando tensiones estructurales e impulsando la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Esto ha facilitado espacios legítimos para el diálogo y la gestión colectiva, contribuyendo a la prevención de conflictos y a una participación más equitativa.**

**Se crearon y fortalecieron cinco espacios comunitarios de planificación en zonas vulnerables, reconocidos como plataformas para el diálogo y la coordinación con autoridades locales, lo que ha generado confianza y permitido**

plataformas para el diálogo y la colaboración con autoridades locales, lo que ha generado confianza y permitido abordar tensiones de manera colaborativa. Mediante diagnósticos participativos, las comunidades identificaron problemas con el acceso y control de recursos como el agua, priorizando soluciones colectivas para mejorar la gestión y reducir conflictos sociales, promoviendo un enfoque pacífico para superar la fragmentación social. Además, se promovió la participación activa de mujeres (80%) y pueblos afrodescendientes e indígenas (75% garífuna, 13% miskita) en la toma de decisiones, transformando dinámicas de exclusión y fortaleciendo la representación comunitaria.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto. Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

- <https://www.ohchr.org/es/stories/2024/08/honduras-passes-historic-law-protect-environment>
- <https://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/SitePages/NPPJ17052024.aspx?web=1> <https://pgr.gob.hn/comision-intersectorial-de-alto-nivel-para-el-cumplimiento-de-sentencias-internacionales-ciancsi/>
- <https://sreci.gob.hn/node/1910>

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

## PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? \*

1    2     3    4    5    Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: \*

**La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.**

Resultado 2: \*

**Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria**

Resultado 3: \*

**Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.**

Resultado 4: \*

Resultado 5: \*

Resultado 6: \*

Resultado 7: \*

Resultado 8: \*

Resultados adicionales \*

*Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.*

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.**

O C 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
1.1	Grado de confianza de la población meta en los mecanismos para el abordaje de los conflictos sociales	TBC	50%	0%	0%	Este indicador tendrá una medición al cierre del 2025 de acuerdo con la implementación de acciones con los mecanismos.
1.2	Número de herramientas y/o decisiones de los mecanismos interinstitucionales que incorporan estándares internacionales de derechos humanos y enfoque de género y juventud para el abordaje inclusivo de la conflictividad	0	10	4	4	

1. 3	<b>Proporción de conflictos sociales abordados por la institucionalidad en las zonas de intervención con enfoque de derechos humanos</b>	0	35%	35%	100%	
---------	--	---	-----	-----	------	--

1. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1   
  2   
  3   
  4   
  5   
  Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

**Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.**

Producto 1.2

**Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.**

Producto 1.3

**Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.**

Producto 1.4

**Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.**

Producto 1.5

Otros productos

*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

**» Producto 1.1: Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.**

1. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	<b>Número de funcionarios/as de las instituciones estatales del Ejecutivo fortalecidas que aplican herramientas y/o prácticas obtenidas a partir de los procesos formativos</b>	0	60	0	0	
1. 1. 2	<b>Número de funcionarios/as de las sub-comisiones de justicia penal fortalecidas que aplican conocimientos obtenidos a partir de los procesos formativos</b>	0	10	6	6	

1. 1. 3 .....	<b>Número de licenciamientos que tomen en cuenta los derechos de la población meta</b> .....	0 .....	3 .....	3 .....	3 .....	.....
1. 1. 4 .....						
1. 1. 5 .....						

» **Producto 1.2: Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.**

1. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	<b>Número de propuestas integrales que contribuyan a la prevención de los conflictos y/o a la protección y restitución de los derechos territoriales</b>	0	4	4	4	
1. 2. 2	<b>Número de notificaciones generadas con carácter de alerta temprana a las instituciones públicas para la prevención de desarrollo de conflictos en la zona intervenida.</b>	0	12	7	7	
1. 2. 3						

1.						
2.						
4						
.....						
1.						
2.						
5						
.....						

**» Producto 1.3: Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.**

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	<b>Número de espacios multi-actor fortalecidos o creados</b>	0	3	6	7	
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

**» Producto 1.4: Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.**

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1	<b>Número de espacios comunitarios de planificación territorial creados/ fortalecidos a partir de los diagnósticos realizados</b>	5	1 por comunidad	5	5	
1. 4. 2	<b>Porcentaje de participantes en eventos de intercambio que reconocen los espacios comunitarios de planificación territorial como un vehículo relevante para canalizar sus reclamos e intereses respecto al uso de la tierra y el territorio</b>	0	50%	0	0	<b>Esta medición se realizará en el segundo semestre de 2025</b>
1. 4. 3						

1.						
4.						
4						
.....						
1.						
4.						
5						
.....						

» **Producto 1.5:**

1. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**» Resultado 2: Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria**

O C 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
2.1	Porcentaje de incremento en la participación ciudadana en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria	TBC	50%	0	0%	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
2.2	Calidad de la participación de la población meta en los mecanismos fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y planificación territorial	TBC	50%	0	0%	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
2.3						
2.4						
2.5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2  3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

**Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.**

Producto 2.2

**Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.**

Producto 2.3

**Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial**

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

**» Producto 2.1: Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1	<b>Número de planes comunitarios participativos de desarrollo territorial elaborados</b>	0	3	3	3	
2. 1. 2	<b>Indicador 2.1.2 Número de casos emblemáticos que han sido asistidos mediante bufetes de abogados apoyados por el proyecto</b>	0	6	1	7	
2. 1. 3						

2.						
1.						
4						
.....						
2.						
1.						
5						
.....						

**» Producto 2.2: Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.**

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	<b>Número de planes comunitarios participativos de desarrollo territorial elaborados</b>	0	1 por comunidad	5	5	
2. 2. 2	<b>Porcentaje de participantes en actividades de fortalecimiento de resiliencia que manifiestan tener mayor oportunidad de participación en los espacios comunitarios fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y para la planificación territorial</b>	0	50%	14%	14%	

<p>2. 2. 3 .....</p>	<p><b>Número de participantes que completaron actividades de creación y/o restauración de activos, protección de ecosistemas, y/o de formación profesional (dependerá del municipio y diagnóstico de medios de vida y planes comunitarios desarrollados)</b> .....</p>	<p><b>0</b> .....</p>	<p><b>852</b> .....</p>	<p><b>0</b> .....</p>	<p><b>0</b> .....</p>	<p><b>Se completaron dos ciclos de asistencia alimentaria (852 familias) y actualmente se está finalizando el tercero, cada uno con una duración de 30 días por Ciclo. En el segundo semestre 2025 se concluirá el tercer ciclo.</b> .....</p>
<p>2. 2. 4 .....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>2. 2. 5 .....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

**» Producto 2.3: Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial**

2. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1	<p><b>Porcentaje de lideresas y líderes comunitarios de la población meta intervenida que cuentan con capacidades fortalecidas para incidir en temas de planificación territorial, seguridad alimentaria y gestión riesgos</b></p>	0	50%	0%	0%	<p>Se diseñó el plan de formación con 5 módulos, basado en análisis comunitario. Participaron en diagnósticos el 14% de la población meta. La capacitación comenzará en junio 2025</p>
2. 3. 2	<p><b>Número de eventos de intercambio de experiencias creados a los que asisten líderes y lideresas de comunidades priorizadas</b></p>	0	3	0	0	<p>Se completó el diseño metodológico. La implementación está prevista para el segundo semestre de 2025, con énfasis en compartir buenas prácticas en resolución pacífica de conflictos y medios de vida.</p>

2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3						
.....						
2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4						
.....						
2.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» Producto 2.4:

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Producto 2.5:

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Resultado 3: Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.**

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrosos (si es el caso)
3. 1	Percepción de las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente de las zonas de intervención de su capacidad para enfrentarse a las barreras a la vocería tras finalizar el proyecto	TBC	Al menos un grado en la Escala de Likert	0%	0%	Se estará aplicando una medición sobre la percepción a las personas defensoras durante el segundo semestre del 2025
3. 2	Porcentaje de periodistas que, después de ser vinculados a campañas del proyecto, promueven la defensa de la tierra y territorio o contribuyen al abordaje del estigma del liderazgo comunitario	0	25%	0%	0%	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Se ha iniciado con la identificación de periodistas participantes formativos.
3. 3						

3.						
4						

3.						
5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1    2   3   4   5   Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1  
**Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.**

Producto 3.2  
**Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.**

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos  
*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

**» Producto 3.1: Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1	<b>Número de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, entidades del Estado y personas defensoras que tras ser capacitados implementan acciones para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión.</b>	0	90 (55% mujeres, 45% hombres)	16	16	

3. 1. 2	<b>Porcentaje de personas defensoras y miembros de comunidades, que, tras ser capacitadas, disponen de herramientas para autoprotección o protección comunitaria.</b>	0	65% (55% mujeres, 45% hombres)	0	100% (146) (51% mujeres, 49% hombres)	
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

**» Producto 3.2: Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1	<b>Número de medios nacionales, regionales, locales, y /o comunitarios que publican información que reconoce la labor de defensa de las personas defensoras.</b>	0	15	15	15	
3. 2. 2	<b>Número de personas alcanzadas con la campaña de disminución del estigma y reconocimiento de las personas defensoras.</b>	0	10,000 personas	0	0	<b>Se medirá en segundo semestre 2025, se ha iniciado con la campaña este primer semestre.</b>
3. 2. 3						
3. 2. 4						

3.						
2.						
5						

» **Producto 3.3:**

3. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/re trasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
---------	--	---	--	---	--	--

3.						
3.						
1						

3.						
3.						
2						

3.						
3.						
3						

3.						
3.						
4						

3.						
3.						
5						

» Producto 3.4:

3. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Producto 3.5:

3. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. 5. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» Resultado 4:

O C 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
-------------	-------------	---------------	-------------------------------	-------------------------------------	---	--

4.1						
-----	--	--	--	--	--	--

4.2						
-----	--	--	--	--	--	--

4.3						
-----	--	--	--	--	--	--

4.4						
-----	--	--	--	--	--	--

4.5						
-----	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

- 1    2    3    4    5    Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Producto 4.2:**

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 2. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Producto 4.3:**

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 3. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 4. 1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 4. 2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 4. 3	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 4. 4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4. 4. 5	.....	.....	.....	.....	.....	.....

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
<p>Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *</p>						

### PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?  
**En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros**

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	2 talleres con la Mesa Regional de Atlántida y Colón	Junio a Agosto de 2025	Atlántida y Colón	Funcionarios públicos	Fortalecer las capacidades de las instituciones que integran las Mesa
Evento 2	2 talleres Subcomisiones de Justicia Penal Tocoa y Trujillo	Agosto de 2025	Tocoa y Trujillo	Personas operadoras de Justicia	Fortalecer las capacidades de personas operadoras de justicia mediante un proceso de formación continuo.
Evento 3	2 talleres con IP, INA, Catastros y SERNA	Junio a Diciembre 2025	La Ceiba, Tela, Tocoa y Trujillo	Funcionarios públicos	Fortalecer las capacidades de las y los funcionarios públicos del IP, INA catastros y SERNA
Evento 4	Propuesta de Auto Acordado por la Corte Suprema de Justicia	Agosto a diciembre 2025	Tegucigalpa	Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	Institucionalizar estándares internacionales en materia de desalojos a comunidades campesinas y de pueblos indígenas y afrohondureños

### Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

<b>Impacto Humano</b>	<b>Grupo de interés</b>	<b>¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?</b>	<b>Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés</b>
-----------------------	-------------------------	--	--

<p><b>1</b></p>	<p><b>Personas garífunas, periodistas de medios de comunicación comunitarios</b></p>	<p><b>Entrevista con lideresa garífuna de una organización comunitaria.</b></p>	<p><b>La lideresa garífuna compartió dos ejemplos concretos sobre las afectaciones que ha sufrido en ejercicio de su labor de defensora de tierra y territorio y en el ejercicio de otros derechos. Resaltó, por un lado, cómo el presidente de los pescadores fue afectado por la recuperación de varias hectáreas de tierra, intentaron sacarlo de su casa, ambos fueron víctimas de amenazas y en el 2022 le dispararon a él. Este acto máximo de violencia no solo representó un ataque directo a sus vidas, sino también al derecho a sus tierras y los derechos culturales de la comunidad garífuna. Además, detalló cómo, a raíz de esta situación de violencia y de despojo sistemático, los jóvenes han optado por emigrar de su país y dejar las tierras solas, lo que las hace más proclives a ataques de terceros. Las autoridades estatales como el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedades aún no reconocen sus mapas ancestrales y otorgan a terceros derechos que por patrimonio les corresponde. A menudo, los desalojos son realizados por fuerzas de seguridad haciendo un uso excesivo de la fuerza. Estos sucesos no solo tuvieron un impacto significativo en su vida, sino que también marcaron un antes y un después en el ejercicio de su labor como persona defensora de derechos ancestrales y territoriales, subrayando los riesgos y las amenazas constantes a las que están expuestos quienes luchan por sus tierras y sus derechos.</b></p>
<p><b>2</b></p>			

<b>3</b>			
----------	--	--	--

<b>4</b>			
----------	--	--	--

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

<https://www.ohchr.org/es/stories/2024/08/honduras-passes-historic-law-protect-environment>  
<https://www.ohchr.org/en/get-involved/stories/defending-ancestral-lands-garifuna-struggle-honduras>  
<https://vimeo.com/1005452489/0ae1b56dcf>  
<https://www.facebook.com/share/v/1Bpw4MjE8v/?mibextid=UaIRPS>  
<https://x.com/ONU Honduras/status/1846675081847844897>  
<https://x.com/ONU Honduras/status/1846351358934343740>  
<https://x.com/ONU Honduras/status/1846351361153106368>

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1

**OPCIONAL**

<https://www.ohchr.org/es/stories/2024/08/honduras-passes-historic-law-protect-environment>

Link 2

**OPCIONAL**

<https://www.ohchr.org/en/get-involved/stories/defending-ancestral-lands-garifuna-struggle-honduras>

Link 3

**OPCIONAL**

<https://vimeo.com/1005452489/0ae1b56dcf>

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? \*

*Por favor, seleccione hasta 3*

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto introduce al menos dos aspectos innovadores en el contexto de Honduras. Primero, el abordaje de la conflictividad a través de un enfoque basado en los derechos humanos, particularmente los derechos de comunidades afrohondureñas, campesinas y locales al derecho a la tierra, el territorio ancestral y el medio ambiente. Se ha establecido la CIANCSI como el espacio interinstitucional con participación de la sociedad civil para abordar, de manera participativa, las diferentes dimensiones de la conflictividad que enfrentan las comunidades garífunas, con enfoque en casos emblemáticos de acceso al territorio, para el saneamiento de los territorios ancestrales y la garantía de los derechos de las comunidades, así como las mesas departamental de conflictividad social y las subcomisiones de Justicia Penal, en las cuales se han adoptado decisiones, emitido resoluciones y sentencias que incorporan estándares internacionales en materia de tierra, territorio y medio ambiente. Segundo, el proyecto reconoce y busca abordar la inseguridad alimentaria como uno de los principales factores que limitan la participación efectiva de la población meta en los procesos que impactan sus derechos a la tierra, territorio y ambiente, y que como resultado contribuyen al incremento de la conflictividad**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**En el marco del proyecto se está brindando asistencia técnica y fortaleciendo la capacidad de instituciones del Estado, incluyendo la identificación de los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos, contribuya a la protección del medio ambiente y se base en el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; así como asistencia técnica para la revisión y propuesta de reforma al procedimiento de licenciamiento ambiental y la normativa ambiental vigente en el país, entre ella, la Ley General de Ambiente. Asimismo, se está fortaleciendo la capacidad de la población beneficiaria en términos de litigio estratégico, a través del acompañamiento de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, con enfoque en los derechos vinculados a la tenencia de la tierra, territorio y el medio ambiente.**

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Nos asociamos o generamos acuerdos con organizaciones de la sociedad civil:**

**El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, ODECO y el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, entre otras.**

**Ampliamos coaliciones y galvanizamos voluntad política:**

**El proyecto trabaja con diferentes sectores del Estado, a nivel nacional, departamental y local, así como sociedad civil e instituciones regionales e internacionales para generar voluntad política para la adopción e implementación de legislación, acuerdos ejecutivos e iniciativas para la prevención y abordaje de la conflictividad.**

Estamos trabajando con \*

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil locales/de base:**

**El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, ODECO y Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa entre otras.**

**Nos asociamos con entidades del nivel nacional:**

**El proyecto incluye trabajo y alianzas con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al nivel nacional, además de trabajar con instituciones del ejecutivo y el poder judicial al nivel departamental y local.**

## Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

*Obligatorio*

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se ha concluido la actualización del plan de monitoreo y evaluación del proyecto para el 2025. Se ha generado un catálogo de indicadores a partir de los indicadores aprobados, que contiene la descripción del alcance y herramientas a usar para la medición de cada indicador. Se han definido herramientas digitales y mecanismos de recolección que permitirán el adecuado registro de las actividades del proyecto, así como la sistematización de los medios de verificación indicados en el documento de proyecto. Se ha concluido con un protocolo de definición de personas beneficiarias y los mecanismos de recolección de información para la LB con sus instrumentos. Como parte del monitoreo de la implementación bajo el resultado 2, se ha realizado un ejercicio de consulta de información a personas beneficiarias de la zona intervenida, donde se han abordado aspectos sobre los 3 criterios principales de abordaje del proyecto, incluyendo un análisis de vulnerabilidad de seguridad alimentaria y conflictividad para determinar las 852 personas beneficiarias focalizadas bajo estas intervenciones.**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proceso de línea base fue desarrollado de forma conjunta entre los equipos técnicos de WFP y OACNUDH, incluyendo la revisión de los instrumentos metodológicos y la coordinación general del levantamiento. Esta colaboración inter agencial aseguró la coherencia técnica con el enfoque de derechos humanos y construcción de paz del proyecto**

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se han definido mecanismos para la sistematización de evidencias sobre el avance del proyecto en relación con los indicadores. De acuerdo con el Plan de Monitoreo y Evaluación se ha procedido a generar una Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. Cada carpeta aloja los medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto y fichas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores. También, el proyecto ha registrado los mecanismos de recolección de datos digitales mediante plataformas institucionales y bases de datos de personas beneficiarias. Como mecanismos de soporte se han definido las siguientes herramientas: - Reporte de Focalización: contiene toda la información relevante al proceso de selecciones personas beneficiarias. - Reporte de Línea Base del Proyecto: comprende un diagnóstico de seguridad alimentaria de las comunidades en intervención. - Reporte de Monitoreo Post distribución a nivel de hogares y comparativo con la situación inicial explicado en la línea base.**

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción \*

**La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto ha implementado una encuesta de línea base a nivel de hogares que, además de establecer condiciones iniciales sobre seguridad alimentaria, acceso a servicios y medios de vida, incluye variables cualitativas orientadas a medir resultados vinculados con cohesión social, gobernanza local y participación organizada. El instrumento fue diseñado con enfoque participativo y adaptado a los contextos socioculturales del territorio. Incorporó preguntas específicas sobre el grado de involucramiento comunitario en la toma de decisiones, la percepción sobre espacios de diálogo y los mecanismos de comunicación preferidos por la población. Estos datos son fundamentales para fortalecer el Community Feedback Mechanism (CFM) y asegurar la rendición de cuentas hacia las comunidades**

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? \*

**Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)**

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Como parte del compromiso con la rendición de cuentas y los enfoques centrados en las personas, el proyecto ha implementado un Mecanismo de Retroalimentación Comunitaria (Community Feedback Mechanism, CFM) con el objetivo de garantizar la participación activa de las comunidades en el diseño, seguimiento y ajuste de las intervenciones. El CFM se desarrolló como un componente transversal del proyecto, alineado con el estándar de Accountability to Affected Populations (AAP) del sistema de Naciones Unidas. Cofinanciado con otros proyectos, el mecanismo opera mediante un centro de llamadas (call center) centralizado que recibe, clasifica y deriva comentarios, quejas, solicitudes o alertas a los equipos técnicos para su análisis y respuesta oportuna. Las alertas también se integran a los sistemas de monitoreo del proyecto, lo que permite respuestas rápidas ante riesgos operativos o vacíos en la implementación. Ante las limitaciones de conectividad en las zonas de intervención, se fortaleció una estrategia comunitaria de canalización del CFM mediante el trabajo con Consejos Territoriales y liderazgos locales. Estos actores fueron capacitados para actuar como puentes entre las comunidades y el mecanismo institucional, lo que amplió el acceso, fortaleció la gobernanza comunitaria y empoderó a referentes locales en su rol de veeduría. Para facilitar el uso del CFM, se desarrollaron materiales impresos culturalmente apropiados y en lenguaje claro, distribuidos en actividades comunitarias para explicar el funcionamiento del mecanismo, los tipos de retroalimentación posibles y las garantías de confidencialidad para los usuarios. El análisis de los datos recolectados a través del CFM ha permitido identificar áreas de mejora, ajustar mensajes claves y fortalecer la calidad programática. En varios casos, las quejas recibidas generaron respuestas inmediatas, aumentando la confianza de las comunidades y validando la utilidad del mecanismo. En resumen, el CFM ha contribuido no solo a la gestión técnica y la mejora continua del proyecto, sino también al fortalecimiento de la cohesión social, la confianza institucional y el empoderamiento comunitario, aspectos esenciales para la sostenibilidad de los resultados y la construcción de paz en territorios históricamente excluidos.

## » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? \*

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: \*

*Respuesta obligatoria*

0

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Información de contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.

### » Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? \*

- Si
- No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? \*

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? \*

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: \*

- Algún efecto catalítico
- Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto contribuyó a varios desarrollos estructurales: (a) la aprobación del Decreto Legislativo No. 18-2024; (b) inicio del proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente; (c) cambios estructurales en el abordaje de conflictos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente; d) creación de un mecanismo interinstitucional para la implementación de sentencias internacionales que buscan proteger la propiedad colectiva, incrementar la protección y garantías judiciales en favor de las comunidades garífunas; e) fortalecimiento de la gobernanza comunitaria para la consolidación de la Paz. Esos avances se detallan en la sección de Resultados de Consolidación de la Paz.**

## Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

La estrategia de salida del proyecto se basa en el aumento de la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio, así como la existencia de espacios multiactor y la incrementada capacidad de las comunidades de proteger y promover sus derechos. Uno de los aspectos más relevantes que aseguran la sostenibilidad del proyecto es la apropiación que han hecho las instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el abordaje de los conflictos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente, con un enfoque basado en derechos humanos y particularmente de derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños. Esta apropiación se ve reflejada en las resoluciones judiciales y administrativas que los entes de operadores de justicia han emitido. Además, el proyecto asegura una estrategia de salida y sostenibilidad que propone que los espacios de articulación tendrán una vida autónoma dentro de la sociedad civil, los productos serán adoptados formalmente por las instituciones claves. Las dos agencias promueven también la necesidad de inclusión de los mecanismos y herramientas desarrolladas bajo el proyecto en la planificación y presupuestación de las entidades públicas en Honduras. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes que son organizaciones receptoras en el marco del proyecto, por lo que está asegurada la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. OACNUDH y PMA continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, de acuerdo con su mandato. Las alianzas que se han desarrollado a lo largo de los años con las instituciones con competencias en manejo de la conflictividad, derechos humanos (SEDH), regulación de tierras, seguridad alimentaria y planificación territorial (SAG, INA, ICF, etc.), OFRANEH, Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, movimientos y organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otros, seguirán desarrollándose y fortaleciéndose en el marco de su accionar. Este proyecto se implementará dentro de las estrategias más amplias de las dos agencias, financiadas por otros donantes, lo cual garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

El día 27 de septiembre del 2024, el Canciller de Honduras ha solicitado formalmente al Secretariado del PBF en el país, por nota No. 2007-SCPI-DCM-2024, analizar la posibilidad de que el PBF pueda brindar apoyo financiero adicional para la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIANCSI). En el marco del proyecto, ya se está brindando asistencia técnica al Estado para la implementación de la CIANCSI (resultado 1, producto 1.1) y a la sociedad civil para participar en el trabajo de este mecanismo (resultado 2, producto 2.1). Sin embargo, frente el amplio mandato de esta Comisión y la importancia de su trabajo para el abordaje sostenible de la conflictividad social que impacta el pueblo garífuna es importante brindar la asistencia técnica adicional solicitada en el marco del proyecto PBF ProTierra a través de los fondos que están establecidos en el output 1.2. relacionado con la creación de un observatorio multidisciplinario para estudiar y monitorear las diferentes dimensiones de la conflictividad, el acceso al territorio y su impacto en los derechos humanos. Al respecto, se ha establecido la CIANCSI como el espacio multidisciplinario para abordar, de manera integral, las diferentes dimensiones de la conflictividad que enfrentan las comunidades garífunas, con enfoque en casos emblemáticos de acceso al territorio, para el saneamiento de los territorios ancestrales y la garantía de los derechos de las comunidades. Es importante mencionar, que si bien, en abril de 2025, OFRANEH y las comunidades que integran la CIANCSI, decidieron apartarse de dicho espacio, el Estado, a través de sus instituciones ha manifestado que la CIANCSI, continuará con el proceso de implementación de las sentencias del Pueblo Garífuna. Para ello, la Presidenta de la República, nombrará a una persona que sirva de enlace entre OFRANEH y el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de dichas sentencias. En ese sentido, y dado que la creación de la CIANCSI deviene de una obligación internacional traducida en la aprobación de un decreto ejecutivo que da vida formal a la misma, es importante continuar fortaleciendo dicho espacio, sobre todo, teniendo en consideración que es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una cuarta sentencia en el caso de Cayos Cochinos vs Honduras sobre el derecho al territorio ancestral del Pueblo Garífuna, la cual, también necesitaría ser implementada, sumando así cuatro sentencias que obligan al Estado de Honduras a avanzar en el proceso de delimitación, demarcación, titulación y saneamiento de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos.

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Reuniones de seguimiento de los equipos técnicos	Se han realizado reuniones de coordinación y seguimiento periódicos entre los equipos técnicos de las dos agencias (a nivel de Tegucigalpa y entre sus respectivas oficinas en el terreno) para asegurar el trabajo conjunto y en el marco del proyecto.	NA
Evento 2	Visitas de monitoreo y recopilación de datos	Durante la implementación de acciones del último año del proyecto se estará documentando la implementación del proyecto, además de aplicar consultas post conocimientos y de adopción de herramientas para medición de indicadores.	NA
Evento 3	Monitoreo Post distribución a nivel de hogares y comparativo con la situación inicial explicado en la línea base	Se han realizado monitoreos post distribución a nivel comunitario y se espera la implementación del último monitoreo durante los meses de junio y julio 2025.	Reporte de identificación de nivel de confianza, participación y retroalimentación de las comunidades vinculadas al proyecto.

<b>Evento 4</b>	Reuniones de Comité Directivo	Se establecerán reuniones del Comité Directivo durante el periodo de implementación del proyecto para revisión de POA, Plan de Monitoreo y Evaluación y Presentación de Informes.	NA
<b>Evento 5</b>			
<b>Evento 6</b>			
<b>Evento 7</b>			
<b>Evento 8</b>			

**Pasos finales**

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

*Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.