

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☐ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☒ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2025-06-13

Name and title of person submitting the report *

Daniella Olivares, Coordinadora de Proyecto

E-mail of person submitting the report *

daniella.olivares@undp.org

Name and title of person who approved the report *

Resident Coordinators and Xenia Diaz, National Peace and Development Advisor

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

☒ Yes

☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

☐ Asia and the Pacific
☐ Central & Southern Africa
☐ East Africa
☐ Europe and Central Asia
☐ Global
☒ Latin America and the Caribbean
☐ Middle East and North Africa
☐ West Africa

Country of project implementation

☐ Bolivia
☐ Colombia
☐ Costa Rica
☐ Dominican Republic
☐ Ecuador
☒ El Salvador
☐ Guatemala
☐ Haiti
☐ Honduras
☐ Peru
☐ Other, Specify

Other, please specify

Project Title

☐ 00130003: Jovenes por La Libertad
☒ 00134261: Mujeres Guardianas de la Paz
☐ 00140097: ¡DE UNA! Transformando a mi comunidad
☐ 00140772: JuventudES diversas por la paz la participación y los derechos.
☐ 00140805: Mujeres protectoras y guardianas del medio ambiente en Morazán
☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

<p>Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *</p> <p><i>If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa</i></p> <div> <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa <input type="checkbox"/> East Africa </div> <div> <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean </div> <div> <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa <input type="checkbox"/> West Africa </div>
<p>Please select the title of the project for which you are submitting the report *</p>
<p>Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *</p> <p><i>EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i></p>
<p>Please select the countries where this project is being implemented *</p>
<p>Other, Please specify *</p>
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2022-12-13</p>
<p>Project End Date *</p> <p>2025-06-11</p>
<p>Has this project received an extension? *</p> <div> <input type="radio"/> YES, Cost Extension <input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost Extensions <input type="radio"/> NO, No Extensions </div>
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <div> <input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost Extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions </div>
<p>Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? *</p> <div> <input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No </div>

If so, around which month do you expect to submit the request? *

☐ January
 ☐ February
 ☐ March

☐ April
 ☐ May
 ☐ June

☐ July
 ☐ August
 ☐ September

☐ October
 ☐ November
 ☐ December

Is the current project end date within 6 months? *

☐ Yes
 ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

☐ Yes
 ☒ No

If yes, please select which *

☐ National Trust Fund
 ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

☒ UN entity
 ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☒ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
☒ Yes, other UN recipients only
☐ Yes, other non-UN recipients only
☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

Select all that apply

☐ UNDP: United Nations Development Programme

☐ IOM: International Organization for Migration

☐ UNICEF: United Nations Children's Fund

☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

☐ UNFPA: United Nations Population Fund

☐ FAO: Food and Agriculture Organization

☐ WFP: World Food Programme

☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

☐ UNEP: United Nations Environment Programme

☐ ILO: International Labour Organization

☐ WHO: World Health Organization

☐ PAHO/WHO

☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund

☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services

☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

☐ ITC: International Trade Centre

☐ UN Department of Peace Operations

☐ Other, Specify

Other, Please specify

Please select other non-UN recipients *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Other, Please specify |

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

9

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

(for June reports: January-June;

for November reports: January-December (anticipated);

for final reports: full project duration)

0

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

☐ National youth CSO
☒ National women's CSO
☐ Other National CSO
☐ Subnational youth CSO
☐ Subnational women's CSO
☐ Other subnational CSO
☐ Regional CSO
☐ Regional Organisation
☐ International NGO
☐ Governmental entity
☐ National women's and youth CSO
☐ Subnational women's and youth CSO
☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

Asociación Cultural Azoro

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

20000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

20000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Puesta en escena de la obra teatral "Todas las Santas" y conversatorios con las juventudes.</p>	*
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period</p>	2
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner</p> <p><input type="radio"/> National youth CSO</p> <p><input type="radio"/> National women's CSO</p> <p><input type="radio"/> Other National CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's CSO</p> <p><input checked="" type="radio"/> Other subnational CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional Organisation</p> <p><input type="radio"/> International NGO</p> <p><input type="radio"/> Governmental entity</p> <p><input type="radio"/> National women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Other</p>	*
<p>Other, Please specify</p> <p>Organizacion de mujeres y jovenes locales, que trabajan temas de desarrollo y que trabajaron procesos de reasentamientos.</p>	
<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES)</p>	*
<p>What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>500000</p>	*
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>50000</p>	*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?**

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Fortalecimiento de habilidades psicosociales de las mujeres del Comité de sobrevivientes de Tecoluca, San Vicente y de liderazgo comunitario de ADIJUVES en Aguilares y El Paisnal.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

☐ National youth CSO
☒ National women's CSO
☐ Other National CSO
☐ Subnational youth CSO
☐ Subnational women's CSO
☐ Other subnational CSO
☐ Regional CSO
☐ Regional Organisation
☐ International NGO
☐ Governmental entity
☐ National women's and youth CSO
☐ Subnational women's and youth CSO
☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner

Asociación Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec y Comités de Familiares de Víctimas del Conflicto Armado

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

135000

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

135000

*

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

*

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

Contribuir al empoderamiento de los comités de víctimas mujeres, la dignificación de la memoria colectiva en las comunidades y lugares donde hubo masacres de población civil, mayormente en mujeres. Formación y procesos de reconocimiento de mujeres lideres por su papel como transformadoras y promotoras de la paz. Además, la generación de programas para la reconstrucción de redes sociales y salud mental comunitaria.

CPDH Madelein Lagadec, se alió con CODEFAM para implementar medidas de reparación específicas para mujeres adultas mayores de CODEFAM, poniendo como eje central la "sanación". El Proyecto se enfocará en acciones de sanación que reconozcan la labor de las madres buscadoras durante el conflicto armado y posterior a este, siendo un sector poco reconocido con sus necesidades específicas.

*

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *</p> <p><input type="radio"/> National youth CSO</p> <p><input type="radio"/> National women's CSO</p> <p><input checked="" type="radio"/> Other National CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's CSO</p> <p><input type="radio"/> Other subnational CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional Organisation</p> <p><input type="radio"/> International NGO</p> <p><input type="radio"/> Governmental entity</p> <p><input type="radio"/> National women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Other</p>
<p>Other, Please specify</p> <p>Universidad- Institución Educativa</p>
<p>What is the name of the Implementing Partner *</p> <p>Universidad Francisco Gavidia</p>
<p>What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner? *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>60000</p>
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start? *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>60000</p>
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period? *</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>0</p>
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Acompañamiento de procesos de regularización de OSC beneficiarias por medio de centro de práctica jurídica y cocreación de herramientas de salud mental en territorios priorizados por medio de clínica psicológica en coordinación con OSC Madeleine Lagadec.</p>

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

Universidad-Institución Educativa

What is the name of the Implementing Partner *

Universidad de Oriente (UNIVO)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

55000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

55000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Generar capacidades para la prevención de la violencia posconflicto. Fortalecer el empoderamiento de las mujeres y la promoción de acciones de consolidación de la paz.</p>	*
6	
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period</p>	
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner</p> <p><input type="radio"/> National youth CSO</p> <p><input type="radio"/> National women's CSO</p> <p><input checked="" type="radio"/> Other National CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's CSO</p> <p><input type="radio"/> Other subnational CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional Organisation</p> <p><input type="radio"/> International NGO</p> <p><input type="radio"/> Governmental entity</p> <p><input type="radio"/> National women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's and youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Other</p>	
<p>Other, Please specify</p> <p>Espacio de la sociedad civil para potenciar el diálogo y la construcción de paz</p>	
<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>Fundación Centro Bartolomé de las Casas - CBC.</p>	
<p>What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>55000</p>	
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>55000</p>	

<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>0</p>	*
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Sensibilizar en masculinidades, resolución de conflictos y promoción de la cultura de paz a hombres adultos y jóvenes de los municipios priorizados por el proyecto.</p>	*
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period</p>	
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner</p> <p> <input type="radio"/> National youth CSO <input checked="" type="radio"/> National women's CSO <input type="radio"/> Other National CSO <input type="radio"/> Subnational youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's CSO <input type="radio"/> Other subnational CSO <input type="radio"/> Regional CSO <input type="radio"/> Regional Organisation <input type="radio"/> International NGO <input type="radio"/> Governmental entity <input type="radio"/> National women's and youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's and youth CSO <input type="radio"/> Other </p>	*
<p>Other, Please specify</p>	
<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>CEMUJER</p>	*
<p>What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>25000</p>	*

<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>25000</p>	*
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period?</p> <p><i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i></p> <p>0</p>	*
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Promoción de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, a través del fortalecimiento de las capacidades y el empoderamiento de las mujeres que trabajan temas de justicia transicional</p>	8 *
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period</p>	
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner</p> <p> <input type="radio"/> National youth CSO <input checked="" type="radio"/> National women's CSO <input type="radio"/> Other National CSO <input type="radio"/> Subnational youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's CSO <input type="radio"/> Other subnational CSO <input type="radio"/> Regional CSO <input type="radio"/> Regional Organisation <input type="radio"/> International NGO <input type="radio"/> Governmental entity <input type="radio"/> National women's and youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's and youth CSO <input type="radio"/> Other </p>	
<p>Other, Please specify</p>	
<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>Las Dignas</p>	*

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

25000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

25000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Mejorar las capacidades de participación de mujeres y veteranas de guerra en la construcción de procesos de paz y recuperación de la memoria histórica de las mujeres en los departamentos de Usulután y La Paz.

9

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify
What is the name of the Implementing Partner ORMUSA
What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 30000
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start ? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 24004
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period ? <i>Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)</i> 0
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Procesos de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades técnicas y liderazgo para la construcción de la paz y reducir brechas de desigualdad, dirigido a mujeres, jóvenes y niñas. (ORMUSA no termino de ejecutar los fondos acordados y fueron reorientados)

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	748000	748000	747396	99.92%
				%
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	626000	626000	626000	100%
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	626000	626000	624700	99.79%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1998096	99.9%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **99.9%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

95

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1900000**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1898191.2**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Annex_D_project_Expense_GuardianasdePaz Junio 2025-11_53_50.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☒ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☐ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

- ☒ Yes
☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Las instituciones que forman parte del proyecto no solo han sido beneficiarias con las diversas actividades y productos de fortalecimiento, sino que también, se ha mostrado mayor coordinación en las acciones ejecutadas hasta el momento con la Procuraduría General para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las Comisiones Nacionales de Búsqueda (CNB), el Instituto Administrador de Beneficios para Veteranos de Guerra (INABVE), El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura.

Con dichas instituciones, se trabajó mano a mano con la implementacion del proyecto. Participaron en reuniones donde se aprobaban planes de trabajo y estrategias de implementación, hasta el desarrollo de productos. En todas las actividades desarrolladas por el proyecto, públicas a grandes escalas o en las comunidades, tuvieron participación y presencia.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

☐ Not Started
☒ Completed

☐ Initiated
☐ Not Applicable

☐ Partially Completed

Identification of beneficiaries

☐ Not Started
☒ Completed

☐ Initiated
☐ Not Applicable

☐ Partially Completed

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

El proyecto está en su fase de cierre. Si bien, la mayoría de las metas fueron alcanzadas durante el periodo anterior, se solicitó una extensión sin costo por seis meses adicionales debido a retrasos en la implementación por parte de las organizaciones de sociedad civil, socias en el proyecto y a quienes se les había otorgado fondos. Sin embargo, se hicieron acciones de seguimiento y acompañamiento y pudieron culminar con el tiempo adicional de la extensión sin costo.

Lo único que ha quedado pendiente para el cierre del proyecto, es la evaluación final la cual está en fase de contratación. Y si bien, las actividades en terreno y con las organizaciones de sociedad civil han concluido, se continúa en comunicación con las "Guardianas" en las comunidades, al igual que con las organizaciones de sociedad civil con quienes se trabajó.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

☒ Yes
☐ No

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

26 of 101

6/13/2025, 1:29 PM

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

El proyecto ha fortalecido a más de 12 OSC, en diversas capacidades técnicas para el acompañamiento y promoción de acciones de justicia transicional con enfoque de género que contribuyan a la consolidación de paz, según las necesidades específicas de cada una. En El Salvador, hay organizaciones históricas que vienen trabajando por la justicia transicional, requerían de un fortalecimiento sustantivo en temas comunicacionales, administrativos, y en la gestión de fondos de cooperación para la implementación de proyectos. Otras organizaciones necesitaban un relevo generacional, incorporando juventudes y tecnologías que amplificaran su alcance, sostenibilidad y relevancia. Además, era necesario fortalecer los programas de atención a víctimas, especialmente con un enfoque diferenciado hacia mujeres afectadas por el conflicto. El 90% de las OSC apoyadas son lideradas por mujeres. Aunque ya sensibilizadas en temas de género, fortalecieron sus capacidades para comunicar resultados y empoderar a otras mujeres, asegurando procesos sostenibles de liderazgo organizacional.

De las 12 OSC, 7 fueron certificadas en capacidades en políticas internas de Prevención de Abuso y Explotación Sexual, 6 de ellas recibieron fondos para echar andar proyectos locales y fortalecer sus sistemas de gestión de proyectos, 2 de ellas recibieron capacitaciones en temas comunicacionales para garantizar un relevo generacional. Además, se brindó acompañamiento técnico-jurídico a organizaciones comunitarias de mujeres en territorios priorizados, con el propósito de fortalecer su capacidad institucional y facilitar su proceso de obtención de personería jurídica, promoviendo su sostenibilidad, transparencia y participación activa en procesos de desarrollo local. Este objetivo respondió a la necesidad estructural de reducir las barreras de acceso al marco legal para asociaciones de base, permitiendo que sus acciones, memorias y luchas sociales pudieran estar respaldadas formalmente mediante estructuras legales reconocidas por el Estado.

A la finalización del proyecto se apoyó a 3 organizaciones a presentar la documentación necesaria y a los procesos de reforma para su proceso de registro estatal ante el Ministerio de Gobernación (a) Fundación Alas de Águila; b) Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeline Lagadec; c) Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de San Esteban Catarina y Santa Clara. En el ámbito legal se reportó un incremento significativo del conocimiento jurídico y administrativo de los participantes, alcanzando mejoras de más del 60% en los niveles de comprensión sobre procesos legales, fiscales y contables.

La metodología incluyó aprendizaje práctico. Las OSC recibieron mentoría de agencias de Naciones Unidas para garantizar el uso adecuado de los fondos, cumplir con los requisitos de cooperación, presentar resultados y realizar monitoreo financiero y programático. Esto permitió que las mismas organizaciones generaran alianzas entre ellas para implementar sus acciones locales. Apoyarse entre ellas para cumplir los requisitos establecidos. Como resultado, estas organizaciones pudieron implementar micro proyectos que promueven a nivel local acciones de justicia transicional en territorio, generar iniciativas de ayuda psicológica a mujeres víctimas del conflicto, desarrollar acciones de abogacía para la promoción de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, tanto a nivel nacional como local.

El impacto territorial ha sido significativo. Las acciones de memoria en comunidades permitieron reconocer a mujeres lideresas como actoras clave para la paz, beneficiando directamente 254 personas: en Salinas de Sisiguayo, 41 (27 mujeres adultas, 9 jóvenes, 4 hombres jóvenes, 1 adulto); en Aguilares y El Paisnal, 78 (46 mujeres adultas, 19 jóvenes, 13 hombres jóvenes); en El Calabozo, 77 (42 mujeres adultas, 20 jóvenes, 11 hombres jóvenes, 4 adultos); en La Quesera, 58 (46 mujeres adultas, 7 jóvenes, 5 hombres jóvenes).

Es de resaltar, que en estos sitios ocurrieron grandes masacres y violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno, los reasentamientos de estas comunidades fueron liderados por las mismas mujeres que ahora mantienen viva la memoria de la comunidad. El proyecto ha permitido que sus historias se conozcan y se reconozca el su liderazgo para la cohesión social y la construcción de paz. La intervención para generar empoderamiento ha sido integral, incluso acercando por primera vez servicios de atención psicosocial personalizada para las mujeres, quienes pudieron participar de procesos de sanación personal y en colectivo, reconectar con otras mujeres con quienes comparten vivencias y a la vez, pudieron participar de diálogos intergeneracionales para inspirar el trabajo de las juventudes.

A través de actividades como la exposición itinerante de "Guardianas de la Paz: Memorias que Enseñan a Vivir" donde mujeres narraron sus historias de vida y donde dejan una reflexión como constructoras de paz para futuras generaciones, y el libro "Mujeres Guardianas de la Paz", generaron un impacto más allá del reconocimiento del rol valioso e importante de las mujeres en los procesos de paz, sino que, de manera catalítica, estas actividades generaron medidas de memoria y de reparación simbólica, cumpliendo así, con los pilares de la justicia transicional.

Adicionalmente, el proyecto generó cambios en las instituciones públicas con mandatos en la temática a través de

Adicionalmente el proyecto generó cambios en las instituciones públicas con mandatos en la temática, a través de un fortalecimiento, para la creación de oportunidades intersectoriales para el empoderamiento de mujeres y la promoción de acciones para la consolidación de la paz. Previo al proyecto, había pocas acciones que unificaran el accionar de dichas instituciones y el trabajo que estaban realizando las Organizaciones de Sociedad Civil. Sin embargo, se propusieron actividades que daban realce a la Agenda de Mujer Paz y Seguridad y al cumplimiento de diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resultó en generar acciones conjuntas, como cursos, conmemoraciones, foros y seminarios donde participaron ambas y donde pudo haber un intercambio para cumplir con estas acciones. También se propiciaron espacios de intercambios donde tanto las instituciones públicas como las OSC pudieron compartir sobre metodologías para la atención psicosocial para mujeres sobrevivientes del conflicto.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

El proyecto ha sido intergeneracional, beneficiando a diversas edades, desde niñez hasta adultas mayores, lo que permitió aplicar metodologías innovadoras adaptadas a cada grupo. La intergeneracionalidad promovió una respuesta efectiva a temas de justicia transicional, involucrando activamente a las OSC y a instituciones gubernamentales. Un ejemplo de esto ha sido la creación del cuento y obra de teatro El Alboroto, que, a través de historias y títeres, sensibilizó a más de 192 niños y niñas sobre derechos humanos.

Con las juventudes, los diálogos intergeneracionales fueron clave. Se desarrollaron caminatas en las que las mujeres guardianas compartieron sus historias, fortaleciendo el vínculo generacional y cultural. Además, se mejoró una casa de juventud en El Calabozo, en un proceso en el que las mujeres compartieron sus vivencias y las juventudes contribuyeron al fortalecimiento del espacio. Esta actividad culminó con la creación de un mural, reflejando la importancia del trabajo colaborativo intergeneracional.

El libro Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memorias y Esperanzas fue otro instrumento importante en el empoderamiento de las mujeres. El libro narró historias de mujeres durante el conflicto armado, promoviendo el diálogo intergeneracional sobre paz y derechos de las mujeres. Además, incluye actividades lúdicas para niñez y juventudes, facilitando el entendimiento y reflexión sobre la memoria histórica y la equidad de género. Un aspecto clave del proyecto fue el fortalecimiento de la salud mental de las mujeres. Se desarrollaron herramientas para brindar apoyo emocional a las víctimas, especialmente mujeres que nunca habían recibido este tipo de atención especializada.

El impacto en el empoderamiento de las mujeres se refleja en su creciente participación en las comunidades y el reconocimiento de su liderazgo por parte de las juventudes. Un claro ejemplo fue la Conmemoración de Sisiguayo, donde mujeres de La Quesera y El Calabozo organizaron el evento, demostrando sororidad y solidaridad intergeneracional. Además, el proyecto impulsó la creación del Comité Conmemorativo de Memoria Histórica Colectiva de Sisiguayo, inspirado en las experiencias de las asociaciones de víctimas del conflicto armado.

El trabajo sobre duelo y violencia de género también fue esencial, brindando a las mujeres apoyo psicológico y en crisis, y cumpliendo con la política de "no hacer daño". Este acompañamiento permitió un cambio significativo en las normas de género, tanto a nivel individual como comunitario. El proceso de empoderamiento permitió que muchas mujeres rompieran con relaciones de violencia, comenzaron a compartir sus historias como acto de reparación simbólica y participaron activamente en espacios públicos, inspirando a otras mujeres y generaciones jóvenes a desafiar las normas de género tradicionales.

En resumen, el proyecto ha logrado avanzar en la equidad de género, empoderar a las mujeres y fomentar la inclusión de las juventudes, generando un impacto positivo en la comunidad a través del fortalecimiento del liderazgo femenino, el diálogo intergeneracional y la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado.

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Los cambios generados en materia de construcción de paz van desde cambios institucionales hasta individuales en actitudes de empoderamiento y participación comunitaria de parte de las mujeres.

A nivel institucional, el proyecto ha contribuido a posicionar en la agenda política temas fundamentales para la consolidación de la paz, como la justicia transicional y los derechos humanos, con un enfoque diferenciado de género. Esta incidencia institucional ha generado apropiación y compromiso por parte de diversas entidades estatales. Una muestra concreta de ello fue la inclusión, por parte del Estado salvadoreño actividades del proyecto “Guardianas de la Paz” en su audiencia e informe ante el Examen Periódico Universal (EPU), evidenciando así un reconocimiento oficial del aporte del proyecto en el ámbito de la justicia y la memoria histórica, así como el compromiso adquirido por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la divulgación y formación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a las instituciones públicas a través de la instalación del Curso de Formación Virtual sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, que a la fecha ha llegado a 87 funcionarios y funcionarias públicas.

El trabajo realizado a nivel institucional también ha tenido un efecto catalítico para impulsar otros esfuerzos que contribuyen a la implementación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325. Como resultado de los intercambios de experiencias entre diferentes países que implementan Planes de Acción Nacional, la Procuraduría General de la República ha lanzado la iniciativa “Constructoras de Paz” para la certificación de mediadoras comunitarias y defensoras de derechos humanos.

Otro ejemplo relevante fue la presentación del libro “Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memorias y Esperanzas”, donde representantes gubernamentales expresaron públicamente su compromiso con las víctimas del conflicto armado interno. Esto representa un cambio significativo respecto a años anteriores, cuando existía una clara desvinculación entre las demandas de justicia transicional y las respuestas del Estado. Gracias al proyecto, estos temas han sido visibilizados y priorizados, fortaleciendo además el cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al promover la incorporación del enfoque de género como elemento clave para una paz sostenible.

Asimismo, el proyecto brindó apoyo técnico y político al Estado para avanzar en el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta intervención ha sido inédita en el país y representa un logro concreto en materia de justicia internacional y reparación, donde las instituciones públicas han podido aprender y poner en práctica nuevas metodologías para mejorar la atención psicosocial que brindan a mujeres sobrevivientes del conflicto armado y a mujeres veteranas de guerra.

A nivel social y comunitario, el proyecto ha promovido procesos de organización local y empoderamiento colectivo, especialmente en las zonas rurales, donde ocurrieron el 95% de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Se ha fortalecido la visibilización de las víctimas y la legitimación social de sus demandas, contribuyendo así a la cohesión social y al reconocimiento comunitario de las luchas por la memoria y la justicia.

En las comunidades participantes, se ha generado una dinámica organizativa sostenida que permite dar continuidad a acciones de conmemoración, educación y exigencia de derechos. Esta organización social ha sido clave para sentar bases de paz sostenibles, basadas en la memoria colectiva y la participación activas de las víctimas.

El proyecto también ha contribuido a la transformación de normas sociales y culturales, a través de intervenciones dirigidas a hombres adultos y jóvenes, para desmontar esas prácticas culturales que reproducen la discriminación hacia las mujeres y que impiden que su aportes, liderazgo y participación sean reconocidos y aceptados, motivando la reflexión comunitaria sobre nuevas formas de entender las masculinidades y cómo esto contribuye a la cultura de paz.

A nivel individual, se han evidenciado cambios actitudinales en las mujeres participantes, quienes hoy son reconocidas como lideresas en sus comunidades. Estas mujeres, muchas de las cuales fueron quienes repoblaron y reconstruyeron los territorios tras el conflicto, han fortalecido su autoestima, capacidad de agencia y liderazgo.

Como resultado del proceso de empoderamiento, que ha incluido atención psicosocial y procesos de capacitación

Como resultado del proceso de empoderamiento —que ha incluido atención psicosocial y procesos de sanación—, ahora lideran actividades comunitarias, gestionan recursos y articulan acciones para las conmemoraciones de hechos históricos y la promoción de los derechos humanos.

Además, a través de los diálogos intergeneracionales promovidos por el proyecto, se ha fortalecido el vínculo entre generaciones, propiciando espacios de respeto, aprendizaje y transmisión de memoria histórica. Las juventudes locales no solo han conocido los relatos y vivencias de las mujeres sobrevivientes, sino que han encontrado en ellas un modelo de participación ciudadana activa para la construcción de paz. Estos diálogos han contribuido también a la reducción de estigmas hacia mujeres y jóvenes, y han promovido el relevo generacional en el trabajo por la memoria y la justicia.

En síntesis, el proyecto ha generado transformaciones visibles en el entorno institucional, social y comunitario, así como en las actitudes y capacidades de las personas participantes. Estos cambios estructurales y de comportamiento constituyen resultados concretos en la consolidación de la paz, y sientan una base sólida para la sostenibilidad de las acciones en el futuro. No obstante, persiste la necesidad de continuar acompañando estos procesos para asegurar que las transformaciones logradas se profundicen y se traduzcan en el cumplimiento de los pilares de la justicia transicional.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

<https://drive.google.com/file/d/1M3UkIL96tuGOZixq3h71oReoKJNzwX6e/view>

File attachment

Ruta de derivación psicológica_Print-12_35_42.pdf



PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Organizaciones de sociedad civil, especialmente organizaciones y redes de mujeres, fortalecidas en sus capacidades técnicas para el acompañamiento y promoción de acciones de justicia transicional con enfoque de género que contribuyan de manera más efectiva a la consolidación de paz

Outcome 2: *

Las mujeres lideresas, son reconocidas por sus comunidades en su rol transformador y de promotoras de paz, especialmente durante el contexto del conflicto armado.

Outcome 3: Instituciones públicas fortalecidas para la creación de oportunidades intersectoriales para el empoderamiento de mujeres y la promoción de acciones para la consolidación de la paz	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

<p>Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all outcome and output indicators in the table below.</p> <ul style="list-style-type: none"> Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: Organizaciones de sociedad civil, especialmente organizaciones y redes de mujeres, fortalecidas en sus capacidades técnicas para el acompañamiento y promoción de acciones de justicia transicional con enfoque de género que contribuyan de manera más efectiva a la consolidación de paz**

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	Mejorada la calificación de riesgos de 5 OSC	Riesgo administrativo alto y medio, no pasan el Prevención de la Explotación y abuso sexual (PSEA)	Nivel de riesgo de bajo	Durante este periodo, se ha levantado el cuestionario final de evidencia del fortalecimiento	7 organizaciones han sido certificadas con PSEA (Certificación UN para la prevención de la explotación y abuso sexual). 5 OSC han reducido su nivel de riesgos.	

1. 2	Porcentajes de mejoras implementadas en los servicios que proporcionas las OSC para atender a víctimas	0	50% de las mejoras implementadas.	Las organizaciones y lideresas feministas que integran la Concertación Feminista Prudencia Ayala han sido capaces de trasladar las herramientas adquiridas en prevención del PSEA, así como en incidencia sobre la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad hacia otras organizaciones de mujeres a nivel local	50% de las mejoras implementadas: En 9 organizaciones se han fortalecido su capacidad para la presentación de propuestas y manejo de proyectos, además de capacidades en temas comunicacionales.	
1. 3						
1. 4						
1. 5						

How many outputs does outcome 1 have?
1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 1

Output 1.1
Fortalecidas las capacidades institucionales, a nivel técnico y de equipamiento, de las organizaciones de sociedad civil, lideradas por mujeres y que trabajan en justicia transicional..

<div>Output 1.2</div> <div>Programas y/o acciones implementadas, orientadas a atender las necesidades de reparación y memoria de las mujeres víctimas del conflicto armado en las zonas priorizadas por el proyecto.</div>
<div>Output 1.3</div> <div>Mejorada la capacidad de articulación entre las organizaciones la sociedad civil a nivel local para la construcción de la paz</div>
<div>Output 1.4</div>
<div>Output 1.5</div>
<div>Other Outputs</div> <div><i>If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i></div>

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 1.1: Fortalecidas las capacidades institucionales, a nivel técnico y de equipamiento, de las organizaciones de sociedad civil, lideradas por mujeres y que trabajan en justicia transicional..**

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1. 1. 1	Número de organizaciones que han mejorados sus capacidades técnicas, legales y administrativas	0	5		<p>12 organizaciones mejoraron sus capacidades administrativas y técnicas para la gestión de proyectos, incluyendo habilidades de monitoreo y seguimiento.</p> <p>Fue desarrollado un proceso de fortalecimiento de capacidades organizaciones de sociedad civil que son lideradas por mujeres y que trabajan temas de justicia transicional, para el acompañamiento y promoción de acciones con enfoque de género que contribuyan de manera más efectiva a la consolidación de la paz.</p>	<p>Inicialmente, se habían considerado solamente 5, no obstante, este número fue superado por varias razones: 1) organizaciones de sociedad civil que tuvieron que ser fortalecidas, previamente a recibir fondos por parte de las agencias de Naciones Unidas. 2) La identificación de otras organizaciones que requerían ser fortalecidas para el trabajo territorial</p>
---------------	--	---	---	--	---	---

1. 1. 2	Número de organizaciones que conocen la normativa actual para ser consideradas como organizaciones sin fines de lucro.	0	5	6	Se realizó proceso de fortalecimiento legal por medio de alianza con el centro de práctica jurídica de la Universidad Francisco Gavidia. Seis organizaciones fortalecieron sus capacidades en las siguientes áreas: • Introducción a la legalización de organizaciones • Proceso de constitución legal de asociaciones • Fortalecimiento institucional y sostenibilidad. Además, recibieron acompañamiento técnico y legal, cada organización recibió una serie de productos jurídicos y administrativos elaborados de manera colaborativa, adaptados a su contexto	Las seis organizaciones que recibieron este fortalecimiento son: a) Fundación Alas de Águila; b) Centro de Promoción de los Derechos Humanos Madeline Lagadec; c) Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de San Esteban Catarina y Santa Clara, Norte de San Vicente). d)Asociación Procurando Justicia, e) Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador, y Asociación Marianella García Villas-CODEFAM
1. 1. 3						

1. 1. 4						
1. 1. 5						

» **Output 1.2: Programas y/o acciones implementadas, orientadas a atender las necesidades de reparación y memoria de las mujeres víctimas del conflicto armado en las zonas priorizadas por el proyecto.**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1. 2. 1	Número de programas/ acciones mejoradas de las OSC orientados a atender las necesidades de reparación de las mujeres víctimas	0	3	3	4 programas mejorados: 1) programa de empoderamiento de juventudes, 2) programa de atención psicológica y, salud mental para víctimas 3) Proceso formativo dirigido a organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas que cuentan con programas orientados a atender las necesidades de reparación y memoria de las mujeres víctimas del conflicto armado (en total se están capacitando 46 personas: 38 mujeres y 8 hombres) 4) Desarrollo de entrenamiento en herramientas y técnicas para la recuperación de la memoria y brindar apoyo psicosocial a las mujeres sobrevivientes y sus familias. Se han desarrollado dos talleres: "Taller en Herramientas de Sanación" y "Taller de recuperación de	
---------------	--	----------	----------	----------	--	--

					recuperación de memoria histórica desde un enfoque feminista”	
1. 2. 2	Grado de satisfacción de los servicios recibidos en los programas de atención a víctimas de las OSC.	0	Grado Alto	Nivel Medio	Nivel Medio	Si bien la meta se esperaba que fuera alta, por el tiempo de implementación que llevan los programas, El grado de satisfacción es medio. Esta información se ha obtenido a través de entrevistas se ha obtenido información, que el nivel de satisfacción es medio.
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Output 1.3: Mejorada la capacidad de articulación entre las organizaciones la sociedad civil a nivel local para la construcción de la paz**

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1. 3. 1	Número de acciones cumplidas por OSC en cumplimiento al Plan de Acción de la Resolución 1325	0	3		7 acciones: 1. Creación de módulo virtual y presencial y caja de herramientas sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. 2. Jornada de divulgación de la Resolución 1325 y subsiguientes en el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC) 3. Apoyo al Instituto de Historia de la Universidad de El Salvador, para el desarrollo del Congreso "De lo local a lo global. Nuevos enfoques para el estudio del conflicto armado en El Salvador" 4. Foro Internacional de Mujeres y Justicia Transicional. 5. Formación en nuevas masculinidades dirigidos a hombres del personal técnico de OSC, liderazgos comunitarios 6) Manual de Justicia Transicional con enfoque de género. 7) Fortalecimiento	
---------------	---	----------	----------	--	---	--

					Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la Concertación Feminista Prudencia Ayala para mejorar sus acciones de incidencia y participación a la Res. 1325.	
1. 3. 2	Número de acciones implementadas por OSC del Plan de Trabajo de las Comisiones Nacionales de Búsqueda	0	3	Durante este periodo, fue apoyada una conmemoración adicional, gracias a la extensión sin costo. Se apoyo la Conmemoración de la Niñez Desaparecida en el marco del conflicto armado interno.	4: 1) realizados talleres para los procesos atención psicosocial 2) tres conmemoraciones. 3) Generado un plan de atención psicosocial. 4) Apoyada la gestión del registro de casos de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado	
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Output 1.4:

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Output 1.5:

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Outcome 2: Las mujeres lideresas, son reconocidas por sus comunidades en su rol transformador y de promotoras de paz, especialmente durante el contexto del conflicto armado.**

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2. 1	Grado de participación de las lideresas locales involucradas en la promoción de su memoria histórica	Baja	Alto	Alto	Alto. Existe un aumento en el número de mujeres participando. Este dato se evidencia con el nivel de participación medido con listados de asistencia y en entrevistas.	
2. 2	Adoptados mecanismos comunitario que eliminen factores de discriminación hacia la mujer y reconocen su rol histórico	0	4	1 Conformado el Comité Conmemorativo de Memoria Histórica Colectiva de Sisiguayo	4: 1) Talleres de derechos de la mujer 2) Diálogos intergeneracionales entre mujeres guardianas y jóvenes. 3) Presencia y reconocimiento de las mujeres en las conmemoraciones 4) Formación del Comité Conmemorativo de Memoria Histórica Colectiva de Sisiguayo	
2. 3						

2. 4						
2. 5						

How many outputs does outcome 2 have?

1

2

3

4

5

more than 5.

Please list all outputs for outcome 2

Output 2.1

Fortalecidos 3 Comités Locales de Memoria con declaratoria de “lugar de memoria”

Output 2.2

Desarrollados procesos de empoderamiento local de las mujeres, adolescentes y niñas para la construcción de la paz y reducir brechas de

Output 2.3

Generadas herramientas de salud mental comunitaria que promuevan convivencia

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

» **Output 2.1: Fortalecidos 3 Comités Locales de Memoria con declaratoria de “lugar de memoria”**

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2. 1. 1	Número de eventos de conmemoraciones realizados donde resalten las aportaciones de las mujeres.	0	4	<p>3:</p> <p>1. Conmemoración de la niñez desaparecida del Conflicto Armado del año 2025, donde se dio un homenaje a las mujeres buscadores de sus hijos y familiares.</p> <p>2. Jornadas para la resiliencia con lideresas locales y representantes y veteranas de guerra respecto a los impactos de los conflictos armados en la vida de las mujeres en los Departamentos de La Paz y Usulután. Como resultado de este proceso las veteranas de guerra hicieron el ejercicio simbólico de conformación de 2 Comités de Memoria Histórica "Guardianas de la Paz" integrados por veteranas de guerra y lideresas jóvenes. Además, se acordó una Declaratoria de Guardianas de la Paz de los departamentos de la Paz y</p>	<p>7:</p> <p>1) Conmemoración sobre la niñez desaparecida donde se apoyó a las Comisiones de Búsquedas y sus OSC 2024.</p> <p>2) Conmemoración de las personas desaparecidas, donde se presentó la exposición "Mujeres Buscadoras"</p> <p>3) Apoyo a la conmemoración en Tres Cruces, sobre el rol de Patricia Puentes.</p> <p>4) Conmemoración de Sisiguayo 2024</p> <p>5) Conmemoración de la niñez desaparecida 2025</p> <p>6) Jornadas de resiliencia con lideresas locales, resultando en la conformación de 2 Comités de Memoria Histórica "Guardianas de la Paz"</p> <p>7) Conmemoración de COMADRES</p>	<p>La meta fue duplicada por varias razones:</p> <p>1) la extensión sin costo permitió ampliar el alcance.</p> <p>2) el proyecto se dio a conocer mas y por ende se daban a conocer mas la participación en conmemoraciones y solicitaban el apoyo y acompañamiento.</p>
---------------	---	---	---	---	---	--

				de La Paz y Usulután.		
				3. Conmemoración COMADRES (Mayo 2025)		
2. 1. 2	Números de intercambios intermunicipales realizados	0	8		8 1 intercambio realizado en Suchitoto entre mujeres sobrevivientes del conflicto armado. Se presento la obra "Todas las Santas" y se realizó un conversatorio 1 Intercambio intergeneracional realizado en el MUNA entre las mujeres guardianas 1 Intercambio de mecanismos de apoyo psicosocial entre mujeres guardianas (1 Intercambio de los Comités de Madres Buscadoras para relatar sus historias del conflicto. (50 mujeres participantes) 3 Intercambios intergeneracionales (Visita a Imborrable, Conversatorio con Mujeres Guardianas e intercambio con jóvenes de La Libertad- 100 mujeres participantes el	

2. 1. 3
2. 1. 4
2. 1. 5

» Output 2.2: Desarrollados procesos de empoderamiento local de las mujeres, adolescentes y niñas para la construcción de la paz y reducir brechas de

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 2. 1	Porcentaje de mujeres que han incrementado su consciencia en torno a creencias, roles y estereotipos que fomentan discriminación. (desagregado por edades)	0	50% de las mujeres participantes han aumentado sus conocimientos, al menos el 25% deberán ser mujeres jóvenes.		Del total de 91 mujeres, 100% han aumentados sus conocimientos en los derechos de las mujeres. El 31.87% de las mujeres participantes eran mujeres jóvenes. (16-35 años)	

2. 2. 2	Número de personas promoviendo una cultura de paz, a través del conocimiento sobre los derechos de las mujeres (desagregados por género y edades)	0	100- De los participantes, al menos el 50% de aumento en los conocimientos, el 25% deben ser mujeres jóvenes.	171 mujeres lideresas recibieron procesos de formación de formadores en resolución de conflictos y promoción de la cultura de paz implementados por Madeleine Ladadec en San Jerónimo, Amatitán Arriba, Los Ayalitas, Nuevo Gualcho, Palo Grande, Amatitán Abajo, y comunidad Laura López	<p>Un total de 597 personas</p> <p>100% han aumentado su conocimiento y un 20% son mujeres jóvenes.</p> <p>Distribución: Talleres con jóvenes: -41 personas participaron: 23 mujeres y 18 hombres jóvenes participantes de talleres de memoria</p> <p>-133 mujeres en procesos de atención psicosocial</p> <p>-Participantes de conmemoraciones, un total de 254 personas, desagregadas -161 mujeres adultas -55 mujeres jóvenes -5 hombres adultos - 33 jóvenes hombres</p> <p>171 mujeres lideresas recibieron procesos de formación de formadores en resolución de conflictos y promoción de la cultura de paz</p>	
---------------	---	---	---	---	---	--

2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Output 2.3: Generadas herramientas de salud mental comunitaria que promuevan convivencia

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1	Número de acciones de dialogo acordados e implementados en los encuentros intergeneracionales	0	4		10: Tres diálogos generados en Suchitoto y en San Salvador con organizaciones de mujeres víctimas del conflicto y el diálogo por el Día de la Paz. Cinco diálogos generados entre las juventudes locales y las mujeres guardianas. Dos diálogos realizados entre las juventudes de la PDDH y las madres buscadoras.	La meta fue duplicada por el alcance de las OSC.

2. 3. 2	Herramientas y capacidades comunitarias para mejorar la salud mental, con énfasis en atención psicosocial a mujeres víctimas y jóvenes.	0	3		<p>8</p> <p>Junto con CPDH Madelein Lagadec se elaboró:</p> <p>(1) Diagnóstico de atención psicosocial, (2) Manual de intervención en salud mental; (3) Ruta de derivación psicológica; y (4) material informativo sobre salud mental. Además, se creó el (5) Protocolo Para Protección De Mujeres Veteranas y Víctimas Del Conflicto Armado</p> <p>Con CRIPDES, se están generando (6) capacidades en las comunidades de Aguilares, Tecoluca, El Paisnal para formar mujeres que den atención psicosocial a otras que han sido víctimas del conflicto.</p> <p>Con CODEFAM, realizados (7) talleres para la sanación de heridas emocionales se han abordado estados emocionales v</p>	Se sobrepaso la meta, debido a las alianzas y el trabajo realizado con las OSC socias del proyecto.
---------------	--	----------	----------	--	--	--

					<p>emocionales y psicológicos alterados, que persisten en las madres buscadoras de sus hijos e hijas y demás familiares que fueron desaparecidos en el marco del conflicto armado</p> <p>Con Las Dignas, se realizaron (8) dos encuentros entre feministas y veteranas de guerra para abordar la importancia de la recuperación de la memoria histórica</p>	
2. 3. 3	Mejoras implementadas en las atenciones brindadas a las víctimas de violencia por parte de los actores locales	0	3	2	4	
				<p>Recibieron un curso de formación en salud mental a 27 psicólogos y trabajadores sociales de INABVE y CONABUSQUEDA encargados de atención psicosocial a víctimas del conflicto (22 mujeres y 5 hombres) (2025)</p> <p>La OSC CPDH Madeleine Lagadec apoyó 6 iniciativas productivas lideradas por mujeres en</p>	<p>Apoyo a las iniciativas de las Comisiones Nacionales de Búsqueda en los procesos de atención psicosocial.</p> <p>En alianza con CODEFAM, generando un programa local para mejorar la atención médica de las mujeres buscan personas desaparecidas durante el conflicto.</p> <p>Generada una alianza con el</p>	

				<p>Amatitan Arriba, los Ayalitas, Nuevo Gualcho, Palo Grande, Amatitán Abajo; y comunidad Laura López. Asimismo, se fortaleció la ruta de atención a mujeres veteranas y víctimas en los departamentos de Cuscatlán, San Vicente y La Paz</p>	<p>Ministerio de Salud para apoyar los procesos de atención médica a víctimas de graves violaciones a derechos humanos.</p> <p>Talleres de sensibilización al personal de salud que atienden en las comunidades a las víctimas de violaciones de derechos humanos.</p> <p>Se está fortaleciendo las capacidades de los programas de atención psicosocial de CNB/ CONABUSQUEDA, INABUSQUEDA y</p>	
<p>2. 3. 4</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>2. 3. 5</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

» Output 2.4:

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Output 2.5:

2. 5	Output Indicators <i>Describe the Indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Outcome 3: Instituciones públicas fortalecidas para la creación de oportunidades intersectoriales para el empoderamiento de mujeres y la promoción de acciones para la consolidación de la paz

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)

3. 1	Acciones conjuntas entre OSC y GOES, realizadas para la promoción de la paz, la no violencia y la igualdad de género	0	2	3: II Seminario Internnacional "Sistemas de busqueda e identificacion de personas desaparecidas" Exposición: Mujeres Guardianas de la Paz: Memorias que enseñan a Vivir" Lanzamiento del Libro "Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memorias y Esperanzas"	5: 1) Instalación del Jardín Memorial para la Niñez Desaparecida, en cumplimiento de la sentencia de la CIDH del Caso Rochac Hernandez y otros vs El Salvador. 2) Curso virtual sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad instalado en plataforma de formación en línea del Instituto Diplomático "Doctor José Gustavo Guerrero" 3) II Seminario Internnacional "Sistemas de busqueda e identificacion de personas desaparecidas" 4) Exposición: Mujeres Guardianas de la Paz: Memorias que enseñan a Vivir" 5) Lanzamiento del Libro "Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memorias y Esperanzas"	
---------	---	---	---	---	--	--

3. 2	Aumentado el conocimiento de las y los servidores públicos sobre la justicia transicional con enfoque de género.	Bajo conocimiento.	Conocimiento aumentado en 73% de los participantes	Conocimiento aumentado en el 100% de los participantes	Conocimiento aumentado en el 100% de los participantes: 1) Conocimiento aumentado en justicia transicional con enfoque de género y juzgamiento de casos de desaparición forzada desde una perspectiva interdisciplinaria, por medio de seminario dirigido a de 90 personas funcionarias (47 Mujeres y 43 hombres), incluyendo a 80 jueces y juezas (41 mujeres, 39 hombres) integrantes de la red de facilitadores judiciales y 10 personas funcionariass de PDDH y CONABUSQUEDA 2) 26 personas (18 mujeres y 8 hombres) provenientes de instancias públicas como CNB- CONABUSQUEDA, Universidad de El Salvador; Procuraduría General de la República, PDDH; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de
---------	---	---------------------------	---	---	---

					Ministerio de Desarrollo Local e ISDEMU participaron del Foro Internacional de Justicia transicional con enfoque de género, donde fortalecieron su conocimiento sobre la transversalización del enfoque de género para la implementación de las acciones que realizan desde sus instituciones.	
3.3						
3.4						
3.5						
How many outputs does outcome 3 have?						
1 2 <div>3</div> 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 3						
Output 3.1 Generadas capacidades en las instituciones del Estado para el impulso de medidas de reparación integral para mujeres víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado y prevención de la violencia postconflicto.						

Output 3.2

Desarrollados mecanismos de participación y co-creación para la promoción de la memoria histórica de las mujeres y garantías de no repetición en los procesos de justicia transicional.

Output 3.3

Promovidas iniciativas de no repetición para la prevención de la violencia

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 3.1: Generadas capacidades en las instituciones del Estado para el impulso de medidas de reparación integral para mujeres víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado y prevención de la violencia postconflicto.

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3. 1. 1	Cambios institucionales propuestos como resultados de las capacitaciones y diálogos	0	2	1 Finalizado curso virtual sobre mujeres y memoria histórica en plataforma de Procuraduría para la Defensa de los derechos humanos	4 Generación de alianzas a través de la cooperación Sur-Sur, con la firma de una carta de entendimiento entre las Comisiones de Búsqueda de El Salvador (CNB CONABÚSQUEDA) con la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas de Colombia. La PDDH ha adoptado metodologías lúdicas para que la red 27 de educadores y educadoras dcapacitados por el proyecto trabajen con niñez de las zonas central paracentral, oriental y occidental en la promoción de los derechos humanos y memoria histórica. También, se instaló en curso virtual sobre mujeres y memoria historica en su plataforma. Adoptado el curso virtual para el funcionariado público sobre la
---------------	--	----------	----------	---	--

					<p>publico sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad instalado en plataforma de formación en línea del Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” . Este curso, forma parte de la implementación del Plan de Acción Nacional de la Res. 1325.</p>	
3. 1. 2	Número de buenas prácticas compartidas entre OSC y GOES	0	3	2	<p>1)Semanario Internacional “Sistemas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas: Los archivos históricos y las herramientas científicas al servicio de la búsqueda de personas desaparecidas</p> <p>2) En coordinación con UNIVO se realizó caja de herramienta sobre derechos humanos y cultura de paz. A partir de esta se impartió curso de formador de formadores a 47 funcionarios de PDDH; quienes</p>	<p>1) Foro de “Sistemas de Búsqueda y Identificación de personas desaparecidas”</p> <p>2) Foro de Justicia Transicional con enfoque de género, que permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la aplicación del enfoque de género en la justicia transicional, así como en la implementación de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad.</p> <p>3) Procesos de co-creación para el establecimiento de memoriales.</p> <p>4) Semanario</p>

				posteriormente realizaron 14	internacional "Sistemas de	
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Output 3.2: Desarrollados mecanismos de participación y co-creación para la promoción de la memoria histórica de las mujeres y garantías de no repetición en los procesos de justicia transicional.**

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3. 2. 1	Guías de diálogo y participación desarrolladas para los talleres de co-creación	0	3 diálogos y procesos de cocreación		<p>4: Elaborada una guía didáctica para el trabajo con juventudes en diálogos intergeneracionales.</p> <p>Elaborada una guía para el establecimiento de memoriales con el Ministerio de Cultura.</p> <p>En proceso la sistematización del proceso de co creación y cartas didácticas de la Exposición “Guardianas de la Paz”</p> <p>Apoyo técnico y logístico al Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición para abordar la memoria social desde las experiencias de vida de las mujeres y escenificar las mismas en exposiciones museográficas.</p>	
---------------	---	---	-------------------------------------	--	---	--

3. 2. 2	Número de productos de promoción de la memoria realizados	0	4	2 : Publicación del libro “Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memoria y Esperanzas” Exposición “Mujeres Guardianas de la Paz: Memorias que enseñan a vivir” montada en más de 4 eventos alrededor del país.	6: 1) Apoyada la difusión del el documental “Añil” a nivel local, a mujeres víctimas del conflicto. 2) Cuento el Alboroto y Obra de teatro para la promoción de Derechos Humanos de la PDDH 3) Actualizada la página web del Espacio de Memoria y Derechos Humanos con una sección de mujeres y memoria 4) Publicación del libro “Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memoria y Esperanzas” 5)Exposición “Mujeres Guardianas de la Paz: Memorias que enseñan a vivir” montada en mas de 4 eventos alrededor del país. 6) Sistematización de los resultados de las ponencias expuestas en las mesas “Mujeres, género y Conflicto Armado	
---------------	---	---	---	--	---	--

					Armando Salvadoreño” y “Diversidad sexual, represión política y guerra civil” del Congreso Internacional “De lo local a lo global. Nuevos enfoques para el estudio del conflicto armado en El Salvador”	
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Output 3.3: Promovidas iniciativas de no repetición para la prevención de la violencia

3. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 3. 1	Productos de conocimiento desarrollados, implementados y/o adoptados por las contrapartes de gobierno y/o OSC	0	2	Curso sobre memoria histórica impartido por UNODC y PDDH a 24 funcionarios de INABVE y CONABÚSQUEDA (15 mujeres y 9 hombres)	4: Creado un Curso virtual y presencial sobre la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad Plan de Atención Psicosocial de las CNB. Manual y protocolo de protección de las mujeres víctimas del conflicto armado Curso sobre memoria histórica.	

3. 3. 2	Número de acciones de incidencia y sensibilización realizadas.	0	6		6 1) Seminario “Desaparición forzada, justicia transicional y cultura de paz”, para operadores de justicia. partícipes de los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en El Salvador 2)Divulgación de contenidos sobre la resolución 1325 y subsiguientes durante el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. 3) Impresión y divulgación del libro “Renata: memorias de una guerrillera” y la sistematización del desarrollo de la mesa “Género, mujeres y guerra civil en El Salvador”, desarrollada en el marco del Congreso Internacional De lo local a lo global. Nuevos enfoques para el estudio del conflicto armado en El Salvador. 4) Diálogos con profesionales de la salud, para la sensibilización	
---------------	--	---	---	--	--	--

					sensibilización y atención de personas víctimas de violaciones de derechos humanos. 5) Proceso de sensibilización en masculinidades y cultura de paz dirigido a personal de instituciones públicas. 6)Apoyó a la Cancillería e ISDEMU para el desarrollo de la Exposición Fotográfica del Libro Altares	
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Output 3.4:

3. 4	Output Indicators <i>Describe the Indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Output 3.5:

3. 5	Output Indicators <i>Describe the Indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

<p>Output 4.3</p> <hr/>
<p>Output 4.4</p> <hr/>
<p>Output 4.5</p> <hr/>
<p>Other Outputs</p> <p><i>If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i></p> <hr/>

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» **Output 4.1:**

4. 1	Output Indicators <i>Describe the Indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Output 4.3:

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Output 4.4:

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Output 4.5:

4. 5	Output Indicators <i>Describe the Indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

*

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)
If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation

ii. The impact of the project in their lives

iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	Organizaciones de Sociedad Civil (OSC)	<p>Han sido fortalecidas con mejoras de sus procesos administrativos y legales, para poder acceder a fondos de cooperación. Los fondos que han sido ya otorgados les han permitido dar continuidad y a generar más atención a mujeres víctimas de la violencia armada.</p> <p>Adicionalmente, con la puesta en marcha de estos proyectos están mejorando capacidades de monitoreo.</p>	<p>Ver historia en boletín adjunto donde se hace mención a los cambios de la organización del Centro para la Defensa de Derechos Humanos “Madelein Lagadec”</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1mNJ6N0KxW5u1Oqlj-uU2Yy-kIsZXc-HA/view</p>
2	Mujeres Sobrevivientes y víctimas del conflicto	<p>El proyecto ha tenido un impacto en el empoderamiento de las mujeres sobrevivientes y víctimas del conflicto armado. Este proceso de ha llevado a cabo por fases, primero a través de reconociéndose como autoras importantes en la consolidación de paz, siguiendo con un empoderamiento en comunidad e individual. Esto, además, ha llevado un proceso de sanación de heridas de duelo y trauma hacia el pasado que no dejaba que vivieran un presente pleno y a su vez, empoderarse para participar en el desarrollo de sus comunidades. Estas mujeres, ahora ven su pasado, pero también se ven comprometidas con su futuro, queriendo generar nuevas soluciones e incorporando a nuevas generaciones.</p>	<p>En los diferentes talleres las mujeres expresan su agradecimiento en ser incluidas en procesos de empoderamiento. Ellas mencionan que se sentían olvidadas y tienen dificultad reconociéndose como personas generadoras de cambios y sobre todo, que han formado parte trascendental en la historia de El Salvador.</p>

3	Comisiones Nacionales de Búsqueda (CNB)	<p>El proyecto le ha permitido a la CNB contar con visibilidad y cumplir con diversos compromisos establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gracias al proyecto la CNB tiene exposición a nivel latinoamericano, con los foros y demás actividades de intercambios realizadas, cuenta con un proceso de modernización y resguardo de su documentación. Además, tienen planes sistematizados de la atención que brindan a la población que busca a sus familiares.</p> <p>El apoyo del proyecto ha evidenciado impactos en la vida de las familias que han recibido las atenciones psicosociales comunitarias.</p>	<p>En el boletín II del proyecto, las Comisiones Nacionales de Búsqueda, expresan su testimonio de cambio gracias al proyecto.</p>
----------	--	---	--

4	Ministerio de Relaciones Exteriores	<p>El Gobierno de El Salvador estaba con retrasos en presentar avances ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en sentencias relacionadas a los temas de justicia transicional. El proyecto ha venido a apoyar con el cumplimiento de algunas sentencias. Además, acciones realizadas por el proyecto fueron reportadas por el Estado en su respuesta del Examen Periódico de Derechos Humanos, denotando apropiación de las actividades y mostrando su apoyo al proyecto, entre ellas el lanzamiento del Curso Virtual sobre Mujer Paz y Seguridad, alineado y en cumplimiento con el plan de acción de país para la implementacion de la Resolución 1325</p> <p>(https://www.hrw.org/es/news/2024/07/30/informe-para-el-examen-periodico-universal-de-el-salvador)</p>	
---	-------------------------------------	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

Esperanza. Una voz de las niñas de la guerra.

Cuando en El Salvador la guerra causó desplazamientos forzados, muchas personas caminaron grandes distancias para huir de bombardeos y persecuciones. Caminaron mucho para encontrar refugio, pero quienes no lo encontraron dentro del mismo país salieron a otros países. Entre estas personas iban mujeres adultas, hombres, adultos mayores, jóvenes y también niños y niñas. Entre muchos niños y niñas que vivieron el desplazamiento se encuentra Esperanza.

Desde los 4 años Esperanza supo que significaba “huir” e “invasión”, dos palabras que la marcaron de por vida. Todo inició cuando su casa fue quemada durante un operativo y durmió junto a sus hermanos, papá y mamá en un Tatu (especie de cueva construida como refugio). Su niñez fue de muchos movimientos, caminaron y caminaron hasta llegar a Honduras, primero al refugio de La Virtud y después al refugio de Mesa Grande. Esperanza llegó al refugio con tercer grado de desnutrición, aquí fue alimentada de forma diferente a las demás personas, con arroz con albahaca. Cada día hacía una fila de niños y niñas descalzos, sin ropa, para recibir su arroz con albahaca. Estuvo ahí hasta los 12 años. Esperanza tiene muchas memorias que contar, muchas enseñanzas.

“Siempre vivíamos la guerra, tal vez no con aviones y balas, si no en otra forma: sin oportunidades, encerrados, se morían hasta cinco o seis niños al día. Yo escuchaba que decían que habíamos más de 11,000 personas y eran siete campamentos”.

Pero al regresar a El Salvador Esperanza dedicó toda su vida a transmitir la memoria de otras personas. Habló del padre Rutilio Grande y el amor que este predicó en el territorio en donde ahora viven, habló de cada comunidad que conforma ahora Aguilares, El Paisnal y sus alrededores, habló de cada hombre y mujer que forjaron comunidades enteras. Durante años hizo una gran labor de contar a las demás personas las dificultades que se vivieron durante la guerra desde la mirada de otros y otras. Enseñó a niños, niñas y jóvenes la importancia de no repetir una guerra, les explicó que las memorias de las demás personas las tenemos que cuidar, respetar y no olvidar, pero Esperanza nunca contó su propia historia.

En el 2023 Esperanza fue invitada a sumarse a las reuniones de las Mujeres Guardianas de la Paz, y nuevamente Esperanza pensó que era para continuar su gran labor de transmitir la memoria de las demás personas. Cuando supo que esta vez se estaba valorando sus propias memorias de la guerra y enseñanzas de vida agradeció y explicó:

“He contado la memoria de otras personas, pero nunca me habían preguntado cómo me sentí yo, es la primera vez que me preguntan sobre la mía, siempre había sido sobre otras personas”.

Esperanza escribió por primera su propia historia de vida para la exposición “Mujeres Guardianas de la Paz. Memorias que enseñan a vivir”. Una historia larga que al exponerla muchas personas reflexionaron sobre ella y agradecieron conocerla. Su historia hizo eco principalmente en jóvenes quienes han comentado que les impacta lo que vivió, pero les emociona saber que ahora Esperanza está a punto de graduarse como Licenciada en Educación de la Universidad de El Salvador, a sus 49 años. Diferentes jóvenes han reflexionado sobre la fuerza y resiliencia de Esperanza y cómo es un ejemplo para seguir.

El proyecto Mujeres Guardianas de la Paz permitió que Esperanza y otras niñas de la guerra por primera vez sintiera que su memoria es valorada, que sus historias cuentan. Sus vidas nos enseñan a cuidar de la niñez, a valorar su voz y a transmitir la memoria validando emociones y sentires sin importar edades. Su memoria es parte de la historia del país y es fundamental para enseñar a las juventudes de hoy.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

<https://espaciodememorias.org/2025/01/23/historias-que-deben-contarse-nuevo-libro-sobre-las-mujeres-y-la-memoria/>

Link 2

OPTIONAL

<https://lac.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/05/sanar-en-comunidad-teresa-rivera-y-el-camino-hacia-la-justicia-y-la-memoria>

Link 3

OPTIONAL

https://drive.google.com/file/d/1J155_kRuapKWxQw3uWQxPL_lytE2gdF_/view

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Se abordó un trabajo en temas de justicia transicional con enfoque de género. Nunca se había trabajado temas de memoria, restauración enfocada en los aportes de mujeres, en El Salvador

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Se fortalecieron capacidades administrativas, de comunicación e incidencia de Organizaciones de Sociedad Civil así como capacidades en instituciones de gobierno para abordar temas de justicia transicional con enfoque de género

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Se ha trabajado con organizaciones de sociedad civil en su proceso de fortalecimiento, incluyendo certificaciones en PSEA, para poderles otorgar fondos y que estas puedan implementar proyectos de memoria y justicia transicional asegurando la prevención de cualquiera conducta de explotación sexual y abuso

Who are we working with

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☒ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Uno de los principales objetivos del proyecto ha sido el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil cuyo principal trabajo, fuera trabajar con mujeres en comunidades para así, no solo mejorar sus capacidades administrativas, sino también su enfoque de atención.

Se realizó una alianza con la Universidad Francisco Gavidia, para que tuviera más intervención trabajando a nivel local y con otras organizaciones de sociedad civil, y se contó con alianzas con universidades internacionales para la organización del Foro sobre Justicia Transicional con Enfoque de Género

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative

*

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☐ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

*

Please limit your response to 3000 characters.

- **Reuniones de seguimiento y articulación**
- **Matriz de riesgo y monitoreo**
- **Visitas de campo.**
- **Intercambio con actores internacionales, donantes al Fondo de Paz, como la Embajada de Países Bajos y Gobierno del Reino Unido**
- **Diálogos con beneficiarios.**
- **Intercambios de logros con otras iniciativas de proyectos PBF.**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☒ Yes
☐ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto cuenta con toda la linea de base para sus indicadores. Algunos de estos indicadores tienen 0, ya nunca antes se habian medido.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

• Informes de consultorías • Resultados de mediciones • Minutas de reuniones • Listado de asistencias • Reportes de grupos focales y diálogos intergeneracionales • Fotografías • Notas en medios de comunicación. • Productos de conocimiento desarrollados (manuales, guías, etc).

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

- ☐ Yes
☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

- ☐ Yes
☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- ☒ Yes
☐ No
☐ Not Applicable

<p>Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *</p> <p><i>Response required</i></p> <p>40000.00</p>				
<p>If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Yes</p> <p><input type="radio"/> No</p> <p><input type="radio"/> Not Applicable</p>				
<p>Please describe the preparations</p> <p><i>Please limit your response to 3000 characters.</i></p> <p>Se cuenta ya con terminos de referencia socializados y aprobados con el PBF. Actualmente esta en proceso de contratación de la firma consultora quien realizará la evaluación.</p>				
Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Daniella Olivares	PNUD	coordinadora de proyecto	daniella.olivares@undp.org

» Catalytic Effect

<p>Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Yes</p> <p><input type="radio"/> No</p>
<p>How many funders has the project received additional non-PBF funding from since the project started? *</p> <p>1</p>

If yes, please indicate name of all funding agencies and respective amounts of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project **since it started**, as well as specifically **during this reporting period**

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Agencia Catalana de Cooperacion al Desarrollo

Amount mobilized since project's start (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

4000000

Amount mobilized during reporting period (USD) *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

215000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below: *

☐ Some catalytic effect

☒ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so *

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto ha tenido varios efectos catalíticos significativos. A través de su intervención, Se generaron acuerdos institucionales, tanto a nivel nacional como internacional gracias a los apoyos y facilitación brindada por el proyecto.

A partir de los intercambios de experiencias, las instituciones que integran el Comité Técnico para el seguimiento de la Res. 1325 han iniciado procesos nuevos como el Proyecto "Constructoras de Paz" de la Procuraduría General de la República, para la formación y acreditación de mediadoras comunitarias y defensoras de derechos.

Un efecto catalítico no financiero, pero de alto impacto, han sido las alianzas generadas entre las mismas OSC. Ahora, existe una coordinación y apoyos mutuos para que sus proyectos tengan mayor alcance.

Es importante recalcar el efecto catalítico más importante, y es el cambio generado en las comunidades a través del reconocimiento del rol de constructoras de paz de estas mujeres guardianas, quienes han inspirado en resiliencia y trabajo a nuevas generaciones.

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Para garantizar la sostenibilidad de las acciones, se ha buscado una estrategia de apropiación y codesarrollo tanto con instituciones del Estado, como con las diferentes OSC. Esta estrategia se denota en que los cursos, manuales y sistemas están ubicados en sitios web de las mismas instituciones de gobierno o de las páginas de las organizaciones de sociedad civil.

Como estrategia de salida, también se realizaron acciones de fortalecimiento a las OSC. El fortalecimiento brindado, tanto en su inscripción como con la actualización a sus normativas legales, con la compra de equipo, fue para que pudieran ser independientes y sostenibles y pudieran en un futuro aplicar a financiamiento teniendo en cuenta la experiencia generada a través del proyecto Guardianas de la Paz.

Para garantizar la sostenibilidad de las acciones, se han generado productos de conocimiento como manuales de atención psicosocial para manejo de casos de justicia transicional. Se han generado guías y hasta cursos virtuales, para la sensibilización e incorporación del enfoque de género en las acciones que se desarrollen en torno al tema de la memoria y la justicia transicional con la finalidad de promover y seguir construyendo paz. Estos procesos quedarán para el uso futuro tanto de las OSC, así como las instituciones del Estado. Adicionalmente fueron capacitados más de 100 funcionarios públicos. Este conocimiento será implementado en su trabajo diario.

A través de los diálogos intergeneracionales también se han desarrollado productos para la promoción y la continuidad del traspaso de la memoria histórica, uno de ellos, el libro de "Mujeres Guardianas de la Paz: Historias Ilustradas de Memorias y Esperanza", que es de libre acceso, ya que está en diferentes sitios web, y que no solo plasma historias, sino que es para que nuevas generaciones, puedan conocer el pasado y reconocer la labor de las mujeres como constructoras de paz.

A nivel comunitario, se buscó que se generaran alianzas entre OSC y entre las mismas mujeres y entre las juventudes locales. De esta manera se asegura un verdadero traslado de memorias y de lucha por los derechos humanos, a la vez de generar una nueva manera de trabajar, basándose en la cooperación mutua. Un ejemplo de ello, son las mujeres veteranas del conflicto, quienes a partir de su participación en diversas intervenciones del proyecto están iniciando nuevos procesos de sanación y recuperación de su memoria.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Durante el periodo de redacción de este informe diversos cambios en el contexto pueden venir a afectar el trabajo y avances realizados con las organización de Sociedad Civil. Desde el mes de febrero del 2025, el financiamiento de Estados Unidos fue eliminado, afectando a tres organizaciones socias de este proyecto. Con dichos fondos, estas organizaciones iban a continuar con el trabajo que ya realizaron bajo este proyecto. Entre las afectaciones estan más diálogos intergeneracionales e implementación del plan de atención psicosocial de las Comisiones Nacionales de Búsqueda.

Otra posible afectación que se presenta es la reciente ley aprobada en El Salvador, la Ley de Agentes Extranjeros. Dicha ley y si reglamento entraron en vigencia el 8 de junio y , exista una posible afectación a socios de organizaciones de sociedad civil que desarrollan actividades directas de implementación que podrían ser clasificadas como “sujetos obligados” o “agentes extranjeros” según la Ley, lo cual implicaría: La necesidad de que ellos se inscriban en el Registro de Agentes Extranjeros, dentro del plazo de 90 días establecido y la eventual sujeción al pago del 30% en concepto de impuesto sobre nuevos desembolsos, en caso de que no sean sujetos excluidos según señala la Ley. En consecuencia, se visualiza un nuevo problema relacionado al trabajo y financiamiento de estas organizaciones. Ahora las Organizaciones de Sociedad Civil, tienen que registrarse en dos sitios.

Con este proyecto fueron fortalecidas varias en su proceso de legalización, sin embargo, el proyecto ya no alcanza a apoyar este nuevo registro, pudiendo quedar sin efecto el trabajo ya realizado para su legalización. Adicionalmente, esto presenta un problema en materia de derechos humanos, sin embargo, esto aún no se puede definir ya que faltan varias aclaraciones con respecto a esta ley y su implementación. Lo que, si es seguro, es que afectará el trabajo que estas organizaciones realizan en todo nivel. No obstante, estas organizaciones son históricas, que han peleado durante un conflicto armado y que han luchado por una verdadera consolidación de paz. Esperamos que este nuevo impase que se ha presentado también pueda ser superado gracias a su nivel de resiliencia y que puedan seguir implementado los programas de atención a mujeres víctimas del conflicto y que aumenten el empoderamiento de las mujeres para la construcción de paz.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Evaluación final del proyecto	Realizar la evaluación final de proyecto, el cual será presentado a un grupo de referencia y al Comité Ejecutivo del proyecto.	

Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* on the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.