

PBF June 2024 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report	*
☒ Semi-annual	
☐ Annual	
☐ Final	
☐ Other	
Date of submission of report	*
2024-06-14	
2024-06-14	
Name and Title of Person submitting the report	*
Nancy Zuniga, Protection Officer	
Name and Title of Person who approved the report	*
Cesar Villar, OIC Representative	
Have all fund recipients for this project contributed to the report?	*
☒ Yes	
☐ No	
Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report?	*
<i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i>	
☒ Yes	
☐ No	
☐ Not Applicable	

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project?	*
☐ Yes ☒ No	

Please select the geographical region in which the project is implemented		
☐ Asia and the Pacific	☐ Central & Southern Africa	☐ East Africa
☐ Europe and Central Asia	☐ Global	☒ Latin America and the Caribbean
☐ Middle East and North Africa	☐ West Africa	

Country of project implementation			*
☐ Bolivia	☐ Colombia	☐ Costa Rica	
☐ Dominican Republic	☐ Ecuador	☐ El Salvador	
☐ Guatemala	☐ Haiti	☒ Honduras	
☐ Peru	☐ Other, Specify		

Other, please specify	*

Project Title			*
☐	00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)		
☐	00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio		
☐	00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.		
☐	00130443: Pro-Defensoras Honduras		
☐	00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras		
☐	00140006: Secretariado PBF en Honduras		
☐	00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad		
☐	00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.		
☐	00140194: Fortalecimiento i		
☐	00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari		
☒	00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.		
☐	Other, Specify		

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document			*
<i>EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities</i>			

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented			*
<i>If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa</i>			
☐ Asia and the Pacific	☐ Central & Southern Africa	☐ East Africa	
☐ Europe and Central Asia	☐ Global	☐ Latin America and the Caribbean	
☐ Middle East and North Africa	☐ West Africa		

Please select the title of the project for which you are submitting the report			*
--	--	--	---

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document			*
<i>EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i>			

Please select the countries where this project is being implemented			*
---	--	--	---

Other, Please specify			*

Project Start Date (Date of first transfer)	*
2023-09-07	
2023-09-07	
Project End Date	*
2025-03-06	
2025-03-06	
Has this project received an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☐ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions	
☒ NO, No Extensions	
Will this project be requesting an extension?	*
☐ YES, Cost Extension	
☒ YES, No Cost Extension	
☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions	
☐ NO, No Extensions	
Is the current project end date within 6 months?	*
☐ Yes	
☒ No	
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund?	*
☐ Yes	
☒ No	
If yes, please select which	*
☐ National Trust Fund	
☐ Regional Trust Fund	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity?

☒ UN entity

☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient

☐ UNDP: United Nations Development Programme

☐ IOM: International Organization for Migration

☒ UNICEF: United Nations Children's Fund

☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

☐ UNFPA: United Nations Population Fund

☐ FAO: Food and Agriculture Organization

☐ WFP: World Food Programme

☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

☐ UNEP: United Nations Environment Programme

☐ ILO: International Labour Organization

☐ WHO: World Health Organization

☐ PAHO/WHO

☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund

☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services

☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

☐ ITC: International Trade Centre

☐ UNDPO

☐ Other, Specify

Other, Please specify

Are there other recipients for this project?

☐ No other recipients

☒ Yes, other UN recipients only

☐ Yes, other non-UN recipients only

☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

Select all that apply

☐ UNDP: United Nations Development Programme

☐ IOM: International Organization for Migration

☐ UNICEF: United Nations Children's Fund

☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees

☐ UNFPA: United Nations Population Fund

☐ FAO: Food and Agriculture Organization

☐ WFP: World Food Programme

☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

☐ UNEP: United Nations Environment Programme

☐ ILO: International Labour Organization

☐ WHO: World Health Organization

☐ PAHO/WHO

☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund

☒ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services

☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

☐ ITC: International Trade Centre

☐ UN Department of Peace Operations

☐ Other, Specify

Other, Please specify

Please select other non-UN recipients

☐ ACTED
☐ Action Aid
☐ AEDE

☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

☐ American Friends Service Committee (AFSC)
☐ Avocats Sans Frontières

☐ Avocats Sans Frontières Belgium
☐ Avocats sans frontières Canada
☐ CARE International UK

☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
☐ Christian Aid Ireland

☐ COIPRODEN
☐ Concern Worldwide
☐ Conexion Guatemala

☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
☐ CORD Burundi
☐ CORDAID

☐ Corporacion Sisma Mujer
☐ CRS - Catholic Relief Services
☐ DanChurchAid

☐ Fund for Congolese Women
☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
☐ Fundación Mi Sangre (FMS)

☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
☐ Humanity & Inclusion (HI)

☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

☐ Integrity Watch
☐ International Alert
☐ International Rescue Committee

☐ Interpeace
☐ Kvinna till Kvinna Foundation
☐ Life and Peace Institute (LPI)

☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

☐ Mercy Corps
☐ MLAL - ProgettoMondo
☐ MSIS-TATAO

☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
☐ Norwegian Refugee Council (NRC)

☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
☐ ONG AZHAR
☐ OXFAM

☐ Peace Direct
☐ Plan International
☐ PNG UN Country Fund

☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati

☐ Saferworld
☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

☐ Save the Children
☐ Search for Common Ground (SFCG)
☐ SismaMujer

☐ SOS Sahel Sudan
☐ Stichting Impunity Watch
☐ Tearfund

☐ The Carter Center, Inc.
☐ Trocaire
☐ War Child

☐ World Vision International
☐ World Vision Myanmar
☐ ZOA

☐ blank_placeholder
☐ Other, Please specify

Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date	
Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *	
☒ National youth CSO ☐ National women's CSO ☐ Other National CSO ☐ Subnational youth CSO ☐ Subnational women's CSO ☐ Other subnational CSO ☐ Regional CSO ☐ Regional Organisation ☐ International NGO ☐ Governmental entity ☐ Other	
Other, Please specify	
What is the name of the Implementing Partner * Fundación Ayuda en Accion	
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period * 254747.42	
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner * <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Lanzamiento de proyecto con autoridades nacionales y comunidades Act.2.1.2. Desarrollo perfiles comunitarios, actividades de tamizajes, inscripción de NNA en la escuela de ciudadanía Act. 2.1.3. fortalecimiento de consejos municipales de garantía de derechos, formulación de los planes de acción Act. 1.1.3. fortalecimiento de mecanismos comunitarios de protección de Punta Gorda, Nueva Armenia y Rio Esteban mediante a los cuales se les realizo la transferencia metodológica 360° que busca articular acciones de protección y prevención de violencias sexuales Act. 2.2.2 Estrategia de promoción y escenarios creativos en espacio públicos para cosmovisión de la población Afro y conocimientos intergeneracionales Act. 2.2.1 socialización de la ruta de referencia Act. 1.2.1	
Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date	
Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *	
☐ National youth CSO ☒ National women's CSO ☐ Other National CSO ☐ Subnational youth CSO ☐ Subnational women's CSO ☐ Other subnational CSO ☐ Regional CSO ☐ Regional Organisation ☐ International NGO ☐ Governmental entity ☐ Other	

Other, Please specify	
What is the name of the Implementing Partner Asociación Mujeres en las Artes	*
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period 26204.08	*
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Diálogo multigeneracional identitario sobre origen y confianza (2.1.6) Estudio de barreras y racismo, desarrollo de propuestas colectiva de participación (2.1.1) Coordinaciones con SECAPPH y las Casas de la Cultura sobre inclusión afrohondureña a través de actividades y gestión cultural (2.1.1)	*
Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date	3
Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner ☐ National youth CSO ☐ National women's CSO ☐ Other National CSO ☐ Subnational youth CSO ☐ Subnational women's CSO ☐ Other subnational CSO ☐ Regional CSO ☐ Regional Organisation ☐ International NGO ☒ Governmental entity ☐ Other	*
Other, Please specify	
What is the name of the Implementing Partner Secretaría de Seguridad	*
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period 38156.13	*
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner <i>Please limit your response to 1500 characters</i> Planificación con Municipalidades de La Ceiba, Jutiapa en Atlántida, Balfate en Colón, y Roatán y Santos Guardiola en Islas de la Bahía, en prevención de violencia y consolidación de paz (1.1.5) Coordinaciones en red interinstitucional de prevención y paz (1.1.1.) Coordinaciones con DPI, SENAF, UTECI, Sec. de Planificación Estratégica, talleres de planificación y generación de datos de violencia (1.1.5)	*

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

[illegible]

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2999999.66	2099999.76	414800.38	13.83%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **13.83%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

70

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2099999.76**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 290360.27**. Is this correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

PBF_AeA _ UNICEF _EJECUCION POR ACTIVIDAD 11.06.2024-15_13_55.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project

- ☒ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows?

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board?

- ☒ Yes
- ☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

none

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 3000 characters

El Comité Directivo no se ha reunido en el semestre para la validación de la planificación y reporte desarrollada por el Comité Técnico del Proyecto. Se ha planificado una reunión para el 18 de junio 2024.

Las reuniones del Comité Técnico, por su parte tuvieron lugar desde la aprobación del Proyecto, en la primera reunión se socializó todo el contenido y se establecieron los hitos de trabajo conjunto, en la segunda reunión se definió la planificación del primer semestre y la tercera reunión para desarrollar el primer reporte y el esbozo de actividades para segundo semestre.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed
- ☒ Completed ☐ Not Applicable

Collection of baselines

- ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed
- ☐ Completed ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries

- ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed
- ☐ Completed ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*

Please limit your response to 3000 characters

Actualmente este proyecto se encuentra en la fase de implementación, previo a este, se concluyó el proceso de negociación y firma de los documentos con los diferentes socios, primero entre Ayuda en Acción y UNICEF, marcando oficialmente el inicio de las acciones del proyecto y se realizó contratación de la coordinación del consorcio y los técnicos de campo.

Se organizó el Consorcio por la Paz (CONPAZ) con el fin de liderar los procesos en zona norte y se definieron las acciones de cada una de las organizaciones y se contrató el personal técnico y administrativo para el proyecto en las organizaciones del CONSORCIO. Se llevo a cabo la planificación entre los socios del consorcio y se avanzó la firma de convenio con Mujeres en las Artes y se preparó el convenio que aún está por ser firmado con Cure Violence Global que trabajará a través de Cristo es la Roca, ONG nacional.

Se ha cuidado que estos acuerdos garanticen la alineación de las acciones de implementación por los socios con el Marco de Resultados del Proyecto, el Marco estratégico de Resultado del PBF, Marco de Cooperacion del Sistema de Naciones Unidas con el Gobierno.

En diciembre 2023, se realizó el lanzamiento del proyecto en la comunidad garífuna de Corozal con la participación de autoridades locales de todos los municipios, instancias de gobierno central y departamental, organizaciones comunitarias y organizaciones de adolescentes.

Se desarrolló una jornada de planificación con el Comité Técnico del Consorcio y socios estratégicos gubernamentales en las cuales se priorizaron las acciones de arranque en comunidades, posteriormente, en enero 2024 se realizó el taller de planificación para el trabajo conjunto del primer semestre.

Comenzó con la socialización del proyecto en las comunidades de intervención donde se levantaron perfiles comunitarios para identificar liderazgos y estructuras de base, facilitando la coordinación de acciones en cada comunidad.

El Comité Técnico visitó todos los municipios de Atlántida y Colón, y las autoridades departamentales presentaron el proyecto.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

*

☒ Yes

☐ No

If no, please provide an explanation

*

Please limit your response to 6000 characters

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

RESULTADOS 1.

Se integraron los Sistemas departamentales de garantía de derechos de Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Atlántida se logró la socialización de la ruta nacional de atención a la niñez y promover la colaboración con 24 entidades de gobierno entre ellas salud, educación, el Ministerio Público, SENAF, la policía Nacional, la DPI. A nivel municipal, se reactivaron los consejos municipales de La Ceiba, Jutiapa, Roatán y Balfate.

En fortalecimiento institucional para consolidación de paz y a reducción del impacto de la violencia con servicios diferenciados se ha logrado que la Secretaría de Seguridad avance hacia la creación de la unidad especializada en la investigación de delitos contra niñez, delitos sexuales, trata y violencia basada en género dentro de la Dirección Policial de Investigación en La Ceiba que dará atención a Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. El Ministerio Público está planificando su fortalecimiento desde una visión más sistémica. La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras, en adelante CICESCT, creó el Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas, el registro y detección temprana, además crear la línea 145 y tener el registro sistematizado de casos en las zonas garífunas, creoles y misquitos de La Ceiba, Islas de la Bahía y Colón.

La CICESCT amplió su cobertura en la zona del proyecto para la atención directa a víctimas al establecer enlaces técnicos como psicóloga, abogada, enfermera en SPS, en Tocoa y La Ceiba, se ha logrado instalar en Corozal zonas garífuna, y Roatán zona Creole. Lo anterior en acuerdo con municipalidades, gobernación y en el puerto de cruceros de Roatán. Dos de los diez agentes son garífuna y creole.

En el marco de la Estrategia Nacional de Transparencia Anticorrupción (ENTAH), se está avanzando en la programación para incluir en el Observatorio Regional de Transparencia y Corrupción a poblaciones Afrohondureñas y Pueblos Originarios.

La Secretaría de Educación, la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas y el Instituto Hondureño de Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, gobiernos locales y Red de Jóvenes egneraron proceso de aprendizaje para desarrollar el Programa Construyendo Familias para evitar el consumo de drogas y estupefacientes.

Se han fortalecido factores protectores, la resiliencia y la capacidad de reducción de barreras que enfrentan las poblaciones afrohondureñas, incrementando el reconocimiento de los derechos y las interseccionalidades garífunas, misquita y creole en procesos de consolidación de paz, para ello arrancó participativamente el estudio de barrera y el racismo generando información sensible sobre los territorios, las identidades y cosmovisión con un abordaje de paz.

Se ha coordinado con la UNAH y el IUDPAS para lograr la incorporación del indicador de confianza en el Observatorio y evidenciar la cohesión vertical en las zonas afrohondureñas.

1422 niños, 1674 niñas generaron aprendizaje sobre riesgos de trata y abusos sexuales, en entornos en línea junto a la CICESCT y Ayuda en Acción.

RESULTADOS 2.

5 municipios crearon espacios de consulta con las comunidades afrohondureñas, asegurando la participación de comunidades garífunas, creole y misquita. Se está trabajando en la reducción del nivel de conflictos entre las alcaldías y las comunidades. Afrodescendientes, sobrevivientes de violencia de género y violencia sexual han iniciado diálogos e incidencia influyendo en las alcaldías municipales y en el desarrollo del proyecto.

Se lograron cinco diálogos identitarios y multigeneracionales, entre 187 niños, niñas entre 5 a 12 años y adultos de 30 a 60 años sobre herencia ancestral, nombre, el territorio, el flagelo de la violencia, el origen, la memoria histórica para encontrar los elementos de cohesión y consolidación de paz. Estos diálogos avanzaron en Atlántida y han dado comienzo en Islas de la Bahía. Con la participación de 23 niños, niñas y adolescentes artistas, se ha desarrollado un proceso comunitario de consulta sobre la cultura e identidad garífuna como elemento de cohesión social y consolidación de paz para plasmar en evento de promoción mediática en la Feria de la Amistad liderados por la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras-SECAPP, Ayuda en Acción, Mujeres en las Artes y la Municipalidad de la Ceiba.

Como evento colectivo y simbólico la comunidad garífuna creó "La Bulla del Silencio", una carroza de expresión política que se mostró a más de 355,920 espectadores aproximadamente conforme el departamento de estadística municipal. La carroza difundió mensajes de consolidación de paz, las propuestas de niños niñas y adolescentes sobre su participación y una propuesta de alto a la violencia contra los niños y las niñas afrohodnureños.

Con el asesoramiento de la CONEANFO se avanzó con en la adaptación y certificación del currículo "Programa de Formación de Formadores Adolescentes para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes" esta es la base metodológica de la Escuela de Participación y Ciudadanía por la Paz.

Se destaca el interés amplio de NNA de participar en la escuela mencionada en las comunidades como Nueva Armenia, Río Esteban, Sambo Creek, Corozal y el sector urbano de La Ceiba, incluida la colonia Pineda. La selección de 120 NNA participantes se realizó acciones comunitarias como jornadas de limpiezas, actividades deportivas y una simulación de un plan de acción para una problemática comunitaria. Esta iniciativa se socializó con autoridades y con municipalidades.

La Municipalidad de Roatán avanzó con el lanzamiento de la red de 60 jóvenes para trabajar en las comunidades con redes. En la Ceiba se trabaja con la red de comunicadores infantiles y las bases de jóvenes de los centros de alcance para promover la cohesión social, la participación.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

La reactivación de los consejos de garantía de los derechos de la niñez en los municipios de Balfate, Jutiapa, la Ceiba y Roatán ha permitido incluir temas vinculados con la equidad de género al promover la inclusión y la participación de mujeres, las poblaciones dejadas atrás en la toma de decisiones a nivel local y regional. Además, han sido sensibilizados sobre las situaciones de trata, explotación y utilización. En estos procesos han participado un total de 116 personas de las cuales 83 son mujeres y 33 hombres respectivamente.

La actividad "La Bulla del Silencio" en el Carnaval de La Ceiba, resaltó la importancia de la igualdad y el respeto entre géneros como pilares para una convivencia armónica.

Los diálogos identitarios psicosociales, interactivos, transgeneracionales y creativos, orientados a compartir conocimientos entre generaciones, abordaron temas de herencia ancestral y violencia, subrayando la necesidad de erradicar la discriminación y promover la igualdad de oportunidades para todos, sin importar el género.

Asimismo, la sensibilización y educación sobre la trata de personas, los riesgos, los delitos sexuales y en línea, y los canales de respuesta, han fortalecido la capacidad de la comunidad para proteger a las niñas y mujeres jóvenes, quienes son especialmente vulnerables a estas formas de explotación.

En conjunto, estas iniciativas han generado un ambiente más inclusivo y equitativo, asegurando que se escuchen y respeten las voces de mujeres y niñas y promueven la igualdad de género en todas las esferas de la vida comunitaria.

Is the project 1+ year in implementation?

☐ Yes
 ☒ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☐ Yes
 ☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have

1

2

3

4

5

more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afro hondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por el crimen organizado, incorporando enfoques de derechos humanos, igualdad de género, identidades culturales	★
Outcome 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficientemente representadas.	★
Outcome 3:	★
Outcome 4:	★
Outcome 5:	★
Outcome 6:	★
Outcome 7:	★
Outcome 8:	★
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	★

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Para el 2025, se ha incrementado la confianza de la población hondureña, en especial la afro hondureña en la institucionalidad pública que lidera procesos de consolidación de paz, y trabaja en la reducción del impacto de la violencia en zonas afectadas por el crimen organizado, incorporando enfoques de derechos humanos, igualdad de género, identidades culturales

Outcome 1	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Indicador Outcome Indicator 1 a No. de municipios con planes o procesos de construcción de paz, cohesión social, prevención de la violencia sensibles a la niñez o la juventud. (SCI H2.7 -adapted)	0	4	0	El Proyecto tiene menos de un año den implementación
1.2	Indicador Outcome Indicator 1 b No. de Instituciones que cuentan con mecanismos de prevención y respuesta a las manifestaciones de violencia con enfoque de derechos humanos en comunidades afrohondureñas.	0	10	0	El Proyecto tiene menos de un año den implementación
1.3	Indicador Outcome Indicator 1 c Grado de confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos diseñados para el abordaje integral a las manifestaciones de violencia. (MER 1c-PBF adapted[1])	0	25%	0	El Proyecto tiene menos de un año den implementación
How many outputs does outcome 1 have?					
1 2 3 4 5 more than 5.					
Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1					

Output 1.1

Producto 1 R1: Mejorada la presencia y capacidad de las instituciones gubernamentales para la consolidación de paz, y la implementación de programas de respuesta integral a las poblaciones afectadas por las manifestaciones de violencia causadas por el crimen organizado

Output 1.2

Producto 2 R1: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Producto 1 R1: Mejorad a la presenci a y capacida d de las institucio nes guberna mentales para la consolid ación de paz, y la impleme ntación de program as de respuest a integral a las poblacio nes afectada s por las manifest aciones de violencia causada s por el crimen organiza do	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	Indicador:1.1.1 No. de niños y adultos (H/M/O) que han sufrido violencia, explotación, abuso y abandono atendidos por los servicios de salud, trabajo social o justicia/aplicación de la ley a través de programas. (PNI-CSI-55)	0	300	0	233 niñas 134 niños	
1.1.2	Indicador:1.1.2 No. de personal (H/M/O) de las instituciones que fortalecen sus capacidades para brindar respuestas ante manifestaciones de violencia, [discriminación	0	538	M= 82 H= 38 O Total=120	M= 82 H= 38 O Total=120	
1.1.3	Indicador: 1.1.3 No. de personas (H/M/O) de comunidades afrohondureñas que son informadas por funcionarios de las instituciones mediante acciones transparencia y rendición de cuentas.	0	5000	0	0	No esta planificado este trimestre

» Output 1.2

Output 1.2: Producto 2 R1: Incrementar los factores protectores, la resiliencia y capacidad de promover un estado de derecho para el ejercicio de acciones conjuntas que recuperen la confianza con la institucionalidad local y nacional con el fin de mejorar la consolidación de paz.	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Indicador: 1.2.1 No. de niños y adultos (H/M/O) que tienen acceso a un canal seguro y accesible para denunciar la explotación y el abuso sexuales por parte del personal humanitario, de desarrollo, de protección y/u otro personal que brinda asistencia a las poblaciones afectadas. PEA-H22-22 (PNI-CSI-47) HAC	0	11200	2100	2100	
1.2.2	Indicador: 1.2.2 No. de manifestaciones de violencia identificadas mediante sistema predictivo y resueltas con capacidad estatal - comunitaria en zonas afrohondureñas	0	15	3	3	Trata, explotación, niñez desaparecida
1.2.3	Indicador: 1.2.3 No. de comunicadores (H/M/O) sociales que refuerzan la cohesión social, la identidad nacional inclusiva y el arraigo para la construcción de la paz	0	320	0	0	No se logró desagregar

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Outcome 2: Para 2025 el Estado y las poblaciones afrohondureñas han incrementado los niveles de influencia y participación ciudadana inclusiva para la consolidación de la paz especialmente en el caso de las mujeres, juventudes y otros grupos de población insuficientemente representadas.

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Indicador 2.1.2: a Grado de satisfacción ciudadana con la calidad de su participación en aspectos relacionados con la consolidación de la paz	0	50% personas		
2.2	Indicador 2.2.2: b % de mujeres o personas de grupos de población tradicionalmente excluidos (H/M/O) (afrohondureños, creoles, LGBTI, otros) que activamente participan en espacios ciudadanos para la incidencia política en temas que les afectan.	0	10%	187	
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Producto 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garífunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos, para incidir en la formulación e implementación de políticas públicas

Output 2.2

Producto 2.2: Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohondureño, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla, así como la incidencia pública basada en evidencia para la consolidación de paz.

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1:	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
Producto 2.1: Fomentar la participación directa, continua e inclusiva y los 2 mecanismos que promueven la integración, la toma de decisiones y las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil (garifunas y creoles) con enfoque de niñez, género y derechos humanos, para incidir en la formulación e implementación de políticas públicas	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Indicador 2.1.1: No. de personas (H/M/O) que mediante intervenciones de cambio social y de comportamiento promueven la eliminación de VAC/GBV	0	15520	M=51 H=35 Total= 86	M=51 H=35 Total= 86	
2.1.2	Indicador 2.1.2 a: No. de niños y jóvenes (H/M/O) que han fortalecido sus habilidades para el aprendizaje, el empoderamiento personal, la ciudadanía activa y/o la empleabilidad. (EDU-CPD26-35, HAC) (adaptación)	0	7270	M=75 H=50 Total=125 22 de 19-29 años 30 de 30 a 50 años 3>60 años	M=75 H=50 Total=125 22 de 19-29 años 30 de 30 a 50 años 3>60 años	
2.1.3	Indicador 2.1.3: Número de propuestas presentadas por mujeres, adolescentes y jóvenes afrohondureños que son incorporadas en la agenda pública (presupuestos municipales, políticas públicas)	0	20	1	1	Red de jóvenes para la planificación de Roatán

» Output 2.2

Output 2.2: Producto 2.2: Fortalecer las instancias de base comunitarias en el corredor afrohonduro, especialmente OSC conformadas por mujeres, jóvenes para prevenir y reducir las manifestaciones de violencia apoyando su capacidad para identificarla y denunciarla, así como la incidencia pública basada en evidencia para la consolidación de paz.	Performance Indicator Describe the indicator	Indicator Baseline State the baseline value of the indicator	End of Project Indicator Target State the target value of the indicator at the end of the project	Indicator progress for reporting period State the current value of the indicator for the reporting period	Indicator progress to date State the current cumulative value of the indicator since the start of the project	Reasons for Variance / Delay (if any) Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant
.....						

2.2.1	Indicador 2.2.1: No. de OSC/OBC que implementan acciones dirigidas a fomentar la cohesión social y mitigar de riesgos ante las manifestaciones de violencia	0	15	3	3	Punta Gorda, Rio Esteban, Corozal
2.2.2	Indicador 2.2.2: Número y porcentaje de mujeres, niñas y niños en contextos humanitarios que reciben intervenciones de mitigación de riesgos, prevención y/o respuesta para abordar la violencia de género (PNI-CSI-44, HAC)	0	35% de 560= 200	29 5.17%	29 5.17%	
2.2.3	Indicador 2.2.3: No. de niños/as que han salido de una fuerza o grupo armado y/o que han recibido protección o apoyo para la reintegración (PNI-CSI-46)	0	345	0	0	No esta planificado para este trimestre

» Output 2.3

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

12345more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

12345more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Lanzamiento del Sistema Nacional de Información sobre Trata de Personas	Agosto 2024	La Ceiba	Instituciones de Gobierno, líderes y lideresas comunitarias, sociedad civil	Dar a conocer el Sistema y socializar la línea de denuncia 145 para los casos de trata de personas
Event 2	Planificación municipal con 107 municipios y 5 Consejos Municipales	Julio 2024	SPS, Teg, Las Ceiba,	Instituciones de Gobierno	Integrar en la planificación municipal y de Consejos la prevención de violencia, la atención y consolidación de Paz alineado a las políticas públicas recién aprobadas
Event 3	Lanzamiento del estudio de Barreras y resultados de los diálogos multigeneracionales	Septiembre 2024	Tegucigalpa	Poblaciones y autoridades del nivel central, SNU	Generar conocimiento y conciencia sobre las barreras y las pautas para su descenso que permita en el proceso mejorar la respuesta a las poblaciones afro hondureñas e indígenas
Event 4	Lanzamiento de la Escuela de ciudadanías y participación para Consolidación de Paz	Noviembre 2024	La Ceiba	Niños, niñas y adolescentes	Mejorar la participación autentica, consiente, representativa y/o directa con NNA para su inclusión en la toma de decisiones municipales y planificación

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organiziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
 - ii. The impact of the project in their lives
 - iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	“Lanzamiento de Proyecto Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres, especialmente afrodescendiente”	Mediante el lanzamiento del proyecto en fecha 5 de diciembre del 2023, en la Comunidad Garífuna de Corozal, se promovió la inclusión de personas Afro y la participación de sus lideres. En el evento se contó con la participación de representantes de las Agencias de las Naciones Unidas: UNICEF, UNODC, entidades de gobierno central, municipalidades, patronatos, red de comunicadores infantiles entre otros.	https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mamedrano_ayudaenaccion_org/Documents/Base de datos MEAL proyectos 2024/CONPAZ MEAL 2024/Informes peri%C3%B3dicos/Semi Anual 15 Junio 2024/Comunicaciones/Tamizaje Escuela de ciudadan%C3%ADa?csf=1&web=1&e=cFM2ZH
2	Escuela de ciudadanía	La escuela de Ciudadanía es un espacio de participación de para adolescentes y jóvenes consientes de la problemática de sus comunidades y que busca generar las capacidades en ellos para la gestión de políticas públicas para la consolidación de paz en su entorno. A través de actividades de tamizaje se logró la inscripción de 105 adolescentes y jóvenes, hombre y mujeres para participar en la escuela de ciudadanía	https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mamedrano_ayudaenaccion_org/Documents/Base de datos MEAL proyectos 2024/CONPAZ MEAL 2024/Informes peri%C3%B3dicos/Semi Anual 15 Junio 2024/Comunicaciones/Lanzamiento de Red de Jovenes Roat%C3%A1n?csf=1&web=1&e=ohjucW
3	Ministerio Público	Se adecuó el espacio amigable para atención de niños y niñas víctimas de delito o testigos, con el propósito de prevenir la la revictimización y ofrecer un espacio digno en el nivel central. Se logró que la niñez cuente con un espacio agradable y confidencial para recibir atención ante casos de vulneraciones	https://ayudaenaccion-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/mamedrano_ayudaenaccion_org/Documents/Base de datos MEAL proyectos 2024/CONPAZ MEAL 2024/Informes peri%C3%B3dicos/Semi Anual 15 Junio 2024/Comunicaciones/Readeacuaci%C3%B3n espacios para atenci%C3%B3n de ni%C3%B1ez MP?csf=1&web=1&e=bSuzM8

4	Adolescentes en participación	Las niñas, niños y adolescentes garífunas participaron en un proceso de dialogo sobre identidades y las conclusiones se propusieron presentar en una actividad cultural pública donde se mostraron los mensajes que diseñaron en relación con su identidad, participación y ciudadanías convirtiéndose en su propuesta política socializada en la Feria de la Amistad.	¡LA BULLA DEL SILENCIO ES NUESTRO GRITO DE LIBERTAD! Las niñas, niños y adolescentes hoy hacemos BULLA, somos la voz de la esperanza, rechazamos la violencia, abrazamos la paz en nuestras comunidades. Luchamos por un mundo con oportunidades iguales para todas y todos, nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Somos orgullosamente garífunas, misquitos y creole ¡Somos Honduras! Hemos comenzado dialogando entre las distintas generaciones en nuestras comunidades, y ahora nos exponemos saliendo del silencio. Soñamos con una sociedad que nos haga sentir iguales, que resalte nuestros valores en todo lo que hacemos, y que nos conectemos entre pueblos. El silencio ya no es nuestra opción, incidimos contra la injusticia y trabajaremos por un estado que de respuestas y protección. Jennifer: "Me siento muy feliz por haber participado en la construcción de la carroza por la paz. Fue una experiencia muy bonita. Es la primera vez y esperamos que el próximo año también se proponga, porque unidos por la paz todo el mundo puede lograrlo." Luis Enrique: "Es una buena experiencia estar en la elaboración de la carroza por la paz. Le doy gracias a Dios por haberme tocado a mí y por poder dar a conocer la cultura garífuna." Keylin Martínez: "Me gustó mucho participar en la carroza. Quería revivir nuestra cultura, como la misquita, la india y la mulata o la criolla. Estoy aquí para que mis padres se sientan orgullosos." Noani Amaya: "Fue un placer haber participado en la carroza representando a nuestra cultura garífuna. Nuestro grito es la libertad, la bulla del silencio que representa la paz." Escanea el código y podrás ver los testimonios de los jóvenes La Bulla del Silencio
---	-------------------------------	---	---

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

1. Las niñas y niños parte de los procesos de participación y construcción de ciudadanías por la paz:

- Mensaje informativo sobre la participación de NNA: WhatsApp Video 2024-05-25 at 14.03.27.mp4
- Productos comunicacionales para la participación de NNA: productos

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

- How we worked: ★
- Please select up to 3.*
- ☐ Enhanced digitization
 - ☐ Innovative ways of working
 - ☐ Mobilized additional resources
 - ☐ Improved or initiated policy frameworks
 - ☒ Strengthened capacities
 - ☐ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
 - ☒ Expanding coalitions & galvanizing political will
 - ☐ Strengthened partnerships with IFIs
 - ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☐ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☒ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☐ Women
- ☐ Youth
- ☐ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

Please limit your response to 3000 characters.

VISITAS A TERRENO:

Se han desarrollado desde UNICEF visitas conjuntas con todos los socios a:

• Zonas afrohondureñas e indígenas:

- visitas a las comunidades garífunas de Atlántida y Balfate el 7 de sept de 2023
- asesoría en Roatán para ver procesos comunitarios el 27 al 30 de mayo de 2024.

• Municipalidades:

- visitas y trabajo con municipalidades de Roatán y santos Guardiola el 6 de nov de 2023.

• Monitoreo en actividades estratégicas:

- planificación de municipios y Consejos en zona norte 20 al 23 de mayo 2024.
- participación afro en Feria de la Amistad con propuesta política de adolescentes.
- lanzamiento del proyecto el 5 de diciembre de 2023.

• Monitoreo a instituciones:

- Adecuación de espacio en Ministerio Publico, abril 2024
- Monitoreo a SEDS para planificación con municipios, abril 2024
- CICESCT y sus enlaces en la zona de Corozal, mayo 2024

RECOLECCION DE INFORMACION:

- Elaboración de matriz de monitoreo ha sido diseñada por AeA para seguimiento de los miembros del Consorcio.
- Revisión de informes con socios y calidad de datos.
- Sistema SRS para colección de indicadores del consorcio y socios estatales en UNICEF.

Do outcome indicators have baselines?

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available.

Please limit your response to 3000 characters.

Se ha realizado el proceso de publicación de los términos de referencia y se declaró fracasado en vista que solo participaron 2 oferentes y sus propuestas presentadas no cumplieron con los requisitos establecidos, presentaron documentación incompleta y fuera del tiempo definido en la publicación. Se hizo una revisión a los términos de referencia y se adicionó la medición del indicador de confianza que estaba contemplado hacerla junto con IUDPAS y se envió nuevamente a publicación, esperando que empresas apliquen. Se tiene provisto que en el mes de julio se inicie el levantamiento de línea base.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request)

Please limit your response to 3000 characters.

Para el reporte de los indicadores se han utilizado fuentes proporcionadas por los equipos implementadores de cada una de las acciones que han desarrollado en terreno, partiendo de las priorizaciones determinadas en comité técnico. Dentro de las evidencias están: listados de asistencia, ayudas memorias, fotografías, notas de prensa y listados de inscripción de participantes. Se cuenta con estos documentos en físico y de manera digital almacenados en un One Drive. Los datos de participantes son registrados en una base en Excel para llevar un control de cada actividad que se realiza y posteriormente son registrados en una matriz de indicadores donde se va observando el avance de cada uno de estos. Esta matriz ha sido construida del marco lógico del documento de programas. Toda esta información está disponible, se está actualizando mes a mes.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys

- ☒ Yes
- ☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

Se están aplicando pruebas de procesos en algunas actividades para medir el incremento de conocimiento por ejemplo en PEAS, con el objetivo de saber si los participantes están comprendiendo

Has the project used or established community feedback mechanisms?

☒ Yes
☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

Se está poniendo a disposición de las comunidades el mecanismo de retroalimentación y denuncia mediante código QR, para que ellos puedan expresar sus quejas o denuncias sobre el trato recibido por los socios implementadores. WhistleB, Whistleblowing Centre.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

☒ Yes
☐ No
☐ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget:

Response required

50000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?

☐ Yes
☐ No
☒ Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nancy Zuniga	UNICEF	Child Protection Officer	nzuniga@unicef.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date?

☒ Yes
☐ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from?

4

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>		
Name of Funder Data for Change		*
Amount in USD 20000		*
		2
Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>		
Name of Funder HEARD		*
Amount in USD 20000		*
		3
Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>		
Name of Funder Municipalidades		*
Amount in USD 5000		*
		4
Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>		
Name of Funder SEDS		*
Amount in USD 7000		*
Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? ☒ Yes ☐ No		*
If yes, please select the relevant option below: ☐ Some catalytic effect ☒ Significant catalytic effect		*

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

Como producto de este proceso de planificación con los municipios PBF, se ampliará escala a 107 municipios incorporando enfoques de género y paz. Es una oportunidad de ampliación de escala para planificar prevención de violencia y consolidación de paz en 107 municipios a solicitud de SIGADENAH y alineado al plan nacional de prevención y la política pública de niñez.

El Departamento de Gracias a Dios a través del Consejo ha solicitado ser parte de todos los procesos que se hagan con PBF para mejorar la acción sistémica de respuesta y el fortalecimiento en la zona.

Se consolidó la colaboración regional con los 4 consejos departamentales de niñez- SIGADENAH de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, desarrollándose en este momento una acción de coordinación regional para mejorar respuesta a NNA afectados por la violencia en el atlántico-insular.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

A través de los distintos procesos de transferencia tipo “know how” y de sostenibilidad con los Gobiernos Municipales se ha recolectado información que permite enfocar las acciones de acuerdo con las necesidades de las comunidades; con los recursos de otros donantes, hasta ahorita se han identificado Data for Change del gobierno de Canadá (2023-2024).

Se está trabajando para que cada proceso metodológico sea colocado en al menos una instancia gubernamental local o nacional.

En el nivel de planificación, se está en un trabajo de apoyo técnico para dejar capacidades instaladas en municipios, esto incluye la identificación de recursos municipales y estatales.

Se podrá llevar a escala el modelo de respuesta multidimensional desarrollado en los 4 departamentos, en los 5 municipios y en las 7 comunidades garífunas. El proyecto, está realizando alianzas con instituciones no solo con el Gobierno sino con el sector privado que ha sido ya verificado dentro de procesos de apoyo a UNICEF y UNODC y con organizaciones de mujeres y otras mixtas para transferencia de metodologías y el vínculo con las redes que se fortalecerán con el proyecto.

Se ha realizado vinculación programática con el proyecto de PBF aprobado para OACNUDH y a PMA, sobre todo para la generación de evidencia en lo local, la vinculación con el fortalecimiento de capacidades estatales y locales, el desarrollo del modelo de servicios que impacte en las poblaciones priorizadas y las estrategias de incidencia que impactan de forma directa en la prevención de conflictividad y violencia. A través del Consejo Municipal del SIGADENAH se están reactivando las estructuras orgánicas de los gobiernos municipales para dejar capacidad instalada y que las actividades contempladas en los resultados de la iniciativa puedan sostenerse.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

El Ministerio público no cuenta con espacios adecuados para atención de niñez, pocos fiscales para la carga de denuncia que recibe de toda las Islas de la Bahía y La Ceiba, quejas de las personas que a veces no reciben denuncias.

El principal hallazgo fue la revisión del nombre del proyecto desde las identidades de las poblaciones priorizadas por los gobiernos locales. Se destacó la importancia de incluir la palabra "indígenas" para representar a todas las partes interesadas de manera inclusiva y adecuada.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Visita conjunta Roatán	Se realizaron visitas conjuntas con los socios del consorcio a la zona insular, donde se trabaja con los municipios de Roatán y Santos Guardiola, y se trabajó la priorización de territorios para intervenir con las autoridades aglutinadas en el consejo municipal. Se ha iniciado con el proceso de fortalecimiento del Consejo Municipal de Roatán dando acompañamiento en la elaboración de su plan de acción. Se han realizado visitas a la institucionalidad (educación, Ministerio Público, la SENAF, Casa de la Cultura, Municipalidades, líderes comunitarios) para identificar los principales retos y las buenas prácticas que realizan y buscar el acercamiento con las comunidades y que se pueda crear un vínculo de confianza.	Se han priorizado los territorios de más alta exposición en los que se está trabajando interrupción de violencia. El municipio Santos guardiola no participa en el consejo, se está trabajando para la adición de las autoridades en este órgano protector. La SENAF no cuenta con el personal contratado para brindar servicios a la población.
Event 2	Reunión de planificación Consorcio	Se llevo a cabo una reunión con el consorcio para la priorización de las acciones a desarrollarse en el primer semestre. Se dividió la intervención desde lo nacional hacia lo comunitario Se definió trabajar en el levantamiento de línea base, acercamientos con líderes comunitarios, iniciar trabajos con juventudes, adaptación de metodologías, los diálogos identitarios, fortalecimiento de consejos y promoción mediática	El principal hallazgo fue la revisión del nombre del proyecto desde las identidades de las poblaciones priorizadas por los gobiernos locales. Se destacó la importancia de incluir la palabra "indígenas" para representar a todas las partes interesadas de manera inclusiva y adecuada. Se plateó el desarrollo de diálogos identitarios intergeneracionales para desde la cosmovisión de las poblaciones trabajar la cohesión social y la consolidación de paz.

Event 3	Visita Conjunta La Ceiba	Se realizó una visita conjunta en La Ceiba en la que se desarrollaron reuniones con el Consejo Municipal para la socialización del proyecto y posteriormente se visitó el territorio para la priorización de las áreas a intervenir quedando priorizadas: La Colonia Pineda, Aldea Perú, Olas del Mar. Se visitó la Dirección Policial de investigación para conocer el estado actual de las investigaciones en materia de violencia sexual y violencia contra menores. Se realizo una reunión con el coordinador de fiscales y los fiscales de niñez, el Módulo de Atención Integral Especializada-MAIE y la fiscalía que atiende el tema de la trata.	Se solicitó la atención a la población misquita que ha migrado a la Ceiba asentada en la comunidad Olas del mar y que sus condiciones de vida no son favorables. Se identifico que la DPI con cuenta con una unidad de investigación de delitos sexuales y la limitante de espacio físico para el montaje de dicha unidad. El ministerio publico solo cuenta con dos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal-ATIC. y por la rotación en cada turno solo está disponible uno, solicitan apoyo para que desde la Dirección Policial de Investigación-DPI se pueda asignar al menos 4 agentes para completar el cuadro y mejorar la investigación.
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			
Final Steps • Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page. • A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation. • Click "prepare" and save the document as a PDF • (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there) • After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner. • Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway. <i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org</i>			
Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.			