

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Thierno Sadou DIALLO, Coordinateur du Projet à ONU-Droits de l'Homme

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

diallo.thierno@un.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Mme Marie Chantal Mukandori, Cheffe de l'Unité de renforcement des capacités à ONU-Droits de l'Homme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Ghana Guinée
 Guinée-Bissau Liberia Mali
 Mauritanie Niger Nigeria
 Sénégal Sierra Leone Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
 00140994: Promotion de la participation des jeunes (hommes/femmes) à la consolidation de la paix dans des quartiers ciblés de l'axe Hamdallaye – Kagbelen.
 00141033: Participation des femmes et jeunes filles à la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones minières de Mandiana Siguiri et Gaoual
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-09-09

Date de fin du projet *

2025-08-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

9

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Centre indépendant de recherches

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre International de recherches et de documentation (CIRD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

90000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

87910

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

37968,6

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le CIRD assure depuis le début de cette année 2025 la facilitation de la signature du Pacte d'Entente entre les 4 Coordinations nationales de sages du pays, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes engagées dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix en République de Guinée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Plateforme d'Organisations de la Société Civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Conseil national des organisations de la Société civile guinéenne (CNOSCG)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17412,74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17412,74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le CNOSCG a poursuivi son activité de contrôle citoyen de l'action publique au sein de certaines collectivités locales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Plateforme d'Organisations de la Société Civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Agence nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

80000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

80000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'ANACIP a poursuivi cette année sa contribution à la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales pour la réconciliation en Guinée

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Plateforme d'Organisations de la Société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement (PCUD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17389,94

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17389,94

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La PCUD a poursuivi cette année son activité de contrôle citoyen de l'action publique dans certaines collectivités locales du pays

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Réseau d'Organisations de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (CoJeLPaiD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en oeuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

16392,21

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

16392,21

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le CoJeLPaiD a poursuivi cette année son activité de contrôle citoyen de l'action publique dans certaines collectivités locales du pays

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Plateforme d'Organisations de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme "Cellule Balai Citoyen" (CBC)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17172,40

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17172,40

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La CBC a poursuivi cette année son activité de contrôle citoyen de l'action publique dans certaines collectivités locales du pays

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association des Blogueurs de Guinée - ABLOGUI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15004,43

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

15004,43

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

ABLOGUI a poursuivi cette année son activité de contrôle citoyen de l'action publique dans certaines collectivités locales du pays

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition des Femmes Parlementaires et Actrices pour la Paix, les Droits et le Développement en Guinée (COFEPAD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

20000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La COFEPAD a finalisé cette année les préparatifs de son activité de plaidoyer auprès des autorités nationales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action & Education

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

397000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

275000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

122000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Depuis le début de cette année 2025, Action-Education a soutenu la réalisation d'activités génératrices de revenus au bénéfice de 150 femmes déguerpies de Kaléta et Souapity, organisées en 6 groupements dans les localités de Tahiré (Dubreka) et Kondoboffou (Télimémé) (maraichage, saponification, moulins pour étuvage de riz et d'arachide)

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$)	Transferts à ce jour (en full US \$)	"Dépenses à ce jour (en full US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	

BHCDH : Haut Commissari at des Nations Unies aux droits de l'homme	1327870 *	1327870 *	1077190.40 *	81.12%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	1189118 *	1189118 *	943383.69 *	79.33%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	688010 *	688010 *	463894.22 *	67.43%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3204998	3204998	2484468.31	77.52%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **77.52%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

36,38

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1165978.27**.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 903849.57**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier semestriel 2025_Cohésion sociale_Finale (15 juin 2025)-5_53_9.xlsx

**Marqueurs de projet**

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des six (6) derniers mois de mise en œuvre, il n'y a pas eu de réunion du comité de pilotage du projet. Cependant, une réunion du Comité technique du projet a été organisée le 23 avril 2025, sous la présidence du Directeur de Cabinet Adjoint de la Primature

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, les équipes du projet et des partenaires de mise en œuvre ont interagi avec les autorités suivantes :

- La Primature, pour l'organisation de la 3ème réunion du Comité technique en avril 2025, les préparatifs de la prochaine réunion du Comité technique conjoint ; l'organisation de la mission conjointe de suivi des projets sur le terrain en mai 2025 ; les préparatifs de la cérémonie de signature du Pacte d'entente entre les 4 Coordinations régionales de sages de Guinée ;
- La « Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour la réconciliation », dans l'objectif de la validation de l'avant-projet de loi sur la mise en place et le fonctionnement de la Commission Vérité et réconciliation en Guinée ainsi que pour l'adoption le 7 mai 2025 du Document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée ;
- Le ministère de la Justice et des droits de l'homme, pour l'organisation du 202 au 22 mai 2025 à Conakry de l'atelier de formation des Avocats impliqués dans le procès du 28 septembre 2009 ; participation en mai 2025 à la réunion du Comité de pilotage du procès du 28 septembre 2009 ;
- L'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP), pour les préparatifs de l'édition et la vulgarisation du Document de Stratégie nationale de prévention des conflits révisée avec l'appui du projet ;
- Les Sous-préfets et Présidents des Délégations Spéciales de Sinta et Souapity, dans le cadre de l'appui aux groupements de femmes déguerpies de Souapity et Kaléta pour la réalisation d'activités génératrices de revenus

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, le projet a poursuivi ses activités avec l'ensembles des parties prenantes (Gouvernement, OSC) ainsi que le RCO. Au terme de la période initiale de mise en œuvre du projet (30 mois), le document de projet ainsi que les outils de suivi ont fait l'objet de révision, par suite de l'extension de la durée d'exécution du projet de six (6) mois additionnels, sans coûts, du 26 février au 25 août 2025. La tenue de la 3ème réunion du Comité technique du projet le 23 avril 2025 à la Primature, a permis d'effectuer l'état d'avancement des activités et de formuler des recommandations de réorientations de certaines activités relatives au processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale, tenant compte du contexte sociopolitique actuel du pays.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les progrès obtenus de la mise en œuvre du projet au cours des 6 derniers mois, se résume aux principaux résultats suivants :

- Dans la perspective du procès en appel et celui concernant 6 autres accusés dans le dossier du 28 septembre 2009, 25 Avocats (dont 2 femmes) de la partie civile et de la défense, impliqués dans ledit dossier, ont renforcé leurs capacités sur les techniques de traitement des crimes de masse (notamment les crimes contre l'humanité), conformément aux principes et normes internationales des droits de l'homme ;
- Les membres des 4 Coordinations régionales, les autorités morales, coutumières et religieuses, se sont engagés dans un processus d'élaboration et de signature d'un Pacte d'entente pour la résolution pacifique des conflits, notamment politiques pendant la transition et au-delà. Les préparatifs de la cérémonie de signature de ce Pacte d'entente, sous l'égide du Premier ministre Chef du Gouvernement, sont en cours ;
- Le Document de Stratégie de mise en œuvre des 45 recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée (ou Stratégie nationale de réconciliation), assortie d'un plan opérationnel budgétisé, élaboré avec l'appui du projet, a été adoptée par la réunion du « Comité de pilotage de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée » présidée par le Premier ministre Chef du Gouvernement le 07 mai 2025. Les préparatifs sont en cours pour la vulgarisation de ce document auprès des PTF et des acteurs nationaux, est prévue dans les semaines à venir. Aussi, au cours de cette réunion du Comité de pilotage deux autres documents ont été validés : l'avant-projet de loi portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la « Commission vérité et réconciliation » en Guinée (élaboré avec l'appui du projet) et le Rapport d'évaluation globale de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours des 6 derniers mois, le projet a apporté un soutien économique à 150 femmes victimes de déguerpissement à Kaléta et Souapity. Réunies en groupements, elles réalisent des activités génératrices de revenus (maraichage, saponification, étuvage de riz et arachide). Ces femmes font partie des 600 identifiées et qui doivent bénéficier d'un accompagnement du projet. La COFEPAD qui est une ONG féminine partenaire du projet, prépare actuellement un plaidoyer auprès des autorités de la Transition en vue d'une meilleure implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale et de justice transitionnelle en cours en Guinée. Les outils de plaidoyer ont été validés en mai dernier par les parties prenantes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Grâce à l'appui du projet, les actions suivantes créent des conditions d'apaisement du climat socio-politique et de consolidation de la paix dans les zones d'intervention :

- **L'offre actuelle de soutien économique en termes d'activités génératrices de revenus a permis de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre femmes déguerpies (ou relocalisées suite aux travaux de construction des barrages hydro-électriques de Souapity et Kaléta) et les femmes autochtones dans les localités de Kondoboffou (Préfecture de Téliélé) et de Tahiré (Préfecture de Dubraka) ;**
- **La tenue du Procès du 28 septembre 2009 a été un ouf de soulagement pour les victimes et un signal fort pour la lutte contre l'impunité en Guinée. En particulier, 334 victimes impliquées dans le procès des évènements du 28 septembre 2009, bénéficient actuellement de la part du Gouvernement d'une indemnisation pécuniaire des préjudices subis ;**
- **Les Avocats formés ont affirmé avoir été suffisamment outillés sur le contenu et les procédures de traitement des crimes internationaux ainsi que pour faire observer par le Tribunal (Tribunal de Dixinn ou Cour d'appel de Conakry) à l'égard de leurs clients les garanties d'un procès juste et équitable ;**
- **Les membres du Comité préfectorale des Assises nationales pour la réconciliation de Téliélé, affirment que l'organisation des sessions des assises ainsi que celles relatives à la vulgarisation des 45 recommandations qui en résultent, ont été une opportunité pour de renforcement de la cohésion sociale dans leur localité. En effet, la confiance renaît progressivement entre les populations et l'Administration publique (particulièrement la Justice et les Forces de défense et de sécurité). Actuellement, des actions conjointes d'assainissement de la ville et de sensibilisation à la paix et la cohésion sont organisées régulièrement.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://www.facebook.com/share/v/1ASstsaY6w/?mibextid=wwXlfr>

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Résultat 2

Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1 a : Pourcentage des populations (hommes et femmes) qui ont une perception positive de la cohésion sociale/cohabitation pacifique durant la Transition	Femmes Très bonne ... 7,6% Bonne... 50,4% Acceptable....9,5% Mauvaise..... 18,2% Très mauvais 2,5% Hommes Très bonne.....43,6% Bonne.....33,9% Acceptable..13,4% Mauvaise..... 1,4% Très mauvais 0,9%	Femmes Très bonne.....50% Bonne.....60% Hommes Très bonne.....50% Bonne.....60%	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus
1.2	Indicateur 1.b : Pourcentage de violation des droits de l'homme et de violence qui sont poursuivies (traitées) pendant la Transition	43,5%	60%	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus

1. 3	Indicateur 1.c : Pourcentage des cas de conflits politiques identifiés et résolus avec la participation des autorités religieuses et coutumières, des jeunes et des femmes des partis politiques (avec l'appui des pactes et des bonnes pratiques)	43,4%	63%	N/A	N/A	L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre
---------	---	-------	-----	-----	-----	--

1. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders communautaires et des militants des partis politiques est renforcée

Produit 1.2

Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés

Produit 1.3

L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité sont renforcés

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders communautaires et des militants des partis politiques est renforcée

1. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Indicateur 1.1.1 Existence d'un programme national d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme	0	1	0	1 Programme adopté	
1. 1. 2	Indicateur 1.1.2 Pourcentage des structures de leaders communautaires et des jeunes (filles et garçons) outillées qui restent résiliente face à l'instrumentalisation ou manipulation politique durant la Transition	Structures de leaders	100%	N/A	N/A	L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre
1. 1. 3						

1.						
1.						
4						
.....						
1.						
1.						
5						
.....						

» **Produit 1.2: Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Indicateur 1.2.1 Pourcentage des citoyens victimes (H/F) ciblés par le projet, utilisant le dispositif de contrôle citoyen de l'action publique, mis en place avec l'appui du projet	H : 0% F : 0%	H :80% F :80%	N/A	N/A	Le dispositif de contrôle citoyen de l'action publique est en cours de mise en place
1. 2. 2	Indicateur 1.2.2 % des initiatives citoyennes des OSC, soutenues et visant le contrôle citoyen de l'action publique	0	75%	N/A	N/A	L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre
1. 2. 3	Indicateur 1.2.3 Nombre de mécanismes de contrôle et de redevabilité des FDS et des acteurs judiciaires, opérationnels grâce à l'appui du projet	0	9 mécanismes (5 au niveau des FDS et 4 autres au niveau de la Justice)	0	5 mécanismes soutenus (Police et Justice)	L'appui aux missions des Services de contrôle de l'Armée et de la Gendarmerie, est en cours de préparation

1.						
2.
4						
.....						
1.						
2.
5						
.....						

» **Produit 1.3: L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité sont renforcés**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Indicateur 1.3.1 Pourcentage des personnes enquêtées y compris les victimes (H/F) ayant confiance en la justice pendant et après la Transition	H : 27,1% F :30% T :28,9%	H : 60% F :60% T :60%	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus
1. 3. 2	Indicateur 1.3.2 Pourcentage des victimes (H/F) ciblés par le projet ayant eu accès à la justice pendant et après la Transition	0	Au moins 100% (H, F et J)	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus
1. 3. 3	Indicateur 1.3.3 Pourcentage des personnes enquêtées qui utilisent le mécanisme national inclusif de monitoring des droits de l'homme pendant la transition	H : 0% F :0% T :0%	H : 75% F :75% T :75%	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus

1.						
3.
4						
.....						
1.						
3.
5						
.....						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.a: Pourcentage des citoyens (H/F) ayant une bonne perception sur la conduite du processus de réconciliation nationale	<p>Femmes</p> <p>Très bonne 24,2%</p> <p>Bonne 53,8%</p> <p>Acceptable 10,6%</p> <p>Mauvaise 8,5%</p> <p>Très mauvais 1,7%</p> <p>Hommes</p> <p>Très bonne 18,6%</p> <p>Bonne 45,7%</p> <p>Acceptable 18,6%</p> <p>Mauvais 12,1%</p> <p>Très mauvais 5,1%</p>	<p>Femmes</p> <p>Très bonne 50%</p> <p>Bonne... 75%</p> <p>Hommes</p> <p>Très bonne 50%</p> <p>Bonne... 75%</p>	N/A	N/A	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus
2.2	Indicateur 2.b: Nombre de textes de lois adoptées en faveur de la réconciliation nationale	0	3	0	1 texte de loi	- 2 Avant-projets de loi élaborés et sont en cours d'adoption ; - 2 textes d'application élaborés et en cours d'adoption
2.3						
2.4						

2.						
5						

.....

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

.....

Produit 2.1
Les capacités des autorités en matière de réconciliation nationale sont renforcées

.....

Produit 2.2
Les autorités de la Transition et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assises nationales sur la réconciliation

.....

Produit 2.3

.....

Produit 2.4

.....

Produit 2.5

.....

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

.....

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les capacités des autorités en matière de réconciliation nationale sont renforcées**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 Proportion des acteurs sociopolitiques et de la Transition (H/F) ciblés par le projet, ayant acquis de bonnes connaissances pratiques sur le processus de réconciliation nationale	H : 0% F : 0% T : 0%	H : 90% F : 90% T : 90%	N/A	3.680 cadres de l'Administration publique (dont 990 femmes) dont les connaissances ont été renforcées	L'enquête de perception finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus
2.1.2	Indicateur 2.1.2 Pourcentage des femmes victimes des événements du passé ciblées par le projet, ayant amélioré leurs conditions de vie grâce à l'appui du projet	0	90%	N/A	A date, 271 femmes sur les 600 ciblées, bénéficient de l'appui psychologique et d'activités génératrices de revenus	L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre
2.1.3						

2.						
1.
4						
.....						
2.						
1.
5						
.....						

» Produit 2.2: Les autorités de la Transition et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assises nationales sur la réconciliation

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Indicateur 2.2.1 Existence d'un cadre juridique (texte, règlements) portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'Organe chargé de la réconciliation nationale (Commission vérité et réconciliation)	0	1	0	1 Avant-projet de loi élaboré et en cours d'adoption	L'avant-projet de loi sur la Commission « vérité et réconciliation en Guinée » a été validé le 07 mai 2025 par le Comité de pilotage du suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales, sous la présidence du Premier-ministre. Il sera transmis au CNT dans les semaines à venir pour adoption

<p>2. 2. 2</p>	<p>Indicateur 2.2.2 Taux de mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour la réconciliation</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Un exercice d'évaluation globale du niveau de mise en œuvre des recommandations des 45 assises nationales, a été effectué par la Primature fin 2024. Le Rapport fera l'objet de publication dans les semaines à venir</p>
<p>2. 2. 3</p>						
<p>2. 2. 4</p>						
<p>2. 2. 5</p>						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

3.1						
-----	--	--	--	--	--	--

3.2						
-----	--	--	--	--	--	--

3.3						
-----	--	--	--	--	--	--

3.4						
-----	--	--	--	--	--	--

3.5						
-----	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
-------------	-----------------	-------------------	------------------------------	--	---	--

4. 1						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 2						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....
4. 1. 1
4. 1. 2
4. 1. 3
4. 1. 4
4. 1. 5

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
------------------	--	--	---	--	--	---

4. 5. 1						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4						
------------------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5						
------------------------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

.....

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Campagne de vulgarisation du Document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée et du Rapport d'évaluation globale de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales	Juillet à août 2025	Conakry et chefs-lieux des Régions administratives	Partenaires techniques et financiers (PTF), acteurs étatiques, acteurs de la société civile et populations à la base	- Faciliter la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de cette stratégie nationale ; - Favoriser une meilleure compréhension du contenu du document et mobiliser l'ensemble des acteurs (nationaux et internationaux) autour de la vision des autorités nationales en matière de justice transitionnelle et de réconciliation en Guinée
Événement 2	Réalisation d'activités de communication sur les acquis des travaux de la Commission technique de suivi des recommandations des assises nationales et du Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale financé par le PBF	Juillet à août 2025	Conakry et chefs-lieux des Régions administratives	Autorités nationales, acteurs politiques et de la société civile, populations à la base	Renforcer la visibilité des actions du Gouvernement et de ses partenaires (Agences UN et PBF) dans le cadre de la mise en œuvre recommandations des assises nationales pour la réconciliation en Guinée

Événement 3	Table ronde de mobilisation des acteurs autour du Programme national d'éducation civique et aux droits de l'homme en Guinée	Juillet 2025	Conakry	ANACIP MEPU-A/INRAP CNT Organisations syndicales Patronat Chambre des Mines ONG Action-Education Agences SNU (PNUD, HCDH, UNFPA) PBF	Mobiliser les acteurs impliqués sur les questions d'éducatons civique/citoyenneté en vue d'obtenir des ressources suffisantes pour la mise en œuvre du Programme national d'éducation civique et aux droits de l'homme en Guinée
Événement 4	Table-ronde des Bailleurs autour du Document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée	Juillet 2025	Conakry	Partenaires techniques et financiers de la Guinée, particulièrement ceux engagés dans le processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale	Mobiliser des ressources auprès des bailleurs de fonds en vue de financer les actions envisagées par le Gouvernement dans le cadre du processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale en Guinée

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Victimes des événements douloureux du passé en Guinée	<p>Avant le projet aucune réponse concrète n'avait été apportée aux différentes revendications de ces milliers de victimes. Grâce à l'appui du projet, 150 femmes victimes de déguerpissement à Kaléta et Souapity retrouvent le sourire et l'espoir d'une vie meilleure, à travers la réalisation d'activités génératrices de revenus (maraichage, saponification, étuvage de riz et d'arachide). Aussi, 121 femmes victimes de violences ont amélioré leur vie à travers un soutien psychologique apporté par le projet. Par ailleurs, la tenue du procès du 28 septembre 2009 constitue un pas vers le rétablissement des victimes dans leurs droits à l'accès égal à la justice et à des réparations par la mise en place d'un Fonds d'indemnisation des victimes. A cet effet, le Gouvernement apporte actuellement une réparation administrative (pécuniaire) à 334 victimes à l'issue du procès en première instance desdits événements. Enfin, l'adoption de la loi portant protection des victimes, témoins et toute personne en situation de risque, garantit désormais aux victimes une protection légale</p>	
----------	--	---	--

<p>2</p>	<p>Les accusés au Procès du 28 septembre 2009</p>	<p>Les accusés (dont certains étaient en attente de jugement depuis plus de 10 ans) dans le dossier du Procès des évènements du 28 septembre 2009, ont eu désormais eu accès à la justice. Les sessions de renforcement des capacités à l'intention des Magistrats et Avocats impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, ont eu un impact significatif sur le déroulement des audiences : les garanties d'un procès juste et équitables ont été mieux observés par le Tribunal à l'égard des accusés et des victimes.</p>	
<p>3</p>	<p>Les détenus de certains établissements pénitentiaires</p>	<p>De nombreux dysfonctionnements sont notés au sein des différentes juridictions et établissements pénitentiaires du pays, ainsi que des anomalies persistantes dans la collecte et le traitement des données de certaines juridictions. Par suite de missions réalisées par l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et du Bureau de Stratégie et de Développement du ministère de la Justice, avec l'appui du projet, 37 détenus en situation de détention provisoire prolongée, ont été jugés par les juridictions ayant reçu cette inspection.</p>	

<p>4</p>	<p>Populations à la base ayant participé aux sessions des assises nationales pour la réconciliation nationale</p>	<p>Grâce à la campagne communautaire de sensibilisation sur le processus de réconciliation nationale en Guinée, plusieurs victimes ont eu l'opportunité pour la première fois de leur vie de prendre la parole pour dénoncer publiquement les exactions dont elles ont été victimes au cours des différents régimes politiques qui se sont succédé en Guinée depuis l'indépendance en 1958. Cette initiative a suscité de l'espoir et beaucoup d'attente chez les populations, en termes de réparation</p>	
-----------------	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

RAS

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grâce à l'appui du Projet, un Document de Stratégie de réconciliation nationale (assorti d'un plan opérationnel) a été adopté par le Gouvernement.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sessions de renforcement des capacités ont concerné 35 femmes de l'ONG COFEPAD sur les techniques de plaidoyer pour l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale ; 33 représentants (dont 8 femmes) des Ministères, des ONG partenaires et des Agences UN sur le diagnostic de la confiance en matière de réconciliation nationale ; 75 magistrats et 40 avocats sur les droits de l'homme, les règles et principes du procès pénal et les garanties d'un procès juste et équitable, le traitement des crimes internationaux ; 20 cadres de l'ANACIP (dont 7 femmes) sur la gestion de cycles de projets axée sur les résultats (GAR) en matière de prévention et gestion des conflits et la consolidation de la paix ; 3.680 cadres de l'Administration publique (dont 990 femmes) au niveau décentralisé et déconcentré sur leur rôle et responsabilité dans le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La réalisation de certaines activités a été effectuée par un transfert de fonds à huit (8) organisations de la société civile et à une Agence gouvernementale (ANACIP). Cette approche a favorisé une meilleure implication des acteurs nationaux dans le contrôle citoyen de l'action publique dans 22 municipalités de l'intérieur du pays et de la région de Conakry ainsi que dans le développement d'un programme national d'éducation civique et aux droits de l'homme.

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités réalisées ont davantage impliqué le Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies en Guinée et l'ensemble des autres Agences UN concernées, notamment dans le développement de la Stratégie autour du procès du 28 septembre 2009 et le fonctionnement du Cluster sur ledit procès, l'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation, la réalisation de la campagne communautaire de sensibilisation sur la réconciliation nationale.

Le projet a collaboré avec le monde académique. En particulier, 10 Universités et institutions d'enseignement supérieur dans les 4 Régions naturelles du pays, ont été directement impliquées dans l'organisation et l'animation de conférences-débats sur leur rôle dans le processus de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée. Ces conférences ont connu la participation de plus de 3.000 étudiants et enseignants-chercheurs (dont environ 1.700 femmes) en novembre 2023 et juin 2024.

Dès le début du projet, une bonne synergie a été créée par la Primature entre les équipes du projet la Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales placée sous la direction du Premier-Ministre. Cette entité est au centre de la mise en œuvre des activités majeures du projet, alignées sur les recommandations des Assises nationales, notamment la campagne communautaire de sensibilisation sur la réconciliation, l'élaboration et l'adoption d'une Stratégie nationale de réconciliation en Guinée, l'élaboration du cadre juridique de lutte contre les discours de haine, de l'organe en charge de la réconciliation nationale, etc. Aussi, grâce au partenariat avec l'Institut national de recherche et d'action pour l'éducation (INRAP) et l'ANACIP, un Programme d'éducation civique et aux droits de l'homme a été élaboré et adopté.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Aucune activité de suivi n'a été réalisée au cours de la période en revue

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs du projet (résultats et produits) ont fait l'objet d'une revue par l'enquête de base publiée en novembre 2023. Cette étude a alimenté toutes les bases de référence des indicateurs.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les principales sources de preuves sont les rapports des différentes activités et les témoignages des acteurs/bénéficiaires du projet

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
[link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les échanges sont en cours avec le Siège du HCDH à Genève pour lancer le processus de recrutement d'un cabinet indépendant en charge de l'évaluation finale externe du projet. Le draft de TdRs a été élaboré et partagé par l'équipe du Siège du HCDH. Ce document est en cours d'examen et fera l'objet de validation par l'ensemble des parties prenantes (Agences récipiendaires des fonds, Gouvernement, Secrétariat du PBF-Guinée). Cet exercice d'évaluation se déroulera pendant 45 jours septembre à octobre 2025, après la réalisation de l'enquête de perception finale du projet

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

<p>Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF</p>	<p>Mr Aimé Ntumba Kakolo</p>	<p>Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (ONU-Droits de l'Homme)</p>	<p>Représentant et Chef de Bureau en Guinée</p>	<p>ntumbakakolo@un.org</p>
---	-------------------------------------	---	--	-----------------------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de l'assistance médicale, juridique et psychologique aux femmes victimes, il est important de noter que le projet a induit des effets catalytiques non financiers en ce sens qu'il a incité le ministère de la justice et des droits de l'homme à une prise en charge psychologique d'un nombre important de victimes du 28 Septembre 2009 qui n'étaient pas initialement prévues par le projet. Aussi, l'approche de la définition des critères de vulnérabilité des victimes a inspiré la partie nationale dans le cadre de la catégorisation et l'accompagnement des victimes en lien avec le Fonds d'aide juridictionnelle que l'Etat a mis en place pour l'indemnisation de certaines victimes des événements du 28 Septembre 2009, dans un premier temps.

Enfin, d'autres partenaires (notamment l'OIF et l'Institut Louis Joignet) prennent contact actuellement avec la Primature et l'équipe du projet et envisagent s'inscrire dans la logique des actions réalisées jusque-là avec l'appui du projet, pour soutenir le processus en cours de mise en place d'un mécanisme de justice transitionnelle et de réconciliation (notamment le renforcement des capacités des acteurs nationaux et appui à la mise en place de l'Organe en charge de la réconciliation).

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le plan de sortie du projet repose essentiellement sur les aspects suivants :

- La mise en place et fonctionnement de la Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales (par Décret du Président de la République) placée sous la tutelle directe du Premier-Ministre Chef du Gouvernement. Ce mécanisme est doté d'un budget autonome de fonctionnement et de suivi de ses activités. Ses membres se réunissent de manière hebdomadaire (au niveau technique), puis trimestriel en Comité de pilotage présidé par le Premier-ministre ;
- Une Conseillère du Premier-ministre est chargée des questions liées à la consolidation de la paix et du suivi du Portefeuille des projets financés par le PBF en Guinée ;
- L'élaboration et l'adoption par le Gouvernement d'un Document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée assortie d'un plan opérationnel budgétisé. Ce document servira de tableau de bord au Gouvernement et sera promu auprès d'autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser davantage de ressources nécessaires à l'ensemble des étapes du processus de réconciliation nationale ;
- Une approche d'appropriation nationale par une implication de la partie nationale (Gouvernement) et des OSC à toutes les étapes du processus de mise en œuvre des actions du projet (conception des TdRs, identification des bénéficiaires, exécution, suivi-évaluation).

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Organisation d'une 2ème réunion du Comité de pilotage conjoint, au cours de ce mois de juin 2025 sous l'égide du premier ministre de Guinée	Cette réunion mandataire sera une occasion d'évaluer l'état d'avancement des activités du projet et de procéder à la validation des réajustements majeurs proposés au cours de la dernière réunion du Comité technique du 23 avril 2025.	

<p>Événement 2</p>	<p>Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation finale indépendante du projet et recrutement d'un Cabinet national de recherches pour la réalisation de l'enquête de perception finale du projet</p>	<p>Les échanges sont en cours entre le bureau du HCDH-Guinée et son Siège à Genève, dans le but de réaliser ces 2 exercices de suivi-évaluation dans les délais requis.</p>	
<p>Événement 3</p>	<p>Réalisation d'une mission conjointe de suivi sur le des projets financés par le PBF en Guinée (y compris le Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale)</p>	<p>Courant mai 2025, une mission conjointe (gouvernement, Agences UN et Secrétariat du PBF) de suivi des projets financés par le PBF, a été déployée dans 20 Préfectures sur 33 que compte le pays. Elle a permis non seulement d'apprécier les progrès réalisés, mais aussi de relever les principales faiblesses du présent projet.</p>	
<p>Événement 4</p>			
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			
<p>Événement 7</p>			
<p>Événement 8</p>			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes