

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *	<input checked="" type="radio"/> Semestriel <input type="radio"/> Annuel <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Autre
Date de soumission du rapport *	2025-06-12
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *	Rokhaya Paquita, Coordonnatrice
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *	rokhaya.paquita@undp.org
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *	Eloi Kouadio IV, DRR
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *	<input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *	<i>Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision</i> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *	<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non
---	--

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambie Ghana Guinée
 Guinée-Bissau Liberia Mali
 Mauritanie Niger Nigeria
 Sénégal Sierra Leone Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
 00113590: Appui à la gestion pacifique de conflits locaux dans les régions du Sahel et du nord Burkina Faso
 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
 00115098: Projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
 00140926: Renforcement de la résilience des communautés déplacées et hôtes ainsi que des capacités des autorités locales par l'opérationnalisation conjointe du Nexus humanitaire-développement-paix (HDP) dans la région des Cascades
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

<p>Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest </p>
<p>Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *</p>
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>
<p>Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p>
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2023-03-23</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p>2026-03-23</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input type="radio"/> OUI, extension sans coût <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input type="radio"/> OUI, extension sans coût <input checked="" type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input type="radio"/> NON, pas d'extensions </p>
<p>Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non </p>
<p>Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *</p> <p> <input type="radio"/> Janvier <input type="radio"/> Février <input type="radio"/> Mars <input type="radio"/> Avril <input type="radio"/> Mai <input type="radio"/> Juin <input type="radio"/> Juillet <input type="radio"/> Août <input type="radio"/> Septembre <input type="radio"/> Octobre <input checked="" type="radio"/> Novembre <input type="radio"/> Décembre </p>
<p>La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner lequel *</p> <p> <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional </p>

Réципиendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres réципиendaire des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

<input type="checkbox"/> ACTED	<input type="checkbox"/> Action Aid UK	<input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia)
<input type="checkbox"/> AEDE	<input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)	
<input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)		
<input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)	<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières	
<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium	<input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada	<input type="checkbox"/> Ayuda en Accion
<input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network	<input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen	
<input type="checkbox"/> CARE International UK	<input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF	
<input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland	<input type="checkbox"/> COIPRODEN	<input type="checkbox"/> Concern Worldwide
<input type="checkbox"/> Conexion Guatemala	<input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale	<input type="checkbox"/> CORD Burundi
<input type="checkbox"/> CORDAID	<input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer	<input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services
<input type="checkbox"/> DanChurchAid	<input type="checkbox"/> EQUITAS	<input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women
<input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)	<input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)	
<input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)	<input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)	
<input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)	<input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation	
<input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)	<input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)	
<input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)	<input type="checkbox"/> Integrity Watch	
<input type="checkbox"/> International Alert	<input type="checkbox"/> International Rescue Committee	<input type="checkbox"/> Interpeace
<input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation	<input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)	
<input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar		
<input type="checkbox"/> Mercy Corps	<input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo	<input type="checkbox"/> MSIS-TATAO
<input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)	<input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)	
<input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO	<input type="checkbox"/> OIKOS	
<input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul	<input type="checkbox"/> ONG AZHAR	<input type="checkbox"/> OXFAM
<input type="checkbox"/> Peace Direct	<input type="checkbox"/> Plan International	<input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund
<input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez	<input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati	
<input type="checkbox"/> Saferworld	<input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)	
<input type="checkbox"/> Save the Children	<input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)	
<input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)	<input type="checkbox"/> SismaMujer	
<input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan	<input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch	<input type="checkbox"/> Tearfund
<input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.	<input type="checkbox"/> Trocaire	<input type="checkbox"/> War Child
<input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM)	<input type="checkbox"/> World Vision International	<input type="checkbox"/> World Vision Myanmar
<input type="checkbox"/> ZOA	<input type="checkbox"/> blank_placeholder	<input type="checkbox"/> Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

4

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 OSC nationale des femmes et des jeunes
 OSC infranationale des femmes et des jeunes
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

West Africa Network for Peacebuilding (WANEP)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1200000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

696838,83

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

394981,90

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre du produit 1.1 du Résultat 1 et des produits 2.1 ; 2.2 ; 2.3 du Résultat 2 dans les quatre régions. Il s'agit entre autres de créer un environnement favorable pouvant faciliter la participation des femmes et des jeunes filles aux instances de prise de décision et à la consolidation de la paix à travers le renforcement de leurs capacités techniques et institutionnelles.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TIN TUA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

200000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

66186,35

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

17928,04

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre du Résultat 3 dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre-Est à travers la mise à disposition des femmes et des jeunes filles de compétences et un accès facilité à l'information pour une meilleure contribution au processus de consolidation de la paix

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

OSC sous régionale et Internationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

MWANGAZA ACTION

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

220000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

150449,70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

69707,70

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre du Résultat 3 dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest et Centre Est à travers la mise à disposition des femmes et des jeunes filles de compétences et un accès facilité à l'information pour une meilleure contribution au processus de consolidation de la paix

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCADES CARITAS BURKINA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

500000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

156694,74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

39323,16

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en œuvre d'une partie du résultat 4 dans les quatre régions pour assurer une autonomisation économique des femmes et des jeunes filles pour ne meilleure participation dans les instances de prise de décision, dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, de sécurité communautaire et aux processus de transition politique et de consolidation de la paix.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2620000	1834000	1120215,72	42.76%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	800000	560000	405591,77	50.7%
FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies	1080000	756000	377191,41	34.93%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4500000	3150000	1902998.9	42.29%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **42.29%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

83,36

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 3751200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1586339.88**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier semestriel Juin 2025 13 06 25 Last version-8_3_34.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Comité de pilotage et Inteactions aec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0 (le prochain est programmé pour le 30 juin 2025)

Un comité de pilotage du projet a été mis en place par arrêté n°2023/000050/MSAHRNGF/CAB, du Ministre en charge du genre, le 14 juin 2023. Ce comité comprend 22 membres dont 15 femmes et 7 hommes.

Il existe également au sein du Ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, selon les règles et procédures de gestion des programmes et projets établis par le Gouvernement, un comité de revue chargé du suivi du programme budgétaire dont relève le projet et qui se réunit deux fois par an. Depuis le début de la mise en œuvre du projet ce comité s'est réuni 4 fois

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets financés par le PBF, une instance dénommée Comité Conjoint d'Orientation (CCO) remplacée récemment par un Comité de Pilotage a été mise en place, sous la présidence conjointe de la Coordinatrice Résidente du SNU et du Ministre de l'Économie des Finances qui se réunit également deux fois dans l'année afin d'examiner les résultats de la mise en œuvre des projets.

Il existe au sein du Ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale une Direction Générale de promotion de la Femme et du Genre qui a en son sein une Direction Technique « Femmes, Paix et Sécurité » qui constitue la structure technique en charge du suivi de la mise en œuvre du projet.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le Ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a désigné un point focal avec qui des interactions quasi quotidiennes ont lieu avec la Coordinatrice du projet. Néanmoins avant le démarrage du projet maintes échanges ont eu lieu entre le Management du PNUD et la Ministre ainsi que son Secrétaire Général en tant que ministère de tutelle technique dudit projet. Des séances de travail techniques ont également été organisées entre les principales parties prenantes (PNUD, UNFPA, UNCDF et le Ministère de tutelle technique) en vue de s'accorder sur le contenu des différents plans de travail annuel. Ainsi en 2025 le Premier Ministre du Burkina a produit à l'intention de tous les Ministres et Présidents d'institution des « orientations globales sur les PTAB 2025 des projets et programmes de développement ». Les échanges avec le Ministère lors de l'élaboration du PTA 2025 ont permis de l'aligner sur les priorités du Gouvernement inscrites dans la note du Premier Ministre et d'intégrer également les activités liées à la contribution de la Coopération Suisse à la mise en œuvre du Plan d'Action National Intégré (PANI) de l'Agenda « Femmes-Paix-Sécurité ». Ces échanges ont également permis de mieux s'accorder sur les mécanismes de gestion et de suivi du projet et sur le rôle prépondérant du Ministère en tant que tutelle technique. En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du projet, un plan de suivi-évaluation a été élaboré en étroite collaboration avec les cadres du ministère, afin de faciliter un suivi conjoint des progrès du projet. Au niveau régional et communautaire, le projet interagit avec les autorités déconcentrées dont les gouverneurs et ses services, les directions régionales et provinciales du Ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, les préfets, Présidents des délégations spéciales et les hauts commissaires des provinces. Les points focaux désignés au sein des directions régionales du Ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale constituent la courroie de transmission entre les acteurs locaux et le niveau central en termes de capitalisation des acquis mais également de remontée d'informations.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A ce stade tous les processus de démarrage des activités ont été engrangés et l'on peut citer entre autres les actions suivantes déjà réalisées. Il s'agit de :

- Le plan de travail pluriannuel (2023-2026) du projet disponible ;
- Le plan de travail annuel 2025 intégrant la contribution de la Coopération Suisse signé par toutes les parties est disponible ;
- Le comité de pilotage du projet est mis en place par arrêté ministériel ;
- Le lancement du projet organisé le 14 août 2023 ;
- Quatre rencontres du comité de pilotage tenues les 04 août 2023 et 04 décembre 2023, les 26 juin 2024 et 03 décembre 2024.
- Les ateliers régionaux d'appropriation dans les 4 régions cibles du projet ont été organisés ;
- Identification des besoins de formation en métiers et en équipements des femmes et des jeunes filles membres des organisations féminines .
- Réalisation de la sélection des 500 organisations féminines et de jeunesse incluant les PDI, les femmes vulnérables et les survivantes de VBG bénéficiaires dans les 4 régions de mise en œuvre du projet (125 par région)
- Réalisation d'une étude diagnostique sur les textes favorables ou défavorables à la participation des femmes et des filles aux instances de prise de décision;
- Réalisation d'une étude de base pour la mise à jour du cadre de résultats;
- Elaboration d'un plan de suivi/évaluation du projet;
- Réalisation d'une étude diagnostique sur les besoins en renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles en financement participatif et en éducation financière.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

De manière générale, le projet a enregistré des résultats importants. Les actions engrangées ont permis de renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des 500 organisations féminines et de jeunes filles, d'évaluer leurs besoins et de mettre en place un plan de renforcement de leurs capacités sur et leurs capacités. Grâce au projet, 600 organisations de femmes et de jeunes filles outillées ont des connaissances sur l'Agenda Femmes-Paix-Sécurité, sur les résolutions 1325, 2250 et sur la médiation communautaire. Les agents du ministère en charge du Genre et plus particulièrement de la Direction technique « Femmes-paix-sécurité » sont désormais apte à jouer leur rôle de coordination et de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda Femmes-Paix-Sécurité grâce à l'appui fourni par le projet (véhicule disponible, motos, équipements informatiques, mobiliers et matériels de bureau). Ces derniers sont bien outillés grâce au manuel de formation mis à leur disposition, et ont pu former à leur tour 100 membres des cellules genre des ministères et institutions sur l'Agenda Femmes-Paix-Sécurité, sur la résolution 2250 et sur la médiation communautaire ? Ils sont outillés également sur les techniques de la planification sensible à la thématique Femmes, Paix et Sécurité et se sont engagées à assurer l'intégration des questions de Femmes-Paix-Sécurité dans leur planification aux niveaux stratégique et programmatique. Au niveau déconcentré, 60 Agents cadres des services techniques du Ministère sont formées sur l'Agenda « Femmes-paix-sécurité ont une meilleure compréhension de l'Agenda et sont aptes à jouer leur rôle dans le suivi et la mise en œuvre. Le projet a également permis au pays de respecter ses engagements vis-à-vis du cadre continental de résultats de l'Union Africaine en appuyant la production du premier rapport de mise en œuvre de l'Agenda. Pour mieux refléter les interventions du Burkina dans la mise en œuvre de l'Agenda, « Femmes-Paix-Sécurité le PANI a été revu et la matrice de programmation physique et financière ajustée. Par ailleurs, les sessions de sensibilisation organisées à l'endroit des organisations féminines et de jeunesse ont touchées 600 femmes qui ont désormais une meilleure connaissance et prennent conscience de l'importance de leur participation au processus de transition et leur engagement en politique.

En vue de renforcer l'accès des organisations féminines à l'information et aux nouvelles technologies, 20 points focaux des plateformes des femmes sont formés en journalisme mobile et dotées en équipement et matériel. Elles ont développé des aptitudes pour concevoir des publications traitant de l'engagement citoyen des femmes dans le processus de consolidation de la paix. 1632 femmes et jeunes filles (923 femmes et 709 jeunes filles) ont reçu des informations sur les dangers de l'extrémisme violent et de la radicalisation à travers des causeries-éducatives et 26 émissions radiophoniques interactives ont été menées dans les régions des Hauts-bassins, du Nord, du Centre-Ouest et du Centre-Est à l'endroit des femmes et des jeunes filles et de la population en général sur les enjeux de leur engagement citoyen et leur participation aux processus de consolidation de la paix ainsi que sur les dangers de la désinformation et de l'extrémisme violent. Au regard des audiences des radios, environ 3 745 377 personnes sont touchées par ces émissions radiophoniques. 43 351 femmes et jeunes filles (35914 femmes et 7437 jeunes filles) ont été sensibilisées à travers des causeries et des visites à domiciles sur les thématiques de la désinformation, la radicalisation, l'extrémisme violent et les crimes organisés et sont désormais capables de conscientiser leurs paires sur les méfaits du phénomène au sein de leurs communautés. Les formations à l'utilisation des médias sociaux et le fact-checking, ont permis à 441 femmes et 407 jeunes filles d'être désormais informées des méfaits de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et sont aptes à sensibiliser à leur tour leurs paires. Grâce à une campagne de sensibilisation organisée sur les dangers des fake news dans les régions des haut Bassins et du Centre Ouest, 1038 femmes et jeunes filles et 160 hommes et jeunes garçons sont conscients des méfaits des fake news. Par ailleurs l'utilisation des radio locales ont permis d'amplifier les messages sur les dangers des fake news au profit de nombreuses autres personnes de ces deux régions.

Enfin, l'étude sur les besoins de renforcement de capacités et d'accès aux financements des femmes et filles réalisée a permis de recenser les besoins de ces dernières en formation. Au total 347 femmes et 347 jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes sont déjà formées en éducation financière et numérique, en mobilisation de ressources financières et financement participatif et 647 groupes d'épargne sont mis en place entre novembre 2024 et mars 2025.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet étant marqueur GEN3, 83,36% environ des ressources du projet sont allouées à l'égalité des sexes. Les interventions en cours sont menées avec une forte implication des organisations de femmes et de jeunes filles à travers notamment la paire éducation et l'approche de formation en cascade. Ces dernières sont les principales bénéficiaires du projet. Elles contribuent de manière efficace et actives aux sessions de formation à travers les travaux de groupes, mais aussi assurent la restitution des travaux à leur retour dans leurs organisations respectives afin de faire bénéficier d'autres membres.

De plus la contribution de la Coopération Suisse adresse spécifiquement les questions d'autonomisation socio-économique des femmes, mais également la prise en charge des survivantes de violences basées sur le Genre.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet commence à enregistrer des progrès significatifs en termes de changements d'attitudes et de comportements grâce aux séances de formations sur les FackS News, la sensibilisation des femmes sur l'importance de leur participation à la prise de décision et à la consolidation de la paix. Les bénéficiaires s'intéressent et participent désormais plus à ce qui se passe dans leur entourage familial et au sein de leur communauté. Les enquêtes de perception qui seront réalisées d'ici le mois de juillet viendront confirmer ce début de changement. Au niveau institutionnel par exemple, le cadres du ministère en charge du Genre dispose désormais de capacités techniques et institutionnelles et grâce aux connaissances acquises ont assuré la formation des cellules genre des ministères et institutions clés sur l'Agenda Femmes Paix et Sécurité et sur la planification sensible au genre. Au niveau des organisations de femmes et de jeunes filles l'on commence à ressentir un certain mieux être, une confiance en soi, un leadership et une meilleure compréhension de leur rôle dans le processus de consolidation de la paix. Grâce au projet, elles sont à même de contribuer à l'édification de la paix à travers les 4 sessions de sensibilisation organisées à l'endroit de leurs consœurs. Par ailleurs, elles sont désormais plus aptes de se prémunir (elles et leur entourage) des fakes news qui portent les germes de la division et des conflits. A titre illustratif une des participantes à la formation organisées dans la commune de Pouytenga sur les fakes news a confié ceci « avant, je partageais et liker systématiquement tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Mais grâce à cette formation je sais que cela peut être dangereux pour moi et pour ceux que je partage ». Du reste, elles sont aussi des actrices de la production de l'information pour contrer les discours de haines qui induisent la radicalisation et l'extrémisme violent. Nombreuses d'entre elles, sont devenues de ce fait, des personnes ressources incontournables dans leurs communautés en matière de consolidation de la paix. En effet, à travers les animations qu'elles font sur les thématiques de désinformation et de radicalisation, certaines animatrices ont soutenu être très souvent consultées par des membres de leurs communautés sur ces questions et sont même conviées à certaines rencontres. Ceci montre un début de changement transformationnel. (cf rapports activités). Les enquêtes de perception qui seront organisées cette année viendront étayer ces affirmations.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

BOBO-DIOULASSO Rapport de l'atelier de formation du personnel -14_53_19.pdf 

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

D'ici à 2025, le Ministère en charge du Genre et les organisations de femmes, de jeunes filles disposent de capacités techniques et institutionnelles, et participent de manière effective aux instances de prise de décision et de consolidation de la paix

Résultat 2 *

D'ici à 2025, un environnement favorable est promu pour une meilleure participation des femmes et jeunes filles aux instances de prise de décision, aux processus électoraux et à la consolidation de la paix

Résultat 3 *

D'ici 2025, les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes, disposent de compétences ont davantage accès à l'information, pour une contribution efficace aux processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix

Résultat 4 *

D'ici 2025, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes est améliorée pour favoriser leur participation aux instances de prise de décision et dans les mécanismes de prévention des conflits, de sécurité communautaire et aux processus transition politique et de consolidation de la paix

Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici à 2025, le Ministère en charge du Genre et les organisations de femmes, de jeunes filles disposent de capacités techniques et institutionnelles, et participent de manière effective aux instances de prise de décision et de consolidation de la paix

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1. 1	Nombre de rapports annuels de suivi de la mise en œuvre du Plan national Intégré de l'agenda Femmes Paix et sécurité (PANI)	0	2	1	1	Le premier rapport de suivi de 2023 a été élaboré et soumis à l'Union Africaine. Le rapport 2024 est en cours d'élaboration0
1. 2	Indicateur 1 b : Proportion des femmes et des jeunes filles cibles du projet qui participent effectivement aux instances de décision et de consolidation de la paix.	14%	ND+25%	ND	ND	En plus de l'étude de référence réalisée, une enquête de perception s'avère nécessaire en année N+2 pour mesurer les progrès. Une enquête de perception est programmée et sera réalisée avant la fin de l'année 2025.
1. 3	Indicateur 1.3 : Au moins 90% des femmes PDI, vulnérables et survivantes de VBG formées sur l'Agenda « Femmes-paix-sécurité », sur la médiation communautaire et sur la Résolution 2250 et leur participation dans les sphères de décision	ND	800	800	100%	Les sessions de formation des femmes se sont poursuivies cette année et ont permis d'atteindre la cible.
1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						

Produit 1.1 Les femmes et les jeunes filles disposent de capacités techniques et institutionnelles renforcées pour une meilleure participation au processus de transition politique et de consolidation de la paix
Produit 1.2 Le Ministère en charge du Genre dispose de capacités techniques et institutionnelles pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l'agenda Femmes paix et sécurité
Produit 1.3
Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Les femmes et les jeunes filles disposent de capacités techniques et institutionnelles renforcées pour une meilleure participation au processus de transition politique et de consolidation de la paix

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	% des femmes et de jeunes filles appuyées par le projet qui déclarent avoir amélioré leurs capacités techniques et institutionnelles	0	800 dont 400 filles	600 dont 300 filles	75%	Le plan de renforcement de capacités élaboré sur la base de l'évaluation des capacités organisationnelles et institutionnelles et les actions prioritaires identifiées. L'analyse des évaluations lors des sessions de formation a montré que les participants ont amélioré leurs capacités. Enquête de perception programmée
1. 1. 2	Pourcentage des organisations des femmes et de jeunes filles 0 mises en conformité avec la loi 064-2015/CNT	0	100	0	0%	Processus de collecte des données sur les organisations quant à leur conformité avec la loi 064-2015-CNT terminé
1. 1. 3	Existence d'un portail en ligne sur les organisations féminines et les femmes influentes pour la capitalisation des informations sur l'Agenda Femmes - paix et sécurité	non	oui	non	non	Activité planifiée dans le deuxième semestre de l'année 2025

<p>1. 1. 4</p>	<p>Au moins 90% des femmes et filles vulnérables y compris les PDIs et survivantes de VBG formées ayant une connaissance sur l'approche de développement personnel (auto-estime et en soi, Leadership, réseautage d'entraide)</p>	<p>Cela est un nouvel indicateur retenu lors de la prise en compte de la contribution de la Suisse à la mise en œuvre du projet. L'étude de base avait alors déjà été réalisée</p>	<p>90%</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Cette activité est programmée pour le mois de juillet 2025 90%</p>
<p>1. 1. 5</p>						

» **Produit 1.2: Le Ministère en charge du Genre dispose de capacités techniques et institutionnelles pour un meilleur suivi de la mise en œuvre de l'agenda Femmes paix et sécurité**

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Indicateur 1.2.1 : Nombre d'agents de la structure en charge des questions Femme Paix et Sécurité au sein du ministère dotés en mobiliers, matériel et équipements informatiques par le projet.	0	70	70	70	Tous les agents de la Direction technique « Femmes-Paix-Sécurité » aussi bien au niveau central que local disposent désormais des moyens nécessaires à leur fonctionnement.
1. 2. 2	Nombre d'agents des services déconcentrés du ministère formés sur l'agenda Femmes-Paix-Sécurité et disposant du manuel de formation	0	60	60	60	60 agents des services déconcentrés des 04 régions d'intervention du projet du ministère en charge du genre sur l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité formés disposent désormais du manuel sur l'Agenda sur clé USB.
1. 2. 3	Nombre de cellules genre des ministères et institutions clés formées par le projet qui déclarent avoir amélioré leurs connaissances sur l'Agenda Femme paix et sécurité et sur la prise en compte systématique du Genre dans les documents de politiques et programmes	0	25	25	25	Deux sessions de 50 personnes ont permis de former 100 membres des cellules genre des institutions et ministères
1. 2. 4	Nombre de manuels de formation reproduits et disséminés	1	200	0	0	200 exemplaires du manuel de formation sont en cours de reproduction

1.	Rapport 2024 disponible	1	2	1	1	Le processus de collecte de données a démarré au niveau sectoriel et l'atelier d'élaboration du rapport 2024 est programmé pour le mois de Juillet 2025
2.						
5						
.....						
.....						

» Produit 1.3:

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : D'ici à 2025, un environnement favorable est promu pour une meilleure participation des femmes et jeunes filles aux instances de prise de décision, aux processus électoraux et à la consolidation de la paix

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Proportion des leaders coutumiers et religieux des zones d'intervention favorables à la participation des femmes dans les instances de décision et de consolidation de la Paix	N%	N+35%	0	0	Les sessions de plaidoyer auprès des leaders coutumiers n'ont pas encore démarré. L'activité est programmée pour le deuxième semestre de 2025. Une enquête de perception sera organisée par la suite (courant du mois d'août 2025) pour mesurer cet indicateur.
2.2	Proportion des leaders politiques et institutionnels favorables à la participation des femmes dans les instances de décision.	94,7% (l'étude de base a proposé de reformuler l'indicateur)	N+35%	0	0	Les sessions de plaidoyer à l'endroit des leaders coutumiers et religieux n'ont pas encore démarré. Ces activités sont programmées pour le deuxième semestre 2025
2.3	% des femmes et de filles de la coalition nationale des femmes bénéficiaires du projet qui participe aux mécanismes de consolidation de la paix	64,5% (l'étude de base a proposé de reformuler l'indicateur)	N+35%	0	0	Les sessions de formation des femmes et des filles sur la prévention et la gestion des conflits n'ont pas encore démarré. L'activité est programmée pour le deuxième semestre de 2025. Une enquête de perception sera organisée par la suite pour mesurer cet indicateur. Elle sera réalisée au courant du mois d'août 2025
2.4						

2.						
5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						

Produit 2.1						
L'état des lieux des textes existants visant la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles, dans le processus de transition et de consolidation de la paix est réalisé						

Produit 2.2						
Des plaidoyers sont menés pour des réformes des textes défavorables et un meilleur positionnement des femmes et des jeunes filles au processus de transition politique, de sécurisation des populations et de consolidation de la paix						

Produit 2.3						
Un environnement social et communautaire favorable est promu pour une meilleure implication des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision, aux mécanismes de prévention de conflits et sécurité communautaire et de consolidation de la paix						

Produit 2.4						

Produit 2.5						

Autres Produits						
<i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: L'état des lieux des textes existants visant la promotion de la participation des femmes et des jeunes filles, dans le processus de transition et de consolidation de la paix est réalisé

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Existence d'un rapport d'étude diagnostique sur les textes défavorables à la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision, électoraux et de consolidation de la paix réalisées.	Non	Oui	Oui	Oui	Le rapport est validé et disponible
2.1.2	Nombre de textes existants favorables aux femmes vulgarisées	18	28	0	0	Les sessions de dissémination seront programmées dans le troisième trimestre de 2025.
2.1.3	Existence d'une feuille de route de mise en œuvre des recommandations de l'étude	0	1	1	1	Sur la base de la feuille de route, les recommandations de l'étude seront mises en œuvre
2.1.4						
2.1.5						

» Produit 2.2: Des plaidoyers sont menés pour des réformes des textes défavorables et un meilleur positionnement des femmes et des jeunes filles au processus de transition politique, de sécurisation des populations et de consolidation de la paix

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Existence d'un plan d'action de plaidoyer pour la participation des femmes et des jeunes filles et de consolidation de la paix au niveau national et local	non	oui	Non	Non	Activité programmée au deuxième semestre de 2025
2. 2. 2	Nombre de plaidoyers pour le positionnement des femmes et des filles dans le processus et de consolidation de la paix menés auprès des autorités de la transition, administratives, chefs coutumiers et religieux et chefs et formation de partis politiques	0	10	0	0	Activité programmée au deuxième semestre de 2025
2. 2. 3	Existence d'un plan d'action des femmes parlementaires ambassadrices de l'agenda Femme-Paix et Sécurité	non	oui	oui	oui	Mise en œuvre de certaines activités prioritaires programmée au courant du troisième trimestre de 2025
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Produit 2.3: Un environnement social et communautaire favorable est promu pour une meilleure implication des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision, aux mécanismes de prévention de conflits et sécurité communautaire et de consolidation de la paix

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Nombre de leaders communautaires des régions ciblées sensibilisés pour une meilleure implication des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision et de consolidation de la paix	0	100	0	0	Activité reprogrammée au deuxième semestre de 2025
2. 3. 2	Indicateur 2.3.2 : Nombre de forum national de plaidoyer pour la création d'un environnement social favorable à la participation des femmes et des jeunes filles aux processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix réalisés.	0	4	0	0	Activité reprogrammée au deuxième semestre de 2025
2. 3. 3	Nombre de leaders communautaires, hommes et jeunes garçons formés sur les droits politiques des femmes, sur l'Agenda Femmes paix et sécurité, la gestion pacifique des conflits et leurs rôles dans la consolidation de la paix	0	100	0	0	Activité reprogrammée au deuxième semestre de 2025.

2. 3. 4	Nombre de leaders communautaires des régions ciblées sensibilisés pour une meilleure implication des femmes et des jeunes filles dans les instances de prise de décision et de consolidation de la paix	0	100	0	0	Activité reprogrammée au deuxième semestre de 2025.
---------------	---	---	-----	---	---	---

2. 3. 5	nombre de kits SR pour la prise en charge médicale des survivantes de VBG notamment les viols au niveau des formations sanitaires des régions du Centre-Ouest du Nord des Haut-Bassins et du Centre-Est acquis et distribué	Cela est un nouvel indicateur retenu lors de la prise en compte de la contribution de la Suisse à la mise en œuvre du projet. L'étude de base avait alors déjà été réalisée	350	0	0	La constitution des kits SR est déjà finalisée sur la base des données collectées sur le terrain. Les commandes de kits sont en cours
---------------	---	---	-----	---	---	---

» Produit 2.4:

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur ciblée de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : D'ici 2025, les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes, disposent de compétences ont davantage accès à l'information, pour une contribution efficace aux processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des femmes et des filles appuyées par le projet qui utilisent les outils numériques adaptés pour accéder à l'information.	98,5	N+50%	0	0%	Des collectes de données ultérieures permettront de renseigner cet indicateur. Une enquête de perception sera organisée pour mesurer cet indicateur. Elle sera programmée au courant du mois d'Août 2025.
3.2	% des femmes et filles bénéficiaires du projet ayant participé à des activités de consolidation de la paix ou à des activités de promotion de leurs droits en politique grâce aux outils numériques	79.8%	N+50%	0	0%	Des collectes de données ultérieures permettront de renseigner cet indicateur. Une enquête de perception sera organisée pour mesurer cet indicateur. Elle sera programmée au courant du mois d'Août 2025.
3.3						
3.4						
3.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
<p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						
Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes disposent de compétences et ont accès aux outils d'information adaptés et inclusifs pour renforcer leur engagement et leur participation aux processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix						
Produit 3.2						
Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes sont dotés de capacités pour contribuer à la lutte contre la désinformation, la radicalisation et l'extrémisme violent pour la consolidation de la paix						

Produit 3.3

Des plateformes numériques existantes et à créer sont renforcées pour une citoyenneté responsable des femmes et des jeunes filles et garçons membres de la coalition nationale

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes disposent de compétences et ont accès aux outils d'information adaptés et inclusifs pour renforcer leur engagement et leur participation aux processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre des femmes ayant accès aux outils d'information adaptés et inclusifs pour renforcer leur engagement et leur participation au processus de transition et de consolidation de la paix	0	800	800	800	Des supports de communication constitués de 1000 T shorts, 1000 dépliants sur la résolution 1325 et 500 affiches traitant de la participation des femmes à la consolidation de la paix ont été produits et vulgarisés auprès de 800 membres de la CNF. Au-delà des membres de la CNF, 120 autres Femmes et 80 hommes ont été bénéficiaires de ces supports. Ces supports de par les messages véhiculés sont une véritable interpellation aux femmes de la CNF pour leur participation aux instances de gestion des conflits. Ils permettent aussi de sensibiliser les communautés sur la nécessité et l'importance de la participation de la femme et de la jeune fille à la consolidation de la paix.

3. 1. 2	Nombre d'émissions interactives organisées	0	26	26	26	26 émissions interactives ont été réalisées dans les 4 régions d'intervention du projet (Haut-Bassins, Centre-Ouest, Centre-Est, Nord) sur les thématiques de la participation de la femme à la consolidation de la paix et de l'extrémisme violent. Au regard des audiences des différentes radios, il est estimé à environ 3 745 377 personnes qui ont été sensibilisées sur les enjeux de la participation des femmes au processus de transition et de consolidation de la paix à travers ces émissions
---------------	--	---	----	----	----	--

3. 1. 3	Nombre de femmes et de jeunes filles formées sur leur engagement citoyen et leur participation au processus de transition politique, électoraux et de consolidation de la paix. Niveau de référence	0	800	36	836	403 jeunes filles et 433 femmes membres de la CNF ont eu des connaissances sur leurs rôles citoyen à la consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. La prise de conscience induite par cette formation font d'elles des actrices de premier plan dans la recherche de la paix et à la participation citoyenne dans leurs milieux. L'approche de formation par cascade a permis de toucher des femmes au-delà de la cible.
---------------	---	---	-----	----	-----	--

3. 1. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

3. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» Produit 3.2: Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes sont dotées de capacités pour contribuer à la lutte contre la désinformation, la radicalisation et l'extrémisme violent pour la consolidation de la paix

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre des femmes disposant de connaissances appropriées pour se protéger contre l'agression et la désinformation et sur la radicalisation et l'extrémisme violent	0	12000	11927	43351	<p>Dans l'optique de permettre aux femmes et jeunes filles de se protéger contre les agressions, la désinformation la radicalisation et l'extrémisme violent 4118 séances de sensibilisation et de dialogues interactifs (causeries et Visite à domicile) ont été réalisées dans les régions du Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest et des Haut-Bassins. La stratégie utilisée a permis de toucher non seulement de nombreuses femmes et jeunes filles mais aussi des hommes et des jeunes garçons. Ainsi 43 351 cible directe du projet (constituée de 35914 Femmes et 7437 Jeunes filles) et 1 896 hommes et jeunes garçons ont été touchées. L'approche utilisée basée par l'éducation par les paires a permis de toucher de nombreuses cibles. Le suivi de l'application des connaissances acquises est en cours pour s'assurer de l'impact réel de l'activité sur les femmes et l'ensemble de la communauté.</p>

3. 2. 2	Nombre de femmes et de jeunes filles formées sur l'éducation aux médias et le fact checking	0	800 dont 400 jeunes filles	14 femmes dont 7 jeunes filles	848 femmes dont 407 jeunes filles	441 femmes et 407 jeunes filles membres de la Coalition Nationale et autres organisations de femmes des régions du Nord, du Centre-Est, du Centre-Ouest et des haut-bassins ont été formées sur l'utilisation des médias, y compris les médias sociaux et le fact-checking. Ces femmes et filles sont dorénavant bien outillées pour amplifier leurs actions de communication sociale via ces canaux et moyens digitaux, en toute responsabilité. En outre, elles sont davantage bien outillées pour identifier les vraies informations des fake news.
---------------	---	---	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

3. 2. 3	Nombre de femmes et de jeunes filles touchées par la campagne de sensibilisation sur les fakes news	0	800	400	400	La campagne a été menée dans les régions des Haut Bassins et du Centre-Ouest. Elle a combiné l'approche digitale et les techniques de communication interpersonnelle. Toute chose qui a permis de toucher non seulement 200 femmes et 200 jeunes filles membres de la CNF mais aussi 668 autres femmes et 160 hommes et jeunes garçons. La campagne va se poursuivre dans les deux autres régions les mois à venir.
---------------	---	---	-----	-----	-----	---

3.	Nombre de femmes et de jeunes filles touchées par la campagne de sensibilisation sur la radicalisation et l'extrémisme violent	0	800 dont 400 jeunes filles	800	1632 femmes dont 709 jeunes filles	Au total 1897 personnes comprenant : (i) 923 femmes ; (ii) 709 jeunes filles et (iii) 265 hommes des régions concernées ont été touchées par cette campagne de sensibilisation sur la radicalisation et l'extrémisme violent. La stratégie de communication utilisée basée sur des causeries et des conférences a permis de toucher plus de femmes de la Coalition nationale et même des hommes.
2.						
4						

3.						
2.						
5						

» **Produit 3.3: Des plateformes numériques existantes et à créer sont renforcées pour une citoyenneté responsable des femmes et des jeunes filles et garçons membres de la coalition nationale**

3.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1	Existence de modules digitalisés pour la formation en cours interactifs sur la participation citoyenne des femmes et des jeunes filles en lien avec la consolidation de la paix	Non	Oui	non	non	Les modules à digitaliser ont été élaborés de manière consensuelle au cours d'un atelier tenu du 05 au 07 Novembre 2024 à Koudougou. Le processus de la digitalisation de ces modules est en cours
3.3.2	Nombre de femmes et jeunes filles formées sur l'utilisation des modules digitalisés de formation sur la participation responsable et d'engagement citoyen dans un contexte de transition politique sur les conséquences de l'agression et la désinformation et sur la radicalisation et l'extrémisme violent	0	800 dont 400 jeunes filles	0	0	La formation des femmes sur les modules digitalisés interviendra à l'issue de la digitalisation des modules.
3.3.3	Existence d'un document de capitalisation des bonnes pratiques, des meilleures initiatives de participation responsable et d'engagement citoyen dans un contexte de transition politique et de consolidation de la paix	0	1	0	0	Les bonnes pratiques issues de ce projet feront l'objet de validation à la fin du projet.

3.	Existence d'une plateforme numérique pour la production de contenus sur les questions de femmes - paix - sécurité et consolidation de la paix	Non	Oui	Oui	Oui	20 femmes ont été formées sur le journalisme mobile. En outre elles ont été dotées de matériel nécessaire (smartphones, trépied, lampe, etc.) pour l'animation des plateformes numériques
3.						
4						

3.						
3.						
5						

» Produit 3.4:

3.	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès des indicateurs pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3.						
4.						
1						

3.						
4.						
2						

3.						
4.						
3						

3.						
4.						
4						

3.						
4.						
5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 : D'ici 2025, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes est améliorée pour favoriser leur participation aux instances de prise de décision et dans les mécanismes de prévention des conflits, de sécurité communautaire et aux processus transition politique et de consolidation de la paix

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	Niveau d'accroissement de revenu moyen des femmes et de jeunes filles membres de la coalition nationale bénéficiaires du projet	0	50%	0%	0%	Une analyse de l'évolution des revenus sera faite pour toutes les bénéficiaires de crédits et une enquête qualitative sera réalisée auprès de toutes bénéficiaires en fin de projet
4.2	Taux de viabilité des AGR développées par les femmes et les jeunes filles bénéficiaires du projet	0	80%	0%	0%	Le taux de viabilité des entreprises créées sera analysé en fin de projet par une enquête
4.3						
4.4						
4.5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
<p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1 Un diagnostic des besoins en renforcement de capacités et d'accès aux financements des femmes et jeunes filles membres de la coalition nationale est réalisé en vue d'interventions adaptées						
Produit 4.2 Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale, disposent de compétences opérationnelles pour la mise en place et la gestion d'activités génératrices de revenus						
Produit 4.3 Les femmes et les jeunes filles membre de la coalition nationale disposent de produits financiers (microcrédits, épargne) adaptés à leurs besoins à travers la mise en place de mécanismes de financement innovants en collaboration avec les institutions financières domestiques						
Produit 4.4 Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale accroissent leur capacité d'autofinancement						

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 4.1: Un diagnostic des besoins en renforcement de capacités et d'accès aux financements des femmes et jeunes filles membres de la coalition nationale est réalisé en vue d'interventions adaptées

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Existence d'un rapport d'étude diagnostique sur les besoins de renforcement des capacités et d'accès aux financements de femmes et filles membres de la coalition nationale des femmes	Non	Oui	Oui	Oui	L'étude diagnostique visant à évaluer les besoins en renforcement des capacités et en accès aux financements pour les femmes et les filles est finalisée. Au T2 2024
4.1.2	Existence d'un plan de renforcement des capacités en éducation sociale et financière au profit des femmes et des filles membres de la coalition nationale des femmes.	Non	Oui	Oui	Oui	Le plan d'action de renforcement des capacités en éducation financière au profit des femmes et des jeunes filles finalisé
4.1.3	Nombre d'ateliers (national et régional) de dissémination des résultats de l'étude et du plan de renforcement des capacités en éducation sociale et financière organisés.	0	5	4	4	04 de sessions de dissémination des résultats de l'étude et du plan de renforcement des capacités en éducation sociale et financière ont été organisés dans les quatre (04) régions d'intervention du projet. Ces ateliers ont regroupé plus de 800 bénéficiaires . Le dernier atelier sera organisé au T2 2025
4.1.4						

4.						
----	--	--	--	--	--	--

1.						
----	--	--	--	--	--	--

5						
---	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.2: Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale, disposent de compétences opérationnelles pour la mise en place et la gestion d'activités génératrices de revenus**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1	Nombre de femmes et jeunes filles ayant des capacités renforcées en éducation financière et numérique, sociale et entrepreneuriale, et en mobilisation de ressources financières	0	800 dont 400 filles	694	694	347 femmes et 347 jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes ont vu leurs capacités renforcées dans des domaines clés tels que l'éducation financière et numérique, l'entrepreneuriat social, et la mobilisation de ressources financières.
4. 2. 2	Nombre de microentreprises créées par les femmes et de jeunes filles qui ont élaboré des plans affaires viables	0	400	0	0	Le délai dans la mise à disposition de la seconde tranche de paiement, combiné au retard dans la contractualisation avec la partie prenante, a entravé l'atteinte de cet indicateur. L'accompagnement des entreprises s'effectue en 2025
4. 2. 3	Nombre de microentreprises créées par les femmes et de jeunes filles bénéficiaires d'équipements et de matériaux nécessaires selon les besoins exprimés dans leurs plans d'affaires.	0	100	0	0	La réalisation de cet indicateur est planifiée pour l'année 2025.
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Produit 4.3: Les femmes et les jeunes filles membre de la coalition nationale disposent de produits financiers (microcrédits, épargne) adaptés à leurs besoins à travers la mise en place de mécanismes de financement innovants en collaboration avec les institutions financières domestiques

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1	Montant total de microcrédits levés par les Femmes et jeunes filles bénéficiaires du projet auprès des institutions financières	0	400.000.000 FCFA	0	0	Suite à un appel à proposition, l'institution de microfinance CREDIT BAITOUL MAAL a été sélectionnée pour contribuer à l'atteinte de cet indicateur. Une due diligence a été effectué fin novembre 2024. La garantie de 200.000 \$ sera déployée dans le premier semestre 2025. Il est important de noter que l'octroi des prêts doit être fait après les renforcements de capacité des bénéficiaires en éducation financière.
4. 3. 2	Nombre de femmes bénéficiaires de micro-crédits	0	1500	0	0	Suite à un appel à proposition, l'institution de microfinance CREDIT BAITOUL MAAL a été sélectionnée pour contribuer à l'atteinte de cet indicateur. Une due diligence a été effectué fin novembre 2024. La garantie de 200.000 \$ sera déployée dans le premier semestre 2025. Il est important de noter que l'octroi des prêts doit être fait après les renforcements de capacité des bénéficiaires en éducation financière.

4. 3. 3	Nombre de femmes et jeunes filles bénéficiaires d'un Awards grâce à la qualité de leurs plans d'affaire	0	100	0	0	La réalisation de cet indicateur est planifiée pour l'année 2025.
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4: Les femmes et les jeunes filles membres de la coalition nationale accroissent leur capacité d'autofinancement**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1	Montant total de l'Épargne locale collectées par les femmes et jeunes filles membres de la coalition nationale des femmes	0	450.000.000 FCFA	0	0	Les groupes d'épargnes sont en cours de création depuis novembre 2024, OCADES CARITAS BURKINA commence à suivre cet indicateur qui sera renseigné au prochain rapport
4. 4. 2	Nombre de groupes d'épargnes mis en place et équipés pour la réalisation d'activités génératrices de revenus (AGR) communautaires	0	2000	647	647	L'activité est en phase de démarrage, avec des sessions de sensibilisation qui ont débuté au profit des potentiels membres de ces groupes d'épargne. Les premiers résultats sont attendus au cours du premier semestre de l'année 2025.
4. 4. 3	Nombres de femmes et de jeunes filles bénéficiaires des activités des groupes d'épargnes	0	40000	12940	12940	Les retards engendrés par le retard de réception des fonds et de la contractualisation du partenaire vont être rattrapés en 2025.
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Forum National de plaidoyer à l'adresse des institutions étatiques, des leaders coutumier et religieux pour susciter leur adhésion aux initiatives de promotion de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision, et de consolidation de la paix.travaille	Novembre 2025	Ouagadougou et/ou dans une des 4 régions cibles du projet	Institutions étatiques, des leaders coutumier et religieux	Susciter leur adhésion aux initiatives de promotion de la participation des femmes et des jeunes aux instances de prise de décision, et de consolidation de la paix

Événement 2	Campagne digitale sur les fakes news au profit des membres de la CNF	Juillet 2025	Régions cibles du Nord et du Centre Est	Femmes et jeunes filles de la CNF et population en général	Permettre aux femmes et aux filles des régions ciblées de se prémunir de la désinformation facteur de division
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leur vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Direction Technique « Femmes-paix-sécurité »	Plus de capacités pour une meilleure coordination et un suivi global de la mise en œuvre de l'Agenda à travers le Plan d'action national intégré (PANI) de l'Agenda et plus particulièrement de la mise en œuvre du projet	Témoignage de Mme la Ministre du genre lors de la cérémonie de remise des équipements, mobiliers et matériel roulant à la Direction Technique en présence du Représentant Résident a.i. du PNUD et de la Coordinatrice du projet. « Grâce à l'appui du PBF/PNUD la direction technique est maintenant opérationnelle et merci pour tout l'appui constant que vous nous apportez » fin de citation
2	MWANGAZA	Renforcement des capacités financières d'intervention de l'ONG toute chose qui lui permet de délivrer jusqu'au niveau communautaire pour le bonheur de nombreuses femmes et jeunes filles	« Jusqu'au niveau village, les femmes ont pris conscience de leurs rôles pour l'avènement de la paix ».
3	WANEP	Plus opérationnelle sur le terrain grâce aux équipements (véhicules et matériel informatique) mis à leur disposition qui facilite leur accès à des zones difficiles et la production de rapports de qualité	C'est la première fois que nous bénéficions de soutien d'un partenaire comme le PBF dans le cadre d'un partenariat. Le véhicule et le matériel mis à notre disposition a considérablement amélioré notre productivité en termes de déplacement dans les zones d'intervention et de production de rapports de qualité

4	Bénéficiaires de Tenkodogo et des communes environnantes	Plus outillées à assurer les sessions de sensibilisation sur la paix au niveau des marchés	Grâce aux formations reçues et aux outils mis à disposition, nous sommes désormais à même de parler de l'Agenda Femme-paix-sécurité et du rôle crucial que les femmes à tous les niveaux peuvent jouer dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. "Nous avons encore un projet de sensibilisation des jeunes sur la cohésion sociale qui attend un financement" pour poursuivre nos activités dans d'autres sites.
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL
 Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONAL
 Rapport Etude Base Projet FPS 13 juin 2024-11_54_30.pdf 

Fichier 3
OPTIONAL
 RAPPORT TRIMESTRE 1 _MWANGAZA ACTION -11_54_57.pdf 

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F18aYOa79i77tBoxExG5YUjp3K3i-jiSXC%2Fview%3Fusp%3Ddrive_web&data=05%7C02%7Crokaya.paquita%40undp.org%7Ccad8490ed4b442264df008dc09edc563%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travail avec 400 organisations de femmes dont 200 de jeunes filles au niveau local. Il a noué des partenariats solides avec les organisations locales de la société civile ce qui facilite le rapprochement du projet des bénéficiaires. Nous collaborons au total avec 4 organisations de la société civile pour la mise en oeuvre des activités du projet dans les 4 régions cibles.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La Direction technique "Femmes-paix-sécurité" et les agents au niveau déconcentrés ont vu leurs capacités renforcés sur l'Agenda ce qui leur a permis de former à leur tour les cellules genre des ministères sectoriels sur l'Agenda et sur son intégration dans leur programmation/ planification.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Grâce aux résultats engrangés et la pertinence du projet, la coopération suisse s'est engagée à contribuer au financement du projet à hauteur de 764 400 USD pour renforcer le volet prise en charge des survivantes de VBG mais également l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes filles.

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est conjoint avec trois agences des nations unies (UNDP, UNFPA, UNCDF) et travaille en étroite collaboration avec les autres agences (ONU FEMMES) dans le cadre du groupe thématique inter-agences genre. Au niveau institutionnel, nous travaillons en étroite collaboration avec la Direction Technique "Femme-paix-Sécurité" qui assure la coordination et le suivi de la mise en oeuvre.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le plan de suivi/évaluation est disponible et est en cours de mise en œuvre. L'enquête de base pour la mise à jour du cadre de résultats réalisée et les indicateurs et données de référence ajustés. Les enquêtes de perception seront menées dans au cours du deuxième semestre de 2025.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le but d'obtenir des données de référence pour les indicateurs qui serviront de bases de comparaisons avec l'évolution des changements tout au long de la mise en œuvre du projet, une étude de base a été commanditée pour estimer les niveaux actuels de ces indicateurs. Le bureau retenu pour la réalisation de cette étude a fourni une méthodologie et un plan de travail qui a été validé par un comité de suivi représentatif des parties prenantes du projet. Ce comité est composé de représentants désignés du Ministère en charge du genre, du PNUD, de l'UNFPA, de l'UNCDF, du bureau pays du PBF, de WANEP, de TIN TUA, de l'OCADES et de Mwangaza. Le rapport de l'étude avec le cadre de résultats mis à jour avec les données de référence a été validé au niveau du comité de Suivi/évaluation composé des M&E du Secrétariat, de l'UNFPA, du PNUD et de l'UNCDF.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les études de base réalisées en N+1 ont permis de collecter les données et d'actualiser les données de référence et ajuster les indicateurs du cadre de résultats.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour le moment, les points focaux désignées qui relèvent de la Direction Régionale du Genre interagissent avec les parties prenantes à la mise en œuvre y compris les bénéficiaires et assurent la remontée des informations au niveau central pour prise de décision. Leurs interactions avec les chefs de bureaux intégrés des Nations Unies, facilite également la résolution des problèmes qui se présentent. La constitution des bénéficiaires en réseau(whatsapp) permet également la remontée des informations vers les responsables au niveau local. Il est prévu de concert avec le ministère de tutelle la mise en place d'un dispositif plus formel.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
-------------------------	-----	--------------	----------------	-------

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	Thierry Zango	PNUD	Spécialiste en Suivi/évaluation	thierry.zango@undp.org
---	---------------	------	---------------------------------	------------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui

Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

764400

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet à ce stade commence à créer les conditions nécessaires pour la participation des femmes et des jeunes filles aux processus de consolidation de la paix et de prise de décision au niveau local. Les enquêtes de perception pourront donner plus de détails sur le comment.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a été élaboré à la base dans une approche inclusive et participative, ce qui a permis aux différentes parties prenantes de s'impliquer activement dans sa mise en œuvre. La Direction Technique Femmes-Paix et Sécurité nouvellement mise en place servira de relais pour la poursuite des actions de renforcement des capacités des femmes et jeunes filles membres de la coalition nationale. Les capacités acquises permettront aux équipes d'assurer efficacement la relève du projet. De plus, une capitalisation des activités du projet sera considérée lors des rencontres des Cadres de Concertations Régionales organisées périodiquement sous la présidence des Gouverneurs. Par ailleurs, l'ancrage du suivi des projets du PBF dans le mécanisme de coordination du PUS-BF prenant en compte les ministères sectoriels reste un atout majeur pour assurer la continuité des actions qui seront déployées

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mission de collecte de données effectuée dans les quatre régions en vue d'identifier les besoins des organisations de femmes en termes d'autonomisation économique et des structures de prise en charge des victimes de violences a permis de déceler des besoins criards des femmes en formation en métiers (tissage, teinture, saponification, éducation financière etc. qui leur permettra de développer des activités génératrices de revenus. La prise en charge psychosociale des victimes de VBG demeure également faible. La contribution de la coopération Suisse prendra en charge une partie des besoins exprimés pour combler ces gaps.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de collecte des données dans les 4 régions cibles du projet	L'objectif était d'identifier les besoins spécifiques des bénéficiaires du projet en matière d'autonomisation économique et de protection contre les violences basées sur le Genre (VBG)	La mission de collecte de données a permis de constater que les besoins en termes d'autonomisation des femmes sont énormes. Il en est de même pour les structures (One stop Center et CSP) de prise en charge des survivantes de VBG, surtout en matériel de stérilisation, mais également en personnel qualifié pour la prise en charge Psychologique.

Événement 2	Revue du Plan d'action National Intégré de l'Agenda « Femmes-paix-sécurité »	Rapport de revue disponible et les ambitions revues à la baisse.	L'exercice a permis de réajuster la matrice de programmation physique et financière du PANI-FPS 2023-2025, d'intégrer les nouvelles activités impactantes des acteurs (sectoriels, institutions, OSC) intervenant dans la mise en œuvre du PANI-FPS, d'élaguer les activités initialement programmées qui ont été supprimées par les structures responsables dans leurs programmes d'activités.
Événement 3	Suivi processus mise en place Fonds de garantie	L'objectif du processus de mise en place de la garantie est de s'assurer de l'impact, du niveau de risque et de la faisabilité de la garantie avant son déploiement	L'appel à proposition qui a abouti à la sélection de Crédit Baitoul Maal (CBM) a permis de s'assurer que l'ensemble des acteurs financiers ont eu la possibilité de souscrire à cette garantie en toute transparence. Les processus de due diligence réalisée fin 2024 et traités en 2025 ont permis de s'assurer de la capacité de CBM à mettre en place le service de prêts tout en identifiant les éléments pouvant présenter un risque qui devront faire l'objet d'un suivi renforcé lors de la mise en œuvre de la garantie.
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			
Étapes finales <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF. • (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là). • Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit. • Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. <p><i>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@moya.un.org</i></p>			
Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes			