

PBF June 2025 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☒ Semestriel	
☐ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2025-06-15	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Yannick MBARTOUA, Programme Officer PBF	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
ymbartoua@iom.int	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
FONSECA ANA, Cheffe de Mission P.i	
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?	*
☒ Oui	
☐ Non	
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?	*
Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision	
☒ Oui	
☐ Non	
☐ Pas Applicable	

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☒ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

☐ Bénin ☐ Burkina Faso ☐ Cote D'Ivoire
☐ Gambie ☐ Ghana ☐ Guinée
☐ Guinée-Bissau ☐ Liberia ☐ Mali
☐ Mauritanie ☒ Niger ☐ Nigeria
☐ Sénégal ☐ Sierra Leone ☐ Togo
☐ Autre, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☐ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☒ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ 00140984: Engagement Civique et Politique des jeunes (ECiP Jeunes)
- ☐ 00140990: Mata da Halitta: Femmes pour les Ressources Naturelles
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*

*

- *

大

★

●

1

* |

1

★

1

1

1

- 1

1

Si oui, veuillez sélectionner lequel

- ☒ Fonds Fiduciare National
- ☐ Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ?

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ☐ OIT : Organisation internationale du travail ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ?

- ☐ Aucun autre réciendaires
- ☐ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☒ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres réciendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations
- ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- ☐ OIT : Organisation internationale du travail ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid UK | ☐ AAITG (ActionAid the Gambia) |
| ☐ AEDE | ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | |
| ☐ Avocats Sans Frontières | ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada |
| ☐ Ayuda en Accion | ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen |
| ☐ CARE International UK | ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| ☐ Christian Aid Ireland | ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide |
| ☐ Conexion Guatemala | ☒ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi |
| ☐ CORDAID | ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services |
| ☐ DanChurchAid | ☐ EQUITAS | ☐ Fund for Congolese Women |
| ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | ☐ Mercy Corps | |
| ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO | ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) |
| ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO | ☐ OIKOS |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | ☐ Saferworld |
| ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) |
| ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | ☐ SismaMujer | |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ War Childhood Museum (WCM) | ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar |
| ☐ ZOA | ☐ blank_placeholder | ☐ Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

7

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation
 *

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☐ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☐ ONGs Internationales
 ☒ Entité gouvernementale
 ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
 *

GOUVERNORAT

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?**
*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

118974.5

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?**
*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**
*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours
 *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mise en place et animation de cadres de concertation sur la gouvernance de l'orpaillage au niveau regional et des communes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
Veillez sélectionner le type d'organisation ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☒ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	*
Autre, veuillez préciser	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? Direction regionale des mines	*
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 53778.28	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 48012.29	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 48012.29	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Sensibilisations des orpailleurs et des societes minières sur les textes legislatifs et reglements du secteur	*

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
Veuillez sélectionner le type d'organisation ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☒ Entité gouvernementale ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	*
Autre, veuillez préciser	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? Direction regionale de l'agriculture	*
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 39382.07	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 27567.45	*
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? <i>Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 27567.45	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Conduite des etudes topographiques et geophysiques	*

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?	
.....	
Veillez selectionner le type d'organisation * ☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☐ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes ☐ Autre	
Autre, veuillez préciser 	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? * ONG BLADIA 	
Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 99225.4 	
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 48012.29 	
Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours? * <i>Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).</i> 48012.29 	
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours * <i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Identification et renforcements des capacites des jeunes beneficiaires pour les AGR 	

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☐ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☐ ONGs Internationales
 ☐ Entité gouvernementale
 ☒ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG RICO

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99218.7

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identification et renforcements des capacites des jeunes beneficiaires pour les AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation
 *

☐ Associations Nationales de Jeunes
 ☐ Associations Nationales de Femmes
 ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
 ☐ Associations sous-nationales de jeunes
 ☐ Associations sous-nationales de femmes
 ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 ☐ Organisations régionales de la société civile
 ☐ Organisations Régionales
 ☐ ONGs Internationales
 ☐ Entité gouvernementale
 ☐ OSC nationale des femmes et des jeunes
 ☒ OSC infranationale des femmes et des jeunes
 ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
 *

ONG AVD

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?
 *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

99225.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ?
 *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?**
*

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours
 *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identification et renforcements des capacites des jeunes beneficiaires pour les AGR

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veuillez sélectionner le type d'organisation

☐ Associations Nationales de Jeunes

☒ Associations Nationales de Femmes

☐ Autres Associations Nationales de la société civile

☐ Associations sous-nationales de jeunes

☐ Associations sous-nationales de femmes

☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

☐ Organisations régionales de la société civile

☐ Organisations Régionales

☐ ONGs Internationales

☐ Entité gouvernementale

☐ OSC nationale des femmes et des jeunes

☐ OSC infranationale des femmes et des jeunes

☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

AFNCG

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, pour la durée totale du projet ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

128048.8

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre depuis le début du projet ?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre durant l'année civile en cours?

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

48012.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Selection des SCOOP, renforcements des capacites et mise a disposition des fonds revolving

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisation internationale pour les migrations	2400000	840000	1615913	67.33%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
COOPI - Cooperazione Internazionale	1000000	350000	0	0%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3400000	1190000	1615913	47.53%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **47.53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

41.52

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1411680**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

1411733.17

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 670927.08**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

666564.112

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of rapport financier- Agadez_-17_42_6.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☒ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet

*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a collaboré étroitement avec l'ensemble des autorités locales, notamment le gouvernorat de la région, ainsi que tous les préfets et administrateurs délégués (AD) des communes situées dans la zone d'intervention. Ces autorités ont été pleinement impliquées dans les différentes étapes du projet, allant de l'identification des bénéficiaires à la mise en œuvre et au suivi des activités.

Par ailleurs, l'ensemble des services techniques de l'État concernés — notamment les directions régionales des Mines, de l'Environnement, de l'Agriculture, de l'Éducation et du Développement communautaire — ont été mobilisés à tous les niveaux (régional, départemental et communal) tout au long du processus de mise en œuvre.

Aussi, le projet travaille en parfaite collaboration avec la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) qui est un démembrement de l'Etat en charge de toutes les questions liées à la promotion de la paix et la cohésion sociale. Cette dernière est pleinement impliquée dans les différentes phases depuis le démarrage du projet.

Enfin, des réunions mensuelles de coordination ont été régulièrement organisées entre l'équipe terrain, les services techniques de l'État et les partenaires de mise en œuvre, favorisant ainsi une concertation continue et une bonne synergie d'action sur le terrain.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a enregistré des progrès significatifs, notamment en ce qui concerne les résultats II et III. En effet, les capacités des différents acteurs régionaux (autorités, orpailleurs, services techniques de l'État, organisations de la société civile et opérateurs) ont été renforcées en matière de gouvernance de l'orpaillage. Cela s'est traduit par la redynamisation des outils régionaux de concertation et de suivi des questions liées à l'orpaillage, en particulier l'Observatoire Régional de Concertation et de Suivi des Sites d'Orpaillage (ORCSSO), la plateforme régionale, les sept (7) plateformes communales, ainsi que la mise en place de sept (7) comités communautaires de paix fonctionnels. D'ores et déjà, on remarque que les conflits sur les sites d'exploitation d'or ont sensiblement diminués depuis les sensibilisations menées par le projet.
Par ailleurs, les connaissances de 12 535 personnes (dont 12 384 orpailleurs et 151 promoteurs), parmi lesquels il y a environ 627 femmes, ont été améliorées concernant les conséquences sociales, environnementales, sanitaires et économiques liées au secteur de l'orpaillage. En outre, l'étude sur la cartographie et la gouvernance du secteur a permis d'actualiser les données relatives au profil socio-démographique des orpailleurs/exploitants, aux sites d'orpaillage et de traitement de l'or, à leurs statuts, à leurs modes de fonctionnement et aux défis auxquels ils sont confrontés. Les résultats de cette étude sont actuellement utilisés par le gouvernement à travers le Secrétariat Permanent de l'ORCSSO qui est l'instance de prise de décision sur l'orpaillage au niveau régional
Le projet a également contribué à la création d'opportunités économiques 127 jeunes dont 107 femmes et 19 personnes handicapées, à travers le renforcement de leurs capacités en gestion entrepreneuriale et en vie associative. Ainsi, ces renforcements de capacité permettront aux bénéficiaires de mieux conduire leurs activités génératrices de revenus et de ce fait amélioré leurs moyens de subsistance.

Il convient toutefois de signaler qu'un plan a été mis en place par le consortium afin de pouvoir rattraper le retard par COOPI concernant les activités liées à la consommation de drogues et de stupéfiants (Résultat I et une partie des activités du Résultat III)

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

*

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a renforcé les capacités des différents acteurs du secteur de l'orpaillage en mettant à leur disposition de nouveaux outils adaptés, à travers la redynamisation et l'animation de plusieurs cadres de concertation dans la région. Ce qui contribue, aujourd'hui, à mieux réglementer le secteur et à atténuer les facteurs de conflits liés à l'exploitation de l'or dans la région d'Agadez. A cet effet, des mesures ont été prises (6 arrêtés communaux, 2 arrêtés régionaux et des plans d'actions) pour encadrer l'orpaillage et prévenir les conflits. Ainsi, au total, vingt-deux (22) sessions de concertation inter acteurs ont été organisées sous la supervision du Gouvernorat. Ce qui a permis de créer l'outil principal notamment l'Observatoire Régional de Concertation et de Suivi des Sites d'Orpaillage (ORCSSO) par arrêté No038/GRAZ du 12/12/2024 avec un Secrétariat, il y a eu la mise en place de six (6) plateformes communales et d'une régionale. Aussi, ces plateformes ont été renforcées et une large vulgarisation des différents outils au niveau régional effectuée au niveau régional. Enfin, une étude sur la cartographie et la gouvernance du secteur de l'orpaillage a permis aux acteurs de disposer des données actualisées sur les profils des orpailleurs/exploitants, les sites d'orpaillage et traitements, les dispositifs de gouvernance. Etc. Grâce aux différents outils, les autorités ont les moyens de mieux encadrer le secteur et atténuer les conflits liés à l'orpaillage.

Par ailleurs, le projet a également renforcé les mécanismes communautaires de paix et d'atténuation des facteurs de conflits en lien avec l'exploitation et amélioré les connaissances des acteurs sur les conséquences de l'exploitation anarchique de l'or via des séances de sensibilisations. De même, sept (7) comités communautaires (inclusifs) de suivi des activités (128 membres dont 38 femmes, 37 jeunes et 7 représentants de personnes handicapées) ont été redynamisées et formes et qui sont fonctionnels (réunions régulières). Les acteurs ont été aussi sensibilisés au niveau des sites d'orpaillage et de traitements. Ce sont au total 12535 personnes (12384 orpailleurs et 151 promoteurs) qui ont acquis des nouvelles connaissances sur divers aspects liés à l'orpaillage.

Le projet a engagé un processus de renforcement des capacités opérationnelles et économiques des communautés, en ciblant particulièrement les jeunes et les femmes. Cela s'est matérialisé par l'accompagnement de microprojets économiques, la mise en place de sites maraîchers, ainsi que l'instauration d'un mécanisme d'épargne et de crédit au profit des femmes.

Avec l'appui du partenaire AFNCG, le projet a identifié et formé les représentantes de 82 Sociétés Coopératives Simplifiées (SCOOP) féminines, représentant environ 1 700 membres. Dotées de nouvelles compétences, les SCOOPs sont désormais en mesure de gérer efficacement les fonds revolving mis à leur disposition. À ce jour, 20 SCOOPs (environ 400 femmes bénéficiaires) ont commencé à mettre en œuvre leurs activités génératrices de revenus (AGR), contribuant ainsi à leur autonomisation économique et financière.

Par ailleurs, en collaboration avec les 3 partenaires (AVD, RICO et BLADIA), 217 bénéficiaires ont été identifiés, dont 107 femmes et 19 personnes en situation de handicap, pour la mise en œuvre de microprojets structurants, de manière individuelle ou collective. Ces derniers ont été formés sur les modules GERME et la vie associative, les techniques de plaidoyer. Parmi eux, 38 bénéficiaires ont déjà reçu leurs kits AGR (soudure, coiffure, mécanique moto, restauration, aviculture, etc...) et ont démarré leurs activités économiques (élevage petits ruminants, petits commerce, aviculture, mécanique moto, peinture, coiffure, soudure, maçonnerie informatique/reprographie, restauration/épicerie.

En ce qui concerne les activités maraîchères, et avec l'appui des services techniques de l'État (agriculture, hydraulique et génie rural), les travaux d'aménagement de trois sites maraîchers d'environ 20 hectares (situés dans les communes d'Aderbissinat, Timia et Tabelot) sont en cours, avec la réalisation de sept forages par des entreprises locales sélectionnées. En amont de leur mise en œuvre, ces sites ont été sécurisés sur les plans juridique et socio-foncier. Des études topographiques, pédologiques et géotechniques ont confirmé la faisabilité du maraîchage, permettant ainsi de lancer le processus d'appel d'offres

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La prise en compte du genre a constitué un axe transversal du projet. L'équipe a veillé à intégrer toutes les composantes de la communauté lors de la sélection des bénéficiaires directs et dans le choix des membres des structures de suivi. Ainsi, lors de la redynamisation des comités de suivi communautaires, une attention particulière a été portée à l'inclusion du genre, ce qui a permis d'assurer une représentation significative des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, lors des séances de sensibilisation, il a été expressément demandé aux services techniques de mettre l'accent sur la protection des jeunes, en insistant notamment sur les conséquences de la consommation de drogues et de stupéfiants en lien avec l'exploitation de l'or.

L'une des priorités du projet était de garantir l'inclusion des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap parmi les bénéficiaires directs des appuis. À cet effet, les dispositifs communaux de suivi-évaluation, notamment les comités de suivi, ont été redynamisés en intégrant davantage de représentants issus de ces groupes spécifiques. Cette approche inclusive leur permet de participer activement aux prises de décision relatives aux initiatives les concernant.

Lors de la sélection des bénéficiaires des microprojets (AGR) et des sites maraîchers, une attention particulière a été portée à l'inclusion des jeunes et des femmes, avec l'instauration de quotas spécifiques. Cette mesure a permis d'assurer leur représentation parmi les bénéficiaires retenus.

Par ailleurs, une place importante a été accordée aux jeunes et aux femmes au sein des structures de gestion des sites maraîchers, favorisant ainsi la prise en compte de leurs besoins spécifiques dans le pilotage de ces initiatives.

Enfin, il convient de souligner que les bénéficiaires du mécanisme d'épargne et de crédit sont majoritairement des femmes, contribuant ainsi à leur autonomisation économique.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

*

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des outils de gestion et de régulation du secteur de l'orpaillage ont été mis à la disposition des autorités et des différents acteurs dans la région d'Agadez. À ce jour, la région compte huit cadres de concertation (dont six communaux et deux régionaux) qui servent d'espaces d'échanges et de dialogue entre les parties prenantes de la chaîne de l'orpaillage. Ces cadres facilitent la prise de décisions concertées en vue d'une gestion plus efficace du secteur et de l'atténuation des facteurs de conflits.

• Par ailleurs, sept comités inclusifs de suivi communautaire des activités ont été officiellement reconnus par les sept communes concernées. Ces comités, mis en place pour assurer le suivi des interventions au niveau local, tiennent régulièrement leurs réunions depuis leur installation. Leur reconnaissance a été formalisée par des arrêtés communaux, les érigeant en structures internes œuvrant au service des communes. En effet, ces comités ont entre autres tâches de contribuer à prévenir les conflits communautaires qui peuvent survenir dans la commune en sensibilisant les communautés pour éviter la survenue des conflits et en cas de conflits de les gérer de manière non violente en faisant recours aux voies légales de gestion,

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Arrête du gouvernorat

File attachment

Arrêté n000006-17_46_22.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Les capacités des communautés et de la société civile sont renforcées pour limiter l'impact de la criminalité liée au trafic et à la consommation de drogue sur la cohésion sociale.

Résultat 2

Les autorités régionales et communales sont outillées pour atténuer les phénomènes générateurs de conflits à travers le renforcement de la gouvernance du secteur minier dans la région

Résultat 3

Les communautés (les jeunes et les femmes y compris les migrants) de la région disposent d'alternatives économiques structurantes et d'un accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les capacités des communautés et de la société civile sont renforcées pour limiter l'impact de la criminalité liée au trafic et à la consommation de drogue sur la cohésion sociale.**

OC1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres de la société civile soutenus déclarant être en meilleures capacités de contribuer à la prévention de la criminalité et à la promotion de la cohésion sociale	4.4% (H :2.6% F : 1.8%)	65	0	0	Depend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.2	% de membres des communautés déclarant être satisfaits des messages de sensibilisation et d'information sur les dangers de la consommation de stupéfiants par les structures de la société civile (données ventilées par sexe et par âge	23.1% (H :15.5% F :7.6% et Jeunes : 15.7%)	70	0	0	Depend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.3	% de membres des communautés déclarant que la criminalité liée au trafic et à la consommation de la drogue a baissé (données ventilées par sexe et par âge)	16.4% (H :12.2% F :4.2% et jeunes : 9.7%)	65	0	0	Depend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les structures pertinentes reçoivent un appui technique en santé mentale et en protection et un appui logistique pour agir efficacement contre les dérives liées aux activités illicites (la consommation de drogue

Produit 1.2

Les structures de jeunes sont renforcées et outillées pour mieux prévenir, communiquer et mitiger les facteurs favorisant la consommation de stupéfiants

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les structures pertinentes reçoivent un appui technique en santé mentale et en protection et un appui logistique pour agir efficacement contre les dérives liées aux activités illicites (la consommation de drogue**

1.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	% des structures déclarant être mieux renforcées pour mettre en œuvre des actions de protection et de santé mentale en lien avec la lutte contre les activités illicites liées à la consommation de la drogue	0	70	0	0	Depend de la mise en œuvre des activites par COOPI
1.1.2	Nombre des structures renforcées qui utilisent les équipements/matériels fournis par le projet.	0	15	0	0	Depend de la mise en œuvre des activites par COOPI
1.1.3						
1.1.4						
1.1.5						

» **Produit 1.2: Les structures de jeunes sont renforcées et outillées pour mieux prévenir, communiquer et mitiger les facteurs favorisant la consommation de stupéfiants**

1.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de structures de la société civile renforcées par le projet qui déclarent être mieux outillées pour prévenir, communiquer et mitiger les effets de la consommation de stupéfiants	0	65	0	0	Dépend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.2.2	% des représentants des structures de la société civile qui améliorent leurs compétences pour fournir un appui efficace aux consommateurs de stupéfiants	0	70	0	0	Depend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.2.3	Nombre d'initiatives et/ou programmes lancés par les structures de la société civile pour prévenir la consommation de stupéfiants par la jeunesse.	0	5	0	0	Depend de la mise en œuvre des activités par COOPI
1.2.4						
1.2.5						

» Produit 1.3:

1.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						
1.3.4						
1.3.5						

» Produit 1.4:

1.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						
1.4.4						
1.4.5						

» **Produit 1.5:**

1.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						
1.5.4						
1.5.5						

» **Résultat 2 : Les autorités régionales et communales sont outillées pour atténuer les phénomènes générateurs de conflits à travers le renforcement de la gouvernance du secteur minier dans la région**

OC2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de mesures prises par (arrêtés, plans d'actions, etc.) les autorités régionales et communales pour encadrer l'orpaillage et prévenir les conflits.	0	2	7	7	
2.2	% d'informateurs clés qui confirment une amélioration de la gouvernance du secteur de l'orpaillage (données ventilées par sexe et par âge)	17.7% (H : 13.1% F : 4.6% et jeunes	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et a l'évaluation finale
2.3						
2.4						
2.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

La compréhension et la réponse des autorités face aux problématiques des ressources minières est améliorée

Produit 2.2

Les mécanismes communautaires de paix sont redynamisés pour atténuer les facteurs de conflits en lien avec l'exploitation minière

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: La compréhension et la réponse des autorités face aux problématiques des ressources minières est améliorée**

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de cadres de concertation mis en place et fonctionnel (tenue régulière, suivi et PV des réunions).	0	6	8	8	
2.1.2	% d'autorités et de cadres de services techniques formés déclarant aptes à contribuer à atténuer les risques de conflits miniers.	0	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et a l'évaluation finale
2.1.3						
2.1.4						
2.1.5						

» **Produit 2.2: Les mécanismes communautaires de paix sont redynamisés pour atténuer les facteurs de conflits en lien avec l'exploitation minière**

2.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de structures communautaires de paix redynamisés et fonctionnelles	0	3	7	7	Il y a eu une sous-estimation de la cible alors qu'il s'agit de mettre en place des structures au niveau de chaque commune d'intervention du projet soit 6 communes et le village de Assamaka
2.2.2	% de personnes sensibilisées déclarant conscients des conséquences humaines, sociales et sanitaires et environnementales de l'orpaillage (désagrégré par sexe et par âge)	0	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et a l'évaluation finale
2.2.3						
2.2.4						
2.2.5						

» Produit 2.3:

2.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						
2.3.4						
2.3.5						

» Produit 2.4:

2.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						
2.4.4						
2.4.5						

» **Produit 2.5:**

2.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						
2.5.4						
2.5.5						

» **Résultat 3 : Les communautés (les jeunes et les femmes y compris les migrants) de la région disposent d'alternatives économiques structurantes et d'un accompagnement à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle**

OC3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des membres des communautés (désagregés par sexe, âge, etc.) se déclarant satisfaits des opportunités économiques et de l'accompagnement reçu.	33.2% (H :25.6% F :7.6% et jeunes :18.9%)	70	0	0	Cet indicateur sera évalué lors de l'enquête de perception et a l'évaluation finale
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Un programme de reconversion est instauré pour les jeunes de la « filière migration », et un mécanisme de transfert de compétences entre migrants et jeunes entrepreneurs locaux est mis en place

Produit 3.2

Des parcours d'insertion professionnelle en auto-emploi ou emploi salarié- en adéquation avec les potentialités locales – sont mis en place pour la jeunesse de la région

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Un programme de reconversion est instauré pour les jeunes de la « filière migration », et un mécanisme de transfert de compétences entre migrants et jeunes entrepreneurs locaux est mis en place**

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de jeunes dont les compétences ont été renforcées grâce aux mécanismes des programmes de mentorat, de stages ou de formations (données ventilées par sexe et par âge)	0	100	0	0	Les activités entrant dans le cadre de cet indicateur ne sont pas encore menées
3.1.2	Nombre de mécanismes d'épargne et de crédit mis en place et fonctionnels (données ventilées par commune)	0	10	82	82	Le montant prévu permettait de toucher plus des bénéficiaires ce qui a permis d'augmenter le nombre des bénéficiaires
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2: Des parcours d'insertion professionnelle en auto-emploi ou emploi salarié- en adéquation avec les potentialités locales**
- sont mis en place pour la jeunesse de la région

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de jeunes et de femmes bénéficiant des appuis en Activités Génératrices de Revenus (AGR), kits de démarrage, équipements et installations communautaires	0	100	217	217	Il s'agit des bénéficiaires identifiés et formes qui attendent les Kits de démarrage
3.2.2	% de jeunes ayant achevé le parcours d'accompagnemen	0	65	0	0	Les activités entrant dans le cadre de cet indicateur ne sont pas encore menées
3.2.3	Nombre de Association d'Epargne et de Crédit et AGRs dédiées aux femme	0	30	82	82	la cible a ete sous estime au vu de l'enveloppe mais dans la realite le montant pouvait couvrir plus
3.2.4						
3.2.5						

» Produit 3.3:

3.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						
3.3.4						
3.3.5						

» Produit 3.4:

3.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						
3.4.4						
3.4.5						

» Produit 3.5:

3.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						
3.5.4						
3.5.5						

» Résultat 4 :

OC4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						
4.2.4						
4.2.5						

» **Produit 4.3:**

4.3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						
4.3.4						
4.3.5						

» Produit 4.4:

4.4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						
4.4.4						
4.4.5						

» Produit 4.5:

4.5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
4.5.4						
4.5.5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événement s	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Forum régional sur la thématique de la gouvernance de l'orpaillage	juillet	agadez	Autorites locales et acteurs intervenant dans le domaine de l'orpaillage	Partager les résultats de l'etude sur la cartographier sur la gourvenance de l'orpaillage dans la region d'Agadez.
Événement 2	2 Sessions de l'Observatoire Régional de Concertation et de Suivi des Sites d'Orpaillage (ORCSSO)	juillet	agadez	Membres de l'observatoire	Organiser une rencontre semestrielle afin d'évaluer l'état d'avancement des activités, la réalisation des produits et l'efficacité en termes de respect des délais du projet.
Événement 3	Reunion du Comite de Pilotage	juin	agadez	Membres du comite sous la presidence du Gouverneur de la region	Organiser une rencontre semestrielle afin d'évaluer l'état d'avancement des activités, la réalisation des produits et l'efficacité en termes de respect des délais du projet.
Événement 4	12 Reunions des plateformes communales	aout-septembre	chefs lieux des communes	membres	Echanger sur les défis et problèmes lies l'orpaillage au niveau local et faire remonter les informations a ORCSSO

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les Administrateurs Delegates de communes en tant que responsables des comites communaux de suivi des activites	Les 7 Administrateurs Delegates echangent regulierement avec les communautes, a travers comites communaux, et prennent en compte les besoins prioritaires de l'ensemble de la communaute (hommes, jeunes, femmes, personnes handicapees)	

2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Comite de suivi Tabelot-18_9_32.jpeg



Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a aidé les autorités locales à mettre en place des outils adaptés de gestion du secteur de l'orpaillage. Désormais, la région dispose d'un cadre pour mieux structurer le domaine de l'orpaillage et atténuer les conflits liés à l'exploitation de l'or.]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Aujourd'hui les acteurs qui travaillent dans le secteur de l'orpaillage ont une meilleure compréhension des textes qui encadrent l'exploitation de l'or et grâce à ces capacités reçues les conflits sont réduits sensiblement sur les sites d'orpaillage

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis à la disposition des 4 OSC locales des fonds afin d'implémenter les activités sur le terrain. Cela a permis au projet de mettre les activités à temps et aussi permis aux OSC de mettre les compétences auprès de leurs communautés

Avec qui travaillons-nous

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Université d'Agadez a été sollicitée pour former les autorités locales et les acteurs régionaux sur la gouvernance de l'orpaillage et la prévention des conflits, le plaidoyer à travers la conduite d'une session de formation. Les offres techniques et financières sont validées et il reste la finalisation de contractualisation et l'exécution de la formation.

Faire-faire avec les OSC locales pour la mise en oeuvre des activités

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au mois de février 2025, l'équipe du projet a conduit une mission de suivi des activités en cours et réalisées du projet PBF dans les communes de Tabelot, Timia, Ingall Aderbissanat et Agadez. Ces missions ont permis au projet de tenir une réunion communautaire et partager les mises à jour concernant le projet ; d'évaluer en plénière le besoin de consolider ou de changer certains membres du comité , de partager les attentes dans le cadre du nouveau projet, d'élaborer une planification d'activités (cahier de charge) du comité de suivi, de faciliter la tenue de la première réunion (essentiellement partage d'informations et rôles des comités), de briefer les relais communautaires sur le suivi et le rapportage et de faire un suivi général des activités des partenaires d'implémentation
Appui à la redynamisation des différents comités de suivi et de gestion, le suivi des activités implémentées par les partenaires de mise en œuvre et l'orientation des points focaux du projet au niveau des différentes communes qui a permis d'avoir 7 comités de suivi communautaires inclusifs ont été redynamisés ainsi que 4 partenaires sont sur le terrain et mènent les activités telles que prévues.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les données de référence pour chaque indicateur sont disponibles et servent de moyens de mesurer la progression de ces indicateurs

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Enquête de référence du projet

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

*

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veuillez décrire brièvement.

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il s'agit des comités communaux de gestion et de suivi des activités composé de représentants des toutes les composantes sociales (autorités locales, autorités traditionnelles, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, etc.). Ils participent dans toutes les phases (identification des bénéficiaires, suivi- évaluation des activités). Ces comités tiennent des réunions pour rendre compte des réalisations et difficultés rencontrées et proposer des solutions afin de corriger la mise en œuvre

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

*

Réponse obligatoire

50000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☒ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?

☐ Oui

☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :

☐ Peu d'effet catalytique

☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En s'appuyant sur des comités communautaires inclusifs, représentant l'ensemble des composantes sociales dans les communes ciblées, le projet vise à créer les conditions favorables à la pérennisation des activités. Ces comités permettent une implication directe des communautés, depuis l'identification des besoins jusqu'au suivi post-intervention, favorisant ainsi une appropriation locale des actions menées. Cette démarche constitue un levier essentiel pour assurer la durabilité et le succès du projet à long terme.

Dans cette même dynamique, le projet a adopté une approche participative fondée sur l'implication des services techniques de l'État et le transfert de compétences, à travers des formations techniques dispensées aux bénéficiaires directs, aux autorités locales et aux services compétents. Cette synergie d'intervention entre les équipes de l'OIM et de COOPI renforce la complémentarité des actions et contribue à l'ancrage institutionnel des acquis du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.			
Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain	Appui à la redynamisation des différents comités de suivi et de gestion, le suivi des activités implémentées par les partenaires de mise en œuvre et l'orientation des points focaux du projet au niveau des différentes communes	7 comités de suivi communautaires inclusifs ont été redynamisés -Les 4 partenaires sont sur le terrain et mènent les activités telles que prévues.
Événement 2	Renforcement des capacités des partenaires d'implémentation du projet et des collègues de terrain sur les aspects programmatiques ainsi que les procédures administratives et financières de l'OIM (du 21 au 25 octobre 2024).	Les partenaires d'implémentation du projet ont été outillées sur les aspects programmatiques ainsi que les procédures administratives et financières de l'OIM	Offrir des formations continues aux partenaires afin de faciliter leur compréhension sur les procédures et prévenir les difficultés de dernière heure
Événement 3	Réunion des Comites communaux de suivi	7 comites communaux de suivi ont tenu au moins une réunion interne	Conformément à leurs cahiers de charges, les comités communaux ont tenu les réunions afin de faire le point sur les activités conduites

Événement 4	Réunion de coordination entre OIM/COOPI	Les membres du consortium se rencontrent régulièrement	Partage d'information et mise a niveau entre les membres du consortium
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes