

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

RANDRIAMANANTENA Julia, Analyste de Programme Jeunes

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

jrandriamanantena@unfpa.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

KISHIMBA Ngoy

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Éthiopie
 Kenya
 Madagascar
 Mozambique
 Somalie
 Sud-Soudan
 Soudan
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00126085: OBS-MADA: Observatoire des jeunes citoyens engagés pour unegouvernance plus inclusive efficace et apaisée.
 00133882: Jeunes femmes et hommes acteurs du changement social engagés dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix à Madagascar
 00140130: Projet Secrétariat : Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) à MADAGASCAR
 00140503: Promotion de la participation civique et politique des jeunes et femmes pour le renforcement du système démocratique et la consolidation de la paix à Madagascar
 00140519: Rapprochement de la justice traditionnelle et formelle pour une meilleure cohésion sociale
 00140561: Renforcement d'une paix inclusive et durable dans le massif d'Andriry
 00140590: Appui à la protection des jeunes défenseuses et défenseurs des droits humains engagés dans l'espace civique pour une paix sociale inclusive et durable
 00140929: Valorisation des Initiatives des femmes et des jeunes filles et soutien aux Actions visant la réduction de leurs Vulnérabilité aux Impacts du Changement Climatique (VIAYV-CC)
 00141091: Changement climatique paix et s?curit? : Renforcer la r?silience des personnes vuln?rables contre les conflits et la violence li?s au changement climatique
 Autre, Precisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-12-06

Date de fin du projet *

2026-12-05

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

27

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

22

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse et des Sport

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

95000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

75000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

75000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

S'alignant à la priorité nationale, à travers la stratégie FANOITRA du MJS, la mise en place d'une structure de jeunesse dont le CCJ ne serait de rigueur que pour l'année 2025. L'UNFPA suit cette logique et intègre toutes les activités relatives à l'appui des mouvements associatifs de jeunesse pour l'année prochaine également. Il s'agit d'appuyer la redynamisation des collèges des jeunes et des femmes des structures locales de concertation dans les zones cibles afin que les réseaux et associations de femmes et de jeunes soient renforcés pour promouvoir leurs implications dans les processus de prise de décision relatifs à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

ACDEM

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Chrétienne pour le Développement à Madagascar

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

338700

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

218700

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

120000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La collaboration avec le partenaire de mise en œuvre ACDEM concerne le développement d'un programme de communication pour le changement social et comportemental dans le cadre de la thématique inclusion mais aussi de réaliser des formations des partenaires et des bénéficiaires dont les jeunes, les femmes, les partis politiques et les institutions

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre ? *

Association Agir Solidairement (AGIRS)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2197,32

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757,86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

439,46

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Sambava :

1-Mobiliser les élèves à travers des activités civiques et citoyennes

2-Organiser des débats citoyens sur les enjeux politiques locaux

3-Mobiliser les jeunes et femmes au niveau des fokontany

4-Établir des partenariats avec des acteurs locaux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Vondron'ny Vehivavy Vonona Hifanampy amin'ny Fampandrosoana (3VHF)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1611,62

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1289,30

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

322,32

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique:

- 1- Atelier de renforcement des capacités sur les droits civils et politiques des citoyens, les rôles et responsabilité des élus, la participation citoyenne et la bonne gouvernance et la communication;**
- 2- Atelier de renforcement des capacités sur le leadership, la prise de parole en public et les techniques de plaidoyer**
- 3- Campagne de sensibilisation et éducation civiques et politiques**
- 3- Atelier d'initiation au plaidoyer avec les autorités locales**
- 4- Atelier de sensibilisation avec les coopératives de transport à Mahajanga**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG Tanora Hery sy Ozatrin'ny Zandry Afara (TAHEZA)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192,70

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1754,16

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

438,54

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique dans la Commune Urbaine d'Antananarivo:

- 1- Formation des animateurs.
- 2- Formation des leaders d'organisations de base.
- 3- Actions de terrain.
- 4- Concours des initiatives citoyennes.
- 5- Dialogue avec les autorités

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG Young for Madagascar Development (YMAD)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2192

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1753,60

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

438,40

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Antsirabe :

1- Formations ciblées pour les jeunes et les femmes.

2- Mobilisation civique et politique : - Promotion de l'engagement des jeunes et femmes - Bonne gouvernance et redevabilité.

3- Pérennisation des actions.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'Echanges, de Documentation et d'informations Institutionnelles (CEDII)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1292,24

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1033,79

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

258,45

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Fianarantsoa : 1- Renforcement des capacités des jeunes et des femmes leaders 2- Organisation de sessions d'échanges et de débats dans le cadre de la réflexion TREKA MAMPIVOATRA 3- Participation à la célébration de la Journée Internationale des Femmes (JIF) - 4- Émission radiophonique de sensibilisation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité de Paix

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098,66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

878,93

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

219,73

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Morondava:1- Sensibiliser les jeunes sur l'éducation civique et la participation à la vie publique 2- Former les chefs de groupe des jeunes : consolidation de la paix, participation citoyenne 3- Mettre en place une cellule de concertation pour les jeunes au sein du Comité de Paix

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Fleur Eveillée

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1098,66

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

878,93

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

219,73

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne de mobilisation à la vie publique à Diégo : 1- Sensibilisation sur les droits civiques et politiques. 2 - Organisation de forum et débats civiques. 3- Renforcement des capacités des partenaires locaux. 4- Création d'un réseau d'échanges de pratique

10

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Jeune Chambre Internationale

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757,86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

527,36

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1054,71

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont

réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Human development Action

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1753,24

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

251,89

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1324,18

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association MAMELONA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757,86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

615,84

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

900,61

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

13

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Arinosy Communication Toliary - ACT

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757,81

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

477,84

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1093,71

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

14

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG IVORARY

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1755,88

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

255,11

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

889,91

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

15

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau et Action Inclusive pour les Vulnérables (RAIV)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1757,86

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

448,69

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

1175,90

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Les OSC ont réalisé une étude de base combinant enquêtes et focus groups pour identifier les cibles et les zones d'intervention, et ont ajusté leurs mini-projets en fonction des résultats obtenus qui permettra de définir les messages clés à diffuser lors des futures campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux et la participation citoyenne.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en œuvre? *

ANKOATSIFAKA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12817

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10253,60

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2563,40

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

YADEM

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CROIX-ROUGE MALAGASY

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CONSORTIUM CALDEN - TIHINA - JEUDI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

HAONA SOA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12600

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10080

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2520

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AGIRS

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12600

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10080

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2520

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'Echanges, de Documentation et d'informations Institutionnelles (CEDII)

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SIOKA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

13000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

SAIOMF

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12400

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9920

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2480

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 OSC nationale des femmes et des jeunes
 OSC infranationale des femmes et des jeunes
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en œuvre? *

HARI

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10800

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

8640

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2160

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Green N Kool

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12800

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

10240

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2560

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

JCI Antsirana en consortium avec ONG Tsiry

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

12360

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

9888

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

2472

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appuyer la mise en œuvre de campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1050000 *	735000 *	537932,22 *	51.23%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	850000 *	595000 *	451291,83 *	53.09%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar	850000	595000	280706,37	33.02%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	2750000	1925000	1269930.42	46.18%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **46.18%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

30,29

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 832975**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 384661.92**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

162350

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

01. Rapport financier MAHASAKY - Juin 2025 Final PBF-14_45_26.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

01 rencontre au cours des 6 derniers mois

Le projet est en plein déploiement de son PTA de deuxième année. Toutes les préparations sont achevées : planification, coordination multi-agences et avec les partenaires comme le MJS et l'ACDEM, signatures des PTA et accords avec TVM, STUDIO SIFAKA, et FES, contractualisation avec 28 OSC, et recrutement du personnel. Les outils de suivi sont opérationnels et les activités de terrain ont commencé, avec la collecte de données en cours.

Par contre, suite à l'étude Baseline effectuée par le cabinet recruté, il s'est avéré que pour certains indicateurs, la méthodologie de collecte a été redéfinie en collaboration avec le responsable de suivi et évaluation du Secrétariat Technique de PBF pour obtenir des données plus précises. De ce fait, pour ces données de base, ce sera l'équipe de projet qui fera la collecte selon les méthodologies appropriées à chaque indicateur.

Pour le Résultat 1, les 13 OSC contractualisées sont pleinement engagées dans les campagnes de mobilisation pour la participation civique et politique des jeunes et des femmes, ainsi que dans l'éducation aux médias et à l'usage responsable des réseaux sociaux. Les volontaires participent également. Des études de base ont défini les messages clés de ces campagnes.

Concernant le Résultat 2, l'identification des partis politiques cibles de la première année a permis des ateliers de sensibilisation pour leurs leaders, renforçant leur engagement envers une gouvernance inclusive et la prévention des conflits internes. Une feuille de route conjointe a été élaborée pour renforcer l'engagement des femmes et des jeunes et promouvoir la cohésion sociale.

Enfin, pour le Résultat 3, le projet appuie l'Assemblée Nationale dans l'élaboration de son plan stratégique 2025-2030, axé sur la gouvernance inclusive et la promotion de l'inclusion, et soutient la redynamisation du caucus des femmes parlementaires. Un atelier de haut niveau a également réuni des représentants de trois ministères (MJS, Population, Décentralisation) pour assurer leur appropriation du projet et la pérennisation des acquis

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) co-lead le projet Mahasaky avec UNFPA avec des rôles d'orientation stratégique, de cadre de concertation et de suivi de la mise en œuvre du projet en coordination avec les départements ministériels concernés, notamment l'Intérieur, la Communication, la Décentralisation et la Population, tant au niveau national qu'au niveau régional. Les directions internes du MJS se sont réparties les tâches pour soutenir et accélérer la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel, tandis que des interactions avec la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) et l'Assemblée Nationale ont permis de développer les activités de sensibilisation liées aux élections.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les différentes signatures de PTA des partenaires de mise en œuvre, dont le Ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Association ACDEM, les différents accords de partenariat avec la TVM et le STUDIO SIFAKA, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung Madagascar, ainsi que les contractualisations avec les 28 OSC partenaires ont été achevées. Le recrutement du personnel d'appui a été finalisé. Les outils de suivi ont été développés et sont déjà utilisés par les OSC. Les bénéficiaires ont été identifiés, les activités de terrain menées à terme, et la collecte des données se poursuit afin d'en garantir l'harmonisation.

Par contre, suite à l'étude baseline effectuée par le cabinet recruté, il s'est avéré que pour certains indicateurs, la méthodologie de collecte a été redéfinie en collaboration avec le responsable de suivi et évaluation du Secrétariat Technique de PBF pour obtenir des données plus précises. De ce fait, pour ces données de base, ce sera l'équipe de projet qui fera la collecte selon les méthodologies appropriées à chaque indicateur.

Pour le Résultat 1, la contractualisation avec les 13 OSC a été complétée. Ces organisations sont activement impliquées dans les campagnes de mobilisation des jeunes et des femmes en faveur de leur participation civique et politique, ainsi que dans la campagne d'éducation aux médias et à l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Les volontaires recrutés ont également été engagés dans la mise en œuvre de ces campagnes. Des études de base ont été réalisées pour orienter et adapter les actions menées avec l'identification des messages clés pour la campagne d'éducation aux médias.

Pour le Résultat 2, l'identification des partis politiques cibles a été finalisée dès la première année faisant ainsi l'objet de partage de cibles d'intervention entre les partenaires. Des ateliers de sensibilisation ont été organisés à l'intention des leaders des partis politiques afin de renforcer leur engagement en faveur d'une gouvernance inclusive et de la prévention des conflits en leur sein. Ces ateliers constituent une étape fondatrice du second résultat attendu. Par ailleurs, une feuille de route a été élaborée en collaboration avec les partis politiques pour renforcer l'engagement des femmes et des jeunes, et promouvoir la cohésion sociale.

Enfin pour le Résultat 3, le projet contribue à l'amélioration de l'environnement institutionnel en apportant un appui technique à l'Assemblée Nationale dans l'élaboration de son plan stratégique 2025-2030, et en appuyant la redynamisation du caucus des femmes parlementaires. Par ailleurs, un atelier de haut niveau a été organisé avec la participation des représentants centraux et déconcentrés de trois ministères clés (Jeunesse et Sports, Population et Solidarité, Décentralisation et Aménagement du territoire) pour favoriser leur appropriation du projet et encourager leur implication dans le suivi et la pérennisation des acquis.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

En premier lieu, le projet a œuvré à renforcer les capacités des jeunes et des femmes pour qu'ils puissent exercer pleinement leurs droits civiques et démocratiques. À travers des campagnes d'informations et de sensibilisation ciblant 13 régions où 11643 jeunes dont 8362 jeunes femmes ont été mobilisés et sensibilisés, ce qui a favorisé une prise de conscience accrue de leur rôle dans les processus électoraux. En collaboration avec la Commission Électorale Nationale Indépendante et le Ministère de la Jeunesse et des Sports, une stratégie de proximité ciblant des groupes de jeunes a permis d'élargir cette dynamique d'engagement, 898 jeunes ont été sensibilisés, dont 324 jeunes hommes et 583 jeunes femmes dans des districts stratégiques.

Le projet a également créé des espaces d'échange et de dialogue, notamment par l'organisation de débats publics, où 93 jeunes, dont 66 jeunes femmes, ont pu exprimer leur volonté de s'impliquer activement dans les élections municipales. Parallèlement, des sessions de formation ont permis de faire émerger une nouvelle génération de formateurs, avec 26 membres d'organisations de scouts, « Tily eto Madagasikara (TEM) » et « Mpanazava Eto Madagasikara (MEM) » avec 17 femmes et 14 jeunes, dont 9 jeunes femmes, désormais capables de diffuser les principes de démocratie et de participation citoyenne au sein de leurs réseaux.

Pour renforcer l'influence locale des jeunes et des femmes, des collèges communautaires, regroupant plus de 90 organisations de la société civile - 42 OSC femmes et 56 OSC jeunes - ont été regroupés et renforcés en capacité dans plusieurs villes et leurs collèges communautaires revitalisés dans plusieurs villes. Ces structures jouent désormais un rôle central dans le dialogue local, en identifiant les priorités et en interpellant constructivement les autorités pour la redynamisation des Structures Locales de Concertation (SLC).

Le projet a aussi suscité un engagement citoyen renouvelé à travers des événements de mobilisation, des échanges intergénérationnels et des initiatives de sensibilisation aux réseaux sociaux. 748 jeunes et 290 femmes dont 246 jeunes femmes, ont contribué dans ces échanges. Ces dialogues et concertations ont offert un espace d'échange constructif entre pairs et entre générations, aboutissant ainsi à une facilitation de la compréhension mutuelle sur les thématiques de l'inclusion, la gouvernance locale et la paix. Les participants ont exprimé leur volonté de poursuivre ces échanges dans un cadre de concertation régulier et de voir ensemble la possibilité d'intégrer les besoins des femmes et des jeunes dans les priorités régionales et/ou communales. Une étude de base sur les usages numériques et la désinformation a permis de concevoir une stratégie adaptée, qui a été validée de manière participative avec les OSC partenaires, afin de renforcer les compétences numériques citoyennes et protéger les jeunes contre les manipulations en ligne.

En deuxième lieu, le projet a permis d'influencer positivement les pratiques et discours politiques en soutenant la mise en œuvre de stratégies et réformes favorables à l'inclusion. À ce titre, 122 leaders politiques, issus de 50 partis, dont 44 femmes leaders, ont été accompagnés dans une démarche de transformation organisationnelle, axée sur la gouvernance inclusive, la prévention des conflits et la lutte contre les discriminations, lors de différents ateliers dont l'atelier BRIDGE.

Cette dynamique a été renforcée par l'autonomisation de 85 jeunes leaders issus de partis politiques et d'Organisations de la Société Civile dans trois provinces, qui ont désormais les outils pour s'affirmer comme acteurs du changement au sein de leurs communautés. Avant les élections communales, 133 candidats - parmi lesquels 81 femmes et 60 jeunes - ont été préparés à mener une campagne électorale responsable et inclusive, favorisant ainsi une plus grande représentativité des groupes marginalisés.

La promotion du débat public a aussi constitué un levier pour stimuler la pensée critique et renforcer l'engagement politique des jeunes, comme en témoigne la mobilisation de plus de 250 jeunes autour des questions de géopolitique et d'indépendance économique à Mahajanga.

Enfin, le projet a contribué à créer un environnement institutionnel plus favorable à l'inclusion durable des femmes et des jeunes dans la gouvernance. En effet, l'Assemblée Nationale a été accompagnée dans l'élaboration de son plan stratégique 2025-2030, tandis que le caucus des femmes parlementaires a été redynamisé, avec un nouveau bureau et un plan stratégique en cours de finalisation. Ces actions aident à garantir que les effets du projet durent dans les institutions et les différentes instances de décision.

Dans cette même logique, le projet a soutenu la création de la première Coalition Nationale des Jeunes pour la paix et la sécurité, rassemblant plus de 80 jeunes issus de diverses régions, dont 46 jeunes femmes. Grâce à cette initiative, ces jeunes ont été outillés pour jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de la Résolution 2250.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'égalité des genres est au cœur des objectifs de ce projet, qui vise à lever les barrières à la participation et représentation des femmes dans les espaces de pouvoir à Madagascar. Ainsi, le projet met systématiquement en place des critères de participation qui assurent une représentation équitable des femmes dans les activités de formation. En outre, les femmes sont ciblées dans les différentes activités de campagnes de sensibilisation. Les initiatives de ces campagnes sont portées par des organisations de femmes qui veulent sensibiliser leurs pairs. Ensuite, ce sont les femmes qui sont à l'honneur lors des partages d'expériences à travers la participation des membres du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires. Sinon, les femmes leaders de partis politiques ont participé activement aux ateliers de sensibilisations des partis politiques à l'inclusion, la non-discrimination et la consolidation de la paix.

Sachant que les jeunes femmes subissent une double discrimination, à la fois liée au genre et à l'âge, le projet adopte une approche participative qui les implique dans leur processus de renforcement des capacités à faire entendre leur voix. Nous pouvons citer l'activité de mise en place de la Coalition Nationale pour une consultation des jeunes dont 53% étaient des jeunes femmes, la formation en leadership politique à Toamasina, Antsiranana et Mahajanga, les activités de dialogues intergénérationnels mais aussi et surtout, l'initiative des jeunes dans l'organisation des débats et le renforcement des réseaux et espaces d'échange entre jeunes.

Le projet travaille aussi avec des hommes, notamment lors des ateliers sur la sensibilisation des leaders des partis politiques, les hommes sont présents et invités à exprimer leur perception sur la participation des jeunes et des femmes dans la vie politique, par exemple sur 4 ateliers rassemblant 98 leaders, nous avons vu la participation de 46 hommes adultes.

Enfin, suite à la mission conjointe et à la troisième réunion du comité de projet, une attention particulière est portée à la protection des jeunes qui ont peur d'être emprisonnés du fait qu'ils osent parler. Il a été discuté de faire des plaidoyers au niveau des institutions par rapport à cette situation, avec un même langage de message pour mieux assurer cette protection.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet MAHASAKY s'inscrit pleinement en complémentarité avec le projet de Renforcement des processus électoral et démocratique à Madagascar (RPEDEM) des Nations Unies à Madagascar, plus précisément, dans la mise en œuvre des activités liées aux élections dont la Révision Annuelle de la Liste Electorale (RALE) intégrant les jeunes et les femmes. De plus, le projet MAHASAKY est également en lien avec le projet Basket Fund du projet électoral, et plus récemment le projet financé par Japan Supplementary Budget (JSB). Cela permet de capitaliser les différentes expertises dans la mise en œuvre des activités conjointes. Par ailleurs, MAHASAKY bénéficie d'un partenariat stratégique avec les parties prenantes électorales, à savoir la société civile, la CENI, la Haute Cour Constitutionnelle (HCC), les partis politiques, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le Ministère de la Population et des Solidarités (MPS), ainsi que les femmes leaders.. À titre d'exemple, pour la période couverte par le présent rapport, les activités de sensibilisation de proximité ont été minutieusement planifiées de manière conjointe entre MAHASAKY, le RPEDEM, la CENI, le MJS et le MPS. Ces institutions ont également mis à disposition leurs experts respectifs pour l'organisation des activités sur les quatre axes géographiques couvrant 12 sites d'intervention. En complément, MAHASAKY et le RPEDEM travaillent de manière étroite sous l'égide du CTP, avec l'appui technique du JTF Bruxelles, pour l'opérationnalisation de la plateforme iParticipate, qui vise à renforcer la participation citoyenne. Enfin, cette synergie se reflète également dans la production intellectuelle partagée: rapports, mises à jour, matériel de sensibilisation et autres documents sont élaborés en concertation, et utilisés conjointement, renforçant ainsi l'harmonisation des interventions et la cohérence du soutien apporté au processus électoral national.

Par ailleurs, dans le contexte électoral actuel qui met en lumière des dynamiques complexes qui influencent directement la participation des jeunes et des femmes, le projet MAHASAKY a cherché à amortir le choc politique et socio-économique en renforçant la sensibilisation des électeurs et en incitant les acteurs politiques à s'impliquer davantage dans les dynamiques électorales. Cette démarche répond à la faiblesse structurelle des partis politiques dans leur rôle d'éducation civique, ainsi qu'au contexte socio-économique précaire dans lequel les préoccupations de survie quotidienne limitent fortement l'engagement citoyen. En ce qui concerne la participation des jeunes et des femmes, suite au programme forum des candidats, 39 jeunes et femmes candidats ont été élus. Tant sur le taux de participation en tant qu'électeurs que sur le nombre de jeunes et de femmes effectivement candidats et élus, il demeure difficile de mesurer avec exactitude l'impact réel des élections municipales sur leur inclusion politique. Une demande officielle de ces données a déjà été formulée auprès de la CENI afin d'assurer une évaluation fondée sur des éléments vérifiables.

L'un des impacts les plus marquants du projet réside dans le renforcement de la confiance envers les institutions électorales et gouvernementales. La participation, même limitée, des femmes et des jeunes alimente l'idée que ces institutions peuvent devenir des leviers de changement. Toutefois, cela soulève la nécessité urgente d'une législation en faveur de la discrimination positive, et d'un agenda clair et stable en matière de réforme. L'adoption d'un cadre juridique favorable reste une priorité politique dans les discussions en cours.

Malgré les ressources limitées, les actions menées avec plusieurs partenaires, notamment la CENI, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Le Ministère de la Population, les OSC, les femmes leaders et les jeunes, ont permis d'atteindre des publics souvent oubliés. Grâce aux outils produits dans le cadre du projet Mahasaky, tels que les supports de sensibilisation développés avec la CENI, de nombreux jeunes animateurs et responsables communautaires ont été formés. Ces relais ont, à leur tour, sensibilisé d'autres citoyens, créant un effet boule de neige dont les résultats sont tangibles sur le terrain. Cette mobilisation a contribué à une prise de conscience progressive au sein des partis politiques, qui ont commencé à redéfinir leurs feuilles de route en intégrant timidement la question de l'inclusion.

Cependant, plusieurs défis persistent, l'espace civique reste contraint, les partis politiques n'assument pas pleinement leur rôle d'éducation et de mobilisation, et les mécanismes structurels favorisant la participation des jeunes et des femmes restent absents. Les obstacles économiques, culturels et l'absence de loi contraignante compliquent davantage leur inclusion.

En perspective, il est indispensable de maintenir une éducation civique et électorale continue, y compris en dehors des périodes électorales. Le plaidoyer pour l'adoption d'un projet de loi, abandonné depuis 2019, sur la représentation équitable doit reprendre de manière active. Il convient également de commencer dès maintenant la formation des jeunes et des femmes aspirantes candidates pour le cycle électoral 2028-2029. Enfin, les OSC et les partis politiques doivent être mobilisés autour de réformes internes structurelles, afin de favoriser une responsabilité accrue et une ouverture réelle à l'inclusion des jeunes et des femmes.

Certains engagements en matière d'inclusion ont été observés au niveau des partis politiques. Les leaders présents dans les ateliers y compris l'atelier BRIDGE se sont engagés à partager les acquis au sein de leurs structures, à initier des auto-évaluations sur la place des femmes et des jeunes en leur sein, et à élaborer des plans d'amélioration organisationnelle. Des partis ont aussi signé des lettres d'engagement en faveur de l'inclusion. Certains ont adopté ou préparent des chartes internes valorisant l'inclusion de ces jeunes et des femmes.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Lien de article sur l'atelier BRIDG : <https://bridge-project.org/article/atelier-bridge-sur-la-gouvernance-inclusive-et-la-prevention-des-conflits-au-sein-des-partis-politiques/>

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes et les femmes disposent des outils, de l'information et des opportunités pour exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique

Résultat 2 *

Les acteurs du système politique développent et mettent en œuvre des stratégies et réformes qui permettent l'inclusion et la participation des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance

Résultat 3 *

Le pays se dote d'un environnement institutionnel, social et légal favorable à une implication effective des femmes et des jeunes; sans discrimination, violence, harcèlement ou intimidation; de manière à valoriser leurs visions, idées et aspirations

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes et les femmes disposent des outils, de l'information et des opportunités pour exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes qui pensent exercer leurs droits et devoirs dans les processus clés de l'espace civique et démocratique	83%	+25 points	Suite à une enquête auprès des jeunes bénéficiaires du projet pendant la période de référence 77%	65%	
1.2	Pourcentage des jeunes (h/f) qui pensent que le processus politique reflète l'implication des citoyens.	48%	+25 points	Suite à une enquête auprès des jeunes bénéficiaires du projet pendant la période de référence 46%	33%	
1.3	Pourcentage de femmes et de jeunes (h/f) impliquées dans le processus de décisions au niveau des organisations locales et nationales.	90%	+25 points	Suite à une enquête auprès des jeunes bénéficiaires du projet pendant la période de référence 88%	80%	
1.4						

1.						
5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

L'électorat jeunes et femmes est sensibilisé sur les enjeux relatifs aux élections et participe de manière éclairée aux scrutins au niveau national et local

Produit 1.2

Les réseaux et associations de femmes et de jeunes sont renforcés pour promouvoir leur implication aux processus de prise de décision relatifs à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux

Produit 1.3

Les jeunes et les femmes disposent de plateforme d'échange et d'écoute pour engager des dialogues politiques et faire entendre leurs voix

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: L'électorat jeunes et femmes est sensibilisé sur les enjeux relatifs aux élections et participe de manière éclairée aux scrutins au niveau national et local

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Proportion des jeunes et femmes ayant voté par rapport aux inscrits.	46,36%	66%		Lors des dernières élections législatives, 45,65% de femmes et 39,29% de jeunes ont voté par rapport aux inscrits. Pour les élections communales, 54,91% de femmes et 49,48% de jeunes ont voté par rapport aux inscrits	Ce sont les données de 2024, année durant laquelle il y a eu les dernières élections
1. 1. 2	Nombre d'électeurs jeunes (h/f) après chaque révision annuelle de la liste électorale	5490760	+1%			La Révision Annuelle de la Liste Électorale est sortie mais il n'y a pas la désagrégation par âge. Une demande a été envoyée au secrétaire exécutif de la CENI

1. 1. 3	Nombre d'électeurs femmes après chaque révision annuelle de la liste électorale	5637464	+1%	48,59% de femmes soit 5868572		
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Les réseaux et associations de femmes et de jeunes sont renforcés pour promouvoir leur implication aux processus de prise de décision relatifs à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	1.2.1: Proportion des jeunes (h/f) et femmes occupant le poste de Haut Employé de l'Etat.	TBD	+10 points			<p>Suite à la deuxième réunion du comité de projet, plusieurs démarches ont été faites pour obtenir les données auprès de la Primature: Une lettre de demande a été envoyée avec un suivi par l'intervention de certaines directions au niveau du Ministère de la Jeunesse. Finalement, il s'est avéré que les données sont auprès du Ministère de la Fonction Publique. Un directeur dans ce Ministère a déjà été contacté pour en faire le suivi.</p>

1. 2. 2	Proportion des jeunes (h/f) et femmes engagées dans les SLC	TBD	+10 points		Les maires viennent d'être mis en place et la redynamisation des structures locales de concertation ou SLC est en cours. Des ateliers de formation sur la SLC ont été effectués à l'endroit des OSC femmes et jeunes dans 3 localités (Majunga, Fianarantsoa, Toliara) qui constituent les collèges des femmes et des jeunes	Les données sont en cours de traitement
---------------	--	-----	------------	--	--	---

1. 2. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 2. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 2. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» Produit 1.3: Les jeunes et les femmes disposent de plateforme d'échange et d'écoute pour engager des dialogues politiques et faire entendre leurs voix

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Nombre de dialogues politiques organisés à travers les plateformes.	89	+60	10	17	
1. 3. 2	Proportion des jeunes (h/f) qui disent que leurs relations avec différentes générations se sont améliorées.	TBD	+25 points			Il n'y a pas encore eu de collecte de données car en janvier, nous avons redéfini la méthodologie de collecte de données baseline qui est de Collecter avant l'activité
1. 3. 3	Proportion des jeunes (h/f) et femmes sensibilisées en matière d'éducation aux médias.	12%	+ 25 points			Les activités de terrain n'ont pas encore démarré, ce sont les sensibilisations par émission TV, Radio et Spots qui ont été faites
1. 3. 4						

1.						
3.						
5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	--	---	---

1. 4. 1						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 4. 2						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 4. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 4. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 4. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les acteurs du système politique développent et mettent en œuvre des stratégies et réformes qui permettent l'inclusion et la participation des femmes et des jeunes dans les instances de gouvernance

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2. 1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes candidates aux cycles électoraux.	- 3,3% pour les jeunes candidats maires et 7,1% pour les candidats jeunes conseillers de 2019 - 5,19% pour les candidates femmes Maires et 10,96% pour les candidates femmes conseillères de 2019	+5points		*Pour les élections communales 2024 : Proportion des jeunes (h/f) et femmes candidates par rapport au nombre total de candidats est de 25% (dont 8% sont des femmes de plus de 35 ans)	Les données ont été collectées en 2024, année où nous avons vu les dernières élections

2. 2	Proportion des acteurs promouvant l'inclusion des femmes et la politique de relève.	TBD	+10points		27 sur 40 partis politiques qui ont fait l'objet de suivi possèdent une charte interne sur l'inclusion des femmes et la politique de relève	Il est difficile de collecter les données auprès des partis politiques. En général, ce sont les secrétaires généraux des partis politiques qui valident les informations qu'ils doivent encore envoyer auprès de leurs présidents pour deuxième validation. Et comme, les membres ne sont pas toujours dans la même région, les réunions des partis ne se font pas beaucoup. Il est encore difficile de demander les données par téléphone. C'est pour cela qu'il a été décidé de collecter les données auprès des partis à la fin du projet.
---------	---	-----	-----------	--	---	---

2. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

--	--

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les partis politiques sont renforcés pour mettre en place des mécanismes internes de promotion du genre et de développement des relèves

Produit 2.2

Les capacités des femmes et des jeunes engagés en politique sont renforcées pour promouvoir des nouvelles pratiques en faveur de la cohésion sociale et la consolidation de la paix

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les partis politiques sont renforcés pour mettre en place des mécanismes internes de promotion du genre et de développement des relèves

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Proportion des partis politiques disposant des ailes « jeunes » et « femmes » opérationnels.	TBD	+5points			Il est difficile de collecter les données auprès des partis politiques. En général, ce sont les secrétaires généraux des partis politiques qui valident les informations qu'ils doivent encore envoyer auprès de leurs présidents pour deuxième validation. Et comme, les membres ne sont pas toujours dans la même région, les réunions des partis ne se font pas beaucoup. Il est encore difficile de demander les données par téléphone. C'est pour cela qu'il a été décidé de collecter les données auprès des partis à la fin du projet.

<p>2. 1. 2</p>	<p>Proportion des jeunes (h/f) et femmes membres du bureau politique.</p>	<p>TBD</p>	<p>+5points</p>			<p>Il est difficile de collecter les données auprès des partis politiques. En général, ce sont les secrétaires généraux des partis politiques qui valident les informations qu'ils doivent encore envoyer auprès de leurs présidents pour deuxième validation. Et comme, les membres ne sont pas toujours dans la même région, les réunions des partis ne se font pas beaucoup. Il est encore difficile de demander les données par téléphone. C'est pour cela qu'il a été décidé de collecter les données auprès des partis à la fin du projet.</p>
------------------------	--	------------	-----------------	--	--	--

<p>2. 1. 3</p>	<p>Proportion des partis politiques sensibilisés proposant des candidats jeunes (h/f) et femmes.</p>	<p>0</p>		<p>42%</p>	<p>42% des partis politiques ayant participé aux ateliers de sensibilisation ont proposé des candidats jeunes et femmes aux élections communales</p>	<p>Il n'y a pas de cible dans le document de projet. Les données ici sont de 2024, année où nous avons vu les dernières élections</p>
------------------------	---	----------	--	------------	--	--

<p>2. 1. 4</p>						
------------------------	--	--	--	--	--	--

2.						
1.
5						
.....						

» Produit 2.2: Les capacités des femmes et des jeunes engagés en politique sont renforcées pour promouvoir des nouvelles pratiques en faveur de la cohésion sociale et la consolidation de la paix

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Proportion des jeunes (h/f) engagés en politique contribuant à la cohésion sociale.	57%		D'après les enquêtes auprès des bénéficiaires des formations en Youth Leadership Seminar de la période de référence 96,29%	85,10%	Il n'y a pas de cible dans le document de projet.
2. 2. 2	Proportion des jeunes (h/f) et femmes membres des partis politiques ayant amélioré leurs capacités en matière de leadership.	0	50%	20%	24%	Une annonce est lancée pour la sélection des jeunes bénéficiaires de la session Youth Leadership Seminar. Par contre, très peu de jeunes des partis politiques se portent candidats
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2.						
2.						
5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	--	---	---

2. 3. 1						
---------------	--	--	--	--	--	--

2. 3. 2						
---------------	--	--	--	--	--	--

2. 3. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

2. 3. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

2. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : Le pays se dote d'un environnement institutionnel, social et légal favorable à une implication effective des femmes et des jeunes; sans discrimination, violence, harcèlement ou intimidation; de manière à valoriser leurs visions, idées et aspirations

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes ayant exprimé leurs idées et aspiration sans contrainte	60%	+5points			La collecte de données pour cet indicateur, tel que défini dans le plan de suivi et évaluation est au début et en fin de projet
3.2	Stratégie jeunes-paix - sécurité élaborée et validée.	NON	OUI		Le lancement officiel de la coalition nationale a été réalisé en Mars. Les prochaines étapes sont entre autres d'Appuyer les jeunes pour élaborer la charte ou un document stratégique en malagasy et français. Ce document stratégique sera validé par tous les jeunes	
3.3						
3.4						

3.						
5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1
Les initiatives pour le renforcement du cadre légal en faveur de la participation des femmes et des jeunes au processus démocratique et à la gestion des affaires publiques sont accompagnées

Produit 3.2
Les Ministères de tutelle, le parlement et les organisations de la société civile sont outillés pour mettre en place un mécanisme de vulgarisation, de suivi et de mise en œuvre des textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 3.1: Les initiatives pour le renforcement du cadre légal en faveur de la participation des femmes et des jeunes au processus démocratique et à la gestion des affaires publiques sont accompagnées

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Proportion des jeunes (h/f) et femmes ayant exprimé leurs idées et aspiration sans contrainte	TBD	+5points	-26 membres des organisations de scouts avec 17 femmes et 14 jeunes, dont 9 jeunes femmes ont été formés -42 OSC femmes et 56 OSC jeunes redynamisés	-26 membres des organisations de scouts avec 17 femmes et 14 jeunes, dont 9 jeunes femmes -42 OSC femmes et 56 OSC jeunes redynamisés	
3.1.2	Textes juridiques promouvant la représentativité des femmes et des jeunes dans les institutions officialisées	NON	OUI	.	La présence d'un député de Madagascar lors de la réunion du comité de projet a renforcé l'engagement de l'Assemblée Nationale dans la collaboration avec le projet.	Les activités sont en cours
3.1.3						

3.						
1.
4						
.....						
3.						
1.
5						
.....						

» Produit 3.2: Les Ministères de tutelle, le parlement et les organisations de la société civile sont outillés pour mettre en place un mécanisme de vulgarisation, de suivi et de mise en œuvre des textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes

3.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de textes nationaux et des engagements internationaux relatifs à la participation des femmes et des jeunes vulgarisés dans les zones d'intervention	TBD		13	13	Il n'y a pas de cible dans le document de projet
3.2.2						
3.2.3						
3.2.4						
3.2.5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
-------------	-----------------	-------------------	------------------------------	--	---	--

4. 1						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 2						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
.....
4. 1. 1
4. 1. 2
4. 1. 3
4. 1. 4
4. 1. 5

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
<p>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *</p>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Mise en œuvre de la plateforme iParticipate	Juin	Antananarivo	Jeunes	Renforcer la participation active et effective des jeunes et des femmes dans les processus démocratiques et civiques. Elle vise à promouvoir leur inclusion dans les instances de prise de décision, notamment dans le cadre des élections et des initiatives communautaires
Événement 2	La réalisation des activités de sensibilisation qui s'appuie sur la Révision Annuelle de la Liste Electorale	Décembre	4 axes	Femmes	La réalisation des activités de sensibilisation appuyée sur la RALE, permettant de toucher efficacement les communautés locales avec des messages harmonisés et adaptés, favorisant ainsi la participation et l'information des populations cibles.
Événement 3	Un concours de plaidoyer sur la participation des jeunes dans les affaires publiques	Mai à Août	6 provinces	Jeunes	L'activité consiste en l'organisation de Concours de plaidoyer au niveau national sur les questions relatives aux préoccupations des jeunes et à porter ces préoccupations au niveau des instances de décision du pays: débat public, slam, lettre ouverte, allocution ou production de supports audiovisuels

Événement 4	Un dialogue intergénérationnel, un atelier de redynamisation des collègues des jeunes et des femmes, une plateforme d'échange des réseaux de jeunes et de femmes	28 mai 2025 au 02 juin 2025	Diego	Jeunes, Femmes, Organisations de sociétés civiles	Renforcer les capacités des OSC de jeunes et de femmes par le biais d'ateliers et de plateformes d'échange. Favoriser l'expression des jeunes et leur reconnaissance par les autorités locales et les leaders locaux. Réduire les incompréhensions intergénérationnelles à travers des dialogues et des initiatives participatives. Redynamiser les collègues des jeunes et des femmes, suivi d'un regroupement des bénéficiaires du projet Mahasaky
--------------------	--	-----------------------------	-------	---	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Une jeune femme de la région Haute Matsiatra, district Fianarantsoa I, bénéficiaire du Youth Leadership Seminar, RABARIJAONA Kantofanantenana Nirry Vaninà</p>	<p>Avant de participer au Youth Leadership Seminar, Kantofanantenana s'impliquait ponctuellement dans des actions communautaires, mais sans réelle structuration ni connaissance approfondie des outils de leadership politique ou de plaidoyer citoyen.</p> <p>Elle était motivée par l'envie de développer mes compétences en leadership et de contribuer plus efficacement au changement dans ma communauté, en particulier sur les enjeux liés à l'environnement et à la participation des jeunes et des femmes.</p> <p>La formation lui a donné confiance en ses capacités à agir concrètement et à mobiliser autour de causes citoyennes. Elle a désormais une vision plus claire de l'engagement politique comme levier de transformation durable, On la perçoit aujourd'hui comme une personne ressource et un moteur de mobilisation communautaire</p>	<p>L'engagement politique ne se limite pas aux partis ou aux Élections. C'est aussi être capable de mobiliser, de sensibiliser et d'agir à l'échelle locale pour faire progresser la société.”</p>
-----------------	---	---	--

<p>2</p>	<p>Un jeune homme, venant de la région analamanga, district Antananarivo Renivohitra, bénéficiaire de la formation Youth Leadership Seminar, RABEMIARANA Tsanta Fanilo</p>	<p>La formation lui a permis de clarifier sa posture en tant que jeune engagé</p>	<p>La formation YLS a profondément transformé ma vision de l'engagement politique et civique. Avant, je considérais surtout l'engagement comme une série d'actions ponctuelles, du bénévolat, de la sensibilisation, des projets communautaires. Après la formation, j'ai compris que l'engagement peut, et doit aussi être stratégique, structuré et connecté aux dynamiques de gouvernance et de pouvoir. Aujourd'hui, je vois l'engagement comme une responsabilité collective et un levier de transformation durable. Cette formation m'a donné les outils pour agir plus consciemment, pour relier les actions locales à des changements systémiques, et surtout pour ne pas sous-estimer le pouvoir de la jeunesse lorsqu'elle est organisée et déterminée."</p>
<p>3</p>	<p>Machiatte Allaroi Abderman, Une jeune volontaire de EISA à Toliara, participante au Dialogue Intergénérationnel</p>	<p>Grâce à sa participation au Dialogue Intergénérationnel, Machiatte a développé une plus grande confiance en elle, notamment en matière de prise de parole en public, même devant des représentants des autorités. Elle s'est portée volontaire pour représenter la voix des jeunes, en tant que porte-parole lors de l'événement. Malgré les obstacles, Machiatte s'est pleinement engagée dans des actions concrètes : Organisation de campagnes de sensibilisation au vote, en particulier en lien avec les élections législatives. Débats citoyens avec ses pairs pour encourager la réflexion collective. Sensibilisation aux droits et devoirs civiques dans les lycées et les universités, contribuant à une jeunesse plus informée et engagée.</p>	<p>« J'ai appris à prendre la parole, même devant les autorités, parce que le silence des jeunes est plus dangereux que leurs opinions. J'invite les jeunes à ne plus rester seuls. Rejoignez les organisations de la société civile, engagez-vous, exprimez vos idées, et agissons ensemble pour faire entendre nos voix. Le changement commence quand on décide de ne plus avoir peur. »</p>

<p>4</p>	<p>Anja Maria NAIVOHANITRINIAINA, (Femme) Secrétaire Nationale du parti politique Malagasy Tonga Saina Participante à l'atelier BRIDGE sur la gouvernance inclusive et la prévention des conflits au sein des partis politiques</p> <p>-----</p> <p>Oliva Hanitriniala ANDRIAMANAMAHEFA, Responsable national du Mpanazava Eto Madagasikara, Participants au formation des formateurs MEM et TEM pour la participation à la vie publique</p>	<p>Ce qui l'a profondément marquée, c'est la découverte de l'importance de l'excellence institutionnelle : un levier clé pour professionnaliser son parti politique et renforcer sa crédibilité auprès des citoyens. Grâce aux outils et méthodes partagés, elle se sent désormais mieux outillée pour valoriser et promouvoir l'implication des jeunes et des femmes au sein de sa formation politique. Un atelier décisif Cet atelier arrive à un moment stratégique. l'atelier a offert une base solide pour anticiper et mieux préparer les échéances électorales de 2028 et 2029. Il a aussi été une formidable plateforme de partage d'expériences entre acteurs politiques.</p> <p>-----</p> <p>"Nous allons concevoir le plan de manière progressive, en tenant compte des différentes tranches d'âge : des enfants aux jeunes, jusqu'aux encadreurs. Pour chaque groupe, nous avons réfléchi aux méthodes éducatives les plus adaptées à leur développement. L'objectif est de semer, dès le plus jeune âge, les valeurs du civisme, pour former des citoyennes responsables, capables de contribuer activement au développement de Madagascar. Ce renforcement de capacités nous sera précieux pour enrichir le contenu de nos actions éducatives au sein de notre mouvement"</p>	<p>« J'ai participé à de nombreux ateliers et débats, mais celui-ci a été particulièrement révélateur. Pour la première fois, j'ai pleinement compris les trois dimensions de la politique, un déclic essentiel dans mon parcours.»</p> <p>-----</p> <p>« Ce qui m'a particulièrement marquée durant cette formation, c'est l'atelier pratique du troisième jour. Nous avons élaboré un plan d'éducation à la citoyenneté, destiné à être intégré dans nos activités de formation auprès de toutes les Mpanazava, afin de les encourager à devenir des actrices engagées dans la vie publique. Je remercie vivement EISA Madagascar pour le soutien et les connaissances apportées à nous, les leaders.»</p>
-----------------	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Success_Story_YLS_RABARIJAONA Kantofanantenana-15_45_56.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

SUCCESS STORY_Rabemiarana Tsanta Fanilo-15_46_0.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Capacités renforcées [Renforcement des compétences des OSC sur plusieurs volets, notamment les droits et devoirs des citoyens, le fonctionnement des Structures Locales de Concertation, les rôles et responsabilités des OSC, ainsi que les aspects de reporting, gestion administrative et financière.]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et des subventions ont été octroyées aux OSC sélectionnées, accompagné d'un appui technique continu pour la mise en œuvre des activités.]

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [Entre agences de mise en oeuvre, les responsabilités ont été clarifiées notamment en ce qui concerne les zones cibles. Des réunions de coordination sont organisées au besoin. Les partenaires se soutiennent dans les activités en y assistant et apportant sa contribution]

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Renforcement des partenariats entre les agences des Nations Unies [Le projet est mis en oeuvre par 3 agences: UNFPA, PNUD et EISA. Chacun avec son expertise contribue à l'atteinte des objectifs du projet]

Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Collaboration avec plusieurs OSC locales pour la conduite de campagnes de mobilisation à la participation à la vie publique (AGIRS, YMAD, CEDII, TAHEZA, 3VHF, Comité de paix, Fleurs Éveillées); d'autres organisations ont participé à la campagne de sensibilisation et d'éducation civique/électorale pour accroître la participation des jeunes électeurs (AGIRS, CEDII, Ankoatsifaka, Yadem, Croix Rouge Malagasy, Consortium Calden-Tihina-Jeudi, Haona soa, Sioka, SAIOMF, Hary, Green N Kool, JCI Antsiranana en consortium avec ONG Tsiry, FPFE) ainsi qu'avec 6 OSC pour la campagne de sensibilisation à l'usage responsable des réseaux sociaux (JCI, HDA, IVORARY, MAMELONA, ACT, RAIV)]

En partenariat avec des volontaires locaux [Des volontaires déjà mobilisés depuis 2023, en vue d'une continuité d'activité, ont été déployés pour les campagnes de participation à la vie publique à Tamatave et Toliara, et la sensibilisation numérique à Toamasina]

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi de l'activité de dialogue intergénérationnel de l'EISA et de l'ACDEM

Suivi et participation à l'atelier de sensibilisation des leaders de partis politiques

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	RANDRIAMANANTENA Julia	UNFPA	Analyste Programme Jeune	jrandriamanantena@unfpa.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
- Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a renforcé le plaidoyer auprès des autorités pour une meilleure prise en compte des droits humains, la prévention des violences et la participation effective des jeunes et des femmes dans la prise de décision.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet n'a pas encore de plan de sortie explicite.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<hr/>			

<p>Événement 1</p>	<p>Suivi de l'activité de dialogue intergénérationnel de l'EISA et de l'ACDEM</p>	<p>Plusieurs activités dites "dialogues intergénérationnels" ont été organisées par les partenaires du projet. Rassemblant ainsi des aînés ou autorités locales et les jeunes pour pouvoir faire des échanges et des partages d'expériences.</p>	<p>Les approches des deux partenaires sont différentes. Des partages de bonnes pratiques sont prévus.</p>
<p>Événement 2</p>	<p>Suivi et participation à l'atelier de sensibilisation des leaders de partis politiques</p>	<p>Une formation BRIDGE de 2 jours et demi a été organisée par EISA ayant vu la participation des leaders des partis politiques. La formation concernait la gouvernance inclusive et la prévention des conflits au sein des partis politiques</p>	<p>Au sein de certains partis politiques, les femmes qui sont moins nombreuses sont des leaders. Les jeunes membres des partis politiques sont bien dynamiques. Femmes et jeunes ont participé activement à la formation. Par contre, quelques leaders des partis étaient difficiles à convaincre et avaient du mal à assimiler la thématique.</p>
<p>Événement 3</p>			
<p>Événement 4</p>			
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			
<p>Événement 7</p>			
<p>Événement 8</p>			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes