

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wid SENECHARLES, Analyste en Suivi-Evaluation de Projet, UNDP

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

wid.senecharles1@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Jacques Juvigny, Coordonnateur de Projet

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bolivie Colombie Costa Rica
 République dominicaine Équateur El Salvador
 Guatemala Haïti Honduras
 Peru Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

Date de fin du projet *

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input checked="" type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid UK
 AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
- CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
 EQUITAS
 Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
- International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
 OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
- Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
- The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
- War Childhood Museum (WCM)
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US.</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US.</i>	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1685614 *	505687 *	493183.95 *	29.26%
	*	*	*	%

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance	1609976	482993	455565.59	28.3%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3295590	988680	948749.54	28.79%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **28.79%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

65.70

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2165202.63**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 623328.45**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier PBF-CVR2 mars 2025 VF+AJG-9_53_18.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet interagit parfaitement avec les représentants du gouvernement tant au niveau central et local. De façon plus explicite, les agences récipiendaires (PNUD et UNICEF) et le BINUH ont eu plusieurs interactions avec le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes sur la conception et la réalisation des supports à apporter aux femmes victimes déplacées des quartiers de Carrefour-feuilles et de Bel-Air. Également avec la Secrétairerie d'Etat à la sécurité Publique autour des interventions en matière sécurité communautaire dans les zones tampons. De manière lus large, un protocole d'accord entre le PNUD et la Secrétairerie d'Etat est en cours d'élaboration.

Le projet a facilité la participation d'un représentant du ministère du commerce a la réalisation du 4eme symposium sur la RVC à Genève.

Du côté des autorités locales, le projet continue l'interaction avec les CASECS et ASECS des zones initialement ciblées par le projet afin d'évaluer l'état de la zone tombée sous le contrôle des gangs armés.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les activités de mise en œuvre du projet se déroulent suivant les perspectives programmées bien que la conjoncture sécuritaire et socio-économique perturbe constamment certaines initiatives clés. A l'heure actuelle, les avancées du projet peuvent être présentées ainsi : hormis l'appui continu à la Task Force Institutionnelle et ses différents Sous-groupes de travail, il y a le partenariat signé avec VIVA RIO pour des interventions dans le quartier de Carrefour-Feuilles, bien que le transfert de fonds soit pour le moment gelé à cause de l'assaut violent des groupes armés dans les zones cibles par cette intervention forçant les membres des communautés concernées à fuir leurs maisons. Malgré ce fait, regrettable pour le moins, des réflexions pertinentes se font en vue de mitiger et/ou de trouver une alternative à cette réalité retardant les différentes interventions. À l'actif du projet également, l'élaboration des différents outils suivants : la Cartographie des initiatives et operateurs DDR/CVR qui va permettre d'identifier les acteurs clés concernés et/ou intervenant sur la problématique violence et sécurité communautaire dont le résultat devrait contribuer à alimenter le contenu de l'élaboration du PANDDR-RVC, le recrutement du consultant chargé d'élaborer le PANDDR-RVC, la disponibilité du premier draft du Plan National DDR/CVR, qui permettra aux autorités et les partenaires techniques et financiers de mieux orienter leurs décisions et interventions en matière de DDR réduction et la prévention de la violence sensible au genre, la Ligne de base du projet qui informe sur les stratégies et les résultats attendus en termes d'impact. Les TdRs pour le recrutement d'une firme devant accompagner psychologiquement et socioéconomiquement les femmes victimes ou vivant dans les camps des déplacés de Carrefour-Feuilles et d'autres quartiers en prise à la violence des gangs dans la perspective de promouvoir l'autonomisation des femmes, atout véritable pouvant les affranchir et renforcer leur résilience à la violence, sont élaborés et publiés.

Par ailleurs, le partenariat avec l'Initiative Citoyenne pour les Droits de l'Homme (ICDH) dans le cadre du projet « Développement d'une nouvelle identité collective autour de nouvelles normes orientée par la paix, le dialogue et la protection à Martissant et Carrefour Feuilles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince », était déjà en cours de révision au niveau des managers des agences. Avec la montée exponentielle des activités des groupes armés provoquant le déplacement massif des populations dans les quartiers de Carrefour-Feuille et de Martissant, il avait été demandé au partenaire ICDH de revoir et d'adapter le document du projet en fonction de la réalité du terrain.

Entre temps, avec cette situation de violence qui ne cessait de se détériorer, les États-Unis ont désigné, le 2 mai 2025, la coalition de gangs Viv Ansanm et le gang Gran Grif, comme des organisations terroristes étrangères (FTO). Ces mesures interdisent aux membres des groupes désignés d'accéder aux institutions financières ayant un lien avec les États-Unis et de se voir délivrer des visas. Elles prévoient également des poursuites judiciaires potentielles et des sanctions secondaires à l'encontre de personnes ou d'organisations apportant diverses formes de soutien aux gangs.

Face à cette nouvelle réalité, l'équipe de projet avait tenu à la fin du mois de mai une importante réunion pour discuter l'avenir de ce projet CVR-2 avec ICDH (partenaire de mise en œuvre). Ainsi, les discussions ont surtout porté sur la faisabilité du projet dans les quartiers de Martissant et de Carrefour-Feuilles, les différents risques auxquels le projet pourra faire face et aussi les mesures de mitigation de risques à envisager si le projet devra se réaliser. Pour l'instant, avec le contexte actuel, les discussions vont se poursuivre au niveau du secrétariat du PBF en Haiti qui décidera de la continuité ou non de ce projet dans les quartiers de Martissant et de Carrefour-Feuilles.



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Comme souligné au paragraphe précédent, les TdRs concernant la mise en place d'un programme de réinsertions socio-économiques des femmes victimes et vivants dans les camps des déplacés-es sont en train d'être publiés afin de recruter une firme pouvant conduire avec efficacité et efficience ce processus. À l'analyse, il apparaît clair que le projet CVR2 est conçu pour venir en appui aux initiatives du gouvernement haïtien sur la problématique genre. Dans le cadre de cet appui, plusieurs rencontres d'information et d'orientation respectivement a été organisée avec la Ministre et la Directrice générale du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits (MCFDF) qui ont confirmé que les conditions de vie des filles et des femmes dans les camps sont infrahumaines et méritent une attention urgente et immédiate de tous pour les accompagner. Ainsi, en se référant à un rapport de la Banque Mondiale sur la protection et/ou sécurité sociale dans les pays à faibles revenus ou revenus intermédiaires, 3 sur 4 personnes n'ont pas de protection sociale. Des études ont révélé que des programmes bien conçus peuvent augmenter jusqu'à 45 % les revenus des ménages afin d'aider les plus vulnérables à devenir autonomes. Donc, la mise en œuvre effective des activités génératrices de revenus et d'accompagnements sociaux en faveur des femmes victimes de la région métropolitaine de Port-au-Prince, constituera une réponse certaine à la problématique des femmes victimes de violence ou déplacées forcées, en mettant en place des initiatives visant à renforcer leur résilience. Il est un fait indéniablement prouvé, lorsque les femmes réussissent, toute la société en bénéficie : les ménages, les entreprises, les communautés, le pays. Il convient de souligner qu'au cours de cette période les femmes déplacées des sites initialement visées ont été obligées de se relocaliser vers de nouveaux camps, car les gangs armés ont encore une fois pris possession de nouveaux quartiers de la zone métropolitaine.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Des résultats intéressants ont été enregistrés au niveau structurel, notamment dans le cadre de la consolidation de la paix. Ils sont constitués par des changements d'attitudes et de comportements au niveau des différents acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux impliqués dans le processus DDR-RVC. Aujourd'hui, les différents sous-groupes se réunissent régulièrement et entreprennent des actions concrètes. A titre d'exemple, dans le cadre de l'organisation de l'atelier du secteur privé sur DDDR-RVC, le Ministère du Commerce est en train de s'engager pour contribuer financièrement à la réalisation de cette activité et le secteur privé a élaboré lui-même les TdRs.

D'un autre côté, dans le cadre de l'élaboration du Plan National DDR-RVC, qui est l'un des fruits du forum inclusif, représentatif et participatif, mis en œuvre du précédent projet CVR1 en Haïti et qui a réuni toutes les forces vives du pays notamment les représentants du gouvernement, les représentants des partis politiques, les acteurs de la société civile, les représentants des collectivités territoriales, des agences onusiennes, du corps diplomatiques et autres secteurs de la communauté internationale, les trois sous-groupes de la Task Force sont impliqués dans chacune des étapes de ce processus et le lead du document est tenu par le Coordonnateur de cette structure. Il convient de souligner que ce même niveau d'engagement des acteurs peut être noté dans le cadre de l'élaboration de la cartographie des acteurs impliqués dans le DDR-RVC qui permet non seulement d'identifier ces acteurs à l'échelle nationale, mais aussi l'interaction entre eux.

Le secrétariat de la Task Force devient beaucoup plus dynamique comme entité permanente contribuant à l'animation des différents sous-groupes thématiques afin de produire des recommandations pertinentes destinées aux autorités gouvernementales mais aussi contribuent à l'élaboration du PANDDR-RVC. Ce projet participe à développer, à travers les différentes activités réalisées, une meilleure compréhension de la problématique de la violence et de la pédagogie de la paix, chez les acteurs qu'il interagit.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduc

Résultat 2 *

Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communaut:

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Amélioration de la qualité de coordination des actions (entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux) en matière de réduction de la violence communautaire, entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux d'ici 2025

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une structure de concertation nationale qui est fonctionnelle d'ici 2025	0	Existence d'une structure		1	
1.2	Pourcentage des interventions DDR/RVC recensées et/ou développées qui travaillent en synergie avec les autres interventions en cours d'ici 2025.	0	Au moins 80%	10%	10%	Le rapport final de la cartographie des acteurs
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire

Produit 1.2

La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à gén

Produit 1.3

Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: D'ici 2025, les mécanismes de coordination nationale des actions visant la prévention et la réduction de la violence communautaire par les différents intervenants sont renforcés et mieux intégrés.**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Pourcentage des mécanismes de coordination nationale des interventions RVC qui ont été traités avec satisfaction les questions liées à la RVC qui leur sont adressées, d'ici 2025	0	80%	0%	30%	A cause des troubles sociopolitiques

<p>1. 1. 2</p>	<p>Pourcentage des interventions RVC faites par les mécanismes de coordination au niveau des zones du projet qui vont dans le sens des priorités définies par les instances étatiques et qui prennent en comptes les questions de genre.</p>	<p>0</p>	<p>80%</p>	<p>0%</p>	<p>15%</p>	<p>A cause des troubles sociopolitique et sécuritaires, très peu d'actions ont été réalisées dans les zones cibles</p>
<p>1. 1. 3</p>	<p># de réunions d'échange d'informations tenues entre les acteurs étatiques et non étatiques d'ici 2025</p>	<p>0</p>	<p>12</p>	<p>4</p>	<p>10</p>	
<p>1. 1. 4</p>						
<p>1. 1. 5</p>						

» Produit 1.2: La stratégie de communication est élaborée et mise en œuvre permettant la diffusion des résultats du projet et contribuant à générer un climat propice à la RVC d’ici 2025

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Pourcentage des populations issues des zones d'intervention du projet qui affirment être atteint par la communication sur la RVC d'ici 2025	0	(70% global avec une répartition égale des	0%	0%	
1. 2. 2	Existence d'un document stratégique de communication qui est valide d'ici 2024.	0	1	0	0	Cette stratégie de communication a été suppléé par d'autres activités prioritaires de la Task Force
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.						
5						

» Produit 1.3: Des actions de plaidoyer et de recherche sont promues pour une meilleure orientation des décideurs et politiques en matière de RVC d'ici 2024

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Pourcentage des institutions membres de la Task Force qui s'engagent formellement dans les activités de plaidoyers et de recherches d'ici 2024.	0	80%	30%	40%	
1. 3. 2	# de participants aux actions de diffusion et plaidoyer sur le suivi de la mise en œuvre des résultats de recherches.	0	150 participants dont 40% de femmes	0	0	Les activités de recherche viennent de
1. 3. 3						

1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateur rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	--	---	---

1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Augmentation du niveau d'opportunité d'emploi des jeunes à risque, du niveau de fonctionnalité des infrastructures communautaires génératrices de revenus et; du niveau de cohésion sociale entre les communautés affectées, afin de favoriser la résilience à la violence des quartiers affectés par les gangs d'ici 2025

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des services communautaires sociaux essentiels existants dans les communautés cibles qui sont améliorés grâce aux efforts du projet d'ici 2025	0	60%	0%	0%	Les difficultés des mouvements sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles. Des alternatives ont été proposées pour le second semestre.

2. 2	<p>Pourcentage de la population cible qui pense que le projet peut atténuer les potentiels déclencheurs de violence communautaire d'ici 2025</p>	0	60%	0%	0%	<p>L'étude de perception sera réalisée</p>
2. 3	<p>Pourcentage des jeunes âgés de 18 à 34 ans qui bénéficient d'un emploi stable (au moins trois) d'ici 2025.</p>	0	60%	0%	0%	<p>Les difficultés des mouvements sociopolitiques et sécuritaires dû à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles. Des alternatives ont été proposées pour le second semestre.</p>
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme altern

Produit 2.2

Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réd

Produit 2.3

La protection des populations victimes, incluant les risques d'enrôlement dans les gangs armés et d'exploitation des enfants, des é

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Des initiatives de développement de compétence et d'autonomisation économique et entrepreneuriale des jeunes comme alternative d'insertion socio professionnelle et économique pour lutter contre les déclencheurs potentiels de violence sont renforcées.

2.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de jeunes formés dans le cadre du projet sur l'autonomisation professionnelle ou D'entrepreneuriat d'ici 2024	0	120 (50% H, 50% F)	0	0	Ces activités sont en cours de planification
2.1.2	% de jeunes ayant développés une initiative D'autonomisation économique et Entrepreneuriale s d'ici 2024	0	40%	0%	0%	Ces activités entrepreneuriales sont en cours de planification

2. 1. 3	# d'atelier d'échanges sur le projet avec membres de la communauté d'ici 2024	0	5	2	3	
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: Les actions de renforcement du leadership des jeunes en tant qu'agents de paix au sein de leur communauté contribuent à la réduction de violence communautaire et à l'amélioration de la cohésion sociale.

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Pourcentage de leaders de sexe féminin impliqués dans les activités du projet au niveau communautaire d'ici 2025	0	Au moins 30%	0%	5%	Les échanges et les discussions
2. 2. 2	Pourcentage de personnes formées par le projet qui entreprennent des activités de promotion des valeurs de paix et de changement des comportements d'ici 2025	0	25% dont 10% des leaders féminins	0%	0%	Ces activités ne sont pas encore entreprises.
2. 2. 3						
2. 2. 4						

2.						
2.						
5						

2. 3. 3	# d'outils d'alertes, de référencement, de traitements de cas et feedback conçus et/ou révisés	0	5	0	0	Les difficultés sociopolitiques et sécuritaires dûes à la violence des gangs armés empêchent le démarrage des activités dans les quartiers cibles
---------------	--	---	---	---	---	---

2. 3. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

2. 3. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------	---	---	--	---	---	--

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Forum DDR/RVC avec le Secteur privé des affaires	Juillet 2025	3 regions: Grand Nord, Grand Sud et l'Ouest	Acteurs impliqués dans les sessions de la Task Force DDR/CVR	Permettre une meilleure implication des acteurs économiques dans les réflexions et actions
Événement 2	Retraite du Secretariat de la Task Force/les Sous-groupes techniques	Fin juin 2025	P-au-P/ Petion-Ville	Acteurs impliqués dans les sessions de la Task Force DDR/CVR	De pouvoir faire un bilan des activités des gangs armés et d'envisager de nouvelles initiatives
Événement 3	Le symposium international sur le DDR-RVC	Début septembre 2025	P-au-P/ Petion-Ville	Task Force DDR/CVR, spécialistes internationaux dans le domaine	Harmoniser la perception des acteurs et faciliter l'appropriation de la mise en œuvre du programme
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Task Force inter-institutionnelle DDR-RVC et les ministères clés	Le projet a permis le renforcement de la Task Force et permet du coup une meilleure appropriation du leadership en matière de DDR-RVC en Haiti. Il est devenu le mécanisme et l'espace technique par excellence de concertation et de réflexion sur toutes les questions liées au DDR-RVC.	
2	La Police Communautaire	Les activités relancées avec la police communautaire a permis globalement à l'institution policière d'être mieux perçue par la population, renforcer les liens de la communication avec les acteurs communautaires et de pouvoir offrir, à certains endroits, de meilleurs services à la population.	La perspective de mise en place du Commissariat modèle et moderne constituera une
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités en support à la Task Force et les sous-groupes thématiques ont permis de renforcer la capacité de ces structures. Ils sont devenus plus opérationnels et plus aptes à remplir leur mission. Également, des membres de la Task Force ont pris part à de nombreux ateliers et séminaires internationaux sur des thématiques du DDR-RVC.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En dehors des deux agences bénéficiaires du projet et du BINUH, plusieurs autres agences prennent part aux sessions de travail régulières de la Task Force et soutiennent conjointement les différentes initiatives.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une meilleure coordination et collaboration est établie entre les agences, UNICEF, BINUH, UNESCO, ONU Femmes, PNUD...

Les OSC affichent une meilleure attitude envers les agences et sont plus aptes à participer activement aux activités DDR/RVC

Des canaux de communication dynamique facilitent les échanges sur la base d'une compréhension mutuelle.

A travers la Task Force se développe toute une collaboration dynamique avec les entités étatiques

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi du contexte

Le contexte de la mise en œuvre fait de suivi régulier afin de suivre l'évolution de la situation sécuritaire et politique du pays et de prendre des mesures et d'adapter les stratégies de mise en œuvre. Le contexte d'aggravation de la situation sécuritaire amène l'équipe du projet à adopter des considérations par rapport aux bénéficiaires du projet qui sont dans des gens des déplacés suite à l'occupation des zones cibles par les gangs armés.

Suivi des résultats

Les résultats du projet sont suivis de manière afin de suivre les progrès réalisés et de mesurer le niveau d'atteinte des résultats du projet et de prendre des mesures d'accélération le cas échéant. Cela nous amène à mettre un accent particulier sur les résultats structurels du projet en ce qui concerne la réalisation de la cartographie des interventions DDR-CVR et du Plan National DDR-CVR.

Suivi du processus

Le processus de la mise en œuvre du projet est l'objet de suivi régulier afin de s'assurer de la conformité du processus par rapport aux normes et procédures et du côté du bailleur et du côté du PNUD.

Suivi des activités

Les activités du projet sont suivies de manière à s'assurer que les ressources sont disponibles pour la réalisation de chaque activité. Le plan de travail est mise à jour de manière régulière afin de s'assurer que les activités du projet soient mises en œuvre dans les conditions optimales par rapport à l'évolution de la situation.

Suivi des finances

Le budget du projet est suivi régulièrement afin de s'assurer que les fonds soient disponibles et utilisés de manière efficace et efficiente, et également de suivre l'évolution de dépenses. En ce sens, des rapports financiers sont produits sur base périodique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet une demande d'allocation de fonds de la 2ème a été envoyée au bailleur afin de garantir la disponibilité de fonds pour la poursuite des interventions du projet.

Suivi de la conformité avec le bailleur

Des rencontres périodiques sont organisées avec le Secrétariat du PBF en Haïti pour regarder l'évolution de la mise en œuvre du projet par rapport aux procédures et standards établis par le bailleur. Certaines fois, des rencontres extraordinaires ou de proximité sont réalisées en vue d'accentuer sur des aspects spécifiques liés à un problème identifié et qui mérite des solutions soutenues.

Suivi des bénéficiaires

Les bénéficiaires du projet sont de manière soutenue afin de se renseigner sur leur situation et de leurs besoins dans cette situation de crise sécuritaire les forçant de quitter leurs zones pour aller se réfugier dans des camps de déplacés internes.

Suivi du tableau de suivi des indicateurs

Les indicateurs sont suivis en vue de s'assurer de leur pertinence par rapport à l'évolution du contexte actuel. Mais également de manière à réviser les méthodes de collecte des données sur chaque indicateur et de suivre la possibilité de maintenir le plan de suivi des indicateurs. L'étude des lignes de base est en cours afin de s'assurer que tous les indicateurs ont des données de références actualisées.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude des lignes de base est en cours de réalisation.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les données collectées lors des activités et les articles publiés.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

45000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Wid SENECHARLES

UNDP

Analyste en Suivi-Evalua

wid.senecharles1@undp

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

121528

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Après le partenariat avec l'université Quisqueya et BINUH, un projet de dialogue communautaire dirigé par des femmes à Port-au-Prince a été exécuté.

Un deuxième projet greffé sur les résultats de ce premier a été lancé au cours du mois de mai 2025 impliquant le BINUH et l'OIM comme partenaire.

Le lancement avait rassemblé les principales parties prenantes, notamment le ministère de la condition féminine et des droits de la femme (MCFDF), la police communautaire (HNP/EDUPOL), le BINUH et les femmes leaders communautaires des quartiers de Bel Air, Fort National et Solino. Les participantes ont discuté des défis communautaires.

Durabilité

★
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La stratégie de sortie repose essentiellement sur une série d'alliance et le développement d'un large partenariat entre les acteurs locaux et les autorités nationales avec l'implication accrue des partenaires techniques et bailleurs de fonds internationaux. Au Niveau communautaire, ce projet cherche à renforcer la consultation et l'engagement avec des acteurs et organisations communautaires de base ayant une présence permanente sur le territoire ce qui facilitera une meilleure appropriation des activités du projet. Tirant les leçons du précédent projet PBF « Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline » qui n'a pas réussi à capitaliser sur les structures et institutions communautaires existantes ce projet visera à privilégier ces organisations dans la mise en œuvre des activités, dans la perspective de renforcer l'engagement communautaire et la cohésion sociale et. La stratégie communautaire de mise en œuvre du projet est donc étroitement liée à la stratégie de sortie du projet et sa durabilité. Pour ce faire, le projet prévoit de réaliser des appels d'offre qui seront ouverts à postulation pour les organisations communautaires de base (OCB) des quartiers d'intervention. L'élaboration de ces appels d'offre impliquera non seulement les agences de mise en œuvre du projet (PNUD, UNICEF) et le BINUH sinon également les membres de la Task Force DDR-RVC, y compris les ministères sectoriels qui la composent, et les autorités locales concernées, afin d'assurer la cohérence avec les stratégies nationales et locales en matière de sécurité, relèvement communautaire et protection.

Enfin, au niveau national, la Task Force DDR-RVC sera activement engagée dès la formulation du projet et tout au long de sa mise en œuvre se constituant comme un comité d'orientation stratégique du projet. Ceci permettra d'assurer la connexion du projet avec les priorités nationales identifiées dans la Stratégie Nationale de DDR-RVC et l'appropriation du projet aux plus hauts niveaux du gouvernement. La Task Force DDR-RVC, qui développe également un partenariat avec un certain nombre d'organisations multilatérales (OEA, Union Européenne, USAID, Banque Mondiale) et de partenaires techniques et financiers bilatéraux (Etats-Unis, Canada) permettra également d'identifier des synergies avec d'autres projets visant la réduction de la violence communautaire et de développer de possibles partenariats. Le projet cherchera également à impliquer directement la Task Force DDR-RVC dans les activités de rapprochement et redressement communautaire planifiées dans le cadre du résultat 2, par exemple en l'impliquant dans la sélection des initiatives communautaires qui seront financées et en mobilisant les Ministères sectoriels représentés pour assurer une durabilité des initiatives proposées par le projet, notamment auprès des jeunes hommes et jeunes femmes qui seront formés à l'entrepreneuriat ou encore dans l'entretien et le fonctionnement des infrastructures communautaires réhabilitées par le projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion mensuelle de la Task Force DDR/CVR	L'équipe du projet organise des réunions de coordination afin de discuter des différents éléments liés à la mise en œuvre.	Certains quartiers sont inaccessibles à cause l'intensification de la violence des gangs. D'autres restent accessibles grâce à un partenariat Police-Population (groupe d'auto-défense)
Événement 2	Visite de terrain dans les camps des déplacés victimes de violence des gangs armés dans les environs des zones cibles du projet.	Il s'agit d'identifier les besoins prioritaires des femmes et des filles.	
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8**Étapes finales**

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes