

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Patrice Laventure, Cheffe du Projet PBF Anti-Corruption

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

patrice.laventure@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Djenanne Feliz-Désir, Cheffe de l'Unité de Gouvernance

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bolivie Colombie Costa Rica
 République dominicaine Équateur El Salvador
 Guatemala Haïti Honduras
 Peru Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-20

Date de fin du projet *

2025-12-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

6

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

.....

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation onusienne

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OHCHR

.....

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

700000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

490000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

210000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibiliser la population sur les moyens pacifiques de revendication de ses droits.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ECC

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56328.48

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

56328.48

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mettre en place la plateforme multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption. Organiser de réunions fréquentes et documentées de la plateforme. Réaliser l'atelier national de rédaction de la feuille de route, sous le leadership de la plateforme de dialogue sur la lutte contre la corruption. Élaborer une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption.

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCNH

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

164271.74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

140444.74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibiliser et former les différentes couches de la population des communes de Fort- Liberté, Ouanaminthe, Gonaïves, Jérémie et Port-de-Paix notamment les groupes de femmes et de jeunes, les milieux scolaires, secteurs public et privé sur les enjeux et les défis nationaux relatifs à la corruption afin qu'ils soient mieux à même de défendre et de protéger leurs intérêts.

Réaliser des causeries et des échanges entre la population et les acteurs impliqués, renforcer les connaissances des acteurs de la société civile et des autorités locales sur les mécanismes de faits de corruption. Vulgariser, défendre, faire la promotion sur la problématique de la corruption pour un meilleur accès à l'information sur les droits et les devoirs des citoyens.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

.....

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

.....

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFPEC

.....

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

146000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

146000

.....

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation de recherche, de formation pour le transfert de connaissance, et la formation de formateurs (y compris modules de formation pour l'ENA/ École Nationale d'Administration et autres facultés).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

FJKL

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

30248.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

30248.4

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibiliser et former les différentes couches de la population de Bas Artibonite, Plateau central et Port-au-Prince notamment les groupes de femmes et de jeunes, les milieux scolaires, secteurs public et privé sur les enjeux et les défis nationaux relatif à la corruption afin qu'ils soient mieux à même de défendre et de protéger leurs intérêts.

Organiser des ateliers de consultation et des séances de formations des OSCs, notamment les organisations de femmes et de jeunes, de ses zones d'intervention dans le but de renforcer leurs capacités et d'engager dans la lutte contre la corruption y compris en matière de monitoring et de dénonciation. Fournir un appui technique aux organisations impliquées dans l'observatoire.

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IHDH

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

264754.74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet ?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

165648.74

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours?** *

Veuillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

**Organiser des journées de causeries et des séances de formations dans les zones d'interventions de l'IHDH (Nippes, Sud, Nord, Sud' Est, Ouest) entre la population et les acteurs concernés pour déceler des actes de corruption ;
Réaliser des activités dans le cadre des travaux de recherche sur la corruption ;**

Organiser des sessions de formation, monitorer des cas de dépenses publiques en conformité avec la convention internationale contre la corruption, ainsi que sur les mécanismes d'examen et le rôle des organisations de la société civile, y compris au profit de journalistes;

Faire des simulations de procès contre la corruption pendant les 30 dernières années de concert avec le barreau de Port au Prince;

Organiser des ateliers de consultation dans différents départements et des Spots audio sur la corruption.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$)	Transferts à ce jour (en full US \$)	"Dépenses à ce jour (en full US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2300000 *	2300000 *	1917594.04 *	83.37%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	3000000	2444685.29	81.49%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **81.49%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

25.17

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 755100**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 615327.29**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

637515.4

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier consolide au 31 mai 2025-22_48_17.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant le cycle de ce rapport, plusieurs rencontres ont été organisées avec les autorités publiques. Le projet a échangé avec les responsables de l'École de la Magistrature (EMA), qui doit accueillir les sessions de formation prévues, notamment à l'intention des Officiers de Police Judiciaire (OPJ). Des discussions ont également eu lieu avec l'Académie de Police pour planifier la formation des commissaires et inspecteurs sur la lutte contre la corruption, ainsi qu'avec la direction de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Les échanges avec l'ULCC ont permis d'ajuster les activités de sensibilisation pour mieux les adapter aux pratiques de corruption identifiées au niveau local, et de définir des stratégies d'intervention plus durables. Par ailleurs, des rencontres ont aussi été tenues avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet avance vers l'atteinte des résultats escomptés, bien que les conditions sécuritaires difficiles aient entravé sa mise en œuvre durant cette période de reporting, de novembre 2024 à juin 2025.

En raison de la paralysie des voies terrestres et aériennes entre novembre 2024 et juin 2025, le projet a rencontré d'importants obstacles, notamment pour les activités sur le terrain. Pour surmonter ces défis, une extension supplémentaire de six mois a été demandée, accompagnée de la mise en œuvre d'un plan d'accélération visant à finaliser les activités essentielles à l'atteinte des trois résultats principaux. Globalement, toutes les activités préparatoires, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel, collecte des données de base et identification des bénéficiaires, ont été menées à bien.

En ce qui concerne la mise en place d'une plateforme de dialogue impliquant tous les acteurs, un diagnostic et une cartographie des acteurs engagés dans la lutte contre la corruption en Haïti ont été réalisés et largement diffusés. Une plateforme de la société civile a été désignée pour faciliter le dialogue national sur la corruption et l'élaboration d'une feuille de route en ce sens. Les activités ont été lancées le 23 mai 2025, avec la participation de plusieurs acteurs à différents niveaux (institutions étatiques, organisations de la société civile).

En matière de sensibilisation, le projet a renforcé l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. Un financement a été accordé à deux organisations haïtiennes, l'Institut Haïtien des Droits de l'Homme et l'Organisation Citoyenne pour une Nouvelle Haïti, afin de renforcer les capacités des acteurs locaux à observer les pratiques de corruption et à mener des audits sociaux.

Ces efforts visent à mobiliser environ 150 organisations communautaires et à établir des réseaux d'observatoires anti-corruption. De plus, le projet continue de soutenir l'ULCC dans la vulgarisation de supports éducatifs sur la corruption, ainsi que les institutions judiciaires dans la planification d'activités de sensibilisation entre janvier et mai 2025. Enfin, des conférences thématiques et des ateliers sur l'éthique, l'évaluation des risques de corruption, le genre et la corruption, ainsi que la bonne gouvernance, ont été organisés. Un mécanisme de coordination interinstitutionnel, ou Task Force, a été mis en place, bien que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ne participe toujours pas à ces efforts.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

*

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le Projet avance sérieusement sur la voie de l'atteinte des résultats clés avec l'achèvement des différents produits et activités et ce tel qu'indiqué dans le Plan de Travail Annuel. Certaines activités ont pris du retard de part leur complexité mais sont rendues réalisables avec le concours de certaines expertises externes. C'est le cas de la mise en place de la plateforme multi-acteurs qui a dû être confiée à un organisme de la société civile dénommé Ensemble Contre la Corruption, un organisme regroupant déjà de nombreux autres OSCs et capable de réunir à la fois les acteurs étatiques et non étatiques autour de la feuille de route incluse en matière de lutte contre la corruption. Le projet poursuit une mise en œuvre dynamique et structurée autour de ses trois résultats attendus. Pour le résultat 1, la mise en place de la plateforme multi-acteurs, socle de coordination nationale de la lutte contre la corruption, est en bonne voie. Grâce au soutien de l'Ensemble Contre la Corruption (ECC), sa structuration progresse avec l'élaboration d'une feuille de route commune. Les éléments de gouvernance, la composition des membres et les modalités de fonctionnement sont en cours de finalisation, annonçant la création d'un cadre pérenne de dialogue entre institutions de contrôle, société civile et partenaires stratégiques.

En ce qui concerne le résultat 2, les activités se sont concentrées sur deux volets essentiels : le renforcement des mécanismes de veille citoyenne et la vulgarisation d'outils éducatifs. Un programme de formation à l'audit social a été conçu avec trois modules couvrant les dimensions théoriques, pratiques et techniques (via Kobo). Ce programme a permis de former 34 cadres de l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) et de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) ainsi que six représentants de l'Organisation des Citoyens pour une Nouvelle Haïti (OCNH) et de l'Institut Haïtien des Droits de l'Homme (IHDH). Depuis mai 2025, plus de 150 organisations locales dans huit départements ont intégré ces formations, ce qui renforce leur capacité à détecter et dénoncer les irrégularités dans la gestion publique locale.

Toujours dans le cadre du deuxième résultat, une enquête nationale conduite par Diagnostic and Development Group (DDG) entre mars et mai 2025 a permis d'interroger 3 435 ménages dans les dix départements du pays. L'objectif était d'évaluer l'impact de la corruption sur les droits fondamentaux. Les résultats attendus pour juin 2025 orienteront les prochaines étapes du projet et les interventions des partenaires, en s'appuyant sur des données représentatives et actualisées.

Pour le résultat 3, les activités ont connu une accélération importante malgré un contexte difficile. La création officielle de la Task-Force Interinstitutionnelle Anti-Corruption, réunissant l'Inspection Générale des Finances (IGF), l'ULCC, la CNMP, l'Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF) et le Bureau des Affaires Financières et Economiques (BAFE), constitue une avancée majeure. Un protocole d'accord a été signé le 9 décembre 2024, affirmant l'engagement des institutions de contrôle à agir de manière concertée. Avec l'appui de l'ONUSD, un Plan d'Action Triennal (2025-2028) a été élaboré et rendu public lors d'un événement national en mars 2025.

De nombreuses autres activités de renforcement institutionnel ont eu lieu. Une conférence nationale sur le rôle de l'IGF a réuni 250 participants. Des ateliers spécialisés ont porté sur les risques de corruption dans le secteur public, la stratégie nationale anticorruption, ou encore la formation du personnel de l'ULCC à Ouanaminthe. Des sessions ciblées sur les investigations financières ont été conduites au Cap-Haïtien, aux Cayes et à Jacmel, tandis que des magistrats et avocats ont bénéficié d'un atelier spécifique à Croix-des-Bouquets en mai 2025.

En lien avec la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP), un colloque international sur les marchés publics s'est tenu en décembre 2024, rassemblant plus de 300 participants. Cette initiative a été suivie d'une formation sur l'éthique et l'intégrité dans les marchés publics, intégrée à un programme de master national et organisée du 28 au 30 avril 2025.

Toujours en matière de prévention, une analyse préliminaire des risques de corruption au sein de l'Administration Générale des Douanes (AGD) a été produite, grâce à l'expertise d'un consultant national. Elle servira de base à des ateliers d'approfondissement prévus en juillet 2025.

Le volet sensibilisation du public a également connu une forte mobilisation. Un concours artistique national, intitulé « L'art contre la corruption », a été lancé avec l'ULCC, ciblant les jeunes et les artistes. La remise des prix est prévue en juin. En parallèle, la troisième édition de la journée de déclaration de patrimoine a été organisée, accompagnée d'une conférence-débat visant à sensibiliser les agents publics à cette obligation légale essentielle à la transparence administrative.

En somme, le projet montre une capacité tangible à fédérer les efforts institutionnels et citoyens contre la corruption. Il combine des interventions de haut niveau, une mobilisation territoriale forte, et des outils concrets pour appuyer les pratiques de redevabilité. Si les défis opérationnels persistent, notamment liés au contexte sécuritaire et administratif, les résultats obtenus jusqu'ici témoignent d'un ancrage progressif des dynamiques

anticorruption dans les structures publiques et dans la société civile. La pérennisation des acquis dépendra du maintien des efforts de coordination, du soutien technique aux partenaires et de la valorisation des bonnes pratiques identifiées.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant le cycle de ce rapport, l'ONUSD a réalisé une conférence sur le rôle des femmes dans la lutte contre la corruption le 6 mars 2025, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Cette conférence à laquelle ont participé plusieurs représentants.tes d'organisations de femmes et de jeunes, a mis l'accent sur les enjeux spécifiques de la lutte contre la corruption pour les femmes et l'apport des femmes à cette lutte.

Le projet a veillé tout particulièrement à la participation des femmes lors des sessions de formation des formateurs organisées sur les audits sociaux. Parmi les 40 bénéficiaires de cette formation, 17 étaient des femmes. Il a également pris en compte les préoccupations spécifiques des femmes et des jeunes dans le cadre des modules développés et mis à la disposition desdits formateurs. Dans le cadre de l'enquête réalisée sur l'impact de la corruption sur la population locale, le projet a développé le questionnaire en tenant compte des actes de corruption qui affectent particulièrement les femmes, tels que la sextorsion, et a veillé à la participation des femmes à l'enquête. Parmi les répondants, 60,49% étaient des femmes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le Projet a renforcé les capacités des acteurs locaux impliqués dans la lutte contre la corruption, en les formant aux audits sociaux pour renforcer le contrôle citoyen et en créant des réseaux au niveau départemental. Ainsi, huit (8) pools départementaux de formateurs en audit social ont été mis en place par le projet pour combler le déficit de capacités locales en mesure de former et d'accompagner les associations communautaires dans ce domaine. Ces pools, constitués au total de 34 cadres des directions départementales de l'OPC et de l'ULCC, ont été établis dans les départements de l'Artibonite, du Centre, de la Grand'Anse, des Nippes, du Nord, du Nord-Est, du Sud et du Sud-Est. Il s'agit de 25 personnes de l'OPC (12 hommes et 13 femmes) et de 7 personnes de l'ULCC (5 hommes et 2 femmes).

En collaboration avec ses partenaires nationaux (OPC, ULCC, OCNH et IHDH), le projet a renforcé les capacités de 98 organisations locales en matière d'audit social, du 10 mai au 04 juin, dans les départements du Centre, des Gonaïves et de la Grand'Anse. D'ici la fin du mois de juin, le projet et ses partenaires ont prévu de former 75 organisations locales supplémentaires dans les départements du Nord-Est, du Nord, des Nippes, du Sud et du Sud-Est. Outre le renforcement des capacités techniques, le projet a doté chaque organisation locale bénéficiaire de la formation sur les audits sociaux d'une tablette afin de faciliter son travail de collecte de données, tout en formant ses membres à la configuration et à l'utilisation de Kobo.

Dans le cadre de ces sessions de formation, le projet a également soutenu la mise en place de plateformes départementales d'interaction entre les organisations locales et les institutions indépendantes publiques (OPC et ULCC) engagées dans la lutte contre corruption. L'objectif est de créer des synergies d'action et de permettre à ces acteurs de discuter périodiquement des défis et des opportunités locales en matière de transparence et d'intégrité dans la gestion des fonds publics. À ce jour, trois (3) plateformes départementales ont été mises en place dans les régions du Centre, des Gonaïves et de la Grand'Anse et cinq autres devraient l'être d'ici la fin du mois de juin.

Le projet entend également contribuer à renforcer les données disponibles sur l'impact de la corruption en Haïti, grâce à l'enquête qu'il a réalisée du 17 mars au 10 mai sur l'impact de la corruption sur les droits fondamentaux de la population locale. Les résultats de cette enquête, qui seront disponibles à partir de mi-juin, permettront non seulement de mieux comprendre l'impact de la corruption sur les conditions de vie des populations locales, mais ils guideront également le développement d'interventions ciblées pour prévenir et lutter efficacement contre ce phénomène. Ces différentes actions ont toutes pour objectif de contribuer à la redevabilité locale et favoriser du coup la paix sociale.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://fcnhaïti.com/haïti-lancement-dun-programme-de-formation-sur-les-audits-sociaux-pour-les-organisations-de-la-societe-civile/> <https://vantbeinfo.com/locnh-forme-la-societe-civile-aux-audits-sociaux-pour-renforcer-la-lutte-contre-la-corruption/> <https://vantbeinfo.com/ouanaminthe-une-vingtaine-dorganisations-formees-aux-audits-sociaux-par-locnh/> <https://x.com/organisationune/status/1930454975043281400?s=48&t=8icm0l8x9eY4wUzKtNX4iQ> https://x.com/binuh_un/status/1924467709548315033?s=48&t=8icm0l8x9eY4wUzKtNX4iQ

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Résultat 2 *

La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Résultat 3 *

Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
 - Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)
-

» Résultat 1 : Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage de recommandations et décisions de la plateforme mises en œuvre permettant de renforcer le consensus national dans la lutte contre l'impunité et la corruption	0	Au moins 35%	0%	0%	Les activités essentielles à la production de données pour cet indicateur ont démarré le 23 mai 2025 en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés.
1.2	Pourcentage des recommandations relatives à la cohésion sociale en lien avec la corruption/impunité produites par des consultations incluant des représentants de toutes les parties prenantes (institutions, OSCs, secteur privé, femmes, jeunesse, etc.)	0	90%	0%	0%	Les activités essentielles à la production de données pour cet indicateur sont lancées le 23 mai 2025.

1. 3						
1. 4						
1. 5						
<p>Combien de produits sont définis sous le résultat 1?</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> Plus de 5 </p>						
<p>Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.</p> <p>.....</p>						
<p>Produit 1.1</p> <p>Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place</p> <p>.....</p>						
<p>Produit 1.2</p> <p>Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption</p> <p>.....</p>						
<p>Produit 1.3</p> <p>Les capacités de la plateforme multi-acteurs sont renforcées pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption</p> <p>.....</p>						
<p>Produit 1.4</p> <p>.....</p>						
<p>Produit 1.5</p> <p>.....</p>						
<p>Autres Produits</p> <p><i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i></p> <p>.....</p>						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Existence du diagnostic et Cartographie des acteurs	1	1	0	1	Diagnostic et cartographie des acteurs, disponibles depuis octobre 2023, sert de passerelle vers la mise en œuvre d'autres activités favorisant la mesure d'indicateurs liés au résultat 1. Accueil favorable de la part des institutions, OSC et acteurs locaux pour partager les informations

1. 1. 2	Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance	0	1	1	1	Les activités de mise en place de la plateforme multi-acteurs qui supporte cet indicateur vient tout juste de démarrer le 23 mai 2025.
---------------	--	---	---	---	---	--

1. 1. 3	Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale en lien	317	Au moins 300, désagrégé par âge et par sexe (dont au moins 100 de femmes et au moins 50 bénéficiaires de moins de 25 ans)	0	317 participants en présentsiels (164 femmes et environ 13 bénéficiaires de moins de 25 ans)	Des réunions documentées de la plateforme qui contribuent à l'atteinte de cet indicateur sont en cours.
---------------	---	-----	---	---	--	---

1. 1. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» Produit 1.2: Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Nombre de participants aux sessions de consultation, désagrégé par âge, sexe, et zone géographique	0	100 (dont au moins 30 femmes et 20 de moins de 25 ans)	0	0	Les activités de sessions de consultations sur la base du diagnostic qui contribue à la mesure de cet indicateur vient tout juste de lancer.
1. 2. 2	Existence de la feuille de route nationale	0	1	0	0	Les activités de rédaction de la feuille de route contribuant à l'atteinte de cet indicateur vient tout juste de lancer.
1. 2. 3	Nombre d'acteurs sensibilisés et informés sur la feuille de route	0	Au moins 250 (dont 100 femmes et 50 de moins de 25 ans)	0	0	Les activités de vulgarisation de la feuille de route contribuant à l'atteinte de cet indicateur sont en cours.
1. 2. 4						

1.

2.

5

.....

» Produit 1.3: Les capacités de la plateforme multi-acteurs sont renforcées pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Existence du diagnostic	0	1	0	0	Activités pour l'établissement du diagnostic des besoins différenciés des membres de la plateforme sont en cours sur le terrain.
1. 3. 2	Nombre de participants aux formations, pourcentage d'augmentation des connaissances notamment sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix liés à la corruption/impunité, désagréé par âge, sexe et zone géographique	0	Au moins 35 personnes (dont au moins 15 femmes), au moins 35% augmentation	0	94 personnes, 2 en région et 92 aire métropolitaine de Port-au-Prince (dont 32 femmes), environ 41 % d'augmentation	Mise en avant de cas concrets et d'exemples liés à la corruption, la cohésion sociale et la paix

1. 3. 3	Nombre de formateurs formés, désagrégé par sexe et par zone géographique	0	Au moins 25 personnes dont au moins 10 femmes	0	101 Personnes dont 18 femmes (1 personne en région et 100 aire métropolitaine de Port-au-Prince)	L'importance de la thématique et la volonté collective de lutter contre la corruption a suscité l'intérêt et a facilité l'accès pour un plus grand nombre de candidats
------------------------	---	------------	--	------------	---	---

1. 3. 4						
------------------------	--	--	--	--	--	--

1. 3. 5						
------------------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de la population ayant été sensibilisée en vue de promouvoir la redevabilité et la lutte contre la corruption	0	Au moins 70% (dont 30% de femme et 30% de jeunes)	7% dont 20 2% femmes, 4% jeunes Des centaines de millier de personnes sensibilisées indirectement (spot, radio, télé, médias sociaux)	37% environ 40 % femmes et 21% jeunes de moins de 25 ans Plus de 2 000 000 personnes sensibilisées indirectement	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur sont en cours.
2.2	Pourcentage des participants aux évènements de sensibilisation et de de formation qui estiment être mieux en mesure d'exercer leurs droits et leurs devoirs en matière de la corruption/impunité, désagréé par âge et par sexe	0	Au moins 70 % (dont 40% de femme et 30% de jeunes)	7% dont 20 2% femmes, 4% jeunes Des centaines de millier de personnes sensibilisées indirectement (spot, radio, télé, médias sociaux)	37% environ 40 % femmes et 21% jeunes de moins de 25 ans Plus de 2 000 000 personnes sensibilisées indirectement	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur sont en cours.
2.3						

2. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs

Produit 2.2

Les mécanismes d'observation de la société civile sont renforcés

Produit 2.3

Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Nombre de personnes sensibilisées et outillées sur la lutte contre la corruption désagrégée par âge, sexe et par zone géographique	0	100 (dont au moins 30% des femmes et 30% des jeunes)	538 (dont 38% des femmes et plus de 37% des jeunes)	811(dont 35% des femmes et plus de 30% des jeunes)	La forte mobilisation communautaire, la pertinence des messages de sensibilisation et l'utilisation de canaux variés ont permis d'atteindre un public large et diversifié
2. 1. 2	Pourcentage de la population sensibilisée sur la corruption, y compris le nombre d'élèves et des membres des secteurs publics et privés désagrégé par âge, sexe et zone géographique	10%	50% (dont au moins 30% des femmes et 30% des jeunes)	7% dont 20 2% femmes, 4% jeunes Des centaines de millier de personnes sensibilisées indirectement (spot, radio, télé, médias sociaux)	37% environ 40 % femmes et 21% jeunes de moins de 25 ans Plus de 2 000 000 personnes sensibilisées indirectement	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur sont en cours.

2. 1. 3	Nombre de participants outillés sur leur rôle et le mécanisme d'examen	16	40 (dont 20 femmes et 13 jeunes)	0	16 (dont 1 femme)	D'autres activités sont prévues pour favoriser l'atteinte de cet indicateur. Communication ciblée pour attirer des journalistes actifs dans le suivi de la gestion publique.
2. 1. 4	Pourcentage des participants ayant exprimé une perception positive sur le forum des jeunes haïtiens	0%	Cible : 60% (dont 50% de femmes), parmi les participants haïtiens	0	96% (dont 30% de femmes), parmi les participants haïtiens	Les sujets traités sont en lien avec les préoccupations des jeunes (corruption, sécurité, paix, inclusion).
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les mécanismes d'observation de la société civile sont renforcés**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Existence d'un observatoire de lutte contre la corruption	0	1	0	0	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur ont été lancées en avril 2025.
2. 2. 2	Nombre d'activités de monitoring ayant abouti à un rapport sur la corruption	0	2	0	0	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur ont été lancées en avril 2025.
2. 2. 3	Nombre de personnes outillées sur la question de corruption au regard des recommandations des organes de traités	20%	40 (dont au moins 30% des femmes et 30% des jeunes)	0%	0%	Les activités qui devraient contribuer à la mesure de cet indicateur ont été lancées en avril 2025.
2. 2. 4						

2.

2.

5

.....

--	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3: Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Nombre de participants de l'École de la Magistrature, à l'École Nationale de l'administration et l'Académie de Police formés sur la lutte contre la corruption désagrégée par sexe et par zone géographique	0	150 (dont au moins 40% de femmes)	0	181 environ (dont 21% de femmes, 32 aux Cayes, 25 a jeremie, 149 a Port-au-prince)	Méthodes interactives et cas pratiques liés aux réalités du travail des magistrats et policiers.
2. 3. 2	Existence des manuels éducatifs d'éthique pouvant être intégrés dans le programme national de l'Éducation nationale	0	2	2	2	Manuels disponibles. Recrutement d'expert pour l'adaptation de ces manuels est en cours sur le terrain.

2. 3. 3	Existence d'une chaire anticorruption intégrée à l'UEH et associée à une revue scientifique	0	1	1	1	Validation et intégration par l'AFPEC, partenaire clé du projet, du cours sur la corruption dans le système universitaire, en collaboration avec la Conférence des Recteurs et des Universités Haïtiennes (CORPUHA).
------------------------	--	------------	------------	------------	------------	---

2. 3. 4
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2. 3. 5
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 : Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée.

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3. 1	Nombre de mécanismes de contrôle, de prévention et de répression dont les capacités à prévenir et lutter contre la corruption ont été amélioré	0	6	11	14	L'activité a été mise en œuvre avec un certain retard, principalement en raison des défis liés à l'implication d'autorités distinctes — relevant de deux ministères différents ainsi que de la Primature — et disposant chacune de cadres juridiques et hiérarchiques propres. Ce décalage s'explique également, de manière plus générale, par le contexte institutionnel complexe, marqué par des mandats variés et parfois peu alignés.

3. 2	Nombre de protocoles et dispositifs conformes aux standards internationaux en matière de lutte contre la corruption mis en place à l'initiative de la task-force	0	10	1	1	Les activités nécessaires à la mesure de cet in indicateur sont en cours.

3. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

3. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

3. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle

Produit 3.2

Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle

Produit 3.3

Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits des citoyens y compris des femmes et des jeunes

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1: Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Existence de termes de référence de la task-force approuvés	0	1	1	1	Volonté administrative affirmée de mettre en place une task-force fonctionnelle.
3.1.2	Pourcentage de femmes composant les groupes de travail thématiques	0 (groupes thématiques non-existants)	au moins 30%	30% de femmes	30% de femmes	Engagement des institutions partenaires à promouvoir la participation des femmes dans les espaces de gouvernance et de concertation
3.1.3	% (Pourcentage) des recommandations ou des décisions prises lors des réunions mises en application	0	40%	35 %	35 %	Les activités nécessaires à la mesure de cet in indicateur sont en cours.

3.

1.

4

.....

3.

1.

5

.....

» Produit 3.2: Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1	Nombre d'ateliers d'évaluation des risques de corruption	0	8 ateliers avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/intervenantes	8	8	Retard en raison de l'insécurité. La planification actualisée envisage l'organisation de 8 activités d'ici la fin du projet.
3. 2. 2	Nombre de conférences thématiques interinstitutionnelles	0	6 [2 conférences par thématiques faisant l'objet d'un groupe de travail avec au moins 30% de femmes comme participantes et présentatrices/intervenantes]	11	14	Les thématiques des conférences (intégrité judiciaire, corruption et genre, éthique, bonne gouvernance) sont en lien directs avec les priorités nationales et sectorielles.
3. 2. 3						

3.

2.

4

.....

3.

2.

5

.....

» **Produit 3.3: Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits des citoyens y compris des femmes et des jeunes**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1	Nombre de participants d'OPJ renforcés en matière d'investigation et analyse des rapports financiers et administratifs désagrégé par sexe et par zone géographique	0	60 dont au moins 40% de femmes et 20% de jeunes	0	0	Retard en raison du contexte sécuritaire tendu. La planification actualisée envisage l'organisation de l'activité d'ici la fin du projet.
3. 3. 2	Existence d'un code de déontologie judiciaire	0	1	0	1	L'adoption formelle d'un code difficile à court terme, le projet opte pour un guide de déontologie. Consultant recruté, l'activité d'élaboration des lignes directrices anticorruption est cours.

3. 3. 3	Nombre de participants formés sur la documentation des cas de corruption désagréé par sexe et par zone géographique	0	30 dont au moins 20% de femmes et 10% de jeunes	296 dont 37% de femmes et 13% de jeunes	296 dont 37% de femmes et 13% de jeunes	Ciblage stratégique de groupes clés (jeunes, femmes, médias communautaires), ce qui a élargi la participation au-delà des attentes initiales.
------------------------	---	-------------------	---	---	---	---

3. 3. 4						
------------------------	--	--	--	--	--	--

3. 3. 5						
------------------------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

4. 1						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 2						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 3						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

4. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

4. 5. 1						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 2						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 3						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 4						
---------------	--	--	--	--	--	--

4. 5. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être appro ximati ve)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1					
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Projet a tissé durant ce cycle un partenariat avec l'organisation de la société civile dénommée Ensemble Contre la Corruption dont la mission consiste à travailler sur la mise en place de la plateforme multi-acteurs devant élaborer la feuille de route inclusive en matière de lutte contre la corruption. Ce partenariat se révèle très opportun dans la mesure où ECC regroupe déjà un ensemble d'organisations non étatiques. Ce partenariat devra permettre la réalisation du Résultat 1 du Projet consistant en la réalisation du dialogue national sur la lutte contre la corruption.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Projet travaille dans le cadre de la mise en œuvre des différents résultats avec plusieurs organisations de la société civile. Chacune de ces OSCs participe à la mise en œuvre des activités du projet. L'AFPEC par exemple a pu nous permettre la réalisation du transfert de connaissance en matière de lutte contre la corruption. OCNH a pu nous appuyer dans la sensibilisation en matière de lutte contre la corruption à travers des causeries et des échanges entre la population et les acteurs impliqués, renforcer les connaissances des acteurs de la société civile et des autorités locales sur les mécanismes de faits de corruption.

Plusieurs entités nationales collaborent dans la mise en œuvre des activités du Projet et en particulier les institutions clés luttant contre la corruption. Nous pouvons nommer l'ULCC, la CNMP, l'IGF, la CSCCA, la PNH, le MJSP etc.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant la période de référence, le dispositif de suivi et évaluation du projet a été pleinement mobilisé pour assurer le suivi de la mise en œuvre, ajuster les stratégies et garantir la redevabilité. En janvier 2025, le Plan de travail annuel et le Plan de suivi ont été actualisés pour intégrer les ajustements nécessaires et les nouvelles activités. Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été mis à jour en mai 2025, reflétant des avancées notables, avec plusieurs indicateurs ayant dépassé leur cible initiale, notamment sur la formation à la documentation de cas de corruption et la sensibilisation du public.

Une veille contextuelle a été intégrée pour adapter les interventions aux réalités sociopolitiques locales, permettant de réorganiser certaines activités dans les zones à risque. Ce suivi a été renforcé par une coordination régulière avec les partenaires (ECC, OPC, OCNH, IHDH, ULCC, ONUDC, IGF, CNMP), à travers des réunions, des échanges techniques et des supervisions de terrain, notamment dans les départements où les audits sociaux étaient en cours.

Deux réunions stratégiques avec le PBF (janvier et avril 2025) ont permis de faire le point sur les avancées du projet. Les informations ont été partagées entre les agences et archivées. Des outils de collecte de données (fiches de présence, rapports, formulaires d'inscription) ont été utilisés pour documenter les résultats.

Le respect des procédures du bailleur a été assuré par une documentation rigoureuse, des rapports transmis à temps et la validation des produits techniques. Un effort a été fait pour aligner chaque activité aux objectifs de consolidation de la paix, via des TDR validés en amont et un plan de sensibilisation (panneaux, T-shirts, etc.). Sur le plan financier, un travail conjoint entre l'équipe S&E et la gestion financière a permis de croiser l'exécution physique avec les dépenses, garantissant la cohérence et la rentabilité des actions. Des réajustements budgétaires ont été opérés selon les réalités du terrain. Par ailleurs, plusieurs cadres publics et membres de la Task-Force ont été formés à l'utilisation d'outils numériques et à la passation de marchés.

Enfin, une planification de missions conjointes entre l'OPC, l'ULCC, le PNUD et l'ONUDC est prévue pour renforcer l'harmonisation des approches. Une évaluation finale du projet est également planifiée pour le prochain semestre. Ces efforts visent à garantir des interventions efficaces, adaptées au contexte et alignées sur les résultats attendus.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a bien conduit une étude de référence (Baseline) en amont de la mise en œuvre opérationnelle, dans l'objectif de fournir des données qualitatives et quantitatives afin d'établir les bases de référence pour mesurer les progrès relatifs aux résultats attendus. Toutefois, les données initiales clés n'ont pu être identifiées en raison d'un manque d'informations disponibles, l'absence d'indicateurs préexistants standardisés dans certaines institutions partenaires. La nature innovante du projet a rendu complexe la collecte de ces données initiales. Face à ces limites, une approche consisterait à utiliser les données issues de la première année de mise en œuvre du projet comme données de référence pour certains indicateurs, Cette solution permet à la fois de documenter les premiers effets mesurables du projet et de disposer de points de comparaison cohérents pour l'évaluation intermédiaire et finale.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a efficacement mobilisé diverses sources de preuves pour démontrer l'avancement et l'impact des activités réalisées. Parmi les principaux supports utilisés, les feuilles de présence sont une source fiable, permettant de quantifier la participation et de vérifier l'engagement des individus lors des différentes sessions, ateliers et événements. Ensuite, les rapports narratifs détaillent les activités et les résultats atteints dans le cadre du projet. Les articles de presse et les publications médiatiques pour des efforts de sensibilisation et de communication auprès des communautés et des bénéficiaires. Enfin, les preuves visuelles, telles que les photos et vidéos, et les enregistrements audios offrent une documentation claire et objective des actions menées.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations.
[link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de sa stratégie de suivi axée sur les résultats, le projet a lancé une enquête nationale sur la gouvernance et la corruption en partenariat avec l'ULCC, afin de disposer de données fiables sur les perceptions et les impacts de la corruption en Haïti. Confiée à la firme JESCA Solutions, sélectionnée via un appel à propositions, l'enquête a été conduite au premier trimestre 2025 et a couvert plus de 2800 ménages et plusieurs sous-groupes de la population (Chef d'entreprises, élus locaux et agents de la fonction publique, dirigeants d'ONG), intéressés de près ou de loin par le sujet de la corruption. Des réunions de cadrage ont permis de garantir la rigueur méthodologique, la représentativité de l'échantillon et le respect des standards éthiques. Cette enquête vise à fournir une lecture fine de l'impact de la corruption sur la cohésion sociale, l'accès aux services et la confiance dans les institutions. Les résultats serviront à ajuster les interventions du projet, à appuyer les actions de la Task Force anti-corruption.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Patrice Laventure

PNUD

Coordonnatrice de projet

patrice.laventure@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a vraiment à débloquent pas mal de chose en Haiti, surtout dans la lutte contre la corruption. Il a créé un espace ou tout le monde peut se parler franchement, donner leur avis: les institutions publiques, les ONG, les OSC. Grâce à cette plateforme multi-acteurs, les barrières entre les différents groupes vont commencer à tomber, et ça va faciliter les discussions pour avancer ensemble avec un plan clair.

Un autre point fort, c'est que le projet a enfin permis aux institutions de contrôle comme l'ULCC, l'IGF ou encore la CNMP de mieux collaborer entre elles. Avec le soutien technique de l'ONUDC, elles ont formé une Task-Force anticorruption avec un vrai plan d'action pour trois ans. Avant, ce genre de coordination restait souvent bloquée ou floue.

Le projet a aussi misé sur les cadres, les fonctionnaires et les organisations locales. Il a formé des groupes à faire des audits sociaux, c'est-à-dire à observer ce qui se passe au niveau local, repérer les abus, et demander des comptes. Ces formations ont donné du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent eux-mêmes surveiller la gestion publique. En plus, il y a l'enquête Gouvernance et corruption à travers tout le pays pour comprendre comment les gens vivent la corruption au quotidien. Les résultats vont servir à ajuster les actions futures, mais aussi à pousser les décideurs disposer des chiffres pour pouvoir changer les choses.

Et puis, le projet n'a pas oublié les jeunes et les artistes. Des concours créatifs ont été lancés pour parler de la corruption autrement, dans les écoles ou sur scène. De ce fait, les jeunes vont pouvoir faire passer le message plus loin, à toucher d'autres publics.

Donc, même sans donner directement de l'argent aux institutions, le projet a réussi à faire bouger les lignes, à ouvrir des espaces de dialogue, à renforcer les capacités, et à créer un vrai mouvement autour de la transparence et de la justice.

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Projet intègre une stratégie claire de pérennisation fondé sur le renforcement des capacités, l'appropriation nationale et la mise en place de structures durables. La plateforme multi-acteurs, en voie de finalisation, constitue un espace institutionnalisé de dialogue et de coordination, piloté par des acteurs nationaux, et doté d'une feuille de route commune, garantissant ainsi la continuité des efforts collectifs au-delà du projet. Parallèlement, la Task Force Interinstitutionnelle Anticorruption, officiellement mise en place avec un protocole d'accord signé et un plan d'action triennal (2025 - 2028), incarne une dynamique interinstitutionnel soutenue par l'Etat haïtien. Ce mécanisme de coordination entre les institutions de contrôle est pensé pour suivre au-delà du projet grâce à l'engagement formel de ses membres et au soutien technique de partenaires comme l'ONUDC. En complément, les formations dispensées à des centaines d'agents publics et d'organisations locales sur les audits sociaux et l'investigation financière ont permis de créer un vivier national de formateurs et d'acteurs capable de poursuivre la mission de sensibilisation, de contrôle citoyen et de documentation des cas de corruption. Enfin, la reproduction de documents éducatifs par l'ULCC et les activités de sensibilisation grand public visent à ancrer une culture de redevabilité à long terme. L'ensemble de ces éléments démontre que le projet ne se limite pas à des actions ponctuelles, mais construit des dispositifs durables intégrés dans les dynamiques nationales existantes.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet avance bien grâce à l'implication des institutions et de la société civile. Toutefois, plusieurs de ces partenaires impliquées manquent encore de capacités techniques (en matière de collecte, d'analyse), financiers et matériels pour rendre le travail de lutte contre la corruption plus efficace. Des institutions comme l'ULCC, l'IGF, la CNMP ont manifesté leur intérêt pour une assistance technique régulière et durable.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Monitoring des activités de la mise en place de la plateforme multi-acteurs	Le projet collabore avec Ensemble Contre la Corruption (ECC) pour mettre en place la plateforme multi-acteurs pour développer une feuille de route inclusive sur la lutte contre la corruption.	La plateforme est officiellement lancée le 23 mai 2025. Le processus de structuration (TDR, gouvernance) est en cours.

Événement 2	Monitoring des activités de la mise en place de l'Observatoire national de la corruption de la société civile	Le projet appuie les partenaires de la société civile, notamment l'OPC et l'ULCC, dans la structuration de l'Observatoire national de la société civile pour renforcer l'observation citoyenne.	La formation sur l'audit social renforce les capacités techniques. La coordination entre OSC et institutions de contrôle reste à consolider.
Événement 3	Monitoring des livrables de l'enquête nationale en matière de Gouvernance et Corruption	Le projet est en train de réaliser l'enquête nationale en matière de Gouvernance et Corruption en collaboration avec l'ULCC. Cette enquête devrait être lancée au cours du premier semestre	Des résultats sont attendus à partir de mi-juin pour orienter les actions futures.
Événement 4	Evaluation de fin de projet	Examiner la gestion financière, la pertinence des approches mises en œuvre, les résultats atteints et la durabilité des effets du projet.	Evaluation prévue en fin de projet.
Événement 5
Événement 6
Événement 7
Événement 8

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes