

PBF June 2025 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input checked="" type="radio"/> Semestriel	
<input type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Samuel MUTUNGI (Project Coordinator)	
Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport	*
mutungi@un.org	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Arnaud Royer (representant du HCDH)	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> République dominicaine | <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Peru | <input type="radio"/> Autres, précisez | |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont là !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- ☐ 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- ☒ 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- ☐ 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- ☐ 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

Date de fin du projet

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ?

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ?

*

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input checked="" type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☒ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre réciendaires
- ☐ Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US***

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés	500000	350000	334043	66.81%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	500000	350000	334043	66.81%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **66.81%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

60.32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 301600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 201494.74**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of June 25_OHCHR PBF Budget_OHCHR MSS Project-14_54_20.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS



Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une organisation de la société civile haïtienne dirigée par des femmes a été sélectionnée comme principal partenaire de mise en œuvre, conformément à la proposition initiale soumise au Fonds pour la consolidation de la paix (PBF). Le PI collaborera avec sept autres groupes de la société civile pour mener des actions de sensibilisation à la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (EAS). L'identification initiale et la formation des acteurs de la société civile ont commencé en janvier 2025 grâce à un financement d'un autre donateur.

Toutefois, les processus de préparation administrative et opérationnelle de la demande de subvention ont été retardés entre février et avril 2025 en raison de l'aggravation de la sécurité et de la violence des gangs, qui ont restreint l'accès au terrain et la mobilité. La demande de subvention complète a été soumise le 27 mai et est en cours d'examen par le comité de subvention du HCDH. La contractualisation se fera après l'approbation finale.

Recrutement de personnel

Deux membres clés du personnel ont été recrutés :

- Conseiller de police (P4) : Embarqué en juillet 2024, chargé d'établir une coopération avec la direction de la Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) et de lancer le cadre de conformité aux droits de l'homme.
- Fonctionnaire principal chargé des droits de l'homme/coordonateur (P5) : Rejoint en décembre 2024 pour diriger l'équipe de conseillers techniques et superviser la mise en œuvre du cadre, en assurant la liaison avec le MSS et la société civile.

Les efforts déployés pour recruter un agent de sécurité à court terme (affectation de 90 jours) n'ont jusqu'à présent pas abouti en raison de la disponibilité des candidats, bien qu'une offre finale ait été faite à un candidat qualifié.

Collecte de données de base

Un exercice de cartographie de la société civile a été mené très tôt pour soutenir l'engagement de la mission MSS. Le HCDH s'est également associé au réseau national de protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) pour organiser des ateliers et des discussions sur la prévention de l'EAS. Ce processus a abouti à un atelier d'évaluation des risques les 11 et 12 juin 2025. Un registre commun des risques est en cours d'élaboration par le réseau PSEA afin d'orienter la hiérarchisation des projets et les interventions.

Identification des bénéficiaires

- Bénéficiaires directs : Le personnel du MSS et les membres du réseau national de la PSEA, en particulier ceux qui sont impliqués dans les activités de prévention de l'EES.
- Bénéficiaires indirects : Le public haïtien, en particulier les femmes, les filles, les jeunes, les étudiants et les personnes vivant dans des camps de déplacés ou dans des zones affectées par le MSS.

Dans le cadre plus large du respect des règles, le HCDH a déjà donné suite à des allégations d'ESE, en appliquant une approche de tolérance zéro et en répondant à au moins un cas signalé, ce qui souligne l'importance du projet pour la responsabilisation et l'instauration de la confiance.

.....

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

.....

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet progresse, bien que la mise en œuvre ait connu des retards en raison de plusieurs facteurs interdépendants, en particulier la situation instable en matière de sécurité en Haïti. Malgré ces difficultés, d'importants progrès fondamentaux et stratégiques ont été réalisés, notamment en jetant les bases de la mise en œuvre complète du cadre de conformité aux droits de l'homme avec la mission multinationale d'appui à la sécurité (MSS).

Principaux progrès réalisés

Mise en place du cadre de conformité aux droits de l'homme avec la mission MSS

L'une des principales réalisations de cette période a été l'élaboration et la mise en œuvre initiale du cadre de conformité aux droits de l'homme adapté à la mission MSS. Ce cadre est un système structuré et complet de mesures préventives, protectrices et correctives conçu pour garantir que les opérations de la mission MSS sont conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire. Dans le contexte haïtien, le cadre a été adapté pour protéger les personnes qui ne sont pas impliquées dans les opérations de sécurité tout en assurant la cohérence entre le personnel de la MSS provenant de plusieurs pays contributeurs.

Le cadre comprend

- Lignes directrices opérationnelles
- Mécanismes de contrôle
- Outils d'atténuation des risques
- Des éléments de formation sur le droit international des droits de l'homme (DIDH), y compris des modules spécifiques sur la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA).

Ce cadre jette les bases permettant de s'assurer que les opérations de SSM atteignent non seulement les objectifs de sécurité, mais qu'elles instaurent également la confiance avec les communautés et contribuent de manière positive à l'environnement de consolidation de la paix.

Développement du mécanisme de plainte et de rapport (CRM)

L'un des résultats les plus importants est l'élaboration d'une procédure opérationnelle standard (POS) pour le mécanisme de plainte et de rapport (CRM). Cette procédure opérationnelle standard fournit des conseils détaillés sur les points suivants

- Comment les allégations, en particulier celles relatives à l'inconduite et à l'ESE, sont-elles signalées ?
- Rôles et responsabilités de la mission MSS, du HCDH et des partenaires de la société civile locale
- Procédures de traitement, de vérification et de réponse aux plaintes
- Garanties de confidentialité et d'aide aux victimes

Le CRM améliore la responsabilité et la transparence, renforce les systèmes de protection des victimes et des dénonciateurs, et sert d'instrument clé pour instaurer un climat de confiance entre la mission d'appui à la gestion des crises et les communautés concernées.

Institutionnalisation d'une approche de tolérance zéro à l'égard de l'EES

Grâce à un engagement étroit avec la direction de la mission MSS, le projet a soutenu l'opérationnalisation d'une politique de tolérance zéro pour l'EES. Cela a permis d'obtenir les résultats qualitatifs suivants :

- Aucun incident significatif lié à l'EES impliquant le personnel de MSS n'a été signalé au cours de cette période, ce qui témoigne d'une sensibilisation et d'une conformité accrues.
- Des mécanismes de réaction rapide ont été observés en cas d'allégations mineures, garantissant un examen interne rapide et une action préventive.

Base de données des missions MSS sur SEA

La mission MSS a lancé une base de données centralisée sur l'EES. Cette base de données facilite la gestion des informations, le suivi et la coordination des cas et des efforts de prévention entre les parties prenantes. Elle améliore la prise de décision fondée sur des preuves et la coopération inter-agences en matière de prévention et de réponse à l'EES.

Engagement de la société civile et coordination de l'APEP

Malgré les contraintes de sécurité, le projet a facilité plusieurs engagements clés avec des organisations de la société civile (OSC).

en particulier par l'intermédiaire du réseau national de la PSEA. Il s'agit notamment de

- Finalisation d'un rapport conjoint d'évaluation des risques EES, suite à un atelier organisé les 11 et 12 juin 2025
- Développement en cours d'un registre national des risques d'EES, qui guidera les efforts de coordination de la société civile et des MSS.
- Poursuite de la collaboration avec une OSC haïtienne dirigée par des femmes, désignée comme partenaire de mise en œuvre du projet, et avec un réseau de sept autres organisations de base.

Ces engagements permettent non seulement de responsabiliser les acteurs locaux, mais aussi d'intégrer le cadre de conformité dans un écosystème plus large de responsabilité et de protection de la communauté, renforçant ainsi les dimensions de consolidation de la paix de l'initiative.

Impact politique et sur la consolidation de la paix

La mise en place d'un cadre opérationnel structuré et fondé sur les droits au sein de la mission MSS est une contribution essentielle au paysage de la consolidation de la paix en Haïti. Dans un contexte caractérisé par des niveaux élevés d'insécurité, de méfiance à l'égard des institutions et d'un héritage historique d'abus commis par les forces de sécurité, ce projet change la donne en.. :

- Promouvoir la responsabilité
- Encourager l'engagement inclusif de la société civile
- Mise en place de garanties institutionnelles

Le projet s'attaque directement à l'un des principaux facteurs de conflit et de méfiance : l'absence de mécanismes crédibles de justice et de protection. L'adoption rapide du cadre de conformité aux droits de l'homme et du CRM, même dans une capacité limitée, est une mesure de confiance importante, en particulier pour les communautés dans les zones où les opérations de MSS sont en cours.

Cela crée également un précédent pour les futures opérations de soutien de la paix dans des contextes fragiles en démontrant la faisabilité et la valeur de l'intégration du respect des droits de l'homme dans les déploiements internationaux de sécurité dès le départ.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ont été pleinement intégrées en tant que priorités transversales dans la conception, la planification et le début de la mise en œuvre du projet. Reconnaissant les vulnérabilités spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes, les filles et les jeunes, en particulier dans des contextes fragiles comme Haïti, le projet garantit un engagement inclusif et intentionnel à tous les niveaux d'intervention, en particulier dans la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (EAS).

Sélection d'un partenaire sensible au genre

La sélection de Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA) - une organisation féministe haïtienne de premier plan - comme principal partenaire de mise en œuvre est un aspect essentiel de la stratégie du projet en matière de genre. SOFA possède de solides antécédents en matière de défense des droits des femmes, de prévention de la violence sexiste et de mobilisation de la base. Ce choix reflète un effort délibéré pour renforcer les organisations dirigées par des femmes et s'assurer que le leadership vient de ceux qui sont les plus touchés par l'EES et l'inégalité entre les sexes.

En outre, la SOFA collabore avec sept autres organisations de la société civile, dont beaucoup travaillent directement avec les femmes et les jeunes des communautés marginalisées. Ces partenariats renforcent la sensibilité du projet aux questions de genre et de jeunesse et élargissent la représentation aux femmes, aux filles et aux jeunes déplacés dans les zones à haut risque.

Renforcement des capacités dans une optique de genre et de jeunesse

Toutes les activités de formation destinées à la mission MSS et aux acteurs de la société civile intègrent des modules sensibles au genre, axés sur la prévention des AES et la protection des femmes et des jeunes filles. Le programme est conçu dans une optique de genre et tient compte des risques particuliers auxquels les femmes et les filles sont confrontées dans les situations de conflit.

Les prochaines sessions de formation des formateurs et de pré-déploiement mettront l'accent sur les points suivants :

- Communication sensible au genre
- Réponses à l'EES centrées sur les survivants
- Inclusion des femmes dans les cohortes de formation des SSM et de la société civile
- Des voies de signalement sûres pour les femmes survivantes et les dénonciateurs

L'accent est mis sur l'équilibre entre les sexes et la participation active des femmes et des jeunes femmes à la formation. Ces efforts visent non seulement à renforcer les capacités, mais aussi à promouvoir un leadership inclusif et une transformation culturelle au sein des institutions participantes.

Engagement et protection de la jeunesse

Le projet reconnaît que les jeunes - en particulier les jeunes femmes et les filles - sont à la fois vulnérables à l'EAS et essentiels aux efforts de consolidation de la paix. Les jeunes vivant dans des camps de déplacés ou dans des zones affectées par les opérations de

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- ☐ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1	*
La mission MSS a entamé l'élaboration d'un mécanisme complet de respect des droits de l'homme, établissant des procédures po	
Résultat 2	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels	*
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La mission MSS a entamé l'élaboration d'un mécanisme complet de respect des droits de l'homme, établissant des procédures pour prévenir, surveiller, enquêter et rendre compte des violations des droits de l'homme, ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Le personnel du MSS a acquis une meilleure connaissance d'une série de normes internationales en matière de droits de l'homme, ce qui lui permet de les intégrer dans ses tâches quotidiennes et de commencer à s'y conformer	0	24	14	14	Exigence des opérations limitant la disponibilité pour la formation L'augmentation de la violence des gangs a affecté la mise en œuvre des activités prévues, qui ont été reportées ou annulées.

1. 2.....	<p>Les acteurs de la société civile qui défendent les droits de l'homme, les communautés locales et la population haïtienne disposent d'une capacité accrue pour surveiller, vérifier et documenter activement les allégations de violations et d'atteintes aux droits de l'homme, y compris l'exploitation et les abus sexuels, liées aux activités de la mission MSS</p> <p>.....</p>	0	1	1	1
--------------	---	------------	------------	------------	------------	-------

1. 3	Les acteurs de la société civile dans le domaine des droits de l'homme ont mis en place des mécanismes de sensibilisation durable et de dialogue structuré pour faire part de leurs préoccupations et partager leurs recommandations avec le ministère de la sécurité sociale	0	0	27	27	
1. 4						
1. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Le personnel du MSS a une meilleure connaissance d'une série de normes internationales en matière de droits de l'homme afin d

Produit 1.2

Les acteurs de la société civile en charge des droits de l'homme, les communautés locales et la population haïtienne disposent de

Produit 1.3

Les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme ont mis en place des mécanismes de sensibilisatic

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: Le personnel du MSS a une meilleure connaissance d'une série de normes internationales en matière de droits de l'homme afin de les intégrer dans ses tâches quotidiennes et de commencer à développer un mécanisme de conformité

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.....</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>

1. 1. 1	Mener des activités de formation et de renforcement des capacités au sein de la mission pour le MSS sur les normes internationales en matière de droits de l'homme, en se concentrant particulièrement sur 1) PSEA, 2) GBV ; 3) protection des enfants ; 4) arrestation et détention ; 5) utilisation de la force, 6) enquêtes internes, 7) protection des sources et des témoins, et 8) les aspects du ciblage militaire.	0	1500	443	443
					

1. 1. 2	Engager des discussions avec la mission MSS et faire des recommandations pour que les droits de l'homme soient intégrés dans l'élaboration des politiques, des règles et des règlements de la mission MSS.	0	15	5	5	
1. 1. 3	Mettre en place un mécanisme de contrôle pour recevoir les allégations et mener des enquêtes sur les éventuelles violations des droits de l'homme et sur l'exploitation et les abus sexuels commis par le personnel des SSM.	0	1	1	1	
1. 1. 4						
1. 1. 5						

1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3: Les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme ont mis en place des mécanismes de sensibilisation durable et de dialogue structuré pour faire part de leurs préoccupations et partager leurs recommandations avec le MSS d'ici à la fin de 2024.**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.....</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i>

1. 3. 1	Mettre en place et rendre opérationnel le mécanisme de dialogue durable et structuré par le biais de tables rondes entre les OSC, les communautés locales et le MSS, au cours desquelles les acteurs haïtiens des droits de l'homme peuvent soumettre des rapports et des réclamations concernant des allégations de violations des droits de l'homme et d'exploitation et d'abus sexuels commises par le MSS.	0	0	27	27
					

1. 3. 2	Renforcer la capacité du réseau national de protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA) à développer et à mettre en œuvre des actions de proximité et de sensibilisation auprès de la population locale sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, y compris sur la manière de signaler les allégations et de rechercher des services d'assistance.	0	6	2	2	
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1
1. 4. 2
1. 4. 3
1. 4. 4
1. 4. 5

» **Produit 1.5:**

1. 5.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1.....
1. 5. 2.....
1. 5. 3.....
1. 5. 4.....
1. 5. 5.....

» Résultat 2 :

O C 2	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
2. 1						
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1:**

2. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1						
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2:**

2. 2.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1.....						
2. 2. 2.....						
2. 2. 3.....						
2. 2. 4.....						
2. 2. 5.....						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1
2. 3. 2
2. 3. 3
2. 3. 4
2. 3. 5

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1
2. 4. 2
2. 4. 3
2. 4. 4
2. 4. 5

» **Produit 2.5:**

2. 5.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1.....
2. 5. 2.....
2. 5. 3.....
2. 5. 4.....
2. 5. 5.....

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1...../...../...../...../...../...../.....
3. 2. 2...../...../...../...../...../...../.....
3. 2. 3...../...../...../...../...../...../.....
3. 2. 4...../...../...../...../...../...../.....
3. 2. 5...../...../...../...../...../...../.....

» **Produit 3.3:**

3. 3.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1.....						
3. 3. 2.....						
3. 3. 3.....						
3. 3. 4.....						
3. 3. 5.....						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1
3. 4. 2
3. 4. 3
3. 4. 4
3. 4. 5

» **Produit 3.5:**

3. 5.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1...../...../...../...../...../...../.....
3. 5. 2...../...../...../...../...../...../.....
3. 5. 3...../...../...../...../...../...../.....
3. 5. 4...../...../...../...../...../...../.....
3. 5. 5...../...../...../...../...../...../.....

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1.....
4. 2. 2.....
4. 2. 3.....
4. 2. 4.....
4. 2. 5.....

» **Produit 4.3:**

4. 3.....	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1.....
4. 3. 2.....
4. 3. 3.....
4. 3. 4.....
4. 3. 5.....

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1
4. 4. 2
4. 4. 3
4. 4. 4
4. 4. 5

» Produit 4.5:

4. 5	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	---	---	---

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			

2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre complète du mécanisme de respect des droits de l'homme de la mission MSS nécessite l'implication et la participation des organisations de la société civile, en particulier dans la mise en œuvre du mécanisme de plainte et de rapport. Le HCDH a pu identifier 27 organisations de la société civile contribuant à la mise en œuvre du mécanisme de plainte et de rapport

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

le HCDH coordonne avec l'OCHA, l'UNICEF et le RCO la mise en œuvre du projet, en particulier la coordination du renforcement des capacités et de la formation en cours de mission de la mission MSS

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre complète du mécanisme de respect des droits de l'homme de la mission MSS nécessite la participation et l'implication des organisations de la société civile, en particulier dans la mise en œuvre du mécanisme de plainte et de rapport. Le HCDH a pu identifier 27 organisations de la société civile contribuant à la mise en œuvre du mécanisme de plainte et de rapport.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

*

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☐ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du cadre de conformité aux droits de l'homme de la mission MSS comprend des activités de suivi pour mesurer et améliorer en permanence l'adhésion de la mission au mécanisme. Le HCDH et la mission MSS ont mis en place un mécanisme d'examen après action (AAR) pour évaluer périodiquement la mise en œuvre du mécanisme de conformité et l'impact des opérations MSS sur la population locale.

En novembre 2024, le commandant de la mission MSS a approuvé le concept d'examen après action conjoint HCDH-MSS, visant à établir une boucle de suivi et de retour d'information cohérente et régulière. Ce système permet de tirer des enseignements et de soutenir le suivi et l'amélioration continus des efforts d'atténuation des dommages aux civils tout au long de la planification et de l'exécution des opérations de la MSS. Le concept prévoit trois niveaux d'examen : AAR opérationnel, AAR stratégique et AAR de fin de mission.

En décembre 2024 et mars 2025, le HCDH et la mission MSS ont mené deux examens après action conjoints au niveau opérationnel. Les participants ont formulé des recommandations clés pour améliorer la mise en œuvre du Cadre de conformité et renforcer la protection de la population locale - en particulier des femmes et des filles. La mise en œuvre de ces recommandations est actuellement en cours.

Le HCDH et la mission MSS ont planifié la revue après action de fin de mission pour le premier contingent MSS déployé en Haïti en juin 2025, marquant un an depuis le début du déploiement. Il y a un engagement continu avec les organisations de la société civile autour des activités sur le mécanisme de conformité et de rapport de la mission MSS. Ces activités, sous forme de tables rondes et de réunions, ont lieu tous les mois et tous les deux mois.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☐ Oui

☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

☐ Oui

☐ Non

☒ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☐ Oui

☐ Non

☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
<input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
<input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*

Durabilité

★
Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce projet intègre des stratégies multiples et interdépendantes pour garantir la durabilité de ses résultats en matière de consolidation de la paix au-delà de la période de mise en œuvre. Ces stratégies sont fondées sur l'appropriation nationale, le renforcement des capacités institutionnelles, la participation de tous et les réformes systémiques axées sur l'égalité des sexes et les droits de l'homme.

Appropriation nationale et leadership local

La durabilité commence par la sélection de Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA), une organisation haïtienne dirigée par des femmes, comme partenaire de mise en œuvre. Le leadership de SOFA assure la crédibilité de la communauté et une base solide pour un engagement continu dans la prévention des EES et l'autonomisation des femmes. Grâce à sa collaboration avec sept autres organisations de la société civile, en particulier celles qui travaillent avec les femmes et les jeunes dans les zones à haut risque, le projet renforce les capacités locales et veille à ce que les acteurs locaux soient équipés pour mener des efforts de prévention à long terme.

Renforcement des capacités et transfert de connaissances

La stratégie de formation du projet se concentre sur l'impact à long terme en adoptant un modèle de formation des formateurs. Ce modèle permet au personnel du MSS de reproduire les sessions de formation de manière indépendante à l'avenir. Le contenu de la formation comprend des modules sur la communication sensible au genre, les réponses de l'EES centrées sur les survivants et la protection des groupes à risque, ce qui permet d'institutionnaliser des connaissances essentielles et de jeter les bases d'un changement durable au sein du MSS et des réseaux de la société civile.

Intégration et réforme institutionnelles

Les droits de l'homme et les normes de prévention de l'EES sont intégrés dans le cadre opérationnel de la mission MSS, notamment par le biais d'une formation préalable au déploiement et d'un contrôle de conformité. Une évaluation conjointe des risques et l'élaboration d'un registre des risques d'EES en collaboration avec le réseau national de la PSEA fournissent des outils permanents pour le suivi, la hiérarchisation et l'atténuation des risques. Ces mécanismes sont conçus pour être utilisés au-delà de la durée du projet et s'inscrivent dans le cadre d'efforts plus larges de réforme du secteur de la sécurité.

Participation inclusive et changement culturel

Le projet promeut un leadership inclusif en garantissant la participation active des femmes et des jeunes à toutes les activités du projet. La représentation dans les cohortes de formation, les espaces de dialogue et le leadership de la société civile favorise un changement de culture vers l'égalité, la transparence et la responsabilité centrée sur les survivants. Ces changements sont essentiels pour une évolution institutionnelle à long terme.

Engagement communautaire et réseaux de protection

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes