

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui-moya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

CONDE SEKOU OUMAR

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

seconde@unfpa.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Anita AKUMIAH (Représentante Adjointe de l'UNFPA)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Ghana
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
 00140994: Promotion de la participation des jeunes (hommes/femmes) à la consolidation de la paix dans des quartiers ciblés de l'axe Hamdallaye – Kagbelen.
 00141033: Participation des femmes et jeunes filles à la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones minières de Mandiana Siguiri et Gaoual
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-08-29

Date de fin du projet *

2025-06-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- BIOM -Youth Ecological Movemen
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- EQUITAS
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- OIKOS
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

4

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

400000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

426475

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

46475,74

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Plaidoyer en direction des parties politiques

Poursuite du plaidoyer auprès du CNT et autorités

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

AIDE & ACTION

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ?

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

170000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

165000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours**? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ?

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFRIYAN

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en œuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

104000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

104000

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

0

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en œuvre et les montants transférés (en dollar USD) à chaque partenaire, tant depuis le début du projet, que plus particulièrement durant de l'année civile en cours ? *

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- OSC nationale des femmes et des jeunes
- OSC infranationale des femmes et des jeunes
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ZPA

Quel montant total est prévu (en USD) d'être versé à ce partenaire de mise en oeuvre, **pour la durée totale du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

124965

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **depuis le début du projet** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

22873

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en oeuvre **durant l'année civile en cours** ? *

Veillez utiliser un point (.) comme séparateur décimal, au lieu d'une virgule (,).

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire durant l'année civile en cours *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités techniques (formations, coaching, mentorat) des membres et services opérationnels du CNJ sur le leadership, la prévention et la gestion des conflits, le plaidoyer, les techniques de négociations, le réseautage, la mobilisation des ressources, à la citoyenneté,

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US.</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US.</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
----------------	---	---	---	--

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1091400	1091400	1072000	98.22%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	620600	620600	577109	92.99%
	*	*	*	
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	337050	337050	303345	90%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2049050	2049050	1952454	95.29%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.29%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

90

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

34.73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 711635.06**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

720859

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 678087.27**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

780481,60

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER PROJET JEUNES TRANSITION _REU 2025-2_5_35.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce projet a largement impliqué les entités gouvernementales aux niveaux central et décentralisé.

Au niveau central, les interactions impliquaient principalement :

Le Conseil national de transition (CNT)

Le cabinet du Premier ministre

Le ministère de la Jeunesse et des Sports

Le ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

Le ministère de la Promotion de la femme, de l'Enfance et des Personnes vulnérables

Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Le ministère de l'Éducation préuniversitaire et de l'Alphabétisation .

Ces engagements au niveau central ont porté sur le plaidoyer et le soutien à la création du Conseil national de la jeunesse (CNJ). L'une des principales réalisations a été d'assurer la pérennité des organismes du CNJ-G grâce à leur reconnaissance officielle, de permettre un accès direct aux 100 000 dollars alloués par la loi de finances rectificative via le budget national de développement, et de garantir leur inclusion dans les budgets des collectivités locales. De plus, les interactions avec le ministère de la Jeunesse et des Sports ont facilité la création d'un cadre de consultation des jeunes et d'une coalition Jeunesse, Paix et Sécurité pour la mise en œuvre de l'Agenda 2250.

Au niveau décentralisé, des interactions ont eu lieu à l'échelle nationale avec les services locaux. L'objectif était de positionner le CNJ comme une interface essentielle entre les jeunes (femmes et hommes), les autorités et les partenaires de développement pour la consultation des jeunes et la mise en place du CNJ-G. Les principales entités impliquées étaient les gouvernorats régionaux, les préfectures et les communes rurales et urbaines

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est au dernier mois (30 juin 2025) de sa mise en œuvre. À l'issue du dernier comité technique tenu le 18 février 2025, au regard des acquis et des défis essentiellement liés à une meilleure appropriation nationale/locale et d'assurer une solide stratégie de sortie du projet, les principales parties prenantes se sont accordées sur la nécessité de solliciter une deuxième extension d'une durée de 4 mois (de mars à juin 2025). Un plan de mise en œuvre y afférent a été conçu et encours d'exécution.

Globalement, à date, sur 21 activités prévues 19 ont été complètement réalisées.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Lancé en août 2022, avec des activités clés débutant en septembre 2022, ce projet a fait des progrès significatifs dans l'établissement et le renforcement des structures de participation des jeunes.

1- Fondations du projet et configuration initiale;

Les premiers efforts se sont concentrés sur un travail préparatoire crucial :

Élaborer les plans de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de communication du projet.

Recrutement des cinq membres du personnel principal .

Réalisation de l' enquête de perception initiale et de l'étude de base du projet en élaborant, publiant et recrutant une structure spécialisée.

2- Mise en place du Conseil national de la jeunesse (CNJ) et soutien opérationnel;

Le projet a réalisé des progrès substantiels dans la mise en place et le soutien du Conseil national de la jeunesse (CNJ) et dans le renforcement actif de l'engagement et de la gouvernance des jeunes à travers diverses initiatives :

Des accords formels ont été signés avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et un consortium d'ONG (dont Aide et Action, CoJelPaiD, ATUJG LA ROUE, AfriYAN, AbloGui, Zéro Pauvre en Afrique et le Club des Jeunes Filles Leaders) pour faciliter les activités au niveau communautaire.

Un atelier de consensus a été organisé avec les parties prenantes pour lancer le processus de mise en place du CNJ .

Les consultations régionales et les séances d'appropriation ont mobilisé avec succès les jeunes (hommes et femmes).

Des ateliers aux niveaux préfectoral, régional et national ont été organisés pour amender et valider les textes cruciaux pour la mise en place du CNJ-Guinée.

Le projet a supervisé avec succès la mise en place des bureaux aux niveaux communal, préfectoral, régional et national du CNJ-G sur toute l'étendue du territoire national Guinéen en appuyant le Ministère de la jeunesse et des sports dans l'organisation et supervision des élections .

Un appui a été apporté à l'élaboration des documents stratégiques du CNJ-G (plan stratégique, manuel de procédures et plan de communication).

Des besoins de renforcement des capacités ont été identifiés dans toutes les structures du CNJ-G, et les efforts ont été déployés pour le renforcement opérationnel et technique du CNJ-G .

3. Plaidoyer, dialogue et Renforcement ciblé des capacités

Les campagnes de plaidoyer auprès du Conseil national de transition (CNT) pour l'intégration des besoins des jeunes dans les politiques publiques et les lois.

Un succès notable a été l'obtention de l'inclusion du budget de fonctionnement du CNJ-G dans la loi de finances rectificative 2024 via une subvention gouvernementale.

Des dialogues sont en cours avec les partis politiques pour intégrer les aspirations des jeunes dans leurs programmes.

Des ateliers ont été organisés à l'endroit des membres du CNJ aux niveaux préfectoral et communal sur des sujets cruciaux tels que la prévention et la gestion des conflits, le réseautage, la mobilisation des ressources, la citoyenneté active et le leadership transformateur .

5. Combattre la désinformation :

Des efforts spécifiques sont en cours pour lutter contre la désinformation et les discours de haine.

6. Documentation interne du CNJ-G :

Les documents internes du CNJ-G (plan stratégique, manuel de procédures administratives et financières et stratégie de communication) ont été élaborés, validés et sont en cours de diffusion.

7. Engagement communautaire et gouvernance de projet

Au total, 835 séances de dialogue communautaire ont été organisées dans toutes les communes et préfectures, dont 256 soit 31 % étaient animées par des jeunes filles/femmes, soulignant leur participation active.

Deux comités techniques et un comité de pilotage ont été organisés.

Le projet a permis de gérer deux prolongations sans frais (six mois jusqu'au 31 décembre 2024 et quatre mois supplémentaires jusqu'au 30 juin 2025) et de mener une séance d'harmonisation des outils réglementaires essentiels à la mise en place du CNJ.

8. Évaluation du projet :

La préparation et le lancement de l'évaluation du projet sont en cours

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a privilégié l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et l'inclusion tout au long de sa mise en œuvre. Cet engagement se traduit par des résultats tangibles et des efforts continus pour une grande représentativité des jeunes filles et femmes en termes de leadership au sein des structures du CNJ-G avec une évidence des progrès significatifs : Sur un total de 42 structures du CNJ-G (33 préfectorales, 8 régionales et 1 nationale), 13 sont dirigées par des jeunes femmes. Sur les 3 328 jeunes élus ou cooptés, 32 % sont des jeunes femmes. Parmi elles, 1 031 sont au niveau communal, 106 au niveau préfectoral et 32 au niveau régional. De plus, 285 jeunes femmes occupent des postes à responsabilité nationale. En matière d'engagement civique, les jeunes femmes ont initié 256 soit 31 % des 835 séances de dialogue communautaire organisées à l'échelle nationale, donc tous ceux-ci démontrent ainsi leur participation active depuis le début du processus de mise en place du CNJ.

l'engagement du projet en faveur de l'égalité des sexes et de l'inclusion se manifeste également par plusieurs approches fondamentales utilisées, notamment:

Une participation minimale de 40 % de jeunes filles/femmes du CNJ-G était requise à toutes les séances de formation.

Un module spécifique sur le leadership féminin transformateur a été développé et des sessions de formation ont été proposées aux jeunes femmes membres.

Le projet a rendu obligatoire l'inclusion des personnes en situation d'handicap dans toutes ses activités, ainsi cela souligne un engagement fort en faveur de l'inclusivité.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le CNJ-G joue non seulement un rôle crucial dans l'élaboration des politiques et stratégies du pays mais également jouit d'une influence grandissante en terme de gouvernance nationale et locale à travers un engagement des autorités nationales et locales, qui impliquent activement le CNJ-G dans les séances plénières consacrées aux textes juridiques et aux lois et cela garantit l'intégration des aspirations des jeunes dans l'élaboration des politiques.

Le Premier ministre de la Transition a notamment rencontré les membres du CNJ-G afin de recueillir leurs avis sur leur rôle dans le processus de transition.

Intégration à la gouvernance locale : Les membres du CNJ-G sont intégrés aux initiatives locales de développement et de consolidation de la paix. Par exemple, 71 jeunes (11 jeunes femmes et 60 jeunes hommes) ont été nommés au sein de délégations spéciales faisant office de conseils municipaux.

Le CNT a associé le CNJ dans la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution dans les établissements d'enseignement supérieur et dans toutes les régions administratives auprès des jeunes (garçons et filles) et les communautés.

Certains membres du CNJ ont été aussi cooptés pour soutenir le processus de recensement général de la population (RGPH4) et d'autres pour le programme national de recensement administratif à vocation d'Etat civil (PN-RAVEC) .

Un processus de suivi est en cours pour analyser le pourcentage de femmes et de jeunes (garçons et filles) dans les bureaux des conseils de quartier et cooptés pour appuyer le processus du recensement.

Pour éviter la confrontation entre les étudiants et les forces de défense et de Sécurité ainsi que la perturbation des cours, Le Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G) a joué un rôle d'apaisement dans la crise opposant les étudiants diplômés avec mention "Passable" au Rectorat de l'Université de Sonfonia. Cette crise a éclaté à la suite de la distribution de diplômes comportant la mention "PASSABLE". Les étudiants sortants, mécontents, ont exprimé leur colère contre la décision des autorités universitaires qu'ils jugent injuste. En apprenant des arrestations des jeunes pendant la manifestation, le Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G) est intervenu pour tenter de désamorcer la situation ayant abouti à la libération des étudiants arrêtés. Les jeunes membres des délégations spéciales issus du Conseil National des Jeunes joueront un rôle de catalyseur de paix dans leurs localités par la prise en compte des besoins spécifiques de leurs pairs.

Sous l'impulsion du CNJ-G, un groupe de travail "jeunes-paix et sécurité" a été mis en place avec l'appui du projet et les bureaux régionaux de l'UNFPA et de l'UNOWAS. voir le lien <https://www.facebook.com/share/v/18n34vB9PDjAkSMM/?mibextid=WC7FNe> une coalition nationale "jeunes-paix et sécurité" a été mise en place.

Cette session a permis le renforcement des connaissances sur la prévention/gestion des conflits en relation avec le contenu de la résolution 2250 de 45 jeunes issus des organisations de jeunesse du pays. La mise en place de la coalition nationale « Jeunes - Paix - Sécurité » en Guinée : avec définition des objectifs, missions, modalités de fonctionnement, etc. à l'issue de cette formation et de la mise en place de la CNJPS, une feuille de route pour le développement d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 2250 relative aux jeunes, à la paix et à la sécurité en Guinée a été élaboré dont la mise en œuvre suit son cours pour la mise en œuvre de la résolution 2250 relative aux jeunes, à la paix et à la sécurité en Guinée a été élaboré dont la mise en œuvre suit son cours.

Avec l'appui du projet, le CNJ-G a célébré la 25e édition de la journée internationale de la paix en présence des autorités administratives, du système des Nations Unies et la présence de centaines de jeunes sur le thème " promouvoir une culture de la paix".



Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

<https://www.facebook.com/share/v/18n34vB9PDjAkSMM/?mibextid=WC7FNe>, <https://www.facebook.com/share/v/18n34vB9PE>

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

Résultat 2 *

Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Proportion des recommandations formulées par les jeunes issues des plateformes inclusives et fédératrices intégrées dans la politique nationale de la jeunesse	Jeunes H 23,4 % Jeunes F 15,4%	60 % dont 30 % sont spécifiques aux jeunes	70 % des recommandations des jeunes sont intégrés dans le draft de la nouvelle PNJ et 30 % pour les femmes et filles. Le document est en cours de validation finale après sa validation technique.	95%	
1.2	Nombre de plateforme d'inclusive de jeunesse mise en place et fonctionnelles	19 CLJ	342 plateformes dont 40 plateformes	362 bureaux communaux (plateformes inclusives), 33 bureaux préfectoraux ; 8 bureaux régionaux et 1 bureau exécutif national sont installés. 13 bureaux sont dirigés par des jeunes filles/femmes	867%	

1. 3	Un bureau du CNJ est élu, installé et opérationnel intervenant en faveur des jeunes.	Non	Oui	À date, le bureau national est	100%	
---------	--	-----	-----	--------------------------------	------	--

1. 4						
---------	--	--	--	--	--	--

1. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1
D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démembrements intègrent les propositions et recommandations formulées

Produit 1.2
Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil Na

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 1.1: D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démembrements intègrent les propositions et recommandations formulées par les jeunes

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes ayant participé aux sessions de consultations dans toutes les préfectures et Conakry	0	2 000 (1 300 jeunes hommes et 700 jeunes femmes)	2420 jeunes (1523 jeunes hommes et 897 jeunes femmes)	121%	

<p>1. 1. 2</p>	<p>Pourcentage des jeunes ayant une bonne perception des interventions des plateformes et du CNJ désagrégé par sexe.</p>	<p>133 (Jeunes élus des CLJ)</p>	<p>950 jeunes (285 jeunes filles et 665 jeunes)</p>	<p>3328 dont 1031 jeunes femmes pour le niveau communal, 356 dont 106 jeunes filles et femmes pour le niveau préfectoral et 72 au niveau régional dont 32 jeunes et femmes. 950 dont 285 jeunes filles. 82 jeunes issues du CLJ sont élu-es au conseil national des jeunes à tous les niveaux</p>	<p>100%</p>	
<p>1. 1. 3</p>						
<p>1. 1. 4</p>						
<p>1. 1. 5</p>						

» Produit 1.2: Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil National des Jeunes) sont accrues

1. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 2. 1	nombre de bureaux de plateforme mise en place et fonctionnels	0	46 (33 préfectures, 5 communes de Conakry, 8 régions et la faitière nationale) dont 10 dirigé par des jeunes filles	47 (33 préfectures, 6 communes de Conakry, 8 régions et le bureau exécutif national. Il faut noter que 13 bureaux sont dirigés par des jeunes filles	100%	
1. 2. 2						
1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
-------------	-------------	----------------	------------------------	--	---	---

<p>2. 1</p>	<p>Indicateur 2.1 Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) représentés dans les postes de décisions politiques (électifs et nominatifs) désagrégé par niveau (local et national)</p>	<p>Jeunes femmes 7,3%</p>	<p>+15% (augmentation de moins)</p>	<p>Des progrès sont à noter pour cet indicateur, ce qu'il faut remarquer les jeunes commencent à intégrer les instances de prise de décision avec la nouvelle nomination de 71 jeunes issues des CNJ-G sont devenus membres des délégations spéciales avec 11 jeunes femmes.</p> <p>En outre, plusieurs jeunes ont été nommés responsables des conseils de quartiers et districts. Le rapport de l'évaluation finale du projet nous indiquera le nombre et pourcentage de jeunes qui y participent.</p>		
-----------------	--	-------------------------------	---	---	--	--

<p>2. 2</p>	<p>Pourcentage des jeunes ayant une bonne perception des interventions des plateformes et du CNJ désagrégé par sexe.</p>	<p>0</p>	<p>+60%</p>	<p>D'après les résultats de l'enquête de perception finale sur un petit échantillon, il ressort une bonne perception des actions menées par le CNJ-G pour leur participation au développement local et à initier des actions de paix à travers la sensibilisation communautaire. Une étude a été réalisée par le NDI sur la perception des jeunes à leur participation à la transition, d'après le rapport, elle est bonne.</p>	<p>85%</p>	
<p>2. 3</p>						
<p>2. 4</p>						

2. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1
Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/CNJ interagissent en vu

Produit 2.2
Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement con

Produit 2.3
Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise er

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» Produit 2.1: Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/CNJ interagissent en vue d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2. 1. 1	Nombre de sessions de dialogues organisées par les plateformes inclusives des jeunes au niveau local.	0	1 000 dialogues en raison de	1 028 sessions de dialogues	100%	
---------------	---	---	------------------------------	-----------------------------	------	--

2. 1. 2	Nombre de diffusions médiatiques réalisées pour la promotion de la participation des jeunes à une transition apaisée	0	636	Spots diffusés : 630 diffusions sur 33 radios rurales et 9 radios privées sur la participation des jeunes au CNJ 12 émissions diffusées sur la participation des jeunes à la transition 31 articles de presse publiés	96%	
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Produit 2.2: Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement communautaire et de consolidation de la paix

2.2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de PDL et PAI ayant intégré les priorités des jeunes	18 PDL des communes ayant mis en place des priorités	362	0	0	L'identification et la priorisation des besoins/préoccupations des jeunes à l'échelle des 362 communes est finalisée dans la perspective de leur intégration dans les PDL et PAI. Une note circulaire du MATD en direction des Présidents des Délégations Spéciales est en cours de signature.
2.2.2						
2.2.3						

2. 2. 4						
	/	/	/	/	/	/

2. 2. 5						
	/	/	/	/	/	/

» Produit 2.3: Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise en compte des questions de consolidation de la paix dans les documents de politiques et stratégies

2. 3.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1	Existence d'une base de données dynamique et opérationnelle	0	1	1	Les outils ont été élaborés et validés, la collecte des données est terminée, L'Observatoire Nationale de la Jeunesse (ONJ) est le service devant héberger la base de données.	
2. 3. 2	Nombres de cadres (ONJ, DNJASE, BSD) ayant des compétences en analyse des questions de jeunesse	0	40	46 cadres	Un annuaire statistique a été mis en place	
2. 3. 3						

2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						
4.1.4						
4.1.5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport.</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événe ments	Titre de l'événement	Date (peut être approx imativ e)	Lieu (Si connu)	Audie nce cible	Objectifs (900 caractères)
Événe ment 1	Deuxième comité de pilotage conjoint des projets PBF sous l'égide de la Primature	Juin 2025	Conakry	▲ Primatur e, Ministère ▼	Revue de l'état d'avancement et du niveau de progrès des indicateurs En plus Faire un bilan de la mise en œuvre du projet ; Améliorer le niveau d'appropriation et d'engagements des autorités nationales dans pour la pérennisation du projet à travers le CNJ-G
Événe ment 2					
Événe ment 3					
Événe ment 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
----------------------	------------------------	---	--

1	<p>CNJ-G Tenue des deux réunions du Comité technique Suivi</p>	<p>Le projet a permis d'abord de fédérer les jeunes mais aussi il a contribué au changement de mentalité des jeunes de façon positive en les rendant plus responsable et proactif</p>	<p>En tant qu'organisation forte de 3 690 membres élus répartis dans toutes les préfectures, nous avons des interlocuteurs partout. Cette formation, une opportunité essentielle offerte par l'UNESCO à travers Zéro Pauvre en Afrique, vise à renforcer nos capacités institutionnelles en nous dotant d'outils essentiels. Le plan de renforcement des capacités qui en résultera nous permettra de prioriser nos besoins et de collaborer efficacement avec les partenaires qui souhaitent investir dans la jeunesse. Notre mission est claire : accompagner et responsabiliser les jeunes leaders pour une transition pacifique, le développement et l'épanouissement personnel. Nous nous engageons à être des acteurs du changement, car personne d'autre ne développera notre pays à notre place. Pour les membres absents, nous organiserons des séances de restitution afin que chacun puisse en bénéficier et s'épanouir ensemble. Contrairement aux années antérieures n'étaient pas considérés, mais depuis la mise en place du CNJ-G à travers ce présent projet, les jeunes sont consultés, écoutés aussi impliqués et représentés dans les instances de décision. J'avoue que grâce à ce projet aujourd'hui nous (jeunes de la région Administrative de Faranah, nos préoccupations sont prises en compte par les autorités locales dans les PDL et PAI.</p>
---	--	---	---

2	Le Gouvernement (Ministère)	La mise en place du CNJ-G a permis au Ministère de la jeunesse d'avoir des représentants et portes paroles légaux de la jeunesse guinéenne, chose qui favorise une collaboration très fluide pour la mise en oeuvre des politiques, stratégies et projets en faveur des jeunes (filles et garçons)	Selon un conseiller du Ministre de la jeunesse: "Mieux les jeunes sont
3	Les autorités locales (Délégations spéciales)	Une très bonne volonté politique d'accompagnement et de très bonne collaboration avec les jeunes exprimées	https://drive.google.com/file/d/12GPQIUppn3ciCoZHgK3Rk2DjHlgm dGMk/view?usp=drive_link
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le projet a réussi à construire un changement de leadership au sein du mouvement associatif guinéen par la mise en place et l'opérationnalisation du CNJ-G.

L'organisation des séances de sensibilisations sur la paix et la citoyenneté (Célébration de la Journée Internationale de Paix) avec l'appui du projet et du PBF en présence du Ministre de la Jeunesse et des Sports, du Représentant de l'UNFPA et du Coordinateur du PBF.

Reconnaissance sociale du CNJ-G, confiance en soi et portée sur l'investissement en leur faveur

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille en partenariat avec les organisations de la société civile mentionnées dans le document du projet Aide et Action (CojelPaiD, ATUJG, LA ROUE, AfriYAN, AbloGui) et Zero Pauvre en Afrique (ZPA), d'AfriYAN et de COJELPAID) . Ces organisations de la société civile ont activement participer à la réalisation des activités communautaires et de formations pour l'atteinte des résultats escomptés du projet.



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Avec qui travaillons-nous *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Tenue d'une réunion du Comité technique Suivi conjoint (PNUD, UNFPA, UNESCO, Ministère de la Jeunesse et des Sports et du MATD) pour une deuxième extension du projet afin de permettre la mise en oeuvre des activités de formations, des sessions d'échange intergénérationnelles entre jeunes et acteurs locaux, et des dialogues communautaires axés sur les besoins spécifiques dans les régions de Boké, Labé, Mamou, Faranah, Kankan et Nzérékoré. Des formations, du coaching et du mentorat sont également dispensés aux membres et services opérationnels du CNJ.

Ensuite, l'activité de plaidoyers auprès des partis politiques et des organes de la transition et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales,

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers l'étude de base réalisée par un cabinet d'études qui a produit un rapport sur les indicateurs de base du projet.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

le rapport d'enquête

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, une enquête de perception a été réalisé pour mesurer le niveau de satisfaction voir lien kobotoolbox en bas sur la partie s

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations
de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	CONDE Sékou Oumar	UNFPA	UNV NATIONAL/ Chargé	seconde@unfpa.org
---	-------------------	-------	----------------------	-------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>.....</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important</p>

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a concrétisé la création du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G), une organisation faîtière cruciale qui représente les jeunes. Cet accomplissement est d'autant plus significatif que les tentatives précédentes depuis 2007 avaient échoué, et que les jeunes (15-35 ans) constituent 34% de la population guinéenne.

Depuis septembre 2023, le CNJ-G est devenu un organe consultatif essentiel pour le gouvernement, les institutions nationales (CNT, Primature, Gouvernement) et les acteurs internationaux (Nations Unies, Ambassades) sur toutes les questions liées à la jeunesse. Localement, ses démembrements s'impliquent activement dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement (PAI et PDL) de leurs communes, et contribuent également à la mobilisation des recettes locales, en partenariat avec les maires et le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Ensuite le projet a favorisé la mise en place de la coalition nationale YPS dans le cadre du respect de l'agenda 2250, aussi, il a favorisé la mise en place d'un cadre de concertation des structures de Jeunesse.

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'implication et la responsabilisation du ministère de la jeunesse et des sports, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'ensemble des collectivités locales du pays constituent des éléments importants de durabilité du projet. A cela s'ajoute, le mécanisme de renforcement de capacités à travers les formations du Conseil National des Jeunes de Guinée et ses démembrements ainsi que l'appui en équipements informatiques et mobiliers de bureau y compris le matériel de sensibilisation (kits de sonorisation) en direction des 8 bureaux régionaux du CNJ-G. Par ailleurs, un processus de dotation du CNJ-G des documents interne (plan stratégique, manuels de procédures et plan de communication) a été finalisé pour leur permettre de fonctionner.

Cet accompagnement du Conseil National des Jeunes de Guinée et ses démembrements favorise l'autonomisation organisationnelle et institutionnelle à travers la mise en place des outils de gestion et de mobilisation des ressources.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	1er Comité de Pilotage du projet	Il a permis de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités, d'examiner les défis et contraintes rencontrés et de définir les perspectives pour la période restante de mise en œuvre.	<p>Bonne progression de la mise en œuvre des activités planifiées.</p> <p>Forte implication des parties prenantes;</p> <p>Nécessité d'une extension sans coût additionnel de 4 mois pour la finalisation des activités restantes.</p>

Événement 2	D'une comité technique	Examen des activités du semestre et l'approbation de la nécessité d'une demande d'extension du projet pour 4 mois.	Il a été relevé un retard dans la mise en œuvre des activités sous la responsabilité de l'UNESCO. Difficulté d'obtention d'un siège pour le bureau national du CNJ-G
--------------------	------------------------	--	---

Événement 3

Mission d'enquête de perception

Le projet a connu une mise en œuvre satisfaisante dans sa globalité. La participation inclusive des jeunes et des acteurs locaux a été un succès dans la création du CNJ-G a tous les niveaux (communes du pays)

Cependant, des formations supplémentaires sont nécessaires, notamment pour les bureaux au niveau sous-préfectoral. De plus, le non démarrage de certaines des activités au niveau préfectoral et sous-préfectoral est préoccupant et nécessite une accélération pour renforcer les capacités des jeunes dans les thématiques en lien avec la consolidation de la paix à travers les dialogues. Enfin, un soutien logistique est requis pour l'obtention de locaux adaptés au CNJ-G au niveau local et l'accompagnement à la réalisation des activités de sensibilisation.

Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes