

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2025-06-13

Name and title of person submitting the report *

Daniela Palacio R

E-mail of person submitting the report *

daniela.palacio@unwomen.org

Name and title of person who approved the report *

Silvia Arias

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- ☒ Yes
- ☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- ☒ Yes
- ☐ No
- ☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- ☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- ☐ Asia and the Pacific
 ☐ Central & Southern Africa
 ☐ East Africa
☐ Europe and Central Asia
 ☐ Global
 ☒ Latin America and the Caribbean
☐ Middle East and North Africa
 ☐ West Africa

Country of project implementation *

- ☐ Bolivia
 ☒ Colombia
 ☐ Costa Rica
☐ Dominican Republic
 ☐ Ecuador
 ☐ El Salvador
☐ Guatemala
 ☐ Haiti
 ☐ Honduras
☐ Peru
 ☐ Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- ☐ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
☐ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
☐ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
☐ 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
☐ 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
☐ 00140126: Intercultural Mae Kiwe (' Mother Earth '): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
☐ 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
☒ 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
☐ 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
☐ 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
☐ 00140934: "Sembrando Economías de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
☐ 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (lnk COL MPTF#140968)
☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented * <i>If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa</i> ☐ Asia and the Pacific ☐ Central & Southern Africa ☐ East Africa ☐ Europe and Central Asia ☐ Global ☐ Latin America and the Caribbean ☐ Middle East and North Africa ☐ West Africa
Please select the title of the project for which you are submitting the report *
Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document * <i>EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i>
Please select the countries where this project is being implemented *
Other, Please specify *
Project Start Date (Date of first transfer) * 2024-12-21
Project End Date * 2026-09-19
Has this project received an extension? * ☐ YES, Cost Extension ☐ YES, No Cost Extension ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions ☒ NO, No Extensions
Will this project be requesting an extension? * ☐ YES, Cost Extension ☐ YES, No Cost Extension ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions ☒ NO, No Extensions
Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? * ☒ Yes ☐ No
If so, around which month do you expect to submit the request? * ☐ January ☐ February ☐ March ☐ April ☐ May ☐ June ☐ July ☒ August ☐ September ☐ October ☐ November ☐ December
Is the current project end date within 6 months? * ☐ Yes ☒ No
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? * ☐ Yes ☒ No

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPD ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☒ No other recipients
- ☐ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify

Please select other non-UN recipients

☐ ACTED

☐ AEDE

☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

☐ American Friends Service Committee (AFSC)

☐ Avocats Sans Frontières Belgium

☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network

☐ CARE International UK

☐ Christian Aid Ireland

☐ Conexion Guatemala

☐ CORDAID

☐ DanChurchAid

☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)

☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)

☐ Humanity & Inclusion (HI)

☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

☐ International Alert

☐ Kvinna till Kvinna Foundation

☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

☐ Mercy Corps

☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)

☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO

☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul

☐ Peace Direct

☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

☐ Saferworld

☐ Save the Children

☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)

☐ SOS Sahel Sudan

☐ The Carter Center, Inc.

☐ War Childhood Museum (WCM)

☐ ZOA

☐ Action Aid UK

☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

☐ Avocats sans frontières Canada

☐ BIOM -Youth Ecological Movemen

☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF

☐ COIPRODEN

☐ COOPI - Cooperazione Internazionale

☐ Corporacion Sisma Mujer

☐ EQUITAS

☐ Fundación Mi Sangre (FMS)

☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

☐ HELVETAS Swiss Intercooperation

☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)

☐ Integrity Watch

☐ International Rescue Committee

☐ Life and Peace Institute (LPI)

☐ MLAL - ProgettoMondo

☐ ONG AZHAR

☐ ONG International

☐ Plan International

☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati

☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

☐ Search for Common Ground (SFCG)

☐ Stichting Impunity Watch

☐ Trocaire

☐ World Vision International

☐ blank_placeholder

☐ AAITG (ActionAid the Gambia)

☐ Ayuda en Accion

☐ CORD Burundi

☐ CRS - Catholic Relief Services

☐ Fund for Congolese Women

☐ MSIS-TATAO

☐ Norwegian Refugee Council (NRC)

☐ OIKOS

☐ OXFAM

☐ PNG UN Country Fund

☐ Tearfund

☐ War Child

☐ World Vision Myanmar

☐ Other, Please specify

Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start ?**

13

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period ?**

*(for June reports: January-June;
for November reports: January-December (anticipated);
for final reports: full project duration)*

13

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

Indigenous Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN-Tejido Mujer

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

100000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

7002

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

7002

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Construido un documento sobre la violencia basada en género que recoge las reflexiones de 24 mujeres de la comunidad indígena Nasa: "Voces de Mujeres Nasa: Acceso a la Justicia, Retos y Percepciones sobre la JEI y la JEP". Este documento fue socializado con la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) a fin de sensibilizarles sobre la importancia de integrar el enfoque de mujer indígena, garantizar su participación en la justicia transicional, y construir rutas de atención con enfoque territorial y étnico-cultural. Se priorizaron 20 casos de mujeres indígenas nasa para acompañamiento jurídico y psicosocial.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☒ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Arrópame con tu Esperanza

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

99021

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

9021

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

9021

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Esta organización fue fortalecida organizativamente a través de un Small Grant. Se fortalecieron sus capacidades en materia de gobernanza, planificación estratégica y mecanismos de rendición de cuentas. Actualmente, se avanza en los ajustes técnicos de la propuesta presentada, y se espera que en el mes de junio se formalice la firma del acuerdo.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☒ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

96545

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

23535

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

23535

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Se identificaron las necesidades en salud mental de 25 mujeres sobrevivientes de violencia sexual (VS) en zonas rurales del municipio de Buenos Aires, Cauca, lo cual permitió evidenciar un panorama de vulnerabilidad extrema marcado por la intersección de factores socioeconómicos, culturales y de violencia basada en género (VBG), agravados por el conflicto armado. Asimismo, se brindó acompañamiento psicosocial y jurídico 25 mujeres en el marco de una audiencia de versiones voluntarias del macrocaso 5. Se avanzó en la realización de dos espacios de alfabetización jurídica, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades y a la apropiación de conceptos y marcos normativos relacionados con la justicia transicional.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☒ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

LGBTIQ+ Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Caribe Afirmativo

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

42777

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

42777

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Se ha brindado asesoría jurídica a 22 mujeres y 30 personas LGBTIQ+ víctimas de VBG y Violencia por prejuicio (VPP), en Antioquia y Montes de María. Estas víctimas, posterior a la verificación de requisitos y la disposición voluntaria, participan en las jornadas de acreditación . En este tramo, se desarrolló una jornada en Antioquia con 9 personas acreditadas ante el macrocaso 08 , quienes recibieron formación sobre procedimientos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), construcción de aportes de verdad y reparación colectiva. Gracias al trabajo conjunto de Caribe Afirmativo y Corporación Humanas, se lograron 12 nuevas solicitudes de acreditación de personas LGBTIQ+ en Montes de María. Además, se avanzó en la actualización del plan de acción de litigio estratégico dentro de la Alianza de Litigio de Género, y se desarrolló un Diagnóstico Participativo Territorial en El Carmen de Bolívar, identificando necesidades en salud mental y promoviendo estrategias comunitarias con enfoque diferencial y territorial

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

Victim's Organization

What is the name of the Implementing Partner *

Comisión Colombiana de Juristas - CCJ

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

47967

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

47967

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Apoyaron la coadyuvancia en la acción de tutela interpuesta por la Procuraduría para revertir la decisión de la magistrada del caso 01 de la JEP, que desacreditó a más de 30 mujeres víctimas de violencia sexual y basada en género, exigiéndoles iniciar nuevamente el proceso de acreditación en el macrocaso 11 . Se realizaron 5 encuentros virtuales y 2 presenciales en Santa Marta con víctimas e integrantes de la OSC aliada para diseñar herramientas de recolección de información y explorar las expectativas de las víctimas frente a la JEP. Se construyeron de forma participativa fichas de caracterización, que permitieron identificar los patrones de violencia hacia las mujeres de FUNDEHUVICOL, cometidos principalmente por paramilitares. También se evidenció la necesidad de contar con espacios para manejo de crisis, contención emocional y prevención de revictimización. El proceso de caracterización incluyó una fase de alistamiento, un piloto en Santa Marta con 36 integrantes y 19 lideresas, y una réplica territorial liderada por FUNDEHUVICOL. Hasta la fecha, se han diligenciado 246 caracterizaciones de víctimas. Con los análisis preliminares de información, se evalúa solicitar a la JEP la inclusión del desplazamiento forzado cometido por la fuerza pública en alianza con paramilitares dentro del subcaso 2 del caso 11, dada la alta incidencia de esta forma de violencia. Finalmente, se llevó a cabo un encuentro psicosocial en Bogotá con más de 35 mujeres acreditadas en el caso 01, fortaleciendo su proceso de acompañamiento integral.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Círculo de Estudios

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

66974

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

52224

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Se realizaron 4 círculos de acreditación y diálogo étnico-espiritual, 2 en Quibdó (Chocó), con la participación de 50 mujeres, y 2 en Tumaco (Nariño), con 40 mujeres víctimas participantes. De igual manera, se realizaron 2 círculos de estudio, con la participación de 47 mujeres de las organizaciones aliadas, 25 en Quibdó y 22 en Tumaco, quienes recibieron capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos, la legislación nacional y las rutas para acceder a la justicia transicional. Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en modalidad mixta (presencial y virtual), con la participación de funcionarias de la JEP y representantes del proceso Juntanza. Durante este espacio se abordaron diversos temas, entre ellos el proceso de acreditaciones, la importancia de incluir jornadas pedagógicas y talleres sobre mecanismos de participación, así como el análisis de las afectaciones territoriales, espirituales y organizativas.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Colectiva Justicia Mujer – CCJM

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

47310

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

47310

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Brindó asesoría jurídica a 24 mujeres víctimas de VBG en el marco del conflicto armado, enfocándose en su participación en los macrocasos 11, 04 y 07 de la JEP. Se realizaron 9 entrevistas psicojurídicas en Urabá, con la presentación de sus solicitudes de acreditación al caso 11. Además, 16 mujeres recibieron acompañamiento psicosocial individual en distintas etapas judiciales. Se desarrollaron 6 talleres psicosociales colectivos con 18 mujeres víctimas para fortalecer sus capacidades y redes de apoyo en Urabá, Ituango, Villavicencio. Finalmente, se avanzó en el acompañamiento a las organizaciones aliadas con la creación de una línea base para el Plan Integral de Bienestar y la determinación de los contenidos del Plan de Fortalecimiento Técnico, incidencia política, protección y sostenibilidad organizativa.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☒ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción Noviolenta -JUSTAPAZ

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

77736

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

60592

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

En el periodo de reporte, JUSTAPAZ desarrolló una campaña de sensibilización sobre la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto armado, posicionando la importancia de reconocer las afectaciones causadas en relación con la categoría de violencia sexual en el marco del conflicto. Esta campaña hizo parte de la conmemoración del Día de las Manos Rojas articulando más de 25 aliadas incluyendo a ONU Mujeres y UNICEF. Entre ellas también estuvieron 4 plataformas de sociedad civil y organizaciones sociales que trabajan en el área de derechos de la niñez y adolescencia -Alianza por la Niñez Colombiana (23 organizaciones); NiñezYA (más de 100 organizaciones); Las 3 Voces (15 organizaciones); COALICO (9 organizaciones) y Vamos para la Paz (8 organizaciones)-, el ICBF, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y DIH, la UARIV, la JEP, la UBPB, Ministerio de Educación, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Alcaldía de Bogotá, Gobernación del Cauca y del Valle del Cauca, algunas Alcaldías municipales, entre otras.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad - LIMPAL- Colombia

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

17267

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

17267

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

LIMPAL desarrolló una jornada de capacitación con los equipos del proyecto en alianza con la Oficina Asesora de Atención a Víctimas - OAAV de la JEP. Esta jornada permitió la articulación para que tanto la OSC socia como la OSC aliada, reciban orientaciones y formaciones en litigio de justicia restaurativa con la Coordinación de Representación de Víctimas de la JEP. Del mismo modo, se realizó el enlace con Defensoría del Pueblo para articular las jornadas de acreditación de víctimas ante la JEP. Esta articulación resulta de gran importancia para fortalecer los lazos de confianza entre las víctimas en los territorios y la OSC y evaluar posibilidades de acompañamiento en situaciones de riesgo por su participación ante la JEP. Esta alianza también permite ampliar el acompañamiento a las víctimas en relación con su acercamiento a la oferta institucional de atención y reparación.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☒ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación Narrar para Vivir

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

61086

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

61086

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

19 sobrevivientes de VS y VBG participaron activamente en la implementación de estrategias de litigio e incidencia desarrolladas por las OSC, solicitando su acreditación ante los casos 11 y 10 en Montes de María. Se avanzó en el ajuste de una estrategia de litigio estratégico con enfoque de género, étnico y diferencial, mediante la formación del equipo jurídico por parte de la JEP y por parte de la profesional Senior del proyecto, quien es especialista en Justicia Transicional. Se brindó apoyo psicosocial y atención emocional a 40 víctimas y a 16 integrantes de equipos interdisciplinarios, a través de estrategias de autocuidado impulsadas por las OSC aliadas, lo que fortaleció la participación activa de las personas sobrevivientes y de sus equipos legales. Hubo articulación con la Oficina Territorial de la JEP en Sucre, la UARIV en Bolívar y Sucre, y la UNP.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☒ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Corporación 8 de Marzo - Hombres y mujeres por la Igualdad

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

99798

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

25456

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

25456

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante el periodo de reporte, 8 de Marzo presentó las acciones estratégicas del proyecto con mujeres y representantes de la institucionalidad en los municipios de Samaniego, Buesaco, Ipiales y Pasto. Gracias a esto, se adelantó un diagnóstico participativo con 17 mujeres de los municipios priorizados, que permitió la identificación y caracterización de las necesidades y desafíos para la participación de las organizaciones de mujeres víctimas de VS, VBG y VR en los espacios relacionados con la JEP y en los mecanismos de construcción de paz.

Así mismo, se identificaron 13 mujeres víctimas del conflicto armado identificadas para la adelantar una representación judicial orientadas a garantizar la acreditación en el macro caso 11 de la JEP. Este proceso garantizará el acompañamiento psico-jurídico integral, fortaleciendo el ejercicio de sus derechos, su participación en las diferentes etapas procesales, y su visibilidad como sujetas de derechos en escenarios institucionales de alta relevancia.

De igual manera, se avanzó en la construcción de una estrategia de comunicaciones, que se implementará para visibilizar y promover la incidencia, la participación y las voces de las organizaciones de mujeres víctimas de violencia sexual y de género en la justicia transicional, y en la construcción de un Protocolo de Actuación psicosocial de la organización en el contexto de la justicia transicional.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☒ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación Progresar Capitulo Norte de Santander

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

195000

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

58215

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

58215

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante el periodo de reporte, Progresar logró consolidar una red de colaboración con organizaciones como Tejedores de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Moiras, la Mesa Departamental de Víctimas, Madres del Catatumbo y la Plataforma de Movilización. Se logró también la identificación y documentación de 25 hechos relacionados con violaciones a derechos humanos, con lo que se identificaron 20 víctimas de VS y VBG, quienes han sido empoderadas para participar de manera activa e informada en el proceso. Estas 20 sobrevivientes han recibido atención psicosocial inicial, lo cual permite diseñar el acompañamiento ajustado a sus necesidades de bienestar emocional y capacidad para participar activamente en los procesos judiciales.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☒ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

99984

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

42064

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

42064

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Durante el periodo de reporte, Ruta Pacífica presentó la solicitud de acreditación de 5 mujeres ante el subcaso 02 del Macro-caso 011 y se presentó la solicitud de versiones voluntarias frente al macro-caso 07 para presentar Observaciones. Así mismo, se han avanzado en conversaciones con la JEP para obtener actualizaciones sobre el estado de los procesos y avances judiciales de los casos acompañados, y para promover la transversalización del enfoque de género en las decisiones del Sistema Integral para la Paz mediante la participación en la Mesa de Asistencia Técnica de Género

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization
Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	3000000*	2100000*	2237383*	74.58%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	2100000	2237383	74.5 8%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **74.58%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

99.99

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2999700**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

3000000

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 2237159.26**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

2237383

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

02000579_MPTF_GIPY TEJIENDO DIGNIDAD_061125-15_54_48.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☐ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☒ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☒ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☒ (2.2) Democratic Governance
- ☐ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☒ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

- ☒ Yes
☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

En los últimos seis meses, el Comité Directivo del proyecto se reunió una vez, el 23 de abril de 2025. En este espacio, se presentaron los avances en la implementación de los 13 Partner Agreements (PA) en curso, y se acordó iniciar la Ruta de Articulación de las organizaciones socias con la JEP. Se prevé que las conversaciones con los despachos y demás instancias de la Secretaría Ejecutiva (SE) se enfoquen en identificar oportunidades de trabajo conjunto según las etapas procesales en las que se encuentran los macrocasos. Esta acción permite fortalecer el direccionamiento estratégico del proyecto y potenciar los impactos de las propuestas, asegurando que estas contribuyan de manera eficaz a la visibilización de los patrones de violencia y a la efectiva participación de las víctimas, logrando así cumplir con las metas establecidas en los indicadores de impacto del proyecto.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Se ha consolidado una articulación estratégica a nivel nacional con la Comisión de Género de la JEP, conforme a los lineamientos establecidos en la Ruta de Articulación que se acordaron en abril y que tendrán desarrollo entre los meses de mayo y junio y la definición de un plan de trabajo conjunto para el apoyo de la Jurisdicción en la preparación de la Comunidad de Práctica (CdP) sobre litigio estratégico en junio.

También se acompañaron las jornadas de preparación de la versión voluntaria colectiva del macrocaso 05 de la JEP para el reconocimiento de responsabilidad de hechos de VS y VBG con antiguos miembros de la FARC-EP, en Cali, Valle del Cauca los días 8 y 9 de abril. Esto permitió entablar una conversación con el Grupo de Análisis de la Información (GRAI), la Oficina de Atención con Enfoques Diferenciales (OAED) y de la Oficina de Justicia Restaurativa de la JEP sobre cómo se plantea el manejo de las expectativas de las personas acreditadas ante el macrocaso 05, previendo la posibilidad de que puedan existir escenarios de no reconocimiento de estos hechos. Frente a la jornada con víctimas, participaron entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - SNARIV para la articulación de la oferta de servicios para las víctimas de cara al inicio de la implementación del Sistema Restaurativo de la JEP. También participaron OSC socias como Caribe Afirmativo y la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM. Con los comparecientes, se llevó a cabo el piloto de preparación de cara a las versiones voluntarias colectivas por hechos de VS y VBG como una apuesta metodológica para fomentar el reconocimiento de los hechos.

Con los avances en la ejecución de las propuestas, se resalta que las organizaciones socias han demostrado una destacada capacidad de gestión y articulación a nivel departamental y local, colaborando estrechamente con instituciones clave para la acreditación, atención y protección de las víctimas como la Defensoría del Pueblo, las Alcaldías y Personerías municipales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las Oficinas Territoriales de la JEP. Estos esfuerzos han permitido no solo reforzar los mecanismos de acompañamiento a las víctimas, sino también posicionar las agendas locales de justicia, verdad y reparación, fortaleciendo las capacidades de incidencia y sostenibilidad de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started ☐ Initiated ☒ Partially Completed
☐ Completed ☐ Not Applicable

Staff Recruitment ☐ Not Started ☐ Initiated ☐ Partially Completed ☒ Completed ☐ Not Applicable	*
Collection of baselines ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed ☐ Completed ☐ Not Applicable	*
Identification of beneficiaries ☐ Not Started ☒ Initiated ☐ Partially Completed ☐ Completed ☐ Not Applicable	*
Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) <i>Please limit your response to 3000 characters</i> Durante el periodo de reporte, el proyecto ha permitido apoyar la participación de 615 sobrevivientes de VS y VBG (95% mujeres incluyendo a más 281 mujeres de grupos étnicos, OSIGD, y con discapacidad) en 23 de los 32 departamentos del país. Se han logrado avances significativos en la formalización de los acuerdos con los socios implementadores en Tejiendo Dignidad. Se han suscrito 12, de los 13 acuerdos Partner Agreement (PA) seleccionados: 4 para el mecanismo de financiación 1 (que preveía un monto reducido y la posibilidad para las organizaciones de presentarse sin aliadas) y 8 para el mecanismo 2 (mecanismo caracterizado por bolsas más grandes, con la condicionalidad de beneficiar a organizaciones en alianza, las cuales suman un total de 19). En total, se cuenta con 31 organizaciones beneficiadas del proyecto. Estos PA integran componentes de documentación de casos y litigio estratégico, acciones de incidencia, acompañamiento psicosocial, estrategias de protección y acciones de comunicaciones, todo ello desde una perspectiva de género, interseccional, territorial y con enfoque de derechos. Adicionalmente, se encuentra en fase final de ajuste técnico a la propuesta de la Fundación Arrópame con tu Esperanza, organización que culminó satisfactoriamente su proceso de fortalecimiento organizativo a través de un Small Grant. Este proceso permitió a la Fundación consolidar sus capacidades internas en materia de gobernanza, planificación estratégica y mecanismos de rendición de cuentas. Actualmente, se avanza en los ajustes técnicos de la propuesta presentada, y se espera que en el mes de junio se formalice la firma del acuerdo. Con esta firma, se establecerían en total 13 PA con organizaciones socias. Durante este semestre de implementación se inició la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base – incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre.	
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (<i>for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration</i>). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.	
Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? ☐ Yes ☒ No	*

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

Si bien el proyecto inició formalmente a finales de diciembre de 2023, el avance sustantivo en resultados depende de la implementación de los Partner Agreements (PA). El acompañamiento técnico de parte de ONU Mujeres (julio-noviembre 2024) garantizó, que las propuestas se alinearan con el estándar corporativo de la agencia y se entendió como una acción afirmativa de fortalecimiento de capacidades para instalar aprendizajes específicos en las OSC seleccionadas sobre cómo desarrollar propuestas según gestión basada en resultados. Aunque los recursos fueron comprometidos financieramente de forma anticipada, la ejecución programática ha avanzado de manera escalonada.

Uno de los principales desafíos que se ha evidenciado en esta primera fase de financiación, está relacionado con los recortes de cooperación de Estados Unidos que han afectado de manera directa e indirecta a varias de las OSC socias y aliadas. Si bien hasta el momento no se han reportado alertas graves que comprometan la ejecución de los PAs, en consulta permanente con ellas, hemos logrado identificar una serie de impactos que podrían generar afectaciones y retrasos importantes a mediano y largo plazo, afectado tanto la calidad como la sostenibilidad del acompañamiento que se brinda a las víctimas.

En primer lugar, uno de los efectos más inmediatos ha sido el recorte de personal en varias organizaciones, situación que ha obligado a reducir tanto el alcance programático como los equipos de trabajo en diversas áreas clave de los mandatos de las organizaciones, anteriormente financiadas por cooperación estadounidense. Esto ha impactado negativamente la contrapartida de las organizaciones, generando una sobrecarga de funciones en quienes permanecen vinculados a los proyectos, lo que se traduce en un riesgo latente para la calidad del acompañamiento jurídico, psicosocial y de protección que se brinda a las víctimas y una demora en la implementación de los PA.

En segundo lugar, se han identificado alertas frente a la disminución de la presencia territorial, particularmente en Antioquia, donde Caribe Afirmativo tuvo que cerrar su Casa de Paz, espacio que servía de encuentro con víctimas en ese territorio. Aunque las OSC han continuado las actividades mediante estrategias alternas, como es el caso de Circulo de Estudios, quienes se aliaron con otras OSC en las mismas circunstancias para garantizar una oficina de trabajo en Quibdó, Chocó, la ausencia de estos espacios físicos representa una dificultad considerable para la articulación con actores locales en el marco de Tejiendo Dignidad, así como para la construcción de vínculos de confianza con las víctimas, especialmente en contextos donde la presencia institucional es limitada.

Un tercer elemento identificado es la limitada capacidad de respuesta administrativa derivada de la reducción de la contrapartida de las organizaciones mencionada anteriormente, dado que los equipos financieros y administrativos se han visto en la necesidad de redistribuir recursos y priorizar rubros con el fin de mantener la ejecución de actividades derivadas del mandato de las organizaciones. Esta situación ha coincidido con los periodos de rendición de cuentas, generando una sobrecarga significativa en estos equipos y retrasos en los procesos de monitoreo, lo cual podría incidir negativamente en los tiempos previstos para alcanzar los resultados del proyecto.

ONU Mujeres ha adelantado las gestiones administrativas necesarias para evaluar las solicitudes de algunas OSC de realizar ajustes presupuestales, especialmente en relación con el cambio de destinación de ciertos rubros. Estos ajustes buscan adelantar pagos o redirigir recursos hacia las organizaciones aliadas más afectadas por la desfinanciación, con el fin de garantizar su operatividad y sostenibilidad en el corto plazo.

Otro reto importante en esta fase ha sido la garantía de condiciones de seguridad a las víctimas que desean participar de manera efectiva ante la JEP. Este ha sido un factor limitante en algunos territorios, donde persisten riesgos para liderazgos sociales y defensoras de derechos humanos que inciden en escenarios de justicia transicional.

Un caso especialmente relevante es el de Nawar Jiménez, mujer trans, activista social y defensora de derechos humanos asesinada el 21 de mayo de 2025, en El Carmen de Bolívar y beneficiaria del proyecto Tejiendo Dignidad, como víctima acreditada ante la JEP acompañada por Caribe Afirmativo, en el marco del macrocaso 11. Se presume que su participación en la JEP pudo ser el móvil del asesinato. Esta situación pone el foco en la limitada respuesta de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA, frente a los hechos de riesgo a los que están expuestas las víctimas, en especial cuando se requiere la integración de un enfoque de género y de diversidad sexual en la valoración de las situaciones de riesgo y posterior otorgamiento de medidas de protección.

Las solicitudes de apoyo en esta materia no han provenido únicamente de las organizaciones socias del proyecto, sino también de otras organizaciones aliadas que reconocen en ONU Mujeres un actor con capacidad de interlocución estratégica para incidir en la activación de rutas institucionales de protección.

El agravamiento de las condiciones de seguridad ha tenido un impacto directo en el cumplimiento de los cronogramas de varias organizaciones aliadas, obligándolas a ajustar sus metodologías, postergar algunas actividades territoriales y reforzar sus estrategias de autoprotección. Como medida de mitigación, se están evaluando acciones como la reprogramación flexible de entregables, el fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo y la articulación con mecanismos institucionales, en particular la Comisión de Género de la JEP, con quienes se avanza en el diseño de respuestas más integrales y adaptadas a contextos de alta sensibilidad.

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

En esta fase inicial de implementación, las organizaciones han centrado sus esfuerzos principalmente en el alistamiento para la ejecución plena del proyecto, una etapa clave que ha comprendido diversas acciones estratégicas, entre ellas la conformación y capacitación de los equipos de trabajo, integrando enfoques diferenciales y territoriales, así como la creación y validación de metodologías de intervención propias, con criterios de pertinencia cultural, enfoque psicosocial, y perspectiva de género. Este alistamiento también ha incluido los primeros acercamientos formales a las víctimas, en un proceso progresivo orientado a la generación de confianza, la garantía de participación segura e informada y la activación de canales comunitarios de diálogo. En algunos casos, dadas las trayectorias de trabajo de las OSC, se tenía contacto previo con las víctimas y se avanzó en la radicación de solicitudes de acreditación ante la JEP.

De manera paralela, algunas OSC han iniciado pilotos de jornadas colectivas de acompañamiento psicosocial, explorando metodologías participativas y de contención emocional que puedan ser replicadas posteriormente en los territorios priorizados. Estos ejercicios iniciales permiten afinar los enfoques de intervención, así como identificar rutas de atención diferencial para mujeres, personas LGBTIQ+ y liderazgos comunitarios en riesgo. En algunos casos, se han articulado estos espacios con las primeras acciones de diagnóstico de riesgo, que tienen como finalidad identificar amenazas y contextos específicos de vulnerabilidad, a partir de los cuales se derivarán medidas de incidencia y construcción de protocolos de protección y autoprotección, tanto individuales como colectivos, ajustados a las realidades locales.

Otro aspecto fundamental en esta etapa ha sido el mapeo de actores estratégicos para la implementación de los PAs, un ejercicio que ha incluido no solo la identificación de instituciones gubernamentales relevantes a nivel local y nacional, sino también la articulación con otras OSC, redes y plataformas que comparten apuestas comunes en materia de justicia de género, reparación y protección de derechos. En este contexto, se destaca el trabajo de Caribe Afirmativo, organización aliada de Tejiendo Dignidad, que ha liderado la actualización del plan de acción para el litigio estratégico ante la JEP de la Alianza de Litigio de Género. También resaltamos la alianza de trabajo de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia con la Ruta Pacífica de las Mujeres, para acompañar la creación de metodologías que promuevan el reconocimiento de hechos de VS y VBG por parte de comparecientes ante la JEP. Varias organizaciones socias participan además en la Mesa de Asistencia Técnica de Género (MAT), espacio de diálogo político y técnico entre la sociedad civil y el Sistema Integral para la Paz (SIP), creado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y, que en el marco de la estrategia de “legado” de la entidad, le transfirió la coordinación conjunta del mismo a la JEP y a la UBPD. La MAT cuenta con el acompañamiento de ONU Mujeres desde su creación.

De cara a la puesta en marcha de la Ruta de articulación desde las OSC con la JEP, se ha tenido un primer encuentro con las OSC y la Comisión de Género el 15 de mayo, a fin de definir la metodología y el plan de trabajo. A partir de este encuentro, las OSC acordaron remitir los detalles de sus propuestas y un documento con sus inquietudes e intereses para guiar la conversación. La Comisión de Género de la JEP se encuentra en revisión de los documentos allegados por un primer grupo de 6 OSC para identificar los espacios y agendas de diálogo para los meses de junio y julio.

Paralelo a estos procesos, se han venido desarrollando acciones de fortalecimiento organizativo enmarcadas en las políticas corporativas de ONU Mujeres, orientadas a garantizar prácticas institucionales responsables, éticas y sostenibles. En este sentido, se llevaron a cabo las primeras sesiones formativas y de socialización en relación a (i) la Política Antifraude de ONU Mujeres, el 25 de febrero; (ii) la política de Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS), el 19 de marzo, y el (iii) manual de marca del proyecto Tejiendo Dignidad, el 30 de abril. Estos procesos de formación son esenciales no solo para el cumplimiento de los estándares operativos, sino también para el fortalecimiento de la gobernanza interna de las organizaciones socias y su capacidad de gestión responsable en contextos de alta sensibilidad social y política.

Acompañamientos puntuales:

Los días 25 y 26 de noviembre de 2024 se realizó en Bogotá la Conferencia Internacional de la Alianza para Prevenir la Violencia Sexual en los Conflictos (PSVI), enfocada en mejorar la prevención y respuesta a esta violencia con un enfoque centrado en las víctimas. El Peacebuilding Fund, por medio de los recursos que canaliza a través del proyecto “Tejiendo Dignidad” coordinado por ONU Mujeres, apoyó la Conferencia con un monto de \$8,610 USD, para cubrir gastos que facilitaran el acceso a la información y la participación de las víctimas en los espacios en los diferentes idiomas de la conferencia, atendiendo su carácter internacional, y así garantizando el acceso para las víctimas de violencia sexual a una plataforma clave de incidencia nacional como internacional. Varias organizaciones aliadas de Tejiendo Dignidad participaron en debates sobre justicia y reparación, cuyas propuestas impulsaron la jornada piloto de oferta institucional articulada del SNARIV y la JEP así como espacios de sensibilización sobre el reconocimiento de responsabilidad por hechos de VS y VBG en las jornadas del 8 y 9 de abril en Cali, que ONU Mujeres acompañó en el marco de su trabajo con el despacho del macrocaso 05.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

Las acciones descritas en el marco del proyecto **Tejiendo Dignidad** contribuyen de manera directa y estratégica al avance de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres en escenarios de participación ante la justicia transicional. Desde la identificación y fortalecimiento de organizaciones de base lideradas por mujeres y personas LGBTQ+ como aliadas, hasta el acompañamiento técnico y financiero para la implementación de propuestas, el proyecto pone en el centro la voz, agencia y liderazgo de las víctimas de VS y VBG y sus representantes como sujetos activos de transformación social desde la incidencia y el litigio ante la JEP. Además, durante el periodo de implementación, el proyecto ha trabajado directamente con 17 jóvenes, (15 mujeres y 2 hombres), lo que contribuye a avanzar un enfoque interseccional de juventud y género. El trabajo de las OSC en la creación de metodologías con enfoque de género, el diseño de protocolos de acompañamiento y atención diferenciada, así como las alianzas con entidades, agencias del Sistema de Naciones Unidas y redes locales, contribuye a fortalecer entornos más seguros, con mayor capacidad de respuesta y más alineados con las necesidades específicas de las víctimas sobrevivientes.

En conjunto, estas acciones promueven la participación efectiva de las mujeres y personas LGBTQ+ en procesos de justicia transicional, contribuyen al cierre de brechas estructurales en temas de justicia y fortalecen las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos en escenarios históricamente marcados por la exclusión y la violencia.

El proyecto trabaja con organizaciones e iniciativas lideradas por mujeres indígenas y afrodescendientes a fin de visibilizar las formas diferenciales que la violencia sexual y basada en género que han producido en estas comunidades y a fin de posicionar un enfoque antirracista dentro de la justicia transicional. La incorporación del enfoque de mujer indígena, por ejemplo, ha sido clave para fomentar el diálogo entre la Jurisdicción Especial Indígena y la JEP, y avanzar en rutas de atención más pertinentes y culturalmente adecuadas. El trabajo de ASOM y ACIN-Tejido Mujer evidencia el potencial transformador de una justicia de género que reconozca la diversidad étnica y los efectos del racismo estructural en la experiencia de las víctimas.

Asimismo, la participación de organizaciones que trabajan con juventudes, como Justapaz y sus aliadas, ha permitido avanzar en la articulación entre la violencia sexual y otras formas de victimización como el reclutamiento forzado, visibilizando la manera en que estas afectan de forma diferenciada a niñas, niños y adolescentes. El proyecto ha contribuido a reforzar el vínculo entre justicia restaurativa, prevención de nuevas violencias, y garantía de derechos de NNA en territorios históricamente afectados por el conflicto armado.

Is the project 1+ year in implementation?

- ☒ Yes
- ☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

- ☒ Yes
- ☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results *

Please limit your response to 6000 characters

Aunque el proyecto tiene más de un año desde su aprobación, los hitos clave vinculados a la consolidación de la paz se verán reflejados conforme avance la implementación de los PA. En esta etapa, se han generado condiciones estructurales necesarias para una intervención transformadora: fortalecimiento de capacidades de 13 organizaciones aliadas, puesta en marcha de metodologías para la documentación de casos, articulación con la JEP y creación de espacios de participación segura para víctimas. Estos avances sientan las bases para resultados de mayor escala en reconocimiento, reparación y transformación institucional, especialmente en los macrocasos priorizados. La consolidación de paz no se ha limitado a resultados inmediatos, sino que se ha expresado en cambios en la arquitectura local de justicia, inclusión y empoderamiento, lo cual se reflejará con mayor evidencia en los próximos ciclos de reporte.

En este marco, se ha podido avanzar en las acciones preparatorias de los momentos hito tanto en la implementación de los PAs como en los espacios de articulación con la JEP. De los 13 PAs, 5 están finalizando su segundo tramo de implementación y 6 se encuentran a mitad de esa misma etapa. Uno de los PAs está cerrando su primer tramo (fase de alistamiento), y se espera que en junio se firme el acuerdo con Arrópame con tu Esperanza.

Según los momentos clave identificados en las propuestas, muchas de las acciones con mayor impacto institucional en la construcción de paz —a través del acompañamiento a víctimas— se centran en la elaboración de documentos de recomendaciones sobre litigio en casos de violencia sexual y basada en género (VS y VBG) ante la JEP, el desarrollo de metodologías que promuevan el reconocimiento de responsabilidad por parte de comparecientes, y la sistematización de experiencias de mujeres indígenas víctimas, con miras a fortalecer la relación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y la JEP. Estas acciones están previstas desde el cuarto trimestre de implementación de las propuestas. En cuanto a los avances a nivel social, aunque ya se han presentado solicitudes de acreditación de víctimas, los despachos aún no han emitido las decisiones correspondientes.

Frente a la articulación con la JEP, se espera que como resultado de la comunidad de práctica en litigio estratégico, prevista en junio de 2025, se cuente con una herramienta final de consulta, que resulte en un producto de conocimiento de construcción conjunta y que sirva de guía a las organizaciones participantes y sus aliadas para fortalecer sus estrategias de litigio estratégico en escenarios de justicia transicional.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1

2

3

4

5

more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Las necesidades e intereses de las sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado son tomadas en cuenta desde una perspectiva sensible al género en las sentencias restaurativas de la JEP, aumentando así su alineación institucional con los estándares internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes en la justicia de género, gracias a una participación colectiva fortalecida y significativa de las sobrevivientes en todas las etapas procesales de la JEP.

Outcome 2: *

Outcome 3: *

Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Las necesidades e intereses de las sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado son tomadas en cuenta desde una perspectiva sensible al género en las sentencias restaurativas de la JEP, aumentando así su alineación institucional con los estándares internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes en la justicia de género, gracias a una participación colectiva fortalecida y significativa de las sobrevivientes en todas las etapas procesales de la JEP.

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	Porcentaje de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva de la consideración de sus necesidades e intereses en los autos y decisiones restaurativas de la JEP.	TBD	60% de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva de la JEP	Por iniciar	Por iniciar	Durante este semestre de implementación se dio inicio a la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base – incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre.

1. 2	Porcentaje del número de decisiones judiciales (autos, sentencias) restaurativas de la JEP en materia de VS y VBG que incorporan los estándares nacionales sobre participación de sobrevivientes y los estándares internacionales sobre enfoque centrado en sobrevivientes.	TBD	40% de las decisiones judiciales (autos, sentencias) restaurativas de la JEP en materia de VS y VBG incorporan los estándares nacionales e internacionales sobre el enfoque centrado en las sobrevivientes.	Por iniciar	Por iniciar	Durante este semestre de implementación se dio inicio a la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base - incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre.
---------	---	-----	---	-------------	-------------	--

1. 3	Porcentaje de sobrevivientes de VS y VBG con una percepción positiva respecto de la implementación de mecanismos de participación sensibles al género en la JEP.	TBD	40% Sobrevivientes de VS y VBG con percepción positiva sobre la implementación de mecanismos de participación sensibles a género en la JEP	Por iniciar	Por iniciar	Durante este semestre de implementación se dio inicio a la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base – incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre. Sin embargo, las organizaciones socias del proyecto han avanzado en el desarrollo de estrategias de litigio, el fortalecimiento de conocimientos sobre derechos de las víctimas y su centralidad en los mecanismos de justicia transicional. Las organizaciones socias también han desarrollado estrategias de acompañamiento psicosocial que han permitido a las beneficiarias del proyecto participar de mejor manera en los espacios asociados al macro-caso 011.
---------	--	-----	--	-------------	-------------	---

1. 4						
1. 5						
How many outputs does outcome 1 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 1						
Output 1.1 Las sobrevivientes de VS y VBG implementan las estrategias de incidencia y/o litigio estratégico (incluido el proceso de acreditación) desarrolladas por las OSC dentro de la JEP sobre VS y VBG.						
Output 1.2 Las sobrevivientes de VS y VBG y los equipos legales/de defensa que participan en todas las etapas procesales de la JEP tienen un mayor acceso a los servicios de apoyo psicosocial y emocional proporcionados por las OSC.						
Output 1.3						
Output 1.4						
Output 1.5						
Other Outputs If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here						

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 1.1: Las sobrevivientes de VS y VBG implementan las estrategias de incidencia y/o litigio estratégico (incluido el proceso de acreditación) desarrolladas por las OSC dentro de la JEP sobre VS y VBG.

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
---------	---	---	--	---	---	--

1. 1. 1	Incremento porcentual en la capacidad de las mujeres y las OSC de mujeres que brindan servicios a sobrevivientes de VS y VBG para llevar a cabo litigios estratégicos (conocimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales, derecho penal y procedimientos aplicables a la JEP, calificación de las sobrevivientes dentro de la JEP) y/o estrategias de incidencia.	Por determinar luego de la aplicación del Índice de Capacidad Organizacional (ICO).	Aumento del 60% en la capacidad general de las OSC para llevar a cabo litigios estratégicos y/o estrategias de incidencia	0	0	Durante este semestre de implementación se dio inicio a la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base – incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre. Además, se completó el proceso de fortalecimiento institucional de la Fundación Arrópame con tu Esperanza mediante un Small Grant, que le permitió mejorar sus capacidades organizativas y de rendición de cuentas, lo que le permitirá implementar de forma robusta un PA que resulte en una mayor apropiación y eficacia del litigio estratégico de la organización. Arrópame mejoró su estructura organizativa, sus procedimientos administrativos, adoptó una política de prevención de la explotación y
---------------	--	---	---	---	---	---

						el abuso sexual (PEAS) y mejoró sus capacidades en M&E.
1. 1. 2	Número y tipo de estrategias de incidencia y/o litigio estratégico implementadas por las OSC para promover la incorporación de las necesidades y los intereses de las sobrevivientes de VS y VBG dentro de la JEP	0	1 estrategia de litigio y 1 estrategia de incidencia por OSC seleccionada a través de la Convocatoria de Propuestas (se estima que alrededor de 12 propuestas seleccionadas).	0	0	El desarrollo de las estrategias de incidencia y litigio estratégico serán desarrolladas por las organizaciones de sociedad civil en periodos posteriores.
1. 1. 3	Número de sobrevivientes de VS y VBG que participan efectivamente en la implementación de las estrategias de litigio e incidencia desarrolladas por las OSC.	0	Por determinar a través de la recopilación de la línea de base.	163	163	A través de la implementación del proyecto, 163 sobrevivientes de VS y VBG han participado en las actividades de alistamiento para el desarrollo de las estrategias de incidencia y litigio estratégico de 3 organizaciones de sociedad civil.
1. 1. 4	Número y tipo de iniciativas de protección y/o autoprotección implementadas por las OSC para sobrevivientes.	0	2 iniciativas de protección y/o autoprotección por OSC seleccionadas a través de la Convocatoria de Propuestas.	1	1	Durante el periodo de reporte, una de las organizaciones ha desarrollado una (1) estrategia de protección para las sobrevivientes de VS y VBG en el departamento del Putumayo.
1. 1. 5						

» **Output 1.2: Las sobrevivientes de VS y VBG y los equipos legales/de defensa que participan en todas las etapas procesales de la JEP tienen un mayor acceso a los servicios de apoyo psicosocial y emocional proporcionados por las OSC.**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	Número y tipo de apoyo psicosocial, atención emocional y/o estrategias de autocuidado desarrolladas por las OSC para mejorar la participación de las sobrevivientes de VS y VBG y sus equipos legales/de defensa en todas las etapas del JEP y en el seguimiento de la ejecución de sentencias.	0	1 estrategia de apoyo psicosocial y 1 estrategia de cuidado emocional y/o autocuidado por OSC seleccionadas a través de la Convocatoria de Propuestas.	2	2	Durante el periodo de reporte, dos (2) de las organizaciones desarrollaron sus estrategias de apoyo psicosocial para fortalecer la participación de las sobrevivientes de VS y VBG en las distintas etapas procesales de la JEP.
1. 2. 2	Número de sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto que reciben apoyo psicosocial para garantizar su participación efectiva dentro de todas las etapas judiciales de la JEP.	0	Por determinar a través de la recopilación de la línea de base.	107	107	Durante el periodo de reporte, 107 sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto recibieron apoyo psicosocial a través del trabajo de 5 organizaciones de sociedad civil seleccionadas a través del Fondo Concursable.

1. 2. 3 -----	Número de miembros de los equipos legales y/o de defensa de sobrevivientes de VS y VBG que reciben apoyo psicosocial. -----	0 -----	Por determinar a través de la recopilación de la línea de base. -----	54 -----	54 -----	Durante el periodo de reporte, 54 miembros de los equipos legales y/o de defensa de sobrevivientes de VS y VBG recibieron apoyo psicosocial a través del trabajo de 2 organizaciones de sociedad civil seleccionadas a través del Fondo Concursable. -----
1. 2. 4 -----						
1. 2. 5 -----						

» Output 1.3:

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Output 1.4:

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Output 1.5:

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Outcome 2:

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2. 1						
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						
How many outputs does outcome 2 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 2						
Output 2.1						
Output 2.2						
Output 2.3						
Output 2.4						
Output 2.5						
Other Outputs <i>If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>						

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 2.1:

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 1. 1						
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» Output 2.2:

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Output 2.3:

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Output 2.4:

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Output 2.5:

2. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Outcome 3:

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
How many outputs does outcome 3 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 3						
Output 3.1						
Output 3.2						
Output 3.3						
Output 3.4						
Output 3.5						
Other Outputs						
If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here						

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 3.1:

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Output 3.2:

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Output 3.3:

3. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Output 3.4:

3. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Output 3.5:

3. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
How many outputs does outcome 4 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 4						
Output 4.1						
Output 4.2						
Output 4.3						
Output 4.4						
Output 4.5						
Other Outputs						
If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here						

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 4.1:

4. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Output 4.3:

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Output 4.4:

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Output 4.5:

4. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.) If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)					
Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)

Human Impact

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

<https://ee.kobotoolbox.org/single/fFZac3Jo>

1	Organizaciones base de víctimas que fungen como aliadas de propuestas seleccionadas en mecanismo 2	A través de la implementación de Acuerdo con Sociedad Civil, este proyecto ha permitido apoyar la participación de 615 sobrevivientes de VS y VBG (95% mujeres incluyendo a más 281 mujeres de grupos étnicos, OSIGD, y con discapacidad) en 23 departamentos del país. Para muchas organizaciones, especialmente aquellas de base que han tenido poca o ninguna experiencia previa con recursos de cooperación internacional, haber sido seleccionadas representa no solo un reconocimiento significativo a su trabajo, sino también una medida afirmativa que respalda y visibiliza su lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Además del acceso a recursos, la puesta en marcha de la convocatoria ha significado una oportunidad clave para fortalecer sus capacidades organizativas y operativas, permitiéndoles avanzar de manera más estructurada y sostenible en sus procesos.	En conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno el 9 de abril, ONU Mujeres recopiló las trayectorias de trabajo de Yaila Mena y Yovana Sáenz, dos lideresas cuyas voces representan la resistencia y la transformación social en Colombia. La Fundación Mujer y Vida en Chocó (que hace parte de la Colectiva Juntanza) y la Fundación Nacional Defensora de Derechos Humanos de Mujeres víctimas de violencia sexual - DHefensoras en Tumaco, forman parte de 'Tejiendo dignidad', ambas como organizaciones aliadas en el territorio de la Fundación Círculo de Estudios. La nota puede consultarse acá: https://colombia.unwomen.org/es/stories/noticia/2025/04/lideresas-que-tejen-dignidad
2	Fundación Arrópame con tu Esperanza	La oportunidad de que la organización pudiera contar con un Small Grant destinado exclusivamente a su fortalecimiento como organización, dotó a la Fundación Arrópame de las herramientas necesarias para constituirse como organización competitiva en procesos de cooperación. El fortalecimiento de sus políticas contables y administrativas, modificó la percepción de riesgo con la que fue evaluada en un inicio, y tras un acompañamiento de 5 meses, la evaluación de capacidades constató que la organización estaba en un nivel de riesgo bajo que la hacía elegible para poder avanzar en la firma de un PA con ONU Mujeres.	
3			
4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

La Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca -ASOM ha llevado a cabo dos espacios de alfabetización jurídica que han fortalecido el conocimiento y la confianza de las participantes en torno a la justicia transicional, permitiéndoles comprender mejor sus derechos y el camino para exigirlos. Este proceso ha sido clave para que muchas mujeres comiencen a verse no solo como víctimas, sino como sujetas activas en la búsqueda de justicia.

Por su parte, las mujeres de la Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de Colombia - FUNDEHUVICOL participaron en una poderosa iniciativa de memoria, compartiendo sus historias a través de una propuesta fotográfica incluida en la cuarta edición de "Contar para sanar: relatos, cantos y memorias de quienes resisten". Esta experiencia no solo visibilizó sus vivencias, sino que también reafirmó su dignidad y el valor de su voz en los procesos de sanación y reconocimiento colectivo.

Finalmente, la articulación de la Ruta Pacífica de Mujeres con la JEP en Putumayo ha permitido la vinculación activa de mujeres sobrevivientes de violencia sexual pertenecientes a la organización Violetas de Paz. Si bien esta alianza de trabajo no estaba prevista, dado que la Ruta fue seleccionada como parte del mecanismo 1, esta vinculación ha sido esencial para que las demandas de Violeta de Paz como organización de base, se escuchen en espacios de decisión, y ha fortalecido su capacidad de incidir políticamente por políticas públicas que reconozcan sus derechos y garanticen condiciones reales para una vida digna, libre de violencias.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☒ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☒ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

La incorporación efectiva de enfoques diferenciales por parte de las OSC en el litigio estratégico y la incidencia ante la JEP representa un avance sustancial en el fortalecimiento de los marcos normativos y las políticas públicas en contextos de justicia transicional. Esta apuesta política no solo contribuye al cumplimiento del mandato de la JEP de reconocer la diversidad de las víctimas del conflicto armado, sino que también promueve una justicia más inclusiva y sensible a las múltiples formas de afectación que sufrieron distintos grupos sociales. Al integrar enfoques como el de mujer indígena (ACIN - Tejido Mujer), el comunitario de mujeres afrodescendientes (ASOM) y el de diversidad sexual (Caribe Afirmativo), se generan precedentes valiosos que enriquecen la formulación normativa desde la práctica, permitiendo ajustar las políticas a las realidades específicas de cada grupo poblacional.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Las 13 OSC seleccionadas cuentan con procesos de fortalecimiento de capacidades adelantados por el equipo técnico de ONU Mujeres, algunos de ellos bajo una estrecha colaboración con la JEP. Esto se configura, al tiempo, como una medida afirmativa hacia las organizaciones, y una estrategia de sostenibilidad de las intervenciones, pues el fortalecimiento de la capacidad instalada implica mayor capacidad de movilización de recursos, y mayor alcance político para las organizaciones en los ejes de intervención del proyecto.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto Tejiendo Dignidad apunta a Las coaliciones multi-actor son intrínsecas al litigio estratégico, y necesarias a su éxito. Todos los PA incluyen acciones de fortalecimiento de las estrategia de comunicación, ampliación de coaliciones, intercambio entre pares, y/o acciones de incidencia orientadas a generar compromiso político en la JEP como en los actores aliados de avanzar en la construcción de una justicia de género en todos los macro-casos

Who are we working with *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☒ Partnered with sub-national entities
- ☒ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Más allá del trabajo directo con las organizaciones socias, la implementación eficaz de Tejiendo Dignidad depende del relacionamiento fructífero con todas las plataformas, coaliciones y organizaciones que llevan a cabo litigio de género ante la JEP. Esto, reconociendo el rol estratégico de ONU Mujeres en posicionar y avanzar los estándares internacionales en justicia de género y acompañar a la agenda de exigibilidad de derecho de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia.

En esta fase del proyecto, resultó de gran importancia para las OSC las alianzas y articulación de trabajo con entidades con presencia territorial que tienen un mandato de acompañamiento y atención a las víctimas en temas de rutas de acceso a la justicia transicional, protección y reparación, como lo son la Defensoría del Pueblo, las Alcaldías y Personerías municipales, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las Oficinas Territoriales de la JEP.

La estrecha colaboración con la Comisión de Género de la JEP ha sido fundamental para orientar el enfoque estratégico del proyecto y potenciar los impactos de las propuestas en relación con los avances procesales de los macrocasos y los requerimientos de los despachos en sus labores de investigación e instrucción. Se contempla que esta colaboración se amplíe en el tiempo a medida que se perfilen las necesidades específicas de las OSC para dar respuesta a los acuerdos con los despachos y otras instancias de la JEP, a fin de adelantar procesos formativos que den respuesta a ello como el que se espera adelantar con la comunidad de práctica en litigio estratégico de junio.

☐ Nos asociamos con voluntarios/as locales

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☒ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Children
- ☒ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☐ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Durante este semestre, las actividades clave de M&E giraron entorno a dos elementos: 1) el proceso de contratación y alistamiento para el levantamiento de la línea de base del proyecto, y 2) el primer proceso trimestral de rendición de cuentas de las organizaciones socias. Frente al primer elemento, se adelantó el proceso de contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E, y se dio inicio al proceso de alistamiento del levantamiento de la línea de base. Frente al segundo elemento, se dio acompañamiento a las 13 organizaciones de sociedad civil en el marco de la primera experiencia de rendición de cuentas. Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades, se brindó orientaciones dirigidas a mejorar la calidad de los reportes generados por las organizaciones, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad corporativo.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Durante este semestre de implementación se dio inicio a la recolección de línea de base mediante la contratación de una consultora experta en Justicia Transicional y M&E. Se desarrollaron los instrumentos asociados a la línea de base –incluyendo la encuesta de percepción y el Índice de Capacidades Organizacionales (ICO)—y se encuentran bajo validación de ONU Mujeres. La aplicación de estos instrumentos tendrá lugar en el próximo trimestre.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

Las fuentes de evidencia para la construcción de este reporte son los reportes trimestrales de progreso entregados por las organizaciones socias.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

- ☒ Yes
- ☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Actualmente, el proceso de levantamiento de línea de base se encuentra en proceso. Este incluye la aplicación de una encuesta de percepción que responde a los elementos establecidos en la Nota Orientadora del PBF. El levantamiento per se se estará adelantado en el próximo trimestre, e informará el próximo reporte entregado.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

- ☒ Yes
- ☐ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Los formatos corporativos de ONU Mujeres establecen como mandatorio la realización de espacios de retroalimentación de las beneficiarias en el marco de la implementación de los Partner Agreements. Las formas más efectivas de realizar estos espacios serán debidamente definidas con las organizaciones seleccionadas en el marco del Fondo Concursables, y tendrán la finalidad de materializar el principio de centralidad de las sobrevivientes y el enfoque participativo que ha caracterizado al proyecto en esta fase de alistamiento. Estos espacios serán realizados como mínimo con una periodicidad anual en el marco de la implementación de los Partner Agreements.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? * ☐ Yes ☒ No ☐ Not Applicable				
Evaluation budget (in USD) included in the project budget: * <i>Response required</i> 60000				
If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track? ☐ Yes ☒ No ☐ Not Applicable				
Please describe the preparations <i>Please limit your response to 3000 characters.</i>				
Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	NA	NA	NA	NA

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? * ☐ Yes ☒ No				
How many funders has the project received additional non-PBF funding from since the project started ? *				
Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. * ☐ Yes ☒ No				
If yes, please select the relevant option below: * ☐ Some catalytic effect ☐ Significant catalytic effect				

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

*

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

La estrategia de sostenibilidad del proyecto se ancla en el fortalecimiento de las capacidades de las sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado para participar en la JEP y promover los estándares de justicia de género. Esto, mediante la provisión de asesoría técnica y desarrollo de capacidades proporcionados por ONU Mujeres a las OSC seleccionadas en el marco del Fondo Concursable, y mediante la promoción de redes y alianzas entre las OSCs que permitan una transferencia efectiva de capacidades que permita a las organizaciones menos experimentadas desarrollar un conjunto de habilidades versátiles, desde la gestión e implementación de proyectos hasta la incidencia y el litigio estratégico. Adicionalmente, ONU Mujeres y la JEP implementarán -bajo una lógica espejo de este proyecto, y con financiación del PBF—una estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales de la JEP para el abordaje integral de la VS y VBG en el macro-caso 11, lo que contribuirá a la sostenibilidad del proyecto mediante la búsqueda de la justicia de género y a la lucha contra la impunidad de las personas sobrevivientes de VS y VBG en el marco del conflicto armado.

*

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

N/A

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Socialización De Política Antifraude de ONU Mujeres	El 25 de febrero, se llevó a cabo una jornada de socialización / sensibilización frente a la implementación de la Política de anti-fraude y anti-corrupción de ONU Mujeres y los estándares allí definidos en términos de: Detección de fraude, denuncia de fraude, confidencialidad y protección contra represalias, investigaciones y acciones basadas en investigaciones.	Como resultado, se remitió a las organizaciones material de consulta para guiar el ejercicio de ajuste de sus políticas internas, para que incorporen los ejes centrales de la Política de ONU Mujeres, y se corresponda con los planes de mejora que surgieron de las evaluaciones de capacidades realizadas.

Event 2	Taller de Políticas PEAS y activación de la ruta de fortalecimiento	El 19 de marzo se llevó a cabo una jornada de formación en los principales componentes de la Política PEAS de ONU Mujeres con 6 de las OSC socias, las cuales no contaban con Política vigente al momento del taller. 4 de las OSC restantes contaban con versiones avanzadas de una Política PEAS por lo que requieren de acompañamiento para su fortalecimiento y 3 ya han iniciado la ruta de fortalecimiento en el marco de otros acuerdos con ONU Mujeres vigentes.	Se acordó que, después del taller, se avanzaría en el proceso de fortalecimiento a través de tres pasos: (i) aplicar autoevaluaciones para identificar qué tan alineadas están las políticas de las OSC con las de ONU Mujeres, (ii) realizar espacios de retroalimentación y (iii) construir planes de mejora junto con las organizaciones.
Event 3	Planificación de misiones para segundo semestre	Se prevé establecer un cronograma de misiones interáreas del equipo técnico de ONU Mujeres, con el objetivo de fortalecer y mejorar los tiempos de cumplimiento de los procesos de rendición de cuentas en las OSC que enfrentan mayores desafíos, asegurando así una implementación más efectiva y alineada con los estándares institucionales.	Se encontró que OSC que ejecutaban por primera vez PA con ONU Mujeres enfrentaban barreras para el diligenciamiento de formatos y cumplimiento de protocolos en la entrega de los informes correspondientes al proceso de rendición de cuentas.
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.