

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte

*

- ☒ Semestral
- ☐ Anual
- ☐ Final
- ☐ Otra

Fecha de envío de reporte

*

2025-06-17

Nombre y cargo de persona que envía el reporte

*

Irene Rojas Sotelo

Correo electrónico de la persona que envía el reporte

*

irene.rojas@fondoounucol.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte

*

irene.rojas@fondoounucol.org

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- ☒ Si
☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- ☐ Si
☐ No
☒ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo? *

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto		
☐ Asia y el Pacífico	☐ África Central y Sur	☐ África del Este
☐ Europa y Asia Central	☐ Global	☒ América Latina y el Caribe
☐ Medio Oriente y Norte de África	☐ África Occidental	

País en donde se implementa el proyecto *		
☐ Bolivia	☒ Colombia	☐ Costa Rica
☐ República Dominicana	☐ Ecuador	☐ El Salvador
☐ Guatemala	☐ Haití	☐ Honduras
☐ Perú	☐ Otro, especificar	

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *
☐ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
☐ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
☐ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
☐ 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
☐ 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
☐ 00140126: Intercultural Mae Kiwe (‘ Mother Earth ´): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
☐ 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
☐ 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
☐ 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
☒ 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
☐ 00140934: "Sembrando Economías de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
☐ 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (lnk COL MPTF#140968)
☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto <i>EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.</i>	*
Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto <i>Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.</i> ☐ Asia y el Pacífico ☐ Europa y Asica Central ☐ Medio Oriente y Norte de África ☐ África Central y Sur ☐ Global ☐ África Occidental ☐ África del Este ☐ América Latina y el Caribe	*
Seleccione el título del proyecto para el presente reporte	*
Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto <i>EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i>	*
Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto	*
Otro, por favor especificar	*
Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) 2024-11-14	*
Fecha de finalización de proyecto 2027-11-07	*
¿Ha recibido este proyecto una extensión? ☐ Si, extensión con costo ☐ SI, extensión sin costo ☐ AMBOS, extensión con y sin costo ☒ NO, no extensiones	*

¿Solicitará este proyecto una extensión?	*	
☐ Si, extensión con costo		
☐ SI, extensión sin costo		
☐ AMBOS, extensión con y sin costo		
☒ NO, no extensiones		
¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses?	*	
☒ Si		
☐ No		
En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud?	*	
☐ Enero	☐ Febrero	☐ Marzo
☐ Abril	☐ Mayo	☐ Junio
☐ Julio	☐ Agosto	☐ Septiembre
☐ Octubre	☒ Noviembre	☐ Diciembre
La fecha actual de finalización está a menos seis meses?	*	
☐ Si		
☒ No		
¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?	*	
☒ Si		
☐ No		
Si lo es, por favor seleccionar cuál	*	
☒ Fondo Fiduciario Nacional		
☐ Fondo Fiduciario Regional		

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU?	*
☒ Entidad ONU	
☐ Entidad no-ONU	

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☒ Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Multi Partner Trust Fund for Peace in Colombia

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- ☒ Sin otros receptores
- ☐ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

*

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

*

17/06/2025, 9:07 a. m.

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

0

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

0

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsad o a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometid o a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
Otro, especificar	*	*	*	NaN%

Multi Partner Trust Fund for Peace in Colombia	705130	493591	159000	22.55%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	705130	493591	159000	22.55%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **22.55%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto
 ☐ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

31,14

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 219577.48**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto
 ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 49512.6**. ¿Es esto correcto?

☒ Correcto
 ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Financial Progress Report_June2025-8_21_50.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- ☐ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☒ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☐ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☐ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☐ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☒ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☐ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☒ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Si. De acuerdo con lo establecido en el documento de elegibilidad de Colombia ante el PBF actualizado en 2023, la Secretaría Técnica del PBF en Colombia se enmarca en la Secretaría Técnica del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz (MPTF-C), y comparte la Gobernanza de este Fondo que incluye:

- **Comité Estratégico:** Embajadores de los países donantes del PBF y MPTF-C; Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Represente del Gobierno Nacional ante el Fondo (Actualmente Ministro del Interior); representantes de las entidades de Gobierno encargadas de implementar el Acuerdo de Paz; representante de la sociedad civil; instituciones financieras; y Unión Europea.
- **Comité Directivo:** Embajadores de los principales países donantes (contribución > US\$ 1 M Fase III el Fondo) del MPTF-C (coinciden con donantes PBF); Coordinadora Residente de Naciones Unidas, Represente del Gobierno Nacional ante el Fondo; representantes de las entidades de Gobierno encargadas de implementar el Acuerdo de Paz; representante de la sociedad civil.
- **Comité Técnico:** Las mismas entidades del comité directivo con representantes del nivel técnico.

El Comité Directivo del MPTF-C se reunió dos (2) veces en el primer semestre del año 2025.

El primer Comité, que tuvo lugar en febrero, fue convocado para aprobar el Plan de Inversión 2025 – 2026, la Secretaría Técnica del PBF garantizó que las prioridades definidas en el marco de la elegibilidad de Colombia fueran recogidas en este plan de inversión. Algunas de la prioridades son: apoyo a la aceleración de la reforma rural integral, acciones de estabilización en los territorios atendiendo a las causas estructurales que han detonado el conflicto en el país; protección a líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos; fortalecimiento de las capacidades de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a la producción de sanciones restaurativas; apoyo a la reincorporación de excombatientes con énfasis en empleabilidad, soluciones de vivienda y autonomía económica para jóvenes y mujeres ex combatientes; y apoyo a los nuevos diálogos con otros grupos armados iniciados por el actual Gobierno.

El segundo Comité Directivo aprobó 5 intervenciones implementadas por AFP, y 13 por Organizaciones de Sociedad Civil financiadas por recursos del MPTF-C y que se enmarcan en la Fase 3 de este Fondo que llega hasta 2027. Las iniciativas aprobadas se enfocan en temas de: reconversión productiva y restauración ambiental; prevención de reclutamiento; apoyo a emprendimientos para excombatientes y sostenibilidad de sus proyectos colectivos; transformación del sector empresarial; restitución de tierras en zonas de interés ambiental; desminado humanitario; y procesos integrales de memoria histórica y verdad. Todas estas intervenciones alineadas con las prioridades de la elegibilidad del PBF en Colombia y complementarias a los proyectos en implementación.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

La Secretaría Técnica del PBF gestionó ante el Gobierno del presidente Gustavo Petro la renovación de la elegibilidad de Colombia para recibir recursos del PBF en 2023. Reconociendo la contribución de la primera elegibilidad (2017 – 2022) a temas catalíticos para la implementación del Acuerdo de Paz. La Cancillería logró de la mano de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas y de la Secretaría Técnica obtener esta renovación por 5 años más, hasta el 2028.

En febrero de 2025 el Gobierno Nacional designó un nuevo ministro del interior que ocupa actualmente el rol de co-presidente del Comité Directivo del Fondo. Ante este cambio, la Secretaría Técnica entró en comunicación rápidamente con el nuevo ministro y su equipo con el fin de presentar la cartera de proyectos vigentes del PBF y el MPTF-C; explicar los mecanismos de financiación y validar el plan de inversiones que había sido recientemente aprobado por el ministro anterior. El nuevo ministro reconoció el importante valor de estos mecanismos de financiación para rodear no sólo la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sino los nuevos diálogos de paz emprendidos por el Gobierno Petro.

La Secretaría Técnica presentó en el mes de abril ante las entidades del gobierno nacional encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz, y de llevar a cabo las actuales mesas de negociación, el plan de inversión con el objetivo de que estas entidades aterricen las prioridades y formulen propuestas concretas para cada una de las líneas establecidas. Entre las entidades participantes se encuentran las que componen la Mesa de Paz del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (Ministerio de Relaciones Exteriores; Agencia Presidencial de Cooperación Internacional- APC Colombia); Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP); Oficina de Comisionado Consejero de Paz (OCCP), el Fondo Colombia en Paz), otras entidades que tienen asiento permanente en el Comité Directivo también participaron, cómo el Departamento Nacional de Planeación (DNP); así como otras entidades claves para la implementación del Acuerdo de Paz, cómo la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y varios ministerios.

La Secretaría ha tenido contacto constante igualmente con la APC Colombia con el objetivo de establecer el apoyo concreto que brindará a la estrategia de cooperación sur – sur del actual Gobierno y que es liderada por esta institución y la Cancillería.

Reuniones tentativas también se han adelantado con el Banco Agrario de Colombia, ARN y el Fondo Mujer Libre y Productiva, una iniciativa adelantada por la Vicepresidencia, con el objetivo de encontrar posibilidades de articulación de cara a promover una de las líneas priorizadas por el PBF en Colombia para el año 2025, autonomía económica de las mujeres ex combatientes.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ☒ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- ☒ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *

- ☒ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
☐ Completado ☒ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Los fondos fueron desembolsados a la Secretaría Técnica del MPTF-C en noviembre de 2024, desde ese momento se está encontrando la forma más efectiva de aplicar estos recursos con PNUD para hacerlos operativos. Los recursos serán canalizados a través de la ST del MPTF-C como un output asociado a esta secretaria y a partir de su aprobación se podrá adelantar el proceso de contratación de la persona de apoyo a la Secretaría del PBF y las demás actividades incluidas en el documento de proyecto.

Se encuentra en desarrollo el formulario de línea de base que espera recoger la percepción de las AFP y OSC implementadores en torno al acompañamiento de la ST del PBF en Colombia. Estas mediciones se recogerán durante el segundo semestre del año.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?



Si



No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resultado 1: El punto focal de la ST del PBF acompaña y monitorea los 8 proyectos activos de la cartera del PBF con un aporte total de US \$15.6 millones de dólares. El punto focal ha brindado orientación estratégica a los proyectos que han resultado afectados por el escalamiento del conflicto, así como a las iniciativas que apoyan las nuevas negociaciones de paz que han tenido que replantear sus acciones conforme a la dinámica que llevan los diferentes procesos de negociación. Dos de los proyectos activos (00140156 – IRF y 00134236 - Liderazgo Juvenil) solicitaron extensiones de tiempo adicionales al PBF SO que fueron asesoradas y gestionadas por la ST del PBF, y respaldadas por las contrapartes de Gobierno y la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas.

La Secretaría propició encuentros entre los implementadores y las entidades de Gobierno que son contrapartes como el Viceministerio de Juventud, JEP, la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Oficina del Comisionado Consejero de Paz (OCCP), y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), con el objetivo de asegurar la alineación estratégica de los proyectos.

Resultado 2: La Secretaría facilitó la realización de dos Comité Estratégicos del MPTF-C en donde se encuentran los mayores donantes del Fondo, y un Comité Directivo, donde se establecen las principales líneas de inversión de los recursos del Fondo. El marco de resultados que mide la contribución de las intervenciones apoyadas por el MPTF-C y el PBF en Colombia fue medido en mayo, esta medición y los principales resultados alcanzados en 2024 fueron socializados en el Informe Anual del MPTF-C que recoge a su vez la contribución del PBF. La ST del MPTF-C cuenta con una plataforma de monitoreo que se está robusteciendo. En la búsqueda por mejorar la transparencia, la ST creó dashboards de información pública con la ubicación geográfica y temática de los proyectos del MPTF-C y el PBF, así como el mapeo de los contribuyentes del MPTF-C donde el PBF ocupa el cuarto lugar.

Se encuentra en proceso de contratación la evaluación externa final de la fase 2 del MPTF-C (2019 a 2022) que incluirá el análisis

de dos inversiones innovadoras y catalíticas que han sido apoyadas por el PBF (00114098 – De la financiación a la inversión y 00129657 – Naturaleza para la paz).

Resultado 3: En Noviembre de 2024 el Gobierno Nacional liderado por la Cancillería y la APC Colombia lanzó el programa de cooperación sur – sur de “De Colombia al Mundo” que busca compartir la experiencia de Colombia en construcción de paz con países del hemisferio. Un primer lanzamiento se dio en Camerún (Abril 2024) con delegaciones de gobiernos y entidades de múltiples países africanos, DPPA de la ONU y la sección de DDR basada en NY. Oficialmente, 4 países hacen parte del portafolio: Camerún, Filipinas, Nigeria, y República Democrática del Congo. El Programa incluye 3 pilares: Desarrollo de Rutas de aprendizaje; Red Global de Talentos para la Paz; y Gestión de Cooperación Internacional para la Paz. Las “Rutas de aprendizaje”, promueven el intercambio de experiencias por medio de espacios inmersivos en torno a diferentes áreas que son de su interés. APC elabora en conjunto con las entidades colombianas un Plan de Acompañamiento que involucra el desarrollo de sesiones virtuales, visitas de expertos y talleres de transferencia de conocimientos.

La primera ruta se desarrolló entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre de 2024 y su temática fue: “Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas para la Construcción de Paz Sostenible e Inclusiva”. Durante 10 días, las delegaciones de estos países tuvieron un acercamiento in situ a buenas prácticas y lecciones aprendidas de Colombia en cuatro áreas: DDR; desarrollo territorial; reparación a víctimas y justicia transicional; y arquitectura institucional y fuentes y mecanismos de financiación para la paz. Se realizaron paneles, conversatorios y espacios de trabajo con entidades del orden nacional. Los participantes viajaron a los departamentos de La Guajira y Cesar, en donde se reunieron con entidades técnicas, excombatientes, organizaciones de base, líderes y lideresas, visitando proyectos que han sido financiados por el PBF. Finalizado este espacio inmersivo los países estructuraron un Plan de Innovación y, respecto a éstos, el Programa ha concertado los respectivos planes de acompañamiento técnico con las entidades colombianas.

El pasado mayo la ST del Fondo participó en una de las sesiones virtuales enfocada en “la financiación y el monitoreo para la paz”, el Fondo junto con otras entidades del Gobierno contó su experiencia y aprendizajes a los cuatro países a través de un webinar. El proyecto de la ST apoyará la implementación de los planes de innovación, y facilitará la segunda ruta: “Mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIGD) en la construcción de la paz” que se desarrollará en octubre.

La ST apoyará la participación de las APC Colombia en reuniones preparatorias para la participación de Colombia en la Peacebuilding Commission (PBC) que tendrá una sesión específica en cooperación sur – sur en donde se contará sobre la experiencia colombiana con los cuatro países que participan actualmente. La ST apoyó la participación de la APC en la sesión N° 22 del comité de alto nivel de naciones unidas sobre la cooperación sur-sur que tuvo lugar entre el 27 y 30 de mayo. La delegación de Colombia organizó side event concentrado en analizar la cooperación sur – sur y

triangular en el marco del análisis de datos y la producción de información.

La delegación de APC adelantó una "Gira de Filantropía", con socios estadounidenses, donde se visibilizó el esfuerzo de Colombia en áreas como la construcción de paz, portafolios invertibles, y vehículos para inversión, incluidos nuevos mecanismos de financiamiento apoyados por el PBF. Adicionalmente avanzó en espacios de diálogo con el Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de Paz de la ONU, particularmente en lo que refiere a la posibilidad de la Comisión de Construcción de Paz de la ONU acoja una sesión donde se puedan mostrar los avances del portafolio de construcción de paz.

Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La Secretaría Técnica garantiza que toda iniciativa financiada por el PBF contribuya directamente a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas (GEWE, por sus siglas en inglés), o que la incorpore de manera significativa, asegurando que todos los proyectos obtengan al menos una puntuación de Marcador de Género 2, con un número creciente alcanzando el Marcador 3. También supervisa el cumplimiento de la política de Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) e incluye medidas de mitigación de riesgos para abordar la violencia basada en género, garantizando la seguridad y dignidad de las mujeres y niñas en todos los contextos programáticos.

Adicionalmente el MPTF-C cuenta con una especialista en género dentro de la Secretaría, quien brinda orientación técnica para asegurar que la igualdad de género no sea solo un requisito formal, sino una parte sustantiva de cada intervención. Este rol incluye apoyar la formulación de proyectos con un mínimo del 30 % del presupuesto destinado a acciones transformadoras de género, promover el diseño de resultados intermedios que impulsen específicamente los derechos de las mujeres y apoyar la reducción de brechas de género en zonas afectadas por conflictos.

Actualmente 4 de los 8 proyecto activos del portafolio del PBF en Colombia están enfocados en juventud en un contexto en donde la creciente escalada del conflicto está dejando a esta población cómo una de las principales víctimas por el incremento en el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores y por la amenaza y asesinato de jóvenes. Los proyectos han tenido que adaptar la estrategia para dar frente a esta situación y promover la seguridad de los y las jóvenes participantes. En el marco del desplazamiento masivo que se produjo en los meses de enero y febrero en la región del Catatumbo (al norte del país, frontera con Venezuela), el proyecto de 00134236 - Liderazgo Juvenil tuvo que adaptar sus actividades y mover todas las acciones pendientes de Tibú para el municipio de Ocaña, que tiene una afectación menor.

Un total de 91 de jóvenes del proyecto resultaron afectados por el conflicto por amenazas, desplazamiento, desabastecimiento de alimentos, entre otros. Los jóvenes no sólo fueron objeto de acciones de seguridad por parte de los implementadores, sino que además con las herramientas adquiridas y el apoyo de las organizaciones de sociedad civil juveniles, apoyaron acciones en los lugares de acogida y albergues, cómo apoyo en la reproducción de películas, en los comedores comunitarios, actividades para niños y niñas, y en el acopio y disposición de donaciones.

La Secretaría Técnica apoyo la extensión adicional de este proyecto y acompañó la justificación para que con recursos del proyecto se pudiera cubrir la participación de los jóvenes en el Foro Global de Tierra y Juventudes.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☐ Si

☒ No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? * <i>Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.</i> ☐ Si ☐ No
En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz * <i>Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres</i>
En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales. * <i>La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.</i> <i>Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.</i>
File attachment Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? * 1 2 3 4 5 Más de 5
Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación
Resultado 1: * La secretaria técnica del PBF ha asegurado orientación estratégica, coordinación monitoreo y reporte de resultados de las inversiones realizadas por el PBF en el país, incluyendo los enfoques de género, étnico y poblacional.
Resultado 2: * El Comité Ejecutivo recibe apoyo para la gestión, monitoreo y evaluación de las inversiones del PBF en Colombia.
Resultado 3: * Apoyada la cooperación sur-sur en construcción de paz en coordinación con el Gobierno Nacional y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional – APC Colombia
Resultado 4: *

Resultado 5:	*
Resultado 6:	*
Resultado 7:	*
Resultado 8:	*
Resultados adicionales <i>Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.</i>	*

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
- Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: La secretaria técnica del PBF ha asegurado orientación estratégica, coordinación monitoreo y reporte de resultados de las inversiones realizadas por el PBF en el país, incluyendo los enfoques de género, étnico y poblacional.**

O C 1	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
1. 1	Percepción de las AFP, socios implementadores de la sociedad civil y demás implementadores acerca de la orientación estratégica frente a las inversiones del PBF en Colombia.	0	Percepción favorable	0	0	La línea de base se medirá en el segundo semestre
1. 2	Grado de satisfacción de las AFP sobre los mecanismos de coordinación y monitoreo implementados por la Secretaria Técnica del PBF en articulación con el MPTF-C.	0	Satisfacción alta 90%	0	0	La línea de base se medirá en el segundo semestre

1. 3	Grado de satisfacción del PBF SO y de los miembros del Comité sobre la rendición de cuentas y transparencia de las inversiones del PBF en Colombia, a cargo de la Secretaria Técnica.	0	Alta, 90%	0	0	La línea de base se medirá en el segundo semestre
1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Enlace de la Secretaria Técnica del PBF bajo la coordinación del MPTF-C contratado.

Producto 1.2

Marco de Resultados con mediciones anuales que ya incluye indicadores de genero para demostrar el impacto de los Proyectos financiados por PBF en la construcción de paz en Colombia.

Producto 1.3

Mecanismos de coordinación establecidos y en implementación para asegurar el alcance de Resultados

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 1.1: Enlace de la Secretaría Técnica del PBF bajo la coordinación del MPTF-C contratado.**

1. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Número de personas contratadas cómo enlace directo del PBF SO en Colombia.	0	1	0	0	No se ha podido hacer operativo el proyecto, una vez quede activado se iniciará el proceso de contratación
1. 1. 2						
1. 1. 3						
1. 1. 4						

1. 1. 5						
---------------	--	--	--	--	--	--

» **Producto 1.2: Marco de Resultados con mediciones anuales que ya incluye indicadores de genero para demostrar el impacto de los Proyectos financiados por PBF en la construcción de paz en Colombia.**

1. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 2. 1	Un marco de resultados diseñado, implementado y con mediciones periódicas que incluya indicadores de genero	1	1	1	1	Marco de resultados de 2024 medio y socializado
1. 2. 2	Informe Anual del MPTF-C que de cuenta del impacto de los proyectos con un apartado específico en tema de género y de la contribución del PBF a la construcción de paz en Colombia.	1	1 informe por cada año	1	1	Realizado y socializado el informe anual de 2024.

1. 2. 3	Plataforma de monitoreo para el reporte de proyectos y la medición del marco de resultados que incluye seguimiento a los indicadores de genero	1	1 mejorada	1	1	Existe la plataforma pero debe mejorarse.
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Producto 1.3: Mecanismos de coordinación establecidos y en implementación para asegurar el alcance de Resultados**

1. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 3. 1	Número de mecanismos de coordinación establecidos con los implementadores de las inversiones del PBF en Colombia.	Dos procesos establecidos y en marcha por cada tipo de implementación (proyectos PRF en el marco del MPTF-C y proyectos IRF e iniciativas GYPI).	Perfeccionar los mecanismos	1	1	Utilizados los mecanismos de articulación, necesario estandarizarlos
1. 3. 2	Número de eventos de intercambio de experiencias y encuentro con socios y AFP implementadores realizados.	0	2	0	0	Se realizarán en el segundo semestre
1. 3. 3	Número de seminarios temáticos realizados incluyendo experiencias de construcción de paz que puedan ser replicadas.	0	1	1	1	Participación y difusión en el webinar sobre financiación de la paz.

1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Producto 1.4:**

1. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Producto 1.5:**

1. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2: El Comité Ejecutivo recibe apoyo para la gestión, monitoreo y evaluación de las inversiones del PBF en Colombia.

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
2. 1	Grado de satisfacción del Comité Ejecutivo con relación al trabajo realizado por la Secretaria Técnica del MPTF-C/PBF en Colombia.	0	Alta	0	0	La línea de base se medirá en el segundo semestre
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						
¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?						
1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Más de 5 ☐						

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Comunicación y visibilidad de las inversiones del PBF en Colombia.

Producto 2.2

Capacidades de las AFP, OSC y gobierno nacional en construcción de paz fortalecidas

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1: Comunicación y visibilidad de las inversiones del PBF en Colombia.**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1	Número de comunicaciones/reuniones a los donantes y productos de comunicación para mostrar los impactos del PBF en Colombia.	Informes anuales y fichas de la cartera PBF.	Sección específica del impacto del PBF en el Informe Anual, fact sheet de la cartera del PBF actualizada semestralmente, Boletín del MPTF-C que incluye una sección de los proyectos PBF.	2 Informe Anual y Boletín	2 Informe Anual y Boletín	
2. 1. 2	Evaluación de medio término contratada y realizada con enfoque en la cartera del PBF	1	1	0	0	En proceso de contratación la evaluación
2. 1. 3	Número de visitas a terreno del comité técnico o de los donantes del PBF	1	1	0	0	Se programará la visita el próximo semestre

2. 1. 4	Numero de eventos o intercambio de experiencias sur-sur realizados o apoyados	2 participaciones de Colombia en la PBC en 2023	Participación de Colombia en PBC, así como otros eventos realizados en colaboración con la APC	1	1	Participación en la sesión de alto nivel en cooperación sur - sur
2. 1. 5						

» **Producto 2.2: Capacidades de las AFP, OSC y gobierno nacional en construcción de paz fortalecidas**

2. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1	Porcentajes de organizaciones y equipos de proyectos de AFP capacitados en construcción de paz.	0	80% de organizaciones capacitado	0	0	Se llevará a cabo en el segundo semestre
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Producto 2.3:

2. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» Producto 2.4:

2. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Producto 2.5:

2. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» **Resultado 3: Apoyada la cooperación sur-sur en construcción de paz en coordinación con el Gobierno Nacional y la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional – APC Colombia**

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
3. 1	Número de países participantes en los intercambios que implementan un plan de acción en su búsqueda hacia la paz basados en el modelo colombiano (ej. Arquitectura para la paz, Justicia transicional, canalización de recursos de cooperación internacional, hoja de ruta de reincorporación)	0	Por lo menos 2	4	4	República del Congo, Camerún, Nigeria y Filipinas participando del proceso con plan de innovación desarrollado y en proceso de implementación.
3. 2						
3. 3						
3. 4						

3. 5						
---------	--	--	--	--	--	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Intercambios entre Colombia y países interesados en el modelo de construcción de paz colombiano sistematizados.

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1: Intercambios entre Colombia y países interesados en el modelo de construcción de paz colombiano sistematizados.**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1	Número de planes de acciones construidos por los países con recursos de la APC Colombia	0	1	4	4	República del Congo, Camerún, Nigeria y Filipinas participando del proceso con plan de innovación desarrollado y en proceso de implementación.
3.1.2	Intercambios temáticos realizados en el marco de la Comisión para la Construcción de Paz (PBC)	2 en 2022/23	4	1	1	Realizada la primera ruta de intercambio, en octubre se realizará la segunda.
3.1.3						

3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Producto 3.2:

3. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Producto 3.3:

3. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Producto 3.4:**

3. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Producto 3.5:

3. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportad o	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso)
.....						
4. 1						
.....						
4. 2						
.....						
4. 3						
.....						
4. 4						
.....						
4. 5						
.....						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3
Producto 4.4
Producto 4.5
Otros productos <i>Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí</i>

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Producto 4.2:

4. 2	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Producto 4.3:

4. 3	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Producto 4.4:**

4. 4	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Producto 4.5:**

4. 5	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes						

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	NO APLICA				
Evento 2					
Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
 - El impacto del proyecto en sus vidas
 - Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés
- Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	NO APLICA		
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

NO APLICA

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

<https://fondomultidonante.sinergiapublicidad.co/> (Informe Anual del Fondo)

Link 2

OPCIONAL

<https://fondoonuol.org/so/c5PMg4HZ5?languageTag=en> (Boletín Trimestral)

Link 3

OPCIONAL

https://x.com/FAO_Colombia/status/1933575187485913288 (Noticias sobre el Foro Global de tierras - juventud)

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☐ Maneras de trabajar innovadoras
- ☒ Movilizando recursos adicionales
- ☐ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☐ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☒ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Debido a que el MPTF-C y el PBF en Colombia comparten la misma estructura, se han podido movilizar recursos de cada fondo para potenciar algunas intervenciones o asegurar su continuidad. Empezando por la Secretaria, que apoya al portafolio del PBF y que es financiada por su mayoría por parte del MPTF-C (ex. Experta genero, responsable de comunicaciones, coordinadora etc).

Ambos fondos sirven de ventanas para mostrar las intervenciones a los contribuyentes que cuentan además con la priorización del Gobierno Nacional. Algunos ejemplos cómo Humanicemos DH, la primera organización de desminado humanitario conformada completamente por excombatientes cuyo primer apoyo recibido fue del PBF para su primeros dos años de establecimiento, Después y gracias a la gestión de la ST del Fondo, la UE continuó el apoyo por 3 años más, y después, es el MPTF-C el que ha generado dos apoyos adicionales (4 años más) ayudándole a la organización a crecer y ser competitiva con respecto a las demás organizaciones de desminado que existen en Colombia.

Otro ejemplo claro son los dos proyectos vigentes en apoyo a la JEP, el primero GPI 2.0 financiado completamente por recursos del PBF en apoyo a OSC que realizan defensa de víctimas de Violencia Sexual y basada en género en el marco del conflicto (macro caso 11); y el proyecto complementario con recursos MPTF-C y PBF en apoyo a la articulación entre la JEP y la Procuraduría General de la Nación para formular sanciones propia restaurativas y además generar fortalecimiento institucional para la investigación y análisis del macro caso 11.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Desde 2018 el PBF implementa proyectos con organizaciones de sociedad civil, ampliando las posibilidades de implementación y promoviendo mayo sostenibilidad con las acciones. Los ejercicios de GPI responden también a la idea de poder implementar cada vez más con organizaciones pequeñas.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La Secretaría técnica en conjunto con la Peace and Development Advisor de la OCR promueven la articulación para presentar propuestas al PBF de forma coherente y unificada procurando evitar duplicidades y dando la oportunidad a AFP que no han recibido recursos en convocatorias anteriores. Para la implementación de los proyectos que son canalizados igualmente por el MPTF-C se garantiza que no exista duplicidad con proyectos del PBF, sino que al contrario las intervenciones se complementen o seas continuas aportando una mirada estratégica e integral al UNCT.

Estamos trabajando con

*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☒ Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☒ En asociación con instituciones académicas locales
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Dos proyectos activos actualmente cuentan con acuerdos valiosos con Universidades para propiciar el fortalecimiento de capacidades (Liderazgo Juvenil y Sembrando economías de paz.

El punto focal de la ST del PBF en Colombia participó en noviembre de 2024 en la cuarta edición del Joint UN-FBA Learning Forum on Youth, Peace and Security in UN field missions desarrollado en la ciudad de Sandô, Suecia en noviembre de 2024. Cómo ejercicio de devolución en mayo de este año participó en el “Brown Bag Discussion” para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos durante el foro, pudiendo compartir el importante aporte del PBF a la promoción de la agenda de Jóvenes, Paz y Seguridad en Colombia. En esta discusión participaron puntos focales de otras Secretarías del PBF, colegas de Misiones de Paz y representantes de entidades como el Department for Political and Peacebuilding Affairs (DPPA); del Peacebuilding Support Office (PBSO), del Department of Peace Operations (DPO) y del Folke Bernadotte Academy (FBA).

Durante este evento de retroalimentación se pudo compartir un caso de monitoreo basado en la comunidad promovido por la Secretaría Técnica del PBF que implementa uno de los proyectos activos 00140126 – Mea Kiwe Intercultural. Esta experiencia delegó a jóvenes de municipios afectados por el conflicto, labores de monitoreo, administrativos y comunicación en el marco de la implementación del proyecto, logrando no sólo fortalecer sus capacidades en estas temáticas sino recibiendo retroalimentación directa a los mecanismos mismos de monitoreo del proyecto, reformando e innovando en los instrumentos de recolección de información y mejorando el lenguaje haciéndolo más cercano a la población joven.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita.

*

Obligatorio

- ☐ Personas desempleadas
- ☒ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☒ Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☒ Niños/Niñas
- ☒ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☒ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☒ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1. Acompañamiento a la implementación, reuniones bilaterales con los implementadores, explicación de los requisitos de monitoreo de ambos Fondos.
2. Apoyar la presentación de reportes ante las diferentes plataformas procurando su calidad.
3. Medición del marco de resultados MPTF-C / PBF 2024 y socialización de resultados.
4. Extraer cifras y principales resultados para el Informe Anual 2024, suministrar ideas para su formato y contenido.
5. Preparación y coordinación de misión de donantes al territorio para conocer efectos de proyectos del MPTF-C.
6. Buscar nuevas formas de socializar la información, Producción de dashboards.
7. Promover la articulación entre implementadores y contrapartes de Gobierno garantizando una coordinación para la implementación, así como una línea estratégica.
8. Responder requerimiento de PBF SO a tiempo y con calidad.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base?

Seleccionar "sí", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

☐ Sí

☒ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Las encuestas de percepción y satisfacción se recogerán en el último semestre del año.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Implementación el formato kobo de percepción, monitoreo basado en la comunidad, estudios de percepción a nivel nacional.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☒ Sí

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Encuesta pre y post de percepción de los participantes a través de formulario Kobo

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoque. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

☐ Si

☒ No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

☐ Si

☒ No

☐ No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

10000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

☐ Si

☒ No

☐ No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de
contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Irene Rojas	ST del PBF en Colombia	Punto Focal	irene.rojas@fondonucol.org
--	-------------	------------------------	-------------	----------------------------

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

*

☒ Si☐ No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

*

1500000

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

*

☐ Si☒ No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

*

☐ Algún efecto catalítico☐ Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

*

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La ST gestionó la elegibilidad de Colombia hasta el 2028 asegurando que las principales prioridades en construcción de paz quedaran recogidas en este documento, esto asegura la disposición de recursos para estos temas en un proceso de transición de cambio de gobierno. La ST está asegurando además que las futuras intervenciones de ambos fondos estén encaminadas a estrategias que produzcan verdaderos cambios territoriales, apalanquen políticas (Jurisdicción Agraria, Justicia Transicional, Reforma Rural Agraria, entre otras) y fortalezcan los procesos de la implementación del acuerdo que han tenido resultados cómo la aceleración y sostenibilidad de proceso de reincorporación.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	NO APLICA		
Evento 2			
Evento 3			
Evento 4			
Evento 5			

Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el *reporte financiero en formato Excel* en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.