

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- ☒ Semi-annual
- ☐ Annual
- ☐ Final
- ☐ Other

Date of submission of report *

2025-06-21

Name and title of person submitting the report *

Danielle Alvarez, External Relations Officer

E-mail of person submitting the report *

alvareza@unhcr.org

Name and title of person who approved the report *

Kathryn Lo, Representative

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- ☒ Yes
- ☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.

- ☒ Yes
- ☐ No
- ☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- ☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- ☐ Asia and the Pacific
 ☐ Central & Southern Africa
 ☐ East Africa
☐ Europe and Central Asia
 ☐ Global
 ☒ Latin America and the Caribbean
☐ Middle East and North Africa
 ☐ West Africa

Country of project implementation *

- ☐ Bolivia
 ☐ Colombia
 ☐ Costa Rica
☐ Dominican Republic
 ☐ Ecuador
 ☐ El Salvador
☐ Guatemala
 ☐ Haiti
 ☒ Honduras
☐ Peru
 ☐ Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- ☐ 00140006: Secretariado PBF en Honduras
☒ 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
☐ 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
☐ 00140194: Fortalecimiento i
☐ 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
☐ 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
☐ 00140788: Mujeres Resilientes al cambio climático: Áreas Forestales para la Seguridad Climática y la consolidación para la paz en Honduras -MUCAMPAZ
☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2023-03-22

Project End Date *

2025-09-22

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
☒ YES, No Cost Extension
☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
☐ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be submitting a Fund Transfer Request (FTR) in the next six months? *

- ☐ Yes
- ☒ No

If so, around which month do you expect to submit the request? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ☐ January | ☐ February | ☐ March |
| ☐ April | ☐ May | ☐ June |
| ☐ July | ☐ August | ☐ September |
| ☐ October | ☐ November | ☐ December |

Is the current project end date within 6 months? *

- ☒ Yes
- ☐ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☒ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☐ Yes, other UN recipients only
- ☒ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme
- ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization
- ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme
- ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization
- ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations
- ☐ Other, Specify

Other, Please specify

Please select other non-UN recipients

- ☐ ACTED
 ☐ Action Aid UK
 ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
- ☐ AEDE
 ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
 ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
 ☐ Avocats sans frontières Canada
 ☐ Ayuda en Accion
- ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
 ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen
- ☐ CARE International UK
 ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
 ☐ COIPRODEN
 ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
 ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
 ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
 ☐ Corporacion Sisma Mujer
 ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
 ☐ EQUITAS
 ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
 ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
 ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
 ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
 ☐ International Rescue Committee
 ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
 ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
 ☐ MLAL - ProgettoMondo
 ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO
 ☐ OIKOS
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ☐ ONG AZHAR
 ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
 ☐ Plan International
 ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
 ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☒ Save the Children
 ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
 ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
 ☐ Stichting Impunity Watch
 ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
 ☐ Trocaire
 ☐ War Child
- ☐ War Childhood Museum (WCM)
 ☐ World Vision International
 ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
 ☐ blank_placeholder
 ☐ Other, Please specify

Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money **since the project's start** ?

5

To how many implementing partners has the project transferred money **during this calendar period** ?

*(for June reports: January-June;
for November reports: January-December (anticipated);
for final reports: full project duration)*

0

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
☐ National women's CSO
☐ Other National CSO
☒ Subnational youth CSO
☐ Subnational women's CSO
☐ Other subnational CSO
☐ Regional CSO
☐ Regional Organisation
☐ International NGO
☐ Governmental entity
☐ National women's and youth CSO
☐ Subnational women's and youth CSO
☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Jovenes Contra la Violencia

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

274136.03

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

274136.03

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

274136.03

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

Activities with this partner finished in December 2024. Nothing to report this period.

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☒ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Fe y Alegría

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

110347.12

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

110347.12

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period *

Please limit your response to 1500 characters

All activities with this partner were implemented until December 2024. Nothing to report this period.

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Centro de Desarrollo Empresarial (CDE)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

274099.90

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

274099.90

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period. *

Please limit your response to 1500 characters

All activities were implemented until December 2024. Nothing to report this period.

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ National women's and youth CSO
- ☐ Subnational women's and youth CSO
- ☐ Other

Other, Please specify	
What is the name of the Implementing Partner	*
Centro de Desarrollo Humano (CDH)	
What is the planned total amount (in USD) for the overall duration of the project to be disbursed to this implementing partner?	*
Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)	
75784.48	
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner since the project's start?	*
Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)	
75784.48	
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this calendar period?	*
Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)	
0	
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period	*
Please limit your response to 1500 characters	
All activities with this partner were implemented until December 2024. Nothing to report this period.	

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each, both since the project's start, and specifically during this calendar period

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- ☐ National youth CSO
☐ National women's CSO
☐ Other National CSO
☐ Subnational youth CSO
☐ Subnational women's CSO
☐ Other subnational CSO
☐ Regional CSO
☐ Regional Organisation
☒ International NGO
☐ Governmental entity
☐ National women's and youth CSO
☐ Subnational women's and youth CSO
☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

International Rescue Committee (IRC)

What is the planned total amount (in USD) for the **overall duration of the project** to be disbursed to this implementing partner? *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

36105.13

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **since the project's start?** *

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

36105.13

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner **during this calendar period**?

Please use a dot (.) as decimal separator, instead of a comma (,)

0

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner during this calendar period

Please limit your response to 1500 characters

All activities with this partner were implemented until December 2024. Nothing to report this period.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1400000	1400000	1382500.00	98.75%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Save the Children	600000*	600000*	590000*	98.33%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1972500	98.6 3%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **98.63%**. Can you confirm that this is correct? *

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 600000**. Can you confirm that this is correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

332170.47

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 591750**. Is this correct? *

☐ Correct ☒ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

263740.42

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

4o reporte financiero PBF Youth ACNUR_STC 5_6_2025-14_0_40.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☒ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☐ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

☒ Yes

☐ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

Se realizó una Junta de Proyecto el 28 de mayo de 2025 con el comité directivo que es integrado por el Secretariado de PBF en Honduras, el Coordinador Residente, personal técnico de Save the Children, la representante del ACNUR y personal técnico que participa en el proyecto. Adicionalmente, un representante del Instituto de la Juventud quien es la contraparte gubernamental en este proyecto y una persona de la Cancillería.

Durante la sesión se presentaron los avances del proyecto, el informe anual 2024 y el plan operativo anual 2025, los cuales fueron aprobados por el comité. Además, se hizo un llamado al Estado hondureño a asumir y dar continuidad a las acciones impulsadas por el proyecto, como condición indispensable para su sostenibilidad. Finalmente, se subrayó la importancia de incorporar los esfuerzos comunitarios en la estrategia nacional de reducción de la violencia.

El comité técnico del proyecto integrado por personal técnico del ACNUR y Save the Children se reúne y mantiene la comunicación semanalmente para coordinar actividades implementadas directamente y a través de socios implementadores.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

Please limit your response to 3000 characters

Durante el periodo reportado, el proyecto mantuvo coordinación con distintos niveles de gobierno, con énfasis en el ámbito municipal, particularmente con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y su Oficina de Desarrollo Humano. Esta colaboración fortaleció la presencia institucional en comunidades con alta exposición a la violencia, promovió entornos protectores y una mayor articulación territorial para atender a población en riesgo.

Uno de los principales logros fue el desarrollo de ferias comunitarias de servicios en barrios priorizados, organizadas junto con la Secretaría de Salud y actores locales como redes juveniles, patronatos y docentes. Estas mejoraron el acceso a servicios esenciales, incluyendo atención médica, odontología, medicamentos y actividades centradas en salud mental. La participación activa de niñas, niños y jóvenes contribuyó a restablecer la confianza entre instituciones públicas y comunidades, fortaleciendo el tejido social desde un enfoque preventivo.

La articulación fortaleció capacidades organizativas locales, permitiendo una respuesta oportuna y centrada en la prevención. Las ferias promovieron la participación comunitaria y generaron un entorno propicio para reconstruir la confianza entre ciudadanía y Estado, superando barreras impuestas por el crimen organizado. Se fortaleció la cohesión horizontal entre comunidad e instituciones, y la vertical, mediante la institucionalización progresiva de buenas prácticas. Un ejemplo es el inicio de funciones del Comité Municipal de Respuesta al Desplazamiento en Cortés, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos, para definir rutas de identificación, referencia y respuesta a casos de desplazamiento forzado y violencia basada en género.

La coordinación con la AMDC también ha sido clave para la planificación conjunta y adaptada a las comunidades, especialmente con la Oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud. Esta articulación se reforzó con redes juveniles, comités comunitarios, organizaciones de sociedad civil y estructuras municipales como el Consejo Municipal de Garantía de Derechos. Las acciones han comenzado a ser apropiadas por estos actores, reflejando avances hacia su institucionalización y aportando al fortalecimiento institucional municipal.

A nivel nacional, la Comisión Nacional del Deporte (CONDEPOR) mostró interés en mantener las actividades implementadas, planeando renovar el acuerdo con ACNUR e incluir a Save the Children. En este marco, se realizan actividades deportivas semanales en la Villa Olímpica con participación de niñas, niños, adolescentes, líderes comunitarios, mujeres jóvenes y personas con discapacidad, contribuyendo al bienestar emocional, la reducción de estigmas de género y la creación de espacios seguros.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☐ Completed
 ☒ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Nothing to report in this period

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (*for June reports: January-June; for November reports: January-December (anticipated); for final reports: full project duration*). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? *

- ☒ Yes
 ☐ No

If no, please provide an explanation *

Please limit your response to 6000 characters

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

En el periodo reportado, se avanzó en el fortalecimiento organizativo y político de las juventudes, y en la mitigación de riesgos vinculados al desplazamiento forzado mediante espacios seguros y participativos con enfoque interseccional.

Resultado 1. Se fortalecieron las capacidades organizativas, técnicas y de incidencia de redes juveniles a nivel comunitario y municipal, lo que permitió su participación activa en espacios de toma de decisiones. Un logro clave fue la influencia directa en la formulación del POA 2025 del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez del Distrito Central, que por primera vez incorporó propuestas juveniles: campañas sobre salud mental y prevención de violencia en centros educativos, espacios seguros en colonias priorizadas, y actividades culturales lideradas por jóvenes LGBTIQ+ de Honduras Diversa.

También se elaboraron los planes de acción e incidencia de las redes, fortaleciendo su interlocución con actores institucionales. Se promovió la articulación con el Ministerio Público y la Fiscalía de la Niñez, socializando el Mecanismo Transnacional de Protección de Niñez Migrante. Estos avances sientan las bases para una participación sostenida de juventudes en políticas públicas, incluyendo futuros planes municipales.

Se impulsó la incidencia digital de juventudes LGBTIQ+ a través de un campamento creativo, donde se produjeron contenidos sobre protección, género, desplazamiento, trata y tráfico ilícito. Esta acción fortaleció sus capacidades técnicas y consolidó a Honduras Diversa como espacio seguro y actor reconocido en mesas de protección lideradas por ACNUR, OIM, FAS, Cáritas y el CAMI. La organización también participa activamente en la Red Humanitaria en Honduras.

A nivel regional, Honduras Diversa tuvo una participación destacada en el IV Encuentro de la Red de Protección a personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo (Cartagena, 2024). Además, tres integrantes completaron procesos de fortalecimiento para la incidencia local y regional, lo que les permitió consolidar propuestas conjuntas con énfasis en juventudes desplazadas. A través de la Red Regional por la Movilidad Humana LGBTIQ+, se fortalecieron vínculos con organizaciones como Casa Frida (México) y Diálogo Diverso (Ecuador), posicionando a Honduras Diversa como una voz legítima en defensa de juventudes en movilidad.

Resultado 2. Se avanzó en la mitigación de riesgos de desplazamiento con la actualización participativa de planes de protección comunitaria en ocho comunidades priorizadas. También se recuperaron espacios públicos mediante actividades artísticas (urbanismo táctico) y deportivas, fomentando el liderazgo de niñas y mujeres jóvenes. La feria de derechos organizada en marzo por la Red Juvenil Presión reunió a más de 120 personas, promoviendo cultura de paz y arraigo.

Se consolidó la Comisión de Comunicaciones Juvenil, integrada por jóvenes de diversos contextos. Esta estructura ha producido contenidos en redes sociales desde un enfoque de género y derechos humanos, y ha funcionado como un espacio de empoderamiento simbólico y práctico.

Desde un enfoque de equidad de género, el proyecto ha promovido el liderazgo de mujeres jóvenes en espacios comunitarios y deportivos, desafiando estereotipos y facilitando su participación en ligas formales y roles de facilitación. También se visibilizó el rol de juventudes LGBTIQ+ y personas con discapacidad visual en procesos de incidencia y expresión artística.

Estas estrategias reflejan un enfoque transversal que reconoce la diversidad, promueve el relevo generacional y fortalece la capacidad de incidencia de juventudes históricamente marginadas. Esto se evidencia en su creciente participación en consejos municipales de garantía de derechos, liderando comisiones, comités de protección y articulación comunitaria.

En la etapa de cierre del proyecto, 173 mujeres jóvenes destacaron por su participación en liderazgo comunitario, formación técnica y articulación con gobiernos locales como la Alcaldía y el Consejo Municipal de Garantía de Derechos. Además, 110 personas no binarias participaron activamente en comunicación, arte urbano e incidencia digital, reforzando el compromiso con la inclusión.

Las juventudes organizaron ferias, campañas, encuentros intergeneracionales y procesos formativos, posicionándose como interlocutores legítimos ante líderes comunitarios y patronatos. Estas acciones fortalecen la apropiación comunitaria y mecanismos de gobernanza local, aportando directamente a la sostenibilidad del proyecto.

A nivel institucional, se consolidaron consejos municipales de garantía de derechos y mecanismos de coordinación en línea con la Ley del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez. En el Distrito Central, el Consejo Municipal integró comisiones juveniles y aprobó el POA 2025 con propuestas de la Red Juvenil Presión. En San Pedro Sula, La Ceiba y Comavagua, se fortalecieron los Comités Municipales de Respuesta al Desplazamiento Interno.

incorporando enfoques de juventud y género con participación activa de redes juveniles.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

En un contexto marcado por altos niveles de violencia, presencia de organizaciones criminales y control territorial, niñas, adolescentes, personas LGBTQ+ y con discapacidad enfrentan riesgos diferenciados de desplazamiento forzado, reclutamiento, violencia sexual, extorsión y exclusión social. Según la Caracterización del Desplazamiento Forzado en Honduras (2018), el 55% de las personas desplazadas son mujeres y el 43% menores de 18 años.

Durante su implementación, el proyecto ha respondido a estos desafíos mediante acciones estratégicas con enfoque interseccional, asegurando la inclusión efectiva de juventudes, la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes.

La recuperación de espacios públicos a través de actividades artísticas (urbanismo táctico) y deportivas fue diseñada intencionalmente para fomentar la participación activa de niñas y mujeres jóvenes. Esto ha permitido su integración en entornos comunitarios seguros, visibilizando su liderazgo y rompiendo estereotipos. Varias participantes han sido identificadas con potencial para integrarse a ligas deportivas formales, ampliando sus oportunidades de desarrollo personal y colectivo.

Las ferias comunitarias y procesos formativos también han funcionado como plataformas de empoderamiento. Las jóvenes han asumido roles clave como facilitadoras, coordinadoras y creadoras de contenido, demostrando capacidades que a menudo han sido subestimadas. Al liderar grupos, muchas adolescentes han superado estigmas dentro de sus propias familias, que inicialmente veían su participación como una pérdida de tiempo. Ahora, con el respaldo familiar, han asumido con compromiso y responsabilidad el liderazgo de procesos en sus comunidades, generando modelos positivos de participación femenina desde edades tempranas.

Desde un enfoque interseccional, el proyecto ha promovido la inclusión activa de juventudes LGBTQ+ y con discapacidad visual, garantizando su participación política, artística y comunicacional en espacios seguros. Un ejemplo destacado es el campamento creativo liderado por redes juveniles, donde jóvenes LGBTQ+ produjeron contenidos audiovisuales sobre género, protección y movilidad, basados en sus propias experiencias. Esta iniciativa fortaleció sus habilidades técnicas, su autoestima y su capacidad de incidencia.

El proyecto también ha impulsado el relevo generacional, visibilizando a mujeres jóvenes y personas no binarias como líderes en procesos de toma de decisiones, incluyendo consejos municipales, comités comunitarios de protección y espacios de articulación institucional. Su presencia activa ha contribuido a transformar estructuras excluyentes y abrir oportunidades sostenibles de participación e influencia real.

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Durante el período reportado, el proyecto generó avances concretos en la consolidación de la paz en comunidades prioritarias del Distrito Central, evidenciando transformaciones sociales, culturales e institucionales que fortalecen la prevención de la violencia y el tejido comunitario.

Transformaciones en actitudes y comportamientos comunitarios

El proyecto promovió un cambio significativo en la percepción de las juventudes, reconociéndolas como agentes activos de prevención de violencia y construcción de soluciones locales. Ejemplos:

- Participación y liderazgo juvenil en la actualización de planes comunitarios de protección en ocho colonias del Distrito Central, reflejando su compromiso con la corresponsabilidad comunitaria.
- Organización de ferias de derechos y actividades deportivas inclusivas por la Red Juvenil Presión, con más de 120 NNAJ, fortaleciendo cohesión social.
- Incremento de mujeres jóvenes en espacios masculinizados (deportes, gestión comunitaria), visibilizando su liderazgo.
- Participación de personas LGBTIQ+ y jóvenes con discapacidad visual como líderes de narrativas sobre paz, género y derechos humanos a través de contenidos audiovisuales y procesos formativos.

Avances en institucionalidad y políticas locales

Se fortalecieron estructuras municipales clave en todos los municipios de intervención:

- En el Distrito Central: consolidación del Consejo Municipal de Niñez, implementación del reglamento interno de SIGADENAH y reactivación de espacios infantiles y juveniles.
- En San Pedro Sula: acompañamiento al Comité Municipal de Prevención de Violencias y fortalecimiento de la Oficina de la Mujer.
- En Comayagua: reactivación del Consejo Municipal de Niñez con planes de acción.
- En La Ceiba: apoyo a la Red de Actores Locales en Protección y articulación con la Dirección Municipal de Niñez.

Las redes juveniles lograron incidir en el POA 2025 del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez, integrando ejes de protección y participación juvenil, con asignación presupuestaria y mecanismos de coordinación institucional. Esta articulación institucional y comunitaria consolida una participación juvenil sostenida y con potencial de réplica.

Se fortaleció la coordinación con el Ministerio Público y la Fiscalía de la Niñez, mejorando derivación de casos y respuesta institucional. Además, la socialización del Mecanismo Transnacional de Protección de Niñez Migrante promovió el uso de protocolos comunes en contextos de movilidad humana, integrándose a los procedimientos de actores clave y con sostenibilidad prevista a través de espacios técnicos interinstitucionales.

Cohesión social y redes de confianza

Mediante intervenciones como urbanismo táctico, deporte y eventos comunitarios, el proyecto logró:

- Recuperación pacífica de espacios públicos en colonias estigmatizadas (La Era, Izaguirre, San Miguel, Las Brisas, Nueva Capital, Rosalinda, San Buenaventura y la Villa Olímpica).
- Creación de comités comunitarios de protección integrados por patronatos, comités de apoyo y redes juveniles, fortaleciendo la gobernanza local desde la prevención.

- Promoción de convivencia pacífica y sentido de pertenencia mediante ferias lideradas por juventudes, con participación intergeneracional y familiar.

Construcción de capacidades para el diálogo y la mediación

- Participación de juventudes en intercambios nacionales, usando metodologías participativas que fortalecieron pensamiento crítico, escucha activa y empatía.
- Reducción de tensiones entre grupos juveniles diversos, promoviendo inclusión intergeneracional e intercultural.
- Preparación para el diálogo con autoridades, destacando su rol en conversatorios públicos como el encuentro con PBF SO.

Narrativas de paz en medios digitales

La Comisión de Comunicaciones Juvenil posicionó narrativas de paz, equidad y no discriminación en redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram). La difusión constante de mensajes positivos contrarrestó discursos de odio, promoviendo cambio cultural a nivel comunitario y municipal.

Resultados institucionales sostenibles

- Municipal: aprobación del POA 2025 del Consejo Municipal de Niñez del Distrito Central con propuestas juveniles; funcionamiento de Comités Municipales de Respuesta al Desplazamiento en San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua; y articulación con comités comunitarios que enlazan ciudadanía y gobierno local.
- Nacional: articulación con INJUVE (reconocimiento formal de la Red Juvenil Presión como actor organizado), INFOP (formación técnica con enfoque de ciudadanía) y CONDEPOR (integración del deporte como herramienta de prevención liderada por juventudes).

Estas acciones responden a los pilares del Marco Estratégico del PBF en Honduras en los ejes de inclusión juvenil, prevención de violencia, fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Al cierre del período, las capacidades instaladas, los instrumentos adoptados y la apropiación institucional evidencian avances sólidos hacia procesos sostenibles de paz, con potencial de escalamiento en el Distrito Central y otros municipios del país.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

Links midyear report 2025-10_48_55.docx



PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:
Las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales.

Outcome 2:
Los riesgos de desplazamiento y sus causas son mitigados a través de espacios y redes de protección para jóvenes con diversas interseccionalidades.

Outcome 3:

Outcome 4:

Outcome 5:

Outcome 6:

Outcome 7:

Outcome 8:

Additional Outcomes
If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of all **outcome** and **output** indicators in the table below.

- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation.
- Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» Outcome 1: Las personas de interés aumentan las capacidades organizativas de redes de jóvenes para su incidencia en políticas públicas municipales y nacionales.

O C 1	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1. 1	Proporción de jóvenes que tienen acceso a mecanismo efectivos de retroalimentación y respuesta.	0%	70%	N/A	84%	No se han hecho encuestas durante el periodo reportado. Se realizarán durante la evaluación final.
1. 2	Proporción de mujeres participando activamente en estructuras comunitarias y toma de decisiones	0%	50%	N/A	30%	No se han hecho encuestas durante el periodo reportado. Se realizarán durante la evaluación final.
1. 3						
1. 4						
1. 5						

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 1

Output 1.1
Las estructuras comunitarias tienen conocimientos y habilidades sobre derechos y marco legal, y una participación significativa

Output 1.2
Apoyar a las instituciones, las autoridades locales y las estructuras comunitarias para fortalecer sus capacidades e instrumentos jurídicos, así como mecanismos de protección comunitarios a fin de prevenir y abordar las necesidades y los riesgos relacionados con la violencia contra los jóvenes

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs
If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 1.1: Las estructuras comunitarias tienen conocimientos y habilidades sobre derechos y marco legal, y una participación significativa

1. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 1. 1	# de procesos de incidencia o campañas realizadas para la aprobación de la ley de desplazamiento y políticas públicas con énfasis en juventud	0	5	1	11	Hay un aumento en los procesos debido al trabajo con el Consejo
1. 1. 2	# de personas alcanzadas a través de sesiones de información y sensibilización sobre la aprobación de la ley de desplazamiento y políticas públicas	0	700	76	773	Ley aprobada y en proceso de reglamentación
1. 1. 3						

1.						
1.						
4						
.....						
1.						
1.						
5						
.....						

» **Output 1.2: Apoyar a las instituciones, las autoridades locales y las estructuras comunitarias para fortalecer sus capacidades e instrumentos jurídicos, así como mecanismos de protección comunitarios a fin de prevenir y abordar las necesidades y los riesgos relacionados con la violencia contra los jóvenes**

1. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 2. 1	# de funcionarios gubernamentales capacitados en temas de protección (protección infantil, desplazamiento forzado, etc.)	0	200	2	200	
1. 2. 2	# de jóvenes de comunidades beneficiándose de capacitación para liderazgo y gestión de proyectos	0	700	24	575	
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.						
5						
.....						

» Output 1.3:

1. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 3. 1	# de mecanismos de coordinación para la protección de jóvenes establecidos y operativo	0	5	0	8	
1. 3. 2	# de mujeres involucradas en mecanismos de resolución de conflictos y convivencia pacífica	0	50	0	74	
1. 3. 3	# de personas capacitadas en prevención, mitigación de riesgos y respuesta a la violencia de género	0	500	85	545	
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» Output 1.4:

1. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» Output 1.5:

1. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Outcome 2: Los riesgos de desplazamiento y sus causas son mitigados a través de espacios y redes de protección para jóvenes con diversas interseccionalidades.

O C 2	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2. 1	Proporción de mujeres y jóvenes que conocen las rutas y redes de protección disponibles y que proveen servicios para la violencia basada en género	0	50%	N/A	50%	No se han hecho encuestas durante el periodo reportado. Se realizarán durante la evaluación final
2. 2	Proporción de jóvenes que participan en programas comunitarios de protección	0	50%	N/A	30%	No se han hecho encuestas durante el periodo reportado. Se realizarán durante la evaluación final
2. 3						
2. 4						
2. 5						

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 **4** 5 more than 5.

Please list all outputs for outcome 2

Output 2.1

Apoyar a las organizaciones comunitarias y a PoC para que cuenten con espacios de protección y capacidades mejoradas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las causas del desplazamiento forzado

Output 2.2

Apoyar los mecanismos y herramientas de difusión para garantizar que los jóvenes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento conozcan sus derechos y tengan información sobre cómo acceder a los mecanismos de protección

Output 2.3

Promover y apoyar acciones para que jóvenes asegurar el acceso al capital semilla y la capacitación para desarrollar y / o mejorar sus iniciativas comerciales

Output 2.4

Implementar de programas de formación y certificación en capacitación profesional, técnica y / o vocacional para jóvenes en sus comunidades

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 2.1: Apoyar a las organizaciones comunitarias y a PoC para que cuenten con espacios de protección y capacidades mejoradas para identificar y mitigar los riesgos relacionados con las causas del desplazamiento forzado

2. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	# de comunidades de alto riesgo apoyadas	0	13	2	15	
2.1.2	# de grupos de lideres y voluntarios comunitarios apoyados	0	30	31	195	
2.1.3	# de actividades de prevención lideradas por mujeres y jóvenes de la comunidad	0	20	8	23	
2.1.4						

2.						
1.						
5						
.....						

» Output 2.2: Apoyar los mecanismos y herramientas de difusión para garantizar que los jóvenes desplazados y/o en riesgo de desplazamiento conozcan sus derechos y tengan información sobre cómo acceder a los mecanismos de protección

2. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 2. 1	# de jóvenes y mujeres consultados a través de evaluaciones participativas.	0	100	N/A	N/A	No se han realizado evaluaciones participativas en el periodo reportado
2. 2. 2	# de Jovenes participando en actividades deportivas organizadas por CONDEPOR con un enfoque de deporte para la protección	0	100	38	522	
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» Output 2.3: Promover y apoyar acciones para que jóvenes asegurar el acceso al capital semilla y la capacitación para desarrollar y / o mejorar sus iniciativas comerciales

2. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 3. 1		0	25	0	25	Durante el periodo reportado no se han realizado más entregas de capital semilla en el marco del proyecto.
2. 3. 2	# de mujeres con habilidades y capacidades fortalecidas que participan en la economía local incluyendo emprendimientos	0	20/40	0	94	Durante el periodo reportado no se han realizado más entregas de capital semilla en el marco del proyecto.
2. 3. 3						
2. 3. 4						

2.						
3.						
5						
.....						

» Output 2.4: Implementar de programas de formación y certificación en capacitación profesional, técnica y / o vocacional para jóvenes en sus comunidades

2. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 4. 1	# de jóvenes apoyado con acceso a la certificación de habilidades técnicas o vocacionales	0	100	37	197	
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» Output 2.5:

2. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Outcome 3:

O C 3	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
How many outputs does outcome 3 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 3						
Output 3.1						
Output 3.2						

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 3.1:

3. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» Output 3.2:

3. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» Output 3.3:

3. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» Output 3.4:

3. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» Output 3.5:

3. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Outcome 4:

O C 4	Outcome Indicator s	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress since project's start	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
How many outputs does outcome 4 have?						
1 2 3 4 5 more than 5.						
Please list all outputs for outcome 4						
Output 4.1						
Output 4.2						

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against all output indicators

» Output 4.1:

4. 1	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» Output 4.2:

4. 2	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» Output 4.3:

4. 3	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Output 4.4:

4. 4	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» Output 4.5:

4. 5	Output Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress since project's start <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Events	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
 - ii. The impact of the project in their lives
 - iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Población LGBTIQ+	El impacto del proyecto en las vidas de los jóvenes LGBTIQ+ ha sido profundamente transformador. El proyecto ha creado espacios seguros para la salud mental, representado un refugio seguro frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las juventudes diversas, especialmente aquellas víctimas del desplazamiento forzado. Gracias a esta iniciativa, más de 120 jóvenes LGBTIQ+ han encontrado un lugar donde pueden expresarse libremente, sanar heridas y, sobre todo, comenzar a reconstruir sus vidas con dignidad. Se han fortalecido capacidades individuales y colectivas para que puedan incidir en sus comunidades, tomar decisiones sobre sus cuerpos, sus entornos y sus proyectos de vida, y ejercer sus derechos en contextos donde históricamente se les ha negado la voz. El enfoque participativo del proyecto ha permitido que las juventudes LGBTIQ+, sean protagonistas en la construcción de soluciones. A través de espacios de formación, diálogo y acompañamiento, han emergido liderazgos que hoy son referentes dentro de sus territorios, rompiendo el silencio, enfrentando la estigmatización y abriendo camino para otras personas LGBTIQ+ desplazadas o en riesgo. Este proyecto, ha sido un proceso de empoderamiento colectivo que ha sembrado esperanza y ha fortalecido redes de apoyo que perdurarán más allá de la intervención. Ha sido una apuesta por la vida, la	Néstor Iván: Como líder de Honduras Diversa, coordinar actividades de este proyecto junto al equipo de Save the Children ha sido una experiencia profundamente significativa. Juntos logramos crear espacios seguros para las juventudes LGBTIQ+ desplazadas y sobrevivientes de violencia, donde no solo recibieron apoyo psicosocial, sino también herramientas para organizarse, alzar su voz y exigir sus derechos. Ver cómo más de 120 jóvenes pasaron del miedo al empoderamiento ha sido transformador. Este proyecto no solo acompañó sus procesos personales, también fortaleció liderazgos y redes comunitarias que hoy siguen creciendo. Para nosotros, ha sido una apuesta por la vida digna y la justicia social
---	-------------------	--	--

**dignidad y la posibilidad de
imaginar un futuro donde ser
un joven, LGBTIQ+ y desplazado
sea una identidad que merece
ser reconocida, respetada y
celebrada.**

2	Redes Juveniles	El proyecto Protegiendo Mi Barrio, Jóvenes Construyendo Comunidad ha tenido un impacto profundo en la vida de las y los jóvenes participantes, fortaleciendo sus capacidades personales, colectivas y ciudadanas. Las redes juveniles destacan que, gracias a los procesos formativos y espacios participativos generados, han desarrollado mayores destrezas sociales, mejorado su comunicación asertiva y reforzado su empatía hacia la diversidad de juventudes en sus comunidades. Han adquirido habilidades para liderar e incentivar la participación de sus pares en espacios de toma de decisiones, fortaleciendo su capacidad de oratoria tanto frente a cámaras como en eventos públicos. Muchas y muchos de ellos ahora se sienten empoderados para expresar sus ideas, influir en agendas comunitarias y promover cambios positivos desde su rol como jóvenes líderes. También resaltan la importancia de ser escuchados por tomadores de decisiones, tanto en espacios presenciales como mediante el uso estratégico de las redes sociales. El proyecto ha contribuido a fomentar una cultura más democrática y tolerante, donde se reconocen las distintas voces juveniles y se construyen consensos respetando la diversidad. Además, les ha permitido identificar y cuestionar barreras relacionadas con la violencia de género, reconociendo prácticas que antes se normalizaban. En cuanto al contexto de	Desde la Red Juvenil Presión, en coordinación con organizaciones de base comunitaria y con el apoyo de la Alcaldía Municipal, hemos logrado recuperar espacios públicos estratégicos que anteriormente eran considerados zonas de alto riesgo. Esta acción ha permitido minimizar punto de control impuestas por maras y pandillas, facilitando la movilidad segura de niñas, niños, adolescentes y juventudes, desarrollar actividades al aire libre. Estos logros no solo han significado un cambio físico en las comunidades, sino una transformación en nuestra manera de pensar y actuar. Como miembros de la Red, hemos desarrollado una conciencia social más amplia y crítica. Hemos entendido que el liderazgo juvenil va más allá de representar; implica escuchar, proponer y transformar. Ahora tenemos claridad sobre nuestros derechos, conocemos los mecanismos de participación ciudadana y nos sentimos con la capacidad de incidir en las decisiones que afectan nuestras vidas. A través del proyecto, hemos fortalecido nuestras habilidades para trabajar en equipo, dialogar con respeto incluso desde nuestras diferencias, y construir alianzas con actores comunitarios e institucionales. En nuestras propias palabras: “antes pensábamos que nada podía cambiar, ahora sabemos que sí se puede, y que nosotros somos parte de ese cambio.” La participación en procesos de urbanismo táctico, ferias de
----------	------------------------	---	--

violencia, jóvenes de distintas colonias señalan que antes, por el control de maras y pandillas, era imposible realizar actividades al aire libre. Hoy, gracias a los espacios seguros creados mediante el urbanismo táctico y actividades comunitarias, se ha mejorado significativamente la convivencia. Las comunidades se sienten más seguras y las juventudes más libres para expresarse, convivir y organizarse. Lo que ha fortalecido la autoestima, el liderazgo, la capacidad de incidencia y el sentido de comunidad de las juventudes, posicionándolas como actores clave en la construcción de una sociedad más justa, segura e inclusiva.	derechos y talleres de comunicación nos ha permitido ser más visibles, no solo como jóvenes, sino como ciudadanos activos y comprometidos con la transformación de nuestras comunidades. Hemos aprendido a crear mensajes, campañas y contenidos que reflejan nuestras realidades y aspiraciones. Uno de los logros más importantes ha sido ver cómo más jóvenes de nuestras colonias se han sumado a las actividades, ya no desde el miedo, sino desde la esperanza. Hoy caminamos con más libertad, construimos comunidad y apostamos por un futuro sin violencia.
--	--

3			
4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

“Antes no hablaba... ahora sé que puedo liderar” – la historia de Abigail Sierra, joven líder comunitaria.

Abigail tiene 21 años y vive en una comunidad del Distrito Central estigmatizada por la violencia, el control territorial de maras y la falta de oportunidades para jóvenes. Antes de involucrarse en las actividades del proyecto Protegiendo Mi Barrio, Jóvenes Construyendo Comunidad, su vida estaba limitada al espacio del hogar. Ella misma cuenta que evitaba salir a la calle por miedo, desconfianza y porque no se sentía bienvenida en ningún espacio de su comunidad. “Veía que las decisiones siempre las tomaban los adultos y que a las mujeres jóvenes como yo nadie nos tomaba en cuenta.”

Todo comenzó cuando un facilitador local de la Red Juvenil Presión la invitó a participar en un taller sobre Incidencia, Participación y Liderazgo. Al principio, Abigail solo observaba, tímida y en silencio. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la metodología participativa, fue ganando confianza. En poco tiempo, pasó de ser una observadora a convertirse en una vocera activa dentro de su red.

A través del proyecto, Abigail participó en la planificación y ejecución de actividades de urbanismo táctico, facilitó espacios de sensibilización sobre violencia de género, y formó parte del equipo de jóvenes que elaboró y presentó propuestas en el marco de la actualización de los planes comunitarios de protección. Además, gracias al componente de comunicación, aprendió a grabar, editar y publicar videos desde su celular. Uno de estos videos, donde narra su experiencia como joven lideresa, fue compartido en redes sociales y recibió comentarios positivos de otros jóvenes de diferentes barrios.

El impacto de Abigail no es solamente personal. Su liderazgo ha inspirado a otras chicas de su comunidad a involucrarse, participar en eventos deportivos, y tomar la palabra en reuniones comunitarias. Lo que comenzó como un cambio en su vida, se ha transformado en un efecto multiplicador. Hoy, ella coordina una pequeña red de jóvenes mujeres que trabajan por la recuperación de espacios seguros para otras niñas y adolescentes. “Ahora me escuchan, no solo en mi casa, sino también en mi colonia. Sé que mi voz vale y que puede cambiar cosas”, dice con orgullo.

La historia de Abigail es solo una de muchas que reflejan cómo, a través del acceso a espacios seguros, formación, acompañamiento y visibilidad, el proyecto ha generado un impacto humano real. Ha permitido que personas jóvenes que antes eran invisibilizadas ahora se conviertan en líderes de cambio, portavoces de sus comunidades y constructores activos de paz y justicia social.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Enlaces PBF midyear report-11_33_47.docx



File 2

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

File 3

OPTIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☒ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☒ Improved or initiated policy frameworks
- ☐ Strengthened capacities
- ☒ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto “Protegiendo Mi Barrio, Jóvenes Construyendo Comunidad” ha adoptado enfoques innovadores que han transformado tanto la participación juvenil como la forma en que las comunidades construyen paz, convivencia y soluciones locales frente a la violencia y la exclusión.

Una de las principales innovaciones ha sido la recuperación de espacios públicos mediante actividades artísticas de recuperación de espacios públicos (urbanismo táctico), con un enfoque de diseño participativo liderado por juventudes. Esta estrategia ha permitido convertir zonas controladas por maras y pandillas en espacios seguros, apropiados y habitables, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden expresarse, convivir y desarrollar actividades comunitarias. El proceso ha incluido desde la pintura de murales con mensajes de paz, hasta la instalación de mobiliario urbano y la organización de eventos deportivos y culturales. Este tipo de intervención, liderada por jóvenes, rompe con los modelos tradicionales que no siempre reconocen a la juventud como actor central del cambio.

Otra innovación clave ha sido la integración de un componente de comunicación estratégica con perspectiva juvenil e interseccional. Se creó una Comisión de Comunicaciones integrada por jóvenes de distintas comunidades, quienes recibieron formación en habilidades digitales, producción de contenido y gestión de redes sociales. A través de esta comisión, se desarrollaron videos, campañas digitales y materiales gráficos que visibilizan las acciones del proyecto y los mensajes de transformación social desde las propias voces de las juventudes, en particular de mujeres jóvenes, personas LGBTIQ+ y jóvenes con discapacidad visual. Esta narrativa construida desde la experiencia vivida ha generado empatía, movilizó a más jóvenes y posicionado sus demandas ante actores municipales y comunitarios. Finalmente, se han implementado metodologías participativas e inclusivas adaptadas a las realidades de jóvenes históricamente excluidos, tales como simulacros de participación democrática, círculos de diálogo intergeneracional y dinámicas accesibles para personas con discapacidad visual. Estos métodos han promovido un aprendizaje vivencial, horizontal y transformador, alejándose de enfoques verticales y unidireccionales. Como resultado, jóvenes que antes no participaban activamente en la vida pública ahora lideran redes, intervienen en espacios de decisión y son reconocidos por su comunidad como referentes positivos.

Estas formas de trabajo no solo han incrementado el impacto del proyecto, sino que también han transformado la relación de las juventudes con su territorio, comunidad y las estructuras de poder.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Un hito relevante fue la aprobación del Plan Operativo Anual 2025 del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez del Distrito Central, el cual por primera vez incorpora propuestas elaboradas directamente por redes juveniles. Esta inclusión se logró a través de procesos participativos acompañados por el proyecto, que fortalecieron las capacidades de incidencia de las juventudes en políticas públicas.

Además, en articulación con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), se logró la juramentación formal de la Red Juvenil Presión y su participación activa en la Mesa de Consulta Joven, espacios clave para el diseño de la nueva Política Nacional de Juventud en Honduras.

También se fortalecieron los Comités Municipales de Respuesta al Desplazamiento en San Pedro Sula, Comayagua y La Ceiba, alineados con la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, contribuyendo así a su implementación operativa a nivel local.

Estos avances reflejan un compromiso sostenido con la institucionalización de mecanismos de participación juvenil y con la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos, inclusión y consolidación de la paz.

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto se ha implementado en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil que han sido claves para llegar a las comunidades más afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado. Se establecieron acuerdos operativos y estratégicos con al menos cinco organizaciones locales e internacionales: Jóvenes Contra la Violencia (JCV), Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Fe y Alegría, y Honduras Diversa, así como con el International Rescue Committee (IRC).

Estas alianzas han permitido una implementación diferenciada, en especial aquellas en situación de riesgo por género, identidad sexual, discapacidad y desplazamiento. Además, se promovió el fortalecimiento institucional de las OSC, su vinculación con actores estatales y su rol en el diseño e implementación de planes de protección comunitaria y actividades de prevención.

Who are we working with *

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships between UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☒ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Durante el período de implementación del proyecto se establecieron alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil y estructuras comunitarias. Estas alianzas fueron clave para fortalecer la articulación territorial, facilitar la ejecución de actividades y promover la sostenibilidad de las acciones.

En particular, se trabajó de manera coordinada con:

Patronatos locales, quienes facilitaron la convocatoria comunitaria, la identificación de espacios para actividades y la apropiación de los procesos desde la comunidad.

Representantes de ligas de fútbol comunitarias, con quienes se impulsaron actividades deportivas con enfoque de prevención de violencia y cohesión social, especialmente dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Sociedades de padres y madres de familia, que participaron activamente en procesos de sensibilización, ferias comunitarias y estrategias de protección de la niñez, promoviendo la participación familiar en los espacios seguros.

Representantes de mesas intersectoriales locales, que permitieron la articulación con actores institucionales como centros de salud, escuelas, oficinas municipales y organizaciones locales para la organización de ferias, jornadas informativas y procesos formativos, recuperación de espacios a través del urbanismo táctico.

Estas alianzas no solo facilitaron la implementación efectiva de las actividades, sino que también fortalecieron los lazos de confianza entre la comunidad y las instituciones, y contribuyeron al fortalecimiento de estructuras locales de gobernanza y protección con participación activa de la sociedad civil, Visión Mundial, Casa Alianza.

Los recursos no financieros brindados por cada una de las partes, han sido clave para el éxito de las intervenciones.

El proyecto ha contado con la participación activa de voluntarios y voluntarias locales, principalmente jóvenes integrantes de las redes comunitarias de juventud, quienes han desempeñado un rol clave en la implementación de actividades y el fortalecimiento del tejido social en sus comunidades.

Estos voluntarios han facilitado talleres, organizado ferias comunitarias, promovido procesos de urbanismo táctico y liderado actividades deportivas, artísticas y de comunicación, con un enfoque en cultura de paz, prevención del desplazamiento forzado y derechos humanos. También han participado en la Comisión de Comunicaciones Juvenil, creando contenidos para redes sociales que amplifican las voces de las juventudes diversas.

El involucramiento voluntario ha sido fundamental para fortalecer la apropiación local del proyecto, garantizar la sostenibilidad de las acciones y fomentar el liderazgo juvenil desde una perspectiva de derechos, género e inclusión. Su trabajo ha sido reconocido tanto por instituciones locales como por las propias comunidades, generando un efecto multiplicador en la participación de más jóvenes.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☒ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (including GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☒ Children
- ☒ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☐ People living in and around border areas
- ☐ Persons affected by natural disasters
- ☐ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period

Please limit your response to 3000 characters.

Durante el período de enero a mayo de 2025, se implementó un sistema de monitoreo participativo y sistemático para dar seguimiento a los avances del proyecto Protegiendo Mi Barrio, Jóvenes Construyendo Comunidad. Las actividades de monitoreo han permitido evaluar en tiempo real la implementación de los planes, recoger insumos desde las bases comunitarias, fortalecer el aprendizaje colectivo y retroalimentar la planificación estratégica. A continuación, se detallan las principales actividades realizadas:

Reuniones mensuales con el Directorio Municipal de Redes Juveniles:

Se llevaron a cabo sesiones mensuales de coordinación y seguimiento con el Directorio Municipal para revisar el cumplimiento de metas, tomar decisiones estratégicas y resolver desafíos de implementación. Estas reuniones fomentaron la articulación entre las juventudes y autoridades locales.

Asambleas juveniles junto al directorio:

Se desarrollaron asambleas abiertas con la participación de miembros de las redes comunitarias, con el objetivo de presentar avances, validar procesos y reforzar el sentido de pertenencia y transparencia.

Revisión y seguimiento al POA, Plan de Acción y Plan de Incidencia:

Las y los jóvenes realizaron sesiones periódicas para evaluar el grado de cumplimiento de las acciones establecidas, reformular actividades si era necesario, y vincular el plan de comunicaciones con las estrategias de incidencia.

Visitas comunitarias de seguimiento:

Se realizaron visitas a comunidades para supervisar las actividades desarrolladas en el marco del urbanismo táctico, sesiones formativas y procesos organizativos juveniles. Estas visitas sirvieron también para levantar testimonios, identificar buenas prácticas y detectar necesidades emergentes.

Coordinación y verificación de actividades comunitarias:

Se dio seguimiento a actividades como ferias de derechos, talleres, encuentros juveniles y acciones de comunicación, asegurando su calidad técnica y la participación efectiva de grupos diversos.

Sesiones de actualización de planes de protección comunitarios:

Se acompañaron los procesos de revisión y adaptación de los planes de protección junto a redes juveniles, líderes comunitarios, patronatos y comités locales, integrando una perspectiva de derechos, género y movilidad humana.

Monitoreo participativo y autoevaluaciones juveniles:

Las propias redes juveniles desarrollaron ejercicios de autoevaluación sobre su desempeño organizativo, liderazgo y participación en espacios de toma de decisión, generando aprendizajes para mejorar la planificación futura.

Registro de resultados y documentación audiovisual:

Se sistematizaron avances mediante bitácoras, entrevistas y producción de contenidos digitales por parte de la Comisión de Comunicaciones Juvenil, permitiendo visibilizar en redes sociales los logros y retos del proyecto desde la perspectiva de las juventudes.

Actualización de las bases de datos

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Se estará realizando una evaluación del proyecto en la que se levantarán los cambios a través de entrevistas y grupos focales.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

Listas de asistencia, numero de sesiones participativas municipales, monitoreos comunitarios, entre otros.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Perception survey is a formal collection of information from a randomly selected sample of respondents through their responses to standardized questions. See PBF Guidance Note for more information [link](#)

- ☐ Yes
- ☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Community feedback mechanism, or community-based monitoring, is an organized system for communities of participants to monitor the local effects and impact of an intervention. Ideally, this system empowers the community to express whether their expectations are being met and to provide suggestions to decision-makers for possible (re)focusing. See PBF Guidance Note for more information. [link](#)

- ☐ Yes
- ☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

*

Yes

No

Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget:

*

Response required

31390.00

If project will end in next six months, is your upcoming evaluation on track?

Yes

No

Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Danielle Alvarez	ACNUR	Oficial de Relaciones Externas	alvareza@unhcr.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources since the project's start? *

- ☐ Yes
- ☒ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from **since the project started**? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? Please refer to PBF Catalytic Effect Guidelines for more information. *

- ☒ Yes
- ☐ No

If yes, please select the relevant option below: *

- ☒ Some catalytic effect
- ☐ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so *

Please limit your response to 3000 characters.

Si, los Consejos Municipales que tienen un papel clave en la política local de la juventud tenían diversos niveles de conformación según el municipio y algunos no se encontraban activos. El nivel de participación de instituciones locales, nacionales y de otras organizaciones ha logrado identificar vacíos, rutas de referencia y espacios de trabajo. El nivel de participación es más alto de lo esperado en un mecanismo gubernamental y se espera que continúe esta participación y se consolide el espacio.

Se han logrado avances significativos en el fortalecimiento y reconocimiento de las redes juveniles. Un ejemplo es la juramentación de la Red Juvenil Presión del Distrito Central, llevada a cabo por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), marcando un hito en la formalización y visibilidad de la red. Además, los jóvenes de la red participan activamente en la Mesa de Consulta Joven, organizada por el INJUVE, contribuyendo a la creación de una nueva política de juventudes en Honduras.

En coordinación con el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y otras organizaciones de la sociedad civil, se logró la juramentación del Consejo Municipal y aprobación de la Política Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez, así como la instalación de un cabildo abierto. Esto asegura que el Consejo Municipal funcione adecuadamente, estableciendo estrategias de trabajo claras en el Plan Estratégico 2024-2027 y asignando un presupuesto específico a su implementación .

Sustainability

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Sí, dentro de las intervenciones se tiene un enfoque de construir capacidades a los liderazgos juveniles, desde el proyecto se les apoya con capacidades organizativas, materiales y actividades. Sin embargo, estas actividades se realizan en espacios que son gestionados por los mismos habitantes para evitar que al término de recursos no se puedan continuar de manera autónoma. Asimismo, la vinculación de las comunidades y las redes juveniles con instituciones públicas como las alcaldías, CONDEPOR, INJUEH, etc permite que éstas puedan continuar brindando servicios a los y las jóvenes, así como a las comunidades, una vez termine el proyecto.

La cantidad de actores que participan en el proyecto ha sido un gran aporte y a la vez un reto del proyecto. Asegurar la sostenibilidad y que se continúen con las actividades requiere de una gran voluntad, de buenos resultados y de desarrollar metodologías que puedan ser replicadas. Es así como se han desarrollado metodologías como “Las Estrellas Fugaces de Miska”, “Volvamos a la Mesa”, procesos comunitarios y otros que se establecen, se repiten y tienen un producto o procedimiento específico. De esta manera se busca transmitir conocimientos y procedimientos que pueden ser incorporados por los liderazgos comunitarios o por instituciones gubernamentales.

También se han emprendido acciones estratégicas de fortalecimiento y empoderamiento a las redes juveniles en las comunidades, en colaboración con la Alcaldía Municipal y la oficina de Niñez, Adolescencia y Juventud, junto con el proyecto COMVIDA. Estas acciones han promovido la recuperación de espacios comunitarios y la participación de jóvenes en actividades de cultura de paz, arte y deporte. Este enfoque no solo fomenta la participación activa de la juventud, sino que garantiza su inclusión en futuras actividades de COMVIDA, consolidando así un compromiso a largo plazo con el liderazgo juvenil y el desarrollo sostenible en sus comunidades.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

No

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.
Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Comité directivo	Reunión de las organizaciones, el Secretariado de PBF, Coordinador Residente e institutos de gobierno.	Se encontró espacios de convergencia e intereses en específico para el proyecto. Además recomendaciones para la sostenibilidad de los proyectos.
Event 2	Monitoreo de la comunidad	Visitas continuas a la comunidad para dar seguimiento al proyecto	Se observa el involucramiento comunitario y la necesidad de contar con procesos participativos
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your *financial report in excel format* on the MPTF-O Gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.