

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velastegui@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

Nombre y cargo de persona que envía el reporte *

Diana Castañeda, Coordinadora de programas preventivos y de convivencia social

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

diana.castaneda@un.org

Nombre y cargo de persona que aprobó el reporte *

María Mercedes Dueñas, Coordinadora Regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas

¿Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte?

*

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR?

*

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

¿Es un proyecto transfronterizo?

*

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este |
| <input type="radio"/> Europa y Asica Central | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental | |

País en donde se implementa el proyecto *

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input checked="" type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> República Dominicana | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Haití | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Perú | <input type="radio"/> Otro, especificar | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto

*

- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- 00140126: Intercultural Mae Kiwe (‘ Mother Earth ’): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
- 00140903: Secretaria Técnica del Peace Building Fund en Colombia
- 00140934: "Sembrando Economías de Paz": indigenous mestizo and campesino youth and women transforming their territories through sustainable peacebuilding processes
- 00140996: de JEP-PGN para la investigación y esclarecimiento de graves crímenes de lesa humanidad y de guerra desde un enfoque dialógico de género y restaurativo para la construcción de paz en COL (Ink COL MPTF#140968)
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

*

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que se implementa el proyecto *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asia Central | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que se implementa el proyecto *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

Fecha de finalización de proyecto *

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- Si, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- Si, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Presentará este proyecto una solicitud de transferencia de fondos (FTR) en los próximos seis meses? *

- Si
- No

En caso afirmativo, ¿aproximadamente en qué mes espera presentar la solicitud? *

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Enero | <input type="radio"/> Febrero | <input type="radio"/> Marzo |
| <input type="radio"/> Abril | <input type="radio"/> Mayo | <input type="radio"/> Junio |
| <input type="radio"/> Julio | <input type="radio"/> Agosto | <input type="radio"/> Septiembre |
| <input type="radio"/> Octubre | <input type="radio"/> Noviembre | <input type="radio"/> Diciembre |

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál *

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
 Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres
- ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud
- OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional
- Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Otro, especificar |

Otro, por favor especificar

*

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *desde el inicio del proyecto*

9

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período calendario/año en curso* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-diciembre (anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto)?

4

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Institución de Educación superior -Organización sin ánimo de lucro

Nombre del socio implementador *

Universidad Libre Seccional Cúcuta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

51,593

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

42,271

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

9,322

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio formador: Apoyo en la implementación del proceso formativo orientado a las y los jóvenes de los Consejos y Plataformas Municipales y el desarrollo de réplicas lideradas por los jóvenes formados. El proceso formativo general del proyecto consiste en el desarrollo de 5 módulos, así:

- Promoción del liderazgo juvenil
- Participación y protección integral de los derechos
- Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
- Promoción de proyectos socio productivos
- Derecho a la tierra y el territorio.

De estos cinco módulos la Universidad apoya en dos: (i) promoción del liderazgo juvenil y (ii) derecho a la tierra y el territorio.

Estos módulos se desarrollan en el ámbito universitario en Cúcuta y el área metropolitana y mediante sesiones formativas presenciales en zonas urbanas y rurales de Tibú y El Tarra, (y municipios de Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario) y con participación de comunidades indígenas con metodologías adaptadas. Este socio se articula en territorio con la Universidad Francisco de Paula Santander para el desarrollo completo del proceso formativo.

Institución de Educación Superior certificada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con presencial territorial en los municipios objeto de intervención, que certificará en conjunto con las agencias el proceso formativo y las réplicas lideradas por los jóvenes formados a jóvenes de otros colectivos.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Opción Legal

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

152,664

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

69,541

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

52,591

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio de apoyo técnico -jurídico de FAO para la garantía de la transversalización temática del tema de tierras en la totalidad de productos y entregables desarrollados por el proyecto. El socio adelantó, de manera participativa, los procesos de titulación de Entidades de Derecho Público; gestionando la emisión de tres títulos de propiedad para espacios educativos, recreativos y de participación en la vereda La Libertad, ubicada en el municipio de Tibú. previstos, a través de la recolección de información comunitaria y territorial necesaria y el desarrollo de sesiones de orientación técnica con la institucionalidad pública de tierras de las zonas focalizadas.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

5ta con 5ta

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

225,047

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

225,047

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

91,558

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio de apoyo técnico encargado de acompañar la formulación e implementación de iniciativas juveniles relacionadas con la protección integral de los derechos de los y las adolescentes y jóvenes en Cúcuta y el Área Metropolitana, Tibú y El Tarra. Así mismo para la movilización de las acciones en Agendas Juveniles y Redes de Protección Institucional y comunitaria.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación CIDEMOS

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

12,4

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

12,4

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

12,4

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio Implementador para el robustecer de las acciones de "Redes de Protección" a través del fortalecimiento de capacidades de las instituciones locales del Sistema de Protección (Centro Zonal ICBF, Unidades Móviles ICBF, Comisaria de familia, enlaces de gobierno) en el marco de la atención a población víctima de desplazamiento forzado, con un enfoque prioritario en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Buscó garantizar respuestas más integrales, oportunas y sensibles a las necesidades de esta población en el contexto local.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Poderpaz

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

91,117

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40,31

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,071

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio implementador de iniciativas del Área Metropolitana de Cúcuta, organización social con presencia territorial en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles y sus procesos de incidencia y la formulación e implementación de iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio. Además, es socio implementador de la iniciativa ¡Sanamente! Jóvenes sin Miedo y Barreras, fortaleció las capacidades de los jóvenes sobre la oferta de servicios existentes en prevención del consumo de sustancias psicoactivas y difundir la información a través de canales digitales y de espacios de encuentro deportivo y/o cultural de los jóvenes de Villa del Rosario

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental de Colombia – CONSORNOC-Fase I y Fase II

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

142,257

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

97,712

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

57,127

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio implementador de iniciativas en Tibú y El Tarra, organización social con presencia en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles y sus procesos de incidencia y la formulación e implementación de iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Hablemos Co

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

122,4

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

87,215

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

87,215

Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio implementador de la iniciativa Común Unidades de Paz, busca Mejorar las capacidades individuales de jóvenes del municipio de Tibú para enfrentar los riesgos sociales del territorio mediante un proceso formativo basado en Habilidades para la vida y el desarrollo de emprendimientos y fortalecimiento de asociaciones juveniles con una perspectiva de participación popular. Socio implementador de la iniciativa Agrojuventud emprende, Proporcionar capacitación técnica en producción agroecológica y agropecuaria a jóvenes rurales y urbanos del municipio de El Tarra, para fortalecer las buenas prácticas productivas y/o agropecuarias, planificación estratégica de sus ideas de negocio y/o emprendimiento, manejo de e-commerce y con ello mejorar las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Socio implementador del proyecto Viajeros Inmóviles, tiene como objeto Impulsar iniciativas juveniles basadas en la promoción de habilidades para la vida y habilidades socio productivas para mitigar el consumo de sustancias psicoactivas y los riesgos de las economías ilícitas en las y los jóvenes de la Comuna 10 de la ciudad de San José de Cúcuta.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Hospiclown

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40,8

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,071

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe?** *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,071

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio implementador de la iniciativa Narices Rojas por un Futuro Brillante, fortaleció el empoderamiento de los jóvenes de la ciudad de Cúcuta mediante la promoción de habilidades socioemocionales a través del clown Humanitario y el fomento de emprendimientos para la construcción de proyectos de vida desde la legalidad

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno de ellos, tanto desde el inicio del proyecto como, y concretamente durante este período calendario/año en curso.

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- OSC nacional de mujeres y jóvenes
- OSC subnacional de mujeres y jóvenes
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Catatumbo: Jóvenes para la paz y el desarrollo social – CORPOCATATUMBO

¿Cuál es el monto total (en dólares estadounidenses) planificado para la **duración total del proyecto** a ser desembolsado a este socio implementador? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

40,8

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **desde el inicio del proyecto**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,071

¿Cuál es el importe total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador **durante el periodo calendario por este informe**? *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

29,071

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador durante el periodo calendario de este informe *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 caracteres

Socio Implementador de la iniciativa Jóvenes transformadores, apoyó el desarrollo de estrategias comunicacionales en prevención del consumo de sustancias psicoactivas basadas en aumentar la percepción del riesgo de consumo y fomentar la inclusión económica de los jóvenes en el municipio de Tibú como acción preventiva frente a los cultivos de uso ilícito.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha de elaboración de este informe y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses**

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
------------	---	---	--	---

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1836964	

91.8

5%

El porcentaje aproximado de ejecución del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **91.85%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuesto con perspectiva de género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

33,36

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 667200**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 612811.19**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

PBF134236 project_progress_report_VF-15_2_6.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Si. Se cuenta con un comité directivo conformado por: tres agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Secretaría Técnica del PBF y dos entidades del Gobierno Nacional, así:

1. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC)
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Colombia
3. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Colombia
4. Secretaría Técnica del PBF
5. Viceministerio de la Juventud, Ministerio de la Igualdad y Equidad
6. Agencia Nacional de Tierras-ANT

Durante los últimos seis meses el comité directivo se ha reunido (1) una vez.

Se realizó comité directivo el 3 de abril con participación de las tres agencias de Naciones Unidas y el Viceministerio de Juventud.

Al comité no asistió la Agencia Nacional de Tierras sin embargo se realizó una reunión bilateral con ellos el 10 de abril.

Se socializaron los avances de la implementación en lo que corresponde a la producción y transferencia de estrategias de sensibilización y comunicación para el auto reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política.

También en lo relacionado con el apoyo técnico y financiero para el desarrollo de las iniciativas comunitarias en protección integral de los derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierra y sustitución de cultivos ilícitos bajo el enfoque de desarrollo alternativo sustentado en la promoción de proyectos socio productivos.

Así mismo se presentó la plataforma tecnológica para la gestión del conocimiento y el seguimiento colectivo a las iniciativas, a continuación en enlace: <https://view.genially.com/67a27c90ed17ee2900d2f41f>

Se dialogó sobre la afectación de la ejecución del proyecto por la crisis humanitaria en Catatumbo agudizada desde enero de 2025 y teniendo en cuenta que es clave la continuidad, sostenibilidad y seguimiento a las iniciativas juveniles durante 2025 y el apoyo a espacios estratégicos como el Foro Global por la Tierra y las Juventudes a realizarse en junio de 2025 en especial para juventudes rurales, así como la gestión a títulos de Entidades de Derecho Público en trámite en Cúcuta, El Tarra y Tibú, se acordó la solicitud de ampliación del plazo de ejecución ante el Fondo hasta el 12 de septiembre de 2025.

Se acordó realizar comité directivo al finalizar la ejecución del proyecto.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El trabajo con el gobierno se ha enfocado en la articulación para potenciar el impacto del proyecto a nivel nacional, departamental y municipal. Una vez modificada la estructura de gobierno nacional en temas de juventud y paz, se ha mantenido la articulación con los referentes nacionales del Viceministerio de Juventud y ha iniciado con los nuevos delegados de la nación en el territorio. La prioridad para el gobierno actual en el desarrollo del punto 4 del acuerdo de paz con participación de la juventud está en la implementación del Programa Jóvenes en Paz y para el punto 1 en la consolidación de una política pública de Juventud rural, especialmente por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR. La articulación con el Ministerio de la Igualdad y Equidad - Viceministerio de la Juventud, la Agencia Nacional de Tierras, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Norte de Santander y las Alcaldías ha sido clave para fortalecer la participación juvenil, el desarrollo rural y la paz. Con el gobierno nacional se realizó la articulación con los delegados del Viceministerio de Juventud nacional y para la región del Catatumbo; así mismo se han activado relacionamientos directos entre el proyecto, las organizaciones juveniles y la institucionalidad relacionada con la tierra y el ordenamiento territorial tales como el MADR, la Agencia Nacional de Tierras-ANT, la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Nacional de Planeación. Se realizó articulación con el nuevo enlace del Viceministerio de la Juventud para la región del Catatumbo y la Coordinadora regional del Programa Jóvenes en Paz para establecer contacto y relacionamiento entre los delegados del gobierno nacional en territorio y el equipo técnico del proyecto Impulso Juvenil para articular las acciones que se vienen ejecutando por parte del Viceministerio en los municipios de El Tarra y Tibú. A nivel territorial, se ha avanzado en la articulación con entidades locales y regionales para la formalización de predios de interés colectivo de las organizaciones juveniles (Entidades de Derecho Público-EDP) en El Tarra, Tibú y Cúcuta. Este proceso, fundamental para la seguridad jurídica y la paz se ha realizado con la participación de la ANT, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, la Oficina Municipal de Tierras de Tibú y la Mesa Departamental de Tierras. De igual forma con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en lo concerniente al Sistema de Protección. Con los gobiernos municipales se ha apoyado la dinamización de asambleas y espacios de diálogo regional y local con las y los jóvenes.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte en base a lo que se ha logrado en el período cubierto por el mismo, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se reportan sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado Inició Parcialmente completado
 Completado No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Han finalizado las actividades del Output 1.1 y del Output 1.3. Se encuentran en cierre las actividades del Output 1.2 relacionadas con el diseño, producción y transferencia de estrategias de sensibilización y comunicación para el autorreconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política; y de las iniciativas comunitarias.

Las actividades por ejecutar para el aumento de los escenarios de incidencia y de la participación, corresponden al Foro Global por la Tierra de las Juventudes, el apoyo a la agenda de Adolescencias Cuidadoras en articulación con el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Seminario para el proceso de elección de Consejeros Juveniles 2025.

Describa el avance general hacia cada Resultado (Outcome) que tuvo lugar durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-diciembre(anticipado); para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos de acuerdo al plan de trabajo?

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En el contexto de la región del Catatumbo y el Área Metropolitana de Cúcuta, más de 400 jóvenes han participado activamente en procesos formativos enfocados en derechos humanos y temáticas afines. Este aprendizaje se ha multiplicado mediante metodologías de educación entre pares, alcanzando a 1.283 personas adicionales. Esta estrategia ha fortalecido la movilización comunitaria, permitiendo a la juventud reconocerse como sujetos de derechos y comprender mejor los mecanismos legales e institucionales de acceso, garantía y protección de estos.

Un grupo destacado de más de 170 jóvenes ha liderado la formulación e implementación de 44 iniciativas que fomentan el desarrollo territorial y la participación de la juventud. Estas propuestas incluyen 25 proyectos enfocados en la protección de derechos, 6 orientados a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y a iniciativas socio productivas, así como 13 relacionados con el derecho a la tierra y al territorio. Estas acciones han impactado indirectamente a más de 1.200 jóvenes, fortaleciendo sus habilidades de liderazgo, gestión e incidencia en el ámbito comunitario.

De manera concreta, los esfuerzos colectivos de los jóvenes y organizaciones aliadas han resultado en la obtención de tres títulos de propiedad para espacios comunitarios en el Catatumbo, Estos títulos corresponden a (i) una escuela, (ii) un salón de usos múltiples y (iii) una cancha, ubicados en la vereda La Libertad, y destinados al fomento de la educación, el esparcimiento y la participación comunitaria. Esta acción responde a una estrategia de acceso colectivo a la tierra como mecanismo para garantizar derechos. Para asegurar la sostenibilidad de estos espacios, se establecerá un modelo de gestión comunitaria en el que los jóvenes y la comunidad local participarán en el mantenimiento y la administración de los espacios.


Las Asambleas Juveniles, realizadas por primera vez en zonas rurales del territorio, han representado un hito significativo en la participación democrática de los jóvenes. Estos espacios han permitido la construcción de propuestas que inciden directamente en la planeación territorial a nivel municipal y departamental, fortaleciendo la inclusión y la gobernanza participativa desde la perspectiva juvenil.

Se fortaleció la capacidad de gestión de los Consejos Municipales de Juventud mediante la participación de 477 adolescentes y jóvenes en espacios de diálogo e incidencia con autoridades locales y nacionales. Así mismo más de 40 jóvenes se vincularon de manera directa a las Plataformas de Tibú, El Tarra y Cúcuta. Estos escenarios permitieron avanzar en la construcción de agendas públicas juveniles, especialmente en temas estratégicos como el acceso a la tierra y temas de juventud, consolidando así el rol de las juventudes como actores clave en la gestión de políticas territoriales.

En medio de las complejidades del conflicto armado en la región, los jóvenes han desempeñado un papel crucial en la protección comunitaria. A través de diagnósticos participativos y alianzas estratégicas con autoridades y organizaciones, han establecido redes de apoyo y activado rutas institucionales para mitigar riesgos como la violencia y el reclutamiento forzado. Asimismo, la articulación con más de nueve organizaciones sociales y centros de pensamiento ha reforzado su papel como actores clave en la sostenibilidad del proceso transformador regional.

La institucionalidad pública y comunitaria ha comenzado a reconocer a la juventud como un actor relevante en la planificación estratégica y en la toma de decisiones. Este reconocimiento se ha hecho evidente no solo en temas fundamentales como la educación, sino también en el ordenamiento territorial y en políticas públicas que apuntan a una transformación regional profunda. Por primera vez, instancias creadas para la implementación del Acuerdo de Paz, como la ART, ADR y ANT, han establecido relaciones directas con Consejos Municipales y Plataformas Juveniles. En este mismo sentido, se ha logrado que las organizaciones juveniles del proyecto se inserten en redes globales de trabajo que les permite escalar el impacto de sus acciones y contar con entornos protectores para la participación que alcanzan niveles planetarios.

Finalmente, frente a la crisis humanitaria que actualmente enfrenta el Catatumbo, las juventudes han asumido un rol activo en la identificación de riesgos, acompañamiento a líderes sociales y atención de casos de alta vulnerabilidad. Han desarrollado capacidades técnicas y operativas para gestionar ayuda humanitaria, promoviendo una red de apoyo solidario entre pares y consolidando la cohesión social territorial. También ha permitido fortalecer las capacidades de las instituciones y sus equipos en la región. Lo anterior, incluso, a pesar del riesgo inminente que enfrentan las juventudes actualmente en la región y que han devenido en asesinatos y desplazamiento masivos de las y los jóvenes y sus familias.



Agregue un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto ha promovido la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través de diversas estrategias. Se ha fomentado su participación en espacios de toma de decisiones como asambleas de juventudes, Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles, buscando asegurar su representación equitativa. Esto permite que sus voces sean escuchadas y sus necesidades tenidas en cuenta en la gestión de políticas públicas y programas.

Igualmente, se ha trabajado en la identificación de problemáticas que afectan de manera diferenciada a las mujeres jóvenes, tanto en el acceso a tierras como a servicios de salud integral, con especial énfasis en salud sexual y reproductiva. Asimismo, se ha promovido la creación de espacios seguros y libres de violencias de género, donde las mujeres jóvenes puedan participar en la construcción de paz y ejercer su liderazgo. En este contexto, se ha identificado la necesidad de que las mujeres, y en especial las jóvenes, cuenten con garantías para el acceso equitativo a la tierra y los recursos productivos, como un factor clave para su empoderamiento económico y autonomía. El énfasis de fortalecimiento de capacidades en temas de género y acceso a tierras han estado centradas en las organizaciones juveniles.

El Módulo de Participación Juvenil abrió un espacio para reflexionar y deliberar sobre los derechos de las mujeres, abordando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la tierra. Así mismo, en el Módulos de tierra y territorio se han abordado de manera diferencial la situación y brechas de acceso de las mujeres jóvenes a la tierra y a la permanencia en el territorio. Se han desarrollado así mismo, herramientas pedagógicas que reflexionan de manera específica sobre estos asuntos.

Así mismo, se han implementado estrategias de comunicación sensibles al género, visibilizando el rol protagónico de las mujeres jóvenes en la construcción de paz y desarrollo territorial. Se han creado narrativas que exploran su relación con el trabajo, la política, la comunidad y el territorio, promoviendo su empoderamiento y reconocimiento como agentes de cambio.

Adicionalmente, en las agendas juveniles se han construido reflexiones y acciones concretas que buscan abordar problemáticas que afectan de manera especial a las mujeres y población LGBTIQ+.

Finalmente, se ha fortalecido la capacidad de respuesta frente a la explotación y el abuso sexual a través de un taller de refuerzo de la política PEAS, realizado el 27 de septiembre de 2024 con las agencias del proyecto (UNICEF, FAO, UNODC) y sus socios en el territorio. Este taller buscó fortalecer los conocimientos y la capacidad de respuesta frente a posibles casos, reforzando el compromiso con la protección de los jóvenes y la construcción de espacios seguros.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE MÁS DE UN (1) AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los logros en materia de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Las y los jóvenes del proyecto se vienen articulando a escenarios de gobernanza territorial relevantes, siendo parte de redes globales por la defensa de la tierra y el territorio como la International Land Coalition-ILC lo cual inserta las agendas juveniles municipales en agendas y procesos globales. Así mismo, vienen posicionándose como actores claves en políticas territoriales como el Pacto Catatumbo, realizando incidencia para la consolidación de escenarios de dialogo e interlocución con los escenarios de gobernanza oficiales del Pacto. Situación similar sucede con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien viene desarrollando mesas técnicas de trabajo con las organizaciones juveniles para la estructuración de lineamientos de participación en el Sistema Nacional de Reforma Agraria; el Foro Global por la Tierra de las Juventudes espera ser escenario de materialización de estas acciones de incidencia.

Adicionalmente, en el marco de la crisis humanitaria que ha enfrentado la región en el actual semestre, es fundamental resaltar el rol que las organizaciones juveniles han tenido en el despliegue de estrategias de atención humanitaria de manera articulada con las alcaldías municipales, defensoría del pueblo y organizaciones sociales de la región; las iniciativas juveniles han sido semillas fundamentales en este proceso.

En particular, se trabajó de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tanto con sus unidades móviles como con funcionarios de distintos programas, (50 funcionarios, 30 en Cúcuta y 20 en Tibú) en la mejora de protocolos de atención, mecanismos de protección y abordaje psicosocial, transferencia metodológica, entre otras. También se brindó acompañamiento a las Comisarias de Familia, fortaleciendo sus capacidades en atención psicosocial, elaboración de mensajes clave orientados a la contención emocional y comunicación en contextos de emergencia, así como en procedimientos de protección inmediata en el marco del conflicto.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso utilizando como referencia los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

Lanzamiento FGTJ en Ocaña, Norte de Santander. <https://www.ocana-nortedesantander.gov.co/noticias/ocana-sera-sede-del-foro-g>

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su

Resultado 2: *

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN FUNCIÓN A INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo "N/A" y agregue una breve explicación.
 - Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)
-

» **Resultado 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de los derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera acelerando la implementación de acuerdo de paz.**

O C 1	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/re trasos (si es el caso)
1. 1	Porcentaje de incremento de la gestión de los CMJ y plataformas juveniles para canalizar y movilizar políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos, a través del uso de la caja de herramientas	35%	60%	0	259%	A la fecha han participado 477 adolescentes <div style="text-align: right;"> ▲ ● ▼ □ </div>

1. 2	Porcentaje de incremento de escenarios de participación e incidencia política promovidos por los CMJ y plataformas juveniles para el posicionamiento de la agenda relacionada con protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos	17%	60%	2	220%	A la fecha se han apoyado 11 asambleas
---------	---	-----	-----	---	------	--

1. 3						
1. 4						
1. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 1

Producto 1.1

Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar

Producto 1.2

Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y las plataformas juveniles implementan iniciativas comunitarias relacionadas con la protecci

Producto 1.3

Actores e instancias públicas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil fortalecen su capacidad de respuesta para acompa

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» Producto 1.1: Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar la agenda juvenil en ejercicio y protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.

1. 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso)
	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 1. 1	Porcentaje de apropiación del conocimiento de las y los jóvenes que participan en los CMJ y plataformas juveniles sobre protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.	0%	70%	3.15%	85,36%	Se evidencia un incremento al analizar la totalidad de

<p>1. 1. 2</p>	<p>Número de recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a planes y proyectos diseñadas, validadas y transferidas a los CMJ y plataformas juveniles.</p>	<p>0</p>	<p>15</p>	<p>1</p>	<p>15</p>	<p>Diseño y validación de (1) cartilla interactiva</p>
<p>1. 1. 3</p>	<p>Número de jóvenes que se vinculan a los procesos de réplicas relacionados con los conocimientos y herramientas adquiridas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.</p>	<p>0</p>	<p>1.000</p>	<p>0</p>	<p>1.283</p>	

1. 1. 4
1. 1. 5

1. 2. 3	Porcentaje de uso de los recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a acciones de protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos	0	60%	0	62,45%	Al promediar los porcentajes disminuyó. En
---------------	---	---	-----	---	--------	--

1. 2. 4	Número y tipo de iniciativas comunitarias (protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos) diseñadas e implementadas por las y los jóvenes de los CMJ y las plataformas juveniles en el marco de políticas y programas locales y nacionales	0	12	5	44	Se apoyaron más iniciativas dado el
1. 2. 5	Número de jóvenes que se vinculan o se benefician a las iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra	0	1.300	1.970	2.376	Se evidencia un incremento en el número de jóvenes

1. 3. 2	Número de redes locales de protección conformadas o fortalecidas, integradas por instancias públicas (local, regional o nacional), comunitarias y de la sociedad civil en torno a los liderazgos fortalecidos en el marco del proyecto que promueva escenarios seguros para el desarrollo de sus acciones de incidencia	0	3	0	3	
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Producto 1.4:**

1. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Producto 1.5:**

1. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Resultado 2:

O C 2	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/re trasos (si es el caso)
2. 1						
2. 2						
2. 3						
2. 4						
2. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 2.1:**

2. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 1. 1						
2. 1. 2						
2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Producto 2.2:**

2. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 2. 1						
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Producto 2.3:**

2. 3.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Producto 2.4:**

2. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Producto 2.5:**

2. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Resultado 3:

O C 3	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/re trasos (si es el caso)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 3.1:**

3. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Producto 3.2:**

3. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Producto 3.3:**

3. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Producto 3.4:**

3. 4.	Indicadores <i>Describir el indicador.....</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador.....</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto.....</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte.....</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició.....</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante.....</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Producto 3.5:**

3. 5	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Resultado 4:

O C 4	Indicador es	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance durante el período reportado	Progreso a la fecha (acumula do) desde el inicio de proyecto	Razones de cambio/re trasos (si es el caso)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste todos los productos del resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para todos los indicadores

» **Producto 4.1:**

4. 1	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Producto 4.2:**

4. 2	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Producto 4.3:**

4. 3	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» Producto 4.4:

4. 4	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/ret rasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Producto 4.5:**

4. 5.....	Indicadores <i>Describir el indicador.....</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador.....</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto.....</i>	Avance durante el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte.....</i>	Progreso a la fecha (acumulado) desde el inicio del proyecto <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició.....</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante.....</i>
--------------	---	---	---	---	--	--

4. 5. 1.....						
4. 5. 2.....						
4. 5. 3.....						
4. 5. 4.....						
4. 5. 5.....						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros

Eventos	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Foro Global por la Tierra de las Juventudes	12 a 15 de junio de 2025	Ocaña, Norte de Santander	85 jóvenes del mundo, 27 ellos de la región del Catatumbo.	Fortalecer el liderazgo, la participación activa y la capacidad de incidencia de la juventud a nivel global en torno a procesos de paz, de reforma agraria, transformación de sistemas alimentarios y el impulso a la justicia climática.
Evento 2	Apoyo al Impulso de la agenda de Adolescencias Cuidadoras en articulación con el Ministerio de Igualdad y Equidad.	Agosto 2025	Cúcuta	Adolescentes cuidadoras Identificadas en Tibú, El Tarra y Cúcuta	Recoger sugerencias y recomendaciones para el desarrollo de estrategias de
Evento 3	Transferencias de herramientas metodológicas a actores institucionales y organizaciones comunitarias para el Impulso de la Participación Juvenil y la promoción de derechos.	Julio-Agosto 2025	Cúcuta, Tibú y El Tarra	Funcionarios públicos,	Entregar herramientas a nivel organizativo para la promoción de la
Evento 4	Seminario por el proceso de elección de Consejeros Juveniles 2025	Agosto 2025	Cúcuta	Jóvenes y Organizaciones juveniles	En conjunto con entidades nacional apoyar la difusión del proceso de elección de consejos juveniles 2025.

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano


Grupo de interés

¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?

Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés

1	Organización juvenil	<p>Las y los jóvenes del proyecto, especialmente del Catatumbo, avanzan en la consolidación de redes globales que permiten ampliar el impacto de sus acciones y generar entornos protectores para el ejercicio de su liderazgo.</p>	<p>“Estamos construyendo y haciendo parte activa de la construcción de un mundo donde podamos reaccionar a la crisis climática, resistir al extractivismo y construir un futuro para cultivar nuestra propia comida en nuestra tierra”. Isabel Toscano, Lideresa CMJ y PMJ del municipio de El Tarra. Líder de la Iniciativa Ecoturismo juvenil y miembro del Subcomité organizador del FGTJ.</p> <p>https://www.globallandforum.org/outh/</p> <p>“Nos vamos a reunir jóvenes de diferentes continentes en el Catatumbo contribuyendo así a transformar este territorio y la visión estigmatizante construida sobre él” Humberto Bobarichora. Líder indígena Doyiñatubaiyibará. Líder Iniciativa juvenil Resembrando la memoria y miembro del Subcomité organizador del FGTJ</p> <p>https://www.instagram.com/reel/DI2eciVtTeq/?igsh=MTJrZjR6cWNwd2N0bw%3D%3D</p>
---	----------------------	---	---

<p>2</p>	<p>Lideres Juveniles en la protección sus derechos</p>	<p>Las y los lideres juveniles que han movilizado acciones de promoción y protección de los derechos reconocen su avance en la gestión alianza para la protección de derechos y en su capacidad de apoyo y liderazgo para movilizar los derechos de los jóvenes.</p>	<p>Revisar Sistematización de Experiencias. Sistematizacion_ImpulsoJuvenil_UNICEF.pdf</p> <p>El impacto de "Cambiemos el Cuento" se refleja en el notable incremento de la participación femenina en espacios de decisión comunitaria. Las alianzas estratégicas con la Fundación Halü y las madres víctimas del Catatumbo han fortalecido su capacidad de acción y han permitido crear una red de protección más robusta para las mujeres de la región. Edith Hernandez - Tibú</p> <p>La transformación no solo se ha dado en las comunidades que impactan, sino también en ellos mismos. Berenice, quien se consideraba líder en su colegio, descubrió nuevas dimensiones del liderazgo: "Al ver a Sharick... uno se siente chiquito y se siente bonito, porque ellos en vez de hacerlo más chiquito nos ayudan como a crecer". Colectivo Evolution – Cúcuta.</p> <p>Lo más desafiante fue mantener el equilibrio entre brindar apoyo y manejar sus propias emociones. "Fue bastante difícil también para nosotros, siendo jóvenes y estando sintiendo lo mismo o cosas muy parecidas, tratar de ayudarles y tratar de ser como esa voz amiga", reflexiona. Isabel Toscano. El Tarra.</p>
-----------------	--	--	---



3

Liderazgos Juveniles defensores de Derechos Humanos

Liderazgos juveniles de Cúcuta y su Área Metropolitana encontraron en el proyecto Impulso Juvenil, en especial el proceso formativo, la oportunidad para adquirir nuevas herramientas que aporten al desarrollo de sus actividades diarias, el construir redes, conocer otras experiencias e impactar a otros jóvenes es un paso importante en la construcción de una red que fortalezca el trabajo juvenil, en especial la protección de los derechos humanos y a quienes se reconocen en medio de las desigualdades como parte de la comunidad LGTBIQ+

“Como que participación no es venir a sentarme, decir lo que yo creo, lo que yo pienso y ya chao, me voy, sino saber si lo que yo digo y lo que pienso está incluido en las políticas que se piensan para los jóvenes. Entonces, por ejemplo, el derecho a habitar la ciudad, los adultos la habitan de una forma, los jóvenes la habitamos de una forma, los niños la habitan de otra forma. Entonces, creo que participar es poder hablar desde la vivencia, desde el momento temporal de vida que uno tiene, en este caso, ser joven y como todo lo que conlleva ser joven, todos los aspectos juveniles, trabajo, educación, salud y demás. Pues, también son como temas transversales en la política de afuera”.

“También adquirí muchas herramientas, como actividades para hacer de pronto en otras intervenciones, entonces, ahí también fue como que uf, un plus, como que herramientas, lo que también quería, como recibir herramientas, como que mira, existe esa metodología, existe eso, y también lo que me gustaba eran los ejercicios de réplica. Entonces, como que ay, chévere.”
Joven Yordan Alexis Sánchez, estudiante de Trabajo Social, 24 años, perteneciente a la población LQTBGQ+.

4

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

Conversatorio en el que las y los jóvenes reflexionan autónomamente en cómo el proyecto ha aportado a la consolidación de su rol de liderazgo para la planeación del territorio y la construcción de paz:

<https://www.facebook.com/TarraTV/videos/1738577996893062>

Narrativas audiovisuales de iniciativas juveniles sobre Derecho a la Tierra y el Territorio:

https://www.youtube.com/watch?v=Skyh_280KuU

<https://www.youtube.com/watch?v=JmvC10MUEqA>

Transformado el Territorio con Humberto (Tibú)

https://youtu.be/czp-X_Su7xE?si=_AWUa2FyvLZp1VH0

Transformado el Territorio don Darwin (El Tarra)

https://youtu.be/BI2UR8YdfUY?si=Z20M2_Zf_OHNtMgN

Transformado el Territorio con Esther

https://youtu.be/CILGT_IN4T4?si=gZ_Kf9Fg7cn4ww7d

Transformado el Territorio con Sharik (Cúcuta)

https://www.instagram.com/reel/DEpt9XsoSvf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Transformado el Territorio con Nicoll (Cúcuta)

https://www.instagram.com/reel/DDj7eykv3vW/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Reconocimiento de los jóvenes como actores clave. Tibú

<https://www.facebook.com/share/p/15hYYbNQ21/?mibextid=wwXlfr>

Resumen Impulso Juvenil

<https://youtu.be/3w41hVAPZkY?si=NxO2XBVy9UhHacNe>

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione las opciones que correspondan, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El apoyo a organizaciones juveniles claves en el territorio, han permitido que ellas mismas gestionen recursos en el marco de sus capacidades. Por ejemplo, una de las organizaciones obtuvo la selección de Estímulos 2024 de la Alcaldía de Cúcuta y otra obtuvo el proceso de implementación de la Mochila Catatumbra que es un programa del orden nacional.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Fortalecimos alianzas entre las agencias de la ONU realizando acciones conjuntas con otros proyectos que se vienen desarrollando en el país y el territorio con el fin de ampliar el impacto de las acciones, por ejemplo, de intercambio de experiencias.

Por favor, explique una de los opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos con organizaciones de la sociedad civil locales/de base generando diálogos intergeneracionales con organizaciones indígenas y campesinas, así como con otros cooperantes en territorio. Establecimos convenios y cartas de acuerdo con organizaciones sociales locales, con reconocimiento y arraigo en el contexto territorial

Estamos trabajando con *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas entre las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Nos asociamos con instituciones académicas locales. Se generó alianza con las Universidades locales: Libre y Francisco de Paula Santander

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (incluyendo violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se llevaron a cabo visitas de seguimiento a las acciones en campo relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, en las cuales se implementaron mecanismos de seguimiento participativo junto a los actores clave involucrados. Estas visitas se complementaron con mesas de seguimiento mensuales con los socios implementadores, donde se analizó el avance técnico y presupuestal del proyecto, así como los principales logros y desafíos.

Adicionalmente, se realizaron mesas de seguimiento específicas con las y los jóvenes, orientadas a revisar el progreso de sus iniciativas. Estas sesiones se apoyaron en el uso de herramientas para el seguimiento presupuestal y operativo, fortaleciendo así la gestión y monitoreo de las acciones lideradas por la juventud.

En el marco de las acciones de promoción de derechos y redes de protección se realizaron cuatro visitas programáticas a los socios implementadores y 2 visitas de supervisión de contratos. Acompañado del seguimiento mensual permitió el alcance de metas y resultados alcanzados.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "sí", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

Sí

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Si, los indicadores cuentan con línea de base de entrada. Se está recogiendo información de la línea de base de salida y en otros se

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Listados de asistencia y registros de participación: Para sustentar la participación directa de más de 400 jóvenes en procesos form.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

La encuesta de percepción es una recopilación formal de información de una muestra aleatoria de personas encuestadas, a través de sus respuestas a preguntas estandarizadas. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

Sí

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se cuenta con la encuesta de autopercepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

Mecanismo de retroalimentación comunitaria, o monitoreo basado en la comunidad, es un sistema organizado para que las comunidades de participantes monitoreen los efectos locales y el impacto de una intervención. Idealmente, este sistema capacita a la comunidad para expresar si se están cumpliendo sus expectativas y aportar sugerencias a los responsables de la toma de decisiones para un posible (re)enfoco. Para más información, véase la Nota orientativa del PBF. [link](#)

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Cada uno de los productos del proyecto está acompañado de documentos y piezas audiovisuales diseñados para fomentar la refle:

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

25

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, ¿su evaluación va por buen camino?

Si

No

No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se elaboraron los términos de referencia, se abrió el proceso y se evaluaron candidatos a realizar la evaluación externa del proyect

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
-------------------------	--------	--------------	-------	-------

Por favor, mencione a la persona de contacto responsable de compartir el informe final de evaluación con el PBF.	Irene Rojas	Fondo Multidonante	Asociada de monitoreo y	irene.rojas@undp.org
--	-------------	--------------------	-------------------------	----------------------

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? * <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? * 2
En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó , así como, específicamente, durante el período del presente informe <i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i>
Nombre de Financiador * International Land Coalition-Cinép Cooperación Italiana
Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) * <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 33.500
Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) * <i>Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).</i> 33.500
En caso afirmativo, indique el nombre de todo los donantes o fuentes respectivos de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó , así como, específicamente, durante el período del presente informe <i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i>
Nombre de Financiador * FAO Roma

Monto movilizado desde el inicio del proyecto (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

50.000

Monto movilizado durante el periodo de referencia (USD) *

Por favor, use un punto (.) como separador decimal, en lugar de una coma (,).

50.000

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

Si

No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

Algún efecto catalítico

Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La realización del Foro Global por la Tierra de las Juventudes ha permitido posicionar al Catatumbo como una región estratégica para la construcción de paz en el mundo y donde las juventudes son actores transformadores que deben ser fortalecidos en sus capacidades y conectados con otros jóvenes del mundo; su inclusión como parte de la Red de Juventud Tierra y Territorio LAC contribuye de manera directa al cumplimiento de los objetivos previstos.

Sostenibilidad

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han acordado planes de sostenibilidad con las organizaciones locales que participan en el desarrollo de iniciativas juveniles.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras? *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comité Directivo	Solicitud de ampliación del plazo de la ejecución y seguimiento	Se requiere tiempo adicional para la implementación de las iniciativas juveniles y la asistencia técnica
Evento 2	Visitas mensuales de seguimiento a las acciones de campo y mesas técnicas de seguimiento a los socios implementadores.	Se han desarrollado visitas de seguimiento mensual a las acciones en campo relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, en las cuales se han generado acciones de seguimiento participativo con los actores claves implicados. Estas visitas se han complementado con mesas de seguimiento mensuales con los socios implementadores en las cuales se analiza el porcentaje de avance técnico y presupuestal y se analizan retos y logros periódicamente.	Los socios implementadores son organizaciones claves para
Evento 3			

Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.