

PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2025-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Gabriel Emmanuel Oscar

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

gabriel-emmanuel.oscar@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Sylvain Merlen

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bolivie Colombie Costa Rica
 République dominicaine Équateur El Salvador
 Guatemala Haïti Honduras
 Peru Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-09-15

Date de fin du projet *

2025-09-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? *

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? *

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier | <input type="radio"/> Février | <input type="radio"/> Mars |
| <input type="radio"/> Avril | <input type="radio"/> Mai | <input type="radio"/> Juin |
| <input type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> BIRN - Balkan Investigative Reporting Network | <input type="checkbox"/> BIOM -Youth Ecological Movemen | |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | |
| <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | <input type="checkbox"/> Integrity Watch | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee | <input type="checkbox"/> Interpeace |
| <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> Nile Sustainable Development Organization - NSDO | <input type="checkbox"/> OIKOS | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | |
| <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US***

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1330000 *	1330000 *	58283979 *	4382.25%
	*	*	*	%

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

40.54

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 660032.55**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 24064346.81**. Ce montant est-il correct? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport_financier_Dialogue_National_Juin2025-16_20_59.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec la grave crise sécuritaire et l'indisponibilité des membres, l'organisation du Comité de Pilotage (CoPil) a été reportée à maintes reprises sur demande des membres du CTM. Le changement dans la plupart des Directions générales des Ministères de l'économie et des Finances (MEF), des Affaires Sociales et du Travail (MAST), Planification et de la Coopération Externe (membres de jure du CoPil) explique le nombre limité de réunion du CoPil.

Néanmoins les discussions sur l'agenda et les points de décision ont été réalisées avec les principaux membres du CTM, organe technique et consultatif, composé d'une équipe pluridisciplinaire et multisectorielle, c'est-à-dire des Conseillers techniques principaux des différents ministères concernés, des agences des Nations Unies et d'agences impliquées dans la mise en œuvre du projet. En outre des représentants des chambres de commerce et de syndicats, d'organisations de défense des droits de la femme, d'organisations de la jeunesse, des milieux académiques et universitaires et d'organisations confessionnelles ont participé aux réunions thématiques au sein du Comité Technique Multipartite (CTM)



*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

L'appropriation par la contrepartie gouvernementale est un objectif recherché et surtout explique la constitution d'un Comité Technique Multipartite (CTM) avec les principales parties prenantes.

Le Comité Technique Multipartite a pour mission d'assister, d'orienter et de conseiller le Comité de Pilotage (CP) du projet.

Il oriente et contribue tant à l'élaboration qu'à la validation des documents programmatiques qui sont élaborés dans le cadre du Dialogue National ; cela tout en alimentant régulièrement les neuf (9) membres du Comité de Pilotage.

Le Comité Technique multipartite a pu se réunir selon une fréquence mensuelle et à plus d'une dizaine reprises pendant l'année 2025 et les points focaux des ministères ont appuyé la mise en œuvre du programme de dialogue et aussi le suivi des activités.

Des sessions de formations ont été organisées en ligne pour des membres du gouvernement avec le Centre de Formation de Turin dans le cadre d'un renforcement des capacités prévu dans le programme.

Le renforcement des capacités des membres de la contrepartie gouvernementale présents au Comité Technique Multipartite, via un programme de formation de la Swisspeace sur les processus de « National Dialogue and Peace Mediation » est planifié depuis Mars 2025.

Cette formation accréditée permet aux 5 participants de l'équipe gouvernementale

et parmi lesquels deux candidates issues respectivement du Ministère de la Planification (MPCE) et du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF). Cette formation permet entre autres aux participants de réfléchir aux leçons tirées des dialogues nationaux précédents d'autres pays mais aussi d'échanger des expériences et faire partie d'une communauté de pratique.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

*

Recrutement d'équipe

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

Ne pas commencé

Commencé

Partiellement commencé

Complété

Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du staff a été finalisé au sein des Agences. L'étude de base permettant de définir une situation détaillée en proposant des valeurs quantitatives de référence pour les indicateurs de produit conformément au cadre des résultats du projet. Cette étude est conclue malgré un contexte délétère lié à la grave crise sécuritaire. Elle établit des données ventilées par sexe et par âge (DVSA), permettant d'évaluer la contribution du « Dialogue National » à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Une Cartographie des Acteurs et Profil Socio-Économique a été réalisée dans le contexte actuel en sélectionnant un échantillon d'organisations réparties sur tout le territoire national soit plus d'une trentaine (32) de communes sur les 142 communes que compte le pays.

Des critères d'échantillonnage inclusifs (sensibles au genre, aux secteurs d'intervention et à la distribution géographique) ont été respectés dans la constitution de l'échantillon des participants à l'enquête nationale.

Une analyse des indicateurs de performance est faite à partir de la collecte des données, révélant une situation de départ plutôt prometteuse avec notamment 71% des organisations sensibilisées aux enjeux économiques et du développement durable.

Une stratégie de communication et son plan d'action ont été définies en concertation avec l'équipe gouvernementale et la société civile pour informer sur le processus d'une part, sensibiliser et mobiliser les parties prenantes pour une meilleure implication.

Les démarches pour la préparation du guide ou manuel du dialogue national à l'attention des parties prenantes ont abouti à travers la contractualisation de la Berghof Foundation, ceci pour aider à la planification, l'organisation et mise en œuvre des sessions du FORUM NATIONAL.

La mission du prestataire devra être facilitée par le Comité Technique Multipartite et des interactions sont entretenues avec un ensemble de Key Informant (KI) et des focus group (FGD) en tant que modalités d'échanges. Soulignons l'importance de cette étape pour établir le cadre conceptuel, les modalités préparatoires et les mécanismes en question.

La validation de la Feuille de Route (FdR) du Dialogue National et son plan d'actions suite à la mission de la Berghof Foundation. Cette validation se fera via un atelier et de manière participative et inclusive, toute une série d'activités consultatives et des rencontres avec des parties prenantes clés est prévue. L'objectif principal est d'établir un calendrier pour le déroulement des sessions mais aussi de consacrer les choix thématiques.

Une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est conçue dans le contexte particulier de la transition politique actuelle et les interventions ou interactions sont maintenues avec l'appui du Comité Technique Multipartite et l'équipe gouvernementale de transition

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères



Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Une stratégie d'accélération est développée sur la période récente et fait référence à une série d'activités pertinentes pour la phase de mise en œuvre (set up phase) du processus de dialogue national.

Cette stratégie concerne plusieurs axes et parmi lesquels un ensemble d'activités visant tout d'abord à « appuyer les autorités nationales pour diffuser l'information et les préparatifs du dialogue auprès de toutes les parties prenantes »

Des actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été organisées pour le lancement d'une campagne médiatique nationale dans le Grand Nord autour du thème « Jen ak Fanm yo dwe konte » traduit littéralement en Français par « Les Jeunes et les Femmes doivent compter » durant le premier trimestre 2025. En effet une stratégie de communication et son plan d'actions a été initiée à partir du recrutement du consortium GroupCroissance et DevHaïti.

Cette campagne relayée par des organisations communautaires de jeunes et de femmes des régions du Nord, Nord 'Est et Nord 'Ouest mais aussi du Centre et des éléments visuels et messages clés sont étroitement développées en interaction avec les publics cibles des jeunes et des femmes. (Test d'audience, focus group, online Survey etc...)

En outre une stratégie de sélection des participants (es) est conduite et une campagne d'inscription des femmes et jeune menée à partir des plateformes en ligne et autres médias (radio, etc..). Un ensemble d'interviews d'un nombre de Key Informants sur leur attentes et actions qu'ils ont déjà conduit dans le cadre de l'inclusion économique en Haïti e (Représentant Résident du PNUD, Banque Mondiale, Bureau du Coordonnateur Résident, Ministère de l'économie et des Finances, etc...)

La Berghof Foundation collabore à l'élaboration d'un guide méthodologique qui retrace toutes les étapes du processus et nous assiste dans l'élaboration de la Feuille de route du dialogue et son plan d'actions mais aussi dans la définition d'une stratégie de sélection des participants avec pour objectifs la représentativité d'un échantillon (équité genre 50% de femmes), Cet institut doit aider aussi à faciliter les mécanismes de mise en œuvre des résultats des sessions à venir (Juillet à septembre 2025)

L'identification des besoins en renforcement auprès des groupes cibles de jeunes et de femmes a été conduite sur 2 grandes régions du Grand Sud et du Grand Nord. Le recours à des moyens numériques pour l'administration d'une enquête sur les 9 départements géographiques de ces grandes régions a permis d'atteindre les principales organisations répertoriées, surtout de jeunes et de femmes. Un total de 159 participants jusqu'en fin de mai 2025 a répondu aux questionnaires (Google form et Office form) parmi eux, 72 femmes et 87 hommes de moins 30 ans. Les participants ont dû renseigner sur leur compréhension et leur participation à des processus de Dialogue, leurs expériences dans la mise en œuvre de projets liés à l'inclusion économique et de la consolidation de la paix. Ces questionnaires ont été administrés afin d'analyser les compétences actuelles et des lacunes sur les principales thématiques en lien avec les principaux axes de l'inclusion économique. Ceci nous a permis de faire une analyse aussi de besoins spécifiques au-delà du renforcement des capacités pour leur participation aux sessions du forum national à venir (de juillet à Septembre 2025). Il s'agit tout aussi bien de définir avec les principales prenantes (Gouvernement, Société Civile et autres PTF) des objectifs clairs et de sélectionner principalement des activités de renforcement des capacités surtout en faveur des jeunes et des femmes dans ces régions et d'établir les moyens d'en mesurer leur impact, ceci en impliquant le plus les parties prenantes.

Un rapport de synthèse sur la croissance inclusive ou d'inclusion économique en Haïti, ceci dans le sillage des deux principaux rounds des OMD et ODD et autres cadres programmatiques en Haïti sur les 20 dernières années est élaboré en ce moment. Ce rapport doit mettre l'emphase sur les investissements dans la protection sociale, l'emploi et les moyens de subsistance, l'inclusion financière surtout afin d'en apprécier leur impact dans la réduction de la pauvreté. Il s'agit tout aussi bien de mener une analyse conjointe sur des problèmes structurels prioritaires et autres dimensions spécifiques du modèle de gouvernance économique qui sont des freins à une croissance inclusive, mais surtout avec un focus sur les jeunes et les femmes.

Cette approche conjointe est développée avec le Système des Nations Unies (SNU) et avec la Banque Mondiale en Haïti.

L'autre aspect de la mission est aussi d'établir à travers un ensemble d'indicateurs la mesure des inégalités socio-économiques et aussi de Genre (IDG ou IIG) sur la période récente, en apport d'un référentiel partagé et en synergies avec la stratégie Genre conduite en Haïti.

Toutes les mises en place sont faites pour cette phase du processus du dialogue national (setup phase) et les trois (3) grandes sessions du forum en perspective dans les régions du Grand Nord (4 départements) et du Grand Sud (5 départements) et l'agglomération Ouest et Port-au-Prince. La constitution des groupes thématiques, les choix des lieux symboliques dans les régions, le réseautage et la recherche de partenariat auprès des parties prenantes clés sont parmi l'ensemble des activités menées pendant tout le premier trimestre de 2025.

Le projet a profité de deux occasions majeures et aussi jouer sur les synergies pour imposer la thématique de l'inclusion

économique des jeunes et des femmes au centre des débats ; la 3ème édition du sommet régional de la Finance du Grand NORD (22 au 24 mai 2025) au Cap-Haïtien et la 4ème édition du sommet régional de la Finance du Grand SUD (3 au 5 juillet 2025) en perspective. Un partenariat avec le Group Croissance est envisagé.



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La prise en compte du sexe et des différences observées devra se poursuivre à travers la systématisation de la collecte de données sexospécifiques et leur désagrégation par sexe et âge.

L'importance de cette démarche réside dans la capacité à fournir un aperçu précis des disparités entre hommes et femmes (jeunes ou vieux), facilitant ainsi l'élaboration de politiques et de programmes avec plus d'équité (générationnelle) et aussi efficaces.

Un ensemble d'indicateurs sur la mesure des inégalités socio-économiques et surtout de Genre (IDG ou IIG) sur la période récente est établi à travers un rapport de synthèse sur l'inclusion économique en Haïti.

Il faut rappeler la sélection des organisations participantes depuis l'enquête de base de référence, a exigé parmi les critères une représentation d'au moins 40% de femmes dans les équipes dirigeantes des organisations et établi en tant que l'une des règles dans les critères d'échantillonnage. La constitution des groupes thématiques, en tant que modalités dans la conduite des sessions, respecte encore plus les règles en matière d'équité genre, où 50% des participants seront des femmes et ceci en provenance de tous les secteurs.

Des efforts de sensibilisation pour solliciter activement la participation des jeunes et des femmes sont faits dans les départements du pays durant la campagne nationale.

Un ensemble d'indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs liés aux dimensions genre et jeunesse, a pu être renseigné à partir de questionnaires et d'entretiens, ceci pour appréhender les différentes perceptions et expériences confirmées des représentants d'organisations en matière « d'équité genre » et « inclusion de la jeunesse » et des sessions ont été conduites dans les principaux chefs-lieux des quatre (4) grandes régions du pays.

Le focus est mis actuellement sur les principaux aspects liés à l'inclusion économique et aussi la prise en compte de la dimension genre ou jeunesse dans les axes d'intervention, ces deux dernières étant vraiment corrélées dans le contexte haïtien. Haïti est en effet un pays de jeunes, la catégorie des moins de 30 ans représente près de 60% de la population. C'est une chance mais aussi un défi, tant les enjeux liés à leur intégration sont immenses. Avec un âge médian en moyenne de 23 ans, cette jeunesse est confrontée à de nombreux défis socio-économiques, accentués par des grandes disparités selon les régions.

Enfin un ensemble de mécanismes ou de politiques publiques liés aux aspects suivants ; les investissements dans la protection sociale, l'emploi et les moyens de subsistance, l'inclusion financière sont appréciés dans la perspective d'une intégration de la dimension jeunesse et du genre. Des exemples d'un ensemble de pays (PMA ou SIDS comme Haïti) sont discutés et aussi des initiatives ou programmations ou mesures spécifiques feront l'objet d'étude d'approfondissement

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La campagne médiatique nationale conduite sur les principaux départements du pays, le Grand Nord et le Centre, mais aussi le Grand Sud en comptant les départements des Nippes et aussi la région des Palmes vise à sensibiliser les parties prenantes clés sur la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l'impératif de réforme et de la gouvernance économique comme fondation d'un nouveau contrat social de vecteur de paix. Il a été donc réalisé un ensemble de sessions d'informations et de consultations des parties prenantes clés dans ces régions, comme les organisations de femmes et de jeunes, les organisations de producteurs agricoles, les partenaires sociaux et représentants du secteur privé, notamment sur la nécessité d'un dialogue national et aussi sur la méthodologie en question.

Dans le Nord au Cap-Haïtien, ce sont près d'une quinzaine d'organisations et leurs représentants qui ont été réunies en marge du sommet régional de la Finance du 22 au 24 mai 2025 dont plus de la moitié sont des organisations de femmes et aussi de jeunes, pour établir les principaux groupes thématiques selon les axes retenus ; les investissements dans la protection sociale, l'emploi et les moyens de subsistance, l'inclusion financière. Les principaux membres des premiers groupes thématiques ont pris l'engagement de discuter des éléments de la Feuille de route du dialogue national auprès des autres membres des organisations ou structures dans leurs départements. Par exemple le groupe thématique en lien avec les investissements dans la protection sociale est animé conjointement avec l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien et l'Université Notre Dame d'Haïti (UNDH) a réalisé aussi ces premières consultations.

La mission Multi-Acteurs dans la région du Grand SUD en juin 2025 a été l'occasion de nouer contact avec le réseau des Universités Publiques en Régions (UPR). La présentation en deux sessions avec l'appui logistique du rectorat de l'Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC) des objectifs du dialogue, de la méthodologie poursuivie, a rencontré un grand intérêt auprès des étudiants des Facultés des Sciences de l'éducation, des Sciences Juridiques et de l'Administration. La participation prochaine d'étudiants et parmi eux un nombre de jeunes femmes aux trois groupes thématiques en question est assurée par le rectorat.

Des aspects programmatiques et de recherches académiques et non des moindres, sont considérés comme importants par le rectorat.

Par rapport à des éléments d'un dialogue économique, l'accent a été surtout mis sur la conduite d'une analyse diagnostique et sur les enjeux dans la définition de modèles économiques pour la valorisation de ces territoires. Plusieurs recommandations formulées concernent les dynamiques en cours dans la perspective du Forum économique de la Péninsule du SUD. Ces recommandations vont dans le sens d'une redynamisation des échanges dans les territoires mais surtout à travers la définition de projets pilotes en perspective en tant que piliers d'une stratégie pour une croissance inclusive dans cette région.

Enfin par rapport au contexte d'une crise sécuritaire, le Rectorat de l'UPSAC a attiré notre attention sur la nécessaire considération et la prise en compte de la problématique des déplacés internes (IDPs) et parmi eux les étudiants en provenance des territoires en amont de la région du Grand Sud en proie à l'activité des gangs armés. Le nombre des étudiants en provenance de Port-au-Prince, de Gressier et de Léogane dans l'Ouest par exemple, a explosé et la sensibilisation à la consolidation de la paix est considérée comme très pertinente.

Enfin le Dialogue social permettra de constituer une plate-forme pour s'assurer d'une participation efficace des partenaires sociaux aux différentes politiques de réforme de la gestion économique et sociale.

Les partenaires sociaux ont un intérêt inhérent à la paix, puisque la stabilité et un environnement commercial et professionnel prévisible permet de protéger les moyens de subsistance, et les droits des personnes. L'emploi et le travail décent apportent une contribution essentielle à la consolidation de la paix, à la cohésion sociale et à la justice sociale. La consolidation de la paix peut contribuer à prévenir l'éclatement de violents conflits, préparer la voie aux processus de rétablissement de la paix et aider à la reconstruction des sociétés après les conflits.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les différents secteurs de la société s'approprient la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l'impératif de réforme

Résultat 2 *

Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'a

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les différents secteurs de la société s'approprient la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l'impératif de réforme du modèle, de la gestion et de la gouvernance économique comme fondation d'un nouveau contrat social et de vecteur de paix

O C 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une déclaration sur la nécessité de revoir le modèle et la gouvernance économique	0	1	0	0	Draft d'un protocole d'accord en attente de validation avec les parties prenantes clés (Commentaires des parties Gouvernement, Société Civile)
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez lister tous les produits pour le résultat 1.

Produit 1.1

Les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, Organisations d'employeurs et de travailleurs, Secteur Privé, Média, etc.) son

Produit 1.2

Un Forum représentatif est constitué et la méthodologie du dialogue est définie de manière inclusive et participative

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 1.1: Les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, Organisations d'employeurs et de travailleurs, Secteur Privé, Média, etc.) sont sensibilisées et s'approprient le dialogue**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Nombre de campagnes de sensibilisation conduites sur les enjeux de développement et de gouvernance économique, mobilisant différents supports médiatiques et de communication	0	10	6	6	

1. 1. 2	% de participants du dialogue sensibilisés sur les enjeux économiques et du développement durable et des opportunités du dialogue pour contribuer à la cohésion sociale et la consolidation de la paix	72%	80%	76%	76%	
1. 1. 3						
1. 1. 4						
1. 1. 5						

» Produit 1.2: Un Forum représentatif est constitué et la méthodologie du dialogue est définie de manière inclusive et participative

1. 2.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Représentativité des participants du dialogue national des profils socio-économiques de la population haïtienne	40% femmes 30% Jeunes	50% femmes 30% Jeunes	43% femmes 41% Jeunes	43% femmes 41% jeunes	Le profil socio démographique favorise la participation de plus de jeunes que prévu et nous souhaitons arriver à un niveau de progrès de l'indicateur autour de 50% à la fin du projet.
1. 2. 2	Existence des termes de référence du dialogue national, y compris sa méthodologie	0	1	1	0	Un guide méthodologique établissant la Feuille de route du dialogue et son plan d'actions est élaboré par la Berghof Foundation et un draft de TdR est en cours d'édition finale.

1. 2. 3						
1. 2. 4						
1. 2. 5						

» **Produit 1.3:**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---------	---	--	--	---	--	---

1. 3. 1						
1. 3. 2						
1. 3. 3						
1. 3. 4						
1. 3. 5						

» **Produit 1.4:**

1. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 4. 1						
1. 4. 2						
1. 4. 3						
1. 4. 4						
1. 4. 5						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» Résultat 2 : Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de recommandations de réforme par rapport à des politiques économiques prioritaires et en lien avec des opportunités pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix	0	12	12	16	Un ensemble de recommandations ont été retirées de la liste et elles nécessitaient des dispositions juridiques et engageaient des parties prenantes sur des enjeux spécifiques et d'autres ont été proposées à partir des sessions de consultations et enquêtes conduites sur la période récente.

2. 2	Pourcentage de satisfaction autour du consensus sur les sujets débattus et les réformes proposées	0	80%	60%	60%	Un consensus émerge surtout sur les axes liés à la croissance inclusive et les réformes en conséquence. Il faut attendre le début des sessions du forum national en lien avec les recommandations formulées.
---------	---	---	-----	-----	-----	--

2. 3						
2. 4						
2. 5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2

Produit 2.1
Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participant

Produit 2.2
Les sessions du Forum produisent des recommandations sur les réformes prioritaires analysées en termes de coût/bénéfice, de

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants au forum.**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 1. 1	Existence de rapports résumant l'ensemble des propositions formulées et de l'impact probable des recommandations, ainsi que d'un Plan d'Action pour la mise-en-œuvre des recommandations émanant du dialogue	0	10 dont 4 sur les enjeux	3	3	Un rapport synthèse sur les piliers et

2. 1. 2	Tenue régulière de sessions sur le dialogue démocratique inclusif	0	3	0	0	Révision à la baisse du nombre des sessions en raison des contraintes logistiques et aussi financières liées à la non-allocation de la 2ème tranche.
---------------	---	---	---	---	---	--

2. 1. 3						
2. 1. 4						
2. 1. 5						

» **Produit 2.2: Les sessions du Forum produisent des recommandations sur les réformes prioritaires analysées en termes de coût/bénéfice, de contribution à la paix et d'acceptabilité**

2. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants au forum	TBD	3	2	2	Un rapport Synthèse sur la croissance inclusion...
2. 2. 2						
2. 2. 3						
2. 2. 4						
2. 2. 5						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1						
3.2						
3.3						
3.4						
3.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						
3.1.4						
3.1.5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1						
4.2						
4.3						
4.4						
4.5						

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						

» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------	---	---	--	---	---	--

4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Participation d'une délégation au Sommet régional du GRAND SUD	Du 3 au 5 juillet	Les Cayes	Jeunes entrepreneurs et créateurs de contenus digitaux dans la région	Engager des réflexions pertinentes et des recommandations pour l'entrepreneuriat des jeunes et des mesures ou recommandations en lien avec la création d'emploi dans les PME parmi des conditionnalités
Événement 2	Atelier de validation de la FdR du dialogue national et son plan d'actions	29 et 30 juillet	Cap-Haïtien	Comité Technique multipartit	Approche collaborative pour la validation du plan d'actions du dialogue
Événement 3	Séances de renforcement des capacités des parties prenantes clés du Dialogue	Juillet à Aout 2025	Cap- Haïtien, Les Cayes	Comité de Pilotage du Dialogue, Comité Technique Multipartite, Groupes Thématiques	Réaliser des sessions de renforcement des capacités pour les principaux acteurs du dialogue national et assurer la compréhension de la démarche et aussi des mécanismes de mise en œuvre des résultats pour les KEY INFORMANTS Mais assurer d'une meilleure acquisition des techniques du dialogue, la structuration ou modalités et méthodes des débats

Événement 4					
	//	//	//	//	//

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			
	//	//	//
2			
	//	//	//
3			
	//	//	//
4			
	//	//	//

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet à travers une stratégie de communication et plan d'actions fait recours aux moyens digitaux. L'usage des procédés numériques comme la constitution de communauté virtuelle (WhatsApp, IG bientôt) par départements géographiques, a facilité les interactions avec les Organisations de jeunes et de femmes. Il a été plus facile de contacter via ces plateformes les OSC pour les sessions de consultations et d'informations, par exemple que par les appels ou correspondances écrites.

La constitution d'un répertoire numérique des organisations de jeunes et de femmes sur les dix départements géographiques du pays.

L'utilisation d'un shared drive partagé avec toutes les parties prenantes clés des documents et fichiers (images, textes etc..)

Le projet a recours à des moyens de communication et TIC dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et le plan d'actions du dialogue. Une newsletter sera produite dans le but d'informer toutes les parties prenantes des grandes avancées du projet via les moyens suivants :

Site internet (Nations unies Haïti, PNUD, et MPCE, MEF, etc...)

- Réseaux sociaux

-Transmission par courriel

Des productions audio-visuelles pour le dialogue à travers des clips vidéo ou audio expliquant le dialogue national, son importance et rapport avec les changements positifs qu'il peut générer.

En outre on appuie la production d'encarts pour la communication sur les réseaux, via des cartes électroniques avec un visuel attrayant et permettant de rapporter des chiffres clés, des informations importantes tout le long du processus.

Enfin des capsules vidéos sont prévues et diffusées tout au long du processus auprès du grand public par le biais des médias et des réseaux sociaux

Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un réseau d'organisations locales et de la société civile est renforcé sur les quatre principales régions du pays (Ouest, Grand Nord, Grand Sud, Boucle Centre Artibonite) ; Le renforcement de ces réseaux d'acteurs et d'organisations doit favoriser le partage de ressources et la mise en œuvre conjointe de projets liés à la consolidation de la paix et une plus grande inclusion économique.

On s'est appuyé sur les réseaux d'acteurs et d'organisations locales partenaires afin de pénétrer des zones à risques et qui sont méritoires de l'intervention pour la diffusion des messages et bonnes pratiques issues des sessions à venir.

A partir de réseau, il est donc possible la sélection des organisations qui devront constituer « le réseau national des jeunes et femmes leaders de la paix »



Veuillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Avec qui travaillons-nous

*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La présence des représentants de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH), du représentant de la Conférence des Recteurs et Présidents d'Universités en Haïti, (CORPUHA) et de l'établissement supérieur et privé Quisqueya au sein du Comité Technique Multipartite du Dialogue National, permet d'établir un véritable partenariat pour l'élaboration d'analyses économiques et multidisciplinaires.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le suivi du contexte

Les causes structurelles et principaux facteurs de tensions / conflits devraient être établis au travers d'une Analyse Paix et Conflits (APC). Donc il s'avère nécessaire de dégager une analyse surtout des acteurs clefs et des principales parties prenantes ayant un impact ou étant sensibles aux principaux facteurs de tension visés par le projet.

Le suivi des résultats

Le Plan de Suivi et Evaluation Intégré (PSEI) du projet a établi la méthodologie de suivi et évaluation, les responsabilités, le budget détaillé et les échéances en question.

Le suivi de la programmation et financier

Un plan de travail annuel et pluriannuel est établi.

Il agence les activités en fonction des produits pour les principaux résultats du prodoc.

Un plan opérationnel précisant les actions à prendre a été aussi établi sur une base trimestrielle.

Le rapport de progrès du PBF tous les six mois (juin et novembre) établi pour chacune des agences le taux de réalisation des dépenses et engagements sur la période considérée.

Le suivi de conformité

Le respect de la convention de financement et les clauses afférentes au PBF est une des principales préoccupations. Les règles administratives et financières en la matière sont désormais édictées par le PBSO.

Le suivi des bénéficiaires

La mise sur pied d'un comité technique multipartite participe d'un mécanisme de suivi. Les missions de terrain ont été facilitées et la présence d'une équipe pluridisciplinaire durant les sessions de consultations et d'informations des bénéficiaires (OSC de jeunes et femmes) accueillie favorablement.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La plupart des indicateurs a pu être renseignée à partir de l'étude de base de référence conduite dans la période préparatoire du

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Tableau de suivi des indicateurs du Cadre des résultats du Prodoc - Etude de base de référence et la matrice des indicateurs

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF

Parnel Ballin

PNUD

Analyste en Suivi et Eval

parnel.ballin1@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le programme dialogue national pour une économie inclusive a permis de faire réapparaître dans l'agenda des thématiques en discussions pour la gouvernance économique et du plan de relance de l'économie, la question de la croissance inclusive.

L'intérêt des PTF de l'Etat haïtien comme la BID et la Banque Mondiale et l'identification de projets pour l'inclusion économique des jeunes dans la région du Nord est aussi le fruit d'un plaidoyer.

La promotion de partenariat Public Privé dans le cadre des projets d'envergure dans les régions du Grand Nord et du Grand Sud est appréciée à l'aune de l'intégration des jeunes et des femmes.

Des PME de jeunes sont invités grâce au projet à négocier des mécanismes de participation aux appels d'offres pour des marchés publics.

La conception d'un décret et autres mesures de réformes administratives sera supportée par le programme

Durabilité

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet devrait chercher tout d'abord à obtenir des résultats impactant le développement du pays tel qu'il est énoncé dans le CPD 2023-2027: Domaine prioritaire 2 (priorité stratégique 2 du Plan-cadre de coopération) : Croissance équitable et durable. Mais aussi à travers la Réalisation 2 énoncée dans le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable faisant intervenir le PNUD et la Réalisation 3 telle qu' « Un nouveau modèle économique inclusif, équitable, vecteur d'investissements nouveaux, de croissance et de durabilité, favorable à la création rapide d'emplois décents, l'accent étant mis sur les jeunes et les femmes, capable de réduire substantiellement la pauvreté et les inégalités, est formulé, approuvé et mis en œuvre. »

Le projet de Dialogue National pourrait chercher à produire des résultats impactant un certain nombre d'indicateurs ; Indicateurs d'effets, comme spécifiés dans le cadre de ressources et de résultats du CPD 2023-2027, comprenant les Baseline et cibles :

Indicateur 2.1.1 : Existence d'un plan d'action national relatif aux objectifs de développement durable

Indicateur 2.1.2 : Nombre d'institutions renforcées en vue de promouvoir l'employabilité et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, à l'appui des secteurs prometteurs de l'agroalimentaire, de la fabrication industrielle et des technologies numériques

Indicateur 2.2.1 : Existence d'un cadre de financement national intégré pour les ODD (ODD5 ,ODD10 et ODD16 surtout)

Indicateur 2.2.2 : Nombre de ministères sectoriels participant au suivi et à l'examen des progrès accomplis en matière de flux de financement et assurant le contrôle des dépenses publiques en lien avec ODD.

Quant au dialogue social, le forum pourra favoriser la conduite d'un dialogue tripartite , participatif et périodique autour des opportunités constitutionnelles et normatives, aussi la jurisprudence et les normes promues par l'OIT , en plus des principes directeurs de l'ONU en sur les droits économiques et de l'homme, visant l'institutionnalisation du dialogue social.

*

⚡

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

IL importe de consolider les acquis de la phase préparatoire et établir de manière participative les "cadres référentiels » pour l'établissement du forum représentatif en considérant les aspects suivants ;

- i) Les effets catalytiques recherchés dans le contexte de la transition politique pilotée par le nouveau Conseil Présidentiel en lien avec la conférence nationale organisée par la contrepartie gouvernementale.
- ii) Le redressement institutionnel et économique prévu par la feuille de route de la transition politique permet d'entrevoir de réelles opportunités pour la mise en branle de chantiers de réformes économiques et sociales favorables à l'inclusion économique et sociale des principales catégories prioritaires que sont les femmes et les jeunes.

iii) Des recommandations pertinentes formulées dans le cadre des sessions du forum et des rapports subséquents seront compilés sous la forme d'un « livre blanc de l'inclusion économique et sociale des jeunes et des femmes en Haïti »

Enfin il devient important de consolider les acquis et profiter du Momentum actuel pour l'organisation des sessions du dialogue sur les 4 grandes régions du pays avec pour cible les jeunes et les femmes.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunion du Copil du Dialogue national (invitation au CoPil Conférence Nationale)	Dégager des options stratégiques et opérationnelles entre les deux processus pour établir un calendrier d'activités par le Dialogue National sur les thématiques économiques en prémices de la Conférence Nationale.	Discussions préalables en cours avec le président du CoPil de la Conférence à l'initiative du Directeur

Événement 2	Atelier de validation de la FdR du Dialogue national et son plan d'action	Etablir les principales thématiques pour les prochaines sessions et constitution des groupes de travail relatifs aux thématiques retenues du plan d'action du dialogue et formation des sous comités de rédaction	Validation préalable du guide méthodologique du Dialogue national et la Feuille de Route.
Événement 3	Elaboration des premiers rapports de sessions et d'opinions	Conduire des enquête et des sondages surtout auprès du public cible (organisations de jeunes et de femmes)	Réalisation d'au moins 2 à 3 rapports suite aussi à la campagne nationale médiatique en amont des sessions du dialogue national.
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes