

# PBF June 2025 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND**



## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- ☒ Semestriel  
☐ Annuel  
☐ Final  
☐ Autre

Date de soumission du rapport \*

**2025-06-14**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Mireille Dorsainvil**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**mireille.dorsainvil@unwomen.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Sophie Havyarimana**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- ☒ Oui  
☐ Non  
☐ Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- ☐ Oui ☒ Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☒ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Bolivie
- ☐ Colombie
- ☐ Costa Rica
- ☐ République dominicaine
- ☐ Équateur
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☒ Haïti
- ☐ Honduras
- ☐ Peru
- ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

## Titre du projet

\*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☒ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- ☐ 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- ☐ 00140927: OHCHR support to the Multinational Security Support (MSS) mission to Haiti
- ☐ 00140989: 'Fanm lidè k ap lite pou gen akse ak latè ak lapè': Rural Women as catalysts for sustainable peace over land in Haiti
- ☐ 00140991: Étendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiennes et haïtiens dans la perspective de la transition vers les élections
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- ☐ Asie et le Pacifique
 ☐ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est  
☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique Latine et Caraïbes  
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

**2023-02-08**

Date de fin du projet \*

**2025-12-31**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût  
☒ OUI, extension sans coût  
☐ OUI, extensions avec et sans coût  
☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- ☐ OUI, extension avec coût  
☒ OUI, extension sans coût  
☐ OUI, extensions avec et sans coût  
☐ NON, pas d'extensions

Ce projet soumettra-t-il une demande de transfert de fonds (FTR) au cours des six prochains mois ? \*

- ☒ Oui  
☐ Non

Dans l'affirmative, vers quel mois prévoyez-vous présenter la demande ? \*

- |  |                                |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Janvier            | <input type="radio"/> Février  | <input type="radio"/> Mars      |
| <input type="radio"/> Avril              | <input type="radio"/> Mai      | <input type="radio"/> Juin      |
| <input checked="" type="radio"/> Juillet | <input type="radio"/> Août     | <input type="radio"/> Septembre |
| <input type="radio"/> Octobre            | <input type="radio"/> Novembre | <input type="radio"/> Décembre  |

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

## Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☒ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations    ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population    ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement    ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé    ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies    ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international    ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser



Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ ACTED
- ☐ AEDE
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ BIRN - Balkan Investigative Reporting Network
- ☐ CARE International UK
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ Conexion Guatemala
- ☐ CORDAID
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF)
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ☐ Nile Sustainable Development Organization - NSDO
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ☐ Peace Direct
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Saferworld
- ☐ Save the Children
- ☐ SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- ☐ SOS Sahel Sudan
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ War Childhood Museum (WCM)
- ☐ ZOA
- ☐ Action Aid UK
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ BIOM -Youth Ecological Movemen
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ COIPRODEN
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
- ☐ Corporacion Sisma Mujer
- ☐ EQUITAS
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Integrity Watch
- ☐ International Rescue Committee
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MLAL - ProgettoMondo
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ Plan International
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Trocaire
- ☐ World Vision International
- ☐ blank\_placeholder
- ☐ AAITG (ActionAid the Gambia)
- ☐ Ayuda en Accion
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ CORD Burundi
- ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ OXFAM
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Tearfund
- ☐ War Child
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre le projet a-t-il transféré de l'argent depuis **le début du projet** ?

0

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent **durant l'année civile en cours** (pour les rapports de juin: janvier a-juin ; pour les rapports de novembre: janvier a-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**  
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.  
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	2500000*	1750000*	1007912.25*	40.32%

11/63

	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2500000</b>	<b>1750000</b>	<b>1007912.25</b>	<b>40.32%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **40.32%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

90.59

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2264750**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect


Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 913067.71**. Ce montant est-il correct ? \*

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

PBF\_project\_GPI 2.0\_rapportfinancier\_UNW-mai 2025\_VF-16\_54\_20.xlsx 

## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**La mise en oeuvre du projet se fait en étroite collaboration avec les directions et coordinations du Ministère à la condition Féminine et aux droits des Femmes dans les 3 départements : l'Ouest, L'Artibonite et le Plateau Central. Les coordinations se font de concert avec Les représentantes du ministère pour la réalisations des activités. Des rencontres de planifications se réalisent en vue d'une meilleure planification des interventions. 2 coordonnateurs départementaux sont installés et travaillent depuis les bureaux du Ministère pour faciliter la definition de stratégies et les prises d'actions conjointes. Un renforcement en termes de materiels a été deja fait pour supporter les locaux, notamment dans les régions. Des suivis sont en cours pour continuer ces actions de support. Le projet travaille aussi avec la DGPC, l'OPC surtout dans la définition de stratégies d'interventions dans ce contexte de crises récurrentes qui augmentent les cas de femmes et filles déplacés dans les départements d'implémentation.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires \*

- ☐ Ne pas commencé      ☒ Commencé      ☐ Partiellement commencé
- ☐ Complété      ☐ Pas Applicable

## Recrutement d'équipe \*

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

## Collection de lignes de base \*

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

## Identification des bénéficiaires \*

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les processus de recrutement de personnels de prjets on été finalisé depuis la première année de la mise en oeuvre. des coordonnateurs départementaux , chargée de programmes, assistants, M&E ectt.sont disponibles pour assurer la gestion de l'implémentation. Durant ce premier semestre de 2025, plusieurs actions sont réalisées qui ont permis l'atteinte de certains résultats parmi ceux attendus. D'abord, en ce qui a trait á l'élaboration du premier plan d'action National d'Haiti sur la 1325, trois (3) ateliers de présentation du plan de démarrage et de préconsultations sont réalisés avec les coordonnatrices et directrices départementales du Ministère á la condition féminine, les représentantes des regroupements suivants : Dailogue inter-Femmes, LIHFER et ALLIANCE respectivement le 8 , 10 février et le 5 mars 2025 . Un atelier de formation au profit de toutes les coordonnatrices et directrices du Ministère de la Femme sur la 1325 est réalisé en date du 23 avril 2025 dans l'objectif de renforcer les connaissances des représentantes régionales pour une meilleure implication et facilitation des consultations nationales et les enquetes communautaires au niveau des 10 departements. Dans le cadre du développement du programme de recherches universitaires, un consultant est recruté de concert avec le PNUD en vue de faciliter les coordinations avec les parties prenantes, le rapport de démarrage et chronogramme d'activités validés et 10 universités. Des suivis en cours pour la selectionnées Ensuite, un pool formateurs/trices médiatrices de paix a été mis en place en vue de faciliter la formation et coaching des 3 reseaux de femmes pour la paix. 2 phases de formation sont réalisées au cours des périodes du 11 au 14 février et du 11 au 14 mars 2025 au profit du pool formateurs/trices haitiens.nes par des consultants/tes Burundaises. 40 personnes ont bénéficié de ces formations. (Staff UNW, OSCs, MCFDF, secteur religieux). Suite á ces formations qui renforcent le pool sur la mediation, la gestion de conflit, un processus d'élaboration de plans d'actions de mise en oeuvre des initiatives de paix est en train d'être finalisé en collaboration avec les femmes médiatrices de paix du Burundi.En plus de ces resultats obtenus, la boite á outils médiatrice de paix qui était entrain d'etre développée par la UNITED SYSTEM STAFF COLLEGE est déjà finalisée, revue et commentée par différentes ressources. Elle est en train d'être peaufinée par le partenaire avant la validation finale et le partage aux différents partenaires. Un appel á proposition a été validé et le processus est en cours pour le partager aux partenaires déjà sélectionnés á travers un AMI organisé l'année dernière.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-décembre (prévu) ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Résumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Toutes les activités préparatoires ont été réalisées et les membres des 3 réseaux sont identifiés. Une base de données est disponible. Les principales réalisations décrites ci-dessus montrent que le projet est sur la bonne voie pour atteindre les différents résultats clés escomptés et finaliser les activités programmées dans un délai raisonnable. Il est vrai qu'on nage dans de cycles de crises et de troubles politiques récurrentes, cependant, des stratégies d'accélération sont définies et des suivis serrés sont assurés pour améliorer des interventions. Plusieurs activités sont déjà finalisées pour certaines et d'autres en progression. Comme par exemple, le premier plan d'action national (PAN) de la résolution 1325 d'Haïti qui est en cours d'élaboration, le pool formateurs/trices médiatrices de paix qui est mis en place avec des représentants de plusieurs acteurs, les formations réalisées, la boîte à outils de paix pour les médiatrices qui est élaborée avec des contenus très intéressants et enrichissants pour les réseaux de femmes qui veulent mettre en place des initiatives communautaires, les suivis avec les mémorants.tes à travers le programme de recherches universitaires pour promouvoir le développement de travaux scientifiques sur la paix, les VBG, les conflits sont, entre autres, des résultats majeurs favorisant le renforcement des capacités des femmes et regroupement de femmes et la promotion de leur implication dans les sphères décisionnelles et le changement de leur communauté. La matrice des risques a été actualisée en fonction du contexte actuel de crises qui impacte les implémentations et obligent le développement d'autres mécanismes d'interventions et d'adapter les stratégies de mise en œuvre aux changements.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Au cours de cette implémentation, une initiative a été développée et a facilité la mise en place de groupes d'échanges aux profits des hommes, femmes et des jeunes dans les communautés, notamment dans des communes reculées. Ce partage de connaissances a permis aux jeunes filles, femmes et hommes de réfléchir sur leur situation, d'évaluer la représentativité et le rôle de chacun dans les communautés dans une perspective de promotion de la paix. Ces échanges ont favorisé l'écoute, de réduire les mauvaises perceptions quant à la participation active des jeunes femmes aux décisions et ont donné l'opportunité aux femmes de partager leur point de vue sur le changement souhaité. Le programme de recherche universitaires qui cible principalement les femmes pour les travaux de recherches est une manière d'inclure et supporter le renforcement académique des femmes. Les formations réalisées sur les conflits et la paix, la médiation qui ont mis en commun les hommes ainsi que les femmes ont offert l'opportunité aux jeunes femmes d'approfondir leur connaissance, de renforcer leur capacité technique, s'autonomiser et participer au processus de construction de paix.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? \*

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :



Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? \*

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples de résultats concrets en matière de consolidation de la paix \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**L'un des objectifs principaux de ce projet est de renforcer les capacités des femmes et des organisations de femmes en les regroupant en réseaux en vue de contribuer aux processus de changements dans leur communauté et favoriser un climat de paix, de dialogues et la mise en place d'initiatives constructives. Le projet touche principalement le problème du leadership des femmes, leur participation dans le processus de changement communautaire et le processus de la consolidation de la paix et gestion de conflits. En lien à ce résultat, plusieurs actions ont été déjà réalisées comme la création des 3 réseaux de femmes médiatrices, les ateliers consultatives, les causeries interactives, le développement d'une boîte à outils médiatrices etc. Les actions mises en place pour monter le pool formateurs/trices médiatrices de paix se veulent initiatrices en termes de renforcement de connaissances. 26 femmes ont bénéficié d'outils et de compétences techniques qui ont permis l'élaboration et l'amélioration des plans d'actions conjoints et par groupe de 10-15 médiateurs.trices pour un meilleur impact communautaire. Des sessions de sensibilisation sur la paix, la médiation, les conflits sont déjà en cours et ciblent des jeunes dans les communautés A Gros-Morne, 42 personnes ont été sensibilisées sur la communication non violente (dont 30 femmes et 12 hommes). Les membres du pool formés commencent à identifier et préparer un ensemble d'actions de formations, de campagnes de sensibilisations, d'identifications d'acteurs, de la mise en application de la communication non violente et face aux conflits. Cet ensemble de thématiques qui leur était peu familier et qui maintenant suscite un changement de comportement/engagement face aux situations de violences qui se développent dans les communautés. En plus de ces actions et l'atteinte de ces résultats, les ateliers de consultation déjà réalisés en lien au plan d'action national sur la 1325 qui est en cours d'élaboration, comme une grande première pour Haiti, est un résultat significatif pour la validation et la promotion de la participation de la femme dans la gestion de conflits et la construction de la paix. ce plan se propose de pousser le gouvernement à soutenir et faciliter L'implication des femmes dans la prise de décisions pour la protection des femmes à tous les niveaux en contexte de crises et de violences. Les femmes qui étaient sensibilisées sur les conséquences graves des violences, sont aujourd'hui outillées et commencent à faire la mise en place pour non seulement faire la lumière sur ces situations mais aussi assurer leur implication effective aux changements et se frayer un chemin pour construire la paix durable. Parmi les principales actions envisagées, la formation d'une centaine de jeunes femmes et hommes pour monter un gros réseau national de médiateurs/trices reconnu et légalisé est prioritaire.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Amélioration de la représentation féminine dans les initiatives de paix, les processus de transition politique, les espaces électoraux et décisionnels à tous les niveaux d'ici à 2024.

Résultat 2

Augmentation du niveau d'engagement et de participation des acteurs nationaux et locaux en faveur des initiatives FPS favorisant ainsi une meilleure 'inclusion des femmes dans la vie politique et particulièrement lors de la transition politique d'ici 2024

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le par "N/A" et fournissez toute explication.
- Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Amélioration de la représentation féminine dans les initiatives de paix, les processus de transition politique, les espaces électoraux et décisionnels à tous les niveaux d’ici à 2024.

O C 1	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
1. 1	Indicateur 1.1 Nombre de femmes et jeunes filles (ventilées par âge, statut économique) ayant démontré de nouvelles compétences en matière de prévention de conflits et participant dans les initiatives de paix, les processus de transition politique, les espaces électoraux et décisionnels à différents niveaux	0	1500	38 26 femmes 12 hommes		<p>Ce groupe constitue un pool de formateurs de formateurs qui va continuer la formation des autres membres des reseaux.</p> <p>En prélude á ces activités, en 2024 ,18 groupes de causeries ont été réalisés pour 540 en vue d’initier un renforcement de capacité des membres des réseaux et une appropriation des thématiques.</p>

1. 2	Perception de la population (Homme ou femme) concernant la valeur ajoutée des réseaux de femmes médiatrices dans le soutien à la gestion pacifique des conflits au niveau local dans les 3 provinces où le projet sera mis en œuvre (ventilé par sexe)	Pas Satisfait	Très satisfait	TBD	TBD	L'enquête de perception va être programmé au prochain semestre
1. 3	% de femmes et filles (ventilées par âge, statut économique) ayant bénéficié de l'allocation qui sont satisfaites des services d'accompagnement reçus dans le cadre du projet	0%	90%	0%	0%	L'allocation de financement pour soutenir l'engagement des organisations de femmes, féministe est en cours .
1. 4						
1. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 1.						

**Produit 1.1**

**Des réseaux de femmes médiatrices pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont créés au niveau de 3 régions du pays pour une contribution efficace des femmes à influencer la transition politique, le processus électoral et la gouvernance locale**

**Produit 1.2**

**Les femmes et groupes de femmes – à travers les réseaux - sont mieux outillés et disposent des compétences nécessaires pour intégrer et faire valoir leur position dans les initiatives communautaires de prévention de conflits et de consolidation de la paix.**

**Produit 1.3**

**Les femmes et les groupements de femmes – à travers les réseaux - mettent en pratique et renforcent leurs nouvelles notions en matière de consolidation de la paix par la mise en œuvre d'initiatives concrètes et innovantes portant sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.**

**Produit 1.4****Produit 1.5****Autres Produits**

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

**» Produit 1.1: Des réseaux de femmes médiatrices pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix sont créés au niveau de 3 régions du pays pour une contribution efficace des femmes à influencer la transition politique, le processus électoral et la gouvernance locale**

1. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1. 1. 1	Etude de référence du projet, plan de mise en œuvre du projet et les TDRs validés du cadre de gouvernance stratégique du projet.	0	1PTA, 1 étude, 2TDRs	0PTA, 0 étude, 0TDR	1PTA, 1 étude, 2TDRs	Cible atteinte
1. 1. 2	Réseaux de femmes médiatrices pour la prévention de conflits et la consolidation de la paix créés	0	3	0	3	Cible atteinte
1. 1. 3	Existence d'un organigramme et de documents opérationnels relatifs au fonctionnement des réseaux	Non	Oui			Base de données actualisée des membres, calendriers de rencontres

1. 1. 4 .....	Degré de satisfaction des femmes par rapport au fonctionnement des réseaux .....	Pas satisfait .....	Très satisfait .....	TBD .....	TBD .....	Aucune enquête de perception n'a encore été réalisée. .....
1. 1. 5 .....						



» **Produit 1.2: Les femmes et groupes de femmes – à travers les réseaux - sont mieux outillés et disposent des compétences nécessaires pour intégrer et faire valoir leur position dans les initiatives communautaires de prévention de conflits et de consolidation de la paix.**

1. 2	Indicateur  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 2. 1	Niveau de perceptions de la communauté à l'égard du leadership des femmes et groupes de femmes	Peu satisfaisant	Satisfaisant	Une (1) boîte à outils digital médiatrices de paix est développée au profit des réseaux pour mieux les outiller)		pendant que des activités sont en train d'etre réalisées avec les réseaux le projet planifie pour conduire l'enquête de perception au prochain semestre
1. 2. 2	% des femmes et des membres de groupements de femmes qui ont Augmentées leur degré de connaissances en matière de consolidation de la paix	0%	100%	26%%	26%	
1. 2. 3						
1. 2. 4						

1.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 1.3: Les femmes et les groupements de femmes – à travers les réseaux - mettent en pratique et renforcent leurs nouvelles notions en matière de consolidation de la paix par la mise en œuvre d'initiatives concrètes et innovantes portant sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.**

1. 3	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 3. 1	Nombre d'initiatives initiées par les groupements de femmes en matière de consolidation de la paix	0	3	0	0	Aucune initiative n'a encore été prise par les membres car les formations doivent être d'abord finalisées
1. 3. 2	Nombre de cas de VBG identifiés par le système d'alerte précoce mis en place, qui ont été référés dans les structures adaptées pour une prise en charge efficace	0	100	101 cas de VBG (femmes et filles) ont été enregistrés entre janvier et mai 2025 par des organisations des reseaux pour des suivis medicaux	101 cas de VBG (femmes et filles)	Le système d'alerte précoce n'a pas encore été mis en place.les processus sont en cours mais le rapportage de cas se fait par les membres des réseaux
1. 3. 3						
1. 3. 4						

1.						
3.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» Produit 1.4:

1.	Indicateur	Indicateur	Cible de	Progrès	Progrès de	Raisons
4	s	de base	fin de	des	l'indicateu	pour les
.....	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	projet	l'indicateu	r depuis le	retards ou
	.....	.....	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	rs pour la	début du	changeme
			.....	période de	projet	nts (s'il y
				référence	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	en a)
				<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	.....	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
				.....		.....

1.						
4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1						
.....						

1.						
4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2						
.....						

1.						
4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3						
.....						

1.						
4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4						
.....						

1.						
4.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 1.5:**

1. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1. 5. 1						
1. 5. 2						
1. 5. 3						
1. 5. 4						
1. 5. 5						

» **Résultat 2 : Augmentation du niveau d'engagement et de participation des acteurs nationaux et locaux en faveur des initiatives FPS favorisant ainsi une meilleure inclusion des femmes dans la vie politique et particulièrement lors de la transition politique d'ici 2024**

O C 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicateur pour la période de référence	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Stratégie nationale et Plan d'action pour la résolution 1325 formulé	Existence des éléments du plan d'action	Plan d'action national développé et validé	N.A	N.A	Une Consultante travaille déjà pour l'élaboration du premier plan d'action national. Elle a déjà soumis des livrables: rapport démarrage, questionnaire ,guide d'entretien, TDRs des consultations nationales etc.
2.2	Espaces de consultation et de dialogue constructif créés	0	Existence d'au moins un espace structuré de dialogue -pour faciliter un processus fluide d'inclusion des femmes dans la vie publique	0	0	

2. 3	Existence d'un argumentaire pour l'adoption et l'application de politiques concernant la représentativité des femmes à tous les niveaux de la prise de décision.	0	Existence de l'argumentaire et publication	0	0	ce document va etre disponible après le developpement du PAN 1325
2. 4						
2. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?						
1 2 3 4 5 Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 2						
Produit 2.1 Les principales priorités relevant de l'élaboration de la stratégie et du Plan d'action national de la résolution 1325 sont identifiées et discutées avec les parties prenantes clés nationales selon l'approche du triple nexus.						
Produit 2.2 L'expertise et l'engagement des femmes/des groupes de femmes dans les domaines de consolidation de la paix sont promus à travers des espaces dynamiques de consultation, de socialisation et de dialogue constructif.						
Produit 2.3						
Produit 2.4						
Produit 2.5						
Autres Produits Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.						

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 2.1: Les principales priorités relevant de l'élaboration de la stratégie et du Plan d'action national de la résolution 1325 sont identifiées et discutées avec les parties prenantes clés nationales selon l'approche du triple nexus.**

2. 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des indicateurs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateur depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Perceptions, connaissances, attitudes des principales priorités relevant de l'élaboration de la stratégie et du Plan d'action national de la résolution 1325.	298.9	Positive par rapport à la ligne de base			Etant donné qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'activité réalisées avec les réseaux à la suite de l'étude de référence, le projet n'a pas conduit d'enquête de perception pour la période
2.1.2	Elaboration de la Stratégie et du Plan d'action national de la résolution 1325	0	Existence de la stratégie nationale et du plan d'action	0	0	
2.1.3						
2.1.4						



2.						
1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 2.2: L'expertise et l'engagement des femmes/des groupes de femmes dans les domaines de consolidation de la paix sont promus à travers des espaces dynamiques de consultation, de socialisation et de dialogue constructif.**

2. 2	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 2. 1	Indicateur 2.2.1 Nombre de femmes participant aux dialogues / échanges sur les questions en rapport avec des prises de décision dans le contexte politique du pays et/ou le contexte humanitaire.	866	1500			Le processus pour la création d'espaces de dialogues n'a pa pu finaliser au cours de cette période étant donné la formation des membres qui n'est pas encore finalisée
2. 2. 2	% des femmes/des groupes de femmes qui s'impliquent activement dans les activités organisées dans les espaces dynamiques de consultation, de socialisation et de dialogue constructif.	7.6%	Au moins 50%			En progression  Un programme de recherche universitaires est en cours au profit de la production de connaissances sur les VBG, la paix , les conflits

2.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3						
.....						
2.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4						
.....						
2.						
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5						
.....						

» **Produit 2.3:**

2. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 3. 1						
2. 3. 2						
2. 3. 3						
2. 3. 4						
2. 3. 5						

» **Produit 2.4:**

2. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 4. 1						
2. 4. 2						
2. 4. 3						
2. 4. 4						
2. 4. 5						

» **Produit 2.5:**

2. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2. 5. 1						
2. 5. 2						
2. 5. 3						
2. 5. 4						
2. 5. 5						

» Résultat 3 :

O C 3	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
3. 1						
3. 2						
3. 3						
3. 4						
3. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 3						
Produit 3.1						
Produit 3.2						

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*



Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 3.1:**

3. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 1. 1						
3. 1. 2						
3. 1. 3						
3. 1. 4						
3. 1. 5						

» **Produit 3.2:**

3. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 2. 1						
3. 2. 2						
3. 2. 3						
3. 2. 4						
3. 2. 5						

» **Produit 3.3:**

3. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 3. 1						
3. 3. 2						
3. 3. 3						
3. 3. 4						
3. 3. 5						

» **Produit 3.4:**

3. 4	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 4. 1						
3. 4. 2						
3. 4. 3						
3. 4. 4						
3. 4. 5						

» **Produit 3.5:**

3. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3. 5. 1						
3. 5. 2						
3. 5. 3						
3. 5. 4						
3. 5. 5						

» Résultat 4 :

O C 4	Indicateu rs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès de l'indicate ur pour la période de référence	Progrès de l'indicate ur depuis le début du projet	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
4. 1						
4. 2						
4. 3						
4. 4						
4. 5						
Combien de produits sont définis sous le résultat 4?						
1      2      3      4      5      Plus de 5						
Veuillez lister tous les produits pour le résultat 4						
Produit 4.1						
Produit 4.2						

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en utilisant le cadre des résultats du projet, fournissez une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport à tous les indicateurs de produit.

» **Produit 4.1:**

4. 1	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 1. 1						
4. 1. 2						
4. 1. 3						
4. 1. 4						
4. 1. 5						



» **Produit 4.2:**

4. 2	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 2. 1						
4. 2. 2						
4. 2. 3						
4. 2. 4						
4. 2. 5						

» **Produit 4.3:**

4. 3	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 3. 1						
4. 3. 2						
4. 3. 3						
4. 3. 4						
4. 3. 5						

» **Produit 4.4:**

4. 4	Indicateur s <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 4. 1						
4. 4. 2						
4. 4. 3						
4. 4. 4						
4. 4. 5						

» **Produit 4.5:**

4. 5	Indicateur s  <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base  <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet  <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès des l'indicateu rs pour la période de référence  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur pour la période de rapport</i>	Progrès de l'indicateu r depuis le début du projet  <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changeme nts (s'il y en a)  <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4. 5. 1						
4. 5. 2						
4. 5. 3						
4. 5. 4						
4. 5. 5						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

**Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)**

Événements	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Consultations nationales sur la 1325	Juin-Aout	Les 10 départements	Tous les acteurs de la vie nationale ( 60-100 pers par dept)	Doter le pays d'un premier PAN 1325 et une strategie nationale sur la paix
Événement 2	Conference nationale des jeunes pour la paix et le developpement durable	Juin	Au niveau national	Les jeunes femmes et hommes	Impliquer les jeunes dans le processus de paix et assurer une relève intergenerationale en matière de gestion de conflit et developpement de leur communauté
Événement 3	Atelier de theatres forums sur la paix , les conflits, la mediation	Juillet-Aout	Dans 3 départements ( ouest-artibonite, centre)	Les femmes des reseaux et jeunes dans les communautés	Assurer une education á travers l'art en vue de promouvoir une culture de paix. aussi, attirer l'attention des jeunes et la communauté sur les consequences des conflits.
Événement 4	Groupes de discussions dans les espaces de dialogues	Juillet-Aout	departement Ouest-Artibonite-Centre	Membres des reseaux de femmes, membres des communautés, leaders etc	Renforcer les echanges et la prise de décision pour la consolidation de la paix dans les communautés.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les représentantes des organisations de femmes et féministes, les autres acteurs de la societe civile (religieux etc)	La majorité des representantes des organisations locales n'avaient pas une connaissance approfondie sur la gestion de conflit et sur tout comment participer dans un prcessus de paix. Par rapport aux formations suivies avec la collaboration de UNWomenBurundi, les acteurs/trices de paix témoignent leur satisfaction et comment ces connaissances ont activer leur motivation pour ne plus rester passifs.ves. ils.elles comprennent mieux les enjeux politiques et l'importance de leur implication pour le changement dans les communautés.	Une participante á partager : « Après la première phase de formations, je n'arrivais pas á dormir une nuit, je pense á tout ce qu'on doit faire pour sortir le pays du chaos. Je sens une force et j'ai envie de me battre et d'affronter la peur que nous cultivons qui nous met dans la situation de crise actuelle. Je reconnais la force de la femme á travers des exercices et experiences partagés par d'autres et je suis prete á mener une lutte »
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

**OPTIONAL**

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☒ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le PAN sur la 1325 qui est en train d'être développé est une documentation stratégique pour l'implication des femmes mais aussi un outil politique pour garantir la mise en application des prescrits par les décideurs au haut niveau. Sa possible validation par les instances décisionnelles et ministère clés auront un impact pour les actions de plaidoyer au niveau national.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les jeunes femmes et hommes qui sont formés sur la paix, les conflits et la médiation sont outillés et en mesure de mettre en application et à disposition des membres de leur communauté ces connaissances. Ils/elles sont motivés et se sentent engagés pour faire entendre leur voix et rallier d'autres personnes/acteurs à se battre pour cette même cause qui est la construction de paix, surtout dans le contexte de troubles incessants que la population vive depuis plusieurs années**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Des processus de partenariat sont en cours de mise en place avec plusieurs organisations pour le renforcement des réseaux de femmes médiatrices.**



## Avec qui travaillons-nous \*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

## Expliquez, s'il vous plaît

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet entame un partenariat avec plusieurs universités pour le developpement du programme de recherches universitaires au profit des jeunes femmes qui veulent renforcer la production de connaissances en matière de consolidation d ela paix, les conflits, les VBG etc. C'est une initiative pilote qui se veut nationale et durable.**

## Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

## Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☒ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Pendant cette période, une prolongation a été validée pour le projet allant jusqu'à décembre 2025. la coordination et planification a été faite avec le ministère de la femme surtout pour revoir la stratégie à adopter par rapport aux familles déplacées et comment apporter un support aux femmes faisant parties de nos réseaux. A cet effet, 3 rencontres stratégiques ont été réalisées.**

- Des acteurs et membres du comité des réseaux sont formés sur la paix et les conflits
- Un comité de pilotage du PAN 1325 est en train d'être mis en place en vue de faciliter les suivis et l'adoption du plan par les instances gouvernementales.
- En termes de dépenses, il y a plusieurs engagements qui étaient en suspens à cause du processus d'extension du projet mais qui sont en cours de liquidation maintenant.
- Le tableau de suivi est actualisé et des planifications en cours pour la réalisation des missions de consultations nationales dans le cadre du PAN.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une enquête de ligne de base a été menée à la fin de l'année 2023 et a permis de calculer les valeurs de référence des indicateurs**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le rapport de l'étude de référence est utilisé pour rendre compte des indicateurs.**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

**L'enquête de perception est une collecte formelle d'informations auprès d'un échantillon de répondants sélectionnés au hasard par le biais de leurs réponses à des questions standardisées. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations. [link](#)**

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

**Le mécanisme de feedback communautaire, ou suivi communautaire, est un système organisé permettant aux communautés de participants de surveiller les effets et l'impact locaux d'une intervention. Idéalement, ce système permet à la communauté d'exprimer si ses attentes sont satisfaites et de fournir des suggestions aux décideurs pour un éventuel (re)centrage. Voir la note d'orientation du PBF pour plus d'informations [link](#)**

- ☒ Oui  
☐ Non

Veuillez décrire brièvement. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le comité des réseaux sont responsable de la coordination entre toutes les organisations des réseaux et d'autres acteurs dans les communautés. La participation des coordonnateurs départementaux et des représentantes d'organisations dans des rencontres et tables sectorielles ont permis de faire remonter les informations recueillies auprès des habitants et des leaders. Les rencontres avec les ASEC, CASEC dans les régions les plus reculées et les leaders locaux facilitent d'avoir les feedback sur les gaps, les difficultés et l'attente par rapport à la mise en oeuvre**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- ☐ Oui  
☒ Non  
☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

85000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui  
☐ Non  
☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Informations de contact

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Veuillez indiquer la personne de contact responsable du partage du rapport d'évaluation final avec le PBF	<b>Steeve Junior Constant</b>	<b>ONU Femmes</b>	<b>Responsable de suivi et Evaluation</b>	<b>steeve.constant@unwomen.org</b>
---	-------------------------------	-------------------	---	------------------------------------

### » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	*
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	*
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : <input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input type="radio"/> Effet catalytique important	*
Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin <i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i>	*

Durabilité

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ces actions ci-dessous visent la durabilité du projet au-delà de la période de mise en œuvre :

- Création des reseaux et Participation active des femmes :** Ces réseaux des femmes médiatrices pour la paix dont les compétences et connaissances sont renforcées contribuera à promouvoir le leadership et augmentera la participation d'autres jeunes comme actrices de paix grâce á la confiance en soi et les initiatives concrètes qu'elles mettront en place dans la communauté. Elles représentent des modèles de leaders pour d'autres femmes.
- L'implication et Engagement des differents acteurs communautaires dans la mise en œuvre :** Le fort engagement des leaders communautaires, des autorités locales et des services déconcentrés de l'Etat dans l'analyse des besoins et le développement du programme, notamment le MCFDF, est un indicateur fort à considérer dans l'analyse de durabilité des actions.
- Transfert de connaissances et compétences :** Facilitera le renforcement des structures, l'autonomisation des femmes á mettre en exergue leur capacité et savoir faire.
- Capitalisation des bonnes pratiques et leçons apprises :** Les enseignements tirés des phases de formulation et de mise en œuvre permettront aux institutions impliquées dans la mise en œuvre de capitaliser sur les bonnes pratiques et de les reproduire dans d'autres communautés locales fragiles.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

Événement 1	Rencontre de coordination avec les directrices du MCFDF	Ces rencontres sont réalisées en vue d'évaluer l'état d'avancement global du projet et mieux cerner les gaps pour la définition d'autres stratégies. Au niveau des régions, les femmes ont beaucoup de besoins et vivent dans des milieux reculés, ceux qui nécessitent des suivis spécifiques pour leur participation effective.	Le contexte du pays rend les situations changeantes et plus compliquées pour les mises en oeuvres. D'autres aspects nécessitent d'être pris en compte durant l'implémentation par rapport aux besoins des femmes.
Événement 2	Rencontre avec les comités des réseaux de femmes	En vue de faire une coordination des actions, les comités des réseaux sont souvent mobilisés pour avoir les feedback sur ce qui se fait dans les communautés et discuter des changements (qd c'est nécessaire) par rapport au projet.	Les organisations de femmes attendent beaucoup de cette implémentation surtout en termes de financement, d'autonomisation économique, de prise en charge de violences et maintenant de support aux familles déplacées dans ce contexte.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier* au format *Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

*Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)*

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes